

Geachte Gemeenteraden, AB's van Waterschappen en Provinciale Staten,

In oktober bent u middels een brief geïnformeerd over de voortgang van de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Noordoost Brabant. Middels deze brief willen we u graag informeren over een wijziging van het tijdspad wat in de vorige brief is gecommuniceerd.

Wijziging van tijdspad

Het originele tijdspad om de concept RES op te leveren per juni 2020 blijft staan. Echter de weg hiernaartoe is gewijzigd. Na consultatie binnen de stuurgroep is ervoor gekozen om, voordat de concept RES te versturen voor besluitvorming, een extra moment voor consultatie in te bouwen voor u als Gemeenteraden, AB's en Provinciale staten.

Met deze input stelt de stuurgroep het voorlopig bod op in februari 2020. Hierna wordt deze aangeboden aan de provincie, waterschappen en gemeenten ter besluitvorming en, conform het eerder gecommuniceerde tijdspad, daarna voor 1 juni aangeboden kan worden aan het Rijk.

Het nieuwe tijdspad RES NOB vindt u in de bijlage, geactualiseerd op 19 december 2019.

Stuurgroep RES NOB.

Legenda

Stuurgroep

College, GS, DB's

Raden, AB's

Uitgebreide Stuurgroep — 21 november

Uitgebreide Stuurgroep — 19 december

Uitgebreide Stuurgroep — 9 januari
(uitloop dec)

Bespreking concept voorlopig bod
Uitgebreide stuurgroep — 23 januari

Stelt concept voorlopig bod op
stuurgroep - 19 februari

Voorlopig bod vaststellen – College, GS, DB's

Stuurgroep — april n.t.b

Voorlopig bod vaststellen – Raden
Ter bespreking behandelen—AB's

Stuurgroep — eind mei n.t.b.

Stuurgroep — 15 okt
Terugkoppeling NPB

Stelt definitief bod op
Stuurgroep—november n.t.b.

Definitief bod vaststellen – College, GS, DB's

Definitief bod vaststellen – Raden, AB's, GS

Vaststellen warmteplannen per gemeente

2019

Sept

Regiodag — 26 september

Okt

Heidag colleges – 8 oktober

Nov

Regionale raadsinformatiebijeenkomst
23 oktober

Dec

2020

Raadsinformatiebijeenkomsten

Feb

Maart

Regionale raadsinformatiebijeenkomst + AB's
en PS' — 11 maart

April

Juni

1 juni 2020 Voorlopig bod
Beoordeling Nationaal Programma Bureau (NPB)

Okt

Regionale raadsinformatiebijeenkomst —
Oktober n.t.b.

Nov

Dec

Regionale raadsinformatiebijeenkomst + AB's
en PS' — Januari n.t.b.

2021

Feb

Maart

1 maart 2021 Definitief bod
Definitieve beoordeling NPB

Juli

Inpassing RES in omgevingsvisie en -plannen
Vanaf half 2021. Start 2e helft 2020.

Nov

Aanvulling: Stakeholders worden gedurende het gehele proces betrokken.