

Voortganglijst

GRIJS BLOK = onderwerp verdwijnt na behandeling van voortganglijst

RODE TITEL = nieuwe toezegging

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Kredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoningen Driesedam 22	05.09.2013	Gezamenlijke	Potters	PvdA-GroenLinks vraagt naar de stand van zaken Driesedam.	Q1 2022	<p>26.05.2016 Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar (2017).</p> <p>13.04.2017 Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde.</p> <p>30.11.2017 Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafpraak met Woonwijze gelden als bij de Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend jaar gereed is. (eind 2018).</p> <p>29.11.2018 Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de raad er na, dus op 1 juni 2019.</p> <p>20.06.2019 Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest, krijgt de gemeenteraad bericht.</p> <p>05.09.2019 Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door Raad van Bestuur van Woonwijze.</p> <p>26.09.2019 Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van Bestuur van Woonwijze te ontvangen.</p> <p>23.01.2020 De wethouder geeft aan dat er nog een aantal vragen liggen. Er wordt een voorstel verwacht in Q1-2020.</p> <p>04.06.2020 Wethouder Pennings geeft aan dat de overdracht van de locatie aan Charlotte van Beuningen waarschijnlijk uiterlijk direct na de zomervakantie wordt afgerond.</p> <p>10.09.2020 Wethouder Pennings geeft aan dat de laatste puntjes op de i worden gezet met betrekking tot die overeenkomst. De verwachting is dat er in oktober meer duidelijkheid komt.</p> <p>29.10.2020 Wethouder Pennings meldt dat op dit moment de laatste onderhandelingen plaatsvinden met Charlotte van Beuningen. De verwachting is dat de onderhandelingen voor het einde van het jaar zijn afgerond.</p> <p>29.01.2021 Wethouder Potters geeft aan dat de gemeente verder gaat met de Olmenlaan als de Driesedam klaar is. De raad wordt op de hoogte gesteld als de Driesedam klaar is. De toezegging heeft nu betrekking op de stand van zaken rondom de Driesedam. De wethouder verwacht dat de toezegging dit jaar wordt afgewikkeld.</p> <p>31.05.2021 1 juni 2021 overleg met externe die door CvB is ingeschakeld.</p> <p>01.12.2021 De onderhandelingen lopen. Na verwachtig kan de Raad Q1 2022 geïnformeerd worden.</p>
Ruimte	Voorwaarden bij garantstelling – R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.	12.12.2019	Raadsvergadering	van de Ven	Wethouder Van de Ven zegt toe de raad te informeren over de voorwaarden van de garantstelling voordat de overeenkomst wordt ondertekend.	Q4 2021	<p>04.06.2020 I.v.m. Corona heeft Zwaluw V.F.C. de voorbereidingen nog niet kunnen treffen.</p> <p>01.10.2020 De wethouder meldt dat Zwaluw V.F.C. nog steeds voornemens is om september 2021 op te leveren. Het ontwerpproces vordert en binnenkort start de aanbesteding. De garantstelling volgt pas op het moment dat Zwaluw V.F.C. heeft vastgesteld welk bedrag met hulp van de gemeente geleend dient te worden.</p> <p>28.01.2021 Wethouder Van De Ven geeft aan dat Zwaluw is voortvarend bezig met de plannen. De vergunning aanvraag volgt binnenkort. Zodra de offertes bij de Zwaluw bekend zijn, weet men welk bedrag geleend moet worden. Dan wordt het bedrag definitief gemaakt en wordt de raad verder geïnformeerd. De verwacht in het begin van het tweede kwartaal meer informatie te kunnen geven.</p> <p>01.06.2021 De aanbesteding van Zwaluw is nog niet afgerond, de bedragen zijn nog niet definitief. Na het zomerreces kan de raad hierover verder geïnformeerd worden.</p> <p>01.07.2021 De wethouder meldt dat afgelopen dinsdag door het college is ingestemd met de voorlopige gunning aan de partijen die de aanbesteding gewonnen hebben. In een bouwteam wordt het ontwerp verder ontwikkeld waarna het college weer toestemming moet geven voor de definitieve gunning. Dat is het moment waarop met Zwaluw V.F.C. de afspraken kunnen worden afgerond over de lening. Voordat de lening definitief wordt aangegaan wordt de raad geïnformeerd d.m.v. een RIB.</p> <p>19.10.2021 Zwaluw V.F.C. is op dit moment volop in gesprek met het bouwteam over de uitwerking van het ontwerp van de accommodatie tot een vergunningsaanvraag. Zodra deze uitwerking definitief is, is de bouwsom bekend (het beschikbaar gestelde budget is leidend). Vervolgens wordt -na instemming van de gemeente- de uitvoeringsopdracht verstrekt. Dan kunnen de afspraken met Zwaluw V.F.C. over de lening en garantstelling worden afgerond. Voordat deze afspraken definitief worden gemaakt, wordt uw raad hierover via een RIB geïnformeerd. Dit zal naar verwachting in Q1 2022 zijn.</p>
Ruimte	Rozenoord	11.02.2021	Raadsvergadering	Vos	Wethouder Vos zegt toe in gesprek te gaan met Dura Vermeer en de Charlotte van Beuningen stichting over de uitvoering van artikel 7.6 uit de realisatieovereenkomst. De raad wordt vervolgens geïnformeerd hoe de toewijzing van woningen in zijn werk gaat. Daarnaast zal de raad, zodra dit bekend is, geïnformeerd worden over de kale huurprijzen van de woningen (incl. aantallen).	Q4 2022	<p>18.03.2021 Wethouder Vos meldt dat in het tweede kwartaal 2021 een terugkoppeling komt van het gesprek met Dura Vermeer en de Charlotte van Beuningen stichting.</p> <p>24.06.2021 Het gesprek heeft vertraging opgelopen, omdat Dura Vermeer graag ook de verhuurder (belegger) bij het gesprek wil betrekken.</p> <p>01.07.2021 De wethouder meldt dat het gesprek heeft plaatsgevonden en dat een plan van aanpak wordt opgesteld hoe de woningtoewijzing kan worden gedaan voor de zittende huurders van de Charlotte van Beuningen stichting en voor degenen die op de wachtlijst staan. Vanuit de belegger zijn er huurderscriteria waar rekening mee moet worden gehouden. Planning is dat in Q4 2022 de woningen verhuurd gaan worden.</p> <p>16.09.2021 De wethouder geeft aan dat toegezegd gesprek heeft plaatsgevonden. Vervolg is gesprek over de toewijzingsregels. Huurprijzen zijn nog niet exact bekend. In overeenkomst afgesproken huurprijzen tussen 720-1000 prijspeil 2019 vastgelegd. Aantal woningen zijn bekend: 35. Eind dit jaar zijn de prijzen per woning bekend. Exacte huurprijzen per aantal woningen eind Q4 2021 bekend.</p> <p>13.01.2022 Het gesprek over de toewijzingsregels met de belegger Borgdonck moet nog plaatsvinden. Het doel is om de doorstroming van de woningmarkt te bevorderen. De exacte huurprijzen van de woningen zijn nog niet bekend.</p>

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Ontwikkeling Den Hoek	22.07.2021	Raadsvergadering	Vos	In de gunningscriteria voor de toewijzing van kavels aan een CPO-initiatief, mee te nemen in hoeverre het initiatief zich onderscheidt op duurzaamheid en daarbij de betaalbaarheid voor starters op de woningmarkt mee te wegen.	Q1 2022	1.12.2021 Een langere voorbereidingstijd is nodig vanwege het afwijken van de standaard tenderprocedure waarbij circulariteit een rol speelt. Er worden twee tenders in de markt gezet. Voor de selectie van de tender 1 (CPO-woningen) ligt de nadruk minder op duurzaamheid. Dit, om de woningen betaalbaar te houden. Voldaan moet worden aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Ontwerpen die aanvullend op de eisen van het bouwbesluit rekening houden met duurzaamheid, verdienen extra punten. Tender 2 gaat uit van zo duurzaam mogelijke woningen. Waarbij het de insteek is om aspecten van circulariteit te verwerken.
Ruimte	Woonvisie 2021-2025	30.09.2021	Raadsvergadering	Potters	De wethouder zegt toe de raad te informeren over het bod van de woningbouwcorporaties inzake het realiseren van sociale woningbouw.	Q4 2021	01.12.2021 De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de bieding van de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties én op de vastgestelde Woonvisie 2021-2025; Groei met Vughtse kwaliteit. Op 9 december staat de ondertekening van de prestatieafspraken. De raad krijgt de prestatieafspraken vergezeld van een raadsinformatiebrief toegezonden. 22.01.22 december 2021 is de raad geïnformeerd met een RIB. In overleg met wethouder Potters mag deze regel op afgehandeld (grijs) gezet worden.
Ruimte	Woonvisie 2021-2025	30.09.2021	Raadsvergadering	Potters	De wethouder zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheden die er (binnen de grenzen van de wet) zijn om te bouwen voor lokale behoefte/Vughtenaren.	Q2 2022	01.12.2021 Het onderzoek tot nu toe heeft nog niet geresulteerd in mogelijkheden om voor Vughtse bewoners te bouwen. Begin 2022 wordt een overzicht van mogelijke instrumenten aangereikt. Deze instrumenten zijn gericht op het betaalbaar houden en voor specifieke doelgroepen behouden van woningen.
Ruimte	Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'	02.12.2021	Ruimte	Vos	Aanleveren van een 3D-impressie. Wethouder Vos geeft aan geen garantie te geven dat deze vóór de raadsvergadering van 16.12.2021 beschikbaar is.	Q1 2022	13.01.2022 In Q1 2022 wordt er een 3D impressie van de globale gebiedsvisie gemaakt.
Ruimte	Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'	02.12.2021	Ruimte	Vos	De wethouder zegt toe dat omwonenden worden betrokken bij de verdere uitwerkingen.	Q1 2022	13.01.2022 Er wordt een communicatieplan opgesteld met hierin de communicatie momenten en de participatie momenten voor de verdere planontwikkeling.
Ruimte	Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'	02.12.2021	Ruimte	Vos	Naar aanleiding van opmerkingen van insprekers inzake de communicatie anders te regelen, doet de wethouder de toezegging dit ter harte te nemen. Bekeken zal worden hoe dit vorm te geven waaronder via 'Wij in Vught'.	Q1 2022	
Ruimte	Globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen'	02.12.2021	Ruimte	Vos	De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op consequenties voor Vught van de uitspraak van de Hoge Raad inzake het niet direct mogen verkopen van grond aan betrokken vastgoedontwikkelaars of bouwers in vastgoed projecten, door gemeenten.	Q1 2022	
Ruimte	Besluit tot nemen van een M.E.R.-beoordelingsbesluit	09.12.2021	Ruimte	Du Maine	De raad informeren over het nader verweerschrift op het bezwaar van de Natuur- en Milieugroep Vught, zodra dit aan de Raad van State is verzonden.	Q1 2022	
Ruimte	Lidwina school	16.12.2021	Raadsvergadering	Vos	De raad informeren over de datum waarop het college besloten heeft de Lidwina school te slopen.	Q1 2022	24.01.2022 In overleg met wethouder Vos mag deze regel op afgehandeld (grijs) gezet worden. 10.02.2022 De raad is op 31 januari geïnformeerd d.m.v. een RIB.

Gerelateerd aan commissie	Onderwerp	Datum toezegging	Commissie waarin toezegging gedaan	Portefeuille houder	Toezegging	Verwachte datum afhandeling	Stand van zaken
Ruimte	Warmtescans	03.02.2022	Gezamenlijke	Van de Ven	Met VET Vught contact opnemen over de achterstanden in het uitvoeren van aangevraagde warmtescans.	Q1 2022	
Ruimte	Bankje Torenstraat Helvoirt	03.02.2022	Gezamenlijke	Du Maine	Nagaan wat de stand van zaken is ten aanzien van het bankje in de Torenstraat in Helvoirt.	Q1 2022	10.02.2022 De wethouder meldt in de raadsvergadering dat het bankje is geplaatst.
Bestuur en samenleving	Evaluatie BHIC	10.06.2021	Bestuur en samenleving	Burgemeester vd Mortel	De burgemeester meldt dat op dit moment de door het BHIC per 1 januari 2019 overgenomen rol van het Rijksvastgoedbedrijf ten aanzien van het onderhoud en de instandhouding van de Citadel in Den Bosch geëvalueerd wordt. De burgemeester zegt toe dat hij de raad nader informeert over de uitkomsten van deze evaluatie.	Q4 2021	15.06.2021 De evaluatie is lopende met het doel eind van het jaar een definitief besluit te nemen door de Minister van OCW. 13.01.22 de resultaten van de evaluatie Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel bekend zijn. Er ligt een voorgenomen besluit. Per 1 januari 2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. In 2022 wordt het nieuwe stelsel vorm gegeven door het Ministerie OCW en het Rijksvastgoedbedrijf en aan de Kamer aangeboden. 10.02.22: Raadsvoorstel is door de raad behandeld.
Bestuur en samenleving	Participatiebeleid	22.07.2021	Raadsvergadering	Potters	Binnen de gemeentelijke organisatie een centraal contactpersoon aanwijzen voor initiatieven vanuit inwoners en de raad informeren over de reactie van B&W op de brief over een voetbalkooi met kunstgras in Den Hoek Helvoirt.	Q4 2021	23.09.2021 De brief over een voetbalkooi met kunstgras in Den Hoek Helvoirt is afgehandeld. De wethouder vraagt om t.a.v. 'Binnen de gemeentelijke organisatie een centraal contactpersoon aanwijzen voor initiatieven vanuit inwoners en de raad informeren over de reactie van B&W' om een duidelijkere vraag te stellen. Zoals nu omschreven betreft het ook niet het participatiebeleid. 19.10.2021 De vraag van de wethouder om een nadere verduidelijking staat nog open. Het participatiebeleid is vastgesteld door de raad op 22/7/2021.
Bestuur en samenleving	Belastingen en leges 2022	09.12.2021	Bestuur en samenleving	Potters	Een onderzoek naar het plaatsen van containers voor wegwerpluiers wordt meegenomen in het afvalbeleid dat in 2022 naar de raad komt.	Q2 2022	
Bestuur en samenleving	Zoekfunctie gemeentelijke website	03.02.2022	Gezamenlijke	Potters	Nagaan of de zoekfunctie van de gemeentelijke website verbeterd kan worden.	Q1 2022	
Bestuur en samenleving	Startnotitie gezondheidsbeleid	10.02.2022	Gezamenlijke	van de Ven	Gedurende het participatietraject de raad tussentijds informeren waarbij ook een stand van zaken voor Vught wordt gegeven over de actiepunten uit de landelijke nota.	Q2 2022	