

	excl. BTW	incl. BTW
1. Totale bouwkosten na analyse verschillen DO -> TO (zie bijgevoegd overzicht voor specificaties)	€ 4.910.349,00	€ 5.941.522,29
Bijkomende kosten:		
2. Tijdelijke huisvesting	€ 435.000,00	€ 526.350,00
3. Fundatie tijdelijke huisvesting	€ 55.000,00	€ 66.550,00
4. Bouwleges	€ 112.000,00	€ 112.000,00
5. Nutsaansluitingen	€ 30.000,00	€ 36.300,00
6. Engineeringskosten	€ 25.000,00	€ 30.250,00
7. Asbestverwijdering	€ 30.000,00	€ 36.300,00
8. Bomen rooien	€ 5.000,00	€ 6.050,00
9. Onvoorzien	€ 75.000,00	€ 90.750,00
Totale kosten project	€ 5.677.349,00	€ 6.846.072,29
Beschikbaar Budget (beschikking gemeente + onderhoud OPSPOOR)		€ 5.757.411,00
TEKORT		€ 1.088.661,29
Extra bijdrage toegezegd door OPSPOOR tijdens overleg 5 november 2020 (zie ook mail Marleen aan Gerald van 16/11/2020)		€ 386.122,46
Extra bijdrage gemeente Waterland voor 5. t/m 9.		€ 108.900,00
Extra bijdrage noodzakelijk voor doorgang project door gemeente Waterland		€ 593.638,83
Totale extra bijdrage gemeente Waterland		€ 702.538,83