

De gemeenteraad van Wijchen

17 2 1389 Wonen en Leefbaarheid

Informatienota

Versterking sociale structuur Hernen Leur Bergharen voortgangsrapportage

Wijchen, 28 maart 2017

Geachte leden van de raad,

Kernboodschap

De definitiefase zal op een later tijdstip gereed zijn dan voorzien (01-04 2017), omdat de visies op de drie speerpunten 1) Sport en bewegen, 2) Positieve gezondheid en 3) Onderwijs om meer uitwerking vragen.

Inleiding

Op 30 juni 2016 heeft u de beslisnota 16 AZ 229a Versterking sociale structuur Bergharen en Hernen/Leur vastgesteld. In de nota staan de randvoorwaarden voor de definitiefase omschreven. U heeft een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld.

Toelichting

Na uw besluit hebben de initiatiefnemers, de LBG-en Hernen/Leur en Bergharen de projectstructuur ingericht. Er is een stuurgroep ingesteld met daarin beide voorzitters van de Leefbaarheidsgroepen, een onafhankelijk voorzitter namens de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij), de wethouder van leefbaarheid Paul Loermans en de ambtelijk projectleider.

Er zijn drie projectgroepen ingesteld, één per speerpunt, breed samengesteld uit vertegenwoordigers van het dorp, maatschappelijke organisaties en een ambtelijke vertegenwoordiging.

Elke partij is verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar de eigen achterban. De leefbaarheidsgroepen hebben hiervoor een gezamenlijke website Bergharen, Hernen/ Leur ingericht. Voor deze website wordt samengewerkt met De Zandloper en De Mijlpaal. Er is een facebookpagina opgezet en er wordt regelmatig gepubliceerd in 'Op de Hoogte' (nieuwsblad voor beide dorpen).

De samenwerking is inmiddels bekrachtigd met een ondertekende overeenkomst. Hierdoor is er duidelijkheid over het participatieniveau en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. De stuurgroep accordeert de projectopdrachten van de projectgroepen, gaat over de voortgang en besluit over de uitgaven van het budget. Elke projectgroep formuleert haar eigen opdracht aan de hand van de uitkomsten van het onderzoeksrapport van Seinpost. Dit onderzoek is voorafgaand aan deze definitiefase uitgevoerd. Elke projectgroep legt haar opdracht voor aan de stuurgroep.

De resultaten van de projectgroepen tot nu toe zijn:

- 1) De projectgroep Sport en bewegen organiseert een verdieping op de inhoud, namelijk: aan welke activiteiten, structuren en voorzieningen (binnensportaccommodatie) bestaat in de toekomst een gezamenlijke behoefte in brede zin: binnen- en buitensport, wel- en niet in verenigingsverband en gericht op vitaliteit en positieve gezondheid.
- 2) De projectgroep onderwijs kwam in eerste instantie tot de conclusie dat er weinig toegevoegde waarde is voor deze projectgroep, omdat het beleid voor de aankomende periode al beschreven staat in nota 15 IZ 076 Naar een nieuwe balans: kinderaantal en basisscholen in de gemeente Wijchen. De conclusie in de nota is dat de basisscholen in de kernen zo lang mogelijk open blijven. Voor de scholen in Hernen en Bergharen geldt verder dat er geen urgentie is voor een ander schoolgebouw en dat er op de korte termijn geen initiatieven worden genomen gericht op integratie van de scholen, zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk. Momenteel onderzoeken wij welke bijdrage het onderwijs kan leveren aan de leefbaarheid van de dorpen.
- 3) De projectgroep Positieve gezondheid heeft haar opdracht inmiddels geformuleerd. Positieve gezondheid gaat uit van het vermogen om je aan te passen en regie te voeren over je eigen situatie. Hoofddoel van de projectopdracht is het verbeteren van de positieve gezondheid van de inwoners. Hierbij is het bevorderen van betrokkenheid en solidariteit het uitgangspunt. De stuurgroep is hiermee akkoord. Vervolgens heeft de projectgroep drie werkgroepen ingericht die zich bezig houden met de volgende onderwerpen:
 - een zorgcoöperatie: welke bestaande voorzieningen kunnen hierin gebundeld worden en welke organisatievorm past hierbij, oftewel: hoe kunnen we de verbindingen tussen informele en formele zorg, tussen 0-de, 1ste en 2de lijnszorg verbeteren;
 - eerstelijns zorg: wat willen we aan eerstelijnszorg, op welke plek en hoe organiseren we dat. De huisarts in Bergharen heeft een praktijk aan huis. Er zijn gesprekken geweest over de mogelijkheden in de Zandloper maar zij kiest voor een andere locatie;
 - wonen en Zorg: welke behoefte is er, hoe kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en moet het bestaande woningaanbod passend gemaakt worden?De projectgroep gaat nu eerst op basis van voornoemde onderzoeksvragen o.a. met sleutelfiguren praten en verwacht binnen afzienbare tijd met een plan van aanpak te komen.

Consequenties

Doordat de nadruk op de inhoud is komen te liggen, duurt het langer voordat er duidelijkheid is over de inzet van de accommodaties.

Vervolg

Meer duidelijkheid valt te verwachten voor de zomervakantie. Na de zomervakantie ontvangt u een nieuwe voortgangsrapportage.

Burgerparticipatie

Samenwerken. Het betreft hier een burgerinitiatief. Het creëren van draagvlak voor een dorpsoverstijgend project kost tijd en aandacht.

Hiervoor zijn eerder genoemde communicatieactiviteiten gestart.

Inmiddels doen 30 inwoners mee aan de projectgroepen.

De gemeente heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers.

Voor het project heeft de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol.

Naast de deelname van inwoners en gemeente, is er ook sprake van inbreng vanuit andere organisaties, zoals de HAN (Hoge school Arnhem-Nijmegen), de GSF (Gelderse Sportfederatie) en de ZZG (Zorggroep Zuid Gelderland).

Bijlagen

16 AZ 229a Versterking sociale structuur Hernen/Leur en Bergharen

Gerelateerde stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,

