

Planning sportcentrum Druuten

25-8-2020



Werkzaamheden	2020												2021												2022												2023											
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Programma fase																																																
Afronden scenario's																																																
Vaststellen Ruimtelijk PvE																																																
Technisch/functioneel PvE																																																
Bestemmingplan																																																
Uitvraag offerte, gunning opdracht																																																
Aanleveren voorontwerp bestemmingsplan																																																
Interne beoordeling voorontwerp bestemmingsplan																																																
Vooroverleg met Provincie en Waterschap inzake BP																																																
Verwerking op- en aanmerkingen voorontwerp BP																																																
Besluitvorming + ter inzage legging ontwerp BP																																																
Verwerken eventuele zienswijzen en zienswijzennota																																																
Definitief BP in College en in Raadsvergadering																																																
Ter inzage legging definitief BP																																																
Eventuele Raad van State procedure																																																
Besluitvorming																																																
College																																																
Gemeenteraad																																																
Grondverwerving																																																
Grondverwerving																																																
Selectiefase DB																																																
Voorbereiding selectiefase D&B																																																
Aanbesteding - selectiefase Design & Build																																																
Inschrijvingsfase DB																																																
Voorbereiden gunningsfase																																																
Aanbesteding - gunningsfase Design & Build																																																
Beoordeling / besluitvorming																																																
Bezwaartermijn																																																
Verificatie																																																
Overeenkomst Design & Build contractant																																																
Ontwerpfase																																																
VO optimalisatie																																																
DO																																																
UO																																																
Omgevingsvergunning																																																
Realisatie																																																
Toegangsweg realiseren?																																																
Realisatie sportcentrum (incl. in bedrijf stellen)																																																
Werkzaamheden exploitant																																																
Ingebruikname																																																
Sloop																																																
Sloopwerkzaamheden en herinrichting terrein																																																
Exploitatie aanbesteding																																																
Voorbereiden																																																
Aanbesteding																																																
Verificatie																																																
Overeenkomst exploitant																																																
Werkzaamheden																																																