

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Voortgangsrapportage Carillon

Kernboodschap

Het college informeert u over de voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel 21 52710: "Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren". Het gaat om de gewijzigde versie aangenomen door de raad op 30 september 2021. De eerste twee onderzoeken (van de vijf) zijn uitgevoerd.

Eerdere besluiten

30-09 2021	Het initiatiefvoorstel draagt het college op om uit te zoeken of een carillon in de kasteeltoren mogelijk is.
24-08 2021	Brief van het college aan de raad. Het college adviseert de raad om geen carillon in de kasteeltoren te plaatsen.

Toelichting

Op verzoek van enkele raadsleden is afgesproken dat er een voortgangsrapportage komt voor de raad. Deze informatienota is de uitvoering van deze afspraak.

Na de raadsvergadering van 30 september 2021 heeft het college een werkgroep in het leven geroepen met twee voor- en twee tegenstanders, een ambtenaar en een onafhankelijk voorzitter.

In het initiatiefvoorstel over het carillon staan 8 punten om uit te voeren. Hiervan zijn er vier een onderzoek (punt 2, 3, 4 en 8). Tevens is er een amendement aangenomen over het initiatiefvoorstel en dat draagt het college op een draagvlakonderzoek uit te voeren. Hiermee is er sprake van vijf onderzoeken.

Hieronder staan de punten uit het raadsbesluit, al dan niet voorzien van een reactie van het college.

Bij de start heeft de werkgroep zichzelf de opdracht gegeven er op toe te zien dat de onderzoeken neutraal van opzet zijn. Ook bespreekt de werkgroep de uitkomsten van de onderzoeken en wat dit betekent voor de uitvoering van de opdracht.

De punten uit het initiatiefvoorstel:

1. Het college op te dragen opnieuw zorgvuldig te bekijken of het plaatsen van een carillon in de kasteeltoren mogelijk is.
Hierbij de nieuwe ontwikkelingen mee te nemen:
 - a. Het budget wordt door de initiatiefnemers bijeengebracht. Reactie: dit is door de initiatiefnemers positief beantwoordt.
 - b. De bouwwerkzaamheden zijn geen belasting voor de kasteeltoren. Reactie: het antwoord hierop hangt samen met de uitkomst van het technisch onderzoek (punt 4).

- c. Het open gedeelte van de toren wordt enkel voorzien van een webcam waardoor een carillon niet in de weg staat. Reactie: het antwoord hierop hangt samen met het onderzoek bij punt 2: zie hieronder. De klokkenkopers hebben toegezegd dat zij de webcam voor het museum op hun kosten zullen plaatsen tegelijk met de plaatsing van het carillon.
2. Het college op te dragen te onderzoeken of het carillon samen kan gaan met de plannen van Stichting Museum Kasteel Wijchen. Reactie: Dit onderzoek moet nog plaatsvinden.
3. Het college op te dragen een cultuurhistorisch onderzoek naar een carillon in de kasteeltoren uit te voeren. Reactie: Er is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd en er ligt een preadvies op basis van dit onderzoek van Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland. In het pre-advies staan aanbevelingen met het oog op verdere besluitvorming.
4. Het college op te dragen een technisch onderzoek naar de gevolgen van het installeren van een carillon uit te voeren. Reactie: dit onderzoek is uitgevoerd. De uitkomst is dat het technisch mogelijk is een carillon in de kasteeltoren te plaatsen. De definitieve tekeningen en berekeningen moeten nog worden uitgevoerd.
5. Omwonenden en betrokkenen te betrekken bij de planvorming via een gesprekstafel en informatiebijeenkomst. Reactie: in de aanloop naar het raadsbesluit was er een informatieavond en een gesprekstafel.
6. Het aanpassen van de APV waardoor het mogelijk is om op gezette tijden onversterkte muziek ten gehore te brengen. Reactie: dit is pas aan de orde als er een definitief besluit is over een carillon in de kasteeltoren.
7. Indien uit onderzoek van de bovenstaande items het plaatsen van een carillon mogelijk is, de goedkeuring ter plaatsing via een beslisnota vóór 31 oktober 2021 aan te bieden aan de Wijchense raad. Reactie: de uitvoering loopt. We gaan ervan uit dat hier 31 oktober 2022 wordt bedoeld. Deze datum halen we niet. De uitvoering, in samenwerking met een werkgroep met inwoners, kost extra tijd.
8. Het college op te dragen de eerdere bevindingen uit het audiologisch onderzoek van de heer Brink van bureau Peutz en Associés BV te laten verifiëren, zodat een goed 360 graden beeld ontstaat als het gaat om geluidsbelasting voor omwonenden. Reactie: dit audiologisch onderzoek moet nog worden uitgevoerd.

Gevolgen

Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de vraag of er een carillon in het kasteel komt.

Communicatie

De werkgroep carillon is tot en met oktober 2022 zes keer bij elkaar geweest. De werkgroep bespreekt de adviezen, voordat de uitkomst naar buiten wordt gebracht.

Uitvoering of vervolgstappen

Nog niet alle onderzoeken zijn uitgevoerd.

De volgende stappen volgen uit het initiatiefvoorstel 21 52710

- Besluit en voortgang n.a.v. preadvies RCE
- Het samengaan van een carillon met de plannen van Stichting Museum Kasteel Wijchen
- Het akoestisch onderzoek
- Het draagvlakonderzoek
- Juridische toetsing van het aanpassen van de APV in dezen.

Afhankelijk van de voortgang van de verschillende onderzoeken wordt ernaar gestreefd de eindrapportage in het eerste kwartaal van 2023 aan het College aan te bieden.

Openbaar

Zaaknummer: 89542

Geheimhouding

N.v.t.