

Nieuwsbrief Gemeenteraad Westerveld

Voortgang Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2.0

Projectnummer: 725016
Ambtelijk opdrachtgever: Dirk Buiter
Opdrachtnemer: BTL Advies
Projectleider: Dion Koens

Nieuwsbriefnummer: 2
Datum: 11-05-2017

➔ Voortgang project: Volgens planning



Wat hebben we tot nu toe gedaan?



- Informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden belangengroepen (opkomst 90 personen). Circa 50 enthousiaste vertegenwoordigers hebben zich aangemeld voor het vervolgtraject in stakeholdergroepen.
- Uitnodigingen voor enquête verstuurd aan een willekeurige selectie van 6000 huishouden. (op 10 mei al 720 ingevulde enquêtes)
- Twee expeditiebijeenkomsten gehad met de eerste stakeholdergroep (Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en omgeving)
- Proces en resultaten eerste bijeenkomsten geëvalueerd met de interne werkgroep. Conclusie: we zitten op de goede weg, nog wat kleine aanpassingen in de werkwijze bij de andere stakeholdergroepen.

Wie hebben er tot nu toe deelgenomen aan het participatietraject?



Aan de eerste expeditiebijeenkomsten met de eerste stakeholdergroep hebben vertegenwoordigers deelgenomen van: Dorpsvereniging Wittelte, Boermarkte Wittelte, Dorpskracht Geeuwenbrug, Dorpskracht Geeuwenbrug, Dorpsbelang Diever, Historische vereniging gemeente Diever, Werkgroep ZW-O, Historische vereniging, Begrafnisvereniging, Buurtvereniging Kasteel, Buurtvereniging Kasteel- Dwarsdrift, Buurtvereniging Peperstraat, Wijkagent Diever, Plaatselijk Belang Zorgvlied, Wateren en Oude Willem, Vereniging Park Midzomer. Voor de overige drie stakeholdergroepen hebben we nu circa 35 aanmeldingen.

Agenda



15 mei	uiterste invuldatum enquête
16 en 23 mei	expedities stakeholdergroep 2: Havelte, Darp, Uffelte, Wapserveen en omgeving
30 mei en 6 juni	expedities stakeholdergroep 3: Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving
14 en 21 juni	expedities stakeholdergroep 4: Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord. Fredriksoord, Doldersum en omgeving
eind juni	terugkoppeling aan interne projectgroep
11 juli	terugkoppeling aan alle stakeholdergroepen

voor meer informatie zie
de projectwebsite
www.brinqwesterveld.nl



BTL
Advies

