

*Z032C3546

CB*



Raadsvoorstel

Z/19/326374 INT/19/894429

Onderwerp	Krediet vrijgeven uitvoering Integrale Gebiedsvisie Hengelder, onvoorzien en interne uren i.r.t. de reconstructie Arnhemseweg en weg Hengelder
Zaaknummer	Z/19/326374
Documentnummer	INT/19/894429
Portefeuillehouder	C. Koers-de Graaf
Portefeuille	
Behandelend ambtenaar/afdeling	I. Willemsen / Ruimtelijke Ontwikkeling
Telefoon	0316 595 362
E-mail	i.willemsen@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden Arnhemseweg en weg Hengelder e.o. zijn gelden beschikbaar in de begroting. Het college vraagt aan de raad om onderstaande kredieten vrij te geven zodat met de werkzaamheden gestart kan worden en de uitvoering conform de afspraken kan worden uitgevoerd.

2. Raadsvoorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

1. het krediet van € 2.536.241,- van Rijkswaterstaat beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder;
2. het krediet van € 100.000,- van Waterschap Rijn en IJssel beschikbaar te stellen voor de Integrale Gebiedsvisie Hengelder;
3. het krediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor maatwerk in de omgeving die niet voorzien zijn tijdens de uitvoering van de reconstructie van de Arnhemseweg, de weg Hengelder, de Integrale Gebiedsvisie Hengelder en de scope uitbreidingen;
4. het krediet van € 335.000,- beschikbaar te stellen voor de (interne) uren ten behoeve van de uitvoering van de aanpassing van de Arnhemseweg, de weg Hengelder, de Integrale gebiedsvisie Hengelder en de scope uitbreidingen.

3. Waarom naar de raad

Uw raad is bevoegd om kredieten vrij te geven. Het is een besluitvormend voorstel.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Het beschikbaar hebben van het krediet, zodat de aanpassingen aan de wegen kunnen worden uitgevoerd.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1. Rijkswaterstaat (RWS) en Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) hebben geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder en de raad is bevoegd om het krediet vrij te geven.

In de Bestuursovereenkomst Zevenaar-Rijkswaterstaat (BOK) zijn afspraken met RWS en WRIJ gemaakt voor de realisatie van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder. De financiële bijdrage van RWS en WRIJ zijn aangevraagd en worden binnenkort ontvangen. De gemeente Zevenaar is opdrachtgever voor de

uitvoering. De bijdragen moeten echter door de gemeenteraad middels een krediet beschikbaar worden gesteld, anders kan niet gestart worden met de uitvoering en komen wij onze bestuurlijke afspraken niet na.

2. De post onvoorzien wordt op voorhand aangevraagd om tijdens het werk slagvaardig te kunnen handelen
Om slagvaardig te kunnen werken wordt op voorhand een krediet voor onvoorziene uitgaven aangevraagd. Gedurende het werk is dat vrijwel onmogelijk omdat dan werkzaamheden moeten worden stilgelegd.

3. De interne uren voor de uit te voeren werken passen niet binnen de beschikbare capaciteit
Binnen de bestaande formatie (o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en BOR) zijn geen medewerkers voorhanden om de reguliere werkzaamheden op te vangen. Daarom is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk. Het betreft functies tijdens de uitvoering zoals: projectleider uitvoering, toezichthouders en (financiële) projectadministratie en ondersteuning in de communicatie. Daarbij is rekening gehouden met de verwachting dat het project eind 2020 in zijn geheel afgerond is (de fysieke realisatie is eerder dan de financiële afronding).

4. Zonder krediet loopt de voorbereiding vertraging op en is het onderliggend wegennet niet op tijd aangepast voordat de aannemer van Rijkswaterstaat (RWS) start met de werkzaamheden en heeft Zevenaar een bereikbaarheidsprobleem.

Als er geen krediet wordt verleend kan niet gestart worden met de uitvoering en zal de Integrale Gebiedsvisie Hengelder niet op tijd gereconstrueerd worden. Dit betekent dat het onderliggend wegennet niet gereed is op het moment dat de aannemer van Rijkswaterstaat (RWS) start. Dit is in strijd met de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de provincie. Tevens zal Zevenaar slechter bereikbaar zijn.

Alternatieven

n.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De reconstructie van de Arnhemseweg en weg Hengelder zijn uiterlijk 1 januari 2020 gereed. De werkzaamheden zoals aangegeven in de Integrale gebiedsvisie Hengelder dienen uiterlijk 31 maart 2020 gereed te zijn. Door het vrijgeven van het krediet kan dit uitgevoerd worden.

7. Klimaat en duurzaamheid

In de plannen is rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt Ledverlichting toegepast en komen er nieuwe Verkeersregelinstallaties (VRI; verkeerslichten). Er zijn maatregelen getroffen voor een betere en aantrekkelijkere leefomgeving door de inrichting en geluidwerende maatregelen. Tevens is een robuust watersysteem aangelegd.

8. Communicatie

Na het beschikbaar stellen van het krediet door de raad kan gestart worden met de uitvoering van de weg Hengelder en de verdere aanpassing van de Arnhemseweg. Communicatie vindt gedurende het gehele proces plaats en de wijze waarop is afhankelijk van de fase van het project. Tijdens de uitvoering vindt de communicatie plaats op twee niveaus: op strategisch en op projectniveau. De gemeente neemt de strategische communicatie voor haar rekening. De aannemer de projectcommunicatie. De communicatie wordt uiteraard op elkaar afgestemd.

9. Kosten, baten en dekking



Een deel van de werkzaamheden wordt gefinancierd door de gemeente. De andere werkzaamheden door de provincie, RWS en WRIJ. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden, de kosten en de financiering. In verband met de aanbesteding is de financiële raming vertrouwelijk.

Werkzaamheden	Kosten	Financiering
Integrale Gebiedsvisie Hengelder**	€ 2.536.241,- (prijspeil 2018, wordt jaarlijks conform Ibol geïndexeerd)	Bijdragen RWS
	€ 100.000 Max.	Bijdragen WRIJ
Onvoorzien	€ 250.000,-	Kadernota 2018-2022 (2.1.3: Infrastructuur voorbereiding en uitvoering)
(interne) uren	€ 335.000,-	Kadernota 2018-2022 (2.1.3: Infrastructuur voorbereiding en uitvoering)
Totaal	€ 3.596.241,-	

* In de Integrale Gebiedsvisie Hengelder is een aantal 'losse' werkzaamheden samen gebracht. Deze werkzaamheden worden gefinancierd door verschillende partijen. De werkzaamheden die de gemeente namens RWS gaat realiseren zijn begroot en worden gefinancierd door RWS. Ook het WRIJ doet een financiële bijdrage i.v.m. de kwaliteitsimpuls voor het water in de omgeving. Daarnaast vinden bijdragen plaats van de projecten reconstructie weg Hengelder en aanleg snelfietsroute SFR12 doordat werk-met-werk plaats vindt (aanleg waterberging en langzaam verkeer tunnel).

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/18/896286	BOK Bestuursovereenkomst ViA15 Contractfase
2.	INK/18/896288	Integrale Gebiedsvisie Hengelder; bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst ViA15 Contractfase

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp Krediet vrijgeven voor de uitvoering van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder, onvoorzien en interne uren i.r.t. de reconstructie Arnhemseweg en weg Hengelder

Zaaknummer Z/19/326374

Documentnummer INT/19/894429

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat ;

het wenselijk is het krediet vrij te geven voor de uitvoering van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder, onvoorzien en interne uren i.r.t. de reconstructie Arnhemseweg en weg Hengelder;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

besluit:

1. het krediet van € 2.536.241,- van Rijkswaterstaat beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder;
2. het krediet van € 100.000,- van Waterschap Rijn en IJssel beschikbaar te stellen voor de Integrale Gebiedsvisie Hengelder;
3. het krediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor maatwerk in de omgeving die niet voorzien zijn tijdens de uitvoering van de reconstructie van de Arnhemseweg, de weg Hengelder, de Integrale Gebiedsvisie Hengelder en de scope uitbreidingen;
4. het krediet van € 335.000,- beschikbaar te stellen voor de (interne) uren ten behoeve van de uitvoering van de aanpassing van de Arnhemseweg, de weg Hengelder, de Integrale gebiedsvisie Hengelder en de scope uitbreidingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 5 juni 2019

De griffier
E.M. Geldorp

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk