

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-043

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 23 april 2019
Zaaknummer Z/19/322518 /UIT/19/896312
Onderwerp Verantwoorde afronding bouw Hal 12
Portefeuillehouder A. van Loon

Contactpersoon Riemer Dekker
E-mail R.Dekker@zevenaar.nl
Telefoon 5181

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Voor HAL12 (werktitel) zijn de beschikbare kredieten niet langer toereikend om de bouw op een verantwoorde wijze af te kunnen ronden. Wij zullen u daarom in de raad van 5 juni een voorstel doen om enerzijds aanvullende middelen beschikbaar te stellen en anderzijds binnen het project te bezuinigen. De voorgestelde bezuinigingen zijn nadelig voor het toekomstig gebruik.

Kernboodschap

Door verschillende factoren, zoals veiligheids- en gebruikaspecten, dreigt voor de ontwikkeling van HAL12 een overschrijding van de beschikbare kredieten. Er worden tekorten voorzien op noodzakelijke bouwkosten (€ 200.000) en op de daarmee samenhangende advieskosten (€ 271.000). Omdat de post onvoorzien binnen de beschikbare kredieten eerder al gereduceerd is, is het noodzakelijk enerzijds binnen het project bezuinigingen door te voeren en anderzijds aanvullend krediet aan de raad te vragen. De noodzakelijke bezuinigingen zullen een negatief effect hebben op het toekomstig gebruik van HAL12. Wij hebben de partners hierover geïnformeerd. De partners hebben aangegeven dat zij bij de raad hun gevoelens kenbaar zullen maken.

Context

- ☒ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☐ Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap

In feite zijn de door ons besloten bezuinigingen onwenselijk. Partners worden beperkt in hun mogelijkheden als de bezuinigingen op inrichting en beleving uitgevoerd moeten worden. Een aantal van deze maatregelen druist bovendien in tegen eerdere afspraken die met partners gemaakt zijn. Daarnaast zal een aantal maatregelen het verdienmodel van de partners zelf en daarmee van de hal als geheel aantasten. Wij zien binnen de door u gestelde kaders echter geen andere mogelijkheden meer dan deze toch door te voeren en zullen dit nader toelichten in het komende raadsvoorstel.

Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten

Wij hebben de partners op de hoogte gebracht van ons besluit.

Vervolgproces

U ontvangt van ons een nader voorstel dat in de raad van 5 juni behandeld kan worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Michel Tromp
secretaris



Lucien van Rijnswijk
burgemeester

Bijlagen

Geen