

Fase 3A de stappen en onderbouwing benodigde middelen

Procesbudget

Voor de voorbereiding en het opstarten van het vervolgtraject (fase 3A) is een werkbudget nodig (voor inhuur kennis en capaciteit). In onderstaand tabel is de raming gegeven.

Kostenposten fase 3A (creëren van commitment) op basis van een doorlooptijd van 10 weken (excl. besluitvorming) en procesmanagement 2,5 dag /week	
Procesmanagement	€ 26.316
Projectondersteuning	€ 5.263
Communicatie ¹	€ 0
Verkenning subsidiemogelijkheden ²	€ 5.000
Juridisch advies (o.a. selectie marktpartijen) ¹	€ 0
Onvoorzien 10%	€ 3.658
totaal	€ 40.237

¹ Communicatie en juridisch advies is met name in fase 3B nodig

² Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden (vaak cofinancieringen) zoals 'proeftuin aardgasvrij wonen'; versnellingsgelden woningbouwcorporaties, provinciale proeftuinen, DENG en InvestNL.