

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2020-011

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 4 februari 2020
Zaaknummer Z/20/350334 /INT/20/944296
Onderwerp RIB stand van zaken MER Witte Kruis
Portefeuillehouder Carla Koers

Contactpersoon Ilone Willemsen
E-mail I.Willemsen@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595362

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In het kader van het programma Sterk Bestuur is de gemeente Zevenaar samen met de provincie Gelderland bezig om een MilieuEffectRapport (MER) voor de doortrekking Witte Kruis op te stellen. Via deze raadsinformatiebrieven informeert het college u daarover.

Kernboodschap

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijke verkeersoplossingen om het Gelders eiland te verbinden met de A12/A18 én het beperken van de verkeersproblematiek rondom Babberich. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen verkeerskundige aspecten. Ook de belangen van onder andere de economie, leefbaarheid en recreatie worden meegenomen in het onderzoek. Dit leidt tot een integrale afweging.

Context

- ✓ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ✓ Coalitieafspraken
- ✓ Motie/amendement/toezegging
- Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap


In de RIB van 27 mei 2019 hebben wij u geïnformeerd over het Plan van Aanpak en het proces. Conform het Plan van Aanpak zijn wij aan de slag gegaan met het verkrijgen en opstellen van informatie op het


gebied van bereikbaarheid, welzijn, sociale aspecten, economie, energie/duurzaamheid, landschap, ruimtelijke ordening en klimaat.

In dit proces trekken wij samen op met de provincie waardoor het draagvlak voor een oplossing groter wordt. Daarbij wordt tevens gekeken naar 'haakjes' in het vigerend provinciaal beleid, maar ook naar nieuw beleid zoals het Mobiliteitsplan dat de provincie aan het opstellen is. De samenwerking met de provincie verloopt goed, de afstemming vergt echter meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Dit geldt ook voor het opstellen van de diverse onderzoeken, want adviesbureaus zitten vol met opdrachten en kunnen niet direct aan de slag.

Op dit moment wordt Fase 1 van de MIAM uitgewerkt tot één integraal verhaal dat leidt tot de opgaven en ambities van het gebied. Vervolgens kan besluitvorming plaatsvinden.

Naar verwachting kan fase 2 (Pre-verkenning)/Notitie Reikwijdte en detailniveau conform planning eind 2020 opgeleverd worden.





Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten

In het Plan van Aanpak is het participatieproces beschreven. Zo worden stakeholders geïnformeerd over het integraal plan.

Vervolgproces

Nadat het college heeft besloten over het integraal plan vindt besluitvorming plaats door Gedeputeerde Staten. Dit zal naar verwachting in april 2020 zijn. De stakeholders worden tussentijds geïnformeerd over het integraal plan. Tevens wordt fase 2, de Pre-verkenning opgestart.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
wnd. secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

n.v.t.