

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-100

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 30 november 2021
Zaaknummer Z/16/248347 /ADV/21/1064837
Onderwerp Verantwoording kredieten project A15/A12 en onderliggende wegennet
Portefeuillehouder C. Koers-de Graaf

Contactpersoon Ilone Willemsen
E-mail I.Willemsen@zevenaar.nl
Telefoon 362

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

De reconstructies van de Arnhemseweg, de weg Hengelder, Integrale Gebiedsvisie Hengelder en aanliggende scope uitbreidingen zijn fysiek en financieel afgerond. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de verantwoording van de kredieten.

Kernboodschap

De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen (uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☒ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☒ Anders, namelijk Bestuurlijke afspraken

Inhoudelijke boodschap

De projecten Arnhemseweg en weg Hengelder zijn afgerond. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en is met een goedkeurende verklaring afgerond. Van de provincie Gelderland is de vaststelling van de subsidie ontvangen. Beide projecten zijn binnen de begroting en ontvangen subsidie

gerealiseerd. Het overschot (circa € 4,39 mln.) is terugbetaald aan de provincie conform de subsidievoorwaarden.

In de Samenwerkingsovereenkomst 042 (SOK 042) is met de provincie afgesproken dat, indien de gemeente een projectvoordeel behaalt met de reconstructies van de Arnhemseweg en weg Hengelder, maximaal € 1,5 miljoen voor de gemeente Zevenaar is ten behoeve van de doortrekking van de Edisonstraat naar de Hunneveldweg en de aanleg van de rotonde aldaar.

Tegelijkertijd met de reconstructie van beide wegen zijn naastgelegen ontwikkelingen (scope uitbreidingen) gerealiseerd, te weten de Integrale Gebiedsontwikkeling Hengelder, herinrichting parkeerplaatsen DCS en een veiliger oversteek Douwe Dekkerstraat. De gemeenteraad heeft hier budget voor beschikbaar gesteld, eveneens voor 'onvoorzien'. Uitzondering is het budget voor de Integrale Gebiedsvisie Hengelder. Dit budget is grotendeels afkomstig van RWS in verband met de werkzaamheden ten behoeve van het Tracébesluit A15/A12. De bijdrage van Zevenaar voor dit project bestaat uit de financiering van de intern uren. Door 'werk met werk te maken' heeft dit geresulteerd in lagere kosten en een positief budget resultaat. De ontwikkeling van de Integrale Gebiedsvisie Hengelder is gebaseerd op het principe van fixed price (winst/verlies voor rekening van de gemeente). Dit heeft geresulteerd in een positief financieel eindresultaat voor de gemeente van bijna € 1 miljoen. Er hoefde hierdoor geen aanspraak gemaakt te worden op het krediet 'onvoorzien'. Het voordeel komt ten goede aan het jaarresultaat 2021 en wordt vervolgens toegevoegd aan de Algemene reserve.

Project	Netto krediet	Kosten	Bijdrage derden	Restant	Fin. effect	Inc./struct	Opmerking
Integrale Gebiedsvisie Hengelder *	€ 0,-	€ 1.657.420,-	€ 2.598.198,-	€ 940.778,-	€ 940.778	I	Geen bijdragen van Zevenaar m.u.v. interne uren.
Parkeerplaatsen DCS	€ 200.000,-	€ 257.643,-	€ 0,-	-€ 57.643,-	-€ 2.558,-	S	Dit krediet is ook toegelicht in de jaarstukken 2020.
Oversteek Douwes Dekkerstraat	€ 175.000,-	€ 31.161,-	€ 0,-	€ 143.839,-	€ 4.717,-	S	Dit krediet is ook toegelicht in de jaarstukken 2020.
Onvoorzien	€ 250.000,-	€ 19.037,-	€ 0,-	€ 230.963,-	€ 7.692,-	S	
Krediet voor (interne) uren t.b.v. aanpassingen en Scopewijzigingen	€ 335.000,-	€ 35.679,-	€ 0,-	€ 299.321,-	€ 9.965,-	S	
Totaal	€ 960.000,-	€ 2.000.940,-	€ 2.598.198,-	€ 1.557.258	€ 960.594,-		

**Dit krediet is geheel gedekt uit bijdragen van derden*



Bovengenoemd financieel effect bestaat voor € 940.778,- uit incidenteel geld. Dit wordt verwerkt in de jaarstukken 2021. Het restant van € 19.816,- betreft een voordeel in de structurele kapitaallasten welke in de komende Kadernota/meerjarenbegroting wordt verwerkt.

Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten

N.v.t.

Vervolgproces

Met de vaststelling van de subsidie door de provincie voor de reconstructies Arnhemseweg en weg Hengelder kan de gemeente het bedrag van € 1,5 mln. aanvragen bij de provincie ten behoeve van de doortrekking Edisonstraat. Dit wordt op korte termijn aangevraagd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

N.v.t.