

DATUM
4 december 2019

BEHANDELD DOOR
J. Van As

DIRECT NUMMER
06-1503 7111



Aan de leden van de Algemene Vergadering van
Waterschap Zuiderzeeland

Geachte AV-leden,

ONDERWERP

Onderzoek Grip op
Oosterwold

In de AV-vergadering van 18 december 2018 heeft u het werkplan van de Rekenkamercommissie besproken. Daarbij hebt u de Rekenkamercommissie aangedragen onderzoek te doen naar het project Oosterwold. De vraag die u ons hebt meegegeven, luidde:

ONS KENMERK

Welke rol heeft het waterschap tot op heden in het project Oosterwold gespeeld, op welke wijze heeft de AV invulling gegeven aan haar kaderstellende en controlerende rol en welke lessen kunnen hieruit voor de toekomst worden getrokken?

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

Het onderzoek is begin 2019 uitgevoerd. De afronding van het onderzoek heeft langer geduurd dan wij hadden verwacht en gehoopt. Wij hebben u daarover per brief van 11 september 2019 geïnformeerd. Nu is het rapport klaar en kunnen wij het u aanbieden.

UW KENMERK

VERZONDEN

29 - 11- 2019

De uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt samen te vatten. Oosterwold is door de organisatie lange tijd beschouwd als een regulier uitvoeringsproject dat onder verantwoordelijkheid van DenH wordt uitgevoerd. Uit het onderzoek komt echter naar voren, dat de onorthodoxe aanpak van gebiedsontwikkeling risico's met zich meebrengt ten aanzien van budget, waterkwaliteit en imagoschade. Aard en belang van deze risico's werden tijdens de uitvoering van het project steeds duidelijker.

Onze conclusie is dat het college van DenH de AV daarin zeer beperkt heeft meegenomen, waardoor de AV niet goed en tijdig is geïnformeerd en dus haar kaderstellende en controlerende rol niet naar behoren heeft kunnen vervullen. De AV op haar beurt heeft, afgezien van het stellen van informatieve vragen, geen gebruik gemaakt van de beschikbare instrumenten om deze rol wel krachtiger in te vullen.

Het onderzoek van de rekenkamercommissie beslaat de periode tot 1 april 2019. Uit de bestuurlijke reactie blijkt dat de organisatie nu werkt aan risicobeheersing en daarvoor ook maatregelen treft. Het is aan de AV om te beoordelen of zij zich adequaat en in voldoende mate geïnformeerd weet om weloverwogen keuzes te maken.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
F (0320) 247 919
waterschap@zuiderzeeland.nl

Wij hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan het gesprek over de toekomst van het project Oosterwold en de deelname van het waterschap daaraan.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland

namens dezen, de voorzitter,

M. Buitenkamp

