

STUK TER KENNISNAME ALGEMENE VERGADERING

ONDERWERP

Ontwikkelingen HVC n.a.v.
ontwerp-kadernota 2025
GR Slibverwerking

De Algemene Vergadering neemt kennis van

1. de ontwikkelingen met betrekking tot de slibverwerking en de ontwerp-kadernota 2025 van de GR Slibverwerking.

Inleiding

Zuiveringsslib is één van de restproducten bij het zuiveren van afvalwater. In de Algemene Vergadering van 7 juli 2020 is besloten om het zuiveringsslib vanaf april 2022 in beheer van HVC te laten verwerken, toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 en daarmee (uiteindelijk) als indirect aandeelhouder B toe te treden tot HVC.

De planning was om deze slibeindverwerking te laten plaatsvinden in een te bouwen slibdrooginstallatie in Alkmaar, waarvan de oplevering in 2023 zou plaatsvinden. De kosten voor de verwerking van het slib worden door HVC rechtstreeks gefactureerd aan de waterschappen. De ontwikkeling van dit tarief heeft een grote impact op de begroting van de waterschappen en staat hoog op de agenda van de GR Slibverwerking.

Slibdrooginstallatie

In de AV van 29 maart 2022 bent u reeds geïnformeerd dat de realisatie van de slibdrooginstallatie vertraging heeft opgelopen tot in ieder geval 2024. De laatste verwachtingen van HVC zijn dat de slibdrooginstallatie eind 2025 operationeel is. Als gevolg daarvan is, en wordt, ons zuiveringsslib tegen een duurder (markt-)verwerkingstarief verwerkt tot en met 1 oktober 2024. Deze extra kosten uit hoofde van het hogere tarief worden thans gedekt uit de daarvoor aanwezen bestemmingsreserve. Naar verwachting is deze bestemmingsreserve voldoende om de extra kosten te dekken.

Met betrekking tot het tarief over de periode tussen 1 oktober 2024 en eind 2025 had HVC voorgenomen om Waterschap Zuiderzeeland (en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht) het verhoogde tarief in rekening te blijven brengen. De GR heeft echter besloten om de extra kosten als gevolg van het uitstel van de realisatie van de slibdrooginstallatie solidair te dragen, door in deze periode gezamenlijk het aandeelhouderstarief te betalen met een tijdelijke verhoging van € 5/ton. Deze effecten worden meegenomen in het meerjarenonderhouds- en beheerplan (MJOBP) 2025-2029 en daarmee ook in de kadernota 2025-2029.

Garantstelling

De kosten voor de realisatie van de slibdrooginstallatie te Alkmaar waren initieel geraamd op ca. € 62,4 miljoen. De laatste raming zoals die in de ontwerp-kadernota 2025 van de GR Slibverwerking 2009 is weergegeven bedraagt ca. € 83,9 miljoen. Deze kostenstijgingen worden veroorzaakt door prijsindexaties, meerwerken en renteverhogingen.

Voor dit bedrag staat de GR (en staan daarmee de waterschappen) garant. Hiervoor ontvangt Waterschap Zuiderzeeland een garantstellingsprovisie van 1% van het gegarandeerde leningbedrag naar rato van het aandelenbelang. Dit komt neer op een extra garantstelling van ca. € 1,6 miljoen. Deze garantstelling telt evenwel niet mee voor de schuldenpositie van ZZL. De effecten van de geraamde baten worden meegenomen in het meerjarenonderhouds- en beheerplan (MJOBP) 2025-2029 en daarmee ook de kadernota 2025-2029.

Kadernota GR Slibverwerking

Het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking 2009 heeft in de vergadering van 13 februari 2024 de ontwerp-kadernota 2025 vastgesteld (zie bijlage). Bovenstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen daaruit weergegeven. Voor het college geeft dit geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Het volgende zienswijzemoment is bij het vaststellen van de begroting van de GR deze wordt ter besluitvorming aan de AV voorgelegd.

Lelystad, 9 april 2024

Het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur
ing. W. Slob MSc.

de dijkgraaf,
ir. H.C. Klavers.

Bijlage

a. Ontwerp-kadernota GR Slibverwerking 2025