

STAPPENPLAN KERKGEBOUWENVISIE ZWOLLE

Onderwerp		Planning												
		###	2020 Q1			2020 Q2			2020 Q3			2020 Q4		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eerste inventarisatie en voorbereiding													
	a inzicht kerkenbestand													
	b eerste contact kerkgemeenschappen													
	c voorbereiden startbijeenkomst													
2	Betrekken eigenaren - bepalen behoefte													
	a uitnodiging startbijeenkomst													
	b startbijeenkomst: bepalen rol en inbreng kerkeigenaren/gemeenschappen													
	c inzicht in gebruiksstatus en toekomstverwachting													
3	Analyse													
	a verwerken gegevens													
	b analyse													
	c bepalen route vervolgaanpak													
Mogelijke vervolgstappen														
Nadere gesprekken met de eigenaren														
	a 1 op 1 gesprekken voor nadere kennismaking in wederzijdse inzichten													
Contextinventarisatie														
	a locatie en wijkinformatie waaronder:													
	- vigerende plannen													
	- ontwikkelingen omgeving kerkgebouw													
	- behoeften/wensen buurt													
	- betekenis van de plek													
	- waardering gebouw													
Visievorming en implementatie														

pm