

STAPPENPLAN KERKGEBOUWENVISIE ZWOLLE

Onderwerp		Planning																				
		2019	2020 Q1			2020 Q2			2020 Q3			2020 Q4			2021 Q1			2021 Q2				
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
1	Eerste inventarisatie en voorbereiding																					
	a inzicht kerkenbestand																					
	b eerste contact kerkgemeenschappen																					
	c voorbereiden startbijeenkomst																					
2	Betrekken eigenaren - bepalen behoefte																					
	a uitnodiging startbijeenkomst																					
	b startbijeenkomst: bepalen rol en inbreng kerkeigenaren/gemeenschappen																					
	c inzicht in gebruiksstatus en toekomstverwachting																					
	Corona																					
3	1 op 1 gesprekken met geïnteresseerden																					
	a informatiebrief en uitnodiging																					
	b gesprekken																					
4	Analyse																					
	a verwerken gegevens																					
	b analyse																					
	c bepalen route vervolgaanpak																					
5	Mogelijke vervolgstappen																					
	Nadere gesprekken met de eigenaren																					
	a 1 op 1 gesprekken voor verdieping																					
	b gezamenlijke bijeenkomst (digitaal/live)																					
	Contextinventarisatie																					
	a locatie en wijkinformatie waaronder:																					
	- vigerende plannen																					
	- ontwikkelingen omgeving kerkgebouw																					
	- behoeften/wensen buurt																					
	- betekenis van de plek																					
	- waardering gebouw																					
	Visievorming en implementatie																					