

MemoProces-, Programma- en
Projectmanagement

Aan Gemeenteraad

Van Heleen Post en Gert Tromp

Datum 2 november 2022

Onderwerp Uitspraak RvS en bestemmingsplan Breezicht Noord

Telefoon (038) 498 2462

A.s. maandag 7 november is het bestemmingsplan Breezicht Noord-2 geagendeerd voor besluitvorming. In dit deelgebieden worden circa 300 woningen gerealiseerd waarvoor de voorbereidingen al in gang gezet zijn. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vrijstelling voor tijdelijke stikstofuitstoot in de bouwfase in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht. Het ecologisch onderzoek waarop het bestemmingsplan is gebaseerd moet worden aangepast op deze uitspraak.

Er is geanticipeerd op deze uitspraak en de planbijdrage in de bouwfase is berekend. Op basis van deze berekening is geconcludeerd dat er geen sprake is van significante aantasting van Natura 2000-gebieden tijdens de bouwfase. Het ecologisch onderzoek wordt op basis van die conclusie geactualiseerd. A.s. vrijdag ontvangen we een aanvullende notitie welke als bijlage bij het ecologisch onderzoek kan worden toegevoegd. Dat vraagt om een gewijzigd besluit van het college op dit bestemmingsplan. Het voorstel zelf wijzigt niet, de stikstofparagraaf in de beslisnota is geactualiseerd en er wordt een bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Aan het college wordt gevraagd om een besluit te nemen over dit gewijzigde voorstel zodat deze nog voor besluitvorming kan worden overgedragen aan de raad van a.s. maandag 7 november.

Waarom niet wachten tot de volgende besluitvormende raad met een gewijzigd voorstel?

De eerstvolgende besluitvormende raad is gepland op maandag 28 november. Op 22 november a.s. wordt er een nieuwe Aeries versie gelanceerd. Plannen en projecten dienen wettelijk met de laatste versie van Aeries onderzocht te worden. In dit geval moet voor het definitieve besluit een herberekening met de nieuwe AERIUS-versie gedaan worden. Ook wanneer de conclusies niet veranderen kost het tijd om de onderzoeken te actualiseren. Er bestaat ook een risico dat de uitkomsten anders uitpakken. De verwachte vertraging die we dan oplopen is 3 tot 6 maanden (daarbij zijn we nog afhankelijk van de beschikbaarheid van bureau's). Ook is nog onzeker wat de impact van de uitkomsten van de nieuwe AERIUS berekeningen voor Breezicht Noord kunnen zijn en is de kans op een vertraging langer dan 6 maanden aanwezig.