

Raadsplein besluitvormend

Datum 22 januari 2018

onderwerp	Stand van zaken Kamperlijn
portefeuillehouder	Michiel van Willigen
informant	Scheper, Michiel (2193)
medeopstellers	
afdeling	Proces- Programma- en Projectmanagement
bijlagen	Voorstel: Informatienota Stand van zaken Kamperlijn

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De stand van zaken voor wat betreft de Kamperlijn gegeven het bericht van ProRail op woensdag 6 december jl., waarin is aangegeven dat de halte Stadshagen niet in gebruik kan worden genomen.

Informatienota voor de raad

Datum 12 december 2017

Onderwerp	Stand van zaken Kamperlijn
Versienummer	1 definitief

Portefeuillehouder Wethouder van Willigen

Informant Michiel Scheper / Theo Wolters

Afdeling Projectontwikkeling

Telefoon 038-4982193 / 038-4982304

Email m.scheper@zwolle.nl / ta.wolters@zwolle.nl

Bijlagen -

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De stand van zaken voor wat betreft de Kamperlijn gegeven het bericht van ProRail op woensdag 6 december jl., waarin is aangegeven dat de halte Stadshagen niet in gebruik kan worden genomen.

Datum 12 december 2017

Inleiding

In vervolg op het bericht van woensdagavond 6 december, waarin u bent geïnformeerd over de problemen over de indienststelling van de Kamperlijn, wordt u nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Gegeven het recente nieuws, de omvang en de complexiteit van het probleem is er op dit moment nog geen sprake van een volledig beeld van de oorzaken, de oplossingen en de duur van het probleem. De samenwerkende overheden (gemeente Zwolle, Kampen en provincie Overijssel) hebben bij ProRail aangedrongen om zo snel mogelijk (in)zicht te krijgen in de oorzaken en oplossingen om het station Stadshagen wel te kunnen bedienen.

Kernboodschap

- Op woensdagavond 6 december heeft ProRail de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en de provincie Overijssel geïnformeerd over de gesignaleerde problemen met de nieuw aangelegde spoorbaan tussen Kampen en Zwolle. ProRail heeft in de voorbereiding en uitvoering van het project onvoldoende rekening gehouden met de bodemgesteldheid van het baanvak voor het spoor. Als gevolg hiervan is er sprake van een onvoldoende stabiel baanvak, waarop de beoogde snelheid van 140 km/uur niet veilig en verantwoord kan worden gereden. Hierdoor is het niet mogelijk om de beoogde dienstregeling (met een stop op station Stadshagen) in gebruik te nemen. Voor de komende periode zal de dienstregeling gelijk zijn aan de dienstregeling van 2017 (een treinverbinding tussen Zwolle en Kampen).
- Buslijn 10 zou met ingang van 10 december in de ochtendspits ook station Stadshagen bedienen om op deze wijze een extra busverbinding te creëren naar het Deltion college. Inmiddels is bekend dat buslijn 10 vanaf 10 december niet stopt op station Stadshagen, vanwege het uitblijven van reizigers. De provincie Overijssel heeft in overleg met de vervoerder aangegeven dat deze ritten worden ingezet als versterking op lijn 9 tussen station Zwolle en Deltion.
- De werkzaamheden voor de aanpassing van de verkeersstructuur en de buitenruimte kennen geen directe afhankelijkheid van de problemen met de spoorlijn. De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd conform planning. De aangepaste infrastructuur rondom het station (eivonde) is het weekend van 9/10 december opgeleverd en in gebruik genomen. De realisatie van de tunnel onder het spoor wordt conform planning uitgevoerd.

Consequenties

- Het station Stadshagen zal tot nader orde niet in gebruik worden genomen. Op dit moment is het onduidelijk hoe lang het niet bedienen van het station Stadshagen duurt. Dit geldt tevens voor de indienststelling van buslijn 10 (station Stadshagen – Deltion college).

Communicatie

- De genodigden voor de opening en de omwonenden rondom het station Stadshagen zijn vrijdag 8 december middels een brief op de hoogte gesteld.
- Via de reguliere kanalen van de provincie Overijssel worden reizigers geïnformeerd.
- Afhankelijk van het onderzoek van ProRail worden nadere vervolgstappen genomen. De (vervolg)communicatie met de omgeving zal hierop volgen.

Vervolg

- De gezamenlijke overheden hebben bij ProRail reeds aangegeven dat zij zo snel mogelijk verder inzicht wil in de oorzaken van de problemen. Daarbij dient ProRail ook aan te geven op welke wijze de problemen kunnen worden verholpen. Waarbij nadrukkelijk aandacht is

Datum 12 december 2017

gevraagd voor (tijdelijke) maatregelen die het mogelijk maken om station Stadshagen zo snel mogelijk te bedienen.

- Ook wordt onderzocht op welke wijze ProRail aansprakelijk wordt gesteld voor de ontstane situatie en de gevolgen hiervan.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang

Kenmerk 42065

Onderwerp Stand van zaken Kamperlijn

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 12-12-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 januari 2018,

de voorzitter,

de griffier,