
Gemeente Voorschoten 
 
Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl 
BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G 

 

 

 
 

 

38 Informatiebrief 
Zaaknummer: Z/24/092376 

Documentnummer: 445953 

Datum: Dinsdag 13 mei 2025/verzonden 15 mei 2025 

Onderwerp: Voortgang project Woonwagens Korte Vliet 

Portefeuillehouder: Wethouder van der Elst 

Bijlage(n): Allonge Letter of Intent-Woonwagens te Voorschoten 

 

Geachte Raad, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang met betrekking tot de realisatie van vier nieuwe 

woonwagenstandplaatsen gelegen aan ‘Langs de Korte Vliet’. 

Vergunningaanvraag en groencompensatie 

De gemeente heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van de 

standplaatsen (verharding) en de plaatsing van de woonwagens en de bergingen ingediend. De 

verlening van de vergunning is in mei 2025 voorzien. De groencompensatie maakt onderdeel uit 

van de vergunningaanvraag. In lijn met amendement 318 zijn een tweetal participatie-

momenten over groencompensatie georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden in 

het gebied rondom ‘Langs de Korte Vliet’. De participatie heeft geresulteerd in een uitgewerkt 

groeninrichtingsplan waar opvolging aan gegeven zal worden na afronding van de bouw- en 

plaatsingswerkzaamheden. Belangrijk is dat het boomkroonvolume en de biodiversiteit zal 

toenemen en dat de getalsmatige compensatie die op de locatie zelf niet gevonden kan worden 

in de directe omgeving van de locatie aan de Hofweg is gevonden. Compensatie op het 

toekomstige parkje “Arsenaal” is daarom niet meer nodig. 

De bomen die gekapt moesten worden in het plangebied zijn voor de start van het broedseizoen 

verwijderd. De verwachting is dat eind mei 2025 gestart kan gaan worden met de 

werkzaamheden voor bouwrijp maken en infrastructurele aanpassingen ten behoeve van de 

woonwagens. 

Gesprekken met woningcorporatie De Sleutels. 

Verder is de gemeente gestart met de gesprekken met woningcorporatie De Sleutels om de 

woonwagens over te nemen van de gemeente. Het tussentijdse resultaat is dat de gemeente 
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niet vier maar twee woonwagens aan- en doorverkoopt aan de woningcorporatie De Sleutels. De 

andere twee woonwagens zullen rechtstreeks door de woningcorporatie bij de leverancier 

worden aangekocht. Gezien de lange levertijd zal de plaatsing van de laatste twee woonwagens 

niet gelijktijdig plaatsvinden, maar wel binnen de geplande termijn.  

Met de woningcorporatie De Sleutels vinden constructieve gesprekken plaats om te komen tot 

een overname van de twee reeds aangeschafte woonwagens. Het uiteindelijke doel is om alle 

vier de woonwagens in bezit te laten komen van de woningcorporatie De Sleutels.  

De gemeente draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken van de standplaatsen en de 

omgeving. Het streven is om voor het zomerreces een verkoopovereenkomst te hebben 

gesloten met de woningcorporatie de Sleutels (bekend als ‘Turn-Key-overeenkomst’).  

De grond onder de standplaatsen blijft in het bezit van de gemeente. De gemeente zal via een 

bruikleenovereenkomst met de woningcorporatie De Sleutels de gronden ter beschikking stellen 

voor het doel waarvoor het wordt aangewend.  

De complexiteit van het project, met onder meer de bestuurlijke besluitvorming ter 

bekrachtiging van het behaalde onderhandelingsresultaat, maakt dat niet binnen de eerder 

overeengekomen termijn van 15 weken gerekend vanaf 22 januari jl. tot afronding zal worden 

gekomen. Op verzoek van woningcorporatie De Sleutels zal de intentieovereenkomst eenmalig 

verlengd worden tot 7 september 2025. Daarbinnen loopt de planning van de bestuurlijke 

besluitvorming aan zowel de kant van de gemeente als van de woningcorporatie.   

De stand van zaken ten aanzien van de datum van oplevering (sleuteloverdracht) na de bouw is 

niet gewijzigd. Streven is om per 1 oktober 2025 de eerste woonwagen bouwkundig te kunnen 

opleveren. We streven naar een zo optimaal en voortvarend mogelijk proces. 

Wij hopen met deze informatiebrief uw raad nader te hebben geïnformeerd over de voortgang 

van het project. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

E.A. van Wattingen, 

 

 

 

mw. drs. N. Stemerdink, 

gemeentesecretaris Burgemeester 
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Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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