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BUCA Startnotitie Gebiedsvisie
Rijnpark Rijnpark Rijnpark
Wet voorkeursrecht

fase 1

29 maart 2023
Begroting 2024 -2027
8 november 2023

Voorbereidingsbesluit
20 december 2023

Gebiedsprogramma
spoorzone Arnhem-Oost
28 februari 2024
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Deadline maart 2026

Deadline mei 2025
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Gebiedsvisie Stedenbouw-

Rijnpark kundige plannen
deelgebieden
Rijnpark

Komen tot vaststellen gebiedsvisie (gemeenteraad)

Rijnpark

Komen tot vaststellen Gebiedsexploitatie (gzemeenteraad)

In relatie tot Spoorzone Arnhem — Oost

Komen tot een omgevingsplan

Stedenbouwkundige plan fase 1
Onderzoeken Milieu Effect Rapportage
Transformatieplan

Financiéle haalbaarheid
* Kostenverhaal
* Afspraken eigen/zelfrealisatoren

Publiek/publieke afspraken:
» Vervolg emplacementen
» Governance
» Financién/risico

Komen tot gebiedscoalities

Verbinding partners Arnhem-Oost
Samenspel corporaties
Samenspel inwoners en bedrijven



Voorliggende Gebiedsvisie Rijnpark

Met de gebiedsvisie legt de gemeenteraad de koers vast voor de
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied.

Een gebiedsvisie formuleert de uitgangspunten voor een later op te
stellen bestemmingsplan of omgevingsplan
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