
STAND VAN ZAKEN
STADSDEELCOMMISSIE WEST
JANUARI 2023

CROMHOFF



§ Wat vooraf ging
§ Stand van zaken: samenwerking, planontwikkeling & 

marktomstandigheden
§ Placemaking: Cromhoff opent haar deuren!
§ Planning & besluitvorming

INHOUD
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§ Oktober 2021: ontwikkelvisie vastgesteld door de raad
§ December 2021: € 3 mln Provinciale subsidie toegekend
§ Mei 2022: akkoord op hoofdlijnen met Cromhoffpark BV
§ Juli 2022: grondexploitatie ‘versnelling Cromhoff’ vastgesteld, 

voorbereiding sloop, sanering en placemaking gestart!
§ November 2022: toezegging MIRT gelden
§ December 2022: open dag voor omwonenden, bezoek GS

WAT VOORAF GING
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§ Hergebruik van cultuurhistorische bebouwing
§ Circa 10% is niet-wonen: mix van functies!
§ Circa 430 woningen 1e fase (optimalisatie doorgevoerd)
§ Sociale huur, motie ‘betaalbaar Cromhoff’: onderzoek of 

aandeel sociale huur en goedkopen koop naar 25% kan
§ Circa 50% betaalbare woningbouw op totale programma

BOUWPROGRAMMA
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ONTMOETING BEWONERS EN
& IDEEEN VOOR TIJDELIJKHEID
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§ Samenwerking: het ambitieuze plan vraagt om een publiek-
private samenwerking (PPS); een integrale blik op de 
ontwikkeling.

§ Planontwikkeling: rekenen en tekenen gaat gelijk op; 
proefverkavelingen gemaakt, onderzoek gedaan.

§ Verdieping op Janninkhallen naar voren gehaald. Opdracht 
architect JDWA.

STAND VAN ZAKEN
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De vormgeving van de PPS is een complexe opgave. De markomstandigheden maken dat 
contractering en de start van de bouwwerkzaamheden niet volgens planning verlopen. 
Er is meer tijd nodig. Tijd om te komen tot goede samenwerkingsafspraken en tijd om 
een robuust plan te maken dat tegen een stootje kan, ook in moeilijke tijden. 

En intussen:
§ bereiden we de sloop van niet te behouden gebouwen voor & zorgen we dat de 

saneringswerkzaamheden van start kunnen (’no regret’ maatregelen);
§ gaan de deuren open op Cromhoff, laten we iedereen kennis maken met een nieuw 

stuk stad in wording (waardecreatie).

VOORTGANG & DE MARKT
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PLACEMAKING
WE ZETTEN CROMHOFF OP DE KAART



§ Benoeming kwartiermaker: evenementen Drukpershal, 
community building & ‘eigenaarschap’

§ Openbare ruimte toegankelijk maken & eerste inrichting
§ Open call horeca
§ Ruimte voor initiatieven
§ Tijdelijke vergunning voor activiteiten
§ Website & huisstijl

PLACEMAKING
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ONTMOETING BEWONERSEN
& IDEEEN VOOR TIJDELIJKHEID



§ Tot zomer 2023: samenwerkingsafspraken, planoptimalisatie
§ Besluitvorming gemeenteraad najaar 2023
§ Daarna:

– start procedure bestemmingsplan/omgevingsplan;
– bouwplanontwikkeling loopt parallel.

PLANNING EN 
BESLUITVORMING
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§ En intussen:
– Sloopwerkzaamheden, sanering
– Eerst inrichting openbaar gebied
– Drukpershal geschikt maken voor evenementen
– Kick off placemaking met festival zomer 2023

PLANNING EN 
BESLUITVORMING
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