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1. Inleiding

Jaarlijks stelt de gemeente het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Jaarprogramma vast voor het komende jaar. De basis van dit IHP
Jaarprogramma zijn de door de schoolbesturen ingediende aanvragen
conform de onderwijshuisvestingsverordening en de meest recente
leerlingenprognoses. In het programma staan de aanvragen voor
voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de
gemeente beleid heeft vastgesteld (bijvoorbeeld beleid met betrekking tot
brede schoolpleinen). Ook omvat het IHP Jaarprogramma een actualisering
van de geplande voorzieningen voor de korte termijn, waarover reeds in

vorige jaarprogramma'’s besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Naast de voorbereidingen voor het jaarprogramma 2023 — 2024 is de
afgelopen periode met de schoolbesturen gewerkt aan de uitvoering van
verschillende projecten, zie hiervoor hoofdstuk 2.

Het Jaarprogramma 2023-2024 is in overleg met de betrokken
schoolbesturen tot stand gekomen en besproken in het OOGO (op
overeenstemming gericht overleg). Met het voorliggende jaarprogramma
is het college van mening dat gehandeld wordt conform het raadsakkoord
2022-2026. De gemeente Lelystad blijft investeren in kwalitatieve en
duurzame onderwijshuisvesting om zo een goede basis te creéren voor het
opgroeien van de kinderen en de jeugd in Lelystad.

Het aanbod van scholen in de gemeente Lelystad is en wordt verbreed. De
nieuwe Vrijeschool Lelystad is per 1 augustus 2022 gestart in het
voormalige schoolgebouw van De Fontein.

Per augustus 2024 start daarnaast een nieuwe christelijke basisschool in de
Warande. Deze school zal samen met kinderopvang (Kidz Ahoy), gaan
werken op basis van het Reggio Emilia concept. Dit jaar zal worden gestart
met de voorbereiding voor de huisvesting van de nieuwe school. Met deze
twee voorzieningen wordt het reeds aanwezig kleurrijke palet aan scholen
verder uitgebreid in de gemeente Lelystad.

Vrijeschool Lelystad
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2. Stand van zaken lopende projecten

2.1. Nieuwbouw De Tjalk

Het technisch ontwerp voor het nieuwe gebouw voor basisschool De Tjalk
is klaar. Het ontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopavond in oktober
jl. aan omwonenden en geinteresseerden. Begin 2023 is de aanbesteding
gestart. De verwachting is dat, in het 3¢ of 4¢ kwartaal van 2023 start met
de bouw kan worden aangevangen en dat het gebouw eind 2024
opgeleverd wordt. In het 1¢ kwartaal 2023 wordt een werkgroep opgestart
om samen met de omwonenden en gebruikers verder na te denken over
de inrichting van het buitenterrein.
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Ontwerp nieuwbouw basisschool De Tjalk

2.2. Nieuwbouw MFA In de Botter

Eind 2022 is het definitieve ontwerp voor MFA In de Botter gereed
gekomen. In oktober 2022 is een inloopavond georganiseerd voor
omwonenden en geinteresseerden om het ontwerp toe te lichten. Het
definitief ontwerp wordt nu uitgewerkt in een technisch ontwerp, waarna
de aanbesteding opgestart kan worden. Begin 2023 wordt de
omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt in 2023 een werkgroep
gestart om samen met omwonenden en gebruikers verder na te denken
over de inrichting van de buitenruimte. De verwachting is dat in het 2¢ half
jaar van 2023 gestart kan worden met de bouw en dat het ook eind 2024
opgeleverd wordt.

2.3. Nieuwbouw IKC Voorhof

In het 28 kwartaal van 2022 heeft de aanbesteding plaats gevonden voor
het ontwerpteam voor het nieuwe gebouw voor basisscholen De
Regenboog en Wingerd. Deze scholen worden gezamenlijk gehuisvest in
IKC Voorhof. Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van het
Programma van Eisen. Binnenkort wordt een start gemaakt met het
schetsontwerp. Ook de aanbesteding voor de aannemer voor het
bouwteam heeft al plaats gevonden. Deze aanbesteding is begin 2023
afgerond.

Bewegingsonderwijs

In 2022 zijn gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en medewerkers
van De Wingerd en De Regenboog over de mogelijkheden van het anders
invullen van het bewegingsonderwijs tijdens de bouw van IKC Voorhof. De
reden hiervoor is dat de nieuwe school gebouwd wordt op de plek van de
huidige gymzaal aan het Voorhof, waardoor er een alternatief moet zijn om

het bewegingsonderwijs van De Wingerd en De Regenboog te kunnen
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continueren tijdens de bouw. Op loopafstand van de beide scholen is er
geen beschikbare gymzaal aanwezig, waardoor moet worden uitgeweken
naar een verder gelegen gymzaal. Gebruikelijk zorgt de gemeente dan

voor het vervoer naar deze gymzaal.

Onderzocht wordt nu of het mogelijk is om op het perceel van
basisscholen De Regenboog en De Wingerd al bij aanvang van de bouw
een atletic skillsgarden gereed te hebben. Het bewegingsonderwijs voor de
leerlingen van beide scholen zou daar kunnen worden verzorgd tot het
gereedkomen van de nieuwe gymzaal. Voor de winterperiode zou dan een
blaashal moeten worden aangeschaft die over de atletic skillsgarden heen
zou kunnen worden geplaats. Na het gereedkomen van het nieuwe
schoolgebouw, blijft de beschikbaar als onderdeel van het schoolplein van
KC Voorhof.

In overleg met het ontwerpteam en de aannemer wordt nu bekeken of het
mogelijk is deze voorzieningen aan te leggen zonder dat de bouw van de
school in gevaar komt en onder de voorwaarde dat, de leerlingen tijdens
de bouw voldoende en veilige speelruimte hebben. Wanneer dit het geval
blijkt, zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd voor de kosten van
de aanschaf van een blaashal en de aanleg van een atletic skillsgarden.

Vooralsnog wordt voorgesteld rekening te houden met de kosten van het
busvervoer van de leerlingen van De Regenboog en De Wingerd naar een
gymzaal elders in de stad voor het bewegingsonderwijs. Mocht worden
besloten tot het realiseren van een atletic skillsgarden en de aanschaf van
de blaashal, komt het gereserveerde budget voor het busvervoer uiteraard

te vervallen.

Voorstel:

- Voor de periode van de bouw van KC Voorhof een voorlopig budget te
reserveren en behoeve van het busvervoer bewegingsonderwijs voor
basisscholen De Regenboog en De Wingerd.

- Indien het mogelijk en veilig blijkt om op het perceel van aan de Voorhof
een atletic skillsgarden en blaashal te realiseren om te voorzien in een
locatie voor het bewegingsonderwijs gedurende de bouw van KC Voorhof,
een voorstel tegemoet te zien voor de kosten hiervan.

Tijdelijke uitbreiding capaciteit De Wingerd

In het Jaarprogramma IHP 2021-2022 is geconcludeerd dat basisschool De
Wingerd twee extra lokalen nodig heeft voor de huisvesting van het
gegroeide leerlingenaantal. Voor de extra ruimtebehoefte is De Wingerd
toen doorverwezen naar het naastgelegen schoolgebouw van De
Regenboog, waar sprake was van normatieve leegstand.

Sinds 2021 is het leerlingenaantal van De Wingerd nog iets verder
toegenomen. Er wordt op dit moment één lokaal door De Wingerd
gebruikt in De Regenboog. De noodzaak voor een tweede lokaal blijft,
zoals ook uit de prognoses blijkt. In De Regenboog is evenwel geen ruimte
voor een tweede lokaal voor De Wingerd. Voorgesteld wordt daarom om
in te stemmen met het tijdelijk huren van een noodlokaal met ingang van
augustus 2023 tot dat de nieuwbouw gereed is. De kosten hiervoor
bedragen ca € 30.000 voor 2023 en € 20.000 voor 2024 en 2025

Voorstel:

Aan basisschool De Wingerd extra huisvestingscapaciteit toe te kennen in de
vorm van een te huren noodlokaal voor de periode zomer 2023 tot aan de
oplevering van Kindcentrum Voorhof.
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2.4. Nieuwbouw De Kring

Ook het traject om te komen tot een nieuw schoolgebouw voor
basisschool De Kring is inmiddels opgestart. In het 2¢ kwartaal van 2022 is
het Programma van Eisen, opgesteld onder begeleiding van bureau "De
Mevrouwen” in samenwerking met De Kring en GO! kinderopvang, gereed
gekomen. De uitgangspunten voor het gewenste schoolconcept hebben
daarbij als input gediend evenals aanknopingspunten vanuit Lelystad Next
Level.

De leerlingen van de Kring zijn in de kerstvakantie van 2022 al verhuisd
naar hun tijdelijke onderkomen; het voormalige gebouw van De
Watergeus. Hier blijven ze gehuisvest tot aan de oplevering van het nieuwe
gebouw. In het 3¢ kwartaal van 2022 is de aanbesteding gestart voor het
ontwerpteam voor de nieuwbouw van De Kring. Deze aanbesteding is
begin 2023 afgerond. Inmiddels is een start gemaakt met het

schetsontwerp.

2.5. Renovatie schoolgebouw Timotheiis

Vorig jaar is besloten om de renovatie van het schoolgebouw van
basisschool TimotheUs in het kader van het IHP meerjarenperspectief, naar
voren te halen en de middelen hiervoor beschikbaar te stellen voor 2023.
Overeengekomen is, dat het schoolbestuur het bouwheerschap van de

renovatie op zich neemt.

Het schoolbestuur is voortvarend aangevangen met het project. Het
voorlopig ontwerp is inmiddels gereed en wordt, op het moment van
schrijven, uitgewerkt in een definitief ontwerp. Van iedere fase in het

ontwerp- en uitvoeringstraject wordt een faserapportage opgesteld, dat

wordt besproken met de gemeente. De verwachting is dat in het laatste
kwartaal van 2023 kan worden aangevangen met de

renovatiewerkzaamheden.

Gedurende deze werkzaamheden zal de school moeten uitwijken naar een
andere locatie. Hiervoor is het voormalige schoolgebouw van De Herman
Bekius in het Karveel beschikbaar.

2.6. Brede schoolpleinen clustervoorziening De Borg

Op basis van het IHP Jaarprogramma 2022-2023 is een bedrag van

€ 180.000 beschikbaar gesteld voor de drie schoolpleinen van
clustervoorziening De Borg. In het 3¢ kwartaal van 2022 is een start
gemaakt met het ontwerp voor het nieuwe plan, in samenspraak met de
drie scholen: De Lispeltuut, 3Sprong en De Meander. Het doel is om de
(speel)kwaliteit van de pleinen te vergroten en ze tegelijk te ‘'vergroenen'.

De verwachting is dat het plein in het 3¢ of 4¢ kwartaal van 2023 gereed is.
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kinderopvangactiviteiten te huisvesten. Geprognosticeerd is dat het
leerlingenaantal nog iets verder stijgt en daarna stabiel zal blijven.

Gezien het capaciteitstekort van de school, de tijdelijkheid van de
noodlokalen en de leeftijd van het gebouw (47 jaar), zal dit jaar —in
samenspraak met het bestuur van Het Mozaiek, SCPO - worden
onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om toekomstbestendige
huisvesting voor Het Mozaiek te realiseren. Zoals aangegeven in het IHP
jaarprogramma 2022-2023, zal dit onderzoek uit twee sporen bestaan:

a. Onderzoek naar renovatie Mozaiek in combinatie met permanente
uitbreiding;

b. Onderzoek naar vervangende nieuwbouw van het IKC, zo mogelijk
samen met SBO De Vogelveste.

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij de met de

FIETSEN

, schoolbesturen gezamenlijk in te vullen volgende fase(s) van het IHP

Meerjarenperspectief.

Schetsontwerp schoolpleinen cv. De Borg

2.8. Uitbreiding Tjotter en Triangel

Beide, in clustervoorziening Kennemerland gehuisveste, basisscholen De

2.7. Tijdelijke uitbreiding KC Het Mozaiek Tjotter en De Triangel hebben in de afgelopen twee/drie jaren een groei
In het kader van het voorgaande IHP is besloten Kindcentrum Het Mozaiek van het leerlingenaantal laten zien. Hierdoor hebben beide scholen een
uit te breiden met twee noodlokalen in afwachting van besluitvorming over tekort aan huisvestingscapaciteit. De groei is voor een groot deel

de toekomst van het schoolgebouw. De noodlokalen zijn in het 3¢ kwartaal afkomstig uit de wijk Warande.

van 2022 bijgeplaatst. Hiermee is voorlopig voldoende capaciteit aanwezig Op basis van de groei van De Tjotter en De Triangel is in het kader van het

om zowel het gegroeide leerlingenaantal van Het Mozaiek als de . .
9¢9 9 voorgaande IHP besloten om voor beide scholen een gezamenlijke

dependance aan de noordzijde van Warande te realiseren en om voor de



n IHP Jaarprogramma 2023 - 2024

kosten hiervan een krediet beschikbaar te stellen. Omdat de prognose
uitwees dat de extra ruimtebehoefte voor langere tijd nodig zou zijn, is
daarbij uitgegaan van een permanente voorziening.

De afgelopen periode is over dit besluit nader gesproken met Stichting
SchOOL. Dit, om te onderzoeken of een andere oplossing voor het
ruimtetekort van De Tjotter en De Triangel mogelijk is, die zowel rekening
houdt met de beperkingen van een dependance op afstand - zonder extra
voorzieningen als een lerarenkamer en speelzaal - als ook beter tegemoet
komt aan de toekomstige behoefte aan onderwijshuisvesting in Warande.

Rekening houdend met de verdere groei van Warande en op basis van het
in hoofdstuk 5 van dit IHP opgenomen voorstel voor nieuw beleid inzake
dislocaties, is in overleg met het schoolbestuur afgesproken om, in plaats
van de permanente dependance van 622m2, een ontwerp te maken voor
een volwaardig tijdelijk schoolgebouw in de Warande. Deze tijdelijke

huisvesting kan dan gerealiseerd worden in twee fases;

- Fase 1 Per augustus 2023: de ruimte die noodzakelijk is om te
voorzien in de extra ruimtebehoefte van De Tjotter en De Triangel,
inclusief een zgn. ‘vaste voet’ van 200 m2 ten behoeve van een
speelzaal en een personeelsruimte e.d. en ruimte voor
kinderopvang.

- Fase 2: Uitbreiding van de tijdelijke voorziening tot een volwaardig
schoolgebouw, afhankelijk van de groei van de
huisvestingsbehoefte van De Tjotter en De Triangel en/of de
verdere onderwijshuisvestingsbehoefte in Warande.

De reden om tijdelijke, in plaats van permanente huisvesting te plaatsen, is

gelegen in het feit dat nog onbekend is wat de start van twee nieuwe

basisscholen (de nieuwe christelijke basisschool en de nieuwe openbare
basisschool; zie §4.1) in de Warande voor gevolgen heeft voor de
ontwikkeling van de leerlingenaantallen van De Tjotter en De Triangel. Een
tijdelijke, gefaseerd uit te breiden voorziening, geeft de mogelijkheid beter
in te spelen op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van De Tjotter
en De Triangel, mede in relatie tot andere nieuwe scholen in de wijk
Warande.

Voorstel:

- De gereserveerde middelen voor de permanente dependance voor De
Tjotter en De Triangel ad. € 2.061.930,- te laten vrijvallen

- In plaats daarvan een budget beschikbaar te stellen voor de huurkosten
van een tijdelijke, in 2 fasen, te realiseren voorziening ad. € 225.000 voor
2023, € 450.000 voor 2024 en € 490.000 voor 2025 e.v.

- Voor 2023 een krediet beschikbaar te stellen voor de grondkosten voor de
tijdelijke voorziening van € 491.000

2.9. Aanpassing schoolgebouw Schouw 19-01

Speciale basisschool De Kei (voorheen De Watergeus) is afgelopen zomer
verhuisd van de Schouw naar de Kamp; naar het gebouw waar de
inmiddels gesloten basisschool De Wildzang in was gehuisvest. Het
gebouw dat De Kei heeft achtergelaten kan door deze verhuizing worden
ingezet voor de tijdelijke huisvesting van De Kring in de periode tot aan de
oplevering van het nieuwe gebouw voor deze school (zie ook § 2.4). Om
het voormalige schoolgebouw van De Kei geschikt te maken voor De Kring
zijn in het 3¢ en 4¢ kwartaal van 2022 inpandige aanpassingen uitgevoerd.

De Kring is in december 2022 verhuisd naar haar tijdelijke onderkomen.
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2.10. Huisvesting Oekraiense leerlingen en taalklassen

De behoefte aan taalonderwijs voor nieuwkomers is de afgelopen tijd
aanzienlijk gestegen, onder andere door de vluchtelingen uit Oekraine. In
Lelystad verzorgen zowel Stichting SchOOL als SVOL een
onderwijsprogramma voor anderstaligen: de zgn. Taalklas of Internationale
Schakelklas (ISK). Kortgezegd, krijgen leerlingen via deze programma'’s
gedurende een periode onderwijs in kleine groepen en onder
specialistische begeleiding gericht op het aanleren van de Nederlandse
taal, zodanig dat ze zo snel mogelijk aan het reguliere onderwijs kunnen
deelnemen. Door de gestegen behoefte aan de taalprogramma’s van
Stichting SchOOL en SVOL, hebben ten aanzien van de huisvesting ervan
een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden.

Primair onderwijs

Momenteel wordt de Taalklas aangeboden op twee verschillende locaties:
in het gebouw van basisschool de Poolster en in de voormalige SGL. In
deze laatste locatie krijgen de leerlingen met een Oekraiense achtergrond
Taalklas onderwijs.

De locatie Poolster is in het verleden afdoende geweest voor het
huisvesten van de Taalklas. Door het toegenomen aantal leerlingen dat in
aanmerking komt voor het Taalklas programma, is de ruimtebehoefte is
echter toegenomen. De Poolster en SGL hebben in hun huidige vorm niet
de mogelijkheden voor het huisvesten van het totale leerlingenaantal.
Daarnaast is er vanuit Stichting SchOOL de wens om het taalonderwijs op
één locatie te huisvesten. Dit is gezien de doelgroep en organisatorische
vraagstukken een wenselijk scenario.

Op het moment van schrijven worden in samenspraak met Stichting
SchOOL verschillende scenario’s voor de huisvesting van het Taalklas
onderwijs, onderzocht. Het uitgangspunt daarbij is dat één permanente
locatie voor de Taalklassen het meest wenselijk is.

Voortgezet onderwijs

In december 2022 is de locatie geopend voor de ISK van het Voortgezet
Onderwijs. In deze locatie kunnen alle leerlingen die taalonderwijs op v.o.
niveau krijgen worden gehuisvest, ook de leerlingen uit Oekraine. De
voorziening is in zeer korte termijn tot stand gekomen in een
samenwerking tussen het Rijk, gemeente Lelystad en het Porteum. Ze is
geplaatst op het terrein van de voormalige Rietlanden, zodat de leerlingen
in de buurt blijven van het Porteum. Met de realisatie van de ISK
voorziening is er onderdak voor het onderwijs aan alle kinderen van
vluchtelingen in Lelystad onderwijs. Daardoor zijn er op de korte termijn
geen wachtlijsten. Er zijn 10 lokalen gerealiseerd met bijbehorende ruimte
voor ondersteunende functies.




IHP Jaarprogramma 2023 — 2024

3.  Kaders, proces en reikwijdte

De formele kaders voor het IHP jaarprogramma worden gevormd door:

- de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 Gemeente
Lelystad (VHO);

- Het Beleidskader onderwijshuisvesting primair onderwijs 2019;

- De leerlingenprognoses primair onderwijs 2023-2041.

Het jaarprogramma omvat voorzieningen die nodig zijn om
capaciteitstekorten op te heffen of om een adequaat niveau te handhaven.
Dit zijn voorzieningen die vallen onder de wettelijke zorgplicht van de
gemeente. Daarnaast kent Lelystad nog voorzieningen die voortkomen uit
eigen lokaal beleid, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsimpuls voor brede

schoolpleinen.

Het jaarprogramma 2023 - 2024 is in overleg met de schoolbesturen tot
stand gekomen. In de "technisch overleggen’ hebben de schoolbesturen
aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn ambtelijk getoetst en besproken

met de schoolbesturen.

Het jaarprogramma wordt in maart 2023 voorgelegd aan de
schoolbesturen en vervolgens ter vaststelling aan het College van
Burgemeester en Wethouders aangeboden en ter kennisneming aan de
gemeenteraad. De financiéle consequenties van het IHP-jaarprogramma
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in het kader
van het gemeentelijke begrotingsproces. Op basis van het besluit van de

gemeenteraad over de financiéle kaders wordt het ‘definitieve’ IHP

jaarprogramma vervolgens vastgesteld door het College van Burgemeester
en Wethouders voor 31 december 2023.

Het jaarprogramma heeft betrekking op een periode van twee jaar,
waarvan het eerste jaar het jaar betreft waarin het IHP wordt vastgesteld.
Dat betreft dus dit kalenderjaar 2023. Voor dit kalenderjaar kan alleen
bijstelling plaatsvinden binnen de vastgestelde financiéle kaders. De
besluitvorming hierover vindt plaats door het college wanneer zij dit
concept IHP jaarprogramma vaststelt. Nieuwe voorzieningen worden in
principe alleen meegenomen voor het volgende kalenderjaar 2024.

Na definitieve vaststelling van het jaarprogramma kunnen de
voorzieningen voor 2024 worden uitgevoerd.
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4.  Ontwikkelingen onderwijs en onderwijshuisvesting

4.1. Meer ruimte voor nieuwe scholen

Per 1 juni 2021 is de wet 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ in werking
getreden. Met de wetswijziging is er ruimte ontstaan om naast een
bestaande denominatie of richting, ook een school te kunnen beginnen op
basis van een onderwijsconcept. Het idee hierachter is dat nieuw te starten
scholen beter aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen en
waardoor er een meer divers en onderscheiden onderwijsaanbod mogelijk
is. Een aanvraag voor een nieuwe school wordt ingediend bij en getoetst
door het Ministerie van OCW.

Bij het Ministerie is op dit moment één aanvraag ingediend voor het
stichting van een nieuwe school in de gemeente Lelystad, te weten

e Stichting SchOOL: openbare basisschool De Torenvalk.

Stichting SchOOL beoogd met deze aanvraag een 2¢ openbare basisschool
te starten in de Warande. De minister moet voor 1 juni 2023 een beslissing
nemen op de aanvraag van Stichting SchOOL. De bekostiging van de
school start in het jaar daarop volgend. De gemeente dient op basis van
haar zorgplicht te zorgen voor onderwijshuisvesting voor de nieuwe
school.

Van het schoolbestuur van De Torenvalk heeft het college vernomen dat
de aanvraag voldoet aan de eisen van het ministerie ten aanzien van het
aantal verkregen handtekeningen van belangstellende ouders/verzorgers.

Voor het jaar 2024 e.v. wordt in voorliggend IHP daarom alvast rekening
gehouden met de kosten van tijdelijke huisvesting van De Torenvalk. De
nieuwe (definitieve) locatie voor De Torenvalk wordt in overleg met het
schoolbestuur bepaald. Voor wat betreft de eerste opvang van de
leerlingen van De Torenvalk kan gebruik worden gemaakt van extra
noodlokalen bij de dislocatie van De Tjotter en De Triangel in de Warande
(zie ook § 2.8.)

e
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5.  Gemeentelijk beleid

5.1. Raadsakkoord 2022-2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de nieuwe gemeenteraad het
raadsakkoord 2022-2026 opgesteld. Hierin zijn in relatie tot
onderwijshuisvesting de volgende ambities vastgelegd:

“De gemeente heeft op het gebied van onderwijs beperkte, maar
betekenisvolle bevoegdheden en mogelijkheden om bij te dragen aan
kwalitatief goed onderwijs. Die verantwoordelijkheid betreft als eerste de
kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Als tweede het versterken van de
onderwijskwaliteit door ondersteuning van scholen. Tot slot wil de raad dat
het onderwijsaanbod wordt verbreed en daarmee de keuzevrijheid wordt

vergroot”.

De raad vindt het verder "van cruciaal belang dat de achterstanden bij
nieuwbouw en renovatie van scholen gedurende deze raadsperiode
worden ingelopen. Ook is het van belang dat de structurele energie- en
onderhoudskosten worden verlaagd en gefinancierd door te investeren in
de duurzaamheid van gebouwen. Daarnaast wordt budget vrijgemaakt om
gedurende deze raadsperiode, waar nodig, op basis van algemene
gezondheidsrichtlijnen van RIVM of GGD, te investeren in de verbetering

van de ventilatie in schoolgebouwen”.

In samenwerking met de Lelystadse schoolbesturen wordt hard gewerkt
om aan de ambities van het raadsakkoord te voldoen. In hoofdstuk 2 van
dit IHP is uiteengezet wat de stand van zaken is van de uitvoering van de in

het IHP meerjarenperspectief opgenomen nieuwbouwprojecten. De nieuw

te bouwen scholen worden ‘groen en onderscheidend’ gerealiseerd. In
voorliggend IHP wordt daarnaast een voorstel gedaan om deze gebouwen
nog beter te laten aansluiten bij het veranderende klimaat door
klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.

De afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen genomen om de
luchtkwaliteit in schoolgebouwen te verbeteren. In 2023 zal een onderzoek
plaatsvinden naar de huidige stand van zaken om te kunnen bepalen waar
nog verbeteringen mogelijk zijn. Vanuit de rijksoverheid zijn er
verschillende stimuleringsbudgetten voor het verbeteren van de ventilatie.
In de uitwerking van dit plan zal de samenwerking met de schoolbesturen
gezocht worden. De schoolbesturen hebben binnen het monitoren en
verbeteren van de luchtkwaliteit in scholen hun eigen rol. De kosten van
€50.000,-- zijn voor het doen van een onderzoek naar de huidige stand van
zaken en om te komen tot een gezamenlijk plan voor de verbetering van
de ventilatiemogelijkheden waar nog nodig. De eventuele aanvullende
kosten voor de uitvoering van het verbeteren van de ventilatie zullen aan

de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden.

5.2. Beleid dislocaties

In 2019 heeft de gemeenteraad het herziene beleidskader
onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs, vastgesteld. In dit
beleidskader zijn uitgangspunten opgenomen voor de toetsing van
onderwijshuisvestingsvoorzieningen, aanvullend op de toetsingskaders
zoals opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Lelystad
(VHO). Het beleidskader omvat de meer beleidsinhoudelijke en op Lelystad

toegesneden uitgangspunten voor de voorzieningenstructuur
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onderwijshuisvesting. In de periode na de vaststelling van het herziene
beleidskader onderwijshuisvesting, is er in de gesprekken met de
schoolbesturen voor het primair onderwijs een knelpunt naar voren
gekomen, waar het beleidskader geen oplossing voor biedt. Het gaat hier
om de duur van verwijzing naar leegstand in een ander (school)gebouw in
het geval van ruimtetekort op de hoofdlocatie van een school.

Op basis van de Wpo en de VHO, wordt een school met ruimtetekort in
eerste instantie doorverwezen naar leegstaande huisvestigingscapaciteit in
een nabij - op een maximale afstand van 2 kilometer - gelegen
schoolgebouw. Alleen wanneer geen ruimte in de nabijheid beschikbaar is,
wordt de extra ruimte toegekend in de vorm van fysieke (tijdelijke of
permanente) uitbreiding. De Wpo en VHO stellen geen maximum aan het
aantal locaties waar naartoe een school kan worden doorverwezen voor
extra huisvestingscapaciteit. Dit kan ertoe leiden dat een school met een
aanvullende ruimtebehoefte kan worden doorverwezen naar leegstaande
ruimten op meerdere andere locaties. Schoolbesturen en scholen vinden
het wenselijk vanwege onderwijskundige en organisatorische aspecten dat
scholen zoveel mogelijk op één locatie zijn gehuisvest. De huisvesting van
een school op twee locaties is acceptabel voor de schoolbesturen, zolang
er voor de langere termijn een alternatief perspectief is. Meer dan één
dislocatie heeft te grote negatieve consequenties voor het onderwijs van
de school.

Om deze reden is als onderdeel van het beleidskader in 2019 het volgende
uitgangspunt vastgesteld:

Een school voor primair onderwijs heeft maximaal 1 disclocatie. De
gemeente betaalt — onder voorwaarden - de uitbreiding indien extra
capaciteit nodig is.

Het beleidsuitgangspunt om het aantal dislocaties van scholen uit het
primair onderwijs zo mogelijk te beperken tot maximaal één dislocatie
houdt geen rekening met de duur van het gebruik van een disclocatie. In
de praktijk kan dit er toe leiden dat een school soms jaren lang verspreid is
over twee locaties op betrekkelijk grote afstand van elkaar. Met name
wanneer de dislocatie slechts een paar groepen omvat, kan dit nadelige
organisatorische en onderwijsinhoudelijke consequenties hebben voor een
school.

Voorstel:
Het beleid omtrent dislocaties als volgt aan te vullen:

Een school voor primair onderwijs wordt, in geval van ruimtetekort, voor
extra ruimte doorverwezen naar leegstand in een (school)gebouw binnen een

straal van 2 kilometer hemelsbreed voor een periode van maximaal 5 jaren.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden en uitzonderingen:

Voorwaarden:

- Met het aantal groepen dat in de dislocatie wordt gehuisvest, kan
organisatorisch en onderwijskundig geen goede verdeling worden
gemaakt tussen de groepen in de hoofdlocatie en de dislocatie (dit, ter
bepaling in onderling overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur).

- Het is mogelijk om het hoofdgebouw van de school uit te breiden.
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Uitzonderingen

Indien er vooruitzicht is op vervangende nieuwbouw van de hoofdgebouw

van de school, geldt een verwijsperiode van maximaal 8 jaren (conform

de duur van één trance van het IHP meerjarenperspectief)

Indien de leegstand waarnaar een school wordt doorverwezen zich
binnen een afstand van 200 meter van het hoofdgebouw bevindt, geldt
geen maximale verwijsperiode.

Indien het niet mogelijk is het hoofdgebouw van de school uit te breiden,
geldt eveneens geen maximale verwijsperiode. In dat geval is de
minimale omvang van de toe te wijzen ruimte in een dislocatie voldoende
voor de huisvesting van 4 groepen plus noodzakelijke nevenruimten
(bijvoorbeeld een pauze/ overlegruimte voor personeel en een speelzaal
bij huisvesting kleuters), zulks ter onderbouwing door het schoolbestuur.

5.3. Klimaatadaptief bouwen

Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, wateroverlast,

droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze

gezondheid, veiligheid en economie. Middels onder andere het
Raadsakkoord 2022-2026 onderkent de gemeenteraad van Lelystad dat het
van belang is dat Lelystad zich aanpast aan deze veranderingen. Met de

motie van 22 november 2022 betreffende het klimaatadaptief bouwen van

scholen, roept de raad het College van B&W op nieuwe scholen niet alleen

duurzaam, maar ook klimaatadaptief te bouwen:

Constaterende dat:

e fr de komende jaren diverse nieuwbouwprojecten voor basisscholen in
Lelystad op de planning staan;

e De bouwkosten door de hoge grondstofprijzen hoger uitvallen dan
vooraf begroot;

e  Er hierdoor minder ruimte is in de begroting van deze school-
nieuwbouwprojecten om klimaat adaptief te bouwen;

Overwegende dat:

Klimaat adaptief bouwen een investering is die loont: minder aanslag op
onze natuur, lagere energiekosten, gezonder leefklimaat;

Het in deze tijd van hoge energieprijzen verstandig is zoveel mogelijk te
doen aan energiebesparende maatregelen;

Verzoekt het college om:

Extra aandacht te besteden aan klimaat adaptief bouwen in de nog op te
starten nieuw- en verbouwplannen, zowel voor gebouwen als
schoolpleinen, in het eerstvolgende Integraal Huisvestingsplan onderwijs
(IHP) in 2023;

Indien nodig hiertoe een voorstel te doen aan de raad met het verzoek om
extra middelen en deze middelen mee te nemen in de kadernota en
programmabegroting in 2023;

Na goedkeuring van de benodigde extra middelen, klimaatadaptiviteit als

uitgangspunt neer te leggen bij het ontwerpteam;

Klimaatadaptief bouwen is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor

klimaatadaptieve scholenbouw. Er zijn op dit moment nog beperkte
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kengetallen beschikbaar om de extra kosten van het klimaatadaptief
bouwen van scholen integraal in beeld te brengen. Om deze reden worden
twee sporen gevolgd in de uitvoering van de motie van de raad:

Spoor 1: Voor de nog op te starten nieuwbouwprojecten een
'klimaatadaptief’ ontwerp te laten maken op basis waarvan de
extra kosten inzichtelijk worden gemaakt. Deze extra kosten
kunnen vervolgens worden meegenomen in de raadsvoorstellen
per individueel project of in het volgende IHP.

Spoor 2: Via voorliggend IHP extra budget te ramen voor op stapel
staande nieuwbouwprojecten voor de klimaatadaptieve

maatregelen waarvan de kosten reeds kunnen worden ingeschat.

Klimaatadaptieve maatregelen
Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft een
handreiking klimaat adaptief bouwen gepubliceerd. In deze handreiking

worden voorbeelden gegeven hoe klimaat adaptief gebouwd kan worden
en waar men rekening mee moet houden. Voor de nieuw- en

vernieuwbouw plannen van scholen zien wij de volgende mogelijkheden.
1. Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht biedt mogelijkheden om klimaat adaptief bouwen
en inrichten mee te nemen als criterium in aanbestedingsprocedures. Bij de
aanbestedingsprocedures die in de toekomst worden opgestart, wordt dit

criterium standaard meegenomen.
2. Regenwater en grondwater

De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling van afstromend
hemelwater van percelen, waarvan de eigenaren redelijkerwijs niet zelf
kunnen voorzien in afvoer naar oppervlaktewater of bodem. Met andere
woorden: de zorgplicht begint bij de perceeleigenaar.

Bij nieuwbouw kunnen eisen worden gesteld aan onder meer het minimale
vloerpeil en het aanbrengen van waterberging. Dit kan bijvoorbeeld ook
door het realiseren van groene daken.

Voorstel:
De extra kosten van groene daken in beeld te brengen via spoor 1.

3. Hitte

Uit de KNMI'14 klimaatscenario’s blijkt dat niet alleen de gemiddelde
temperatuur stijgt, maar dat ook de hitte-extremen toenemen. Steden
houden door verstening meer warmte vast, waardoor het daar 's nachts tot
7 graden warmer kan zijn dan in het buitengebied: dit wordt het stedelijk
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hitte-eilandeffect genoemd. Een oplossing is om zorg te dragen voor
voldoende bomen/groene schoolpleinen.

Voorstel:

Nieuwe scholen realiseren met aanvullende groenvoorzieningen en
alternatieven voor verharding. De extra kosten hiervan in beeld te brengen
via spoor 1.

Ad. Groene schoolpleinen

Via het gemeentelijke beleid voor brede schoolpleinen wordt reeds ingezet
op het groener maken van de pleinen van scholen die (nog) niet zijn
opgenomen in het IHP meerjarenperspectief. Dit beleid wordt - zoals
verderop in dit IHP toegelicht — voortgezet.

Ten behoeve van de uitvoering van het brede schoolpleinen -beleid en ten
behoeve van de inrichting van pleinen van nieuw te bouwen scholen, wordt
op dit moment reeds gewerkt aan een modelontwerp voor een groen en
klimaatadaptief schoolplein. Beoogd wordt om dit model als basis te laten
dienen voor de (her)inrichting van schoolpleinen, van waaruit per
individueel schoolplein elementen kunnen worden toegepast afhankelijk
van mogelijkheden per plein en keuzes/wensen van de scholen. Dit model
zal daarnaast worden betrokken bij de uitwerking van het voorstel

hierboven.

4. Droogte

De KNMI'14 scenario's laten zien dat de neerslagpatronen veranderen.
Droogte kan een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit en
waterbeschikbaarheid in ons land. Wanneer er watertekorten optreden, kan

dit leiden tot schade aan landbouw en natuur. Bovendien is er onder droge
omstandigheden in de zomer een grotere kans op natuurbranden. Droogte
kan ook leiden tot (extra) bodemdaling. Een oplossing is om het
regenwater te infiltreren in de bodem op het perceel

Voorstel:
Bij het realiseren van nieuwe scholen het regenwater infiltreren in de bodem
op het perceel. De extra kosten hiervan in beeld te brengen via spoor 1.

5. Energie

Voor het realiseren van de energie neutrale schoolgebouwen zonder
gasaansluiting wordt steeds vaker gebruik gemaakt van all-electric
installaties en grote hoeveelheden PV-panelen. Dit resulteert er momenteel
in dat de aansluitvermogens van de gebouwen erg groot dienen te zijn om
op de piekmomenten het vermogen van de PV-panelen terug te kunnen
leveren aan het net. Er is op dit moment echter weinig beschikbare ruimte
op het elektriciteitsnet waardoor het aansluiten van de nieuwe
onderwijsgebouwen onder druk staat. Een manier die hier een positieve
invloed op heeft is het toepassen van een accupakket in de gebouwen. Met
een accupakket worden de pieken vanuit de opbrengst van PV-panelen
uitgevlakt. Dit zorgt ervoor dat de benodigde aansluiting van de nieuwe
onderwijsgebouwen op het energienet minder groot hoeven te zijn.
Hierdoor zijn er minder problemen met aansluiten van het gebouw. Voor
dit accupakket dienen aanvullende kosten geraamd te worden. Omdat de
techniek relatief nieuw is binnen deze toepassing worden vooralsnog de
kosten geraamd op €200.000,-- a € 300.000 per project, afhankelijk van de
grote van het gebouw.
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Voorstel:

Voor de nieuwbouwprojecten Kindcentrum De Kring, De Windroos, De
Boeier, De Albatros en de twee nieuwe basisscholen in Warande een budget
beschikbaar te stellen van € 200.000 per school en voor Kindcentrum
Voorhof budget van € 300.000 een ten behoeve van een accupakket.

5.4. 1.3 gymzalen

Bij veel nieuwbouwprojecten van de scholen, maakt de vervanging van de
gymzaal ook onderdeel uit van het project. Sinds ca. 15 jaren is bij nieuw te
bouwen gymzalen nagenoeg steeds besloten om een zgn. '1.3 gymzaal' te
realiseren. Een 1.3 gymzaal is een gymzaal met een groter vioeroppervlak
dan de minimale norm voor een gymzaal (312 m2 vs 252 m2) en is
daarnaast ook hoger (5,5 meter vs 5 meter)’. Bij het nieuwbouwproject De
Kring, heeft de gemeenteraad een amendement ingediend voor het

bouwen van een 1.3 gymzaal.

Hoewel het bouwen van een 1.3 gymzaal al enkele jaren gebruikelijk is
binnen de gemeente, zijn hier nooit duidelijke afspraken over gemaakt.
Voorgesteld wordt daarom, om als nieuw beleid op te nemen dat, indien
een gymzaal vervangen moet worden of nieuw gebouwd moet worden,

een 1.3 gymzaal wordt gebouwd. Redenen hiervoor zijn:

! Deze oppervlakte en hoogte worden ook geadviseerd door de Koninklijke Vereniging voor
Lichamelijke Opvoeding

e de onderwijsinhoud die geboden wordt binnen het basisonderwijs: er
wordt in meerdere groepen gewerkt, waardoor meer ruimte
wenselijk/noodzakelijk is.

e Steeds grotere groepen binnen het basisonderwijs, met kinderen die
ook steeds groter worden: veiligheid speelt hier een rol.

e De 1.3 gymzaal is voor VO en sportverenigingen interessanter om te

huren: ook voor deze partijen is meer ruimte een groot voordeel.

De extra kosten van een 1.3
gymzaal, ten opzichte van een
‘reguliere’ of 1.0 gymzaal zijn
ca. € 594.000 per zaal (prijspeil
2023), met een bijbehorende
extra kaptaallast van gemiddeld
€10.655 per jaar.

Voorstel:
Bij nieuwbouwprojecten waarbij ook de gymzaal vernieuwd moet worden
en/of een gymzaal geplaatst moet worden, gymzalen met een 1.3 formaat te

bouwen.
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6. Leerlingenprognoses

Basisonderwijs

Voor de vaststelling van de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte is
het belangrijk inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de
leerlingenaantallen. Is er sprake van groei of krimp? En zo ja waar doet dit
zich voor? En welke huisvestingsvraagstukken doen zich dan voor?

leder jaar wordt ten behoeve van het IHP een leerlingenprognose voor het
basisonderwijs opgesteld. Ze vormt de (wettelijke) basis voor het bepalen
van de (toekomstige) capaciteitsbehoefte van scholen. Aan voorliggend
jaarprogramma ligt de leerlingenprognose 2023 - 2041 ten grondslag.
Deze prognose is opgesteld door het gemeentelijk team Onderzoek en
Statistiek. Ze omvat een prognose voor alle Lelystadse (reguliere)
basisscholen, individueel en collectief.

De leerlingenprognose is gebaseerd op de bevolkingsprognose 2023-2040
van de gemeente Lelystad. In deze bevolkingsprognose is de verwachte
woningbouw gebaseerd op de ambitie van de gemeente Lelystad om vanaf
2026, 1.000 woningen per jaar te realiseren. Een uitgebreider toelichting op
de leerlingenprognose is te vinden, in het bij dit IHP, als bijlage
toegevoegde rapport ‘Leerlingenprognose 2023-2041".

Sinds vorig jaar is het aantal leerlingen dat is ingeschreven op de
Lelystadse basisscholen nagenoeg stabiel gebleven: Op 1 oktober 2022
telde het basisonderwijs 7.178 leerlingen. Een jaar eerder waren dat er
7.168. Met het toenemend aantal woningen in Lelystad zal vanzelfsprekend
ook het aantal leerlingen de komende jaren toenemen. Geprognosticeerd
is dat, tot 2030 het leerlingenaantal groeit met circa 500 leerlingen tot ruim

7.600 leerlingen. Dit is ongeveer op het niveau van 2015, voorafgaand aan
de daling van het aantal leerlingen van de afgelopen jaren. Na 2030 is de
verwachting dat het leerlingenaantal verder zal groeien naar bijna 9.800
leerlingen in 2041; een groei van ruim 35% ten opzichte van dit jaar.

De verwachte groei concentreert zich grotendeels in de wijk Warande. In
deze wijk is het grootste deel van de woningbouw gepland, die naar
verwachting jonge gezinnen zal aantrekken. Naast Warande wordt ook een
— zij het lagere — groei verwacht van het aantal leerlingen in de
basisschoolleeftijd in de wijken Bolder, Lelystad-Haven, Havendiep en het
Stadshart. De overige wijken in Lelystad kennen een aanvankelijke krimp,

vervolgens stabilisatie en daarna licht herstel.



IHP Jaarprogramma 2023 — 2024

Ruimtebehoefte basisonderwijs

Met de groei van het aantal leerlingen neemt ook de ruimtebehoefte voor
het basisonderwijs in de stad toe de komende jaren. Anno 2023 is er een
ruimtebehoefte van iets meer dan 43.000 m? BVO. Deze ruimtebehoefte
groeit naar ongeveer 56.500 m2 BVO in 2041. Deze extra ruimtebehoefte
komt overeen met ca. 13 basisscholen van 200 leerlingen.

Zoals aangegeven, is de verwachte toename van het aantal leerlingen en
de daarmee gepaard gaande ruimtebehoefte, verwerkt in de
leerlingenprognose 2023-2041. Hieruit blijkt dat de groei in de bestaande
stad vooralsnog kan worden opgevangen in de bestaande
onderwijshuisvestingscapaciteit. Uiteraard wordt dit nauwlettend in de
gaten gehouden. Ook bij de vervangende nieuwbouwprojecten van
basisscholen in het kader van het IHP meerjarenperspectief, wordt steeds
rekening gehouden met de verwachte groei in de bestaande stad.

De toekenning van het stichten van een PC-basisschool in de Warande -
start in 2024 - en de mogelijke toekenning van de nieuwe school De
Torenvalk (zie hoofdstuk 4) moet de groei van Warande in de
eerstkomende jaren opvangen. Op termijn zal verdere uitbreiding van het
voorzieningenniveau in Warande nodig zijn. Om deze reden wordt
voorgesteld om - naast de huisvesting van de nieuwe christelijke en
openbare basisschool in Warande, vanaf 2029 jaarlijks een voorlopig
budget te reserveren voor uitbreiding van de
onderwijshuisvestingcapaciteit.

Voorstel:

Vanaf 2029 jaarlijks financieel rekening te houden met de uitbreiding van de
onderwijshuisvestingcapaciteit ter hoogte van de kosten van de huisvesting
een gemiddelde basisschool van 200 leerlingen, inclusief capaciteit voor
bewegingsonderwijs.

Hierbij wordt, op verzoek ook van de schoolbesturen van het p.o.,
opgemerkt dat, het tijdig voorzien in voldoende onderwijshuisvesting niet
de enige uitdaging is om, voor wat betreft het onderwijsaanbod, in de pas
te blijven lopen met de groei van de stad. Uitbreiding van het
onderwijsaanbod betekent immers dat meer onderwijzend personeel nodig
is. En gezien het tekort dat er dit moment reeds is, dient er rekening mee
te worden gehouden dat het niet zomaar gezegd is dat (nieuwe) scholen

kunnen worden voorzien van voldoende personeel.

Bewegingsonderwijs

Met de groei van het aantal leerlingen en de behoefte aan
onderwijshuisvestingscapaciteit, neemt ook de behoefte aan gymcapaciteit
toe. Om deze reden wordt hierboven voorgesteld om gelijktijdig met de
uitbreiding van onderwijshuisvestingscapaciteit ook rekening te houden
met de uitbreiding van gymzalen. Dit is naast de nieuw te realiseren
gymzaal in Warande waarmee reeds rekening is gehouden om te worden
gebouwd gelijktijdig met de 2¢ basisschool in Warande.

Hierbij wordt bovendien aangetekend dat de gymcapaciteit in de wijken
Warande/Havendiep op dit moment krap is. Voor komend schooljaar is net
voldoende capaciteit om te voorzien in de behoefte aan

bewegingsonderwijs. In de loop van dit jaar, zal worden bekeken of en hoe
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de periode tot aan de oplevering van de tweede gymzaal in Warande kan
worden overbrugt, rekening houdend ook met de twee gymzalen in
Havendiep die momenteel worden herbouwd (Tjalk en Schakel).

Voortgezet onderwijs

De verwachte bevolkingsgroei van Lelystad heeft uiteraard ook
consequenties voor de ruimtebehoefte voor het voortgezet onderwijs. De
verwachte groei van het aantal kinderen in de leeftijd 12-18 jaar loopt iets
achter op de groei van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd.
Niettemin zal er op termijn behoefte zijn aan aanvullende
huisvestingscapaciteit voor het voortgezet onderwijs.

Voor de korte termijn is er evenwel nog voldoende capaciteit beschikbaar
om het aantal v.o. leerlingen op te vangen. Het komende jaar zal worden
bekeken voor welk jaar het raadzaam is financieel rekening te houden met
aanvullende huisvestingscapaciteit voor het v.o.. In het kader van het
volgende IHP jaarprogramma (2024-2025) zal hiervoor een voorstel

worden uitgewerkt.
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7. Huisvestingsaanvragen 2024 e.v.

In deze paragraaf worden de nieuwe aanvragen vanuit het PO, (V)SO en
VO inzake uitbreiding, vernieuwing, renovatie conform de verordening
behandeld, alsmede de toetsing van deze aanvragen. Paragraaf 7.1 gaat in
op het primair onderwijs, paragraaf 7.2 gaat in op het (voortgezet) speciaal
onderwijs en in paragraaf 7.3 wordt ingegaan op het voortgezet onderwijs.

7.1.  Primair onderwijs
Vanuit het primair onderwijs zijn er 2 nieuwe aanvragen van de Stichting
SchOOL binnen gekomen. Deze aanvragen worden hieronder behandeld.

7.1.1. Constructiefout De Boeier

Het gebouw van basisschool De Boeier bestaat uit twee delen: het
oorspronkelijke schoolgebouw uit 1975 en de uitbreiding van 11 lokalen in
2002. Recentelijk is geconstateerd dat in het nieuwere deel van basisschool
De Boeier een ventilatiesysteem aangebracht dat ten tijde van de bouw al
niet voldeed aan de daarvoor gestelde eisen uit het bouwbesluit. Dit
ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 257 m3/h en met een
bezettingsgraad in de categorie B3 is dit een systeem waarbij het maximaal
aantal leerlingen waarop deze berekend is, vastgesteld op 15,75 personen.
Dit resulteert erin dat het ventilatiesysteem niet passend is voor het
leerlingenaantal per klas waarvoor de school destijds is gebouwd. Dit

betreft een constructiefout.

Het schoolbestuur van De Boeier heeft verzocht om een vergoeding voor
het herstel van deze constructiefout. Het herstel van een constructiefout
betreft een onderwijshuisvestingsvoorziening waarvoor de gemeente

verantwoordelijk is.

Voorstel:

Voor het herstel van de constructiefout in het gebouw van basisschool De
Boeier voor 2024 een budget beschikbaar te stellen aan Stichting SchOOL
van € 346.500.

7.1.2. Nieuwe openbare basisschool De Torenvalk

Zoals aangegeven in § 4.1, heeft Stichting SchOOL heeft in het kader van
de nieuwe wetgeving rondom het stichtingen van nieuwe scholen, een
aanvraag bij het Ministerie ingediend voor het oprichten van een nieuwe
school in Warande: De Torenvalk. De Minister neemt voor 1 juni 2023 een
besluit over deze aanvraag. In afwachting van het besluit van de Minister
wordt alvast rekening gehouden met de kosten van huisvesting van deze
school: in aanvang in de te realiseren tijdelijke locatie in Warande (zie ook
hoofdstuk 2). Voorgesteld wordt om voor 2025 rekening te houden met

een de kosten van een permanente voorziening voor De Torenvalk.

Voorstel:

In afwachting van de beslissing van de minister, voor 2025 een budget van
€ 5.919.156 te reserveren voor de bouw van een permanent schoolgebouw
voor De Torenvalk met een omvang van 250 leerlingen, incl. grondkosten.
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7.1.3. Brede schoolpleinen De aanvragen voor het budget voor brede schoolpleinen zijn tegen het
Vanuit het idee dat, schoolpleinen die ook buiten schooltijden toegankelijk licht gehouden van eerdere investeringen in de pleinen en het

zijn voor spelende kinderen, een bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijk beleid ten aanzien van het ‘vergroenen’ van schoolpleinen.
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van buurten, investeert de gemeente - Op basis hiervan wordt voorgesteld om de voor 2024 beschikbare

op basis van het beleidskader onderwijshuisvesting - sinds jaren in middelen als volgt te verdelen.

zogenaamde ‘brede schoolpleinen’. De gemeentelijke investeringen in
brede schoolpleinen vinden steeds om het jaar plaats. Voorstel:

Voor 2024 is in de begroting opnieuw een bedrag gereserveerd voor Het voor 2024 begrote budget voor investeringen in brede schoolpleinen, als

. . . . . . y volgt in te zetten:
investeringen in brede schoolpleinen. Inclusief een indexering? in verband g

met de gestegen kosten bedraagt dit bedrag € 297.000. De hiermee uit te ) ) . )
; i ) i - e € 105.000 in te zetten voor het schoolplein van basisschool De Sluis

voeren investeringen dienen gericht te zijn op het 'vergroenen’ van de i ) i

] ) ) e € 705.000 in te zetten voor het schoolplein van basisschool De Grundel
pleinen en het uitnodigender maken voor spelen en bewegen. De ) . .

) - ) e € 55.000 in te zetten voor het schoolplein van basisschool
schoolbesturen hebben aangegeven voor welke pleinen zij graag in )
i ) o i Driestromenland.
aanmerking willen komen voor een 'kwaliteitsimpuls’ vanuit de . . . .
. e € 25000 in te zetten voor het schoolplein van basisschool De Brink

gereserveerde middelen voor 2024.

Het restantbudget ad. € 7.000 in te zetten voor een aantal kleinere

Dit betreffen de pleinen van de volgende scholen: investeringen en initiatieven die gedurende het jaar binnenkomen.
 DeSluis : . . N

e DeGrundel Het plein van De Brink is meegenomen omdat dit een ‘grijs’ plein is met

e Toermalijn veel beton en hier met een relatief beperkte investering een ‘groen’ effect
e Driestromenland: upgrade deel van het plein kan worden bereikt.

2 Het budget voor investeringen is een aantal jaren niet aangepast aan de
prijsontwikkelingen. In verband met de gestegen kosten is voor 2024 het budget
verhoogd van een indexering van 10%.
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Daarmee wordt voorgesteld om de aanvraag voor het plein van De 7.3. Voortgezet Onderwijs
Van het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs zijn geen aanvragen

Toermalijn voor 2024 niet te honoreren. Dit, op basis van de afweging dat
ontvangen voor het jaar 2024.

het plein, vergeleken met de andere genoemde pleinen, al relatief groen is
en omdat in 2012 en 2022 al geinvesteerd is in het plein, zij het vorig jaar
met een kleine bijdrage. Het plein van De Toermalijn zal opnieuw worden
betrokken bij de afweging over de verdeling van het brede schoolpleinen -
budget voor 2026.

7.2. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Stichting Eduvier heeft een verzoek ingediend voor het herstel van een
constructiefout in de daken van Herman Bekius en De Rede aan de
Zuigerplasdreef. De bitumen op de daken is 15 jaar oud. Deze laat echter
nu al los en geeft scheurvorming en craquelé.

Een bitumen dakbedekking gaat gemiddeld 25 jaar mee, zeker als er
ballast (grind) op ligt. De huidige slechte kwaliteit van de bitumen
(uitdroging, scheurvorming, craquelé) heeft invloed op de volledige
constructie (losgetrokken trim, houtrot). Daarnaast zijn de opstanden van
de dakbedekking niet hoog genoeg aangebracht ter plaatse van de
technische installaties. De kosten voor het herstellen van deze
constructiefout bedragen € 140.000.

Voorstel:

Voor het herstel van de constructiefout in de dakbedekking van de gebouwen
van De Rede en Herman Bekius voor 2024 een budget beschikbaar te stellen
aan Stichting Eduvier van € 140.000.
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8.  Conclusies bestuurlijk overleg (OOGO)

Het concept IHP jaarprogramma 2023 — 2024 is op 9 maart 2023
voorgelegd aan de schoolbesturen in de vergadering van het Bestuurlijk
LEA (Op Overeenstemming Gericht Overleg - OOGO). Tijdens deze
vergadering hebben de schoolbesturen aangegeven akkoord te zijn met
het concept- IHP Jaarprogramma 2023-2024 en tevreden te zijn met het
proces van totstandkoming.
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9.  Uitvoering meerjarenperspectief

9.1. Vervangende nieuwbouw Albatros, Boeier en Windroos

De vervangende nieuwbouw van basisschool De Albatros is in de
meerjarenplanning opgenomen voor 2023, De Boeier voor 2024 en De
Windroos voor 2025. In 2022 is gestart met de voorbereiding voor de
vervangende nieuwbouw van De Albatros. Er is een startnotitie opgesteld
met de belangrijkste uitgangspunten. Eind 2023 heeft het schoolbestuur
van deze scholen — Stichting SchOOL - aangegeven de volgorde van de

nieuwbouw van de drie basisscholen te willen wijzigen.

Met de gemeente is besproken om de planning voor de nieuwbouw van
De Albatros, De Boeier en De Windroos aan te passen, zodat deze scholen
voor de tijdelijke huisvesting volgtijdelijk gebruik kunnen maken van resp.
‘De Watergeus' en een tijdelijke voorziening in het Karveel. Dit betekent
dat eerst zal worden gestart met De Windroos. lets daarna met De Boeier.
De Albatros wordt zo veel mogelijk zo gepland dat de school kan inhuizen
in De Watergeus zodra De Kring is opgeleverd. Dit wordt opgenomen in
het IHP. Redenen hiervoor zijn o0.a.:

e De Windroos is verder met een nieuwe onderwijsvisie dan De Albatros;

o Tijdelijke huisvesting van De Albatros is voorzien in het oude gebouw
van De Watergeus. Op dit moment wordt dit gebouw gebruikt als
tijdelijke huisvesting voor De Kring. Naar verwachting is de nieuwbouw
van De Kring niet op tijd klaar om in dit gebouw De Albatros tijdelijk te
huisvesten indien de oorspronkelijke planning wordt voortgezet.

Op het moment dat de nieuwbouw van De Windroos naar voren in tijd
wordt getrokken, is er eerder tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Deze
tijdelijke huisvesting kan naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd worden
op het sportveld van de SGL. Na oplevering van het nieuwe schoolgebouw
voor De Windroos, kan een deel van de leerlingen van De Boeier tijdelijk in
deze voorziening worden gehuisvest gedurende de herbouw van het
‘oude’ gedeelte van dit schoolgebouw. De kosten van de tijdelijke
voorziening bedragen eenmalig ca € 500.000 (2024) en jaarlijks voor de
huur ca € 300.000.

Voorstel:

- In te stemmen met de wijziging van de volgorde van de vervangende
nieuwbouw van De Albatros, De Windroos en De Boeier

- Voor de kosten van de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van De

Windroos en vervolgens De Boeier een budget beschikbaar te stellen van
€ 800.000 voor 2024 en € 300.000 voor 2025 en 2026
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10. Financién

De voorstellen uit dit IHP Jaarprogramma 2023 — 2024 leiden tot
bijstellingen van de begroting onderwijshuisvesting. Zoals gebruikelijk
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen ‘exploitatielasten’ en

‘investeringen’.

Onder ‘investeringen’ worden verstaan, de kosten die gepaard gaan met de
aankoop of bouw van onderwijshuisvestings-voorzieningen. Deze kosten
worden geactiveerd en in een aantal jaren afgeschreven. Dit vertaalt zich in
de begroting in jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten, ook wel
‘kapitaallasten’.

Voorzieningen die niet kunnen worden aangemerkt als ‘investeringen’ en
waarop dus niet wordt afgeschreven, worden hier aangeduid als
‘exploitatielasten’. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, maar bijvoorbeeld
ook jaarlijks terugkomende huurlasten. De IHP-exploitatielasten betreffen
met name huurkosten van voorzieningen, jaarlijkse bijdragen die
voortvloeien uit regelgeving en/of jaarlijkse uitgaven waarover in het
verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden. Grotendeels zijn deze

kosten structureel in de begroting opgenomen.

De besluitvorming over de financiéle consequenties van het IHP vindt
jaarlijks plaats in het kader van de gemeentelijke begrotingscyclus. De
gemeenteraad heeft zo de gelegenheid om de (bijstelling van de) IHP-
begroting integraal af te wegen. Als gevolg van het ‘meelopen’ met het
begrotingsproces, dient de benodigde financiéle ruimte voor het IHP circa

een jaar of langer voor aanvang van de uitvoering te worden aangegeven.

Tussentijdse wijzigingen op basis van onvoorziene omstandigheden
(bijvoorbeeld gewijzigde leerlingenprognoses) zijn daardoor soms
onvermijdelijk.

Stijging bouwkosten

De ontwikkelingen die gaande zijn in de bouwwereld zorgen ervoor dat de
kosten van bouwprojecten het afgelopen jaar flink zijn gestegen.
Prijsstijgingen van materialen en zorgen over levertijden resulteren grote
onzekerheid voor bouwbedrijven bij het inschatten van projectrisico’s en
prijzen. Momenteel zijn er prijsstijgingen van 5% tot 30% zichtbaar over
afgelopen periode. De onzekerheid over deze stijgingen en de duur
hiervan wordt veroorzaakt door onder andere de oorlog in Oekraine,
schaarste op de markt en problemen in de toelevering van grondstoffen en
materialen.

Aan het einde van ieder jaar maakt de VNG het indexeringscijfer bekend
voor de normbedragen voor onderwijshuisvesting voor het volgende jaar.
Voor 2022 bedroeg dit cijfer voor de bouwkosten van
onderwijshuisvestingsvoorzieningen 4,92%. In het voorgaande IHP
(jaarprogramma 22-23) zijn de begrote kredieten voor
nieuwbouwprojecten op basis van deze indexering bijgesteld. De
formalisering hiervan heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van de
gemeentelijke Programmabegroting 2023-2026 op 15 november 2022.
Deze systematiek betekent dat met de indexering van de budgetten in het
IHP bijna een jaar achter de feiten wordt aangelopen. Zeker gezien de
huidige marktontwikkeling brengt dit het risico met zich mee dat
tussentijdse besluitvorming over bijstelling van de kredieten voor
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nieuwbouwprojecten nodig is, met bijgevolg vertragingen in de uitvoering
van deze projecten.

Daarnaast blijkt dat het indexcijfer dat de VNG adviseert niet altijd in de
pas te lopen met de werkelijke prijsstijgingen. Ter vergelijking: conform het
‘Bouwkostenkompas’ bedroeg de stijging van de bouwkosten over 2022
13,51%. Een verschil van 8,59% ten opzicht van het VNG advies. Voor 2023
heeft de VNG in oktober jl. geadviseerd om voor 2023 een indexering van
5,49% te hanteren op de normbedragen voor bouwkosten van
onderwijshuisvestingsprojecten. Het is aan de gemeenten zelf om te
kiezen of zij de VNG systematiek volgen of een andere
prijsbijstellingssystematiek toepassen.

Om zoveel mogelijk in de pas te blijven lopen met de ontwikkeling van de
bouwkosten, wordt voorgesteld om in voorliggend IHP voor 2023 de
indexering van de VNG te volgen, maar tevens om een correctie toe te
passen op de indexering over 2022 overeenkomstig de in het
Bouwkostenkompas aangegeven gerealiseerde prijsstijging. Dit resulteert
in een voorgestelde bijstelling van de gereserveerde kredieten voor
(nieuw)bouwprojecten van 14,08%.

Werkelijke indexatie 2022 (cf. bouwkostenkompas) 13,51%
Reeds toegepaste indexatie IHP 2022 (cf. VNG) 4,825 /-
Indexatiecorrectie 2022 8,59%

Indexatie 2023 (cf. VNG) 5,459% +/+

Toe te passen indexatie IHP 2023 14,08%

Het normbedrag per m2 voor (vervangende) nieuwbouw komt daarmee op
€ 3.782,-. Voor de normbedragen voor 1¢ inrichting en de materiéle
instandhouding van gymzalen, wordt voorgesteld om voor 2023 de
indexering van de VNG te volgen van resp. 14,62% en 11,7%.

Buffer onvoorzien

Zoals aangegeven brengt de gemeentelijke IHP systematiek met zich mee
dat circa een jaar of langer van te voren een inschatting dient te worden
gemaakt van de kosten van voorzieningen. Om onvoorziene extra kosten
op te kunnen vangen is het verleden is reeds besloten een jaarlijkse post
voor onvoorziene kosten op te nemen in de IHP begroting van € 50.000.
Dit budget is evenwel niet voldoende om grote onvoorziene tegenvallers
op te vangen. Om te voorkomen dat vertraging wordt opgelopen bij de
uitvoering van projecten, wordt voorgesteld om jaarlijks vanaf 2024 een
aanvullende volgende buffer van € 150.000 te reserveren voor onvoorziene
zaken. Wanneer het niet nodig blijkt deze buffer in te zetten, vallen de

middelen aan het eind van ieder jaar vrij.

Voorstel:

- De normbedragen voor de bouwkosten van onderwijshuisvestings-
projecten te verhogen met 14,08%

- De normbedragen voor 1¢ inrichting en de materiéle instandhouding van
gymzalen te verhogen met resp. 14,62% en 11,7%.

- Voor 2024 e.v. jaarlijks een aanvullend budget te reserveren van
€ 150.000 voor onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van de

projecten
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10.1. Bijstelling lopende projecten en meerjarenperspectief

De lopende en komende nieuwbouwprojecten worden in dit IHP bijgesteld
met de hierboven voorgestelde en toegelichte indexering van 14,08% ten
behoeve van de gestegen kosten en marktontwikkeling.

Nieuwe christelijke school Warande

De bouw van de 2¢ basisschool school in de Warande heeft reeds
onderdeel uitgemaakt van de besluitvorming over het IHP
meerjarenperspectief in 2019. In de IHP begroting is voor deze school een
krediet gereserveerd van € 4.972.500 (prijspeil 2022). Dit bedrag is
gebaseerd op een school met een omvang voor 250 leerlingen.

In het voorgaande IHP is reeds aangegeven dat het gereserveerde krediet
voor de 2¢ basisschool in Warande zal worden ingezet voor het realiseren
van huisvesting voor de door de Minister van OCW goedgekeurde
aanvraag voor het stichten van een christelijke school in Warande.
Aangezien de ruimtebehoefte in Warande groot is, heeft het bestuur,
SCPO, aangegeven dat het de voorkeur heeft dat het gebouw een omvang
heeft die geschikt is voor 300 leerlingen. Het krediet voor de tweede
basisschool in Warande is daarom bijgesteld naar zowel een omvang van
300 leerlingen als naar prijspeil 2023, ad. totaal € 6.463.014

Omdat het niet mogelijk blijkt om reeds in augustus 2024 een permanente
voorziening voor de nieuwe christelijke basisschool gereed te hebben,
aangezien de grond waarop de nieuwe school moet worden geplaatst niet
in eigendom van de gemeente is, wordt het krediet voor de nieuwbouw

daarnaast vooruitgeschoven naar 2024. Dit betekent dat het wel mogelijk is

om in 2024 te starten met de voorbereidingen voor de voorziening, maar

ook dat vooralsnog tijdelijke huisvesting nodig is.

In overleg met het schoolbestuur is afgesproken om de tijdelijke
huisvesting te realiseren vanaf augustus 2024 voor in beginsel van twee
jaar. De tijdelijke huisvesting zal bestaan uit vier lokalen + aanvullende
(personeels)ruimte en ruimte voor kinderopvang. De kosten hiervan zijn
ingeschat op circa € 150.000 voor 2024 voor de plaatsing en huur, en

€ 135.000 per jaar voor de huur totdat de permanente huisvesting er staat.
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met grondkosten. Deze zijn
vooralsnog geraamd op € 162.000.

Verbouwing 3Sprong

Op basis van het IHP Jaarprogramma 2020-2021 is een budget beschikbaar
gesteld voor de verbouwing van basisschool 3Sprong in clustervoorziening
De Borg. De verbouwing heeft tot doel om unitonderwijs mogelijk te
maken. De verbouwing maakt het daarnaast, conform de wens van de
school, mogelijk om de gehele school te huisvesten in De Borg. Het
gebruik van de schoolwoning kan daardoor worden beéindigd. De huur
van deze woning is inmiddels opgezegd. Voor de kosten van de
verbouwing was oorspronkelijk gerekend op twee ton. Met het
schoolbestuur, SCPO, was afgesproken dat ze 25% van deze kosten zou
bijdragen.

O.m. als gevolg van de corona pandemie is de verbouwing uitgesteld.
Inmiddels zijn offertes voor de verbouwing opgevraagd. Hieruit blijkt dat

de kosten van de verbouwing hoger uitvallen dan eerder is ingeschat,
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onder andere omdat enkele draagmuren dienen te worden doorbroken.
De totale kosten bedragen € 510.000.

Het bestuur van de 3Sprong (SCPO) is bereid om de afspraak ten aanzien
van de verdeling van de kosten (25% schoolbestuur; 75% gemeente) te
handhaven en € 127.500 bij te dragen. Naast een bijdrage vanuit de
meerjarenonderhoudsplanning voor het schoolgebouw van € 100.000 is
een aanvullend budget nodig van € 125.120 om de verbouwing mogelijk te
maken. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2024 beschikbaar te stellen.

Budgetten tijdelijke voorzieningen IHP Meerjarenperspectief

In het kader van het IHP Meerjarenperspectief, is in 2019 besloten om
investeringsbedrag te reserveren voor de aanschaf van verplaatsbare
tijdelijke onderwijshuisvesting. Dit om in de behoefte naar tijdelijke
huisvesting voor de nieuwbouwprojecten te kunnen voorzien. Deze lokalen
konden dan door de verplaatsbaarheid op verschillende locaties, op één

volgend, ingezet worden.

Voor de aanschaf van deze lokalen is in 2019 een investeringsbedrag van
€1.500.000,-- geraamd. Voor de kosten in relatie tot het (ver-)plaatsen van
deze lokalen is er gedurende de looptijd van de eerste tranche jaarlijks

€ 75.000,-- geraamd.

Van het investeringsbudget is reeds ca. €760.000,-- uitgegeven voor de
aanschaf van één keer een combinatie van twee klaslokalen en één keer
een combinatie van vier klaslokalen. Deze lokalen zijn bij De Schakel en De
Tjalk geplaatst. Uit de ervaringen tot op heden met de inzet van deze
lokalen is geconstateerd dat deze niet aansluit bij de oorspronkelijke
intentie. Het huren van tijdelijke lokalen geeft een grotere mate van

flexibiliteit en sluit beter aan bij het traject van het Meerjarenperspectief
van het IHP.

Om deze reden is het restantkrediet van ca. €740.000,-- in voorliggend IHP
afgeraamd. Ook de reservering voor de (ver-)plaatsingskosten van deze
tijdelijke lokalen, valt vrij. Dit overigens met uitzondering van het jaar 2025
waarin de reeds aangeschafte lokalen verplaatst dienen te worden.

10.2. 15 inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair)

Scholen komen in aanmerking voor uitbreiding van de capaciteit eerste
inrichting (ofwel, onderwijsleerpakketten en meubilair), wanneer ze op
grond van de verordening aanspraak maken op extra
huisvestingscapaciteit. Deze aanspraak is er wanneer de
leerlingenprognose uitwijst dat de minimale ruimtebehoefte over een
periode van vier jaren minstens 40 m? BVO hoger is dan de beschikbare

ruimte.

Voor de uitbreiding van de capaciteit 15*¢ inrichting in het primair onderwijs
wordt gerekend vanaf de meest recente teldatum. Wanneer een school al
eerder bekostiging heeft gekregen voor de 15 inrichting, dan kan er geen
beroep worden gedaan op deze voorziening. De vergoeding 15 inrichting
is een eenmalige voorziening. De schoolbesturen dienen zelf te zorgen
voor vervanging. Hiervoor ontvangen ze van het ministerie van OCW een

jaarlijkse vergoeding als onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Vrijeschool Lelystad
Vrijeschool Lelystad heeft in 2022 reeds een bedrag ontvangen van
€ 75.000 voor de aanschaf van 1¢ inrichting. Dit bedrag omvat een

vergoeding voor de eerste 200 m2 (vaste voet) en een vergoeding voor
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218 m2 voor de ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen.
Omgerekend heeft de Vrijeschool Lelystad een vergoeding ontvangen voor
43 leerlingen. Op basis van de leerlingtelling van per 1-10-2022 komt
Vrijeschool Lelystad voor dit jaar niet in aanmerking voor uitbreiding van
de eerste inrichting. Het in de begroting geraamde budget voor eerste
inrichting van Vrijeschool Lelystad, komt daarmee te vervallen.

Tjotter/Warande

Zowel De Tjotter als Kindcentrum Warande zijn dusdanig gegroeid dat ze
in aanmerking komen voor uitbreiding van de bekostiging van eerste
inrichting. Omdat Kindcentrum Warande per 1-10-2022 formeel nog
dependance is van openbare basisschool De Tjotter, zijn de
leerlingenaantallen en de al ontvangen bekostiging eerste inrichting van
beide scholen bij elkaar opgeteld om te bepalen of sprake is van een
aanspraak op uitbreiding van de bekostiging van eerste inrichting.

De Tjotter en KC Warande hebben gezamenlijk bekostiging van eerste
inrichting ontvangen voor 3.399 m?bvo. De minimale ruimtebehoefte in
de komende vier jaar voor beide scholen is 3.952 m2. Er bestaat dus recht
op 553 m? uitbreiding van de eerste inrichting. De vergoeding hiervoor
bedraagt 553 x € 170,67 = € 94.381.

3 De minimale ruimtebehoefte voor de komende vier jaar is 1.399 m2 bvo (2023), 1.389 (2024),
1.468 (2025) en 1.463 (2026). Omdat de Vuurtoren in het verleden een grotere school is
geweest, is reeds voor 1.590 m2 aan middelen voor 1¢ inrichting toegekend.

De Vuurtoren

In het voorgaande IHP, het Jaarprogramma 2022-2023, is voor basisschool
De Vuurtoren foutief een budget opgenomen voor uitbreiding van de
eerste inrichting. Op basis van de leerlingentellingen van 1-10-2021 en 1-
10-2022, de leerlingenprognose voor de eerstkomende vier jaar én op
basis van de reeds ten behoeve van de inrichting van basisschool De
Vuurtoren uitgekeerde middelen, is er geen recht op uitbreiding van de
capaciteit eerste inrichting®. Het in de begroting geraamde budget voor

eerste inrichting van De Vuurtoren, komt daarmee te vervallen.
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10.3. Bijstelling 15 inrichting gymzalen

Voor de 1¢inrichting van de nieuw te bouwen gymzalen zijn bedragen
begroot van € 100.000 per gymzaal. Omdat ook de kosten van de aanschaf
van de benodigde materialen voor de inrichting van gymzalen fors zijn
gestegen, worden de hiervoor begrote budgetten geindexeerd conform
het door VNG geadviseerde percentage van 14,62% voor 1¢ inrichting.
Voor de nieuw te bouwen gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof en Kring
bedraagt de indexering in totaal € 58.480,-

10.4. Bijstelling exploitatielasten

Busvervoer bewegingsonderwijs

Omdat de oplevering van de nieuwe gymzalen bij De Schakel en De Tjalk
later plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland, is ook voor 2024 nog budget
nodig voor de kosten van het vervoer van de leerlingen van beide scholen
naar gymzalen elders in de stad.

Zoals in § 2.3 is toegelicht en voorgesteld dient daarnaast vooralsnog
rekening te worden gehouden met de kosten van het vervoer van de
leerlingen van basisscholen De Regenboog en De Wingerd naar verder
gelegen gymzalen gedurende de bouw van Kindcentrum Voorhof.

In totaal is zijn extra middelen nodig voor het vervoer bewegingsonderwijs
voor 2024 en 2025, ad. resp. € 350.000 en € 100.000. Voor 2023 kan een
bijstelling naar beneden plaatsvinden van € 50.000. De verwachte kosten
voor 2023 zijn lager dan oorspronkelijk begroot.

Inpandige aanpassingen

In het voormalige gebouw van De Kei (Watergeus) in de Schouw dienen dit
jaar nog enkele inpandige aanpassingen te worden uitgevoerd om het
geschikt te maken voor het tijdelijk gebruik door basisschool De Kring. De
kosten hiervan worden geschat op ca € 50.000. Ook in het gebouw van
Vrijeschool Lelystad zijn nog enkele technische aanpassingen nodig. De
kosten hiervan bedragen naar verwachting € 25.000. Beide gebouwen zijn

in eigendom van de gemeente.

Aanpassen schoolplein SGL t.b.v. ISK

Afhankelijk van het te kiezen scenario voor de huisvesting van de
Taalklassen van Stichting SchOOL, kan het noodzakelijk zijn om het
schoolplein geschikt te maken voor de leerlingen. Voorgesteld wordt om
hiervoor een PM post op te nemen in het IHP voor 2023.



IHP Jaarprogramma 2023 — 2024

10.5. Totaal bijstellingen 2023-2024

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor 2023 en 2024 weergegeven
die voorvloeien uit de voorgestelde indexering van investeringsbedragen
en andere bijstellingen van reeds begrote bedragen, alsmede de te

honoreren nieuwe aanvragen.

Overzicht toekenningen en mutaties 2023-2024

pagina |kostensoort 2023 2024
Constructiefout Boeier 21 [invest. € 346.500
c Brede schoolplein Sluis 22 |invest. €  105.000
5 < Brede schoolplein Grundel 22 |invest. €  105.000
E ? Brede schoolplein Driestromeland 22 |invest. € 55.000
8 2 |Brede schoolplein Brink 22 |invest. € 25.000
8 ® |Constructiefout Rede/Bekius 23 |invest. € 140.000
= e inrichting Tjotter/Warande 30 [invest. €94.381
Totaal € 94381 '€ 776.500
Renovatie Timotheus 27 |invest. € 284602
Chr. Basisschool Warande, incl. grond en gymz | 27  |invest. €  966.333
e inrichting nieuwe gymzalen 27 |invest. € 58.480
o Nieuwbouw Tjalk 27 |invest. € 1.156.711
£ [Nieuwbouw Schakel 27 |invest. € 1.664.426
¥ [Nieuwbouw Regenboog en Wingerd 27 |invest. € 1.970.903
2 |Nieuwbouw Kring 27 |invest. € 1.441.901
= |leinrichting 27 |invest. € 18.000
Uitbreiding Vuurtoren 27 |invest. €  291.720
Nieuwbouw Windroos 27 |invest. €  641.639
Totaal € 6.577.023 | € 1.917.692
Tijdelijke uitbreiding Wingerd (huur) 5 |expl € 30.000 | € 20.000
Tijdelijke uitbreiding Tjotter/Triangel (huur) 7 |expl. € 225000 | €  450.000
Grondkosten tijdelijke voorzieningen Warande | 7/28 |invest. € 491.000 €  162.000
Klimaatadaptief bouwen 14 |invest. € 500.000 (€  400.000
Tijdelijke huisvesting Windroos (huur) 25 |expl. € 800.000
Omvang chr. basisschool Warande, incl. grond [ 28 |invest. € 894709
Tijdelijke vrz chr. basisschool Warande (huur) 28 [expl. € 150.000
Verbouwing 3Sprong 28 [invest. € 125120
Aankoop budget tijdelijke vrz MJP 29 [invest. € -767.000
Budget verplaatsingskosten tijd. vrz. MJP 29 |expl. € -150.000 (€  -75.000
Inpandige aanpassingen Vrijeschool en Kring 31 |expl. € 75.000
Vervoer bewegingsonderwijs 31 |expl. € -50.000 (€  350.000
Totaal € 354.000 | € 3.276.829

Gedetailleerder overzichten van mutaties over de periode 2023-2038 die
voortvloeien uit dit IHP - uitgesplitst in exploitatielasten, investeringen en
kapitaallasten - zijn opgenomen in bijlage II.

10.6. Bijstelling Kadernota 2024 -2027

Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de
voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2023-2024 voor de
begrotingsperiode 2024-2027 er als volgt uit:

Bijstelling IHP 2024-2027

2024 2025 2026
Exploitatielasten 1.768.078 1.199.618  883.621 507.578
Kapitaallasten -897.458 -631.842 207.921 449.803
Totaal 870.620 567.776 1.091.542 957.381

(waarbij een negatiefgetal minder benodigde middelen betekent)
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Bijlage |
Meerjarige financiéle planning 2023 - 2038

- Meerjarenoverzicht investeringen 2023 — 2038
- Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2023 — 2038
- Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2023 — 2038



Meerjarenoverzic

invest. reedsin invest. reeds in invest. reedsin invest. reedsin bijstelling invest. reedsin bijstelling
Omschrijving investeringen 2023 begroting bijstelling 2023| 2024 begroting bijstelling 2024| 2025 begroting bijstelling 2025| 2026 begroting 2026 2027 Dbegroting 2027 2028 | 2029 | 2030

Primair Onderwijs 2023

1e inrichting (olp en meubilair) 94.381 126.948 -32.567
Uitbreiding basisschool De Brink 281.775 281.775 0
Uitbreiding basisscholen De Tjotter/De Triangel 0 2.061.930 -2.061.930
Grondkosten uitbreiding Tjotter/Triangel 491.000 0 491.000
Inpandige aanpassingen 3Sprong 282.500 157.380 125.120
Aankoop schoolwoningen Bouvigne 1-3 795.000 795.000 0
Primair onderwijs MJP

Restantkrediet aankoop tijdelijke voorzieningen MJP 0 740.008 -740.008
Vervangende nieuwbouw De Tjalk 9.371.989 8.215.278 1.156.711
Vervangende nieuwbouw De Schakel (MFA Botter) 13.485.636 11.821.210 1.664.426
Vervangende nieuwbouw Regenboog en Wingerd (KC Voorhof)  15.968.794 13.997.891 1.970.903
Vervangende nieuwbouw De Kring 11.682.674 10.240.773 1.441.901
1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring 458.480 400.000 58.480
Accupakket KC Voorhof en De Kring 500.000 0 500.000
Renovatie/levensduurverlenging Timothels 2.305.923 2.021.321 284.602
Aanvulende kosten renovatie Timotheus / cofinanciering PM 0 PM
Nieuwbouw christelijke basisschool Warande 0 4.972.500 -4.972.500
Grondkosten christelijke basisschool Warande 0 440.664 -440.664
2° gymzaal Warande (1.3 formaat) 0 2.017.560 -2.017.560
Vervangende nieuwbouw De Albatros 0 4.038.111 -4.038.111

Primair Onderwijs

1% inrichting (olp en meubilair) 143.000 125.000 18.000

Brede schoolpleinen 297.000 270.000 27.000

Uitbreiding De Vuurtoren 2.363.595 2.071.875 291.720

Kosten bouwrijp maken uitbreiding De Vuurtoren PM 0 PM

Herstel constructiefout De Boeier 346.500 [ 346.500

Grondkosten tijdelijke vrz chr. Basisschool Warande 162.000 0 162.000

Primair onderwijs MJP

Nieuwbouw christelijke basisschool Warande 6.463.014 0 6.463.014

Grondkosten christelijke basisschool Warande 525.400 0 525.400

2° gymzaal Warande (1.3 formaat) 2.314.584 0 2.314.584

Vervangende nieuwbouw De Windroos 4.924.164 0 4.924.164

Kosten sloop & bouwrijp maken De Windroos PM 0 PM

Vervangende nieuwbouw oudbouw De Boeier 0 3.664.320 -3.664.320

Accupakket chr. basisschool Warande en De Windroos 400.000 0 400.000

Speciaal onderwijs

Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede 140.000 140.000

Primair Onderwijs !!E

1*¢ inrichting (olp en meubilair) 143.000 125.000 18.000
Primair onderwijs MJP

Vervangende nieuwbouw De Albatros 4.708.590 0 4.708.590
Kosten sloop & bouwrijp maken De Albatros PM 0 PM
Vervangende nieuwbouw oudbouw De Boeier 4.220.712 0 4.220.712
Kosten sloop & bouwrijp maken De Boeier PM 0 PM
Vervangende nieuwbouw De Windroos 0 4.282.525 -4.282.525
Nieuwbouw basisschool Torenvalk Warande 5.514.156 0 5.514.156
Grondkosten basisschool Torenvalk Warande 405.000 405.000
Accupakket De Albatros, De Boeier en De Torenvalk 600.000 O 600.000
Primair Onderwijs !I!!

1% inrichting (olp en meubilair) 143.000 125.000 18.000
Brede schoolpleinen 297.000 250.000 47.000

1% inrichting (olp en meubilair) 143.000 143.000

1% inrichting (olp en meubilair) 143.000
Brede schoolpleinen 297.000
1*¢inrichting (olp en meubilair) 143.000
Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad 5.136.000
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting 400.500

1°¢ inrichting (olp en meubilair)

Brede schoolpleinen

Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting

Bijstelling benodigd krediet -€6.610.197 €171.183.933 . € 143.000 € 440.000 € 5.679.500 € 5.976.500

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)




Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2023-2038

kapitaallasten
Omschrijving investeringen 2031
Primair Onderwijs 2023
1e inrichting (olp en meubilair) 9.674 9.650 9.627 9.603 9.580 9.556 9.532 9.509 9.485 9.462
Uitbreiding basisschool De Brink 22.379 22.325 22.271 22.217 22.163 22.109 22.054 22.000 21.946 21.892 21.838 21.783 21.729
Grondkosten uitbreiding Tjotter/Triangel 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228
Inpandige aanpassingen 3Sprong 19.540 19.493 19.445 19.398 19.351 19.304 19.257 19.210 19.163 19.116 19.069 19.022 18.975 18.928!
Aankoop schoolwoningen Bouvigne 1-3 21.863 21.813 21.763 21.713 21.664 21.614 21.564 21.515 21.465 21.415 21.366 21.316 21.266 21.217 21.167
Primair onderwijs MJP
Vervangende nieuwbouw De Tjalk 179.630 179.239 178.849 178.458 178.068 177.677 177.287 176.896 176.506 176.115 175.725 175.334 174.944 174.553
Vervangende nieuwbouw De Schakel (MFA Botter) 197.480 197.050 196.621 196.192 195.762 195.333 194.904 194.475 194.045 193.616 193.187 192.757 192.328 191.899
Vervangende nieuwbouw Regenboog en Wingerd (KC Voorhof) 306.069 305.403 304.738 304.072 303.407 302.742 302.076 301.411 300.746 300.080 299.415 298.750 298.084
Vervangende nieuwbouw De Kring 223.918 223.431 222.944 222.458 221.971 221.484 220.997 220.510 220.024 219.537 219.050 218.563 218.077
1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring 46.994 46.880 46.765 46.650 46.536 46.421 46.306 46.192 46.077 45.963
Accupakket KC Voorhof en De Kring 34.583 34.500 34.417 34.333 34.250 34.167 34.083 34.000 33.917 33.833 33.750 33.667 33.583
Renovatie/levensduurverlenging Timothels 63.413 63.269 63.125 62.981 62.836 62.692 62.548 62.404 62.260 62.116 61.972 61.828 61.683 61.539
Aanvulende kosten renovatie Timotheus / cofinanciering PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Primair Onderwijs

1e inrichting (olp en meubilair) 14.658 14.622 14.586 14.550 14.515 14.479 14.443 14.407 14.372 14.336

Brede schoolpleinen 36.543 36.453 36.364 36.274 36.185 36.095 36.006 5.916 5.902 5.887 5.873 5.858 5.844 5.829
Uitbreiding De Vuurtoren 90.323 90.112 89.901 89.690 89.479 89.268 89.057 88.846 88.635 88.424 88.213 88.002 87.791
Kosten bouwrijp maken uitbreiding De Vuurtoren PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Herstel constructiefout De Boeier 21.249 21.198 21.147 21.096 21.045 20.994 20.943 20.892 20.841 20.790 20.739 20.688 20.637 20.586
Grondkosten tijdelijke vrz chr. Basisschool Warande 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405
Primair onderwijs MJP

Nieuwbouw christelijke basisschool Warande 123.874 123.605 123.336 123.067 122.797 122.528 122.259 121.989 121.720 121.451 121.182 120.912 120.643
Grondkosten christelijke basisschool Warande 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314
2° gymzaal Warande (1.3 formaat) 44.363 44.266 44170 44.074 43.977 43.881 43.784 43.688 43.591 43.495 43.398 43.302 43.206
Vervangende nieuwbouw De Windroos 94.380 94.175 93.969 93.764 938555 93.354 93.149 92.944 92.738 92.533 92.328 92.123 91.918
Kosten sloop & bouwrijp maken De Windroos PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Accupakket chr. Basisschool Warande en De Windroos 27.667 27.600 Zr533 27.467 27.400 2esss 27.267 27.200 27728 27.067 27.000 26.933 26.867
Speciaal onderwijs

Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede 5.950 5.936 5.922 5.908 5.894 5.880 5.866 5.852 5.838 5.824 5.810 5.796 5.782 5.768
M
1e inrichting (olp en meubilair) 14.658 14.622 14.586 14.550 14.515 14.479 14.443 14.407 14.372 14.336

Primair onderwijs MJP

Vervangende nieuwbouw De Albatros 90.248 90.052 89.856 89.659 89.463 89.267 89.071 88.875 88.678 88.482 88.286 88.090
Kosten sloop & bouwrijp maken De Albatros PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Vervangende nieuwbouw oudbouw De Boeier 80.897 80.721 80.545 80.369 80.194 80.018 79.842 79.666 79.490 79.314 79.138 78.962
Kosten sloop & bouwrijp maken De Boeier PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Nieuwbouw basisschool Torenvalk Warande 105.688 105.458 105.228 104.999 104.769 104.539 104.309 104.080 103.850 103.620 103.390 103.161
Grondkosten basisschool Torenvalk Warande 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013
Accupakket De Albatros, De Boeier en De Torenvalk 41.500 41.400 41.300 41.200 41.100 41.000 40.900 40.800 40.700 40.600 40.500 40.400!

Primair Onderwijs
Te inrichting (olp en meubilair) 14.658 14.622 14.586 14.550 14.515 14.479 14.443 14.407 14.372 14.336
20.543 20.493 20.444 20.394 20.345 20.295 20.246 20.196 20.147 20.097

Brede schoolpleinen 20.048 19.998

1e inrichting (olp en meubilair)

1e inrichting (olp en meubilair)

Brede schoolpleinen

1e inrichting (olp en meubilair)
Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting

1e inrichting (olp en meubilair)
Brede schoolpleinen
Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad

Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting
Totaal kapitaallasten 55.144 640.876 1.600.581 1.951.564 1.961.871 1.992.685 2.002.872 2.133.006 2.197.640 2.192.695 2.178.312 2.113.242 2.094.171 2.053.461
Reeds in begroting 952.602 1.272.718 1.392.660 1.501.760 1.498.424 1.495.087 1.491.751 1.488.414 1.485.078 1.481.741 1.391.709 1.376.089 1.360.501 1.323.268 1.320.296

Bijstelling kapitaallasten -€897.458 -€631.842 €207.921 €449.803 €463.447 €497.598 €511.121 €644.591 €712.563 €710.954 €786.603 €737.153 €733.670 €730.192 €714.219
(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)
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ht exploitatielasten 2023-2038

2023 2024 2025 2026 2027

reeds in reeds i reeds in
Omschrijving exploitatielasten lasten 2023 begroting bijstelling lasten 2024  begroting bijstelling lasten 2025  begroting bijstelling lasten 2026  begroting bijstelling lasten 2027  begroting bijstelling
Algemeen
Stelpost onvoorzien 50.000 50.000 0 200.000 50.000 150.000 200.000 50.000 150.000 200.000 50.000 150.000 200.000 50.000 150.000
Primair Onderwijs
Verhuiskosten / medegebruik 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0
Tijdelijke uitbreiding De Vuurtoren (2 groepsruimten) 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0
Tijdelijke uitbreiding Mozaiek (2 groepsruimten) 33.000 75.000 -42.000 35.000 75.000 -40.000 35.000 0 35.000
Tijdelijke uitbreiding De Wingerd (1 groepsruimte) 30.000 0 30.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Tijdelijke uitbreiding Tjotter en Triangel 225.000 0 225.000 450.000 0 450.000 490.000 0 490.000 490.000 0 490.000 490.000 0 490.000
(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening 0 150.000 -150.000 0 75.000 -75.000 150.000 75.000 75.000 0 75.000 -75.000 0 75.000 -75.000
Busvervoer gym i.v.m. sloop/herbouw gymzalen 175.000 225.000 -50.000 350.000 0 350.000 100.000 0 100.000
Tijdelijke voorziening chr. basisschool Warande 0 50.000 -50.000 150.000 100.000 50.000 135.000 100.000 35.000 80.000 0 80.000
Tijdelijke voorziening De Windroos en Boeier 800.000 0 800.000 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000
Huurinkomsten Het Mozaiek/Kinderopvang GO! -2.234 0 -2.234 -8.934 0 -8.934 -8.934 0 -8.934
Huurinkomsten kinderopvang tijdelijke voorzieningen W\ -4.240 0 -4.240 -13.000 0 -13.000 -16.960 0 -16.960 -14.132 0 -14.132 -10.175 0 -10.175
Schoolplein taalklassen PM 0 PM
Inpandige aanpassingen tijdelijke vrz De Kring 50.000 0 50.000
Inpandige aanpassingen gebouw Vrijeschool Lelystad 25.000 0 25.000
Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring 0 -132.259 132.259 -64.500 -132.259 67.759 -132.259 -132.259 0 -132.259 -132.259 0
Speciaal Onderwijs
Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger 12.247 12.247 0 14.000 12.247 1.753 14.000 12.247 1.753 14.000 12.247 1.753 14.000 12.247 1.753
Vergoeding huisvesting + Ml-gymzaal Stedenschool / JJI 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0
Ml vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius 90.000 90.000 0 95.000 90.000 5.000 95.000 90.000 5.000 95.000 90.000 5.000 95.000 90.000 5.000
Voortgezet Onderwijs
Huur sportvelden VO 82.600 124.000 -41.400 70.000 124.000 -54.000 70.000 124.000 -54.000 70.000 124.000 -54.000 70.000 124.000 -54.000
Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997) 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs
Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0

Bijstelling begrotin € 1.768.078 €1.199.618 € 883.621
(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)
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Omschrijving exploitatielasten

Algemeen

Stelpost onvoorzien 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Primair Onderwijs

Stelpost verhuiskosten i.v.m. medegebruik 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening 0 0 0

Tijdelijke uitbreiding Tjotter en Triangel 490.000

Huurinkomsten kinderopvang tijdelijke voorzieningen W -10.175

Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Krit -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259 -132.259
Speciaal Onderwijs

Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Ml vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Voortgezet Onderwijs

Huur sportvelden VO 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997) 76.290 76.290 76.290 76.290 76.290 27.792 27.792 15.758 15.758 15.758 15.758

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs

Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500

Totaal exploitatielasten €1.097.356 €617.531 €617.531 €617.531 €617.531 €569.033 €569.033 €556.999 €556.999 €556.999 €556.999
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1. INLEIDING

De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting
voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de gemeente
eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen prognoses
van het aantal leerlingen per school. Jaarlijks stelt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad de
leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende
ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose.

Deze leerlingenprognose gaat over de periode 2023 tot 2041 en heeft betrekking op 32 basisscholen en één
dependance in Lelystad .

Het doel van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het
toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder andere ter
onderbouwing van beslissingen op aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het
kader van het IHP.

Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten genomen moeten worden bij het gebruik
ervan:

1. De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een
indicatief karakter.

2. Natuurlijke en sociale processen beinvlioeden ontwikkelingen in de maatschappij. Periodieke
bijstelling van prognoses is daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd
op veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte
geldigheidsduur. In het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar.

Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis
van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In de
prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast
kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze prognose.

De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het
team Vastgoed en het team Onderzoek en Statistiek. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het team
Onderzoek en Statistiek ondersteund bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het
softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld.

In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimte-
behoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de ontwikkeling
van de basisgeneratie aan bod. Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per
wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze. In de bijlagen staan de volledige tabellen
en uitkomsten van de prognose.

1 In het schooljaar 2022/2023 is de basisschool van de Stichting Vrijeschool Lelystad gestart. Deze basisschool is niet
meegenomen in de prognose. Voor een nieuwe school is het pas na een aantal schooljaren mogelijk om een voorspelling te
maken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.



2. LEERLINGENPROGNOSE 2023-2041

Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2023-2041 en heeft betrekking
op 32 basisscholen. Voor de dependance Kindcentrum Warande is eveneens een (separate) prognose
gemaakt. Vanwege de voorziene nieuwbouw in de wijk Warande, en de daaruit voortkomende groei van de
basisgeneratie in Warande, is er vanaf 2026 een fictieve basisschool in Warande opgenomen in het model.

Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van
de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het belangstel-
lingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiéle leerlingen (de basis-
generatie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als uitgangspunt voor de
berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen
leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, peildatum 1 oktober 2022) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie
hoofdstuk 5.

In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose
per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal leerlingen
in de onderbouw. In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2023 de leerlingaantallen van peildatum 1
oktober 2022. In Bijlage 1 en 2 staat de volledige versie. In bijlage 7 is op detailniveau de prognose per
school te zien.



Tabel 2.1

Wijk

Totaal
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Lelystad-Haven
Warande
Landerijen
Landerijen

Landerijen

Warande

School

Lelystad

07AA - Timothels
12QA - Laetare
14KM - Ichthus
15PG - Vuurtoren
15FM - Wingerd
15WK - Regenboog
16DM - Optimist
28BL - Al-lhsaan
13IP - 't Schrijverke
15QG - Horizon
16MD - Driemaster
16YM - Brink

06RU - Helmstok
15UW - Driestromenland
16ZC - Poolster
12XI - Kring

15IR - Mozaiek
16CA - Lepelaar
16HL - Albatros
16KA - Grundel
13DH - Toermalijn
16AK - Windroos
16GB - Boeier
16NU - Finnjol
15SQ - Schakel
16NB - Tjotter
16UD - Triangel
16XS - Tjalk

16ZS - Sluis

16NBO01 - Kindcentrum
Warande

15LH - 3sprong
161V - Meander
27TZ - Lispeltuut

0000 — fictieve school

Waargenomen aantal (2023) en prognose aantal leerlingen per basisschool

2023 2024 2025 2026 2028 2033 2038 2041
7446 7427 7472 | 7.309 7.442  7.883 | 8999  9.730
110 112 114 118 117 113 119 123
154 144 147 143 139 138 142 148
87 85 87 84 81 78 79 81
225 223 238 237 235 229 234 242
239 239 243 251 254 255 261 268
180 176 174 176 173 174 179 183
160 154 153 155 153 152 154 158
157 158 163 171 171 178 187 194
154 140 137 136 136 139 148 154
205 197 193 193 191 192 200 206
249 239 235 234 234 237 251 262
151 147 144 142 140 139 145 150
138 137 137 137 138 141 143 149
120 115 109 106 105 105 112 117
195 191 187 185 185 178 189 198
375 366 361 381 390 384 391 398
167 172 172 181 185 187 192 196
178 174 171 183 188 189 192 194
205 202 200 207 207 205 208 213
174 178 177 185 187 189 194 198
254 244 239 238 229 225 231 235
254 256 265 264 260 249 255 262
411 414 415 420 416 414 426 436
178 178 176 174 168 167 171 174
185 187 186 187 185 187 202 208
312 329 335 335 338 337 372 386
154 160 164 166 166 168 182 188
234 235 239 241 244 280 303 310
181 191 205 227 218 211 215 218
434 465 476 484 538 463 474 518
298 289 280 276 271 278 294 306
369 355 345 341 340 343 368 385
259 270 276 292 290 273 294 313

0 5 29 59 170 686 1492 | 1.959




Tabel 2.2

Wijk

Totaal
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Havendiep

Lelystad-Haven
Warande

Landerijen
Landerijen

Landerijen

School

Lelystad

07AA - Timothels
12QA - Laetare
14KM - Ichthus
15PG - Vuurtoren
15FM - Wingerd
15WK - Regenboog
16DM - Optimist
28BL - Al-lhsaan
13IP - 't Schrijverke
15QG - Horizon
16MD - Driemaster
16YM - Brink
06RU - Helmstok
15UW - Driestromenland
16ZC - Poolster
12XI - Kring

15IR - Mozaiek
16CA - Lepelaar
16HL - Albatros
16KA - Grundel
13DH - Toermalijn
16AK - Windroos
16GB - Boeier
16NU - Finnjol
158Q - Schakel
16NB - Tjotter
16UD - Triangel
16XS - Tjalk

16ZS - Sluis

16NBO01 - Kindcentrum
Warande

15LH - 3sprong
161V - Meander
27TZ - Lispeltuut

2023
3.482
46
69
44
120
129
78
79
85
72
98
127
83
52
59
84
186
91
80
102
75
121
114
213
68
86
153
75
129
92

226

150
166
130

2024
3.485
49
66
43
117
127
78
76
84
66
95
121
79
55
57
85
181
92
80
101
79
117
117
213
72
88
162
78
127
97

240

145
163
135

2025
3.514
51
68
44
124
127
80
75
86
66
94
119
76
58
54
86
179
91
80
100
81
116
124
212
75
89
165
80
127
103

243

141
162
138

2026
3.584
55
68
42
122
129
83
7
88
66
94
118
74
62
53
87
190
94
87
103
87
116
127
213
79
90
166
82
125
114

246

138
163
146

2028
3.629
58
69
40
117
127
86
76
85
68
96
117
70
69
52
92
195
92
94
103
93
114
130
208
84
92
169
83
122
109

269

135
170
145

2033
3.591
56
69
39
114
127
87
76
89
69
96
119
69
70
52
89
192
93
94
102
95
113
124
207
83
93
168
84
140
105

231

139
171
136

Waargenomen aantal (2023) en prognose van aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool, excl.
fictieve basisschool Warande

2038
3.748
59
71
39
117
131
89
77
93
74
100
125
72
71
56
95
195
9
96
104
97
115
127
213
85
101
186
91
151
107

237

147
184
147

2041
3.882
61
74
40
121
134
92
79
97
77
103
131
75
74
58
99
199
98
97
106
99
117
131
218
87
104
193
94
155
109

259

153
192
156



3. RUIMTEBEHOEFTE

Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode
2023-2038. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van
deze Verordening berekend en toegekend in m2, conform de VNG-modelverordening voorzieningen
huisvesting onderwijs.

Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de
totale ruimtebehoefte in de periode tot 2025 (iets) boven de 43.000 m? zal liggen. Vanaf 2025 zal de
ruimtebehoefte voor het basisonderwijs met ruim 9.000 m? stijgen naar ruim 52.000 m? in 2038. Dit is
overigens zonder het Buitengebied (zie Aanvullende aannames in het model).

Deze toename op stadniveau komt voornamelijk voor rekening van de verwachte groei in de wijk Warande,
waar de komende jaren huishoudens in de gezinsvormende leeftijd zich zullen gaan vestigen. Over de
periode 2023-2038 stijgt de ruimtebehoefte in deze wijk met 7.900 m2.

In de bestaande stad stijgt de ruimtebehoefte over de periode 2023-2038 in Havendiep met circa 900 m2 en
in Bolder met 400 m2. Voor de overige wijken gaat het om een verschil van minder dan 250 m2,

Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling. Het
volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.



Tabel 3.1

Wijk

Totaal
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Lelystad-Haven
Warande
Landerijen
Landerijen
Landerijen

Warande

Ruimtebehoefte (in m?) per basisschool

School

Lelystad

07AA - Timotheus
12QA - Laetare
14KM - Ichthus
15PG - Vuurtoren
15FM - Wingerd
15WK - Regenboog
16DM - Optimist
28BL - Al-lhsaan
13IP - 't Schrijverke
15QG - Horizon
16MD - Driemaster
16YM - Brink
06RU - Helmstok
15UW - Driestromenland
16ZC - Poolster
12XI - Kring

15IR - Mozaiek
16CA - Lepelaar
16HL - Albatros
16KA - Grundel
13DH - Toermalijn
16AK - Windroos
16GB - Boeier
16NU - Finnjol
158Q - Schakel
16NB - Tjotter
16UD - Triangel
16XS - Tjalk

16ZS - Sluis

16NBO01 - Kindcentrum Warande

15LH - 3sprong

161V - Meander
27TZ - Lispeltuut
0000 — fictieve school

2023

43.085

753
1.004
667
1.399
1.402
1.118
1.060
1.031
986
1.239
1.460
989
894
829
1.224
2.089
1.065
1.143
1.242
1.081
1.485
1.478
2.267
1.140
1.135
1.769
978
1.388
1.125
2.383
1.699
2.060
1.503
0

2024
43.178
763
952
657
1.389
1.402
1.098
1.028
1.036
915
1.198
1.409
967
889
802
1.203
2.044
1.090
1.121
1.227
1.101
1.434
1.488
2.282
1.140
1.145
1.855
1.008
1.393
1.176
2.539
1.654
1.990
1.558
225

2025
43.407
773
967
667
1.468
1.422
1.088
1.023
1.062
900
1.178
1.389
952
889
770
1.183
2.019
1.090
1.106
1.217
1.096
1.409
1.533
2.287
1.130
1.140
1.885
1.028
1.413
1.248
2.594
1.608
1.939
1.588
346

2026

44.105

794
947
651
1.463
1.463
1.098
1.033
1.105
894
1.178
1.384
941
889
755
1.172
2.119
1.137
1.169
1.252
1.137
1.404
1.528
2.313
1.120
1.145
1.885
1.038
1.423
1.360
2.635
1.588
1.919
1.669
497

2028
44.771
789
926
635
1.452
1.478
1.083
1.023
1.1056
894
1.168
1.384
931
894
750
1.172
2.165
1.158
1.196
1.252
1.147
1.358
1.508
2.292
1.088
1.135
1.900
1.038
1.438
1.315
2.906
1.563
1.914
1.659
1.055

2033
46.985
768
921
619
1.421
1.483
1.088
1.017
1.141
910
1.173
1.399
926
909
750
1.134
2.135
1.169
1.201
1.242
1.158
1.338
1.452
2.282
1.082
1.145
1.895
1.048
1.621
1.278
2.529
1.598
1.929
1.573
3.651

2038
52.618
799
942
624
1.447
1.513
1.113
1.028
1.190
955
1.213
1.471
957
919
787
1.193
2.170
1.194
1.218
1.257
1.183
1.368
1.483
2.343
1.103
1.220
2.071
1.118
1.738
1.299
2.584
1.679
2.055
1.679
7.705



4, PROGNOSE BASISGENERATIE

De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de
bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de 12-jarigen
stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs.

De omvang van de basisgeneratie wordt afgeleid uit de bevolkingsprognose. Onderzoek en Statistiek stelt
jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Vanwege de verhoogde groeiambities van Lelystad heeft Onderzoek
en Statistiek drie verschillende woningbouw-scenario’s doorgerekend. Figuur 4.1 laat de geprognosticeerde
ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor deze drie scenario’s, en scenario 2 van de voorgaande
prognose. Tot 2025 blijft de basisgeneratie in alle prognoses stabiel op circa 8.000 kinderen. Daarna laat de
basisgeneratie voor alle scenario’s een stijging zien. De ontwikkeling van scenario 2 van de huidige prognose
volgt de ontwikkeling van scenario 2 van de vorige prognose.

Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2023-2041 ligt scenario 2 van de bevolkingsprognose 2023-
2041 2. Dit scenario veronderstelt dat er vanaf 2026 jaarlijks 1.000 woningen aan de woningvoorraad worden
toegevoegd. Hierdoor groeit de basisgeneratie in de periode 2025-2041 met ruim 50% van 8.000 kinderen
naar 12.000 kinderen.

Figuur 4.1 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad, 2023-2041
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12.000 ’
10.000
_ 8.000
B
=
z
6.000
4 000
2.000
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Prognose 2022-2040: scenario 2 == <Prognose 2023-2041: scenario 1
=—Prognose 2023-2041: scenario 2~ eeeee Prognose 2023-2041: scenario 3

De forse toename van de basisgeneratie komt door de omvangrijke nieuwbouw in de stad. De ontwikkeling
van de basisgeneratie verschilt per wijk. In wijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie
stijgen. In wijken waar weinig tot geen nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie aanvankelijk iets dalen
om daarna te stabiliseren en soms zelfs licht te groeien.

De Bevolkingsprognose 2023-2041 is raadpleegbaar via:
https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.



https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/

De wijk Warande kent de meeste nieuwbouw, die naar verwachting jonge gezinnen zal aantrekken, en als
gevolg hiervan heeft Warande de grootste toename van de basisgeneratie. Figuur 4.2 toont dat de
basisgeneratie naar verwachting met 2.750 kinderen toeneemt tussen 2023 en 2041: van 500 kinderen in
2022 naar 3.250 kinderen in 2041. De groei trekt aan vanaf 2026. Dit hangt samen met de verwachte
versnelling van de woningbouw in Warande: gemiddeld rond de 450 woningen in de periode 2026-2041.

Figuur 4.2 Prognose van de basisgeneratie in Warande, 2023-2041
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Figuur 4.3 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor de overige wijken van de stad.
Zonder nieuwbouw kennen wijken een patroon van aanvankelijk krimp, dan stabilisatie en daarna licht herstel
van de basisgeneratie 3. In 2041 zal in deze wijken de basisgeneratie nog net onder het niveau van 2022
liggen. De mate van krimp en herstel varieert per wijk. De basisgeneratie daalt relatief het meest in de
Kustwijk en Waterwijk (respectievelijk 15% en 14%). Absoluut gezien daalt de basisgeneratie het meest in
de Kustwijk (-180) en Boswijk (-120).

Daarnaast zijn er naast Warande vier wijken die groei doormaken als gevolg van verwachte nieuwbouw:
Bolder, Stadshart, Havendiep, Lelystad-Haven en Buitengebied. De ontwikkeling van het stationsgebied en
het Stadshart zorgt voor een toename in de basisgeneratie van zowel Bolder als Stadshart. Voor Stadshart
is er reeds sprake van een stijging. Voor Bolder is dit vanaf 2026. De basisgeneratie in Havendiep en
Lelystad-Haven neemt toe vanaf 2024 door geprognosticeerde woningbouw. In de prognose zijn de
woningen opgenomen die op grond van de ambitie van de gemeente gebouwd zouden moeten worden, maar
waarvoor op dit moment nog geen locatie is bepaald, opgenomen in het Buitengebied. Hierdoor neemt de
basisgeneratie in het Buitengebied sterk toe vanaf 2028.

Wijken die dit patroon volgen zijn: Atolwijk, Boswijk, Kustwijk, Landerijen, Waterwijk en Zuiderzeewijk.



Figuur 4.3 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2022-2040
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5. WERKWIJZE

Prognosemodel

Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen
aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze
leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V. Dit model
voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het
onderwijs.

Input in het model

De input voor de leerlingenprognose zijn:

1. De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2023-2041 4,
2. De leerlingentelling per 1 oktober 2022 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen:

Herkomstgebieden en voedingsgebieden

De eerste stap is het definiéren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De
herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de
Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt
overeen met de wijkindeling van de bevolkingsprognose.

Per school (32 in totaal en één dependance) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school
heeft een eigen voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen.
Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen
afkomstig is”. Een uitzondering daarop is de school Timotheus, die veel kinderen van buiten de gemeente
Lelystad aantrekt. Het voedingsgebied van Timothels kon hierdoor slechts berekend worden voor minder
dan de helft van de leerlingen.

Raadpleegbaar via www.lelystadinzicht.nl (Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek).
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Figuur 5.1 Herkomstgebieden en de scholen, naar gezindte
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Tabel 5.2 Basisscholen per wijk
Wijk Instelling
Zuiderzeewijk Timothels, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren
Atolwijk De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan
Boswijk 't Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink
Waterwijk De Helmstok, Driestromenland, De Poolster, Vrije School
Landerijen 3sprong, Lispeltuut, De Meander
Bolder (Schepenwijk) De Kring, Het Mozaiek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel
Kustwijk De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol
Havendiep (Botter) De Schakel, De Tjotter, De Triangel, De Tjalk
Lelystad-Haven De Sluis
Stadshart -
Buitengebied =
Warande Kindcentrum Warande (dependance Tjotter)
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Belangstellingspercentages

Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de
leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden over de
scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de basisgeneratie
in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de toestroom van leerlingen
per woongebied.

Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het
laatst waargenomen leerlingenaantal (DUO, 1 oktober 2022) genomen. Vervolgens zijn op basis van drie
aannames de toekomstige belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is dat er sprake zal zijn
van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er de afgelopen drie jaar groei
heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende drie jaar voortzet, alhoewel de groei
ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een tweede aanname is dat daar waar het verschil
in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep (4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12-
jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages
per wijk constant worden gehouden. Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroom-
doorstroommodel vergeleken met de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen korte en
lange termijn prognose wordt de lange termijn prognose bijgesteld.

Aanvullende aannames in het model

e Groei van de basisgeneratie in Warande
De wijk Warande zal naar verwachting een forse groei doormaken. De hierboven beschreven
methode voor belangstellingspercentages zal bij grote groei van de basisgeneratie in Warande
leiden tot een disproportionele groei van de leerlingenaantallen bij de bestaande scholen die
leerlingen uit de wijk Warande ontvangen. Om dit effect te dempen zijn de volgende aannames
opgelegd in het model:

o Kindcentrum Warande
Het belangstellingpercentage van Kindcentrum Warande vanuit de wijk Warande is
gemaximeerd zodat het totale aantal leerlingen op Kindcentrum Warande de capaciteit van
de school niet overschrijdt.

o Scholen buiten de wijk Warande
Om te compenseren voor de groei van Warande zijn de belangstellingpercentages van
kinderen uit Warande voor de scholen buiten Warande dalend. Hierdoor heeft de groei van
Warande beperkt invloed op de scholen buiten Warande.

o Fictieve school Warande
Onder bovenstaande twee aannames kan een deel van de basisgeneratie van Warande
vanaf 2024 niet op een bestaande school geplaatst worden. Voor dit deel van de
basisgeneratie is een fictieve school opgenomen in de prognose. De leerlingontwikkeling op
deze fictieve school laat zien voor hoeveel kinderen uit Warande er additionele
basisschoolcapaciteit nodig is.

¢ Nieuwbouw in het Buitengebied

In de prognose is in het Buitengebied nieuwbouw opgenomen waarvan de locatie nog niet bekend
is. Hierdoor is het niet mogelijk de toename van de basisgeneratie uit het Buitengebied toe te kennen
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aan de dichtstbijzijnde bassischolen. In deze prognose is het Buitengebied daarom buiten
beschouwing gelaten.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw

Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd
op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het programma
van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van
de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gehele
basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange
termijn.

Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte
van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de
onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte
termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4- tot 7-
jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een
verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het voorgeschreven
programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor
deze methode.

Deelnamepercentages

Tot slot is gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk herkomstgebied. Deze lag in
Lelystad per 1 oktober 2022 op 90,6%. Dat betekent dat 90,6% van de basisgeneratie op 1 oktober 2022
een basisschool in Lelystad bezocht. De overige 9,4% gaat bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs of naar
een basisschool buiten Lelystad. De huidige deelnamepercentages worden doorgetrokken naar de toekomst.
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BIJLAGE 1:
BRIN Naam
Lelystad
07AA Timotheus
12QA  Laetare
14KM | Ichthus
15PG Vuurtoren
15FM Wingerd
15WK  Regenboog
16DM | Optimist
28BL Al-lhsaan
13IP 't Schrijverke
15QG  Horizon
16MD Driemaster
16YM  Brink
06RU Helmstok
15UW  Driestromenland
16ZC Poolster
12XI1 Kring
15IR Mozaiek
16CA Lepelaar
16HL Albatros
16KA Grundel
13DH Toermalijn
16AK  Windroos
16GB Boeier
16NU Finnjol
158Q | Schakel
16NB Tjotter
16UD Triangel
16XS Tjalk
16ZS Sluis
16NB Kindcentrum
01 Warande
15LH 3Sprong
161V Meander
27TZ Lispeltuut

fictieve school

Wijk

Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder

Bolder

Bolder

Bolder

Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Havendiep

Lelystad -
Haven

Warande

Landerijen
Landerijen
Landerijen

Warande

2023
7.146

110
154
87
225
239
180
160
157
154
205
249
151
138
120
195
375
167
178
205
174
254
254
411
178
1
312
154
234

181

434

298
369
259

2024
7.127

112
144
85
223
239
176
154
158
140
197
239
147
137
115
191
366
172
174
202
178
244
256
414
178
187
329
160
235

191

465

289
355
270

2025
7172

114
147
87
238
243
174
153
163
137
193
235
144
137
109
187
361
172
171
200
177
239
265
415
176
186
335
164
239

205

476

280
345
276

29

2026
7.309

118
143
84
237
251
176
155
171
136
193
234
142
137
106
185
381
181
183
207
185
238
264
420
174
187
335
166
241

227

484

276
341
292

59

2027
7.390

117
141
83
239
256
174
154
171
136
192
234
141
138
106
186
385
183
185
206
185
232
262
420
170
186
339
166
242

223

520

274
341
294

109

2028
7.442

117
139
81
235
254
173
153
171
136
191
234
140
138
105
185
390
185
188
207
187
229
260
416
168
185
338
166
244

218

538

271
340
290

170

2029
7.523

116
152
80
233
255
174
153
178
136
191
234
139
138
105
184
395
187
191
208
189
227
259
415
167
184
336
165
246

214

547

271
340
287

245

2030
7.608

16

115
139
79
231
254
173
152
173
136
191
234
139
139
106
185
393
187
191
207
189
227
257
414
167
186
341
167
255

216

546

272
342
283

322

2031
7.684

114
138
78
229
252
172
151
173
136
189
232
138
139
107
183
390
187
190
206
189
226
254
413
167
186
341
167
262

213

532

273
342
278

437

2032
7.783

114
138
78
228
253
173
151
175
138
190
235
138
140
107
182
386
186
189
205
189
226
251
412
166
186
339
168
270

213

505

276
344
276

556

2033
7.883

113
138
78
229
255
174
152
178
139
192
237
139
141
105
178
384
187
189
205
189
225
249
414
167
187
337
168
280

211

463

278
343
273

686

2034 2035
8.043 8.287
115 116
139 140
78 78
230 230
256 257
175 175
152 152
179 181
141 143
193 195
240 243
141 142
141 141
107 108
181 183
385 387
188 189
190 190
205 206
190 192
227 227
250 251
416 418
168 168
192 196
347 358
172 176
290 299
214 215
407 427
281 285
348 354
277 281
828 984

2036

8.520

117
141
78
233
259
177
153
184
145
197
246
143
140
109
185
388
190
191
207
193
228
253
420
169
198
363
178
305

214

443

287
358
285

1.143

Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m 1 januari 2041

2037 | 2038 2039 2040 2041
8.752 8.999 9.254 9.542 9.730
118 | 119 | 120 | 121 | 123
141 | 142 | 144 146 148
78 79 79 80 81
233 | 234 | 237 239 242
260 | 261 | 264 | 266 @ 268
178 179 180 182 183
154 | 154 | 155 | 156 | 158
185 187 = 189 191 = 194
146 | 148 | 150 | 152 | 154
199 | 200 = 202 204 = 206
249 | 251 | 254 | 258 | 262
144 | 145 = 147 148 150
142 | 143 | 145 | 147 | 149
M1 112 113 115 117
188 | 189 | 192 | 195 | 198
389 391 391 395 398
191 | 192 | 192 | 194 | 196
191 192 | 192 193 194
207 | 208 | 209 @211 | 213
193 194 195 196 = 198
229 | 231 | 231 | 234 235
253 255 = 257 259 262
422 | 426 | 427 | 432 | 436
170 171 172 173 174
200 | 202 | 204 | 206 @ 208
367 372 377 382 386
180 = 182 | 184 | 186 | 188
304 303 301 306 310
215 | 215 | 217 | 218 | 218
458 474 488 503 518
201 | 204 | 298 | 301 306
364 368 373 378 385
290 | 294 | 300 & 305 @313
1.312 | 1.492 1675 1.870 @ 1.959



BIJLAGE 2:
BRIN Naam
Lelystad
07AA Timotheus
12QA  Laetare
14KM Ichthus
15PG Vuurtoren
15FM Wingerd
15WK  Regenboog
16DM | Optimist
28BL Al-lhsaan
13IP 't Schrijverke
15QG  Horizon
16MD Driemaster
16YM  Brink
06RU Helmstok
15UW  Driestromenland
16ZC Poolster
12XI1 Kring
15IR Mozaiek
16CA Lepelaar
16HL Albatros
16KA Grundel
13DH Toermalijn
16AK  Windroos
16GB Boeier
16NU Finnjol
158Q | Schakel
16NB Tjotter
16UD Triangel
16XS Tjalk
16ZS Sluis
16NB Kindcentrum
01 Warande
15LH 3Sprong
161V Meander
27TZ Lispeltuut

Wijk

Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder

Bolder

Bolder

Bolder

Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep

Havendiep

Lelystad -
Haven

Warande
Landerijen

Landerijen
Landerijen

2023
3.482

46
69
44
120
129
78
79
85
72
98
127
83
52
59
84
186
91
80
102
75
121
114
213
68
86
153
75
129

92

226

150
166
130

2024
3.485

49
66
43
17
127
78
76
84
66
95
121
79
55
57
85
181
92
80
101
79
117
117
213
72
88
162
78
127

97

240

145
163
135

2025
3.514

51
68
44
124
127
80
75
86
66
94
119
76
58
54
86
179
91
80
100
81
116
124
212
75
89
165
80
127

103

243

141
162
138

2026
3.584

55
68
42
122
129
83
77
88
66
94
118
74
62
53
87
190
94
87
103
87
116
127
213
79
90
166
82
125

114

246

138
163
146

2027
3.617

56
69
41
121
130
85
76
87
67
95
117
72
65
53
90
192
93
90
103
90
115
128
211
81
92
168
82
123

112

262

137
167
147

2028
3.629

58
69
40
117
127
86
76
85
68
96
117
70
69
52
92
195
92
94
103
93
114
130
208
84
92
169
83
122

109

269

135
170
145

2029
3.631

58
69
40
116
127
87
76
86
68
95
117
69
69
52
92
197
93
95
104
94
114
129
207
83
92
168
82
123

107

274

135
170
143

2030
3.632

17

57
69
39
115
127
86
76
86
68
95
117
69
69
53
92
196
93
95
103
94
113
128
207
83
93
170
83
127

108

273

136
171
141

2031

3.621
57
69
39

114
126
86
75
87
68
94
116
69
70
53
92
195
93
95
103
94
113
127
206
83
93
170
84
131

106

266

137
171
139

2032
3.607

57
69
39
114
126
86
75
87
69
95
117
69
70
53
91
193
93
94
102
94
113
125
206
83
93
169
84
135

106

252

138
172
138

2033

3.591
56
69
39
114
127
87
76
89
69
96
119
69
70
52
89
192
93
94
102
95
113
124
207
83
93
168
84
140

105

231

139
171
136

2034

3.601
57
69
39
115
128
87
76
89
70
96
120
70
70
53
90
192
94
95
102
95
113
125

208
84
96

174
86

145

107

203

141
174
138

2035 2036
3.645 3.678
58 58
70 70
39 39
115 116
128 129
88 88
76 76
90 92
71 72
97 98
121 123
71 71
70 70
54 54
91 92
193 194
94 95
95 95
103 103
96 96
113 114
125 126
209 210
84 84
98 99
179 181
88 89
149 152
107 107
213 221
142 143
177 179
141 142

2037
3.712

59
70
39
116
130
89
77
92
73
99
124
72
71
55
94
194
95
95
103
96
114
126
211
85
100
183
90
152

107

229

145
182
145

2038 @ 2039
3.748 @ 3.781
59 60
71 72
39 39
17 118
131 132
89 90
77 77
93 94
74 75
100 101
125 127
72 73
71 72
56 56
95 96
195 195
96 96
96 96
104 104
97 97
115 115
127 128
213 213
85 86
101 102
186 188
91 92
151 150
107 108
237 244
147 149
184 186
147 150

Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m
1 januari 2041, excl. fictieve school Warande

2040

3.831
61
73
40
119
133
91
78
95
76
102
129
74
73
57
97
197
97
96
105
98
117
129

216
86
103
191
93
153

109

251

150
189
153

2041

3.882
61
74
40
121
134
92
79
97
77
103
131
75
74
58
99
199
98
97
106
99
117
131
218
87
104
193
94
155

109

259

153
192
156



BIJLAGE 3: Tabellen ruimtebehoefte 2023-2038

Ontwikkeling van 06RU - HELMSTOK

Prognose 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Totalen 138 137 137 137 138 138 138 139 139 140 141 141 141 140 142 143
Onderbouw 52 55 58 62 65 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 71
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Permanent 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Cap. Perm. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cap. Nood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 894 889 889 889 894 894 894 899 899 904 909 909 909 904 914 919
Fictief BVO 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Tekort / overschot 131 136 136 136 131 131 131 126 126 121 116 116 116 121 111 106
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Ontwikkeling van 07AA - TIMOTHEUS
Prognose 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Totalen 110 112 114 118 117 117 116 115 114 114 113 115 116 117 118 119
Onderbouw 46 49 51 55 56 58 58 57 57 57 56 57 58 58 59 59
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 5 5 5 5 5 5 5 5 ) 5 5 5) 5) 5 5 5
Permanent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Cap. Perm. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cap. Nood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 753 763 773 794 789 789 783 778 773 773 768 778 783 789 794 799
Fictief BVO 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142 1.142
Tekort / overschot 389 379 369 348 353 353 359 364 369 369 374 364 359 353 348 343
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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Ontwikkeling van 12QA - LAETARE

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 154 144
Onderbouw 69 66
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7

Permanent 6 6
Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.004 952
Fictief BVO 1.647 1.647
Tekort / overschot 643 695
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

Ontwikkeling van 12XI - KRING

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 375 366
Onderbouw 186 181
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 16 16
Permanent 16 15
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 2 2
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 2.089 2.044
Fictief BVO 1.326 1.326
Tekort / overschot -763 -718
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 16,5 16,5

2025
147
68

967
1.647
680

6,0

2025
361
179

15
15

2.019
1.326
-693

15,0

2026
143
68

947
1.647
700

6,0

2026
381
190

16
16

2.119
1.326
-793

16,5

2027
141
69

936
1.647
711

6,0

2027
385
192

16
16

2.140
1.326
-814

16,5

2028
139
69

926
1.647
721

6,0

2028
390
195

17
17

2.165
1.326
-839

16,5

19

2029
139
69

926
1.647
721

6,0

2029
395
197

17
17

2.190
1.326
-864

16,5

2030
139
69

926
1.647
721

6,0

2030
393
196

17
17

2.180
1.326
-854

16,5

2031
138
69

921
1.647
726

6,0

2031
390
195

17
17

2.165
1.326
-839

16,5

2032
138
69

921
1.647
726

6,0

2032
386
193

16
16

2.145
1.326
-819

16,5

2033
138
69

921
1.647
726

6,0

2033
384
192

16
16

2.135
1.326
-809

16,5

2034
139
69

926
1.647
721

6,0

2034
385
192

16
16

2.140
1.326
-814

16,5

2035
140
70

931
1.647
716

6,0

2035
387
193

16
16

2.150
1.326
-824

16,5

2036
141
70

936
1.647
711

6,0

2036
388
194

16
16

2.155
1.326
-829

16,5

2037
141
70

936
1.647
711

6,0

2037
389
194

17
16

2.160
1.326
-834

16,5

2038
142
71

942
1.647
705

6,0

2038
391
195

17
17

2.170
1.326
-844

16,5



Ontwikkeling van 13DH - TOERMALIJN

Prognose 2023 2023 2024 2025 2026 2027
Totalen 254 244 239 238 232
Onderbouw 121 117 116 116 115
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 10 10 10 10
Permanent 11 10 10 10 10
Cap. Perm. 10 10 10 10 10
Cap. Nood 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.485 1.434 1.409 1.404 1.373
Fictief BVO 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337
Tekort / overschot -148 -97 -72 -67 -36
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ontwikkeling van 13IP - SCHRIJVERKE

Prognose 2023 2023 2024 2025 2026 2027
Totalen 154 140 137 136 136
Onderbouw 72 66 66 66 67
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 6 6 6 6
Permanent

Cap. Perm. 14 14 14 14 14
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 986 915 900 894 894
Fictief BVO 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014
Tekort / overschot 1.028 1.099 1.114 1.120 1.120
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

2028
229
114

10
10
10

1.358
1.337
-21

10,5

2028
136
68

14

894
2.014
1.120

6,0

2029
227
114

10

10
10

1.348
1.337
-1

10,5

2029
136
68

14

894
2.014
1.120

6,0

20

2030
227
113

10
10
10

1.348
1.337
-1

10,5

2030
136
68

14

894
2.014
1.120

6,0

2031
226
113

10
10
10

1.343
1.337
-6

10,5

2031
136
68

14

894
2.014
1.120

6,0

2032
226
113

10
10
10

1.343
1.337
-6

10,5

2032
138
69

14

905
2.014
1.109

6,0

2033
225
113

10

10
10

1.338
1.337

10,5

2033
139
69

14

910
2.014
1.104

6,0

2034
227
113

10
10
10

1.348
1.337
-1

10,5

2034
141
70

14

920
2.014
1.094

6,0

2035
227
113

10
10
10

1.348
1.337
-1

10,5

2035
143
71

930
2.014
1.084

6,0

2036
228
114

10
10
10

1.353
1.337
-16

10,5

2036
145
72

940
2.014
1.074

6,0

2037
229
114

10

10
10

1.358
1.337

10,5

2037
146
73

14

945
2.014
1.069

6,0

2038
231
115

10

10
10

1.368
1.337

10,5

2038
148
74

14

955
2.014
1.059

6,0



Ontwikkeling van 14KM - ICHTHUS

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 87 85
Onderbouw 44 43
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 5 5
Permanent 4 4
Cap. Perm. 4 4
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 667 657
Fictief BVO 704 704
Tekort / overschot 37 47

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 4,5 4,5

Ontwikkeling van 15FM - WINGERD

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 239 239
Onderbouw 129 127
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 10
Permanent 10 10
Cap. Perm. 9 9
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.402 1.402
Fictief BVO 1.212 1.212
Tekort / overschot -190 -190
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5

2025
87
44

o b~ b O

667
704
37

4,5

2025
243
127

10
10

1.422
1.212
-210

10,5

2026
84
42

o b~ b O

651
704
53

4,5

2026
251
129

11
11

1.463
1.212
-251

10,5

2027 2028
83 81
41 40
4 4
4 4
4 4
0 0

645 635

704 704
59 69
3,0 3,0

2027 2028
256 254
130 127
11 11
11 11
0 0

1488  1.478

1212 1.212

276 -266

10,5 10,5

2029
80
40

o b~ b

629
704
75

3,0

2029
255
127

11
1"

1.483
1.212
-271

10,5

21

2030
79
39

o b~ b

624
704
80

3,0

2030
254
127

11
1"

1.478
1.212
-266

10,5

2031

78
39

o~ b

619
704
85

3,0

2031
252
126

11
1"

1.468
1.212

-256

10,5

2032
78
39

o b~ b

619
704
85

3,0

2032
253
126

11
1"

1.473
1.212
-261

10,5

2033
78
39

o~ b

619
704
85

3,0

2033
255
127

11
11

1.483
1.212
-271

10,5

2034
78
39

o~ b

619
704
85

3,0

2034
256
128

11
11

1.488
1.212
-276

10,5

2035
78
39

=R NN

619
704
85

3,0

2035
257
128

11
11

1.493
1.212
-281

10,5

2036
78

o~ b

619
704
85

3,0

2036
259
129

11
1"

1.503
1.212
-291

10,5

2037
78
39

o~ b~ »

619
704
85

3,0

2037
260
130

11
11

1.508
1.212
-296

10,5

2038
79
39

o~ ~ »

624
704
80

3,0

2038
261
131

11
11

1.513
1.212
-301

10,5



Ontwikkeling van 15IR - MOZAIEK

Prognose 2023
Totalen
Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent
Cap. Perm.
Cap. Nood

2023
167

@il

O 0o N

2024

172
92

O 0o N

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.065
Fictief BVO 1.112
Tekort / overschot 47
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,5
Ontwikkeling van 15LH - Driesprong

Prognose 2023 2023
Totalen 298
Onderbouw 150
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 13
Permanent 13
Cap. Perm. 10
Cap. Nood 4

1.090
1.112

22

7,5

2024
289
145

12
12
10
4

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.699
Fictief BVO 1.720
Tekort / overschot 21
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 13,5

1.654
1.720

66

12,0

2025
172

91

O 0o N

1.090
1.112

22

7,5

2025
280
141

12
12
10

1.608
1.720
112

12,0

2026
181
94

O 0o o

1.137
1.112
-25

7,5

2026
276
138

12
12
10

1.588
1.720

132

12,0

2027
183

O 0o o

1.147
1.112

7,5

2027
274
137

12
12
10

1.578
1.720
142

12,0

2028
185

O 0o o

1.158
1.112

7,5

2028
271
135

11
11
10

1.563
1.720
157

10,5

2029
187

O 00 0o @

1.169
1.112

7,5

2029
271
135

11

1"
10

1.563
1.720
157

10,5

22

2030
187

O 00 o 0o

1.169
1.112

7,5

2030
272
136

12
12
10

1.568
1.720
152

12,0

2031
187

O 00 o 0o

1.169
1.112

7,5

2031
273
137

12
12
10

1.573
1.720
147

12,0

2032
186

O 00 o 0o

1.164
1.112

7,5

2032
276
138

12
12
10

1.588
1.720
132

12,0

2033
187

93

O 00 0o

1.169
1.112

-57

7,5

2033
278
139

12
12
10
4

1.598
1.720

122

12,0

2034
188
94

O 00 0o

1.174
1.112
-62

7,5

2034
281
141

12
12
10
4

1.613
1.720

107

12,0

2035
189

O 00 0o

1.179
1.112

7,5

2035
285
142

12
12
10

1.634
1.720
86

12,0

2036
190

O 0o 0

1.184
1.112

7,5

2036
287
143

12
12
10

1.644
1.720
76

12,0

2037
191

O 0o 0

1.189
1.112

7,5

2037
291
145

12
12
10

1.664
1.720
56

12,0

2038
192

O 0o o ©

1.194
1.112

9,0

2038
294
147

12
12
10

1.679
1.720
41

12,0



Ontwikkeling van 15PG - VUURTOREN

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 225 223
Onderbouw 120 117
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 10
Permanent 10 10
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.399 1.389
Fictief BVO 1.210 1.210
Tekort / overschot -189 -179

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5

Ontwikkeling van 15QG - HORIZON

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 205 197
Onderbouw 98 95
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 9 8
Permanent

Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.239 1.198
Fictief BVO 1.302 1.302
Tekort / overschot 63 104

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 9,0 7,5

2025
238
124

11
10

1.468
1.210
-258

10,5

2025
193
94

1.178
1.302
124

7,5

2026
237
122

11
10

1.463
1.210
-253

10,5

2026
193
94

1.178
1.302
124

7,5

2027
239
121

11
10

1.473
1.210
-263

10,5

2027
192
95

1.173
1.302
129

7,5

2028
235
117

11
10

1.452
1.210
-242

10,5

2028
191
96

1.168
1.302
134

7,5

2029
233
116

11
10

1.442
1.210
-232

10,5

2029
191
95

1.168
1.302
134

7,5

23

2030
231
115

11
10

1.432
1.210
-222

10,5

2030
191
95

1.168
1.302
134

7,5

2031
229
114

11
10

1.421
1.210
-211

10,5

2031
189
94

1.158
1.302
144

7,5

2032
228
114

11
10

1.416
1.210
-206

10,5

2032
190
95

1.163
1.302
139

7,5

2033
229
114

11
10

1.421
1.210
-211

10,5

2033
192
96

1.173
1.302
129

7,5

2034
230
115

11
10

1.426
1.210
-216

10,5

2034
193
96

1.178
1.302
124

7,5

2035
230
115

11
10

1.426
1.210
-216

10,5

2035
195
97

1.188
1.302
114

7,5

2036
233
116

11
10

1.442
1.210
-232

10,5

2036
197
98

1.198
1.302
104

7,5

2037
233
116

11
10

1.442
1.210
-232

10,5

2037
199
98

1.208
1.302
94

9,0

2038
234
117

11
10

1.447
1.210
-237

10,5

2038
200
100

1.213
1.302
89

9,0



Ontwikkeling van 15SQ - SCHAKEL

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 185 187
Onderbouw 86 88
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 8 8
Permanent 8 8
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 2 2
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.135 1.145
Fictief BVO 1.245 1.245
Tekort / overschot 110 100
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,5 7,5

Ontwikkeling van 15UW - DRIESTROMENLAND

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 120 115
Onderbouw 59 57
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 829 802
Fictief BVO 1.425 1.425
Tekort / overschot 596 623
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 4,5

2025
186

N 0 0 ©©

1.140
1.245
105

7,5

2025
109
54

770
1.425
655

4,5

2026
187

N 0 0

1.145
1.245
100

7,5

2026
106
53

755
1.425
670

4,5

2027
186

N 0 0 ©©

1.140
1.245
105

7,5

2027
106
53

755
1.425
670

4,5

2028
185

N 0 0 ©©

1.135
1.245
110

7,5

2028
105
52

750
1.425
675

4,5

2029
184

N 0 0

1.130
1.245
115

7,5

2029
105
52

750
1.425
675

4,5

24

2030
186

N 0 © 0o

1.140
1.245
105

7,5

2030
106
53

755
1.425
670

4,5

2031
186

N 0 © 0o

1.140
1.245
105

7,5

2031
107
53

760
1.425
665

4,5

2032
186

N 0 © 0o

1.140
1.245
105

7,5

2032
107
53

760
1.425
665

4,5

2033
187

N 0 0 ©©

1.145
1.245
100

7,5

2033
105
52

750
1.425
675

4,5

2034
192

N 0 0

1.170
1.245
75

7,5

2034
107
53

760
1.425
665

4,5

2035
196

N 0 0

1.190
1.245
55

7,5

2035
108
54

765
1.425
660

4,5

2036
198

N 0 0 ©

1.200
1.245
45

7,5

2036
109
54

770
1.425
655

4,5

2037
200
100

N 0 0 ©

1.210
1.245
35

9,0

2037
111
55

782
1.425
643

4,5

2038
202

N 0 © ©

1.220
1.245
25

9,0

2038
112
56

787
1.425
638

4,5



Ontwikkeling van 15WK - REGENBOOG

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 180 176
Onderbouw 78 78
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent 7 7
Cap. Perm. 11 11
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.118 1.098
Fictief BVO 1.632 1.632
Tekort / overschot 514 534

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,5 6,0

Ontwikkeling van 16AK - WINDROOS

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 254 256
Onderbouw 114 117
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 11
Permanent 11 11
Cap. Perm. 9 9
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.478 1.488
Fictief BVO 1.414 1.414
Tekort / overschot -64 -74

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5

2025
174
80

11

1.088
1.632
544

6,0

2025
265
124

11
11

1.533
1.414
-119

10,5

2026
176
83

11

1.098
1.632
534

7,5

2026
264
127

11
11

1.528
1.414
114

10,5

2027
174
85

11

1.088
1.632
544

6,0

2027
262
128

11
11

1.518
1.414
-104

10,5

2028 2029
173 174
86 87

7 7
11 11
0 0

1.083 1.088

1.632 1.632

549 544
6,0 7,5

2028 2029

260 259

130 129
11 11
11 11
9 9

1.508 1.503
1.414 1.414
-94 -89
10,5 10,5

25

2030
173
86

11

1.083
1.632
549

6,0

2030
257
128

11
1"

1.493
1.414

10,5

2031
172
86

11

1.076
1.632
556

6,0

2031
254
127

11
1"

1.478
1.414

10,5

2032
173
86

11

1.083
1.632
549

6,0

2032
251
125

11
1"

1.463
1.414

10,5

2033
174
87

11

1.088
1.632
544

7,5

2033
249
124

11
11

1.452
1.414

10,5

2034
175
87

11

1.093
1.632
539

7,5

2034
250
125

11
11

1.458
1.414

10,5

2035
175
88

11

1.093
1.632
539

7,5

2035
251
125

11
11

1.463
1.414

10,5

2036
177
88

1.103
1.632
529

7,5

2036
253
126

11
1"

1.473
1.414

10,5

2037
178
89

11

1.108
1.632
524

7,5

2037
253
126

11
1"

1.473
1.414

10,5

2038
179
89

11

1.113
1.632
519

7,5

2038
255
127

11
1"

1.483
1.414

10,5



Ontwikkeling van 16CA - LEPELAAR

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 178 174
Onderbouw 80 80
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 8 8
Permanent 7 7
Cap. Perm. 9 9
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.143 1.121
Fictief BVO 1.360 1.360
Tekort / overschot 217 239
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7.5 7.5

Ontwikkeling van 16DM - OPTIMIST

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 160 154
Onderbouw 79 76
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm. 12 12
Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.060 1.028
Fictief BVO 1.435 1.435
Tekort / overschot 375 407
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

2025
171

o © N

1.106
1.360
254

7,5

2025
153
75

1.023
1.435
412

6,0

2026
183

o © o o

1.169
1.360
191

7,5

2026
155
7

1.033
1.435
402

6,0

2027
185

o © o o

1.180
1.360
180

7,5

2027
154
76

1.028
1.435
407

6,0

2028
188

o © o ©

1.196
1.360
164

9,0

2028
153
76

1.023
1.435
412

6,0

2029
191

O © o ©

1.213
1.360
147

9,0

2029
153
76

1.023
1.435
412

6,0

26

2030
191

o © o ©

1.213
1.360
147

9,0

2030
152
76

1.017
1.435
418

6,0

2031
190

o © o ©

1.206
1.360
154

9,0

2031
151
75

1.012
1.435
423

6,0

2032
189

o © o ©

1.201
1.360
159

9,0

2032
151
75

1.012
1.435
423

6,0

2033
189

o © o0 ©

1.201
1.360
159

9,0

2033
152
76

1.017
1.435
418

6,0

2034
190

o © o0 ©

1.206
1.360
154

9,0

2034
152
76

1.017
1.435
418

6,0

2035
190

o © 0 ©

1.206
1.360
154

9,0

2035
152
76

1.017
1.435
418

6,0

2036
191

o © 0o ©

1.213
1.360
147

9,0

2036
153
76

1.023
1.435
412

6,0

2037
191

o © 0 ©

1.213
1.360
147

9,0

2037
154
77

1.028
1.435
407

6,0

2038
192

o © o ©

1.218
1.360
142

9,0

2038
154
7

1.028
1.435
407

6,0



Ontwikkeling van 16GB - BOEIER

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 411 414
Onderbouw 213 213
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 18 18
Permanent 18 18
Cap. Perm. 19 19
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 2.267 2.282
Fictief BVO 2.507 2.507
Tekort / overschot 240 225
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 18,0 18,0

Ontwikkeling van 16HL - ALBATROS

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 205 202
Onderbouw 102 101
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 9 9
Permanent 9 9
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.242 1.227
Fictief BVO 1.228 1.228
Tekort / overschot -14 1
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 9,0 9,0

2025
415
212

18
18
19

2.287
2.507
220

18,0

2025
200
100

O o 00 ©

1.217
1.228
11

9,0

2026
420
213

18
18
19

2.313
2.507
194

18,0

2026
207
103

O o © ©

1.252
1.228

9,0

2027
420
211

18
18
19

2.313
2.507
194

18,0

2027
206
103

O o © ©

1.247
1.228
-19

9,0

2028
416
208

18
18
19

2.292
2.507
215

18,0

2028
207
103

O o © ©

1.252
1.228

9,0

27

2029
415
207

18
18
19

2.287
2.507
220

18,0

2029
208
104

O 0 © ©

1.257
1.228

9,0

2030
414
207

18
18
19

2.282
2.507
225

18,0

2030
207
103

o o © ©

1.252
1.228

9,0

2031
413
206

18
18
19

2.277
2.507
230

18,0

2031
206
103

O o © ©

1.247
1.228
-19

9,0

2032
412
206

17
17
19

2.272
2.507
235

16,5

2032
205
102

O o © ©

1.242
1.228
14

9,0

2033
414
207

18
18
19

2.282
2.507
225

18,0

2033
205
102

O 0 © ©

1.242
1.228
14

9,0

2034
416
208

18
18
19

2.292
2.507
215

18,0

2034
205
102

O 0 © ©

1.242
1.228
14

9,0

2035
418
209

18
18
19

2.303
2.507
204

18,0

2035
206
103

O 0 © ©

1.247
1.228
-19

9,0

2036
420
210

18
18
19

2.313
2.507
194

18,0

2036
207
103

O o © ©

1.252
1.228

9,0

2037
422
211

18
18
19

2.323
2.507
184

18,0

2037
207
103

O o © ©

1.252
1.228

9,0

2038
426
213

18
18
19

2.343
2.507
164

18,0

2038
208
104

O o © ©

1.257
1.228

9,0



Ontwikkeling van 161V - MEANDER

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 369 355
Onderbouw 166 163
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 15 15
Permanent 15 15
Cap. Perm. 16 16
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 2.060 1.990
Fictief BVO 2.247 2.247
Tekort / overschot 187 257
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 15,0 15,0
Ontwikkeling van 16 KA - GRUNDEL

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 174 178
Onderbouw 75 79
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7
Permanent 7 7
Cap. Perm. 7 7
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.081 1.101
Fictief BVO 1.226 1.226
Tekort / overschot 145 125
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

2025
345
162

15
14
16

1.939
2.247
308

15,0

2025
177

[SERENRIENEEN

1.096
1.226
130

6,0

2026
341
163

14
14
16

1.919
2.247
328

13,5

2026
185

O N 0o o

1.137
1.226
89

7,5

2027
341
167

14
14
16

1.919
2.247
328

13,5

2027
185

O N oo o

1.137
1.226
89

7,5

2028
340
170

14
14
16

1.914
2.247
333

13,5

2028
187

O N 0o o

1.147
1.226
79

7,5

2029
340
170

14
14
16

1.914
2.247
333

13,5

2029
189

O N oo o

1.158
1.226
68

7,5

28

2030
342
171

15
15
16

1.924
2.247
323

15,0

2030
189

O N 0o

1.158
1.226
68

7,5

2031
342
171

15
15
16

1.924
2.247
323

15,0

2031
189

O N 0o

1.158
1.226

68

7,5

2032
344
172

15
15
16

1.934
2.247
313

15,0

2032
189

O N 0o

1.158
1.226
68

7,5

2033
343
171

15
15
16

1.929
2.247
318

15,0

2033
189

O N oo o

1.158
1.226
68

7,5

2034
348
174

15
15
16

1.954
2.247
293

15,0

2034
190

O N oo o

1.163
1.226
63

7,5

2035
354
177

15
15
16

1.985
2.247
262

15,0

2035
192

O N oo o

1.173
1.226
53

7,5

2036
358
179

15
15
16

2.005
2.247
242

15,0

2036
193

O N oo o

1.178
1.226
48

7,5

2037
364
182

15
15
16

2.035
2.247
212

15,0

2037
193

O N oo o

1.178
1.226
48

7,5

2038
368
184

16
16
16

2.055
2.247
192

16,5

2038
194

O N oo o

1.183
1.226
43

7,5



Ontwikkeling van 16MD - DRIEMASTER

Prognose 2023 2023 2024 2025 2026
Totalen 249 239 235 234
Onderbouw 127 121 119 118
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 10 10 10
Permanent 11 10 10 10
Cap. Perm. 10 10 10 10
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.460 1.409 1.389 1.384
Fictief BVO 1.415 1.415 1.415 1.415
Tekort / overschot -45 6 26 31

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5 10,5 10,5

Ontwikkeling van 16NB - TJOTTER

Prognose 2023 2023 2024 2025 2026
Totalen 312 329 335 335
Onderbouw 153 162 165 166
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 13 14 14 14
Permanent 13 14 14 14
Cap. Perm. 12 12 12 12
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.769 1.855 1.885 1.885
Fictief BVO 1.575 1.575 1.575 1.575
Tekort / overschot -194 -280 -310 -310
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 13,5 13,5 13,5 13,5

2027
234
117

10
10
10

1.384
1.415
31

10,5

2027
339
168

14
14
12

1.905
8575
-330

13,5

2028
234
117

10
10
10

1.384
1.415
31

10,5

2028
338
169

14
14
12

1.900
8575
-325

13,5

2029
234
17

10
10
10

1.384
1.415
31

10,5

2029
336
168

14

14
12

1.890
157
-315

13,5

29

2030
234
117

10
10
10

1.384
1.415
31

10,5

2030
341
170

14
14
12

1.915
RSTS
-340

13,5

2031
232
116

10
10
10

1.374
1.415
41

10,5

2031
341
170

14
14
12

1.915
RSTS
-340

13,5

2032
235
117

10
10
10

1.389
1.415
26

10,5

2032
339
169

14
14
12

1.905
RSTS
-330

13,5

2033
237
119

10
10
10

1.399
1.415
16

10,5

2033
337
168

14
14
12

1.895
(ES75
-320

13,5

2034
240
120

10
10
10

1.415
1.415

10,5

2034
347
174

15
15
12

1.945
(ES75
-370

15,0

2035
243
121

10
10
10

1.430
1.415
-15

10,5

2035
358
179

15
15
12

2.001
157
-426

15,0

2036
246
123

11
10
10

1.445
1.415

10,5

2036
363
181

15
15
12

2.026
1.575
-451

15,0

2037
249
124

11
11
10

1.460
1.415

10,5

2037
367
183

16
16
12

2.046
1.575
-471

16,5

2038
251
125

11
11
10

1.471
1.415

10,5

2038
372
186

16
16
12

2.071
150
-496

16,5



Ontwikkeling van 16NB01 — KINDCENTRUM WARANDE

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 434 465
Onderbouw 226 240
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 19 20
Permanent 19 20
Cap. Perm. 21 21
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 2.383 2.539
Fictief BVO 2.519 2.519
Tekort / overschot 136 -20
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 19,5 21,0
Ontwikkeling van 16NU - FINNJOL

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 178 178
Onderbouw 68 72
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 8 8
Permanent 7 7
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.140 1.140
Fictief BVO 1.293 1.293
Tekort / overschot 153 153
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7.5 7.5

2025
476
243

20

20
21

2.594
2:519

21,0

2025
176

o 00 N

1.130
1.293
163

7,5

2026
484
246

21
21
21

2.635
2,519
-116

21,0

2026
174

o 00 N

1.120
1.293
173

7,5

2027
520
262

22
22
21

2.816
2:519
-297

22,5

2027
170

O 0 N

1.098
1.293
195

7,5

2028
538
269

23
23
21

2.906
2:519
-387

24,0

2028
168

o 00 N

1.088
1.293
205

7,5

2029
547
274

23
23
21

2.951
2.519
-432

24,0

2029
167

o 00 N

1.082
1.293
211

7,5

30

2030
546
273

23
23
21

2.946
2:519
-427

24,0

2030
167

o 00 N 0o

1.082
1.293
211

7,5

2031
532
266

23
23
21

2.876
2:519
-357

24,0

2031
167

o 00 N 0o

1.082
1.293
211

7,5

2032
505
252

21
21
21

2.740
2:519
-221

21,0

2032
166

o 00 N 0o

1.077
1.293
216

7,5

2033
463
231

20
20
21

2.529
2.519
-10

21,0

2033
167

o 00 N

1.082
1.293
211

7,5

2034
407
203

17
17
21

2.247
2.519
272

16,5

2034
168

o 0 N

1.088
1.293
205

7,5

2035
427
213

18
18
21

2.348
2.519
171

18,0

2035
168

o 0 N

1.088
1.293
205

7,5

2036
443
221

19
19
21

2.428
2.519
91

19,5

2036
169

O 0 N

1.093
1.293
200

7,5

2037
458
229

19
19
21

2.504
2:519
15

19,5

2037
170

O 0o N

1.098
1.293
195

7,5

2038
474
237

20

20
21

2.584
2:519

21,0

2038
171

O 0o N

1.103
1.293
190

7,5



Ontwikkeling van 16UD - TRIANGEL

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 154 160
Onderbouw 75 78
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7
Permanent 6 7
Cap. Perm. 6 6
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 978 1.008
Fictief BVO 850 850
Tekort / overschot -128 -158
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

Ontwikkeling van 16XS - TJALK

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 234 235
Onderbouw 129 127
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 10
Permanent 10 10
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 4 4
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.388 1.393
Fictief BVO 1.497 1.497
Tekort / overschot 109 104
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5

2025 2026
164 166
80 82
7 7
7 7
6 6
0 0
1.028 1.038
850 850
-178 -188
6,0 6,0
2025 2026
239 241
127 125
10 10
10 10
8 8
4 4
1.413 1.423
1.497 1.497
84 74
10,5 10,5

2027
166

o o N N

1.038
850
-188

6,0

2027
242
123

10
10

1.428
1.497
69

10,5

2028
166

o o N N

1.038
850
-188

6,0

2028
244
122

10
10

1.438
1.497
59

10,5

2029
165

o o N N

1.033
850
-183

6,0

2029
246
123

11
10

1.448
1.497
49

10,5

31

2030
167

o o N N

1.043
850
-193

6,0

2030
255
127

11
1"

1.494
1.497

10,5

2031
167

o o N N

1.043
850
-193

6,0

2031
262
131

11
1"

1.531
1.497
-34

10,5

2032
168

o o N N

1.048
850
-198

6,0

2032
270
135

12
1"

1.571
1.497

12,0

2033
168

o o N N

1.048
850
-198

6,0

2033
280
140

12
12

1.621
1.497
-124

12,0

2034
172

o o N N

1.068
850
-218

6,0

2034
290
145

12
12

1.673
1.497
-176

12,0

2035
176

o O N

1.088
850
-238

7,5

2035
299
149

13
13

1.718
1.497
-221

13,5

2036 2037
178 180
89 90
8 8
8 8
6 6
0 0
1.098 1.108
850 850
-248 -258
7,5 7,5
2036 2037
305 304
152 152
13 13
13 13
8 8
4 4
1.748 1.743
1.497 1.497
-251 -246
13,5 13,5

2038
182

o O o @

1.118
850
-268

7,5

2038
303
151

13
13

1.738
1.497
-241

13,5



Ontwikkeling van 16YM - BRINK

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 151 147
Onderbouw 83 79
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7
Permanent 7 6
Cap. Perm. 7 7
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 989 967
Fictief BVO 1.078 1.078
Tekort / overschot 89 111
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

Ontwikkeling van 16ZC - POOLSTER

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 195 191
Onderbouw 84 85
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 9 8
Permanent 8 8
Cap. Perm. 12 12
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.224 1.203
Fictief BVO 1.640 1.640
Tekort / overschot 416 437
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 9,0 7,5

2025
144

o N o N

952
1.078
126

6,0

2025
187
86

1.183
1.640
457

7,5

2026
142

o N o o

941
1.078
137

6,0

2026
185
87

1.172
1.640
468

7,5

2027
141

o N o o

936
1.078
142

6,0

2027
186
90

1.177
1.640
463

7,5

2028
140

o N o o

931
1.078
147

6,0

2028
185
92

1.172
1.640
468

7,5

2029
139

o N o o

926
1.078
152

6,0

2029
184
92

1.167
1.640
473

7,5

32

2030
139

o N o o

926
1.078
152

6,0

2030
185
92

1.172
1.640
468

7,5

2031
138

o N o o

921
1.078
157

6,0

2031
183
92

1.161
1.640
479

7,5

2032
138

o N o o

921
1.078
157

6,0

2032
182
91

1.156
1.640
484

7,5

2033
139

o N o o

926
1.078
152

6,0

2033
178
89

1.134
1.640
506

7,5

2034
141

o N o o

936
1.078
142

6,0

2034
181
90

1.151
1.640
489

7,5

2035
142

o N o o

941
1.078
137

6,0

2035
183
91

1.161
1.640
479

7,5

2036
143

[=2E i e>Rie))

947
1.078
131

6,0

2036
185
92

1.172
1.640
468

7,5

2037
144

[=2E i e>Rie))

952
1.078
126

6,0

2037
188
94

1.188
1.640
452

9,0

2038
145

[=2E i e>Rie))

957
1.078
121

6,0

2038
189
95

1.193
1.640
447

9,0



Ontwikkeling van 16ZS - SLUIS

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 181 191
Onderbouw 92 97
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 8 8
Permanent 8

Cap. Perm. 13 13
Cap. Nood 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.125 1.176
Fictief BVO 1.610 1.610
Tekort / overschot 485 434

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,5 7,5

Ontwikkeling van 27TZ - LISPELTUUT

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 259 270
Onderbouw 130 135
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 11
Permanent 11 11
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 4 4
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.503 1.558
Fictief BVO 1.588 1.588
Tekort / overschot 85 30

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,5 10,5

2025
205
103

1.248
1.610
362

9,0

2025
276
138

12
12

1.588
1.588

12,0

2026
227
114

10
10
13

1.360
1.610
250

10,5

2026
292
146

12
12

1.669
1.588

12,0

2027
223
112

10
13
1.340
1.610

270

10,5

2027
294
147

12
12

1.679
1.588

12,0

2028 2029
218 214
109 107
9 9
9 9
13 13

0
1315 1.204
1610  1.610
295 316
9,0 9,0
2028 2029
290 287
145 143
12 12
12 12
8 8
4 4

1659  1.644

1588  1.588

71 -56

12,0 12,0

33

2030
216
108

1.304
1.610
306

9,0

2030
283
141

12
12

1.623
1.588

12,0

2031
213
106

1.288
1.610
322

9,0

2031
278
139

12
12

1.598
1.588
-10

12,0

2032
213
106

1.288
1.610
322

9,0

2032
276
138

12
12

1.588
1.588

12,0

2033
211
105

1.278
1.610
332

9,0

2033
273
136

12
12

1.573
1.588
15

12,0

2034
214
107

1.294
1.610
316

9,0

2034
277
138

12
12

1.593
1.588

12,0

2035
215
107

1.299
1.610
311

9,0

2035
281
141

12
12

1.613
1.588

12,0

2036
214
107

1.294
1.610
316

9,0

2036
285
142

12
12

1.634
1.588

12,0

2037
215
107

1.299
1.610
311

9,0

2037
290
145

12
12

1.659
1.588

12,0

2038
215
107

1.299
1.610
311

9,0

2038
294
147

12
12

1.679
1.588

12,0



Ontwikkeling van 28BL - AL-IHSAAN

Prognose 2023 2023 2024
Totalen 157 158
Onderbouw 85 84
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.031 1.036
Fictief BVO 1.286 1.286
Tekort / overschot 255 250
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,0 6,0

2025
163
86

1.062
1.286
224

7,5

2026
171
88

1.105
1.286
181

7,5

2027
171
87

1.105
1.286
181

7,5

2028
171
85

1.105
1.286
181

7,5

34

2029
173
86

1.115
1.286
171

7,5

2030
173
86

1.115
1.286
171

7,5

2031
173
87

1.115
1.286
171

7,5

2032
175
87

1.126
1.286
160

7,5

2033
178
89

1.141
1.286
145

7,5

2034
179
89

1.146
1.286
140

7,5

2035
181
90

1.158
1.286
128

7,5

2036
184
92

1.174
1.286
112

7,5

2037
185
92

1.180
1.286
106

7,5

2038
187
93

1.190
1.286
96

9,0



BIJLAGE 4:

Tabellen basisgeneratie 2022-2041

Aantal kinderen in de leeftijd 4 t/m 11 jaar + 30% van 12-jarigen per wijk

2022
Lelystad 7.921
Zuiderzeewijk 556
Atolwijk 1.012
Boswijk 967
Waterwijk 602
Bolder 1.035
Kustwijk 1.255
Havendiep 956

Lelystad-Haven 327

Stadshart 55
Warande 465
Landerijen 598

Buitengebieden 93

Aantal 4-jarigen per wijk

2022
Lelystad 857
Zuiderzeewijk 61
Atolwijk 123
Boswijk 127
Waterwijk 67
Bolder 122
Kustwijk 105
Havendiep 96

Lelystad-Haven 24

Stadshart 8
Warande 58
Landerijen 55

Buitengebieden 11

2023
7.925
555
1.014
971
600
1.016
1.234
956
317
71
505
590
96

2023
949
63
126
137
83
115
122
110
44
17
70
54

2024
7.898
529
987
923
585
999
1.205
1.002
329
114
561
572
92

2024
908
56
111
98
74
122
130
123
38
18
76
51
11

2025
8.009
563
974
904
554
987
1.182
1.015
351
150
636
556
137

2025
927
55
109
121
65
117
131
109
43
25
85
52
15

Bron: Bevolkingsprognose 2023-2041, scenario 2

2026
8.186
538
986
893
533
1.068
1.155
1.013
389
216
711
549
135

2026
971
56
128
104
57
124
128
130
48
32
92
55
17

2027
8.294
526
978
884
528
1.081
1.123
995
374
226
908
544
127

2027
1.000
60
117
13
67
128
126
119
47
35
121
52
15

2028
8.425
511
971
876
518
1.102
1.103
980
363
243
1.078
537
143

2028
1.041
60
118
114
67
133
128
121
48
39
143
52
18

2029
8.610
505
974
867
516
1.121
1.092
965
356
256
1.260
537
162

2029
1.070
60
118
13
67
135
126
118
48
39
171
52
23

2030
8.849
498
966
861
529
1.115
1.087
989
359
254
1.436
535
220

2030
1.105
58
118
115
68
138
125
120
48
39
194
53
29

2031
9.061
490
957
847
537
1.105
1.081
1.003
351
253
1.630
535
272

2031
1.140
58
118
114
70
134
125
124
46
37
226
53
35

35

2032
9.318
486
959
849
549
1.095
1.073
1.023
349
252
1.821
538
324

2032
1.176
56
118
115
73
133
124
127
46
38
249
54
43

2033
9.606
485
966
854
547
1.091
1.071
1.052
344
256
2.005
543
392

2033
1.211
56
118
115
73
132
124
130
44
39
272
55
53

2034
9.909
486
965
860
554
1.089
1.073
1.078
347
261
2.184
548
464

2034
1.249
56
118
115
74
129
124
136
44
40
292
56
65

2035
10.210
484
966
867
560
1.087
1.074
1.105
347
266
2.363
555
536

2035
1.286
56
119
116
75
129
124
138
44
42
314
56
73

2036
10.512
488
973
873
563
1.088
1.078
1.109
345
271
2.523
559
642

2036
1.323
56
119
118
74
129
124
140
44
44
332
56
87

2037
10.814
486
975
880
570
1.085
1.081
1.114
345
284
2.677
568
749

2037
1.354
56
119
117
74
128
124
138
44
46
348
59
101

2038
11.115
488
979
883
573
1.086
1.088
1.119
345
296
2.830
574
854

2038
1.392
57
119
118
75
128
125
139
44
48
365
60
114

2039
11.420
494
986
893
579
1.083
1.089
1.126
347
307
2.969
583
964

2039
1.429
57
121
120
75
129
126
141
45
50
377
60
128

2040
11.719
496
992
902
585
1.090
1.101
1.134
348
334
3.112
589
1.036

2040
1.454
57
121
120
76
129
126
139
45
54
391
60
136

2041
12.019
502
1.002
911
594
1.097
1.108
1.138
348
358
3.259
601
1.101

2041
1.476
58
121
121
76
129
126
137
43
57
406
61
141



BIJLAGE 5:

Lelystad

Toevoeging per
jaar

Zuiderzeewijk
Atolwijk
Boswijk
Waterwijk
Bolder
Kustwijk
Havendiep
Lelystad-Haven
Stadshart
Warande
Landerijen
Buitengebieden

Woningvoorraadontwikkeling 2022-2041

2022
34.460

473

2.610
4.358
4.724
2.717
3.781
5.348
4.622
1.996
943
1.191
1.861
309

2023
34.933

702

2.691
4.367
4.724
2.741
3.791
5.484
4.653
1.996
978
1.293
1.906
309

2024
35.635

1.325

2.691
4.382
4.724
2.741
3.791
5.560
4.818
2.099
1.195
1.419
1.906
309

2025
36.960

1.350

2.993
4.422
4.724
2.741
3.791
5.650
4.998
2.249
1.424
1.603
1.906
459

Bron: Bevolkingsprognose 2023-2041, scenario 2

2026
38.310

1.000

2.993
4.422
4.774
2.741
4.316
5.650
4.998
2424
1.849
1.778
1.906
459

2027
39.310

1.000

3.033
4.452
4.804
2.753
4.466
5.700
5.009
2.435
1.999
2.282
1.918
459

2028
40.310

1.000

3.073
4.482
4.834
2.765
4.616
5.750
5.020
2.446
2.149
2.736
1.930
509

2029
41.310

1.000

3.113
4.512
4.864
2777
4.766
5.800
5.031
2.457
2.299
3.190
1.942
559

2030
42.310

1.000

3.137
4.526
4.878
2.841
4.783
5.810
5.131
2.468
2.395
3.642
1.952
747

2031
43.310

1.000

3.161
4.540
4.892
2.905
4.800
5.820
5.231
2.479
2.491
4.114
1.962
915

36

2032
44.310

1.000

3.185
4.554
4.906
2.969
4.817
5.830
5.331
2.490
2.587
4.586
1.972
1.083

2033
45.310

1.000

3.202
4.564
4.916
2.980
4.834
5.840
5.431
2.499
2.715
5.046
1.982
1.301

2034
46.310

1.000

3.219
4.574
4.926
2.991
4.851
5.850
5.531
2.508
2.843
5.506
1.992
1.519

2035
47.310

1.000

3.236
4.584
4.936
3.002
4.868
5.860
5.631
2.517
2.971
5.966
2.002
1.737

2036
48.310

1.000

3.253
4.594
4.946
3.013
4.885
5.870
5.647
2.526
3.099
6.386
2.012
2.079

2037
49.310

1.000

3.268
4.603
4.955
3.024
4.902
5.880
5.661
2.535
3.243
6.802
2.022
2.415

2038
50.310

1.000

3.283
4.612
4.964
3.035
4.917
5.890
5.673
2.544
3.387
7.218
2.032
2.755

2039
51.310

1.000

3.298
4.621
4.973
3.046
4.932
5.900
5.685
2.553
3.531
7.634
2.042
3.095

2040
52.310

1.000

3.315
4.631
4.983
3.056
4.947
5.910
5.696
2.562
3.771
8.050
2.052
3.337

2041

53.310

3.332
4.641
4.993
3.066
4.962
5.920
5.707
2.571
4.011
8.466
2.062
3.579



BIJLAGE 6: Begrippen en afkortingen uit bijlage 7

BG_0405 Het aantal 4- en 5-jarigen
BG_0412 Het aantal 4- tot en met 11-jarigen en 30% van de 12-jarigen
bl% Belangstellingspercentage per wijk
#bg Aantal kinderen in de desbetreffende basisgeneratie in die wijk
#l1 Het aantal leerlingen uit de wijk
ZZ_BRT Optelling van de buurten die niet tot het directe voedingsgebied van de school behoren
Opslag Opslagpercentage voor leerlingen van buiten de gemeente Lelystad
Totaal BG_0405 Totaal aantal 4- en 5-jarigen op de instelling
Totaal BG_0412 Totaal aantal 4- tot en met 12-jarigen op de instelling
BIJLAGE 7: Leerlingenprognose per school in detail

Zie volgende pagina
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28.11.2022 13:10:27 Pagina: 1
Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
06RU De Helmstok
VOLKERAKSTR, 30
8226 GS
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 0 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 0,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 b1% 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 6,0 7,0 6,6 6,6 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,6 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 4,0 6,0 4,9 4,8 4,9 4,7 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1
BG_0412 b1% 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 32,0 31,0 28,7 27,9 27,5 27,2 26,9 26,6 26,5 26,0 26,1 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0
04 Waterwijk BG_0405 b1% 3,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 4,0 3,0 3,0 2,5 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
BG_0412 b1% 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 18,0 18,0 17,9 17,1 16,4 16,3 16,0 15,9 16,3 16,6 16,9 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6
05 Bolder BG_0405 b1% 0,4 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 1,0 2,0 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
BG_0412 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 10,0 10,0 9,2 9,0 9,7 9,8 10,0 10,1 10,1 10,0 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 241 0 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 1,0 0,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
BG_0412 b1% 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 11,0 9,0 8,2 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
07 Havendiep BG_0405 b1% 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 6,0 5,0 5,5 5,4 5,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,2 6,3 6,2
BG_0412 b1% 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 19,0 20,0 22,2 22,7 22,8 22,4 22,1 21,7 22,3 22,6 23,0 23,7 24,3 24,9 25,0 25,1
11 Warande BG_0405 b1% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3
#bg 0 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 0,0 2,0 2,3 2,6 2,8 3,2 3,6 3,9 4,0 4,2 4,1 3,9 3,5 3,1 2,6 2,7
BG_0412 b1% 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 6,0 8,0 7,9 9,0 10,0 11,8 12,9 13,8 14,3 14,6 14,5 13,9 13,0 11,6 9,8 10,4




28.11.2022 13:10:27 Pagina: 2
Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
06RU De Helmstok
VOLKERAKSTR, 30
8226 GS
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
12 Landerijen BG_0405 b1% 3,6 2,6 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 111 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 4,0 3,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
BG_0412 b1% 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
#bg 598 590 572 556 549 544 537 537 535 535 538 543 548 555 559 568
#11 26,0 27,0 25,9 25,3 25,0 24,8 24,5 24,5 24,4 24,4 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 10,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
#bg 20 26 40 47 65 68 75 78 77 75 75 75 78 81 84 89
#11 2,0 2,0 3,1 3,6 5,0 5,2 5,8 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8
BG_0412 b1% 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 649 626 643 713 754 752 754 761 752 743 738 741 747 750 759 770
#11 12,0 8,0 8,2 9,1 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6 9,5 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8
Subtotaal BG_0405 22,0 24,0 24,8 24,6 26,2 26,8 27,9 28,6 28,8 29,1 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,6
BG_0412 140,0 138,0 134,8 134,5 135,2 135,8 135,8 136,0 137,1 137,2 137,8 138,4 138,7 138,6 137,6 139,2
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 0,0 0,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 % 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,0 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Totaal BG_0405 22,0 24,0 25,7 25,5 27,2 27,8 28,9 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,3 30,4 30,4 30,7
BG_0412 140,0 138,0 137,4 137,1 137,9 138,5 138,5 138,7 139,8 139,9 140,5 141,1 141,4 141,33 140,3 141,9
(+opslag 0%) 140,0 138,0 137,0 137,0 137,0 138,0 138,0 138,0 139,0 139,0 140,0 141,0 141,0 141,0 140,0 141,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
07AA Timotheus
ZUIDERWAGENPLEIN, 11
8224 AD
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 0,8 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 118 0 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 1,0 0,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 b1% 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 6,0 5,0 4,6 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 2,0 4,0 3,8 3,7 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
BG_0412 b1% 1,0 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 11,0 15,0 15,9 16,3 16,6 16,5 16,4 16,4 16,3 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 16,4 16,4
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 0 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 0,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 b1% 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 3,0 6,0 6,9 7,2 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
09 Stadshart BG_0405 bl1% 0,0 7.6 7.6 7,6 7,6 7,6 7.6 7.6 7.6 7,6 7,6 7,6 7.6 7,6 7.6 7.6
#bg 0 26 40 47 65 68 75 78 77 75 75 75 78 81 84 89
#11 0,0 2,0 3,1 3,6 5,0 5,2 5,8 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8
BG_0412 b1% 0,0 8,4 7,8 7,2 6,6 5,9 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 0 71 114 150 216 226 243 256 254 253 252 256 261 266 271 284
#11 0,0 6,0 8,9 10,8 14,3 13,5 13,1 12,2 10,5 8,9 7,3 5,9 6,0 6,1 6,2 6,5
12 Landerijen BG_0405 b1% 1,8 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 111 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 2,0 1,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
BG_0412 b1% 1,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 598 590 572 556 549 544 537 537 535 535 538 543 548 555 559 568
#11 10,0 7,0 6,1 5,6 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6
GMOO050 Zeewolde BG_0405 b1% 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 0 514 515 517 536 552 569 588 603 619 632 644 654 661 663 666
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
BG_0412 b1% 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 0 2230 2226 2235 2278 2314 2357 2408 2460 2514 2572 2626 2683 2733 2765 2796
#11 0,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3
GM0303 Dronten BG_0405 b1% 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 0 848 881 867 869 882 900 920 937 955 970 985 995 1002 1005 1008
#11 0,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
BG_0412 b1% 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 0 3825 3785 3765 3802 3826 3857 3892 3948 4001 4055 4120 4185 4245 4288 4325
#11 0,0 6,0 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
07AA Timotheus
ZUIDERWAGENPLEIN, 11
8224 AD
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
GM0388 Enkhuizen BG_0405 b1% 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 0 357 343 340 342 347 350 359 363 367 372 376 378 377 378 377
#11 0,0 7,0 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
BG_0412 b1% 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 0 1528 1508 1493 1482 1483 1483 1489 1497 1506 1524 1540 1558 1572 1586 1592
#11 0,0 29,0 28,6 28,3 28,1 28,1 28,1 28,3 28,4 28,6 28,9 29,2 29,6 29,8 30,1 30,2
GM0532 Stede Broec BG_0405 bl1% 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 0 454 446 453 457 459 464 470 474 478 482 483 483 481 480 478
#11 0,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
BG_0412 b1% 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 0 1954 1947 1942 1926 1917 1917 1913 1915 1928 1944 1958 1970 1979 1992 1999
#11 0,0 13,0 12,9 12,9 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 377 1176 1106 1075 1098 1095 1112 1124 1132 1140 1148 1152 1154 1154 1157 1155
#11 5,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
BG_0412 b1% 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 3843 8296 8274 8295 8421 8560 8693 8858 9062 9257 9501 9735 9979 10220 10421 10608
#11 26,0 17,0 17,0 17,0 17,3 17,5 17,8 18,2 18,6 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,4 21,7
Subtotaal BG_0405 10,0 24,0 25,1 25,2 27,0 27,5 28,2 28,6 28,8 28,9 29,1 29,4 29,7 29,9 30,2 30,5
BG_0412 56,0 109,0 111,8 113,7 117,3 116,3 116,0 115,6 114,4 113,4 113,0 112,8 114,2 115,4 116,5 117,5
Opslag BG_0405 % 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 109,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 61,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Totaal BG_0405 23,9 24,0 25,1 25,2 27,0 27,5 28,2 28,6 28,8 28,9 29,1 29,4 29,7 29,9 30,2 30,5
BG_0412 117,0 109,9 112,8 114,7 118,3 117,3 117,0 116,6 115,4 114,4 114,0 113,8 115,2 116,4 117,5 118,5

(+opslag 0%) 117,0 109,0 112,0 114,0 118,0 117,0 117,0 116,0 115,0 114,0 114,0 113,0 115,0 116,0 117,0 118,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
120A Laetare
LEEKERHOEK, 16
8223 ZR
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 22,8 18,8 19,2 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 27,0 24,0 22,5 22,2 20,9 22,0 22,7 22,7 22,3 22,0 21,6 21,4 21,4 21,2 21,4 21,4
BG_0412 bl1% 19,7 17,4 16,5 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 110,0 97,0 87,6 91,0 86,5 84,5 82,0 81,1 80,0 78,7 78,0 77,9 78,0 77,7 78,3 78,0
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 3,7 2,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 9,0 5,0 3,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
BG_0412 bl1% 3,4 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 35,0 28,0 25,4 24,0 24,2 23,9 23,8 23,8 23,6 23,4 23,5 23,6 23,6 23,6 23,8 23,8
04 Waterwijk BG_0405 b1% 0,7 1,9 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 1,0 3,0 4,0 3,8 3,5 3,6 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
BG_0412 b1% 0,8 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 5,0 10,0 11,3 11,4 11,1 11,0 10,8 10,8 11,1 11,2 11,5 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9
05 Bolder BG_0405 b1% 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 0 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 0,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
BG_0412 b1% 0,4 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 5,0 8,0 8,9 9,3 10,1 10,3 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 63 415 416 428 466 510 574 628 676 731 786 833 878 923 969 1007
#11 1,0 3,0 3,0 3,1 3,4 3,7 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3
BG_0412 b1% 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 2538 3098 3132 3223 3364 3515 3663 3831 3997 4162 4344 4530 4725 4917 5090 5267
#11 4,0 10,0 10,1 10,4 10,9 11,4 11,8 12,4 12,9 13,4 14,0 14,6 15,3 15,9 16,4 17,0
Subtotaal BG_0405 38,0 37,0 34,7 33,4 32,3 33,9 35,3 35,7 35,7 35,9 36,0 36,1 36,4 36,7 37,3 37,6
BG_0412 159,0 153,0 143,3 146,1 142,8 141,1 138,9 138,8 138,2 137,2 137,4 137,9 138,9 139,2 140,6 141,0
Opslag BG_0405 % 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Totaal BG_0405 38,0 38,0 35,6 34,3 33,1 34,8 36,2 36,6 36,6 36,8 36,9 37,0 37,3 37,6 38,3 38,6
BG_0412 161,0 153,9 144,2 146,9 143,6 141,9 139,7 139,6 139,0 138,0 138,2 138,7 139,7 140,0 141,4 141,8
(+opslag 0%) 161,0 153,0 144,0 146,0 143,0 141,0 139,0 139,0 139,0 138,0 138,0 138,0 139,0 140,0 141,0 141,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
12X1 De Kring
SCHOUW, 1203
8232 ZA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 2,5 1,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 6,0 4,0 2,5 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
BG_0412 b1% 3,0 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 31,0 25,0 23,7 22,6 22,8 22,6 22,4 22,5 22,3 22,1 22,1 22,3 22,3 22,3 22,4 22,5
05 Bolder BG_0405 b1% 28,5 26,0 25,4 25,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 69,0 62,0 60,5 59,5 63,4 64,1 66,3 67,8 68,3 67,8 66,6 66,1 65,3 65,1 64,8 64,6
BG_0412 bl1% 25,5 25,1 24,9 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 264,0 256,0 249,1 245,4 265,3 268,5 273,7 278,4 276,9 274,4 272,0 271,0 270,5 270,0 270,2 269,5
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 2,9 3,4 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 7,0 8,0 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,5 10,5
BG_0412 b1% 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 31,0 30,0 30,4 29,9 29,3 28,5 28,0 27,7 27,6 27,4 27,2 27,1 27,2 27,2 27,3 27,4
07 Havendiep BG_0405 b1% 0,9 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 2,0 3,0 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9
BG_0412 b1% 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 18,0 19,0 17,8 17,9 17,7 17,4 17,2 16,9 17,3 17,6 17,9 18,4 18,9 19,3 19,4 19,5
11 Warande BG_0405 b1% 2,7 1,5 1,1 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 3,0 2,0 1,8 1,4 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
BG_0412 b1% 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 12,0 12,0 12,3 12,8 13,0 15,0 15,8 16,2 15,9 15,0 13,5 11,2 12,2 13,2 14,1 15,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 554 1328 1350 1331 1359 1375 1412 1437 1451 1462 1475 1488 1501 1512 1522 1530
#11 8,0 11,0 11,2 11,0 11,3 11,4 11,7 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7
BG_0412 bl1% 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 3105 6929 6837 6843 6920 6908 6905 6928 6984 7014 7078 7149 7241 7324 7387 7458
#11 28,0 31,0 30,6 30,6 30,9 30,9 30,9 31,0 31,2 31,4 31,6 32,0 32,4 32,7 33,0 33,3




28.11.2022 13:10:27 Pagina: 7
Prognose - Lange Termijn - BO

Subtotaal BG_0405 95,0 90,0 89,4 88,1 91,8 92,3 94,6 96,4 97,0 96,8 95,8 95,6 95,2 95,1 95,1 95,1
BG_0412 384,0 373,0 363,9 359,2 379,0 382,9 388,0 392,7 391,2 387,9 384,3 382,0 383,5 384,7 386,4 387,2

Opslag BG_0405 % 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

#11 2,9 1,9 2,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Totaal BG_0405 96,9 91,0 89,9 88,4 92,1 92,6 94,9 96,7 97,3 97,1 96,1 95,9 95,5 95,4 95,4 95,4
BG_0412 386,9 374,9 366,1 361,2 381,2 385,1 390,2 395,0 393,4 390,1 386,5 384,2 385,7 386,9 388,6 389,4

(+opslag 0%)  386,0 374,0 366,0 361,0 381,0 385,0 390,0 395,0 393,0 390,0 386,0 384,0 385,0 386,0 388,0 389,0




28.11.2022 13:10:27 Pagina: 8
Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
13DH De Toermalijn
GALJOEN, 2424
8243 LR
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
05 Bolder BG_0405 b1% 1,6 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 4,0 4,0 4,8 4,9 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4
BG_0412 b1% 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 9,0 10,0 10,6 10,7 11,7 11,8 12,0 12,2 12,2 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 19,0 15,7 14,0 13,4 13,3 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 46,0 37,0 36,0 35,5 34,5 34,0 34,0 34,0 33,5 33,5 33,3 33,3 33,3 33,2 33,3 33,5
BG_0412 bl1% 18,2 16,7 16,2 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 229,0 207,0 196,1 189,5 184,6 179,4 176,2 174,4 173,6 172,7 171,4 171,12 171,4 171,5 172,2 172,7
08 Haven BG_0405 b1% 9,5 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
#bg 63 69 85 85 95 95 95 96 95 92 91 89 89 90 89 89
#11 6,0 6,0 7,3 7,2 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5
BG_0412 b1% 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
#bg 327 317 329 351 389 374 363 356 359 351 349 344 347 347 345 345
#11 16,0 16,0 17,1 18,4 20,4 19,6 19,0 18,7 18,8 18,4 18,3 18,0 18,2 18,2 18,1 18,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 461 6012 6187 6259 6304 6497 6710 6931 7147 7368 7580 7772 7945 8097 8205 8290
#11 2,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
BG_0412 b1% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 4558 26906 27131 27366 27766 28284 28800 29388 30081 30808 31573 32375 33181 33965 34551 35089
#11 18,0 19,9 20,1 20,3 20,5 20,9 21,3 21,7 22,3 22,8 23,4 24,0 24,6 25,1 25,6 26,0
Subtotaal BG_0405 58,0 52,0 53,2 52,8 52,9 52,7 53,1 53,5 53,1 53,0 52,8 52,8 52,8 52,9 53,0 53,3
BG_0412 272,0 252,9 243,9 238,9 237,2 231,7 228,5 227,0 226,9 226,0 225,1 225,0 226,1 226,7 227,8 228,6
Opslag BG_0405 % 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Totaal BG_0405 59,0 52,0 54,1 53,7 53,8 53,6 54,0 54,4 54,0 53,9 53,7 53,7 53,7 53,8 53,9 54,2
BG_0412 272,9 253,9 244.,9 239,8 238,1 232,6 229,4 227,9 227,8 226,9 226,0 225,9 227,0 227,6 228,7 229,5
(+opslag 0%) 272,0 253,0 244.,0 239,0 238,0 232,0 229,0 227,0 227,0 226,0 226,0 225,0 227,0 227,0 228,0 229,0
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131P "t Schrijverke
WOLD, 2215
8225 AZ
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 1,0 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
BG_0412 b1% 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 7,0 9,0 9,3 9,5 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5
03 Boswi jk BG_0405 b1% 6,9 10,4 10,1 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 17,0 27,0 23,1 22,7 23,2 22,6 23,5 23,6 23,7 23,7 23,8 23,9 23,9 24,0 24,4 24,4
BG_0412 bl1% 10,4 10,2 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 101,0 100,0 88,5 85,8 84,3 83,4 82,6 81,8 81,2 79,9 80,1 80,5 81,1 81,8 82,3 83,0
04 Waterwijk BG_0405 b1% 2,3 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 3,0 2,0 1,8 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
BG_0412 b1% 3,3 2,5 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 20,0 15,0 12,4 10,9 10,3 10,2 10,0 9,9 10,2 10,4 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 533 681 731 737 750 758 759 764 765 769 769 774 781 786 787 786
#11 4,0 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5
BG_0412 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 5247 5244 5311 5440 5639 5777 5917 6092 6273 6448 6637 6847 7066 7281 7461 7640
#11 31,0 28,0 28,4 29,0 30,1 30,8 31,6 32,5 33,5 34,4 35,4 36,6 37,7 38,9 39,8 40,8
Subtotaal BG_0405 25,0 34,0 30,2 29,4 30,0 29,5 30,4 30,6 30,7 30,7 30,9 31,0 31,0 31,2 31,6 31,6
BG_0412 159,0 152,0 138,6 135,2 134,3 134,0 133,7 133,7 134,3 134,0 135,5 137,1 138,9 140,9 142,5 144,3
Opslag BG_0405 % 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
BG_0412 % 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 2,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
Totaal BG_0405 26,0 35,0 30,9 30,0 30,6 30,1 31,0 31,2 31,3 31,3 31,5 31,6 31,6 31,8 32,2 32,2
BG_0412 160,0 154,0 140,9 137,6 136,7 136,4 136,1 136,1 136,7 136,4 137,9 139,6 141,4 143,4 145,1 146,9
(+opslag 0%) 160,0 154,0 140,0 137,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 137,0 139,0 141,0 143,0 145,0 146,0
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14KM Ichtus
MIDDELGRONDEN, 17
8223 ZL
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 13,5 10,2 9,2 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 16,0 13,0 10,9 10,3 9,6 10,1 10,5 10,5 10,3 10,1 10,0 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9
BG_0412 b1% 12,7 11,7 11,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 71,0 65,0 61,5 64,6 61,7 60,3 58,6 57,9 57,1 56,2 55,7 55,6 55,7 55,5 55,9 55,7
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 2,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 6,0 3,0 2,6 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
BG_0412 b1% 1,8 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 19,0 15,0 14,9 14,2 14,4 14,3 14,2 14,2 14,1 14,0 14,0 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 b1% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 4186 4494 4458 4439 4518 4457 4424 4401 4411 4387 4389 4412 4447 4480 4493 4505
#11 9,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0
Subtotaal BG_0405 23,0 16,0 13,5 12,3 11,7 12,3 12,6 12,6 12,4 12,2 12,1 12,0 12,0 11,9 12,0 12,0
BG_0412 99,0 87,0 83,4 85,7 83,1 81,6 79,7 79,0 78,1 77,0 76,5 76,6 76,7 76,6 77,1 76,9
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
BG_0412 % 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Totaal BG_0405 23,0 16,0 14,0 12,7 12,1 12,7 13,1 13,1 12,8 12,6 12,5 12,4 12,4 12,3 12,4 12,4
BG_0412 99,0 87,0 85,2 87,5 84,9 83,3 81,4 80,7 79,7 78,6 78,1 78,2 78,3 78,2 78,7 78,5

(+opslag 0%) 99,0 87,0 85,0 87,0 84,0 83,0 81,0 80,0 79,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
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15FM De Wingerd
VOORHOF, 1
8212 CA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 5,0 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 6,0 4,0 3,6 3,3 3,1 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2
BG_0412 b1% 2,5 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 14,0 11,0 10,8 11,2 10,7 10,4 10,1 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6
02 Atolwijk BG_0405 b1% 23,2 22,9 24,5 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 55,0 57,0 57,9 54,4 58,6 60,6 58,1 58,6 58,4 58,4 58,4 58,6 58,6 58,6 59,1 59,1
BG_0412 b1% 17,9 17,8 18,4 19,1 19,7 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 182,0 181,0 182,5 186,4 195,0 199,7 198,2 198,9 197,2 195,4 195,8 197,2 197,0 197,2 198,7 199,1
03 Boswi jk BG_0405 bl1% 3,2 3,8 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 8,0 10,0 10,3 10,0 10,4 10,1 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,9 10,9
BG_0412 b1% 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 21,0 23,0 23,0 22,9 22,7 22,5 22,3 22,1 21,9 21,6 21,6 21,7 21,9 22,1 22,2 22,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 631 627 667 662 694 705 703 710 715 716 718 723 731 739 740 740
#11 6,0 4,0 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
BG_0412 b1% 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 4773 9043 9038 9046 9220 9379 9538 9738 9998 10243 10503 10773 11058 11336 11553 11765
#11 25,0 22,0 22,0 22,0 22,4 22,8 23,2 23,7 24,3 24,9 25,5 26,2 26,9 27,5 28,1 28,6
Subtotaal BG_0405 75,0 75,0 76,1 71,9 76,5 78,5 76,5 77,0 76,9 76,9 76,8 77,1 77,2 77,1 77,9 77,9
BG_0412 242,0 237,0 238,3 242,5 250,8 255,4 253,8 254,7 253,3 251,6 252,5 254,7 255,4 256,4 258,7 259,7
Opslag BG_0405 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 2,0 2,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Totaal BG_0405 76,0 75,0 76,2 71,9 76,5 78,5 76,5 77,0 76,9 76,9 76,8 77,1 77,2 77,1 77,9 77,9
BG_0412 244 .0 239,0 239,1 243,2 251,4 256,0 254,4 255,3 253,9 252,2 253,1 255,3 256,0 257,0 259,3 260,3
(+opslag 0%)  244,0 239,0 239,0 243,0 251,0 256,0 254,0 255,0 253,0 252,0 253,0 255,0 256,0 257,0 259,0 260,0
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151IR Het Mozaiek
KEMPENAAR, 2106
8231 GD
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 3,3 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 8,0 7,0 7,1 6,5 7,0 7,2 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1
BG_0412 b1% 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 20,0 20,0 21,5 21,4 21,8 21,7 21,5 21,6 21,4 21,2 21,2 21,4 21,4 21,4 21,5 21,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
BG_0412 b1% 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 12,0 12,0 12,8 12,7 12,7 12,6 12,4 12,3 12,2 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
05 Bolder BG_0405 b1% 12,8 10,9 10,2 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 31,0 26,0 24,4 23,6 25,0 25,3 26,2 26,7 26,9 26,7 26,3 26,1 25,8 25,7 25,6 25,5
BG_0412 bl1% 9,0 9,9 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 94,0 101,0 102,9 103,2 112,0 113,4 115,7 117,6 117,0 116,0 114,9 114,5 114,3 114,1 114,2 113,9
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 5,0 4,0 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4
BG_0412 b1% 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 24,0 21,0 21,7 21,1 20,7 20,1 19,8 19,6 19,5 19,4 19,2 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 bl1% 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 460 478 505 506 511 565 628 679 726 782 838 881 924 968 1006 1040
#11 4,0 6,0 6,3 6,4 6,4 7,1 7,9 8,5 9,1 9,8 10,5 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1
BG_0412 b1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 2359 3004 3120 3269 3400 3557 3693 3857 4065 4264 4480 4689 4910 5125 5299 5476
#11 10,0 13,0 13,5 14,2 14,7 15,4 16,0 16,7 17,6 18,5 19,4 20,3 21,3 22,2 22,9 23,7
Subtotaal BG_0405 51,0 46,0 45,1 43,8 45,6 46,7 48,2 49,4 50,2 50,7 51,0 51,4 51,6 51,9 52,6 53,0
BG_0412 160,0 167,0 172,4 172,6 181,9 183,2 185,4 187,8 187,7 187,1 186,8 187,5 188,4 189,3 190,3 191,1
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 51,0 46,0 45,1 43,8 45,6 46,7 48,2 49,4 50,2 50,7 51,0 51,4 51,6 51,9 52,6 53,0
BG_0412 160,0 167,0 172,4 172,6 181,9 183,2 185,4 187,8 187,7 187,1 186,8 187,5 188,4 189,3 190,3 191,1

(+opslag 0%) 160,0 167,0 172,0 172,0 181,0 183,0 185,0 187,0 187,0 187,0 186,0 187,0 188,0 189,0 190,0 191,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15LH 3sprong
Pauwenburg, 2
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 2,5 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 6,0 6,0 6,6 6,3 6,8 7,0 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9
BG_0412 b1% 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 13,0 11,0 10,5 10,1 10,2 10,1 10,0 10,1 10,0 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1
03 Boswi jk BG_0405 b1% 4,0 5,8 6,9 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 10,0 15,0 15,8 15,6 16,2 15,8 16,4 16,5 16,5 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 17,1 17,1
BG_0412 b1% 2,5 3,3 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 25,0 33,0 34,9 35,5 35,4 35,1 34,8 34,4 34,2 33,6 33,7 33,9 34,1 34,4 34,7 34,9
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 19,5 13,9 12,9 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 25,0 21,0 19,9 16,4 14,7 14,8 16,0 16,0 16,2 16,7 17,3 17,3 17,4 17,8 17,7 17,8
BG_0412 bl1% 14,1 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 85,0 82,0 80,7 76,2 73,3 72,6 71,3 70,8 72,8 73,9 75,5 75,3 76,2 77,0 77,5 78,4
12 Landerijen BG_0405 b1% 23,4 24,1 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
#bg 111 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 26,0 27,0 24,8 24,0 24,9 24,9 24,2 24,4 24,6 24,6 25,1 25,6 25,8 26,0 26,5 26,9
BG_0412 bl1% 24,9 24,7 23,9 23,8 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7
#bg 598 590 572 556 549 544 537 537 535 535 538 543 548 555 559 568
#11 149,0 146,0 137,0 132,5 130,5 129,3 127,6 127,6 127,1 127,1 127,8 129,0 130,2 131,9 132,8 135,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 646 568 619 634 673 676 692 702 698 691 684 680 680 682 684 689
#11 6,0 5,0 5,4 5,6 5,9 5,9 6,1 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1
BG_0412 b1% 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 4742 9367 9435 9556 9774 9921 10073 10269 10484 10690 10917 11172 11439 11694 11909 12112
#11 25,0 24,0 24,2 24,5 25,0 25,4 25,8 26,3 26,8 27,4 27,9 28,6 29,3 29,9 30,5 31,0
Subtotaal BG_0405 73,0 74,0 72,5 67,9 68,5 68,4 69,4 69,9 70,2 70,7 71,8 72,4 72,7 73,4 74,2 74,8
BG_0412 297,0 296,0 287,3 278,8 274,4 272,5 269,5 269,2 270,9 271,9 274,8 276,8 279,8 283,2 285,6 289,4
Opslag BG_0405 % 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Totaal BG_0405 74,0 74,0 73,4 68,8 69,4 69,3 70,3 70,8 71,1 71,6 72,7 73,3 73,6 74,4 75,2 75,8
BG_0412 299,9 298,0 289,4 280,8 276,4 274,5 271,4 271,1 272,8 273,9 276,8 278,8 281,8 285,2 287,7 291,5
(+opslag 0%) 299,0 298,0 289,0 280,0 276,0 274,0 271,0 271,0 272,0 273,0 276,0 278,0 281,0 285,0 287,0 291,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15PG De Vuurtoren
MIDDELGRONDEN, 17
8223 ZL
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 33,8 37,0 39,6 40,3 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 40,0 47,0 46,4 47,6 45,0 47,5 49,1 49,1 48,3 47,5 46,7 46,3 46,3 45,8 46,3 46,3
BG_0412 bl1% 29,4 28,4 29,5 30,6 31,6 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 164,0 158,0 156,2 172,3 170,4 172,2 167,3 165,3 163,0 160,4 159,1 158,8 159,1 158,5 159,8 159,1
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 6,7 4,0 3,4 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 16,0 10,0 8,2 6,7 7,1 7,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1
BG_0412 b1% 4,6 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 47,0 44,0 44,0 43,1 43,7 43,4 43,1 43,2 42,8 42,4 42,5 42,8 42,8 42,8 43,1 43,2
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 374 1051 1065 1055 1077 1079 1085 1092 1095 1099 1102 1110 1118 1125 1132 1133
#11 2,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4
BG_0412 b1% 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 4815 5872 5847 5834 5922 6063 6194 6357 6552 6738 6948 7163 7386 7611 7793 7975
#11 10,0 20,0 19,9 19,9 20,2 20,7 21,1 21,7 22,3 23,0 23,7 24,4 25,2 26,0 26,6 27,2
Subtotaal BG_0405 58,0 62,0 59,7 59,3 57,2 59,9 61,3 61,3 60,5 59,7 58,9 58,6 58,6 58,2 58,8 58,8
BG_0412 221,0 222,0 220,1 235,3 234,3 236,3 231,5 230,2 228,1 225,8 225,3 226,0 227,1 227,3 229,5 229,5
Opslag BG_0405 % 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,0 2,9 3,2 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5
Totaal BG_0405 59,0 62,0 60,7 60,3 58,1 60,9 62,3 62,3 61,5 60,7 59,9 59,6 59,6 59,1 59,8 59,8
BG_0412 223,0 224.,9 223,3 238,8 237,8 239,9 235,0 233,7 231,6 229,2 228,7 229,4 230,5 230,7 233,0 233,0

(+opslag 0%)  223,0 224,0 223,0 238,0 237,0 239,0 235,0 233,0 231,0 229,0 228,0 229,0 230,0 230,0 233,0 233,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15Q6G Horizon
WOLD, 1826
8225 AN
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 4,0 5,0 5,0 4,7 5,1 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2
BG_0412 b1% 2,1 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 22,0 17,0 13,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,3 12,2 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3
03 Boswi jk BG_0405 b1% 17,0 15,1 15,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 42,0 39,0 34,1 31,6 32,3 31,4 32,6 32,7 32,9 32,9 33,0 33,2 33,2 33,3 33,9 33,9
BG_0412 bl1% 16,0 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 155,0 149,0 142,9 139,4 137,7 136,3 135,1 133,7 132,8 130,6 130,9 131,7 132,6 133,7 134,6 135,7
05 Bolder BG_0405 b1% 0,4 1,6 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 1,0 4,0 5,5 6,1 6,6 6,7 7,0 7,1 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8
BG_0412 b1% 0,1 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 2,0 9,0 10,1 11,0 12,0 12,2 12,5 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 590 673 735 756 798 862 911 965 1013 1069 1128 1180 1236 1288 1333 1372
#11 5,0 9,0 9,8 10,1 10,7 11,5 12,2 12,9 13,5 14,3 15,1 15,8 16,5 17,2 17,8 18,3
BG_0412 b1% 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 4487 27133 27441 27727 28196 28689 29199 29788 30489 31224 31977 32769 33585 34374 34958 35512
#11 28,0 29,0 29,4 29,7 30,2 30,7 31,2 31,9 32,6 33,4 34,2 35,1 35,9 36,8 37,4 38,0
Subtotaal BG_0405 52,0 57,0 54,4 52,5 54,7 54,9 56,9 57,8 58,7 59,4 60,2 61,0 61,7 62,4 63,7 64,2
BG_0412 207,0 204,0 196,1 192,7 192,4 191,6 191,1 190,6 190,2 188,6 189,6 191,3 193,0 195,0 196,6 198,3
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Totaal BG_0405 53,0 57,9 55,2 53,3 55,5 55,7 57,7 58,7 59,6 60,3 61,1 61,9 62,6 63,3 64,7 65,2
BG_0412 208,9 204,9 197,0 193,5 193,2 192,4 191,9 191.4 191,0 189,4 190,4 192,1 193,8 195,8 197,4 199,1
(+opslag 0%)  208,0 204,0 197,0 193,0 193,0 192,0 191,0 191,0 191,0 189,0 190,0 192,0 193,0 195,0 197,0 199,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15SQ De Schakel
BOTTER, 40-77
8243 KW
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
05 Bolder BG_0405 b1% 1,2 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 3,0 5,0 5,5 5,8 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4
BG_0412 b1% 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 13,0 12,0 11,1 10,8 11,7 11,8 12,0 12,2 12,2 12,0 11,9 11,9 11,9 11,8 11,9 11,8
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,8 2,5 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 2,0 6,0 7,3 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9
BG_0412 b1% 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 18,0 21,0 21,0 21,1 20,7 20,1 19,7 19,5 19,5 19,3 19,2 19,2 19,2 19,2 19,3 19,3
07 Havendiep BG_0405 b1% 12,5 12,5 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 27,0 26,0 27,8 27,3 27,4 28,4 27,4 27,3 27,7 28,4 29,0 29,9 31,0 31,8 31,9 31,8
BG_0412 b1% 14,7 13,2 12,7 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 141,0 127,0 127,8 126,9 126,2 123,8 122,0 120,1 123,1 124,8 127,3 130,9 134,2 137,5 138,0 138,6
11 Warande BG_0405 b1% 0,9 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 1,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,3 3,5 3,4 3,1 2,7 2,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
BG_0412 b1% 4,0 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 19,0 16,0 16,4 17,1 17,4 20,0 21,1 21,6 21,2 20,1 18,0 15,0 16,3 17,7 18,8 20,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 309 317 321 305 331 339 329 332 330 327 326 325 325 326 327 327
#11 4,0 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
BG_0412 b1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 3464 1886 1845 1888 1913 1878 1845 1835 1823 1798 1794 1795 1798 1797 1806 1806
#11 15,0 9,0 8,8 9,0 9,1 9,0 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Subtotaal BG_0405 37,0 42,0 45,7 46,2 46,9 48,2 47,6 47,5 47,6 47,8 47,6 47,6 48,7 49,4 49,6 49,6
BG_0412 206,0 185,0 185,1 184,9 185,1 184,7 183,6 182,2 184,7 184,8 185,0 185,6 190,2 194,8 196,6 198,3
opslag BG_0405 % 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Totaal BG_0405 37,0 42,0 46,6 47,1 47,8 49,2 48,6 48,5 48,6 48,8 48,6 48,6 49,7 50,4 50,6 50,6
BG_0412 208,0 185,0 186,9 186,7 186,9 186,5 185,4 184,0 186,5 186,6 186,8 187,4 192,1 196,7 198,5 200,2

(+opslag 0%)  208,0 185,0 186,0 186,0 186,0 186,0 185,0 184,0 186,0 186,0 186,0 187,0 192,0 196,0 198,0 200,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15Uw Driestromenland
VOORSTR, 336
8226 KA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
03 Boswi jk BG_0405 b1% 0,0 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 0 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 0,0 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
BG_0412 b1% 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 10,0 12,0 11,6 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 14,0 15,2 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 18,0 23,0 22,7 20,1 18,2 18,3 19,8 19,8 20,1 20,7 21,4 21,4 21,6 22,0 21,9 22,0
BG_0412 bl1% 16,6 15,0 14,7 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 100,0 90,0 86,2 80,3 77,1 76,4 74,9 74,5 76,5 77,7 79,4 79,1 80,1 81,0 81,4 82,4
11 Warande BG_0405 b1% 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 1,0 1,0 0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
BG_0412 b1% 0,8 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 4,0 7,0 7,1 7,4 7,5 8,5 8,9 9,0 8,6 7,9 6,8 5,2 5,7 6,2 6,6 7,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 241 347 363 368 367 364 361 362 359 359 360 362 363 363 366 369
#11 1,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
BG_0412 b1% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 3900 3854 3763 3699 3758 3726 3713 3724 3703 3678 3665 3671 3675 3682 3698 3709
#11 9,0 11,0 10,7 10,5 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6
Subtotaal BG_0405 20,0 30,0 29,9 27,0 25,0 24,7 26,5 26,5 26,9 27,5 28,3 28,3 28,6 29,1 29,1 29,2
BG_0412 123,0 120,0 115,6 109,8 106,8 106,9 105,7 105,3 106,8 107,0 107,6 105,8 107,4 108,9 109,8 111,4
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 20,0 30,0 29,9 27,0 25,0 24,7 26,5 26,5 26,9 27,5 28,3 28,3 28,6 29,1 29,1 29,2
BG_0412 123,0 120,0 115,6 109,8 106,8 106,9 105,7 105,3 106,8 107,0 107,6 105,8 107,4 108,9 109,8 111,4

(+opslag 0%) 123,0 120,0 115,0 109,0 106,0 106,0 105,0 105,0 106,0 107,0 107,0 105,0 107,0 108,0 109,0 111,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15WK De Regenboog
VOORHOF, 4
8212 CA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 0,8 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 118 0 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 1,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
BG_0412 b1% 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 10,0 9,0 8,6 9,1 8,7 8,5 8,2 8,2 8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8
02 Atolwijk BG_0405 b1% 10,5 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 25,0 30,0 28,5 27,0 29,0 30,0 28,8 29,0 28,9 28,9 28,9 29,0 29,0 29,0 29,3 29,3
BG_0412 bl1% 12,3 12,5 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 125,0 127,0 125,3 124,1 125,7 124,7 123,8 124,2 123,2 122,0 122,3 123,2 123,1 123,2 124,1 124,3
03 Boswi jk BG_0405 b1% 2,4 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 6,0 7,0 7,0 6,7 7,0 6,8 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3
BG_0412 b1% 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 27,0 24,0 22,3 21,4 21,1 20,8 20,6 20,4 20,3 20,0 20,0 20,1 20,3 20,4 20,6 20,7
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 370 443 493 499 496 501 493 492 491 497 502 509 519 525 527 527
#11 2,0 2,0 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
BG_0412 b1% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 4539 35240 35456 35670 36209 36757 37359 38045 38878 39748 40633 41608 42596 43553 44316 45026
#11 15,0 19,0 19,1 19,3 19,6 19,8 20,2 20,5 21,0 21,5 21,9 22,5 23,0 23,5 23,9 24,3
Subtotaal BG_0405 34,0 39,0 38,4 36,6 38,8 39,7 38,6 38,9 38,8 38,8 38,9 39,1 39,1 39,2 39,6 39,6
BG_0412 177,0 179,0 175,3 173,9 175,1 173,8 172,8 173,3 172,5 171.,4 172,0 173,6 174,2 174,9 176,5 177,1
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Totaal BG_0405 34,0 39,0 38,4 36,6 38,8 39,7 38,6 38,9 38,8 38,8 38,9 39,1 39,1 39,2 39,6 39,6
BG_0412 178,0 180,0 176,2 174,8 176,0 174,7 173,7 174,22 173,4 172,3 172,9 174,5 175,1 175,8 177,4 178,0
(+opslag 0%) 178,0 180,0 176,0 174,0 176,0 174,0 173,0 174,0 173,0 172,0 172,0 174,0 175,0 175,0 177,0 178,0
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16AK De Windroos
KARVEEL, 22-28
8231 BG
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 5,9 11,8 13,5 14,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 7,0 15,0 15,8 17,1 16,3 17,2 17,8 17,8 17,5 17,2 16,9 16,8 16,8 16,6 16,8 16,8
BG_0412 bl1% 4,3 11,7 13,6 14,8 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 24,0 65,0 72,1 83,3 80,7 79,1 76,8 75,9 74,9 73,7 73,1 72,9 73,1 72,8 73,4 73,1
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
BG_0412 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 10,0 10,0 9,1 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8
05 Bolder BG_0405 b1% 5,3 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 13,0 11,0 11,0 10,8 11,5 11,7 12,1 12,3 12,4 12,3 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8
BG_0412 b1% 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 49,0 48,0 46,9 46,3 50,1 50,7 51,7 52,6 52,3 51,9 51,4 51,2 51,1 51,0 51,1 50,9
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 12,0 9,7 9,4 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 29,0 23,0 24,3 24,2 23,6 23,3 23,3 23,3 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,8 22,9 22,9
BG_0412 bl1% 8,2 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 104,0 104,0 101,1 99,3 97,0 94,3 92,7 91,7 91,3 90,8 90,1 90,0 90,1 90,2 90,6 90,8
11 Warande BG_0405 b1% 0,0 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 0 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 0,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,2 2,0 1,6 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
BG_0412 b1% 1,2 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 6,0 9,0 9,2 9,5 9,7 11,1 11,6 11,8 11,4 10,7 9,4 7,5 8,2 8,8 9,4 10,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 235 466 464 449 456 458 458 458 462 468 475 483 493 501 506 505
#11 3,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
BG_0412 b1% 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 2343 5823 5824 5834 5924 5931 5956 5980 6052 6104 6179 6282 6384 6483 6541 6603
#11 13,0 16,0 16,0 16,0 16,3 16,3 16,4 16,4 16,6 16,8 17,0 17,3 17,6 17,8 18,0 18,2
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Subtotaal BG_0405 53,0 56,0 58,1 59,0 58,3 59,4 60,4 60,6 59,9 59,3 58,5 57,8 57,9 57,6 58,0 58,1
BG_0412 206,0 252,0 254 .4 263,2 262,7 260,3 258,0 257,2 255,2 252,5 249,7 247,6 248,8 249,3 251,3 251,8

Opslag BG_0405 % 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 0,0 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

#11 2,9 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Totaal BG_0405 53,0 57,9 60,1 61,1 60,3 61,5 62,5 62,7 62,0 61,4 60,5 59,8 59,9 59,6 60,0 60,1
BG_0412 208,9 253,9 256,6 265,3 264,8 262,4 260,0 259,2 257,2 254,5 251,7 249,5 250,8 251,3 253,3 253,8

(+opslag 0%)  208,0 253,0 256,0 265,0 264,0 262,0 260,0 259,0 257,0 254,0 251,0 249,0 250,0 251,0 253,0 253,0
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16CA De Lepelaar
KEMPENAAR, 14-58
8231 W
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 0,8 2,3 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 1,0 3,0 3,7 4,0 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0
BG_0412 b1% 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 4,0 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 1,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 3,0 5,0 4,7 4,6 4,9 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0
BG_0412 b1% 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 16,0 13,0 11,7 11,1 11,2 11,1 11,0 11,0 10,9 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0
05 Bolder BG_0405 b1% 11,5 11,7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 28,0 28,0 28,6 28,7 30,7 31,1 32,1 32,9 33,1 32,9 32,3 32,0 31,7 31,5 31,4 31,3
BG_0412 bl1% 14,2 13,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 147,0 138,0 135,6 133,2 144,1 145,8 148,7 151,2 150,4 149,1 147,7 147,2 146,9 146,6 146,8 146,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 702 623 653 663 703 755 811 864 915 976 1037 1091 1146 1198 1245 1282
#11 3,0 6,0 6,3 6,4 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,4 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,3
BG_0412 b1% 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 3233 26042 26349 26607 27080 27601 28146 28742 29429 30158 30904 31704 32510 33295 33876 34423
#11 22,0 21,9 22,1 22,3 22,7 23,2 23,6 24,1 24,7 25,3 26,0 26,6 27,3 28,0 28,5 28,9
Subtotaal BG_0405 35,0 42,0 43,3 43,7 46,3 47,6 49,0 50,3 50,9 51,3 51,2 51,4 51,6 51,8 52,4 52,6
BG_0412 189,0 175,9 172,5 169,8 181,1 183,1 186,2 189,2 188,9 188,0 187,3 187,5 187,9 188,3 189,1 189,1
Opslag BG_0405 % 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Totaal BG_0405 35,0 43,0 44,3 44,7 47,4 48,7 50,1 51,4 52,1 52,5 52,4 52,6 52,8 53,0 53,6 53,8
BG_0412 190,9 177,9 174,5 171,8 183,2 185,2 188,4 191.,4 191,1 190,2 189,5 189,7 190,1 190,5 191,3 191,3
(+opslag 0%) 190,0 177,0 174,0 171,0 183,0 185,0 188,0 191,0 191,0 190,0 189,0 189,0 190,0 190,0 191,0 191,0




28.11.2022 13:10:28 Pagina: 22

Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16DM De Optimist
SCHOR, 5
8224 CM
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 10,1 9,2 8,1 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 24,0 23,0 19,2 17,4 18,4 19,0 18,2 18,4 18,3 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,6 18,6
BG_0412 bl1% 12,5 12,3 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 127,0 125,0 119,7 117,7 119,0 118,0 117,1 117,5 116,5 115,4 115,7 116,5 116,4 116,5 117,4 117,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 3,0 4,0 3,2 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
BG_0412 b1% 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 9,0 10,0 8,8 8,6 8,4 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3
05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 2,0 4,0 4,8 5,1 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6
BG_0412 b1% 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 7,0 10,0 11,1 11,5 12,5 12,7 13,0 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 590 385 431 418 425 437 446 448 452 460 471 478 492 505 508 513
#11 8,0 5,0 5,6 5,4 5,5 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4 6,6 6,6 6,7
BG_0412 b1% 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 2822 3733 3764 3815 3844 3772 3718 3689 3716 3715 3732 3755 3799 3836 3854 3880
#11 16,0 13,0 13,1 13,3 13,4 13,1 12,9 12,8 12,9 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5
Subtotaal BG_0405 37,0 36,0 32,8 30,9 32,5 33,3 32,9 33,2 33,4 33,4 33,4 33,6 33,7 33,9 34,2 34,2
BG_0412 159,0 158,0 152,7 151,1 153,3 152,2 151,3 151,7 150,6 149,3 149,6 150,5 150,5 150,8 151,9 152,2
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Totaal BG_0405 37,0 36,0 32,8 30,9 32,5 33,3 32,9 33,2 33,4 33,4 33,4 33,6 33,7 33,9 34,2 34,2
BG_0412 159,0 160,0 154,6 153,0 155,22 154,1 153,2 153,6 152,5 151,1 151,4 152,4 152.,4 152,7 153,8 154,1

(+opslag 0%) 159,0 160,0 154,0 153,0 155,0 154,0 153,0 153,0 152,0 151,0 151,0 152,0 152,0 152,0 153,0 154,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16GB De Boeier
KARVEEL, 49-19
8242 VS
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 2,5 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 6,0 6,0 6,4 6,0 6,5 6,7 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6
BG_0412 b1% 2,2 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 23,0 25,0 26,1 26,2 26,7 26,5 26,3 26,4 26,2 25,9 26,0 26,2 26,1 26,2 26,3 26,4
05 Bolder BG_0405 b1% 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 8,0 8,0 8,0 8,0 8,6 8,7 9,0 9,2 9,3 9,2 9,0 9,0 8,9 8,8 8,8 8,8
BG_0412 b1% 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 35,0 33,0 33,8 33,4 36,3 36,7 37,4 38,1 37,9 37,5 37,2 37,0 37,0 36,9 36,9 36,8
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 32,7 29,7 28,8 28,3 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 79,0 70,0 73,9 74,9 73,3 72,4 72,4 72,4 71,3 71,3 71,0 71,0 71,0 70,7 71,0 71,3
BG_0412 bl1% 25,6 24,7 25,3 25,9 26,6 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 322,0 305,0 305,5 307,1 307,4 306,0 300,6 297,6 296,2 294,6 292,4 291,9 292,4 292,7 293,8 294,6
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 419 874 879 871 903 954 1029 1085 1133 1187 1246 1292 1339 1388 1435 1476
#11 10,0 9,0 9,1 9,0 9,3 9,8 10,6 11,2 11,7 12,2 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,2
BG_0412 b1% 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 4526 8390 8400 8494 8644 8811 8963 9153 9409 9647 9922 10206 10503 10792 11019 11249
#11 42,0 48,0 48,0 48,6 49,4 50,4 51,3 52,4 53,8 55,2 56,8 58,4 60,1 61,7 63,0 64,3
Subtotaal BG_0405 103,0 93,0 97,4 97,9 97,7 97,6 98,4 99,3 98,8 99,2 99,3 99,8 100,2 100,3 101,2 101,9
BG_0412 422,0 411,0 413,4 415,3 419,8 419,6 415,6 414,5 414,1 413,2 412,4 413,5 415,6 417,5 420,0 422,1
Opslag BG_0405 % 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Totaal BG_0405 104,0 93,0 97,9 98,4 98,2 98,1 98,9 99,8 99,3 99,7 99,8 100,3 100,7 100,8 101,7 102,4
BG_0412 423,0 411,0 413,9 415,8 420,2 420,0 416,0 414,9 414,5 413,6 412,8 413,9 416,0 417,9 420,4 422,6
(+opslag 0%) 423,0 411,0 413,0 415,0 420,0 420,0 416,0 414,0 414,0 413,0 412,0 413,0 416,0 417,0 420,0 422,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16HL De Albatros
KOGGE, 02-25
8242 AL
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
05 Bolder BG_0405 b1% 9,9 9,6 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 24,0 23,0 22,1 21,9 23,3 23,6 24,4 24,9 25,1 24,9 24,5 24,3 24,0 23,9 23,8 23,7
BG_0412 bl1% 9,7 10,2 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 101,0 104,0 104,0 103,5 112,2 113,6 115,8 117,8 117,1 116,1 115,0 114,6 114,4 114,2 114,3 114,0
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 8,7 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 21,0 19,0 20,6 21,1 20,6 20,4 20,4 20,4 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 19,9 20,0 20,1
BG_0412 bl1% 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 82,0 81,0 78,1 76,5 74,7 72,6 71,3 70,6 70,3 69,9 69,4 69,3 69,4 69,5 69,7 69,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 698 841 817 787 803 819 813 815 816 820 825 833 843 850 858 857
#11 5,0 7,0 6,8 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1
BG_0412 b1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 4513 4192 4118 4147 4098 4038 3999 3988 4063 4106 4190 4296 4407 4518 4648 4774
#11 20,0 20,0 19,6 19,8 19,5 19,3 19,1 19,0 19,4 19,6 20,0 20,5 21,0 21,6 22,2 22,8
Subtotaal BG_0405 50,0 49,0 49,5 49,5 50,6 50,8 51,6 52,1 52,0 51,8 51,4 51,2 51,0 50,9 50,9 50,9
BG_0412 203,0 205,0 201,7 199,8 206,4 205,5 206,2 207,4 206,8 205,6 204,4 204,4 204,8 205,3 206,2 206,7
Opslag BG_0405 % 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 0,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Totaal BG_0405 51,0 49,0 50,4 50,4 51,6 51,8 52,6 53,1 53,0 52,8 52,4 52,2 52,0 51,9 51,9 51,9
BG_0412 203,9 205,0 202,6 200,7 207,4 206,5 207,2 208,4 207,8 206,6 205,4 205,4 205,8 206,3 207,2 207,7

(+opslag 0%)  203,0 205,0 202,0 200,0 207,0 206,0 207,0 208,0 207,0 206,0 205,0 205,0 205,0 206,0 207,0 207,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
161V De Meander
Pauwenburg, 4
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,4 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 1,0 3,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
BG_0412 b1% 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 21,0 19,0 16,2 15,4 15,5 15,3 15,2 15,2 15,1 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,2 15,3
03 Boswi jk BG_0405 bl1% 3,2 4,6 5,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 8,0 12,0 11,7 11,6 12,0 11,6 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,4 12,6 12,6
BG_0412 b1% 3,1 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 30,0 36,0 34,9 34,9 34,6 34,2 33,9 33,6 33,3 32,8 32,9 33,1 33,3 33,6 33,8 34,1
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 15,6 15,2 14,9 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 20,0 23,0 22,9 20,1 18,2 18,3 19,8 19,8 20,1 20,7 21,4 21,4 21,6 22,0 21,9 22,0
BG_0412 b1% 14,9 14,3 13,9 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 90,0 86,0 81,6 76,6 73,5 72,8 71,4 71,0 72,9 74,0 75,7 75,4 76,3 77,2 77,6 78,5
11 Warande BG_0405 b1% 2,7 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,5 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 3,0 6,0 6,2 6,3 6,1 6,8 7,1 7,0 6,5 5,7 4,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4
BG_0412 b1% 2,3 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 11,0 16,0 16,4 17,1 17,4 20,0 21,1 21,6 21,2 20,1 18,0 15,0 16,3 17,7 18,8 20,0
12 Landerijen BG_0405 b1% 30,6 26,7 25,9 25,4 25,3 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
#bg 111 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 34,0 30,0 27,8 26,4 27,3 27,3 26,6 26,8 27,1 27,1 27,6 28,1 28,3 28,6 29,1 29,6
BG_0412 bl1% 28,4 27,1 27,1 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9
#bg 598 590 572 556 549 544 537 537 535 535 538 543 548 555 559 568
#11 170,0 160,0 155,3 150,1 148,2 146,8 144,9 144,9 144.,4 144.,4 145,2 146,5 147,9 149,8 150,9 153,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 852 5908 6087 6176 6212 6355 6531 6715 6892 7060 7219 7374 7513 7633 7723 7804
#11 9,0 9,0 9,3 9,4 9,4 9,7 9,9 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9
BG_0412 b1% 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 3950 32288 32496 32754 33297 33683 34162 34703 35373 36063 36766 37559 38373 39150 39751 40307
#11 45,0 49,1 49,4 49,8 50,6 51,2 51,9 52,7 53,8 54,8 55,9 57,1 58,3 59,5 60,4 61,3
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Subtotaal BG_0405 75,0 83,0 80,0 75,9 75,2 76,0 77,7 78,1 78,6 78,6 78,8 77,9 78,7 79,9 80,8 81,7
BG_0412 367,0 366,1 353,8 343,9 339,8 340,3 338,4 339,0 340,7 341,1 342,7 342,2 347,2 352,9 356,7 362,5

Opslag BG_0405 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 4,0 3,0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

Totaal BG_0405 75,0 83,9 80,9 76,7 76,0 76,8 78,6 79,0 79,5 79,5 79,7 78,8 79,6 80,8 81,7 82,6
BG_0412 371,0 369,1 355,7 345,6 341,4 341,9 339,9 340,6 342,3 342,7 344,3 343,8 348,8 354,5 358,3 364,2

(+opslag 0%)  371,0 369,0 355,0 345,0 341,0 341,0 339,0 340,0 342,0 342,0 344,0 343,0 348,0 354,0 358,0 364,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16KA De Grundel
GONDEL, 22-17
8243 CA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
05 Bolder BG_0405 b1% 7,4 10,5 11,3 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 18,0 25,0 27,1 28,2 30,3 30,7 31,8 32,5 32,8 32,5 31,9 31,7 31,3 31,2 31,1 31,0
BG_0412 b1% 8,4 9,5 10,0 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 87,0 97,0 100,4 101,2 110,0 111,5 113,6 115,6 115,0 113,9 112,9 112,5 112,3 112,1 112,2 111,9
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 2,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 5,0 7,0 7,7 8,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
BG_0412 b1% 4,3 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 55,0 44,0 41,2 39,0 38,0 36,9 36,2 35,9 35,7 35,5 35,2 35,2 35,2 35,3 35,4 35,5
07 Havendiep BG_0405 b1% 3,2 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 7,0 4,0 4,6 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9
BG_0412 b1% 1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 18,0 16,0 17,2 17,2 17,2 16,9 16,6 16,3 16,8 17,0 17,3 17,8 18,3 18,7 18,8 18,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 302 534 534 548 569 584 604 630 660 688 715 746 777 803 831 862
#11 4,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
BG_0412 b1% 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 3466 8544 8501 8582 8741 8961 9192 9460 9813 10152 10519 10888 11277 11651 11999 12342
#11 16,0 17,0 16,9 17,1 17,4 17,8 18,3 18,8 19,5 20,2 20,9 21,7 22,4 23,2 23,9 24,6
Subtotaal BG_0405 34,0 38,0 41,4 42,8 44,7 45,3 46,3 47,1 47,5 47,4 47,0 47,0 46,9 47,0 47,0 47,0
BG_0412 176,0 174,0 175,7 174,5 182,6 183,1 184,7 186,6 187,0 186,6 186,3 187,2 188,2 189,3 190,3 190,9
opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,0 0,0 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
Totaal BG_0405 34,0 38,0 41,4 42,8 44,7 45,3 46,3 47,1 47,5 47,4 47,0 47,0 46,9 47,0 47,0 47,0
BG_0412 178,0 174,0 178,1 176,9 185,2 185,7 187,3 189,2 189,6 189,2 188,9 189,8 190,9 192,0 193,0 193,6

(+opslag 0%) 178,0 174,0 178,0 176,0 185,0 185,0 187,0 189,0 189,0 189,0 188,0 189,0 190,0 192,0 193,0 193,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16MD De Driemaster
WOLD, 15-73
8225 AG
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 3,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 9,0 8,0 7,5 6,9 7,3 7,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4
BG_0412 bl1% 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 37,0 35,0 34,7 34,1 34,5 34,2 34,0 34,1 33,8 33,5 33,6 33,8 33,8 33,8 34,0 34,1
03 Boswi jk BG_0405 b1% 17,8 19,3 19,3 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 44,0 50,0 44,0 41,9 42,9 41,8 43,3 43,5 43,7 43,7 43,9 44,1 44,1 44,3 45,1 45,1
BG_0412 bl1% 19,2 18,4 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 186,0 179,0 169,4 164,9 162,8 161,2 159,7 158,1 157,0 154,4 154,8 155,7 156,8 158,1 159,1 160,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 461 624 655 640 644 662 672 675 678 684 695 703 718 731 737 744
#11 7,0 7,0 7,3 7,2 7,2 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3
BG_0412 b1% 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 4267 4293 4362 4461 4628 4808 4969 5159 5356 5553 5764 5979 6200 6420 6601 6784
#11 38,0 34,0 34,5 35,3 36,7 38,1 39,4 40,9 42,4 44,0 45,7 47,4 49,1 50,8 52,3 53,7
Subtotaal BG_0405 60,0 65,0 58,8 56,0 57,4 56,8 58,1 58,4 58,6 58,7 59,0 59,3 59,5 59,8 60,8 60,8
BG_0412 261,0 248,0 238,6 234,3 234,0 233,5 233,1 233,1 233,2 231,9 234,1 236,9 239,7 242,7 245,4 248,2
Opslag BG_0405 % 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Totaal BG_0405 60,0 65,9 59,7 56,8 58,2 57,6 58,9 59,2 59,5 59,6 59,9 60,2 60,4 60,7 61,7 61,7
BG_0412 261,0 249,0 239,5 235,2 234,9 234,4 234,0 234,0 234,1 232,8 235,0 237,8 240,6 243,6 246,3 249,2

(+opslag 0%) 261,0 249,0 239,0 235,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 232,0 235,0 237,0 240,0 243,0 246,0 249,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16NB De Tjotter
Kennemerland, 19
8245 ER
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 1,5 1,9 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 2,0 3,0 3,8 3,5 3,2 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
BG_0412 b1% 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 10,0 11,0 11,5 11,1 10,8 10,7 10,5 10,4 10,7 10,9 11,1 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5
07 Havendiep BG_0405 b1% 28,3 22,1 22,0 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 61,0 46,0 52,3 50,1 50,4 52,0 50,3 50,1 50,7 52,0 53,3 54,8 56,9 58,4 58,6 58,4
BG_0412 bl1% 22,5 22,3 22,8 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 216,0 214,0 228,9 232,2 232,1 228,0 224,5 221,1 226,6 229,8 234,4 241,0 247,0 253,2 254,1 255,2
11 Warande BG_0405 b1% 8,1 9,9 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,5 3,6 2,7 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 9,0 13,0 13,5 13,6 13,2 14,6 15,2 15,0 13,8 12,1 9,2 5,3 5,8 6,2 6,6 6,9
BG_0412 b1% 7,7 9,1 8,3 7,6 6,9 6,2 5,4 4,7 4,0 3,3 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 36,0 46,0 47,0 48,7 49,3 56,4 59,2 60,0 58,0 54,0 47,2 37,4 40,8 44,1 47,1 50,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 729 6019 6178 6241 6287 6419 6596 6774 6939 7097 7245 7383 7501 7604 7671 7724
#11 7,0 8,0 8,2 8,3 8,4 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3
BG_0412 b1% 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 5750 28002 28088 28237 28670 28975 29329 29754 30223 30710 31235 31820 32422 33000 33426 33807
#11 34,0 37,0 37,1 37,3 37,8 38,2 38,7 39,3 39,9 40,5 41,2 42,0 42,8 43,6 44,1 44,6
Subtotaal BG_0405 79,0 70,0 77,8 75,5 75,2 78,4 77,8 77,6 77,3 77,2 75,9 73,7 76,6 78,6 79,3 79,5
BG_0412 296,0 308,0 324,5 329,3 330,0 333,3 332,9 330,8 335,2 335,2 333,9 331,5 341,8 352,2 356,7 361,3
Opslag BG_0405 % 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
BG_0412 % 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,0 4,0 5,2 5,7 5,8 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4
Totaal BG_0405 80,0 70,0 79,2 76,9 76,6 79,9 79,3 79,1 78,8 78,7 77,4 75,1 78,1 80,1 80,8 81,0
BG_0412 298,0 312,0 329,7 335,0 335,8 339,2 338,8 336,6 341,1 341,1 339,8 337,3 347,8 358,4 363,0 367,7
(+opslag 0%)  298,0 312,0 329,0 335,0 335,0 339,0 338,0 336,0 341,0 341,0 339,0 337,0 347,0 358,0 363,0 367,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr

16NBO1 Kindcentrum Warande
Haagwinde, 2
8245 HW Lelystad

Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
03 Boswijk BG_0405 b1% 1,2 0.3 0,2 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230

#11 3,0 1,0 0.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0.3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 0,3

BG_0412 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880

#11 11,0 11,0 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,5 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7

05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259

#11 2,0 2,0 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

BG_0412 bl% 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085

#11 13,0 14,0 14,6 14,6 15,9 16,1 16,4 16,7 16,6 16,5 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2 16,2

06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252

#11 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

BG_0412 bl% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8

#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081

#11 12,0 11,0 10,2 9,8 9,6 9,3 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

07 Havendiep BG_0405 b1% 9,7 6,7 5,4 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275

#11 21,0 14,0 12,8 11,4 11,3 11,6 11,2 11,2 11,3 11,6 11,9 12,2 12,7 13,0 13,1 13,0

BG_0412 bl% 7,9 7,9 7.8 7.8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114

#11 76,0 76,0 78,4 79,2 79,0 77,6 76,4 75,2 77,1 78,2 79,8 82,0 84,1 86,2 86,5 86,9

08 Haven BG_0405 b1% 12,6 8.6 6,3 5,5 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
#bg 63 69 85 85 95 95 95 96 95 92 91 89 89 90 89 89

#11 8,0 6,0 5,4 4,7 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7

BG_0412 bl% 20,4 18,6 17,3 16,1 14,8 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

#bg 327 317 329 351 389 374 363 356 359 351 349 344 347 347 345 345

#11 67,0 59,0 57,2 56,6 57,9 51,1 49,6 48,6 49,0 47,9 47,7 47,0 47,4 47,4 47,1 47,1

11 Warande BG_0405 b1% 54,0 51,1 46,9 42,7 38,6 34,4 30,2 26,0 21,8 17,6 13,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688

#11 60,0 67,0 70,0 71,4 70,3 78,8 84,1 85,5 82,3 76,6 65,8 49,7 53,6 57,5 61,1 64,2

BG_0412 bl% 41,7 45,7 46,4 42,7 39,0 35,2 31,5 27,8 24,1 20,4 16,7 13,0 9,3 9,3 9,3 9,3

#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677

#11  194,0 231,0 260,4 271,6 277,3 320,5 340,5 351,3 347,1  333,5 305,1 261,6 204,0 220,7 235,6 250,0

ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 594 399 390 356 359 368 368 370 371 375 380 381 382 385 386 387

#11 6,0 6,0 5,9 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8

BG_0412 bl% 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

#bg 2823 25064 25217 25367 25698 26041 26403 26833 27330 27863 28418 29007 29607 30185 30605 30986

#11 25,0 25,1 25,2 25,4 25,7 26,0 26,4 26,8 27,3 27,9 28,4 29,0 29,6 30,2 30,6 31,0
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Subtotaal BG_0405 102,0 98,0 98,3 96,7 96,0 104,8 109,7 111,4 108,2 102,7 92,1 76,2 80,6 85,0 88,6 91,6
BG_0412 398,0 427,1 456,2 467,1 475,2 510,3 528,0 537,1 535,6 522,2 495,5 454,2 399,6 419,1 434,5 449,8

Opslag BG_0405 % 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 2,0 2,9 3,1 3,2 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 3,4 3,0 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0

BG_0412 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#11 7,9 7,9 9,1 9,3 9,5 10,2 10,6 10,8 10,7 10,5 9,9 9,1 8,0 8,4 8,7 9,0

Totaal BG_0405 104,0 100,9 101,4 99,9 99,2 108,3 113,3 115,1 111,8 106,1 95,1 78,7 83,2 87,8 91,5 94,6
BG_0412 405,9 435,0 465,3 476,4 484,7 520,5 538,6 547,9 546,3 532,7 505,4 463,3 407,6 427,5 443,2 458,8

(+opslag 0%)  405,0 435,0 465,0 476,0 484,0 520,0 538,0 547,0 546,0 532,0 505,0 463,0 407,0 427,0 443,0 458,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16NU De Finnjol
JOL, 24-54
8243 GR
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 10,7 7,6 6,5 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 26,0 18,0 16,8 15,9 15,3 15,1 15,1 15,1 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 14,8 14,9
BG_0412 bl1% 11,9 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 150,0 144,0 140,9 137,8 134,7 131,0 128,6 127,3 126,8 126,1 125,1 124,9 125,1 125,2 125,7 126,1
07 Havendiep BG_0405 b1% 0,4 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 1,0 2,0 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3
BG_0412 b1% 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 3,0 6,0 7,1 7,7 7,8 7,7 7,5 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,5 8,6
08 Haven BG_0405 b1% 1,5 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 63 0 85 85 95 95 95 96 95 92 91 89 89 90 89 89
#11 1,0 0,0 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
BG_0412 b1% 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 327 317 329 351 389 374 363 356 359 351 349 344 347 347 345 345
#11 6,0 6,0 5,7 6,1 6,7 6,4 6,2 6,1 6,2 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 262 790 785 759 789 810 830 841 841 839 837 835 836 840 844 849
#11 4,0 7,0 7,0 6,7 7,0 7,2 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5
BG_0412 b1% 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 4692 26532 26681 26852 27326 27688 28087 28540 29025 29533 30076 30665 31269 31850 32278 32667
#11 27,0 22,0 22,1 22,3 22,7 23,0 23,3 23,7 24,1 24,5 25,0 25,5 26,0 26,4 26,8 27,1
Subtotaal BG_0405 32,0 27,0 27,9 26,9 26,8 26,9 27,0 27,1 26,9 26,8 26,8 26,9 27,0 27,0 27,2 27,3
BG_0412 186,0 178,0 175,8 173,9 171,9 168,1 165,6 164,5 164,7 164,3 164,0 164,4 165,4 166,1 166,9 167,7
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
BG_0412 % 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
Totaal BG_0405 32,0 27,0 28,6 27,5 27,4 27,5 27,6 27,7 27,5 27,4 27,4 27,5 27,6 27,6 27,8 28,0
BG_0412 186,0 178,0 178,6 176,7 174,7 170,8 168,2 167,1 167,3 166,9 166,6 167,0 168,0 168,8 169,6 170,4

(+opslag 0%) 186,0 178,0 178,0 176,0 174,0 170,0 168,0 167,0 167,0 166,0 166,0 167,0 168,0 168,0 169,0 170,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16UD De Triangel
Kennemerland, 17
8245 ER
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 2,0 2,0 1,9 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 5,0 5,0 4,7 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4.4 4,5 4,5 4,5
05 Bolder BG_0405 b1% 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 0 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 11,0 11,0 10,4 10,2 11,0 11,2 11,4 11,6 11,5 11,4 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 1,0 2,0 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
BG_0412 b1% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 5,0 7,0 7,4 7,6 7,4 7,3 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0
07 Havendiep BG_0405 b1% 10,2 12,0 12,4 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 22,0 25,0 29,6 30,0 30,3 31,4 30,4 30,2 30,6 31,4 32,1 33,0 34,3 35,2 35,3 35,2
BG_0412 bl1% 9,4 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 90,0 96,0 101,1 103,2 103,1 101,3 99,8 98,2 100,7 102,1 104,2 107,1 109,8 112,5 112,9 113,4
08 Haven BG_0405 b1% 1,5 5,7 7,9 8,6 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
#bg 63 69 85 85 95 95 95 96 95 92 91 89 89 90 89 89
#11 1,0 4,0 6,7 7,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,1 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9
BG_0412 b1% 0,6 1,8 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 327 317 329 351 389 374 363 356 359 351 349 344 347 347 345 345
#11 2,0 6,0 8,3 9,7 11,0 10,6 10,3 10,1 10,2 10,0 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8
11 Warande BG_0405 b1% 2,7 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 3,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,9 5,3 5,5 5,4 5,2 4,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1
BG_0412 b1% 3,4 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 16,0 16,0 16,4 17,1 17,4 20,0 21,1 21,6 21,2 20,1 18,0 15,0 16,3 17,7 18,8 20,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 237 5794 5920 5959 6010 6150 6308 6482 6648 6808 6962 7103 7224 7329 7398 7451
#11 1,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9
BG_0412 b1% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 2670 24976 25118 25291 25655 25998 26393 26842 27384 27955 28556 29221 29891 30544 31069 31559
#11 9,0 11,0 11,1 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,4 13,7 13,9
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Subtotaal BG_0405 30,0 41,0 48,8 49,9 51,1 52,9 52,5 52,7 53,2 53,5 53,8 53,8 55,5 56,8 57,1 57,3
BG_0412 138,0 152,0 159,4  163,3 165,4 166,0  165,4 164,5 166,8  167,2  167,3 167,3 171,8 176,1 177,9 179,8

Opslag BG_0405 % 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 1,0 0,0 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

BG_0412 % 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 6,0 2,0 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,7

Totaal BG_0405 31,0 41,0 50,3 51,4 52,7 54,5 54,1 54,3 54,9 55,2 55,5 55,5 57,2 58,6 58,9 59,1
BG_0412 144,0 154,0 160,8 164,0 166,0 166,6  166,0 165,1  167,4 167,8 167,9 167,9 172,4 176,7 178,5 180,5

(+opslag  0%) 144,0 154,0 160,0 164,0 166,0 166,0 166,0 165,0 167,0 167,0 167,0 167,0 172,0 176,0 178,0 180,0
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16XS De Tjalk
TJALK, 2941
8232 MA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
05 Bolder BG_0405 b1% 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 b1% 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 10,0 10,0 7,7 7,4 7,8 7,9 8,1 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 1,2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 241 235 256 264 259 256 256 256 252 252 251 251 251 250 251 252
#11 3,0 4,0 4,8 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
BG_0412 bl1% 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 1255 1234 1205 1182 1155 1123 1103 1092 1087 1081 1073 1071 1073 1074 1078 1081
#11 16,0 17,0 17,5 17,5 17,1 16,7 16,4 16,2 16,1 16,1 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0 16,1
07 Havendiep BG_0405 b1% 16,7 17,7 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 36,0 37,0 38,2 37,7 37,8 39,0 37,8 37,6 38,1 39,0 40,0 41,1 42,7 43,8 44,0 43,8
BG_0412 bl1% 17,7 17,8 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 170,0 171,0 174,3 176,1 175,4 172,3 169,7 167,1 171,2 173,7 177,1 182,1 186,6 191,3 192,0 192,9
11 Warande BG_0405 b1% 0,9 3,0 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
#bg 111 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 1,0 4,0 4,8 5,9 6,4 8,1 9,9 11,6 13,4 15,4 17,3 18,9 20,4 21,9 23,3 24,4
BG_0412 b1% 2,1 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 10,0 14,0 14,6 16,9 18,8 24,0 28,5 33,4 38,0 43,1 48,2 53,1 57,8 62,5 66,8 65,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 444 752 742 702 738 744 759 766 766 765 770 770 774 782 789 795
#11 6,0 9,0 8,9 8,4 8,8 8,9 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5
BG_0412 bl1% 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 2963 3563 3510 3489 3566 3534 3508 3505 3504 3480 3496 3510 3535 3561 3584 3622
#11 23,0 21,0 20,7 20,6 21,0 20,8 20,7 20,6 20,6 20,5 20,6 20,7 20,8 21,0 21,1 21,3
Subtotaal BG_0405 49,0 55,0 56,7 57,1 58,1 61,0 61,8 63,4 65,6 68,5 71,4 74,1 77,3 80,0 81,6 82,6
BG_0412 229,0 233,0 234,8 238,5 240,1 241,7 243,4 245,5 254,1 261,5 269,8 279,8 289,1 298,7 303,9 303,3
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
BG_0412 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 2,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Totaal BG_0405 50,0 56,0 57,6 58,0 59,0 62,0 62,8 64,4 66,6 69,6 72,5 75,3 78,5 81,3 82,9 83,9
BG_0412 231,0 233,9 235,8 239,4 241,0 242,6 244,3 246,4 255,0 262.,4 270,8 280,8 290,2 299,8 305,0 304.,4

(+opslag 0%) 231,0 233,0 235,0 239,0 241,0 242,0 244,0 246,0 255,0 262,0 270,0 280,0 290,0 299,0 305,0 304,0



28.11.2022 13:10:28 Pagina: 36
Prognose - Lange Termijn - BO
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16YM De Brink
GRIEND, 25-18
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Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 3,0 3,0 3,3 3,1 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
BG_0412 b1% 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 9,0 10,0 10,5 10,6 10,8 10,7 10,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 15,8 14,3 13,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 39,0 37,0 31,2 28,8 29,4 28,6 29,6 29,8 29,9 29,9 30,0 30,2 30,2 30,3 30,8 30,8
BG_0412 bl1% 11,8 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 115,0 112,0 106,7 104,1 102,8 101,8 100,8 99,8 99,1 97,5 97,7 98,3 99,0 99,8 100,5 101,3
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 3,0 3,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BG_0412 b1% 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 17,0 16,0 14,8 13,8 13,2 13,1 12,9 12,8 13,1 13,3 13,6 13,6 13,8 13,9 14,0 14,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 111 234 277 282 302 313 312 314 316 320 326 333 346 356 360 364
#11 2,0 3,0 3,6 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,6 4,7
BG_0412 b1% 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 4322 10943 10987 11097 11252 11388 11542 11754 11972 12209 12465 12750 13036 13313 13545 13755
#11 16,0 13,0 13,1 13,2 13,4 13,6 13,7 14,0 14,2 14,5 14,8 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4
Subtotaal BG_0405 47,0 46,0 40,9 37,8 38,8 38,2 39,3 39,5 39,7 39,8 40,1 40,4 40,5 40,8 41,3 41,4
BG_0412 157,0 151,0 145,1 141,7 140,2 139,2 138,0 137,2 136,9 135,8 136,6 137,6 138,8 140,0 141,2 142 .,4
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,0 0,0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
Totaal BG_0405 47,0 46,0 40,9 37,8 38,8 38,2 39,3 39,5 39,7 39,8 40,1 40,4 40,5 40,8 41,3 41,4
BG_0412 159,0 151,0 147,3 144,0 142,4 141.,4 140,2 139.,4 139,1 138,0 138,8 139,8 141,0 142,2 143,5 144.,7
(+opslag 0%) 159,0 151,0 147,0 144,0 142,0 141,0 140,0 139,0 139,0 138,0 138,0 139,0 141,0 142,0 143,0 144.,0
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16ZC De Poolster
OOSTZEESTR, 38
8226 BA
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 0,8 1,5 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 1,0 2,0 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
BG_0412 b1% 2,5 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 14,0 17,0 14,5 15,6 14,8 14,4 14,0 13,9 13,7 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,3
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 0 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 0,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
BG_0412 b1% 0,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 5,0 16,0 16,6 17,8 18,2 18,1 18,0 18,0 17,9 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 18,0 18,1
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 3,0 3,0 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2
BG_0412 b1% 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 23,0 21,0 21,6 21,1 20,9 20,7 20,6 20,3 20,2 19,9 19,9 20,0 20,2 20,3 20,5 20,6
04 Waterwijk BG_0405 b1% 14,0 12,5 11,0 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 18,0 19,0 17,1 14,6 13,0 13,1 14,2 14,2 14,4 14,8 15,3 15,3 15,4 15,7 15,6 15,7
BG_0412 b1% 17,1 14,5 14,1 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 103,0 87,0 82,8 76,4 73,2 72,5 71,1 70,7 72,6 73,7 75,3 75,1 76,0 76,8 77,3 78,2
05 Bolder BG_0405 b1% 0,4 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 1,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
BG_0412 b1% 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 6,0 9,0 9,1 9,4 10,3 10,4 10,6 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
11 Warande BG_0405 b1% 0,0 4,5 4,1 3,7 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 0 131 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688
#11 0,0 6,0 6,2 6,3 6,2 6,9 7,3 7,3 6,9 6,3 5,2 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6
BG_0412 b1% 0,8 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 465 505 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677
#11 4,0 18,0 18,4 19,0 19,2 21,9 22,8 23,0 22,1 20,4 17,5 13,5 14,7 15,9 17,0 18,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 294 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 3,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 3191 3168 3222 3254 3322 3262 3226 3206 3224 3223 3235 3266 3307 3347 3362 3392
#11 20,0 21,0 21,4 21,6 22,0 21,6 21,4 21,3 21,4 21,4 21,4 21,7 21,9 22,2 22,3 22,5
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Subtotaal BG_0405 26,0 35,0 32,6 29,9 28,6 29,4 31,0 31,2 31,1 30,9 30,2 28,6 29,0 29,4 29,7 30,0
BG_0412 175,0 189,0 184,4 180,9 178,6 179,6 178,5 178,0 178,6 177,2 175,8 172,0 174,5 176,9 179,0 181,2

Opslag BG_0405 % 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BG_0412 % 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

#11 6,0 6,0 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8

Totaal BG_0405 26,0 36,0 33,5 30,7 29,4 30,2 31,8 32,0 31,9 31,7 31,0 29,4 29,8 30,2 30,5 30,8
BG_0412 181,0 195,0 191,2 187,6 185,3 186,3 185,2 184,7 185,3 183,8 182,4 178,4 181,0 183,5 185,7 188,0

(+opslag 0%) 181,0 195,0 191,0 187,0 185,0 186,0 185,0 184,0 185,0 183,0 182,0 178,0 181,0 183,0 185,0 188,0
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Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
07 Havendiep BG_0405 b1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 215 208 237 235 237 245 237 236 239 245 251 258 268 275 276 275
#11 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
BG_0412 b1% 1,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 956 956 1002 1015 1013 995 980 965 989 1003 1023 1052 1078 1105 1109 1114
#11 10,0 13,0 15,0 15,8 15,9 15,6 15,4 15,2 15,5 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,4 17,5
08 Haven BG_0405 b1% 41,2 59,4 62,2 64,8 65,2 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3
#bg 63 69 85 85 95 95 95 96 95 92 91 89 89 90 89 89
#11 26,0 41,0 52,9 55,2 62,0 62,1 62,1 62,7 62,1 60,1 59,4 58,1 58,1 58,8 58,1 58,1
BG_0412 bl1% 41,8 46,6 47,5 48,3 49,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
#bg 327 317 329 351 389 374 363 356 359 351 349 344 347 347 345 345
#11 137,0 148,0 156,3 169,7 191,3 187,0 181,5 178,0 179,5 175,5 174,5 172,0 173,5 173,5 172,5 172,5
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 724 1589 1600 1565 1583 1595 1611 1634 1647 1665 1680 1697 1707 1714 1724 1728
#11 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
BG_0412 b1% 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 3699 8149 8046 8015 8080 8247 8403 8600 8827 9053 9306 9563 9821 10075 10298 10508
#11 17,0 16,0 15,8 15,7 15,8 16,2 16,5 16,9 17,3 17,7 18,2 18,7 19,2 19,7 20,2 20,6
Subtotaal BG_0405 31,0 46,0 58,1 60,3 67,2 67,3 67,4 68,0 67,5 65,5 64,8 63,7 63,7 64,5 63,8 63,9
BG_0412 164,0 177,0 187,1 201,2 223,0 218,8 213,4 210,1 212,3 208,9 208,8 207,2 209,6 210,5 210,1 210,6
Opslag BG_0405 % 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
BG_0412 % 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 5,0 4,0 4,2 4,4 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6
Totaal BG_0405 31,0 47,0 59,3 61,6 68,6 68,7 68,8 69,4 68,9 66,9 66,2 65,0 65,0 65,9 65,1 65,2
BG_0412 169,0 181,0 191,3 205,6 227,8 223,5 218,0 214,6 216,9 213,4 213,3 211,7 214,1 215,1 214,6 215,2
(+opslag 0%) 169,0 181,0 191,0 205,0 227,0 223,0 218,0 214,0 216,0 213,0 213,0 211,0 214,0 215,0 214,0 215,0
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2772 De Lispeltuut
Pauwenburg, 8
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
02 Atolwijk BG_0405 b1% 2,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 6,0 4,0 4,0 3,5 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
BG_0412 b1% 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 16,0 14,0 13,7 13,3 13,4 13,3 13,2 13,3 13,1 13,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3
03 Boswi jk BG_0405 b1% 5,6 2,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 14,0 7,0 5,0 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
BG_0412 b1% 3,8 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 37,0 32,0 30,1 28,8 28,4 28,1 27,9 27,6 27,4 26,9 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0
04 Waterwijk BG_0405 b1% 10,9 9,9 9,4 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
#bg 128 151 154 136 123 124 134 134 136 140 145 145 146 149 148 149
#11 14,0 15,0 14,6 12,7 11,4 11,5 12,4 12,4 12,6 13,0 13,4 13,4 13,5 13,8 13,7 13,8
BG_0412 b1% 9,3 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
#bg 602 600 585 554 533 528 518 515 529 537 549 547 554 560 563 570
#11 56,0 55,0 54,4 51,5 49,6 49,1 48,2 47,9 49,2 49,9 51,1 50,9 51,5 52,1 52,4 53,0
09 Stadshart BG_0405 b1% 12,5 19,2 18,0 16,7 15,5 14,3 13,1 11,9 10,6 9,4 8,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
#bg 16 26 40 47 65 68 75 78 77 75 75 75 78 81 84 89
#11 2,0 5,0 7,2 7,9 10,1 9,8 9,9 9,3 8,2 7,1 6,2 5,3 5,5 5,7 5,9 6,3
BG_0412 b1% 3,6 29,5 27,3 25,0 22,8 20,5 18,3 16,0 13,8 11,5 9,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
#bg 55 71 114 150 216 226 243 256 254 253 252 256 261 266 271 284
#11 2,0 21,0 31,1 37,6 49,3 46,5 44,5 41,1 35,1 29,2 23,4 18,0 18,4 18,7 19,1 20,0
12 Landerijen BG_0405 b1% 27,0 28,5 30,2 30,6 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
#bg 111 112 107 104 108 108 105 106 107 107 109 111 112 113 115 117
#11 30,0 32,0 32,3 31,8 33,2 33,2 32,3 32,6 32,9 32,9 33,5 34,1 34,5 34,8 35,4 36,0
BG_0412 bl1% 19,2 18,8 20,0 21,2 22,4 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
#bg 598 590 572 556 549 544 537 537 535 535 538 543 548 555 559 568
#11 115,0 111,0 114,6 118,2 123,4 128,9 127,2  127,2 126,8 126,8 127,5 128,7 129,8 131,5 132,4 134,6
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 3,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 194 435 490 516 536 580 629 680 723 777 829 873 915 956 995 1029
#11 6,0 5,0 5,6 5,9 6,2 6,7 7,2 7,8 8,3 8,9 9,5 10,0 10,5 11,0 11,4 11,8
BG_0412 b1% 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 4687 4679 4717 4871 5009 5134 5280 5461 5704 5932 6171 6440 6721 6996 7273 7537
#11 45,0 26,0 26,2 27,1 27,9 28,5 29,4 30,4 31,7 33,0 34,3 35,8 37,4 38,9 40,4 41,9
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Subtotaal BG_0405 72,0 68,0 68,7 65,6 68,5 68,7 69,3 69,7 69,5 69,4 70,1 70,4 71,6 72,9 74,1 75,6
BG_0412 271,0 259,0 270,1 276,5 292,0 294,4 290,4 287,5 283,3 278,8 276,4 273,7 277,6 281,9 285,3 290,8

Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 72,0 68,0 69,7 66,6 69,5 69,7 70,4 70,8 70,6 70,5 71,2 71,5 72,7 74,0 75,2 76,8
BG_0412 272,0 259,0 270,1 276,5 292,0 294,4 290,4 287,5 283,3 278,8 276,4 273,7 277,6 281,9 285,3 290,8

(+opslag 0%) 271,0 259,0 270,0 276,0 292,0 294,0 290,0 287,0 283,0 278,0 276,0 27v3,0 277,0 281,0 285,0 290,0
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28BL Al-lhsaan
SCHOR, 7
8224 CM
Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 0,8 2,3 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 118 127 117 118 111 117 121 121 119 117 115 114 114 113 114 114
#11 1,0 3,0 3,0 3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3
BG_0412 b1% 2,3 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
#bg 556 555 529 563 538 526 511 505 498 490 486 485 486 484 488 486
#11 13,0 15,0 14,7 16,1 15,9 15,5 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4 14,3
02 Atolwijk BG_0405 b1% 10,5 11,6 12,5 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
#bg 237 248 236 220 236 244 234 236 235 235 235 236 236 236 238 238
#11 25,0 29,0 29,6 28,1 30,3 31,4 30,1 30,3 30,2 30,2 30,2 30,3 30,3 30,3 30,6 30,6
BG_0412 bl1% 9,1 9,7 10,1 10,4 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
#bg 1012 1014 987 974 986 978 971 974 966 957 959 966 965 966 973 975
#11 93,0 99,0 100,0 102,2 107,1 106,2 105,5 105,8 104,9 103,9 104,1 104,9 104,8 104,9 105,7 105,9
03 Boswi jk BG_0405 b1% 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 246 258 227 214 219 213 221 222 223 223 224 225 225 226 230 230
#11 1,0 2,0 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
BG_0412 b1% 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 967 971 923 904 893 884 876 867 861 847 849 854 860 867 873 880
#11 4,0 8,0 8,2 8,5 8,9 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8
05 Bolder BG_0405 b1% 2,0 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 242 238 238 238 254 257 266 272 274 272 267 265 262 261 260 259
#11 5,0 3,0 2,3 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
BG_0412 b1% 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 1035 1016 999 987 1068 1081 1102 1121 1115 1105 1095 1091 1089 1087 1088 1085
#11 14,0 13,0 13,5 14,1 16,0 16,2 16,5 16,8 16,7 16,6 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 565 394 410 407 413 461 517 568 619 680 741 789 833 878 918 954
#11 4,0 6,0 6,2 6,2 6,3 7,0 7,9 8,7 9,4 10,4 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,5
BG_0412 b1% 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 3876 2651 2720 2761 2806 2975 3113 3277 3489 3705 3931 4147 4364 4583 4754 4929
#11 19,0 21,0 21,5 21,9 22,2 23,6 24,7 26,0 27,6 29,3 31,1 32,8 34,6 36,3 37,7 39,0
Subtotaal BG_0405 36,0 43,0 42,8 41,2 43,6 45,4 45,4 46,4 46,9 47,8 48,7 49,5 50,1 50,7 51,7 52,2
BG_0412 143,0 156,0 157,9 162,8 170,1 170,3 170,6 172,22 172,5 172,8 174,4 176,9 178,6 180,5 182,8 184,3
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Totaal BG_0405 36,0 43,0 42,8 41,2 43,6 45,4 45,4 46,4 46,9 47,8 48,7 49,5 50,1 50,7 51,7 52,2
BG_0412 143,9 157,0 158,9 163,8 171,1 171,3 171,6 173,3 173,6 173,9 175,5 178,0 179,7 181,6 183,9 185,4
(+opslag 0%) 143,0 156,0 158,0 163,0 171,0 171,0 171,0 173,0 173,0 173,0 175,0 178,0 179,0 181,0 183,0 185,0
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Aannamecode: LP2023 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr

99AB Waar Anders 2
Haagwinde, 1
8245 HW Lelystad

Buurt Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
11 Warande BG_0405  DbI% 0.0 0.0 1,0 5,9 10,8 15,7 20,6 25,5 30,5 35,4 40,3 45,2 50,1 55,0 60,0 60,0
#bg 0 0 149 167 182 229 278 328 376 433 487 533 575 616 655 688

#11 0.0 0,0 1,5 9,9 19,7 36,1 57,5 83,9 114,7 153,4 196,4 241,2 288,5 339,3 393,0 412,8

BG_0412  bl% 0,0 0,0 1,0 4,6 8,3 12,0 15,7 19,4 23,1 26,8 30,5 34,2 37,9 41,6 45,3 49,0

#bg 0 0 561 636 711 908 1078 1260 1436 1630 1821 2005 2184 2363 2523 2677

#11 0,0 0.0 5.6 29,9 59,7  109,7  170,1 245,4  332,7 437,9 556,5 686,8 828,8 984,1 1143,9 1312,7

Subtotaal BG_0405 0,0 0,0 1,5 9,9 19,7 36,1 57,5 83,9 114,7  153,4 196,4 241,2 288,5 339,3 393,0 412,8
BG_0412 0,0 0,0 5,6 29,9 59,7 109,7 170,1 245,4 332,7 437,9 556,5 686,8 828,8 984,1 1143,9 1312,7

Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 0,0 0,0 1,5 9,9 19,7 36,1 57,5 83,9 114,7  153,4  196,4 241,2 288,5 339,3 393,0 412,8
BG_0412 0,0 0,0 5,6 29,9 59,7 109,7 170,1 245,4 332,7 437,9 556,5 686,8 828,8 984,1 1143,9 1312,7

(+opslag  0%) 0,0 0,0 5,0 29,0 59,0 109,0  170,0 245,0 332,0 437,0 556,0 686,0 828,0 984,0 1143,0 1312,0
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