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Geachte leden van de raad, 

Wij hebben u op 25 mei 2021 per brief geïnformeerd over de Grietpolderweg. In deze 
brief hebben wij u gemeld wat de koers is die wij in zouden zetten.

De koers was in het kort: 
- In blijven zetten op de juridische procedure.
- Een voorlopige 50/50 kostenverdeling om de werkzaamheden snel te hervatten.

Daarbij was en is nog steeds ons uitgangspunt dat de werkzaamheden zo spoedig 
mogelijk worden vervolgd teneinde de weg weer open te kunnen stellen voor alle 
gebruikers. 

Na diverse gesprekken heeft SBB aangegeven de werkzaamheden te willen hervatten 
als er een voorlopige kostendeling met elkaar kan worden overeengekomen. Hoewel 
wij volharden in het standpunt dat we niet aansprakelijk zijn, gaan wij wel mee in de 
voorlopige kostendeling, zodat het werk spoedig hervat zal worden.

Inmiddels is deze vaststellingsovereenkomst tussen partijen opgesteld en wij hebben in 
onze vergadering van 6 juli ingestemd met deze overeenkomst. De overeenkomst 
voorziet in de voorlopige kostendeling en het juridisch vervolg. Op dit moment zullen 
wij dus de helft van de kosten betalen.

Het vervolgtraject houdt in dat de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen te Utrecht zich 
over de zaak zal moeten buigen en uitspraak zal moeten doen over wie er 
aansprakelijk is en de volledige kosten zal moeten dragen. Er bestaat een risico dat de 
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen SBB in het gelijk stelt en dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de totale kosten van ca. € 614.000.
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BANK ALGEMEEN: 28.51.39.924
BANK BELASTING: 28.51.39.932

onderwerp Grietpolderweg

Wij kunnen in het meeste negatieve scenario het volledige bedrag van ca. € 614.000 
dekken uit het begrotingsresultaat 2021. Bij de Voortgangsmonitor 2021 zal hiervoor 
een begrotingswijziging worden aangeboden, waarbij we uitgaan van het op dat 
moment meest reële scenario.

Tevens willen wij u melden dat firma De Rijk in week 28 zal starten met de aanleg van 
de tijdelijke langzaamverkeerverbinding tussen de Grietpolderweg en het Noordeinde.

Wij verzoeken u (i.v.m. de juridische procedure) deze brief vertrouwelijk te behandelen 
en de geheimhouding ervan te bekrachtigen in uw eerstvolgende vergadering.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting

              


