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Startdocument Groenvliet Standdaãrbuiten

Voorgesteld besluit
Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen;

Publiekssamenvatting
Op 10 januari 2023 hebben wij ingestemd met het onderzoeken van de mogelijke woningbouw
ontwikkeling nabij de Markweg in Standdaarbuiten. Deze instemming is gebaseerd op het door
Jansen Bouwontwikkeling BV voorgestelde schetsontwerp met bijhorende woningbouwprogramma,
welke beiden dienen als uitgangspunt voor het haalbaarheidsonderzoek.
De locatie ligt buiten stedelijk gebied en heeft een agrarische bestemming waarop geen
woningbouwontwikkeling mogelijk is. Alvorens het schetsontwerp verder uit te werken en te toetsen
op ruimtelijke, f inanciële en maatschappelijke haalbaarheid moet in overleg worden gegaan met de
provincie Noord-Brabant.
Het startdocument vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met het startdocument
gaat het project van de intake naar de initiatieffase. ln deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid
van het stedenbouwkundig ontwerp en de projectexploitatie.

lnleiding
Het college heeft op 10 januari 2023 hel besluit genomen om de mogelijke woningbouw
ontwikkeling nabij de Markweg in Standdaarbuiten te ondezoeken. Het uitvoeren van het
ondezoek heeft geresulteerd in een startdocument waarbinnen de kaders voor het
haalbaarheidsonderzoek beschreven staan. Na vaststelling van het Startdocument start de
haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomstige f unctie van het perceel ,

gelegen tussen het plangebied en de Vlinderbuurt, dat in eigendom is van de gemeente maar in de
eerste fase nog niet ontwikkeld wordt.

Beoogd effect
Het beoogd effect is het realiseren van woningen in de kem Standdaarbuiten die een bijdrage
leveren aan de volkshuisvestelijke opgave.

Argumenten
1. Beslispunt 1: Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen. Argumenten:
1.1 . De ontwikkeling leveft een bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave in Standdaarbuiten.

De ontwikkeling van woningbouw op deze locatie resulteert in een impuls van leefbaarheid
en vergroot de kans op doorstromingsmogelijkheden voor de bewoners van
Standdaarbuiten.

Hiermee worden de kaders voor het project vastgesteld;
Het startdocument omvat diversezaken zoals de projectkaders, ondetzoeksgebied, kosten
en planning. Met het vaststellen van het startdocument is duidelijk wat er precies wordt
ven¿vacht en hoe het vervolg eruitziet.

1.2.



Kanttekeningen en risico's
1. Beslispunt 1: Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen. Kanttekeningen:
1.1. De projectlocatie ligt buiten stedelijk gebied.

Er moet een goede onderbouwing worden voorgelegd aan en afgestemd met de provincie
Noord-Brabant door middel van het Diep, Breed en Rond werken. Er moet rekening
gehouden worden dat de provincie niet meegaat in de onderbouwing waardoor het gebied
niet ontwikkeld kan worden.

Middelen
De volgende financieile en personele middelen zijn benodigd:

Financiële middelen

Behoudens ambtelijke uren worden de gemeentelijke kosten in de initiatieffase geraamd op €
20.000 en hebben betrekking op mogelijke inhuur van extern deskundigen voor eventueel
benodigde haalbaarheidsondezoeken en facilitaire kosten. Deze kosten kunnen ten laste van de
reguliere begrotingspost (budget "kosten exteme adviseurs nieuwe plannen) worden gebracht.

Verder is uitgangspunt dat bij deze woningbouwontwikkeling door de ontwikkelaar aan de Nota
Kostenverhaal zal worden voldaan. Gezien de te verwachten positieve exploitatie is het niet te
verwachten dat in de volgende fasen een gemeentelijke bijdrage nodig zal zijn. Daarmee gelden
voor de gemeente enkel de ambtelijke uren als te maken kosten

Personele middelen
Voor de vakinhoudelijke advisering wordt er een beroep gedaan op de vakinhoudelijke ambtelijke
capaciteit. Deze kosten zijnin deze fase van het project voor rekening en risico van de gemeente.

Communícatie
ln het startdocument zijn de diverse betrokken doelgroepen geformuleerd. Voorafgaand aan het
opstellen van dit startdocument heeft er nog geen participatie plaatsgevonden. Dat er echter
sprake gaat zijn van een woningbouwontwikkeling op de voorgenomen locatie is in
Standdaarbuiten bekend.
De volgende doelgroepen worden in de initiatieffase betrokken: omwonenden & dorpstafel
Standdaarbuiten. Per vervolgfase wordt de mate van participatie bepaald. De mate van invloed in
de initiatieffase wordt middels de rode cirkel op de afbeelding aangegeven.
De gemeente heeft met betrekking tot de participatie een faciliterende rol.
Na vaststelling van het raadsvoorstel worden inwoners van Standdaarbuiten geihformeerd door
middel van een persbericht. De dorpstafel wordt via de gebiedscoördinator geìnformeerd.

Verwijs naar het participatietraject
ln het startdocument wordt er nader ingegaan op de betrokken doelgroepen en de rol in het kader
van participatie. De voornaamste doelgroepen bevinden zich in de groep 'informeren', 'inspreken'

en 'consulteren'.



Vervolg
De planning van het project ziet er op grove lijnen als volgt uit:

Bijlagen
Bijlage 1 : Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail
griff ie@moerdiik.nl.

Zevenbergen , 12 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

lntake Startdocument Raad apnl2024
lnitiatief Onde rteke nen i ntenti eovereen kom st College apnl 2024

Provinciaal overleg over uitbreiding stedelijk gebied Mei- juli 2024
Uitgaande van het functioneel en ruimtelijk
stedenbouwkundiq verkavelinqsplan vervaardiqen

programma een Mei - december
2024

ezoek naar de invloed van de stedenbouwkundige in-
vulling op de (maatschappelijke) basisvoozieningen van
Standdaarbuiten, zoals de speel- en groenvoorzieningen of
de verkeersafwikkelinq

Ond

De stedenbouwkundige visie ondezoeken op:
al Planologische haalbaarheid: goede ruimtelijke onder-

bouwing voor de planprocedure, waaronder in ieder
geval cultuurhistorie, archeologie, landschappelijke en
stedenbouwkundige aspecten, beeldkwaliteitseisen
(welstandcriteria en -niveau) milieu, veiligheid, bodem,
waterhuishouding, flora en fauna, verkeer en (onder-
g rondse) inf rastructuur;

b) Financiële haalbaarheid: project(grond)exploitatie, risi-
coanalyse inclusief nadeelcompensatie en inschatting
van structurele (beheers-)kosten;

c) Maatschappelijke haalbaarheid: resultante van de in-
teractie met betrokkenen.

Vaststelling DO stedenbouwkundig verkavelingsplan en
haalbaarheid sd ocument.

College Q1 2025

Vaststelling haalbaarheidsdocument en het sluiten van een
Lo catieo ntwikkeli ng sovereenko mst.

Raad Q1 2025

Ontwerp aanvullende ondezoeken, uitwerken ontwerp op
basis van vastgestelde beeldkwaliteitseisen/-plan en op-
stellen (ontwerp) omgevingsplan

Eventuele Q2 2025

ln procedure brengen ontwerp omgevingsplan College a3 2025
Vaststelling d ef initief omgevingsplan Raad Q2 2026

Uitvoering Voorbereiding realisatie en uitvoering Q3 2026 -o,4 2028
Afronding Evaluatie College 01 2029

1f""" Activiteit Besluit Gereed

ir. J.C. Slagboom A.J. Moerkerke



RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 18 apnl 2024

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024

ovenrlregende dat:
- Het college op 10 januari 2023 het principebesluit akkoord heeft bevonden om de mogelijke

woningbouw ontwikkeling nabij de Markweg in Standdaarbuiten te ondeaoeken.
- Het uitvoeren van het principebesluit heeft geresulteerd in een startdocument waarbinnen de

kaders voor het haalbaarheidsondezoek beschreven staan waarbij het startdocument rijks,
provinciale en gemeentelijke kaders en (gezamenlijke) risico's bevat.

- Op basis van dit startdocument, met een positief besluit van de gemeenteraad van Moerdijk,
de ontwikkelaar start met zijn haalbaarheidsondezoek.

- Het startdocument de eerste stap vormt in de ontwikkeling van het gebied. Met het
startdocument gaat het project van de intake naar de initiatieffase. ln deze fase wordt gekeken
naar haalbaarheid, ontwerp en projectexploitatie van het plan.

- Hierbij ook wordt gekeken naar de toekomstige functie van het perceel, gelegen tussen het
plangebied en de Vlinderbuurt, dat in eigendom is van de gemeente maar nog niet ontwikkeld
wordt.

BESLUIT

1. Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen;

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. l8 april 2024,

deg de voozitter,


