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1. Wat waren de opties en alternatieven?  

Op 11 april 2024 ontvingen wij het bericht dat een grootverbruik aansluiting van 3x160A (zoals 
aangevraagd in november 2023) wel aangelegd kan worden, maar dat er geen stroomlevering kan 
plaatsvinden. De aansluiting blijft dus spanningsloos.  

Reden hiervan is dat Enexis heeft besloten om het verdeelstation in Uden niet uit te breiden tot en 
met in ieder geval 2030.  

De bestaande elektra aansluiting is niet toereikend voor het vernieuwbouwde schoolgebouw. Het 
elektraverbruik neemt sterk toe, ten opzichte van de huidige situatie. Deze verhoogde 
energievraag wordt veroorzaakt door de nieuwe klimaatinstallaties. Deze zijn noodzakelijk om de 
school te voorzien van een beheersbaar, comfortabel, binnenklimaat.  

SORS Adviesgroep is als adviseur van het schoolbestuur op zoek gegaan naar de verschillende 
opties en alternatieven om het schoolgebouw van voldoende energie te voorzien. In dat onderzoek 
zijn er vier opties naar voren gekomen:  

1. Het plaatsen van een accupakket, in combinatie met een Peakshaving W-installatie;  
2. Blijvend gebruik van de gasaansluiting en Cv-ketels;  
3. Langdurig gebruik van de bouwaansluiting;  
4. Het plaatsen van een aggregaat.  

2. Op basis van welke afwegingen zijn er keuzes gemaakt? 

De bovenstaand benoemde opties en alternatieven zijn beoordeeld op de aspecten kosten, 
duurzaamheid en levensduur. Daarnaast zijn de opties en alternatieven getoetst op 
rechtmatigheid, eerder gemaakte keuzes (raadsbesluiten en bestuursprogramma) en impact op de 
omgeving.  

Van de vier mogelijke opties is er slechts één als geschikt, wenselijk en haalbaar beoordeeld. 
Redenen op basis waarvan de overige opties zijn afgevallen, zijn:  

Blijvend gebruik gasaansluiting en Cv-ketels 

Bij de keuze voor het blijvend gebruiken van de gasaansluiting en Cv-ketels worden er concessies 
gedaan op de eerder gestelde uitgangspunten. Cv-ketels kunnen enkel worden ingezet op het 
verwarmen van het schoolgebouw, koelen en ventileren kan niet met deze oplossing. Dit zorgt 
ervoor dat het niet mogelijk is om te voldoen aan het label Frisse Scholen klasse B. Het is tevens 
geen duurzame oplossing en het past daarmee niet in het voornemen om maatschappelijk 
vastgoed te verduurzamen.  
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Langdurig gebruik van de bouwaansluiting  

In gezamenlijkheid met Enexis is er onderzocht of het langdurig gebruik van de bouwaansluiting – 
zijnde langer dan alleen de bouwperiode – een werkbare oplossing is om het vernieuwbouwde 
schoolgebouw van energie te voorzien. Gebruik van de bouwaansluiting op deze wijze is echter 
onrechtmatig. Gebleken is dat er voor dit gebruik geen uitzondering te maken is, waardoor deze 
oplossing vroegtijdig in het beoordelen van de verschillende scenario’s is afgevallen.  

Het plaatsen van een aggregaat  

Met het plaatsen van een aggregaat kan er in elektra worden voorzien zonder dat dit een extra 
belasting geeft op het elektranet. Toch blijkt ook het plaatsen van een aggregaat geen geschikte 
oplossing te zijn. Een aggregaat is zonder accu’s niet bruikbaar voor dit schoolgebouw. De 
aggregaat kan niet direct aangesloten worden op de klimaatinstallaties en zou alleen ingezet 
kunnen worden om het accupakket op te laden. Deze aggregaat is opzichzelfstaand dus geen 
geschikt alternatief. Een aggregaat heeft aanvullend een aantal bijkomende nadelen voor de 
directe omgeving van de school. Een aggregaat werkt op fossiele brandstof en levert 
geluidsoverlast. Bij de toepassing van een aggregaat in combinatie met een accupakket zal het 
aggregaat met name in de avond en nacht gebruikt worden om het accupakket op te laden. 
Geluidsoverlast voor de directe omgeving in de avond en nacht is hierin geen wenselijke 
concessie.  

3. Is de investering al dan niet marktconform?  

Oplossingen als in deze situatie voor basisschool Op Weg zijn relatief nieuw. Voorbeelden met 
soortgelijke situaties in andere gemeenten zijn bekend vanaf 2022/2023 In alle gevallen geldt dat 
er verschillende factoren zijn waardoor maatwerkoplossingen noodzakelijk zijn. 

Voor een ander gebouw in onze gemeente zijn er onlangs offertes opgevraagd (bij andere 
leveranciers) voor het plaatsen van een accupakket. De geoffreerde kosten voor het accupakket 
komen vrijwel overeen met de kosten als opgenomen in kostenraming die als bijlage aan het 
raadsvoorstel is toegevoegd. De afwijking zit op de Peakshaving W-installatie, waarmee het voor 
het schoolgebouw mogelijk is om de klimaatinstallaties real-time te laten aanpassen aan het 
beschikbare vermogen van de accu. Zo wordt voorkomen dat de accu volledig leeg raakt.  

De benodigde investering als opgenomen in de kostenraming is hiermee als marktconform 
beoordeeld.  
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4. Hoe staan de energielasten en onderhoudskosten tot 
elkaar in verhouding? 

Beantwoording van deze vraag kan alleen door gebruik te maken van schattingen, aannames en 
voorlopige berekeningen. De parameters blijven onzeker. Factoren die de variabele uitkomsten 
bepalen zijn:  

- De fluctuerende energieprijs  
- Het daadwerkelijke energiegebruik in de vernieuwbouw  
- De opbrengst van de zonnepanelen1 

Om toch een beeld te kunnen schetsen van de verhoudingen tussen de energielasten enerzijds en 
de beheer- en onderhoudslasten anderzijds, is het volgende overzicht opgesteld. 

 

 
1 De maximaal mogelijke opbrengst van de zonnepanelen op het vernieuwbouwde schoolgebouw wordt 
ingeperkt door uitgangspunten aangegeven door de adviescommissie Omgevingskwaliteit. De te plaatsen 
zonnepanelen mogen enkel uit het zicht, op de platte daken worden geplaatst.  
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Het bovenstaande overzicht laat zien dat het schoolbestuur naar verwachting een financieel 
voordeel heeft van €3.000,00 per jaar. Dit voordeel is onderhevig aan de eerder genoemde 
factoren en zal dus per jaar verschillen.  

Terugkomend op de fluctuerende energieprijzen is het goed om te vermelden dat Filios 
Scholengroep een aanbesteding moet doorlopen voor een nieuw energiecontract in de periode 
2026 tot en met 2030. In dit nieuwe energiecontract liggen de energieprijzen naar alle 
waarschijnlijkheid – afgaande op de huidige marktprijzen – hoger dan in de huidige contracten is 
vastgelegd. Het financiële voordeel van €3.000,00 komt hiermee verder onder druk te staan.  

In het overzicht zijn de aanvullende kosten voor verzekeringen niet meegenomen. Daarnaast loopt 
het schoolbestuur het risico dat de installaties eerder dan binnen twintig jaar vervangen moeten 
worden. Het is daarmee maar de vraag of er onder aan de streep überhaupt een financieel 
voordeel overblijft.  

Tot slot is het in de beoordeling van deze financiële kengetallen redelijk om ook te kijken naar 
eerder gemaakte keuzen die invloed hebben op de energielasten van het schoolgebouw. Wanneer 
er was gekozen voor een ander scenario dan vernieuwbouw, zijnde nieuwbouw, was het 
energieverbruik van het schoolgebouw nog verder terug te brengen. Daarnaast is de netcongestie 
niet iets waar het schoolbestuur invloed op heeft. Kengetallen laten zien dat de kosten voor 
energie ergens tussen de €7.000,00 en €10.000,00 per jaar zouden liggen bij een nieuw 
schoolgebouw dat niet afhankelijk is van een accupakket. Ten opzichte van de nu te verwachten 
jaarlijkse kosten van minimaal €35.000,00 maakt dit een negatief verschil van €20.000,00 tot 
€25.000,00. 

Conclusie: Het gaat hier om een last die in gezamenlijkheid gedragen wordt, er is vanuit de 
gemeente een grotere investering benodigd, voor het schoolbestuur betekent dit structureel hogere 
kosten dan in de huidige situatie.  

5. Zijn er wellicht mogelijkheden op de onbalans markt? 

Bij de toepassing van een accupakket (of thuisbatterij) in combinatie met een dynamisch 
energiecontract is het mogelijk om te handelen in stroom op de onbalans markt. Met het handelen 
op de onbalans markt is er onder gunstige omstandigheden een kostenbesparing mogelijk. Het 
accupakket is in de huidige berekeningen zo samengesteld dat de school kan functioneren 
(hoofddoel). Met het handelen in stroom op de onbalans markt, speculeren, moet het accupakket 
waarschijnlijk groter en is het maar de vraag of hierop wel de boogde rendementen gehaald 
kunnen worden.  

Het is aan het schoolbestuur om te besluiten om de exploitatieovereenkomsten al dan niet op deze 
wijze in te richten, dit gaat immers direct in op de bedrijfsvoering van het schoolbestuur. Met het 
speculeren ontstaat er (grote) fluctuatie in energiekosten, dit heeft gevolgen voor de solide 
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bedrijfsvoering van het schoolbestuur. De technisch adviseurs hebben het schoolbestuur daarom 
afgeraden om gebruik te maken van de onbalans markt.  

Het handelen op de onbalans markt maakt niet dat de beschikbaarheid van elektra op de 
aansluiting van basisschool Op Weg verhoogd wordt. Het is dan ook geen passend alternatief voor 
het plaatsen van een accupakket.  
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