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1. Doel van de bespreking
Adviseren / bespreken:

- Voortgangsrapportage projecten onderwijshuisvesting en Voortschrijdend Indicatief 
Meerjaren Investeringsplan (VIMIP) Onderwijs Editie 2020 (deel 3 Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2020-2023) en afdoening moties en 
toezeggingen in kader van IHP 2020-2023

- Integraal Huisvestingsplan Gym, editie 2021

Onder agendapunt 2.05 van de overlegvergadering van 10 februari 2021 is het 
rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘gefundeerd bouwen’ over onderzoek naar 
‘nieuwbouw en renovatie van scholen geagendeerd.

2. Voorgeschiedenis
- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 – 2023, Deel 1: Analyse en 
Ambitie is als een belangrijk vertrekpunt en kader voor de verdere uitwerking in de 
delen 2 en 3 van het IHP 2020-2023 op 27 juni 2019 vastgesteld (raadsbesluit 
19bb17160).
- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2023, Deel 2 Project en 
Maatregelen als een concrete uitwerking van het genoemde plan, deel 1, voor 
verschillende gebieden, leidend tot concrete maatregelen en een projectenlijst, is 
op 28 mei 2020 vastgesteld (raadsbesluit 20bb4980).

3. Te bespreken stukken
- 21bb551, Raadsbrief d.d. 26 januari 2021 over Voortgangsrapportage projecten 

onderwijshuisvesting en Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investeringsplan 
(VIMIP) Onderwijs Editie 2020 (21bb550).

- 21bb810, Collegebrief, besluit 26 januari 2021 moties en toezeggingen in kader 
van IHP 2020-2023

- 21bb872, Raadsvoorstel d.d. 26 januari 2021 over Vaststelling van het Integraal 
Huisvestingsplan Gym 2021 (21bb871)
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- 21bb1745, Herzien ontwerpraadsbesluit over het Integraal Huisvestingsplan Gym,
editie 2021

3. Aandachtspunten

Voortgangsrapportage projecten onderwijshuisvesting en Voortschrijdend 
Indicatief Meerjaren Investeringsplan (VIMIP) Onderwijs Editie 2020

Geen raadsbesluit over financiële vertaling nodig (budgetrecht raad)
Verwacht werd een deel 3 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 – 
2023, waarin deel 2 van het IHP Onderwijs 2020 – 2023 zou worden vertaald en 
aangeboden door een raadsvoorstel met een ontwerpraadsbesluit. Het college wijst
er echter op dat de vaststelling van het IHP 2020-2023, deel 2, met zich meebrengt 
dat de gemeente zich (financieel) heeft gecommitteerd aan de realisatie van 
projecten zoals in het IHP, deel 2 benoemd. Voor de financiële vertaling verwijst het
college naar het voorliggende Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investeringsplan
(VIMIP) Onderwijs Editie 2020. Het college bericht dat het beschikbare 
investeringskrediet conform de Begroting 2020 € 437 mln. bedraagt. Daarnaast 
wordt het gevoteerde, aanvullende krediet van € 8 mln. genoemd. Datum van het 
besluit daarover is onvermeld.
Voor het IHP Gym, editie 2021 wordt wel een raadsbesluit nodig geacht.

Wat gebeurt er?
Uit de tabel Overzicht onderhanden projecten onderwijshuisvesting in 2020 
(oktober) exclusief de 14 gymzalen, in de raadsbrief 21bb551, blijkt het volgende.

Fase Aantal projecten
onderhanden

Waarvan projecten uit
IHP 2015-2019

Initiatieffase 44 24

Ontwerpfase 17 13

Uitvoeringsfase 12 4

Opgeleverd in 2020 6 1

Totaal 2020 79 42

Opgeleverd vóór 2020 
IHP 2015-2019

3

Totaal IHP 2015-2019 45

Onder het kopje Totale werkvoorraad van de raadsbrief 21bb551 blijkt dat 
momenteel 79 projecten in uitvoering zijn, bestaande uit projecten die in de IHP’s 
zijn  benoemd en projecten die voorvloeien uit het reguliere 
huisvestingsprogramma. De werkvoorraad varieert van nieuwbouw tot renovatie en 
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van uitbreiding tot het plaatsen van tijdelijke huisvesting. Daarnaast zijn er middelen
beschikbaar gesteld voor nieuwbouw en/of 

renovatie van 12 gymlocaties, die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Ook die 
zijn in voorbereiding.

Onder 3 van het (VIMIP) Onderwijs Editie 2020, 21bb550, staan de op te leveren 
projecten 2020 t/m 2024. 
Er zijn vooralsnog geen projecten waarvoor de businesscase is vastgesteld en/of 
beschikking voor bouwmiddelen is afgegeven, waarvan oplevering in 2024 
verwacht wordt.

Realisatietempo
Naar aanleiding van de conclusie van de Rekenkamer Rotterdam dat de gemeente 
Rotterdam nog niet veel voorgenomen bouwprojecten heeft gerealiseerd, verklaart 
het college het realisatietempo.

Voortaan zonder onderscheid IHP en HVP
Het college zal in het vervolg de raad op de hoogte houden van het totale 
werkpakket wat betreft nieuwbouw en renovatie van de onderwijshuisvesting, 
zonder specifiek onderscheid in IHP of HVP.

Toezeggingen en moties
Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te doen:
- 20bb5901, ‘Welke scholen voldoen aan de energie neutrale norm’
- 20bb5902, ‘Commissiebrief over de 1,5 meter samenleving en de gevolgen voor 

de schoolgebouwen’

Het college stelt voor de volgende moties af te doen:
- 20bb6810, van Eskes e.a. over ‘Voldoende vierkante meters is niet altijd genoeg’, 
- 20bb6742, van Eskes e.a. over ‘Bouwambitie en onderwijsambitie mogen elkaar 

niet bijten’ 
- 20bb6807, van Smet e.a. over ‘Van beng naar eng’ en
- 20bb6808, van Smet en Kockelkoren over ‘Een school is geen eiland’

Integraal Huisvestingsplan Gym 2021
Het college bericht dat in het IHP Onderwijs 2020 – 2023, deel 2, dit aparte IHP 
Gym (éénmalig zoals genoemd) al is aangekondigd als nadere uitwerking van 
hoofdstuk 6 ‘Lokalen bewegingsonderwijs’.
Het college wijst erop dat voor dit IHP Gym alle gymzalen in Rotterdam die worden 
ingezet voor het bewegingsonderwijs, zowel voor primair onderwijs (PO) als 
voortgezet onderwijs (VO) uitgangspunt zijn en ook vallen ook onder de zorgplicht 
voor onderwijshuisvesting. 

Het college acht voor goed bewegingsonderwijs goede gymzalen nodig, dicht bij de
behoefte. Om dit te bereiken is dit IHP Gym2021 opgesteld. In dit IHP Gym wordt 
getracht de behoefte, aanbod, spreiding én de vervanging van gymzalen zo 
optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit IHP Gym bevat het voorstel: 
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- tot het afstoten van gymzalen en 
- tot het investeren in gymzalen. 
Dit is per gebied (verdeeld naar de voormalige deelgemeentegebieden) uitgewerkt.

Persbericht d.d. 28 januari 2021 van college
“De gemeente Rotterdam investeert de komende vier jaar ruim 93 miljoen euro in 
de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Dat 
draagt bij aan goed bewegingsonderwijs voor Rotterdamse leerlingen. De gymzalen
zijn nodig als uitbreiding en ter vervanging van oude gymzalen. Die voldoen niet 
meer aan de eisen van nu en zijn duur in onderhoud.
Betere spreiding
Door de nieuwe gymzalen beter te spreiden over de stad, wordt voor veel scholen 
de reistijd naar de gymzaal een stuk korter. Onderwijstijd kan daardoor zo goed 
mogelijk worden besteed. Betere spreiding en uitbreiding van het aantal zalen 
lossen ook knelpunten in gymroosters makkelijker op.
Bijna energie neutraal
Rotterdam heeft in totaal zo’n 300 gymzalen. Van de 55 nieuwe gymzalen is een 
aantal ter vervanging van bestaande gymzalen van voor 1960. Deze oude 
gymzalen zijn vaak te klein en duur om te onderhouden. De nieuwe gymzalen 
voldoen aan de eisen van ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Bij de bouw van 
nieuwe schoolgebouwen wordt de vervanging van gymzalen direct meegenomen in
het bouwplan.”
In dit bericht wordt ook de wettelijke taak toegelicht.

Terugkoppeling: projectenmonitor en rapportage VIMIP (informatievoorziening)
Het college bericht dat terugkoppeling aan de gemeenteraad van de voortgang van 
de projecten en de uitputting van het investeringskrediet via de projectenmonitor en
rapportage VIMIP zal gaan. 
De projectenmonitor zal onderdeel uitmaken van de Voortgangsrapportage 
projecten onderwijshuisvesting en Voortschrijdend Indicatief Meerjaren 
Investeringsplan (VIMIP) Onderwijs, zoals dat voor de schoolgebouwen in editie 
2020 voorligt? En de frequentie van verschijnen van deze rapportage, inclusief 
monitor, is twee keer per jaar? Het volgende VIMIP, de editie 2021, wordt al voor in 
het voorjaar 2021 aangekondigd. Aan welke jaarlijkse tijdsplanning denkt het 
college? Dit mede in het licht van de aanbevelingen 4 en 5 uit het rapport 
‘gefundeerd bouwen’ van de Rekenkamer Rotterdam?

Voorstel
De raad wordt voorgesteld het Integraal Huisvestingsplan Gym, editie 2021 vast te 
stellen ter concretisering en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2020 – 2023, Deel 2 Project en Maatregelen (zie het herziene 
ontwerpraadsbesluit).

IHP Sport
De sporthallen vallen onder het IHP Sport. Ook een aantal gymzalen. Zie daarvoor  
blz. 4 van het IHP Gym 2021.
Bijlage 3 van het IHP Gym 2021 bevat de collegebrief d.d. 18 juni 2020, 20bb6300 
waarmee het IHP Sport 2020-2030 (vervangings- en renovatieprogramma 
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sportaccommodaties gemeente Rotterdam) ter informatie is aangeboden. Dat IHP 
Sport is besproken in de commissievergadering van 2 september 2020.

4. Financiële en juridische consequenties

VIMIP Editie 2020
Zoals eerder vermeld, bericht het college dat het beschikbare investeringskrediet 
(cf begroting gemeente Rotterdam 2020) € 437 mln. bedraagt en in de loop van de 
2020 er een aanvullend krediet van € 8 mln. is gevoteerd.
Verder schrijft het college: “Daarbij zijn alle beschikbare kredieten voor 
onderwijshuisvesting samengevoegd.” “Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de 
realisatie van m2 ten behoeve van VE peuteropvang in schoolgebouwen. Het totale
beschikbaar investeringskrediet bedraagt daarmee € 445 mln.
Deze VIMIP Editie 2020 gaat over de op te leveren projecten in 2020 - 2021 - 2022 
- 2023 - 2024. In totaal wordt in deze periode voor € 253 mln. aan projecten 
opgeleverd en geactiveerd.”

IHP Gym 2021
Het college bericht dat waar het nieuwe gymzalen betreft zonder vervanging van 
een schoolgebouw het gaat om nieuwe losstaande onderwijshuisvestingsprojecten.
Deze worden bekostigd via het Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investerings 
Planning (VIMIP). Per jaarschijf worden de benodigde bouwmiddelen afgezet tegen
het beschikbare gemeentelijke investeringskrediet.
Zie onder 5. Financiën van het document IHP Gym 2021, waar onder meer staat:
“Het vaststellen van het IHP Onderwijs 2020-2023 (in mei 2020) door de 
gemeenteraad brengt met zich mee dat de gemeente zich (financieel) heeft 
gecommitteerd aan de realisatie van projecten zoals in dat IHP benoemd (scholen 
en gymzalen). Op basis van dit commitment kan de voorbereiding op projecten 
starten. Daarbij is het streven om structureel en langjarig € 60 mln. per jaar te 
investeren in onderwijshuisvesting.”

5.   Verdere procedure
Raadsbehandeling op 18 februari 2021 van: 
- Raadsvoorstel d.d. 26 januari 2021 over Vaststelling van het Integraal 

Huisvestingsplan Gym 2021 en bijbehorend herzien ontwerpraadsbesluit
- Raadsbrief d.d. 26 januari 2021 over Voortgangsrapportage projecten 

onderwijshuisvesting en Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investeringsplan 
(VIMIP) Onderwijs Editie 2020 (Naar verwachting raadsbehandeling gewenst, 
vanwege samenhang met Huisvestingsplan Gym 2021 en relatie met bevindingen
in rekenkamerrapport ‘gefundeerd bouwen’.)
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