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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Heemskerk heeft in 2018 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld en daaruit afgeleid een
vitvoeringsplan gemaakt. Voortvloeiend uit dit IHP zijn er een aantal projecten van start gegaan. Ook is de
gemeente samen met de schoolbesturen de afgelopen jaren bezig geweest met het in kaart brengen van de
verduurzamingsopgave. Gezien tal van actuele ontwikkelingen is zowel het IHP als het uitvoeringsplan toe aan
een actualisatie. Deze actualisatie heeft enerzijds betrekking op de planning, investering en omvang van de
beoogde projecten uit het IHP. Anderzijds merkt de gemeente dat woningbouwontwikkelingen en de leerling
ontwikkeling van invloed zijn op het vraag en aanbod aan onderwijsgebouwen. Er is behoefte om binnen de
actualisatie ook de spreiding van scholen binnen de gemeente tegen het licht te houden.

1.2 Proces

Dit IHP is voor de gemeente Heemskerk een gezamenlik plan van de gemeente en de schoolbesturen. Het
plan is tot stand gekomen door samenwerking van deze partijen aan de inhoud van het IHP. ICSadviseurs
begeleidde het proces en bracht de informatie samen in een gefaseerde aanpak. De volgende
processtappen zijn doorlopen:

= Inventarisatie: voor alle schoollocaties zijn de basisgegevens geinventariseerd middels een vragenlijst.
Daarnaast geven de schoolbesturen ook een eigen beoordeling per gebouw middels een score op
kwaliteit. Deze informatie vormt de input voor de factsheets.

= Visie op onderwijs(huisvesting): in een aantal werksessies is met de betrokkenen een visie op
onderwijshuisvesting opgesteld.

=  Analyse & huisvestingsingrepen: op basis van de factsheets, de interviews en de visie op
onderwijshuisvesting zijn per schoolgebouw de mogelijke scenario’s verkend met de betrokkenen en
uitgewerkt door ICSadviseurs.

=  Planvorming: de scenario’s zijn vertaald naar mogelijke huisvestingsmaatregelen zoals renovatie en
sloop/nieuwbouw en geprioriteerd en gefaseerd.

=  Financién: de huisvestingsingrepen uit de planvorming zijn vertaald naar investeringskosten en nicuwe
(benodigde) kapitaallasten om het IHP uit te voeren.
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1.3 Scope IHP

Een actueel IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties een dynamisch
beleidsperspectief, geborgd in een gedragen en fransparant uit fe voeren meerjaren huisvestingsplan met
een scope van 16 jaar. Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor
onderwijs en opvang opdat er in de gemeente Heemskerk een duurzame en gezonde onderwijs — en

opvangomgeving kan worden voortgezet. De planning is verdeeld in drie tijdvakken:

= Korte termijn; van 2025 tot en met 2028;

= Middellange termijn; van 2029 tot en met 2032;

= Lange fermijn; van 2033 tot en met 2040.

Voor het eerste tijdvak is de planning concreet en zijn verschillende scenario’s opgesteld. De plannen van het
eerste tijdvak worden verwerkt in de meerjaren begrofing van de gemeente. Deze plannen worden in een
vervolgfase uitgewerkt in businesscases. Op basis van de businesscases wordt door college en raad een
integrale afweging gemaakt over de uitvoering, de businesscases worden vastgesteld door de raad. Na
vaststelling van het IHP wordt gestart met uitwerking van de businesscases. Voor de middellange en lange
termijn wordt een doorkik gegeven. Gezien de langere planhorizon is voor de tweede en derde periode niet
in detail vast te stellen wat de aard en omvang van de voorzieningen zijn. Het IHP wordt met regelmaat
geactudliseerd om in te kunnen blijven spelen op relevante en onvoorziene ontwikkelingen.

Het IHP heeft betrekking op de huisvesting van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Heliomare
(school voor speciaal onderwijs) heeft met de gemeente Heemskerk een doordecentralisatie overeenkomst
gesloten en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de huisvesting.

In dit IHP is tevens aandacht besteed aan het bewegingsonderwijs. De behoefte aan gymnastiekzalen ten
opzichte van de beschikbare capaciteit is opnieuw in beeld gebracht. De huisvestingsoplossingen voor het
bewegingsonderwijs volgen de scenario’s voor de onderwijshuisvestfing.

1.4 Leeswijzer

Dit IHP is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

= Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het juridisch en beleidsmatig kader;

= Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het huidige aanbod van onderwijshuisvesting in de gemeente Heemskerk;

= Hoofdstuk 4 bevat de visie op onderwijshuisvesting;

= Hoofdstuk 5 bevat de portefeuille analyse;

= Hoofdstuk é bevat een beschrijving van de wijken en de kansen en knelpunten op het gebied van
onderwijshuisvesting;

= Hoofdstuk 7 geeft op basis van de portefeuille- en wikanalyse de kernopgave voor het IHP weer, met de
bijpassende benodigde huisvestingsingrepen;

= Hoofdstuk 8 bevat een uiteenzetting van de consequenties van de planvorming op de capaciteitsvraag
van het bewegingsonderwijs;

= Hoofdstuk 9 bevat de financiéle vitgangspunten en planning;

= Hoofdstuk 10 bevaf een uitvoeringsplan met een toelichting op de stappen die bij de bouwprojecten te
doorlopen zijn.
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2. Juridisch en beleidsmatig kader

2.1 Onderwijswetten en verordening onderwijshuisvesting

De wettelijke basis voor regelgeving over onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs
(WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze wetten
verplichten de gemeente om te zorgen voor adequate huisvesting. De regels die in acht moeten worden
genomen zijn vitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk’ die de
gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld en t/m heden geldig is.

In de verordening is vastgelegd welke verantwoordelijkhneden de gemeente en de schoolbesturen hebben
tfen aanzien van de huisvesting van de binnen de gemeente Heemskerk gevestigde scholen voor primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Ook is beschreven welke voorzieningen schoolbesturen kunnen aanvragen
bij de gemeente en welke procedures daarbij gelden. De verordening is de uitwerking van een aantal
wettelike bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet

dat kan worden voldaan aan de redelike eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de
gemeente stelt. Over aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen die de gemeente in behandeling
heeft genomen, wordt op overeenstemming gericht overleg (OOGQO) met de schoolbesturen gevoerd.

2.2 Wettelijke zorgplicht

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn wettelijk bepaald. De afbeelding
hieronder (figuur 1) toont het onderscheid in wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

Schoolbestuur : Gemeente
Groot en klein onderhoud Voorzien in huisvesting
Exploitatie H (vervangende) nieuwbouw en
Inpandige aanpassingen : uitbreiding
PO: binnen onderhoud gymzalen : Voorzien in voorzieningen
VO: binnen-en buitenonderhoud bewegingsonderwijs
gymzalen PO: buitenonderhoud gymzalen

€ Vergoeding Rijksoverheid E € Uitkering in het
Klokuurvergoeding VO : gemeentefonds WETGEVING

Figuur 1: taken en verantwoordelijkheden

De gemeente heeft een wettelike zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het
primair, speciaal, voortgezet onderwijs en bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de verordening
voorziening huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk. De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging wordf
renovatie opgenomen als alternatieve optie voor passende huisvesting in plaats van sloop/nieuwbouw (zie

ook hoofdstuk 4, ambities op onderwijshuisvesting).

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarliks ongelabeld budget in het
gemeentefonds vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente is vrij om deze middelen naar
eigen inzicht te besteden en weegt daarvoor de investeringen in onderwijshuisvesting af tegen haar andere
taken en verantwoordelijkheden.
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Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het
onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij
het schoolbestuur. Voor het in stand houden van de schoolgebouwen ontvangen de besturen jaarliks vanuit
het Rijk een lumpsum vergoeding. Deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal scholen en ingeschreven
leerlingen.

Voor de gymzalen in eigendom van de gemeente is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het buiten- en
binnenonderhoud. In het geval dat een schoolbestuur voor primair onderwijs juridisch eigenaar is van een
gymzaal zijn zij verantwoordelijk voor het volledig onderhoud. Voor de uitvoering van dit onderhoud
ontvangen zij een vast en variabel bedrag van de gemeente. De bekostiging voor de instandhouding van
bewegingsonderwijsaccommodaties voor het voortgezet onderwijs is onderdeel van de bekostiging die het
VO-schoolbestuur ontvangt vanuit het rijk.

De gemeente heeft tenslotte geen wettelijke zorgplicht voor het huisvesten van kinderopvangorganisaties.
Alle afspraken hierover betreffen lokaal beleid. In hoofdstuk 4 (visie op onderwijshuisvesting) worden op
hoofdlijnen de kaders voor (investeren in) kinderopvang huisvesting voor de gemeente Heemskerk
viteengezet.

Een uitzondering op de zorgplicht zoals hierboven beschreven is binnen Heemskerk de doordecentralisatie
van de huisvestingstaken naar Heliomare voor het speciaal onderwijs daft zij aanbieden. Hiermee ligt de

verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende en adequate huisvesting volledig bij Heliomare.

2.3 Wetswijzigingsvoorstel

Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat
veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 augustus 2025. Het
voorstel bevat onder andere de volgende elementen:

= Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en
daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar;

= Het IHP geeft inzicht in de basisgegevens van de gebouwen en laat zien wat de bouwtechnische staat is,
hoe de functionaliteit in relatie tot de onderwijsvorm is en geeft inzicht in het energieverbruik en de
overige exploitatielasten;

= Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Renovatie is daarmee een alternatieve optie voor passende huisvesting in plaats van sloop- en
nieuwbouw. Dit kan gelijktijdig met het aanpassen van het binnenklimaat, verduurzamen van het huidige
gebouw, waarbij ook subsidies benut kunnen worden. Er dient vastgelegd te worden wat de beoogde
levensduur van de renovatie is. In het vervolg van dit IHP hanteren we in plaats van renovatie de ferm
“vernieuwbouw” en gaan we uit van een levensduur van minimaal 40 jaar. Dit komt verder aan bod in
hoofdstuk 4;

= Hetinvesteringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven.
Schoolbesturen kunnen daarmee in de foekomst vrijwillig (en met meer vrijneden dan in de huidige
situatie) investeren in hun schoolgebouwen;

= Schoolbesturen stellen voor ieder gebouw verplicht een Meerjarenonderhoudsplan op;

=  Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Waarbij
de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creéren van een goed binnenklimaat en
het schoolbestuur verantwoordelik is om het gezonde binnenklimaat te behouden.

Het voorliggend IHP sluit aan op het wijzigingsvoorstel. Zowel in de ambitie als bij het formuleren van scenario’s
en het berekenen van investeringen zijn bovenstaande thema'’s onder de aandacht gebracht en vertaald
naar concrete voorstellen.
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3. Huidig aanbod onderwijshuisvesting in Heemskerk

In Heemskerk zijn er 15 scholen aanwezig, verdeeld over:

= Primair onderwijs: 11 scholen verdeeld over 15 locaties

= Speciaal onderwijs: 2 scholen verdeeld over 3 locaties
= Voortgezet onderwijs: 3 scholen verdeeld over 3 locaties

Onderstaand zijn de aanwezige scholen gecategoriseerd per bevoegd gezag. Daarbij staat aangegeven
welk perspectief erin het IHP 2019-2034 is geformuleerd en wat de huidige status van het project is.

Primair & speciaal onderwijs

School- | Schoolnaam Adres Bouwjaar/ vitbreiding Perspectief IHP 2019
bestuur
. KC De Ark Elbestraat 1 1968/1997 In stand houden
fo e KBS De Maerten van 2008 In stand houden
- Lunetten Heemskerckstraat 146
KC De Maerelaan 248a 1960/1971/2004/2010 (Ver)nieuwbouw — niet
g Zevenhoeven gestart
e Het Avontuur Rameaustraat 6 2011 In stand houden
% KC Eigenwijze Visserstraat 6a 1954/1976/2006 Revitalisatie met
< nieuwbouw - in
% vitvoering
b KC De Marel Duitslandlaan 7 2009/2021 Uitbreiding -
geredliseerd in 2021
KC het Rinket Bachstraat 20 1971/2008/2022 Nieuwbouw - niet
gestart
KC De Vlinder Frankrilklaan 1 2009 In stand houden
De Ofterkolken | Prof. ten 1969/1991/2008 In stand houden
£ Doesschatestraat 119a
'8 De Otterkolken | Jean Monnetstraat 58 1970 In stand houden
o - dislocatie
£ KC St. Kerkweg 225 1964/1998/2000 Nieuwbouw —in
S Leonardus vitvoering
b Anne Frank Jan van Kuikweg 97 1970/1978/1984/2002/2017 | In stand houden
School
KC de Bareel Waddenlaan 1 2007 In stand houden
KC de Bareel - | Waddenlaan 1 2009 In stand houden
dislocatie
Prof. van Visserstraat 6a Nieuwbouw bij KC
Gilseschool Eigenwijze of
2 Leonardus.
o) .
< Businesscase -> gaat
mee met Leonardus
in uitvoering
Heliomare De De Velst 1 2016 O.b.v.
Velst & De Hulk doordecentralisatie
o verantwoordelijkheid
g Heliomare
9
L Dislocatie SBO | Willem van Coulsterstraat | 1967/1985/2010 Tijdelijke aanhuur van
2 gemeente

2230065/20250324 | www.icsadviseurs.nl

8/66



ICS

ADVISEURS

Wissellocatie Willem van Coulsterstraat | 1967/1985/2010 Wissellocatie IHP,

2 daarnaast nu tijdelijk
in gebruik door Anne
Frank School,
Heliomare en

Gemeente
Heemskerk

Welschap.
Voortgezet onderwijs
School- | Schoolnaam Adres Bouwijaar/ Perspectief IHP
bestuur vitbreiding 2019-2034
Forta Jan van Kuikweg 12 | 2007/2013 In stand
houden
6 SKILLS vmbo Van Riemsdijklaan 2008 In stand
P 103 houden
Dali College Plesmanweg 450 1980/2010 Revitalisatie —
gereed in 2024
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4. Visie op onderwijshuisvesting

4.1 Visie op onderwijs

Aanbod en samenwerking

Schoolbesturen, opvangpartners en de gemeente hebben de ambitie uitgesproken om een doorgaande
ontwikkellijn van 0-18 jaar aan te bieden. Het heeft daarbij de voorkeur de ontwikkeling van 0-12 jarigen onder
één dak te huisvesten. Een doorgaande ontwikkellijn zorgt ervoor dat onderwijs en opvang, mogelik in
combinatie met zorg, voor alle kinderen vanaf jonge leeftijd binnen de gemeente toegankelijk is. Daar waar
mogelik komen in een kindcentrum de organisaties, die de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar centraal
stellen, samen. Organisaties zoeken, op basis van een gedeelde visie, actief de samenwerking met elkaar op.
Per project wordt tussen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin, naast
organisatorische afspraken, onder andere wordt bepaald welke voorzieningen in het gelbouw worden
gedeeld en op basis van welke afspraken.

Daarnaast zien de schoolbesturen van het PO en VO, opvangpartners en de gemeente een bredere
maatschappelike opdracht waar vanuit het onderwijs aan kan worden bijgedragen. Schoolgebouwen zijn
vaak ankerpunten in de wijk. Primair worden kind gerelateerde voorzieningen gekoppeld aan de school.
Secundair is het de ambifie om wijk gerelateerde maatschappelijke organisaties, naar behoefte, een plek te
bieden in het schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die vereenzaming tegengaan of een
serviceplein van de gemeente bedoeld om inwoners ondersteuning te bieden bij werk, inkomen, zorg en
welzijn (afgestemd op de functionaliteit van het serviceplein in het gemeentehuis). Het bereikbaar, vindbaar
en laagdrempelig bieden van dergelike maatschappelike voorzieningen draagt bij aan de effectiviteit van
de ondersteuning. Dit vraagt om maatschappelijke ruimte in de school (in dubbel gebruik met het onderwijs of
aanvullend op de onderwijscapaciteit), bij voorkeur in een af te sluiten gedeelte binnen het gebouw. Goede
afspraken over het gebruik, het beheer en de financiéle bijdrage zijn daarbij noodzakelijk. Daarnaast vraagt
de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid van (brede) onderwijslocaties om aandacht.

De kaders voor het realiseren van aanvullende ruimten boven op de onderwijscapaciteit (ten behoeve van
opvang, zorg of maatschappelijke voorzieningen) zijn reeds vastgelegd in de notitie Kaders IKC's Heemskerk
(2022). Afspraken over het beheer en gebruik (medegebruik/verhuur) worden per casus vastgelegd in een
overeenkomst. Het betrokken schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overeenkomsten.

In de gemeente Heemskerk is ook aanbod voor kinderen met speciale ondersteuningsvragen en -behoeftes.
Heliomare Onderwijs in Heemskerk biedt kinderen/jongeren fussen 4 en 20 jaar met een lichamelijke of
meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis,
gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel op verschillende locaties speciaal (voortgezet) onderwijs.
Kinderen krijgen onderwijs en ondersteuning op maat en kinderen met een revalidatie-indicatie, krijgen de
benodigde therapieén in één programma, onder schooltijd. Het onderwijsaanbod van Heliomare is gericht op

vitstroom naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs (vmbo-havo en entree-opleiding).

De Van Gilseschool in Heemskerk (Auris) verzorgt in Heemskerk onderwijs aan leerlingen in de onderbouw met
een ernstige faalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH).

Deze voorzieningen vallen onder het speciaal (voortgezet) onderwijs (s(v)o) en hebben een bovenregionale
functie.

Ten slofte willen de schoolbesturen kinderen al vanaf jonge leeftijd kennis laten maken met techniek en
technologie door het bieden van meer praktijkgericht onderwijs en samenwerking met het bedrijffsleven. Het
Kennemer Techlab is daar een goed voorbeeld van. Ook binnen het primair onderwijs willen we graag

aandacht voor techniekonderwijs. Waar mogelijk worden voorzieningen met elkaar gedeeld.

Het voortgezet onderwijs in Heemskerk beschikt over een breed aanbod aan onderwijsrichtingen, van
praktijkonderwijs tot havo. Het Dali College biedt reeds meer praktijkgerichte havo programma’s aan. Het
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doel daarvan is de beroepsoriéntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting met het vervolgonderwijs
te verbeteren. Het vwo wordt in de regio aangeboden, in Beverwijk en Castricum. Specifiek 10-14 onderwijs
onder één dak wordt in Beverwijk reeds gefaciliteerd voor de kinderen uit de regio.

Uitgangspunten IHP

=  We kiezen er in het primair onderwijs, daar waar mogelijk, voor om bij de huisvesting van kindcentra
specifiek de functies te huisvesten die passen bij een doorlopende ontwikkellijn van 0-12.

= |nschoolgebouwen worden primair kind gerelateerde functies gekoppeld aan de school. Een
secundaire ambitie is om bredere wijk gerelateerde organisaties een plek te bieden in het
kindcentrum.

= Bij nlieuwbouw en levensduurverlengende renovaties is compartimentering en afsluitbaarheid van de
gebouwen een aandachtspunt, zodat gebouwen zich lenen voor medegebruik buiten schooltijden.
Dit is wenselijk voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs.

= Aanvullende ruimten boven op de onderwijscapaciteit (fen behoeve van opvang, zorg of
maatschappelijke voorzieningen) worden gerealiseerd zoals beschreven in het document Realiseren
Kindcentra (2022).

= Voor het voortgezet onderwijs is in Heemskerk en de directe regio voldoende gevarieerd aanbod
aanwezig. De doorlopende ontwikkellijn van 0-18 wordt in Heemskerk inhoudelijk vormgegeven.

Spreiding en schaalgrootte

De gemeente Heemskerk kent een grote diversiteit aan scholen verspreid over de gemeente. Dit is een groot
goed. De scholen zijn samen verantwoordelijk voor het behoud van dit diverse aanbod. De scholen gaan niet
de concurrentie met elkaar aan. Thuis nabij onderwijs voor alle kinderen is het streven. Uitgangspunt is dat er
per wik voldoende onderwijscapaciteit is en dat er niet (tijdelijk) wordt uitgebreid als er in de nabijheid ruimte
beschikbaar is. Zowel de gemeente als de betrokken schoolbesturen committeren zich hieraan om zo efficiént
mogelik met de beschikbare ruimte en middelen om te kunnen gaan. Er wordt daarom gekeken naar het
maximaal aantal kinderen dat past binnen de aanwezige capaciteit in de wijk en binnen de aanwezige
capaciteit van de school. Als de scholen geen ruimte voor groei meer hebben binnen hun aanwezige
capaciteit in het schoolgebouw wordt er gezamenlik en wijkgericht naar oplossingen gezocht. Het is de wens
in iedere wijk ten minste één onderwijslocatie (primair onderwijs) te hebben die qua grootte past bij de
populatie kinderen in de betreffende wik. De schoolbesturen leggen deze principes door aan de
schoolleiders. Een onderwijslocatie telt bij voorkeur een aantal basisvoorzieningen, zoals kinderopvang, zorg,
cultuur, muziek en beweging. Dit verkleint de concurrentiepositie tussen de aanwezige locaties en vergroot de
versterkende werking die de school op de wijk heeft. De onderwijslocaties streven naar een gezonde
omvang, met een ondergrens van circa 200 leerlingen (min. 8 groepen), uvitzonderingen daargelaten. Voor
een exploitabel kindcentrum met rendabele kinderopvang wordt gestreefd naar een omvang van minimaal
275 leerlingen binnen het onderwijs. Bij een externe kinderopvangaanbieder kan van dit aantal worden
afgeweken. Dit maakt de locaties foekomstbestendig en aantrekkelik om langdurige samenwerking met
bijvoorbeeld kinderopvang, zorg en maatschappelik organisaties aan te gaan en een breed aanbod te
realiseren.

Het voortgezet onderwijs is binnen Heemskerk centraal gehuisvest. Stichting Voortgezet Onderwijs
Kennemerland is tevreden met deze situering.

Het speciaal onderwijs in Heemskerk betreft gespecialiseerde voorzieningen met een centrale (hoofd)locatie.
Eén van de aanbieders van speciaal onderwijs heeft de ambitie om te gaan werken met meer decentrale
voorzieningen in de vorm van hubs. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 1.3.

In het IHP beoordelen we wijkgericht wat bovenstaande principe uitspraken betekenen voor de aanwezige
onderwijslocaties. Vanuit de geconstateerde knelpunten werken we scenario’s uit die rechtdoen aan de
ambities.
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Uitgangspunten IHP

=  Voor het primair onderwijs wordt de onderwijscapaciteit op wijkniveau op peil gehouden en getoetst
aan de prognoses, er wordt daarom niet (tijdelijk) vitgebreid als op een andere school binnen
dezelfde wik of in een aanpalende wijk (binnen gestelde verwijsafstanden) nog voldoende capaciteit
aanwezig is om deze groei op te vangen. Daarmee worden er niet meer leerlingen in een gebouw
aangenomen dan de capaciteit foelaat. Indien we knelpunten (op wijkniveau) verwachten dan
wordt dit fijdig kenbaar gemaakt en freden de schoolbesturen en gemeente hierover in overleg.

= We streven in het primair onderwijs naar schoolgebouwen van minimaal 200 leerlingen, uitzonderingen
daargelaten. Voor voorzieningen met kinderopvang wordt gestreefd naar minimaal 275 leerlingen. Bij
een externe kinderopvangaanbieder kan van dit aantal worden afgeweken.

= Het voortgezet onderwijs is een gemeentebrede functie, geclusterd op één campus en kan binnen
haar eigen beschikbare gebouwen de beschikbare capaciteit efficiént benutten.

=  Opiedere school (PO, VO en SO) wordt, waar mogelijk en gewenst, een passend aanbod van
basisvoorzieningen gerealiseerd zoals kinderopvang, zorg, cultuur, muziek, techniek en beweging.

Inclusie
Inclusief onderwijs

Sinds de komst van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt in het onderwijs verplicht gewerkt aan passend
onderwijs: alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelikheden.
Alle samenwerkende scholen in een regio bepalen vanuit een samenwerkingsverband samen wat er onder
hun basisondersteuning passend onderwijs valt en zorgen samen voor een dekkend aanbod in de regio. Een
kind gaat naar een gewone school als dat kan en naar het speciaal onderwijs als er intensieve begeleiding
nodig is.

Vanuit de landelijke en regionale ambitie ‘naar inclusiever onderwijs’, heeft Heliomare de ambitie om zowel
fysiek met leerlingen als ook met ondersteuning en expertise aan te sluiten bij het regulier onderwijs. Vanuit de
centrale locaties van Heliomare, willen ze meer gaan werken in decentrale kleinere locaties/voorzieningen,
genaamd de hubs. Deze hubs fungeren als (tijdelijke) brugfunctie tussen het regulier en het speciaal onderwijs
van waaruit de ondersteuning of de specialistische expertise van Heliomare kan worden gedeeld of waar ook
daadwerkelik leerlingen in kunnen plaatsnemen om verwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen of
om hen juist te voorzien in de terugplaatsing in een reguliere setting.

Bij nieuwe projecten wordf onderzocht welke kansen en mogelikheden er zijn om basisvoorzieningen
(onderwijs, opvang en zorg) voor kinderen met een zorgbehoefte op te nemen. Hierdoor wordt een
toegankelike leeromgeving gecreéerd voor kinderen zonder én met een lichte tot middelzware
zorgbehoefte. Voor kinderen met een zware zorgbehoefte blijven specialistische onderwijsvoorzieningen
noodzakelijk. Dit staat in relatie tot het ondersteuningsplan po/vo van het (regionale) samenwerkingsverband.
Per project wordt onderzocht of er extra volume (bovenop de onderwijscapaciteit) dient te worden
toegevoegd. Uitgangspunt is dat de behoefte voor deze aanvullende capaciteit wordt onderbouwd met een
heldere visie vanuit de deelnemende partijen en dat er wordf nagedacht over dubbel gebruik. De gemeente
is bereid het extra volume te realiseren onder de voorwaarde dat deze ruimten markconform, minimaal
kostendekkend, aan zorgpartijen verhuurd worden. Hoe deze invulling er op projectniveau uit ziet is maatwerk
en afhankelijk van de lokale behoefte.

Ook in bestaande gebouwen kan op de genormeerde onderwijsruimte een opslag worden foegekend in het
kader van inclusiever onderwijs. Ook hier dient het schoolbestuur de ruimteclaim te onderbouwen met een
visie en concrete samenwerkingsintenties met partijen die de exira (zorg)ondersteuning gaan bieden. De
rolverdeling in het bekostigen van de investeringen die nodig zijn voor aanpassingen van de bestaande
ruimte is afhankelijk van de situatie. Over de bekostiging gaan het onderwijs, de eventuele huurder en de

gemeente in gesprek.
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Uitgangspunten IHP

=  Bij het realiseren van nieuwe projecten voor het PO, VO en SO wordt onderzocht welke kansen en
mogelikheden er zijn om basisvoorzieningen (onderwijs, opvang en zorg) voor kinderen met een
zorgbehoefte op fe nemen.

= De gemeente is bereid om bij nieuwe projecten extra volume te realiseren voor inclusiever onderwiys,
onder de voorwaarde dat deze ruimten kostendekkend aan zorgpartijen verhuurd worden.

= Bij bestaande gebouwen heeft het schoolbestuur de regie op het onderbouwen van de additionele
ruimtebehoeftes om inclusiever onderwijs te realiseren. De wijze van bekostigen van inpandige
aanpassingen volgt uit het gesprek tussen onderwijs, de eventuele huurder en de gemeente.

Onderwijshuisvesting nieuwkomers

Specifieke aandacht is er voor onderwijs aan nieuwkomers binnen de gemeente Heemskerk. Deze groep
kinderen is nieuw in Nederland en heeft daarmee behoefte aan een bijzondere vorm van onderwijs waarbij
het leren van de taal centraal staat. Deze kinderen hebben een verblijfstatus en zijn daarom naar
verwachting voor langere tijd woonachtig in de omgeving.

Daarnaast hebben gemeentes een verantwoordelijkheid om kinderen van asielzoekers binnen 3 maanden
naar school te laten gaan. Deze kinderen hebben (nog) geen verblijffstatus, daardoor is het vaak niet te
voorspellen hoe lang deze kinderen in de omgeving verblijven. Het heeft de voorkeur het onderwijs voor
asielzoeker regionaal fe organiseren en te zoeken naar een duurzame en tfoekomstbestendige oplossingen.

De zorg voor en het aanbod van het onderwijs aan nieuwkomers wordt in regionaal verband door de
schoolbesturen georganiseerd. De voorkeur is om ook het asielzoekersonderwijs regionaal te organiseren. Het
aanbod van dit type onderwijs dient dan ook onder andere te worden afgestemd op de vestigingsplaatsen
van nieuwkomers en asielzoekers. Gelet op de discussie over de spreiding van plekken voor opvang van
bijvoorbeeld asielzoekers en de ervaringen met de oorlogsvluchtelingen uit Oekraine, is het van belang om te
bekijken hoe we dit onderwijs willen organiseren en om een bepaalde mate van flexibiliteit te realiseren voor
het onderwijs aan nieuwkomers en asielzoekers. Het geniet de voorkeur de benodigde expertise voor
nieuwkomersonderwijs en asielzoekersonderwijs zo efficient mogelijk in te zetten.

Begrippen & definities nieuwkomersonderwijs

= Nieuwkomers: personen die nieuw zijn in Nederland voor wie de Nederlandse taal nieuw is, met
verblijfsstatus.

= Nieuwkomersonderwijs: onderwijs ten behoeve van nieuwkomers in Nederland. Hierin staat het leren
van de taal centraal, om de kinderen later door te laten stromen naar het regulier onderwijs. De
groepen zijn met ca. 15 kinderen kleiner dan de groepen in het reguliere onderwijs. Vormen van
nieuwkomersonderwijs zijn:

— Taalklas: nieuwkomersonderwijs voor basisonderwijs in Heemskerk vanaf groep 3. De duur is
gemiddeld 1 jaar, daarna stromen de kinderen door naar het regulier onderwijs. Kleuters worden
opgevangen in het regulier onderwijs.

— Internationale Schakelklas (ISK): onderwijs van 12-18 jaar met als voornaamste taak anderstalige
leerlingen voor te bereiden op het reguliere onderwijs. De duur is gemiddeld 2 tot 2,5 jaar, daarna
stfromen de kinderen door naar het regulier onderwijs.

=  Asielzoekers: persoon die internationale bescherming zoekt, maar wiens beroep op een
vluchtelingenstatus nog niet bepacald is. Deze persoon heeft (nog) geen verblijfsstatus.
= Asielzoekerscentrum: opvanglocatie voor asielzoekers.
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Huidige situatie: nieuwkomersonderwijs

Momenteel worden nieuwkomers in het VO opgevangen in Internationale Schakelklassen (ISK) en in het po op
de taalklas. De ISK wordt verzorgd door Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). De locatie Skills
in Heemskerk is het expertisecentrum en daar vindt ook het grootste deel van de scholing plaats.
Nieuwkomers in het PO krijgen onderwijs in de taalklas in Heemskerk, dit wordt gefaciliteerd door de Fakkel als
onderdeel van kindcentrum KC het Rinket door Stichting Tabijn. Dit betreft beide regionale voorzieningen in
Heemskerk. De capaciteit in deze voorzieningen is toereikend om het huidige aantal aan nieuwkomers op te
vangen.

Huidige situatie & verwachting: asielzoekersopvang & -onderwijs

Op dit moment verzorgt de gemeente Velsen de opvang van asielzoekers. Deze kinderen zijn ondergebracht
bij de bestaande nieuwkomersonderwijsfaciliteiten (De Fakkel & ISK van Skills vmbo in Heemskerk). Vooralsnog
is dit een tijdelijke oplossing. Vanwege de benodigde capaciteit zijn hiervoor bij De Fakkel noodlokalen
geplaatst, binnen het SVOK is het binnen de beschikbare capaciteit opgelost.

Het aantal asielzoekers in de regio zal de komende tijJd gaan toenemen voortkomend uit de Spreidingswet.
Daarmee stijgt ook de behoefte aan onderwijs voor asielzoekers. Er moet goed gekeken worden naar
passende en duurzame onderwijshuisvesting voor asielzoekerskinderen. Daarbij dient er aandachft te zijn voor
de balans tussen het reguliere onderwijs en het onderwijs voor nieuwkomers en/of asielzoekers.

Kaders voor het IHP

De behoefte aan onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers en asielzoekers is moeilijk voorspelbaar: de
insfroom van deze groepen laat zich moeilijk voorspellen, de ondersteuningsbehoefte is afhankelijk van
specifieke omstandigheden, het aanbod van voorzieningen is veelzijdig en als laatste is de behoefte en het
aanbod afhankelijk van regionale afspraken. Hier dient gekeken te worden naar passende en duurzame
huisvesting.

Het is de verwachting dat er binnen de gemeente Heemskerk en in buurtgemeenten plekken voor
asielzoekers gerealiseerd gaan worden. De behoefte aan huisvesting voor nieuwkomersonderwijs en onderwijs
voor asielzoekers zal daarmee foenemen.

Ondanks deze onzekerheden formuleren we de volgende uitgangspunten voor het nieuwkomers- en
asielzoekersonderwijs:

= Op basis van regionale afspraken hebben de gemeenten en schoolbesturen in de regio een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het faciliteren van nieuwkomersonderwijs binnen de gemeente
Heemskerk. Het nieuwkomersonderwijs (De Fakkel en ISK) is regionaal ondergebracht bij bestaande
onderwijsgebouwen (KC het Rinket en SKILLS) binnen de gemeente Heemskerk.

= Nieuwkomersonderwijs is een specialistische taak die het beste geclusterd kan worden binnen de regio.
Op deze manier is alle benodigde kennis en expertise op één plaats aanwezig om deze doelgroep zo
goed mogelijk te bedienen.

= De ruimtebehoefte voor nieuwkomersonderwis is lastig te bepalen. Bij de actualisatie van het IHP bekijken
we hoe we eventueel invulling kunnen geven bij een groei in het nieuwkomersonderwijs. We hanteren
daarvoor een groepsgrootte van 15 kinderen per lokaal.

= Daarnaast kiken we ook hoe we (regionaal) invulling willen geven in het onderwijs aan
asielzoekerskinderen. Het geniet de voorkeur de benodigde expertise voor asielzoekersonderwijs en
nieuwkomersonderwijs zo efficiént mogelik in te zetten.

= Erdient aandacht te zijn voor de doorstroom van asielzoekersonderwijs en nieuwkomersonderwijs richting
het reguliere onderwijs.
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Uitgangspunten IHP

= Binnen het IHP wordt inzichtelijk gemaakt hoe we rekening kunnen houden met een eventuele groei
op het gebied van nieuwkomersonderwijs en asielzoekersonderwijs voor zowel de taalklas als de ISK.

= De benodigde huisvesting (kwantitatief en kwalitatief) voor nieuwkomersonderwijs en onderwijs voor
asielzoekers is maatwerk en afhankelik van de meest actuele situatie.

Bewegingsonderwijs

Een belangrijk deel van het onderwijs vormt het bewegingsonderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor
het bewegingsonderwijs in het po, vo en (v)so. Het aantal uren bewegingsonderwijs, uitgedrukt in klokuren
agym, is wettelijk vastgesteld. Groep 1 en 2 van het po en (v)so maken gebruik van een speellokaal. Indien een
school niet beschikt over een eigen speellokaal, heeft de school recht op 3,75 klokuur per week per groep
leerlingen jonger dan 6 jaar in een gymnastieklokaal. Voor de groepen 3 t/m 8 recht geldt een verplichting
voor het geven van minimaal 1,5 klokuur gym per week, verdeeld over twee lessen. Voor het (voortgezet)
speciaal onderwijs ((v)so) geldt dat de groepen 3 t/m 8 recht hebben op minimaal 2,25 klokuur gym per week
in een sporfaccommodatie. Voor het vo is de behoefte afhankelijk van het onderwijsniveau. De norm voor het
Vmbo is 125 minuten per schoolweek, voor de havo 108 minuten en voor het vwo 100 minuten. In het po, vo
en so heeft de gemeente de verantwoordelikheid voor het beschikbaar stellen van een sporfaccommodatie.

Primair onderwijs

Voor het toekennen van klokuren gym, binnen het primair onderwijs, wordt gebruik gemaakt van een
splitsingstabel (behorend bij de huisvestingsverordening). Door de methodiek van de splitsingstabel komen
vooral kleine reguliere basisscholen met kleinere klassen dan de norm en schakelklassen niet aan 1,5 klokuur
bewegingsonderwijs per week. Het is de ambitie van de schoolbesturen in het po om minimaal 1,5 klokuur
bewegingsonderwijs in een gymzaal aan te kunnen bieden voor iedere geformeerde groep. Het is dan ook
de wens om de methodiek van de splitsingstabel los te laten en de klokuren gym toe te wijzen aan de hand
van het geformeerd aantal groepen.

Een ander streven is het beperken van de maximale reisafstand voor voorzieningen bewegingsonderwijs voor
het PO. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden de maximale reisafstanden beschreven
voor verschillende scholen. Het streven is om alle scholen, ongeacht de schoolgrootte, binnen de eerste
categorie van 1.000 meter hemelsbreed voldoende capaciteit in lokalen bewegingsonderwijs beschikbaar te
hebben. Daarnaast wordt gestreefd naar het roosteren van de klokuren bewegingsonderwijs in de meest

dichtstbijziinde accommodatie op basis van de werkelijke looptijd.

Daarnaast streeft de gemeente bij het realiseren van nieuwe gymlokalen naar voorzieningen die zo goed
mogelik aansluiten bij een modern aanbod bewegingsonderwijs én waarbij multifunctioneel gebruik mogelijk
is. In de VNG modelverordening onderwijshuisvesting wordt een sportvioer van 252 m2 netto gehanteerd, met
een bruto capaciteit van 455 m2. Deze omvang is door de VNG in 1987 opgenomen en sindsdien niet herzien
of met de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs meegegaan. Daarom wordt vanuit de KVLO (Koninklijke
Vereniging voor Lichamelike Opvoeding) periodiek een kwaliteitskader beschikbaar gesteld met daarin een
beschrijving van waar een passende en eigentijdse voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Om
voorzieningen te realiseren die passen bij een modern sportaanbod (bijvoorbeeld turnen en uitloopruimte bij
spellen), grote groepsgroottes (30 leerlingen) en avondgebruik hanteren we in het IHP voor de omvang van
de gymlokalen het KVLO-advies met een sportvlioer van 336 m?2 netto, en een totale omvang van 550 m2 bvo.

Tenslotte streven de scholen naar een dynamische schooldag waarin meer bewogen wordt. Deze extra
beweegmomenten hoeven echter niet altijd in een gymzaal plaats te vinden. ledere school is vrij invulling te
geven aan het bewegen op bijvoorbeeld groene beweegpleinen of buitensportvoorzieningen in de nabije
omgeving van de school. Als een school extra bewegingsonderwijs wil geven, wordt onderzocht of dat binnen
de bestaande capaciteit mogeliik is. Een school kan daarvoor zelf uren huren in de sportaccommodaties, de
eventuele kosten komen voor rekening van de betreffende school. In het kader van sportoriéntatie is het
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tevens wenseliik om de samenwerking met sportverenigingen te zoeken en kinderen in contact te brengen
met verschillende vormen van sport. Team Sportservice Kennemerland biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Concreet is voor het po afgesproken dat:

= De scholen jaarlijks voor de opmaak van de gymroosters voor het opvolgende schooljaar bij de
gemeente aangeven hoeveel geformeerde groepen (3 1/m 8) zij het opvolgende jaar hebben.

= De gemeente wil als uitgangspunt met deze groepen rekening houden voor het toewijzen van het aantal
klokuren (1,5 klokuur per geformeerde groep).

= De gemeente roostert zo veel mogelijk in de meest dichtstbijziinde locatie voor bewegingsonderwijs.

= Capaciteitsknelpunten worden per situatie opgelost. Indien er een capaciteitsprobleem bij enkele
gymzalen ontstaat, gaan de betreffende schooldirecteuren gezamenlijk om de tafel om tot oplossingen
te komen en de roosters kloppend te maken. Een capaciteitsprobleem door de inroostering op basis van
het aantal geformeerde groepen kan nimmer leiden fot een uitbreiding van de huidige capaciteit;

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft binnen de huisvestingsnorm recht op 2,25 klokuur
bewegingsonderwijs per week per groep leerlingen. Vaak hebben deze scholen, gezien de doelgroep, een
(eigen) sportvoorziening ter beschikking om aan deze normatieve behoefte te voldoen. In het geval de
onderwijsinstelling gebruik wil maken van meer capaciteit dan de norm voorschrijft, gebeurt dat binnen de
bestaande bewegingsonderwijsvoorzieningen. Als daar niet voldoende capaciteit voor aanwezig is, gaan de
gemeente en schoolbesturen in overleg over een passende oplossing.

Voortgezet onderwijs
Het vo beschikt over een sportbox om invulling te geven aan de gestelde normen en invulling te geven aan
de specifieke sportprofielen (aanvullend op de normen). Voor het vo is afgesproken dat:

= De gemeente minimaal voldoende sportvoorzieningen beschikbaar stelt conform de behoefte uit de
norm en laatste prognoses.

= Aanvullende behoefte vanuit de sportprofielen worden zoveel mogelijk ingepast binnen de resterende
capaciteit die beschikbaar is binnen de sporftaccommodaties voor het vo. Als dit niet voldoende is, kan er
worden uitgeweken naar accommodaties in de omgeving.

Uitgangspunten IHP

=  Erdient minimaal voldoende capaciteit in sporfaccommodaties beschikbaar te zijn om
bewegingsonderwijs te faciliteren zoals de vigerende wet- en regelgeving dat voorschrijft voor het PO,
VO en SO.

=  Bij nieuwe planvorming voor gymlokalen houden we een capaciteit aan van 550 m2 bvo.

= De gemeente streeft ernaar om in het PO 1,5 klokuur bewegingsonderwijs voor iedere geformeerde
groep in een school te faciliteren in een sportaccommodatie. Capaciteitsknelpunten die daaruit
voortkomen worden per situatie opgelost in de roostering. Een capaciteitsprobleem door de
inroostering van groepen op basis van geformeerde groepen kan nimmer leiden tot een uitbreiding
van de huidige capaciteit.

=  Voor het VO is de ambitie om niet alleen voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de
normatieve behoefte, maar om ook de aanvullende sportprofielen te kunnen huisvesten. Indien de
capaciteit hiervoor niet toereikend is, zoeken gemeente en het VO naar een passende oplossing
binnen de beschikbare accommodaties in de omgeving.

= De gemeente streeff ernaar om voor iedere school binnen 1.000 meter hemelsbreed voldoende
capaciteit beschikbaar te hebben.

= |n nieuwe projecten is aandacht voor een beweegvriendeliike omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van
groene beweegpleinen (binnen en buiten) of buitensportvoorzieningen.
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4.2 Kwalitatief goede onderwijshuisvesting

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL, voorheen: bouwbesluit) stelt de minimale technische en wettelike
eisen aan onderwijshuisvesting op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Het BBL gaat
echter niet integraal in op welke technische en functionele punten het wenselijk is om een bepaald
kwaliteitsniveau aan te houden om niet alleen een wettelijk minimum te halen, maar 66k om
tfoekomstbestendigheid te kunnen redliseren.

Het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting van RuimteOK is een landelijk gedragen leidraad die aangeeft op
welke elementen extra kwaliteit wenselijk is om leeromgevingen aan te laten sluiten bij de ambities van het
onderwijsveld. Dit kader helpt bij het realiseren van toekomstbestendige, prettige, functionele en inspirerende
werk- en leeromgevingen die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten.

Uitgangspunten IHP

= In hetf IHP hanferen we het Kwaliteitskader van RuimteOK als standaard uitgangspunt voor het
kwaliteitsniveau van nieuwe onderwijshuisvesting.
= De budgetten in het IHP sluiten aan bij het realiseren van voorzieningen conform dit kwaliteitskader.

4.3 Duurzaamheid en binnenklimaat

Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn belangrijke thema'’s bij het creéren van toekomstbestendige
onderwijshuisvesting. In het Klimaatakkoord zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor het reduceren van
de COz2-emissie. Voor 2030 is het streefdoel een reductie van 55% (ten opzichte van 1990) en voor 2050 is een
hard einddoel van een reductie van 95% afgesproken. In dat kader is tevens het doel gesteld om in 2050
volledig aardagasvrij te ziin. We zitten inmiddels aan het begin van deze energietfransitie. Daarnaast geeft het
Programma van Eisen Frisse Scholen! duidelijke richtlijnen ten aanzien van luchtkwaliteit, temperatuur,
comfort, licht en geluid in schoolgebouwen. De normen die in het vigerende Besluit Bouwwerken
Leefomgeving (BBL) voor nieuwbouw worden gehanteerd, zijn vergelikbaar met Frisse Scholen Klasse C.

De onderwijsportefeuille in Heemskerk moet aan deze landelijke en lokale eisen gaan voldoen. Gemeenten
en schoolbesturen heblben nog circa 26 jaar de tijd om dif te bereiken. Aan nieuwbouw en aan verbouwing
(aanpassing, renovatie) van bestaande gebouwen worden wettelijk gezien verschillende eisen gesteld. Maar
de verduurzamingsopgave waar we als maatschappij voor staan, geldt feitelijk voor de gehele vastgoed
voorraad. Ook is de ambitie dat het binnenklimaat van onze gebouwen een positieve impact op de
gezondheid en leerprestaties van leerlingen en docenten opleveren. Onderstaand wordt voor zowel voor
nieuwe als bestaande bouw beschreven hoe wordt bijgedragen aan het realiseren van duurzame en
gezonde onderwijsgebouwen.

Nieuwe gebouwen

Onder nieuwe gebouwen worden de schoolgebouwen verstaan die in het IHP binnen een afzienbare tijd een
grootschalige ingreep krijgen in de vorm van nieuwbouw of vernieuwbouw (renovatie met nieuwbouwniveau,
levensduurverlenging 40 jaar). Het doel van de ingreep is het verhogen van de kwadliteit en levensduur van het
gebouw. Bovenop bestaande wetgeving (BBL) heeft de gemeente een aantal convenanten getekend die
bij nieuwbouw van foepassing zijn, te weten:

= MRA klimaatbestendige nieuwbouw 3.0;
=  Greendeal convenant Houtbouw.

T https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvE-Frisse-Scholen-2021.pdf
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Boven op de aanstaande wetgeving om BENG te realiseren, is de gezamenlijke ambitie uitgesproken om bijj
nieuwbouw van scholen binnen de gemeente Heemskerk te voldoen aan '‘ENG of Nul-op-de-meter’. Dit
houdt in dat het saldo aan gebouw- en gebruiksgebonden energie 0 is. Op het gebied van gezondheid
wordt Frisse Scholen Klasse B bij nieuwbouw gezien als ondergrens. Gezocht wordt naar een optimaal
samenspel tussen het reduceren van de energiebehoefte en een gezond binnenklimaat, waarbij voldoende
aandacht is voor koeling.

Aandachtspunt: netcongestie. Er is momenteel een wachtlijst voor het elektriciteitsnet voor
grootgebruikers in Heemskerk en omstreken. De verwachting is dat dit niet snel is opgelost. Voor projecten
in het IHP betekent dit tijdig aanvragen en een overzicht te creéren richting de uitvoering van alle
projecten. Daarnaast is dit aandachtspunt ook van toepassing voor uitbreidingsvraagstukken en
verduurzaming.

Netcongestie kan tevens een financieel risico met zich meebrengen indien tijdelike stroomvoorzieningen
gerealiseerd moeten worden bij de oplevering.

Uitgangspunten IHP

De gemeente en schoolbesturen dragen gezamenlijk bij aan het behalen van bovenwetteliike ambities
(met andere woorden: ambities die verder gaan dan het BBL). De gemeente bekostigt het wettelijke deel
(nu nog BENG, aardgasvrij en minimaal Frisse Scholen C). In het IHP passen we de VNG-normbudgetten
aan, zodat wordt gerekend met marktconforme budgetten die passen bij de beschreven ambities. Tevens
wordt onderzocht met welke aanvullende gemeentelike ambities rekening gehouden dient te worden. In
het IHP indexeren we de investeringskosten naar het jaar dat de uvitvoering van het project gepland staat.

In een businesscase wordt onderzocht of de stap van BENG naar ENG of Nul-op-de-meter te realiseren is
met een bijdrage vanuit de schoolbesturen. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen deze eenmalige
bijdrage kunnen dekken uit besparing op de energielasten, uit (rijks)subsidies en uit eventuele besparingen
op het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In een businesscase wordt de haalbaarheid van deze
aanvullende bijdrage onderzocht en onderbouwd.

Bestaande gebouwen

Onder bestaande gebouwen vallen de gebouwen die de komende 16 jaar in stand worden gehouden.
Hoewel deze gebouwen geen grootschalige ingreep in de vorm van nieuwbouw of vernieuwbouw krijgen, is
het ook voor deze categorie de ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming en het binnenklimaat te
verbeteren. Uitgangspunt is immers dat over circa 25 jaar alle gebouwen CO2 neutraal zijn.
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Binnen de huidige regelgeving is het schoolbestuur verantwoordelik voor het in stand houden en
onderhouden van het schoolgebouw. Zij stellen hiervoor onder andere een Meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) op en verrichten metingen naar de luchtkwaliteit. Het schoolbestuur is tevens verplicht om de Erkende
Maatregelenlijst (EML, Wet Milieubeheer) uit te voeren in het geval er sprake is van middelgroot verbruik (50.00
kWh/25.000 m?* gas). Dit betreft een energiebesparingsplicht met duurzame maatregelen die zich in minimaal
5 jaar terugverdienen. Voor het onderhouden en het uitvoeren van de Erkende Maatregelen zet het
schoolbestuur een deel van haar vergoeding vanuit het Rijk in. Deze regeling blijfft gehandhaafd. Toch vraagt
het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord om aanvullende maatregelen. Hiertoe is in 2022 een
routekaart verduurzaming scholen opgesteld. Hieruit is gebleken dat veel investeringen in duurzaamheid een
onrendabele top kennen die niet wordt terugverdiend. Met het geactualiseerde IHP en uitvoeringsplan
kunnen de gemeente en schoolbesturen in gesprek over de scholen waarbij geen ingreep in het IHP wordt
voorzien, maar die wel toe zijn aan verduurzaming. In de planvorming van het IHP wordt hier aandacht aan
besteed.

Uitgangspunten IHP

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende subsidiemogeliikheden geweest om te investeren in
duurzaamheid en het binnenklimaat, zoals de SUVIS, JFT subsidie en DUMAVA-regelingen. Hierbij wordf een
deel van de investering door subsidies gedekt en hebben het schoolbestuur en de betreffende gemeente
een gedeelde verantwoordelijkheid om de rest van de investering te maken.

In hoofdstuk 7 wordt een concreet voorstel gedaan om de bestaande onderwijshuisvestingsportefeuille
verder te verduurzamen. Het kan voorkomen dat een schoolbestuur niet over de middelen beschikt om bij
een grootschalige ingreep extra maatfregelen te nemen om te verduurzamen of het binnenklimaat te
verbeteren. De bekostiging voor schoolbesturen is immers gebaseerd op investeringen voor
instfandhouding, niet voor grootschalige uitbreidingsinvesteringen in installaties.

Indien een schoolbestuur de beoogde investering niet volledig kan bekostigen wil de gemeente
Heemskerk hierin de schoolbesturen, wanneer mogelijk, financieel tegemoet komen. Bijvoorbeeld door
een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen of (deels) mee te investeren in ingrepen die zichzelf niet
terugverdienen.
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Circulariteit

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Dat vraagt ook
voor bouwopgaven een andere benadering. Gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie om bij
projecten (nieuwbouw en renovatie) te onderzoeken welke circulaire maatregelen er binnen het
projectbudget en exploitatiemiddelen mogeliik zijn. De komende jaren zetten de gemeente en
schoolbesturen zich in om kennis op te doen over de mogelijkheden voor onderwijshuisvesting in de
ontwikkeling van de circulaire economie. Dat gaat zowel om technische mogelijkheden voor circulair
bouwen, maar ook de boekhoudkundige kansen waarbij bijvoorbeeld niet langer gebouwen tot € 0, - worden
afgeschreven gezien hun materiéle restwaarde. Per project wordt onderzocht wat er mogeliik is. We maken
daarbij zoveel mogelik gebruik van de kennis en ervaring die elders is en nog wordt opgedaan.

Uitgangspunten IHP
Bij projecten wordt in een businesscase onderzocht welke circulaire maatregelen haalbaar zijn en welke
kosten dit met zich mee brengt. We denken hier aan:

= het aanleggen van een materialen paspoort (in Madaster);

= flexibel bouwen, zodat multifunctioneel van het gebouw gebruikgemaakt wordt;

=  demontabel bouwen;

=  foepassen van biobased materialen;

= opvangen van regenwater ten behoeve va doorspoelen toiletten;

= gebruikmaken van hergebruikte materialen (waaronder het behouden van de constructie bij
vernieuwbouw);

= circulair slopen en sloopmaterialen inzetten in de nieuwe gebouwen.

Om een circulair gebouw en -gebruik te realiseren wordt bij de inifiatieffase van de projecten advies
ingewonnen van partijen die ervaring hebben met circulair bouwen. Hierin wordt onderzocht welke
circulaire uitgangspunten haalbaar zijn binnen het gestelde budget. Ook wordt erin de
voorbereidingsfase voldoende tijd ingeruimd om de circulaire principes te vertalen naar een haalbaar
ontwerp.

Het is de verantwoordelikheid van de bouwheer om te sturen op circulaire uitgangspunten in de initiatief-,
ontwerp- en realisatiefase. Het delen van relevante ervaringen met betrekking ftof circulair bouwen
gebeurt in het periodiek bestuurlik overleg van de schoolbesturen.

Groene schoolpleinen

In 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘groene schoolpleinen’ aangenomen. De aanleiding is fweeledig.
Spelen en bewegen in een groene en uitdagende omgeving bevordert het welbevinden van kinderen. Het
biedt de mogelikheid tot een buitenlokaal en natuureducatie. Daarnaast hebben groene schoolpleinen een
positief effect op de biodiversiteit en draagt een groen schoolplein bij aan klimaatadaptatie. Zo kun je met
een groen schoolplein hittestress tegengaan en regenwater opvangen en langer vasthouden. Vanuit de
schoolbesturen werd destijds de wens uitgesproken om fe spreken over beweegpleinen. Het groene plein
moet kinderen vooral uitdagen om te bewegen.
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Uitgangspunten IHP

Al meerdere schoolpleinen binnen de gemeente zijn inmiddels vergroend, veelal op eigen initiatief en
bekostiging van de schoolbesturen. In een enkel geval was een bijdrage van de gemeente van
toepassing. In het IHP wordt geinventariseerd welke schoolpleinen nog niet zijn vergroend en besteden we
hier aandacht aan in de scenariovorming. De verantwoordelijkheid en bekostiging voor het vergroenen
van schoolpleinen ligt in de basis bij schoolbesturen, zij kunnen per casus een aanvraag doen bij de
gemeente voor een aanvullende bijdrage. Afhankelijk van de aanvraag en de financiéle mogelikheden
kan de gemeente besluiten om deze verzoeken te honoreren of af te wijzen.

De gemeente en schoolbesturen gaan de komende periode in gesprek over het beheren en verdelen
van de kosten bij openbare schoolpleinen. Openbare pleinen kunnen vaak een meerwaarde hebben
voor de buurt, maar zorgt wel voor hogere onderhouds- en beheerlasten voor het schoolbestuur waar de
normvergoeding niet in voorziet. Ook kunnen in dit gesprek de mogelikheden onderzocht worden om het
beheren en onderhouden van (groene) schoolpleinen efficiénter te realiseren, door bijvoorbeeld een
collectief te organiseren.

4.4 Klimaatadaptief bouwen

De gemeente Heemskerk heeft het uitgangpunt aan te sluiten bij (ver-/)nieuwbouw op het gebied van
klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit bij het basisveiligheidsniveau Metropoolregio Amsterdam klimaat
adaptieve nieuwbouw. Het basisveiligheidsniveau beschrijft een totaalpakket aan uvitgangspunten waar
nieuwbouw minimaal aan moet voldoen om potentiéle schade door het veranderende klimaat te
verminderen en leefbaarheid te vergroten.

De volledige omschrijving van het basisveiligheidsniveau inclusief meetbare doelen zijn beschreven in het
document “Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige nieuwbouw 3.0 opgesteld door de Metropoolregio
Amsterdam en uvitgegeven in juni 2021.

Daarnaast is er een beleid ten aanzien van omgaan met hemelwater. Met name op het gebied van
wateroverlast is er overlap met het basisveiligheidsniveau MRA. De uitgangspunten met betrekking tot
hemelwater en riocleringsplan zijn opgenomen in het gemeentelijke document “Omgaan met water in
Heemskerk, d.d. 26 augustus 2021". Het belangrijkste uitfgangspunt hieruit is dat het hemelwater vanaf het
dakopperviak en de openbare ruimte moet worden verwerkt op eigen terrein en moet worden teruggebracht
naar het grondwater.

Hiermee werkt de gemeente Heemskerk aan een klimaatrobuust en duurzame inrichting van de gemeente.
De maatregelen voor kimaatadaptief bouwen dragen bij aan het fegengaan van hittestress, verdroging en
wateroverlast. Het IHP sluit aan bij de doelstelingen van de gemeente.

Uitgangspunten IHP

Vergelikbaar aan circulair bouwen wordt ook voor klimaatadaptief bouwen tijdens de initiatieffase
onderzocht welke maatregelen haalbaar zijn om te realiseren binnen het exira geoormerkte gestelde
budget. Dit ziin minstens de maatregelen zoals beschreven in het document “Basisveiligheidsniveau
Klimaatbestendige nieuwbouw 3.0".
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4.5 Renovatie

Begrippen & definities thema renovatie

= Nieuwbouw: volledig nieuw gebouw, inclusief nieuwe fundering en draagconstructie. Moet wettelijk
voldoen aan alle eisen in het laatste besluit bouwwerken leefomgeving (BBL, voorheen: bouwbesluit).

De term renovadtie is breed en kan veel omvatten. In dit IHP worden ter vervanging hiervan de volgende
begrippen gehanteerd:

= Vernieuwbouw: bestaand gebouw slopen tot het casco (fundering en draagconstructie behouden)
en van daaruit het gebouw opnieuw opbouwen. Hoeft formeel niet te voldoen aan het laatste BBL,
maar heeft wel als doel om nieuwbouwkwaliteit (technisch en functioneel) te behalen met een
levensduur van minimaal 40 jaar.

= Revitdlisatie: beperkte renovatie van het gebouw, voornamelijk bedoeld om de technische
levensduur van het gebouw te verlengen.

Renovatie is een actueel thema, maar vooralsnog hanteert de (onderwijs)wet het begrip renovatie niet. PO-
Raad, VO-Raad en VNG hebben recent de minister geadviseerd om renovatie een formele status te geven
en een wetwijziging wordt momenteel voorbereid. Het is de ambitie om, vooruitlopend op de aanstaande
wetwijziging, in het IHP, naast de in de verordening opgenomen voorzieningen ‘nieuwbouw’ en ‘uitbreiding’
uitgangspunten op te nemen ten aanzien van de oplossingsrichting ‘renovatie’.

Gemeente en schoolbesturen zien renovatie in de eerste plaats als een gelijkwaardig alternatief voor

(vervangende) nieuwbouw. We spreken in het vervolg daarom van het begrip ‘vernieuwbouw’ in plaats van

renovatie. Met een vernieuwbouw wordt gestreefd naar hetzelfde kwaliteitsniveau als nieuwbouw (zie

hoofdstuk 3.1). Met als voordeel dat bij vernieuwbouw een deel van het gebouw behouden blijft, op zijn minst

de consfructie. Een vernieuwbouw draagt zodoende bij aan het verminderen van het grondstofgebruik en

hergebruik van materiaal. Er is geen principevoorkeur voor vernieuwbouw of nieuwbouw, de beste opfie is

altijd afhankelijk van de specifieke situatie. De doorslag voor vernieuwbouw of nieuwbouw wordt gemaakt in

een businesscase met afwegingskader waarbij de volgende zaken worden gewaarborgd:

er wordt een afweging gemacakt of de benodigde flexibiliteit en functionaliteit die hoort bij het Programma

van Eisen/de onderwijsvisie behaald kan worden bij vernieuwbouw;

= erwordt een afweging gemaakt tussen de klimaateffecten van verbeterde energieprestaties van het
gebouw enerzijds, versus de klimaateffecten die het realiseren van het project (nieuwbouw of
vernieuwbouw) zelf met zich meebrengen;

= in het bouwproces worden duidelijke afspraken gemaakt over het te behalen kwaliteitsniveau. Deze moet
gelikwaardig zijn aan nieuwbouw zodat de gemeente hiervoor dezelfde afschrijfftermijn van 40 jaar kan
hanteren;

= erdient een goed onderbouwde vergeliking op diverse facetten, o.a. onderwijsinhoudelijk, bouwkundig
en planologisch, gemaakt fe worden. Per situatie wordt er een weging aan deze facetten toegekend.
Gemeente en schoolbesturen dienen vooraf een eenduidig afwegingskader op te stellen.
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In vitzonderlijke gevallen kan een revitalisatie worden toegepast. Het doel is dat met een revitalisatie BENG
kwaliteit wordt benaderd en de levensduur van het gebouw te verlengen met 20 jaar. In combinatie met de
onderhoudsgelden draagt een revitalisatie bij aan het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat en
de onderwijskundige functionaliteit. De afweging om tot een revitalisatie of om verder te gaan tot een
(ver)nieuwbouwscenario is onderdeel van het IHP. Revitalisatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden als een gebouw
meer dan 40 jaar oud is, maar niet binnen afzienbare tijd op de planning staat in het IHP omdat de
bouwkundige en functionele staat nog redelijk is. Door middel van een revitalisatie kan de levensduur van het
gebouw verlengd worden met relatief beperkte ingrepen. De noodzaak voor volledige (ver)nieuwbouw wordt
daarmee uitgesteld. Hierdoor ontstaat bij het uitvoeren van de plannen meer financiéle spreiding bij de
gemeente. Net als bij een (ver)nieuwbouwproject vindt in de initiatieffase een businesscase plaats waarin de
(financiéle en technische) haalbaarheid van de revitalisatie wordt uitgewerkt.

Uitgangspunten IHP

In het IHP wordt vernieuwbouw als een geliikwaardig alternatief voor (vervangende) nieuwbouw gezien.
In het IHP wordt gerekend met één investeringsbudget voor zowel vernieuwbouw als (vervangende)
nieuwbouw. De ruimtebehoefte voor nieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve investeringskosten
waar ook een vernieuwbouw uit bekostigd kan worden. De afweging voor nieuwbouw of vernieuwbouw
wordt gemaakt na het opstellen van het IHP, in een businesscase. In de businesscase wordt de
haalbaarheid van vernieuwbouw ten opzichte van nieuwbouw nader onderzocht op basis van een
technische, functionele, ruimtelijke en financiéle verkenning, met aandacht voor de impact die
vernieuwbouw of nieuwbouw heeft op het milieu/klimaat. Uitgangspunt is dat bij vernieuwbouw een
gelijkwaardige kwaliteit als bij nieuwbouw wordt behaald, daarmee is ook het budget en de
afschrijfftermijn voor vernieuwbouw gelik aan die voor nieuwbouw. Schoolbesturen en gemeente vragen,
wanneer mogelijk, voor vernieuwbouwprojecten beschikbare subsidies aan.

In uitzonderlijke gevallen wordt revitalisatie foegepast. De gemeente draagt 30% van het genormeerde
nieuwbouwbudget bij aan een revitalisatie. Het doel van revitalisatie is het benaderen van BENG kwaliteit
en een verlenging van de levensduur van 20 jaar. Schoolbesturen dragen hier vanuit hun onderhouds-
voorziening aan bij en vragen beschikbare subsidies aan. Net als bij een (ver)nieuwbouwproject wordt de
(financiéle) haalbaarheid van de revitalisatie uitgewerkt in een businesscase.

4.6 Flexibiliteit

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invlioed op de vraag naar onderwijshuisvesting. Om in te spelen op
groei en krimp en mogelijke veranderingen in het gebruik (functionaliteit) is het de ambitie om flexibele
huisvesting te realiseren. Met name de onvoorspelbaarheid van leerlingenprognoses zorgen ervoor dat er zich
vaak onverwachte ontwikkelingen voordoen waar het gebouw op moet kunnen anticiperen. Flexibele
schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een veranderende ruimtevraag. Het zijn
gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet en waar
verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Dit vraagt om een flexibele inrichting en het
mogelijk maken van dubbel/naschools gebruik. Maar ook om een goede samenwerking tussen partijen
binnen flexibele gebouwen. Een heldere visie op samenwerking draagt bij het gezamenlijk gebruik van een
gebouw.

Heft realiseren van flexibele onderwijshuisvesting vraagt na het IHP, in de planvormingsfase voor
(ver)nieuwbouw, rekening te houden met:

= De toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw. Dit kan in de vorm van een grondgebonden aanbouw
of als verdieping op het bestaande gebouw. Hier wordt ruimtelijk en constructief rekening mee gehouden
door in de initiatief- en ontwerpfase te anticiperen op een toekomstige uitbreiding van zowel het gebouw
als voor buitenruimte. Hierbij dient aandacht te zijn voor de wijkgerichte behoefte in relatie tot de reeds
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beschikbare onderwijscapaciteit (zie H 1.2). Indien een uitbreiding na ingebruikname noodzakeliik is, dient
het schoolbestuur hier echter nog steeds een ontheffing voor aan te vragen.

= De toekomstige (interne) aanpasbaarheid. Denk hierbij aan flexibele indeelbaarheid van het gebouw en
de snelheid waarmee intern ruimtes aangepast kunnen worden naar bijvoorbeeld onderwijs,
kinderopvang of een andere functie. Hierbij dient onder andere aandacht te zijn voor een passend
installatieconcept. Modulaire bouwmethoden, waarbij gewerkt wordt met gestandaardiseerde en
demontabele onderdelen, worden als een kans gezien.

= De mogelijkheid het schoolgebouw in de toekomst te fransformeren naar een andere functie (denk aan
andere maatschappelike functies of wonen), zonder de bruikbaarheid van het gebouw voor het
onderwijs teniet te doen.

Flexibele gebouwen realiseren is een ambitie, maar geen verplichting. Het moet kansen bieden om een
toekomstbestendig gebouw te redliseren, zonder dat het ten koste gaat van de beoogde onderwijskwaliteit.

Uitgangspunten IHP

In het IHP wordt de behoefte aan onderwijscapaciteit, nu en in de foekomst per wijk, op basis van de
leerlingenprognoses bepaald. In iedere wijk dient in deze toekomstbestendige huisvestingsbehoefte te
worden voorzien in de vorm van ten minste één onderwijslocatie voor het primair onderwijs. Het voortgezet
onderwijs heeft een regionale functie.

Ook een wijkgerichte verwijzing van leerlingen en het inzetten van leegstaande onderwijsruimten wordt
gezien als een middel om flexibel met de bestaande capaciteit om te gaan.

In het IHP wordt bij (ver)nieuwbouw bekeken of er voldoende ruimte beschikbaar is op de huidige kavel of
dat de nieuwbouw op een andere locatie komt.

4.7 Overige thema's onderwijshuisvestingsbeleid

Naast de (gedeeltelik nieuwe) thema's visie op onderwijs, duurzaamheid en binnenklimaat, renovatie en
flexibiliteit wordt in dit IHP ook reeds vigerend onderwijshuisvestingsbeleid opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de
beleidsthema'’s uit het Onderwijshuisvestingsbeleid 2021-2022 (oktober 2020) opgenomen die na het
vaststellen van het IHP van kracht blijven.

Onderwijskundige vernieuwingen

Schoolbesturen zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het groot onderhoud en daarmee ook voor de
aanpassingen in een schoolgebouw als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen. Wanneer een school in
aanmerking komt voor vernieuwbouw of renovatie kunnen de wensen voor wat betreft onderwijskundige
vernieuwingen worden meegenomen in de ((ver)nieuwbouw of renovatie) bouwplannen.

Beleidspunt

De onderwijskundige aanpassingen kunnen worden meegenomen in renovatie of vervangende
(ver)nieuwbouwopgaves. Door flexibele onderwijsgebouwen te realiseren (hoofdstuk 4) kan het gebouw
ook in de toekomst meebewegen met onderwijskundige vernieuwingen.

Leegstandsbeleid

De gemeente Heemskerk voert een actief leegstandsbeleid. Er is een goede samenwerking tussen de
schoolbesturen en gemeente en waar nodig worden capaciteitsproblemen in goed overleg op de meest
optfimale manier opgelost. Omdat de scholen en de gemeente veel waarde hechten aan thuisnabij onderwijs
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heeft de gemeente uitgesproken dat eventuele knelpunten die bij scholen ontstaan wordt opgelost in de
buurtgebonden scholen gelegen in het voedingsgebied van de betreffende school.

Bij de invulling van het leegstandsbeleid worden de in figuur 1 genoemde onderdelen betrokken in de
afweging of de leegstand wel of niet wordt ingezet (dit is bedoeld als fasering: punt | - VI).

"
I) Afstoten/verplaatsen noodlokalen wanneer behoefte van school
past in permanente capaciteit (afgeschreven noodlokalen —technisch
en financieel)
J
™
Ilj Leegstand benutten invoedingsgebied van de buurtgebonden
scholen.
V.
~
Ill) Leegstand benutten binnen hetzelfde schoolbestuur.
y
IV) Leegstand inzetten voor onderwijskundige ontwikkelingen binnen
een school, alleenwanneer sprake isvan structurele leegstand ener
geen huisvestingsbehoefte bestaatvanandere scholen in het
betreffende voedingsgebied.
.
V) Andere maatschappelijke of kind-gerelateerde (commercigle)
activiteitentoevoegen door middelvan medegebruik of verhuur
J
~
Vl) Afstoten leegstand, dan wel buiten gebruik stellenvanleegstand.

Figuur 2: Fasering leegstandenbeleid

*Bij punt IV wordt opgemerkt dat thans, bij het inzetten van de leegstand voor onderwijskundige
vernieuwingen en/of met betrekking tot de omvorming van een school tot een integraal kind centrum, elke
afzonderlijke situatie wordt bezien in relatie tot de normering in de verordening onderwijshuisvesting.

Het maken van eenduidige spelregels en afspraken over het inzetten van bestaande onderwijshuisvesting
voor andere (mogelijk commerciéle) doeleinden geeft voor zowel gemeente als schoolbesturen meer
duidelijkheid. Bij deze spelregels dient aandacht te zijn voor:

= investering en eigendom van de aanvullende ruimten voor opvang;

= duur van de overeenkomsten;

= het wel/niet vorderen van aanvullende ruimten voor opvang of onderwijsruimten;
= wijze van bepalen huurprijzen;

= beheer en exploitatie;

= risico’s per parti.

De spelregels zijn vitgewerkt in de notitie Kaders IKC’s Heemskerk (2022).
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Beleidspunt
Het optfimaal inzetten van de bestaande onderwijshuisvesting gaat voor het toevoegen van nieuwe
voorzieningen (tenzij sprake is van uitbreidingsgebieden, renovatie en vervangende nieuwbouw).

Samen met de schoolbesturen worden eenduidige spelregels en afspraken gemaakt over het inzetten van
overmaat in bestaande onderwijshuisvesting voor andere (commerciéle) doeleinden en dit krijgt vorm in
het in 2022 opgestelde IKC-beleid.

Dislocatiebeleid

De scholen wensen zoveel mogelik op één locatie gehuisvest te zijn en zo min mogelijk dislocaties te hebben.
Dit is een afweging en beslissing van het onderwijskundig bevoegd gezag (schoolbesturen). De gemeente
heeft hierin geen bevoegdheden. Onderwijskundig en organisatorisch is het voor scholen minder gewenst om
meerdere locaties te hebben.

Anderzijds is er ook begrip voor de situatie dat unielocaties niet altijd haalbaar zijn vanwege beperkingen in
de bestaande onderwijshuisvesting of vanwege de omvang van de scholen. Wanneer de scholen te groot

worden of door fusie, kan het wenseliik zijn meerdere locaties te hebben.

Ook moeten er mogelijikheden blijven om nieuwe dislocaties te realiseren in situaties dat de stichtingsnorm
voor een zelfstandige voorziening binnen de gemeente Heemskerk niet haalbaar is.

Wanneer meerdere locaties in beeld zijn, streven de gemeente Heemskerk en de schoolbesturen naar
maximering van aantal locaties vanuit onderwijskundige en organisatorische overwegingen. Het streven is
maximaal 2 locaties (waarvan één hoofd- en één dislocatie) met een maximale afstand van 1 kilometer.

Belangrijk aspect bij dislocaties (of medegebruik) is de omvang van de voorziening. Bij voorkeur wordt
gestreefd naar een voorziening waar minimaal twee groepen kunnen worden gehuisvest en in de optimale
situatie een volledige school voor de (combinatie)groepen 1 tot en met 8 met voldoende aanvullende
ruimten. In de dagelijkse praktijk zal dit niet altijd haalbaar zijn. Soms is tijdelijk €én aanvullende groepsruimte
nodig. De school kan hierin dan de overweging maken elders gehuisvest te worden of dat zij dit infern en in de

bestaande huisvesting weten op te vangen (organisatorisch en ruimtelijk).

Beleidspunt
Binnen het huisvestingsbeleid wordt gestreefd naar minimalisering van het aantal dislocaties. Wanneer
sprake is van dislocaties wordt uitgegaan van een minimale omvang van 2 groepen.

Huisvestingsbeleid oude gebouwen (optimaal gebouwenbestand)

Vanuit de wettelijke verantwoordelikheden investeren schoolbesturen (onderhoud) en gemeenten
(vernieuwbouw, renovatie en uitbreiding) in de onderwijsgebouwen. Dit leidt er toe dat de gebouwen langer
in stand kunnen worden gehouden. Deze tussentijdse investeringen van schoolbesturen en gemeente zorgen
ervoor dat de economische eigenaar (de gemeente) veelal na 40 jaar niet altijd over hoeft te gaan tot
vervanging, terwijl een gebouw dan wel overwegend financieel is afgeschreven (en mogelijk nog voor een
geringe boekwaarde aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting). Vanuit financieel perspectief zou
vervanging wellicht aan de orde zijn, vanuit de technische staat van onderhoud geldt dit niet altijd.

Bij de overdracht van het onderhoud in 2015 heeft de gemeente in overleg met de schoolbesturen
conditiemetingen uitgevoerd op alle schoolgebouwen. De gemeente verplicht zich bij de terug levering van
het gebouw door het schoolbestuur deze conditiescore meting opnieuw te laten uitvoeren.

Hoewel dit eigen is aan de wet- en regelgeving zien de schoolbesturen graag een proactief beleid van de
gemeente voor de gebouwen van 40 jaar en ouder daar waar het gaat om de afweging afstoten (en
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vervangende nieuwbouw) of grootschalig renoveren versus het handhaven. Immers naarmate een gebouw
ouder wordt worden de onderhoudskosten ook hoger om het gebouw in een goede staat te houden. Om dit
scherper in beeld te krijgen kan bij schoolgebouwen die financieel (nagenoeg) zijn afgeschreven het in figuur
2 genoemde stappenplan gevolgd kunnen worden.

* eentechnische enfunctionele schouw: onafhankelijlc
onderzosk over de technische enfunctionele staat van het
gebouw. Bij deze schouw wordt ook het meerjaren
onderhoudsplanvan de schoolhetrokken;

1. Schouw

s investeringsconsequentiesinbeeld brengen van
handhaven versus vervangende nisuwbouw,
ookrekeninghoudend methet meerjaren
onderhoudsplanvan de school;

2. Analyse

-4

* besluitvorming over het wel of niet investerenin

3. Besluitvorming hfat ggbouw {komen de kostenvan d.e aanpassing
dicht in de buurt van vervangende nieuwhbouw,
| etc).
4
|/ “\.
* uitvoering
besluitverming:
4. Realisatie vervangende
nieuwhbouw of
renovatie.
o

Figuur 3: Stappenplan huisvestingsbeleid
Uitkomsten van deze procedure kunnen zijn:

1. de gemeente voert de wettelike taak uit en zorgt voor de financiering van de renovatie van de schil
(technische en functionele aanpassing);

2. gekozen wordt voor een renovatie met een kwaliteitsimpuls zodat het gebouw wordt aangepast aan de
eisen van de tijd (technische en functionele aanpassing);

3. vervangende (ver)nieuwbouw.

Beleidspunt
Het stappenplan huisvestingsbeleid is gehanteerd voor de scholen zoals opgenomen in het IHP en wordt
tfevens gehanteerd voor eventuele tfoekomstig op te stellen huisvestingsplannen.

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

De gemeente Heemskerk is infegraal verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs
(PO). Voortgezet Onderwijs (VO) en Speciaal (voortgezet) Onderwis (S(v)O). De gemeente voert datgene uit
dat wettelik is vastgelegd in de Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs en Wet op Expertisecentra. In
die zin wijkt Heemskerk niet af van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordeliikheden zoals
vastgelegd in de wetgeving. Met betrekking tot het Speciaal Onderwijs (SO) is de gemeente Heemskerk ten
aanzien van de huisvesting verantwoordelik voor de huisvesting van de Auris Van Gilseschool.
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Met stichting Heliomare (Speciaal (voortgezet) onderwis) is in 2014 een doordecentralisatie-overeenkomst
afgesloten. Dat houdt in dat alle wettelike taken op het gebied van onderwijshuisvesting uit de WEC zijn
overgedragen aan dit schoolbestuur, met uitzondering van de zorgplicht. In de kern heeft de gemeente de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht aan Heliomare overgedragen. De zorgplicht die de
gemeente houdt, omvat in elk geval de plicht om (weer) in huisvesting te voorzien indien de
doordecenftralisatie met Heliomare zou zijn geéindigd. Daarnaast omvat de zorgplicht van de gemeente de
verplichting om de vergoeding aan Heliomare toereikend te laten zijn.

Veiligheid
Het aspect veiligheid heeft betrekking op de verkeersveiligheid en de fysieke en sociale veiligheid
(vandalisme) in en rondom scholen.

De verkeersveiligheid is een complex vraagstuk. Vaak hebben scholen te kampen met verkeersonveilige
situaties, vooral tijidens het brengen en halen van kinderen. Om de problemen te beperken zijn alle gebieden
rond de scholen aangemerkt als schoolzones met een zichtbare indicatie.

Naast de verkeersveiligheid vraagt ook de fysieke en sociale veiligheid aandacht. In enkele gevallen is sprake
van vandalisme dat het gevoel van onveiligheid raakt. In sommige situaties kan het vandalisme opgelost
worden door het plaatsen van hekwerken zodat buiten schooltijden geen gebruik kan worden gemaakt van
de speelterreinen van de scholen. Maar wanneer in meerdere situaties wordt besloten tot het omheinen van
de scholen, komt de ambitie om ook buiten schooltijd kinderen gebruik te laten maken van deze ruimten

onder druk te staan.

Beleidspunt
De gemeente overlegt voortdurend met de schoolbesturen over de veiligheidssituatie rond een school en
maakt afspraken over de verdeling van uitvoerende en financiéle verantwoordelikheden.
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5. Inzicht en beoordeling portefeuilleniveau

Ten behoeve van de actualisatie van het IHP is de staat van de 18 schoolgebouwen binnen de scope
opnieuw in kaart gebracht. Voor ieder gebouw is een factsheet opgesteld, deze zijn opgenomen als bijlage 1
aan dit rapport. De schoolbesturen hebben hierfoe actuele gegevens aangeleverd over de capaciteit en
staat van het gebouw. De gemeente heeft leerlingenprognoses op laten stellen waarmee in dit hoofdstuk de
vraag- en aanbod analyses opgesteld zijn. Dit hoofdstuk beschrijft de staat van de gebouwen op de
onderdelen kwadliteit, financién en de leerlingontwikkeling.

De 18 schoollocaties waarvoor beoordelingen zijn vitgevraagd zijn als volgt:

1. KC het Rinket 8. Anne Frankschool 15. Wissellocatie Willem van
2. KC De Ark 9. KC De Zevenhoeven Coulsterstraat
3. KC de Vlinder 10. Het Avontuur 16. Forta

4. De Otterkolken 11. KC Eigenwijze 17. SKILLS VMBO
5. De Otterkolken dislocatie 12. KC De Marel 18. Dadli college
6. KBS De Lunetten 13. KC de Bareel

7. KC St. Leonardus 14. KC de Bareel dislocatie

5.1 Kwaliteit

Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria:

= Technische staaft; = Binnenklimaat;

= Functionele staat; = Veiligheid.

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld.
In de vragenlijsten is gevraagd naar de ervaring van de schoolbesturen bij de verschillende onderdelen,
daarmee is de weergegeven informatie een belevingswaarde. Er zijn geen metingen uitgevoerd. Het
fotaaloverzicht van de uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 2, in de opvolgende
paragrafen worden de individuele criteria verder foegelicht. De informatie is verder benut voor het opstellen
van de factsheets met de specifiek gebouwinformatie, deze zijn opgenomen in bijlage 1. De beoordeling in
de factsheets komt overeen met de beoordelingen in dit hoofdstuk. De locaties waar op dit moment wordt
gewerkt aan een (ver)nieuwbouwplan zijn niet uitgebreid beoordeeld en/of informatie voor aangeleverd, in
de overzichten zijn deze opgenomen als “geen gegevens”. Dat gaat om de locaties KC St. Leonardus, KC
Eigenwijze en KC De Zevenhoeven.

Beoordeling kwaliteit schoolgebouwen

2
I 3 3 3
. 4
é 8
8
Technische staat Functionaliteit Binnenklimaat Veiligheid

mGoed Gemiddeld ®Slecht Geen gegevens

Figuur 2: Beoordeling van de kwaliteit van de schoolgebouwen door de gebruikers
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Technische staat

De technische staat geeft inzicht in de beleefde kwaliteit van de installaties en de binnen- en buitenkant van
het gebouw. Over het algemeen verkeren de gebouwen in een goede tof redelijke staat. In Heemskerk is een
groot deel van de onderwijshuisvestingsportefeuille relatief jong, 8 van de gebouwen binnen de scope van
het IHP zijn jonger dan 20 jaar en hebben een oorspronkelijk bouwjaar van na 2005. Bij géén van de
schoolgebouwen in deze leeftijdscategorie is een slechte technische score foegekend. Bij het oudere
gedeelte van de onderwijshuisvestingsportefeuille is de technische veroudering zichtbaar, hier wordt veelal de
score redelijk of matig foegekend. Het enige schoolgebouw waarbij de score ‘slecht’ is toegekend is KC De
Ark. Deze scores zijn passend bij de leeftijd van de gebouwen, waarbij het de onderhoudslasten significant
tfoenemen voor de schoolbesturen naarmate het gebouw ouder wordt. Voor KC St. Leonardus en KC
Eigenwijze zijn geen gegevens aangeleverd in verband met de aanstaande nieuwbouwplannen.

Technische staat

2 2
T -

2 2
e e
4

Geheel algemeen Buitenkant Binnenkant Installaties

m Uitstekend = Goed Redelik = Matig mSlecht mZeerslecht Geen gegevens

Figuur 4: technische staat
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Functionele staat

De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen
onderwijsruimtes, het speelplein, de werkomgeving van de staf, de toegankelijkheid en de facilitaire
voorzieningen een rol. Een groot deel van de gebouwen scoort goed op het onderdeel functionaliteit. Deze
scholen beschikken over voldoende ruimte om verschillende onderwijsvormen (klassikaal en individueel) onder
te brengen. Bij 7 gebouwen een wordt de functionaliteit gemiddeld tot matig beoordeeld. De functionaliteit
sluit niet (geheel) meer aan op de wensen vanuit het onderwijs voor de huisvesting en belemmert het
vitvoeren van bepaalde activiteiten. De meeste schoolgebouwen met deze beoordeling behoren zijn tussen
de 40 en 60 jaar oud. Dit is indicatief voor de veranderende behoeften en eisen binnen het
onderwijslandschap, waarbij oudere gebouwen mogelijk nief langer voldoen aan de moderne standaarden
en flexibiliteit vereisen om een eigentijdse onderwijsomgeving te ondersteunen. De enige school waarbij een
slechte score is toegekend is KC De Ark op de onderwerpen facilitaire voorzieningen, toegankelijkheid en het
speelplein. Voor KC St. Leonardus, KC Eigenwijze en KC De Zevenhoeven zijn in verband met de aanstaande
bouwplannen geen gegevens aangeleverd op het thema functionaliteit.

Functionaliteit

8 3 3 3 3
2 I — [ — N —

6
6 6 6 6

8
7 7 7 7

I — 0
Onderwijsruimten Werkomgeving staf Facilitaire Toegankelikheid (Speel)plein

voorzieningen

m Uitstekend Goed Redelijk Matig mSlecht mZeerslecht Geen gegevens

Figuur 5: functionele staat

2230065/20250324 | www.icsadviseurs.nl 31/66



ICS

ADVISEURS

Binnenklimaat

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het geluid
binnen het gebouw ervaren worden. Van de vier onderdelen waarop het binnenklimaat wordt beoordeeld
scoren ventilatie en de temperatuur vaker slechter dan de onderdelen licht en geluid. Bij 3 van de scholen zijn
er geen klachten over het binnenklimaat en zijn alle onderdelen goed beoordeeld. Dit zijn relatief jonge
scholen, in gebruik sinds 2007. Er zijn 2 scholen die een negatieve beoordeling hebben gegeven aan het
binnenklimaat. Dit zijn KC De Marel (bouwjaar 2009) en KC De Ark (bouwjaar 1968). Voor KC De Marel is door
het schoolbestuur aangegeven dat ontwerpkeuzes van het gebouw ervoor zorgen dat het gebouw in de
zomer heel warm wordt, en in de winter juist moeilijk te verwarmen is. Voor KC De Ark is het binnenklimaat ook
een aandachtspunt, zij gaan hierin zelf investeren in combinatie met een toegekende vangnetsubsidie. Voor
KC St. Leonardus, KC Eigenwijze en KC De Zevenhoeven zijn in verband met de aanstaande bouwplannen
geen gegevens aangeleverd op het thema binnenklimaat.

Binnenklimaat

3 3 3 3
5 4 4 4
4 3 3
S5
6 6
3 5
Ventilatie Temperatuur Licht Geluid

m Uitstekend Goed Redelijk Matig m®Slecht ®Zeerslecht Geen gegevens

Figuur 6: binnenklimaat
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Veiligheid

De beoordeling van de veiligheid geeft aan hoe de veiligheid in en rond het gebouw en de
verkeersveiligheid ervaren worden. Daarnaast is er bij dit onderdeel aandacht voor vandalisme. Zes van de
scholen scoren op alle onderdelen binnen dit thema goed. Dit betekent dat er bij de overige 12 gebouwen in
meer of mindere mate klachten over de veiligheid in en rond het gebouw zijn en er sprake is van vandalisme.
Op de factsheets van de individuele gebouwen wordt in de opmerkingen aangegeven van welke
aandachtspunten op het gebied van veiligheid sprake is. In ieder geval wordt veiligheid bij géén
schoolgebouwen als slecht beoordeeld.

Veiligheid

0
12

m Goed Gemiddeld mSlecht

Figuur 7: veiligheid

5.2 Financién

Het thema financién geeft inzicht in de exploitatielasten (onderhoud- en energiekosten) van de
onderwijsgebouwen. Deze kosten zijn voor rekening van de schoolbesturen. Binnen de beoordeling wordt
onderscheid gemaakt tussen de onderhoudslasten, waarbij gekeken wordt naar het
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de komende 10 jaar, en energielasten, waarbij gekeken wordt naar
de kosten van het afgelopen jaar. De kosten zijn vergeleken met een door ICSadviseurs opgestelde
benchmark. De benchmark bevat schoolgebouwen van uiteenlopende bouwjaren uit heel Nederland en is
daarmee een representatieve database. Figuur 3 maakt de beoordeling van de financién op basis van de
benchmark inzichtelik. Voor de scholen KC St. Leonardus, KC De Zevenhoeven en KC Eigenwijze zijn voor
zowel de energie- als onderhoudsgegevens geen informatie aangeleverd vanwege de aanstaande
bouwplannen. Voor KC het Rinket is aangegeven daf geen MJOP (en daarmee onderhoudslasten)
beschikbaar is voor het gebouw.

Financiéle benchmark

Energie Onderhoud
m Goed Gemiddeld mSlecht Geen gegevens

Figuur 8: Beoordeling van exploitatielasten van de scholen in Heemskerk
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Energielasten

De energielasten van de onderwijsgebouwen zijn vastgesteld op basis van de meest recente
jaarafrekeningen van het gas-, water- en elektraverbruik. Ook deze jaarlijkse lasten zijn afgezet tegen de
gemiddelde energielasten uit de benchmark van ICSadyviseurs, waarbij rekening is gehouden met de
bouwijaren van de scholen.

Uit de factsheets blijkt dat van de in totaal 18 schoolgebouwen in het IHP, 4 gebouwen hoge energielasten
kennen, terwijl 2 scholen conform de benchmark scoren. Daarentegen hebben 9 scholen relatief lage
energielasten. In de praktijk zien we dat de energiekosten sterk afhankelijk zijn van het energiecontract van
een school (langlopend confract of recent afgesloten), de hoeveelheid installaties in het gebouw en of de
school zelf energie opwekt door middel van PV-panelen. In Heemskerk zien we geen definitieve trend
gerelateerd aan de leeftijd van de gebouwen en het verbruik. Zes van de negen schoolgebouwen met lage
energielasten zijn in gebruik sinds 2005. De andere drie zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. De factsheets van de
schoolgebouwen geven verder inzicht in de te verwachten onderhoudslasten en de energielasten van de

gebouwen.

Onderhoudslasten

Voor de schoolgebouwen ziin de onderhoudslasten in beeld gebracht op basis van de verwachte
onderhoudskosten zoals opgenomen in het MJOP. Deze bedragen zijn omgerekend naar een jaarlijks
gemiddelde onderhoudslast per vierkante meter bruto vioeropperviak. Dit gemiddelde is vervolgens afgezet
tegen de gemiddelde onderhoudskosten uit de benchmark opgesteld door ICSadyviseurs. Ook hierbij wordt
rekening gehouden met het bouwjaar van de scholen. De besturen zijn gevraagd de kosten uit de
Meerjarenonderhoudsplannen aan te leveren.

In totaal zijn er 6 van de 18 gebouwen in Heemskerk die hoger scoren op het gebied van onderhoudslasten
dan het landelijk gemiddelde. Deze gebouwen kennen hoge onderhoudslasten aan onder andere installaties.
Bij scholen van circa 20-25 jaar oud is dit in lijn der verwachting. In sommige gevallen is een substantiéle
investering nodig om de diverse moderne installaties te onderhouden, wat zich vertaalt fot een groofschalige
uitgaves in het MJOP. Voor oudere gebouwen zijn hoge onderhoudskosten te verwachten voor de
instandhouding van de bouwkundige onderdelen. Bij 7 scholen liggen de onderhoudslasten lager dan het
landelijk gemiddelde. Dit kan mede komen omdat onder andere bij een aantal gebouwen het onderhoud
wordt afgeschaald in aanloop naar de geplande nieuwbouw of renovatie, of dat juist net is geinvesteerd in
grote ingrepen waardoor de onderhoudslasten de komende jaren laag zijn. Op de factsheets zijn de uitgaven
van het MJOP weergegeven en is ook per school zichtbaar wanneer een piek in het onderhoud verwacht
wordt. De factsheets van de schoolgebouwen geven verder inzicht in de te verwachten onderhoudslasten en
de energielasten van de gebouwen.

5.3 Leerling ontwikkeling

De gemeente Heemskerk heeft in 2023 leerlingenprognoses laten opstellen voor het primair onderwijs en zijn
als vitgangspunt meegenomen voor de planvorming in IHP. Deze prognoses zijn gebaseerd op de kaders
zoals beschreven in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk. Hierin zijn
onder andere de huidige leerlingstromen (binnen buiten de gemeente) en de groei van scholen uit het
recente verleden in meegenomen. Ook zijn zowel de harde als zachte woningbouwontwikkelingen in de
verschillende deelgebieden in de verschillende deelgebieden meegenomen in de prognose. Voor het
voortgezet onderwijs zijn de laatst beschikbare prognoses uit 2021 gebruikt. Onderstaand wordt de verwachte
leerlingontwikkeling van Heemskerk in beeld gebracht.

De leerlingprognose is de basis voor de berekening van de normatieve ruimtebehoefte. In hoofdstuk é wordt
verder ingegaan op de verhouding tussen de vraag en het aanbod op wijk- en schoolniveau.

Leerlingprognose

De opgestelde leerlingprognoses zijn hieronder weergegeven. Dit is onder andere gebaseerd op de
voedingsgebieden van de scholen en bevat dus ook leerlingstromen van en naar Heemskerk. Figuur 9 laat
zien dat in het basisonderwijs op gemeenteniveau een jaarlijks groei van het aantal leerlingen verwacht
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wordt. De groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs tot en met 2038 wordt geschat op 349
leerlingen op gemeenteniveau. Voor het voortgezet onderwijs is volgens de laatst beschikbbare prognose een
stabiele trend zichtbaar zonder significante groei of krimp. Het is aannemelijk dat op termijn ook het
voortgezet onderwijs zal groeien als de groei van het primair onderwijs doorzet zoals de prognoses
weergeven.
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3000 550c 3ha3 3267 3302 3340 3372 3398 3437 3470 3496 3307 3316 3330
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1000 7 7 9 1 1 8 1 7 3 4 8 2 7 1 1
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Figuur 9: leerlingontwikkeling Heemskerk
In de opvolgende hoofdstukken wordt verder stilgestaan bij de prognoses op school- en wijkniveau.

Basisgeneratie

De basisgeneratie geeft de omvang weer van de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% 12-jarigen voor de
berekening van leerlingenprognoses in het primair onderwijs. In onderstaande tabellen worden de
basisgeneratie voor het primair onderwijs in de gemeente Heemskerk weergeven.

Prognose -

Wijk 2023 A 2023 - 2038
Heemskerk Dorp 101 104 122 131 + 30
Commandeurs & Marquette 160 187 207 202 + 42
Hofland & O-wijk & Z-broek 453 482 512 519 + 66
H-kerkerduin & Noorddorp 151 164 165 161 +10
Poelenburg & Oosterzij 463 461 454 452 -1
N-broek & De Trompet 454 512 583 628 +174
Kerkbeek 219 243 256 254 +35
Assumburg 344 346 358 350 +6
Hoogdorp & Waterakkers 338 373 395 397 + 59
Broekpolder 492 403 392 402 -90
TOTAAL 3175 3275 3444 3496 + 321

Woningbouwontwikkelingen
De prognose van deze basisgeneratie vioeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het
verleden hebben voorgedaan, maar met name ook de aannames in groei en tfrends voor de toekomst. Een
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belangrik component daarvan zijn de woningbouwontwikkelingen. Onderstaande tabel toont de
woningvoorraad per 2024 voor de verschillende gebieden in de gemeente Heemskerk.

‘ Prognose -
Wijk 2023 2028 2033 2038 A 2023 - 2038
Heemskerk Dorp 1187 4226 1286 1313 +129
Commandeurs & Marquette 1126 1192 1242 1242 +212
Hofland & O-wijk & Z-broek 2772 2922 3034 3034 +262
H-kerkerduin & Noorddorp 790 795 795 795 +5
Poelenburg & Oosterzij 2428 2431 2431 2431 +3
N-broek & De Trompet 2499 2703 2908 3085 + 586
Kerkbeek 1550 1550 1550 1550 0
Assumburg 2245 2340 2361 2361 +116
Hoogdorp & Waterakkers 1843 1914 1926 1926 + 83
Broekpolder 1660 1660 1660 1660 0
TOTAAL 39428 40403 40921 41162 + 1734
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6. Kansen & knelpunten per wijk

Aan de hand van de inventarisatie op gebouwniveau zijn tiidens het IHP proces de kansen en knelpunten
binnen (school)gebouwen en in de omgeving verkend. Hieruit is gebleken of dat er knelpunten bij gebouwen
zijn die in het IHP een passende oplossing behoeven, of dat er beperkingen of juist koppelkansen met de
ontwikkelingen in de omgeving zijn. In het IHP zijn op basis van de wijkindeling van Heemskerk de
onderstaande gebieden gedefinieerd:

= Heemskerk-Dorp, Poelenbrug en Oosterzij, Commandeurs en Marquette, Kerkbeek;
= Noordbroek en de Trompet;

= Hoogdorp en Waterakkers, Assumburg;

= Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Broekpolder.

Voor de gebiedsanalyse zijn kaarten opgesteld die een brede context schetsen van de wijken en lopende
relevante ontwikkelingen, zoals woningbouw. De volledige kaarten zijn toegevoegd als bijlage 2 aan dit IHP. In
deze hoofdrapportage is per gebied een beknopte kaart weergegeven met daarin de onderwijshuisvesting
en de sportaccommodaties weergegeven. Het bewegingsonderwijs en de knelpunten en oplossingen
daarvoor worden separaat behandeld in hoofdstuk 8.

In de volgende paragrafen worden de gebiedsanalyses en de aandachtspunten per gebied verder
toegelicht. Hierin is de informatie die tijdens de inventarisatie is opgehaald gebundeld in stoplichtmodellen
met daarin de beoordeling van het schoolgebouw, de financiéle prestaties, het energieverbruik en de
ruimtebehoefte. Voor de ruimtebehoefte zijn de volgende categorieén aangehouden:

=  Groen: tekort van <55 m2 bvo (grenswaarde voor uitbreiding) tot een overschot van <120 m2 bvo (circa 1
lokaal)

= Oranje: overschot van >120 m2 bvo

= Rood: tekort van >55 m2 bvo

Het is van belang om te benoemen dat de ruimtebehoefte altijd een normatieve berekening is, en daarnaast
ook een momentopname. Door (in)efficiénties in een gebouw, verhuur of het inzetten van ruimte voor andere
maatschappelijke doeleinden kan ervoor zorgen dat een normatief overschot of tekort door een school niet
als zodanig wordt ervaren.

\ De Ofterkolken
: .Hei Avoiiuur .
KC $t. Leonardus De Otterkolken dislocaﬁe‘ KC De'Zevenhoeven
De Bachstraat
Waterakker KC HetRinket \ .De vets, \
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6.1 Heemskerk-Dorp, Poelenbrug en Oosterzij, Commandeurs en
Marquette, Kerkbeek

In de wijken Heemskerk-Dorp, Poelenbrug en Oosterzij, Commandeurs en Marquette en Kerkbeek zijn de
onderstaande schoolgebouwen gevestigd:

= KC St. Leonardus

= KC Eigenwijze & Auris Prof. Van Gilseschool
= Het Avontuur

= KC het Rinket

Voor KC $t. Leonardus, KC Eigenwijze en de Auris Prof. Van Gilseschool zijn lopende vernieuwingsplannen door
de raad reeds vastgesteld. Gezien de voorgenomen nieuwbouwplannen zijn de locaties niet kwalitatief
beoordeeld door de schoolbesturen.

In deze planvorming komt nieuwbouw voor KC $t. Leonardus op de huidige locatie met een
onderwijscapaciteit voor 400 leerlingen, in combinatie met de Auris Prof. Van Gilseschool en capaciteit voor
(zorg)kinderopvang. Voor tijdelike huisvesting voor KC St. Leonardus is een volledige voorziening in
noodlokalen het uitgangspunt, al heeft de gemeenteraad de opdracht meegegeven om fte onderzoeken of
het mogelijk is om deze opgave te beperken.

KC Eigenwijze is een dislocatie van Het Avontuur. In dit project wordt een deel van het bestaande gebouw
gerevitaliseerd, een ander gedeelte wordt nieuw gebouwd en ten slotte wordt een deel van het gebouw
gesloopt. Er wordt een onderwijscapaciteit gerealiseerd voor 153 leerlingen. Tijdens de bouw kan KC
Eigenwijze in het huidige gebouw blijven. De Van Gilseschool en NSDSK dienen tijdens de bouw elders

ondergebracht te worden. Dit komt verder aan bod bij de besluitvorming voor tijdelijke huisvesting in
hoofdstuk 7.

De Otterkolken
Het Avontuur .

@ o\ g

De Otterkolken dislocatie .KC De Zevenhoeven

.KC St. Leonardus

Waterakker

De Velst 3

De Bachstraat
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~“_ Visserstraat
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KC Eigenwijz

Wissellocatiey
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Een aandachtspunt voor KC St. Leonardus en KC Eigenwijze is de beschikbare capaciteit. KC St. Leonardus
zou volgens de prognoses op lange termijn meer groeien dan de capaciteit waarvoor wordt gebouwd. Bij KC
Eigenwijze wordt extra capaciteit gerealiseerd om de school te kunnen laten groeien naar een gezonde
exploitabele school, en daarbij mogelijk normatieve ruimtetekorten uit de omgeving op kan vangen.

Het Avontuur is een relatief nieuwe school en technisch in
goede staat. Een aandachtspunt in deze school is de . . o
normatieve leegstand. Volgens de prognoses van de Techn. - Funct.  Bin.Klim._Veiigh.
gemeente blijft de leerlingontwikkeling op de school stabiel Energielast Onderhoudslast
op circa 100 leerlingen, terwijl de school een capaciteit Energiev erbruik:

heeft van 232 leerlingen. Daarmee is er een normatief Vraag & aanbod 2030:

ruimteoverschot van circa 650 m? bvo op deze locatie. Het

schoolbestuur heeft in hun eigen prognoses een groeiverwachting. Het is daardoor van belang dat de
leerlingontwikkeling de komende jaren gemonitord wordt.

Het Avontuur (2011)

Op de locatie van KC het Rinket is naast het regulier
onderwijs ook de taalklas De Fakkel aanwezig waar het . - —
nieuwkomersonderwijs verzorgd wordt. Het gebouw is Bin. Klim. | Veiligh.
verouderd en in het vorige IHP is op basis van de matige Energielast Onderhoudslast
technische staat bepaald dat de school in 2026 toe zou Energiev erbruik: Gemiddeld

zijn aan vervangende nieuwbouw. Voor wat betreft de Vraag & aanbod 2030:
ruimtebehoefte wordt voor de NT2-leerlingen de SBO

ruimtenorm aangehouden van 7,35 m2 bvo per leerling, dit is passend bij de manier waarop voor deze groep
les wordt gegeven. Met de huidige leerlingaantallen is het gebouw inclusief de tijdelijke huisvesting passend
bij de vraag, maar er is geen ruimte voor extra aanbod voor nieuwkomers- en asielzoekersonderwijs. Deze
huidige tijdelijke huisvesting wordt bekostigd door de gemeente Velsen/het COA vanwege de
asielzoekerskinderen op de boot in Velsen.

KC het Rinket (1971)

De gymzaal Bachstraat is zoals in het vorige IHP beschreven in technisch matige staat en het gebouw heeft
problemen gerelateerd aan het grondwaterniveau. De kleedruimte ligt lager en heeft daardoor
vochtproblemen. In het vorige IHP is opgenomen dat de gymzaal na 2024 toe zou zijn aan een technische
ingreep in de vorm van renovatie of nieuwbouw.

Daarnaast is in dit gebied de gymzaal Visserstraat en sporthal Waterakkers aanwezig. In het vorige IHP is
hiervoor beschreven dat gezien de beperkte benutting van gymzaal Visserstraat onderzoek gedaan zou
kunnen worden naar het afstoten van de accommodatie in combinatie met het optimaliseren van het
gebruik van sporthal Waterakkers.
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6.2 Noordbroek en de Trompet

Binnen de wijk Noordbroek en de Trompet zijn 2 reguliere scholen aanwezig:

= KC De Zevenhoeven
=  De Otterkolken + dislocatie

Naast de reguliere scholen heeft Heliomare (speciaal onderwijs) een eigen locatie gelegen bij
sportaccommodatie De Velst. Dit is een relatief nieuwe school, opgeleverd in 2017. Van de
sportaccommodatie gebruikt Heliomare één zaaldeel en is €én zaaldeel bedoeld voor het regulier
bewegingsonderwijs.

KC De Zevenhoeven is een verouderde school uit 1960 en oeven (1960)
was in het vorige IHP voorzien voor een huisvestingsingreep in Techn. Funct. | Bin. Klim.| Veiligh.
2027. Naast de nieuwbouw van de school wilt de gemeente :
. . Energielast Onderhoudslast
aan deze locatie woningbouw toevoegen. De wens van de : » —
gemeente is om op korte termijn te starten met deze Energiev erbruik: Zeer zuinig
infegrale ontwikkeling. De gemeenteraad heeft ingestemd Vraag & aanbod 2030:
met het stedenbouwkundig plan in juni 2022. Dit stedenbouwkundig plan is vervolgens juridisch vertaald in het
bestemmingsplan en is in december 2023 vastgesteld door de raad. Dit biedt ruimte om eerder te starten met
de ontwikkeling dan waar het vorige IHP vanuit ging. Daarmee wordt ook aan de wens voldaan om
woningbouw te realiseren in verband met de krapte op de woningmarkt. In de planvorming wordt rekening
gehouden met nieuwbouw voor 250 leerlingen, dat betekent dat de nieuwbouwcapaciteit volgens de laatste
planvorming met 50 leerlingen afneemt ten opzichte van de huidige accommodatie. Voor KC De
Zevenhoeven is op dit moment nog geen voorziening voor tijdelike huisvesting opgenomen in de
planvorming. Aangezien de nieuwbouw van De Zevenhoeven op dezelfde plek komt is er met betrekking tot
deze ontwikkeling ook voor De Zevenhoeven tijdelijke huisvesting benodigd in de periode van sloop tot en
met ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw.

De Ofterkolken bestaat uit een hoofdlocatie uit 1969 en een
dislocatie uit 1970. Op deze school is de technische staat, de
functionaliteit en het binnenklimaat matig tot redelijk. In de
afgelopen jaren is de school gegroeid en zijn daarvoor
tiidelijke huisvestingsunits geplaatst bij de hoofdlocatie om Energiev erbruik: Zuinig
deze groei op te vangen. Volgens de prognoses blijft de Vraag & aanbod 2030:
school doorgroeien waarbij in 2030, ook met de noodlokalen,

nog een tekort zou zijn van 247 m2 bvo.

De Otterkolken (1969)

Veiigh.

Energielast Onderhoudslast

Sportaccommodatie De Velst is relatief nieuw (2016) en bestaat uit één zaaldeel in gebruik door Heliomare en
één zaaldeel in gebruik voor het regulier bewegingsonderwijs.

De.Otterkolken
Het Avontuur &\

De Ofterkolken dislocatie ; KC'De Zevenhoeven

De Velst
2 De Bachstraat X
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6.3 Hoogdorp en Waterakkers, Assumburg

In de wijken Hoogdorp en Waterakkers en Assumburg zijn de onderstaande primair onderwijs scholen
aanwezig:

= De Lunetten
=  Anne Frankschool
= Wissellocatie IHP (Willem van Coulsterstraat)

Daarnaast zijn in dit gebied op één campus de onderstaande locaties van het voortgezet onderwijs van SVOK
gevestigd:

= Forta
= SKILLS vmbo
= Dalicollege

KBS De Lunetten is gehuisvest in een relatief nieuw Kath BS De Lunetten (2008)
schoolgebouw uit 2008 en is gevestigd aan de rand van Techn Funct Veiligh

Heemskerk, op de grens met Beverwijk. De school heeft dan
ook zowel veel leerlingen uit Heemskerk als Beverwijk. Volgens
de prognoses wordt op termijn een fors normatief ruimtetekort

Energielast Onderhoudslast
Energiev erbruik: Onzuinig
verwacht. De school beschikt over een eigen gymzaal. Vraag & aanbod 2030:

% }‘Visserstr{at

KC Eigenwijze et

Wlsselloc;ah'e‘%

Annéf‘Fronksch,ooI

s %,
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De Anne Frankschool is gehuisvest in een ouder gebouw uit Anne Frankschool (1970)

1970 en maakt daarnaast op dit moment gebruik van twee Techn Funct Bin. Klim. | Veiigh
lokalen in de Willem van Coulsterstraat om de normatieve
) . Energielast Onderhouds|ast

ruimtetekorten op te vangen. Volgens de leerlingprognoses : = :

blijven de normatieve tekorten aanhouden. De Energiev erbruik: Paris Proof
beoordeling van het schoolgebouw is redelijk tot matig. Vraag & aanbod 2030:

De Wissellocatie IHP is een schoolgebouw aan de Willem ;

van Coulsterstraat en in eigendom van de gemeente. De Willem van Coulsterstraat (1 967)
locatie is bestemd als wissellocatie voor de bouwprojecten Techn. Funct. Veiligh.
in het IHP. Op dit moment is het gebouw tijdelijk Energielast Onderhouds|ast
ingebruikgegeven aan Heliomare, de Anne Frankschool en Energiev erbruik: Zeer zuinig
Welschap kinderopvang. Vraag & aanbod 2030: |

De gymzaal Stijkelstraat is zoals in het vorige IHP beschreven in fechnisch matige staat en daarvoor is tevens in
het vorige IHP opgenomen dat vervangende nieuwbouw na 2024 aan de orde zou zijn.

Het voortgezet onderwijs van Heemskerk is gevestigd op
een campus binnen dit gebied en bestaat uit de scholen Forta (2007)

Forta, SKILLS vmbo en het Dali College samen met de Techn. Funct. Bin. Klim. Veiligh.
Sportbox als sportaccommodatie voor het VO. Zowel Forta Energielast Onderhoudslast
als SKILLS vmbo zijn gehuisvest in relatief nieuwe gebouwen
it respectievelik 2007 en 2008. Het Dali College is een
ouder gebouw, maar daar is een revitalisatie vitgevoerd die
in 2024 wordt opgeleverd om de levensduur van het oudste
bouwdeel te verlengen. De technische en functionele staat
van de voortgezet onderwijs gebouwen is daarmee redelijk Techn.  Funct. Veiligh.
tot goed. Energielast Onderhoudslast

Energiev erbruik: Zeer zuinig
Vraag & aanbod 2030: |

Energiev erbruik: Zuinig
Vraag & aanbod 2030:

SKILLS vmbo (2008)

Volgens de normatieve ruimtebehoefteberekening is op de
locatie Forta (administratieve hoofdlocatie met de grootste
vaste voet) een normatief ruimtetekort aanwezig.
Daarnaast zouden volgens de normatieve berekeningen bij - - —
het Dali college en SKILLS vmbo grote ruimteoverschotten Veligh
Ziin. Door het schoolbestuur is aangegeven dat beide Energielast Onderhoudslast
gebouwen ongunstige bruto-netto factoren hebben Energiev erbruik: Gemiddeld
waardoor dit normatieve overschot niet als zodanig wordt Vraag & aanbod 2030: |

ervaren.

Dali College (1980)

Daarnaast biedt SVOK ook Internationale Schakelklas (ISK) onderwijs aan, deze leerlingen zijn ingeschreven bij
SKILLS. Op dit moment past het ISK aanbod binnen de capaciteit van het SKILLS vmbo, maar wordt ook
vitgeweken naar de andere locaties om dit fype onderwijs te verzorgen.
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6.4 Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek, Broekpolder

In de wijken Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek en Broekpolder zijn de onderstaande scholen aanwezig:

= KC De Marel

= KC De Ark

= KC de Bareel + dislocatie
= KC de Viinder

KC De Marel is een gehuisvest in een gebouw uit 2009 en is KC De Marel (2009)
recent uvitgebreid met 216 m2 bvo om te voldoen aan de ehn Bin. Klim.  Veiligh

extra vraag op deze locatie. De technische staat van het
gebouw is goed, al is door het schoolbestuur aangegeven
dat er problemen zijn met het binnenklimaat. Volgens de
leerlingprognoses zou de school verder doorgroeien waarbijin ~ Vraag & aanbod 2030:
2030 een tekort zou zijn van 80 m2 bvo.

Energielast Onderhoudslast
Energieverbruik: Zuinig

KC De Ark is een relatief kleine school van circa 100 leerlingen KC De Ark (1968)

en is gehuisvest in een schoolgebouw uit 1968. Met dit Techn. Funct. R4y
leerlingaantal valt de school onder de instandhoudingsnorm -

van de gemeente, op basis van gemiddelde schoolgroottes Energlelgsf - OnderhdslosT
wordt deze school door het schoolbestuur in stand gehouden. Energieverbruik: Zeer zuinig

Het schoolgebouw laat haar veroudering zien, de technische  [Vraag & aanbod 2030:

staat en het binnenklimaat zijn slecht beoordeeld. Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om op korte
termijn zelf te investeren in verduurzaming en het binnenklimaat van deze school, in combinatie met een
toegekende vangnetsubsidie. Normatief heeft de school volgens de leerlingprognoses een leegstand van
circa 371 m2 bvo in 2030. In de praktijk wordt deze leegstand niet ervaren doordat er in kleine groepen les
wordt gegeven, een deel van de lokalen wordt verhuurd aan KC-partners en er is aangegeven dat het oude
gebouw relatief inefficiént is ingedeeld.

KC de Vlinder is een school van circa 180 leerlingen en
gehuisvest in een gebouw uit 2009. Volgens prognoses groeit
qle school '|IChT, de normo’r!eve berekening IooT' een leegstand Energielast Onderhoudslast
zien van circa 501 m? bvo in het gebouw op middellange : - —
termijn. Technisch, functioneel en in het binnenklimaat is het Energiev erbruik: Zeer zuinig
gebouw goed beoordeeld. In de praktijk wordt het gebouw Vraag & aanbod 2030:

beter benut met verschillende maatschappelike functies dan waar de normatieve berekening vanuit gaat.

KC de Vlinder (2009)
Techn. Funct. Bin. Klim. 4le]aH

KC de Bareel bestaat uit een hoofd- en dislocatie met een
bouwijaar van respectievelijk 2007 en 2009. De school beschikt
tevens over een eigen gymzaal. De gebouwen worden goed

KC de Bareel (2007)

Techn. Funct. Bin.Klim. Veiligh.

beoordeeld. Volgens de prognoses zouden op de korte Energielast Onderhoudslast
termijn de leerlingaantallen afnemen, en daarna (vanaf 2030) Energieverbruik: Gemiddeld
weer toenemen. Op termijn is een normatieve leegstand Vraag & aanbod 2030:

aanwezig van circa 700 m2 bvo. Ook voor deze school geldt
dat het gebouw in de praktijk beter benut wordt met verschillende maatschappelijke functies dan waar de
normatieve berekening vanuit gaat.
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De gymzalen Duitslandlaan en Marnestraat zijn verouderd. In het vorige IHP werd rekening gehouden met het
mogelik afstoten van één van deze zalen in verband met de normatieve overcapaciteit voor het
bewegingsonderwijs, en één van de zalen vernieuwen na 2024.

=l / Lot
=Y
Faa

P

e
.

SV D
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7. Oplossingsrichtingen

In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende kansen en knelpunten benoemd op school- en wijkniveau.
Op basis van de geconstateerde knelpunten zijn de onderstaande zeven kernopgaven voor het IHP
geformuleerd:

Verdelen van de groeiopgave;

Perspectief voor verouderde schoolgebouwen;

Realiseren van voorzieningen voor inclusief onderwijs;

Voldoende huisvesting voor nieuwkomers- en asielzoekersonderwijs;
Uitvoeren huisvestingsprojecten;

Efficiénte inzet van tijdelike huisvesting;

Verduurzamingsopgave bestaande portefeuille.

NN

In de opvolgende paragrafen wordt per kernopgave de beoogde oplossingsrichting of -richtingen
beschreven.

7.1 Verdelen van de groeiopgave

In de visie op onderwijshuisvesting is beschreven dat de onderwijscapaciteit op wijkniveau op peil wordt
gehouden, en daarom niet (tijdelijk) wordt uitgebreid als op een andere school in de omgeving nog
voldoende capaciteit aanwerzig is. Daarnaast wordt met het aannemen van leerlingen rekening gehouden
met de maximale capaciteit van het schoolgebouw. Als dit op wijkniveau wringt gaan gemeente en
schoolbesturen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Dat betekent een gezamenlijke opgave voor de
gemeente en schoolbestuur om effici&ént om te gaan met de beschikbare en benodigde capaciteit voor

onderwijshuisvesting. Thuis-nabij onderwijs voor alle kinderen in Heemskerk is hiermee het streven.

Het verdelen van de groeiopgave van het primair onderwijs in Heemskerk bestaat uit de volgende
onderdelen:

=  Gezamenlike opgave: aannamebeleid op schoolniveau

= Bij een te verwachten overschrijding van de normatieve capaciteit op schoolniveau worden in het IHP de
volgende verkenningen gedaan om een passende oplossingsrichfing te vinden:
—  Toets op vitwikmogelikheden naar beschikbare capaciteit in de omgeving;
- Toets op het voedingsgebied van de school om de impact van het aannamebeleid in te schatten;
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- Verkenning van de mogeliikheden om extra capaciteit toe te voegen bij lopende of voorziene
huisvestingsingrepen.
= Als de leerlinggroei in een wijk niet opgevangen kan worden bij een school met leegstand of bij een
lopende of voorziene huisvestingsingreep kan een uitbreiding van scholen alsnog nodig zijn.

Aannamebeleid
Een aantal scholen in Heemskerk (KC St. Leonardus, Anne Frankschool en De Lunetten) zijn gestart met het
hanteren van een aannamebeleid op basis van postcodes. Het doel van het aannamebeleid is tweeledig:

= Eensignificant deel van de kinderen woont ruim buiten de omgeving van de school, door een
aannamebeleid op basis van postcodes toe te passen worden reisbewegingen beperkt, gaan kinderen
meer thuisnabij naar school en helpt om segregatie tussen scholen tegen te gaan.

= Scholen nemen een strategisch uvitgangspunt aan voor hun maximale grootte: niet groter dan de
normatieve capaciteit van het schoolgebouw met een gezonde (exploitabele) schoolgrootte om
ongewenste (kleine) dislocaties of kostbare uitbreidingen te voorkomen.

De gemeente Heemskerk ondersteunt het voorgestelde aannamebeleid op deze scholen en pleit voor het
gemeentebreed toepassen van dit beleid. De betrokken schoolbesturen hebben in het OOGO (Op
Overeenstemming Gericht Overleg) bevestigd dat zij positief tegenover het beleid staan en hebben
aangegeven hier gezamenlijk invulling aan te willen geven. Er zal een projectgroep worden samengesteld
(gemeente en schooldirecteuren) om hier een vervolg aan te geven. De gemeente neemt het eerste

initiatief.

Het uitvoeren van het aannamebeleid zal viteindelijk invlioed hebben op de verdeling van de leerlingstromen
in Heemskerk en daarmee ook op termijn de leerlingprognoses. Periodiek zullen de leerlingprognoses
geactualiseerd worden om de effecten van het beleid in kaart te brengen. Indien in de toekomst als gevolg
van dit beleid alle de scholen in een bepaalde omgeving vollopen en op wijkniveau extra capaciteit nodig
blijft, dient alsnog een passende oplossing voor het ruimtetekort gerealiseerd te worden.

Op dit aannamebeleid geldt de uitzondering dat het niet geldt voor onderwijsvoorzieningen met een
regionale of gemeentebrede functie. In Heemskerk zijn dat het voortgezet onderwijs en het speciaal
onderwijs. Desondanks geldt ook voor deze voorzieningen dat bij een exira ruimtevraag altijd de afweging
gemaakt wordt of dat uitbreiding de meest wenseliike oplossing is, of dat ook andere oplossingen mogelijk zijn
zoals een (dis)locatie binnen of buiten Heemskerk.

In het IHP sorteren we op huisvesting voor op de effecten van het aannamebeleid door voorziene groei op
wijkniveau te verdelen onder de scholen in de wijken.

Scholen met een normatief ruimtetekort
De onderstaande scholen hebben op dit moment of krijgen naar verwachting volgens de meest actuele
leerlingprognoses op fermijn te maken met een normatief ruimtetekort.

=  De Oftterkolken

= KC het Rinket (indien exfra NT2 insfroom zich voordoet na implementatie spreidingswet)
= KC St. Leonardus

= KC De Marel

= Anne Frankschool

= De Lunetten

= Forta

= Heliomare

Een aandachtspunt is dat de meest recente leerlingprognoses zijn gebaseerd op de groei van de afgelopen
jaren, daarin is het nog op te zetten aannamebeleid nog niet verwerkt. Door ook te kijken naar de
basisgeneratie binnen de wijk kan de afweging gemaakt worden of het nodig zal zijn een individuele
schoollocatie uit te breiden.
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In bijlage 3 wordt per school op basis van de 3 eerder benoemde verkenningen (uitwikmogelikheden,
voedingsgebied, extra capaciteit bij voorziene projecten) uiteengezet wat de mogelijke en wenselike
oplossingsrichtingen zijn om het normatief ruimtetekort op te lossen. In deze hoofdrapportage worden de
uitkomsten kort toegelicht.

Voor De Otterkolken constateren we dat de school in de afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt,
waarbij ook volgens de huidige prognoses de groei door blijft zetten. Met het eerder benoemde
aannamebeleid kan dit in de toekomst ot een andere verdeling leiden. In de basisgeneratie constateren we
dat de dat de wijk zelf ook groeit, en op lange termijn extra capaciteit nodig zou zijn als de volledige
basisgeneratie gehuisvest zou worden in de bestaande capaciteit. KC De Zevenhoeven is in dezelfde wik een
nieuwbouwproject dat op korte termijn start, waar aanpassingen in de planvorming nog mogelijk zijn.
Daarnaast wordt ook voor woningbouw in deze wijk nieuwbouw gerealiseerd op een locatie die dichter bij de
Zevenhoeven ligt dan bij De Otterkolken. Om het voorziene ruimtetekort op wijkniveau op te vangen gaan we
daarom uit van het aanpassen van de planvorming voor KC De Zevenhoeven, waarbij we uit gaan van een
capaciteit van 300 leerlingen in plaats van 250 leerlingen om de groei in de wijk op te vangen en tevens
voldoende frictieleegstand te realiseren. KC De Zevenhoeven heeft in de huidige situatie al een normatieve
capaciteit voor 300 leerlingen (1710 m2 bvo onderwijscapaciteit). De Otterkolken heeft in haar permanente
capaciteit ruimte voor 316 leerlingen (inclusief de dislocatie). Samen zou dit voldoende moeten zijn om de

basisgeneratie in deze wiik volledig te huisvesten.

Het sturen op leerlingstromen in deze wiik zal tijd vragen. Daarnaast vraagt het om meer dialoog en
samenwerking tussen de scholen en schoolbesturen aanwezig in deze wijk. Bij De Otterkolken zijn in 2023 twee
fijdelijke lokalen gerealiseerd met een vergunningsperiode voor 10 jaar. Gedurende deze periode kunnen
deze lokalen in stand gehouden worden zodat de capaciteit van De Ofterkolken tijdelijk verhoogd blijft om
de samenwerking in de komende jaren te versterken, en de effecten van het aannamebeleid te monitoren.

De scholen KC het Rinket en Het Avontuur zijn gelegen in dezelfde wijk. Voor KC het Rinket geldt dat er op dit
moment voldoende capaciteit aanwezig is, maar er geen capaciteit meer is om extra nieuwkomersonderwijs
bij De Fakkel aan te bieden in het geval dat deze groep (verwacht of onverwacht) toeneemt. Daarnaast is
KC het Rinket een relatief oud gebouw en was in het vorige IHP op korte termijn gepland voor vervangende
nieuwbouw. Bij Het Avontuur is echter normatieve leegstand aanwezig, daar ligt een kans om deze ruimte
beter te benutten. Voor KC het Rinket gaan we daardoor uit van een clustering van deze school op de
locatie van Het Avontuur, waarbij de bestaande leegstand maximaal benut wordt.

Daarnaast is binnen KC het Rinket het nieuwkomersonderwijs en het huidige asielzoekersonderwijs van De
Fakkel gevestigd. Een businesscase op korte termijn moet verder richting geven aan de meest wenselijke
oplossingsrichting voor de huisvestingsvraagstukken in die spelen in dit gebied. De businesscase dient ten
minste in te gaan op het volgende:

= Bundelen van scholen en/of voorzieningen (Het Rinket, De Fakkel, Het Avontuur en gymzaal);
= Verkennen van de mogelijkheden om Het Rinket en Het Avontuur uiteindelijk als scholen samen te
voegen, in plaats van 2 verschillende scholen onder één dak;
= Onderzoek naar de meest wenselijke oplossingsrichting voor het huisvesten van De Fakkel. Scenario’s om
naast de clustering met Het Rinket en Het Avontuur te onderzoeken zijn onder andere:
— Hetrealiseren van exira lokalen (al dan niet semipermanent) in combinatie met de nieuwbouw van
de gymzaal Bachstraat;
— Verhuizen van De fakkel naar een andere school met normatieve leegstand, of andere locatie
binnen Heemskerk omdat de leerlingen niet strikt wikgebonden zijn. Een aandachtspunt voor deze
denkrichting is de expertise vanuit het huidige leerkrachtenteam bij de huidige locatie.

Voor KC $t. Leonardus heeft de gemeenteraad ingestemd met de planvorming voor een nieuw
schoolgebouw voor 400 leerlingen. Volgens de prognoses zou de school op lange termijn toegroeien naar 418
leerlingen. Het eerder benoemde postcode aannamebeleid zorgt waarschijnlijk voor meer instroom bij KC
Eigenwijze, KC het Rinket en Het Avontuur. Voor deze school houden we in het IHP dan ook vast aan de

capaciteit voor 400 leerlingen.
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Bij KC De Marel zou volgens de prognoses op termijn een normatief ruimtetekort ontstaan. Er is voldoende
capaciteit op wijkniveau aanwezig voor het huisvesten van alle leerlingen. Bij KC De Ark en KC de Vlinder is
sprake van normatieve leegstand, waar de benodigde capaciteit opgevangen zou kunnen worden. In deze
wijk sturen we daarom op de beschikbare ruimte bij scholen in de directe omgeving.

De Anne Frankschool hanteert een aannamebeleid op basis van postcodes om uiteindelijk weer te passen
binnen de maximale capaciteit van het huidige gebouw. Een tweede locatie op afstand, zoals nu het geval
is, is voor de school geen wenselijke situatie. Deze centraal gelegen school trekt relatief evenredig leerlingen
aan uit de omliggende wijken. Het aannamebeleid zorgt daardoor waarschijnlijk voor een evenredige
insfroom bij de scholen in de omliggende wijken waar nog leegstand is. In het IHP gaan we voor deze school
niet uit van een wijziging in de beschikbare capaciteit.

Voor KBS De Lunetten is aangegeven dat de school bezig is om meer te sturen op de insfroom van de
leerlingen om binnen de bestaande capaciteit te kunnen blijven. Op dit moment heeft de school normatief
een ruimtetekort op basis van de capaciteit in m2's bvo. Bij het realiseren van dit schoolgebouw zijn tussen de
gemeente en het schoolbestuur afspraken gemaakt over de invulling van de beschikbare capaciteit
waardoor het gebouw in de praktik meer leerlingen kan huisvesten dan de m?'s bvo zouden suggereren. De
school heeft zelf geen groeidoelstelling en wil de beschikbare capaciteit maximaal benutten. In het IHP gaan
we daarom voor deze school niet uit van een wijziging van de beschikbare capaciteit, maar is het van belang
om de leerlingontwikkeling in relatie tot de implementatie van het aannamebeleid te monitoren. Indien als
gevolg van dit beleid de scholen in de omgeving (ook in Beverwijk) vollopen en op wijkniveau exira
capaciteit nodig blijft, dient deze beslissing heroverwogen te worden.

Voor het voortgezet onderwijs is een normatief ruimtetekort aanwezig op de locatie Forta. Daarnaast is op de
locaties Dali en SKILLS en fors normatief ruimteoverschot aanwezig. De normatieve tekorten van het reguliere
onderwijs op de locatie Forta worden deels binnen het gebouw opgevangen, maar ook binnen de andere
gebouwen op de voortgezet onderwijs campus. De locatie SKILLS huisvest circa 100 ingeschreven ISK
leerlingen, op basis van de normatieve berekening is voldoende capaciteit op de locatie aanwezig om
eventuele groei van deze groep op te vangen als gevolg van de spreidingswet. Inhoudelijk kan SVOK de
overweging maken om bij een groei van deze doelgroep de leerlingen te spreiden over de SVOK-locaties,
zodat de verhouding tussen reguliere leerlingen en ISK leerlingen in balans is. Indien de ruimtevraag van deze
doelgroep toeneemt blijven SVOK en de gemeente in gesprek over het huisvesten van deze doelgroep.

Door SVOK is aangegeven dat de normatieve ruimteoverschotten op de locaties SKILLS en Dali niet als
zodanig ervaren worden. De gebouwen zouden relatief ongunstige bruto-netto verhoudingen hebben,
waardoor er minder bruikbare capaciteit aanwezig is.

In het IHP gaan we niet uit van een wijziging van de capaciteit voor het voortgezet onderwijs. Op termijn
dienen de prognoses voor het VO geactualiseerd te worden om opnieuw te toetsen in hoeverre de groei die
op dit moment verwacht voor het voor het primair onderwijs uiteindelijk impact heeft op de beschikbare
capaciteit binnen het VO.

Heliomare heeft op basis van haar eigen prognoses aangegeven dat hun doelgroep groeit en zij behoefte
hebben aan extra capaciteit. Ondanks de doordeceniralisatie bij Heliomare, waarmee de wettelijke taak van
voldoende huisvesting bij de organisatie zelf is gekomen, is het vanuit inhoudelike overwegingen en het
signaleren van synarchiekansen wenselik om in het IHP richting te geven aan een oplossing. Hier wordt verder

bij stilgestaan bij de kernopgave “realiseren van voorzieningen voor inclusief onderwijs”.

7.2 Perspectief voor verouderde schoolgebouwen

In het vorige IHP zijn 3 verouderde schoolgebouwen (De Otterkolken uit 1969, Anne Frankschool uit 1970 en KC
de Ark uit 1968) niet opgenomen in de toenmalige fasering. Vanwege andere prioriteiten en lokale
ontwikkelingen zijn deze scholen niet in aanmerkingen gekomen voor een huisvestingsingreep in het IHP. De
leeftijd van de gebouwen en de technische staat geven echter een aanleiding om binnen het IHP een
perspectief te schetsen voor deze schoolgebouwen.
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Voor De Otterkolken is door schoolbestuur Tabijn aangegeven dat de technische staat van deze school
slechter is dan KC het Rinket, en zij op dit viak een hogere prioriteit zien om hoge onderhoudslasten te
voorkomen. Tegelijkertijd zijn er, zoals in de vorige paragraaf beschreven, mogelijkheden bij KC het Rinket om
op een simme manier om fe gaan met de bestaande leegstand in Het Avontuur en daardoor bij nieuwbouw
minder capaciteit te realiseren. De uitwerking hiervoor vergt tijd, daardoor temporiseren we deze ontwikkeling
naar fase 2 van het huidige IHP waarbij direct wordt begonnen met de businesscase voor dit project om de
verdere uitwerking te verkennen. Gezien de staat van het gebouw en de te verwachten onderhoudskosten is
het daarom wenselijk om een revitalisatie van De Otterkolken uit te voeren in fase 1. De gemeente draagt
hierbij 30% van het nieuwbouwbudget bij aan de tfechnisch noodzakelijke ingrepen, waarbij het doel wordt
gesteld voor een levensduurverlenging van 20 jaar. Hiermee wordt ook de noodzaak voor volledige
(ver)nieuwbouw uitgesteld. Zoals in het visiehoofdstuk beschreven wordt in de initiatieffase van deze
ontwikkeling een businesscase opgesteld om de (financiéle) haalbaarheid van de revitalisatie verder uit te
werken.

KC De Ark gaat op korte termijn zelf investeren in binnenklimaat en aanverwante zaken ten behoeve van
verduurzaming in combinatie met de foegekende vangnetsubsidie. Het schoolbestuur kiest ervoor om deze
relatief kleine school in stand te houden. Het benodigde perspectief is daarmee voor deze niet alleen
technisch, maar gaat ook over de omvang van deze school en de scholen in de directe omgeving (KC De
Marel, KC de Viinder en de grensscholen in Beverwiik). Na het vaststellen van het IHP gaan de schoolbesturen
met beide gemeenten in dialoog voor een toekomstbestendig gebiedsplan. Vooralsnog gaan we uit van
(ver)nieuwbouw van deze school in fase 3 van het IHP. Indien uit het gebiedsplan andere inzichten komen die
om eerdere investeringen vragen worden deze uitgewerkt en voorgelegd in een separaat voorstel.

De Anne Frankschool wordt ondanks de leeftijd van het gebouw technisch als redelik beoordeeld door het
schoolbestuur. In 2025 investeert het schoolbestuur in een vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Het
gebouw is een aantal keer uitgebreid, met de laatste uitbreiding uit 2017. Vooralsnog gaan we daarom uit
van (ver)nieuwbouw van deze school in fase 3 van het IHP.

7.3 Voldoende huisvesting voor nieuwkomers- en asielzoekersonderwijs

Op dit moment wordt op 2 locaties binnen Heemskerk nieuwkomersonderwijs aangeboden:

- De Taalklos, primair NT2 onderwijs van De Fakkel, binnen de locatie van KC het Rinkeft;
- De Internationale Schakelklas (ISK), voortgezet NT2 onderwijs door SVOK binnen de locatie SKILLS.

Zoals bij paragraaf 7.1 benoemd zou bij De Fakkel in de toekomst sprake kunnen zijn van extra ruimtebehoefte
indien de doelgroep foeneemt. Op dit moment zijn er 4 klassen van circa 15 leerlingen binnen deze
voorziening, dat is voldoende voor het reguliere nieuwkomersonderwijs. De tijdelijke huisvesting is geplaatst ten
behoeve van het asielzoekersonderwijs. Het is op dit moment onzeker of dat deze locatie op termijn meer
onderwijs voor asielzoekers zal moeten verzorgen in verband met de spreidingswet. In het IHP gaan we als
eerste vitgangspunt uit van een uitbreiding van de Taalklas met 2 groepen (uitbreiding van het aanbod met
50%). In de eerder benoemde businesscase van KC het Rinket, Het Avontuur en De Fakkel dienen de
mogelikheden voor eventuele samenwerkingen en externe bekostiging verder verkend te worden. Daarnaast
dient in de businesscase de ruimtevraag verder uvitgewerkt e worden.

Voor de ISK is het onbekend of op termijn extra capaciteit nodig is. Op dit moment zijn 2 ISK-groepen
geplaatst op een andere SVOK locatie. Zoals eerder benoemd blijft het aandachtspunt van een gezonde
balans tussen de reguliere leerlingen en de ISK leerlingen op de voortgezet onderwijslocaties van toepassing.

7.4 Ruimte voor inclusief onderwijs

In de visie op onderwijshuisvesting is het belang voor inclusiever onderwijs beschreven. Dit heeft impact op
huisvesting, vaak is hier extra capaciteit voor nodig. De gemeente is bereid om bij nieuwe projecten extra
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volume te realiseren, onder voorbehoud dat deze ruimten conform de IKC-kaders (verhuur of medegebruik)
gerealiseerd worden. Bij verhuur is een marktconform tarief van toepassing en is minimaal kostendekkend.
Indien tijdelijke huisvesting voor een externe partij nodig is bij de vernieuwing van een schoolgebouw, is de
externe partij hiervoor zelf financieel verantwoordelijk. In de businesscasefase van ieder nieuw project wordt

onderzocht welke kansen en mogeliikheden er zijin om basisvoorzieningen (opvang en zorg) voor kinderen met
een zorgbehoefte op te nemen.

Daarnaast ligt er een kans bij bestaande gebouwen met leegstand om inclusiever onderwijs te realiseren,
door de leegstaande ruimtes te verhuren aan andere kindpartners. Op dit moment verwachten we dat op de
onderstaande locaties enige leegstand aanwezig blijft, ook na uitvoering van de IHP-scenario’s. Op deze

locaties liggen daarom kansen om invulling te geven aan inclusiever onderwijs.

= KC KC Eigenwijze = KC de Bareel
= KC De Ark = Dali College
= KC de Viinder = SKILLS vmbo

Binnen het voortgezet onderwijs is het verzorgen van inclusiever onderwijs al aan de orde door het verzorgen
van specifieke voorzieningen.

Heliomare heeft de ambitie om decentrale HUBS te realiseren op scholen, om verder invulling fe geven aan
de ambities op inclusiever onderwijs. Hiervoor zouden de bovenste twee benoemde situaties (ruimte bij
nieuwbouw of bestaande invulling van onderwijscapaciteit) beide geschikt kunnen zijn. Vanwege de
doordecentralisatie ligt de regie op het invullen van deze kansen bij Heliomare.
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7.5 Uitvoering huisvestingsprojecten

Bijgestelde projectkaders

De projecten uit het voorgaand IHP blijven, voor zo ver deze nog niet uitvoering zijn, in de fasering in het
huidige IHP. Met de nieuwe prognoses en de ontwikkelingen zoals geschetst in de vorige paragrafen is het
nodig om de projectkaders (planning en omvang) bij fe stellen aan de hand van deze nieuwe inzichten.

Project

Opleveringsjaar
vigerend IHP
(vitvoerings-
plan)

Geactualiseerd
opleveringsjaar

Capaciteit
nieuwbouw
vorig IHP

Geactuadliseerde
capaciteit
nieuwbouw

Nieuw fase 1

Nieuw fase 2

Nieuw fase 3

Vorig IHP fase 1 (2021-2024)

(2025-2029)

(2030-2034)

(2035-2039)

v Dali college
revitalisatie

v KC De Marel
vitbreiding

KC St.
Leonardus, Van
Gilse & NSDSK
(ver)nieuwbouw

KC Eigenwijze
(ver)nieuwbouw

KC De
Zevenhoeven
(ver)nieuwbouw

De Otterkolken
revitalisatie

KC het Rinket &
De Fakkel,
d.m.v.
vitbreiding op
locatie Het
Avontuur en/of
dislocatie bij
nieuwbouw
gymzaal
Bachstraat

Gymzaal
Bachstraat

KC De Ark
(1968)
(ver)nieuwbouw

Gymzaal
Marnestraat of
Duitslandlaan

2024

2024

2028

2027

2027

2026

2028

2029

2030

Start businesscase in 2025

2027

2030

2036

Start gebiedsplan in 2025
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2036

269 lin KC St.
Leonardus
45 |In Gilse

106

250

203 (inclusief
NT2)

455 m?

455 m2

400 lin KC St.
Leonardus
45 |In Van Gilse

153

300

316 (huidige
permanente cap.)

166 regulier
conform prognoses

+90 NT2 leerlingen
(60 huidig + 30 exira
capaciteit)

550 m2 0.b.v. meest
actuele advies
KVLO

104 o.b.v. huidige
leerlingprognoses

550 m? o.b.v. meest
actuele advies
KVLO
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Anne - 2038 - .

Frankschool 340 o.b.v. huidige

(1970) permanente

(ver)nieuwbouw capaciteit

Gymzaal - 2038 455 m? 550 m2 o.b.v. meest

Stijkelstraat actuele advies
KVLO

Uitgangspunt voor de geactudliseerde planvorming is dat de uitvoering plaatsvindt op basis van de
beschikbaarheid (volgordelikheid) van de wissellocatie aan de Willem van Coulsterstraat.

7.6 Efficiénte inzet van ftijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting is een kostbaar, maar vaak noodzakelijk, middel om de periode te overbruggen bij
renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie. Om zo veel mogeliik tijdelijke huisvesting in de vorm van
noodlokalen te beperken is €én van de doelen in het IHP om bestaande capaciteit zo veel mogelik te
benutten. Hiervoor zijn voor de huidige opgave in fase 1 de volgende locaties beschikbaar:

= Leegstand binnen Het Avontuur
= De wissellocatie aan de Willem van Coulsterstraat

Voor eventuele externe gebruikers (verhuur van onderwijscapaciteit) geldt het uitgangspunt dat tijdelijke
huisvesting te allen tijde bekostigd wordt door de betreffende externe gebruiker. De gemeente heeft geen
wettelike taak in het (fijdelik) huisvesten van een externe gebruiker. Gezien de ambities op het gebied van
het vormen van kindcentra is de gemeente echter wel bereid om (binnen wat in het vermogen ligt) mee te
denken en werken aan een oplossing.

Met de besluitvorming rondom de nieuwbouw en revitalisatie van het project Eigenwijze is als oplossing
aangegeven dat de Prof. van Gilseschool (auris) en de NSDSK gebruik kunnen maken van de wissellocatie
aan de Willem van Coulsterstraat. Met de besluitvorming rondom de nieuwbouw van Integraal kindcentrum
(IKC) Leonardus is als tijdelijke huisvesting het gebruik van tijdelike noodlokalen als oplossing aangedragen. De
gemeenteraad heeft echter opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het zo veel mogelik beperken
van tijdelijike noodlokalen voor de vernieuwing van de St. Leonardusschool.

Met de actualisatie van het IHP is de meest efficiénte inzet van de beschikbare tijdelijke huisvesting opnieuw
onderzocht. Dit ziet er als volgt uit:

Leegstand onderwijscapaciteit Het Avontuur

Bij het Avontuur is er echter sprake van leegstand van de onderwijscapaciteit. Er is voor gekozen om de Prof.
van Gilseschool (Auris, speciaal onderwijs) gedurende de (ver)nieuwbouw van KC Eigenwijze en IKC
Leonardus tijdelijk te huisvesten in het Avontuur. Door het huisvesten van de Prof. van Gilseschool in Het
Avontuur ontstaan er geen ongewenste concurrentie-effecten doordat de scholen verschillende

doelgroepen bedienen.

De NSDSK is inmiddels gedurende de (ver))nieuwbouw van KC Eigenwijze en IKC Leonardus tijdelijk gehuisvest
in KC De Vlinder.

Wissellocatie Willem van Coulsterstraat

De wissellocatie wordt op dit moment als tijdelijke (uitbreiding) huisvesting, met 2 lokalen, ingezet voor de
huisvesting van de Anne Frankschool. Zij hebben met hun leerlingenaantal een tekort aan capaciteit
beschikbaar op hun hoofdlocatie. Daarnaast maakt op dit moment ook Heliomare nog gebruik van de
wissellocatie aan de Willem van Coulsterstraat. Heliomare zal echter in de zomer van 2025 de wissellocatie

verlaten.
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Na het vertrek van Heliomare zal de beschikbare ruimte in de Willem van Coulsterstraat op basis van
volgordelijkheid van de vernieuwingsprojecten ingezet worden als tijdelijke huisvesting.

Voor IKC Leonardus wordt momenteel onderzocht of de locatie aan de Zandhaver een nieuwe permanente

locatie kan zijn voor IKC Leonardus. Bij een positief resultaat betekent dit dat er geen tijdelijke huisvesting
nodig is. Bij een negatief resultaat betekent dit dat de nieuwbouw alsnog op de huidige locatie van KC
Leonardus komt en dat er tijdens de bouwfase tijdelijke huisvesting nodig is.

De invulling van de Willem van Coulsterstraat komt er als volgt uit te zien als er geen tijdelijke huisvesting
benodigd is voor KC Leonardus:

Willem van Coulsterstraat
Capaciteif: 1.400m? bvo

Gebruikers:
Huidige onderwijs gebruikers: Gebruikers: De Otterkolken (circa 1.200m?),
Heliomare De Zevenhoeven (1300 m? bvo) revitalisatiein 2 fasen f.b.v.
Anne Frankschool Anne Frankschool, indien nodig beperken tijdelijke huisvesting

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Uit gebouw: Uit gebouw: i
Heliomare De levenhoeven E
Anne Frankschool i

De invulling van de Willem van Coulsterstraat komt er als volgt uit te zien als er wel tijdelijke huisvesting
benodigd is voor KC Leonardus:

Willem van Coulsterstraat
Capaciteit: 1.400 m? bvo

Huidige onderwijs gebruikers: Gebruikers:
Heliomare De Zevenhoeven Gebruikers:
Anne Frankschool [circa 1.400m?) De Otterkolken (circa 1.200m?),
revitalisatie in 2 fasen f.b.v.
Gebruikers: beperken tijdelijke huisvesting

KC S§t. Leonardus {1300 m? bvo)
Anne Frankschool

_+___ ___J______+___ ___+__-_____

_____+

Anne Frankschool

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Uit gebouw: Uit gebouw: i Uit gebouw:
Heliomare KC. §t. Leonardus i De Zevenhoeven
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7.7 Verduurzamingsopgave bestaande portefeuille

Een groot deel van de onderwijshuisvestingsportefeuille in Heemskerk is niet toe aan (ver)nieuwbouw
gedurende de looptijd van het IHP. Tegelijkertijd voldoen de gebouwen die in stand gehouden worden (nog)
niet aan de ambities zoals omschreven bij het visiehoofdstuk. De belangrijkste doelstelling is dat alle
gebouwen over circa 25 jaar CO2-neutraal zijn. De komende jaren wordt hier stapsgewijs aan gewerkt.

Voor de gebouwen die in het IHP in stand gehouden worden ligt het initiatief bij de schoolbesturen om de
komende jaren te verduurzamen en wanneer nodig en mogelijk het binnenklimaat te verbeteren. De
gemeente Heemskerk wil de schoolbesturen wanneer nodig hierin financieel tegemoet komen, door
bijvoorbeeld een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen of (deels) mee te investeren in ingrepen die
zichzelf niet terugverdienen. Voor het eerste inzicht in de benodigde ingrepen is in 2021 een pilot uitgevoerd

waarbij de benodigde maatregelen en de daarbij horen de onrendabele top zijn uvitgewerkt.

Om verdere actie te geven aan de ambities en de pilot die in 2021 is vitfgevoerd is de volgende stap om de
verduurzamingsacties voor de scholen verder uit fe werken. Concreet wordt van de schoolbesturen gevraagd
om in 2025 voor iedere school zonder huisvestingsingreep in het IHP een verduurzamingsbusinesscase aan te
leveren. Hieruit moet minstens het volgende blijken:

- Welke technische ingrepen nodig zijn aan ieder gebouw om in 2050 CO2-neutraal te zijn, en wat
natuurliike momenten in de onderhoudscyclus ziin om deze uit te voeren;

- Welk deel van de ingrepen terugverdiend kan worden in de exploitatie en welk deel zich naar
verwachting niet terugverdient;

- Welke mogelijkheden het schoolbestuur zelf heeft om in het gebouw te investeren, en waarvoor zij
naar verwachting niet de nodige investeringen kunnen of gaan doen.

Aan de hand van de bovenstaande uitkomsten gaan de gemeente en schoolbesturen in gesprek over de
meest passende invulling van de ambities, en op welke manier de gemeente daarin bijdraagt.

Daarnaast hebben de gemeente en schoolbesturen de ambitie om de schoolpleinen te vergroenen waar
dat nog niet is gebeurd. Voor de volgende scholen is aangegeven dat (nog) geen groen schoolplein
aanwezig is:

= KC De Marel

= KBS De Lunetten

= De Ofterkolken

= KC De Ark

= Locatie Willem van Coulsterstraat (wissellocatie, eigendom gemeente)

Zoals in de visie op onderwijshuisvesting beschreven ligt de verantwoordelijkheid en bekostiging voor het
vergroenen van schoolpleinen in de basis bij schoolbesturen. Zij kunnen per casus een aanvraag doen bij de
gemeente voor aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de aanvraag en de financiéle mogeliikheden kan
de gemeente besluiten om deze verzoeken te honoreren of af te wijzen. Voor de wissellocatie is de gemeente

verantwoordelijk voor de buitenruimte en kan daar ook de afweging maken om het plein te vergroenen.

2230065/20250324 | www.icsadviseurs.nl 54/66



ADVISEURS

8. Bewegingsonderwijs

Onderdeel van het IHP is een capaciteitstoets die de beschikbare accommodaties bewegingsonderwijs
vergelikt met de normatieve behoefte van de scholen, nu (2024) en in de foekomst (2030). Voor deze analyse
ziin de meest recente leerlingenprognoses gebruikt, van april 2023 voor het basisonderwijs, en de
leerlingenprognose van januari 2021 voor het voortgezet onderwijs. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de analyse,
de knelpunten en aanbevelingen die daaruit voortkomen. Hierin wordt geen rekening gehouden met de
wens om per geformeerde groep bewegingsonderwijs te faciliteren. Hier wordt jaarlijks door de gemeente
Heemskerk zo veel als mogelijk invulling aan gegeven.

8.1 Vraag en aanbod

Per kern is de ruimtebehoefte voor het bewegingsonderwijs (uitgedrukt in klokuren), en het aanbod (uitgedrukt
in klokuren gym op basis van het aantal zaaldelen) tegen elkaar afgezet. Er wordt voor het basisonderwijs
uitfgegaan van de wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het voortgezet onderwijs geldt een
wettelike beschikbaarheid van 40 klokuur per zaal(deel).

Het gebruik van de sportvoorzieningen door verenigingen is in dit overzicht niet meegenomen. Het in kaart
brengen van deze behoefte valt buiten de scope van dit IHP. Het gebruik door verenigingen van
bewegingsonderwijsaccommodaties is aanvullend op het primaire doel van de accommodaties.

De figuren op de volgende pagina’s geven inzicht in het aantal klokuren gym waar de scholen recht op
hebben in de huidige situatie (2024) en de opgestelde leerlingprognose voor 2030, en de beschikbare
capaciteit per sportaccommodatie. Ook hiervoor geldt dat het beoogde aannamebeleid op termijn invioed
zal hebben op de leerlingstromen en -prognoses. Periodieke actualisatie van zowel de prognoses is nodig om
fijdig in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

Daarnaast bevat de analyse in de opvolgende paragrafen de vraag/aanbodberekening op basis van de
normatief toegekende klokuren. In de visie op onderwijshuisvesting is beschreven dat de gemeente zo veel als
mogelik bewegingsonderwijs toe te kennen op basis van werkelijk geformeerde groepen. Dit is per jaar een
momentopname waar de gemeente zo veel als mogelijk in voorziet.

Analyse van de beschikbare capaciteit versus de normatieve behoefte in 2024

In totaal is er in de gemeente Heemskerk 474 klokuren per week aan capaciteit aanwezig bij de bestaande
sportaccommodaties die worden ingezet voor bewegingsonderwijs. Negen zaaldelen worden gebruikt door
het basisonderwijs (elk 26 uur per week beschiklbaar) en zes zaaldelen worden gebruikt door het voortgezet
onderwijs (elk 40 uur per week beschikbaar).

Uit de analyse blijkt:

= De totale behoefte van alle scholen is op dit moment 289,4 klokuren per week.

= Sporizaal de Velst heeft 2 zaaldelen, waarvan 1 beschikbaar voor het basisonderwijs. De twee scholen die
gebruik maken van dit zaaldeel van de sportzaal hebben samen een normatieve behoefte van 24
klokuren. Er is met 26 beschikbare klokuren in theorie voldoende capaciteit. Mogeliik levert dit wel
knelpunten op bij het inroosteren, omdat er weinig ruimte over is om vrije periodes in te roosteren voor
wisseling van groepen.

= Gymzalen de Bachstraat, Visserstraat en Waterakkers in de kern Kerkbeek, Commandeurs en Poelenburg
hebben gezamenlik een beschikbare capaciteit van 78 klokuren. De ruimtebehoefte van de vier reguliere
basisscholen in het gebied is 34,5 klokuren. De behoefte bewegingsonderwijs van de Van Gilseschool is 4,5
klokuur. Deze school is op dit moment gehuisvest in Het Avontuur en zij maken gebruik van de gymzaal
Bachstraat. In de nieuwbouwsituatie maakt de school van de gymzaal Waterakkers. Daarnaast heeft het
Rinket een aanvullende ruimtebehoefte vanwege het nieuwkomersonderwijs, deze specificatie is ook
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buiten beschouwing gelaten. Er is voldoende capaciteit om te voldoen aan de behoefte
bewegingsonderwijs van de scholen.

= Gymzalen Lunetten, Stijkelstraat hebben een gezamenlike beschikbare capaciteit van 52 klokuren. Elk
van de gymzalen wordt door één school gebruikt. De ruimtebehoefte van de scholen is 37,5 klokuren. Er is
voldoende capaciteit om te voldoen aan de behoefte bewegingsonderwijs van de scholen.

= Gymzalen KC de Bareel, Duitslandlaan en Marnestraat hebben een gezamenlijke beschikbare capaciteit
van 78 klokuren. De ruimtebehoefte van de vier basisscholen in het gebied Zuidbroek en Broekpolder is 42
klokuren. Er is voldoende capaciteit om te voldoen aan de behoefte bewegingsonderwijs van de
scholen. Het afstoten van de overcapaciteit om kosten te besparen is onwenselijk. De loopafstand voor
de scholen wordt dan een aandachtspunt en daarnaast blijft er bij het afstoten weinig frictieleegstand
over om de bewegingsonderwijs roosters samen fe stellen.

= Voor het VO wordt vitgegaan van de leerlingenprognose opgesteld in januari 2021. Deze uren kunnen
(theoretisch) verdeeld worden over de zes beschikbare zaaldelen in de Sportbox. Ook als nu in
werkelikheid meer of minder leerlingen zijn onfstaan er geen capaciteitsknelpunten. Volgens de
normatieve berekening is er voldoende capaciteit aanwezig om naast de reguliere gymlessen ook de
aanvullende behoeftes vanuit de sportprofielen in het VO een plaats te bieden.

= Vooriedere school is op dit moment voldoende capaciteit bewegingsonderwijs beschikbaar binnen de
benoemde hemelsbrede afstanden zoals beschreven binnen de Verordening voorziening
onderwijshuisvesting gemeente Heemskerk.

Analyse van de beschikbare capaciteit versus de normatieve behoefte in 2030

Het leerlingenaantal zal naar verwachting stijgen waardoor ook de normatieve behoefte bewegingsonderwijs
op zal lopen. Voor 2030 is de prognose dat de ruimtebehoefte bewegingsonderwijs zal oplopen tot 293,5
klokuren. Uit de analyse bleek dat de verschillende gymzalen, sportzalen en sporthallen ruim voldoende
capaciteit hebben om voor alle scholen het bewegingsonderwijs te faciliteren. Ook in 2030 blijft deze tendens
gehandhaafd.

Enige uitzondering is sportzaal De Velst. Deze sportaccommodatie heeft zoals eerder aangegeven 2
zaaldelen, waarvan 1 beschikbaar voor het basisonderwijs. De twee scholen die gebruik maken van de deze
sportaccommodatie hebben momenteel een normatieve behoefte van 24 klokuren, daarmee blijven er nu 2
klokuren over. Naar verwachting zal het leerlingenaantal stiigen waardoor de behoefte in klokuren stijgt naar
25,5, waardoor er slechts 0,5 klokuur restant over blijft. Dit brengt bij de roostering knelpunten met zich mee
omdat er weinig ruimte over is om vrije periodes in te roosteren voor wisseling van groepen. Daarnaast is er
geen frictieleegstand om eventuele onverwachte groei op te kunnen vangen.

Noordhoek

De Velst

26 26
School Brin norm. progn.
De Ofterkolken 07US00 15 16,5
KC De Zevenhoeven 18PW00 9 9
Totale behoefte 24 25,5
Capaciteit sportvoorziening 26 26
Verschil 2,00 0,50
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Kerkbeek, Commandeurs, Poelenburg

De Bachstraat Visserstraat Waterakkers

26 26 26 26 26 26
School Brin norm. progn. norm. progn. norm. progn.
Het Avontuur 18QY00 4,5 4,5
KC het Rinket 05HHOO0 10,5 10,5
KC Eigenwijze 18QY01 3 4,5
Van Gilseschool 01JO19 4,5 4,5
KC St. Leonardus 08ZVv00 16,5 16,5
Totale behoefte 19.5 15 3 45 16,5 21
Capaciteit sportvoorziening 26 26 26 26 26 26
Verschil 6,50 11,00 23,00 21,50 9,50 5,00

Assumburg en Waterakkers
Lunetten Stijkelstraat Sportbox

26 26 26 26 240 240
School Brin norm. progn. norm. progn. norm. progn.
Kath BS De Lunetten 08JO00 21 22,5
Anne Frankschool 11EI00 16,5 19.5
Forta 28BN0OO 43,9 42,9
SKILLS vmbo 27MD02 54,7 53,4
Dali College 27MDO01 52,8 51,7
Totale behoefte 21 22,5 16,5 19.5 151 148
Capaciteit sportvoorziening 26 26 26 26 240 240
Verschil 5,00 3.50 9,50 6,50 88,60 92,00

Zuidbroek en Broekpolder

KC de Bareel Duitslandlaan Marnestraat

26 26 26 26 240 240
School Brin norm. progn. norm. progn. norm. progn.
KC de Bareel 27YCO00 19,5 18
KC De Ark 05MLO0 4,5 4,5
KC de Vlinder 07NJ00 7.5 9
KC De Marel 18SU0C0 10,5 10,5
Totale behoefte 19.5 18 15 15 7.5 9
Capaciteit sportvoorziening 26 26 26 26 26 26
Verschil 6,50 8,00 11,00 11,00 18,50 17,00
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8.2 Oplossingsrichtingen

De oplossingsrichtingen voor de gymzalen haken, indien mogelijk, aan op de scenario’s vanuit het onderwijs.
Indien de kwaliteit of benutting door het onderwijs van de gymzaal aanleiding geeft tot ingrepen, worden die
hieronder nader omschreven. Het betreft voorstellen bezien vanuit de capaciteit en kwaliteit vanuit het
bewegingsonderwijs. In breder verband (waarbij ook de verenigingssport meegenomen wordt) dient de
haalbaarheid van de voorstellen nader onderzocht te worden.

Gymzaal Visserstraat wordt zeer beperkt gebruikt. Het zou mogelik zijin om deze gymzaal af te stoten om
de onderhouds- en beheerskosten te beperken. Het gebruik zou verplaatst kunnen worden naar de
sporthal Waterakkers, eventueel in combinatie met het optimaliseren van deze sporthal door middel van
een exfra neerlaatbare wand (deelbaar in 3 zaaldelen).

Gymzaal Bachstraat is technisch verouderd en op termijn toe aan vervangende nieuwbouw. Omdat deze
gymzaal onderdeel vitmaakt van de eerder benoemde ontwikkeling van KC het Rinket en Het Avontuur is
het uitgangspunt voor (ver)nieuwbouw begin fase 2. Het nieuwbouwen van de gymzaal Bachstraat op
een plek meer in het oosten van de wijk zou daarnaast ook kansen bieden om de druk op het
bewegingsonderwijs voor De Otterkolken en KC De Zevenhoeven op te vangen bij Sportzaal De Velst, die
met de verwachte groeiin de toekomst volledig bezet is.

Gymzaal Marnestraat en gymzaal Duitslandlaan liggen in een gebied met een aantal relatief kleine
scholen, waarbij zowel binnen de scholen als in het bewegingsonderwijs normatieve overcapaciteit
aanwerzig is. Voor dit gebied is in dit IHP beschreven dat een gebiedsplan vitgewerkt wordt waarbij het
toekomstperspectief van deze scholen en de gymzalen verder wordt uitgewerkt. Gezien de leeftijd van
de gymzalen Marnestraat en Duitslandlaan is het wenselijk om één van deze gymzalen te vernieuwen. De
uitkomsten van het gebiedsplan moeten duiden wat de meest wenselijke oplossingsrichtingen zijn voor dit
gebied.

Gymzaal Stijkelstraat wordt gebruikt door de Anne Frankschool en is technisch verouderd. De Anne
Frankschool is opgenomen in fase 3 van het IHP. Om te zijner tijd een integrale ontwikkeling te kunnen
doen van zowel onderwijs als bewegingsonderwijs is een (ver)nieuwbouw van de gymzaal opgenomen
tegelijkertild met de vernieuwing van de Anne Frankschool.
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9. Financién

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de ingrepen zijn voor het onderwijs en bewegingsonderwijs om
de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een goede en integrale afweging te kunnen maken,
zijn in dit hoofdstuk de financiéle consequenties inzichtelijk gemaakt. De volledige uitwerking is opgenomen in
bijlage 4, hierin is ook uiteengezet welke financiéle keuzes eventueel gemaakt kunnen worden. In paragraaf
9.1 worden de gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in voor de
onderwijshuisvesting zoals opgenomen in paragraaf 9.2. In paragraaf 9.3 is het totaal effect op de
gemeentelike begroting beschreven.

9.1 Uitgangspunten

Investeringsbedragen

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

= Alle bedragen zijn inclusief btw en geraamd op basis van het prijspeil januari 2025;

= Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag afhankelik van
de schoolgrootte (een kleinere school is relatief duurder om te bouwen dan een grotere school). De
opbouw van de investeringskosten is opgenomen in de financiéle bijlage.

= Bedragen worden geindexeerd met 3,6% per jaar (gemiddelde bouwkostenstijging van de afgelopen 10
jaar).

= De gemeentelike bijdrage voor vernieuwbouw is gelik aan de stichtingskosten voor nieuwbouw per bruto
vierkante meter.

= De gemeentelijke bijdrage voor revitalisatie is 30% van de stichtingskosten voor nieuwbouw per m2 bvo,
op basis van de volledige capaciteit van het gebouw.

= De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige
voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals gasloos bouwen bij nieuwbouw. In lijn met de
ambities wenst de gemeente aanvullend te investeren in het realiseren van Frisse Scholen Klasse B en een
kwaliteitsniveau dat past bij het ‘kwaliteitskader huisvesting’ van Ruimte OK.

= De toeslag die gekoppeld is aan ENG (energieneutraal) wordf niet opgenomen in de totale
investeringskosten. Het uitgangspunt is dat de schoolbesturen dit gedeelte zelf bijdragen, indien het
terugverdiend kan worden in de exploitatie. De gemeente kan in de voorbereidingsfase van het project
wanneer nodig en wenselijk afwijken van dit vitgangspunt. Deze verkenning is onderdeel van de
businesscasefase van ieder project.

= In de investeringsbedragen is geen rekening gehouden met het realiseren van aanvullende ruimtes voor
bijvoorbeeld zorg of kinderopvang. In de businesscasefase wordt per project de aanvullende behoefte
bepaald.

= Voor dlle investeringen geldt dat deze mede zijn bepaald aan de hand van de laatst beschikbare
leerlingprognoses. Op het moment van uitvoering wordt op basis van een dan actuele prognose opnieuw
de omvang en daarmee de investering bepaald.

=  De gemeente Heemskerk heeft verschillende duurzaamheidsambities die terug kunnen komen als
aanvullende investeringen binnen de projecten. In de businesscasefase wordt bepaald of dat
aanvullende duurzaamheidsambities wenselijk zijn. In het IHP wordt per (ver)nieuwbouwproject een
taakstellend budget hiervoor opgenomen. Voor revitalisatie gelden deze toeslagen niet. Als mogelike
meerkosten zijn investeringsbedragen voor de projecten in fase 1 inzichtelijk gemaakt voor de
onderstaande opties. De gemeente wenst hierin te investeren. De bedragen zijn door een extern bureau
gebaseerd op referentieprojecten voor nieuwbouw door het land, en al eerder toegepast bij plannen
binnen de gemeente Heemskerk. Indien deze toeslagen worden toegekend betreft dit geoormerkt
budget in de bouw en dient ook separaat verantwoord te worden.
- Klimaatadaptief bouwen;
—  Circulair bouwen;
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—  Groene schoolpleinen.

= De investeringsbedragen zijn exclusief eventuele subsidies. De bouwheer is verantwoordelijk voor het
onderzoek doen naar en aanvragen van subsidies die ingezet kunnen worden voor de realisatie en/of
exploitatie.

=  Mochtin de toekomst het BBL of andere wetgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting worden
gewijzigd, dan zal het IHP (inclusief financiéle uitgangspunten) waar nodig daarop worden aangepast.

Daarnaast zijn er ook een aantal kosten die door de gemeente bekostigd worden op basis van werkelike
kosten en geen onderdeel uitmaken van de normatieve investeringsbedragen. Dat gaat om de volgende
kostenposten:

=  Paalfundering;

= Inrichting buitenterrein groter 600 m?;

= Asbest sanering (indien nodig);

= Aanpassingen aan infrastructuur (bv. kiss&ride of parkeren);

= Meerkosten als gevolg van stedenbouwkundige randvoorwaarden;
= Aansluiting op een warmtenet of elekiriciteitsnet;

= Prijsstijging fijdens de bouw;

= Verhuiskosten;

= Overige kosten.

Deze kosten zijn wisselend van toepassing op de projecten afhankelik van de specifieke situatie. In de basis
worden deze kosten binnen het bouwbudget opgevangen. In het geval dat het bouwbudget niet voldoende
is om deze kosten te dekken wordt daarvoor aanvullend budget aangevraagd. Daarnaast wordt per project
een vaste stelpost opgenomen voor herstel van openbare ruimte van € 100.000, -. Deze stelpost is geen
onderdeel van het budget voor nieuwbouw van het schoolbestuur.

Als laatste zijn de onderstaande (eenmalige) kosten in het IHP concreet geraamd voor de projecten in fase 1
en 2:

= Afschrijven resterende boekwaarde schoolgebouw;

= Sloopkosten en kosten bouwrijp maken;
= Tijdelijke huisvesting.

Eventuele aanpassingen aan de locatie Willem van Coulsterstraat voor het inzetten van de locatie als
wissellocatie zijn niet financieel opgenomen in het IHP. Het uitgangspunt is dat deze uit het lopende
onderhoudsbudget bekostigd worden.

Structurele lasten

Voor het doorrekenen van de structurele lasten van de ingrepen in het IHP hanteren we de volgende
uitfgangspunten:

= Rekenrente: 1,5%;

= Prijsindex ten behoeve van bepalen toekomstige investeringen: 3,6%. Dit is de gemiddelde jaarlijkse
stijging van de Bouwkostenindex van de afgelopen 10 jaar (april 2014 — april 2024);

= Afschrijvingsmethode: lineair;

= Afschrijffermijnen bij nieuwbouw: 50 jaar;

= Afschrijffermijnen bij vernieuwbouw: 50 jaar;

= Afschrijfftermijnen bij revitalisatie: 20 jaar.

9.2 Totale investering
De investeringsagenda is in de financiéle bijlage uvitgewerkt conform de in 9.1 beschreven uitgangspunten. De

planvorming in het IHP resulteert in de looptijd van het IHP in de investeringen zoals weergegeven in de
onderstaande figuur.
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Investeringsagenda IHP Heemskerk
€ 18.000.000
€ 16.000.000
€ 14.000.000
€ 12.000.000
€ 10.000.000
€ 8.000.000
€ 6.000.000
€ 4.000.000
€ 2.000.000 I
€ _ J— J— — — —
L O N [e0] o~ o — N [32] < wnH O N [o0] O~ o
N N N N N (s8] ™ (40] [s0] ™ ™ (0] ™ (30) [a0] <
o o o o o (@] o o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N N N N
m Totale investering (geindexeerd) m Tofaal eenmalige kosten - geindexeerd

9.3 Effect gemeentelike begroting

Bij het bepalen van het effect op de gemeentelike begroting zijn de nieuwe kapitaallasten als gevolg van de
geraamde investeringen in beeld gebracht conform de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en
verder uiteengezet in de financiéle bijlage. In de onderstaande figuur is de ontwikkeling van de kapitaallasten
in beeld gebracht (inclusief eenmalige kosten, afboeken van resterende boekwaarde en het mogelijk
activeren van een deel van de locatiegebonden kosten).

Ontwikkeling kapitaallasten IHP Heemskerk

€ 1.800.000
€ 1.600.000
€ 1.400.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 200.000 I
€- - m N = H B R
1e) O N (e8] o~ o — N ™ < L O N (0] O~ o
N N AN N AN (48] ™ [s0} (30} (30} (a0} (30} (a0} (30} [90) <
o o o (@} o o o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N N N N
mmm Fenmalige kosten Afschrijvingen Rentelasten

2230065/20250324 | www.icsadviseurs.nl 61/66



10. Uitvoeringsplan bouwprojecten

De voorgaande hoofdstukken hebben op hoofdlijnen de ambities en plannen beschreven voor de komende
16 jaar voor de onderwijshuisvestingsportefeuille van de gemeente Heemskerk. Om concreet actie en invulling
te geven aan deze plannen bevat dit hoofdstuk een uitvoeringsplan voor de bouwprojecten in het IHP.
Hiervoor wordt een globaal overzicht en tijdspad gegeven voor de te doorlopen stappen binnen een
bouwtraject.

10.1 Bouwfasen en werkzaamheden

Het bouwproces wordt onderverdeeld in vijf fasen (zie onderstaande figuur). ledere fase kenmerkt zich door
tal van werkzaamheden. De opbrengst van ieder fase vormt de input voor de daaropvolgende fase.

Haalbaar plan Programma Bestek Gerealiseerd
incl. beschikking van Eisen tekeningen gebouw

Onderstaand worden alle bouwfasen kort toegelicht en per fase de werkzaamheden omschreven.

Initiatieffase Werkzaamheden initiatieffase:

In de initiatieffase wordt het eerste idee voor een e Voorstel vit IHP verder uitwerken
project verder uitgewerkt en de haalbaarheid van het e Opstellen businesscase (locatiekeuze,
project nader getoetst in een businesscase. Ten afweging nieuwbouw-vernieuwbouw)
grondslag aan het initiatief liggen knelpunten aan de e Actudlisatie projectkaders
onderwijshuisvesting op het gebied van kwadliteit, ¢ Informeren en vaststellen businesscase
ruimtebehoefte en/of exploitatie. In het integraal gemeenteraad

huisvestingsplan (IHP) zijn deze knelpunten e Afspraken maken over het
geinventariseerd en toekomstplannen geschetst. In een bouwheerschap

businesscase wordt een globaal PVE opgesteld met e Opstellen beschikking per project

daarin de projectkaders en een eerste financiéle en
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ruimtelijke vitwerking van de plannen. De initiatieffase eindigt met aanvraag voor een beschikking voor de
gevraagde voorziening op basis van het uitvoeringsplan. Aan het eind van deze fase dient de bouwheer een
financieringsplan in, op basis daarvan worden de voorschotten uitgekeerd. De bouwheer draagt zorg voor de
verantwoording van de bestedingen.

De doorlooptijd van de initiatieffase is afhankelijk van de complexiteit van het project. Bij lage complexiteit
(bijvoorbeeld een school zonder andere functies en waarbij een locatiekeuze niet aan de orde is) kan de
initiatieffase in circa 3 maanden doorlopen worden. Bij projecten met een hoge complexiteit (bijvoorbeeld
het realiseren van een multifunctionele accommodatie en/of als er naar een locatie gezocht moet worden
inclusief participatietraject) kan de doorlooptijd 6 tot 9 maanden bedragen. Het uitwerken van de
initiatieffase vraagt afhankelijk van de complexiteit om een investering van circa € 20.000, - tot € 50.000, -. De

politieke besluitvorming na afronding van de initiatieffase duurt circa 2 maanden.

Definitiefase

S Werkzaamheden definitiefase:
Als de beschikking is toegekend wordt gestart met de

definitiefase en krijgt het plan meer vorm. Indien nodig e Opzetten projectorganisatie

worden er aanvullende onderzoeken gestart ten e Volledig uitwerken Programma van
behoeve van de locatiekeuze en/of bouwkundige Eisen (incl. fijdelijke huisvesting)
afwegingen. Er dient een volledig Programma van Eisen e Herijken investeringskostenraming
(PVE) te worden vitgewerkt en er moet, indien van (indien nodig aanvragen aanvullend
tfoepassing, actief gezocht worden naar een geschikte krediet via gemeenteraad)

locatie. Tevens wordt de projectorganisatie voor de e Bepalen aanbestedingsstrategie
volgende fasen vormgegeven. e Selecteren en contfracteren architect

. L . en adviseurs
De doorlooptijd van de definitiefase van het project

bedraagt circa 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de

hoeveelheid stakeholders in een proces. Het uitwerken van de definitiefase vraagt afhankelik van de
complexiteit om een investering van circa € 20.000, - tot € 50.000, -. Indien uit de definitiefase blijkt dat
aanvullend krediet benodigd is via de gemeenteraad kan rekening gehouden worden met een aanvullende
doorlooptijd van circa 2 maanden.

Ontwerpfase Werkzaamheden ontwerpfase:

In deze fase worden het gebouw en de installafies

Opstellen voorlopig ontwer
ontworpen en volledig uitgewerkt (in tekeningen en : Ogs’rellen defini’ri%fgon’rwerpp
bestek), worden een investeringskostenbegroting o Opstellen bestektekeningen
de selectie van de uitvoerend aannemer plaats. investeringskosten)

o Opstellen investeringsbegroting (indien

De ontwerpfase kan worden opgedeeld in 3 stappen: nodig aanvragen aanvullend krediet via

Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en de gemeenteraad)
bouwvoorbereiding. e Opstellen bouwplanning
. Eventueel selecteren en contracteren

Afhankelijk van de omvang van het project is de

ontwerpfase in circa 6 maanden tot 1 jaar te

doorlopen. De ontwerpfase vraagt afhankelik van de

complexiteit om een investering van circa 5% tot 10% van het totale bouwbudget. Indien uit de ontwerpfase
blijkt dat aanvullend krediet benodigd is via de gemeenteraad kan rekening gehouden worden met een

aanvullende doorlooptijd van circa 2 maanden.

aannemers
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Ultvoeringsfase Werkzaamheden uitvoeringsfase:

Gedurende deze fase wordt het gebouw daadwerkelijk R Verkriigen benodigde vergunningen
gerealiseerd. Ten tijde van de realisatie kan het zijn dat Realiseren en ingebruikname van tiidelike
de school wordt ondergebracht in tijdelijke huisvesting. huisvesting

De uitvoeringsfase wordt afgesloten met de oplevering Eventueel sloop huidige gebouw

van het gebouw en financiéle verantwoording door de Uitvoering project

bouwheer. Monitoren van de bouwwerkzaamheden
Oplevering (proces verbaal opstellen)
Financiéle verantwoording bouwheer

De doorlooptijd van de uitvoeringsfase is voornamelijk
afhankelik van de omvang van een project. Een relatief
klein gebouw (bijvoorbeeld een enkelstrooms school)
kan gerealiseerd worden in circa 1 jaar. Bij grote projecten, bijvoorbeeld een grotere school of een
combinatie met andere functies, kan de bouwtijd oplopen tot 2 jaar.

Gebruiksfase Werkzaamheden gebruiksfase:

In de gebruiksfase is het gebouw operationeel. Deze R Yy —

fase duurt het langst: de bedrijffsvoering draait, het e Afsluiten overeenkomsten met

gebouw wordt geéxploiteerd en waar nodig vindt er huurders/gebruikers

bijsturing en aanpassingen plaats. e  Opstellen Meerjaren onderhoudsplan
(MOP)

10.2 Eigendom, beheer en exploitatie

Parallel aan het bouwproces dient, in het geval van integrale kindcentra (IKC) of projecten waar meerdere
gebruikers bij betfrokken zijn, aandacht te zijn voor het eigendom, beheer en exploitatie. Gesprekken omftrent
het eigendom, beheer en exploitatie starten in de definitiefase. In deze fase wordt de visie op de
samenwerking en het organisatiemodel (eigendom) verkend en vertaald naar uvitgangspunten voor het
beheer en exploitatie. Hoe concreter het project hoe concreter de beheerstructuur en demarcatie en ten
aanzien van beheertaken (zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen, energie (gas, water en elektra),
schoonmaak, afval, internet, veiligheid en verhuur/medegebruik) worden. Beheer en exploitatie afspraken
worden omschreven in een zogeheten beheerplan en juridisch vastgelegd in overeenkomsten.
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Bijlagenoverzicht

Bijlage 1: factsheets IHP Heemskerk

Bijlage 2: gebiedskaarten IHP Heemskerk
Bijlage 3: Oplossingsrichtingen ruimtetekort

Bijlage 4: doorrekening financién IHP Heemskerk
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