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Voorwoord Rekenkamer Geertruidenberg 
 
Elektriciteit, warmte, energie, stroom: relevante begrippen bij het onderwerp 
‘energietransitie’.  Ze zijn in letterlijke zin ongrijpbaar, maar spelen een belangrijke rol bij 
de energietransitie. In figuurlijke zin worden ze dus aangegrepen om de opgave, waar vele 
betrokken partijen zich voor gesteld zien, te kunnen realiseren. Dat is voor de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in de gemeente 
Geertruidenberg niet anders.   
 
Dit rekenkamerrapport maakt inzichtelijk hoe fors deze opgave van energietransitie (in dit 
rapport beperkt tot duurzaam opwekken van elektriciteit en energie-infrastructuur, 
energiebesparing en warmtetransitie) is. Het speelveld op gemeentelijk, regionaal en 
nationaal niveau is groot en complex, de onderliggende wet- en regelgeving is uitgebreid 
en aan veranderingen onderhevig. De doelen, ambities en de belangen van partijen zijn 
groot en grijpen op vele vlakken op elkaar in. 
 
De onderzoekers, Patricia Feelders en Rob Paulussen, hebben hun onderzoek over een 
periode van januari 2020 t/m januari 2025 verricht. De ontwikkelingen zijn razendsnel 
gegaan, zo laat het rapport goed zien. Dat houdt uiteraard niet op na het afsluiten van dit 
onderzoek. Nieuwe besluiten, processen en beleidskeuzes zullen elkaar ongetwijfeld in rap 
tempo opvolgen. Dat kan ook niet anders, nu het tijdspad dat nog voor ons ligt tot de grote 
stip aan de horizon, het jaar 2050, nog vele jaren omvat en dus nog veel inspanning vraagt. 
Dat toont enerzijds dat het door de Rekenkamer gekozen onderwerp een grote 
actualiteitswaarde heeft, maar maakt anderzijds dat ergens een streep getrokken moest 
worden qua onderwerpen en onderzoeksperiode.  
 
Een belangrijke ontwikkeling die in dit rapport niet is opgenomen, maar nog wel het 
vermelden waard is, is het unaniem aannemen door de gemeenteraad van ‘De Bergse 
voorwaarden project Nederwiek’ (20 februari 2025). Deze voorwaarden zijn gericht op het 
stellen van duidelijke voorwaarden voor planvorming en de start van projecten en realisatie 
bij het voor de gemeente Geertruidenberg impactvolle project Nederwiek. 
 
De Rekenkamer is de onderzoekers voor het intensieve onderzoekswerk dat zij hebben 
verzet en voor de uitermate professionele en plezierige samenwerking dankbaar. Zeker 
ook nu zij bereid zijn gebleken, ondanks hun overvolle agenda’s en andere uitdagende 
opgaven, waarvoor ook zij zich als onderzoekers en rekenkamerleden gesteld zien, hun 
kennis en kunde in te zetten ten behoeve van een doorwrocht en helder rapport. 
 
De Rekenkamer concludeert dat het rapport meer is dan een opsomming van feiten, 
betrokken spelers, gerealiseerde besluiten en onderliggende documenten. Het maakt in 
het algemeen inzichtelijk hoeveel belangrijk en complex werk er inmiddels al is verzet, nog 
moet worden verzet en hoe groot de betrokkenheid van de actoren in de gemeente 
Geertruidenberg is. Meer specifiek laat het ook zien dat de rol van de gemeenteraad daarin 
wel kan worden versterkt, maar ook hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd. De 
formulering van conclusies en aanbevelingen heeft als doel de gemeenteraad (beter) in 
positie te brengen, hetgeen voor de toekomst van toegevoegde waarde kan zijn bij de 
verdere te zetten stappen in het proces van de energietransitie. 
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Dat dit ‘onder spanning’, tijdsdruk en met een enorme hoeveelheid aan informatie (of soms 
gebrek daaraan) moet gebeuren, is een feit. De Rekenkamer spreekt de hoop uit dat dit 
rekenkamerrapport houvast geeft aan de leden van de gemeenteraad bij de uitoefening 
van hun taken, zodat zij op hun beurt de andere stakeholders scherp (kunnen) houden.  
 
Rekenkamer Geertruidenberg, 8 april 2025 
 
Jos van den Elshout 
Petra Paulides 
Laura van Asseldonk 
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Inleiding 
 
De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie zoals aardgas, 
steenkool en aardolie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, 
wind, en water. Voorliggend rapport beschrijft een onderzoek naar de rol van de raad bij 
de energietransitie in de gemeente Geertruidenberg. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de Rekenkamer Geertruidenberg. Het onderzoek is afgebakend tot drie 
elementen binnen de energietransitie: 1) het duurzaam opwekken van elektriciteit en 
energie-infrastructuur, 2) energiebesparing en 3) de warmtetransitie. Het onderzoek heeft 
als doel de raad beter in positie te brengen ten aanzien van de vaststelling en uitvoering 
van het beleid gericht op de energietransitie. 
 

Kernboodschap 
 
De raad van de gemeente Geertruidenberg bevindt zich bij de energietransitie in een 
complex speelveld. De spelers en de rol van de raad variëren per onderdeel van de 
energietransitie en variëren door de tijd heen. Bij de Regionale Energiestrategie (de RES), 
lokale initiatieven voor het opwekken van elektriciteit, energiebesparing en de 
warmtetransitie is de rol van de raad duidelijk. Bij de energie-infrastructuur die voorzien is 
in het gebied Geertruidenberg-Moerdijk-Drimmelen is nog niet duidelijk wat de rol van de 
raad is of kan zijn. De vraagstukken binnen de energietransitie spelen zich steeds vaker af 
op regionaal niveau. Er is (nog) geen sprake van actieve samenwerking tussen de raad van 
de gemeente Geertruidenberg en andere gemeenteraden in de regio. De raad van de 
gemeente Geertruidenberg is zichzelf nadrukkelijker aan het organiseren, onder andere 
door het oprichten van een werkgroep van raadsleden. 
De raad van de gemeente Geertruidenberg heeft kaders en doelen gesteld voor de 
energietransitie. De raad vraagt actief om informatie over de energietransitie bij het 
college en het college informeert de raad regelmatig via raadsinformatiebrieven. Deze 
informatie is versnipperd aanwezig in het raadsinformatiesysteem, waardoor het voor de 
raad lastig is om de voortgang op de energietransitie te zien. 
 

Conclusies 
 
1. Mede – en vooral door – de landelijke projecten rond de energie-infrastructuur is de 

energietransitie binnen de gemeente Geertruidenberg uitgegroeid tot een zeer 
complexe opgave. 
De energietransitie vraagt veel van de organisatie, het college en de gemeenteraad. De 
landelijke projecten rond de aanlanding van de windenergie op zee compliceren de 
toch al ingewikkelde onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten vanuit de RES en 
warmtetransitie. De Rekenkamer is daarom positief over het organiseren van de 
Ontwerptafel Powerport Regio Moerdijk waarbij betrokkenen, waaronder de 
gemeente Geertruidenberg, de complexiteit in het gebied kunnen bespreken en het 
hoofd willen bieden. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer dat veel afhankelijk is 
van de inspanningen en de regie die het Rijk zal moeten laten zien. Pas daarna zal er 
een goed (integraal) overzicht ontstaan van de projecten, zoals deze naast elkaar in 
een en hetzelfde gebied kunnen worden gerealiseerd en komt er pas echt zicht op de 
invloed van de gemeenteraad en inwoners. 
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2. Met name de aanlanding van windenergie op zee vraagt veel aandacht van de 

gemeente Geertruidenberg. 
De landelijke projecten rond de aanlanding van de windenergie op zee zullen een grote 
impact hebben op de leefomgeving in de gemeente Geertruidenberg. Raadsleden, 
collegeleden en ambtenaren besteden daarom veel aandacht hieraan. Omdat de 
beschikbare tijd van eenieder schaars is, kan dit leiden tot minder aandacht voor de 
projecten vanuit de RES en de warmtetransitie.  
 

3. De raad van Geertruidenberg organiseert zichzelf en wordt actiever.  
De Rekenkamer ziet dat de gemeenteraad zichzelf nadrukkelijker organiseert.  Onder 
andere door het vaststellen van het bindend adviesrecht1 en het instellen van een 
werkgroep van raadsleden krijgt de raad, binnen wat mogelijk is, al iets meer grip. 
Genoemde voorbeelden geven de raad directe invloed op de energietransitie.  
 

4. De Rekenkamer constateert dat de raad van de gemeente Geertruidenberg zich (nog) 
niet regionaal gepositioneerd heeft.  
Er is weinig contact tussen de raad van de gemeente Geertruidenberg en de andere 
gemeenteraden in de regio. Raadsleden slagen er niet op eigen kracht in om tot een 
regionale positionering te komen, mede vanwege het nagenoeg ontbreken van 
partijpolitieke lijnen. Dit belemmert (gezamenlijke) invloed op (boven)regionale 
projecten. 
 

5. Tot slot ziet de Rekenkamer dat het organiseren van een goede informatiepositie van 
de raad achterloopt op de snelle ontwikkelingen die in de regio gaande zijn.  
Van de zijde van organisatie en college wordt een stevige inspanning geleverd om de 
raad met gesprekken, bijeenkomsten, raadsinformatiebrieven en presentaties up-to- 
date te houden. De Rekenkamer constateert ook dat er tussen raad en college geen 
afspraken zijn gemaakt over de informatievoorziening. Verder bevat het 
raadsinformatiesysteem niet alle relevante informatie en is deze informatie niet goed 
ontsloten. Gekeken naar de opgave buiten het gemeentehuis enerzijds en de 
beschikbare capaciteit binnen de griffie en de organisatie anderzijds, valt dit goed te 
verklaren, maar kan het wel tot minder efficiënt werken leiden.  

 
Aanbevelingen 
 
Aan de raad en het college: 
 
1. Maak werk van een betere informatiepositie van de raad. 

− Investeer binnen de kortst mogelijke termijn in goede dossiervorming. De raad 
moet daarmee beter zicht hebben op de eigen besluitgeschiedenis en beter zicht 
krijgen op de beleidsruimte van de gemeente binnen het geheel en de afzonderlijke 
projecten. Denk hierbij aan het aanleggen van een permanent dossier over de 

 
1 Toelichting: Het college moet (bindend) advies vragen aan de raad bij aanvragen voor het oprichten van één 
of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter en bij weiden met zonnepanelen met een 
oppervlakte groter dan 100 m2. 
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energietransitie in het raadsinformatiesysteem (gevoed vanuit de ambtelijke 
organisatie). Gebruik daarbij de overzichten en het dossier zoals door de 
onderzoekers voor deze rapportage samengesteld (Bijlage 2 bevat een 
chronologisch overzicht van documentatie uit de gemeente Geertruidenberg). 
Overweeg daarnaast een dashboard om de status van projecten inzichtelijk te 
maken. Een voorbeeld is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Nota van Bevindingen. 

− Overweeg in specifieke gevallen een second opinion. 
Om als volksvertegenwoordiger belangrijke informatie op waarde te kunnen 
schatten, kan het helpen om in bijzondere gevallen een extern deskundige om een 
second opinion te vragen. Dit kan op initiatief van de raad en ook het college.   

− Behoud naast dit alles de goede initiatieven die er al zijn, in het bijzonder het 
overleg tussen portefeuillehouder en raadsleden in de raadswerkgroep “Energiek 
Geertruidenberg”.  

 
Aan de raad en de griffie: 
2. Maak werk van regionale positionering van de gemeenteraad. 

Maak jezelf als raad zichtbaar in de regio en zoek daar afstemming. Investeer (meer) in 
het leggen van contacten met andere gemeenteraden in de regio, breder dan alleen 
wat individuele raadsleden kunnen doen. Neem raadsbreed het initiatief tot de 
organisatie van regionale bijeenkomsten of regionaal overleg met raadsleden uit 
omliggende gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een regionale 
klankbordgroep. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Nota van 
Bevindingen. De griffie kan ondersteunen bij de regionale positionering, 
voortbordurend op de reeds bestaande contacten binnen andere regionale verbanden. 

 
Aan de raad: 
3. Overweeg binnen de kortst mogelijke termijn een uitbreiding van formatie op de 

griffie om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en ook in de toekomst het 
politieke proces adequaat te kunnen ondersteunen.  
De formatie op de griffie is 2,3 FTE. Gelet op de impact die de energietransitie op de 
samenleving in de gemeente Geertruidenberg heeft en nog zal krijgen is de 
verwachting dat er een stevig appèl op de griffie zal worden gedaan. Dat zal naar 
verwachting bestaan uit heel praktische ondersteuning bij bijeenkomsten tot 
strategische advisering rond het positioneren in de regio.  
Bepaal als raad wat het ambitieniveau is ten aanzien van de energietransitie. Als meer 
sturing gewenst is, dan is een formatie-uitbreiding op de griffie een overweging.  
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Bestuurlijke reactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raamsdonksveer, 7 mei 2025 

 
Ons kenmerk : LIB/sja/20250507131043 
Onderwerp : Bestuurlijke reactiebrief rekenkamerrapport energietransitie Geertruidenberg 
Behandeld door : S. Jacobs 
Telefoonnummer : 14 0162 

 
 
Geachte leden van de Rekenkamer Geertruidenberg, 

 
Op 22 april 2025 ontvingen wij uw conceptrapport “onder spanning” over het onderzoek naar de rol 
van de gemeenteraad bij de energietransitie in de gemeente Geertruidenberg, dat u voor bestuurlijke 
wederhoor aan ons college heeft verzonden. 
 
Allereerst danken wij de onderzoekers voor hun intensieve onderzoekswerk en de rekenkamer voor 
het oppakken van dit actuele onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad zijn rol 
binnen dit complexe dossier goed kan innemen. Samen werken we er graag aan (verder) het zo goed 
mogelijk organiseren van deze rol. Het college ziet dit rapport als zeer waardevol en het bevat goede 
aanknopingspunten om de informatiepositie en rol van de raad te versterken.  
 
Uw onderzoek richt zich op de periode januari 2020 tot en met januari 2025. Een periode waarin de 
ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen. Iets wat, zoals u zelf al aangeeft, nu en in de toekomst niet 
anders zal zijn. Wij onderschrijven daarom uw conclusies dat de energietransitie is uitgegroeid tot een 
zeer complexe opgave binnen onze gemeente en dat mede daarom de informatiepositie van de raad 
zo goed mogelijk georganiseerd moet zijn.  
 
Het college is blij te zien dat de Rekenkamer positief is over de inspanningen die de organisatie levert 
rondom, onder andere, de Powerport regio Moerdijk. Tegelijkertijd onderschrijven wij de bijzondere 
positie waarin wij ons bevinden met betrekking tot de afhankelijk van inspanningen en besluiten van 
het Rijk.  
 
In de bijlage zetten wij per conclusie en aanbeveling onze reactie uiteen. Hierin leest u of wij de 
conclusie/aanbeveling onderschrijven en in welke mate wij deze zullen overnemen. Ook leest u welke 
concrete actie(s) wij hieraan verbindingen.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 

R. Brekelmans M. Witte 

 
 
  

Gemeente Geertruidenberg 
Vrijheidstraat 2 
4941 DX RAAMSDONKSVEER 
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Ons kenmerk : LIB//20250507131043 
Onderwerp : Beleid generiek 

 
Bijlage 1: Bestuurlijke wederhoor rekenkameronderzoek “onder spanning” 
 
Reactie op samenvattende conclusies: 
 

1. Mede – en vooral door – de landelijke projecten rond de energie-infrastructuur is de 
energietransitie binnen de gemeente Geertruidenberg uitgegroeid tot een zeer 
complexe opgave 
Wij onderschrijven dat de energietransitie een grote impact heeft op onze organisatie, het 
college en de gemeenteraad. Om recht te doen aan het belang van de opgave en de 
complexiteit, zijn wij voornemens om van deze opgave een programma ‘Powerport’ te maken. 
Dit programma zal elementen bevatten van het programma Duurzaamheid en Leefbaarheid 
en is met name bedoeld om de opgave integraal en gefocust op te pakken. 
 

2. Met name de aanlanding van windenergie op zee vraagt veel aandacht van de gemeente 
Geertruidenberg 
De aanlanding van windenergie op zee vraagt op dit moment inderdaad veel aandacht van de 
organisatie en het college. Ondanks dat dit één van de projecten binnen de Powerport is, is 
deze op dit moment het meest concreet. Door de opgave ‘Powerport’ programmatisch aan te 
pakken, willen we als college voorkomen dat andere onderwerpen op het gebied van 
duurzaamheid en de energietransitie ondersneeuwen. 
 

3. De raad van Geertruidenberg organiseert zichzelf en wordt actiever 
Het college voelt dat deze ontwikkelingen leiden tot meer (democratisch) grip op de 
ontwikkelingen en staat derhalve erg positief hier tegenover. Het samenwerken binnen de 
werkgroep Energiek Geertruidenberg wordt als prettig ervaren en hier gaan wij graag mee 
door zolang de behoefte er van beide kanten is. Continue aandacht wordt gevraagd voor het 
construct van de werkgroep.  
 

4. De Rekenkamer constateert dat de raad van de gemeente Geertruidenberg zich (nog) 
niet regionaal gepositioneerd heeft 
Voor vrijwel ieder thema binnen de energietransitie bestaan inmiddels ambtelijke en 
bestuurlijke regionale overlegstructuren. De ervaring hieruit is dat we veel van elkaar kunnen 
leren en elkaar op sommige vlakken ook nodig hebben, bijvoorbeeld om als regio een duidelijk 
signaal richting het Rijk te geven. Initiatieven om dit ook via de gezamenlijke gemeenteraden 
te doen, kunnen wij enkel onderschrijven.  
 

5. Tot slot ziet de Rekenkamer dat het organiseren van een goede informatiepositie van 
de raad achterloopt op de snelle ontwikkelingen die in de regio gaande zijn. 
Wij onderschrijven de conclusie dat een goede informatiepositie van de raad cruciaal is voor 
zorgvuldige besluitvorming en grip op dit dossier. Inmiddels hebben we samen met de raad en 
griffie binnen het raadsinformatiesysteem een apart dossier ‘Powerport’ aangemaakt. Dit 
bouwen we samen verder uit tot een duidelijk dossier waarmee we elkaars informatiepositie 
versterken. Wij maken daarbij dankbaar gebruik van de overzichten die de onderzoekers 
hebben samengesteld voor dit onderzoek.  

 
Reactie op de aanbevelingen voor het college: 
 

1. Maak werk van een betere informatiepositie van de raad 
a. Investeer binnen de kortst mogelijke termijn in goede dossiervorming 

Zoals eerder aangegeven zijn we samen met de griffie en de gemeenteraad reeds 
gestart met het vormen van het dossier ‘Powerport’ binnen het 
raadsinformatiesysteem. Samen met o.a. de ambtelijke organisatie en de werkgroep 
Energiek Geertruidenberg bouwen we dit dossier verder uit. 

b. Overweeg in specifieke gevallen een second opinion 
Voor belangrijke onderwerpen begrijpen wij deze behoefte. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld een second opinion laten uitvoeren naar de studie voor warmtebronnen 
van het Amernet. De ervaring leert wel dat second opinions vaak veel tijd, inspanning 
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en geld kosten. De schaarste van deze middelen moet daarbij nadrukkelijk in 
ogenschouw worden genomen. 

c. Behoud naast dit alles de goede initiatieven die er zijn 
Uiteraard neemt het college deze aanbeveling van harte over. 
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Nawoord Rekenkamer Geertruidenberg 
 
Met tevredenheid constateert de Rekenkamer dat het College van Burgemeester en 
Wethouders het rapport ‘Onder spanning’, waarin de rol van de gemeenteraad bij de 
energietransitie is onderzocht, als waardevol heeft betiteld, mede omdat de uitgebreide 
overzichten die de onderzoekers hebben opgesteld als leidraad kunnen worden gebruikt 
en het goede aanknopingspunten biedt om de rol van de raad te versterken. Dat er 
inmiddels een apart dossier ‘Powerport’ binnen het raadsinformatiesysteem is 
aangemaakt, onderschrijft dat die rol niet alleen op papier wordt erkend, maar dat daar 
ook handen en voeten aan worden gegeven. De aanbevelingen die in het rapport zijn 
opgenomen blijken deels dus al hun weg in de praktijk te hebben gevonden. De 
Rekenkamer begrijpt dat de schaarste van de middelen als tijd, geld en kosten de vraag of 
de inzet van een second opinion gerechtvaardigd is mede bepaalt. De Rekenkamer 
benadrukt echter dat deze afweging steeds ook moet worden bezien in het licht van de 
risico’s die met een voorgenomen besluit gepaard kunnen gaan en voorkomen moet 
worden dat de wal het schip keert. 
 
De Rekenkamer wenst alle betrokkenen bij dit complexe dossier veel wijsheid, 
doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid toe. 
 
Rekenkamer Geertruidenberg, 26 mei 2025 
 
Jos van den Elshout 
Petra Paulides 
Laura van Asseldonk 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De Rekenkamer Geertruidenberg heeft besloten onderzoek te doen naar de 
energietransitie in Geertruidenberg, in het bijzonder naar de rol van de raad daarbij. Een 
belangrijke overweging daarbij was de actualiteit van het onderwerp en de impact van het 
onderwerp op de samenleving van de gemeente.  
De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie zoals aardgas, 
steenkool en aardolie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, 
wind, en water. Deze overgang is in de gemeente Geertruidenberg een ingewikkeld proces: 
er zijn vele bestuurlijke niveaus, grote doelen (deels van bovenaf opgelegd) en uitdagingen 
zoals netcongestie. In Geertruidenberg gaat veel aandacht uit naar het gebied Powerport 
Moerdijk, bestaande uit de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk, waar het 
Rijk veel energie-infrastructuur wil ontwikkelen terwijl de fysieke ruimte en de milieuruimte 
beperkt zijn.2 Deze complexiteit maakt het lastig voor de raad om invloed uit te oefenen 
op de energietransitie en op een adequate manier de taak te vervullen van kadersteller, 
controleur en volksvertegenwoordiger.  
Uitgaande van het doel van de gemeente Geertruidenberg om in 2050 klimaatneutraal, in 
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal, te zijn 
heeft de Rekenkamer Geertruidenberg geconstateerd dat de raad, naast het college en 
andere overheden, voor een stevige opgave staat om mede sturing te geven aan deze 
ontwikkeling.  
 
1.2 Centrale vraag en deelvragen 
 
Het onderzoek heeft als doel de raad beter in positie te brengen ten aanzien van de 
vaststelling en uitvoering van het beleid gericht op de energietransitie. In het onderzoek 
staat daarom de volgende vraag centraal: 
 
‘Welke sturings- en controlemogelijkheden heeft de raad van Geertruidenberg ingezet en kan 
hij inzetten bij de energietransitie en hoe effectief zijn deze op de verschillende bestuurlijke 
niveaus waarop deze spelen?’ 
 
Deze centrale vraag is verder uitgewerkt in onderstaande deelvragen. 
 
Speelveld  
1. Wat is het speelveld rond de energietransitie waarbinnen de sturings- en 

controlemogelijkheden van de raad zich bevinden en wie is waarvoor verantwoordelijk? 
2. Waar en in welke rol is de gemeente Geertruidenberg tot op heden zelf 

vertegenwoordigd?  
 
Betrokkenheid van de raad 
3. Hoe heeft de raad zijn rol ingevuld ten aanzien van de energietransitie? 

 
2 Zie ook: Presentatie ‘Proces omgevingsvisie Ontwerptafel powerport’, Informatiebijeenkomst, 30 oktober 
2023. 
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4. Welke doelen en ambities ten aanzien van de energietransitie heeft de raad van 
Geertruidenberg vastgesteld?  

5. Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de voortgang van de energietransitie? 
6. Wat zijn de (kwalitatieve) oordelen en percepties van de raad over de sturings- en 

controlemogelijkheden tot op heden? 
 
Effectiviteit 
 
7. Welke informatie (kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens) is beschikbaar voor de 

raad om de doeltreffendheid van de eigen inzet op de energietransitie te kunnen 
bepalen? 

8. Welke doorwerking hebben de inspanningen van de raad bij de energietransitie gehad? 
 

Onbenutte sturings- en controlemogelijkheden 
 
9. Zijn er op het gebied van de energietransitie nog sturings- en controlemogelijkheden 

denkbaar die tot op heden niet door de raad van Geertruidenberg zijn benut?  
 
Deze deelvragen monden uit in conclusies en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn erop 
gericht de doeltreffendheid van de sturing en de controle door de raad te verbeteren. 
 
1.3 Afbakening 
 
De centrale vraag geeft aan dat het onderzoek zich concentreert op de sturings- en 
controlemogelijkheden van de raad bij de energietransitie. Het onderzoek gaat daarmee 
nadrukkelijk niet over de doeltreffendheid en/of de doelmatigheid van het beleid op het 
gebied van energietransitie als zodanig. In plaats daarvan richt het onderzoek zich 
nadrukkelijk op het in kaart brengen van de invloed die de raad heeft gehad en kan hebben. 
 
De Rekenkamer heeft ervoor gekozen om voor dit onderzoek het begrip energietransitie 
te beperken tot: 

− Het duurzaam opwekken van elektriciteit en energie-infrastructuur 

− Energiebesparing  

− De warmtetransitie  
Met deze afbakening worden de doelen rond biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie 
en duurzame mobiliteit buiten beschouwing gelaten. 
 
Het onderzoek geeft in grote lijnen een terugblik over de periode januari 2020 tot en met 
januari 2025. Daarbij kijken we naar belangrijke mijlpalen uit de energietransitie (zoals het 
opleveren van de concept-RES in 2020, de RES 1.0 in 2021 en het vaststellen van de 
Transitievisie Warmte in 2021).  
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1.4 Onderzoeksaanpak 
 
Het onderzoek vond plaats in de periode oktober 2024 tot en met januari 2025. Het 
onderzoek is als volgt uitgevoerd.  
 
1. Startfase 
In een startgesprek met de Rekenkamer is gezamenlijk de aanpak van het onderzoek en 
een voor het onderzoek opgesteld normenkader besproken (zie Hoofdstuk 6 voor het 
normenkader inclusief de uit het onderzoek voortvloeiende beoordeling). Daarna volgde 
een startgesprek met de contactpersoon in de ambtelijke organisatie, waarin het 
onderzoek werd toegelicht en praktische afspraken zijn gemaakt. 
 
2. Deskresearch 
Om te achterhalen hoe het speelveld er uitziet, welke doelen er zijn en hoe de raad wordt 
geïnformeerd zijn relevante documenten geanalyseerd. Hierbij valt onder andere te 
denken aan documenten uit het raadsinformatiesysteem over de energietransitie in het 
algemeen, achtergronddocumenten bij de Regionale Energiestrategie (RES) en de 
Transitievisie Warmte.  
Ook zijn openbare databronnen gebruikt, zoals rapporten van andere rekenkamers en een 
onderzoek van de Vereniging van Rekenkamers naar de opbrengsten in 52 
rekenkamerrapporten die al eerder door decentrale rekenkamers zijn geschreven over de 
energietransitie bij andere gemeenten en provincies.3  
 
3. Interviews 
Diverse personen die betrokken zijn bij de energietransitie zijn geïnterviewd. Het doel van 
de interviews was om een terugblik te krijgen op de rol van de raad en vooruit te kijken 
naar de rol voor de raad in de toekomst.  
Er zijn (groeps)gesprekken gevoerd met: 

− De voormalige griffier 

− Een drietal beleidsmedewerkers Geertruidenberg (opwek, energiebesparing en 
duurzaamheid) 

− De portefeuillehouder energietransitie binnen het college van B&W van de gemeente 
Geertruidenberg 

− Coördinator RES West-Brabant 

− Vertegenwoordigers van Powerport Moerdijk 

− Beleidsmedewerker Energie provincie Noord-Brabant 
Van ieder interview is een verslag gemaakt dat ter verificatie en voor akkoord is voorgelegd 
aan de geïnterviewde personen. 
 
5. Groepsinterview met de raad 
Er heeft een groepsinterview plaatsgevonden met (een afvaardiging van) de raad, waarvan 
het merendeel zitting heeft in de raadswerkgroep “Energiek Geertruidenberg” om van 
raadsleden te horen wat hun perceptie is over hun rol bij de energietransitie.  
 
 

 
3 Zgn. Meta-analyse Energietransitie, Dialogic, Vereniging van Rekenkamers, 2024. 
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6. Rapportage en wederhoor 
Over de bevindingen van het onderzoek is verslag gedaan in een concept-Nota van 
Bevindingen. Dit concept is voor een feitencheck voorgelegd aan de ambtelijke 
organisatie. Na verwerking van het ambtelijk wederhoor is de Nota van Bevindingen 
definitief vastgesteld door de Rekenkamer en zijn er conclusies en aanbevelingen in een 
Bestuurlijke nota geformuleerd. Deze Bestuurlijke nota is voorgelegd aan het college voor 
een bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie is aan de Bestuurlijke nota toegevoegd. 
  



 

 19 
 

Hoofdstuk 2: Speelveld 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de volgende deelvragen: 
1. Wat is het speelveld rond de energietransitie waarbinnen de sturings- en 

controlemogelijkheden van de raad zich bevinden en wie is waarvoor verantwoordelijk? 
2. Waar en in welke rol is de gemeente tot op heden zelf vertegenwoordigd?  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige actoren en hun rol binnen de energietransitie in de 
gemeente Geertruidenberg. In dit onderzoek wordt zoals eerder aangegeven de 
energietransitie afgebakend tot drie elementen:  

− het duurzaam opwekken van elektriciteit en energie-infrastructuur 

− energiebesparing  

− de warmtetransitie. 
De paragrafen in dit hoofdstuk volgen bovenstaande indeling. 
 

De belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk zijn: 

− De actoren verschillen per onderdeel van de energietransitie, evenals de rol van de 
raad. Bij de RES, lokale initiatieven voor het opwekken van elektriciteit, 
energiebesparing en de warmtetransitie is de rol van de raad duidelijk.  

− Bij energie-infrastructuur is nog niet duidelijk wat de rol van de raad is of kan zijn. 
 

 
 
2.1 Speelveld bij het duurzaam opwekken van elektriciteit & infrastructuur 
 
Een gemeente maakt ruimtelijke plannen, die beschrijven welke functies (bijvoorbeeld 
wonen, bedrijven, groen) waar zijn toegestaan. Voor de komst van de Omgevingswet (voor 
1 januari 2024) stelde de raad een of meerdere bestemmingsplannen vast voor het 
grondgebied van de gemeente. Een initiatiefnemer die een andere functie wilde toepassen 
op een stuk grond dan het bestemmingsplan beschrijft, moest ofwel een 
omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijkende gebruik, of het bestemmingsplan 
moest gewijzigd worden. Het wijzigen van het bestemmingsplan was een bevoegdheid van 
de raad. Het verlenen van een omgevingsvergunning is in principe een 
collegebevoegdheid. In bepaalde situaties was het wettelijk vereist dat het college de raad 
vroeg om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voordat het college het besluit tot het 
verlenen van de vergunning kon nemen, tenzij de raad had aangegeven dat dit niet nodig 
was (bijvoorbeeld omdat het plan aansloot op eerder door de raad vastgesteld beleid).4 
 
Door de komst van de Omgevingswet is per 1 januari 2024 de rol van de raad veranderd. De 
raad stelt een Omgevingsvisie vast die beschrijft wat de doelen en ambities zijn van de 
gemeente voor de fysieke leefomgeving. De bestemmingsplannen zijn opgegaan in een 
Omgevingsplan. Het wijzigen van het Omgevingsplan is, net als bij de 
bestemmingsplannen, een raadsbevoegdheid. Het college hoeft in beginsel niet meer 
langs de raad voor activiteiten die in strijd zijn met het Omgevingsplan. Wel moet het 

 
4 De categorieën gevallen waarin een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig was, werden bij wet of 
algemene maatregel van bestuur aangewezen (art. 2.27, lid 1, Wabo). 
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college (bindend) advies vragen aan de raad in die gevallen waarvan de raad specifiek heeft 
vastgelegd dat de raad dit nodig acht.  
De raad van Geertruidenberg heeft deze lijst met gevallen op 14 december 2023 
vastgesteld. Wat betreft de energietransitie bevat deze lijst bindend adviesrecht bij het 
oprichten van één of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter en bij 
weiden met zonnepanelen met een oppervlakte groter dan 100 m2. 
 
Initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit kunnen plaatsvinden in lokaal 
verband of regionaal verband. Een belangrijke factor bij het duurzaam opwekken van 
elektriciteit betreft de Regionale Energiestrategie (RES).  
Deze paragraaf beschrijft eerst het speelveld van de RES, vervolgens het speelveld van de 
lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit, en tot slot het speelveld 
als het gaat om infrastructuur. 
 
2.1.1 De Regionale Energiestrategie (RES) 
 
Nederland is vanuit landelijk beleid opgedeeld in 30 RES-regio’s. Elke RES-regio is verplicht 
een eigen RES vast te stellen en uit te voeren. De RES beschrijft hoe hernieuwbare energie 
gaat worden opgewekt in de RES-regio. 
 
Het einddoel van het RES-traject is dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Het RES-traject 
verloopt in een aantal stappen:  

− Het RES-traject begon met het opstellen van een “concept-RES”, waarin werd 
beschreven hoeveel, waar en wanneer hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. De 
deadline hiervoor was 1 oktober 2020.  

− De concept-RES werd gevolgd door de RES 1.o. Dit was een verdere uitwerking van de 
concept-RES en bevatte zoekgebieden voor het mogelijk opwekken van hernieuwbare 
energie. De RES 1.0 moest voor 1 juli 2021 zijn vastgesteld. 

− Het RES-traject na 2021 bestaat uit twee onderdelen: het monitoren van de voortgang 
en een mogelijke herijking van de RES 1.0. Het monitoren van de voortgang is verplicht 
en gebeurt tweejaarlijks. Het eerste voortgangsdocument moest voor 1 juli 2023 zijn 
vastgesteld. Het volgende voortgangsdocument moet uiterlijk 1 juli 2025 opgeleverd 
worden. Het herijken van de RES 1.0 is niet verplicht. Tussen 2022 en 2030 kunnen RES-
regio’s ervoor kiezen een RES 2.0 uit te brengen. Dit vindt alleen plaats als er een 
formele wijziging van de kaders plaatsvindt, bijvoorbeeld een verandering in de RES-
ambities (een hogere of lagere hoeveelheid op te wekken energie) of door de inzet van 
andere technieken (bijvoorbeeld een verandering van zonne-energie naar 
windenergie). 

 
Geertruidenberg valt onder de RES-regio West-Brabant. De energieregio West-Brabant is 
een samenwerking tussen: 

− zestien gemeenten (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) 

− de provincie Noord-Brabant 

− twee waterschappen: Brabantse Delta en Rivierenland 

− de netbeheerder Enexis. 
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Er zijn verschillende bestuurlijke vormen om de RES te regelen, bijvoorbeeld door deze 
onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling (dit is bijvoorbeeld het geval in Hart 
van Brabant). De RES West-Brabant is een bestuurlijke samenwerking, geen 
gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming bij de betrokken gemeenten in West-
Brabant vindt plaats bij de afzonderlijke gemeentebesturen.  
Binnen de organisatie van de RES zijn de betrokken wethouders verantwoordelijk voor de 
informatievoorziening aan en het afstemmen met hun eigen gemeenteraden.  
 
Onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur van de RES West-Brabant weer. 
 

 
 

Figuur 2.1 Organisatiestructuur RES West-Brabant5 
 
Het Programma Team zorgt voor de dagelijkse voortgang van het werk. Dit team bestaat 
uit externe leden. De Stuurgroep bestaat uit zestien wethouders, de gedeputeerde, 
bestuurlijk vertegenwoordigers van de beide waterschappen en de netbeheerder. De 
Kopgroep bestaat uit 4 tot 6 wethouders, die ieder bestuurlijk aanspreekpunt zijn voor een 
thema en/of een publiek-privaat project (bijvoorbeeld waterstof of duurzaamheid). De 
wethouder Duurzaamheid van Geertruidenberg zit momenteel in deze Kopgroep. 
 
Onderstaande tabel beschrijft de verschillende actoren en hun rol bij het tot stand komen 
van de RES in de RES-regio West-Brabant vanuit het perspectief van de gemeente 
Geertruidenberg. 

 
5 Bron: https://www.reswestbrabant.nl/over+ons/organisatiestructuur/default.aspx  

https://www.reswestbrabant.nl/over+ons/organisatiestructuur/default.aspx
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Tabel 2.1 Speelveld bij de RES voor Geertruidenberg 

 
Actor Rol 

Raad Geertruidenberg Het vaststellen van de concept-RES, RES 1.0 en herijkingen (RES 2.0 en 
verder) 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, waarin 
de opwekinstallaties en de benodigde infrastructuur worden 
opgenomen 

Plannen uit de RES borgen in beleid 

Bindend adviesrecht bij het oprichten van één of meer windturbines 
met een ashoogte van meer dan 15 meter en weiden met zonnepanelen 
met een oppervlakte groter dan 100 m2 

Kaders stellen over hoe beleids- en projectparticipatie met 
belanghebbenden en betrokkenen wordt ingericht bij het uitwerken 
van zoekgebieden 

College 
Geertruidenberg 

Bestuurlijk afstemmen op regionaal niveau 

Vaststellen van de tweejaarlijkse voortgangsdocumenten. Het college 
(of de raad zelf) kan er wel voor kiezen de raad een besluit te laten 
nemen over een voortgangsdocument. 

Ambtelijke organisatie 
Geertruidenberg 

Het leveren van input en ondersteuning om te komen tot de 
verschillende RES-documenten 

Programma-organisatie 
RES West-Brabant 

Het faciliteren van het tot stand komen van de RES  

Naburige gemeenten uit 
de RES-regio 

Komen tot afstemming over een gezamenlijk bod ten aanzien van de op 
te wekken energie en de realisatie daarvan 

Provincie Noord-
Brabant 

Het vaststellen van de concept-RES, RES 1.0 en herijkingen (RES 2.0 en 
verder  voor zover aan de orde) 

Zorgen voor afstemming van de RES met het provinciale 
omgevingsbeleid 

Plannen uit de RES borgen in beleid 

Het faciliteren van initiatieven voor het duurzaam opwekken van 
energie 

Waterschappen 

Brabantse Delta en 
Rivierenland 

Het vaststellen van de concept-RES, RES 1.0 en herijkingen (RES 2.0 en 
verder, voor zover aan de orde) 

Plannen uit de RES borgen in beleid 

Het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan het duurzaam 
opwekken van energie (bijvoorbeeld zonnepanelen op 
afvalwaterzuiveringen) 

Netbeheerder Enexis Zorgen dat er voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet voor de 
geplande initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie 

Omgevingsdienst 
Midden- en West-
Brabant (OMWB) 

Het leveren van inhoudelijke kennis en ondersteuning 

Maatschappelijke 
organisaties, 
vertegenwoordigd in de 
Klankbordgroep RES 

Het faciliteren van het bereiken van de RES-doelen 
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Het Rijk Het financieel ondersteunen van het tot stand komen van de RES-
documenten 

Ondersteuning bieden aan de RES-regio’s via het Nationaal Programma 
RES (door middel van handreikingen, teksten en tips) 

 
Het zwaartepunt van de rollen verschuift naarmate het RES-traject verloopt. In alle RES-
regio’s zijn gemeenten momenteel meer aan zet, aangezien de concrete uitwerkingen van 
de RES moeten plaatsvinden op gemeentelijk grondgebied en gemeenten hiervoor 
vergunningen zullen moeten afgeven.  
 
Op 11 februari 2025 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de RES-regio’s na 
2030 op te heffen.  De motie verzoekt om de relevante expertise, bevoegdheden en taken 
te beleggen bij de provincies.6 
 
2.1.2 Lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit 
 
Lokale initiatieven om duurzaam elektriciteit op te wekken kunnen komen vanuit 
instellingen (bedrijven of maatschappelijke organisaties), inwoners of de gemeente. 
Initiatieven kunnen gaan om diverse hernieuwbare bronnen, zoals het plaatsen van 
zonnepanelen, windturbines, geothermie etc. Dit maakt het speelveld divers. 
Onderstaande tabel geeft daarom op hoofdlijnen aan welke actoren zich over het 
algemeen in het speelveld van lokale initiatieven in de gemeente Geertruidenberg 
bevinden en wat hun rol is. 
 

Tabel 2.2 Speelveld bij lokale initiatieven voor opwek 
 

Actor Rol op hoofdlijnen 

Raad Geertruidenberg Het vaststellen van beleidsdoelen 

Het vaststellen van stimuleringsregelingen voor inwoners 
(leningen, subsidies) 

Kaders stellen over hoe beleids- en projectparticipatie met 
belanghebbenden en betrokkenen wordt ingericht  

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan, waarin de opwekinstallaties worden 
opgenomen 

Bindend adviesrecht bij het oprichten van één of meer 
windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter en 
weiden met zonnepanelen met een oppervlakte groter dan 
100 m2 

College Geertruidenberg Verlenen van omgevingsvergunningen 

Ambtelijke organisatie 
Geertruidenberg 

Het leveren van input en ondersteuning om te komen tot 
de verschillende beleidsdocumenten 

Energiecoöperatie Delen Duurzame 
Energie Geertruidenberg 

Het installeren en exploiteren van zonnepanelen op 
gemeentegebouwen en deze beschikbaar maken voor 
inwoners. 

 
6 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2025Z02201&did=2025D05108  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2025Z02201&did=2025D05108
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Netbeheerder Enexis Zorgen dat er voldoende capaciteit is op het 
elektriciteitsnet voor de geplande initiatieven voor het 
duurzaam opwekken van energie 

Woningcorporatie Thuisvester Het plaatsen van zonnepanelen op daken van 
woningen/appartementengebouwen.7 

Organisaties en inwoners Ruimte ter beschikking stellen voor opwekinstallaties 

Provincie Noord-Brabant Toetsing aan provinciaal omgevingsbeleid 

 
2.1.3 Energie-infrastructuur 
 
Onder energie-infrastructuur verstaan wij: kabels, leidingen en installaties voor opslag. De 
energietransitie vraagt om een grote hoeveelheid nieuwe energie-infrastructuur in 
Nederland.8 Dit vraagt om samenwerking tussen het Rijk, provincies, gemeenten en andere 
partijen zoals netbeheerders. 
 
Op dit moment wordt de ruimtelijke inpassing van grootschalige energie-infrastructuur 
geregeld in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Hierin staat dat voor grootschalige 
installaties voor de productie van elektriciteit en gasinfrastructuur het Rijk een 
projectbesluit moet nemen.9 In december 2024 is de Energiewet aangenomen door de 
Eerste Kamer. Deze wet heeft als doel om de regels over de productie, het transport en de 
levering van gas en elektriciteit samen te voegen. De Energiewet treedt (met uitzondering 
van enkele artikelen) in werking op 1 januari 2026. 
 
De gemeente Geertruidenberg is momenteel een belangrijk knooppunt voor elektriciteit 
en warmte, gezien de aanwezigheid van de Amercentrale en hoogspanningsstations. Er 
lopen diverse projecten om de energie-infrastructuur te veranderen en uit te breiden. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan.10 
 

Tabel 2.3 Projecten energie-infrastructuur 
 

Project Initiatiefnemer Bevoegd gezag 
Opwaarderen bestaande 380 kV-verbinding 
Geertruidenberg (GTB) – Krimpen aan den IJssel (KIJ) 

Tennet Rijksoverheid 

Nieuwe 380 kV-verbinding Rilland – Tilburg (Zuid-West 
Oost) 

Tennet Rijksoverheid 

Herverkabeling 150 kV-verbinding tussen 
Geertruidenberg en Waalwijk 

Tennet Rijksoverheid 

Uitbreiding 380 kV-station Geertruidenberg Tennet Rijksoverheid 

Nieuwe 380 kV-verbinding Geertruidenberg–Krimpen 
aan den IJssel óf Geertruidenberg–Crayestein 

Tennet Rijksoverheid 

Aanlanding windenergie op zee – Nederwiek 3 Tennet Rijksoverheid 

Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 Tennet Rijksoverheid 

 
7 Bron: Prestatieafspraken Gemeente Geertruidenberg 2025 
8 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/duurzame-energie-infrastructuur 
9 Voor meer informatie, zie https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/projectbesluit/projectbesluit-verplicht/  
10 Bron en meer informatie over de projecten: Raadsinformatiebrief energie-infrastructuur projecten, 2 mei 
2023. Projecten uit de raadsinformatiebrief zijn aangevuld met een projectenlijst verkregen uit de ambtelijke 
organisatie ten behoeve van dit onderzoek. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/duurzame-energie-infrastructuur
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/projectbesluit/projectbesluit-verplicht/
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Project Initiatiefnemer Bevoegd gezag 
Zoekgebieden zon op veld rond het 380 kV-station* Bedrijfsleven Gemeente 

Verduurzamen warmtenet Midden-West-Brabant 
(Amernet) 

Ennatuurlijk Provincie Noord-
Brabant 

Delta Rhine Corridor (infrastructuur met verschillende 
buisleidingen) 

Gasunie Rijksoverheid 

Waterstofnetwerk Nederland (gebruik van waterstof als 
energiebron faciliteren) 

Bedrijfsleven Provincie Noord-
Brabant ** 

Amercentrale CO2-afvang en aantakking Delta Rhine 
Corridor 

RWE Provincie Noord-
Brabant 

Elektrolysers Bedrijfsleven Provincie Noord-
Brabant** 

Grootschalige batterijopslag Bedrijfsleven Gemeente** 

* Zon op veld realiseren rondom de Amercentrale is inmiddels niet haalbaar gebleken. 
** Bevoegd gezag is afhankelijk van omvang installatie en gevaarzetting 

 
De gemeente Geertruidenberg staat voor een opgave van 60 hectare aan energie-
infrastructuurprojecten.11 In de 60 hectare zijn ontwikkelingen op het gebied van het 
warmtenet niet inbegrepen. Ook kabels en leidingen en het ruimtebeslag daarvan vallen 
hier niet onder. 
 
De communicatie en participatie ligt bij de initiatiefnemers van elk project. Gelet op de 
(boven)regionale opgave en de talrijke onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten is 
een integrale aanpak nodig. De gemeente Geertruidenberg is samen met de provincie en 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Pilot Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pilot PMIEK) gestart in de regio 
Moerdijk-Drimmelen-Geertruidenberg. 
 
Naar aanleiding van een Bestuurlijk Overleg Leefomgeving12 is in juni 2023 besloten een 
zogeheten ‘ontwerptafel’ op te richten. Dit is bedoeld als een overlegstructuur voor de 
regio Moerdijk-Drimmelen-Geertruidenberg: Powerport Moerdijk. De noodzaak hiertoe 
bestaat omdat alle ambities die de afzonderlijke betrokken partijen hebben, te veel is om 
ook feitelijk te kunnen realiseren in het gebied. Aan het overleg nemen deel: 

− Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)  

− Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

− Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) 

− Provincie Noord-Brabant 

− Gemeente Drimmelen 

− Gemeente Geertruidenberg 

− Gemeente Moerdijk 
De ontwerptafel heeft een ambtelijk kernteam. De gemeente Geertruidenberg is hierin 
ambtelijk vertegenwoordigd. Daarnaast is er een kopgroep, die bestaat uit betrokken 
wethouders en directeuren van de ministeries. Vanuit de kopgroep wordt opdracht 
gegeven aan het ambtelijk kernteam. Het ambtelijk kernteam Ontwerptafel Powerport 
regio Moerdijk zorgt ervoor dat alle informatie over de opgaven en geplande projecten in 

 
11 Bron: Raadsinformatiebrief Powerport Moerdijk en gebiedsinvestering, 24 januari 2024 
12 Een jaarlijks overleg waarin het Rijk en de regio praten over ruimtelijke vraagstukken 
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het gebied geordend wordt, zodat er besluitvorming kan plaatsvinden over dilemma’s 
binnen de regio. De Provincie Noord-Brabant is naar voren geschoven om te faciliteren en 
coördineren. De ontwerptafel heeft geen mandaat tot besluitvorming. 
De ontwerptafel heeft van juni tot september 2023 geïnventariseerd welke projecten er 
zijn en hoe deze zijn onder te verdelen. De ontwerptafel heeft vervolgens geconstateerd 
dat eigenaarschap en (gedeelde) verantwoordelijkheid de oplossing zouden kunnen zijn 
voor projecten die anders met elkaar zouden kunnen botsen. De volgende stap is het 
opstellen van een gebiedsgericht voorstel, waarin projecten hun plaats krijgen en 
noodzakelijke keuzes worden gemaakt.  
Als het gebiedsgerichte voorstel klaar is zal er gezocht worden naar een optimale 
ruimtelijke inpassing. Het college geeft aan dat in deze fase participatie zal plaatsvinden.13 
Hierbij wordt aangegeven dat de raad een rol heeft in dit traject en dat later uitgewerkt 
wordt hoe dit vorm krijgt. 
Het college van Geertruidenberg geeft aan: “De huidige ontwikkelingen rond Powerport zijn 
in lijn met de vastgestelde gemeentelijke positiebepaling ten aanzien van de energie-
infrastructuur. Deze positiebepaling is als onderdeel van de omgevingsvisie vastgesteld door 
de raad.”14  
Ten tijde van dit onderzoek is nog geen datum bekend waarop het Rijk duidelijkheid zal 
verschaffen over het gebiedsgerichte voorstel. 
 
Op 7 januari 2025 is het “Voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 3” gepubliceerd.15 
Hieruit blijkt dat de gekozen locatie voor een converterstation de locatie aan de 
Standhazensedijk in Geertruidenberg is. Het is niet mogelijk om een reactie te geven op het 
voorkeursalternatief.16  
 
Onderstaande tabel geeft aan welke actoren zich bevinden in het speelveld van energie-
infrastructuur rondom de gemeente Geertruidenberg en wat hun rol is in relatie tot de 
gemeente Geertruidenberg. 
 

Tabel 2.4 Speelveld bij energie-infrastructuur 
 
Actor Rol 

Raad Geertruidenberg Meedenken over hoe beleids- en projectparticipatie met 
belanghebbenden en betrokkenen wordt ingericht 

Kaders stellen bij het afgeven van vergunningen door 
het college voor batterijcomplexen, evenals een 
(verplichte) adviesrol van de raad bij bijvoorbeeld 
grootschalige of gevoelige ruimtelijke ontwikkelingen 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan, waarin de benodigde infrastructuur 
wordt opgenomen 

College Geertruidenberg Belangen behartigen van de gemeente 

Verlenen van omgevingsvergunningen bij lokale 
projecten 

 
13 Bron: Raadsinformatiebrief Powerport Moerdijk en gebiedsinvestering, 24 januari 2024 
14 Bron: Raadsinformatiebrief Powerport Moerdijk en gebiedsinvestering, 24 januari 2024 
15 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-01/Vastgesteld-VKA-Net-op-zee-Nederwiek-3.pdf  
16 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-3  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-01/Vastgesteld-VKA-Net-op-zee-Nederwiek-3.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-3
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Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Het leveren van input, advies en ondersteuning  

Het Rijk Grote energieprojecten van nationaal belang zo snel en 
zorgvuldig mogelijk voorbereiden en uitvoeren, 
waaronder het nemen van projectbesluiten en het 
verlenen van omgevingsvergunningen 

Provincie Noord-Brabant Advisering over projecten 

Toetsing aan provinciaal omgevingsbeleid 

Het nemen van projectbesluiten over projecten met een 
provinciaal belang 

Omliggende gemeenten (met name 
Moerdijk en Drimmelen) 

Regionale afstemming over infrastructuurprojecten 

Tennet Zorgen voor een adequate energie-infrastructuur 
(zowel bestaand als nieuw) vanaf 150 kV 

Netbeheerder Enexis Zorgen voor een adequate energie-infrastructuur 
(zowel bestaand als nieuw) onder 150 kV 

RWE Eigenaar van de Amercentrale en het gebied eromheen 

 
 
2.2 Speelveld bij energiebesparing 
 
Om de gemeentelijke energievraag te temperen is het noodzakelijk om energiebesparing 
te realiseren bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals 
woningcorporaties en scholen. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld 
door het verspreiden van kennis, het bieden van financiële ondersteuning en het opnemen 
van energiebesparing in de prestatieafspraken met woningcorporaties. 
 
Vanuit de wet is er een aantal elementen dat energiebesparing verplicht stelt: 

• Kantoorgebouwen, waaronder dus ook de gebouwen van de gemeente zelf, zijn 
vanaf 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Gemeenten en 
omgevingsdiensten handhaven op deze verplichting. 

• Locaties met een relevante milieubelastende activiteit én met een jaarlijks 
energiegebruik vanaf 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 m3 aardgas 
(equivalent) moeten voldoen aan de Energiebesparingsplicht.17 Dit betekent dat 
deze locaties (organisaties) verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te 
treffen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het handhaven van de energiebesparingsplicht (EBP) en in 
het geval van hele grote verbruikers de provincie. Per 1 juli 2023 is de gemeente 
verplicht het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht te 
mandateren aan de omgevingsdienst. De Rekenkamer Geertruidenberg heeft in 
2025 een onderzoek gepubliceerd over de Energiebesparingsplicht.18 

 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van de actoren en hun rol bij energiebesparing. 
 

 
17 Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/over-de-energiebesparingplicht#wat-is-
de-energiebesparingsplicht%3F  
18 Zie https://geertruidenberg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/17d4c3c4-f208-4641-8cef-
ff3df187644d?documentId=2d25eaa7-15e5-4ace-b2eb-9e4100994cd2&agendaItemId=33c1d4a3-ac11-4a32-
aeb6-c34dea27cf6b  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/over-de-energiebesparingplicht#wat-is-de-energiebesparingsplicht%3F
https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/over-de-energiebesparingplicht#wat-is-de-energiebesparingsplicht%3F
https://geertruidenberg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/17d4c3c4-f208-4641-8cef-ff3df187644d?documentId=2d25eaa7-15e5-4ace-b2eb-9e4100994cd2&agendaItemId=33c1d4a3-ac11-4a32-aeb6-c34dea27cf6b
https://geertruidenberg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/17d4c3c4-f208-4641-8cef-ff3df187644d?documentId=2d25eaa7-15e5-4ace-b2eb-9e4100994cd2&agendaItemId=33c1d4a3-ac11-4a32-aeb6-c34dea27cf6b
https://geertruidenberg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/17d4c3c4-f208-4641-8cef-ff3df187644d?documentId=2d25eaa7-15e5-4ace-b2eb-9e4100994cd2&agendaItemId=33c1d4a3-ac11-4a32-aeb6-c34dea27cf6b
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Tabel 2.5 Speelveld bij energiebesparing 

 
Actor Rol 

Raad Geertruidenberg Het vaststellen van stimuleringsregelingen voor 
inwoners (leningen, subsidies) 

Sturing en controle op de handhaving van de EBP 

College Geertruidenberg Verspreiden van kennis over mogelijke energiesparing 

Prestatieafspraken maken met woningcorporaties over 
energiebesparing 

Opdracht (mandaat) verlenen aan de omgevingsdienst 
om taken uit te voeren ten aanzien van 
energiebesparing 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Het leveren van input, advies en ondersteuning  

Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB) 

Toezicht houden op en handhaven van de label C-plicht 

Toezicht houden op en handhaven van de 
energiebesparingsplicht 

Inwoners Verduurzamen van woningen 

Bedrijven Verduurzamen gebouwen en energiebesparende 
maatregelen treffen 

Woningcorporatie Thuisvester Verduurzamen van woningen en energiebesparende 
maatregelen treffen 

Overige maatschappelijke organisaties Verduurzamen gebouwen en energiebesparende 
maatregelen treffen 

 
 
2.3 Speelveld bij de warmtetransitie 
 
De warmtetransitie houdt in dat we geen aardgas, maar duurzame bronnen gebruiken om 
te verwarmen. Het doel in Nederland is dat we in 2050 van het aardgas af zijn. Het 
tussentijdse doel is om 20% van de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken per 2030. 
 
Gemeenten voeren de regie bij de warmtetransitie. De gemeente moet onderzoeken en 
uiteindelijk besluiten welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is per wijk en dit 
alternatief samen met andere partijen mogelijk maken. Dit traject begon met het opstellen 
van de Transitievisie Warmte (TVW). Deze moest eind 2021 vastgesteld zijn. De TVW is een 
visiedocument dat tot aan 2030 per wijk een tijdspad en plan beschrijft voor een duurzame 
oplossing voor de warmtevraag.  
De plannen uit de TVW worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen op wijkniveau. Dit vraagt 
om participatie van bewoners en gebouweigenaren uit de wijk.  
 
De Transitievisie Warmte hangt nauw samen met de eerder besproken Regionale 
Energiestrategie (RES). Als onderdeel van de RES kan een Regionale Structuur Warmte 
(RSW) worden opgesteld, als er sprake is van bovenlokale aspecten bij de warmtetransitie. 
Deze brengt in kaart welke warmtevraag er is in naburige gemeenten en welke 
warmtebronnen beschikbaar zijn. Dit voorkomt dat een warmtebron ten onrechte dubbel 
gebruikt wordt of juist onbenut blijft. 
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Het Rijk faciliteert de warmtetransitie door wetswijzigingen door te voeren. Met de ‘Wet 
voortgang energietransitie’ (VET) per 1 januari 2018 werd de gasaansluitplicht voor 
nieuwbouw afgeschaft. Met andere woorden: er moest gasloos gebouwd gaan worden. 
Het college kan volgens deze wet wel een gebied aanwijzen waar aansluiting op het 
gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang. 
Het college kan daarnaast gebieden waar een gastransportnet aanwezig is, aanwijzen als 
gebied waar zich een warmtenet of een andere energie-infrastructuur bevindt of gaat 
bevinden die kan voorzien in de verwachte warmtebehoefte. Verzoeken tot aansluiting op 
het gastransportnet in dat gebied zullen dan worden afgewezen door de netbeheerder. 
 
De ‘Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie’ (Wgiw) is in december 2024 
aangenomen door de Eerste Kamer. De Wgiw voegt aan de Omgevingswet, de Gaswet en 
de Warmtewet instrumenten toe waardoor gemeenten (lokale) regels kunnen opstellen 
om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving tot uitvoering te brengen.  
Dit zijn de veranderingen die betrekking hebben op de rol van de raad: 

− De gemeente kan bepaalde wijken aanwijzen waar een energievoorziening met 
duurzame energie beschikbaar komt ter vervanging van het aardgas (de 
aanwijsbevoegdheid). De raad wordt bevoegd om in het Omgevingsplan een gebied 
aan te wijzen dat van het aardgas af gaat. In het Omgevingsplan moet wel onderbouwd 
worden dat de transitie voor gebouweigenaren haalbaar en betaalbaar is. 

− De naam Transitievisie Warmte verandert in “warmteprogramma”. Gemeenten 
moeten elke vijf jaar een warmteprogramma vaststellen. Het eerste 
warmteprogramma moet uiterlijk 31 december 2026 zijn vastgesteld door het college. 
In dit warmteprogramma kunnen gebieden worden aangewezen die aardgasvrij 
worden in de periode tot 2035. Het warmteprogramma beschrijft een tijdspad, analyse 
van alternatieven voor aardgas en prioriteiten voor wijken inclusief kosten-
batenberekening. Het warmteprogramma zal onder de Omgevingswet vallen. 

− Na de uitwerking van het warmteprogramma (gemeentelijk niveau) volgen 
verdiepende wijkuitvoeringsplannen. Dit is een uitvoeringsplan welke beschrijft hoe 
één specifieke wijk van het aardgas af gaat inclusief technische keuzes, 
participatieproces, planning, kosten en financiering. De wijkuitvoeringsplannen 
worden vastgesteld door de raad. 

De Wgiw treedt gefaseerd in werking. De wijziging van de Warmtewet is per 1 januari 2025 
in werking getreden. De overige onderdelen van de Wgiw treden naar verwachting op 1 
januari 2026 in werking.  
 
De nieuwe Energiewet (vanaf 2026, zie paragraaf 2.1.3) gaat over elektriciteit en gas, maar 
heeft wel te maken met de warmtetransitie. Zo kan elektriciteit die wordt opgewekt door 
zonnepanelen worden gebruikt om warmte te produceren. De Energiewet geeft aan dat 
er ‘energiegemeenschappen’ zijn die voor hun leden, vennoten of aandeelhouders 
activiteiten verrichten op de energiemarkt (het vormen van een lokaal energienet), zonder 
winstoogmerk. Het is een vorm van samenwerking tussen burgers, waar ook decentrale 
overheden zoals gemeenten in kunnen deelnemen. Energiegemeenschappen kunnen een 
rol spelen voor gemeenten bij hun keuze voor collectieve warmtevoorzieningen. 19 
 

 
19 Bron: https://www.nplw.nl/wet-en-regelgeving/energiewet  

https://www.nplw.nl/wet-en-regelgeving/energiewet
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Ten tijde van dit onderzoek ligt het wetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ 
(Wcw, ook wel Warmtewet 2) bij de Tweede Kamer. De Wcw geeft gemeenten de 
bevoegdheid om wijken aan te wijzen die overgaan van aardgas naar een collectief 
warmtesysteem.20 Daarnaast mogen gemeenten, als de wet wordt aangenomen, bepalen 
door wie dat systeem mag worden geëxploiteerd. In het wetsvoorstel is verder 
opgenomen dat warmtebedrijven voor meer dan 50% in handen komen van publieke 
partijen, zoals gemeenten of provincies. 
 
De gemeente Geertruidenberg beschikt over een warmtenet. Per 1 januari 2027 zal er geen 
warmte vanuit de Amercentrale meer worden geleverd aan het warmtenet. Dit betekent 
dat de exploitant van het warmtenet, Ennatuurlijk, onderzoek doet naar alternatieve 
warmtebronnen, zoals aardwarmte (geothermie), zonthermie, warmte uit de industrie en 
aquathermie.21 
 
Een beschrijving van de relevante actoren en hun rol in de warmtetransitie in de gemeente 
Geertruidenberg vindt u in onderstaande tabel.  
 

Tabel 2.6 Speelveld bij de warmtetransitie voor de gemeente Geertruidenberg 
 
Actor Rol 

Raad Geertruidenberg Het vaststellen van de Transitievisie Warmte (vastgesteld in 2021) 

Het vaststellen van het Omgevingsplan, met daarin de mogelijkheid 
om gebieden aan te wijzen die van het aardgas afgaan, voorzien van 
een onderbouwing dat de transitie voor gebouweigenaren haalbaar 
en betaalbaar is 

Het vaststellen van wijkuitvoeringsplannen 

College Geertruidenberg Het aanwijzen van gebieden waar wel of geen gaslevering kan 
plaatsvinden 

Het vaststellen van warmteprogramma’s22 

Het verlenen van omgevingsvergunningen 

Ambtelijke organisatie 
Geertruidenberg 

Het leveren van input en ondersteuning 

RWE Verduurzamen van de Amercentrale 

Warmtenetexploitant 
Ennatuurlijk 

Het beheren van het warmtenet dat in de gemeente 
Geertruidenberg in gebruik is 

Netbeheerder Enexis Het beheren van het elektriciteitsnetwerk en de gasleidingen 

Woningcorporatie 
Thuisvester 

Het maken van een uitvoeringsprogramma voor het afkoppelen van 
woningen van het gas23 

Waterschap Brabantse 
Delta 

Het beheren van wateren in de gemeente en het mogelijk benutten 
van warmte hieruit 

 
20 Inwoners zijn niet verplicht om aan te sluiten op het collectieve warmtesysteem. Inwoners behouden de 
vrijheid om te kiezen voor een alternatief, zoals een elektrische warmtepomp. 
21 Bron: https://ennatuurlijk.nl/in-jouw-buurt/warmtenet-midden-en-west-brabant/duurzamer  
22 Het warmteprogramma wordt formeel door het college vastgesteld, maar de raad speelt een belangrijke 
rol in dit proces. De raad moet worden betrokken bij beleidsvorming, zeker wanneer het warmteprogramma 
leidt tot wijzigingen in het Omgevingsplan, waarvoor de raad verantwoordelijk is. 
23 Bron: Prestatieafspraken Gemeente Geertruidenberg 2025 

https://ennatuurlijk.nl/in-jouw-buurt/warmtenet-midden-en-west-brabant/duurzamer
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Het Rijk Ondersteuning bieden aan gemeenten met verschillende 
kennisinstrumenten en wetgeving 

 
De Provincie Noord-Brabant heeft op dit moment een beperkte rol als het gaat om de 
warmtetransitie. De Provincie Noord-Brabant is vanuit het omgevingsbeleid betrokken bij 
de ruimtelijke inpassing van warmtenetten. Ook adviseert de Provincie Noord-Brabant het 
Rijk over vergunningen voor aardwarmte (geothermie). Gelet op het stopzetten van de 
hierboven beschreven warmtelevering uit de Amercentrale en de Wcw zou het kunnen dat 
de rol van de Provincie Noord-Brabant bij de warmtetransitie in de toekomst groter wordt. 
 
2.4 Samenvatting rol van de raad 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de rol van de raad op elk van de te 
onderscheiden deelterreinen binnen de energietransitie. 
 

Tabel 2.7 Speelveld bij de warmtetransitie voor de gemeente Geertruidenberg 
 
Onderdeel Rol van de raad 

RES Het vaststellen van de concept-RES, RES 1.0 en herijkingen (RES 2.0 en 
verder, voor zover van toepassing) 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, waarin de 
opwekinstallaties en de benodigde infrastructuur worden opgenomen 

Plannen uit de RES borgen in beleid 

Bindend adviesrecht bij het oprichten van één of meer windturbines met een 
ashoogte van meer dan 15 meter en weiden met zonnepanelen met een 
oppervlakte groter dan 100 m2 

Kaders stellen over hoe beleids- en projectparticipatie met belanghebbenden 
en betrokkenen wordt ingericht bij het uitwerken van zoekgebieden 

Lokale initiatieven 
voor opwerk 

Het vaststellen van beleidsdoelen 

Het vaststellen van stimuleringsregelingen voor inwoners (leningen, 
subsidies) 

Kaders stellen over hoe beleids- en projectparticipatie met belanghebbenden 
en betrokkenen wordt ingericht  

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, waarin de 
opwekinstallaties worden opgenomen 

Bindend adviesrecht bij het oprichten van één of meer windturbines met een 
ashoogte van meer dan 15 meter en weiden met zonnepanelen met een 
oppervlakte groter dan 100 m2 

Energie-
infrastructuur 

Meedenken over hoe beleids- en projectparticipatie met belanghebbenden 
en betrokkenen wordt ingericht 

Kaders stellen bij het afgeven van vergunningen door het college voor 
batterijcomplexen, evenals een (verplichte) adviesrol van de raad bij 
bijvoorbeeld grootschalige of gevoelige ruimtelijke ontwikkelingen 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, waarin de 
benodigde infrastructuur wordt opgenomen 

Energiebesparing Het vaststellen van stimuleringsregelingen voor inwoners (leningen, 
subsidies) 

Sturing en controle op de handhaving van de EBP 
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Warmtetransitie Kaderstellende rol bij de warmtetransitie 

Het vaststellen van de Transitievisie Warmte (vastgesteld in 2021) 

Het vaststellen van het Omgevingsplan, met daarin de mogelijkheid om 
gebieden aan te wijzen die van het aardgas afgaan, voorzien van een 
onderbouwing dat de transitie voor gebouweigenaren haalbaar en 
betaalbaar is 

Betrokkenheid bij het warmteprogramma, zeker indien dit leidt tot 
aanpassing van het Omgevingsplan 

Het vaststellen van wijkuitvoeringsplannen 

 
 
2.5 Beantwoording deelvragen en toetsing aan normen 
 
Dit hoofdstuk ging in op de volgende deelvragen: 
1. Wat is het speelveld rond de energietransitie waarbinnen de sturings- en 

controlemogelijkheden van de raad zich bevinden en wie is waarvoor verantwoordelijk? 
2. Waar en in welke rol is de gemeente Geertruidenberg tot op heden zelf 

vertegenwoordigd?  
 
Bijlage 1 bevat een samenvattende tabel met de actoren bij elk van de te onderscheiden 
onderdelen binnen de energietransitie. De rol van de raad is samengevat in Tabel 2.7. De 
informatie in deze tabellen is vastgesteld op basis van documentstudie.  
Bij de RES is er een duidelijke organisatiestructuur binnen de Programma-organisatie, met 
daarbij een beschrijving wie wat doet. Bij de RES is dan ook duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 
Bij lokale initiatieven voor opwek is het speelveld overzichtelijk. Lokale initiatieven om 
duurzaam elektriciteit op te wekken, kunnen komen vanuit instellingen (bedrijven of 
maatschappelijke organisaties), inwoners of de gemeente. De precieze actoren variëren 
per initiatief, waarbij de gemeente meestal betrokken is als vergunningverlener. Door het 
vaststellen van de lijst met gevallen waar bindend adviesrecht van toepassing is, is duidelijk 
afgesproken wanneer de raad aan zet is. 
Voor energie-infrastructuur is er een lijst met projecten beschikbaar met daarbij de 
vermelding wie het bevoegd gezag is. De exacte rolverdeling, met name de rol van de raad, 
is daarbij nog niet duidelijk. De rolverdeling is nog onderwerp van onderzoek bij de 
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk. Pas als duidelijk is wat de inhoud van het 
gebiedsvoorstel is, kan een duidelijk participatieproces opgezet worden en de rol van de 
raad duidelijk worden. Er is nog geen datum bekend waarop het Rijk duidelijkheid zal 
verschaffen over het gebiedsvoorstel. 
Er zijn geen afspraken gemaakt over het stimuleren van energiebesparing bij 
consumenten. Vanuit het doel om in 2050 in de gemeente Geertruidenberg klimaatneutraal 
te laten zijn vloeit wel voort dat de gemeente hier regie op moet voeren. Stimulering van 
energiebesparing bij bedrijven is wel wettelijk geregeld, via onder andere de label C-plicht 
en de Energiebesparingsplicht. 
Bij de warmtetransitie hebben gemeenten de regierol en wordt hun rol gevormd door de 
wetgeving. Het is daardoor duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn. 
 
Onderstaande tabel bevat de invulling van de normering. 
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Tabel 2.8 Toetsing normen bij het speelveld 

 
Deelvraag Norm Beoordeling 

1. Wat is het speelveld rond 
de energietransitie 
waarbinnen de sturings- en 
controlemogelijkheden van 
de raad zich bevinden en wie 
is waarvoor 
verantwoordelijk?  

Er is een overzicht van de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij de 
energietransitie in de gemeente 
Geertruidenberg. 

RES: + 
Lokale opwek: +/- 
Infra: +/- 
Besparing: +/- 
Warmte: + 

Er zijn duidelijke afspraken over de rol van de 
raad bij de energietransitie, ook binnen de 
regio. 

RES: + 
Lokale opwek: + 
Infra: - 
Besparing: +/- 
Warmte: + 

2. Waar en in welke rol is de 
gemeente tot op heden zelf 
vertegenwoordigd?  

(Beschrijvend, niet normatief) n.v.t. 

 
Legenda beoordeling: 
+  = Geheel voldaan 
+/-  = Gedeeltelijk voldaan 
-  = Niet voldaan 
N.b.  = Niet bekend, er kan geen oordeel worden gevormd 
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Hoofdstuk 3: Betrokkenheid van de raad 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de volgende deelvragen: 
3. Hoe heeft de raad zijn rol ingevuld ten aanzien van de energietransitie? 
4. Welke doelen en ambities ten aanzien van de energietransitie heeft de raad van 

Geertruidenberg vastgesteld?  
5. Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de voortgang van de energietransitie? 
6. Wat zijn de (kwalitatieve) oordelen en percepties van de raad over de sturings- en 

controlemogelijkheden tot op heden? 
 
De raad kan het college kaders en doelen meegeven door het vaststellen van 
beleidsdocumenten (eventueel gewijzigd via een amendement) of het aannemen van 
moties. Een goede informatievoorziening aan de raad is noodzakelijk om raadsleden hun 
rol te laten vervullen; zowel voorafgaand aan het besluit ten behoeve van de 
kaderstellende rol van de raad, als achteraf voor de invulling van de controlerende rol. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft vanuit de drie eerdergenoemde onderdelen van de 
energietransitie (opwek & infrastructuur, energiebesparing en de warmtetransitie) hoe de 
raad van Geertruidenberg de afgelopen vijf jaar kaders en doelen heeft gesteld, zijn 
controlerende rol heeft uitgevoerd en welke informatie voorhanden was.  
Bij de informatie is alleen gekeken naar de informatie die verspreid is aan de raad vanuit de 
gemeente of gerelateerde partijen. Dat wil zeggen dat communicatie vanuit andere 
externe partijen buiten beschouwing is gelaten. Tijdens de documentstudie constateerden 
de onderzoekers dat de overzichten in iBabs van de raadsinformatiebrieven en MvA’s niet 
compleet zijn. De documenten zijn wel gevonden via de algemene zoekfunctie in iBabs 
(omdat ze onderdeel waren van de lijst ingekomen stukken of een vergadering). Daarnaast 
constateren de onderzoekers dat iBabs geen themadossier bevat voor de energietransitie 
en is er geen separate module met een overzicht van moties. 
 
Tot slot geeft dit hoofdstuk aan hoe raadsleden uit Geertruidenberg zelf aankijken tegen 
de mogelijkheden om hun rol in te vullen bij de energietransitie.  
 

De belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk zijn:  

− De raad van Geertruidenberg heeft kaders en doelen gesteld voor de 
energietransitie, door het vaststellen van diverse beleidsdocumenten en het 
aannemen van moties en amendementen. Een van de moties betrof het instellen van 
een raadswerkgroep (“Energiek Geertruidenberg”), waardoor de raad zichzelf beter 
in stelling kan brengen op het gebied van de energie-infrastructuur.  

− Er is geen sprake van (actieve) samenwerking tussen de raad van Geertruidenberg 
en andere gemeenteraden in de regio.  
Enkele raadsleden hebben wel contact proberen te zoeken binnen de regio en 
individuele raadsleden hebben de afgelopen jaren ook informatiebijeenkomsten 
bezocht. Omdat een groot deel van de raad in Geertruidenberg bestaat uit lokale 
partijen is het ook minder eenvoudig om informele contacten in de regio te leggen 
langs de lijn van politieke partijen. 
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− De raad vervult de controlerende rol met name door zich te laten informeren door 
het college en door schriftelijke vragen over uiteenlopende onderwerpen te stellen. 
De raad wordt met name via bijeenkomsten en raadsinformatiebrieven geïnformeerd 
over de voortgang van de energietransitie. Er is voor de raad geen overzichtelijke 
ontsluiting van de door de tijd aangeleverde informatie en de genomen besluiten.  De 
informatievoorziening wordt door raadsleden als wisselend ervaren. Raadsleden zijn 
tevreden over de informatievoorziening bij de RES. Bij de energie-infrastructuur 
kwam de informatievoorziening volgens verschillende raadsleden laat op gang en 
daarnaast wordt de hoeveelheid informatie over de energie-infrastructuur als te veel 
ervaren om te kunnen overzien als raadslid. Bij de warmtetransitie hebben de 
raadsleden de indruk soms informatie te missen, omdat het landelijke 
aangelegenheden betreft. 

− De raad zelf ervaart wisselende sturings- en controlemogelijkheden bij de 
energietransitie.  
Bij de RES ervaart de raad de meeste grip, bij de energie-infrastructuur de minste grip. 
 

 
3.1 Betrokkenheid bij het duurzaam opwekken van elektriciteit en energie-infrastructuur 
 
Deze paragraaf geeft de tijdslijn weer ten aanzien van het duurzaam opwekken van 
elektriciteit en energie-infrastructuur. Het geeft aan wanneer wat voor soort informatie 
aan de raad ter beschikking werd gesteld en welke besluiten de raad heeft genomen.  
Deze paragraaf volgt dezelfde indeling als in hoofdstuk 2: 

− RES (subparagraaf 3.1.1) 

− Lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit (subparagraaf 3.1.2) 

− Energie-infrastructuur (subparagraaf 3.1.3) 
 
3.1.1 RES 
 
Onderstaande figuur geeft de gebeurtenissen weer van de RES.  
 

    

2019 Voorjaar  Voor raadsleden zijn drie informele, regionale bijeenkomsten 
georganiseerd 

    
2020 28 mei ◼ Raad stelt de concept-RES West-Brabant vast 
  ◼ Motie ‘Zon op veld’ wordt aangenomen 
    
2021 Februari  Webinars RES 1.0 
 23 maart  Twee keer Memorie van Antwoord op schriftelijke vragen van 

twee fracties 
 30 maart  Twee keer Memorie van Antwoord op schriftelijke vragen van 

twee fracties 
 8 april ◼ Amendement ‘De regionale RES West-Brabant 1.0 vast te stellen 

met uitzondering van de plaatsing van twee windturbines in de 
Oranjepolder te Oosterhout.’ aangenomen 

  ◼ Subamendement ‘inclusief de plaatsing van een 3e’ aangenomen 
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  ◼ Raad stelt de RES West-Brabant 1.0 vast 
  ◼ De volgende moties worden daarbij aangenomen: 
   − Burgerfora RES 
   − Kernenergie RES 
   − Financiële afdracht RES 
   − RES lusten en lasten 
   − Indienen zienswijze windmolens Oosterhout 
 25 mei  Raadsinformatiebrief terugkoppeling RES 1.0 
 3 juni  Memorie van Antwoord RES 
    

2022 29 maart  Doorstroomdocument: Op weg naar de RES 2.0 
    
2023 25 januari  Raadsinformatiebijeenkomst RES 
 9 februari ◼ Motie ‘Zonnepanelen op parkeerplaatsen’ wordt aangenomen 
 April  RES Voortgangsrapportage 2023 vastgesteld door het college 

(niet gedeeld met de raad) 
 11 december  Webinar stand van zaken RES 1.0 en de opgave voor de RES 2.0 
    
2024 27 & 28 mei  Presentatie raadsledenbijeenkomst RES 2.0 
 December  Vijf bijeenkomsten (1 per gebied) voor raadsleden voor de RES 

2.0 
    

 
Figuur 3.1 Tijdslijn van de RES (◼ = besluit,  = informatievoorziening) 

 
 
Voorafgaand aan het vaststellen van de concept-RES zijn er drie regionale bijeenkomsten 
geweest. Deze gingen deels over de eigen rol van de raad in dit proces, blijkt uit de concept-
RES. De raad van Geertruidenberg heeft vervolgens de concept-RES vastgesteld. In de 
concept-RES is als doel gesteld dat de RES-regio West-Brabant in 2030 2,0 terawattuur 
duurzaam opwekt met grootschalige wind- en zonne-energie en 0,2 terawattuur met 
innovatieve technieken.  
 
Voor de gemeente Geertruidenberg wordt in de concept-RES als doel 24 gigawattuur aan 
nieuwe zonprojecten benoemd (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 3.1: Nieuwe zonprojecten op veld in de concept-RES24 

 
De raad heeft in 2020 bij het vaststellen van de concept-RES een motie ingediend over de 
beoogde zonprojecten. De motie riep het college op om de zonnepanelen eerst te 
realiseren op plaatsen waar het groen en open landschap niet in het geding zijn (daken, 
overkappingen, paden) en in uiterste geval bij plaatsen van zonnepanelen op het veld deze 
dusdanig te situeren en landschappelijk in te passen dat er schapen onder kunnen weiden 
en er een bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit. 
 
In aanloop naar de RES 1.0 zijn er vier regionale bijeenkomsten geweest voor raadsleden 
volgens het RES 1.o-document. In maart 2021 hebben vier fracties schriftelijke vragen 
gesteld. Deze zijn meer dan een week voor de beoogde vaststelling van de RES 1.0 
beantwoord, waardoor fracties nog in de gelegenheid zijn gesteld om de antwoorden te 
bestuderen en te bespreken in hun fractie. 
In april 2021 heeft de raad van Geertruidenberg de RES 1.0 vastgesteld. De doelstellingen 
voor 2030 voor de regio en de gemeente Geertruidenberg uit de concept-RES zijn hierin 
niet veranderd. Wel is het aantal van 25 hectare bij zonprojecten op veld veranderd in “20-
30 hectare”. Daarnaast is de wind- en zonopgave per gemeente concreet uitgewerkt. 
Hieruit blijkt dat de gemeente Geertruidenberg ten opzichte van de andere gemeenten in 
de RES-regio minder dan de anderen bijdraagt ten opzichte van het elektriciteitsverbruik, 
maar meer bijdraagt dan de andere gemeenten in grondoppervlakte.25 
De raad van Geertruidenberg heeft bij de RES 1.0 expliciet aangegeven tegen de plaatsing 
van windturbines in de Oranjepolder te Oosterhout te zijn. Dit heeft de raad bewerkstelligd 
via een amendement op het besluit ten aanzien van de RES 1.0. Daarnaast is er een aantal 
moties ingediend. In mei 2021 heeft de raad informatie gekregen over hoe er met de moties 
is omgegaan. Een uitwerking van het effect van de moties wordt beschreven in Hoofdstuk 
4 van dit rapport. 
 
In april 2023 is de voortgangsrapportage voor de RES vastgesteld door de colleges. In de 
interviews wordt aangegeven dat hier een concept-raadsinformatiebrief voor is gemaakt. 
De voortgangsrapportage en raadsinformatiebrief blijken echter niet verzonden aan de 
raad.  
 

 
24 Bron: Concept-RES West-Brabant, blz. 20. 
25 Bron: RES 1.0 West-Brabant, blz. 47. 
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In de RES 1.0 West-Brabant is vastgelegd dat de RES elke twee jaar geactualiseerd wordt. 
Verwacht werd dat de RES 1.0 in 2023 zou worden herzien tot de RES 2.0. Ten tijde van dit 
onderzoek is dit proces van ‘herijken’ gaande. In maart 2022 is een doorstroomdocument 
verschenen voor (nieuwe) raadsleden in West-Brabant. In 2023 en 2024 zijn er verschillende 
informatiebijeenkomsten georganiseerd.  
Ten tijde van het schrijven van dit onderzoeksrapport ligt het document ter consultatie bij 
de raden. Dit document heet geen RES 2.0, maar “Regionaal Plan Energiesysteem” (RPE). 
Een wijziging ten opzichte van de RES 1.0 is dat is gebleken dat de gemeente 
Geertruidenberg te weinig zoekgebied over heeft voor energie-opwek, omdat het hele 
gebied rond de Amercentrale al benut lijkt te gaan worden voor andere duurzame energie-
ontwikkelingen (met name energie-infrastructuur). Er wordt daarom gevraagd om 
solidariteit vanuit de andere RES-gemeenten. 
Op basis van de consultatie zal de RES-organisatie het RPE bijstellen en het aan de raden 
zenden ter vaststelling. Dit wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025. 
Gemeenteraden kunnen bij het vaststellen van het RPE nog moties en amendementen 
indienen. Deze zullen dan verwerkt worden door de RES-organisatie. Verwacht wordt dat 
in juli 2025 het RPE gereed is. 
 
Uit de documentstudie en de interviews blijkt dat de raad duidelijke kaders heeft 
meegegeven bij het RES-traject, met name door het aannemen van moties en het 
amendement voor de windturbines. Ook blijkt dat raadsleden uit Geertruidenberg weinig 
contact hadden met raadsleden uit andere gemeenten om bijvoorbeeld gezamenlijke 
amendementen of moties voor te bereiden. Sommige raadsleden geven aan te weinig tijd 
te hebben om regionale bijeenkomsten te bezoeken. Anderen geven aan wel pogingen te 
hebben ondernomen om contact te krijgen met raadsleden uit andere gemeenten, maar 
dat dit niet gelukt is. 
 
 
3.1.2 Lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit 
 
Onderstaande figuur geeft de tijdlijn weer van gebeurtenissen rondom lokale initiatieven 
voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. 
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2021 25 mei  Raadsinformatiebrief Stand van zaken zon op dak 

doelstellingen 
 21 september  Raadsinformatiebrief Zonnepanelenmonitor 2021 
 11 november  MvA Zonnepanelendoelstellingen en monitor 
    
2023 9 februari ◼ Motie ‘Zonnepanelen op parkeerplaatsen’ wordt 

aangenomen 
 13 april  Presentatie actualisatie duurzaamheidsprogramma 
 20 april ◼ Motie vreemd ‘Zonnepanelen bij snelwegen’ wordt 

aangenomen 
 12 juni  Raadsinformatiebrief Uitvoering motie zonnepanelen 

langs snelwegen OER 
    

 
Figuur 3.2 Tijdslijn van lokale opwek (◼ = besluit,  = informatievoorziening) 

 
In 2018 heeft de raad via het Duurzaamheidsprogramma tot doel gesteld om voor 2023 
11.000 zonnepanelen op particuliere woningen en 9.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken 
en hallen te realiseren.26 In mei 2021 en september 2021 heeft de raad een 
raadsinformatiebrief ontvangen met daarin informatie over de voortgang op deze 
doelstellingen. 
In april 2023 is er een presentatie geweest over het actualiseren van het 
duurzaamheidsprogramma. Daarna zijn er geen documenten meer hierover verschenen in 
het raadsinformatiesysteem.  
 
De raad heeft twee moties aangenomen over zonnepanelen.  

• In februari 2023 riep een motie op een onderzoek te doen naar het overkappen van 
parkeerplaatsen met zonnepanelen.  

• In april 2023 heeft de raad gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen rondom snelwegen (geluidswallen of overige beschikbare 
ruimten). In juni 2023 heeft het college een raadsinformatiebrief verstuurd over de 
voortgang van de uitvoering hiervan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Bron: Raadsinformatiebrief Zonnepanelenmonitor 21 september 2021 
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3.1.3 Energie-infrastructuur 
 
Deze subparagraaf beschrijft de betrokkenheid van de raad bij de energie-infrastructuur. 
Figuur 3.3 laat de tijdslijn zien.  
 

    
2022 10 juni  Raadsinformatiebrief Transportschaarste 

elektriciteitsnetwerk 
    
2023 2 mei  Raadsinformatiebrief energie-infrastructuur projecten 
 1 juni  Raadsinformatiebrief concept-NRD 380 kV-verbinding 

Geertruidenberg Krimpen aan de IJssel/Crayestein 
 12 juni  Raadsinformatiebrief Concept NRD Nederwiek 3 
 27 juni  Raadsinformatiebrief Transportschaarste laatste fase Enexis 
 31 oktober  Presentatie “Proces omgevingsvisie Ontwerptafel 

powerport” (deze is gehouden in Moerdijk) 
    
2024 24 januari  Raadsinformatiebrief Powerport Moerdijk en 

gebiedsinvestering 
 13 februari  Raadsinformatiebrief Definitief NRD 380 kV-

hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan de 
IJssel of Crayenstein 

 26 maart  Raadsinformatiebrief Projecten binnen de 
gebiedsinvesteringen Net op Zee en de Powerport Regio 
Moerdijk 

 4 april  Tijdens ‘De raad luistert’ wordt een presentatie gegeven 
over Powerport 

 25 april ◼ Motie vreemd ‘Werkgroep “Energiek Geertruidenberg”’ 
wordt aangenomen 

 18 juni  Raadsinformatiebrief Bestuursakkoord gebiedsinvesteringen 
 20 juni ◼ Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Aandachtspunten 

Powerport’ wordt aangenomen 
 29 augustus  Presentatie “Grote energie-infrastructuur projecten” 
 24 september  Raadsinformatiebrief Stand van Zaken ontwerptafel 

september 2024 
 24 september  Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen Amernet 
    
2025 30 januari  De Raad luistert: Bijpraatmoment over Powerport 
    

 
Figuur 3.3 Tijdslijn van de energie-infrastructuur (◼ = besluit,  = informatievoorziening) 

 
 
Bovenstaande figuur laat zien dat de informatiestroom een vlucht heeft genomen vanaf 
2023. De raadsleden die we interviewden hebben het beeld dat de raad relatief laat is 
geïnformeerd, met name in vergelijking met de gemeente Moerdijk. Zoals bovenstaande 
tijdlijn laat zien werd in oktober 2023 een presentatie gegeven in Moerdijk over Powerport, 
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terwijl de raad van Geertruidenberg in januari 2024 de eerste raadsinformatiebrief ontving 
over Powerport. In de interviews is aangegeven dat die raadsinformatiebrief niet eerder 
verstuurd kon worden als gevolg van een capaciteitsprobleem destijds binnen de 
ambtelijke organisatie. 
De raad heeft een reeks aan raadsinformatiebrieven ontvangen, waarin met name de 
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk het onderwerp was. Ook tijdens meerdere 
bijeenkomsten van ‘De raad luistert’ werd Powerport besproken. 
Uit de interviews blijkt dat de raad zich zorgen maakt over het aantal projecten dat moet 
plaatsvinden terwijl het grondgebied klein is. Raadsleden vragen zich af wat het doet met 
de leefbaarheid in de gemeente. 
 
In april 2024 heeft de raad een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt om een 
raadswerkgroep “Energiek Geertruidenberg” in het leven te roepen rondom de projecten 
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk en Gebiedsinvesteringen Net op Zee. De 
raadswerkgroep moet drie doelen nastreven: 

− Invloed uitoefenen op de projecten, met name op de fysieke leefomgeving en de 
verdeling van middelen. 

− Nadenken hoe de genoemde projecten qua marketing zo in de markt geplaatst kunnen 
worden dat de gemeente Geertruidenberg hier positieve nationale naamsbekendheid 
door krijgt. 

− Zo snel mogelijk na te denken hoe inwoners te betrekken bij de raadswerkgroep 
“Energiek Geertruidenberg”. 

 
Deze raadswerkgroep heeft vervolgens in juni 2024 een motie opgesteld waarin het college 
onder andere wordt opgeroepen om zich bij de Ontwerptafel sterk te maken voor een 
aantal randvoorwaarden. 
 
3.2 Betrokkenheid bij energiebesparing 
 
In onderstaande figuur wordt de tijdslijn met gebeurtenissen weergegeven rondom 
energiebesparing. 
 

   
2020 17 december Raad besluit tot ‘Verhogen toewijzingsbudget 

duurzaamheidsleningen voor inwoners’ 
 17 december Motie ‘Duurzaamheidslening energielabel’ wordt aangenomen 
   
2021 8 april Raad stelt ‘Gewijzigde Verordening Duurzaamheidslening 

gemeente Geertruidenberg’ vast 
   
2022 27 januari Raad stelt ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente 

Geertruidenberg’ vast (gewijzigd n.a.v. motie ‘Elektrisch 
koken’) 

 5 juli Raadsinformatiebrief Uitvoering structurele aanpak 
Energiearmoede 

 29 september Raad besluit tot ‘Verhogen toewijzingsbudget 
duurzaamheidsleningen’ 
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2023 14 maart Raadsinformatiebrief Aanvraag Nationaal Isolatieprogramma 
 26 september Raadsinformatiebrief Nationaal Isolatieprogramma 2023 en 2024 
   
2024 2 april Raadsinformatiebrief Subsidieregeling nationaal 

isolatieprogramma 2023-2024 Geertruidenberg 
 21 mei Raadsinformatiebrief Energiefixers als aanvulling op aanpak 

structurele energiearmoede 
 20 juni Raad besluit tot ‘Verhogen toewijzingsbudget SVn 

Duurzaamheidsleningen’ 
   
2025 20 januari Raadsinformatiebrief Rekenkamer Doe Mee-onderzoek 2024 

Energiebesparingsplicht en informatieplicht 
   

 
Figuur 3.4 Tijdslijn van energiebesparing (◼ = besluit,  = informatievoorziening) 

 
De raad van Geertruidenberg heeft zes keer een besluit genomen ten aanzien van de 
duurzaamheidslening: 

− Drie keer ging het om het ophogen van het budget (stapsgewijs van € 200.000 tot 
huidig € 1 miljoen).  

− Twee keer was rondom een motie. Het eerste besluit was de motie zelf. Dit betrof een 
verruiming om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening, namelijk minder 
stringente criteria ten aanzien van het te bereiken energielabel (motie uit december 
2020), waarna de verordening werd aangepast (april 2021). 

− Een keer ging het om aanpassing in de verordening naar aanleiding van een motie die 
werd ingediend in het kader van de warmtetransitie (november 2021, zie paragraaf 
hieronder). Deze ging over het opnemen van maatregelen die leiden tot het aardgasvrij 
(kunnen) worden van de woning. 

 
De raad heeft twee raadsinformatiebrieven ontvangen over de aanpak van 
energiearmoede. Deze gingen over de voorgenomen besteding van de Specifieke 
Uitkering (SPUK) vanuit het Rijk. De raad heeft daarover geen vragen gesteld, blijkt uit de 
interviews. 
De raad ontving daarnaast een raadsinformatiebrief over isoleren. Deze ging over de 
ophoging van de maximale subsidiebedragen voor inwoners.  
Tot slot heeft de raad recent een raadsinformatiebrief ontvangen van de Rekenkamer over 
een onderzoek naar de energiebesparings- en informatieplicht voor organisaties. De raad 
heeft in het verleden geen vragen gesteld over deze plicht. De gemeente zelf geeft ook 
aan dat er weinig ambtelijke capaciteit is voor energiebesparing bij bedrijven. De gemeente 
kijkt voor mogelijke besparingen wel naar energy hubs (bedrijventerreinen), maar dit staat 
nog in de kinderschoenen. 
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3.3 Betrokkenheid bij de warmtetransitie 
 
Figuur 3.5 laat de tijdslijn zien van de warmtetransitie.  
 
 

   
2020 13 oktober Raadsinformatiebrief Startnotitie Transitievisie Warmte 
   
2021 2 februari Themasessie Transitievisie Warmte 
 8 april Raad stelt de RES West-Brabant 1.0 vast, met daarin 

doelstellingen voor warmte 
 19 oktober Memorie van antwoord bij Technische vragen Transitievisie 

Warmte 
 11 november Raad stelt Transitievisie Warmte gemeente Geertruidenberg 

vast 
 11 november Motie ‘Warmtetransitie? Begin bij je eigen gebouwen!’ wordt 

aangenomen. 
 11 november Motie ‘Elektrisch koken’ wordt aangenomen 
   
2023 31 januari Raadsinformatiebrief start participatietraject 

buurtuitvoeringsplannen (BUP) 
   
2024 15 februari Presentatie Buurtuitvoeringsplannen tijdens ‘De raad luistert’ 
   

 
Figuur 3.5 Tijdslijn rondom de warmtetransitie (◼ = besluit,  = informatievoorziening) 

 
 
3.3.1 De Transitievisie Warmte 
 
In oktober 2020 ontving de raad een raadsinformatiebrief dat het college de Startnotitie 
Transitievisie Warmte had vastgesteld. Dit markeerde het begin van het opstellen van de 
Transitievisie Warmte. In februari van 2021 werd een themasessie georganiseerd voor de 
raadsleden. Voor het vaststellen van de Transitievisie Warmte heeft één fractie technische 
vragen gesteld. Die vragen gingen over zorgen die bestonden: wat betekent dit voor 
inwoners, wat gaat het kosten? De Memorie van Antwoord heeft deze vragen beantwoord, 
een maand voordat de raad de Transitievisie Warmte zou vaststellen. 
In november 2021 heeft de raad van Geertruidenberg de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Daarin is aangegeven dat het doel is om “rond 2030 zo’n 20% van de gebouwen in onze 
gemeente aardgasvrij te verwarmen.” Dit is gelijk aan de landelijke doelstelling.  
 
De raad van Geertruidenberg heeft het moment van het vaststellen van de Transitievisie 
Warmte benut om twee moties in te dienen. De eerste riep het college op om aan de slag 
te gaan om de beginselen van de Transitievisie Warmte toe te passen op de eigen 
gemeentelijke gebouwen. De andere motie verzocht om een onderzoek naar de 
mogelijkheden om de maatregelen “van gas naar elektra” en de aanschaf van een 
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(zonne)boiler toe te voegen aan het lijstje dat in aanmerking komt voor een 
duurzaamheidslening (zie voorgaande paragraaf) of collectieve inkoop. 
Het warmteprogramma (de opvolger van de Transitievisie Warmte) wordt in de gemeente 
Geertruidenberg in 2026 verwacht (de deadline is eind 2026). 
 
3.3.2 De RES 
 
Naast de Transitievisie Warmte zijn er doelstellingen geformuleerd voor warmte in de RES 
1.0 West-Brabant. Door het vaststellen van de RES 1.0 heeft de raad de volgende doelen 
gesteld: 

− 15% besparen op het gebruik van warmte in de gebouwde omgeving in 2030 

− verkennen van de uitbreiding van het regionale warmtenet 

− inzetten op individuele warmtesystemen in gebieden met een lage dichtheid van de 
warmtevraag en gebieden waar onvoldoende ruimte in de grond is voor warmtenetten. 

− zoveel mogelijk benutten van hernieuwbare warmtebronnen (o.a. warmte uit water, 
bodem en lucht) in de regio. 

− Vanaf 2030 alleen nog lokale (Nederlandse/Vlaamse) biomassa gebruiken, mits die niet 
kan worden benut voor hoogwaardiger toepassingen. 

− Streven naar een toename van het gebruik van regionale biomassa naar 1 miljoen ton 
per jaar in 2030 voor grondstoffen en energie. 

 
3.3.3 Wijzigingen warmtenet 
 
Uit het raadsinformatiesysteem blijkt dat er eind 2023 een verzoek is geweest vanuit RWE 
voor een bijpraatmoment met de raad. In september 2024 heeft de raad een 
raadsinformatiebrief ontvangen over het warmtenet (zie Figuur 3.3 met de tijdslijn voor de 
energie-infrastructuur). In de interviews wordt aangegeven dat de raad aandacht heeft 
voor de situatie van het warmtenet.  
 
3.4 Percepties van raadsleden 
 
Op 4 februari 2025 heeft in het kader van dit onderzoek een groepsinterview met 
afgevaardigden vanuit de raad plaatsgevonden. Zeven van de acht fracties waren hierbij 
vertegenwoordigd, waarvan het merendeel zitting heeft in de raadswerkgroep Energiek 
Geertruidenberg. Onderstaande is een samenvatting van het gesprek dat plaatsvond. 
 
Rolverdeling 
Gevraagd naar de rolverdeling binnen de energietransitie haken raadsleden vooral in op de 
rolverdeling bij de projecten ten aanzien van de energie-infrastructuur. Diverse raadsleden 
geven aan dat ze deze projecten groot vinden. Groot voor een kleine gemeente en groot 
om als raadslid te behappen. De projecten zijn nieuw, waardoor er niet gekeken kan 
worden naar voorbeelden elders in Nederland. Sommige raadsleden vinden het daardoor 
lastig om inwoners uit te leggen wat er staat te gebeuren; dit bemoeilijkt hun 
volksvertegenwoordigende rol. De meeste projecten worden vanuit het Rijk 
georganiseerd en dat voelt voor een aantal raadsleden alsof de gemeente Geertruidenberg 
niets meer te zeggen heeft.  
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Ten aanzien van andere onderdelen binnen de energietransitie wordt aangegeven dat er in 
de voorgaande raadsperiode door het college actief gestuurd is op het stimuleren van 
energiebesparende maatregelen en zonnecollectoren bij particulieren. De raadsleden zien 
een bereidheid bij ondernemers om duurzamer te worden. 
Voor de warmtetransitie is het soms lastig om te bepalen waar de ruimte zit als raadslid, 
omdat er vanuit Den Haag een aantal wetswijzigingen aankomt en vanwege het feit dat 
het besluit over het warmtenet pas over twee jaar wordt genomen. 
 
Informatievoorziening 
De raadsleden zijn tevreden over de informatievoorziening over de RES. Volgens hen is de 
raad daar tijdig geïnformeerd.  
De informatievoorziening over de energie-infrastructuur kwam volgens verschillende 
raadsleden laat op gang. Eind 2023 waren er sessies in Moerdijk, terwijl de raad van 
Geertruidenberg pas in april 2024 werd geïnformeerd. Sommige raadsleden zien de raad 
van Geertruidenberg daarom als reactief. Diverse raadsleden geven daarnaast aan dat de 
hoeveelheid informatie over de energie-infrastructuur te veel is om te overzien als raadslid. 
De informatievoorziening over de warmtetransitie wordt als wisselend gezien. Soms 
ontbreekt het aan informatie bij de raad, maar ook bij het college, omdat het landelijke 
aangelegenheden betreft. 
 
Samenwerking met andere gemeenten 
Diverse raadsleden geven aan dat er weinig contact is met raadsleden uit andere 
gemeenten. Dit terwijl er meerdere regionale onderwerpen zijn die de raden raken (de RES, 
de gemeenschappelijke regeling OMWB, Powerport) en er bestuurlijk wel contact is tussen 
de gemeenten.  
Uit de interviews blijkt dat raadsleden geprobeerd hebben contact te krijgen, maar het feit 
dat er veel lokale partijen zijn in de gemeente Geertruidenberg zonder zusterorganisaties 
in andere gemeenten maakt dit lastig. Daarnaast is de RES geen gemeenschappelijke 
regeling, waardoor deze niet regelmatig op de raadsagenda staat in tegenstelling tot een 
gemeenschappelijke regeling. Ook geven verschillende raadsleden aan dat ze te weinig tijd 
hebben om te investeren in de relaties in de regio, naast de reguliere taken en 
verantwoordelijkheden die bij de raad komen kijken. Sommigen voelen zich als kleine 
gemeente overschaduwd door de grotere gemeenten. Tenslotte denkt iedere gemeente 
vaak aan zichzelf. 
 
Bereikte resultaten via moties 
De raadsleden geven aan dat ze vaak geen goed inzicht hebben in hoe moties afgehandeld 
zijn. In een aantal individuele gevallen weten ze dit wel te benoemen, bij anderen geven ze 
aan dat er geen terugkoppeling is geweest of dat de terugkoppeling niet afdoende was. Er 
wordt opgemerkt dat de module voor moties in iBabs al een tijdje is verdwenen. 
 
3.5 Beantwoording deelvragen en toetsing aan normen 
 
Onderstaand volgt de beantwoording van de vier deelvragen die centraal stonden in dit 
hoofdstuk. 
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3. Hoe heeft de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ingevuld? 
De raad van Geertruidenberg heeft kaders gesteld voor de energietransitie, door het 
nemen van diverse besluiten omtrent de RES, de duurzaamheidslening, zonnepanelen en 
de warmtetransitie. Bij de duurzaamheidslening heeft het college om extra budget 
gevraagd, hetgeen is toegekend door de raad. De raad heeft moties aangenomen over het 
opwekken van duurzame energie & infrastructuur, energiebesparing en de 
warmtetransitie. Een van de moties betrof het instellen van een raadswerkgroep, 
waardoor de raad zichzelf beter in stelling kan brengen op het gebied van de energie-
infrastructuur. De raad heeft bij een aantal onderwerpen schriftelijke vragen gesteld.  
De energiebesparingsplicht voor instellingen heeft niet op het vizier van raadsleden 
gestaan. De raad heeft bij de RES en energie-infrastructuur niet actief samengewerkt met 
gemeenteraden uit omliggende gemeenten. De raad heeft de afgelopen vijf jaar geen 
initiatiefvoorstel ingediend ten aanzien van de energietransitie. Er is geen 
interpellatiedebat aangevraagd over de energietransitie. 
 
4. Welke doelen en ambities ten aanzien van de energietransitie heeft de gemeente 
Geertruidenberg vastgesteld? 
De raad heeft gemeentelijke doelen vastgelegd voor de RES, zonnepanelen en de 
warmtetransitie. De doelen zijn kwantitatief en voorzien van een datum wanneer het doel 
behaald moet zijn. De doelen voor de RES zijn afgestemd met de regio. De doelen in de 
Transitievisie Warmte zijn consistent met de landelijke doelstellingen. 
 
5. Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de voortgang van de energietransitie? 
Er zijn geen afspraken gemaakt over de informatievoorziening. De raad is voorafgaand aan 
besluitvorming rondom de RES geïnformeerd door meerdere bijeenkomsten. Voorafgaand 
aan het vaststellen van de Transitievisie Warmte heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden. Bij alle onderwerpen binnen de energietransitie is de raad geïnformeerd 
door raadsinformatiebrieven. De raadsinformatiebrieven zijn duidelijk en bevatten 
informatie over de voortgang van de energietransitie op de door de raad gestelde doelen.  
De raad is niet op de hoogte gebracht van de voortgangsrapportage 2023 van de RES.  
De informatie in het raadsinformatiesysteem is niet goed ontsloten. Niet alle relevante 
documenten worden weergegeven in de daarvoor bestemde overzichten en in het geval 
van moties ontbreekt een overzicht. 
 
6. Wat zijn de (kwalitatieve) oordelen en percepties van de raad over de sturings- en 
controlemogelijkheden tot op heden? 
De raad beoordeelt de sturings- en controlemogelijkheden bij de RES als goed. Bij de 
warmtetransitie ervaart de raad wat minder grip, doordat veel voortkomt uit landelijke 
wetgeving. Rondom de projecten ten aanzien van de energie-infrastructuur ervaart de raad 
weinig sturings- en controlemogelijkheden. Energiebesparing heeft tijdens deze 
raadsperiode niet nadrukkelijk op het vizier van de raad gestaan. 
 
De beantwoording van de deelvragen leidt tot onderstaande normering. 
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Tabel 3.6 Normering betrokkenheid raad 

 
Deelvraag Norm Beoordeling 

3. Hoe heeft de raad zijn 
kaderstellende en 
controlerende rol ingevuld? 

De raad heeft beleidskaders vastgesteld ten 
aanzien van de energietransitie. 

+ 

De raad heeft 1 of meerdere doelen vastgesteld 
met betrekking tot de energietransitie. 

+ 

De raad heeft zelf alternatieven onderzocht. - 

De raad heeft actief om informatie gevraagd voor 
het uitoefenen van de controlerende rol. 

+ 

4. Welke doelen en ambities 
ten aanzien van de 
energietransitie heeft de 
gemeente Geertruidenberg 
vastgesteld?  

De geformuleerde gemeentelijke doelen sluiten 
goed aan op de doelen vanuit hogere 
bestuurslagen. 

+ 

De gemeentelijke doelen zijn SMART geformuleerd 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden). 

+ 

5. Op welke wijze is de raad 
geïnformeerd over de 
voortgang van de 
energietransitie? 

Er zijn afspraken gemaakt over op welke 
momenten en op welke wijze de raad wordt 
geïnformeerd over de voortgang energietransitie. 

- 

De informatievoorziening aan de raad is conform 
de gemaakte afspraken. 

N.b. (geen 
afspraken) 

De raad is tijdig geïnformeerd over de voortgang 
op de energietransitie. 

+ 

De raad is volledig geïnformeerd over de voortgang 
op de energietransitie. 

- 

De met de raad gedeelde informatie is duidelijk 
geformuleerd. 

+ 

De raad heeft inzicht in de voortgang op doelen 
van de energietransitie. 

+ 

Afwijkingen van het goedgekeurde beleid zijn 
voorgelegd aan de raad. 

+ 

6. Wat zijn de (kwalitatieve) 
oordelen en percepties van 
de raad over de sturings- en 
controlemogelijheden tot op 
heden?  

(Beschrijvend, niet normatief) n.v.t. 

 
Legenda beoordeling: 
+  = Geheel voldaan 
+/-  = Gedeeltelijk voldaan 
-  = Niet voldaan 
N.b.  = Niet bekend, er kan geen oordeel worden gevormd 
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Hoofdstuk 4: Effectiviteit 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de volgende deelvragen: 
7. Welke informatie (kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens) is beschikbaar voor de 

raad om de doeltreffendheid van de eigen inzet op de energietransitie te kunnen 
bepalen? 

8. Welke doorwerking hebben de inspanningen van de raad bij de energietransitie gehad? 
 
Dit hoofdstuk beschrijft in hoeverre de raad wordt geïnformeerd over de doorwerking van 
hun inspanningen. Daarnaast geeft dit hoofdstuk weer hoe effectief de inbreng vanuit de 
raad tot op heden is geweest. We kijken hierbij welke gevolgen de door de raad ingezette 
middelen en instrumenten hebben gehad op het beleid: hebben de inspanningen van de 
raad in de vorm van moties, zienswijzen et cetera zich ook vertaald in (ander) beleid op de 
verschillende bestuurlijke niveaus? En welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de 
toekomst? 
 

De belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk zijn: 

− Raadsinformatiebrieven informeren de raad over de voortgang van de 
energietransitie.  

− Uit het raadsinformatiesysteem blijkt onvoldoende de stand van zaken van moties.  

− De meerderheid van de aangenomen moties heeft zich vertaald in aangepast beleid 
in de gemeente. 

 
4.1 Informatie over doeltreffendheid van de inspanningen van de raad 
 
Zoals beschreven in Hoofdstuk 3 ontvangt de raad regelmatig raadsinformatiebrieven, 
waarin wordt teruggekoppeld wat de voortgang is ten opzichte van de gestelde doelen. 
Raadsleden geven echter aan dat de informatie soms als te veel (energie-infrastructuur) of 
soms als te weinig (warmtetransitie) wordt ervaren. Doordat er geen ‘dossier’ is over de 
energietransitie in het raadsinformatiesysteem is de informatie versnipperd en daardoor 
lastig vindbaar. Ten tijde van dit onderzoek was er voor de raad geen bijgewerkt, actueel 
overzicht van moties en de stand van zaken daaromtrent beschikbaar.  
Inmiddels is het overzicht van moties beschikbaar in het raadsinformatiesysteem en heeft 
de griffie voor Powerport een dossier aangelegd. 
De stand van zaken van aangenomen moties wordt circa twee keer per jaar besproken in 
het Presidium. De meest recente bespreking was op 7 januari 2025. 
 
4.2 Doorwerking van de inspanningen van de raad 
 
Doorwerking van besluiten ten aanzien van beleidsdocumenten 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 heeft de raad de volgende zaken vastgesteld ten 
aanzien van de energietransitie: 

− Vaststellen van een lijst met gevallen waarvoor bindend adviesrecht geldt. 

− Vaststellen concept-RES en RES 1.0. 

− Verhogen van het budget van de duurzaamheidsleningen. 
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− Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening. 

− Vaststellen van de Transitievisie Warmte. 

 
Uit het raadsinformatiesysteem blijkt dat het bindend adviesrecht nog niet is toegepast 
voor de energietransitie (initiatieven voor wind- of zonne-energie). 
Met het vaststellen van de RES-documenten heeft de raad van Geertruidenberg zich 
gecommitteerd aan het RES-bod en de wijze waarop dit bereikt wordt. Dit is geen 
vanzelfsprekendheid. Er zijn vier gemeenten in Nederland waar de raad niet heeft 
ingestemd met de RES. Daarnaast zijn er twee gemeenten waar de raad wel het bod heeft 
vastgesteld, maar de rest van de RES 1.0 ter kennisgeving heeft aangenomen (en als gevolg 
daarvan zich niet heeft gecommitteerd aan de wijze van bereiken van het RES-bod).27 
Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte is de ambtelijke organisatie begonnen met 
het uitwerken van de visie, door het opstellen van buurtuitvoeringsplannen. De raad is 
geïnformeerd over de participatie van de buurtuitvoeringsplannen en de uitkomst daarvan 
(via een raadsinformatiebrief en een presentatie). Er zijn daarbij door de raad geen plannen 
vastgesteld. 
De Rekenkamer heeft niet kunnen achterhalen of het verhogen van het budget van de 
duurzaamheidsleningen en het uitbreiden van de mogelijkheden om voor een 
duurzaamheidslening in aanmerking te komen hebben geleid tot een toename in het aantal 
aanvragen. 
 
Doorwerking van moties 
 
De raad heeft in de onderzochte periode dertien moties aangenomen ten aanzien van de 
energietransitie. Onderstaande tabel geeft de stand van zaken van de afdoening van de 
moties.  
Om te kijken welk effect de raad heeft bereikt met de moties en amendementen bevat de 
laatste kolom van de tabel de status. Deze status is onderzocht door te kijken in het 
raadsinformatiesysteem. Hierin is een overzicht opgenomen van de amendementen, niet 
van de moties. Omdat in het Presidium regelmatig een overzicht van de moties wordt 
besproken, zijn de daar besproken documenten gebruikt voor onderstaand overzicht. Niet 
alle moties waren op een dergelijke manier terug te vinden. Van het jaar 2020 was geen 
overzicht terug te vinden bij de stukken van het Presidium. Over het jaar 2021 werden niet 
alle moties vermeld in de overzichten. De onderzoekers hebben de stand van zaken 
daarom opgevraagd bij de griffie om onderstaande lijst compleet te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Bron: https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/pbl-2021-monitor-res-1.0-4509.pdf  

https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/pbl-2021-monitor-res-1.0-4509.pdf
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Tabel 4.1 Stand van zaken van de moties rondom de energietransitie 
 

Datum Gebeurtenis Status 
2020 05 28 Motie ‘Zon op veld’ 

wordt aangenomen 
Bij de uitvoering van de RES wordt rekening gehouden 
met de zonneladder van de provincie. Die geeft de 
voorkeur aan eerst dak, dan op land waarbij gekeken 
wordt naar uitgangspunten die in overeenstemming zijn 
met punt 2 van de motie. 

2020 12 17 Motie 
‘Duurzaamheidslening 
energielabel’ wordt 
aangenomen 

Afgedaan (verwerkt in Verordening 
Duurzaamheidslening) 

2021 04 08 Motie ‘Burgerfora RES’ 
wordt aangenomen 

RIB 25 mei 2021: “Er wordt vanuit de RES een regionaal 
burgerpanel opgezet om de projecten en plannen te 
bespreken”. De RES-organisatie heeft in 2021 en 2022 via 
een lotingssysteem 35 mensen geselecteerd en daar 
meerdere middagen/avonden mee gesproken. In 2024 
heeft de RES-organisatie getourd met een caravan om zo 
inwoners te spreken. 

2021 04 08 Motie ‘Kernenergie RES’ 
wordt aangenomen 

Conform motie is een brief aan Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van Noord-Brabant gestuurd met het 
standpunt van de raad. Het college heeft zich tevens 
achter dit standpunt geschaard. 

2021 04 08 Motie ‘Financiële 
afdracht RES’ wordt 
aangenomen 

Conform motie is een zienswijze ingediend bij de raad en 
het college van Oosterhout inzake de financiële afdracht 
van de windmolens. Het college heeft besloten om de 
zienswijze naast het financiële aspect, verder uit te 
breiden om het standpunt van de raad nog duidelijker te 
maken. Hierover is de raad per raadsbrief geïnformeerd 
op 25 mei 2021. 

2021 04 08 Motie ‘RES lusten en 
lasten’ wordt 
aangenomen 

RIB 25 mei 2021: “In de stuurgroep wordt besproken hoe 
we tot een gezamenlijke, eenduidige werkwijze kunnen 
komen voor grensprojecten. Tot die tijd kunnen 
afspraken over lusten en lasten worden gemaakt in goed 
onderling overleg tussen gemeenten.”  
Dit is een doorlopende motie. Naar aanleiding van de 
motie is het onderwerp 'lusten en lasten bij 
grensprojecten' meerdere keren besproken in het RES-
overleg. Gekeken wordt of we kunnen komen tot een 
regionale afspraken over dit onderwerp. 

2021 04 08 Motie ‘Indienen 
zienswijze windmolens 
Oosterhout’ 
aangenomen 

RIB 25 mei 2021: “Het college heeft, mede namens u, een 
zienswijze ingediend bij het college van Oosterhout 
tegen de windturbines in de Oranjepolder” 

2021 11 11 Motie ‘Warmtetransitie? 
Begin bij je eigen 
gebouwen!’ wordt 
aangenomen. 

De motie wordt op dit moment opgepakt. Bij de motie 
zijn er echter geen middelen vrijgemaakt. Er zal dus 
enkel worden geïnventariseerd wat er per pand nodig is 
om de beginselen van de TVW toe te passen op onze 
panden. Bezien wordt of we werk met werk kunnen 
maken. 
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2021 11 11 Motie ‘Elektrisch koken’ 
wordt aangenomen 

Afgedaan (verwerkt in Verordening 
Duurzaamheidslening) 

2023 02 09 Motie ‘Zonnepanelen op 
parkeerplaatsen’ wordt 
aangenomen 

11 april 2023: openstaand 
13 juni 2023: openstaand 

2023 04 20 Motie vreemd 
‘Zonnepanelen bij 
snelwegen’ wordt 
aangenomen 

13 juni 2023: afgehandeld. Het verzoek is doorgeleid naar 
Rijkswaterstaat. 

2024 04 25 Motie vreemd 
‘Werkgroep “Energiek 
Geertruidenberg”’ wordt 
aangenomen 

De raadswerkgroep is opgericht.  
De werkgroep wordt 1x per 4 maanden bijgepraat over 
de stand van zaken. Daarnaast wordt de raad, indien er 
ontwikkelingen zijn, geïnformeerd door middel van een 
RIB. In januari wordt, in overleg met de griffie en de 
werkgroep, een Raad Luistert gepland. 

2024 06 20 Motie vreemd aan de 
orde van de dag 
‘Aandachtspunten 
Powerport’ wordt 
aangenomen 

In overleg met de OMWB wordt een plan op gesteld om 
de monitoring van de omgevingskwaliteiten in te stellen 

Legenda: 
Is uitgevoerd 
Wordt uitgevoerd 
Wordt (nog) niet uitgevoerd 

 
Samengevat is de doorwerking van aangenomen moties als volgt:  
 

Is uitgevoerd 8x 62% 
Wordt uitgevoerd 4x 31% 
Wordt (nog) niet uitgevoerd 1x 8% 

 
De meerderheid van de moties is uitgevoerd. Ongeveer een derde van de moties wordt 
momenteel uitgevoerd. Er is 1 motie die (nog) niet uitgevoerd wordt. 
 
Doorwerking van amendementen 
 
Zoals besproken in Hoofdstuk 3 heeft de raad een amendement ingediend over de 
energietransitie. Dit betrof het amendement bij de concept-RES ‘De regionale RES West-
Brabant 1.0 vast te stellen met uitzondering van de plaatsing van twee windturbines in de 
Oranjepolder te Oosterhout.’ Hierbij werd ook een subamendement ‘inclusief de plaatsing 
van een 3e’ aangenomen. 
Door het gewijzigde besluit is het vervolg geweest dat er een zienswijze is ingediend bij de 
gemeente Oosterhout. Het windplan is later door de gemeente Oosterhout bijgesteld qua 
omvang (hoogte) en locatie. Hoewel de windturbines daarmee niet van de baan zijn zoals 
het amendement beoogde, heeft het amendement wel invloed gehad op de 
besluitvorming. De vergunning is inmiddels verleend, maar hierover loopt een procedure 
bij de Raad van State (behandeling verwacht in april 2025).  
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4.3 Beantwoording deelvragen en toetsing aan normen  
 
In dit hoofdstuk stonden twee deelvragen centraal. Onderstaand volgt de beantwoording 
hiervan.  
 
7. Welke informatie (kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens) is beschikbaar voor de 

raad om de doeltreffendheid van de eigen inzet op de energietransitie te kunnen 
bepalen? 

De raad ontvangt raadsinformatiebrieven die de voortgang op de energietransitie 
beschrijven. De stand van zaken van moties is lastiger te achterhalen door het ontbreken 
van relevante informatie in het raadsinformatiesysteem (geen module voor de moties en 
het ontbreken van de stand van zaken van moties uit de jaren 2020 en 2021).  

 
8. Welke doorwerking hebben de inspanningen van de raad bij de energietransitie 

gehad? 
Met het vaststellen van de RES-documenten heeft de raad van Geertruidenberg zich 
gecommitteerd aan het RES-bod en de wijze waarop dit bereikt wordt. Het amendement 
ten aanzien van de windmolens in Oosterhout heeft geleid tot een nadere beschouwing 
van het dossier en uiteindelijk een aanpassing van het plan. De Transitievisie Warmte heeft 
geleid tot een nadere uitwerking in buurtuitvoeringsplannen. De Rekenkamer heeft niet 
kunnen achterhalen of er meer aanvragen zijn gedaan voor de duurzaamheidslening na de 
door de raad vastgestelde wijzigingen. Een succesfactor voor sturing en controle op de 
energietransitie is de doorwerking van de moties die de raad heeft genomen. 
 
Deze beantwoording leidt tot onderstaande normering. 

Tabel 4.2 Normering effectiviteit 
 
Deelvraag Norm Beoordeling 

7. Welke informatie (kwantitatieve 
en/of kwalitatieve gegevens) is 
beschikbaar voor de raad om de 
doeltreffendheid van de eigen inzet 
op de energietransitie te kunnen 
bepalen?  

De raad is geïnformeerd over de stand van 
zaken na genomen besluiten over de 
energietransitie. 

+ 

De raad is geïnformeerd over de stand van 
zaken over aangenomen moties over de 
energietransitie. 

+/- 

8. Welke doorwerking hebben de 
inspanningen van de raad bij de 
energietransitie gehad?  

De inspanningen van de raad hebben 
geleid tot (aangepast) beleid. 

+/- 

 
Legenda beoordeling: 
+  = Geheel voldaan 
+/-  = Gedeeltelijk voldaan 
-  = Niet voldaan 
N.b.  = Niet bekend, er kan geen oordeel worden gevormd 
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Hoofdstuk 5: Onbenutte sturings- en controlemogelijkheden 
 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de volgende deelvraag: 

9. Zijn er op het gebied van de energietransitie nog sturings- en 
controlemogelijkheden denkbaar die tot op heden niet door de raad van 
Geertruidenberg zijn benut?  

 
Dit hoofdstuk geeft aan of er nog sturings- en controlemogelijkheden bestaan die niet door 
de raad in Geertruidenberg zijn benut. We kijken hierbij naar hoe andere gemeenten hun 
processen vormgeven ten aanzien van de energietransitie. Hiervoor hebben we geput uit 
eerder onderzoek dat door de onderzoekers is uitgevoerd voor andere rekenkamers, de 
meta-analyse uit 2024 van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers- en 
Rekenkamercommissies (inmiddels: Vereniging van Rekenkamers) van 52 onderzoeken 
van rekenkamers over de energietransitie en overige openbare bronnen. 
 
5.1 Sturing op inhoudelijke onderwerpen 
 
Opwekken van duurzame energie & energie-infrastructuur 
 

• Het instellen van een regionale klankbordgroep voor de RES, waarin een aantal raads- 
en commissieleden zijn afgevaardigd uit elke gemeente binnen de RES-regio (RES 
Midden-Holland)28 
https://www.rekenkamers.nl/rapport/de-rol-van-de-raad-bij-de-res/  

• Het vaststellen van een ‘opschaalprocedure’ waarin wordt beschreven hoe om te gaan 
met het uitvallen van plannen en het opschalen bij het vastlopen van het bestuurlijk 
proces bij de RES (RES U16) 
https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/2164974.aspx#:  

• Meepraten op landelijk niveau over de energie-infrastructuur (gemeente Borsele) 
https://www.borsele.nl/minister-hermans-zegt-toe-om-onafhankelijk-partij-bij-
onderzoek-naar-ondergrondse-380-kv-verbinding-te-betrekken  

• In gesprek gaan met raadsleden uit andere gemeenten die in een soortgelijke situatie 
zitten. Bijvoorbeeld Maasgouw.  
https://www.gemeentemaasgouw.nl/grootschalige-energieprojecten  

 
Energiebesparing 
 

• Een sterkere regierol nemen ten aanzien van energiebesparing bij bedrijven (Meta-
analyse Energietransitie, Vereniging van Rekenkamers 2024) 
https://www.rekenkamers.nl/wp-content/uploads/2024/09/Dialogic-Eindrapport-meta-
analyse-energietransitie.pdf  

• Samenwerken met andere gemeenten in de regio om energiebesparing te stimuleren 
(regio Drechtsteden) 
https://www.drechtstedenenergie.nl/thema-s/hoe-kunnen-we-meer-energie-besparen  

 
28 De RES West-Brabant heeft al wel een klankbordgroep die bestaat uit bestuurders van belangrijke 
uitvoeringspartners. 

https://www.rekenkamers.nl/rapport/de-rol-van-de-raad-bij-de-res/
https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/2164974.aspx
https://www.borsele.nl/minister-hermans-zegt-toe-om-onafhankelijk-partij-bij-onderzoek-naar-ondergrondse-380-kv-verbinding-te-betrekken
https://www.borsele.nl/minister-hermans-zegt-toe-om-onafhankelijk-partij-bij-onderzoek-naar-ondergrondse-380-kv-verbinding-te-betrekken
https://www.gemeentemaasgouw.nl/grootschalige-energieprojecten
https://www.rekenkamers.nl/wp-content/uploads/2024/09/Dialogic-Eindrapport-meta-analyse-energietransitie.pdf
https://www.rekenkamers.nl/wp-content/uploads/2024/09/Dialogic-Eindrapport-meta-analyse-energietransitie.pdf
https://www.drechtstedenenergie.nl/thema-s/hoe-kunnen-we-meer-energie-besparen
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De warmtetransitie 
 
Kijken naar voorbeelden uit andere gemeenten die wellicht kunnen worden toegepast in 
de gemeente Geertruidenberg:  

• Energie-Nederland (de branchevereniging voor energiebedrijven) heeft in 2020 een 
aantal ‘good practices’ op een rijtje gezet voor de warmtetransitie. Document via: 
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Bijlage_6_Energie_Nederla
nd_-_20_Good_practices_Warmtetransitie_-_Sept._2020.pdf  

• Samenwerken met andere gemeenten in de regio (Twente) 
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/initiatiefgroep-warmtetransitie-voor-en-
door-raadsleden/  

 
5.2 Sturing op controlemogelijkheden (informatievoorziening) 
 
De Meta-analyse Energiestrategie (2024) van de Vereniging van Rekenkamers geeft aan: 
“Diverse rekenkamers adviseren om de raad actief te betrekken bij het inrichten van de 
informatievoorziening, zodat raadsleden mee kunnen bepalen hoe en wanneer ze worden 
ingelicht over zowel de uitvoering als de voortgang op de doelstellingen. Door afspraken vast 
te leggen in een informatieprotocol ontstaat er duidelijkheid over verwachtingen wat betreft 
de informatievoorziening.” 
 
Tips voor het inrichten van de informatievoorziening: 

• Zorg voor een permanent dossier in het raadinformatiesysteem over de 
energietransitie en de deelonderwerpen die hierbinnen vallen. Bijvoorbeeld het 
themadocument energietransitie in Apeldoorn: 
https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/dossier/a202a0822a2028a20a228a2808a8865
e  

• Werk op basis van een stoplichtmodel, waarin periodiek wordt gerapporteerd of 
projecten geheel, gedeeltelijk of niet zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld het stoplichtmodel 
bij het Uitvoeringsplan Duurzaamheid in Dalfsen 
https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/6-1-Uitvoeringsplan-Duurzaamheid-concept-
2021-2022.pdf (blz. 33) 

• Zorg voor vaste rapportagemomenten. Bijvoorbeeld het jaarlijkse dashboard 
energietransitie in Hilversum: 
https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e5040f43-24b9-44f9-
adbc-70f242f481e2?documentId=bbb773d9-e8ba-4081-bacd-b116a78d7f99  

• Vraag een second opinion, bijvoorbeeld ten aanzien van technische, juridische of 
financiële zaken. Zie als voorbeeld Deventer: 
https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12878565/1/2023-
370+Second+opinion+warmtesysteem+Zandweerd?connection_type=1&connection_i
d=7651085  

 

  

https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Bijlage_6_Energie_Nederland_-_20_Good_practices_Warmtetransitie_-_Sept._2020.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Bijlage_6_Energie_Nederland_-_20_Good_practices_Warmtetransitie_-_Sept._2020.pdf
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/initiatiefgroep-warmtetransitie-voor-en-door-raadsleden/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/initiatiefgroep-warmtetransitie-voor-en-door-raadsleden/
https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/dossier/a202a0822a2028a20a228a2808a8865e
https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/dossier/a202a0822a2028a20a228a2808a8865e
https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/6-1-Uitvoeringsplan-Duurzaamheid-concept-2021-2022.pdf
https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/6-1-Uitvoeringsplan-Duurzaamheid-concept-2021-2022.pdf
https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e5040f43-24b9-44f9-adbc-70f242f481e2?documentId=bbb773d9-e8ba-4081-bacd-b116a78d7f99
https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e5040f43-24b9-44f9-adbc-70f242f481e2?documentId=bbb773d9-e8ba-4081-bacd-b116a78d7f99
https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12878565/1/2023-370+Second+opinion+warmtesysteem+Zandweerd?connection_type=1&connection_id=7651085
https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12878565/1/2023-370+Second+opinion+warmtesysteem+Zandweerd?connection_type=1&connection_id=7651085
https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12878565/1/2023-370+Second+opinion+warmtesysteem+Zandweerd?connection_type=1&connection_id=7651085


 

 55 
 

Hoofdstuk 6: Beoordeling 
 
Hieronder volgt bij wijze van samenvatting het volledig ingevulde normenkader. 
 
Speelveld Norm Beoordeling 

1. Wat is het speelveld rond 
de energietransitie 
waarbinnen de sturings- en 
controlemogelijkheden van 
de raad zich bevinden en wie 
is waarvoor 
verantwoordelijk?  

Er is een overzicht van de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij de 
energietransitie in de gemeente 
Geertruidenberg. 

RES: + 
Lokale opwek: +/- 
Infra: +/- 
Besparing: +/- 
Warmte: + 

Er zijn duidelijke afspraken over de rol van de 
raad bij de energietransitie, ook binnen de 
regio. 

RES: + 
Lokale opwek: + 
Infra: - 
Besparing: +/- 
Warmte: + 

2. Waar en in welke rol is de 
gemeente tot op heden zelf 
vertegenwoordigd?  

(Beschrijvend, niet normatief) n.v.t. 

Betrokkenheid van de raad Norm Beoordeling 

3. Hoe heeft de raad zijn 
kaderstellende en 
controlerende rol ingevuld? 

De raad heeft beleidskaders vastgesteld ten 
aanzien van de energietransitie. 

+ 

De raad heeft 1 of meerdere doelen 
vastgesteld met betrekking tot de 
energietransitie. 

+ 

De raad heeft zelf alternatieven onderzocht. - 

De raad heeft actief om informatie gevraagd 
voor het uitoefenen van de controlerende rol. 

+ 

4. Welke doelen en ambities 
ten aanzien van de 
energietransitie heeft de 
gemeente Geertruidenberg 
vastgesteld?  

De geformuleerde gemeentelijke doelen 
sluiten goed aan op de doelen vanuit hogere 
bestuurslagen. 

+ 

De gemeentelijke doelen zijn SMART 
geformuleerd (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 

+ 

5. Op welke wijze is de raad 
geïnformeerd over de 
voortgang van de 
energietransitie? 

Er zijn afspraken gemaakt over op welke 
momenten en op welke wijze de raad wordt 
geïnformeerd over de voortgang 
energietransitie. 

- 

De informatievoorziening aan de raad is 
conform de gemaakte afspraken. 

N.b. (geen 
afspraken) 

De raad is tijdig geïnformeerd over de 
voortgang op de energietransitie. 

+ 

De raad is volledig geïnformeerd over de 
voortgang op de energietransitie. 

- 

De met de raad gedeelde informatie is 
duidelijk geformuleerd. 

+ 

De raad heeft inzicht in de voortgang op 
doelen van de energietransitie. 

+ 

Afwijkingen van het goedgekeurde beleid zijn 
voorgelegd aan de raad. 

+ 
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6. Wat zijn de (kwalitatieve) 
oordelen en percepties van 
de raad over de sturings- en 
controlemogelijheden tot op 
heden?  

(Beschrijvend, niet normatief) n.v.t. 

Effectiviteit Norm Beoordeling 

7. Welke informatie 
(kwantitatieve en/of 
kwalitatieve gegevens) is 
beschikbaar voor de raad om 
de doeltreffendheid van de 
eigen inzet op de 
energietransitie te kunnen 
bepalen?  

De raad is geïnformeerd over de stand van 
zaken na genomen besluiten over de 
energietransitie. 

+ 

De raad is geïnformeerd over de stand van 
zaken over aangenomen moties over de 
energietransitie. 

+/- 

8. Welke doorwerking 
hebben de inspanningen 
van de raad bij de 
energietransitie gehad?  

De inspanningen van de raad hebben geleid 
tot (aangepast) beleid. 

+/- 

 
Legenda beoordeling: 
+  = Geheel voldaan 
+/-  = Gedeeltelijk voldaan 
-  = Niet voldaan 
N.b.  = Niet bekend, er kan geen oordeel worden gevormd 
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Bijlage 1: Samenvatting speelveld 

 
Actoren Rol samengevat 

Regionale Energie Strategie 

Raad Geertruidenberg Besluitvorming 

College Geertruidenberg Regionale afstemming en besluitvorming 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Input en ondersteuning 

Programma-organisatie RES West-Brabant Input en ondersteuning 

Naburige gemeenten uit de RES-regio Regionale afstemming en besluitvorming 

Provincie Noord-Brabant Besluitvorming 

Waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland Besluitvorming 

Netbeheerder Enexis Ondersteuning 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Input en ondersteuning 

Maatschappelijke organisaties (Klankbordgroep RES) Ondersteuning en uitvoering 

Het Rijk Input en ondersteuning 

Lokale initiatieven voor opwek 

Raad Geertruidenberg Besluitvorming 

College Geertruidenberg Besluitvorming 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Input en ondersteuning 

Energiecoöperatie Delen Duurzame Energie Ondersteuning en uitvoering 

Netbeheerder Enexis Ondersteuning 

Woningcorporatie Thuisvester Ondersteuning 

Organisaties en inwoners Ondersteuning 

Provincie Noord-Brabant Besluitvorming 

Energie-infrastructuur 

Raad Geertruidenberg Ondersteuning en besluitvorming 

College Geertruidenberg Ondersteuning en besluitvorming 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Input en ondersteuning 

Het Rijk Besluitvorming 

Provincie Noord-Brabant Ondersteuning en besluitvorming 

Omliggende gemeenten (Moerdijk en Drimmelen) Regionale afstemming 

Tennet Ondersteuning 

Netbeheerder Enexis Ondersteuning 

RWE Besluitvorming en uitvoering 

Energiebesparing 

Raad Geertruidenberg Besluitvorming 

College Geertruidenberg Ondersteuning en besluitvorming 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Input en ondersteuning 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Toezicht en handhaving 

Inwoners Uitvoering 

Bedrijven Uitvoering 

Woningcorporatie Thuisvester Uitvoering 

Overige maatschappelijke organisaties Uitvoering 
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Warmtetransitie 

Raad Geertruidenberg Besluitvorming 

College Geertruidenberg Besluitvorming 

Ambtelijke organisatie Geertruidenberg Input en ondersteuning 

RWE Besluitvorming en uitvoering 

Warmtenetexploitant Ennatuurlijk Besluitvorming en uitvoering 

Netbeheerder Enexis Ondersteuning 

Woningcorporatie Thuisvester Uitvoering 

Waterschap Brabantse Delta Ondersteuning 

Het Rijk Input en ondersteuning 
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Bijlage 2 Overzichtsdossier tijdlijn documentatie gemeente Geertruidenberg 
 
Onderstaand het chronologisch overzicht van documentatie uit de gemeente 
Geertruidenberg dat gebruikt is voor dit onderzoek. Deze met een datum gelabelde 
documentatie kan ter beschikking worden gesteld aan de griffie, ter invulling van de 
desbetreffende aanbeveling uit dit onderzoek. 
 
2020: 
2020 05 28 Concept-RES West Brabant 2030 
2020 05 28 MOTIE RES (003) 
2020 10 13 Bijlage Startnotitie Transitievisie Warmte 
2020 10 13 Rib Startnotitie Transitievisie Warmte 
2020 12 17a Raadsvoorstel verhogen toewijzingsbudget 
2020 12 17b Motie duurzaamheidslening energielabel 
 
2021: 
2021 03 23 Mva RES 1 
2021 03 23 Mva RES 2 
2021 03 30 Mva RES 1.0 1 
2021 03 30 Mva RES 1.0 2 
2021 04 08 Raadsvoorstel aanpassing verordening Duurzaamheidslening Geertruidenberg 
2021 04 08a RES West-Brabant 1.0 met revisies 
2021 04 08b Motie burgerfora RES 
2021 04 08c Motie kernenergie RES 
2021 04 08d Motie financiële afdracht RES 
2021 04 08e Motie RES lusten en lasten 
2021 04 08f Motie MORGEN! zienswijze windmolens Oosterhout 
2021 04 08g AMENDEMENT WINDTURBINES ORANJEPOLDER (003) 
2021 05 25 Rib informatiebrief RES - terugkoppeling 
2021 05 25 Rib Voortgang doelstellingen zonnepanelen 
2021 09 21 Rib Zonnepanelendoelstellingen en -monitor 2021 
2021 09 Transitievisie-Warmte-gemeente-Geertruidenberg 
2021 10 20 MvA Transitievisie Warmte technische vragen Lokaal+ 
2021 11 11a MOTIE Langermans Warmtetransitie 
2021 11 11b Motie elektrisch koken 
 
2022: 
2022 01 27 Raadsvoorstel aanpassing Verordening Duurzaamheidslening n.a.v. motie 
2022 03 29 RES West-Brabant - Doorstroomdocument op weg naar RES 2.0 
2022 06 10 rib Transportschaarste Elektriciteitsnet 
2022 07 05 Rib Aanpak structurele energiearmoede 
2022 09 29 RV Verhogen toewijzingsbudget duurzaamheidsleningen 
 
2023: 
2023 01 25 Raadsinformatiebijeenkomst Jan 2023 
2023 01 25 RES Verslag bijeenkomsten jan 2023_Def 
2023 01 31 Rib start participatietraject buurtuitvoeringsplannen 
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2023 02 09 Motie zonnepanelen parkeerplaatsen 
2023 03 14 Rib aanvraag NIP 
2023 04 13 Presentatie actualiseren duurzaamheidsprogramma Geertruidenberg 
2023 04 20 Getekende motie Zonnepanelen nabij snelwegen 
2023 04 Voortgangsrapportage2023-RES-West-Brabant 
2023 05 02 Rib Energie-infra 
2023 06 01 Rib conceptNRD 
2023 06 12a Rib cNRD Nederwiek 3 
2023 06 12b Rib uitvoering motie zonnepanelen langs snelwegen OER 
2023 06 27 Rib Vervolg transportschaarste 
2023 09 26 Rib subsidieregeling NIP 
 
2024: 
2024 01 24 Rib Powerport Moerdijk en gebiedsinvestering 
2024 02 15 raadsbijeenkomst WUPs Geertruidenberg 
2024 02 20 Rib NRD 380kv GTB-CRA-KJJ 
2024 03 26 Rib projecten binnen gebiedsinvesteringen en Powerport 
2024 04 02 Rib ophoging subsidiebedragen in Subsidieregeling NIP 2023-2024 
2024 04 18 RIB Bestuursakkoord Gebiedsinvesteringen 
2024 04 25 AANGENOMEN Motie vreemd Gemeentebelangen - Werkgroep Energiek  
2024 05 21 Rib aanvulling aanpak structurele energiearmoede 
2024 05 27 28 LIS 28 presentatie raadsledenbijeenkomst 27 en 28 mei RES 
2024 06 20 Definitief RV Verhogen toewijzingsbudget duurzaamheidsleningen 
2024 06 20 Motie vreemd Werkgroep Energiek aandachtspunten Powerport 
2024 08 29 Presentatie KGG_TenneT voor De raad luistert Geertruidenberg_29 aug 2024 
2024 09 24a Rib Stand van Zaken ontwerptafel 
2024 09 24b Rib ontwikkelingen Amernet 
 
2025: 
2025 01 20 RIB Rekenkameronderzoek DoeMee onderzoek 2024 EBP 
2025 01 30 Powerport regio moerdijk 

 


