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Samenwerkingsovereenkomst
“Gebiedsvisie ‘Waterboulevard Laarbeek — Helmond””

De ondergetekenden:

Waterschap Aa en Maas, in deze vertegenwoordigd door de heer P.M.]. van Dijk: lid
dagelijks bestuur, verder genoemd ‘het waterschap’;

Gemeente Laarbeek, in deze vertegenwoordigd door de heer J.H.C.M. Briels:
Wethouder, verder genoemd ‘de gemeente Laarbeek’

Gemeente Helmond, in deze vertegenwoordigd door de heer E. de Vries: Wethouder,
verder genoemd ‘de gemeente Helmond’

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

Overwegende dat:

In de gemeenten Laarbeek en Helmond een gebied is gelegen, zoals weergegeven op
kaart bijlage 1,dat voor wat betreft water, natuur en'recreatie interessant is vanwege de
ambities en opgaven van Partijen.

De gemeente Helmond in het kader van hun B5-bod een natuuropgave heeft.

De gemeente Helmond water (Aa) en boten (recreatievaart oude tak Zuid-Willemsvaart)
in het centrum van Helmond wil brengen.

De gemeente Helmond de recreatiemogelijkheden voor haar inwoners wil vergroten.

De gemeente Laarbeek het gebied voor extensieve recreatie beleefbaarder wil maken

Gemeente Laarbeek het gebied rondom de passantenhaven wil ontwikkelen tot
recreatieve 'hotspot'.

Partijen de cultuurhistorische waarden in het gebied willen versterken en de
erfgoedbeleving willen vergroten.

Partijen voor een deel van het aanwezige watersysteem nog een
natuurontwikkelingsopgave hebben.

Partijen onderkennen dat er een gezamenlijke opgave ligt op het vlak van
klimaatadaptatie.

Het waterschap de opgave heeft om anti verdrogingsmaatregelen te treffen in de ‘natte
natuurparel’

Door gezamenlijke ontwikkeling van het gebied door Partijen efficiénter en met een
grotere waarde gerealiseerd kan worden dan bij individuele ontwikkeling.

Partijen daarbij belanghebbenden (waaronder in ieder geval grondeigenaren,
belangenbehartigers van cultuurhistorie en natuur, Provincie Noord-Brabant,
Rijkswaterstaat en toekomstig financiers) in het gebied willen betrekken.

komen Partijen het volgende overeen:

Artikel 1 Doel van de samenwerkving

1{5d
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Partijen komen overeen om vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst
samen te werken om voor het gebied een integrale gebiedsvisie met



uitvoeringsprogramma op te stellen waarin de gezamenlijke en individuele doelen van de
partijen tot hun recht komen.

1.2 De bij deze overeenkomst behorende kaart (bijlage 1) geeft de ligging en grove
begrenzing van het gebied ‘Waterboulevard Laarbeek — Helmond’ aan.

1.3 In het plan van aanpak ‘Gebiedsvisie Waterboulevard Laarbeek — Helmond’ (bijlage 2,
eindversie d.d. 30 januari 2018) is aangegeven welke aanpak gehanteerd wordt om het

doel zoals beschreven onder 1.1 te realiseren.

Artikel 2 Wijze van samenwerking

Partijen werken als volgt samen:

2.1 Voor de looptijd van deze overeenkomst worden een stuurgroep, projectgroep en
klankbordgroep ingericht.

2.2 Het projectmanagement wordt gevoerd door het waterschap die een projectleider en
project-assistent levert.

2.3 De stuurgroep bestaat uit in ieder geval een bestuurder van iedere partij en vergadert
ong. 12 wekelijks.

2.4 De projectgroep bestaat uit relevante ambtenaren die door iedere partij worden
afgevaardigd en vergadert ong. 4 wekelijks.

2.5  De klankbordgroep bestaat uit belanghebbenden en vergadert op afroep van de
projectgroep en de stuurgroep.

2.6 De klankbordgroep wordt benoemd door de stuurgroep.

2.7 Op verzoek van één van de partijen kan vaker vergaderd worden.

Artikel 3 Financién

3.1  De partijen brengen ieder € 15.000,- (excl. BTW) werkbudget in.

3.2 Het werkbudget wordt beheerd door het waterschap.

3.3. Uitgaven van het werkbudget worden gedaan na goedkeuring door de stuurgroep.

Artikel 4 Verplichtingen van Partijen algemeen
4.1 Partijen werken samen om binnen een jaar na ondertekening van deze overeenkomst een
integrale gebiedsvisie te hebben ontwikkeld. '

Artikel 5 Verplichtingen van Partijen t.a.v. grondverwerving

5.1  Partijen verwerven op eigen naam, voor eigen risico en voor eigen rekening in het gebied
gronden.

5.2 Partijen houden elkaar actief en vroegtijdig op de hoogte van eventuele grondaankopen
die zij (willen) doen in het gebied en houden elkaar op de hoogte van de voortgang van

de verwerving.

Artikel 6 Verplichtingen van de stuurgroep
6.1 Indien voor de uitvoering van deze overeenkomst formele besluiten van de afzonderlijke

partijen nodig zijn, zullen Partijen zich ervoor ins[;annen deze tijdig te nemen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en Vrijwaring ;

7.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van iedere Partij
jegens elk van de ander beperkt tot het bedrag van diens projectdeel. Aansprakelijkheid

voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst

Samenwerkingsovereenkomst gebiedsvisie waterboulevard laarbeek helmond.doc 3



\

8.1  Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening van de laatste partij
van de Partijen en eindigt op het moment dat de integrale gebiedsvisie is vastgesteld door
Partijen.

Artikel 9 Wijziging

9.1 * Deze overeenkomst kan na schriftelijke instemming van Partijen worden gewijzigd.
Onder schriftelijke instemming wordt tevens verstaan een e-mail voorzien van digitale
handtekening.

9.2 Inacht genomen het gestelde onder 9.1 kan elke partij de andere partijen schriftelijk

verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Partijen treden binnen vier weken na een
dergelijk verzoek in overleg over wijziging van de overeenkomst.

Artikel 10 Karakter overeenkomst

10.1 Indien zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van deze overeenkomst niet

waren voorzien en die een ongewijzigde voortzetting van deze overeenkomst niet
rechtvaardigen zullen partijen in overleg treden over wijziging van deze overeenkomst.
Partijen zullén overleg plegen, gericht op het bereiken van overeenstemming, om een
vervangende regeling te treffen, waaraan op een zodanige wijze inhoud wordt gegeven
dat de strekking van deze overeenkomst zoveel mogelijk in stand blijft.

Bijlage

De volgende bljlage maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

Bijlage 1: Kaart begrenzing gebied

Bijlage 2: Plan van aanpak gebiedsvisie ‘Waterboulevard Laarbeek — Helmond’

In het geval van strijdigheid tussen de bijlage enerzijds en de bepalingen van deze overeenkomst

anderzijds, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend:

Waterschap Aa en Maas
\P.M.]. van Dijk

d'd"%’wpc—‘c,(

Gemeente Laarbeek
J.H.C.M. Briels
d.d. /‘;/) v

/% s

Gemeente Helmond

E. de Vrles : ——

dd

/(//)7 Z/J/.S’ .
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Plan van Aanpak
Gebiedsvisie Waterboulevard Laarbeek-
Helmond

Gemeente Laarbeek -
Gemeente Helmond
Waterschap Aa en Maas

30 januari 2018
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Projectnummer: pm Portefeuillehouders:
Stuurgroep (leden: P. Van Dijk/ F. Stienen/ J.
. Briels)
Projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever:
Waterboylevard Laarbeek-Helmond M. de Boer
Projectleider: Ernst-Jan Melisie (waterschap)

1. Inleiding

1.1 Aanleiding
In de gemeenten Laarbeek en Helmond ontstaat een kans om een recreatief interessant
water- en natuurproject te realiseren. In het gebied dat ten noorden ligt van de stad
Helmond komen opgaven van diverse individuele spelers samen, welke elkaar bij een
gezamenlijke integrale aanpak ervan versterken. De gemeenten Laarbeek en Helmond
en waterschap Aa en Maas hebben deze beoogde gebiedsontwikkeling betiteld als “‘De
Waterboulevard Laarbeek-Helmond”.

Door de gemeente Laarbeek is in 2015, 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar de
ontwikkelpotentie van het gebied tussen de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart, de
omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de Albers Pistoriusstraat. Onderdeel van dit
onderzoek waren een marktconsultatie door gemeente Laarbeek, waarop een
ambitiedocument door Tauw volgde en vervolgens eveneens door Tauw een zoektocht is
gestart naar koplopers: partijen die deze ambitie in het gebied waar zouden willen en
kunnen maken. Door dit onderzoek zijn wel publieke belangen samengekomen, nl. die
van de gemeente Laarbeek, van waterschap Aa en Maas en de gemeente Helmond.

Allen hebben interesse om het gebied, breder dan alleen de Kop van Aarle-Rixtel, te
ontwikkelen voor natuur en extensieve recreatie. De recente inzichten in de
klimaatverandering maken dit gebied ook interessant om te bekijken op mogelijkheden
voor waterberging of andere klimaat robuuste maatregelen. De overheden willen
onderling de opgaven en urgenties voor het gebied afstemmen en samen met de
ondernemers/ grondeigenaren in 2017/ 2018 in het gebied toewerken naar een integraal
gebiedsplan. Deze afspraken inclusief het beschikbaar stellen van geld worden
bekrachtigd in een intentieovereenkomst.

~

1.2 Plangebied

Plangebied

Het plangebied (zie onderstaand figuur) ligt ten ocosten van de kern Aarle-Rixtel en ten
noorden van de stad Helmond. Het betreft een gebied dat voornamelijk ‘voorzien’ is van
de functies agrarisch en natuur. Het gebied wordt begrensd door de Oude tak van de
Zuid-Willemsvaart, de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en wijk ‘De Eeuwsels’.
Inclusief de kanalen beslaat het gebied waar concrete maatregelen kunnen plaatsvinden
ongeveer 275 ha. Daar omheen ligt een zone waarmee relaties worden gelegd.
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Het gebied wordt ook gekenmerkt door:

Het ingesloten zijn tussen kanalen en de stad Helmond.

Doorkruist worden door de Albert Pistoriusstraat.

De aanwezigheid van een rioolwaterzuivering (Aarle-Rixtel), met daarbu de recent
aangelegde fijn zeef installatie.

De Gulden Aa: het benedenstroomse restant van de historische Aa na demping van
deze waterloop door Helmond, vandaag de dag gedeeltelijk gevoed door de Oude
Zuid Willemsvaart (zie bovenstaande figuur).

De (Hermeanderende) Aa: het benedenstroomse restant van de Bakelse Aa na
aanleg van de nieuwe Zuid-Willemsvaart, gevoed door ditzelfde kanaal en
benedenstrooms ook met effluent uit de rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel.
Verschillende natuurgebieden.

Context omgeving

In de afgelopen jaren heeft gemeente Helmond geinvesteerd in ecologisch herstel in
het Helmondse deel van de Bundertjes (locatie, zie bijlage 1). De Gulden Aa werkt
momenteel nog drainerend in het gebied en staat het hydrologisch herstel nog in de
weg. Er is dan ook behoefte bij de gemeente Helmond om het peil in de Gulden Aa te
verhogen binnen de mogelijkheden (bebouwing, bodemvervunhng, landbouw). De
Gulden Aa stroomt nog wel door het historisch tracé van rivier de Aa.

De Gulden Aa is historisch vervuild door textielindustrie in Helmond. In 1998 is de
bodem gesaneerd. In 2016 heeft de gemeente Helmond bodemonderzoek laten doen
in de aanliggende gronden. De geconstateerde vervyiling was geen risico voor mens
en milieu waaruit geen noodzaak tot sanering werd geconstateerd. De aanwezige
vervuiling is belangrijk aandachtspunt bij de afweging van te nemen maatregelen
voor beekherstel.
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De gemeente Helmond werkt al enige jaren aan het terugbrengen van het oude tracé
van de Aa door Helmond (Waterplan Tracéverkenning 2003 / Waterbeheerplan
Helmond). Concreet betekent dit dat de Gulden Aa op termijn weer gevoed kan gaan
worden met water uit de Aa zelf. Waarschijnlijk aangevuld met afgekoppeld
regenwater.

Gemeente Laarbeek is bezig met de recreatieve ontwikkeling van de Kop van Aarle-
Rixtel (0.a. marktverkenning/ambitiebepaling). De gemeente heeft een visie
opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied (Tauw).

Het gebied heeft toeristisch/ recreatieve potentie. Het betreft uitioopgebied van de
stad Helmond en grenst aan het dorp Aarle-Rixtel.

Er is een passantenhaven gelegen in het noorden van de Oude tak van de Zuid-
Willemsvaart. Deze tak is door Rijkswaterstaat als vaarweg onttrokken. Vanaf het
Noorden gezien wordt de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart tot aan de
passantenhaven gebruikt voor recreatievaart.

Het gebied De Bundertjes is ook door de gemeente Helmond (in samenspraak met
Laarbeek) opgenomen in het bod van de B5 gemeenten aan de provincie t.b.v.
natuurherstel.

In 2017 heeft de raad van de gemeente Helmond het Centrumperspechef
vastgesteld, een document waarin de ambities van de gemeente voor het centrum in
2030 zijn gebundeld. In dit centrumperspectief zijn onder meer ambities opgenomen
ten aanzien van recreatie(toer)vaart en historische bedrijffsvaart, die een plek zouden
moeten krijgen ter hoogte van het Havenpark.

1.3 Doelstellingen

Opgaven per partij

Opgaven in het plangebied voor het waterschap zijn:

2,5 km natuurlijke beekontwikkeling van de Gulden Aa

1,1 km natuurlijke beekontwikkeling (in combinatie met EVZ) van de Aa
Vispasseerbaar maken van stuw 201JA

Oplossen van 18,7 hectare verdroogd natuurgebied tpv de Natte Natuurparel
Inspelen op klimaatverandering (zoekgebied klimaatbufferende werking)

In het verleden heeft beekontwikkeling plaatsgevonden in de hermeanderende Aa.
Onderzocht moet worden of wordt voldaan aan de KRW-doelen voor
stromingsdynamiek. Dit kan resulteren in een opgave voor dit project.

Bestaande knelpunten wateroverlast oplossen.

Opgaven voor de gemeénte Laarbeek zijn:

Kop van Aarle-Rixtel ontwikkelen voor natuur en extensieve recreatie;

Kop van Aarle-Rixtel meer toegankelijk maken voor extensieve recreatie;

Gebied rondom de passantenhaven als toeristisch/ recreatieve hotspot;

Opvang stedelijk water;

Voldoende recreatiemogelijkheden voor inwoners en op peil houden economie Aarle-
Rixtel;

Realisatie van 1,1 (of 1,7) km droge EVZ langs de Aa.

Versterken cultuurhistorische waarden in het gebied, erfgoed beleving vergroten.
Ondernemers met recreatief toeristische plannen ondersteunen. .

Opgaven voor de gemeente Helmond zijn:

Recreatie(toer)vaart en historische bedrijfsvaart op de oude tak van de Zuid-
Willemsvaart met openstelling van de brug;

Boten in het centrum;

De Aa/ water in het centrum

realiseren natuurnetwerk i.s.m. de B5 gemeenten;
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- voldoende recreatiemogelijkheden voor inwoners;

- Verhogen van de grondwaterstand in het beekdal van de Gulden Aa

- Afkoppelen van regenwater

- Versterken cultuurhistorische waarden in het gebied, erfgoed beleving vergroten.

Gezamenlijke doelstelling

Door de opgaven van waterschap Aa en Maas en de gemeenten Laarbeek en Helmond
gezamenlijk op te pakken in een integrale gebiedsopgave ontstaat de kans om
aanvullende doelen en een grotere waarde in het gebied te realiseren. Dit kan alleen
door samen met de grondeigenaren/ (agrarische) ondernemers en andere betrokkenen in
het gebied de mogelijkheden uit te werken.

Alvorens we in overleg gaan met de stakeholders in het gebied is het de bedoeling een
eerste schets uit te werken waarin alle‘opgaven een plek krijgen. Dit eerste idee willen
we vervolgens met de grondeigenaren/ (agrarische) ondernemers in het gebied en
organisaties als Laarbeeks Landschap, IVN, ZLTO en Groenontwikkelfonds Brabant,
provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeentelijk archeoloog
Helmond, historisch veld en de gebiedsbeheerder uit Helmond tot een integrale
gebiedsvisie en -plan uitwerken. Zo kan mogelijk ook de ecologische functie (EVZ) die
ligt op het kanaal op de een of andere manier mee worden genomen in de visie. Van
belang is dat het gebied een meerwaarde oplevert voor alle partijen en een antwoord
geeft op de geformuleerde opgaven gecombineerd met de mogelijkheden rondom de
vroegere watermolen (koren- en oliemolen) het Gulden huis, de Abdij van Binderen en de
overige cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het gebied. Op die manier wint
het gebied aan kwaliteit, krijgt flora-, fauna en water de ruimte, kan betekenis aan de rijke
historie worden gegeven en kan het gebied meer beleefd gaan worden door inwoners en
recreanten.

Het project is geslaagd als de geformuleerde opgaven en doelstellingen worden behaald
en de gemeenten Laarbeek en Helmond en het waterschap een duurzame relatie met
elkaar en met de andere betrokken samenwerkings- en omgevingspartijen weet te
onderhouden.

2 Projectresultaten

2.1 Projectonderdelen
- Intentieovereenkomst
- Integrale gebiedsvisie Waterboulevard Laarbeek - Helmond
- Projectprogramma |

2.2 Projectresultaten

Projectresultaat 1: Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst bevestigt de intentie om te komen tot een goede samenwerking
tussen de gemeenten en het waterschap met als resultaat een gezamenlijke visie over het
gebied.

Projectresultaat 2: Integrale gebiedsvisie Waterboulevard Laarbeek - Helmond

In de gebiedsvisie wordt aan de hand van een integraal gebiedsproces invulling gegeven
aan de doelstellingen van overheden en grondeigenaren. Belangrijke onderdelen om te
komen tot een integrale gebiedsvisie zijn:
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Programma van eisen: taakstellende kwantitatieve en kwalitatieve opgaven in het
totale plangebied.
Ten behoeve van het programma van eisen het kwantificeren (hydrologische
verkenning en/of modellering) van de waterbergings- en natuuropgaven
Opstellen eerste schets integrale gebiedsvisie
Doorlopen gebledsproces
o Verkennen ambities, kansen, mogelukheden en knelpunten grondeigenaren
a.h.v. huiskamerbijeenkomsten
o Verkennen grondposities
Ontwerp integrale gebiedsvisie: ontwerpsessies + uitwerking

Projectresultaat 3: Projectprogramma

Het projectprogramma bestaat uit een lijst van projecten die uitgewerkt en gerealiseerd
moeten worden en gezamenlijk in de gebiedsvisie passen. Duidelijk moet worden wie
verantwoordelijk is voor welk project en hoe de samenwerking tussen de projecten blijft. Elk
project is voorzien van een factsheet en moet worden uitgewerkt tot een projectplan.

- 2.3 Kansen en risico’s

Kansen
De kansen voor het slagen van het project zijn de volgende:

Beschikbare (lokale) kennis aanwezig. Deze kennis ophalen bij deskundlgen op het
gebied van natuur, landschap, landbouw (hooilanden, weilanden, ‘wissen’
wilgenteelt), erfgoed, historie en archeologie. Benutten van de kenms creeert een
breed draagvlak.

Energie binnen beide gemeenten en waterschap om hiermee aan de slag te gaan
Een groot gedeelte van het gebied kent de bestemming natuur en is nog
landbouwgrond. Dit betreft met name het Helmondse deel.

Het tracé van de Gulden Aa is een historisch tracé dat al meer dan 200 jaar op exact
dezelfde plek is gelegen. Dit biedt een mooie basis om op voort te borduren met
behoud van cultuurhistorie. Wat dat betreft kunnen meerdere cultuurhistorische
elementen aan elkaar geknoopt worden.

Recente aandacht voor klimaatmaatregelen in beekdalen

In het gebied liggen ook relicten van de watermolen Guldenhuis die vanaf 1340 wordt
vermeld in bronnen. Deze molen behoorde bij het kasteel het Gulden Huys. Er zijn
mogelijkheden om de recreatieve ontsluiting naar de molen en de zichtbaarheid van
de ruine en de oude waterstructuur (het watermolenlandschap) te verbeteren.

In het gebied ligt ook het terrein van de voormalige abdij van Binderen, een klooster
voor adellijke vrouwen, gesticht omstreeks 1240. Vanaf 1658’is het klooster al
buitenhuis in gebruik geweest, tot de sloop van de kloostergebouwen in 1782. De
huidige grachten van abdij van Binderen omsiluiten het kloosterterrein.

Het gebied heeft toeristisch/ recreatieve potentie. Het betreft uitioopgebied van de
stad'Helmond en grenst aan het dorp Aarle-Rixtel. Het gebied is interessant als
gebied om extensief te recreéren (wandelen, fietsen en evt. natuurkamperen, groene
horeca/ evenementen).

Het gebied De Bundertjes is ook door de gemeente Helmond (in samenspraak met
Laarbeek) opgenomen in het bod vah de B5 gemeenten aan de provincie t.b.v.
natuurherstel. Doelstelling is realisatie voor september 2021.

Staatsbosbeheer heeft de Natte Natuurparel in bezit en werkt aan het formuleren van
een visie op dit gebied. Dat zal mede duidelijkheid leveren voor eventueel te nemen
hydrologische maatregelen. De mogelijkheden zijn hiervoor overigens beperkt: er
liggen geen waterlopen in het gebied zelf, waarschijnlijk wel een oude
greppelstructuur (rabatten).

Bereidheid van Rukswaterstaat om het eigendom van het kanaal over te dragen aan
Laarbeek.
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- Voor de grondaankoop bieden ontwikkelingen (B5 bod, natuurcompensatie vanuit de
N279) mogelijk kansen. Het gebied kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Echt
grote agrarische ondernemers zijn er niet en het gebied is.lastig te bereiken, hetgeen

% de landbouwgronden niet interessant maken voor grote ondernemers. Dit biedt

kansen voor natuur en recreatie.

Risico’s

De risico’s voor het slagen van het project zijn de volgende:

- Gebrek aan capaciteit of wisselingen bij gemeente en/of waterschap

- De Gulden Aa heeft in het verleden veel te lijden gehad van lozingen van
huishoudelijk en industrieel afvalwater. De bodem is in de jaren '90 gebaggerd
(gesaneerd), maar de aanliggende oevers zijn waarschijnlijk nog vervuild.

- Wijzigingen in het peilregime van het Aa-systeem mogen niet leiden tot een
verhoging van de grondwaterstand in de woonwijk Helmond-noord. Dat beperkt ook
eventuele mogelijkheden om het peil in de Aa langs de natte natuurparel De
Bundertjes te verhogen. Daarmee kunnen doelen mogelijk niet behaald worden.

- Het ontbreken van een grondpositie binnen het noordelijk deel van het projectgebied
kan leiden tot beperkte mogelijkheden voor herinrichting/ontwikkeling.

Grondsituatie

In het verleden zijn rond de Aa geen gronden aangekocht omdat de inschatting was dat met
de beschikbare ruimte al invulling kon geven aan de opgaven. Het zuidelijk deel van het
gebied bestaat namelijk voor een groot deel uit natuur en de Gulden Aa volgt al zijn
historische meanderende tracé. Nabij de RWZI heeft het waterschap wel grondpositie.
Belangrijk is om een link te leggen met zuiveren en te kijken of daar nog wensen/ambities
zijn voor de RWZ| en/of de grond kan worden ingezet voor natuur.

Met name in de gemeente Laarbeek lijkt de huidige grondpositie langs de Aa nog niet
voldoende om een gebiedsontwikkeling. Gronden komen echter inmiddels beschikbaar en
worden aangekocht.

2.4 Projectorganisatie

- Stuurgroep (leden: P. Van Dijk/ E. de Vries/ J. Briels)

- Projectgroep (leden: E. Melisie/ S. Hoek/ S. Dingarten/ M. Kits/ S. Hornikx/ J.
Sprengers/ N. ter linde)

- Klankbordgroep (leden: nog te bepalen)

Naam Taak Verantwoordelijk voor Tijds-
\ Besteding
uren (per jaar)
Ernst-Jan Projectleider Aansturen projectgroep, bewaken budget, 200
Melisie werkproces en kwaliteit, organiseren besprekingen,

opstellen bestuursvoorstellen, opstellen PVE,
organiseren aanbesteding, aansturen bureau
opstellen-gebiedsvisie, algehele projectcodrdinatie,
voeren/deelnemen keukentafelgesprekken

Sjors Hoek |Assistent Deelname projectgroep, maken verslagen, 100
Projectleider opstellen PvE, ondersteuning algehele
projectcodrdinatie en opstellen gebiedsvisie
Susan Gebiedsadviseur (Inbreng van externe plannen en mogelijke kansen |50

Dingarten
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Naam Taak Verantwoordelijk voor Tijds-
Besteding
uren (per jaar)

Mirja Kits  |Gebiedsadviseur Inbreng van externe plannen en mogelijke kansen 50

Saskia RO gemeente Deelname projectgroep en zorgen voor 50
Hornikx Laarbeek gemeentelijke inbreng, expertise en besluitvorming
ten behoeve van de gebiedsvisie
Jan RO gemeente Deelname projectgroep en zorgen voor 50
Sprengers Laarbeek gemeentelijke inbreng, expertise en besluitvorming
, ten behoeve van de gebiedsvisie
Nina ter RO gemeente Deelname projectgroep en zorgen voor 80
Linde Helmond gemeentelijke inbreng, expertise en besluitvorming
ten behoeve van de gebiedsvisie ;
Emmy Hydroloog " Hydrologisch inhoudelijke bijdrage PVE en 80
Zwier gebiedsvisie, mogelijkheden onderzoeken voor
monitoring
Marcel Cox Ecoloog Ecologisch inhoudelijke bijdrage PVE en 80
gebiedsvisie

2.5 Fasering en planning

Periode Activiteit
1° kwartaal 2018 - Opstellen intentieovereenkomst
- Opstellen programma van eisen
- Uitvoeren benodigde onderzoeken;
kwantificeren doelstellingen
- Offertes aanvragen .
2% kwartaal 2018 - ~Start gebiedsproces
- Aanscherpen programma van eisen
3°+ 4°kwartaal 2018 - Integrale ontwerpsessies t.b.v. integrale
gebiedsvisie
- Uitwerken gebiedsvisie
1° + 2° kwartaal 2019 - Technisch, recreatief, landschappelijk
‘ ontwerpen
- Technische onderbouwing en doorrekening
- Terreininventarisaties _
- Ontwerpsessies direct belanghebbenden
- Opstellen businesscase en organiseren
- financiering
3°+ 4°kwartaal 2019 - Voorbereiding uitvoering: Opstellen projectplan
met definitief ontwerp
- Vaststellen projectplannen .
- _Vergunningen en procedures
2020 Uitvoering

3. Begroting

Voor het realiseren van een gebiedsvisie is € 45.000,- (excl. BTW) beschikbaar gesteld,
evenredig gedeeld door de drie partijen gemeente Laarbeek, gemeente Helmond en waterschap
Aa en Maas.
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Bijlagen:
- Overzichtskaart van de gebieden De Bundertjes en de Kop van Aarle-Rixtel
- Overzichtskaart van de opgaven van De Bundertjes en de Kop van Aarle-Rixtel

‘u



Overig terrein
Bos

B wegen
Water

7 Praatsen
~| T Gebouw
| =

®  Vismigratie opgave
GGOR natuur opgave

Legend
——— A-Watergangen -
-] Gemeentegrens

,,,,,,;,.,,///,./. T Hkhs N /u
N

AR Tl NN

NN

.
g
N
NS

de— Kop van Aarle-Rixtel.

Bijlage 1: Overzichtskaart van de gebieden De Bundertjes en
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