Procesoverzicht VVGB Biomassacentrale NUON Diemen

Processtap-id

Beschrijving van processtap

Id van volgende stap

Shapetype

Eigenaar

Begindatum

Einddatum

Status

Alternatieve beschrijving

aanleverdatum raad december
niet haalbaar (=collegebesluit 6-

1 Aanleveren voorstel college Begin afd RO 1-11-2018 27-11-2018 11)
uiterste aanlevering raad
2 collegebesluit over beginselbesluit raad Beslissing college 4-12-2018 4-12-2018 januari 2019
3 agendering door presidium Subproces griffier 13-12-2018 20-12-2018
4 behandeling informatieve raad Subproces griffier 10-1-2019 17-1-2019
5 besluitvormende raad beginselbesluit Beslissing griffier 18-1-2019 31-1-2019
6 informeren GS over besluit Subproces afd RO 1-2-2019 1-2-2019
7 voorgenomen besluit GS Subproces Omg dienst 4-2-2019 15-2-2019 1,5 week
8 publiceren voorgenomen besluit Subproces Omg dienst 16-2-2019 18-2-2019
9 zienswijzentermijn Subproces Omg dienst 19-2-2019 2-4-2019 6 weken
10 opstellen reactienota zienswijzen Subproces Omg dienst 3-4-2019 17-4-2019 2 weken
11 reactie GS op zienswijzen Beslissing Omg dienst 17-4-2019 30-4-2019 2 weken
12 reactie GS naar Diemen Subproces Omg dienst 1-5-2019 2-5-2019
13 Aanleveren voorstel college Subproces afd RO 2-5-2019 21-5-2019
14 collegebesluit over raadsvoorstel Beslissing college 28-5-2019 28-5-2019
15 agendering door presidium Subproces griffier 6-6-2019 13-6-2019
16 behandeling informatieve raad Subproces griffier 27-6-2019 4-7-2019
17 besluitvormende raad Beslissing griffier 5-7-2019 11-7-2019 laatste raad voor zomerreces
18 informeren GS over besluit Subproces afd RO 12-7-2019 12-7-2019
19 besluit GS Beslissing Omg dienst 13-7-2019 27-7-2019 2 weken




