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Termijn: Voor de looptijd van het project (tot zomer 2019) 

Eerdere besluitvorming Raadsbesluit d.d 17 februari 2014 – ontsluiting Nutricia via 

Rokkeveenseweg / Fokkerstraat 

Amendement 1402-A d.d 17 februari 2014 - nader onderzoek naar 

een verkeersveilige oplossing via industrieterrein Rokkehage.  

Samenvatting Sinds 2008 is het weren van vrachtverkeer uit het dorp  
onderwerp van onderzoek. Aanleiding hiervoor vormde een 
dodelijk ongeval op de kruising van de Eerste Stationsstraat en 
de Karel Doormanlaan. Door direct verkeersmaatregelen te 
treffen zijn verdere incidenten de afgelopen jaren voorkomen. 
Toch blijft de behoefte bestaan aan een duurzame en 
verkeersveilige oplossing voor de afwikkeling van het 
vrachtverkeer dat nu door het dorp rijdt.  
 
Na verschillende onderzoeken en een raadsbesluit in 2014 leek 
het probleem te worden opgelost. In 2016 strandde deze 
oplossing echter ook, mede door de verwachte toename van 
het vrachtverkeer, zodat er hernieuwd onderzoek nodig werd. 
Dit heeft nu echter wel geleid tot een oplossing die het 
vrachtverkeer echt uit het Dorp weert.   
 
Voorgesteld wordt om de ontsluiting van de locatie Nutricia 
voor af- en aanrijdend vrachtverkeer, langs de A12 en via 
bedrijventerrein Rokkehage planologisch mogelijk te maken en 
te realiseren.  
 

De raad wordt gevraagd middelen (beschikbare krediet min te 
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verwachten bijdrage) beschikbaar te stellen ten behoeve van 
de uitwerking en uitvoering van deze ontsluiting. De structurele 
exploitatielasten  zijn aangevraagd in de perspectiefnota 2018.  
 

Indien blijkt dat externe partijen onvoldoende bijdragen om de 
ontsluiting te kunnen realiseren, dan zal het college 
terugkomen bij de gemeenteraad om te spreken over het 
vervolg. 
 

Bijlagen + locatie Bijlage 1: Raadbesluit 17 februari 2014 + amendement 

Bijlage 2: Investeringsraming ontsluiting Nutricia (GEHEIM) 

Bijlage 3: Begrotingswijziging 

Bijlage 4: Informatiebrief omgeving 

Bijlage 5: Persbericht 
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Raadsbesluit nr. DOC-2017-003172 
 
Ontsluiting Nutricia  
 
De raad van de gemeente Zoetermeer; 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  
 
 
besluit 
 

1. In te stemmen met nadere uitwerking en realisatie van de ontsluiting van de locatie Nutricia, 
(aan de oostzijde, evenwijdige aan de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage) volgens 
voorliggend voorstel; 

2. Een krediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking en uitvoering van de 
onder beslispunt 1 genoemde ontsluiting. Dit krediet wordt voor een deel gedekt uit te 
verwachten bijdragen  van externe partijen tot een bedrag van € 1.200.000 (zie geheime 
bijlage 2). Als deze bijdrage geregeld is, kan tot realisatie van de ontsluiting worden 
overgegaan. Verder de uit het nettokrediet voortvloeiende kapitaalslasten en de lasten van 
beheer en onderhoud van in totaal € 51.000 te dekken vanuit het hiervoor aangevraagde 
budget in de perspectiefnota 2018;  

3. Indien blijkt dat externe partijen onvoldoende bijdragen om de onder 1 genoemde 
ontsluiting te kunnen realiseren, dan zal aan de raad een nieuw besluit worden voorgelegd 
om de ambities af te schalen; 

4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
5. In te stemmen met het procesvoorstel samenspraak (niveau: raadplegen).  

 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit 
een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan. 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 11 september 2017 
 
 
 
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
drs. R. Blokland MCM     Ch.B. Aptroot 
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Toelichting 
 

Probleemstelling en kader 

Aanleiding 
In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan het vinden van een oplossing voor een 
duurzame en veilige ontsluiting voor het vrachtverkeer van en naar Nutricia. Hiervoor bestaan 
een aantal aanleidingen. In 2008 heeft er op het kruispunt van de Eerste Stationsstraat en de 
Karel Doormanlaan een ongeval met dodelijke afloop plaatsgevonden. Door direct 
verkeersmaatregelen te treffen zijn verdere incidenten voorkomen (zo zijn er dodehoekspiegels 
geplaatst, zijn de voorsorteervakken in de Stationsstraat aangepast en is de bebording up-to-
date gebracht), maar toch blijft de behoefte bestaan aan een duurzame en veilige oplossing 
voor de afwikkeling van het vrachtverkeer.  
 
Het verbeteren van de fysieke leefbaarheid en veiligheid ter plaatse van het dorp is een andere 
belangrijke aanleiding. Op dit moment rijden er aanzienlijke aantallen vrachtwagens door 
woongebieden, zowel overdag als ’s nachts. Dit is historische zo gegroeid. Deze situatie is 
echter niet meer van deze tijd en onwenselijk. Door het aan – en afrijdende vrachtverkeer van 
Nutricia direct via bedrijventerrein Rokkehage buiten de kern te houden verbetert de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid sterk.  
 
Ook de ontwikkeling van Nutricia vormt aanleiding tot wijziging van de situatie. Nutricia is een 
innovatief en modern bedrijf dat zich richt op de toekomst. Een toekomst in Zoetermeer. Op dit 
moment is Nutricia bezig om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit betekent investeren in 
een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een ontsluiting die buiten de 
woongebieden ligt is hier onderdeel van, even als de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. 
De huidige situatie correspondeert hier niet meer mee. Nutricia toont zich maatschappelijk 
bewust en daarmee bereid te investeren in een duurzame ontsluiting en verbetering van de 
fysieke leefomgeving. De omvang die deze investering moet hebben is overigens nog een punt 
van discussie. 
 
Ten slotte vormt de mogelijke woningbouwontwikkeling op de locatie Nutrihage aanleiding om 
de ontsluiting van Nutricia te verduurzamen. Zoetermeer en specifiek ook het dorp, heeft 
behoefte aan woningbouw. Om woningbouw op deze plek te realiseren is een bestendige 
situatie ten aanzien van het aan- en afrijdende vrachtverkeer noodzakelijk.  
 
Huidige situatie 
Op dit moment rijdt het vrachtverkeer met de bestemming Nutricia aan via de Zuidweg, Eerste 
Stationsstraat en de Frans Halsstraat. De Eerste Stationsstraat is ingericht als  
éénrichtingsweg. Dit betekent dat vrachtverkeer bij het verlaten van het terrein de weg vervolgt 
via de Eerste Stationsstraat naar het kruispunt met de Karel Doormanlaan. Vervolgens vindt de 
afwikkeling plaats via de Karel Doormanlaan, Rokkeveenseweg, Binnenweg en – afhankelijk 
van bestemming – de Bleiswijkseweg of Fokkerstraat/Van der Hagenstraat naar de Oostweg. 
 
Een vrachtwagen die deze route neemt rijdt op deze manier ongeveer 2 km door druk 
woongebied, waaronder drukke wegen met veel kruisend verkeer en schoolgaande jeugd.  Het 
gaat momenteel om 400 vervoersbewegingen per etmaal. In de toekomst zou dit gaan groeien 
naar 650 vrachtwagenbewegingen per etmaal. 
 



 

datum print: maandag 7 augustus 2017   5 

 
Afbeelding 1: Huidige routing vrachtverkeer Nutricia 

 
Eerdere besluitvorming 
In 2014 is er studie verricht naar verschillende meer diepgaande ingrepen in de verkeerssituatie 
(en als definitieve verbetering van de algehele verkeerscirculatie, verkeersveiligheid en 
milieuoverlast in de wijk ‘het dorp’). Mede op verzoek van de gemeenteraad zijn toen ook 
mogelijke aanpassingen van aan- en afvoerroutes van zwaar vrachtwagenverkeer onderzocht. 
Dit heeft op 17 februari 2014 geleid tot een besluit om het vrachtverkeer van Nutricia volledig 
via de Rokkeveenseweg af te wikkelen. Aan dit raadbesluit is amendement 1402-A toegevoegd 
(bijlage 1).  
 
Het amendement luidt als volgt: 
“een nader onderzoek in te stellen naar een mogelijk definitieve en verkeersveilige oplossing voor 
ontsluiting van Nutricia aan de Rokkeveenseweg via het industrieterrein Rokkehage en dus via de 
Rokkeveenseweg (voorlangs de penitentiaire inrichting) en/of de Industrieweg.” 

 
Periode februari 2014 – maart 2016 
In de periode 2014 tot 2016 is verder uitwerking gegeven aan het hiervoor genoemde 
raadsbesluit. Ook is in dezelfde periode verder uitwerking gegeven aan de woningbouwlocatie 
Nutrihage. Deze twee ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Enerzijds 
doordat de verschillende partijen grond van elkaar nodig hebben voor de realisatie en 
anderzijds omdat de milieutechnische toetsing samenhangt. Er moet een definitief besluit zijn 
over de ontsluiting om de geluidsbelasting ten aanzien van de woningen te kunnen toetsen.  
 
In de eerste helft van 2016 stonden de partijen op het punt om overeenstemming te bereiken 
over de woningbouwlocatie Nutrihage, met als randvoorwaarde de ontsluiting zoals opgenomen 
in het raadsbesluit van 2014. Op dat moment gaf een gewijzigd inzicht over de toename van 
vrachtverkeer en daarmee samenhangende extra belasting van de omliggende woningen, 

aanleiding om een alternatieve ontsluiting te onderzoeken. Zie daarvoor ook het memo 
Voortgang ontwikkeling Numicoterrein en ontsluiting Nutricia. 
 

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 

Sinds dat moment is hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor afwikkeling van het 

vrachtverkeer van en naar de locatie van Nutricia. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot onderstaand 

voorstel, waarin de aspecten duurzaamheid, leefbaarheid en economie zijn geoptimaliseerd.  

 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=350d1b71-2958-4fae-8a53-3b04342f6386&searchtext=nutricia
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(Afbeelding 2: overzicht voorstel ontsluitingsroute) 

 

Nieuwe ontsluiting Nutricia 
Het tracé voorziet in één route voor het aan- en afrijden naar Nutricia. Vrachtverkeer met de 
bestemming Nutricia kan vanaf de A12 via de Oostweg het bedrijventerrein Rokkehage 
oprijden. Vervolgens rijdt men via de Industrieweg de Rokkeveenseweg op aan de oostzijde 
van de penitentiaire inrichting. Vanaf de bocht zal een nieuw tracé worden aangelegd, 
evenwijdig aan de A12. Het traject loopt over de fietstunnel, zodat de hoofdfietsverbinding vrij 
blijft liggen. Vervolgens loopt het traject om de bassins van Nutricia heen naar de nieuwe 
ingang van Nutricia.  
 

Door het collegebesluit over het opzeggen van de gebruiksovereenkomst van de 
woonwagenlocatie ‘Oude Gemaal’ en het verminderde gebruik van de penitentiaire inrichting en 
positieve insteek op het gebruik van de weg van het Rijksvastgoedbedrijf, is het nu 
voorliggende ontsluitingstracé in beeld gekomen.  
Doelen 
Met deze verbinding kunnen verschillende doelen worden bereikt. Enerzijds wordt het 
vrachtverkeer van Nutricia in z’n geheel uit de kern van Zoetermeer gehaald. Hierdoor verbetert 
de verkeersveiligheid aanzienlijk op de Eerste Stationsstraat, Karel Doormanlaan,  
Rokkeveenseweg en Bleiswijkseweg. Vooral bij de kruising van de Rokkeveenseweg en Karel 
Doormanlaan levert de confrontatie van vrachtverkeer en fietsers nu nog problemen op.  
 
Anderzijds verbeterd de leefbaarheid van de woongebieden langs de huidige route. Er zijn nu 
met enige regelmaat meldingen van overlast door trillingen, scheurvorming en van vrachtwagen 
die straten inrijden waar ze feitelijk niet passen, met alle gevolgen van dien.  
 
Met het voorliggende voorstel kan Nutricia ontsloten worden, maar ook ontsloten blijven. Het 
vrachtverkeer ten dienste van Nutricia maakt nu circa 400 bewegingen per etmaal. In de 
toekomst groeit dit verder naar 650 bewegingen per etmaal. De voorliggende ontsluiting 
voorziet hierin en kan ook naar de toekomst toe meer verkeer aan. Daarbij houdt het de 
trillingen, fijnstof en geluid als gevolg van het vrachtverkeer daar waar het thuis hoort; op het 
bedrijventerrein.  
 
Tenslotte biedt deze ontsluiting in positieve zin nieuwe mogelijkheden voor de 
woningbouwontwikkeling op Nutrihage. De toekomstige bebouwing langs de Rokkeveenseweg 
heeft minder hinder van het vrachtverkeer. Ook levert het een meer ontspannen situatie op voor 
ontsluiting van het gebied. De geluidswerende maatregelen langs de toekomstige ontsluiting 
van Nutricia leveren een kans op voor een groene afscherming van het gebied en kwalitatieve 
toevoeging aan het woonklimaat ter plaatse.  
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Samenvattend heeft dit project een positieve maatschappelijke en economische impact op het 
dorp van Zoetermeer.  
 
Onderdelen van de ontsluiting 
Om het tracé mogelijk te maken moeten verschillende fysieke wijzigingen worden gerealiseerd. 
Hieronder vindt u een beschrijving van de benodigde wijzigingen van de ontsluiting: 

1. Verplaatsen van de interne routes en hoofdingang voor het vrachtverkeer van Nutricia. 
Dit regelt en bekostigt Nutricia zelf; 

2. Inrichten van opstelterrein voor vrachtwagens buiten de poort van Nutricia; 
3. Te nemen geluidsmaatregelen (wal) aan de noordzijde van de route; 
4. Overkluizing gasleiding ter hoogte van tunnel Rokkeveenseweg; 
5. Overkluizing tunnelbak hoofdfietsroute Rokkeveenseweg; 
6. Signaal installatie fietsverbindingsroute; 
7. Aanleg tracé langs BaZtille, inclusief verleggen watergang; 
8. Aanleg tracé over deel van de noodlocatie voor woonwagens (Oude Gemaal); 
9. Verplaatsing en herinrichting parkeerfaciliteit penitentiaire inrichting: 
10. Aantakking op Rokkeveenseweg (in eigendom van Rijks Vastgoedbedrijf); 
11. Verwijderen langsparkeren Rokkeveenseweg zuidzijde; 
12. Inrichting verkeers- en parkeerplein industrieweg; 
13. Aanpassen opstelstroken; 
14. Aanpassen verkeersregelinstallatie; 
15. Plaatsen damwand onder viaduct Oostweg;  
16. Aanpassen oprijstrook Bleiswijkse weg.  

 

(Afbeelding3: overzicht onderdelen) 

 

 

 

 

Planning 

De werkzaamheden aan de weg zullen naar verwachting eind 2018 aanvangen. De weg zal in 

de zomer 2019 gereed voor gebruik zijn. Als de bereidwilligheid van externe partijen om 

financieel bij te dragen onvoldoende is, zal deze planning mogelijk niet gehaald worden. 

 

Financiën 

De exacte financiële uiteenzetting van het investeringsproject is terug te vinden in bijlage 2 
‘Investeringsraming ontsluiting Nutricia (GEHEIM)’. Er wordt u gevraagde deze bijlage geheim te 
verklaren in verband met de bescherming van de financiële en economische belangen van de 
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gemeente bij onderhandeling over de bijdragen van externe partijen, op grond van artikel 25 lid 
1 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), voor 
de looptijd van het project. De geheimhoud kan t.z.t. opgeven worden als er overeenstemming 
is met de externe partijen over hun voldoende grote financiële bijdrage. 
 
Het ‘investeringsproject ontsluiting Nutricia’ was tot 1 januari 2016 onderdeel van de 
voorgenomen gebiedsontwikkeling Rokkeveenseweg. Aanvankelijk zou het project een 
‘aantakking’ betreffen op de Rokkeveenseweg, waardoor deze ontwikkeling binnen de 
plangrenzen van de gebiedsontwikkeling viel. De investeringskosten van de aanvankelijke 
aanpassing zou aanzienlijk lager liggen dan het huidige voorgestelde ontsluitingstracé. 
Voordeel is daarbij nu wel dat het voorliggende tracé het verkeersprobleem niet ‘verplaatst’ 
maar voor een structurele oplossing zorgt. Daarnaast kan een eventuele groei van Nutricia met 
deze oplossing ook gefaciliteerd worden. Dit was met de aanvankelijke aanpassing niet 
mogelijk in combinatie met de ontwikkeling. Dit is belangrijk met het oog het behoud en 
versterking van economische ontwikkeling in de stad.   
 
De raad wordt nu gevraagd middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van uitwerking en 
uitvoering van deze ontsluiting. In de perspectiefnota 2018 zijn op grond van verwachtingen 
voor de uit het definitief beschikbaar te stellen krediet voortvloeiende kapitaallasten en 
onderhoud en beheerlasten middelen gereserveerd. Dit onder een verwachting van door 
externe partijen beschikbaar te stellen middelen. Hierover worden met de betrokken partijen 
gesprekken gevoerd. Hier gaat hierbij om Nutricia, de ontwikkelaar van de locatie Nutrihage en 
de MRDH. 
 

Indien blijkt dat externe partijen onvoldoende bijdragen om de ontsluiting te kunnen realiseren, 
dan zal het college terugkomen bij de gemeenteraad om af te wegen welke mogelijkheden er 
dan zijn. Dit kan zijn af te zien van een veiligere ontsluiting van Nutricia tot het beschikbaar 
stellen van meer budget zodat de voorliggende ontsluiting alsnog gerealiseerd kan worden. De 
keuze voor welk alternatief is onder andere afhankelijk van de bijdrage die externe partijen dan  
wel breid zijn bij te dragen en welk financieel bedrag dan nog mist. 
 
Samenspraak en Communicatie 
De wijze waarop de gemeente Zoetermeer omgaat met samenspraak is geregeld in de 
‘Kadernota Samenspraak’ (oktober 2013) en de ‘Samenspraakverordening’ (24 september 
2015). De kadernota gaat in op de inhoud en het niveau van samenspraak en de verordening 
gaat in op de vereisten die gesteld worden aan samenspraak. Met dit procesvoorstel wordt aan 
beide voldaan.  
 
Bevoegd gezag 
Gelet op artikel 2, lid 4 ex. artikel 4, lid 5 ‘Samenspraakverordening gemeente Zoetermeer’, 
beslist in dit geval de gemeenteraad over de wijze van samenspraak op basis van het 
voorliggende procesvoorstel. Voor dit procesvoorstel is de volgorde aangehouden zoals 
opgenomen in de samenspraakverordening onder artikel 4.  
 

A. Onderwerp en speelruimte van samenspraak  
Het onderwerp van deze samenspraak is het raadplegen van de omgeving over de inrichting 
van het ontsluitingstracé.  
 

B. Doel van de samenspraak 
Het doel is om ideeën uit te wisselen over de inrichting van de ontsluitingsroute, zodat 
meerdere gebruikers er optimaal van kunnen profiteren. Ook kunnen er mogelijk nadelige 
gevolgen voor huidige gebruikers van de route op bedrijventerrein Rokkehage worden 
besproken en wellicht praktische oplossingen worden ingebracht.   
 

C. Schaal van samenspraak 
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De samenspraak wordt op een lokaal schaalniveau gevoerd. Het gaat hierbij om de directe 
gebruikers van het tracé en degene die binnen de invloedssfeer ervan verblijven. Overweging 
hierbij is dat enkel de gebruikers van het gebied belangen hebben ten aanzien van deze 
ontwikkeling. Er is geen verder negatief effect op wijk- of stadsniveau. Wel worden er 
inhoudelijke experts betrokken die ook over het lokale schaalniveau heen kunnen kijken.  
 

D. Belanghebbenden 
Gebruikers en eigenaren van het gebied en de omgeving Rokkehage, het Rijks Vastgoedbedrijf, 
Nutricia en betrokken omwonenden. De samenspraakgroep zal uitgenodigd worden om het 
proces bij te wonen en te volgen.  
 

E. Niveau van samenspraak 
Op basis van de kadernota wordt voorgesteld om samenspraak te organiseren tot op het niveau 
van raadplegen. De overweging hierbij is enerzijds dat de geschiedenis van de planvorming van 
het tracé en de bestaande uitgangspunten en kaders onvoldoende ruimte laat voor een hoger 
samenspraakniveau. Anderzijds betreft het een investeringsproject op het gebied van verkeer, 
waarbij het niet gebruikelijk is om samenspraak op een hoger niveau vorm te geven. Het gaat 
immers om een publieke taak (het inrichten van een weg).   
 

De gemeente bepaalt zelf de 
agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij de 
ontwikkeling van beleid. Meningen, 
ervaringen en ideeën worden 
geïnventariseerd, maar zijn voor de 
gemeente niet bindend. De rol van 
de participant is geconsulteerde. 
Plannen worden door de gemeente 
opgesteld en voorgelegd aan 
belanghebbenden. De reacties van 
belanghebbenden worden 
meegenomen in het vervolgproces.  

2. Raadplegen  Betrokkenen geven hun mening 
over het project, de voorstellen, de 
buurt et cetera. Zij geven tips hoe 
het beter kan. Ze delen hun 
opvattingen en inzichten met hun 
achterban of buurt.  

 

F. Inrichting van het proces  
Naar aanleiding van het collegebesluit om de gemeenteraad het voorliggende voorstel te doen 
is een brief verspreid in de omgeving met inhoudelijke uitleg over het raadsvoorstel, de 
mogelijkheid om te reageren en uitleg over de raadsbehandeling.  
 
1e inloopavond – najaar 2017 
Op deze avond wordt het tracé inhoudelijk toegelicht aan de hand van het raadsbesluit. Ook 
wordt hierbij aangegeven waar de samenspraak betrekking op heeft (inrichting van de weg).  
Vervolgens worden inhoudelijke ideeën en bezwaren van gebruikers in het gebied opgehaald. 
Deze zullen worden verwerkt in een kolommenstuk.  
 
Doel: Uitleg geven over tracé en ophalen van ideeën en praktische bezwaren. Deze worden zo 
mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking en inrichting van het traject. 
 
2e inloopavond – voorjaar 2018 
Op deze avond wordt de voorlopige uitwerking en inrichting van het tracé getoond. Daarbij 
worden de ingebrachte ideeën en bezwaren van de eerste avond langsgelopen. Mochten er 
nog aanvullende ideeën of bezwaren ter tafel komen, dan kunnen deze nog worden 
meegenomen in de uiteindelijke uitwerking. 
 
De resultaten van de samenspraak worden gedeeld op de site van de gemeente Zoetermeer 

over dit project.  
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Duurzaamheid 

Bij het behouden en versterken van leefbaarheid en duurzaamheid is zowel de uitstoot van 

gemotoriseerde voertuigen als de geluidsoverlast een aandachtspunt. Dit project draagt 

daaraan bij door de vrachtwagenbewegingen van Nutricia vanuit de woonwijk naar het 

bedrijventerrein te verplaatsen. Daarbij wordt met Nutricia gewerkt aan verduurzaming van het 

transport, onder meer de route bruikbaar te maken voor langere vrachtwagens.  

 

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten 

Ten aanzien van de toegankelijkheid en veiligheid van de ontsluitingsroute houden we rekening 
met de normering NEN 1814 over toegankelijkheid voor mensen met persoonsgebonden 
hulpmiddelen.  
 
Daarnaast draagt de realisatie van dit ontsluitingstracé ook bij aan een verkeersveiligere situatie 
voor gehandicapten die in het Dorp deelnemen aan het verkeer.  
 
 

Rapportage en evaluatie 

Bij de besluitvorming ten aanzien van de nadere uitwerking van het ontsluitingstracé zal een 
rapportage en evaluatie van de samenspraak worden gevoegd. Deze zal vervolgens via de 
dagmail aan de raadsleden worden verstrekt.  
 

Begrotingswijziging 

Zie hiervoor bijlage 3: Begrotingswijziging. 
 
 


