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1 INTEGRAAL WATERKETENPLAN (IWKP) 

1.1 Inleiding 

Dit programma gaat over de (afval)waterketen in de Leidse regio; verdeeld over zes gemeenten, 
twee zuiveringskringen, een waterschap en twee drinkwaterbedrijven. De gemeenten Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar maken samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland dit Integraal Waterketenprogramma (IWKp) 2024-2028 als 
opvolger van het IWKp 2019-2023. Drinkwaterbedrijf Dunea en Oasen zijn waar mogelijk 
geïntegreerd in dit programma.  
 
Het waterketenprogramma behandelt, met de omgevingsvisies als vertrekpunt, de watertaken. 
Dit zijn de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater en het 
beheer van het stedelijk water. Hier hoort ook de zorgplicht van het waterschap voor het 
verwerken van afvalwater bij. Daarmee is het Basis Zuiveringsplan onderdeel van dit IWKp. Ook 
de drinkwaterbereiding en –levering is meegenomen. Het programma is vooral 
operationeel/tactisch van aard. Wel is er een doorkijk naar de gezamenlijke strategische 
ontwikkelagenda zoals nieuwe drinkwaterbronnen, klimaatadaptatie en terugwinnen van 
grondstoffen. 
 
1.2 Waarom Integraal? 

Het afvalwaterketenplan is integraal, om de volgende redenen.  
• Het beschouwt de hele waterketen van drinkwaterproductie, inzamelen en transport 

afvalwater tot en met de daarbij behorende Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI)  
• Het plan legt op hoofdlijnen de relatie tussen het (terugdringen) van lokaal 

drinkwaterverbruik en het betaalbaar houden van de drinkwaterproductie. Immers door de 
toename van woningen en bedrijvigheid dreigt de vraag het aanbod te overstijgen. 

• De maatregelen voor volksgezondheid, droge voeten en leefomgeving en milieu worden in 
dit plan nader op elkaar afgestemd.  

• In het plan worden niet alleen de maatregelen benoemd, maar worden ook de financiële 
kanten geborgd door een bestuurlijke vaststelling van de budgetten.  

• Vergunningen die betrekking hebben op de afvalwaterketen zijn hierdoor overbodig.  
 

1.3 Aanleiding IWKP 

De aanleiding voor dit IWKp is tweeledig. De gemeente Voorschoten wil samen met de Leidse 
Regio de samenwerking van de afgelopen jaren (uit het Bestuursakkoord Water (2011)) en het 
eerste IWKp voortzetten. De inzet blijft erop gericht om kosten van riolering en zuivering minder 
te laten stijgen, kwetsbaarheid van taakuitoefening binnen individuele organisaties te 
verminderen en om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Ook de gezamenlijke 
innovatie naar een toekomstig en duurzaam systeem speelt hierbij een rol. De tweede aanleiding 
vormt de vernieuwing van het vorige IWKp 2019-2023 en de komst van de Omgevingswet. 
  
Er valt “winst” te boeken door gezamenlijke doelen te stellen in plaats van dat ieder afzonderlijk, 
normgericht, het beheer van de watertaken uitvoert. Door meer te kijken naar gezamenlijke 
doelen kunnen investeringen beter op elkaar worden afgestemd en taken worden gecombineerd. 
Deze gezamenlijke planvorming sluit daarmee aan bij de in de in juni 2016 afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst in de regio Rijnland “Verbonden door water, werken aan later”. 
 
Binnen de samenwerking hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar 
technisch is er sprake van één systeem, de (afval)waterketen. Daarbij hebben de gemeenten 



   
zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en is het waterschap verantwoordelijk 
voor de waterhuishouding in het stedelijk gebied. Drinkwaterbedrijven zorgen voor een duurzame 
veiligstelling van de drinkwatervoorziening.  
 
1.4 Geldigheidsduur en status 

Het voorliggende IWKP is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. Het IWKp 
treedt in werking voor een individuele partij na vaststelling door het eigen bestuur d.w.z. de 
eigen gemeenteraad of het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland of de 
directie van Dunea en Oasen. Bij wijziging van inzicht kan tussentijds eventueel nieuwe 
vaststelling plaatsvinden en ook de kostendekkingsplannen kunnen na onderlinge afstemming te 
allen tijde separaat worden vastgesteld. 
 
1.5 Kapstok IWKp: De Waterketen 

Het IWKp is opgebouwd met de waterketen als kapstok. Dit doen we omdat zo heel helder wordt 
waar de raakvlakken tussen de verschillende partijen in de waterketen zitten. Juist op die 
raakvlakken zit de meerwaarde van het opstellen van een gezamenlijk plan.  De waterketen is 
nader beschreven in hoofdstuk 2 van de beleidsmodule. 
 
1.6 Opbouw module Financiën 

Er is voor elke gemeente een separate financiële module die gebruikt kan worden bij de 
bestuurlijke vaststelling.  
 
Momentopname en dynamisch document 
Deze module is samengesteld op basis van informatie en inzichten, die tijdens het opstellen van 
dit IWKp voorhanden waren en vormen een momentopname voor de bestaande situatie.   
 
In deze module worden de personele en financiële gevolgen behandeld, die voortkomen uit de 
ambities, strategieën en maatregelen die zijn vastgelegd in de Beleidsmodule en de 
Maatregelmodule. 
 
Het hoofdonderdeel van deze module betreft het kostendekkingsplan voor de aankomende 
periode 2024-2028. Hierin worden alle geplande inkomsten en uitgaven verwerkt tot een baten- 
en lastenpatroon, volgens de geldende wettelijke en gemeentelijke regels en afspraken. 
 
  



   
2 BASIS VOOR DE KOSTENBEREKENINGEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de Gemeente Voorschoten voor het 
kostendekkingsoverzicht beschreven. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de 
berekeningsmethode. Daarna wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten, de lasten en 
opbrengsten. 
 
2.2 Berekeningsmethode 

Bij de berekening aan de lastenkant wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen en 
exploitatielasten.  
 
Investeringen zijn eenmalige uitgaven waarvan de kapitaallasten in de vorm van afschrijving en 
rente in de exploitatie opgenomen worden. De afschrijvingsperiode varieert per type investering, 
zie hiervoor Afschrijvingstermijnen onder 2.4 Afschrijvingstermijnen. De gehanteerde 
afschrijvingstermijn zijn in overeenstemming met de “Financiële verordening gemeente 
Voorschoten 2023”, welke op 2 november 2023 is vastgesteld door de raad. 
 
Exploitatielasten zijn jaarlijks terugkerende lasten (onderhoud, inspecties, reiniging, enzovoort) 
die rechtstreeks gedekt worden door de inkomsten van het betreffende jaar. 
 
De kapitaallasten vormen samen met de exploitatielasten de totale lasten. Hier staan 
opbrengsten tegenover. Deze bestaan voornamelijk uit de rioolheffing, maar kunnen daarnaast 
bestaan uit subsidies en bijdragen uit de algemene middelen. 
 
Als de opbrengsten uit de rioolheffing groter zijn dan de lasten, heeft een gemeente de 
mogelijkheid hiervoor een reserve of voorziening in te stellen. Hiermee kunnen fluctuaties in de 
jaarlijkse lasten worden opgevangen. De rioolheffing krijgt hierdoor een gelijkmatig verloop. Over 
deze reserve wordt geen rente berekend. Getracht moet worden deze reserve niet te groot te 
laten worden. 
 
De wetgeving en de jurisprudentie geven de kaders voor de kostentoerekening aan de 
rioolheffing. Via de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die zij maakt voor de rioleringszorg 
doorberekenen aan de gebruikers van de riolering. Ook de kosten van maatregelen die worden 
genomen in verband met het verwerken van hemelwater en het reguleren van het grondwater 
vallen hieronder. De gemeente moet hierbij voldoen aan de regels die hiervoor zijn opgesteld in 
het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
2.3 Financiële grondslagen en uitgangspunten 

De wetgeving en de jurisprudentie geven de kaders voor de kostentoerekening aan de 
rioolheffing. Via de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die zij maakt voor de zorgplichten 
afval-, hemel- en grondwater doorberekenen aan de gebruikers van de riolering, waarin: 
 

• De rioolheffing maximaal 100% kostendekkend mag zijn: de geraamde opbrengsten 
mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b).  

• De opbrengsten van de rioolheffing niet voor andere doeleinden dan voor het nakomen 
van de gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) mogen worden 
aangewend. Hiertoe worden ook activiteiten gerekend die hier ten dele aan bijdragen; 
deze dient naar rato te worden toegerekend. 

• Reserveren voor (de kapitaallasten van) toekomstige vervangingsinvesteringen - door 
dotaties aan de (spaar)voorziening - is toegestaan. De betreffende dotaties tellen mee als 
een last ter zake. 

• Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau niet toegestaan is. 
 
Het kostendekkingsoverzicht is gebaseerd op de BBV- (Besluit begroting en verantwoording 
provinciën en gemeenten) begrotingssystematiek. Dit houdt in dat de gemeente het 
kostendekkingsoverzicht kan gebruiken bij het opstellen van de volgende jaarbegrotingen. 
Belangrijk hierbij is dat het kostendekkingsoverzicht wel jaarlijks wordt geactualiseerd. 
 
De berekening wordt gemaakt voor een periode van 60 jaar. Alle genoemde lasten zijn exclusief 
21% BTW, maar inclusief toeslagen. Voor zover niet expliciet aangegeven zijn de lasten 
gebaseerd op de begroting van 2024. 
 
 
2.4 Afschrijvingstermijnen en technische levensduren 

In Afschrijvingstermijnen zijn de gehanteerde afschrijvingsperioden en technische levensduren 
weergegeven. 
 

Afschrijvingstermijnen Onderdeel 

Afschrijvingsperiode 

(jaren) 

Technische levensduur 

(jaren) 

Vrijverval riool Vrijverval riool 60 60 

Gemalen  Bouwkundig 50 50 

Gemalen  Mechanisch-elektrisch  15 15 

Mini gemalen Bouwkundig 45 45 

Mini gemalen Mechanisch-elektrisch  15 15 

Persleiding Leiding 60 60 

Drukleiding Leiding 60 60 

Drukleiding Vrijverval riool 45 60 

Waterbouwkundige 

kunstwerken Waterbouwkundige kunstwerken 

           15-40 30 

Afschrijvingstermijnen 
 
 

  



   
3 KOSTENDEKKINGSPLAN 

3.1 Inleiding 

In de hiernavolgende toelichting wordt onderscheid gemaakt in objecten, die in het kader van het 
beheer (veroudering) vervangen moeten worden en objecten die op basis van het 
basisrioleringsplan vervangen c.q. aangelegd moeten worden. Bovendien is rekening gehouden 
met lasten van de overige activiteiten voortkomend uit de strategie, zoals aangekondigd in het 
Integraal WaterKeten Plan (IWKp). Het aandeel water heeft betrekking op die objecten, welke 
nodig zijn om het verzamelen, vasthouden en transporteren van het hemel- en grondwater 
noodzakelijk maakt. 

 
3.2 Riolering 

3.2.1 Algemeen 
 
De strategie voor rioolvervangingen die gepland zijn voor de periode 2024-2028 in Voorschoten 
vraagt een andere aanpak van de vervangingen hieronder wordt dit verder toegelicht. 

Waarom is het vervangen van de riolering noodzakelijk? 
 
De riolering in Voorschoten is aangelegd tussen 1938 en heden, waardoor sommige delen al ruim 
tachtig jaar oud zijn. Vanwege de leeftijd en de slechte kwaliteit van het riool is het dringend 
nodig om actie te ondernemen. Momenteel stroomt al het afvalwater uit het zuiden, dat naar het 
noorden moet om bij de zuiveringsinstallatie te komen, door bemalingsgebieden in het centrum. 
Dit veroorzaakt problemen in de berging van het stelsel en kan leiden tot overstorten van het 
riool. 

Daarnaast is de capaciteit van het rioolsysteem onvoldoende, bijvoorbeeld op momenten van 
hevige regenval, waardoor overstorten op het oppervlaktewater voorkomen. Dit wordt aangepakt 
door het aanleggen van een gescheiden systeem in de wijken, waardoor het hemelwater en het 
vuilwater gescheiden worden afgevoerd. Door het afkoppelen van het hemelwater wordt het 
rioolstelsel ontlast.   

Na zorgvuldige analyse van inspectiebeelden en reparaties, is de conclusie dat er een andere 
strategie moet worden gehanteerd om het rioleringssysteem robuust en van hoge kwaliteit te 
maken, zodat we kunnen voldoen aan de eisen die de overheid aan ons stelt. 

De belangrijkste aanpassing hiervoor is het wijzigen van de hoofd afvoerstructuur, die wordt 
gerealiseerd met een centrale persleiding. Vervolgens worden, met een integraal en wijkgerichte 
aanpak, de wijken van Voorschoten op deze centrale persleiding aangesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Wat is het plan? 

Voor de komende periode, van 2024 tot 2028, is de keuze gemaakt naast de wijkgerichte aanpak 
voor Adegeest, het rioleringssysteem waar mogelijk te repareren door relinen toe te passen. 
Relinen is een rioolrenovatietechniek waarmee bestaande riolen worden gerenoveerd zonder ze 
open te breken. Dit zal het riool tijdelijk betrouwbaarder maken en ons de tijd geven om een 
gedegen plan voor een verdere wijkgerichte aanpak te ontwikkelen. De eerste stap in dit proces 
is het vervangen van de persleiding door een centrale persleiding door het dorp, samen met de 
uitvoering in 2024 van de werkzaamheden in Adegeest en het project Raadhuislaan 
Oranjeboomstraat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale persleiding waar alle wijkgemalen op inprikken.  
 
Met de aanleg van deze centrale persleiding ontstaat een geheel nieuwe structuur, met een 
wijkgerichte aanpak en met de aanleg van een gescheiden systeem wordt een toekomst-
bestendig robuust rioleringssysteem gerealiseerd. Hierbij staat het inspelen op de klimaat-
veranderingen en duurzaamheid voorop. 
 
In 2024 zal de riolering in de straten Oranjeboomstraat en Raadhuislaan worden vervangen. Het 
plan is om de leiding direct bij het gemaal Molenlaan op te pakken en deze via de 
Oranjeboomstraat en Raadhuislaan onder de rotonde door aan te sluiten op de bestaande 
persleiding. Het vervolgtraject voor dit deel van de persleiding zal in een apart project worden 
uitgevoerd. 
 
Aansluiting op de rioolwaterzuivering 
Het afvalwater van Voorschoten wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Leiden aan de 
Voorschoterweg. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat hiervoor de huidige leiding onder de 
Korte Vliet relinen en een overstort realiseren aan de Korte Vliet. Door de overstort op deze 
locatie te realiseren worden de overstorten in het dorp ontlast. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

3.2.2 Vervangingswaarde 
 
In Vervangingswaarde is een indicatie van de vervangingswaarde van de  gemeentelijke 
rioolobjecten (zowel vuil- alsmede schoonwaterriool) in de gemeente Voorschoten weergegeven. 
Dit gaat om 127 km rioolstelsel met een vervangingswaarde van € 1.885 per meter wat een 
totale vervangingswaarde van € 239,4 miljoen oplevert. Ter informatie is ook de 
vervangingswaarde van de overige gemeenten weergegeven.  
 

Bedragen x € 1.000 Leidse 
regio Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Wassenaar Voorschoten 

Vervangingswaarde €    627.700 € 475.000 € 190.246 € 127.500 € 57.400 €   152.500 €     239.395 

Lengte (km) 333 432 127 85 41 122 127 

Vervangingswaarde 
 
De vervangingswaarde is bepaald op basis van het lange termijn investeringsprogramma van de 
gemeentes. De vervangingswaarde van de vrijverval riolering in de Leidse regio is in de orde van 
grootte 628 miljoen. 
 

3.2.3 Vrijverval riolering 
 
Bij de vervangingskosten van de vrijverval riolering is bij de wijk Adegeest rekening gehouden 
met de gebiedsaanpak, waarbij vervangingen (relinen)  met hoge urgentie in andere wijken 
meegenomen zijn. Het vervangen van het gemengde stelsel in Adegeest vraagt totaal om circa € 
17 miljoen aan investering verspreid over 4 jaar, volgens onderstaande Vervangingsinvesteringen 
Adegeest. 
 

Project 2024  2025  2026  2027  2028  Totaal  

Adegeest fase 1  €   5.724.600   €               -    €             -     €             -     €        -     €    5.724.600  

Adegeest fase 2  €             -     €     2.449.050   €  1.435.500   €             -     €        -     €    3.884.550  

Adegeest fase 3  €              -     €               -     €  3.717.075   €              -     €        -     €    3.717.075  

Adegeest fase 4  €              -     €                -     €  1.791.113  €   1.791.112   €        -     €    3.582.225  

Totaal Adegeest €  5.724.600   €    2.449.050   € 6.943.688   € 1.791.112   €         -     € 16.908.450 

 
Vervangingsinvesteringen Adegeest 
 
  



   
 
 
Naast de rioolvervanging Adegeest is binnen de planperiode (2024-2028) circa 34 miljoen 
opgenomen voor vervanging van riolering, persleiding, relinen en waterbouwkundige 
kunstwerken, volgens Vervangingsinvesteringen overige projecten. 
 

Project 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 

Oranjeboomstraat € 1.294.795 €                 - €              - €               - €                 - €     1.294.795 

Raadhuislaan € 1.142.310 €                 - €              - €               - €                 - €     1.142.310 

Persleiding 

Molenlaan/Raadhuislaan 
€    300.000 €                 - €              - €               - €                 - €        300.000 

Totaal Oranjeboomstraat / 

Raadhuislaan 
€ 2.737.105 €                - €             - €             - €                - €    2.737.105 

Persleiding Raadhuislaan/Korte 

Vliet (Noord) 
€                    - €     3.350.000 €  3.350.000 €              - €                 - €     6.700.000 

Centrale persleiding (Zuid) €                    - €                 - €               - €   3.350.000 €     3.350.000 €     6.700.000 

Totaal Centrale persleiding €                   - €  3.350.000 € 3.350.000 € 3.350.000 €  3.350.000 €  13.400.000 

Ringleiding Noord Hofland €          700.000 €                 - € 2.100.000 €   2.100.000 €     2.100.000 €     7.000.000 

Totaal Ringleiding Noord 

Hofland 
€        700.000 €                - €2.100.000 € 2.100.000 €  2.100.000 €    7.000.000 

Rouccooppark €          101.979 €      917.807 €              - €              - €                 - €     1.019.785 

Totaal overige projecten €        101.979 €     917.807 €              - €                - €                - €    1.019.785 

Klimaatadaptieve maatregelen 

(2023-2028) 
€          413.184 €      168.343 €   347.184 €      89.556 €                 - €       1.018.267 

Totaal klimaatadaptieve 

maatregelen 
€        413.184 €     168.343 €  347.184 €      89.556 €                - €    1.018.267 

Extra investeringskrediet 

relinen 
€          500.000 €     2.000.000 €  2.000.000 €   2.000.000 €     2.000.000 €     8.500.000 

Totaal extra investeringen 

relinen/etc. 
€        500.000 €  2.000.000 €2.000.000 €  2.000.000 €  2.000.000 €    8.500.000 

Totaal Riolering 2023-2028 €    4.452.268 €  6.436.149 € 7.797.184 € 7.539.556 €  7.450.000 € 33.675.157 

 
Vervangingsinvesteringen overige projecten 
 
De kapitaallasten bestaande uit afschrijvingen en rente, voortvloeiend uit bovenstaande 
vervangingsinvesteringen resulteren vanaf 2025 tot de onderstaande aanvullende kapitaallasten: 
 
Kapitaallasten 2025 2026 2027 2028 

Afschrijving €         133.155 €        292.161 €       514.880 €       609.524 

Rente €         121.952 €        177.696 €       205.918 €       230.459 

Totaal €  255.107 € 469.857 € 720.798 € 839.983 

 
 
 



   
3.2.4 Doorkijk vervangingsinvesteringen riool 

 
Het bepalen van de vervangingsdatum voor riolering is een moeilijk op te lossen probleem. De 
landelijke ervaring is dat riolering globaal 50 jaar kan functioneren. Deze leeftijd is echter sterk 
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 
 
Binnen het kostendekkingsplan is gebruik gemaakt van de door Voorschoten recentelijk 
geactualiseerde rioolgegevens vanuit het rioolbeheerprogramma Brutis van Riodesk. In de 
beoordeling en bepaling van de vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met: 
 

• Meldingen en klachten; 
• Status van de riolering d.m.v. inspectie riolering; 
• Garantie van afvoer op functionaliteit; 
• Inloop van zand/instortingsgevaar op veiligheid omgeving; 
• Milieudelict op volks-, dier- en plantengezondheid; 
• Afstemming met wegen; 
• Afkoppelen van hemelwater. 

 
In onderstaand Aanlegjaren vrijverval riool zijn de aanlegjaren van het vrijverval riool 
weergegeven in kilometer lengte. 
 

 
Aanlegjaren vrijverval riool 
 
Wanneer in plaats van de aanlegjaren, de vervangingsjaren op basis van de levensduur worden 
berekend, blijkt uit bovenstaande grafiek dat er een flinke hoeveelheid te vervangen riolering 
aankomt de komende jaren. In die periode zijn veel nieuwe uitbreidingswijken met bijbehorende 
riolering aangelegd. Maar ook in andere delen van de gemeente en bijvoorbeeld de binnensteden 
hebben toen vervangingen plaatsgevonden. Dit werd indertijd gefinancierd met incidentele 
middelen van het rijk (Interim Saldo Regeling). 
 
In theorie komen de riolen die ouder zijn dan hun beoogde levensduur voor vervanging in 
aanmerking. In de praktijk wordt de vervanging vooral bepaald aan de hand van de actuele 
conditie van een rioolstreng op basis van de inspectieresultaten. 
 
 
 
 

Riolering van 50 jaar en 
ouder, waarvan de 
vervangingsbehoefte 
dient te worden bepaald



   
 
 
3.3 Water 

3.3.1 Oppervlaktewater 
 
De watergangen moeten voldoen aan de legger van het bevoegde gezag Hoogheemraadschap 
van Rijnland (HHR), waarmee het verzamelde hemel- en grondwater getransporteerd wordt naar 
een hoofdwatergang of boezem van het HHR. Voor water is geen investering opgenomen, maar is 
opgenomen in het dagelijks onderhoud. 
 

3.3.2 Waterbouwkundige kunstwerken 
 
De waterbouwkundige kunstwerken zoals beschoeiing, damwand, kademuur en duiker hebben de 
functie om de watergang in stand te houden zodat transport van het hemel- en grondwater naar 
een hoofdwatergang of boezem gegarandeerd is. Het vervangen van waterbouwkundige 
kunstwerken is binnen deze planperiode 2024 – 2028 gesteld op € 150.000 per jaar. 

Project 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 

Waterbouwkundige 

kunstwerken 2024 – 2028 
€ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €       150.000 €        750.000 

Totaal waterbouwkundige 

kunstwerken 
€ 150.000 € 150.000 € 150.000 €   150.000 €     150.000 €       750.000 

  



   
 

4 KOSTENDEKKINGSPLAN KOSTEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de algemene lasten ten behoeve van de riolering en het water in 
Voorschoten weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal- , exploitatie- en 
onderzoeklasten. De exploitatielasten zijn ingedeeld op basis van het BBV-begrotingssysteem. 
Hierbij wordt in principe uitgegaan van de begroting voor 2024. 
 
4.2 Onderzoeksinspanningen 

4.2.1 Inleiding 
 
In de komende planperiode dienen, als gevolg van het IWKp, de nodige onderzoeksinspanningen 
verricht te worden. De kosten voor het ontwerpen en houden van toezicht bij de uitvoering van 
maatregelen is al opgenomen bij de betreffende onderdelen. 
 
De onderzoeksinspanningen door eigen personeel worden gedekt door de overige diverse 
exploitatielasten. 
 

4.2.2 Riool 
 
Voor de onderzoeksinspanningen ten behoeve van de riolering wordt gedurende deze planperiode 
uitgegaan van de bedragen en cycli, zoals deze vermeld zijn in Onderzoeksinspanningen riool. 
 
Omschrijving  Jaar (start) Bedrag Cyclisch 

Vrijverval riolering     

Opstellen rioolontwerp wijk  2024 €       50.000 n.v.t. 

Opstellen rioolontwerp wijk  2025 €       50.000 n.v.t. 

     

Gemalen, persleidingen en randvoorzieningen     

NEN-keuring 3140 mini gemalen  2024 €       18.000 1 x per 5 jaar 

NEN-keuring 3140 hoofd gemalen  2025 €       10.000 1 x per 3 jaar 

Mechanische inspectie hoofdgemalen  2024 €          7.500 1 x per jaar 

Mechanische inspectie mini gemalen  2024 €          7.500 1 x per 2 jaar 

 
Onderzoeksinspanningen riool 
 

4.2.3 Water 
 
Er zijn in deze planperiode geen nadere onderzoeksinspanningen nodig. Bepalen van de 
waterkwaliteit maakt geen onderdeel uit van het IWKp, daar deze volgens de BBV en de 
Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) niet toegerekend mogen worden aan de rioolheffing. 
De bepaling van de waterkwaliteit is opgenomen in het beheerplan Water. 

 

 



   
 

 

4.3 Exploitatiekosten 

4.3.1 Inleiding 
 
Voor de exploitatielasten zijn de bedragen uit de begroting 2024 als uitgangspunt gebruikt.  
Waar nodig zijn de bedragen voor de jaren 2025 en verder aangepast aan de actuele situatie of 
het aangepaste beleid vanuit het IWKp. Bij riolering hebben we te maken met het gesloten 
systeem, waarbij het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid wordt gehanteerd.  
 

4.3.2 Riool 
In Tabel 1 Exploitatielasten riool is een overzicht weergegeven van de exploitatielasten voor de 
riolering. 

Riool Omschrijving  2024 2025 2026 2027 2028 

Riool vrijverval 

riolering 

Inhuur personeel van 

derden 

€ 75.000 €  100.200 € 100.200 €    100.200 €    100.200 

Riool vrijverval 

riolering 

Planmatig onderhoud € 45.000 €    60.100 €    60.100 €      60.100 €      60.100 

Riool vrijverval 

riolering 

Lidmaatschap/contrib

utie/bijdrage 

€ 14.400 €    14.400 €    14.400 €      14.400 €      14.400 

Riool vrijverval 

riolering 

Reparatie onderhoud € 82.000 €  109.600 € 109.600 €    109.600 €   109.600 

Riool vrijverval 

riolering 

Advieskosten € 15.000 €    20.000 €    20.000 €      20.000 €     20.000 

Riool vrijverval 

riolering 

Inspectie riolering € 75.000 €  100.200 € 100.200 €   100.200 €    100.200 

Rioolpompen en -

gemalen 

Materiële 

lasten/belastingen 

€      200 €        200 €         200 €            200 €           200 

Rioolpompen en -

gemalen 

Kosten electra- en 

gasverbruik 

€ 104.400 €  104.400 € 104.400 €  104.400 €    104.400 

Rioolpompen en -

gemalen 

Reparatie onderhoud €   29.500 €    39.400 €    39.400 €      39.400 €      39.400 

Rioolpompen en -

gemalen 

Kosten waterverbruik €        900 €        900 €         900 €            900 €           900 

Rioolpompen en -

gemalen 

Kosten telefonie €     1.000 €     1.000 €      1.000 €         1.000 €        1.000 

Rioolpompen en -

gemalen 

Verzekeringen €     2.600 €     2.600 €     2.600 €         2.600 €        2.600 

Rioolpompen en -

gemalen 

Inspectie riolering €   44.000 €    58.800 €    58.800 €      58.800 €      58.800 

Rioolpompen en -

gemalen 

Planmatig onderhoud €   44.000 €    58.800 €    58.800 €      58.800 €      58.800 

Rioolpompen en -

gemalen 

Advieskosten €   15.000 €    20.000 €    20.000 €      20.000 €      20.000 

Kolken Planmatig onderhoud €   14.500 €    19.400 €    19.400 €     19.400 €      19.400 

Kolken Reparatie onderhoud €   22.500 €    30.100 €   30.100 €    30.100 €      30.100 

Totaal  €585.100 €740.300 € 740.300 €    740.300 €    740.300 



   
 

Tabel 1 Exploitatielasten riool 
 
 
 
Toelichting exploitatielasten riool: Voor de exploitatielasten zijn de bedragen uit de begroting 
2024 als uitgangspunt gebruikt. Voor de jaren 2025 en verder zijn de exploitatielasten aangepast 
(geïndexeerd conform GWW-index) aan de actuele situatie of het aangepaste beleid vanuit het 
IWKp. Doordat de riool- en waterzorgheffing voor het jaar 2024 al is vastgesteld, is er besloten 
om de exploitatielasten riool voor het jaar 2024 niet aan te passen. Mocht tijdens het boekjaar 
2024 blijken dat de werkelijke lasten (voor riolering in totaal) daadwerkelijk hoger uitvallen dan 
zal er een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing moeten plaatsvinden. 
 
 

4.3.3 Water 
 
In Exploitatielasten water is een overzicht weergegeven van de exploitatielasten vanaf water. 
 
Water  Omschrijving  2024 2025 2026 2027 2028 

Waterkering en afwatering 

(VGRP) 

Reparatie onderhoud €         60.000 €       80.200 €   80.200 €     80.200 €    80.200 

Waterkering en afwatering 

(VGRP) 

Planmatig onderhoud €       135.000 €      180.400 €   180.400 €   180.400 €   180.400 

Waterbouwkundige 

kunstwerken (VGRP) 

Reparatie onderhoud €         15.000 €       20.000 €     20.000 €     20.000 €    20.000 

Waterbouwkundige 

kunstwerken (VGRP) 

Inspectie riolering €        50.000 €      66.800 €     66.800 €     66.800 €     66.800 

Totaal  €      260.000 €   347.400 €   347.400 €  347.400 €  347.400 

Exploitatielasten water 
 
 
 
Toelichting exploitatielasten water: Voor de exploitatielasten zijn de bedragen uit de begroting 
2024 als uitgangspunt gebruikt. Voor de jaren 2025 en verder zijn de exploitatielasten aangepast 
(geïndexeerd conform GWW-index) aan de actuele situatie of het aangepaste beleid vanuit het 
IWKp. Doordat de riool- en waterzorgheffing voor het jaar 2024 al is vastgesteld, is er besloten 
om de exploitatielasten riool voor het jaar 2024 niet aan te passen. Mocht tijdens het boekjaar 
2024 blijken dat de werkelijke lasten (voor riolering in totaal) daadwerkelijk hoger uitvallen dan 
zal er een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing moeten plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
4.4 Overige kosten tlv riool 

4.4.1 Overige lasten riool en water 
 
In Overige lasten riool en water is een totaal overzicht weergegeven van de overige lasten van 
riool en water de komende planperiode. 
 

Onderdeel 2024 2025 2026 2027 2028 

Kwijtschelding €  115.000 €          115.000 €       115.000 €       115.000 €    115.000 

Perceptiekosten €    28.300 €           28.300 €          28.300 €          28.300 €       28.300 

Uren personeel €  410.300 €          410.300 €       410.300 €       410.300 €      410.300 

Tractiekosten €     2.400 €             2.400 €            2.400 €            2.400 €         2.400 

Totaal €  556.000 €         556.000 €        556.000 €        556.000 €      556.000 

Overige lasten riool en water 
 
  



   
 
5 KOSTENDEKKINGSPLAN: KLIMAATADAPTATIE 

5.1 Inleiding 

Het wettelijk kader is dat de kosten die in de gemeentebegroting staan en worden verricht ter 
nakoming van een van de drie zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) tegen integrale 
kostprijs (directe + indirecte kosten) in het kostenverhaal van de rioolheffing kunnen worden 
meegenomen. 
 
Klimaat adaptieve maatregelen hebben ook een relatie met de zorgplichten; met name de 
zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Het is dus belangrijk dat wanneer kosten worden 
toegerekend aan de rioolheffing, de gemeente in staat is te onderbouwen wat de relatie met de 
drie zorgplichten is. 
 
Om meer duiding te geven over welke klimaat adaptieve maatregelen het gaat is hieronder een 
niet limitatieve lijst van maatregelen opgenomen waarvan de kosten aan de rioolheffing kunnen 
worden doorberekend. 
 

Maatregel Volledig (100%) / 
gedeeltelijk (50%) 

Aanleg en onderhoud afkoppelvoorzieningen  Volledig 

Aanleg en onderhoud infiltratie-/ drainageriolen  Volledig 

Aanleg en onderhoud grondwatermeetnet  Volledig 

Onderzoek/ analyse van grondwaterstanden, neerslaghoeveelheden Volledig 

Onderzoek in het kader van klimaatverandering, klimaatbestendigheid dat zich 
alleen richt op de gevolgen voor het nakomen van de zorgplichten  Volledig 

Onderzoek in het kader van klimaatverandering, klimaatbestendigheid dat zich 
alleen richt op de gevolgen voor de gehele openbare omgeving  Gedeeltelijk 

Aanpassen straatprofiel waarbij de bergingscapaciteit wordt vergoot en zo overlast 
wordt voorkomen  Volledig 

Aanleg van Wadi en retentievoorzieningen om regenwater te bergen en vertraagd 
af te voeren Volledig 

Aanleg van waterdoorlatende verharding om de hemelwaterzorgplicht na te komen Volledig 

Extra onderhoud van waterdoorlatende verharding t.o.v. standaard verharding Volledig 

Kosten van aanleg van extra groen en bomen (zie toelichting hieronder) Volledig 

 
Inmiddels is sinds 2023 een nieuwe modelverordening van de VNG; de riool- en waterzorgheffing 
van kracht. Deze nieuwe modelverordening is opgesteld omdat de gemeentelijke watertaken veel 
meer omvatten dan alleen de afvoer van afvalwater. Deze nieuwe modelverordening maakt 
daarmee extra duidelijk dat we de kosten van klimaatadaptatie inclusief beheersing van droogte 
en het tegengaan van hittestress mogen verwerken in de heffing. De gemeente heeft daarin een 
belangrijke zorgplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit gaat dan om schade door 
hevige buien en door droogte. Hevige buien komen tegenwoordig gemiddeld iedere twee tot vijf 
jaar voor en ook droogte komt steeds vaker voor. Het schoonhouden van sloten voor betere 
afvoer, het aanleggen van wadi’s en hoge drempels en stoepranden zorgen ervoor dat water 
beter en meer geleidelijk verwerkt wordt. Daarnaast zorgen minder en vooral waterdoorlatende 
verhardingen en waterbergingen ook voor een meer geleidelijke verwerking van hemelwater. Dit 
komt het grondwaterpeil ten goede en daarmee ondervangt dit de droogte zoveel mogelijk. Ook 
de aanleg van extra groen en bomen (dus niet vervanging van bestaand groen) om water te 



   
infiltreren of vast te houden levert een bijdrage. Deze kosten kunnen worden toegerekend aan de 
rioolheffing. 
 
De genoemde maatregelen voor het nakomen van de zorgplichten voor afval-, hemel- en 
grondwater kosten extra geld. Als een activiteit voor meer dan 10% bijdraagt aan de zorgplichten 
mogen de kosten volledig toegerekend worden aan de rioolheffing. Op de website van de VNG 
staat de zorgplicht voor de watertaken beschreven: Riool- en waterzorgheffing | VNG 
 

5.1.1 Wat zijn de kosten van klimaatadaptieve maatregelen? 
 
Klimaat adaptieve maatregelen zijn afhankelijk van de omgeving, zodat deze als maatwerk 
bestempeld kunnen worden. De lasten zijn hierdoor lastig te ramen, maar om in 2050 klimaat 
neutraal te worden is een aanvullend percentage van 5% over de vervangingsopgave van het 
vrijverval aangehouden. Op basis van 5% zien de lasten voor klimaat adaptieve maatregelen er 
als volgt: 
 
Project 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal  

Adegeest fase 1  €       286.230   €               -     €            -     €            -     €               -     €               286.230  

Adegeest fase 2  €                -     €     122.453   €    71.775   €            -     €              -     €               194.228  

Adegeest fase 3  €                -     €              -     €  185.854   €            -     €              -     €               185.854  

Adegeest fase 4  €                -     €              -     €   89.556   €   89.556   €              -     €               179.111  

Oranjeboomstraat  €         64.740   €              -     €           -     €           -     €              -     €                64.740  

Raadhuislaan  €         57.116   €              -     €           -     €          -     €              -     €                 57.116  

Rouccooppark   €          5.099   €      45.890   €            -     €          -     €              -     €                 50.989  

Totaal   €      413.184   €   168.343   € 347.184   €    89.556   €              -     €             1.018.267 

  



   
 
 
6 KOSTENDEKKINGSPLAN: INKOMSTEN 

 
6.1 Inleiding 

Naar aanleiding van de investeringen en lasten (zie hoofdstuk 3, 4 en 5) wordt in dit hoofdstuk de 
rioolheffing bepaald. De rioolheffing dekt de investeringen en lasten (na aftrek van eventuele 
subsidies en andere opbrengsten). 
 
In dit kostendekkingsoverzicht wordt een onderbouwd voorstel gedaan voor de hoogte van de 
rioolheffing in de komende jaren. Vaak wordt de omvang van de rioolheffing gezien als het 
resultaat van de berekening, waarbij uitgegaan wordt van een sluitende begroting (lasten = 
opbrengsten). Vaak leidt dit tot een grillig verloop van de rioolheffing of sterke stijgingen in 
bepaalde jaren. Veelal wordt daarom een aangepast verloop gehanteerd. 
 
De gemeente Voorschoten heeft sinds 2024 een nieuwe vastgestelde rioolverordening gebaseerd 
op de modelverordening van de VNG, riool- en waterzorgheffing, genaamd “Verordening Riool- en 
waterzorgheffing Voorschoten 2024".  
 
6.2 Aantal heffingseenheden 

Door de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een opgave gedaan van het aantal 
heffingseenheden. Het aantal percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater 
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd bedraagt 11.958. Daarnaast zijn 
er 772 percelen van waaruit ander water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt 
afgevoerd. 
 
Voor de toename van het aantal heffingseenheden is uitgegaan van het aantal toevoegingen 
conform de prognose van de woningvoorraad. In de berekening is rekening gehouden met 
toename van 1108 woningen in de planperiode 2024-2028. In onderstaand overzicht is het aantal 
heffingseenheden in 2024-2028 weergegeven. 
 

 Woningen/  Verwachte 

Jaar niet woningen Garages uitbreiding 

   woningen 
2024 11.958 772 206 
2025 12.164 772 287 
2026 12.451 772 229 
2027 12.680 772 0 
2028 12.680 772 386 

       Groei heffingseenheden 
 
 
 
 
 
 
 



   
6.3 Opbrengsten 

In dit kostendekkingsoverzicht wordt een onderbouwd voorstel gedaan voor de hoogte van de 
rioolheffing in de komende jaren. Vaak wordt de omvang van de rioolheffing gezien als het 
resultaat van de berekening, waarbij uitgegaan wordt van een sluitende begroting (lasten = 
opbrengsten). Vaak leidt dit tot een grillig verloop van de rioolheffing of sterke stijgingen in 
bepaalde jaren. Een aangepast verloop wordt daarom veelal gehanteerd. De verschillen leiden tot 
een reserve. De reserve is meegenomen in het kostendekkingsoverzicht. 
 
 
6.4 Rioolheffing 

6.4.1 Huidige rioolheffing 
 
Als startpunt wordt in dit kostendekkingsoverzicht uitgegaan van de vastgestelde rioolheffing 
voor 2024 van € 240,48 inclusief BTW voor percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of 
bedrijfsafvalwater direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd. Voor percelen zonder 
drinkwateraansluiting van waaruit ander water direct of indirect op de gemeentelijke riolering 
wordt afgevoerd bedraagt de vastgestelde rioolheffing voor 2024 € 14,28. 
 

6.4.2 Berekening benodigde rioolheffing 
 
In dit kostendekkingsoverzicht is een rioolheffing berekend, die volledig dekkend is voor de 
exploitatielasten, de kapitaallasten uit het verleden, kapitaallasten nieuw, doorbelasting uren 
personeel, tractie, kwijtschelding, perceptiekosten het uitvoeren van maatregelen en de 
onderzoeksinspanningen. 
 
Op basis van de gegevens uit het voorgaande is de rioolheffing voor de planperiode als volgt 
geprognotiseerd.  
 

Jaar  Totaal 
opbrengsten  

 Totaal 
kosten  

 Saldo 
Egalisatievoorziening 

(eind)  

 Kostendekking 
%  

Tarief 
ontwikkeling 

2024  €    2.886.684  €   2.886.684  €                       2.359.219 100% 3,00% 
2025  €    3.021.249  €  3.021.249 €                       2.352.308 100% 3,00% 
2026  €    3.180.715  €  3.180.715 €                       2.273.120 100% 3,00% 
2027  €    3.361.852  €  3.361.852 €                       2.190.361 100% 3,00% 
2028  €    3.492.984  €  3.492.984 €                       2.166.882 100% 3,00% 

 
In bijlage 1 en 2 is een variant terug te vinden waarbij geen onttrekking uit de 
egalisatievoorziening plaatsvindt maar waarbij de volledige kosten gedekt worden door de 
noodzakelijke jaarlijkse benodigde tariefstijgingen. 
 
 

6.4.3 Egalisatievoorziening 
 
De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt uit de inkomsten 
via de rioolheffing. Om schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en daardoor ook de 
schommelingen in de rioolheffing te voorkomen, maakt de gemeente gebruik van een egalisatie 
voorziening. De geprognotiseerde stand van deze reserve is per 1 januari 2024 € 2.359.000. Het 
verloop van de egalisatie voorziening is weergegeven in bijlage 3 overzicht verloop egalisatie 
voorziening. 



   
 
 
6.5 Benodigde rioolheffing 

Zoals gemotiveerd in 6.4.1 van dit document is het startpunt van de rioolheffing € 240,48 voor 
percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater direct of indirect op de 
riolering wordt afgevoerd en € 14,28 voor percelen van waaruit ander water direct of indirect op 
de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 
 
Voor de berekening zijn alle lasten, welke toegeschreven kunnen worden naar de rioolheffing 
opgenomen en weergegeven in onderstaand Toegeschreven lasten riool en water. 

 
Toegeschreven lasten riool en water 
 

6.6 Bestemmingsreserve riolering 

De gemeente Voorschoten heeft momenteel geen bestemmingsreserve riolering. Om aan te 
sluiten bij de werkwijzen zoals uiteengezet in de huidige notities van de Commissie BBV is het 
raadzaam om een bestemmingsreserve riolering in te stellen om onvoorziene overschotten en/of 
tekorten in op te vangen. 

Voor het verwerken van onvoorziene overschotten en tekorten op de rioolexploitatie wordt een 
bestemmingsreserve riolering ingesteld (efficiency en aanbestedingsvoordeel). Hiermee blijven 
ook deze middelen behouden voor gemeentelijke watertaken, wat in lijn is met het 
“bestemmingsprincipe”. De bestemmingsreserve riolering start met € 0 en varieert door dotaties 
en onttrekkingen, die na de vaststelling van de jaarrekening als positieve (dotatie) of negatieve 
(onttrekking) resultante voortvloeien. 
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6.7 Conclusie 

De rioolheffing dient maximaal 100% kostendekkend te zijn. Onderstaande tabel geeft de 
ontwikkeling weer van de tarieven van de rioolheffing op basis van de huidige inzichten en zijn 
gebaseerd op prijspeil 2024. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is er voor de jaren 2025 en 
verder geen verdere prijsindexatie meegenomen. De werkelijke tarieven worden elk jaar opnieuw 
vastgesteld op basis van de werkelijke prijsindexaties en overige ontwikkelingen in de begroting. 

Uit de tabel blijkt dat gedurende het IWKP 2024-2028 het heffingstarief allen jaren zal stijgen 
3,00%, waarbij daarnaast nog onttrekkingen vanuit de egalisatievoorziening riolering plaats 
moeten vinden om gedurende de planperiode op de afgesproken 100% kostendekkend, te 
komen.  

Jaar Woningen / Niet woningen Garages Stijging 

2024 € 240,48 € 14,28 0,00% 

2025 € 247,69 € 14,71 3,00% 

2026 € 255,13 € 15,15 3,00% 

2027 € 262,78 € 15,60 3,00% 

2028 € 270,66 € 16,07 3,00% 
Verloop heffingstarief  IWKp 2024-2028 
 
  



   
 

7 PERSONELE MIDDELEN 

 
7.1 Inleiding 

Met behulp van de Kennisbank Riolering is per gemeente een indicatieve formatieberekening 
gemaakt. Dit geeft een indicatie van de benodigde personele bezetting. Op basis van de 
Kennisbank Riolering is de berekende benodigde formatie voor de gemeente Voorschoten in 
onderstaande tabel 5.1 weergegeven. 
 
7.2 Benodigde formatie Voorschoten 

Bij de berekening van de formatieplaatsen is er rekening mee gehouden dat de gemeente 
Voorschoten gedeeltelijk projecten uitbesteed en regie voert over de planvorming, onderhoud en 
maatregelen. Uitgangspunt bij de berekening zijn actuele areaalgegevens over het aantal km 
riool, het aantal gemalen, pompen, duikers en kolken. Maar ook de lengte van het jaarlijks 
geïnspecteerde en gereinigde rioolstelsel. 
 
Op basis van de Kennisbank Riolering bedraagt de benodigde formatie circa 10,52 fte per jaar. 
Benadrukt dient te worden dat de getallen een indicatie geven van de benodigde personele 
behoefte. Dat hoeft niet per se fte in eigen dienst te zijn. Vaak worden onderzoeken uitbesteed of 
vinden in combinatie met de regionale gezamenlijke inzet plaats. Nu is er 5,17 fte specifiek als 
beleidsmedewerker en worden medewerkers van de werf en projectleiders afhankelijk van vraag 
en aanbod ingezet voor onderhoud of vervanging van riolering 
 

Soort werkzaamheid  Formatie (fte's) Formatie (uren) 1.450 per jaar  

Beheerder 5,74 8.322 

Projectleider, 
werkvoorbereider, 
toezichthouder 

3,91 5.667 

Buitendienst 0,87 1.259 
Totaal  10,52 15.247 

 
Bij de berekening van de formatieplaatsen is er rekening mee gehouden dat de gemeente 
Voorschoten hoge mate projecten uitbesteed en regie voert over de planvorming, onderhoud en 
maatregelen. 
 
 



   
 

BIJLAGE 1 Variant 100% kostendekkendheid zonder mutatie egalisatievoorziening 



   
 

BIJLAGE 2 Tariefontwikkeling Variant 100% kostendekkendheid zonder mutatie 
egalisatievoorziening 

 

 

  



   
BIJLAGE 3 OVERZICHT VERLOOP EGALISATIE VOORZIENING 

Jaar  Beginstand voorziening Mutatie voorziening Eindstand voorziening 

2024 € 2.359.219  €                                  -    € 2.359.219 

2025 € 2.359.219  €                           -6.911  € 2.352.308 

2026 € 2.352.308  €                         -79.188  € 2.273.120 

2027 € 2.273.120  €                         -82.759  € 2.190.361 

2028 € 2.190.361  €                         -23.479  € 2.166.882 

2029 € 2.166.882  €                       -207.239  € 1.959.644 

2030 € 1.959.644  €                       -182.561  € 1.777.083 

2031 € 1.777.083  €                       -150.045  € 1.627.037 

2032 € 1.627.037  €                       -126.017  € 1.501.020 

2033 € 1.501.020  €                         -98.177  € 1.402.843 

2034 € 1.402.843  €                         -65.476  € 1.337.367 

2035 € 1.337.367  €                         -21.471  € 1.315.896 
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