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VOORBLAD Voorstel aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/25/106349 

Datum collegebesluit:  

Datum commissievergadering: 

Datum raadsvergadering: 

Dinsdag 18 augustus 2026 

Maandag 7 september 2026 

Dinsdag 22 september 2026 

  

Soort Voorstel: Adviesnota 

Onderwerp: Nieuw integraal kindcentrum Wassenaar-Noord en 

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte  

Portefeuillehouder: Wethouder Baart 

Programma: P2 Een gezond Wassenaar 

Kernboodschap: Met dit voorstel investeert de gemeente in een 

toekomstbestendig integraal kindcentrum voor de kinderen van 

Wassenaar-Noord. Het nieuwe schoolgebouw biedt een 

duurzame en gezonde leeromgeving en vormt samen met de 

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het nieuwe 

gezondheidscentrum de plek van ontmoeting van het 

maatschappelijk hart van Wassenaar-Noord. 

Bijlagen: Ja 

Bijlage 1: Begrippenlijst kredietaanvraag 

Bijlage 3: Definitief ontwerp 

Stukken ter inzage: Ja 

Indien dit vertrouwelijke 

stukken zijn of 

persoonsgegevens bevatten 

 

Bijlage 2: GEHEIM Kostenraming Bovennormatieve Kosten 
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Beslispunten: 

 

1. Voor de realisatie van het Integraal Kindcentrum 

Wassenaar en de daarmee samenhangende inrichting 

van de openbare ruimte een totaal krediet van  

€ 12.925.188 beschikbaar te stellen, bestaande uit:  

a. € 12.129.188 voor de onderwijshuisvesting, 

opgebouwd uit: 

i. een reeds beschikbaar gesteld 

voorbereidingskrediet van € 950.500; 

ii. een uitvoeringskrediet van  

€ 11.178.688, bestaande uit:  

1. € 9.283.580 aan normatieve 

onderwijshuisvestingskosten; 

2. € 1.745.108 aan 

bovennormatieve kosten; 

3. € 150.000 als indicatief budget 

voor de verhuiskosten van 

beide scholen; 

b. € 1.386.000 voor de inrichting van de openbare 

ruimte, bestaande uit: 

i. een reeds beschikbaar gesteld krediet 

van € 590.000; 

ii. € 520.000 voor de aanpassing van het 

park; 

iii. € 276.000 voor de aanpassing van de 

omliggende infrastructuur. 

2. Voor het investeringskrediet voor de 

onderwijshuisvesting van € 11.979.188, exclusief 

verhuiskosten, een afschrijvingstermijn van 50 jaar te 

hanteren in plaats van 40 jaar. 

3. Een positief ruimtelijk advies te geven op het definitief 

ontwerp voor de realisatie van het Integraal 

Kindcentrum Wassenaar en, gelet op dit advies, af te 

zien van toepassing van het verzwaard adviesrecht bij 

de vergunningverlening voor de buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA). 

4. De door het college opgelegde geheimhouding op 

bijlage 2 ‘GEHEIM Kostenraming bovennormatieve 

kosten’ op te heffen zes maanden na gunning van de 

aanbesteding van de bouw van de school, 

overeenkomstig artikel 89, vierde lid, van de 

Gemeentewet. 
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Relatie met: 

 

 Agendapunt: 

 Toezegging: 

 Amendement/motie: amendement 219 verkeersveiligheid; 

amendement 220 verwijderen voetbalkooi 

 Schriftelijke vragen: 

 

 

Adviesnota aan de Raad 
Onderwerp 

Nieuw integraal kindcentrum Wassenaar-Noord en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte  

 

Inleiding 

In het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2039 (klikbare hyperlink) is de 

vervangende nieuwbouw van de St. Jozefschool en de St. Jan Baptistschool opgenomen. Met dit 

voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze opgave door de realisatie van een integraal 

kindcentrum (IKC) in Wassenaar-Noord. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte rondom de school 

verbeterd. Samen met het nieuwe gezondheidscentrum ontstaat daarmee een sterk 

maatschappelijk hart voor Wassenaar-Noord.  

 

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd:  

 

- de benodigde kredieten beschikbaar te stellen;  

- een ruimtelijk advies af te geven op het definitief ontwerp; 

- en de geheimhouding op een financiële bijlage op een later moment op te heffen.  

 

In bijlage 1 treft u een begrippenlijst met termen en uitleg die in dit document gebruikt worden. 

De besluitvorming tot nu toe: 

 

Datum Raadsbesluit Betekenis voor huidig voorstel 

15 

oktober 

2019 

Vaststelling Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) 2019-

2034 

De vervangende nieuwbouw van de St. Jozefschool en 

de St. Jan Baptistschool is hierin opgenomen. 

4 juli 

2023 

Vaststelling startnotitie 

ruimtelijke procedure 

Start van de ruimtelijke verkenning en uitwerking van 

een nieuwe locatie voor het IKC. 

4 juni 

2024 

Vaststelling definitieve locatie 

IKC en ruimtelijk 

ontwikkelkader 

De raad heeft de locatiekeuze en de ruimtelijke 

uitgangspunten voor het ontwerp vastgesteld.  

15 

oktober 

2024 

Reactie op burgerinitiatief 

wijkpark Wassenaar-noord 

De raad besluit om geen vervolg te geven aan een 

alternatief voorstel uit een burgerinitiatief en door te 

https://wassenaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/37e4fd08-333d-4616-9304-e15b9444f657?documentId=c8e9ffc0-e3dd-4592-9a13-544f94463f57&agendaItemId=c2c31e10-5326-477f-bc7f-9ace75f2396f
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Datum Raadsbesluit Betekenis voor huidig voorstel 

gaan op basis van de eerder vastgestelde ruimtelijk 

kader. 

1 april 

2025 

Vaststelling herijkt IHP 2024-

2039 

Actualisatie van het normbudget voor de 

onderwijshuisvesting en bevestiging van de bouw van 

het IKC. 

3 juni 

2025 

Beschikbaar stellen 

voorbereidingskrediet 

Krediet voor ontwerp, onderzoeken en voorbereiding 

van het project vastgesteld. 

 

Beoogd effect 

Een duurzaam en toekomstbestendig integraal kindcentrum dat bijdraagt aan de ontwikkeling van 

kinderen, een gezondere werkomgeving voor docenten en de leefbaarheid van Wassenaar-Noord 

versterkt. 

 

Argumenten 

1.1 Het IKC investeert in toekomstbestendig onderwijs en de ontwikkeling van kinderen 

De bestaande schoolgebouwen voldoen technisch en functioneel niet meer aan de eisen van deze 

tijd en het Integraal Huisvestingsplan. Het nieuwe IKC biedt een duurzame, gezonde en 

toekomstbestendige leeromgeving voor onderwijs en opvang. Een goed binnenklimaat draagt bij 

aan betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en grotere onderwijskansen voor leerlingen. 

 

1.2 Het IKC maakt toekomstige woningbouw mogelijk 

Door de realisatie van het IKC komen de huidige schoollocaties op termijn beschikbaar voor 

herontwikkeling. Daarmee ontstaat ruimte voor woningbouw binnen de bestaande bebouwde 

omgeving. De locatie van de St. Jan Baptistschool blijft daarbij eerst nog beschikbaar voor tijdelijke 

huisvesting binnen de uitvoering van het IHP. 

 

1.3 Het plan versterkt de leefomgeving en het voorzieningenniveau van Wassenaar-Noord 

Het ontwerp geeft invulling aan de door uw raad vastgestelde ruimtelijk uitgangspunten (klikbare 

hyperlink) en de uitkomsten van participatie. Door de combinatie van onderwijs, opvang, 

gezondheid, ontmoeting, recreatie en groen ontstaat een aantrekkelijk maatschappelijk cluster. De 

investeringen in park en infrastructuur zorgen daarbij voor een veilige, goed bereikbare en 

kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. 

 

1.4 Het gevraagde krediet is noodzakelijk om het vastgestelde ambitieniveau te realiseren 

Het krediet maakt de realisatie mogelijk van het definitief ontwerp zoals dat voortvloeit uit het 

vastgestelde ruimtelijk kader. Naast de normatieve onderwijshuisvestingskosten omvat het krediet 

locatiegebonden investeringen, de inrichting van de openbare ruimte en een indicatief budget voor 

verhuiskosten. Een overzicht van de bovennormatieve kosten voor de onderwijshuisvesting is 

opgenomen in bijlage 2. 

 

 

https://wassenaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/87b901da-cc1c-46b4-9717-b5640708acc3
https://wassenaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/87b901da-cc1c-46b4-9717-b5640708acc3
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2.1 Een afschrijvingstermijn van 50 jaar sluit aan bij de levensduur van het gebouw 

Door de hogere kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw is een afschrijvingstermijn van 50 jaar 

passend. Hierdoor sluiten de kapitaallasten nagenoeg aan bij de begroting en blijft de invloed op de 

exploitatie beperkt. 

 

3.1 Het ruimtelijk advies kan in de vooroverlegfase worden gegeven 

Het definitief ontwerp (bijlage 3) past binnen het door de raad vastgestelde ruimtelijk kader. De 

huidige besluitvorming vindt plaats in de vooroverlegfase. Dit is de fase voorafgaand aan de 

formele aanvraag van de omgevingsvergunning. In deze vooroverlegfase wordt het definitief 

ontwerp getoetst aan de hand van de locatie en de ruimtelijke uitgangspunten. Omdat uw raad 

reeds heeft besloten over de locatie, het ruimtelijk kader en nu ook het definitief ontwerp 

beoordeelt, kan het ruimtelijk advies in de vooroverlegfase worden gegeven. Daarmee is 

toepassing van het verzwaard adviesrecht in de formele vergunningsfase niet noodzakelijk en 

wordt onnodige procedurele vertraging voorkomen. 

 

4.1 Na aanbesteding vervalt de noodzaak tot geheimhouding 

De raad wordt voorgesteld de geheimhouding op de financiële bijlage op te heffen zes maanden na 

gunning van de aanbesteding. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente tijdens de 

aanbesteding beschermd, terwijl op termijn transparantie en democratische controle zijn 

gewaarborgd. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De investering ligt boven de norm uit het IHP 

Het gevraagde krediet ligt boven de normatieve vergoeding uit het IHP. De meerkosten vloeien 

voort uit de gekozen locatie, de inpassing in het park en de kwaliteitsambities die onderdeel 

uitmaken van het vastgestelde ruimtelijk kader. Daar staat tegenover dat wordt geïnvesteerd in 

een toekomstbestendig gebouw met een langere levensduur en een aanzienlijke maatschappelijke 

meerwaarde. 

 

Bij de uitwerking is nadrukkelijk gestuurd op kostenbeheersing. Beschikbare subsidiemogelijkheden 

worden benut. We onderzoeken de mogelijkheid om de voordelen van de duurzame nieuwbouw 

voor de scholen te verrekenen in de exploitatie of de energielasten. 

 

1.2 De uiteindelijke bouwkosten zijn afhankelijk van de aanbesteding 

De huidige raming is gebaseerd op het definitief ontwerp en de beschikbare marktinformatie. De 

definitieve bouwkosten worden bepaald bij de aanbesteding en blijven afhankelijk van 

marktomstandigheden. 

 

3.1 De formele vergunningprocedure volgt nog 

Het ruimtelijk advies wordt afgegeven op basis van het definitief ontwerp. De formele toetsing 

vindt plaats bij de vergunningverlening onder de Omgevingswet. Wanneer uw raad besluit het 

verzwaard adviesrecht te behouden, volgt een extra besluitvormingsmoment met mogelijke 

vertraging en risico op kostenstijging. 
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Uitvoering: Financiën 

Gevolgen voor de exploitatiebegroting 

Met een afschrijvingstermijn van 50 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten voor het IKC  

€ 239.582. Dit sluit nagenoeg aan bij de reeds begrote kapitaallasten van € 238.390. De jaarlijkse 

kapitaallasten nemen daarmee slechts met € 1.192 toe. Het beperkte verschil wordt verwerkt in de 

Kadernota en meerjarenbegroting 2028-2031. De aanvullende investeringen in de openbare ruimte 

leiden tot jaarlijkse kapitaallasten van circa € 22.200. Deze worden verwerkt bij actualisering van 

het investeringsprogramma en de meerjarenbegroting. 

 

Uitvoering: Juridisch kader 

Kredietaanvragen 

De gemeente heeft op grond van de Wet op het primair onderwijs een wettelijke zorgplicht voor 

adequate onderwijshuisvesting. Het Integraal Kindcentrum Wassenaar is opgenomen in het door de 

raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2024-2039. Het gevraagde krediet wordt daarom ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd op grond van diens budgetrecht (artikel 189 

Gemeentewet). 

 

Ruimtelijk advies 

Voor de realisatie van het IKC is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA) nodig, omdat het plan niet past binnen het geldende 

omgevingsplan. Het college is bevoegd deze vergunning te verlenen, mits sprake is van een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties als bedoeld in de Omgevingswet. 

Op grond van de gemeentelijke Lijst verzwaard adviesrecht en verplichte participatie gemeente 

Wassenaar 2023 geldt voor deze vergunning in beginsel een verzwaard adviesrecht van de raad. 

De raad kan er echter voor kiezen hiervan af te zien. 

Omdat de raad reeds heeft besloten over de locatie, het ruimtelijk kader en met dit voorstel 

adviseert over het definitief ontwerp, wordt voorgesteld het ruimtelijk advies in de vooroverlegfase 

af te geven en af te zien van toepassing van het verzwaard adviesrecht in de formele 

vergunningsfase. Het college blijft bij de vergunningverlening toetsen of de aanvraag past binnen 

het voorliggende ontwerp en de vastgestelde ruimtelijke uitgangspunten. 

 

Geheimhouding 

Op grond van artikel 87 Gemeentewet heeft het college geheimhouding opgelegd op bijlage 2. Op 

grond van artikel 89, vierde lid, Gemeentewet is de raad bevoegd deze geheimhouding in stand te 

laten of op te heffen. Voorgesteld wordt de geheimhouding op te heffen zes maanden na gunning 

van de aanbesteding van de bouw van de school. 

 

Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonersparticipatie 

De ontwikkeling van het integraal kindcentrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 

scholen, kinderopvang, ouders, leerlingen, omwonenden en maatschappelijke partners. De 

participatie is uitgevoerd conform het door uw raad vastgestelde communicatieplan. De resultaten 

hiervan zijn verwerkt in het definitief ontwerp van de school en worden meegenomen bij de 

inrichting van de openbare ruimte. 
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Na besluitvorming door de raad kan de aanbestedingsprocedure worden voortgezet. SKOW treedt 

daarbij op als bouwheer. Vervolgens wordt de vergunningprocedure doorlopen. De bouw van het 

IKC is voorzien vanaf januari 2027, met ingebruikname in maart 2028. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

drs. A.P.A. Oostermeijer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
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