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Colofon 

GVB Exploitatie 

Verkeersregie 

Arlandaweg 106 

1043 HP  AMSTERDAM 

 

Dit vervoerplan is in zeer korte tijd tot stand gekomen en is daardoor nog niet volledig. Het bevat de 

belangrijkste principekeuzes. Verdere uitwerking volgt zo spoedig mogelijk na het TBGN overleg van 1 

juli.  
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1 Introductie 

Het beveiligingssysteem van de Amsterdamse metro (met uitzondering van metro 52) moet 

vervangen worden naar S&C. Ter voorbereiding moeten diverse testen gedaan worden. Deze testen 

kunnen vaak ’s nachts plaatsvinden maar soms zijn langere periodes gewenst. In overleg tussen 

MET, VRA en GVB is gekozen voor 6 verlengde weekendnachten (3x vrijdag op zaterdag en 3x 

zaterdag op zondag) en 2 reserve weekendnachten waarin de metro (met uitzondering van lijn 52) ’s 

morgens gedurende enkele uren niet met reizigers kan rijden. Het is voor het eerst in de 

geschiedenis van GVB dat het hele metronet (m.u.v. NZL) niet voor reizigers beschikbaar is tijdens 

reguliere exploitatietijden. In dit plan wordt de impact op reizigers en het alternatief vervoer uiteen 

gezet. 

 

1.1 Achtergrondinfo 

Geredeneerd vanuit vervoersrisico-mitigerend perspectief moet het S&C-programma zoveel 

mogelijk gevoel ontwikkelen voor de robuustheid en performance van CBTC op het gehele 

metronet, voorafgaand aan livegang. Gezien de karakteristieken van het systeem zou er idealiter 

gedurende volledige exploitatievensters getest moeten worden om representatieve informatie vast te 

stellen. Dit is niet mogelijk in de reguliere nachtvensters.  

 

Door de Programmaorganisatie is in eerste instantie voorgesteld dat het volledige metronet excl. 

NZL 2 complete weekenden buiten dienst gesteld moet worden om dit representatief te testen. Dit 

heeft echter zeer ingrijpende consequenties voor de dienstverlening aan de OV-reiziger. 

 

Als gevolg hiervan zijn door de Programmaorganisatie S&C samen met GVB Exploitatie 

verschillende alternatieven onderzocht om deze testen uit te voeren met minder overlast voor de 

reiziger. De vijf onderzochte alternatieven voor het uitvoeren van testen zijn: 

1. Metronet excl. NZL gedurende weekend volledig buiten dienst 

2. Metronet excl. NZL één weekenddag met aansluitend een verlengde nacht buiten dienst. 

3. Metronet excl. NZL één weekenddag buiten dienst. 

4. Metronet excl. NZL gedurende verlengd nachtslot buiten dienst 

5. Commerciële validatie met reizigers op weekenddagen 

 

Per alternatief is onderzocht welke risico’s gerelateerd aan genoemde robuustheid wel/niet worden 

afgedekt en welke testonderwerpen hieraan verbonden wel/niet kunnen worden uitgevoerd.  

 

Op basis van de analyse is besloten een testaanpak te hanteren waarbij, in verlengde testnachten, 

de testen worden uitgevoerd die minimaal nodig zijn om een indienststellingsvergunning aan te 

vragen en om verantwoord met reizigers onder CBTC te rijden. Hiervoor zijn 6 verlengde 

nachtvensters noodzakelijk op het gehele net, exclusief Noord/Zuidlijn, plus 2 reservenachten. 

Vervolgens kan gestart worden met commerciële validatie, dit betreft het opbouwen van ervaring 

door tijdens weekenddagen in opbouwende complexiteit te rijden met reizigers. Dit is een 

combinatie van de hierboven genoemde varianten 4 en 5. Hiertoe is besloten vanwege de balans 

die hierin wordt gevonden tussen het creëren van ruimte voor het uitvoeren van testen en het 

beperken van overlast voor reizigers. 
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1.2 Keuze testperiode 

Tijdens de onderzoeksfase is ook gekeken naar een efficiënte invulling van de verlengde 

testnachten. Hierbij is de optie van zes zondagen afgezet tegen de optie van drie weekenden 

(zaterdag en zondag). Voor de planuitwerking zijn de drie weekenden als uitgangspunt genomen 

omdat er maar een bepekt aantal weekenden beschikbaar is waarop geen grote evenementen of 

andere werkzaamheden gepland zijn. Op deze wijze wordt tevens de overlast voor reizigers beperkt 

tot drie weekenden en communicatie over drie weekenden is eenvoudiger te realiseren dan 

communicatie over zes weekenden. Daarnaast is het kostenefficiënter om werkzaamheden zoals 

het plaatsen en verwijderen van verwijzingen naar tijdelijke haltes (bussen) drie keer uit te voeren in 

tegenstelling tot zes keer bij losse zondagen. Tot slot is inroostering van medewerkers die betrokken 

zijn bij deze verlengde testnachten eenvoudiger in te passen wanneer zij, in verband met de 

nachtwerkzaamheden, twee nachten achter elkaar worden ingeroosterd.  
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2 Situatie 

2.1 Lijnvoering 

 

Figuur 1: metronet GVB (sinds 3 maart 2019) 

 

Sinds 3 maart 2019 rijdt de Amsterdamse metro als in bovenstaande afbeelding. Tijdens de TBGN 

zullen metro 50, 51, 53 en 54 niet (met reizigers) rijden tussen aanvang exploitatie en 9:30 uur. Op 

een deel van het metronet rijdt de trein parallel. Dit is het geval op de volgende verbindingen: 

 

Treinverbinding Parallelle metro 

Sloterdijk – Lelylaan 50 en 51 

Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid Zuid – RAI: 50 en 51 

RAI – Duivendrecht: 50 

naar Diemen Zuid: 53 

Zuid – Bijlmer ArenA 50 

CS – Amstel – Duivendrecht – Bijlmer ArenA - 

Holendrecht 

CS – Amstel: 51, 53 en 54 

Hele traject: 54 

Duivendrecht – Bijlmer ArenA – Holendrecht: 

50 en 54 
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2.2 Exploitatietijden 

In onderstaande tabel zijn de aanvangstijden van de diverse modaliteiten weergegeven. Deze tijden 

zijn van belang omdat de trein en het reguliere bus- en tramnet voor een deel van de betrokken 

reizigers alternatief vervoer kan bieden. 

 Metro Trein Bus/tram GVB 

Zaterdag ± 6:30 CS-Holendrecht: 06:19 uur 

Holendrecht-CS: 06:31 uur 

Diemen Zuid-A’dam Zuid: 05:27 uur 

A’dam Zuid-Diemen Zuid: 06:50 uur 

Bijlmer – A’dam Zuid: 05:45 (via Duivendrecht) 

A’dam Zuid – Bijlmer: 06:56 (rechtstreeks) 

Sloterdijk-Lelylaan: 05:18 uur 

Lelylaan-Sloterdijk: 05:48 uur 

± 6:30 

Zondag ± 7:30 CS-Holendrecht: 07:49 uur 

Holendrecht-CS: 08:23 uur 

Diemen Zuid-A’dam Zuid: 05:27 uur 

A’dam Zuid-Diemen Zuid: 07:20 uur 

Bijlmer – A’dam Zuid: 08:26 (via Duivendrecht) 

A’dam Zuid – Bijlmer: 07:26 (rechtstreeks) 

Sloterdijk-Lelylaan: 05:43 uur 

Lelylaan-Sloterdijk: 05:48 uur 

± 7:30 

 

2.3 Uitgangspunten 

Er zijn drie testweekenden gepland en een vierde reserveweekend. Dit zijn: 

- 23-24 november 2019 

- 4-5 januari 2020 

- 8-9 februari 2020 

- reserve 4-5 april 2020 

Deze weekenden zijn gekozen omdat er ten tijde van schrijven van dit plan geen grote 

evenementen, werkzaamheden, feestdagen et cetera op de betreffende dagen bekend zijn. Dit is 

geverifieerd bij: 

- RAI 

- OEO/MPO (gezamenlijk evenementenoverleg van ArenA, Ziggo Dome en AFAS Live)  

- Stadsregie (definitieve reactie Frans Kraan afwachten – concept reactie is positief) 

- NS / ProRail 

 

Daarnaast is er bij het plannen van de weekenden rekening mee gehouden dat er minimaal één 

maand tijd tussen twee testweekenden zit zodat er voldoende tijd is voor het project om bevindingen 

op te lossen voor een volgende testfase. 

 

Regulier start de metro exploitatie op zaterdag rond 6:30 uur en op zondag rond 7:30 uur. Tijdens de 

TBGN wordt om 9:30 uur terug opgestart met reizigers. Rond 10:00 uur zal de metro-exploitatie dan 

weer volledig zijn. Tussen 9:30 en 10:00 kan het alternatieve busvervoer afgebouwd worden zodat 

er nog overlap zit in opstart metro en afbouw vervanging en er tot 10:00 uur een volwaardig OV-

aanbod is. 
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2.4 Voorwaarden 

Metro 52 (de Noord/Zuidlijn) rijdt ten tijde van de test wel met reizigers. 

2.5 Borging NZL tijdens testen en terugvaloptie 

Een belangrijk punt tijdens de testnachten is het tijdig starten van de exploitatie van zowel de NZL 

als de overige lijnen. In de verlengde testnachten wordt de S&C NZL-exploitatie-Baseline op de 

overige lijnen (bestaande net) getest. Dit betekent dat NZL-exploitatie en BN-testen tegelijkertijd 

kunnen plaatsvinden. Om het risico voor performance- en stabiliteitsverlies voor NZL-exploitatie te 

mitigeren worden de volgende maatregelen getroffen: 

- Meteen na einde exploitatie, voorafgaand aan de BN-testen, worden de normale nachtelijke 

systeembeheerprocedures (incl. reset) uitgevoerd. 

- In iedere verlengde testnacht zullen ruim voor start exploitatie, gemonitorde testritten op de 

NZL worden uitgevoerd parallel aan de BN-tests, om performance en stabiliteit vast te 

stellen. 

- Tijdens de verlengde testnachten zal het systeem v.w.b. CPU- en geheugengebruik continu 

gemonitord worden zodat, bij onverklaarbaar negatief systeemgedrag, de BN-test beëindigd 

en de NZL-exploitatie proactief geborgd wordt. 

- Tijdens en na start NZL-exploitatie, tot einde verlengde testnacht, is de S&C Testleider bij 

CCV op zaal aanwezig en zal reactief de BN-test direct beëindigen als er negatieve 

systeemeffecten (lijken te) zijn voor de NZL-exploitatie. 

- Voor de vroegtijdige beëindiging van de testen wordt het reguliere proces gevolgd 

(terugvaloptie). Dit proces is identiek aan overige nachtelijke testen die elk weekeinde 

worden uitgevoerd. Ook daarbij wordt volgens een draaiboek geborgd dat testen tijdig 

worden afgerond en de exploitatie weer tijdig opgestart kan worden. Dit draaiboek is 

beschikbaar ter inzage. 

2.6 Getroffen reizigers 

Tussen aanvang exploitatie en 10 uur worden op zaterdag ongeveer 14.000 reizigers vervoerd en 

op zondag ongeveer 8.000. Deze reizigers hebben dus op enigerlei wijze hinder van de TBGN. Dit 

kan bijvoorbeeld zijn doordat de reistijd toeneemt, een overstap ontstaat of een halte verplaatst of 

vervalt waardoor de aanreistijd naar/van een halte verandert. 
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2.7 Overzicht metroritten regulier 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de metroritten in de reguliere dienstregeling. De 

aankomsttijden van de eerste ritten zijn belangrijk ijkpunt voor de vertrekmomenten van de eerste 

ritten van het alternatieve vervoer. 

2.7.1 Lijn 50 
ZATERDAG      

Isolatorweg     6:14 + elke 12 min. tot 10 uur 

Duivendrecht 6:06 6:18 6:30 9:37  

Gein 6:14 6:26 6:38 9:45 6:48 

      

Gein     6:18 + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelveenseweg 6:26     

Isolatorweg 6:39    6:52 

 

ZONDAG       

Isolatorweg     7:14 + elke 12 min. tot 10 uur 

Duivendrecht 7:06 7:18 7:30 9:37   

Gein 7:14 7:26 7:38 9:45 7:48  

       

Gein  7:18    + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelveenseweg 7:26      

Isolatorweg 7:39 7:52     

 

2.7.2 Lijn 51 

ZATERDAG      

Isolatorweg    6:21 + elke 12 min. tot 10 uur 

Spaklerweg 6:30     

Centraal Station 6:39   6:51  

      

Centraal Station    6:42 + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelveenseweg 6:23 6:35 6:47   

Isolatorweg 6:36 6:48 7:00 7:12  

 

ZONDAG      

Isolatorweg    7:21 + elke 12 min. tot 10 uur 

Spaklerweg 7:30     

Centraal Station 7:39   7:51  

      

Centraal Station    7:42 + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelveenseweg 7:23 7:35 7:47   

Isolatorweg 7:36 7:48 8:00 8:12  

2.7.3 Lijn 53 
ZATERDAG      

Gaasperplas 6:32    + elke 12 min. tot 10 uur 
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Centraal Station 6:54     

      

Centraal Station 6:50    + elke 12 min. tot 10 uur 

Gaasperplas 7:11     

 

ZONDAG      

Gaasperplas 7:32    + elke 12 min. tot 10 uur 

Centraal Station 7:54     

      

Centraal Station 7:50    + elke 12 min. tot 10 uur 

Gaasperplas 8:11     

2.7.4 Lijn 54 

ZATERDAG      

Gein   6:26  + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelstation 6:22 6:34    

Centraal Station 6:29 6:41 6:48   

      

Centraal Station  6:33   + elke 12 min. tot 10 uur 

Duivendrecht 6:38     

Gein 6:46 6:54    

 

ZONDAG      

Gein   7:26  + elke 12 min. tot 10 uur 

Amstelstation 7:22 7:34    

Centraal Station 7:29 7:41 7:48   

      

Centraal Station 7:33    + elke 12 min. tot 10 uur 

Duivendrecht      

Gein 7:54     
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3 Analyse 

3.1 Reisrelaties 

Uit analyse van OV-chipkaartdata blijkt dat ongeveer 18%* van de reizigers reist tussen 

metrostations die ook NS station zijn, ongeveer 55% reist tussen een metrostation dat tevens NS 

station is en een metrostation dat geen NS station is en de overige 27% heeft geen herkomst of 

bestemming op een gecombineerd metro/treinstation. In onderstaand figuur is dit grafisch 

weergegeven. 

 

 

Figuur 2: relatie metrostations die ook NS station zijn en metrostations die geen NS station zijn 

 
*Van de 18% die met de metro tussen NS stations reist, reist 1% op het traject Lelylaan – 
Amsterdam Zuid en 3% op het traject Centraal Station – Zuid. De verbinding Lelylaan – Zuid kan per 
trein alleen via Schiphol gemaakt worden en is geen volwaardig alternatief. De verbinding Centraal 
Station – Zuid kan in het reguliere net zowel met de Noord/Zuidlijn als met metro 51 gemaakt 
worden. Aanname is dat al deze reizen met NZL gemaakt zullen worden.  

 

Uit verdere analyse van de reisrelaties blijkt dat de grootste relatie bestaat tussen: 

- Reizen binnen de westtak (Isolatorweg-Zuid) 

- Reizen binnen de centrumkant van de Oostlijn (CS-Amstel) 

- Reizen tussen Noord en de centrumkant van de Oostlijn 

- Reizen tussen de centrumkant van de Oostlijn en de Gein-tak 

Voor deze relaties is het dus gewenst om zoveel mogelijk rechtstreekse alternatieven te bieden. 

 

In onderstaande afbeelding zijn de relaties tussen de verschillende takken vereenvoudigd 

weergegeven. 
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Figuur 3: reisrelaties GVB metro 

 

3.2 Verdeling reizigers per uurblok 

In onderstaande tabel is aangegeven welk aandeel van de reizigers in welk uur reist. Het drukste 

uur is als maatstaf gebruik voor verdere analyses. 

 zaterdag zondag 

05:00-06:00 1% 0% 

06:00-07:00 10% 1% 

07:00-08:00 17% 20% 

08:00-09:00 29% 29% 

09:00-10:00 43% 39% 

Totaal 05:00-10:00 100% 100% 

Tabel 1: verdeling reiziger per uurblok. 
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3.3 Bezetting 

In onderstaande figuren is de maximale bezetting van de drukste richting tijdens het drukste uur 

(09:00-10:00) op zaterdag- en zondagochtend weergegeven. Dit vormt de basis om het alternatieve 

aanbod te bepalen. 

 

 

Figuur 4: maximale bezetting per traject gemiddelde zaterdag maart 2019 tussen 9 en 10 uur (drukste richting) 

 

 

Figuur 5: maximale bezetting per traject gemiddelde zondag maart 2019 tussen 9 en 10 uur (drukste richting) 
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4 Alternatieve bediening tijdens TBGN S&C-test 

4.1 Inleiding 

Er zijn meerdere opties bekeken voor alternatief vervoer en in overleg met MET en VRA is gekozen 

voor de optie waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het bestaande bus-/tramnet, deels 

vervangend/extra busvervoer wordt geboden waarbij aangetakt wordt op NS en kleine metrostations 

soms niet bediend worden als dit de omreistijd voor doorgaande reizigers zeer ten gunste komt.  

4.2 Aandeel reizigers in alternatief vervoer 

Als gevolg van deze TBGN wijzigen de reismogelijkheden en daarmee wijzigt de reistijd voor de 

metroreizigers. Dit kan komen doordat er extra overstappen gecreëerd worden, er een 

frequentiewijziging plaatsvindt, de gemiddelde snelheid van het alternatieve vervoer lager ligt dan 

van de reguliere metro etc. Bij wijzigingen in de totale reistijd, verandert het aantal mensen dat van 

het OV gebruik wil maken. We verwachten reizigers te ‘verliezen’ aan NS, streekbus en de fiets of 

auto en een deel van de reizigers zal de reis niet of later op de dag maken. Expert opinion van de 

afdeling Vervoerontwikkeling van GVB is: 

- 15% maakt de reis niet 

- 32% neemt de trein 

- 10% maakt de reis op een later moment 

- 43% maakt gebruik van het alternatieve vervoer of regulier GVB bus/tram 

 

 

4.3 Invulling alternatief vervoer 

Er is gekozen om deels gebruik te maken van NS, deels van reguliere buslijnen met verhoogde 

frequentie en deels van speciaal voor de TBGN geplande buspendels om reizigers een zo goed 

mogelijk alternatief voor hun bestaande reis te bieden. In onderstaande afbeelding is dit op 

hoofdlijnen weergegeven. In de volgende paragrafen wordt verder ingezoomd op de diverse 

alternatieven. 

 

Toelichting aandeel reizigers naar NS 

 

Relatie Aandeel reizigers Aandeel naar NS Aandeel X aandeel 

NS  NS 18% 

- waarvan Lelylaan  Zuid 

- waarvan CS  Zuid 

Totaal trein als alternatief 

18% 

- 1% 

- 3% 

14% 

 

- 0% 

- 0% 

100% 

 

 

 

14%*100%=14% 

NS  overig metro 55% 30% 55%*30%=17% 

Overig metro  overig metro 27% 5% 27%*5%=1% 

TOTAAL 100%  32% 
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Figuur 6: alternatief vervoer op hoofdlijnen 

 

Het betreft een verhoogde frequentie van bus 15 in west, een snelle buspendel door zuid, een 

hoogfrequente buspendel tussen CS en Amstel die deels doorrijd naar zuidoost en een verhoogde 

frequentie van bus 41,44,47 in zuidoost. Uitgangspunt is dat reizigers op dezelfde tijd op hun 

bestemming kunnen aankomen als met de metro het geval was geweest. Mogelijk moet de 

busexploitatie hiervoor wat vroeger opstarten dan gebruikelijk.  
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4.3.1 Westtak 

Het stratenpatroon rondom de westtak (Isolatorweg – Zuid) is erg slingerend, er is geen weg langs 

het metrotraject. Een pendelbus die alle metrostations aandoet is daardoor niet zo aantrekkelijk qua 

reistijd. Bus 15 rijdt echter vrij parallel ten oosten van metro 50 en 51 waardoor deze buslijn als 

ruggengraat van het alternatieve vervoer rondom de westtak kan dienen. Ook bus 69 rijdt min of 

meer parallel aan metro 50 en 51 maar dan aan de westzijde. Diverse bus- en tramlijnen kruisen 

bus 15 en 69 waardoor er met een overstap alsnog naar (de omgeving van) de metrostations 

gereisd kan worden. Zie ook onderstaande figuur. 

 

  
Figuur 7: Relatie bus 15 met metro 50/51, bus 69 en kruisende bus- en tramlijnen 

 

Bus 15 rijdt zowel op zaterdag- als op zondagochtend 4 keer per uur. De verwachte extra 

vervoervraag vraagt om 4 extra ritten per uur. De kruisende bus- en tramlijnen, alsmede buslijn 69, 

hebben in de ochtend allen nog voldoende capaciteit om de te verwachten extra reizigers te 

vervoeren. 

 

Metro 50/51 

Bus 69 

Bus 15 

Tram 7, bus 21 

Tram 13 

Bus 18 

Tram 1, 17 

Tram 2 

Bus 22 

Bus 36 
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4.3.2 Zuid/ zuidwest 

Rondom het zuidelijke/ zuidwestelijke deel van de metro rijdt bus 62. Deze bus gebruikt echter te 

veel omwegen om een aantrekkelijk alternatief voor de metro te vormen. Daarom wordt een 

sneldienst gepland tussen station Lelylaan en Overamstel die onderweg de metrostations Henk 

Sneevlietweg, Amstelveenseweg, Zuid, RAI, Amstel, Spaklerweg en Overamstel aandoet.   

 

Er is voor gekozen om, komende vanaf Lelylaan, eerst Amstel aan te doen voor Overamstel en 

Spaklerweg omdat de vervoervraag daar vele malen groter is. Een grote groep reizigers heeft 

hierdoor een kortere reistijd en een kleine groep reizigers heeft hierdoor een langere reistijd dan 

wanneer de haltes in de reguliere volgorde aangedaan worden. 

 

Eerste inschatting van de rijtijd van deze pendelbus is 30 minuten. De reguliere rijtijd van bus 62 is 

ongeveer 43 minuten. Naar verwachting is het voldoende als deze bus 5x per uur gaat rijden. 

Dezelfde frequentie als de metro normaal rijdt. 

 

Om de definitieve rijtijd voor de dienstregeling te bepalen wordt nog proef gereden. 
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4.3.3 Oostlijn 

De vervoervraag rondom (de centrumkant van) de Oostlijn is het grootst. Hier is een hoogfrequente 

buspendel tussen Centraal Station en Amstel noodzakelijk. Deze doet onderweg de stations 

Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat straat. Een deel van deze bussen wordt, via van der 

Madeweg, doorgetrokken naar station Duivendrecht en station Bijlmer ArenA. Reizigers tussen het 

centrum en Zuidoost kunnen vanaf station Amstel ook gebruik maken van de trein, dit is in veel 

gevallen een sneller alternatief. Schematisch ziet dit er uit als in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 8: schematische weergave route pendelbus CS-Amstel en CS-Amstel-Bijlmer ArenA 

 

Station Spaklerweg wordt overgeslagen omdat deze al door de snelbus Lelylaan-Overamstel 

aangedaan wordt en omdat dit voor een grote groep reizigers een reistijdverkorting tot gevolg heeft. 

Het is 600 meter lopen naar station Amstel. 

 

In het verleden reed de pendelbus CS (voorkant)-Amstel op zaterdag- en zondagochtend met een 

rijtijd van 19 minuten. Deze rijtijd zal nog geverifieerd worden door middel van een proefrit waarbij 

ook de verlenging naar IJ-zijde en Bijlmer ArenA wordt meegenomen. Op zaterdag wordt op het 

traject CS-Amstel elke 4 minuten gereden waarbij de helft van de bussen doorrijd naar Bijlmer 

ArenA. Op zondag wordt er elke 5 minuten gereden en rijdt de helft het lange traject. 

 

 

 



  

 

Alternatief vervoerplan TBGN S&C-testen 

  

1 juli 2019, versie 1.4  

20 

 

 

Figuur 9: route buspendel CS-Amstel 
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4.3.4 Zuidoost 

Door zuidoost rijden bus 41,44 en 47 die samen een groot deel van het invloedsgebied van de 

metro bedienen. Door deze lijnen frequenter te laten rijden dan regulier, de trein en de 

pendelbussen van naar/ Duivendrecht en Bijlmer ArenA ontstaat een goed alternatief voor de metro. 

In onderstaande afbeelding zijn de routes van metro 53 en 54 en bus 41,44,47 in zuidoost 

weergegeven. 

 

Regulier starten zowel lijn 41 als 44 en 47 op zaterdag op met een halfuursdienst en rijden vanaf 9 

uur elk kwartier. Op zondag wordt een halfuursdienst gereden. Tijdens de TBGN wordt de 

kwartiersdienst opgehoogd naar 8 keer per uur en de halfuursdienst naar 4 keer per uur. 

 

 

Figuur 10: basis vervoeraanbod zuidoost 

  

Metro 54 

Metro 53 

Bus 47 

Bus 41 

Bus 44 
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4.3.5 Frequentieoverzicht 

Analyse van de reizigersaantallen in combinatie met een expert opinion over gebruik van de 

alternatieven, heeft tot eerder genoemde intervallen/frequenties geleid. In onderstaande tabel staan 

de frequenties nog eens op een rij, uitgaande van de capaciteit van een gelede bus. Uitgangspunt is 

dat de reguliere ritten (van bus 15,41,44,47) blijven rijden op de momenten uit de reguliere 

dienstregeling en dat daar extra ritten tussendoor gepland worden. De sneldienst rijdt minimaal de 

frequentie van de metro (5x per uur) en op de CS-Amstel-BAA pendel rijdt de helft kort en de andere 

helft het lange traject. 

 

Check op voldoende gelede bussen moet nog plaatsvinden. Indien niet voldoende beschikbaar 

moeten de frequenties deels mogelijk bijgesteld. 

 

LIJN 15 Zaterdag  Zondag  

 Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

AE - 10:00 4x per uur 8x per uur 4x per uur 8x per uur 

     

LIJN 41/44/47 Zaterdag  Zondag  

 Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

AE - 09:00 2x per uur 6x per uur 2x per uur 6x per uur 

09:00-10:00 4x per uur 8x per uur 2x per uur 6x per uur 

     

SNELDIENST Zaterdag  Zondag  

Lelylaan-

Overamstel 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

AE - 10:00 nvt 5x per uur nvt 5x per uur 

     

PENDEL Zaterdag  Zondag  

CS-Amstel Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

AE - 10:00 nvt 7,5x per uur nvt 6x per uur 

     

PENDEL Zaterdag  Zondag  

CS-Amstel-

BAA 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

Frequentie 

regulier 

Frequentie 

TBGN 

AE - 10:00 nvt 7,5x per uur nvt 6x per uur 

 

 

Voorbeeldberekening benodigde frequentie 

Traject CS-Amstel 

Maximale bezetting tijdens het drukste uur op zondag is 1.500 reizigers (zie 

figuur 5) 

43% maakt gebruik van het alternatieve vervoer, dat zijn 645 reizigers. 

Er zijn 11 ritten met een gelede bus nodig om deze mensen te vervoeren. De 

gekozen frequentie op dit traject is 12x per uur (6x op het korte traject CS-Amstel 

+ 6x op het lange traject CS-Amstel-BAA). 

 



  

 

Alternatief vervoerplan TBGN S&C-testen 

  

1 juli 2019, versie 1.4  

23 

 

4.3.6 Trein 

Doordat de trein onderdeel uitmaakt van dit vervangend vervoerplan, wordt extra businzet beperkt. 

Om de trein als een reëel alternatief voor reizigers aan te bieden is het noodzakelijk dat reizigers 

met een vervoerbewijs, dat geldig is op GVB(metro)lijnen, ook mogen reizen met de parallelle NS 

verbindingen. Zonder een dergelijke principe oplossing krijgt de reiziger te maken met twee 

verschillende tariefsystemen, elk met hun eigen basiskosten.  

 

Het (wederzijds) toestaan van vervoerbewijzen is onlangs besproken met NS. De offerteaanvraag 

loopt. Hierin is gevraagd om op de gemeenschappelijke stations één poortje open te zetten waarbij 

een medewerker van GVB de begeleiding verzorgt. 

 

De gemeenschappelijke stations zijn: Amsterdam Amstel, Amsterdam Bijlmer-ArenA, Amsterdam 

Centraal, Amsterdam Holendrecht, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam RAI, Amsterdam Sloterdijk, 

Diemen Zuid, Duivendrecht. 

 

In deze offerte is tevens gevraagd naar de mogelijkheden voor extra vroege treinen om het gat 

tussen aanvang metro en trein op te vangen op de verbinding Amsterdam Zuid – Holendrecht vv 

(zaterdagochtend) en CS – Holendrecht (zondag). Tevens is gevraagd naar de mogelijkheden voor 

een extra stop van de intercity Amsterdam Centraal – Utrecht CS vv op station Bijlmer ArenA. We 

hopen voor 1 juli een reactie te hebben van NS.  

Indien we geen positief antwoord ontvangen van de NS, dan gaan we kijken welke rol de nachtbus 

(eventueel met extra ritten) kan spelen om te borgen dat reizigers met gebruik van het alternatief 

vervoer nog steeds op hun oorspronkelijke aankomsttijd aan kunnen komen. Streven is dat er geen 

extra kosten voor reizigers aan verbonden zijn. 
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4.3.7 Kleine metrostations 

 

Strandvliet 

 

 
  

Strandvliet 

Station Duivendrecht: 

- Trein 

- Pendelbus CS-BAA 

- Bus 41 

 

Dostojevskisingel 

- Bus 41 Dennenrode 

- Bus 44 

- Nachtbus 285 

Dolingadreef 

- Bus 41, 44 

- Nachtbus 285 

Anton de Komplein 

- Bus 41,44,66 

- Nachtbus 287 

Bijlmerplein 

- Bus 44,47,66 

- Nachtbus 285,287 

Station Bijlmer ArenA: 

- Trein 

- Pendelbus CS-BAA 

- Bus 44,47,61 

- Nachtbus 285 

 

ongeveer 600  

meter lopen 
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Bullewijk 

 

 

Venserpolder 

 

 
  

Bullewijk 

Station Bijlmer ArenA: 

- Trein 

- Pendelbus CS-BAA 

- Bus 44,47,61 

- Nachtbus 285 

 

Hogevecht 

- Bus 41 

- Nachtbus 285 

 

Station Holendrecht: 

- Trein 

- Bus 41, 47 

- Nachtbus 285 

 

Venserpolder 

ongeveer 650  

meter lopen 

Station Duivendrecht: 

- Trein 

- Pendelbus CS-BAA 

- Bus 41 

 

Station Diemen-Zuid: 

- Trein 

- Bus 44 

- Nachtbus 287 

 

Dostojevskisingel 

- Bus 41 

Dalsteindreef 

- Bus 41 

Dennenrode 

- Bus 44 

- Nachtbus 285 

Van der Madeweg 

- Pendel CS-BAA 

Kruidenommegang 

- Bus 41 

Biesbosch 

- Nachtbus 285 

ongeveer 300 

meter lopen 

Streek 
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Verrijn Stuartweg 

 

 
  

Verrijn 

Stuartweg 

Provincialeweg 

- Bus 66 

Station Diemen-Zuid: 

- Trein 

- Bus 44 

- Nachtbus 287 

 

Eekholt 

- Nachtbus 287 

- Streek 

Hogeschool InHolland 

- Bus 44 

- Nachtbus 287 

Echtenstein 

- Bus 44 

ongeveer 450 

meter lopen 
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Nieuwmarkt 

 

4.3.8 Tarieven 

Op de extra ritten op bus 15,41,44 en 47 geldt het reguliere bustarief. De intentie is om op de 

pendelbussen het metrotarief te laten gelden. Het wordt nog uitgezocht of dit volledig mogelijk is. In 

individuele gevallen kan de ritprijs hoger of lager uitvallen dan normaal. 

 

4.3.9 Lijnnummer pendels 

De pendel Lelylaan - Overamstel, CS - Amstel en CS – Amstel - Bijlmer ArenA zullen een 

lijnnummer in de 70-serie krijgen. 

 

  

Nieuwmarkt 

Centraal Station 

- Pendel CA-Amstel-BAA 

- Trein 

- Diverse bus-/tramlijnen 

- NZL 

Prins Hendrikkade 

- Bus 22,48 

- Streek 

Waterlooplein 

- Pendel CA-Amstel-BAA 

- Tram 14 

- Diverse nachtbuslijnen 

ongeveer 850 

meter lopen 

Dam 

- Tram 4,14,24 

- Nachtbus 285,287 
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5 Reizigerscommunicatie 

Communicatieplan volgt. Onderwerpen die hierin in ieder geval zullen worden uitgewerkt zijn: 

- Verwijzers: uitgangspunt is dat bij iedere ingang van een metrostation een verwijzer staat 

- Reisinfo/reisplanner (9292) (ook streek) 

- Klantenservice 

- Aandachtspunt:  

o de metro rijdt wel maar zonder reizigers 

o negatieve media-/politieke aandacht 

o klachten 

 

 

6 Infrastructurele aanpassingen 

Zoals eerder beschreven zullen er twee buspendels (Lelylaan – Overamstel v.v. en Centraal Station 

– Bijlmer v.v.) worden ingezet om alternatief vervoer te bieden voor de metroreizigers. De haltes die 

deze bussen aan gaan doen zijn deels aanwezig en moeten deels aangelegd worden. Alle 

aanpassingen dienen uiterlijk half november gerealiseerd te worden. Bij de halte Weesperplein dient 

ook proefgereden te worden. 

 

6.1 Stations waar geen aanpassingen nodig zijn 

Bij de meeste metrostations zijn er voorzieningen aanwezig om te kunnen halteren.  

Dit is het geval bij: 

- Lelylaan: halteren op de bestaande haltes op het busstation 

- Station Zuid: halteren op de bestaande haltes van lijn 62 langs de Strawinskylaan 

- Station RAI: halteren op de bestaande haltes van lijn 62 op de tram/busbaan bij het station 

- Amstelstation: halteren op de bestaande haltes op het busstation of langs het Julianaplein 

- Spaklerweg: halteren bij de nachtbushaltes van lijn 285 langs de rijbaan 

- Centraal Station: halteren op de bestaande haltes op het busstation IJ-zijde 

- Wibautstraat: halteren op de bestaande halte nabij de Grensstraat 

- Van der Madeweg: halteren bij de bestaande calamiteitenhaltes 

- Duivendrecht: halteren bij de bestaande haltes van lijn 41 langs het Stationsplein 

- Bijlmer ArenA: halteren op de bestaande haltes op het busstation 

 

6.2 Stations waar tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden 

Bij enkele haltes zullen tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen: 

- Henk Sneevlietweg 

o Richting Overamstel kan de oude halte langs de Henk Sneevlietweg tijdelijk weer in 

ere hersteld worden.  

o Richting Lelylaan wordt gebruik gemaakt van de bestaande halte van lijn 68. 

- Amstelveenseweg 

o Richting Lelylaan wordt gebruik gemaakt van de bestaande halte voor de lijnen 346 

en 397 langs de oprit naar de A10 binnenring. 

o Richting Overamstel wordt een tijdelijke halte ingericht in de infohaven strook, direct 

ten noorden van de A10 binnenring. 
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- Overamstel 

o Voor beide richtingen dienen langs de rijbaan tijdelijke haltes aangelegd ter worden. 

- Waterlooplein 

o Richting Bijlmer wordt gehalteerd aan het begin van het rechtsaf vak richting 

Jodenbreestraat (bij de halte van lijn 246). 

o Richting CS wordt gehalteerd bij de calamiteitenhalte in de laad- en losstrook. De 

bandenlijn is hier al verlaagd.  

In bijlage 1 zijn plaatjes opgenomen van de betreffende locaties. 

6.3 Station waar grootschalige aanpassing noodzakelijk is 

Alleen bij de halte Weesperplein zullen grootschalige aanpassingen verricht moeten worden. In de 

richting CS zullen de bestaande paaltjes verwijderd moeten worden en wordt op de 

fietsparkeerstrook een tijdelijke halte ingericht. De trottoirband zal hier verlaagd moeten worden of er 

zal tijdelijk een asfaltvlieg aangelegd moeten worden.  

In richting Bijlmer zal de laad- en loshaven en een deel van de fietsparkeerstrook tijdelijk gebruikt 

worden als halte. De bus rijdt in via de inritbanden naar de Voormalige Stadstimmertuin. Op het 

resterende deel zal een asfaltvlieg moeten worden aangebracht of dient de trottoirband verlaagd te 

worden. In bijlage 1 zijn plaatjes opgenomen van de betreffende locaties. 

 

6.4 VRI’s 

Met de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte wordt overleg gevoerd of de pendellijnen 

geprogrammeerd kunnen worden in de VRI instellingen, zodat deze prioriteit krijgen bij de 

betreffende verkeerslichtenregelingen. 
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7 Derving reizigersinkomsten 

Als gevolg van deze TBGN wijzigen de reismogelijkheden en daarmee de reistijd voor de 

metroreizigers. Dit kan komen doordat er extra overstappen gecreëerd worden, er een 

frequentiewijziging plaatsvindt, de gemiddelde snelheid van het alternatieve vervoer lager ligt dan 

van de reguliere metro etc. Bij wijzigingen in de totale reistijd, verandert het aantal mensen dat van 

het OV gebruik wil maken. We verwachten reizigers te ‘verliezen’ aan NS, streekbus en de fiets of 

auto en een deel van de reizigers zal de reis niet of later op de dag maken. Expert opinion van de 

afdeling Vervoerontwikkeling van GVB is: 

- 15% maakt de reis niet  dubbele derving 

- 32% neemt de trein   enkele derving 

- 10% maakt de reis op een later moment  geen derving 

- 43% maakt gebruik van het alternatieve vervoer of regulier GVB bus/tram  geen derving 

 

Dervingberekening wordt nog gemaakt. GVB maakt vooraf een dervingberekening op basis van het 

ingeschatte reizigersverlies. Na afloop van de TBGN wordt het werkelijke reizigersverlies bepaald en 

verrekend met het project. 

 

8 Kosten 

De kosten voor deze TBGN bestaat conform Leidraad TBGN Metro uit:  

- Exploitatiekosten  

- Service en toezicht  

- Voorbereiding/werkgroep  

- Communicatie/campagneontwikkeling  

- Backoffice 

 

Kostenberekening wordt nog gemaakt. 

 

Bij annulering van (een deel van) de TBGN zullen reeds gemaakte kosten, inclusief aangegane 

verplichtingen met toeleveranciers, worden doorbelast aan het project. 

 

9 Nogo-moment, monitoring, evaluatie en bijsturing 

9.1 Nogo-moment 

Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de verlengde testnachten kunnen worden benut is vier 

weken voor het betreffende testweekend een Nogo-moment opgenomen. Tijdens dit moment zal het 

Programma S&C beoordelen of het product van Alstom gereed is om de testen uit te voeren en of 

de organisatie gesteld staat om de testnachten in te vullen. Door het opnemen van een Nogo is 

geborgd dat reizigers niet onnodig worden belast met gewijzigde routes en aangepast vervoer. In 

het geval van een ‘Nogo’ is er voldoende tijd om de testnachten te annuleren en volgens de 

reguliere dienstregeling te kunnen rijden.  

 

De volgende Nogo-momenten zijn opgenomen:   

- Donderdag 24 oktober 2019 voor het weekend van 23/24 november 2019 
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- Donderdag 5 december 2019 voor het weekend van 4/5 januari 2020 

- Donderdag 9 januari 2020 voor het weekend van 8/9 februari 2020 

- Donderdag 5 maart 2020 voor het weekend van 4/5 april 2020 

 

Er zit dus telkens korte tijd tussen een test en het volgende Nogo moment waarin de test 

geëvalueerd kan worden en een collectief evaluatiemoment geprikt kan worden. 

 

De Nogo momenten worden nog gecheckt op haalbaarheid bij GVB communicatie, reisinfo, 

planning, bus en metro. 

 

9.2 Monitoring, evaluatie en bijsturing van het vervoerplan 

Plan volgt later. Onderwerpen die hierin worden uitgewerkt zijn: 

- bevindingen project 

- rijtijden, frequenties (routes liggen vast) 

- reizigerscommunicatie 

- ervaringen chauffeurs en verwijzers  

- contact via klantenservice 

- bevindingen verkeersleiding 

- welke bijsturingopties op welk moment nog mogelijk zijn 

- terugkoppeling NS 

 

 

10 Risico’s en beheersmaatregelen 

Risico Beheersmaatregel 

De normale metrodienstuitvoering kan niet/ niet 

op tijd opstarten 

Zie paragraaf 2.5 

De Noord/Zuidlijn valt uit Reguliere plan  

Negatieve media-aandacht  Zie communicatieplan (volgt later) 

Negatieve politieke aandacht Zie communicatieplan (volgt later) 

Klachten  

- Routes/rijtijden/frequenties 

- Tarieven/ compensatiemogelijkheden 

- Fiets mag niet mee met (deel) 

alternatief vervoer 

- Toegankelijkheid 

Zie communicatieplan (volgt later) 

Trein rijdt niet Overmacht 

Rijtijden en frequenties niet goed ingeschat Wachtwagens + bijsturing na 1
e
 weekend 
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BIJLAGE 1: Stations waar aanpassingen nodig zijn 
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Figuur 11: Henk Sneevlietweg richting Overamstel 

 

 

Figuur 12: Amstelveenseweg richting Overamstel 

 

 

Figuur 13: Overamstel (beide richtingen) 
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Figuur 14: Waterlooplein richting Centraal Station 

 

 

Figuur 15: Waterlooplein richting Bijlmer ArenA 

 

 

Figuur 16: Weesperplein richting Centraal Station 
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Figuur 17: Weesperplein richting Bijlmer ArenA 


