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Hierbij informeren wij u over een vertraging die wij hebben opgelopen 
bij de oplevering van de watersysteemtoets.  
 
Het waterschap toetst iedere zes jaar of de huidige afvoer -en 
bergingscapaciteit van het regionale watersysteem ons voldoende 
bescherming biedt tegen extreme neerslag; de zogenaamde 
watersysteemtoets. De laatste keer dat wij de watersysteemtoets 
uitvoerden was in 2012. In 2018 is geen watersysteemtoetsing 
uitgevoerd omdat nieuwe 
(wetenschappelijke)  inzichten daarvoor geen aanleiding gaven.  
 
Wij hebben de watersysteemtoets uitgevoerd. De uitkomsten van de 
toetsing vertonen verschillen ten opzichte van de toetsing uit 2012. De 
verschillen zijn door experts van het waterschap en externe 
experts logischerwijs niet te verklaren. Om de verschillen te kunnen 
duiden is een aanvullende analyse nodig. Tussentijdse 
testberekeningen gaven geen aanleiding om verschillen in de 
rekenresultaten te verwachten. 
 
Wij hebben toegezegd aan onze interbestuurlijke toezichthouder, de 
Provincie, dat wij uiterlijk 31 december 2025 de resultaten van de 
watersysteemtoetsing aan de provincie rapporteren. Door de 
aanvullende analyse verwachten wij niet op de afgesproken datum te 
kunnen rapporteren. Het rapporteren van de tussenresultaten achten 
wij ook niet gewenst omdat de resultaten mogelijkerwijs nog 
aangepast worden. 
 
Wij brengen u op de hoogte van deze vertraging omdat we u mogelijk 
later dan voorzien informeren over de uitkomsten van de 
watersysteemtoets. 
 
Wij hebben de provincie schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
aanvullende analyse en de mogelijk latere levering van de finale 
toetsresultaten. Zodra de watersysteemtoetsing is afgerond 
rapporteren wij per omgaande aan de provincie en brengen wij u op de 
hoogte van de resultaten. 


