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Herleid o.b.v. de begroting van de 
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 DVO  

Datum: 13 maart 2025 

Akkoord opdrachtgever:  

 

1. Aanleiding en probleemstelling  

In Blaricum is er behoefte aan nieuwe parkeerplaatsen. Een plek die daarvoor geschikt is, is uitbreiding van de bestaande 

parkeerplaats een de Bergweg/Huizerweg. Uitbreiding is strijdig met het omgevingsplan. Daarom moet een besluit 

worden voorbereid om af te wijken van het omgevingsplan.  

 

2. Aanpak 

Het afwijken van het omgevingsplan kan alleen met een goede ruimtelijke motivering. Er moet getoetst worden of er 

sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Voor deze onderbouwing wordt een 

stedenbouwkundig bureau ingeschakeld. Aan twee bureaus zal hiervoor een prijsopgave worden gevraagd. 

 

3. Doelstelling  

Doelstelling is een vergunning voor de aanleg van de parkeerplaats op de bestemming ‘groen’ (zie afbeeldingen).  
 

 
Afbeelding: Uitsnede bestemmingsplan en luchtfoto.  

 

4. Resultaat 

Er zijn in het proces een aantal tussenstappen te onderkennen. Dit zijn: 

- Het vragen van een offerte voor een onderbouwing van de vergunningaanvraag; 

- Opdracht voor de onderbouwing; 

- Na akkoord bevinden van de onderbouwing, aanvraag vergunning; 
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- Start inspraak/participatie omgeving; 

- Vragen van een bindend advies aan de raad over de aanvraag; 

- Ter inzage legging van het ontwerpbesluit (6 weken), met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen; 

- Besluit over de aanvraag college. 

 

5. Afbakening 

Deze opdracht heeft alleen betrekking op de ruimtelijke procedure. Niet op de aanleg zelf.  

Het perceel noordoostelijk van de locatie is eigendom van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) en blijft buiten 

beschouwing.   

 

6. (Maatschappelijke) effecten 

Met de aanleg van extra parkeerplaatsen aan de rand van het dorp, wordt voldaan aan een parkeerbehoefte. Dit 

betekent ook, dat er minder naar parkeerplaatsen hoeft te worden gezocht door automobilisten.  

 

7. Relatie met andere projecten 

Ja. Deze opdracht heeft een relatie met de verkeersvisie.  

 

8. Rand)voorwaarden 

 Verkenning wettelijke mogelijkheden 

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om af te wijken van het omgevingsplan 

Risico-inventarisatie 

Omwonenden kunnen het niet eens zijn met de aanleg van de parkeerplaatsen. 

 Eventuele financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting  

De ruimtelijke procedure kost ca. € 15.000,-. Dit heeft verder geen gevolgen voor de gemeentelijke 

begroting. 

Partners / stakeholders  

Omwonenden, BOV 

 

Budget: 

Naast ca. 50 uur ambtelijke tijd (DVO uren projectleider 40 uur, 10 uur van een collega van Openbare Ruimte)  is een bedrag 

nodig van € 15.000,- nodig voor advieskosten stedenbouwkundig bureau en eventueel nadere onderzoeken. Aan de raad 

wordt voorgesteld om de kosten uit de algemene reserve te financieren.  

 

Doorlooptijd: 

Het maken van een onderbouwing etc. kost circa 2 tot 3 maanden. Daarna zal participatie plaatsvinden, een bindend advies 

van de raad, ter inzage legging en het definitieve besluit. Dit kost circa 6 maanden. Start participatie in september 2025. Het 

raadsbesluit (bindend advies) wordt gepland voor december 2025. 

 

Kwaliteit: 

De onderbouwing moet voldoen aan ETFAL (evenwichtige toedeling van functies aan locaties). 

Door het team Openbare ruimte zal ook een schets worden gemaakt voor de inrichting van het terrein, zodat kan worden 

getoetst of een efficiënte parkeerplaats kan worden aangelegd.  

 

Organisatie: 

De verwachting is dat de gezamenlijke inzet van de diverse medewerkers binnen de  DVO kan plaatsvinden.  

Projectleider: H. de Jong 

Openbare werken: M. Borst  
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Communicatie en informatievoorziening: 

Omwonenden en overige inwoners van Blaricum krijgen in de planvorming van dit project ruimte om mee te denken. De 

onderwerpen (participatiekaders) waarover inwoners kunnen mee denken is de inrichting van het parkeerterrein.  

 

Het onderwerp is geschikt voor participatie, er is voldoende tijd, ruimte en geld voor de participatie. Het doel van de 

participatie is het inzicht krijgen  wensen van de betrokkenen met betrekking tot de inrichting van het terrein. Om zo 

binnen de kaders van het project hier in tegemoet te komen. De resultaten van de participatie word verwerkt in het 

ontwerp. Omwonenden en BOV worden schriftelijk geïnformeerd. Naast de participatie over de inrichting is er voor 

inwoners tijde terinzagelegging de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  

 


