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0. Samenvatting
De gemeente Blaricum is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de daarin 
gelegen openbare voorzieningen en civieltechnische constructies (civiele kunstwerken).
Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, tunnels, duikers, trappen, stuwen, kademuren, remming-
werken, steigers en geluidsschermen verstaan.

In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen geregeld. De 
centrale gedachte is dat de beheerder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van voldoende onderhoud aan de 
openbare ruimte en de daarin gelegen civiele kunstwerken.

Dit beheerplan is opgesteld om de gemeente Blaricum te informeren over de aanpak en keuzes voor het veilig 
functioneren en in stand houden van de civiele kunstwerken, op een gewenst onderhoudsniveau en inzicht te 
geven in de benodigde middelen waarop dit binnen de fungerende (wettelijke) kaders gerealiseerd kan worden.
In dit beheerplan is de onderhoudsstaat van de civiele kunstwerken in beeld gebracht en zijn de onderhouds-
kosten voor een ambitieniveau Basis inzichtelijk gemaakt en welke maatregelen er genomen en gepland moeten 
worden. 

In 2023 zijn alle civiele kunstwerken geïnspecteerd volgens de CUR-Aanbeveling 117 (2020) Inspectie en advies 
civiele kunstwerken en is voor het toekennen van een kwaliteitsoordeel gebruik gemaakt van de conditiescores 
NEN 2767. 
De conclusies van de inspecties luiden:   

De gemeente Blaricum heeft op dit moment 69 civiele kunstwerken in bezit en beheer;
• Een groot deel van deze kunstwerken is gelegen in de Blaricummermeent waarvan de eerste kunstwerken in

2013 gebouwd zijn. Deze kunstwerken verkeren in een goede conditie. Groot onderhoud is hierdoor op de
korte termijn niet te verwachten. Regulier onderhoud zoals schilderwerk of vervangen van slijtlagen zullen in
de voorliggende periode ingepland moeten worden;

• In- en over de Goyergracht liggen 10-tal betonbruggen en duikers uit de jaren ’60. De kwaliteit van een aantal
kunstwerken is matig tot slecht. Een ronde betonduiker in de Goyergracht is verschoven en functioneert niet
meer en een houten damwand langs de Goyerweg vertoont houtrot en kan bezwijken.
Geadviseerd wordt om de houten damwand in 2025 te vervangen;

• Bijvanck is een wijk uit de jaren ’70 en hierin liggen 6 bruggen, 3 kademuren en 1 steiger. De kwaliteit van
deze kunstwerken is nog redelijk. Regulier groot onderhoud zal in de voorliggende periode ingepland moeten
worden. Groot onderhoud is na 2029 te verwachten.

Vanuit deze inspectie is een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) gegenereerd die input heeft gegeven aan dit 
beheerplan Civiele Kunstwerken voor de periode 2025-2029.

Om de 69 civiel kunstwerken in stand te houden is over de periode 2025-2029 benodigd:

Vakdiscipline 2025 2026 2027 2028 2029

1. Jaarlijkse kosten klein onderhoud: reinigen, 
calamiteiten, inspecties, enz

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

2.
Jaarlijkse kosten groot onderhoud: conserveren, 
reparaties, slijtlagen, voegen, enz

€ 108.000 € 53.000 € 147.000 € 93.000 € 92.000

3. Vervangingskosten € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal (incl. AK, Winst&Risico en UK en VAT, excl. BTW) € 148.000 € 73.000 € 167.000 € 113.000 € 112.000

Onvoorziene posten en onvoorziene 
materiaalkosten over post 2 en 3 (15%)

€ 19.200 € 7.950 € 22.050 € 13.950 € 13.800

Inzet bijzonder materiaal, duiker, milieu, verkeersmaat-
regelen, vergunningen, enz. over post 1 t/m 3 (10%)

€ 14.800 € 7.300 € 16.700 € 11.300 € 11.200

TOTALE KOSTEN (excl. BTW) € 182.000 € 88.250 € 205.750 € 138.250 € 137.000
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De civiele kunstwerken die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Blaricum hebben een geraamde 
vervangingswaarde van ongeveer € 38.600.000. Uiteindelijk moet het bestaande areaal een keer vervangen 
worden.

In dit beheerplan is (nog) niet de doorkijk onderhoud periode 2030-2045 opgenomen en zijn (nog) geen investe-
ringen geactiveerd voor vervangingen.
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1. Inleiding
Zodra je de voordeur uitstapt, kom je in de openbare ruimte. Deze openbare ruimte vormt de ruggengraat voor 
het functioneren van de gemeente en gemeenschap. Niet alleen beschouwd vanuit functies, zoals bereikbaar-
heid, recreëren en verblijven, maar ook in relatie tot het welzijn van inwoners, zoals het vertoeven in een pretti-
ge woon- en werkomgeving en de economische ontwikkeling van de gemeente. 

De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en daarmee dé ontmoetingsplek in de gemeente. De beleving 
van de gebruikers van deze leefomgeving is afhankelijk van de inrichting, de voorzieningen en het functione-
ren hiervan. De openbare ruimte levert daarmee een grote bijdrage in sociaal-maatschappelijk en economisch 
opzicht voor de gemeente. Ook de mate van beheer en de kwaliteit van de aanwezige kapitaalgoederen, zoals 
wegen, maar ook groen en civiele kunstwerken, dragen bij aan de beleving van de gebruiker. Hierbij gaat het om 
de technische staat (heel en veilig) en de verzorgingsgraad (schoon en netjes).

Onder civiele kunstwerken worden bouwwerken verstaan zoals bruggen, viaducten, tunnels, duikers, trappen, 
stuwen, kademuren, remmingwerken, steigers en geluidsschermen.
Het zijn altijd bouwwerken, vaak gemaakt van beton, staal, hout, metselwerk of kunststof, die een kerende of 
overbruggende functie hebben. Civiele kunstwerken hebben een cruciale rol in de weginfrastructuur, (vaarweg)
recreatie en waterdoorvoering.

1.1	 Aanleiding tot het beheerplan

De kapitaalgoederen vormen het kapitaal in de leefomgeving. We noemen dit ook wel assets (Asset Manage-
ment). Een asset wordt daarbij al volgt gedefinieerd: ‘Een asset is een object(groep) die potentiële of actuele 
waarde heeft voor de gemeente/gemeenschap.’ 

Dit geldt voor alle objecten in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, oevers, riolering, openbare verlich-
ting, groen (o.a. bomen en gras), straatmeubilair. Ze dragen integraal bij aan het functioneren van de gemeente 
en haar gemeenschap in sociaal en economisch opzicht en hebben dus waarde voor de gemeente en gemeen-
schap. Assets dragen bij aan gezonde, leefbare wijken en dorpen. 

Nadat een civiele kunstwerk is aangelegd is het belangrijk om een efficiënte, doelmatige beheerstrategie te han-
teren om invulling te geven aan de levenscyclus. Het is van belang al in de planvorming rekening te houden met 
deze gehele levenscyclus (assetmanagement). 

 

Daarnaast heeft de gemeente vanuit wet- en regelgeving ook (zorg)plichten om in ieder geval veilig gebruik van 
de openbare ruimte voldoende te borgen. Het is van belang dat de kunstwerken voldoende wordt beheerd om 
onder meer aan wetgeving te voldoen (veiligheid), maar ook om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Dit uitgangspunt geeft, naast de financiële kaders, richting aan de manier waarop de kunstwerken beheerd 
worden. Het inzicht in de staat van onderhoud van een kunstwerk op basis van inspectie is belangrijk voor het 
blijvend veilig kunnen gebruiken van het object, het kostenefficiënt inplannen van noodzakelijk onderhoud en 
het voorkomen van kapitaalvernietiging. Daarom inspecteert de gemeente het areaal. 
Onderhoud wordt daardoor gestuurd door reële inzichten in de werkelijke situatie.

Idee Verkenning Plan Ontwerp Realisatie Exploitatie Uitfasering

De levenscycles van assets bestaat uit verschillende fasen:

De werkelijke indeling van de levenscycles

Exploitatie
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1.2 	 Besluit Begroting en Verantwoording

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer 
van kapitaalgoederen (onder andere civiele kunstwerken, wegen, groen en riolering) beheerplannen beschik-
baar moeten zijn. Zie bijlagen 1 en 2 voor meer informatie over de toepassing van de BBV. 
Om te voldoen aan de eisen uit het BBV dient een kunstwerkbeheerplan opgesteld te worden. Voor het in stand 
houden van het kunstwerkareaal is op basis van het BBV een beheerplan met een meerjaren onderhoud pro-
gramma (MJOP) nodig. 
Een beheerplan civiele kunstwerken is in 2024 opgesteld, waarmee de financiële noodzakelijke middelen inzich-
telijk zijn gebracht.

1.3 	 Beheerplan

Dit beheerplan kunstwerken is opgesteld om in de toekomst te kunnen zorgen dat er op een strategische wijze 
invulling kan worden gegeven aan het in stand houden van de civiele kunstwerken op een gewenst onderhouds-
niveau en inzicht te geven in de benodigde middelen waarop dit binnen de fungerende (wettelijke) kaders gerea-
liseerd kan worden.
In dit beheerplan wordt de onderhoudsstaat van de civiele kunstwerken in beeld gebracht, de onderhouds-
kosten voor een kwaliteitsniveau B-Basis inzichtelijk gemaakt en welke maatregelen er genomen en gepland 
moeten worden om in de toekomst te borgen dat deze objecten veilig en bruikbaar zijn.
Het beheerplan civiele kunstwerken is opgesteld voor de periode 2025-2029  

1.4 	 Afbakening

Het beheerplan kunstwerken heeft betrekking op de civiele kunstwerken in de gemeente Blaricum, die in op-
dracht van de gemeente worden beheerd en onderhouden. 
Buiten de scope van dit beheerplan vallen de civiele kunstwerken met contracten van derde partijen, waaraan 
financiële- of onderhoudsconsequenties voor de gemeente aan verbonden zijn. Voor veel objecten van o.a. 
Rijkswaterstaat, het Waterschap of de Provincie geldt bijvoorbeeld een schoonmaakplicht van de leuningen voor 
de gemeente Blaricum of verantwoordelijkheid voor het vervangen van het asfalt. Op dit moment is er nog geen 
zicht op dit gedeeld beheer en is daarom niet meegenomen. 
Oevers met de bijbehorende lage beschoeiingen vallen ook buiten de scope van dit beheerplan.

1.5 	 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in de randvoorwaarden bij het beheer van de civiele kunstwerken. Inge-
gaan wordt op de landelijke wetgeving en op de gemeentelijke kaders. 
In hoofdstuk 3 wordt inzage gegeven in de beheermethodiek. Hoe werkt het beheerproces, wat betekent ‘alles 
op een kwaliteitsniveau B-Basis onderhouden’ en wat zijn de kosten hiervan. 
In hoofdstuk 4 wordt het areaal civiele kustwerken omschreven. Welke beheert de gemeente Blaricum en hoe is 
de huidige toestand op basis van de uitgevoerde inspectie in 2023. 
In hoofdstuk 5 worden de financiële uitgangspunten en consequenties van de uitvoeringswijze omschreven. Wat 
betekent de huidige toestand voor de komende jaren (korte termijn en lange termijn). 
Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 een aantal aandachtspunten voor dit beheerplan omschreven.

1.6	 Gebruikte stukken/afspraken

Voor dit beheerplan is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
1. Excelbestand met inspectieresultaten van de uitgevoerde inspectie in 2023;
2. Informatie zoals deze is verstrekt door medewerkers van de gemeente, met name over uitgevoerd onder-
houd, onderhoudscontracten, bouwinformatie en bijzonderheden bruggen.



Kenmerk:	24.09-005-v0.8
Datum: 	 21-02-2025
Betreft: 	 Beheerplan kunstwerken gemeente Blaricum

8

Gebruikte afkortingen:
MJOP	 Meer Jaren Onderhoud Programma
BBV	 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
GVVP Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
iAMpro	 kennisportaal infrastructuur Asset Management professionals
NBA	 Nico Broek Advies
RWS	 Rijkswaterstaat
VAT	 Voorbereiding, Administratie en Toezicht (kosten)
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2. Wet- en regelgeving
Bij het beheren van de openbare ruimte speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Deze wet- en
regelgeving geeft niet alleen een richting of wettelijke plicht aan voor de mate van kwaliteit van de inrichting
en/of van de instandhouding, maar geeft ook aan op welke wijze de uitvoering van de inrichting of het beheer
en onderhoud moet plaatsvinden.  

2.1	 Landelijke wetgeving 

De gemeente Blaricum is bij wet verantwoordelijk voor het beheer van de civiele kunstwerken gelegen in 
openbare ruimte. De essentie betreft dat de beheerder moet optreden als ‘goede rentmeester’ en de zorg heeft 
kapitaalvernietiging te voorkomen. 
De volgende wet- en regelgeving is van belang bij het beheer en onderhoud van kunstwerken:
• Gemeentewet 2003 met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentes (BBV) 2003
• Burgerlijk Wetboek deel 6 met betrekking tot de veiligheid en zorgplicht;
• Wegenwet - Woningwet;
• Bouwbesluit;
• CROW – CUR – NEN 2767;
• Omgevingswet - Waterwet en Keur (Waterschap).

In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de wet- en regelgeving.

2.2 Bestuurlijk kader Blaricum

Voor het noodzakelijke beheer van de civiele kunstwerken is tot nog toe geen specifiek beleidskader 
opgesteld. Dit plan zal dit beleidskader vormen, waarbij er wel aanknopingspunten zijn met eerder 
vastgesteld beleid.

Diverse beleidsplannen hebben een sterke focus op veiligheid op het gebied van watersystemen en 
verkeer. Bijvoorbeeld het WRP, het Wegenbeheerplan etc..
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3. Beheermethodiek

3.1	 Levenscyclus en beheercyclus

Nadat een civiele kunstwerk is aangelegd is het belangrijk om een efficiënte, doelmatige beheerstrategie te han-
teren om invulling te geven aan de levenscyclus. Het is van belang al in de planvorming rekening te houden met 
deze gehele levenscyclus (assetmanagement).
De strategie en de tactiek van het beheer van bruggen wordt vertaald in operationele maatregelen. 
De onderhoudsmaatregelen onderscheiden zich in verschillende vormen, inclusief de vervanging van onderde-
len en objecten. Hiervan worden de kosten van de onderhoudsmaatregelen berekend en opgenomen in een 
Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP).

In de levenscyclus is de exploitatie (wordt vaak beheer genoemd) de langste periode, voor een betonbrug kan 
deze zo maar 100 jaar zijn. Jaarlijks wordt een beheercyclus doorlopen om maatregelen in te plannen om zo de 
assets in stand te houden.

Hiernaast staat de iAMPro roos (beheercyclus van CROW) met de te 
doorlopen stappen in het assetmanagement van een vakgebied. 
Het doel van de opdracht is om inzicht te geven in:
• Beleid en strategie (kosten en ambitie);
• (Basis)data op orde krijgen (keuzevelden; basisvelden inventarisatie

en onderhoud);
• Alle te voeren maatregelen (meerjarenoverzicht);
• Kunnen plannen en voorbereiden van werkzaamheden

(maken bestekken);
• Begeleiden van de uitvoeringswerkzaamheden;
• Verwerken mutaties in het beheersysteem.

3.2	 Kwaliteitsniveaus

Voor het bepalen van de kwaliteit van de kunstwerken moet men zich afvragen ‘wat is zinvol?’ en ‘wat is
haalbaar?’ In publicatie 288 “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018” van het CROW zijn vijf
kwaliteitsniveaus benoemd. Dit loopt van A+ tot en met D. Voor het beheer van kunstwerken zijn er drie
kwaliteitsniveaus die reëel zijn; kwaliteit A, B en C.

• Kwaliteit A (hoog): het kunstwerk is veilig, functioneert goed, is heel en schoon, heeft een goede
uitstraling en veroudering is niet of nauwelijks zichtbaar;

• Kwaliteit B (basis): het kunstwerk is veilig, functioneert goed, is heel en voldoende schoon, heeft een
voldoende uitstraling en veroudering is zichtbaar;

• Kwaliteit C (laag): het kunstwerk is veilig, functioneert, is heel, heeft een matige uitstraling en
veroudering is zichtbaar en bij een langdurig situatie daarvan ontstaat waardeverlies door verval.

In alle gevallen is de bedrijfszekerheid voldoende en is er beperkte sprake van gevaar. Bij het in
standhouden op kwaliteitsniveau C is op langere termijn verval en daarmee kapitaalvernietiging aan de orde.

Idee Verkenning Plan Ontwerp Realisatie Exploitatie Uitfasering

De levenscycles van assets bestaat uit verschillende fasen:

De werkelijke indeling van de levenscycles

Exploitatie
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Helaas zijn voor kunstwerken geen landelijke normen hoe het onderhoud uitgevoerd kan worden voor verschil-
lende ambitieniveaus. Om toch de CROW-niveaus te kunnen gebruiken zijn deze gekoppeld aan het onderhoud 
wat aan de bruggen uitgevoerd kan worden
Aan iedere maatregel is per ambitieniveau een interval gekoppeld en de gebruikte intervallen bepalen het kwali-
teitsniveau van de brug. 
Hoe kleiner het interval is (bijvoorbeeld schilderen eens per 2 jaar of 5 jaar) hoe hoger het ambitieniveau.   

Bovenstaande tabel geeft de ambities van verschillende soorten conserveringsacties weer. 
Met het toepassen van verschillende intervallen per maatregel is een vertaling gemaakt naar de verschillende 
ambitieniveaus.

3.3	 CUR-Aanbeveling 117 (2020) – NEN 2767 Conditiescore  

Voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken en andere constructies zijn inspecties en advisering van 
groot belang. Een systematische werkwijze is daarbij belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden 
beheerd. De CUR-Aanbeveling 117 speelt hierop in. De aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor in-
spectie, (nader) onderzoek en advies voor het beheer van kunstwerken en hun technische installaties. 
Voor het toekennen van een kwaliteitsoordeel is gebruik gemaakt van de conditiescores NEN 2767. Hiermee is 
het mogelijk om de staat van objecten met elkaar te vergelijken en de mate van veroudering vast te stellen. Deze 
norm kent een zes-puntenschaal, waarbij conditiescore 1 nieuwbouwkwaliteit is, score 2 goed is, aflopend naar 
score 6 sloopkwaliteit. 

In de onderstaande tabel is de relatie aangegeven tussen de gekozen kwaliteitsniveaus, de kwaliteit catalogus 
CROW en de NEN 2767.  

Algemeen Beeldkwaliteit Technische kwaliteit

A+ Zeer goed Prachtig (Zo goed als) nieuw

A Goed Goed Technisch goed in orde

B Voldoende Voldoende Heel en veilig

C Matig/Onvoldoende Sober/Schraal Discomfort, veiligheid komt in geding

D Slecht Verloedering Kapitaals-vernietiging, functieverlies, aansprakelijk-stelling
Kwaliteitsniveaus CROW

ONDERHOUDSCONCEPTEN Interval per ambitie: 1 keer per x jaar

Code Maatregel A+ A B C D Prijs/Eenheid

C03 Conserveren HDC staal 2 5 10 15 0 € 120 m2

C05 Conserveren onderdelen staal 2 5 10 20 0 € 150 stuk

C06 Conserveren hoekprofiel staal 1 2 5 0 0 €   50 m1

C07 Conserveren leuning staal 2 5 10 12 15 € 120 m1

C10 Conserveren leuning hout 1 2 5 10 0 € 130 m1

C11 Conserveren oppervlak hout 1 2 5 10 0 € 110 m2

C12 Conserveren paalkop/bolder 1 2 5 0 0 €   50 stuk

C15 Conserveren beton oppervlak 2 5 10 0 0 €   65 m2
Voorbeeld van een aantal maatregelen met per ambitieniveau het toegepaste interval
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Kwaliteits-
niveau

Kwaliteit A Kwaliteit B - Basis Kwaliteit C

Het geheel is veilig, functioneert goed, 
is heel en schoon, heeft een goede 
uitstraling en veroudering is licht 
zichtbaar.

Het geheel is veilig, func-
tioneert, is heel, heeft 
matige uitstraling en 
veroudering is zichtbaar.

Het geheel is veilig en functioneert, er 
worden geen esthetische eisen gesteld 
en de veroudering is goed zichtbaar.

Volgens 
CROW 
Kwaliteits-
catalogus 
CROW 
Publicatie 
288

A+ A B C D

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Nagenoeg onge-
schonden

Mooi en 
comfortabel

Functioneel Onrustig beeld, 
discomfort of 
enige vorm van 
hinder

Kapitaalvernieti-
ging, uitlokking van 
vernieling, functie-
verlies, juridische 
aanprakelijkheid of 
sociale onveiligheid

Volgens 
NEN 2767

Conditiescore 1 Conditiescore 2 Conditiescore 3 Conditiescore 4 Conditiescore 5

Uitstekende 
conditie

Goede conditie Redelijke conditie Matige en slech-
te conditie

Zeer slechte 
conditie

Geen of zeer be-
perkt gebreken

Beginnende 
veroudering

Veroudering is op gang 
gekomen

Het veroude-
ringsproces heeft 
het object in 
zijn greep en is 
onomkeerbaar 
geworden

Maximaal 
gebrekenbeeld

Kwaliteit A is luxer en duurder. Kwaliteit C genereert op termijn waardeverlies door verval. Kwaliteit B-Basis 
is economisch het meest verantwoord. Bij dit ambitieniveau ligt de nadruk op ‘heel en veilig’ en beperkt op 
‘schoon’.

3.4	 Onderhoudskosten

Voor ieder kunstwerk is het benodigd onderhoud vastgelegd op basis van een set van maatregelen met een 
vaste eenheidsprijs. 
Door per maatregel de juiste hoeveelheid te bepalen wordt een kostprijs per maatregel berekend.
Het startjaar gecombineerd met het interval (met welke frequentie wordt een maatregel uitgevoerd) vormt 
uiteindelijk een Meer Jaren Onderhoud Programma (MJOP). 

Relatie verschillende kwaliteitsniveaus

Kunstwerk
code Kunstwerknaam Aantal Eenheid Maatregel Prijs per 

eenheid Startjaar Uitstel Interval Kosten

B004 Brug Achter 
Carpitten 24 m2 Vervangen safegrib op 

dek hout € 100 2028 2 8 € 3.000

B004 Brug Achter 
Carpitten 24 m2 Vervangen beplanking 

<6 cm hout € 250 2030 15 € 7.500

B004 Brug Achter 
Carpitten 16 m1 Vervangen leuning 

hout € 250 2030 15 € 5.000

B004 Brug Achter
Carpitten 12 m1 Vervangen beschoeiing 

hout € 250 2030 30 € 3.750

B004 Brug Achter 
Carpitten 40 m2 Conserveren HDC staal € 130 2030 10 € 6.500

B004 Brug Achter 
Carpitten 23 m2 Objectvervanging brug 

staal € 2.800 2080 60 € 92.000

Voorbeeld van opgenomen onderhoud van B004, Brug Achter Carpitten
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De kosten die hier uitkomen zijn ontstaan door de maatregelen die de inspecteur tijdens de inspectie heeft 
vastgesteld. De inspecteur stelt een startjaar van de maatregel vast en de omvang van deze maatregel. Dit 
samengenomen met de eenheidsprijs van de maatregel bepaald uiteindelijk de kosten van de maatregel. Al deze 
maatregelen per jaar bepalen de onderhoudskosten van het areaal. 

Voor het vaststellen van de startjaren is voor de inspectie uitgegaan van de intervallen die horen bij ambitie-
niveau B. Een inspectie wordt met intervallen uitgevoerd en is aangegeven in de tabel op pagina 11. 

3.5	 Onderhoudsplan

In het onderhoudsplan zijn beperkt preventieve maatregelen opgenomen die gericht zijn op de duurzaamheid 
van materialen en het esthetische aspect (o.a. schoon) van de objecten. 
Dit betekent dat: 
• Heel en veilig: er sprake is van plaatselijke betonschades zoals scheuren en blootliggende wapening, houtrot

van dekplanken komt plaatselijk voor. Er is sprake van voldoende stroefheid van slijtlagen en ondeugdelijke
leuning kunnen voorkomen. De veiligheid en functionaliteit komen in geen geval in het geding, maar het
kunstwerk of onderdelen daarvan zijn niet altijd heel;

• Schoon: roestvorming in beperkte mate voorkomt, schilderwerk alleen plaatselijk beschadigd is en er beperkt
sprake is van vervuiling en/of graffiti. Er is wel wat op te merken maar het kunstwerk ziet er redelijk uit.

Deze strategie typeert zich als volgt: maximale levensduur tegen de laagste mogelijke kosten: efficiënt beheer.

De gekozen beheermethodiek wordt ook wel kwaliteit gestuurd beheer genoemd. Daarbij wordt het gewenste 
onderhoudsniveau vertaald in een kwaliteitsniveau, opgenomen in een landelijke meetlat, met eenduidige nor-
men. Zo zijn de uitgangspunten voor iedereen hetzelfde.
Gezien de samenwerkingsambitie binnen de BEL combinatie en de wens om de basis op orde te houden ten 
aanzien van beheer wordt in dit kunstwerkenbeheerplan uitgegaan aan een onderhoudsambitie ‘Basis’

3.6	 Financieel kader

De gemeente Blaricum heeft een groot vermogen geïnvesteerd in de kapitaalgoederen in de openbare ruimte: 
bruggen en beschoeiing, riolering, groen en wegen. Deze kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het wo-
nen, werken, winkelen en recreëren 

In het onderstaande model is weergegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de financiële kaders zoals deze 
in het BBV zijn weergegeven.

Degeneratiekosten*

Instandhouden
kapitaalgoederen

Klein onderhoud
Investeringen +

levensduurverlengend 
groot onderhoud

Voorziening
reconstrutie en 

vervanging

Activeren en 
afschrijven conform 
afschrijvingstermijn

ExploitatieExploitatie

Groot onderhoud

Voorzieningen

BBV

Blaricum

Begroting
Begroting 
(jaarlijkse 
bijstelling)

▶▶ ▶

▶▶ ▶

▶▶ ▶▶▶
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In de BBV wordt onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en levensduur verlengend groot onderhoud.
Echter laat de BBV het aan de uitvoerende instantie over zelf te bepalen onder welke categorie de betreffende
onderhoudsmaatregelen vallen. De algemene lijn vormt de basis van de BBV. Zie bijlage 1.

3.7 	 Interne kosten

De gemeente Blaricum heeft medewerkers in dienst die de interne processen kunnen begeleiden. 
Daarnaast kan de buitendienst ingezet worden voor het reinigen en het uitvoeren van kleine reparaties aan de 
kunstwerken. 

De hoeveelheid uren bepaalt in hoeverre de werkzaamheden intern uitgevoerd kunnen worden of dat deze 
extern weggezet moeten worden. 
Kennis van assetmanagement kunstwerken speelt hierbij ook een belangrijke rol.  

Flow-chart voor de jaarlijkse uit te voeren activiteiten rondom beheer

Bij een areaal van 69 kunstwerken is ca. 0,25 fte noodzakelijk. Geadviseerd wordt om het beleid en beheer 
laten uitvoeren voor alle 3 de BEL-gemeenten door dezelfde persoon.  

Beleidvaststellen
Areaal gegevens

op orde

Inspectie uitvoeren
bepalen reguliere 

maatregelen

Beheer en 
onderhoudsplan

Onderhoudhouds-
bestekken

Aanbesteding op 
de markt

Uitvoeren regulier
onderhoud Toezichthouding

▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶

▶

▶
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4. Areaal civiele kunstwerken
Het dorp Blaricum ligt in de landstreek het Gooi. Het dorp is gebouwd op zandgrond en is een goede ondergrond 
voor het wegennetwerk. De gemeente wil het dorpskarakter vasthouden. De wegen die in onderhoud zijn bij de 
gemeente zorgen voor toegang tot de omliggende gebieden/gemeenten en dragen bij aan het dorpse karakter in 
het Gooi. Het beheer en onderhoud van de kunstwerken is hier op afgestemd.

4.1 	 Algemeen

In 2023 is een intensieve inventarisatie gedaan om het complete areaal inzichtelijk te krijgen. 
Alle kunstwerken in beheer van de gemeente Blaricum zijn geïnspecteerd volgens de CUR Aanbeveling 117 
(2020) Inspectie en advies civiele kunstwerken. Voor het toekennen van een kwaliteitsoordeel is gebruik ge-
maakt van de conditiescores NEN 2767. Tijdens de inspectie zijn de maatregelen opgenomen om de kunstwer-
ken in stand te houden. 
Binnen de gemeentegrens van Blaricum bevinden zich 69 kunstwerken waarvan het overgrote deel in de 
Blaricummermeent welke in de periode 2012-2022 gebouwd is.

Type Aantal Toelichting

Brug vast 28 20 betonnen bruggen, 2 houten bruggen en 6 stalen bruggen
Steiger 2 Alleen houten steigers 
Kademuur 7 Totaal 3.500 m gemetselde kade langs de Meent
Damwand 5 880 m houten damwand en 1.430 m stalen damwand
Stuw 1 1 houten stuw
Duiker 18 18 betonnen duikers
Scherm 1 1.250 m staal/kunststof scherm langs A27
Overig 8 4 boothellingen, 3 betontrappen, 1 betonwand
Eindtotaal 69

De genoemde materialen zijn gebaseerd op het materiaal waaruit de hoofddraagconstructie is opgebouwd. 

Gedeelte van het kunstwerkenareaal van de gemeente Blaricum (MyMaps van NBA).
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4.2	 Beheer

Van de 69 kunstwerken zijn 64 kunstwerken geheel in eigendom en beheer van de gemeente Blaricum.
Een 5-tal kunstwerken liggen op de gemeentegrens met gemeente Huizen liggen en waar een gedeeld eigendom 
en beheer is.

Vooralsnog is van deze kunstwerken uitgegaan dat 100% van de kosten bij de gemeente Blaricum ligt.

Brug hout-staal

Kademuur metselwerk

Geluidscherm staal-kunststof

Brug beton-metselwerk

Trap beton

Damwand staal

Steiger van hout

Helling beton

Duiker beton

Etty Hillesumlaan brug Brug laantje van Israels Kademuur Waterpad

Kunstwerk code Kunstwerknaam Afspraken

B019 Kademuur Waterpad Nog geen afspraken gemaakt

B039 Duiker Stroomzijde Nog geen afspraken gemaakt

B043 Brug laantje van Israels Nog geen afspraken gemaakt

B047 Floris V Dreef duiker Nog geen afspraken gemaakt

B058 Etty Hillesumlaan brug Nog geen afspraken gemaakt



Kenmerk:	24.09-005-v0.8
Datum: 	 21-02-2025
Betreft: 	 Beheerplan kunstwerken gemeente Blaricum

17

Daarnaast liggen in de openbare ruimte nog 11 kunstwerken die geen eigendom zijn maar waar wel een beheer-
plicht kan zijn voor de gemeente. 

Het eigendom van deze kunstwerken ligt vaak bij Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Provincie, enz. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of en welk onderhoud van deze kunstwerken voor rekening voor de 
gemeente Blaricum komt en zijn deze kosten nog niet meegenomen.

4.3	 Kwaliteit

Om een beeld te krijgen van de onderhoudsstaat van alle in beheer zijnde civieltechnische kunstwerken, zijn 
deze in 2023 geïnspecteerd. Tijdens de inspectie is de kwaliteit bepaald van ieder kunstwerk en vertaald naar 
het kwaliteitsniveau van de CROW en NEN 2767.

Het overgrote deel van de objecten bevindt zich in een voldoende of goede staat. 

Een aantal kunstwerken bevindt zich in matige of slechte staat. 
Een ronde betonduiker in de Goyergracht is verschoven en functioneert niet meer. 
Een houten damwand langs de Goyerweg vertoont houtrot en kan bezwijken. 
Beide gevallen verdienen wel aandacht maar veiligheid is niet direct in gevaar. Bij bezwijken van de constructie 
zijn de gevolgschades beperkt en snel op te lossen.

De 2 betonbruggen over de Goyergracht verkeren in matige staat en zal aan de leuningen en de slijtlaag onder-
houd uitgevoerd moeten worden.

4.4	 Verandering

In 2023 is een intensieve inventarisatie gedaan waarbij de verwachting is dat meer dan 95% van de aanwezige 
kunstwerken is opgenomen.
De verwachte mutaties in het kunstwerkareaal zijn niet groot, de Blaricummermeent is volgebouwd en nieuwe 
projecten worden voorlopig niet verwacht.

In sommige gevallen worden kunstwerken van de ene naar de andere beheerder overgedragen. 
Bijvoorbeeld objecten in het beheer van het waterschap worden overgedragen naar de gemeente (of anders-
om). In de buitengebieden zijn de watergangen in het beheer bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De wegen 
en de daaronder gelegen bruggen of duikers zijn in eigendom van de gemeente. 
De verwachting is niet dat de bruggen of duikers aan het waterschap worden overgedragen.

Er zijn momenteel geen kunstwerken bekend met een monumentenstatus.

Omschrijving Aantal Toelichting

A    Goed 75% Alle bruggen en objecten in Blaricummermeent

B    Voldoende 18% Met name duikers en damwanden

C    Matig 3% Betonbruggen Waterschapslaan en Stachouerweg 

D    Slecht 3% Betonduiker in Goyergracht en houten damwand Goyerweg, nog geen onveilige situatie

Betonbrug Waterschapslaan Duiker Goyergracht Houten damwand Goyerweg
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Betonbrug Cleyne Raboesdreef met kanogoot, stuw en houten steiger
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5. Financieel

5.1	 Klein onderhoud 

Klein onderhoud is gericht op het borgen van de risicoaansprakelijkheid en de aansluiting op de vereiste beeld-
kwaliteit. Klein onderhoud heeft een dagelijks karakter.

Het kleine onderhoud bevat naast het vaste onderhoud (reinigingsactiviteiten) het kleine variabele onderhoud. 
Hieronder wordt verstaan de toepassing van eenvoudige (handmatige) herstelmaatregelen of eenvoudige, pre-
ventieve zaken zoals het smeren van bewegingswerken.
Bij klein onderhoud hoeven geen ingewikkelde hulpconstructies te worden gebouwd en wordt de stremming 
van het object tot een minimum beperkt. Bij klein onderhoud wordt met betrekkelijk eenvoudige en goedkope 
handelingen de toestand van het object weer in goede staat gebracht. Klein onderhoud bestaat bij grote ob-
jectonderdelen uit circa 1-10% van het oppervlak en wordt plaatselijk toegepast. Door het regelmatig uitvoeren 
van klein onderhoud kan het groot onderhoud worden uitgesteld en kunnen kosten en stremmingen worden 
beperkt.

Voorbeelden van klein onderhoud:
• Reinigen van objecten;
• Vastzetten van losse dekdelen (calamiteiten);
• Opstaande elementenverharding corrigeren (calamiteiten);
• Egaliseren aansluiting weg met het dek bij paden;
• Leuningen schilderen omwille van de zichtbaarheid;
• Smeren en schoonmaken van bewegingswerk (indien aanwezig);
• Inspecties van kunstwerken en/of toetsen van installaties.

De jaarlijkse kosten van het klein onderhoud bedragen € 20.000,-.

5.2	 Groot Onderhoud

Groot onderhoud is gericht op het (langdurig) borgen van de functionaliteiten en de instandhouding van het 
kunstwerk.

Groot onderhoud betreft het variabele onderhoud, waarbij het object weer in optimale staat gebracht wordt 
door relatief zware onderhoudsmaatregelen. Met betrekking tot de ernst en de omvang van de defecten moet 
bij groot onderhoud worden afgewogen of herstel zinvol is en/of tot vervanging van de onderdelen moet wor-
den overgegaan. Deze werkzaamheden worden uitbesteed.



Kenmerk:	24.09-005-v0.8
Datum: 	 21-02-2025
Betreft: 	 Beheerplan kunstwerken gemeente Blaricum

20

Voorbeelden van groot onderhoud zijn:
• Betonherstelwerkzaamheden;
• Conserveringswerkzaamheden;
• Herstellen en vervangen slijtlaag;
• Wand-, voeg- en metselwerk herstelwerkzaamheden;
• Herstellen of vernieuwen van onderdelen, zoals delen van het dek of leuningen.

In het onderstaande overzichten zijn de kosten opgenomen gebaseerd op de eenheidsprijzen uit de maatregellijst. 
De genoemde kosten zijn: 
• Inclusief kosten van materiaal, lonen en materieel;
• Inclusief aannemerskosten (AK, Winst & Risico en Uitvoeringskosten);
• Inclusief engineering (voorbereiding, administratie en toezicht: VAT);
• Exclusief onvoorziene kosten materiaal enz. (zie aandachtspunten);
• Exclusief inzet bijzonder materieel, duiker, milieu, verkeersmaatregelen, vergunningen, enz.;
• Exclusief BTW;
• Gebaseerd op prijspeil 2024;
• Gebaseerd op gelijktijdig uitvoeren van onderhoudsprojecten;
• Gebaseerd op vervanging in dezelfde materialen/constructies.

5.3	 Vervangingen

De civiele kunstwerken die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Blaricum hebben een geraamde 
vervangingswaarde van ongeveer € 38.600.000. Uiteindelijk moet het bestaande areaal een keer vervangen 
worden.

Vervangingen zijn gericht op noodzakelijke of wenselijke aanpassingen aan het civiele kunstwerk.
Dit kan zijn omdat het object zijn functie niet meer naar behoren uitvoert (te klein, te licht) of omdat de integri-
teit van het gehele object onvoldoende is (te slecht, te rot) om een veilig gebruik te waarborgen. Vervangingen 
worden uitgevoerd als het betreffende kunstwerk niet meer door groot onderhoud in de gewenste conditie is te 
brengen. Vervangingen hebben dan ook geen betrekking op losse (sub)onder-delen (leuning, dek, oplegging of 
verharding) maar op het gehele kunstwerk.
Vervangingen worden in deze zin gezien als investeringen volgens het BBV.

Voor de komende 5 jaar moet de volgende vervanging worden uitgevoerd:

Hierbij moet worden opgemerkt:
• Vanaf 2030 worden de eerstvolgende vervangingen verwacht;
• In dit beheerplan is (nog) niet de doorkijk onderhoud periode 2030-2045 opgenomen en zijn (nog) geen

investeringen geactiveerd voor vervangingen.

Soort werk Gem.2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029

Conserveren € 30.800 € 43.000 € 15.000 € 81.000 € 6.000 € 9.000

Staal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Hout / kunststof € 7.200 € 13.000 € 0 € 4.000 € 14.000 € 5.000

Slijtlaag € 28.000 € 28.000 € 13.000 € 31.000 € 63.000 € 5.000

Wanden / voegen € 32.600 € 24.000 € 25.000 € 31.000 € 10.000 € 73.000

TOTAAL € 98.600 € 108.000 € 53.000 € 147.000 € 93.000 € 92.000

Kunstwerk code Kunstwerknaam Maatregel Jaar Bedrag

B078 Damwand Gooyerweg Objectvervanging damwand hout 2025 € 20.000

TOTAAL € 20.000
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5.4	 VAT-kosten - Aanvullende kosten

De kosten van voorbereiding (engineering en projectmanagement) administratie en toezicht de zogenaamde 
VAT-kosten zijn inbegrepen in de jaarlijkse kosten van het klein onderhoud, het groot onderhoud en het vervan-
gen van de civiele kunstwerken. De VAT-kosten voor kunstwerken zijn in vergelijking met andere werken hoog. 
Dit komt omdat elk kunstwerk uniek is, verspreid door de gemeente liggen en veel verschillende soorten maat-
regelen en bijkomende werkzaamheden kennen.
Voor het klein onderhoud is voor de VAT-kosten 10% gehanteerd, voor groot onderhoud is voor de VAT-kosten 
25 % gehanteerd en voor vervangen is voor de VAT-kosten 40% gehanteerd. 

De jaarlijkse onderhoudskosten en vervangingskosten worden vanwege onvoorziene posten en onvoorziene 
kosten toe te passen materialen voor Blaricum met 15 % verhoogd. 

Tenslotte worden over de jaarlijkse onderhoudskosten en vervangingskosten, voor de inzet van bijzonder materi-
eel, duiker, milieu, verkeersmaatregelen, vergunningen, enz. 10% gehanteerd.  

 

5.5	 Benodigd budget

Om dit areaal van 69 kunstwerken in stand te houden is over de periode 2025-2029 benodigd:

Type 
onderhoud

VAT % Aan/Uit
gem. 

2025-2029
2025 2026 2027 2028 2029

Jaarlijks 10% Aan € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Onderhoud 25% Aan € 98.600 € 108.000 € 53.000 € 147.000 € 93.000 € 92.000

Vervanging 40% Aan € 4.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTAAL € 122.600 € 148.000 € 73.000 € 167.000 € 113.000 € 112.000

Totaal beheer van 69 Kunstwerken gemeente Blaricum

Vakdiscipline 2025 2026 2027 2028 2029

1. Jaarlijkse kosten klein onderhoud: reinigen, 
calamiteiten, inspecties, enz

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

2.
Jaarlijkse kosten groot onderhoud: conserveren, 
reparaties, slijtlagen, voegen, enz

€ 108.000 € 53.000 € 147.000 € 93.000 € 92.000

3. Vervangingskosten € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal (incl. AK, Winst&Risico en UK en VAT, excl. BTW) € 148.000 € 73.000 € 167.000 € 113.000 € 112.000

Onvoorziene posten en onvoorziene 
materiaalkosten over post 2 en 3 (15%)

€ 19.200 € 7.950 € 22.050 € 13.950 € 13.800

Inzet bijzonder materiaal, duiker, milieu, verkeersmaat-
regelen, vergunningen, enz. over post 1 t/m 3 (10%)

€ 14.800 € 7.300 € 16.700 € 11.300 € 11.200

TOTALE KOSTEN (excl. BTW) € 182.000 € 88.250 € 205.750 € 138.250 € 137.000

€ 0

€ 200.000

2025 2026 2027 2028 2029

Ko
st

en
Type onderhoud 2025-2029

Vervanging

Onderhoud

Jaarlijks

16%

81%

3%

Gemiddeld 2025-2029

Jaar lijks Onderhoud Vervanging

16%

81%

3%

Gemiddeld 2025-2029

Jaar lijks Onderhoud Vervanging
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6.	 Aandachtspunten

6.1	 Indexatie

In de eenheidsprijzen periode 2025 t/m 2029 is nog geen indexatie doorgevoerd.

6.2	 Prijsontwikkelingen materialen, energie en arbeid 

Als gevolg van onder meer ontwikkelingen op de wereldmarkt en de oorlog in Oekraïne is er sprake van forse 
kostenstijgingen in materiaal, de inzet van materieel (waaronder energie), de beschikbaarheid van materialen, 
de logistiek en arbeid. Als gevolg hiervan nemen de kosten voor het beheer, onderhoud en vervanging fors toe. 
In dit beheerplan is prijspeil 2024 gehanteerd.     

6.3	 Beschikbaarheid materialen 

De hierboven benoemde redenen hebben invloed op de beschikbaarheid aan materialen, zowel in hergebruik 
als nieuw. Het is niet uit te sluiten dat het niet (tijdig) beschikbaar komen van materialen van invloed is op de 
geprognosticeerde opgaven en uitvoering. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een langere periode tot het 
moment van onderhoud c.q. vervanging (met andere woorden: kans op uitstel). De kans op het uitvallen van 
systemen of functies, doordat er niet tijdig (reparatie)onderdelen beschikbaar zijn, neemt toe. 
Gevolg hiervan kan zijn dat het beoogde kwaliteitsniveau (tijdelijk) niet kan worden bereikt/gehandhaafd. 

6.4	 Beschikbaarheid aan specialisten/vakmensen

De huidige arbeidsmarktomstandigheden leiden ertoe dat het steeds moeilijker wordt specialisten en/of 
vakmensen (intern en extern) voldoende en tijdig in te kunnen zetten op de diverse opgaven. Hierdoor kan er 
vertraging optreden in het moment van onderhoud of reparatie. Ook kan er sprake zijn van een hoger inhuurta-
rief, of bestaat er kans op uitval van systemen en functies, langere herstelperiodes en/of meer inzet op tijdelijke 
(vaak kostenverhogende) oplossingen. 
Gevolg hiervan kan zijn dat het beoogde kwaliteitsniveau (tijdelijk) niet kan worden bereikt/gehandhaafd. 
Vertraging door bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit bij de Kabel en Leidingbeheerders (voor het omleggen ka-
bels/leidingen of het realiseren van aansluitingen) kunnen ook van invloed zijn op de voorbereiding, de uitvoe-
ring en de planning.   

6.5	 Risico’s

De kunstwerken zijn geïnspecteerd zonder gebruikmaking van hulpmaterieel (boot, hoogwerker, inzet duikploeg 
enz.). Dit is een groot risico omdat niet de kwaliteit van houten damwanden, houten afmeerpalen, enz. op de 
waterlijn is bepaald. Maar ook de onderkant van houten fiets-/voetgangersbruggen: houten liggers, opleggin-
gen, enz. zijn niet geïnspecteerd en van de onderkant betonnen bruggen eventuele scheurvorming, betonaan-
tasting (chloride) en blootliggende wapening zijn niet geïnspecteerd.
Van de civiele kunstwerken zijn ook geen berekeningen gemaakt of deze voldoen aan de constructieve veilig-
heid. Het kan dus voorkomen dat de civiele kunstwerken schades of onveiligheden hebben die op dit moment 
nog niet inzichtelijk zijn.
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6.6 	 Uitstellen onderhoudswerkzaamheden

Veel maatregelen kunnen worden doorgeschoven met 1-5 jaar zonder dat de veiligheid hierbij in het geding 
komt. Het kan dan wel voorkomen dat bijvoorbeeld een leuning wegens doorroesten vervangen/gerepareerd 
moet worden in plaats van dat de leuning geschilderd kan worden. Dat brengt dan weer extra kosten met zich 
mee. 
Met het uitstellen en doorschuiven van maatregelen naar een volgend jaar kan ook een piek aan maatregelen en 
kosten in dat jaar ontstaan. 
Geadviseerd wordt om ieder jaar de geplande maatregelen te beschouwen en of doorschuiven mogelijk is en of 
voldoende budget beschikbaar is.

6.7	 Doorkijk onderhoud periode 2030-2045  

In dit beheerplan is (nog) niet de doorkijk onderhoud periode 2030-2045 opgenomen en zijn (nog) geen investe-
ringen geactiveerd voor vervangingen.
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Bijlage 1: Wet- en regelgeving 
De wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid vormen het kader om tot een goede en herleidbare on-
derhoudsaanpak te komen. Daarnaast hebben beheerders van aanpalende disciplines mogelijk invloed op de 
onderhoudsstrategie van de kunstwerken.
Het uitgangspunt voor iedere beheerder moet in ieder geval zijn dat het areaal veilig is. 

De volgende wet- en regelgeving is van belang bij het beheer en onderhoud van kunstwerken:
•	 Gemeentewet 2003 met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
•	 Burgerlijk Wetboek deel 6, behandelt de veiligheid en de zorgplicht;
•	 Wegenwet 1930;
•	 Woningwet 1991; 
•	 Bouwbesluit;
•	 CROW - NEN 2767- CUR Aanbeveling 124;
•	 Omgevingswet - Waterwet en Keur.

Gemeentewet 2003 met Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Onderhoud is noodzakelijk vanuit de zorgplicht voor de veiligheid van alle gebruikers. Maar, er is ook een 
financiële verantwoordingsplicht van de gemeente. Het BBV onderscheidt hierbij twee typen:
•	 Met economisch nut: Dit zijn de kapitaalgoederen waar je inkomsten uit kunt genereren. Voor de openbare 	
	 ruimte gaat dit bijvoorbeeld om het rioolstelsel. Hier kun je immers heffingen en rechten voor innen. Het BBV 	
	 stelt dat deze investeringen geactiveerd moeten worden, mits er is voldaan aan de criteria van investeren;  
•	 Met maatschappelijk nut: Dit zijn kapitaalgoederen waar geen inkomsten uit te halen zijn, maar die wel 	
	 duidelijk een publieke functie hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegen, water en groenvoorzieningen. 	
	 Met ingang van 2017 moeten deze investeringen ook worden geactiveerd, mits er is voldaan aan de criteria 	
	 van investeren. 

 Financieren van beheer 
Grofweg kun je beheer-, onderhoudsmaatregelen of vervangingen op drie manieren financieren:
•	 Je betaalt de maatregelen direct vanuit je jaarlijkse beschikbare budget (exploitatie). Bijvoorbeeld schilder-	
	 werk: uitvoeren van terugkerende cyclische maatregelen, maar ook bijvoorbeeld klein onderhoud aan 
	 beplanking of slijtlagen;
•	 Je hebt ervoor gespaard en betaalt de maatregelen daarvan (voorziening of reserve). Bijvoorbeeld wegen: 	
	 fluctuaties in de planning worden zo opgevangen. Dit is toegestaan mits er een actueel beheerplan aanwezig is;
•	 Je doet een investering en activeert. Bijvoorbeeld kunstwerken: betalen voor een vervanging van een brug. 

Activeren wil zeggen dat je een grote uitgave niet direct betaalt uit je beschikbare middelen (de exploitatie). 
Je doet een investering die je over de komende jaren gaat afschrijven (de afschrijvingsperiode) via een jaarlijks 
bedrag aan aflossing en rente (de kapitaallasten). Deze kapitaallasten komen vervolgens wel ten laste van de 
exploitatie. De BBV eist dat er bij activeren sprake moet zijn van het toevoegen van waarde: een investering.   

Onderhoud of investering?
In de praktijk van alledag worden de termen groot onderhoud en vervangen vaak door elkaar gebruikt. Tot 2017 
was het verschil ook minder van belang, maar nu is het onderscheid tussen onderhoud en vervanging cruciaal, 
vanwege de regels die de BBV stelt aan de financiering van de kosten. 

Onderhoud is het uitvoeren van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op 
een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud kan worden onderscheiden in klein 
en groot onderhoud. Het uitvoeren van onderhoud is niet levensduur verlengend, maar het object behoudt zijn 
waarde binnen de geplande levensduur.
Van een investering is pas sprake bij een significante kwaliteitsverbetering in verwachte levensduur of functio-
naliteit. Dan wordt er waarde toegevoegd. Dit is sowieso het geval bij nieuwe aanleg of algehele vervanging van 
een kunstwerk.   
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Maar ook andere maatregelen aan een bestaand object gelden als investering, als dat leidt tot:
•	 Een significante kwaliteitsverbetering en/of;
•	 Levensduurverlenging en/of;
•	 Aanpassingen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in een brug of 
	 brugwachtershuisje om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften). 
 
Samengevat betekent dit:
•	 Klein onderhoud en ‘niet levensduur verlengende maatregelen’ mogen niet geactiveerd worden.
•	 Levensduur verlengende of kwaliteit verbeterende maatregelen moeten worden geactiveerd.

Burgerlijk wetboek
De wettelijke zorgplicht voor (het onderhoud van) de objecten en voorzieningen in de openbare ruimte is vast-
gelegd in de Wegenwet, zie verder. De aansprakelijkheid bij optredende schade door het niet voldoen aan deze 
zorgplicht geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Een bijzondere algemene aansprakelijkheidsregel wordt gevonden in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:162 en 
6:174:   

Artikel 6:162 
1.	 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de 	
	 schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 
2.	 Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met 	
	 een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een 	
	 en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 
3.	 Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan 	
	 een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 6:174 
1.	 De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag 	
	 stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op 	
	 grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan 	
	 ervan zou hebben gekend.
2.	 Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtrecht. Bij openbare wegen rust zij op het
	 overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel-
	 en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot 
	 toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.

Wegenwet
Het wettelijk kader voor het onderhouden van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930 en de 
Woningwet van 1991. 
De wegenwet geldt niet alleen voor (vaar)wegen, maar ook voor civiele kunstwerken. De gemeente is verplicht 
alle binnen de gemeentegrens vallende openbare wegen, zover niet in beheer bij provincie en of het Rijk, te 
onderhouden. Hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wat onder de term “in een goede staat” verstaan wordt. Er 
is dus duidelijk sprake van een onderhoudsverplichting zonder een vastgelegd kwaliteitsniveau. Op deze manier 
is er enige vorm van vrijheid voor invulling van het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden. Wel blijft de 
zorgplicht altijd bestaan. 
De Woningwet van 1991 geldt ook voor civiele kunstwerken. Een brug is een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 
De civiele kunstwerken dienen zodanig gebouwd te worden, dat er geen gevaar voor de gezondheid als mede de 
veiligheid ontstaat. Het bouwwerk, geen gebouw zijnde (brug) moet voldoen aan de voorschriften. Deze voor-
schriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Dus de civiele kunstwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit. 

Wegenwet Artikel 15
1.	 Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat 	
	 bestemd is tot een openbare weg.
2.	 Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg (inclusief bijbehorende duiker) te 	
	 onderhouden, wanneer zij een openbare weg gedurende tien achtereenvolgende jaren heeft onderhouden, 	
	 ook al was bij de aanvang van die tien jaren de weg nog niet openbaar.
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3.	 Tot het onderhoud van een weg als in het eerste en het tweede lid bedoeld, behoort mede het onderhoud 	
	 van de bijbehorende berm of bermsloot, echter slechts voor zover het onderhoud van de berm of de berm-	
	 sloot een bijdrage levert aan de instandhouding en de bruikbaarheid van de weg en voor zover het onder-	
	 houd niet, uit welke hoofde ook, tot de verplichting van anderen behoort.

Wegenwet Artikel 16
De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke 
door het Rijk of ene provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop door een 
ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Woningwet
De Woningwet van 1991 geldt ook voor civiele kunstwerken. Een brug is een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 
De civiele kunstwerken dienen zodanig gebouwd te worden, dat er geen gevaar voor de gezondheid als mede de 
veiligheid ontstaat. Het bouwwerk, geen gebouw zijnde (brug) moet voldoen aan de voorschriften. Deze voor-
schriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Civiele kunstwerken moeten derhalve voldoen aan het Bouwbesluit.  

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit 2012 is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), vallend onder de Woningwet. Dit besluit 
bevat een groot aantal voorschriften voor zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouw zijnde, op het terrein 
van:
•	 Veiligheid;
•	 Gezondheid;
•	 Bruikbaarheid;
•	 Energiezuinigheid;
•	 Milieu.

In het Bouwbesluit is onder andere opgenomen dat;
•	 Een leuninghoogte, bij een hoogteverschil van ≤ 13 meter, minimaal 1,00 m moet zijn en 1,20 meter bij een 	
	 hoogteverschil van > 13 meter. Bij fietsbruggen moet de leuninghoogte minimaal 130 cm zijn.
•	 De mate waarin een brug een last kan dragen is vastgelegd in Eurocode 1 - EN 1991-2 Deel 2. Dit is de opvol-	
	 ger van de norm NEN 6706, die daarmee vervallen is.

Het Bouwbesluit 2012 wordt voortdurend aangepast. De laatste wijziging dateert van 22 december 2021. Be-
horende bij het Bouwbesluit, is de regeling Bouwbesluit 2012. Deze zorgt voor volledige afstemming tussen het 
Bouwbesluit en de onderliggende normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen Bij aanpassingen, nieuw-
bouw of renovatie van een brug zijn in beginsel de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. 
Dit is echter niet altijd mogelijk en staat financieel gezien niet altijd in redelijke verhouding tot het resultaat 
daarvan. Sinds 1 april 2012 is de NEN8700 (Eurocode) geïntroduceerd, waarin de beoordeling van constructie-
ve veiligheid van bestaande bouwwerken beschreven is. In de NEN8700 normering worden veiligheidsfactoren 
afgestemd op de beoogde restlevensduur van een constructie. Bestaande constructies worden op deze manier 
minder streng beoordeeld dan nieuwe constructies. Gemeenten moeten dan ook inzichtelijk hebben, wat de 
constructieve sterkte is van de civiele kunstwerken binnen hun gemeente. 
Met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen de eisen uit het Bouwbesluit grotendeels te 
staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

CROW 
Het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstech-
niek) levert voor de openbare ruimte veel regelgeving en aanbevelingen. 
Voor het bepalen van de huidige kwaliteit van de openbare ruimte is gebruik gemaakt van de landelijke systema-
tiek van CROW, vastgelegd in de ”Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte”. In deze catalogus staan de verschillen-
de kwaliteitsniveaus (maatlatten) voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte concreet beschreven met 
foto’s, omschrijvingen en normen.  
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Voor verschillende disciplines (groen, verharding, straatmeubilair enz.) zijn verschillende maatlatten opgesteld 
op basis van een schade/gebrek. 
De hoeveelheid schade bepaalt hierin het onderhoudsniveau van het object.

 

Voor de module kunstwerken zijn slechts enkele maatlatten voor de beeldkwaliteit beschreven. 
Rotting/Gaten/Scheuren, graffiti en beplakking zijn voor kunstwerken de enige beeldkwaliteitsniveaus die zijn 
beschreven in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

CUR-Aanbeveling 117 (2020)
Inspecties en advisering zijn van groot belang voor het beheer en onderhoud van vaste en beweegbare kunst-
werken, kademuren, geotechnische-, oever- en andere constructies. Een systematische werkwijze is daarbij 
belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden beheerd. CUR-Aanbeveling 117 speelt hierop in. De 
aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, (nader) onderzoek en advies voor het beheer van 
kunstwerken en hun technische installaties. 
De CUR-Aanbeveling 117 (2020) is uitgebreid met meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. 
Dit heeft geresulteerd in een algemeen geldende aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische 
kunstwerken.

NEN 2767 Conditiescore 
De technische staat van objecten kan op basis van de NEN 2767-methodiek uniform worden vastgesteld in een 
conditiescore. Met deze score is het mogelijk om de staat van objecten met elkaar te vergelijken en de mate van 
veroudering vast te stellen. Deze norm kent een zes-puntenschaal, waarbij conditiescore 1 nieuwbouwkwaliteit 
is, score 2 goed is, aflopend naar score 6 sloopkwaliteit. 

In de volgende tabel is de relatie aangegeven tussen de gekozen kwaliteitsniveaus, de kwaliteit catalogus CROW 
en de NEN 2767. 

Voorbeeld van een maatlat voor kunstwerken uit kwaliteitscatalogus CROW

Kunstwerken-grote kunstwerken-graffiti

Kwaliteitsniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit

A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden

A Hoog Mooi en comfortabel

B Basis Functioneel

C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder

D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprake-
lijkstelling �1� of sociale onveiligheid
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Kwaliteit A is luxer en duurder. Kwaliteit C genereert op termijn waardeverlies door verval. Kwaliteit B-Basis is 
economisch het meest verantwoord.

 

Omgevingswet - Waterwet en Keur (Waterschap) 
In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld voor ondermeer bouwen, milieu, water, ruimtelij-
ke ordening en natuur. 
De Waterwet stelt eisen aan de bescherming van het waterlichaam. Bij werkzaamheden aan civiele kunstwerken 
en kademuren zijn maatregelen nodig om vervuiling van het water te voorkomen. De initiatiefnemer moet aan-
tonen dat er voldoende moeite wordt genomen het water niet te vervuilen. De vereisten van de Keur hebben 
betrekking op de positie van de landhoofden, hoogte brug en dergelijken. Met name speelt dit een rol bij de 
vervanging van een brug.

Kwaliteits-
niveau

Kwaliteit A Kwaliteit B - Basis Kwaliteit C

Het geheel is veilig, functioneert goed, 
is heel en schoon, heeft een goede 
uitstraling en veroudering is licht 
zichtbaar.

Het geheel is veilig, func-
tioneert, is heel, heeft 
matige uitstraling en 
veroudering is zichtbaar.

Het geheel is veilig en functioneert, er 
worden geen esthetische eisen gesteld 
en de veroudering is goed zichtbaar.

Volgens 
CROW 
Kwaliteits-
catalogus 
CROW 
Publicatie 
288

A+ A B C D

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Nagenoeg onge-
schonden

Mooi en 
comfortabel

Functioneel Onrustig beeld, 
discomfort of 
enige vorm van 
hinder

Kapitaalvernieti-
ging, uitlokking 
van vernieling, func-
tieverlies, juridische 
aanprakelijkheid of 
sociale onveiligheid

Volgens 
NEN 2767

Conditiescore 1 Conditiescore 2 Conditiescore 3 Conditiescore 4 Conditiescore 5

Uitstekende 
conditie

Goede conditie Redelijke conditie Matige en slech-
te conditie

Zeer slechte 
conditie

Geen of zeer be-
perkt gebreken

Beginnende 
veroudering

Veroudering is op gang 
gekomen

Het veroude-
ringsproces heeft 
het object in 
zijn greep en is 
onomkeerbaar 
geworden

Maximaal 
gebrekenbeeld
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Bijlage 2: Kapitaalvernietiging, vormen van een voorziening
Er kan sprake zijn van achterstand of achterstallig onderhoud als onderhoud niet tijdig volgens het onder-
houdsplan wordt uitgevoerd. Bij achterstand is de kwaliteit van het betreffende object (nog) niet aangetast. Bij 
achterstallig onderhoud is dat wel het geval: er wordt niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastge-
stelde kwaliteitsniveau of wettelijke normen. Achterstallig onderhoud kan mede ontstaan door een onvoldoende 
financiële vertaling in de begroting van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud 
vanwege niet tijdige uitvoering van onderhoud, eventueel door onvoldoende beschikbaar gesteld budget, geeft 
aanleiding voor herstel en kan leiden tot schade (hogere herstelkosten = kapitaalvernietiging) en/of onveilige 
situaties. In dat geval is er een zodanig slechte onderhoudstoestand dat de waarde, het gebruik en/of de levens-
duur van het investeringsgoed wordt aangetast.
Achterstallig onderhoud waarmee onveilige situaties worden gecreëerd en waarbij sprake is van kapitaalver-
nietiging, is onaanvaardbaar en dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld te 
worden. Dit herstel van het achterstallig onderhoud wordt aangemerkt als een verplichting waarvan de omvang, 
door middel van een inventarisatie en een financiële vertaling van het achterstallig onderhoud, redelijkerwijs 
in te schatten is. Op basis van artikel 44 lid 1a BBV wordt daartoe een voorziening gevormd. Het achterstallig 
onderhoud wordt vervolgens ten laste van deze voorziening gebracht. 
Wanneer een gemeente onvoldoende middelen heeft om een dergelijke voorziening te treffen is het niet langer 
acceptabel om het achterstallig onderhoud (financieel en daadwerkelijk herstel) in te lopen binnen vier jaar. 
De reden hiervoor is dat deze handelswijze een ongewenst effect heeft op de vergelijkbaarheid van gemeenten 
onderling als gevolg van de invloed op de financiële kengetallen en de financiële positie van de gemeente zoals 
deze blijken uit de begroting en de jaarstukken.

Er kan ook sprake zijn van achterstallig onderhoud zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of onveilige 
situaties. Daar is sprake van wanneer de onderhoudstoestand van een kapitaalgoed lager is dan het door de raad 
vastgestelde kwaliteitsniveau. Wanneer dit veroorzaakt wordt door onvoldoende beschikbaar gesteld budget 
door de raad, is het noodzakelijk dat de raad een besluit neemt om óf meer budget beschikbaar te stellen óf het 
gewenste kwaliteitsniveau naar beneden bij te stellen zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of onveilige 
situaties.
Achterstallig onderhoud kan ook worden verholpen door het gehele investeringsgoed (versneld) te vervangen. In 
dat geval hoeft geen voorziening voor achterstallig onderhoud te worden getroffen. In de praktijk komt dit voor 
bij de investeringsgoederen in de openbare ruimte, zoals bruggen, kademuren e.d. De eventuele restantboek-
waarde dient bij de vervanging dan direct volledig te worden afgeboekt.
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Bijlage 3: Financiële afschrijvingstermijnen 
In de onderstaande tabel zijn de financiële afschrijvingstermijnen opgenomen van de meest voorkomende on-
derdelen. Het interval wijzigt op basis van het gekozen ambitieniveau.
De genoemde gemiddelde (gem.) intervallen zijn gebaseerd op ambitieniveau B (Basis).

Vervangen gem. min. max. Opmerking

Brug hout 30 20 40 Houten liggers en onderbouw

Brug kunststof 60 50 70 Kunststofliggers en onderbouw

Brug staal 60 40 70 Stalen liggers en onderbouw

Kademuur 80 60 100

Brug beton 80 50 100 Betonnen plaat/liggers en onderbouw

Brugdek hout 15 12 40 Dikte beplanking bepaalt interval

Leuning hout 15 12 40 Dikte stijlen/regels bepaalt interval

Leuning staal 60 50 70

Slijtlaag 10 5 20 Type slijtlaag en ondergrond bepaalt interval

Voegen metselwerk 25 15 40

Voegafdichting rubber 20 10 30 Afdichting van rubber in wanden en schampkanten

Voegafdichting kit 15 5 25 Afdichting van kit in wanden en schampkanten

Beplanking hout 15 12 30 Planken met dikte <6 cm

Conserveren beton 15 7 25 Vaak wanden van tunnels

Conserveren hout 5 2 7 Houten leuningen of oppervlakken

Conserveren staal 10 5 15 Stalen leuningen en hoofddraagconstructies


