
Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Verduurzaming & Renovatie De 
Schilp (RV 24-064)  
 

1. Wordt rekening gehouden met communicatie om inwoners te wijzen 
op de tijdelijke sluiting van de Schilp en hen te wijzen op eventuele 
alternatieven in de regio?  

2. De subsidie vereist dat de verduurzaming binnen 36 maanden na 
toekenning wordt voltooid. De toekenning was in februari dit jaar. 
Waarom duurde het bijna een jaar voor dit raadsvoorstel? Van deze 
36 maanden is bijna nog 24 maanden over. Aangegeven wordt dat 
de termijn ‘uitdagend’ is, maar binnen de huidige planning wel 
haalbaar is. Wat is deze planning en hoe krap zal deze planning 
uitpakken? Zijn onvoorziene omstandigheden/vertragingen hierin 
meegenomen/wordt hier rekening mee gehouden? Zo ja, op welke 
manier?  

3. Is het zichtbaar beginnen met de verduurzaming/renovatie ook 
voldoende om aan de termijn te voldoen, of moet deze echt zijn 
afgerond?  

4. Waarom is een aanvullend flora & fauna onderzoek nodig voor een 
pand wat al bestaat en in omvang niet zal uitbreiden?  

 


