D66

rijswijk

9. Budgetoverheveling

Waren de investeringen die nu worden overgeheveld eerder allen voorzien om in 2025
plaats te vinden? Geldt dit bv. Ook voor de school in Pasgeld?

Antwoord: In de oorspronkelijke planning van het vigerende IHP was de start van veel
deze projecten al in eerdere jaren voorzien. Dat geldt ook voor de nieuwbouw school
Pasgeld, maar doordat de start van de woningbouw in Pasgeld vertraging heeft
opgelopen, is de start van de bouw van een school in Pasgeld ook vertraagd. Een
tijdelijke onderwijshuisvesting voorziening wordt in Pasgeld nodig geacht om het
leerlingenaantal tot die tijd op te vangen. Hiervoor heeft uw Raad vorig jaar een
investeringskrediet ter beschikking gesteld. Deze tijdelijke onderwijsvoorziening wordt
dit jaar gerealiseerd.

Waarom schuift IHP nu door, als we IHP nog goed moeten keuren, is er op basis van
begrotingssystematiek ook een optie om dit pas later in het jaar te doen, zodat de raad
eerst het IHP kan beoordelen?

Antwoord: De investeringskredieten waarvoor overheveling worden voorgesteld die een
relatie hebben met het IHP worden uiteraard alleen in uitvoering gebracht op basis van
de besluitvorming over het IHP. De reden voor de overheveling is om de bestaande
dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen beschikbaar te
houden voor het IHP.

Eris aangegeven dat het doorschuiven wel voor extra risico en last zorgt op de begroting
van 2026. Kan het college dit nader toelichten en aangeven hoe hijin 2026 gaat sturen
op het in evenwicht houden van onze begroting gezien de risico's die al worden
gelopen?

Antwoord: Omdat de lasten niet in 2025 zijn gemaakt, wordt de financiéle ruimte
indirect verrekend met de Algemene reserve. Als het financieel resultaat van de
jaarrekening 2025 als geheel positief is en er genoeg ruimte is om voor de
budgetoverhevelingen middelen apart te zetten, worden hiervoor bestemmingsreserves
aangemaakt. Met deze dekking blijft de begroting 2026 in evenwicht. Mocht er bij de
jaarrekening 2025 onvoldoende resultaat zijn om de bestemmingsreserves (voor het
volledige bedrag) te vullen, zal er op de risico’s worden gestuurd door de afwegingen die
het collega maakt (net als andere risico’s) tijdens de sturingsmomenten van de eerste
en tweede halfjaarrapportages.

Heeft het doorschuiven ook te maken met de start van het meerjaren
investreringsprogramma en het nog beter gaan werken met deze systematiek? Wat gaat
het college doen om nog beter inschattingen te maken van het moment van
investeringen, uitgaande van het meerjarig investeringsprogramma?

Antwoord: Nee, de overhevelingen zijn gebaseerd op de situaties van de afzonderlijke
projecten. Het bijsturen van de Lange Termijn Investeringsplan gebeurt tijdens het
reguliere proces van de Kadernota en de Begroting, waarbij natuurlijk ieder jaar
verbeteringen in dat proces wordt aangebracht op basis van de opgedane ervaringen.



