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Toelichting voor de openbare besluitenlijst 
 
In september 2020 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. Een deel van de wijk 
Aalderinkshoek is daarin aangewezen als een van de eerste gebieden die beoogd zijn om uiterlijk 
in 2030 aardgasvrij(klaar) te zijn. Dit is onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat ondanks de 
vele inspanningen van alle betrokken partijen het op dit moment niet mogelijk is om de inwoners 
van het betreffende gebied in Aalderinkshoek een aardgasvrije warmteoplossing te bieden die 
voldoet aan de gestelde doelen zoals haalbaarheid en betaalbaarheid. Het college heeft besloten 
de proeftuin te beëindigen en een wijzigingsverzoek in te dienen voor een andere inzet van de 
proeftuinmiddelen in Almelo. 
  
Voorgesteld besluit 
 

1. De proeftuin aardgasvrije wijken Aalderinkshoek te beëindigen. 
2. Een wijzigingsverzoek (D/26/853635) voor het inzetten van de proeftuingelden bij het 

project restwarmtenet Urenco-ZGT, per brief bij het ministerie van VRO en bij RVO in te 
dienen. 

3. De raad te informeren met bijgaande raadsbrief (D/26/853632). 
  
Inleiding 
 
Aanleiding 

In september 2020 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. Een deel van de wijk 
Aalderinkshoek is daarin aangewezen als een van de eerste gebieden die beoogd zijn om uiterlijk 
in 2030 aardgasvrij(klaar) te zijn. Hiervoor zou een wijkuitvoeringsplan opgesteld worden. Het 
wijkuitvoeringsplan bevat de concrete stappen die gezet moeten worden richting een 
aardgasvrije wijk. Belangrijke randvoorwaarden uit de Warmtevisie zijn onder andere: het 
aardgasvrije alternatief moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ook de betrokkenheid van inwoners en 
de samenwerking met partners in de stad zijn essentieel. Vanaf het begin zijn de 
maatschappelijke partners betrokken en zetten zij zich actief in door middel van een ambtelijk- 
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en bestuurlijk projectteam. Dit zijn woningcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph, Woonzorg 
Nederland, netbeheerders Cogas en Coteq en waterschap Vechtstromen. 

Uitgevoerde onderzoeken 

Er zijn drie technische concepten onderzocht. Daarnaast heeft het buurtteam een eigen 
onderzoek uit laten voeren. Dit heeft veel technische inzichten opgeleverd die niet alleen voor de 
toekomst van Aalderinkshoek interessant zijn, maar ook voor andere wijken richting kunnen 
geven. Het gaat om 3 onderzochte voorstellen: een zeer laag temperatuur bronnet, een smart 
thermal grid en een midden temperatuur warmtenet. 

Participatie 

Eind 2020 is stichting Buurkracht ingezet om samen met de betrokken partners het 
participatieproces vorm te geven. Dit resulteert in een aantal buurtbijeenkomsten in wijkcentrum 
Eninver en de oprichting van een buurtteam met inwoners die betrokken zijn bij het onderwerp. 
Er wordt een website opgezet en het buurtteam gaat met een eigen onderzoek aan de slag. In 
juli 2021 is een enquête onder inwoners van Aalderinkshoek uitgezet en in oktober 2021 is een 
tweede ronde met buurtbijeenkomsten in Eninver geweest. Tevens werd de buurt betrokken bij 
de toekenning van de proeftuin en werd er een bijeenkomst georganiseerd door het buurtteam 
waarin de onderzoeksresultaten gepresenteerd werden, in combinatie met een 
duurzaamheidsmarkt. Het duurzaam bouwloket is diverse keren aanwezig in de wijk om 
inwoners uitleg te geven over verduurzamingsmaatregelen en in samenwerking met Intratuin 
worden energiezuinige producten uitgedeeld. 

Algehele conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat ondanks de vele inspanningen van alle betrokken partijen het op 
dit moment niet mogelijk is om de inwoners van het betreffende gebied in Aalderinkshoek een 
aardgasvrije warmteoplossing te bieden die voldoet aan de gestelde doelen zoals haalbaarheid en 
betaalbaarheid. Geen van de onderzochte voorstellen kon rekenen op unanimiteit in de 
projectgroep, wat wel nodig is voor een vervolg van de proeftuin. Het einde van de proeftuin 
betekent niet dat er niet verduurzaamd is en er niet verder verduurzaamd kan worden. Het 
betekent alleen dat inwoners voorlopig geen alternatief voor aardgas aangeboden krijgen, maar 
wel op eigen initiatief of met behulp van de gemeentelijke- en landelijke instrumenten aan de 
slag kunnen om hun woning te verduurzamen. Ook de woningbouwcorporaties zijn bezig met 
verduurzaming in de wijk. De wijk wordt in de reguliere werkvoorraad van het Programma 
Warmte meegenomen voor toekomstige aardgasvrije oplossing. 

Geleerde lessen 

De proeftuin aardgasvrije wijken biedt waardevolle inzichten en lessen die overdraagbaar zijn 
naar andere wijken die de transitie naar aardgasvrij willen maken. De geleerde lessen worden 
dan ook betrokken bij de uitvoering van het Programma Warmte. 
  
Beoogd effect 
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Het beoogd effect van dit voorstel is het beëindigen van de proeftuin aardgasvrije wijken en het 
elders doelmatig inzetten van de ontvangen proeftuingelden. 
  
Argumenten voor 
 
1.1 Uit de onderzoeken blijkt dat er op dit moment geen alternatief voor aardgas is wat voldoet 
aan gestelde uitgangspunten van de Warmtevisie 

De Warmtevisie gaat uit van haalbare en betaalbare warmtealternatieven, in Aalderinkshoek is 
dat op dit moment niet mogelijk. 

2.1 De proeftuingelden zijn bedoeld om ervaring met de warmtetransitie op te doen, dat kan ook 
met een ander project 

Daarom worden het ministerie van VRO en RVO (de instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
rijksbijdrage voor de proeftuinen) door middel van een wijzigingsverzoek gevraagd om akkoord te 
gaan met het inzetten van de middelen voor een ander warmtetransitie project. 

2.2 Er is positief gereageerd op ons concept wijzigingsverzoek 

Een concept wijzigingsverzoek is voorafgaand aan de besluitvorming in het college al aan het 
Ministerie van VRO en RVO voorgelegd om te verifiëren of het verzoek kans van slagen heeft. 
Daar is positief op gereageerd. 

3.1 De gemeenteraad wordt proactief geïnformeerd 

De warmtetransitie is een langdurig proces. Het is belangrijk om de gemeenteraad regelmatig te 
informeren en te betrekken bij de stappen die gezet worden. 
  
Kanttekeningen 
 
1.1 Het beëindigen van de proeftuin betekent dat er voorlopig geen alternatief voor aardgas in 
Aalderinkshoek komt 

Aalderinkshoek was één van de eerste gebieden die beoogd waren om aardgasvrij(klaar) te 
worden voor 2030. Dat doel gaat niet gehaald worden, Alderinkshoek wordt nu betrokken bij de 
reguliere werkvoorraad van het Programma Warmte. Een eventuele aardgasvrije oplossing komt 
hoogstwaarschijnlijk pas na 2030 in beeld. 
  
Kosten, opbrengsten en dekking 
 
Aan dit voorstel zijn geen kosten of opbrengsten verbonden. 
  
Uitvoering 
 
Na besluitvorming in het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van de 
raadsbrief. Eveneens wordt het wijzigingsverzoek voor de proeftuinmiddelen ondertekend en 
ingediend bij het Ministerie van VRO en bij RVO. 
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Bijlage(n) 
 

1. Raadsbrief ter informatie (kenmerk: D/26/853632) 
2. Brief met wijzigingsverzoek PAW-middelen (kenmerk: D/26/853635) 

  
Procesinformatie 
 
Intern overleg 

Het voorstel is besproken met de programmamanager Klimaat en Milieu en met de 
communicatieadviseur. 

Afstemming met portefeuillehouder 

Het voorstel is besproken met wethouder Overmeen-Bakhuis. 

Directie-advies: n.v.t. 

B&W voorstel standaard 
  
Communicatie over het besluit 
 
Persbericht.  
 
 




