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De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben samen dit Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma opgesteld. Het is de basis voor de gezamenlijke plannen van deze gemeenten voor De 
Vlietlijn; een nieuwe hoogwaardig openbaar vervoerverbinding die Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg met elkaar verbindt inclusief maatregelen ten behoeve van leefbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid. Ook vormt het de basis voor de doorontwikkeling van de Binckhorst voor de gemeente Den 
Haag. Deze managementsamenvatting beschrijft de inhoud van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. 

Het bestaat uit 4 delen: 
•	 deel A geeft de inleiding en gaat in op het waarom van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma
•	 deel B beschrijft de ontwikkeling en aanleg van De Vlietlijn in elk van de drie gemeenten
•	 deel C gaat over de doorontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag
•	 deel D heeft betrekking op de milieueffecten, de besluitvorming en het vervolg van De Vlietlijn en de 

doorontwikkeling Binckhorst.

DE VLIETLIJN ALS OPLOSSING VOOR GROEIENDE MOBILITEITSVRAAG 
De regio Haaglanden heeft een groeiend aantal inwoners en daarom is er behoefte aan woningen, 
werkplekken en voorzieningen in een prettige leefomgeving. De gemeente Den Haag richt zich daarom 
sinds 2016 op drie grote ontwikkelgebieden: Zuidwest, het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. 
De Binckhorst is strategisch gelegen door de nabijheid van centrumvoorzieningen, ov-knooppunten 
en uitvalswegen richting de regio. Daarnaast geven de cultuurhistorische kenmerken kansen voor een 
aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Tot 2050 ondergaat het CID-Binckhorst een van de grootste binnenstedelijke transformaties van Nederland, 
met 25.000 extra woningen en 30.000 extra banen. In de Binckhorst komen circa 7.000 tot maximaal 
8.050 extra woningen, bovenop de al geplande 5.000, samen met voorzieningen zoals een bibliotheek, 
basisscholen en horeca- en sportvoorzieningen.

Deze groei vraagt om slimme mobiliteitsoplossingen in een al druk gebied. Daarnaast is de doorontwikkeling 
van de Binckhorst niet alleen van invloed op de mobiliteitsdruk in het gebied zelf, maar ook op de 
omliggende gemeenten. Het stimuleren van fiets, ov en lopen, en het scheiden van doorgaand en 
bestemmingsverkeer, vormen een noodzakelijke basis voor het bereikbaar en leefbaar houden van 
dit gebied. Voor bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een tramlijn essentieel om de groeiende 
mobiliteitsvraag op te vangen die ontstaat door de ontwikkeling van de Binckhorst. In het BO-MIRT 
(Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is daarom besloten tot 
De Vlietlijn. Dit betekent dat naast de drie gemeenten ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de 
provincie Zuid-Holland en de ministeries van I&W en VRO (voorheen BZK) mee besluiten over het tracé, de 
maatregelen, financiering en aanleg ervan. 

De Vlietlijn verbindt Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met elkaar én met het stedelijk gebied in 
de regio en verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid van de Binckhorst en het CID. Vanwege de samenhang 
tussen De Vlietlijn en de doorontwikkeling van de Binckhorst is gekozen voor een Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma. Het onderdeel dat de ontwikkeling van de Binckhorst beschrijft zal echter alleen door 
de gemeente Den Haag worden vastgesteld. De andere gemeenten besluiten ook alleen over De Vlietlijn voor 
hun eigen grondgebied. 

WAAROM EEN INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA
De mobiliteitsuitdagingen en het tracé van De Vlietlijn raakt meerdere gemeenten en daarom is besloten om 
samen te werken in één Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. Zo worden versnipperingen in het proces 

Managementsamenvatting
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tussen de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg voorkomen, worden plannen beter 
op elkaar afgestemd en kunnen de gemeenten en andere overheden efficiënter investeren in de aanleg 
van De Vlietlijn. Dit gezamenlijke programma biedt duidelijke kaders voor besluitvorming en door deze 
samenwerking kunnen de gemeenten hun groeiambities beter verwezenlijken en een duurzame, goed 
bereikbare stedelijke omgeving creëren. 

DE LIGGING VAN DE VLIETLIJN  
De Vlietlijn verbindt Den Haag Centraal, station Voorburg en gaat bij de Haagweg verder in het bestaande 
tramtracé.
 

Voor De Vlietlijn zijn een aantal doelstellingen voor het ontwerp afgesproken: 
1.	Het verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van 
lopen, fietsen en gebruik ov (o.a. via STOMP). 

2.	De hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving 
en verkeersveiligheid. 

PAKKET MAATREGELEN
Naast De Vlietlijn worden ook aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid in de omliggende wijken te verbeteren. Denk aan fietsverbindingen en het herinrichten van 
straatprofielen. Ook zijn er maatregelen bedacht gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van het 
gebied voor andere modaliteiten dan openbaar vervoer en het verder stimuleren van de mobiliteitstransitie. 
Deze maatregelen dragen bij aan het zo goed mogelijk functioneren van De Vlietlijn.

BINCKHORST 
De Binckhorst wordt getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied. Op dit moment zijn er diverse 
bedrijven met hindercontourgerelateerde richtafstanden. Tussen de gemeente Den Haag en de provincie 
Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over behoud danwel planologische compensatie van deze bedrijvigheid. 
Daarnaast is de vraag wat de doorontwikkeling ruimtelijk betekent voor het gebied. Op dit moment wordt 
gekeken naar circa 7.000 tot maximaal 8.050 extra woningen, ca 240.000 m2 bvo werkprogramma, ca. 
100.000 m2 bvo aan nieuwe maatschappelijke en commerciële voorzieningen en ruimte voor geothermie. 
Binnen die kaders is de doorontwikkeling ook een uitgelezen kans om meer regie te nemen op de 
ontwikkeling en te sturen op identiteit, de (ruimtelijke) kwaliteit en de samenhang in het gebied met bijsturing 
op onder meer voorzieningen, economie en groen. 

Afbeelding 1. Schematisch overzicht project De Vlietlijn met 
deelgebieden in de verschillende gemeenten
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In de visie voor de doorontwikkeling worden vier deelgebieden bedacht, welke onderling verschillen in type 
programma, dichtheden en functionele invullingen. De vier deelgebieden betreffen het Trekvlietkwartier, het 
Binckhavenkwartier, het Mercuriuskwartier en het Parkkwartier. 

Bij de ontwikkeling van het gebied worden vier dragende principes onderscheiden:
1.	Karakteristiek en innovatief: behouden van de beeldbepalende en monumentale gebouwen, het maken 

van een gezicht naar het water. 
2.	Verankerd in de stad: een fijnmazig stedelijk weefsel met aantrekkelijke routes naar omliggende wijken, het 

Centraal Station Den Haag, Voorburg en Rijswijk. 
3.	Groen om de hoek: openbare ruimte wordt op elk schaalniveau maximaal groen ontworpen.
4.	Complete stadswijk: karakteristieke kwartieren, waarbij dichtheden en bouwhoogten worden gekoppeld 

aan de HOV-haltes.

De ruimtelijk programmatische en beleidsmatige uitgangspunten uit het intergemeentelijk 
gebiedsprogramma worden juridisch planologisch geborgd in een wijziging van het omgevingsplan. De regels 
van de wijziging van het omgevingsplan vormen vervolgens weer het kader voor een nadere uitwerking 
in gebiedspaspoorten/bouwenveloppen voor deelgebieden en tevens het toetsingskader voor aanvragen 
omgevingsvergunning. 

TOELICHTING OP VARIANTEN EN NOG TE MAKEN KEUZES
Het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is grotendeels een uitwerking van eerder vastgestelde opgaven 
en ambities. Echter waren er ten tijden van de terinzagelegging van het ontwerp intergemeentelijk 
gebiedsprogramma nog enkele onderdelen waarbij nog keuzemogelijkheden open waren. Het ging hierbij 
onder andere om de exacte inpassing van het tracé van De Vlietlijn, de locatie en vormgeving van bepaalde 
mobiliteitsmaatregelen, het al dan niet uitplaatsen van milieuhinderlijke activiteiten in de Binckhorst en de 
locatie van de geothermiecentrale. 

Afbeelding 2. Schematisch overzicht doorontwikkeling Binckhorst met deelgebieden 

Zonweg

Maanweg

Mercuriusweg Binckhorstlaan
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Om deze keuzes zorgvuldig te kunnen maken, zijn in het planMER verschillende varianten onderzocht. 
Voor de meeste varianten heeft dat geleid tot een keuze voor één van de onderzochte varianten en is de 
tekst in deel B en deel C van het gebiedsprogramma daarop aangepast. In een enkel geval zal de keuze na 
vaststelling van het IGP in een latere fase plaatsvinden. Als dat het geval is, is dat ook toegelicht in deel B en 
C.  

PLANMER 
Het planMER is een milieueffectrapport dat als bijlage bij het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is 
toegevoegd. Het planMER beoordeelt de gezamenlijke milieueffecten van de doorontwikkeling van de 
Binckhorst en De Vlietlijn, vergeleken met de verwachte situatie in 2040. Dit rapport geeft inzicht in de 
mogelijke gevolgen voor het milieu en de leefomgeving en helpt zo om milieubelangen mee te wegen bij de 
uiteindelijke besluitvorming. 

Het planMER is een ontwerpend MER, wat betekent dat het in dezelfde periode als het programma en het 
ontwerp van De Vlietlijn is ontwikkeld. Hierdoor zijn tussentijdse onderzoeksresultaten gebruikt om het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma waar nodig aan te scherpen. 

Afbeelding 3. Schematisch overzicht proces planMER en vervolg

De voorgeschiedenis, de uitwerking van dit planMER en het vervolg is in onderstaande afbeelding 
opgenomen. 

VERVOLG NAAR REALISATIE
Voor De Vlietlijn zullen de verplichte stappen van het BO-MIRT worden gevolgd. De gemeenteraden van Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk beslissen uiteindelijk over het Voorlopig Ontwerp van het project. 
Na goedkeuring hiervan volgt een planologisch besluit waarmee het project kan worden uitgevoerd. Dat 
is het moment dat de aanlegfase wordt gestart, waarin het plan verder wordt uitgewerkt tot een Definitief 
Ontwerp. De verwachting is dat de aanleg na 2030 zal starten en ingebruikname halverwege de jaren ’30 zal 
zijn. Ondertussen zal ook het planologisch besluit van de Binckhorst worden voorbereid. Dat besluit is aan 
de gemeenteraad van Den Haag. Dit wijzigingsbesluit omgevingsplan vormt vervolgens het kader voor de 
verdere uitwerking. 
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1 Inleiding

In dit onderdeel (deel A) lichten we toe wat de aanleiding is van dit ‘Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
Doorontwikkeling Binckhorst, De Vlietlijn en Geothermie’, waarom er is gekozen voor een intergemeentelijk 
programma en hoe dit is opgebouwd. 
 
In de eerste paragraaf beschrijven we de ontwikkelingen in Den Haag die de aanleiding zijn voor 
samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en de reden voor 
het opstellen van dit intergemeentelijk programma. Daarna lichten we toe hoe we in dit intergemeentelijk 
programma, door te werken met varianten en gevoeligheidsanalyses, is omgegaan met de punten waar 
ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-IGP en planMER nog geen bestuurlijke keuze op had 
plaatsgevonden. Tot slot volgt een korte omschrijving van de verschillende delen van dit document (B – De 
Vlietlijn, C – Doorontwikkeling Binckhorst en D – Milieueffecten en vervolg). 

1.1 BESCHRIJVING AMBITIE 
De behoefte aan woningen, werkplekken, voorzieningen en een prettige leefomgeving voor het groeiend 
aantal inwoners in de regio Haaglanden is groot. Reeds in 2016 koos de gemeente Den Haag met de 
Agenda Ruimte Voor De Stad1 voor een drietal prioritaire en grootschalige opgaven om deze stedelijke 
vraagstukken op gebiedsniveau vorm te geven. Dit betreft de gebieden Zuidwest, het Central Innovation 
District (hierna: CID) en de Binckhorst. De Binckhorst kent een strategische ligging door de nabijheid 
van centrumvoorzieningen, ov-knooppunten en uitvalswegen richting de regio. Daarnaast kent het 
voormalige bedrijventerrein Binckhorst een aantal specifieke (cultuurhistorische) elementen (Trekvliet met 
insteekhaventjes, de Binckhorsthavens, Binckhorstlaan, ecologische Broekslootzone en beeldbepalende en 
monumentale objecten) welke een basis vormen voor het vormgeven aan een uniek en aantrekkelijk woon- 

werk- en leefgebied.
Tot 2050 gaat in het CID-Binckhorst één van de grootste binnenstedelijke gebiedstransformaties van 
Nederland plaatsvinden. Tot 2050 gaat het om het faciliteren van circa 25.000 extra woningen en een groei 
van de werkgelegenheid met 30.000 banen. Specifiek voor de Binckhorst hebben we het over circa 7.000 tot 
maximaal 8.050 extra woningen bovenop de 5.000 die al gepland (en deels gebouwd) zijn, over bovenwijkse 

Afbeelding 1 Strategische ligging

1 Agenda Ruimte voor de Stad (Gemeente Den Haag, sept 2016, RIS295016)

https://denhaag.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=RIS295016&limit=10&document_type=&search=senddocument_type=&search=send
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voorzieningen (geothermie, bibliotheek, school voor 0-18 jaar, zwembad en sporthal), over een commercieel 
voorzieningencluster en aan prettig woon- en werkomgeving gelieerde voorzieningen als basisscholen, 
horecagelegenheden en (on)bebouwde sportvoorzieningen.

De extra woningen, werkplekken en voorzieningen vergroot de druk op de bereikbaarheid van het 
gebied. Extra autoverkeer is daarom erg onwenselijk waar de lokale en regionale bereikbaarheid al onder 
toenemende druk staat en de beschikbaarheid van ruimte voor mobiliteit beperkt is. Om onder andere 
het gebruik van De Vlietlijn en het fietsen en lopen te stimuleren is het ontrafelen van doorgaand- en 
bestemmingsverkeer en het uitwerken en realiseren van een breed palet aan mobiliteitsmaatregelen dan ook 
onontbeerlijk en randvoorwaardelijk voor de ontwikkelingen in het CID en de Binckhorst.

1.2	 WAAROM ÉÉN INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA
Het document dat hier voor u ligt is het ‘Intergemeentelijk Gebiedsprogramma Doorontwikkeling Binckhorst, 
De Vlietlijn en Geothermie’ (hierna: ‘Intergemeentelijk Gebiedsprogramma’). Hierin hebben de gemeenten 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gezamenlijk De Vlietlijn uitgewerkt (deel B), en beschrijft de 
gemeente Den Haag alleen het Gebiedsprogramma ‘Doorontwikkeling Binckhorst’ (deel C)2.  

2 De realisatie van de woningen, voorzieningen en de geothermiecentrale in de Binckhorst zijn enkel in de gemeente Den Haag gelegen.  
De gemeente Den Haag stelt deel C van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma dan ook alleen vast.
3 De eigendomsgrenzen ter plaatse van de Geestbrug leiden tot een bijzondere situatie, zie verder paragraaf 4.2 en 6.1

In deel B ligt de nadruk op de ontwikkeling en aanleg van een nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer-
tramverbinding (HOV): De Vlietlijn. Ook worden de diverse andere mobiliteitsmaatregelen toegelicht, 
zoals voorzieningen voor lopen en fietsen en herinrichting van straten. In deel C ligt de nadruk op de 
doorontwikkeling van de Binckhorst. In deel D worden de milieueffecten en het vervolg beschreven. De 
milieueffecten hebben betrekking op alle drie de onderdelen: doorontwikkeling Binckhorst, De Vlietlijn en de 
geothermiecentrale. 

De opgave is intergemeentelijk, omdat het tracé van De Vlietlijn gelegen is in alle drie de gemeenten en de 
mobiliteitsmaatregelen zijn dan ook voor alle drie de gemeenten relevant.  Daarnaast is de doorontwikkeling 
van de Binckhorst niet alleen van invloed op de mobiliteitsdruk in het gebied zelf, maar ook op de omliggende 
gemeenten. Vanwege deze samenhang is gekozen voor een Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. Door 
samen te werken kunnen Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen voor een goed afgestemde 
en efficiënte inpassing van De Vlietlijn. Het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voorkomt versnippering in 
het proces en biedt duidelijke kaders voor besluitvorming, terwijl elke gemeente verantwoordelijk blijft voor 
de vaststelling op haar eigen grondgebied3. 

Afbeelding 2 Opbouw in delen van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma

A. Inleiding

C. 
Doorontwikkeling 

Binckhorst

B. 
De Vlietlijn

D. Milieueffecten en vervolg
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Het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma draagt bij aan duurzame mobiliteit door ruimte te faciliteren voor 
fietsen en lopen, door het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, autoverkeer te verminderen en de 
bereikbaarheid van de Binckhorst en het CID te verbeteren. Ook de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg worden door De Vlietlijn beter verbonden met de regio en de treinstations gelegen in het CID. 
Bovendien maakt een gezamenlijke aanpak efficiëntere investeringen en financiering mogelijk, wat de 
realisatie van De Vlietlijn ondersteunt. Door deze samenwerking kunnen de gemeenten hun groeiambities 
beter verwezenlijken en een duurzame, goed bereikbare stedelijke omgeving creëren.

Voor De Vlietlijn is een aantal doelstellingen voor het ontwerp afgesproken: 
1.	Het verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van 
lopen, fietsen en gebruik ov (o.a. via STOMP). 

2.	De hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving 
en verkeersveiligheid. 

Deze doelstellingen worden in hoofdstuk 2 van deel B verder toegelicht. 

1.3	 VARIANTEN IN UITWERKING 
Het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is het resultaat van een langdurig planproces. Het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is de concrete uitwerking van opgaven en ambities waarover 
reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden voor De Vlietlijn en de doorontwikkeling van de Binckhorst en 
geothermie. 

Afbeelding 3 Schematisch overzicht project De Vlietlijn met deelgebieden in de verschillende gemeenten
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1.4 Beschrijving van het tracé 
De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om het tracé uit het Voorkeursalternatief op te delen in vijf 
deelgebieden. De deelgebieden zijn ingedeeld op basis van complexiteit en gemeentegrenzen, zie Figuur 
2 voor overzicht van deelprojecten en deelgebieden. Komende paragrafen beschrijven aan de hand van 
de deelgebieden het verloop van het tracé en globaal de scope.  
 

 
Figuur 2 Schematisch overzicht project De Vlietlijn met deelprojecten en deelgebieden 
 

1.4.1 Deelgebied 1 Sporendriehoek en Lekstraat (gemeente Den Haag) 
Deelgebied 1 is een technisch complex gebied waarbij grote raakvlakken zijn met ProRail en de 
bestaande spoorinfrastructuur. De HOV-tram halteert bij Den Haag CS en maakt in de Lekstraat gebruik 
van de bestaande tramsporen. In het zuidelijke deel van de Lekstraat is een nieuw spoor aangelegd. De 
HOV-trambaan kruist de spoorviaducten HS-CS, HS-Leiden en HS-Gouda. Ook kruist de HOV-baan de 
drukke verkeersader Supernovaweg op ongelijkvloers niveau en loopt door de kop van het BINK36-
gebouw. Onderdeel van deelgebied 1 is de herinrichting van de Lekstraat, de passage van het 
Schenkviaduct en de aanpassing van de toegang tot de Schenk-fietstunnel.  
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Een aantal punten moet nog verder worden uitgewerkt, daarom beschrijft het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma hier verschillende opties. Voordat een bestuurlijk besluit hierover genomen kan worden, 
zijn de uitkomsten van onderzoeken of reacties uit de participatie of inspraak nodig. Voor deze onderdelen 
zijn daarom in het planMER verschillende varianten onderzocht of gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. 
Inmiddels heeft op een aantal punten bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden en zijn de teksten in het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma hierop aangepast.

De verschillende varianten (zie paragraaf 3.2, deel B) voor De Vlietlijn betreffen: 
•	 het tracé van De Vlietlijn in de Sporendriehoek (maaiveld of tunnel)
•	 de eindhalte in Voorburg (Station Voorburg of naast Opa’s Veldje)(aan de taludkant van het spoor)
•	 het aanvullend maatregelpakket infrastructuur (pakket 1, 2, 3 of 4)

Voor het tracé van De Vlietlijn wordt in het definitief IGP uitgegaan van de tunnelvariant. Voor de overige 
twee varianten is nog geen definitieve keuze gemaakt.  

De gevoeligheidsanalyses (zie paragraaf 3.5, deel B) die zijn uitgevoerd voor De Vlietlijn betreffen: 
•	 een hogere verkeersintensiteit Geestbrugweg 
•	 de verkeersinrichting van de Lekstraat
•	 de aanleg van een tailtrack  in de Lekstraat
•	 inrichting Maanweg 

Ook voor de doorontwikkeling Binckhorst is een aantal varianten (zie 2.5.1.3, deel D) onderzocht:
•	 het programma Lekstraat/Spoorboogzone
•	 wel of niet uitplaatsen milieuhinderlijke activiteiten 
•	 een viertal locaties voor Geothermie
•	 bedrijvigheid Mercuriuskwartier 

In de Lekstraat/Spoorboogzone wordt in het IGP geen woonprogramma opgenomen. Jachtwerf de Haas en 
Dyckerhoff Basal zullen worden ingepast in het gebied. Voor het uitplaatsen van het Afvalcluster is besloten 
dat op aangewezen locaties van de voorkeursvariant ruimtelijke reserveringen vastgelegd. Verder wordt nog 
onderzocht of uitbreiding van het bedrijventerrein Westvlietweg mogelijk is om een groot afvalbrengstation 
en enkele onderdelen van HMS te kunnen herhuisvesten. Voor de geothermiecentrale is de locatie Vestaweg 
gekozen. Tot slot worden in een deel van het Mercuriuskwartier (Noord) bedrijven vergelijkbaar met 
milieucategorie 3.1 en, mits de richtafstanden dat toestaan, eventueel milieucategorie 3.2 toegestaan.  

Daarnaast zijn voor de doorontwikkeling Binckhorst de volgende gevoeligheidsanalyses (zie 2.5.1.4, deel D) 
uitgevoerd:
•	 maximumsnelheid verlagen Binckhorstlaan
•	 woningdichtheid Binckhorst
•	 optimalisatie Rotterdamsebaan
•	 aanleg afsluiting autoverkeer Rijswijkseweg
•	 langgerekte gebouwen langs drukke wegen
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1.4	 KORTE BESCHRIJVING DE VLIETLIJN (DEEL B)
In het onderdeel De Vlietlijn (deel B) van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma beschrijven we de 
inpassing van de nieuwe HOV-tramverbinding in de drie gemeenten. Het project De Vlietlijn is een zogeheten 
MIRT-project. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT 
zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke 
inrichting van Nederland (zie deel B, vanaf paragraaf 1.2).

De Vlietlijn is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding die Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg met elkaar en met het stedelijk gebied in de regio verbindt. Deze HOV-tramverbinding is essentieel 
om de groeiende mobiliteitsvraag op te vangen als gevolg van de stedelijke ontwikkeling. 

1.5	 KORTE BESCHRIJVING DOORONTWIKKELING BINCKHORST (DEEL C)
In het onderdeel ‘Doorontwikkeling Binckhorst’ (deel C) van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
beschrijven we de verdere transformatie van de Binckhorst en de aanleg van de Geothermiecentrale. 
De Binckhorst ondergaat momenteel een transformatie naar een gemengd stedelijk gebied. Het was 
oorspronkelijk een traditioneel bedrijventerrein, en nu ontwikkelt de Binckhorst zich tot een hoog-stedelijke 
woon-werkomgeving. Dankzij de transformatie wordt het gebied duurzamer en leefbaarder, met ruimte 
voor woningen, bedrijven en voorzieningen. Met de Doorontwikkeling Binckhorst is een verdichting met het 
aantal woningen met de daarbij behorende voorzieningen voorzien en worden locaties overwogen voor 
een geothermiecentrale zodat qua energievoorziening de Binckhorst en omgeving ook klaar is voor een 
duurzame toekomst. 

1.6	 KORTE BESCHRIJVING MILIEUEFFECTEN EN VERVOLG (DEEL D) 
In onderdeel ‘Milieueffecten en vervolg’ (deel D) schetsen we op hoofdlijnen de uitkomsten van het 
plan-milieueffectrapport (planMER). Ook beschrijven we het vervolgproces van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma en de verschillende stappen die daarna nodig zijn tot realisatie. 

PlanMER 
Voor het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is een planMER opgesteld. Het planMER is een bijlage bij dit 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en wordt tegelijkertijd in procedure gebracht. Het planMER beoordeelt 
de milieueffecten van de doorontwikkeling Binckhorst, De Vlietlijn en de geothermiecentrale gezamenlijk 
ten opzichte van het referentiejaar 2040. Het planMER helpt daardoor inzicht te krijgen in de milieueffecten 
en op die manier milieueffecten te wegen bij de uiteindelijke besluitvorming. De referentiesituatie is de 
huidige situatie, aangevuld met de autonome ontwikkelingen. Naast de ontwikkelingen zoals beschreven 
in dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma kunnen ook andere ontwikkelingen en projecten in en in 
de nabijheid van het gebied van invloed zijn op het milieu en de leefomgeving in 2040. Dat noemen we 
autonome ontwikkelingen. Het planMER is een zogenaamd ontwerpend MER, dat is opgesteld in een gelijk 
oplopend proces met de ontwikkeling van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en het ontwerp van 
De Vlietlijn. Het planMER is hierbij gebruikt om op de milieu-thema’s alle hoeken van het speelveld in beeld 
te brengen. Voor het planMER zijn de uitgangspunten van de eerste concepten van 2024 gehanteerd. 
Tussentijdse uitkomsten van onderzoeken zijn gebruikt om het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en het 
ontwerp van De Vlietlijn steeds verder aan te scherpen. Het kan daarom voorkomen dat er verschil zit tussen 
uitgangspunten in het planMER en het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. Hierbij is hetgeen opgenomen 
in het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma de meest recente stand van zaken en past dit binnen de kaders 
(de hoeken van het speelveld) die zijn onderzocht in het planMER. 

5 Nota van Beantwoording NRD

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/15549219/2
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Notitie reikwijdte en detailniveau
Onderdeel van het opstellen van het planMER is een ‘Nota Reikwijdte en detailniveau’ (NRD). De NRD 
vormt de start van de mer-procedure. De NRD beschrijft wat er in het planMER aan alternatieven, 
omgevingsaspecten en effecten onderzocht gaat worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft de NRD informatie 
over de manier waarop de effecten onderzocht gaan worden en met welke diepgang (‘detailniveau’). 
De NRD is ter inzage gelegd van 27 september tot en met 15 november 2024 en hier zijn zienswijzen op 
ingediend. In de Nota van Antwoord5 zijn deze zienswijzen van een antwoord voorzien. De zienswijzen en de 
beantwoording daarvan, zijn betrokken in de uitwerking van het planMER (zie paragraaf 2.2, deel D). 

Vervolg
In het laatste hoofdstuk van deel D is het vervolgproces beschreven. Dit gaat om de vaststelling van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en de stappen die daarna gezet moeten worden voor verdere 
uitwerking en uiteindelijke realisatie. 

1.7	 LEESWIJZER
Kortom, dit Deel A bevat de inleiding en een duiding van de verschillende onderdelen. 
Deel B is één van de onderdelen van het ‘Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en beschrijft de inpassing 
van De Vlietlijn in drie gemeenten. De opzet van dit onderdeel is daarop ingericht. Hoofdstuk 2 gaat meer 
in detail in op de ambities en het beeldkwaliteitsplan, hoofdstuk 3 beschrijft de ligging van De Vlietlijn en 
de mobiliteitsmaatregelen. Hoofdstuk 4, 5 en 6 gaan specifiek in op het grondgebied van respectievelijk 
de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In Deel C leest u over de Doorontwikkeling 
Binckhorst en in Deel D de samenhang van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma met het planMER en 
het vervolg.

De teksten in dit document zijn gebaseerd op vele verschillende bronnen. Voor delen van het document 
hebben we teksten uit bestaande (beleids)stukken overgenomen. Ten behoeve van de leesbaarheid hebben 
we geen verwijzingen in de tekst opgenomen. Documentatie met achtergrond over het onderdeel De Vlietlijn 
(deel B) vindt u via deze link.6

6 Achtergrondinformatie over De Vlietlijn

https://devlietlijn.nl/bibliotheek
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1	 Inleiding 

Dit onderdeel (deel B) van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma, behandelt de ontwikkeling 
van De Vlietlijn en alle daarmee samenhangende maatregelen voor mobiliteit en infrastructuur. 
Onderdeel B bestaat uit drie algemene hoofdstukken en drie hoofdstukken elk gericht op De Vlietlijn 
binnen het grondgebied van elke gemeente afzonderlijk. 

In het eerste hoofdstuk van deel B beschrijven we het totstandkomingsproces van De Vlietlijn tot nu toe en 
geven we inzicht in de besluitvorming over De Vlietlijn. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijven 
we kort waarom een HOV-tramverbinding en een pakket aan mobiliteitsmaatregelen nodig zijn. Vervolgens 
beschrijven we welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van De Vlietlijn en schetsen we het proces 
tot het punt waar we ons nu bevinden. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de doelstellingen van het 
zogenoemde Schets Ontwerp+ (SO+) van De Vlietlijn. In hoofdstuk 3 leest u meer over het tracé van De 
Vlietlijn en de overige mobiliteitsmaatregelen, en over de punten en onderwerpen waarover nog besluiten 
(moeten) worden genomen.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan we per gemeente in op de specifieke ligging van De Vlietlijn en de overige 
mobiliteitsmaatregelen. Aan het einde van het hoofdstuk heeft de lezer een goed beeld van de context en 
scope van de ontwikkeling van De Vlietlijn, en is duidelijk op welk punt in het hele proces we ons bevinden.

1.1 Ambitie en opgaven CID-Binckhorst
In de inleiding van deel A heeft u kunnen lezen dat de regio verandert. Jongeren zoeken woonruimte. 
Kinderen en kleinkinderen willen ook in de toekomst in deze regio kunnen wonen, werken en leven. Dat 
vraagt om ruimte voor nieuwe woningen, maar ook om een regio die bereikbaar, leefbaar en veilig blijft. 
De opgave waar wij voor staan gaat daarom niet alleen over de ontwikkeling van een nieuw gebied of een 
nieuwe openbaarvervoerverbinding, maar over de vraag hoe we de regio toekomstbestendig houden voor 
huidige én toekomstige generaties. 

De Binckhorst verandert van een bedrijventerrein in een gebied waar het prettig is om te wonen, werken en 
ontspannen. In 2018 stelde de gemeente een 1e plan vast. Dit is het Omgevingsplan Binckhorst. In dit gebied 
en het omliggende CID worden de komende jaren duizenden woningen, werkplekken en voorzieningen 
extra gerealiseerd. Daarmee levert het gebied een belangrijke bijdrage aan de regionale én nationale 
woningbouwopgave. De Binckhorst moet dan ook een gezonde, schone wijk worden en klaar zijn voor 
de toekomst. De gemeente Den Haag stelt hoge eisen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur-
inclusiviteit. 

Deze ontwikkeling brengt ook een groeiende bereikbaarheidsopgave met zich mee. Om wonen, werken en 
voorzieningen goed bereikbaar te houden, zijn ook maatregelen noodzakelijk op het gebied van mobiliteit. 
Om de verdere transformatie van het CID-Binckhorst mogelijk te maken én de bereikbaarheid van het gebied 
en de direct eromheen gelegen gebieden te verbeteren, zijn mobiliteitsmaatregelen nodig die knelpunten 
helpen oplossen en invulling geven aan de ambities voor ov en fiets. Hiervoor zijn als maatregelen een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding en aanvullende maatregelen vastgesteld. Dit Basispakket 
Mobiliteit is de naam van het totaalpakket aan maatregelen wat wordt getroffen. De Vlietlijn, de HOV-
verbinding, is een comfortabele en snelle zogenoemde hoogwaardig openbaar vervoer-tramverbinding 
grotendeels op een vrije baan, die bewoners, werkenden en bezoekers verbindt met Den Haag, Rijswijk, Delft 
en Leidschendam-Voorburg, en daarmee de bereikbaarheid van het gebied en omgeving verbetert (zie kader 
‘Waarom een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding?’). Verder zal het ontwerp ook gericht zijn op 
kwalitatieve maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, met ruimte voor fiets en voetganger en een 
verbeterde verkeersveiligheid. Hierdoor ontstaat er een beter woon- en leefklimaat. 
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7 STOMP-principe, ofwel een volgorde in prioriteit voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a service, Privé-auto, zie ook 
paragraaf 2.1

De huidige stations en Randstadraillijnen bieden een goede basis voor een optimale bereikbaarheid van 
het CID, de Binckhorst en omliggende wijken op alle schaalniveaus. Het gebied vormt een knooppunt van 
stedelijk, regionaal en (inter)nationaal niveau. Het openbaar vervoer is essentieel voor het bereikbaar maken 
voor grote reizigersstromen. Vooral het tram-, RandstadRail- en spoornetwerk zijn hiervoor onmisbaar. 
Het busnetwerk functioneert aanvullend hierop. Het openbaar vervoer moet samen met de fiets de 
groei van de externe verplaatsingen van en naar CID-Binckhorst opvangen. Het ov-netwerk kent nu al 
capaciteitsknelpunten, zowel bij de stations als in het netwerk. Centrale delen van het tram- en RandstadRail-
netwerk zijn overbelast.  

Het is een noodzaak om te investeren in duurzame bereikbaarheid, volgens het ‘STOMP’-principe7 en 
te investeren in de verbetering van de woon- en leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in de bestaande 
woonwijken rondom de Binckhorst, in Rijswijk, in Voorburg-West en Den Haag. Juist op die plekken waar deze 
verbetering gerelateerd is aan de aanleg van De Vlietlijn.

Waarom een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding?
Hoogwaardig openbaar vervoer, afgekort HOV, is een in Nederland gebruikelijke term voor stads- 
en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van de doorstroming (hoge gemiddelde 
rijsnelheid) en frequentie en een daarmee samenhangende veiligheid en reizigerscomfort. De komst van 
HOV is een voorwaarde voor de groei naar meer woningen en arbeidsplaatsen. 

Het veranderende en verbeterde mobiliteitsaanbod met HOV draagt bij aan de ontwikkeling van 
gemengd hoogstedelijke milieus. Tot op heden liggen de stedelijke regio’s rond Rotterdam en Den Haag 
nabij, maar zijn ze niet sterk verbonden met de Binckhorst en omliggende wijken. De Vlietlijn zorgt 
door het realiseren van meer verbinding en ontsluiting voor samenhang en kan hiermee het potentieel 
van de nabijheid benutten. Daarnaast is De Vlietlijn onderdeel van de koningscorridor die het verdere 
achterland (Zoetermeer en Delft) verbindt met de Internationale Zone in Den Haag en de kust.
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1.2	 Samenwerking in MIRT-project
Voor de totstandkoming en invulling van de benodigde mobiliteitsmaatregelen en de verbetering van 
woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid trekken zeven overheden samen op in het MIRT-project: de 
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de 
provincie Zuid-Holland en de ministeries van I&W8 en VRO9 (voorheen: BZK). 

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten 
en programma’s opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van 
Nederland. Een MIRT-project bestaat uit verschillende fasen, waarin wordt toegewerkt naar een steeds 
concretere invulling van ruimtelijke opgaven (afbeelding 1).

5 | Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Voorbereidingsfase

Startbeslissing

Verkenningsfase

Voorkeursbeslissing

Planning- en studiefase

Projectbeslissing

Aanlegfase

Opleveringsbeslissing

Er is geen automatische doorstroming van een project van de ene naar de volgende fase. Per fase wordt een 
expliciete bestuurlijke beslissing genomen over het wel of niet (blijven) opnemen (go/no go beslismoment) 
van het project in het MIRT. Hoe verder het project in de procedure komt, hoe concreter het project wordt. 

De MIRT-spelregels gelden voor alle betrokken partijen bij een (mogelijk) MIRT-project of  programma in het 
fysieke domein, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is als (mogelijke mede) 
financier. Naast (grootschalige) aanleg van nieuwe infrastructuur is er toenemende aandacht voor vervanging, 
modernisering en renovatie van bestaande infrastructuur, waarbij mogelijk vervanging aan de orde is met 
toevoeging van extra functionaliteit.1 Voor overige instandhoudingsopgaven gelden de spelregels niet.2 

Afhankelijk van de scope en wettelijke eisen worden ook andere ministeries betrokken. Het gaat dan vooral, 
maar niet uitsluitend, om de domeinen wonen, ruimtelijke ordening, energie en landbouw. Ieder MIRT-
traject heeft een bestuurlijk aangewezen trekker. De trekker is verantwoordelijk voor de correcte toepassing 
van de spelregels. Zowel het Rijk als een decentrale overheid kan trekker zijn. 

Samenloop van de juridische en de bestuurlijke dimensie van de besluitvorming binnen het MIRT

De MIRT-spelregels zien toe op de inrichting van de gefaseerde besluitvorming binnen het MIRT-proces. 
De MIRT-spelregels faciliteren bestuurders om tot bestuurlijke afstemming over de besluitvorming te 
komen. De bevoegde overheid neemt vervolgens, in lijn met de toepasselijke wettelijk verplichtingen, 
het besluit in juridische zin. Tegen het besluit in juridische zin staan rechtsmiddelen open. 

Deze samenloop van bestuurlijke afstemming, op basis van de MIRT-spelregels en de juridische 
besluitvorming op basis van wettelijke verplichtingen, is een belangrijk aandachtspunt bij het 
realiseren van de projecten en programma’s binnen het MIRT. Daarom is in deze MIRT-spelregels op 
diverse plaatsen aandacht voor de samenloop. Het opnemen van deze aandachtspunten neemt niet 
weg, dat ieder project of programma eigen specifieke juridische aandachtspunten kan hebben. 
Daarom is in ieder project of programma alertheid door de samenwerkende partijen voor de samen-
loop tussen bestuurlijke afstemming en juridische besluitvorming, noodzakelijk. 

1 Over het toevoegen van extra functionaliteit vindt overleg plaats tussen de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en Rijkswaterstaat of ProRail.

2 Bij introductie van het Mobiliteitsfonds zijn afspraken gemaakt over het gebruik van werksoorten en eenduidig gebruik van 
begrippen instandhouding en ontwikkeling (en de onderliggende begrippen die hiermee samen hangen). Instandhouding 
duidt op exploitatie, onderhoud en vervanging. Ontwikkeling duidt op verbetering, aanleg en innovatie.

Afbeelding 1 Fasen in het MIRT-proces

8 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
9 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (voorheen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In de ‘MIRT-verkenning CID-Binckhorst (2023) is door het samenwerkingsverband van de zeven overheden 
toegewerkt naar een voorkeursbeslissing met daarin een integraal pakket met mobiliteitsmaatregelen voor de 
bereikbaarheid van CID-Binckhorst. Om zowel CID-Binckhorst als de omliggende gebieden ook in de toekomst 
prettig leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden, wordt de doorontwikkeling van CID/Binckhorst 
gefaciliteerd met het anders invullen van stedelijke mobiliteit. 
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Deze opgave is vertaald naar drie projectdoelen:
1.	Mogelijk maken van verstedelijking en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale 

toplocaties CID en Binckhorst door in iedere ontwikkelfase een passende duurzame mobiliteit aan te 
bieden. Dat betekent dat het verkeer- en vervoersysteem blijft passen bij het groeiend aantal inwoners en 
arbeidsplaatsen in het gebied. 

2.	Bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door aanpak van de NMCA10 ov-knelpunten 
Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door 
verstedelijking van CID-Binckhorst. Dat betekent dat de knelpunten in het mobiliteitssysteem (met name 
voor het ov, maar ook voor de auto) worden aangepakt. 

3.	Bijdragen aan regionale ambities voor fiets en ov middels specifieke maatregelen gericht op fiets en ov die 
stimuleren dat meer mensen gebruik gaan maken van ov en de fiets in plaats van de auto. 

In de Verkenningsfase (2019 – 2023) zijn route-alternatieven bekeken (door/langs welke straten De Vlietlijn 
het beste kan rijden) en is het meest geschikte type vervoermiddel onderzocht (bus, tram, lightrail). Tevens is 
een bijbehorend plan-MER (plan-milieueffectrapport) opgesteld. In deze periode is ook een Maatschappelijke 
Kosten en Baten Analyse gemaakt. De verkenningsfase heeft medio 2023 geleid tot een vastgesteld 
voorkeursalternatief en een reservering van geld voor de realisatie van het project. Dit voorkeursalternatief 
bestaat uit: het Basispakket Mobiliteit met De Vlietlijn en 15 overige maatregelen. Andere maatregelen 
focussen onder andere op de structuurverbetering voor fiets en voetganger. 

Hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen
In de Verkenningsfase zijn 17 denkbare route-opties tussen Den Haag Centraal – station 
Voorburg en richting Rijswijk/Delft geïnventariseerd en beoordeeld. Na deze beoordeling bleven vier 
kansrijke routes naar station Voorburg en twee naar Rijswijk/Delft over. Combinaties van de routes naar 
station Voorburg en richting Rijswijk/Delft leidden tot vijf tracé-alternatieven. Deze zijn daarna gekoppeld 
aan de drie mogelijke modaliteiten (HOV-bus, HOV-tramverbinding en lightrail), wat tien kansrijke 
varianten voor De Vlietlijn t.b.v. de bereikbaarheid CID-Binckhorst heeft opgeleverd. De beoordeling 
van de tien kansrijke varianten is gebeurd op basis van het beoordelingskader uit de Nota Reikwijdte 
en Detailniveau die voor het plan-MER is opgesteld. Bij de beoordeling is gekeken naar effecten zoals 
bereikbaarheid, financiële haalbaarheid en leefomgeving en milieu. De voorkeursvariant was de variant 
met de hoogste relatieve eindscore (1T in de afbeelding hieronder).

10 Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse. Dit is een instrument gebruikt door Ministerie I&W om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen 
in mobiliteit, de knelpunten op het gebied van infrastructuur en capaciteit, en de maatschappelijke opgaven op het gebied van 
bereikbaarheid.
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Afbeelding 2 Voorkeursalternatief De Vlietlijn: -Den Haag C. - 
Binckhorstlaan - Maanweg – station Voorburg & HOV-tram naar 
Rijswijk en Delft via Binckhorstlaan – Geestbrugweg

Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst Definitief  

 

  Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst  36 

– Geestbrugweg) en de Geestbrugweg sterk. Er wordt ingezet op een volledig 
herinrichting in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden, waardoor deze 
straten veiliger, mooier, groener en leefbaarder worden. 
 
 

4.6 Uitgebreide beschrijving van het Voorkeursalternatief 

Op de pagina’s hierna wordt het betreffende tracé beschreven op elf punten daarvan5: 
 
1. Aanlanding station Den Haag Centraal    pagina 37 
2. Lekstraat       pagina 37 
3. Omgeving Sporendriehoek     pagina 38 
4. Binckhorstlaan Den Haag     pagina 39 
5. Omgeving Binckhorstbrug en kruising Binckhorstlaan Maanweg  pagina 40 
6. Maanweg Den Haag en van Maanweg naar station Voorburg pagina 42 
7. Aanlanding station Voorburg     pagina 45 
8. Binckhorstlaan Voorburg     pagina 46 
9. Prinses Mariannelaan      pagina 47 
10. Geestbrug       pagina 48 
11. Geestbrugweg      pagina 48 
 
  

 
5 Een vergelijkende beschrijving van de onderzochte varianten staat in de Overzichtsrapportage 
beoordelingsfase, die alle tien varianten uitgebreid beschrijft. 

Figuur 4.3: Overzicht van de hierna beschreven tracédelen van de variant 1T. 

De lezer die meer wil weten over 
de totstandkoming verwijzen 
we naar het ‘Masterplan 
Bereikbaarheid CID-Binckhorst’ 
(Bibliotheek | De Vlietlijn). 
Hier kunt u ook terecht als 
u meer wil weten over de 
voorgeschiedenis en brede 
context van onderzoeken en 
beleidsvoornemens die hebben 
geleid tot de huidige keuze van 
het voorkeursalternatief.

DE VLIETLIJN
De variant met de beste relatieve eindscore is een combinatie van een specifiek vervoersmiddel (een tram) op 
een specifiek tracé (zie afbeelding 2). Het tracé is als volgt:
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herinrichting in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden, waardoor deze 
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5 Een vergelijkende beschrijving van de onderzochte varianten staat in de Overzichtsrapportage 
beoordelingsfase, die alle tien varianten uitgebreid beschrijft. 

Figuur 4.3: Overzicht van de hierna beschreven tracédelen van de variant 1T. 



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 29

De Vlietlijn moet de toename in de vraag naar ov opvangen en de reistijd voor bewoners, werkenden en 
bezoekers verkorten. 

BASISPAKKET MOBILITEIT
Naast De Vlietlijn bevat het voorkeursalternatief zoals beschreven in dit Intergemeentelijke 
Gebiedsprogramma 15 mobiliteitsmaatregelen die het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto 
moeten stimuleren. De maatregelen 7, 10 en 11 zijn in het proces richting uitwerking SO+ afgevallen. 

Het Basispakket Mobiliteit richt zich op de thema’s11 langzaam verkeer, ruimtegebruik, smart mobility, 
logistiek en fietsparkeren bij stations. Deze maatregelen zijn erop gericht om de leefbaarheid, veiligheid en 
doorstroming te vergroten in zowel de straten waar De Vlietlijn doorheen komt, als in het grotere gebied van 
CID-Binckhorst. In afbeelding 3 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het Basispakket Mobiliteit 
gegroepeerd per thema opgenomen.

Afbeelding 3 Maatregelen Basispakket Mobiliteit

  Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst  3 

Daarnaast draagt een HOV-bus minder bij aan het mogelijk maken van de 
verstedelijkingsopgave en het verminderen van bestaande knelpunten. Ook sluit het 
minder goed aan op de toekomstige ambitie van de HOV Koningscorridor. Een 
lightrailsysteem heeft fors hogere kosten dan een tram die in de huidige fase niet in 
verhouding staan tot de extra voordelen en daarmee is een tram vanuit economisch 
perspectief de beste oplossing. 
 
Voor het tracé richting Station Voorburg is de Maanweg de meest logische route. 
Deze heeft relatief lage kosten, de beste kosten/baten-verhouding en sluit goed aan 
op de geplande verstedelijking van de Binckhorst. Deze variant loopt richting Station 
Voorburg buiten de ecologische zone langs de Maanweg en zo dicht mogelijk langs 
het spoor om Opa’s veldje en scouting Livingstone Miriam niet aan te tasten. Ook 
maakt deze variant het niet onmogelijk om later een doortrekking richting 
Zoetermeer te realiseren. Partijen zijn het er over eens dat een eventuele 
doortrekking in de toekomst te allen tijde vereist dat de HOV-verbinding bij station 
Voorburg en Huygens' Hofwijck dan naar niveau -1 (ondergronds) wordt verlegd.  
 
Voor het tracé richting Rijswijk en Delft komt de route via de Geestbrugweg als beste 
uit de onderzoeken. Deze route heeft de laagste kosten, de beste kosten/baten-
verhouding en scoort beter op milieueffecten en inpassing. Een goede en veilige 
inpassing vereist wel een herinrichting en (waarschijnlijk) verkeersbeperkende 
maatregelen op de Binckhorstlaan (Voorburg), Prinses Mariannelaan en 
Geestbrugweg. Deze oplossing biedt daarmee ook kansen om al bestaande 
problemen van veel autoverkeer, leefbaarheid en verkeersveiligheid op te lossen. Uit 
de vervoerwaardestudie blijkt dat met deze maatregelen het aantal auto’s door de 
Geestbrugweg met bijna 70 procent afneemt ten opzichte van de situatie dat niet 
wordt geïnvesteerd in maatregelen. 
 
Ter verdere versterking van de bereikbaarheid is in de afgelopen anderhalf jaar een 
basispakket met aanvullende mobiliteitsmaatregelen opgesteld (zie tabel 0.1). In dit 
pakket zitten 15 maatregelen aanvullende maatregelen.  
 
In de intentieverklaring MIRT-verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst door de 
initiatiefnemers afgesproken dat zij in de planning- en studiefase zorgen voor een 
goede inpassing op de Binckhorstlaan en de Prinses Mariannelaan in Voorburg en 
de Geestbrugweg in Rijswijk die de leefbaarheid en verkeersveiligheid ter plekke 
versterkt en de doorstroming verbetert. Hiervoor zijn in totaal vier maatregelen (nr. 
12, 16, 17 en 18) opgenomen in het pakket mobiliteitsmaatregelen. Deze 

maatregelen worden in de planning- en studiefase in co-creatie met omwonenden en 
belanghebbenden uitgewerkt.  
 
Wat leveren deze maatregelen op?  
De aanleg van een HOV-verbinding samen met investeringen in onder andere fiets 
zijn noodzakelijk om bij grootschalige woningbouw en gebiedsontwikkeling het CID, 
de Binckhorst en de omliggende gebieden en gemeenten prettig leefbaar, 
verkeersveilig en bereikbaar te houden. De Binckhorst, Voorburg en Rijswijk krijgen 
met de voorgestelde HOV-verbinding rechtstreekse, snelle en hoogfrequente 
verbindingen met Scheveningen/ het strand, het CID, het centrum van Den Haag, de 
Internationale Zone, Delft centrum en de Technische Universiteit. De duizenden extra 
woningen en banen in de Binckhorst bieden volop kansen voor zowel inwoners van 
Den Haag, als ook die van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de rest van de regio. 
De extra inwoners en werkgelegenheid hebben ook een positief effect op de lokale 

Tabel 0.1 Basispakket Mobiliteit 

11 De uitwerking van de thema’s vindt u in hoofdstuk 3 van het ‘Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst’.

De resultaten van de verkenningsfase zijn vastgelegd in het ‘Masterplan CID-Binckhorst’. In de 
‘Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid CID-Binckhorst’ is de keuze voor dit voorkeursalternatief bekrachtigd 
door de zeven overheden en in de drie gemeenteraden. De bovengenoemde zeven partijen hebben zich 
daarmee gecommitteerd aan, onder andere, het beschikbaar stellen van gronden in hun eigendom, uiterste 
inspanning om de benodigde planologische procedures en vergunningen tijdig te doorlopen c.q. te verlenen, 
en aan financiële afspraken (zie ook 1.3). 
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1.3 Huidige fase MIRT-proces: Planning- en studiefase	
Het project De Vlietlijn bevindt zich momenteel in de Planning- en Studiefase. In deze fase wordt De 
Vlietlijn verder in detail uitgewerkt. Deze fase heeft als doel om De Vlietlijn zo getrouw mogelijk aan het 
voorkeurstracé in te passen in de omgeving met zo weinig mogelijk onwenselijke effecten op milieu en 
leefomgeving. Hiervoor is in deze fase een Schets Ontwerp+ (hierna: SO+) opgesteld waarin de precieze 
ligging van De Vlietlijn en het inpassen en inrichten van de openbare ruimte eromheen zijn uitgedacht. 
Het SO+ richt zich daarmee op de technische, functionele en ruimtelijke inpassing van De Vlietlijn. Hierbij 
is ook bekeken welke andere (verkeers)maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

Voor het SO+ zijn de doelstellingen op projectniveau, zoals beschreven in paragraaf 1.2, verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd. Dit past ook goed bij deze fase in het proces waarin toegewerkt is naar concrete inpassing. 
De doelstellingen voor het SO+ zijn: 
1.	het verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van 
lopen, fietsen en gebruik ov. 

2.	de hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving 
en verkeersveiligheid. 

 
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in negen generieke bouwstenen die leidend zijn voor de verdere 
uitwerking van het SO+. De bouwstenen zijn ontwerpprincipes die sturing geven aan de ruimtelijke kwaliteit 
en zijn concrete vertaling naar de fysieke ingrediënten. Zie verder paragraaf 2.2, Deel B. Het definitief budget 
volgt bij een definitief ontwerp na een goedgekeurd besluit in het kader van het MIRT. De verwachting is dat 
de aanleg na 2030 zal starten en ingebruikname halverwege de jaren ’30 zal zijn.

PLANMER 
Ook voor deze fase van het MIRT-proces is een planMER uitgevoerd. Dit planMER geeft inzicht in de effecten 
op milieu en omgeving en beoordeelt in hoeverre het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma, bijdraagt 
aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. In het planMER zijn ook varianten onderzocht en 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Met de uitkomsten van het planMER is het SO+ verder aangescherpt. Zie 
verder hoofdstuk 2, Deel D.

1.4 Participatie
Het SO+ van De Vlietlijn is in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit 
de omgeving verder uitgewerkt en tot stand gekomen. Het participatieproces heeft in drie participatierondes 
plaatsgevonden. Tijdens deze rondes hebben  informatiemarkten (inloopbijeenkomsten), online participatie 
en werkgroepsessies per deelgebied plaatsgevonden. 

Voor de participatie zijn werkgroepen opgericht per deelgebied:
•	 Deelgebied 1: Lekstraat-Sporendriehoek (Den Haag)
•	 Deelgebied 2: Binckhorstlaan-Maanweg (Den Haag)
•	 Deelgebied 3: Leidschendam-Voorburg
•	 Deelgebied 4: Rijswijk
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Elke werkgroep bestond uit verschillende deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van organisaties en 
individuele belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers. Ook hebben 1-op-1 gesprekken met diverse 
ondernemers plaatsgevonden. Ook waren experts op het gebied van techniek, planning, verkeer, groen en 
openbare ruimte betrokken. Belanghebbenden hebben zo op verschillende manier en momenten -online en 
fysiek- kunnen meedenken over de plannen. De verzamelde input en samenvattingen van de werkgroepen 
zijn terug te vinden op de website van De Vlietlijn. 

Parallel aan de participatie voor het opstellen van het schetsontwerp voor de inpassing van De Vlietlijn 
heeft ook participatie plaatsgevonden voor de verkeersonderzoeken. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten 
georganiseerd. De uitkomsten van de verkeersonderzoeken zijn meegenomen in het schetsontwerp.

De reacties uit het participatieproces tot nu toe hebben onder andere geleid tot extra aandacht voor 
verkeersveiligheid (in het bijzonder langzaam verkeer versus een HOV-tramverbinding), de impact op de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van bestaande woonwijken, de impact op groen en groenvoorzieningen 
(Opa’s Veldje12 , ecologische verbindingszone Broekslootzone (ter plaatse van Maanweg), bomen langs het 
tracé), sociale veiligheid, de ontsluiting en bereikbaarheid voor bevoorrading van bedrijven en bijvoorbeeld 
mogelijke impact op het aantal parkeerplaatsen en parkeerdruk in de omgeving. Ook zijn aanvullende 
suggesties aangedragen, zoals de suggestie om in de uitwerking van de plannen te onderzoeken of 
teruglegging van de gevellijn in de Maanweg een optie is om ruimtebeslag op groen te voorkomen. In de 
participatieverantwoording13 is dit nader uitgewerkt.

VERANTWOORDING 
Voor de participatie is een verantwoording opgesteld voor de Schetsontwerpfase van het MIRT traject 
Planning- en Studiefase. Het doel van de participatieverantwoording is om op een transparante en 
gestructureerde manier inzicht te geven in hoe de participatie is vormgegeven binnen de huidige fase van het 
project De Vlietlijn. 

De verantwoording laat zien:  
•	 Wie betrokken zijn bij het participatieproces;  
•	 Hoe deze betrokkenheid is georganiseerd;  
•	 Wat de opbrengsten zijn van de participatie;  
•	 Op welke manier de input van belanghebbenden is meegenomen in de besluitvorming;  
•	 Waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en hoe de input van de participanten daarin meegenomen is. 

PARTICIPATIE NA DE TERINZAGELEGGING ONTWERP IGP 
In september 2025 is er een inloopavond geweest waarbij geïnteresseerden tijdens twee verschillende 
sessies in gesprek konden gaan over de ontwikkeling van De Vlietlijn. De reacties die zijn ontvangen, zien ook 
op het participatieproces zelf. Zo is vanuit de omgeving duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan een 
totaalbeeld: welke projecten lopen er, hoe zit de samenhang, welk effect hebben de projecten op elkaar. 
Het is belangrijk dat hier recht aan wordt gedaan en dat belanghebbenden goed meegenomen worden in 
overzichtelijke en complete informatie die ook de samenhang tussen de projecten laat zien. Deze oproep 
nemen wij serieus. We nemen deze samenhang en raakvlakken mee in het vervolgproces om te zorgen dat 
de omgeving een samenhangend beeld kan krijgen van de ontwikkelingen in het gebied. De verzamelde input 
en samenvattingen van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website van De Vlietlijn. 

12 Opa’s Veldje is een voor bewoners waardevol buurtpark aansluitend op de ecologische zone Broeksloot. Zie ook paragraaf 5.1.2.
13 Deze participatieverantwoording is gelijktijdig met het ontwerp Intergemeentelijk Gebiedsprogramma ter inzage gelegd. 
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1.5	Stakeholders HTM/ProRail 
Naast de zeven opdrachtgevers hebben HTM en ProRail als toekomstig beheerders (en concessiehouder) 
een nadrukkelijke belangrijke adviserende en toetsende rol. ProRail is onder andere actief betrokken bij het 
ontwerpproces van De Vlietlijn zelf en bij het ontwikkelen van bouwplannen in de directe nabijheid van de 
spoorbaan. De precieze ligging van de HOV-tramverbinding komt in nauwe samenwerking met ProRail tot 
stand en in de realisatiefase neemt ProRail het deel in de nabijheid van het spoor (binnen beperkingengebied 
en hoofdspoorweginfrastructuur) voor haar rekening. De Vlietlijn is een uitbreiding van het tramnetwerk 
en moet naadloos aansluiten op bestaande HTM-diensten. Om die reden adviseert de HTM als beheerder 
van het tramwegennet onder andere over de technische uitwerking van de ontwerpen, het ontwerp van de 
haltelocaties langs het tracé, aanpassingen aan de HTM-infrastructuur of -exploitatie, en communicatie en 
afstemming met de omgeving bij de inpassing in de Sporendriehoek. 

1.6	 Vervolg
Vooruitlopend op de formele besluitvorming over het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma zijn alle 
stukken (ontwerp Intergemeentelijk Gebiedsprogramma, ontwerp plan-MER en het Ontwerp SO+) ter inzage 
gelegd van 1 september tot en met 13 oktober 2025. Op 22 september 2025 heeft een inloopbijeenkomst 
plaatsgevonden. In deze periode konden bewoners, organisaties en andere belanghebbenden reageren. 
Er zijn in totaal 137 zienswijzen binnengekomen. In de Nota van Antwoord zijn de zienswijzen en de 
beantwoording daarvan opgenomen. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen van het IGP 
zelf. Andere zienswijzen worden meegenomen bij de latere uitwerking van het IGP. Na het verwerken van 
de aanpassingen is er een definitief IGP en een definitief plan-MER. Ook is er dan een definitief SO+ voor 
De Vlietlijn. Deze stukken zullen voor bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden aan de colleges van 
de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, elk voor het eigen grondgebied. Hierna kan 
verdere uitwerking worden opgepakt. Meer informatie over de stappen daarna vindt u in Deel D. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van SO+ en de beeldkwaliteit. De doelstellingen van het 
SO+ zijn een uitwerking van de projectdoelstellingen. In de paragraaf over de beeldkwaliteit is op 
hoofdlijnen beschreven welke uitgangspunten en principes zijn gebruikt voor hoe De Vlietlijn eruit 
komt te zien. Tot slot wordt ingegaan op de kabels en leidingen in het gebied.

2.1 Doelstellingen SO+
Het SO+ richt zich op de technische, functionele en ruimtelijke inpassing van De Vlietlijn. Hierbij is 
ook bekeken welke andere (verkeers)maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

De samenwerkende partijen hebben vastgelegd dat bij het opstellen en uitwerken van de maatregelen voor 
het verbeteren van de stedelijke mobiliteit extra aandacht uit dient te gaan naar een hoogwaardige inpassing 
in de stedelijke omgeving, waarbij thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, groen en 
milieu centraal staan. Hierbij is de ambitie uitgesproken om niet alleen negatieve effecten te mitigeren, maar 
daar te zorgen voor een verbetering op deze aspecten voor de directe omgeving van De Vlietlijn. 

Invulling van de duurzaamheidsambities is verkend met de methode van een ambitieweb. Deze methode 
is gebruikt om de stap te zetten van ambities naar concrete doelstellingen. Vanuit het Masterplan 
Bereikbaarheid CID-Binckhorst en de bijbehorende projectdoelstellingen staan de thema’s Vestigingsklimaat, 
Bereikbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit & Ruimtegebruik al op het hoogste niveau. In aanvulling zijn de ambities 
op de thema’s Energie, Materialen en Ecologie & Biodiversiteit beschouwd als hoogste prioriteiten. Hierbij is 
ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met bestaande functies, zoals bedrijven en voorzieningen. Hierbij 
wordt ingezet op optimalisatie in het SO+ en straks in het VO van De Vlietlijn om onnodige verplaatsingen en 
grondverwervingen te voorkomen. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstellingen voor het SO+: 
1.	Het verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van 
lopen, fietsen en gebruik ov (o.a. via STOMP). 

2.	De hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving 
en verkeersveiligheid. 

Deze hierboven beschreven doelstellingen zijn als volgt nader uitgewerkt in het SO+. 

STOMP
Met de groei van het ruimtelijk programma in CID-Binckhorst, is het urgent om te investeren in de capaciteit 
en de snelheid van het ov-netwerk. De ontwikkeling van CID-Binckhorst leidt tot meer verplaatsingen in 
een gebied waar de openbare ruimte schaars is. Het is dan ook een randvoorwaarde dat de beperkte 
openbare ruimte goed benut wordt. Hierbij wordt uitgegaan van het STOMP-principe, ofwel een volgorde in 
prioriteit voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a service, Privé-auto. Met de inzet op deze 
mobiliteitstransitie wordt ruimte vrijgemaakt die nodig is voor de energietransitie, groen, klimaat-adaptieve 
maatregelen en verblijfskwaliteit. 

Voor deze mobiliteitstransitie wordt uitgegaan van een verschuiving in vervoerwijze-keuze, met als 
belangrijkste lopen, dan fietsen, daarna ov en tot slot de auto. Dit is een randvoorwaarde om CID-Binckhorst 
te kunnen ontwikkelen. 

2	 SO+ De Vlietlijn 
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De betrokken gemeenten gaan allen uit van het STOMP-principe om de mobiliteitstransitie in praktijk te 
brengen. Het STOMP-principe betekent dat bij het ontwerp van de openbare ruimte in de eerste plaats wordt 
gekozen voor de voetganger en fietser, gevolgd door het ov, deelmobiliteit en privéauto. De Vlietlijn draagt 
namelijk niet alleen bij aan de overgang naar een andere gebruiksvoorkeur met minder autogebruik, maar 
creëert ook ruimte voor groen en langzaam verkeer. Ook wordt deze zodanig ontworpen dat het bereik van 
de haltes gemaximaliseerd wordt om het reizen van en naar het openbaar vervoer door middel van ‘stappen’ 
en ‘trappen’ te stimuleren. De aanleg van De Vlietlijn gaat niet overal gelijk op met de Doorontwikkeling van 
de Binckhorst. Het ontwerp wordt wel afgestemd op de doorontwikkeling van de Binckhorst en de inrichting 
van de fysieke ruimte die daarbij hoort. 
 

De Vlietlijn is, naast de mobiliteitsdoelstellingen, ook in lijn met verschillende andere doelstellingen vanuit de 
betreffende gemeentes. Het is schoon en duurzaam, creëert ruimte voor hoogwaardige openbare ruimte, 
en draagt met zijn duidelijke hiërarchische karakter bij aan de verkeersveiligheid. Bij het ontwerp zal dus 
rekening gehouden worden met het hiërarchisch karakter van stomp; wandelroutes en fietsroutes gaan voor 
ov en auto.

Het ov-netwerk kan alleen goed functioneren als het goed is verknoopt met andere modaliteiten. In de 
eerste plaats gaat dit om een goede verknoping met de netwerken voor langzaam verkeer: voetgangers 
en fietsers. Met goede loop- en fietsverbindingen wordt maximaal geprofiteerd van de aanwezigheid van 
stations en lightrail. Dat vereist ook goede voorzieningen om over te stappen op andere wijzen van vervoer, 
zoals voldoende ruimte voor (deel-)fietsen. De capaciteit op stations moet meegroeien met de toenemende 
reizigersvraag. Daarmee liggen er (op termijn) opgaven bij zowel Den Haag Centraal Station voor realisatie 
van een extra volwaardige entree naar de terminal via het Prins Bernhardviaduct als voor uitbreiding van de 
mogelijkheid tot overstappen bij station Laan van NOI. 

Voor reizigers van buiten Den Haag met een bestemming in bijvoorbeeld CID-Binckhorst of Voorburg, 
functioneren P+R-voorzieningen die aan het spoor- en lightrailnetwerk zijn gelegen. Deze voorzieningen 
zijn buiten CID-Binckhorst bedacht; o.a. bij Forepark, Hoornwijck, Ypenburg, maar ook op grotere afstand 
bij station Lansingerland – Zoetermeer. Hier kunnen reizigers comfortabel overstappen van de auto op 
hoogfrequente ov-lijnen.

DRAGERS OV-NETWERK 
De belangrijkste dragers van het ov-netwerk zijn de lightrailverbindingen (vorm van openbaar vervoer die 
zich bevindt tussen een traditionele trein en een tram) en het spoor. De regionale overheden zetten in op de 
ontwikkeling van de Koningscorridor en de ZuidWestlandcorridor. De Koningscorridor verbindt het CID snel 

� Onderzoek   |   Stedelijke omgeving

DE COMPACTE STAD 

• Een aantrekkelijke stedelijke omgeving, 
voornamelijk ingericht op lopen, daarna pas op 
fietsen en ov. 

• Het openbaar vervoer is de beste manier om van 
buiten de stad het centrum te bereiken. 

• Aandacht voor behoud, toevoegen en 
toegankelijkheid groen. 

• (Onnodige) korte verplaatsingen met de auto 
ontmoedigen door zowel alternatieven te stimuleren 
als (doorgaand) autoverkeer te weren door middel 
van een andere verkeerscirculatie. 

• Verblijfsgebieden zoveel mogelijk inrichten zonder 

doorgaand autoverkeer. Autoverkeer en -parkeren 
in woonwijken is primair bedoeld voor bewoners en 
voor nood- en hulpdiensten. 

• Inzetten op de uitbreiding van het autoluwe en 
autovrije centrum van Den Haag en het autoluwer 
maken van straten. 

• Ombuigen van de voorspelde groei van het 
autoverkeer. 

• Kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik in 
(semi-)openbare ruimte. 

• Meer loop- en fietsstraten inrichten. 
• Meer 30km/uur-zones en -wegen creëren. 

MOBILITEIT OP MENSELIJKE MAAT: 

• Mobiliteit die de gezondheid verbetert stimuleren, 
zoals lopen en fietsen. 

• Aandacht voor beleving wandelen en fietsen tussen 
hoogbouw. 

• Reistijdbeleving vanuit hoogbouw meenemen in de 
ontwerpopgave. 

• Nieuwe vormen van mobiliteitsdienstverlening en 
vervoerswijzen hebben in deze milieus een grote 
kans van slagen. 

• Looproutes toegankelijk maken voor mensen met 
beperking en die slecht ter been zijn. 

STADSVRIENDELIJKE VERVOERSWIJZEN: 

• Inzetten op beschikbaarheid en gebruik van 
duurzame en schone (deel)vervoerswijzen 

• Fietsverbindingen door en rondom het centrum 
verbeteren. 

• Fietsparkeervoorzieningen aanleggen en verbeteren 
• Een zero-emissiezone invoeren. 
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Thematische uitgangspunten mobiliteit centrummilieu CID-Binckhorst

STOMP als leidend principe in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg CID-Binckhorst behorend tot het centrummilieu mobiliteitsstrategie Den Haag
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Afbeelding 4 STOMP-principe
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en frequent via Den Haag Centraal Station met Scheveningen, de Internationale zone en via de Binckhorst 
met Zoetermeer en Delft. De ZuidWestlandcorridor zorgt ervoor dat het CID snel en frequent verbonden is 
met Den Haag Zuidwest, Loosduinen en het Westland. Op beide lijnen wordt ingezet op een substantiële 
versnelling en capaciteitsuitbreiding. Dat kan alleen plaatsvinden als deze ov-corridors grotendeels een eigen 
baan hebben, eventueel ongelijkvloers en met weinig kruisend verkeer. Rond de ov-corridors kunnen dan 
nieuwe stedelijke ruimtes worden gerealiseerd waarbij ook ruimte geboden wordt aan voetgangers, fietsers 
en verblijfskwaliteit. 

INRICHTING OPENBARE RUIMTE
De verdichting in CID-Binckhorst met woningen, werkgelegenheid en voorzieningen stelt hoge eisen aan de 
bereikbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte. Het vereist een hoogwaardige openbare ruimte die 
innovatie en menselijke ontmoetingen stimuleert. Van een gefragmenteerd gebied met grote barrières naar 
één samenhangend gebied met hoge verblijfskwaliteit en prioriteit voor voetgangers en fietsers. Om goed te 
kunnen functioneren als centrummilieu moet CID-Binckhorst daarbij op alle schaalniveaus goed bereikbaar 
zijn, zonder de leef- en milieukwaliteit onder druk te zetten. 

LEEFBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID 
De symbiose tussen infrastructuur, landschap en architectuur is cruciaal, waarbij bereikbaarheid 
hand in hand gaat met een leefbare stad. Om daadwerkelijk een leefbare omgeving te maken worden 
aantrekkelijke openbare ruimtes, voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers, autoluwe buurten, een 
sociaal en verkeersveilige omgeving, continue doorlopende routes voor langzaam verkeer, mobiliteit-hubs, 
oversteekbare infrastructuur en goed bereikbare HOV-voorzieningen gerealiseerd. Met de introductie van De 
Vlietlijn liggen er kansen om op structuurniveau van de stad en omliggende buurten in de buurgemeenten 
een bijdrage te leveren aan de vergroening van lange lijnen in de vorm van straten en lanen. 

Er wordt stedenbouwkundig en verkeerskundig (met het STOMP-principe) ontworpen vanuit het perspectief 
van de voetganger, of eigenlijk: vanuit de mens en de menselijke maat. Dit betekent gezond, actief en in 
interactie met de omgeving. Dit is het principe van ‘omgekeerd ontwerpen’. Aandachtspunt hierbij is dat de 
ontwerpvrijheid voor een HOV-tramverbinding in hoge mate wordt bepaald door de technische eisen die 
gesteld worden aan railvervoer. Met de voorziene extra investeringen in het verbeteren van de leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en doorstroming verbetert de leefomgeving van de Binckhorstlaan (Voorburg), de Prinses 
Mariannelaan en de Geestbrugweg sterk. 

2.2	Beeldkwaliteit van De Vlietlijn
Op het schaalniveau van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag vormt De Vlietlijn een nieuw segment op 
een bestaande route, die dwars staat op de hoofdrichtingen in het stedelijk landschap. Op dit schaalniveau is 
geen sprake van ruimtelijke continuïteit. De continuïteit zit wel in het comfort en kruisingsvrijheid van de lijn. 
Ook is er sprake van continuïteit in de groene uitstraling en/inbedding van de route, waarbij de uitwerking 
per tracédeel specifiek is. Daarom is het logisch om De Vlietlijn te ontwerpen met een eigen, kenmerkende 
signatuur, afgestemd op de specifieke deelgebieden die worden doorkruist: Sporendriehoek, Binckhorstlaan, 
Maanweg, Voorburg en Rijswijk. De Vlietlijn leest als een kralenketting van stedelijke situaties. De inpassing 
van De Vlietlijn is een uniforme opgave, waarbij de lijn door een reeks van drie unieke stedelijke situaties 
gaat. Daarbij verkleurt de context telkens van identiteit en schaal. De sensitiviteit om met elk van de situaties 
om te gaan is van groot belang voor de succesvolle inbedding van de mobiliteitsopgave. Openbare ruimte 
dient hier als belangrijke intermediair.
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3.3 Deelgebieden
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Afbeelding 5 Deelgebieden De Vlietlijn

De Vlietlijn zal zich vanuit de landschappelijke opgave vanuit MRDH-schaal moeten voegen naar onder andere 
landschappelijke patronen, structuren en elementen. Verankering is de samenvattende opgave op stedelijk 
niveau waarbij mobiliteit, landschap en architectuur maximaal in hun omgeving verankerd moeten worden. 
De Vlietlijn moet zich gaan kenmerken door de goede koppeling met het voetgangers- en fietsnetwerk. 
Daarbij is het onderdeel van de groenstructuur en voegt zich naar de stedelijke context (karakteristiek en 
programma van omgeving).

De Vlietlijn krijgt een eigen architectonische signatuur die bijdraagt aan de herkenbaarheid door de 
verschillende gebieden heen. Haltes hebben een modulaire opbouw en anticiperen op een veranderende 
stedelijke omgeving. De noodzakelijke civieltechnische bouwwerken om bestaande infrastructuurlijnen te 
kruisen dragen bij aan de integratie van de infrastructuur in de omgeving.

� Onderzoek   |   Deelgebieden
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Het ontwerp wordt opgezet rondom negen uitgangsprincipes of generieke bouwstenen. Deze geven sturing 
aan de ruimtelijke kwaliteit en zijn een vertaling van globale doelstellingen en kaders op projectniveau, naar 
fysieke bouwstenen. Het resultaat van deze generieke bouwstenen is de herkenbaarheid en verankering 
van De Vlietlijn, ondanks dat deze door een divers stedelijk landschap rijdt. Voor de openbare ruimte wordt 
in hoofdlijnen uitgegaan van het benadrukken van de bestaande structuren als ook het vergroenen van de 
openbare ruimte.

Afbeelding 8 De Vlietlijn als continu verbindend element

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Visie Vlietlijn
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UITWERKING GENERIEKE BOUWSTENEN
1. Goede HOV-functionaliteit
•	 Optimale reistijd en comfort.
•	 Bereikbaarheid vanuit omliggende buurten.
•	 Vlotte overstap tussen fiets en HOV.
•	 De Vlietlijn als continu verbindend element met ruimte voor HOV, groen, fiets, voetganger en auto

Afbeelding 7 Ontwerpprincipes De Vlietlijn
� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Generieke bouwstenen
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Afbeelding 10 Verschil in deelgebieden De Vlietlijn qua programma’s, dichtheden en karakters

Afbeelding 11 Diverse schaalsprongen in profiel De Vlietlijn

Afbeelding 9 Oversteekbaarheid maximaliseren
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L

S

M

XL

M

S

73,5 50 29

L MXL

73,5 50 29

70m 50m 30m

Vlietlijn

S

<30m

1. De Vlietlijn is een continu verbindend element met ruimte voor HOV, groen, fiets, voetganger en auto

2. De lijn maakt diverse schaalsprongen in het  profiel

3. Verschil in deelgebieden waar de Vlietlijn doorheen gaat qua programma’s, dichtheden en karakters

4. Oversteekbaarheid maximaliseren 

De HOV gaat door een reeks deelgebieden die elk een uniek karakter hebben.

M
elkw

egstraat

Zonweg

Mercuriusweg

Supernovaweg

Prinses Mariannelaan

Schenkviaduct

Pr. Bernardviaduct

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

BARS

MAP

�

BOOK

86

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

BARS

MAP

�

BOOK

86

2. Mobiliteitstransitie volgens STOMP-principe
•	 Prioriteit voor voetgangers en fietsers.
•	 Beperken ruimtebeslag door efficiënt ruimtegebruik.
•	 Inrichten volgens CROW-handreiking met volgorde: voetganger > fietser > ov > auto.
•	 Oversteekbaarheid maximaliseren

3. Goede verbindingen voor fiets en voetganger en continuïteit lange lijnen borgen
•	 Fijnmazig netwerk dat aansluit op haltes.
•	 Belangrijke rol voor (e-)fietsroutes. Deze metro-politane fietsroutes gaan de regio verbinden met Den Haag 

en daarmee ook het CID-Binckhorst.

4. Aantrekkelijke groene openbare ruimte
•	 Draagt bij aan leefbaarheid en sluit aan op gebiedskarakter.
•	 Er ontstaat een gevarieerde zone van groen-typologieën langs het tracé, zoals groene tramsporen, 

parkzones, en stadsboulevards met bomen. 
•	 Groene inrichting is de standaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te wijken.

5. Mobiliteit verweven met openbare ruimte
•	 Vlotte en veilige oversteken, voetgangersvriendelijk.
•	 HOV-haltes goed bereikbaar.
•	 Verschil in deelgebieden waar De Vlietlijn doorheen gaat qua programma’s, dichtheden en karakter.

•	 De Vlietlijn maakt diverse schaalsprongen in het profiel
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6. Klimaatadaptief ontwerp
•	 De Vlietlijn draagt met zijn groene inrichting bij aan klimaatadaptatie, de groene trambaan beperkt 

stedelijke opwarming.
•	 De aanwezigheid van bomen versterkt dit effect door schaduw en verdamping.
•	 Veel aandacht voor ecologie met als doel het versterken van leefgebieden voor diverse soorten.
•	 Regenwateropvang en -afvoer door verdiepte ligging of aangepaste bermen voor waterbuffers.

7. Stedelijke verdichting ondersteunen
•	 De lijn mag geen barrière vormen voor ontwikkeling van omliggende buurten.

8. Sociale veiligheid
•	 Levendigheid langs de lijn, voorkomen van doodse infrastructuur.

9. Architectonische kwaliteit
•	 Haltes en civieltechnische bouwwerken passen goed in de stedelijke omgeving.

2.3	 Kabels en leidingen
In het SO+ is een eerste inventarisatie uitgevoerd om ‘conflicterende’ ondergrondse kabels en leidingen in 
beeld te brengen. Dit zijn de zogenaamde categorie 1 kabels en leidingen, zoals de kabels en leidingen van 
TenneT, de GasUnie, Eneco en het transport van drinkwater. Bij de nadere uitwerkingen zal dit onderzoek 
verder worden gedetailleerd en zal het verleggen ook technisch worden uitgewerkt. 
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3	 De Vlietlijn en de 
	 mobiliteitsmaatregelen
Dit hoofdstuk beschrijft het tracé van De Vlietlijn en de bijbehorende mobiliteitsmaatregelen. De 
Vlietlijn is het uitgangspunt, aangevuld met een set aan maatregelen gericht op het verbeteren van 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken gelegen aan het tracé. Deze zijn onlosmakelijk 
verbonden met de uitwerking van De Vlietlijn. De overige maatregelen zijn gericht op het verbeteren 
van de bereikbaarheid van het gebied voor andere modaliteiten dan OV en het verder stimuleren 
van de mobiliteitstransitie. Deze maatregelen dragen bij aan het zo goed mogelijk functioneren 
van De Vlietlijn. In dit hoofdstuk wordt verder toegelicht dat er varianten zijn voor het tracé en 
de mobiliteitsmaatregelen en dat er gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een overzicht van de deelgebieden van het tracé. 

3.1	 Tracé van De Vlietlijn
De Vlietlijn loopt straks vanaf station Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar 
station Voorburg. Vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg gaat de tram 
richting Rijswijk en Delft. In onderstaande afbeelding is de route opgenomen.

De Vlietlijn halteert bij Den Haag CS (1) en maakt in het noordelijke deel van de Lekstraat (2), tussen de 
Rijnstraat en het Scheldeplein gebruik van de bestaande tramsporen. In het zuidelijke deel van de Lekstraat 
wordt nieuw spoor aangelegd. De Vlietlijn passeert de Sporendriehoek (3). Even verderop kruist De Vlietlijn 
de Supernovaweg. De Vlietlijn volgt de Binckhorstlaan (4) tot aan de Binckhorstbrug (5). Bij het kruispunt 

Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst Definitief  

 

  Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst  36 

– Geestbrugweg) en de Geestbrugweg sterk. Er wordt ingezet op een volledig 
herinrichting in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden, waardoor deze 
straten veiliger, mooier, groener en leefbaarder worden. 
 
 

4.6 Uitgebreide beschrijving van het Voorkeursalternatief 

Op de pagina’s hierna wordt het betreffende tracé beschreven op elf punten daarvan5: 
 
1. Aanlanding station Den Haag Centraal    pagina 37 
2. Lekstraat       pagina 37 
3. Omgeving Sporendriehoek     pagina 38 
4. Binckhorstlaan Den Haag     pagina 39 
5. Omgeving Binckhorstbrug en kruising Binckhorstlaan Maanweg  pagina 40 
6. Maanweg Den Haag en van Maanweg naar station Voorburg pagina 42 
7. Aanlanding station Voorburg     pagina 45 
8. Binckhorstlaan Voorburg     pagina 46 
9. Prinses Mariannelaan      pagina 47 
10. Geestbrug       pagina 48 
11. Geestbrugweg      pagina 48 
 
  

 
5 Een vergelijkende beschrijving van de onderzochte varianten staat in de Overzichtsrapportage 
beoordelingsfase, die alle tien varianten uitgebreid beschrijft. 

Figuur 4.3: Overzicht van de hierna beschreven tracédelen van de variant 1T. 
Afbeelding 12 Tracé De Vlietlijn (nummers komen overeen met de tekst hieronder)
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� Onderzoek   |   Stedelijke omgeving
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Binckhorstlaan – Maanweg (tussen 5 en 8) scheiden de routes en rijdt een tram zowel in de richting van 
Station Voorburg als richting Rijswijk/Delft. Op de Maanweg (6) komt de baan van De Vlietlijn zo veel mogelijk 
aan de zuidkant, buiten/ naast de ecologische verbindingszone (met uitzondering van de halte). Tussen de 
Maanweg (6) en Station Voorburg (7) loopt De Vlietlijn langs de Huygenstraverse ). De inpassing is voorzien 
aan de kant van het spoortalud. In het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan (8) is De Vlietlijn voorzien in 
een middenligging. 

Het is van belang op te merken dat de Geestbrug zelf en het water dat daar onder ligt tot het grondgebied 
van de gemeente Den Haag behoren. Daarom worden de Geestbrug en de wijzigingen die daar voorzien 
worden ook in dit hoofdstuk kort toegelicht. 

De voorgenomen tramhaltes zijn evenredig verdeeld over de lijn tussen Den Haag Centraal en station 
Voorburg (zie afbeelding 13 hieronder). De tramhaltes van De Vlietlijn worden onderverdeeld in twee 
typen: overstaphaltes en standaardhaltes, afhankelijk van het voorzieningenniveau. De op de afbeelding 
opgenomen halte Geestbrug komt aan weerszijden van het water. 

Afbeelding 13 Tramhaltes De Vlietlijn 
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3.2	Varianten in het tracé van De Vlietlijn
In dit Intergemeentelijke Gebiedsprogramma is voor het tracé van De Vlietlijn nog een variant opgenomen 
waarover nog een keuze moet worden gemaakt. Het gaat hierbij om de vraag of de eindhalte in Voorburg 
wordt aangelegd naast Opa’s Veldje of bij Station Voorburg (zie paragraaf 5.1.2). Deze varianten zijn 
onderzocht in het planMER en de verschillende effecten zijn in beeld gebracht. In paragraaf 5.1.2 zijn deze 
varianten toegelicht en verder uitgewerkt. 

3.3	Basispakket Mobiliteit
Om verder invulling te geven aan de mobiliteitsbehoeftes voor CID-Binckhorst is voor de middellange termijn 
een Basispakket Mobiliteit samengesteld14. Het doel van het Basispakket Mobiliteit is om CID-Binckhorst 
beter te ontsluiten. In het Basispakket Mobiliteit zitten verschillende maatregelen. Er is een set maatregelen 
gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken gelegen aan het tracé.  
Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de uitwerking van De Vlietlijn. Overige maatregelen zijn gericht 
op het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied voor andere modaliteiten dan OV en het verder 
stimuleren van de mobiliteitstransitie. Deze maatregelen dragen bij aan het zo goed mogelijk functioneren 
van De Vlietlijn. De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen kunnen voor een deel los van De Vlietlijn 
plaatsvinden, een ander deel maakt er onlosmakelijk onderdeel van uit, zoals verkeerscirculatiemaatregelen 
gericht op het weren van doorgaand verkeer en herinrichting. Het gehele Basispakket Mobiliteit, 15 
maatregelen, is onderzocht in het plan-MER. De maatregelen 7, 10 en 11 zijn in het proces richting uitwerking 
SO+ afgevallen.

Het voornoemde basispakket is nodig, om te voorkomen dat bestaande verkeersknelpunten verergeren en 
dat nieuwe knelpunten ontstaan. Door realisatie van het Basispakket Mobiliteit wordt bijgedragen aan de 
beoogde mobiliteitstransitie. Ook wordt het gebruik van de fiets aantrekkelijker. 

De maatregelen uit het Basispakket Mobiliteit die onlosmakelijk verbonden met de uitwerking van De Vlietlijn 
zijn: 

Nr. Omschrijving Basispakket Mobiliteit – uitwerking onderdeel van HOV-verbinding

3 Verlengde Velostrada kruising HOV en Binckhorstlaan

4 Fietsmaatregel: Schenktunnel langzaam verkeersverbinding opwaarderen

12 Herinrichting en fietsroute Pr. Mariannelaan (west) en Binckhorstlaan-Voorburg

15 Inrichting Lekstraat

16 Herinrichting Prinses Mariannelaan

17 Doorstroombelemmerende maatregel autoverkeer bij Geestbrug

18 Herinrichting Geestbrugweg

Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt in de beschrijving per gemeente (zie hoofdstukken 4, 5 en 6, Deel B). 

14 Dit Basispakket Mobiliteit komt naast het No Regret Pakket aan maatregelen, hiertoe is in het Bestuurlijk Overleg MIRT d.d. 20/21 
november 2019 besloten. Het No-regretpakket gaat om maatregelen in zes categorieën: Hoogwaardig Openbaar Vervoer (bijvoorbeeld 
ombouw viaducten en verbeteren doorstroming), Langzaam Verkeer (fiets), Ruimtegebruik, Smart Mobility, Stations en Logistiek.
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3.4	Variant Maatregelen Infrastructuur
In aanvulling op het Basispakket Mobiliteit zijn in het planMER vier maatregelenpakketten onderzocht ter 
bevordering van de leefbaarheid en doorstroming van verkeer. Doel van deze extra maatregelen is het 
verminderen van knelpunten door autoverkeer andere routes te laten rijden, bevorderen dat doorgaand 
verkeer voor het bovenliggend wegennet kiest en door de hoeveelheid kruisende stromen te verminderen. 
Daarmee wordt verdere groei van autoverkeer voorkomen, verbetert de verkeersveiligheid en worden 
belemmeringen voor doorstroming van de tram weggenomen. Dit zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor 
het verder verbeteren van de verkeerscirculatie. Bij deze varianten zijn een verdere uitwerking en verdieping 
naar aanleiding van moties en vragen van onder andere maatregel 17 (doorstroombelemmerende maatregel 
autoverkeer bij Geestbrug) van het Basispakket Mobiliteit meegenomen.

De overige maatregelen – niet direct verbonden aan De Vlietlijn – zijn: 

Nr. Omschrijving Basispakket Mobiliteit – uitwerking onderdeel buiten HOV-verbinding

1 Trekfietstracé Den Haag – Voorburg/Rijswijk - Ypenburg/Leidschendam deel Binckhorst
Het aanleggen of verbeteren van een doorgaande en snelle fietsroute die Den Haag, Voorburg/
Rijswijk en Ypenburg/Leidschendam verbindt via de Binckhorst.

2 Fietsroute Zonweg (Brug)
De aanleg van een fietsvriendelijke brug over de Trekvliet in het verlengde van de Zonweg. 

5 Parkeerhubs met verschillende vormen van deelvervoer
Het creëren van plekken waar mensen gemakkelijk toegang hebben tot deelvervoer-middelen zoals 
elektrische fietsen, scooters of auto’s. 

6 Algehele bevordering deel- en MaaS concepten
Het stimuleren van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS), waarbij reizigers verschillende 
vervoersopties via een app kunnen plannen, boeken en betalen. 

8 Uitbreiding van de bestaande (tijdelijke) fietsenstalling westzijde Den Haag Centraal
Het vergroten van de capaciteit en kwaliteit van fietsenstallingen aan de westzijde van station Den 
Haag Centraal. 

9 Uitbreiden fietsenstallingen station Voorburg
Het uitbreiden van de fietsenstallingen bij station Voorburg. 

13 Verbinding Binckhorst–Voorburg voor langzaam verkeer
Het aanleggen of verbeteren van een veilige verbinding voor voetgangers tussen de Binckhorst en 
Voorburg ter hoogte van de Melkwegstraat en Heeswijkstraat. 

14 Caballerobrug voor langzaam verkeer
Het realiseren van een brug, specifiek bedoeld voor fietsers en voetgangers, over de Binckhaven 
tussen de omgeving van de Saturnusstraat (Titaan) en de kade bij de voormalige asfaltcentrale 
(HAC).
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In het Verkeersonderzoek De Vlietlijn zijn eerder de volgende zes verkeersmaatregelen uitgebreid 
geanalyseerd: 

1.	Doorstroombelemmerende maatregel Geestbrug voor autoverkeer. 
2.	Doorstroombelemmerende maatregel  Binckhorstlaan ter hoogte van de Broeksloot voor autoverkeer.  
3.	Doorstroombelemmerende maatregel oude Tolbrug voor autoverkeer. 
4.	Doorstroombelemmerende maatregel Regulusweg ter hoogte van de Broeksloot voor autoverkeer. 
5.	Parallelbaan Binckhorstlaan volledig afkoppelen (5) of alleen richting de Mercuriusweg (5a). 
6.	Snelheidsverhoging Rotterdamsebaan van 70 naar 90 km/u15.

Onderzoek naar de effecten van deze varianten wees uit dat de varianten op zichzelf niet tot het gewenste 
effect leiden omdat gemotoriseerd verkeer dat ergens wordt geweerd elders voor meer verkeer zorgt. De 
losse varianten sorteren op zichzelf dus netto onvoldoende positief effect. Daarom zijn als vervolgstap de 
zes varianten op logische manieren met elkaar gecombineerd, waarbij in totaal vier maatregelpakketten zijn 
samengesteld. De afzonderlijke maatregelen zijn op een abstracte wijze doorgerekend in het verkeersmodel 
om de verkeerseffecten in beeld te brengen. De maatregelen vragen elk nog wel een nadere uitwerking per 
locatie.

De maatregelpakketten zijn onder te verdelen in twee sets, waarbij pakket 1 en 3 tot doel hebben het 
doorgaande autoverkeer tussen Rijswijk en Voorburg te beperken en pakket 2 en 4 zich richten op het 
verkeer tussen Voorburg en Den Haag. Pakket 3 en 4 zijn daarbij voor het gemotoriseerd verkeer minder 
ingrijpende versies van respectievelijk pakketten 2 en 1. De maatregelpakketten zijn hieronder beknopt 
beschreven en in beeld gebracht. 

•	 Maatregelpakket 1: afsluiting van de Geestbrug voor autoverkeer en ontkoppelen van de parallelbaan 
Binckhorst.

•	 Maatregelpakket 2: afsluiten Binckhorstlaan ter hoogte van Broeksloot en Regulusweg ter hoogte 
van  Broeksloot, gedeeltelijk ontkoppelen van de parallelbaan Binckhorstlaan en verlagen van de 
maximumsnelheid op de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan naar 30 km/uur. 

•	 Maatregelpakket 3: éénrichtingsverkeer van de Binckhorstlaan en Regulusweg ter hoogte van de 
Broeksloot, gedeeltelijke ontkoppeling van de parallelbaan en verlagen van de maximumsnelheid op de 
Prinses Mariannelaan naar 30 km/uur.

•	 Maatregelpakket 4: éénrichtingsverkeer op de Geestbrugweg en Oude Tolbrug en linksaf afkoppelen van 
parallelbaan Binkhorstlaan. 

De doorstroombelemmerende maatregelen worden op de v afbeeldingen als ‘knip’ verwoord. 

De beoordeling voor maatregelpakketten voor wat betreft de milieueffecten zijn in het planMER gebundeld. 
Maatregelpakket 1 en 4 enerzijds en maatregelpakket 2 en 3 anderzijds. De reden hiervoor is tweeledig: 
ze streven dezelfde doeleinden na en wat betreft impact van de maatregelen op de omgeving, zijn 
maatregelpakketten 3 en 4 afgezwakte varianten van maatregelpakketten 1 en 2.  

15 Onderzoek was uitsluitend gericht op effect van meer gebruik van de Rotterdamsebaan in beeld te brengen (andere aspecten, zoals de 
wenselijkheid vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, waren geen onderdeel van dit onderzoek).  
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Na de terinzagelegging van het ontwerp IGP en ontwerp PlanMER zijn ‘dynamische’ simulaties gebruikt om de 
maatregelpakketten verder te verdiepen. Via een online raadpleging in Den Haag, Leidschendam‑Voorburg 
en Rijswijk zijn de resultaten voorgelegd aan een representatieve groep inwoners. De uitkomsten zijn te 
vinden op www.devlietlijn.nl. In de zienswijzen is ook gereageerd op deze pakketten. Na de terinzagelegging 
van het ontwerp van het IGP heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en de overige opdrachtgevers van De Vlietlijn. 
Op dit moment wordt op piekmomenten al grote drukte ervaren en deze zullen in de loop naar 2040 naar 
verwachting verergeren. Ook zijn verkeerskundige knelpunten geconstateerd die niet binnen de scope van De 
Vlietlijn liggen, maar die wel onderdeel moeten zijn van de oplossingsrichting(en) waarover uiteindelijk een 
besluit zal moeten worden genomen.  

Met de betrokken partners is besloten dat – voordat wordt besloten over de hiervoor beschreven 
maatregelpakketten – aanvullend een regionaal bereikbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. De uitvoering 
daarvan vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den 
Haag en overige stakeholders. In het regionaal bereikbaarheidsonderzoek zal onder meer gekeken worden 
naar de grote verkeersknelpunten in een regionale context, zoals de aansluiting op de A12 en de aansluiting 
van de Haagweg op de Geestbrugweg. Ook zal worden onderzocht op welke wijze de verkeersintensiteiten 
van het autoverkeer kunnen worden verlaagd. Een belangrijk deel van de oplossing is het omlaag brengen 
van de verkeersintensiteiten op de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg waardoor een meer 
verkeersveilige en groene inrichting mogelijk is.  

Afbeelding 14 Overzicht maatregelpakketten De Vlietlijn
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Na uitvoering van het regionale bereikbaarheidsonderzoek zal verdere besluitvorming op dit onderdeel 
moeten plaatsvinden. De keuze voor een maatregelpakket hangt af van de balans tussen verbeteringen 
in doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid enerzijds, en de impact op de lokale bereikbaarheid 
anderzijds. Er is geen duidelijke voorkeur voor een specifiek pakket; de uiteindelijke keuze vereist een 
afweging door de betrokken gemeenten. De gemeente Den Haag heeft ondertussen al wel besloten over 
het realiseren van een vrije busbaan op de parallelbaan aan de oostkant van de Binckhorstlaan. Dit is één 
van de maatregelen die is opgenomen in de verkeersmaatregelpakketten. Deze maatregel zal wel worden 
uitgevoerd. 

3.5	Gevoeligheidsanalyses SO+
Naast de varianten in het tracé van De Vlietlijn en mobiliteitsmaatregelen zoals beschreven onder 3.3 en 3.4 
zijn in het plan-MER gevoeligheidsanalyses (zie voor meer informatie paragraaf 2.5.1.4, Deel D) uitgevoerd. 
Het gaat hierbij om: 
•	 een hogere verkeersintensiteit Geestbrugweg 
•	 de verkeersinrichting van de Lekstraat
•	 de aanleg van een tailtrack  in de Lekstraat
•	 inrichting Maanweg 

3.6	Deelgebieden De Vlietlijn
De Vlietlijn gaat door een reeks deelgebieden die elk een uniek karakter hebben. Dit vraagt een 
gebiedsgerichte aanpak. In afbeelding 15 zijn de deelgebieden opgenomen. In de hierna volgende 
hoofdstukken worden deze deelgebieden uitgebreid beschreven. 

Afbeelding 15 De Vlietlijn door verschillende deelgebieden: Lekstraat, Sporendriehoek, Binckhorstlaan Noord, Binckhorstlaan Zuid, 
Binckhorstlaan Voorburg, Maanweg, Geestbrugweg, Prinses Mariannelaan, Opa’s Veldje en Station Voorburg

� Onderzoek   |   Deelgebieden

LEKSTRAAT

SPORENDRIEHOEK

BINCKHORSTLAAN 

NOORD

MAANWEG

OPA’S VELDJE

STATIO
N VOORBURG

GEESTBRUGWEG

PR. M
ARIANNELAANBINCKHORSTLAAN 

ZUID

LEGENDA
• NS sporen
• Weg
• Indicatie Vlietlijn
• Hoofddietsroute
• Indicatie rooilijn/

bebouwing
• Voetgangersroute
• Water
• Groen
• Indicatie bomen

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

BARS

MAP

�

BOOK

78

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

BARS

MAP

�

BOOK

78



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 47

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit deel B beschrijven we voor de gemeenten het tracé van De 
Vlietlijn, de ontwerpprincipes en geven we inzicht in de uitwerking van het SO+ en de overige 
mobiliteitsmaatregelen. We beschouwen de verhouding tot bestaand beleid en beschrijven de 
relevante moties. We doen dit in dit hoofdstuk voor Den Haag.  

4.1	 Integrale aanpak Lekstraat en omgeving Sporendriehoek
Met de komst van De Vlietlijn en de maatregel uit het basispakket mobiliteit om de Lekstraat opnieuw in te 
richten ontstaat er een kans om de Lekstraat en omgeving integraal op te pakken om de leefbaarheid te 
verbeteren. Deze paragraaf geeft inzicht in de opgaven en ambities voor de langere termijn die stapsgewijs 
zullen worden ingevuld. De realisatie van De Vlietlijn is hiervoor een eerste stap. De visie en ambities zoals 
beschreven in deze paragraaf gaan daarmee uitdrukkelijk verder dan waar de realisatie van De Vlietlijn in 
eerste instantie in zal voorzien. De Lekstraat vormt een belangrijke verbinding binnen het CID-Binckhorst. 
De integrale aanpak gaat uit van verschillende doelstellingen en ambities voor dit gebied en geeft daarmee 
invulling aan de hoofdopgaven van:  

MOBILITEIT
•	 Integreren van De Vlietlijn als onderdeel van de lange lijnen in de stad
•	 De Lekstraat als onderdeel van de Centrumring die als hoofdverkeersroute het verkeer van en naar het 

centrum daaromheen geleid en als ononderbroken verkeersader het CID en de Binckhorst met elkaar 
verbindt

•	 De halte van De Vlietlijn aan de Lekstraat is te bereiken vanuit zowel de Rivierenbuurt als het 
Beatrixkwartier-Bezuidenhout West en voorzien van adequate routes voor voetgangers

•	 De inpassing van de sterfietsroutes
•	 De herinrichting van de infrastructuur verbetert de sociale veiligheid en verkeersveiligheid

DUURZAAMHEID EN ONDERGROND
•	 Het realiseren van een kenmerkende structuur van lange lijnen als groene drager die het CID en de 

Binckhorst met elkaar verbindt
•	 De lange lijnen hebben bovendien een ecologische functie

PROGRAMMA
•	 Het mogelijk maken van grootschalige verstedelijkingsambities langs De Vlietlijn, hierbij wordt op 
essentiële knopen en haltes vooral gekeken naar woningbouw (waar kan binnen hindercontouren), 
voorzieningen en economisch programma 

•	 Karakter van het gebied veranderen door het verbeteren van de bestaande kwaliteit van de Rivierenbuurt 
en de toekomstige kwaliteit van de Sporendriehoek

•	 Aanhelen van de Rivierenbuurt met nieuw te realiseren programma en openbare ruimte

Voor het gebied aan de Lekstraat wordt daarom ingezet op een doorgroeimodel, waarbij ingrepen in 
de bereikbaarheid de nieuwe ruimtelijke structuur rond de Lekstraat vastleggen. Voor deze opgaven is 
de volgende demarcatie uitgangspunt. Deze demarcatie valt samen met De Vlietlijn in het deelgebied 
‘Lekstraat’ en ‘Sporrendriehoek’, beschreven in paragraaf 4.2.1. en 4.2.2. Dit doorgroeimodel staat echter 
los van ontwikkeling van De Vlietlijn. Gevolgen en keuzes van De Vlietlijn worden in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2. 
beschreven.

4	 De Vlietlijn – gemeente Den Haag 
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Door het herschikken van de ondergrondse infrastructuur zijn op termijn nieuwbouw en de gewenste 
kwaliteitssprong in de buitenruimte mogelijk. Met de opwaardering van de Schenktunnel en via een nieuwe 
loopverbinding naar de Sporendriehoek krijgt de halte aan de Lekstraat een significante vervoerswaarde 
(Rivierenbuurt, Beatrixkwartier en de Sporendriehoek). Collectief parkeren binnen de nieuwbouw aan de 
Lekstraat biedt ook ruimte voor nieuwbouwprogramma in de Sporendriehoek. Hiermee wordt de openbare 
ruimte voor parkeren geminimaliseerd. Het doorgroeimodel werkt verkeerskundig en programmatisch door 
evenals op duurzaamheid en de ondergrond. 

MOBILITEIT
De wijkontsluiting van de Rivierenbuurt geschiedt via de Weteringkade (en aan de andere zijde aan de kant 
van de Ammunitiehaven). De aansluiting van de Lekstraat op de Amstelstraat en het Scheldeplein is nog in 
onderzoek. De ambitie is om een dubbel fietspad te realiseren aan de zijde van de woningen Lekstraat dat 
aansluit op het fietspad aan de Binckhorstlaan. Daarnaast speelt ook de bereikbaarheid van flankerende 
gebieden als de Sporendriehoek en Lekstraat Noord en Zuid een belangrijke rol, onder andere omdat 
ProRail, maar ook particuliere bedrijven en gebruikers afhankelijk zijn van ontsluitingen via de Lekstraat/
Binckhorstlaan. Ruimtelijk gezien wordt ook rekening gehouden met een optie voor een mogelijke tailtrack 
(een ‘keerspoor’) voor de HTM tussen de toekomstige halte en de perceelsgrens NS.

Ook de aanpassing van toegang tot de Schenktunnel door middel van een hellingbaan aan de kant van 
de Rivierenbuurt wordt verder onderzocht. Komende jaren moet ook het Schenkviaduct nog blijven 
functioneren. Op termijn wordt het viaduct afgewaardeerd waardoor er ook kansen ontstaan voor een 
alternatieve, parkachtige verbinding op een tweede maaiveld. Dit kunnen voor langzaam verkeer ook 
aantrekkelijke bovenwijkse verbindingen worden die toegang geven tot de deelgebieden in en rondom de 
Sporendriehoek. 

Afbeelding 16 Demarcatie Lekstraat
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In de studie voor het verkeersnetwerk CID Binckhorst 
wordt voor de gehele Lekstraat uitgegaan van een 
2x2 variant; 2 rijstroken de stad in en 2 rijstroken de 
stad uit, als onderdeel van de Centrumring. Hiermee 
maakt de Lekstraat onderdeel uit van het stelsel van 
de stedelijke hoofdroutes van Den Haag. Uit een 
eerste analyse lijkt het mogelijk om de Lekstraat op 
het deel tussen het Weteringplein en de Rijnstraat 
voor een deel in te richten met 2 rijstroken richting 
Binckhorst en 1 rijstrook richting Koningstunnel. 
Hiervoor is aanvullend een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd (zie 2.4.4.3 en 2.5.1.4, Deel D). Met de 
uitvoering van deze maatregel is de gewenste 
kwaliteitssprong in de openbare ruimte mogelijk, dit 
wordt niet vanuit de Vlietlijn opgepakt. In het kader 
van de integrale aanpak zal deze maatregel verder in 
detail worden onderzocht of toepassing/uitvoering 
mogelijk is waarna besluitvorming hierover plaats zal 
vinden. Afbeelding 17 Verkeerskundige uitgangspunten Lekstraat

Afbeelding 18 Uitgangspunten duurzaamheid en 
ondergrond Lekstraat

DUURZAAMHEID EN ONDERGROND
Het bundelen van de kabels en leidingen aan de zijde van de woningen Lekstraat heeft als doel het realiseren 
van de gewenste kwaliteitssprong in de openbare ruimte aan de zijde van De Vlietlijn. Het herstructureren 
van de kabels en leidingen ter hoogte van het bedrijventerrein is maatwerk, maar door verplaatsing naar 
het bedrijventerrein ontstaat aan de zijde van de Binckhorstlaan ruimte voor groen. De nieuw te realiseren 
gebouwen zullen waar mogelijk worden aangesloten op een collectief laag-temperatuursysteem dat 
uitwisselbaar is met de Sporendriehoek. 

Door het vergroenen (zie afbeelding 18) ontstaat 
ruimte voor innovatief gebruik van de openbare 
ruimte, zoals zonnepanelen, waterkratten en 
bijvoorbeeld e-bikes. Bij de herinrichting van de 
openbare ruimte wordt het ‘groen tenzij’ principe 
gehanteerd en wordt het bomenbeleid toegepast. 
Dit noemen we de ‘groene kapstok van de aanpak 
Lekstraat en omgeving Sporendriehoek’. De bomen 
zijn essentieel voor de laanbeleving, de begeleiding 
van de infrastructuur, visuele uitstraling, uitzicht 
van bewoners en de blootstelling aan hittestress. 
Bij de herinrichting is de inzet om de verharding 
zoveel als mogelijk te beperken om ruimte te bieden 
voor groen en bomen voor schaduwwerking en het 
voorkomen van hittestress. 
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In de studie voor het verkeersnetwerk CID Binckhorst 
wordt voor de gehele Lekstraat uitgegaan van een 
2x2 variant; 2 rijstroken de stad in en 2 rijstroken de 
stad uit, als onderdeel van de Centrumring. Hiermee 
maakt de Lekstraat onderdeel uit van het stelsel van 
de stedelijke hoofdroutes van Den Haag. Uit een 
eerste analyse lijkt het mogelijk om de Lekstraat op 
het deel tussen het Weteringplein en de Rijnstraat 
voor een deel in te richten met 2 rijstroken richting 
Binckhorst en 1 rijstrook richting Koningstunnel. 
Hiervoor is aanvullend een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd (zie 2.4.4.3 en 2.5.2.4, Deel D). Met de 
uitvoering van deze maatregel is de gewenste 
kwaliteitssprong in de openbare ruimte mogelijk. In 
het kader van de integrale aanpak zal deze maatregel 
verder in detail worden onderzocht of toepassing/
uitvoering mogelijk is waarna besluitvorming 
hierover plaats zal vinden.

Toekomstvisie Lekstraat (6)
Groen en klimaat

Redeneerlijn
• Lange lijn structuur van groen aan de zijde van de sporen, te koppelen met het 

Spoorboogpark

• Door herstructureren van de kabels en leidingen is het mogelijk de herkenbare 
stadsboulevard vanuit de Binckhorst door te trekken in de Lekstraat

• Dit is de GROENE ENTREE van het CID - Binckhorst, wat betekent het 
integreren en benadrukken van duurzaamheidsoplossingen in vastgoed en o.r.

• Ruimte voor experimenteren met materialen = toonpunt van innovatie 

Interventies

6. Multifunctionele strook ter hoogte bedrijventerrein-Zuid (zijde Binckhorstlaan)

7. Verblijfsplek Scheldeplein (buiten scope)

8. Groene daken met zowel gebruiksfunctie als klimaatadaptatie

Toekomstvisie Lekstraat (3)
Mobiliteit

Redeneerlijn

• Interventies in de verkeersstructuur zijn er op gericht de lange lijnen te 
benadrukken en de oversteekbaarheid bij kruispunten te versimpelen

• De hoofdroutes voor auto en fietsen worden zoveel als mogelijk gebundeld. 
Daarmee ontstaat een herkenbare structuur en ruimte voor groen

• Om de kwaliteitssprong in de openbare ruimte verder te maken wordt 
parkeren in de openbare ruimte geminimaliseerd

• Vanuit efficiënt ruimtegebruik wordt ingezet op een combinatie van 
collectieve parkeeroplossingen (fiets en auto) en logistiek

• Bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten is altijd maatwerk. Doel is om 
de lange lijnen zo min als mogelijk te onderbreken

• Bedrijventerrein Lekstraat-Zuid en de Sporendriehoek worden voor 
voetgangers met elkaar verbonden via een loopbrug

• In 2040 wordt de verkeerstructuur van het CID met de Binckhorst mogelijk 
herzien. Wanneer de mobiliteitstransitie doorzet en de Lekstraat niet meer als 
hoofdroute wordt aangemerkt, vervalt 1 rijrichting de stad uit wat kansen 
geeft voor verdere vergroening

Afbeelding 17 Verkeerskundige uitgangspunten Lekstraat

Afbeelding 18 Uitgangspunten duurzaamheid en 
ondergrond Lekstraat

DUURZAAMHEID EN ONDERGROND
Het bundelen van de kabels en leidingen aan de zijde van de woningen Lekstraat heeft als doel het realiseren 
van de gewenste kwaliteitssprong in de openbare ruimte aan de zijde van De Vlietlijn. Het herstructureren 
van de kabels en leidingen ter hoogte van het bedrijventerrein is maatwerk, maar door verplaatsing naar 
het bedrijventerrein ontstaat aan de zijde van de Binckhorstlaan ruimte voor groen. De nieuw te realiseren 
gebouwen zullen waar mogelijk worden aangesloten op een collectief laag-temperatuursysteem dat 
uitwisselbaar is met de Sporendriehoek. 

Door het vergroenen (zie afbeelding 18) ontstaat 
ruimte voor innovatief gebruik van de openbare 
ruimte, zoals zonnepanelen, waterkratten en 
bijvoorbeeld e-bikes. Bij de herinrichting van de 
openbare ruimte wordt het ‘groen tenzij’ principe 
gehanteerd en wordt het bomenbeleid toegepast. 
Dit noemen we de ‘groene kapstok’. De bomen zijn 
essentieel voor de laanbeleving, de begeleiding van 
de infrastructuur, visuele uitstraling, uitzicht van 
bewoners en de blootstelling aan hittestress. Bij de 
herinrichting is de inzet om de verharding zoveel 
als mogelijk te beperken om ruimte te bieden voor 
groen en bomen voor schaduwwerking en het 
voorkomen van hittestress. 

INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 47

In de studie voor het verkeersnetwerk CID Binckhorst 
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maakt de Lekstraat onderdeel uit van het stelsel van 
de stedelijke hoofdroutes van Den Haag. Uit een 
eerste analyse lijkt het mogelijk om de Lekstraat op 
het deel tussen het Weteringplein en de Rijnstraat 
voor een deel in te richten met 2 rijstroken richting 
Binckhorst en 1 rijstrook richting Koningstunnel. 
Hiervoor is aanvullend een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd (zie 2.4.4.3 en 2.5.2.4, Deel D). Met de 
uitvoering van deze maatregel is de gewenste 
kwaliteitssprong in de openbare ruimte mogelijk. In 
het kader van de integrale aanpak zal deze maatregel 
verder in detail worden onderzocht of toepassing/
uitvoering mogelijk is waarna besluitvorming 
hierover plaats zal vinden.
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Redeneerlijn
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• Door herstructureren van de kabels en leidingen is het mogelijk de herkenbare 
stadsboulevard vanuit de Binckhorst door te trekken in de Lekstraat

• Dit is de GROENE ENTREE van het CID - Binckhorst, wat betekent het 
integreren en benadrukken van duurzaamheidsoplossingen in vastgoed en o.r.

• Ruimte voor experimenteren met materialen = toonpunt van innovatie 
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8. Groene daken met zowel gebruiksfunctie als klimaatadaptatie
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Mobiliteit

Redeneerlijn

• Interventies in de verkeersstructuur zijn er op gericht de lange lijnen te 
benadrukken en de oversteekbaarheid bij kruispunten te versimpelen

• De hoofdroutes voor auto en fietsen worden zoveel als mogelijk gebundeld. 
Daarmee ontstaat een herkenbare structuur en ruimte voor groen

• Om de kwaliteitssprong in de openbare ruimte verder te maken wordt 
parkeren in de openbare ruimte geminimaliseerd

• Vanuit efficiënt ruimtegebruik wordt ingezet op een combinatie van 
collectieve parkeeroplossingen (fiets en auto) en logistiek

• Bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten is altijd maatwerk. Doel is om 
de lange lijnen zo min als mogelijk te onderbreken

• Bedrijventerrein Lekstraat-Zuid en de Sporendriehoek worden voor 
voetgangers met elkaar verbonden via een loopbrug

• In 2040 wordt de verkeerstructuur van het CID met de Binckhorst mogelijk 
herzien. Wanneer de mobiliteitstransitie doorzet en de Lekstraat niet meer als 
hoofdroute wordt aangemerkt, vervalt 1 rijrichting de stad uit wat kansen 
geeft voor verdere vergroening

Afbeelding 17 Verkeerskundige uitgangspunten Lekstraat

Afbeelding 18 Uitgangspunten duurzaamheid en 
ondergrond Lekstraat

DUURZAAMHEID EN ONDERGROND
Het bundelen van de kabels en leidingen aan de zijde van de woningen Lekstraat heeft als doel het realiseren 
van de gewenste kwaliteitssprong in de openbare ruimte aan de zijde van De Vlietlijn. Het herstructureren 
van de kabels en leidingen ter hoogte van het bedrijventerrein is maatwerk, maar door verplaatsing naar 
het bedrijventerrein ontstaat aan de zijde van de Binckhorstlaan ruimte voor groen. De nieuw te realiseren 
gebouwen zullen waar mogelijk worden aangesloten op een collectief laag-temperatuursysteem dat 
uitwisselbaar is met de Sporendriehoek. 

Door het vergroenen (zie afbeelding 18) ontstaat 
ruimte voor innovatief gebruik van de openbare 
ruimte, zoals zonnepanelen, waterkratten en 
bijvoorbeeld e-bikes. Bij de herinrichting van de 
openbare ruimte wordt het ‘groen tenzij’ principe 
gehanteerd en wordt het bomenbeleid toegepast. 
Dit noemen we de ‘groene kapstok’. De bomen zijn 
essentieel voor de laanbeleving, de begeleiding van 
de infrastructuur, visuele uitstraling, uitzicht van 
bewoners en de blootstelling aan hittestress. Bij de 
herinrichting is de inzet om de verharding zoveel 
als mogelijk te beperken om ruimte te bieden voor 
groen en bomen voor schaduwwerking en het 
voorkomen van hittestress. 
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PROGRAMMA
De verdere uitwerking van De Vlietlijn bepaalt of en in welke mate bestaande bedrijven ter plaatse van het 
bedrijvencluster kunnen blijven bestaan. Dat heeft met fysieke werkzaamheden te maken voor de aanleg 
van De Vlietlijn maar ook of de bedrijven in de eindsituatie ontsloten kunnen worden. In het planMER is van 
onderstaande situatie uitgegaan. 

Afbeelding 19 overzicht mogelijkheden behoud/sloop bestaande functies

De verkeerskundige opgaven aan de Binckhorstlaan en de Lekstraat, maar ook de hiervoor beschreven 
kwaliteitsimpuls en vergroening van de openbare ruimte in en aan de Lekstraat zorgen ervoor dat met de 
komst van De Vlietlijn nieuwe bouwvelden ontstaan. In het planMER is onderzocht of het in de toekomst 
mogelijk is om hier programma toe te voegen en wat de effecten daarvan zijn. Voor deze nieuwe bouwvelden 
is een substantieel economisch programma beoogd, zodat er kansen en verbeterde omstandigheden 
ontstaan voor bedrijvigheid in het gebied (denk aan uitstraling, bedrijfsruimte, ontsluiting). Dit zal nader 
onderzocht worden en afgestemd worden op de inpassing van De Vlietlijn. Dit kan echter pas aan de orde 
komen nadat De Vlietlijn is aangelegd.  

4.2	 Tracé De Vlietlijn Den Haag
De Vlietlijn halteert bij Den Haag CS (1) en maakt in het noordelijke deel van de Lekstraat (2), tussen de 
Rijnstraat en het Scheldeplein gebruik van de bestaande tramsporen. In het zuidelijke deel van de Lekstraat 
wordt nieuw spoor aangelegd. De Vlietlijn passeert de Sporendriehoek (3). Even verderop kruist De Vlietlijn 
ongelijkvloers de Supernovaweg. De Vlietlijn volgt de Binckhorstlaan (4) tot aan de Binckhorstbrug (5). Bij het 
kruispunt Binckhorstlaan – Maanweg (tussen 5 en 8) scheiden de routes en rijdt een tram zowel in de richting 
van Station Voorburg als richting Rijswijk/Delft. 
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Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst Definitief  

 

  Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst  36 

– Geestbrugweg) en de Geestbrugweg sterk. Er wordt ingezet op een volledig 
herinrichting in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden, waardoor deze 
straten veiliger, mooier, groener en leefbaarder worden. 
 
 

4.6 Uitgebreide beschrijving van het Voorkeursalternatief 

Op de pagina’s hierna wordt het betreffende tracé beschreven op elf punten daarvan5: 
 
1. Aanlanding station Den Haag Centraal    pagina 37 
2. Lekstraat       pagina 37 
3. Omgeving Sporendriehoek     pagina 38 
4. Binckhorstlaan Den Haag     pagina 39 
5. Omgeving Binckhorstbrug en kruising Binckhorstlaan Maanweg  pagina 40 
6. Maanweg Den Haag en van Maanweg naar station Voorburg pagina 42 
7. Aanlanding station Voorburg     pagina 45 
8. Binckhorstlaan Voorburg     pagina 46 
9. Prinses Mariannelaan      pagina 47 
10. Geestbrug       pagina 48 
11. Geestbrugweg      pagina 48 
 
  

 
5 Een vergelijkende beschrijving van de onderzochte varianten staat in de Overzichtsrapportage 
beoordelingsfase, die alle tien varianten uitgebreid beschrijft. 

Figuur 4.3: Overzicht van de hierna beschreven tracédelen van de variant 1T. 

Het tracé van De Vlietlijn heeft op twee punten aansluitingen met de gemeente Leidschendam Voorburg: op 
het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan (8 op afbeelding 20) en bij de Maanweg waar het tracé richting 
station Voorburg loopt (tussen 6 en 7 op afbeelding 20). Ook is de Geestbrug (10 op afbeelding 20) op Haags 
grondgebied gelegen.

Op de Maanweg (6) komt de baan van De Vlietlijn aan de zuidkant, buiten de ecologische verbindingszone 
(met uitzondering van de halte). Tussen de Maanweg (6) en Station Voorburg (7) loopt De Vlietlijn langs de 
Huygenstraverse (naast het spoortalud). In het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan (8) is De Vlietlijn 
voorzien in een middenligging. In de Prinses Mariannelaan (9), op de Geestbrug (10) en de Geestbrugweg (11) 
rijdt De Vlietlijn gemengd met het overige verkeer.

Voor Den Haag gelden (delen van) de volgende deelgebieden van het tracé van De Vlietlijn, aangegeven in 
afbeelding 21: 
•	 Lekstraat
•	 Sporendriehoek
•	 Binckhorstlaan Noord
•	 Binckhorstlaan Zuid 
•	 Maanweg 
•	 Geestbrugweg (ter hoogte van de Geestbrug)

Afbeelding 20 Tracé De Vlietlijn
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4.2.1	DEELGEBIED LEKSTRAAT 
De ambitie voor de Lekstraat is een groene stadsstraat die een aantrekkelijke verbinding vormt tussen het 
centrum en de Binckhorst voor langzaam verkeer, en een fijne straat om in te wonen. In een drietal varianten 
is verkend hoe De Vlietlijn, langzaam verkeer en groen een plek in de Lekstraat kunnen krijgen. Concluderend 
wordt voor het deel tussen het Scheldeplein en de Rijnstraat (Den Haag CS) de bestaande situatie 
gehandhaafd, met alleen de implementatie van De Vlietlijn. De beperkte ruimte in de Lekstraat vormt een 
knelpunt om alle ambities te realiseren, maar deze variant biedt de mogelijkheid om het gebied op termijn 
verder te transformeren. De Vlietlijn ligt in alle varianten aan de oostzijde en sluit bij het Scheldeplein aan op 
bestaand spoor. De halte komt aan de westzijde van het Schenkviaduct, is goed bereikbaar vanuit meerdere 
richtingen en nabij de entree van de fietstunnel. 

De komst van De Vlietlijn en de hiervoor noodzakelijke verwerving van panden biedt enige kans voor 
vergroening van de Lekstraat, vooral rond de halte en hellingbaan naar de fietstunnel. Uitgangspunt van 
het voorkeursalternatief is 2x2 rijstroken met aan de oostzijde bomen en een groene berm in plaats van 
parkeerplekken. Wel is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor een uitvoering van 2 rijstroken + 1 rijstrook 
(zie paragraaf 2.4.4.3 en 2.5.1.4, Deel D) om te bezien of en hoe meer ruimte voor groen en langzaam verkeer 
mogelijk is. 

De langzaamverkeersroute tussen Den Haag CS en Binckhorst ligt idealiter aan de bebouwingszijde 
vanwege levendigheid en sociale controle. Ook wordt daarmee aangesloten op het profiel Rijnstraat met de 
daar gelegen functies. Voor een goede hoofdroute zijn een 3m voetpad en 4m fietspad nodig, maar door 

Afbeelding 21 De Vlietlijn door deelgebieden � Onderzoek   |   Deelgebieden
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ruimtegebrek in de Lekstraat is dit niet haalbaar. Aandachtspunten zitten verder in de bereikbaarheid van 
de bestaande bedrijven ter hoogte van de Koningstunnel en het niet kunnen verschuiven van de wegas 
van autoverkeer, vanwege de grote milieu-impact die het met zich meebrengt. Samengevat zijn dit de 
ontwerpprincipes voor dit deelgebied:
•	 Ambitie voor een groene stadsstraat (groene loper) tussen de Rivierenbuurt en de sporenbundel. 
•	 De groene loper start aan de zuidzijde bij de Lekstraathalte met de aanleg van De Vlietlijn. Op termijn kan 

deze groenstructuur worden doorgezet tot aan CS bij een verdere transformatie van de Lekstraat. 
•	 Op termijn groen aan de buurtzijde maken door middel van een bomenrij 
•	 Groene erfafscheiding tussen NS-eigendom en De Vlietlijn. 
•	 Tramhalte en hellingbaan/fietswokkel in een groene ruimte plaatsen. De hellingbaan is sociaal veilig door 
flauwe taluds.

•	 Een robuuste langzaamverkeersverbinding aan de buurtzijde voor sociale veiligheid en levendigheid (ogen 
op de straat). Voor nu wordt het bestaande profiel met twee enkelzijdige fietspaden gehandhaafd. 

•	 Toegang tramhalte via noordzijde ter hoogte van Merwedestraat en via de kruising Weteringkade. 
•	 De gekozen ligging van De Vlietlijn maakt transformatie van de Lekstraat in de toekomst nog steeds 

mogelijk.

4.2.2	DEELGEBIED SPORENDRIEHOEK 
De Sporendriehoek is een gefragmenteerd gebied door de infrastructuur, waarbij De Vlietlijn en 
Binckhorstlaan het gebied domineren. In het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst is gekozen voor 
een tramtracé op maaiveldniveau ter hoogte van de sporendriehoek, met als optie een onderdoorgang voor 
de tram bij de kruising met de Supernovaweg. Bij de afspraken in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT) die hierover zijn gemaakt, is ruimte gehouden voor een alternatieve variant op 
deze locatie.  

Afbeelding 22 Deelgebied Lekstraat � Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Lekstraat: Groene loper naar het centrum
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In het schetsontwerp van De Vlietlijn is bij de kruising met de spoorviaducten een maaiveldvariant 
ingetekend. Een tunnelvariant kon niet door het project worden uitgewerkt, omdat de benodigde financiering 
niet beschikbaar was. De gemeente Den Haag ziet echter zoveel potentie in de tunnelvariant dat zij heeft 
besloten deze op eigen initiatief zelf uit te laten werken. Om de tunnelvariant alsnog in het project te kunnen 
opnemen, moet het financiële verschil (74,4 miljoen excl. btw) volledig worden overbrugd.  

De gemeente Den Haag heeft voorgesteld om de hiervoor benodigde middelen te verdelen, tussen Rijk, 
MRDH en de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft hiervoor op 18 december 2025 de 
benodigde besluitvorming doorlopen. Het Rijk en de MRDH zien ook de (maatschappelijke) meerwaarde van 
de tunnel en staan welwillend tegenover deze variant, over hun bijdrage is positief besloten in het BO-MIRT 
van 5 januari 2026. In dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is uitgegaan van de tunnelvariant. 

De Sporendriehoek is een belangrijk schakelstuk tussen de Binckhorst en het CID. De Vlietlijn wordt hier 
door een tunnel geleid waardoor de bereikbaarheid verbetert. De verkeersafwikkeling voor HOV, auto’s, 
fietsers en voetgangers verloopt efficiënter, doordat kruisingen van verkeersstromen wordt voorkomen. Dit 
voorkomt vertragingen en zorgt ervoor dat De Vlietlijn ongehinderd door het gebied kan passeren, terwijl de 
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers wordt verhoogd.  

De looproutes worden korter, wat de mobiliteit ten goede komt, en de tunnel biedt meer mogelijkheden 
voor vergroening en een betere aansluiting op de hoofdgroenstructuur. De tunnel zorgt voor een efficiëntere 
infrastructuur en een sterkere verbinding met de omliggende omgeving. De hogere kosten en de complexiteit 
van de uitvoering worden gerechtvaardigd door de significante voordelen op het gebied van bereikbaarheid, 
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur maken de 
realisatie van de tunnel mogelijk en versterken de meerwaarde van deze inpassing.

UITWERKING GROENE KAPSTOK
Verder verbindt de Binckhorstlaan groene ruimtes als deel van de ‘groene kapstok’. Vergroening is lastig 
bij de onderdoorgang, vooral tussen de Supernovakruising en de spoorboog. Een boulevard met bomen is 
al aanwezig aan de zuidzijde, maar doortrekken hiervan is lastig. Daarom wordt ingezet op een flexibelere 
strategie met meer groen langs de randen en entrees. De sociale veiligheid wordt ook verbeterd in dit 
deelgebied. In de Sporendriehoek liggen een aantal onderdoorgangen die vanuit het oogpunt van sociale 
veiligheid worden aangepakt. Dit gebeurt door het maken van aantrekkelijke openbare ruimtes aan de 
langzaamverkeersroutes. Ingezet wordt op verbetering van afmetingen van onderdoorgangen, uitstraling 
en verlichting. Ook is er aandacht voor de inrichting van openbare ruimte en aanliggend programma in 
en rondom die onderdoorgangen en entrees. Dit vergroot de sociale controle waardoor de kans op het 
plaatsvinden van feitelijke criminaliteit wordt verlaagd en het gevoel van veiligheid wordt vergroot. Door 
vergroening en oplossingen voor slimme koppelingen met de Binckhorstlaan wordt rust en samenhang 
gecreëerd. De rust wordt ook versterkt door het plaatsen van elementen die goed in de context passen.

Voor de inpassing van de tunnel zijn drie varianten geschetst, waarbij verschillende ontsluitingen van 
de bestaande programma’s en deelgebieden in de Sporendriehoek voor langzaam verkeer en auto zijn 
onderzocht. De voorkeur heeft de variant met de autotoegang Sporendriehoek door Lekstraat Zuid en 
langzaam verkeer door de bestaande onderdoorgang Oude Lijn. Een vijftal ontwerpprincipes zijn sturend 
voor de inpassing van De Vlietlijn.
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DE VLIETLIJN DOOR DE SPORENDRIEHOEK
•	 Optimale doorstroming van De Vlietlijn door een verbeterd verticaal alignement 
•	 Geen barrièrewerking van De Vlietlijn dankzij de ondergrondse ligging. Achterliggende programma’s en 

percelen zijn goed bereikbaar. Het is een toekomstbestendige oplossing, doordat nieuwe ontwikkelingen in 
het gebied op termijn mogelijk blijven. 

•	 Optionaliteit met de haltepositie. Een centrale ondergrondse halte in de Sporendriehoek is mogelijk, 
in plaats van een maaiveldhalte aan de Lekstraat. Een centrale halte verkort de looproutes naar de 
programma’s in de Sporendriehoek aanzienlijk en biedt ontwikkelpotentieel voor de toekomst. 

NETWERK LANGZAAM VERKEER
•	 De Binckhorstlaan is de ‘backbone’ voor langzaam verkeer door het gebied. Vanaf de Binckhorstlaan 

worden achterliggende programma’s ontsloten. De Binckhorstlaan wordt als een continu element 
ontworpen dat de verschillende deelgebieden (scherven) met elkaar kan verbinden. 

•	 Het langzaam verkeer aan weerszijde van de Binckhorstlaan heeft een robuuste opzet met goede 
maatvoering en dubbelzijdige fietspaden. 

•	 De verbinding met drie lange oost-westlijnen met de Binckhorstlaan is mogelijk. De Velostrada kan met de 
oostzijde van de Binckhorstlaan worden verbonden.  

•	 Verbeterde ruimtelijke beleving en sociale veiligheid doordat De Vlietlijn ondergronds ligt en 
langzaamverkeersroutes niet meer ‘wegdrukt’. 

ONTSLUITING AUTO
•	 De bereikbaarheid van de deelgebieden voor auto en logistiek wordt geborgd 
•	 Voor de ontsluiting van bestaande programma’s zijn verschillende opties mogelijk. De Sporendriehoek kan 

zowel vanuit het noorden als het zuiden worden ontsloten. Bink36 en de HABO worden ontsloten vanaf 
de Binckhorstlaan. De verbinding kan aan de noordzijde van Bink36 mogelijk worden doorgelust naar de 
Sporendriehoek. 

•	 Een robuust netwerk voor auto kan worden gerealiseerd, waarbij de gewenste maatvoering en hellingen 
mogelijk zijn. 

GROEN IN DE SPORENDRIEHOEK
•	 De Binckhorstlaan is onderdeel van de ‘groene kapstok’ en verbindt aanliggende groene ruimtes. De 

groene plekken tussen de verschillende infrastructuurlijnen zijn deel van de ontwerpopgave. Vergroening 
op de flanken van de Binckhorstlaan is beter mogelijk bij de tunnelvariant, met name tussen de 
Supernovakruising en de spoorboog HS-Utrecht. 

•	 Kansen voor vergroening op het tunneldak. 
•	 Kansen om de groene taluds onderdeel te laten zijn van de hoofdgroenstructuur. 
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Afbeelding 23 Inpassing tunnel ter hoogte van Sporendriehoek  

ONTSLUITINGSSTRUCTUUR SPORENDRIEHOEK VOOR ALLE MODALITEITEN
•	 Voor en na het schervenlandschap is de Binckhorstlaan ook echt een ‘laan’. Kruising Supernovaweg en 

Schenkviaduct zijn de grens van de groene scherven. 
•	 De ondergrondse ligging van De Vlietlijn voorkomt een barrièrewerking tussen de Binckhorstlaan en 

achterliggende percelen en programma’s. De bestaande programma’s en percelen zijn goed bereikbaar 
voor alle modaliteiten. Ontvlechting tussen auto en langzaam verkeer is met de ondergrondse ligging van 
De Vlietlijn goed mogelijk. De Binckhorstlaan kan daadwerkelijk als ‘backbone’ voor langzaam verkeer 
fungeren. 

•	 Rondom de kop van Bink36 is een cumulatie van verkeersstromen die met een tunnelvariant voor De 
Vlietlijn goed opgelost kan worden: 

•	 De Velostrada kan gekoppeld worden met de Binckhorstlaan. 
•	 Bink36 is bereikbaar voor langzaam verkeer, direct vanaf de Binckhorstlaan.
•	 Een extra doorsteek naar de Sporendriehoek voor langzaam verkeer boven de tunnel is mogelijk. 

7� Sporendriehoek Tunnelvariant   |   Sporendriehoek: Schakelstuk CID - Binckhorst

1.1 Sporendriehoek: 
Schakelstuk CID - 
Binckhorst

1.1.1 AMBITIES
Het sub-deelgebied de Sporendriehoek kenmerkt zich als 
een ‘schervenlandschap’ doorsneden door infrastructuur 
met geïsoleerd gelegen percelen en programma’s. Met 
de Vlietlijn wordt een nieuwe infrastructuurlijn in het 
gebied geïntroduceerd. De lijn zal zich maximaal naar 
zijn omgeving moeten voegen om de impact op de 
stedelijke omgeving zo klein mogelijk te maken en de 
bereikbaarheid van bestaande programma’s en toekomstig 
ontwikkelpotentieel van percelen open te houden.

Het inzetten op de Binckhorstlaan als ‘backbone’ voor 
langzaam verkeer, die koppelingen met bestaande 
programma’s en de Binckhorstlaan mogelijk maakt, is 
de basis voor het concept van de Sporendriehoek. Doel 
daarbij is om zoveel mogelijk ‘rust’ te creëren en het 
‘schervenlandschap’ bijeen te houden.

Twee lijnen loodrecht op de spoorbundel zijn dominant 
in het gebied: de Binckhorstlaan en de nieuwe Vlietlijn. 
De Vlietlijn komt tussen de Binckhorstlaan en de 
achterliggende programma’s te liggen. Vanwege de 
ondergrondse ligging is de Vlietlijn geen barrière tussen de 
Binckhorstlaan en de programma’s Bink36, HABO en de 
Sporendriehoek. De intentie is om bestaande en mogelijk 
nieuwe toekomstige programma’s op een eenvoudige en 

logische manier te koppelen aan de Binckhorstlaan, de 
levensader van de Sporendriehoek.
De architectuur van de kunstwerken in de Sporendriehoek 
is ingetogen en dienstbaar aan de context. De kunstwerken 
bestaan uit de tunnelmonden aan de noord- en zuidzijde 
van het gebied. Een bijzonder punt is verder de kop van 
Bink36 die doorsneden wordt door de Vlietlijn. Naast 
een technische en financiële uitdaging is dit ook een 
architectonische kans voor de Vlietlijn. Voor de kop zijn een 
aantal architectonische scenario’s ontwikkeld.

De Binckhorstlaan is onderdeel van de ‘Groene kapstok’ 
en verbindt aanliggende groene ruimtes. De groene 
plekken tussen de verschillende infrastructuurlijnen 
zijn deel van de ontwerpopgave. Vergroening op de 
flanken van de Binckhorstlaan is beter mogelijk bij de 
tunnelvariant dan bij de maaiveldvariant, met name tussen 
de Supernovakruising en de spoorboog HS-Utrecht. 
Aan de zuidzijde van de Supernovakruising heeft de 
Binckhorstlaan een duidelijke boulevardtypologie 
met meerdere bomenrijen. Het doorzetten van deze 
bomenstructuur over de kruising heen door de ‘flessenhals’ 
onder de sporen wordt beschouwd als zeer ingewikkeld 
vanwege de beperkte ruimte in het profiel, de ondergrond 
met kabels en leidingen (K&L) en de betonnen bak van de 
onderdoorgangen. Een meer flexibele strategie waarbij 
de flanken van de Binckhorstlaan en de entreegebieden 
van de programma’s stevig in de bomen worden gezet, is 
haalbaarder.
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Afbeelding 24 Ruimtereservering derde spoor Den Haag CS – Den Haag HS

ca. 3.000 m2

ca. 3.000 m2

RUIMTERESERVERING 3E SPOOR
Bij het inpassen van De Vlietlijn is rekening gehouden met een ruimtereservering voor een derde spoor 
tussen station Den Haag Centraal en station Den Haag Hollands Spoor. Dit om eventueel in de toekomst 
meer treinen tussen deze stations mogelijk te maken. Voor de aanleg van een derde spoor dient rekening te 
worden gehouden met een ruimtebeslag van 6.000 m2 , zie voor de ligging onderstaande afbeelding. 
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4.2.3	DEELGEBIED BINCKHORSTLAAN NOORD
De Binckhorstlaan kan uitgroeien tot een stadsstraat: een multimodale hoofdroute met ruimte voor ov, fiets, 
auto en voetgangers, veel groen voor comfort en klimaat, levendige randen met voorzieningen, en goede 
oversteekbaarheid binnen een fijnmazig stadsnetwerk. Belangrijke aandachtspunten zijn oversteekbaarheid 
en profielbreedte. 

Door ruimtegebrek en de aanwezigheid van De Vlietlijn en autoverkeer is het complex om de Binckhorstlaan 
tot een levendige boulevard te vormen. Voor de herinrichting wordt er, waar mogelijk, geknepen op het 
autoverkeer om ruimte te maken voor De Vlietlijn, langzaam verkeer en groen. Het uitgangspunt is dat het 
doorgaand autoverkeer 2x2 rijstroken blijft. Doorstroming is dan ook van belang. De keermogelijkheden 
worden beperkt en de erfontsluitingen waar mogelijk verplaatst. De parallelweg bij de Binckhorstlaan 
wordt afgekoppeld voor rechtdoorgaand verkeer en verkeer richting Neherkade. In plaats hiervan wordt 
een busbaan aangelegd. De oversteekbaarheid is beperkt: afstand tussen oversteken is 400m, de wens is 
200m. De Vlietlijn komt aan de oostzijde van de Binckhorstlaan Noord en Midden te liggen, zoveel mogelijk 
tegen de autobanen aan, met groene bermen aan weerszijde en een halte bij de Mercuriuskruising, waar 
ook fietsvoorzieningen en een sportvoorziening komen. Voor langzaam verkeer komen brede fietspaden 
aan beide zijden, waarbij de oostzijde de hoofdroute vormt. De westzijde is deels onderbroken doordat de 
gelijkvloerse fietsoversteek Mercuriusweg komt te vervallen vervallen (als onderdeel van het verkeernetwerk 
CID-Binckhorst, besluitvorming hierover volgt nog), daarvoor in de plaats komt de fietsonderdoorgang 
Mercuriusweg langs de Trekvliet. De Binckhorstlaan maakt deel uit van de ‘Groene kapstok’, met een 
vergroeningsopgave langs het hele Vlietlijntracé. De aanleg van Binckhorstlaan Noord wordt gefaseerd 
uitgevoerd met zoveel mogelijk behoud van bedrijvigheid in de aanlegfase.

Samengevat zijn dit de ontwerpprincipes voor dit deelgebied:
•	 Ambitie voor een grootstedelijke boulevard (Binckavenue).
•	 Inpassing Vlietlijn aan de oostzijde. 
•	 Auto wordt waar mogelijk beperkt. Uitgangspunt blijft 2x2 rijstroken voor doorgaand autoverkeer. 
•	 Oostzijde Binckhorstlaan als ‘ruggengraat’ voor langzaam verkeer, het fietspad wordt twee richtingen en 

5m breed. Het fietspad aan de westzijde wordt twee richtingen en 4m breed. 
•	 Bij de Mercuriushalte mogelijk een koppeling met een gebouwde stedelijke sportvoorziening. 
•	 De westzijde Binckhorstlaan wordt onderbroken bij de Mercuriuskruising voor langzaam verkeer (als 

onderdeel van het verkeernetwerk CID-Binckhorst, besluitvorming hierover volgt nog). Alternatieven zijn 
de routes langs de oostzijde en langs de Trekvliet met een keuzemoment voor fietsers bij de Zonweg- en 
Supernovakruising. 

•	 Overstappunt voor fiets aan een potentiële lange oostwestlijn. Een ongelijkvloerse voetgangersoversteek 
vanuit de Trekvlietzone naar de Mercuriushalte (opgave voor de gemeente Den Haag

•	 De Vlietlijn zoveel mogelijk richting tunnel Rotterdamsebaan. Rekening houden met hogedrukgasleiding. 
•	 De Vlietlijn ligt in een groene baan en bomen aan weerszijden. 
•	 De Mercuriushalte is onderdeel van het boulevardprofiel. 

UITWERKING GROENE KAPSTOK 
De Binckhorstlaan is een grootstedelijke boulevard met brede bermen, kruidenrijk gras en bomenrijen die 
de verschillende verkeersstructuren scheiden. De bomen zorgen voor menselijke maat te midden van de 
infrastructuur en toekomstige hoogbouw. De boulevard bestaat uit minstens vier rijen bomen en ter hoogte 
van de Rotterdamsebaan vijf rijen. De trambaan is grotendeels groen en omzoomd met een haag, met 
bomenrijen in minimaal 3 meter brede bermen. Na de kruising Supernovaweg ligt de trambaan verdiept 
in een open tunnelbak. De bermen met bomenrijen lopen door langs het kunstwerk, maar de haag is hier 
vervangen door een afschermend randelement.  
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� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Binckhorstlaan Noord en Midden: Stadsentree en grootstedelijke boulevard
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Afbeelding 25 Deelgebied Binckhorstlaan Noord

4.2.4	DEELGEBIED BINCKHORST ZUID
De Binckhorstlaan Zuid wordt een autoluwe (autoluwer dan het noordelijke deel), groene stadsstraat met een 
compact profiel van 44 meter, waarin alle verkeersmodaliteiten passen. De Vlietlijn rijdt in een groene baan 
tussen vier rijen bomen en groene bermen als deel van de hoofdgroenstructuur.

Bij de kruising Zonweg en de Fokkerterminal komen maatschappelijke en commerciële functies. Halte 
Zonweg wordt hier een knooppunt, maar moet vanwege de uitrit van de Rotterdamsebaan iets opschuiven, 
wat het profiel verbreedt. De intentie is om de ruimte compact en functioneel te houden. Het wordt geen 
verblijfsplek, maar een ruimte die onderdeel is van het profiel met een doorgaand karakter. Verblijven vindt 
plaats aan de flanken van de Fokkerterminal en bij het water van de Binckhavens. Opties voor een paviljoen 
of overkapping rondom de haltes worden later onderzocht.

De Binckhorst heeft knelpunten voor wateroverlast en hittestress. Extra bomenrijen zorgen voor schaduw 
en de verdiepte trambaan fungeert als waterberging. Grasbermen kunnen als wadi’s dienen en bieden 
leefgebied voor de pad en kattenstaart. De Binckhorstlaan is ook onderdeel van het ecologische netwerk, 
met vleermuis- en mussencorridors. Heesters in de bermen bieden schuil- en nestgelegenheid voor mussen, 
en kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, die voedsel vormen voor vogels en vleermuizen. De bermen 
kunnen plaats bieden aan gewoon biggenkruid, en natuurinclusieve abri’s voorzien in nestgelegenheid. De 
lange bermen bieden kansen voor verbindingen voor de egel, maar de intensieve infrastructuur vormt een 
bedreiging.
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De Zonweghalte is bereikbaar vanaf de Zonwegkruising en een oversteek ten zuiden van de halte, die aansluit 
op een brug naar de Titaan. De oversteek wordt bepaald door de keermogelijkheid voor vrachtboten in de 
Binckhavens. Aan de zuidkant van de Binckhorstbrug is een voetgangersonderdoorgang langs het water, 
ongeveer 280 meter van de dichtstbijzijnde oversteek over de Binckhorstlaan Zuid.

Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied:
•	 Ambitie voor een groene stadsstraat. De inzet is een compact profiel van circa 44m breed waarin alle 

verkeersmodaliteiten een plek krijgen. Met voldoende groen, ruimte voor langzaam verkeer en ruimte voor 
toekomstig stedelijk leven. 

•	 De Vlietlijn krijgt een middenligging ten zuiden van de Zonweghalte. Ten noorden van de halte verschuift 
de ligging naar de oostzijde van de Rotterdamsebaan. 

•	 De Vlietlijn halteert bij de Zonweg en is een bronpunt voor diverse commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen. De halte is gekoppeld aan de lange oostwestlijn Zonweg en fungeert als overstappunt voor 
de fiets op De Vlietlijn. 

•	 Halte Zonweg wordt op zichzelf geen verblijfsplek. Verblijven gebeurt aan de flanken bij de Fokkerterminal 
en de Binckhavens. De halte wordt onderdeel van het profiel. Rondom de halte zijn er mogelijkheden voor 
een paviljoen of overkapping. Dit zal in een verdere uitwerking worden verkend. 

•	 Het langzaam verkeer wordt begeleid door groen tussen het afslaande autoverkeer en fiets en voetganger. 
Bermen spelen een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. Dit speelt met name voor de afwikkeling van 
vrachtverkeer bij Basal. 

•	 De Binckhorstbrug markeert het einde van het profiel Binckhorstlaan Zuid. De inrichting wordt afgestemd 
met het brugontwerp. 

•	 Voor het profiel is een fasering opgesteld die op de korte termijn bestaande bedrijvigheid en ontsluiting 
integreert. 

Ter vervanging van de huidige Binckhorstbrug wordt een nieuwe brug gebouwd waarbij de waardevolle 
(jaren ’30) karakteristieken van de oude brug behouden blijven, maar hij geheel gemoderniseerd wordt. 
De vernieuwing van de Binckhorstbrug is geen onderdeel van de scope van De Vlietlijn, wel wordt het 
programma van eisen van De Vlietlijn meegenomen bij het ontwerp van de nieuwe brug, zodat De Vlietlijn in 
de toekomst direct ongehinderd gebruik kan maken van de brug, zonder dat ingrijpende aanpassingen dan 
nog nodig zijn. De Binckhorstbrug wordt circa acht meter breder in de nieuwe situatie en krijgt een nieuwe 
voetgangersverbinding in het zuidelijke landhoofd dat de Planeetkade met de Binckhaven verbindt.

UITWERKING GROENE KAPSTOK 
De Binckhorstlaan heeft een compactere opzet en lagere infrastructuurintensiteit dan de Binckhorstlaan 
Noord en Midden. Aaneengesloten 3 meter brede bermen met kruidenrijk gras en bomenrijen scheiden de 
auto-infrastructuur, trambaan en langzaamverkeerstructuur. De vier bomenrijen staan dichter bij elkaar, wat 
de straat een groenere uitstraling geeft. Ten noorden van de Binckhorstbrug heeft de trambaan een groen 
profiel, omzoomd met een haag en bomenrijen. Tussen de Binckhorstbrug en Maanweg is de trambaan in de 
verharding opgenomen. 

Circa 40% van het profiel bestaat uit groen, wat zorgt voor veel schaduw. De licht verdiept aangelegde 
trambaan kan mogelijk ook fungeren als waterberging, met grasbermen die als wadi’s water kunnen 
opvangen. Deze wadi’s bieden kansen als leefgebied voor de pad en ruimte voor kattenstaart. De 
Binckhorstlaan maakt deel uit van het ecologische netwerk als vleermuiscorridor. In de groenzone bij halte 
Zonweg, binnen de mussencorridor, dragen heesters bij aan het creëren van stapstenen voor mussen. 
Kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, die voedsel vormen voor vogels en vleermuizen. De bermen kunnen 
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gewoon biggenkruid herbergen, en natuurinclusieve abri’s bieden nestgelegenheid. Kruidenrijke vegetatie en 
zandige daken ondersteunen de huismus. De bermen bieden ook kansen voor verbindingen tussen egel-
leefgebieden, hoewel de intensief gebruikte infrastructuur een bedreiging vormt.

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Binckhorstlaan Zuid: Stevige stadsstraat

4.8 Binckhorstlaan Zuid: 
Stevige stadsstraat

4.8.1 AMBITIES
De Binckhorstlaan Zuid wordt een groene stadsstraat 
met een autoluwer karakter dan het noordelijke deel. De 
inzet is een compact profiel van circa 44 m breed waarin 
alle verkeersmodaliteiten een plek krijgen. De Vlietlijn 
komt in een groene baan en rijdt tussen de bomen. De 
Binckhorstlaan Zuid wordt onderdeel van de groene 
hoofdstructuur en krijgt vier rijen bomen en groene bermen. 

Rond de kruising Zonweg en nabij de bestaande 
Fokkerterminal komen in de toekomst maatschappelijke 
en commerciële voorzieningen. Op deze plek is de halte 
Zonweg voorzien als een bronpunt voor de omliggende 
voorzieningen en gekoppeld aan de lange oost-westlijn 
Zonweg. Omdat de halte hier moet wijken vanwege de 
technische installatie van de Rotterdamsebaan ontstaat 
hier een verbreding van het profiel. De intentie is de 
ruimte en kruispuntconfiguratie zo compact mogelijk te 
houden. Het wordt geen verblijfsplek maar een ruimte die 
onderdeel is van het profiel met een doorgaand karakter. 
Verblijven gebeurt op de flanken bij de Fokkerterminal en 
bij het water van de Binckhavens. Rondom de halte zijn er 
mogelijkheden voor een paviljoen of overkapping. Dit zal in 
een verdere uitwerking worden verkend.

De Zonweghalte is bereikbaar vanaf de Zonwegkruising 
en een oversteek ten zuiden van de halte. Deze oversteek 
ligt in het verlengde van de kade Binckhavens en sluit aan 
op een brug richting de Titaan. Deze route en oversteek 
over de Binckhorstlaan worden voor de middellange 
termijn bepaald door de benodigde keermogelijkheid 
voor vrachtboten in de kom van de Binckhavens. Als 
Basal verdwijnt zijn er mogelijkheden voor een extra 
brug tussen de Titaan en de huidige Basallocatie. Aan de 
zuidkant van de Binckhorstbrug is een onderdoorgang voor 
voetgangers langs het water. Deze ligt op circa 280m van 
de eerstvolgende oversteek over de Binckhorstlaan Zuid.

Ten zuiden van het Zonweghalte is de Binckhorstlaan een 
groene stadsstraat waar de Vlietlijn een middenligging 
krijgt om centraal over de Binckhorstbrug te rijden, Basal te 
kunnen ontsluiten en de bocht naar de Maanweg te kunnen 
nemen. De groene bermen spelen een rol in de veilige 
afwikkeling van vrachtverkeer voor Basal. Aan weerszijden 
van de straat liggen vrijliggende fietspaden als onderdeel 
van een robuust netwerk op de Binckhorst.
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Afbeelding 26 Deelgebied Binckhorstlaan Zuid

4.2.5	DEELGEBIED MAANWEG
De Maanweg wordt een groene stadsstraat die de overgang vormt tussen Voorburg en de Binckhorst met de 
ecologische zone als bepalend element. De weg bestaat uit twee karakteristieke delen aan weerszijden van 
de Melkwegstraat. De Maanweg heeft twee onderscheidende karakters, namelijk de toegang tot een deel van 
de stad tussen de Regulusweg en de Melkwegstraat en een ontsluitende functie op het deel Melkwegstraat/
Binckhorstlaan. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren wordt de Maanweg aangepast 
van 2x2 rijstroken (50 km/u) naar 2x1 rijstrook (30 km/u), op het deel tussen de Binckhorstlaan en de 
Melkwegstraat. Aan de bebouwingszijde komt ruimte voor langzaam verkeer en groen, zodat daar de meeste 
levendigheid en sociale veiligheid zal zijn.

De Vlietlijn komt in een groene baan naast deze zone (op ca. 2m afstand) met een groen ingerichte berm die 
de groene structuur versterkt. Daarnaast wordt de weg onderdeel van het stedelijke fietshoofdnetwerk met 
gescheiden fietspaden. De halte Maanweg komt ter hoogte van de kruising Melkwegstraat te liggen met een 
compact middenperron. De ruimte is hier beperkt omdat de ecologische zone niet mag worden aangetast 
en er rekening gehouden moet worden met opstelvakken voor de kruising Maanweg-Melkwegstraat. Het 
perron is bereikbaar via een oversteek en een nieuwe voetgangersbrug. Fietsenstallingen liggen buiten de 
ecologische zone. De aanleg van Maanweg West wordt gefaseerd uitgevoerd met zoveel mogelijk behoud van 
bedrijvigheid in de aanlegfase.
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Bij de kruising van de Maanweg met de Binckhorstlaan en de Regulusweg zijn aanpassingen nodig. Bij de 
kruising met de Binckhorstlaan zijn deze ingrijpend, voor de Regulusweg is dit beperkt tot aanpassingen aan 
de oostzijde. 

Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied:
•	 Maanweg als groene stadsstraat vormgeven en als overgang tussen suburbaan Voorburg en (hoog) 

stedelijk Binckhorst. 
•	 De groene ecologische zone is dominant en straalt uit naar de inrichting van de weg.
•	 De Vlietlijn uit ecologische zone houden en de ecologische zone die toch wordt aangetast, compenseren. 
•	 Groen aan bebouwingszijde en/of middenberm tussen rijbanen (aansluiten op Prins Bernhardlaan in 

Voorburg). 
•	 Langzaam verkeer aan de bebouwingszijde. 
•	 De autorijstroken gaan van 2x2 naar 2x1. 
•	 Fasering Maanweg om bedrijvigheid voor korte- en middellange termijn te behouden.

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Maanweg: Groene stadsstraat

4.9 Maanweg: Groene 
stadsstraat

4.9.1 AMBITIES
De Maanweg wordt een groene stadsstraat die de overgang 
tussen suburbaan Voorburg en stedelijk Binckhorst 
mogelijk maakt. De ecologische zone die tussen beide ligt 
straalt uit naar zijn omgeving en bepaalt het karakter van de 
straat. De Vlietlijn komt in een groene baan op grotendeels 
2m afstand van de ecologische zone te liggen. Op de 
Maanweg West komt er naast de Vlietlijn een 5m brede 
berm te liggen die ecologisch wordt ingericht. Op deze 
manier wordt de Vlietlijn onderdeel van de ecologische 
zone en wordt de ecologische ruimte als geheel groter 
gemaakt. 

De Maanweg wordt afgewaardeerd naar een 2x1-rijbaan 
voor autoverkeer. Aan de bebouwingszijde wordt het 
langzaam verkeer georganiseerd. Hier is de meeste 
levendigheid en sociale veiligheid (ogen op de straat). De 
fietsroute zal onderdeel worden van het hoofdnetwerk 
waarmee de Maanweg een belangrijke schakel in oost-
westrichting wordt. Aan de bebouwingszijde wordt groen 

toegevoegd in de vorm van een bomenrij en een berm. Deze 
berm is ook belangrijk voor de verkeersveiligheid, tussen 
het afslaande autoverkeer en fietsers. 

De halte Maanweg komt ter hoogte van de kruising 
Melkwegstraat te liggen. Vanwege het ruimtebeslag wordt 
gekozen voor een compacte opzet met een middenperron. 
De ruimte is hier beperkt omdat de ecologische zone 
niet mag worden aangetast en er moet rekening worden 
gehouden met opstelvakken voor de kruising Maanweg-
Melkwegstraat. De tramhalte is goed bereikbaar via de 
oversteek bij de kruising met de Melkwegstraat. Vanaf 
de Voorburgzijde is er toegang tot de halte via een 
nieuwe voetgangersbrug door de ecologische zone. De 
fietsenstallingen bevinden zich buiten de ecologische zone 
aan de Maanwegzijde en de Overburgkade. Het gaat hier 
om beperkte aantallen.

De Maanweg West zal gefaseerd aangelegd moeten 
worden, met behoud van bedrijvigheid op de korte termijn. 
Een eerste verkenning van een mogelijke fasering is in het 
BKP in beeld gebracht. Dit heeft verder onderzoek nodig.
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Afbeelding 27 Deelgebied Maanweg
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4.2.6	DEELGEBIED GEESTBRUGWEG TER PLAATSE VAN DE GEESTBRUG
Hierbij is van belang op te merken dat de Geestbrug zelf en het water dat daar onder ligt tot het grondgebied 
van de gemeente Den Haag behoren. Dat brengt met zich mee dat de gemeente Den Haag ook bevoegd 
gezag is om het intergemeentelijke gebiedsprogramma voor dit deel van het tracé vast te stellen. De ambitie 
is voor de Geestbrug om het historische karakter van de Geestbrug te laten behouden. De brug moet 
wel worden verbreed. De verbreding van de Geestbrug is nodig omdat de tramsporen verder uit elkaar 
worden gelegd vanwege het brede profiel van de HOV-tramverbinding. Hierbij is het nodig om de klep van 
de brug aan te passen. De fietsroute op de brug verbindt de Hoekweg met de Cromvlietkade om een lange 
noord-zuidverbinding langs de Trekvliet mogelijk te maken. Het uitgangspunt voor de herinrichting van de 
Geestbrugweg was in het voorkeursalternatief een doorstroombelemmerende maatregel op de Geestbrug. 
Dit uitgangspunt is in het schetsontwerp verder uitgewerkt, maar hierover heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. Verder krijgt De Vlietlijn een middenligging en wordt het onderdeel van de rijbaan. Er 
komen twee (eenrichting)tramhaltes aan de weerszijden van de Geestbrug. De inrichting van dit deelgebied 
is afhankelijk van de uitkomst van het regionale bereikbaarheidsonderzoek en de keuze in maatregelen die 
daarop volgt (zie ook paragraaf 3.3). 

Samengevat zijnde ontwerpprincipes voor dit deelgebied: 
•	 Middenligging van De Vlietlijn, De Vlietlijn is gemengd met het autoverkeer. 
•	 Behoudt historische karakter Geestbrug. 
•	 Verbreding brug met integratie van De Vlietlijn en de fietsroute (onderdeel van netwerk met regionale 

sterfietsroutes) 
•	 Doorstroombelemmerende maatregel Geestbrug (afhankelijk van uitkomst van regionaal 

bereikbaarheidsonderzoek) 

Afbeelding 28 Deelgebied Geestbrugweg tbv Geestbrug

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Geestbrugweg

4.13 Geestbrugweg

4.13.1 AMBITIES
De Geestbrug in Rijswijk is net als de straten in Voorburg, 
een mooie woonstraat met karakteristieke volwassen 
bomen, voortuinen en woningen. De ambitie voor deze 
straat is om bestaande kwaliteiten te behouden of zelfs 
te verbeteren. Leefbaarheid, vergroenen, ontmoeten en 
verkeersveiligheid zijn de kernwaarden voor een goede 
inpassing. De Geestbrug is een herkenbaar punt aan het 
einde van de Geestbrugweg over de Trekvliet. De brug 
heeft een historisch karakter dat in de architectonische 
integratie van de Vlietlijn zal worden gerespecteerd. De brug 
zal worden verbreed om de Vlietlijn en de metropolitane 
fietsroute te kunnen integreren. De fietsroute op de brug 
verbindt de Hoekweg met de Cromvlietkade om een lange 
noord-zuidverbinding langs de Trekvliet mogelijk te maken. 

Voor de Geestbrugweg is reeds een DO opgesteld voor de 
herinrichting van de weg en de inpassing van de Vlietlijn. 
Dit plan is leidend geweest en op een aantal punten 
geoptimaliseerd. Uitgangspunt voor dit plan is een autoknip 
op de Geestbrug. 

Op de Geestbrugweg krijgt de Vlietlijn een middenligging 
en wordt de trambaan onderdeel van de rijbaan. Er komen 
twee tramhaltes: aan de westzijde van de Geestbrug en 
voor de kruising met de Haagweg. De haltes hebben een 
enkel perron. Na de brug en de kruising ligt het tweede 
perron in de tegenovergestelde richting.

In de Geestbrugweg komen aan weerszijden vrijliggende 
enkelzijdige fietspaden te liggen. De fietspaden liggen 
aan de buitenzijden van de parkeerstroken. Tussen de 
parkeerstrook en de fietspaden ligt een uitstapstrook 
voor de verkeersveiligheid. Bestaande parkeerplekken die 
vervallen door de herinrichting worden gecompenseerd in 
de parkeerpocket aan de Penninglaan.

De bestaande bomen op de Geestbrugweg worden 
vervangen door nieuwe bomen die alternerend tussen 
de geparkeerde auto’s staan. Op deze manier kan de 
ruimtelijke relatie met Voorburg worden versterkt door 
aansluiting te zoeken met de bomenrijen en zo meer 
continuïteit te creëren in een historische (lange) lijn.
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4.3	Basispakket mobiliteit, Den Haag 
Om De Vlietlijn goed in te passen is een aantal mobiliteitsmaatregelen (ook in de directe omgeving) 
noodzakelijk. Dit zijn maatregelen uit het Basispakket mobiliteitsmaatregelen (zie paragraaf 3.3, deel B). De 
maatregelen die voor het Haagse grondgebied relevant zijn worden hieronder toegelicht. 

4.3.1	FIETSROUTE ZONWEG (BRUG) 
De Zonweg vormt een belangrijke verbindings-as door de Binckhorst voor zowel regionaal als lokaal 
fietsverkeer en voetgangers. Momenteel is het gedeelte tussen de Regulusweg/ Supernovaweg en de 
Binckhorstlaan een brede asfaltweg zonder specifieke voorzieningen voor langzaam verkeer. Door de aanleg 
van een extra brug in het verlengde van de Zonweg/Capellalaan over de Trekvliet naar de Trekweg ontstaat 
een directe fiets- en voetgangersverbinding tussen De Binckhorst en Laak. Daarnaast wordt de Zonweg 
heringericht met een nadruk op langzaam verkeer en ruimtelijke kwaliteit, waardoor de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid verbeteren. Deze maatregel verkort de afstand tussen de Binckhorst en de woonwijken in 
Laak, maakt voorzieningen beter bereikbaar en vergroot het aantal reizigers bij de HOV-halte ter hoogte van 
de Zonweg langs de Binckhorstlaan.

4.3.2	VERLENGDE VELOSTRADA KRUISING HOV BINCKHORSTLAAN 
Op het moment dat langs de Binckhorstlaan De Vlietlijn ligt, ontstaat er een nog grotere barrière voor de 
overstekende fietsers en voetgangers dan nu al het geval is. Met deze maatregel, een ongelijkvloerse kruising 
van de snelfietsroute ‘Verlengde Velostrada’ met de Binckhorstlaan, vormt de Velostrada een ononderbroken 
snelfietsroute tussen CID-Binckhorst en Leiden/Delft. In combinatie met de aanpak van de viaducten over de 
Binckhorstlaan ten behoeve van De Vlietlijn bevordert dit de fiets-reistijd en comfort van de route. 

4.3.3	FIETSVOORZIENINGEN WESTZIJDE DEN HAAG CENTRAAL 
Deze maatregel betreft de realisatie van nieuwe fietsparkeervoorzieningen naast station Den Haag Centraal. 
De maatregel bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel uitgaat van een uitbreiding van de huidige 
tijdelijke fietsenstalling. Hiermee wordt ook het hoogwaardiger ontsluiten van de ov-halte met CID via het 
Prins Bernhardviaduct voorzien. De aansluiting van de huidige stalling met het Prins Bernhardviaduct is 
hierin geïntegreerd. Het tweede deel bestaat uit een vervanging van de tijdelijke stalling door een definitieve 
inpandige oplossing. 
 
4.3.4	DOORTREKKEN HAAGSE LOPER CS OOST 
Met de maatregel wordt de voetgangersbereikbaarheid tussen station Den Haag CS en het CID verbeterd. 
Het gaat om het verbeteren van voetgangersroutes richting Theresiastraat, het aanpakken van de 
verkeersveiligheid en het verwijderen van obstakels. Door bij de kruising Prins Clauslaan en Theresiastraat 
de afwikkeling van het voetgangersverkeer te optimaliseren en obstakels te verwijderen, wordt het voor 
langzaam verkeer aantrekkelijker rond het station. 

4.3.5	VERBINDING BINCKHORST-VOORBURG VOOR LANGZAAM VERKEER
Deze maatregel voorziet in de aanleg van een voetgangersverbinding ter hoogte van de Melkwegstraat/
Heeswijkstraat, waardoor de bereikbaarheid tussen de Binckhorst en Voorburg aanzienlijk verbetert. De 
HOV-halte op de Maanweg wordt hiermee beter toegankelijk, wat het openbaar vervoer aantrekkelijker 
maakt voor reizigers uit Voorburg-West. Door de kortere loopafstand wordt het eenvoudiger en efficiënter 
om gebruik te maken van het ov. Daarnaast stimuleert deze verbinding het lopen naar nabijgelegen 
voorzieningen, wat bijdraagt aan een duurzamere en beter verbonden stedelijke omgeving.
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4.3.6	CABALLEROBRUG VOOR LANGZAAM VERKEER
De watergangen in de Binckhorst vormen meerdere barrières voor het langzaam verkeer. De maatregel van 
de Caballerobrug verbindt de Binckhorsthaven met de HOV-halte op de Binckhorstlaan en de omliggende 
gebieden, waardoor fietser, voetgangers en ov-gebruikers sneller en gemakkelijker kunnen reizen. Dit 
versterkt de stedelijke samenhang en ontwikkelingskansen. Op het Binckhaven-schiereiland zorgt een nieuwe 
langzaam-verkeersroute voor kortere reistijden en betere ov-bereikbaarheid, terwijl omlopen en omfietsen 
wordt verminderd en de toegankelijkheid van (publieke) voorzieningen en horeca wordt verbeterd.

4.3.7	FIETSPARKEERVOORZIENINGEN BIJ HOV-HALTES 
Deze maatregel betreft het plaatsen van fietsparkeergelegenheden om fietsen ordentelijk en veilig te kunnen 
plaatsen. Fietsen is een belangrijke factor om het autogebruik zo laag mogelijk te houden en/of het voor- 
en natransport voor HOV reizigers te faciliteren. Daarvoor zijn goede en voldoende fietsparkeerplaatsen 
onontbeerlijk, zowel nabij of in het vastgoed voor wonen of werken als bij de HOV halte. Hierdoor groeit het 
bereik van de HOV haltes. 

4.4	Relatie met bestaand beleid
Den Haag heeft op 18 september 2025 de Omgevingsvisie ‘Den Haag 2050; thuis in een groen metropool 
aan zee’ vastgesteld. In deze omgevingsvisie zijn vijf bewegingen uitgewerkt.Deze bewegingen zijn er om de 
groei van Den Haag in goede banen te leiden en de stad toekomstbestendig te maken. Deze bewegingen 
zijn geen einddoel op zich, maar bieden richting aan ruimtelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes. Ze spelen 
in op maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit, werkgelegenheid en 
basisvoorzieningen. De Vlietlijn past bij deze bewegingen. De bewegingen die in de omgevingsvisie worden 
benoemd zijn:

Thuis in een divers Den haag
Deze beweging is gericht op het creëren van een inclusieve stad waar iedere inwoner zich thuis voelt. Dit 
betekent dat er gebouwd wordt met aandacht voor de behoefte van bewoners en dat segregatie actief 
wordt tegengegaan door ongelijk te investeren in kansarme wijken. De stad streeft naar veilige en gezonde 
openbare ruimtes met meer autoluwe straten en groene ontmoetingsplekken. Cultureel erfgoed wordt 
beschermd en toekomstbestendig gemaakt door renovatie en herbestemming, zodat historische gebouwen 
behouden blijven en een nieuwe functie krijgen.

Ruimte voor groen en water
Hierbij staat het vergroenen van de stad centraal. Den Haag wil de biodiversiteit versterken door de Stedelijke 
Groene Hoofdstructuur (SGH) te beschermen en uit te breiden. Dit betekent meer bomen en groene pleinen, 
vooral in versteende wijken. Daarnaast wordt waterbeheer verbeterd om wateroverlast en droogte tegen 
te gaan. De stad betrekt inwoners en bedrijven actief bij vergroening, bijvoorbeeld door het stimuleren van 
groene daken en gevels.

Verstedelijking en bereikbaarheid in samenhang
Deze beweging is afkomstig van de groei van het inwonersaantal in Den Haag. Den Haag heeft een duurzame 
en slimme manier van verstedelijken nodig. Deze beweging richt zich daarom op het bouwen rond (H)
ov-knooppunten, zodat nieuwe woningen goed bereikbaar zijn. Tegelijkertijd wordt ingezet op duurzame 
mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang krijgen op de auto. De Vlietlijn 
sluit perfect aan bij dat doel. Logistieke hubs en stedelijke distributiecentra moeten het vrachtverkeer 
in woonwijken verminderen. Door flexibel om te gaan met het bouwtempo kan Den Haag inspelen op 
demografische veranderingen en de behoefte aan woningen.
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Ruimte voor kennis en kunde
In deze beweging wordt de rol van Den Haag als kennis en innovatie stad benadrukt. Om economische groei 
en werkgelegenheid te stimuleren, worden onderwijsinstellingen en bedrijven samengebracht in clusters, 
waar samenwerking en innovatie centraal staan. Bedrijventerreinen worden behouden en verdicht om 
ruimte te bieden aan zowel grote als kleinschalige bedrijven. Daarnaast speelt de circulaire economie een 
steeds grotere rol, waarbij hergebruik en duurzame productiemethoden worden gestimuleerd. De stad wil 
daarnaast haar positie als internationaal centrum voor recht, bestuur en diplomatie verder versterken.

Basissystemen op orde
Deze beweging richt zich op duurzame energie, betrouwbare drinkwatervoorziening en functionerende 
infrastructuur. Den Haag streeft naar een CO2-vrije energievoorziening door in te zetten op hernieuwbare 
energiebronnen zoals geothermie en aquathermie. De stad investeert in drinkwaterbronnen en 
zuiveringsinstallaties om een betrouwbare watervoorziening te garanderen. Daarnaast wordt slim omgegaan 
met de schaarse ondergrondse ruimte door ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, efficiënt 
te combineren. Om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, worden maatregelen genomen 
om wateroverlast en droogte te beperken.  Afvalinzameling wordt zo veel als mogelijk inpandig opgelost, 
zodat de openbare ruimte wordt ontzien.

4.5	Moties
Gedurende het planproces is een aantal moties ingediend, die zijn aangenomen. Hieronder is een overzicht 
opgenomen, voorzien van een korte beschrijving en wijze van (aanpak van) verwerking. 
•	 Een van de moties16 roept op om bij de doorontwikkeling van de Binckhaven en de HOV-lijn de 

mogelijkheden voor een logische looproute naar de Trekvlietzone in de afwegingen mee te nemen. Hierbij 
is specifiek aandacht gevraagd voor een logische looproute tussen de Binckhaven en de Trekvlietzone. De 
looproutes zijn nog in ontwerp, maar onder andere de haltes Mercuriusweg en Zonweg, dienen op logische 
en veilige wijze dienen aan te sluiten op de routes vanuit/naar Trekvlietzone voor langzaam verkeer 
(fietser/voetganger). 

•	 Een andere motie17 roept op om te helpen bij het vinden van huisvesting en/of passende compensatie 
voor de ondernemers en eigenaren van het bedrijventerrein Lekstraat, Sporendriehoek en langs de 
Binckhorstlaan. De gemeente is in gesprek met eigenaren en ondernemers. 

•	 Verder is er in een motie die extra aandacht gevraagd voor het behoud van de ecologische zone18. Uit 
de ecologische zone blijven is het uitgangspunt voor het ontwerp, maar op een tweetal plekken is dit 
uitdagend (bocht Maanweg, halte). Hierover zal nog besluitvorming plaats moeten vinden. 

•	 In de motie over het uitvoeren van een stikstofanalyse wordt gevraagd om zowel de bouw- en gebruiksfase 
in beeld te brengen. Hiervoor is een stikstofanalyse uitgevoerd. Deze is onderdeel van het plan-MER19. 

•	 Daarnaast is er een motie aangenomen waarin wordt geadviseerd om een lijnvoeringsstudie uit te 
voeren, ter ondersteuning van de besluitvorming over het Voorlopig Ontwerp binnen de betrokken 
gemeenteraden20. Dit verzoek is belegd bij de HTM en MRDH.

•	 De laatste motie ziet op het verzoek om op korte termijn een onderzoek te starten naar maatregelen 
om de doorstroming op hoofdroutes in de Binckhorst te verbeteren en de druk op omliggende wegen te 
verminderen, inclusief inventarisatie van maatregelen voor betere benutting van de Rotterdamsebaan 
en het ontmoedigen van weggebruikers om door omliggende woonwijken (waaronder Leidschendam-
Voorburg en Rijswijk) te rijden. Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 zijn in aanvulling op het Basispakket 
Mobiliteit in het planMER vier maatregelenpakketten onderzocht ter bevordering van de leefbaarheid 
en doorstroming van verkeer. Doel van deze extra maatregelen is het verminderen van knelpunten door 
autoverkeer andere routes te laten rijden, bevorderen dat doorgaand verkeer voor het bovenliggend 
wegennet kiest en door de hoeveelheid kruisende stromen te verminderen. Daarmee wordt verdere 
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16 Neem naast de HOV ook de voetgangers mee (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315839)
17 Oog voor ondernemers op de Binckhorst (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315840)
18 Bescherm de ecologische zone en beheer tot over de grens (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315842)
19 Breng stikstofgevolgen goed in kaart (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315843)
20 Geef de raad aan de voorkant een stem over de lijnvoering (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315844)
21 Binckhorstbrug als ‘Binckplek’ (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315838)
22 Om als ondernemer te kunnen acteren, moet je kunnen parkeren (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315841)
23 Lok Binckhorst-bewoners en -bezoekers nu al naar het ov (Gemeente Den Haag, 8 juni 2023, RIS315845)

groei van autoverkeer voorkomen, verbetert de verkeersveiligheid en worden belemmeringen voor 
doorstroming van de tram weggenomen. Dit zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor het verder 
verbeteren van de verkeerscirculatie. De beoordeling voor maatregelpakketten voor wat betreft de 
milieueffecten zijn in het planMER gebundeld. Na de terinzagelegging van het ontwerp IGP en ontwerp 
PlanMER zijn ‘dynamische’ simulaties gebruikt om de maatregelpakketten verder te verdiepen. Na de 
terinzagelegging van het ontwerp van het IGP heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en de overige opdrachtgevers van De Vlietlijn. Op dit moment 
wordt op piekmomenten al grote drukte ervaren en deze zullen in de loop naar 2040 naar verwachting 
verergeren. Ook zijn verkeerskundige knelpunten geconstateerd die niet binnen de scope van De Vlietlijn 
liggen, maar die wel onderdeel moeten zijn van de oplossingsrichting(en) waarover uiteindelijk een besluit 
zal moeten worden genomen. Met de betrokken partners is besloten dat – voordat wordt besloten over 
de hiervoor beschreven maatregelpakketten – aanvullend een regionaal bereikbaarheidsonderzoek 
wordt uitgevoerd. De uitvoering daarvan vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de 
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag en overige stakeholders. In het regionaal 
bereikbaarheidsonderzoek zal onder meer gekeken worden naar de grote verkeersknelpunten in een 
regionale context, zoals de aansluiting op de A12 en de aansluiting van de Haagweg op de Geestbrugweg. 
Ook zal worden onderzocht op welke wijze de verkeersintensiteiten van het autoverkeer kunnen worden 
verlaagd. Een belangrijk deel van de oplossing is het omlaag brengen van de verkeersintensiteiten op 
de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg waardoor een meer verkeersveilige en groene inrichting 
mogelijk is.  Vanuit De Vlietlijn is gekeken met verkeersonderzoek wat de Victory Boogie Woogietunnel 
zou kunnen bijdragen voor de knelpunten in het plangebied van de De Vlietlijn. Daaruit blijkt dat het 
stimuleren van het gebruik van de tunnel niet de oplossing is voor de knelpunten in het zuidelijk deel (incl. 
Geestbrug en oprit A12). De tunnel wordt wel meegenomen in het regionaal bereikbaarheidsonderzoek 
om te kijken of dit een op hoger schaalniveau kan zorgen voor minder netwerkbelasting en daarmee voor 
minder knelpunten in het plangebied. 

MOTIES BUITEN SCOPE DE VLIETLIJN
Eén motie21 riep op om bij de vervanging of renovatie van de huidige Binckhorstbrug de uitstraling en 
architectonische karakteristieken te behouden. Deze motie ligt buiten de scope van het project De Vlietlijn, 
wel wordt bij de vervanging van de brug rekening gehouden met de waardevolle karakteristieken. Een andere 
motie die buiten de scope van De Vlietlijn ligt, is de motie over het verzoek om in de komende periode 
extra inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat het bouwverkeer op de daarvoor aangewezen (eigen) 
parkeerplaatsen parkeert en daardoor geen overlast meer veroorzaakt voor omliggende ondernemers22. 
Deze motie wordt betrokken bij de uitvoering van de plannen en extra opgelet in de BLVC-plannen 
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) die elke ontwikkelaar maakt bij de uitwerking 
van haar initiatief.

Een andere motie23 benadrukt het belang van goed openbaar vervoer voor alle bewoners en bezoekers 
van Den Haag. Den Haag blijft met de HTM in gesprek over een proefabonnement om nieuwe Binckhorst-
bewoners en werknemers te stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854784
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854790
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854787
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854788
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854789
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854780
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854786
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/854790
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5	 Leidschendam-Voorburg

Afbeelding 29 Tracé De Vlietlijn Leidschendam - Voorburg

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit deel B beschrijven we voor de gemeenten het tracé van De 
Vlietlijn, de ontwerpprincipes en geven we inzicht in de uitwerking van het SO+ en de overige 
mobiliteitsmaatregelen. We beschouwen de verhouding tot bestaand beleid en beschrijven de 
relevante moties. We doen dit in dit hoofdstuk voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In de verkenningsfase van De Vlietlijn is in de gemeente Leidschendam-Voorburg een participatietraject 
georganiseerd door UrbanSync. Dit traject had als doel om bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden actief te betrekken bij het proces en hun input mee te nemen in het ontwerp. 
De participatie richtte zich op vier hoofdthema’s: mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid en groen.

Tijdens dit traject is de omgeving uitgenodigd om wensen, zorgen en ideeën te delen. Hieruit kwamen diverse 
aandachtspunten naar voren die richting hebben gegeven aan de verdere uitwerking van het schetsontwerp. 
Aandacht werd gevraagd voor het behoud en de uitbreiding van groen, het verminderen van verkeersdruk - 
ook binnen de woonwijken - en het nemen van compenserende en mitigerende maatregelen op het gebied 
van geluid en trillingen. Ook waren er zorgen over het schrappen van parkeerplaatsen ten gunste van meer 
ruimte voor wandelen, fietsen of groen en werd het creëren van doodlopende straten niet als een goede 
oplossing gezien. De verzamelde input uit het UrbanSync-rapport is meegenomen in het schetsontwerp voor 
dit deel van het tracé van De Vlietlijn en de vervolgparticipatie. 

5.1	 Tracé De Vlietlijn Leidschendam – Voorburg
Het tracé van De Vlietlijn heeft op drie punten aansluitingen met de gemeente Den Haag en Rijswijk. Met de 
gemeente Den Haag op het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan (tussen 5 en 8 op afbeelding 29) en bij de 
Maanweg waar het tracé richting station Voorburg loopt (tussen 6 en 7 op afbeelding 29). Met de gemeente 
Rijswijk is de aansluiting op het deel van het tracé tussen de Prinses Mariannelaan en de Geestbrug (tussen 9 
en 10 op afbeelding 29).
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Op deze delen van De Vlietlijn is de volgende tracé-beschrijving van toepassing. Op de Maanweg (6) komt 
de baan van De Vlietlijn zo veel mogelijk aan de zuidkant, buiten de ecologische verbindingszone (met 
uitzondering van de haltes). Voor het laatste deel van het tracé naar de eindhalte Station Voorburg zijn nog 
varianten (zie paragraaf 5.1.2). In het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan (8) was in het ontwerp IGP 
is De Vlietlijn voorzien in een middenligging. In verdiepende ontwerpateliers zijn afgelopen jaar meerdere 
varianten naar voren gekomen (zie paragraaf 5.1.3).  

 In de Prinses Mariannelaan (9), op de Geestbrug (10) en de Geestbrugweg (11) rijdt De Vlietlijn gemengd met 
het overige verkeer. 

Voor Leidschendam-Voorburg gelden (delen van) de volgende deelgebieden van het tracé van De Vlietlijn, 
aangegeven in afbeelding 30: 
•	 Maanweg 
•	 Opa’s veldje /station Voorburg
•	 Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan West

Afbeelding 30 Deelgebieden De Vlietlijn Leidschendam - Voorburg

5.1.1	 DEELGEBIED MAANWEG
Hoewel de Maanweg in de gemeente Den Haag is gelegen wordt dit deel van De Vlietlijn ook in dit hoofdstuk 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg beschreven, toegespitst op de aansluiting met Voorburg en de 
omgang met de ecologische zone. Dit omdat de Maanweg de overgang vormt tussen Voorburg en Binckhorst, 
met de ecologische zone als bepalend element. Op deze manier wordt De Vlietlijn onderdeel van de 
ecologische zone en als geheel groter gemaakt.  

De Vlietlijn komt in een groene baan naast deze zone (op 2m afstand), met een ecologische berm (5m breed) 
die de groene structuur versterkt. De halte Maanweg komt ter hoogte van de kruising Melkwegstraat te liggen 
met een compact middenperron. De ruimte is hier beperkt om de ecologische zone zo min mogelijk aan te 
tasten en er rekening gehouden moet worden met opstelvakken voor de kruising Maanweg-Melkwegstraat. 
Het perron is bereikbaar via een oversteek en een nieuwe voetgangersbrug. De trambaan ter hoogte van de 
halte ligt deels in de ecologische zone, de fiets nietjes liggen aan de rand van de ecologische zone. De aanleg 
van Maanweg West wordt gefaseerd uitgevoerd met zoveel mogelijk behoud van bedrijvigheid.
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Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied: 
•	 Maanweg als groene stadsstraat vormgeven en als overgang tussen suburbaan Voorburg en (hoog) 

stedelijk Binckhorst. 
•	 De groene ecologische zone is dominant en straalt uit naar de inrichting van de weg.
•	 De Vlietlijn uit ecologische zone houden en de ecologische zone die desondanks toch wordt aangetast, 

compenseren. 
•	 Groen aan bebouwingszijde en/of middenberm tussen rijbanen (aansluiten op Prins Bernhardlaan in 

Voorburg). 
•	 Langzaam verkeer aan de bebouwingszijde  
•	 De autorijbanen gaan van 2x2 naar 2x1  
•	 Fasering Maanweg om bedrijvigheid voor korte en middellange termijn te behouden. 

UITWERKING GROENE KAPSTOK 
Ter plekke van de Maanweg wordt de ecologische zone Broeksloot deels aangetast door de aanleg van 
de trambaan (verlies 1.435 m²), maar zowel kwalitatief als kwantitatief gecompenseerd: 650 m² tussen 
trambaan en de ecologische zone en 2.240 m² tussen trambaan en rijbaan, resulterend in een netto 
vergroting van 1.455 m². De inrichting is afgestemd op doelsoorten zoals staartmees, kleine vos, bruin 
blauwtje, weidehommel, watervleermuis, egel en gewone pad, en sluit aan op de bestaande kwaliteiten van 
de ecologische zone en versterken deze. Zuidelijk van de trambaan wordt de mantel zoom aan de noordrand 
van de ecologische zone aangeheeld en een duidelijke vegetatiegradiënt gerealiseerd. De trambaan krijgt een 
haag van 1,20 m die lokaal tot heester uitgroeit, waar ook bomen in geplaatst kunnen worden. Ten noorden 
van de trambaan staan bomen en hoge heestergroepen verspreid in kruidenrijk gras, waarmee mantel zoom-
gradiënten worden gecreëerd. De halte Maanweg krijgt groendaken en waar passend nestvoorzieningen. 
Buiten scope liggen aan de zuidzijde kansen voor natuurvriendelijke oevers en extra mantel-zoom. In het 
wegprofiel worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte, één tot twee bomenrijen in kruidenrijke bermen 
toegevoegd voor ruimtelijke continuïteit (richting Prins Bernhardlaan), hittestressreductie en, waar mogelijk, 
wadi-inrichting voor waterberging en infiltratie.

Afbeelding 31 Deelgebied Maanweg

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Maanweg: Groene stadsstraat

4.9 Maanweg: Groene 
stadsstraat

4.9.1 AMBITIES
De Maanweg wordt een groene stadsstraat die de overgang 
tussen suburbaan Voorburg en stedelijk Binckhorst 
mogelijk maakt. De ecologische zone die tussen beide ligt 
straalt uit naar zijn omgeving en bepaalt het karakter van de 
straat. De Vlietlijn komt in een groene baan op grotendeels 
2m afstand van de ecologische zone te liggen. Op de 
Maanweg West komt er naast de Vlietlijn een 5m brede 
berm te liggen die ecologisch wordt ingericht. Op deze 
manier wordt de Vlietlijn onderdeel van de ecologische 
zone en wordt de ecologische ruimte als geheel groter 
gemaakt. 

De Maanweg wordt afgewaardeerd naar een 2x1-rijbaan 
voor autoverkeer. Aan de bebouwingszijde wordt het 
langzaam verkeer georganiseerd. Hier is de meeste 
levendigheid en sociale veiligheid (ogen op de straat). De 
fietsroute zal onderdeel worden van het hoofdnetwerk 
waarmee de Maanweg een belangrijke schakel in oost-
westrichting wordt. Aan de bebouwingszijde wordt groen 

toegevoegd in de vorm van een bomenrij en een berm. Deze 
berm is ook belangrijk voor de verkeersveiligheid, tussen 
het afslaande autoverkeer en fietsers. 

De halte Maanweg komt ter hoogte van de kruising 
Melkwegstraat te liggen. Vanwege het ruimtebeslag wordt 
gekozen voor een compacte opzet met een middenperron. 
De ruimte is hier beperkt omdat de ecologische zone 
niet mag worden aangetast en er moet rekening worden 
gehouden met opstelvakken voor de kruising Maanweg-
Melkwegstraat. De tramhalte is goed bereikbaar via de 
oversteek bij de kruising met de Melkwegstraat. Vanaf 
de Voorburgzijde is er toegang tot de halte via een 
nieuwe voetgangersbrug door de ecologische zone. De 
fietsenstallingen bevinden zich buiten de ecologische zone 
aan de Maanwegzijde en de Overburgkade. Het gaat hier 
om beperkte aantallen.

De Maanweg West zal gefaseerd aangelegd moeten 
worden, met behoud van bedrijvigheid op de korte termijn. 
Een eerste verkenning van een mogelijke fasering is in het 
BKP in beeld gebracht. Dit heeft verder onderzoek nodig.

F

F

Melkwegstraat

Voorburg

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

MAP

�

BOOK

161

BARS

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

MAP

�

BOOK

161

BARS



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 71

5.1.2	DEELGEBIED OPA’S VELDJE /STATION VOORBURG
Zoals in paragraaf 3.1 is aangegeven is in dit Intergemeentelijke Gebiedsprogramma voor het tracé van De 
Vlietlijn nog geen keuze gemaakt over de locatie van de eindhalte in Voorburg. Er zijn voor deze locatie twee 
varianten: naast Opa’s Veldje of bij Station Voorburg. Opa’s Veldje is een waardevol buurtpark aansluitend op 
de ecologische zone Broeksloot met een belangrijke betekenis voor de buurt als ontmoetingsplek met onder 
andere ook de scouting. Daarnaast is de Huygenstraverse een belangrijke voetgangersverbinding tussen 
station Voorburg en Maanplein. De Vlietlijn respecteert deze kwaliteiten. 

In deze variant wordt De Vlietlijn wordt tussen het spoortalud en de Huygenstraverse gelegd om de impact 
te minimaliseren (zie afbeelding 32). Aan de noordzijde, waar De Vlietlijn de Huygenstraverse kruist, wordt 
de voetgangersroute langs de Broeksloot naar de Reguluskruising geleid. Het bestaande fietspad door de 
Westenburgstraat blijft gehandhaafd. Door de introductie van De Vlietlijn en de bocht naar de Maanweg 
wordt een nieuwe structuur in het gebied geïntroduceerd die het bestaande water parallel aan de Maanweg 
doorkruist. Naast Opa’s veldje wordt De Vlietlijn naast het bestaande waterlichaam geplaatst. 

De Vlietlijn kruist de Prinses Mariannelaan in de nabijheid van de spoorviaducten en het busstation. Vanwege 
de nabijheid van het station is het aantal overstekende voetgangers en fietsers hier groot. Met de kruisende 
trambaan ontstaat een verkeerskundig onoverzichtelijker kruispunt. De huidige regeling wordt uitgebreid 
met de aanleg van De Vlietlijn. 

Op het stationsplein Voorburg wordt de tramhalte ingepast. Omdat dit tevens het eindpunt van De Vlietlijn 
is, wordt een tailtrack (keervoorziening) voorzien.  Ook is er ruimte voor de perrons van de tramhalte en 
de fietsenstalling van NS. Bomen aan de zuidzijde van het plein zullen worden geïntegreerd en mogelijk 
nieuwe bomen worden rondom de halte toegevoegd. Nabij de halte op het plein is ook een wachtruimte voor 
personeel voorzien. 

Afbeelding 32 Deelgebied Opa’s Veldje/Station Voorburg

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Opa’s Veldje en stationsplein Voorburg
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In deze variant is om is de tramhalte aan de noordwestzijde van de Prinses Mariannelaan gesitueerd (zie 
afbeelding 32). Hier is ook een perrontoegang van het NS-station Voorburg. Het kruisen van de Prinses 
Mariannelaan is dan niet nodig en er is meer ruimte voor de kruiswissel / keerlus nabij de halte. Nadeel is dat 
de tramhalte verder van het station en voorzieningen ligt. Het college en de gemeenteraad hebben nog geen 
keuze gemaakt voor de locatie van de eindhalte.

Naar aanleiding van een motie (zie 6.4) is ook nog een derde variant (in twee subvariaties) in beschouwing 
genomen voor een eindhalte Maanweg (na de Reguluskruising). De subvariant vóór de Westenburgerstraat 
was niet ruimtelijk inpasbaar. De subvariant ‘Melkwegstraat’ is wel verder uitgewerkt, maar om een aantal 
redenen niet verder in het planMER onderzocht. Deze variant voldoet niet aan de doelstelling van De Vlietlijn 
om vervoersmodaliteiten compact te combineren, de afstand tot het NS-station en het busstation is te groot. 
Daarnaast zou deze halte te dicht bij de halte van de Maanweg komen te liggen, reizigers worden bediend 
door de halte Maanweg, een halte bij de Regulusweg doet dit minder. In deze variant was onvoldoende 
ruimte voor voorzieningen, de opgang zou een lage kwaliteit hebben (geen lift, smalle trap) en gaat ten koste 
van extra groen ten opzichte van de andere varianten. Tot slot zou de halte voorbij de Westenburgstraat 
moeten liggen, omdat er anders geen direct zicht op de halte is en deze te ver weg ligt van station Voorburg. 
De halte past hier echter fysiek niet. 

5.1.3	DEELGEBIED BINCKHORSTLAAN VOORBURG EN PRINSES MARIANNELAAN WEST
De Binckhorstlaan in Voorburg en Prinses Mariannelaan West zijn karakteristieke woonstraten waar 
leefbaarheid, vergroening en verkeersveiligheid centraal staan. De interventie in deze straten staat zoveel 
mogelijk in dienst om deze kwaliteiten te behouden en te verbeteren. In het huidige ontwerp voor het 
Voorburgse deel van de Binckhorstlaan ligt de tram in een vrije baan. Hierdoor kan de tram goed doorrijden 
en worden in- en uitritten niet geblokkeerd. In verdiepende ontwerpateliers zijn afgelopen jaar meerdere 
varianten naar voren gekomen, onder andere varianten met vrijliggende fietspaden met behoud van groen, 
fietsstroken, tram die met verkeer meerijdt, vrijliggende fietspaden met behoud van parkeergelegenheid 
en fietsstraten. Bij het kiezen van een variant wordt gelet op het behoud van groen, het behoud van 
parkeervakken, de inpassing van de fiets en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Hierover vindt nog 
participatie en besluitvorming plaats. 

De Vlietlijn is oversteekbaar bij de Overburgkade en Prinses Mariannelaan met 135 meter tussenruimte. De 
oversteek bij de Paradijsstraat vervalt, wat een positieve invloed heeft op de verkeersafwikkeling. 

Door een compactere kruising aan de zuidzijde van de Binckhorstlaan ontstaat meer ruimte voor groen en 
verblijf, wat een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte geeft. Op de westelijke Prinses Mariannelaan rijdt 
De Vlietlijn in de middenstrook, gemengd met autoverkeer, en sluit het profiel aan op de Geestbrugweg voor 
een historische lijn tussen Voorburg en Rijswijk.

Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied: 
•	 Leefbaarheid, verkeersveiligheid en vergroening zijn dragers van het ontwerp. 
•	 Over de inpassing op de Binckhorstlaan in Voorburg vindt nog participatie en besluitvorming plaats. 
•	 Op de Prinses Mariannelaan West is De Vlietlijn gemengd met het autoverkeer. 
•	 De keuze van inrichting van de Binckhorstlaan heeft effecten op de omgang met de (bestaande) bomen.
•	 Kruising met de Prinses Mariannelaan zo compact mogelijk. 
•	 Kansen voor vergroening en verblijfsruimte voor de buurt rondom de kruising. 
•	 Doorzetten profiel Geestbrugweg op de Prinses Mariannelaan West om continuïteit in de historische 

verbinding aan te brengen.
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UITWERKING GROENE KAPSTOK 
In de Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan West is de ruimte voor vergroening beperkt, 
waardoor maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit gericht zijn op kwalitatieve herinrichting. De 
trambaan fungeert als groene middenberm in de Binckhorstlaan, maar er is geen ruimte voor bomen aan 
weerszijden. Er wordt echter gekeken naar mogelijkheden om het groene beeld door te trekken met hagen. 
Indien ruimte het toelaat, wordt de trambaan licht verdiept aangelegd, zodat deze als wadi kan functioneren. 
De bestaande platanen blijven behouden, tenzij er onvoldoende ruimte is, in welk geval ze worden vervangen 
door bomen van voldoende grootte om het ruimtelijke beeld te behouden. Er wordt gekozen voor diversiteit 
in boomsoorten met een vergelijkbare groeivorm, met voorkeur voor inheemse, gebiedseigen soorten. De 
schaduw van deze bomen draagt bij aan de vermindering van hittestress. De boomvakken worden beplant 
met bodembedekkers, vaste planten of laagblijvende bloeiende heesters, wat niet alleen de beleving van de 
ruimte vergroot, maar ook bijdraagt aan biodiversiteit door voedsel en leefgebied voor insecten. Inheemse, 
nectarleverende soorten worden hierbij aangewend om een lange bloeiperiode te waarborgen. Bovendien 
biedt de verdiepte aanleg van de boomvakken ruimte voor waterinfiltratie en opvang. De parkeervakken 
worden omgevormd naar open verharding, zoals grasbetonstenen, om waterinfiltratie te bevorderen.

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan West 

4.11 Binckhorstlaan Voorburg en 
Prinses Mariannelaan West 

4.11.1 AMBITIES
De Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan West 
zijn fraaie woonstraten met karakteristieke voortuinen en 
woningen. De Binckhorstlaan Voorburg heeft bovendien 
mooie volwassen bomen. De interventie in deze straten 
staat zoveel mogelijk in dienst om deze kwaliteiten 
te behouden of zelfs te verbeteren. Leefbaarheid, 
vergroenen, ontmoeten en verkeersveiligheid zijn de 
sleutelwoorden voor een goede inpassing. De Vlietlijn 
krijgt hier een middenligging met een groene baan op de 
Binckhorstlaan. Aan weerszijden komt een autorijbaan, 
met aan de westzijde een rij parkeren. Bestaande 
bomen worden gehandhaafd en aan elke zijde komt een 
éénrichtingsfietspad. Met deze opzet komt een bestaande 
rij parkeerplekken te vervallen. In de verdere uitwerking 
zal de compensatie van deze plekken worden verkend. 
Een tweede variant voor het profiel handhaaft de twee 
bestaande rijen parkeren en geeft meer ruimte aan de 
fietsers. Dit heeft als consequentie dat de bestaande 
bomen verdwijnen. In een verdere uitwerking moet het 
voorkeursprofiel gekozen worden.

De oversteekbaarheid van de Vlietlijn is beperkt en wordt 
mogelijk gemaakt bij de kruisingen Overburgkade en 
Prinses Mariannelaan. De afstand tussen deze punten is 
135m wat voldoende is. Het oversteekpunt ter hoogte van 
de Paradijsstraat verdwijnt, dit heeft consequenties voor de 
verkeersafwikkeling in de buurt.

Aan de zuidzijde van de Binckhorstlaan Voorburg, ter 
hoogte van de kruising, liggen groene plantsoenen. Door de 
nieuwe verkeerssituatie kan de kruising compacter worden 
vormgegeven en de ruimte voor groen worden vergroot. 
Dit geeft een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte als 
een ontmoetingsplek voor de straat met meer ruimte voor 
groen en verblijven.

Op het westelijke deel van de Prinses Mariannelaan krijgt 
de Vlietlijn een middenligging en is het gemengd met het 
autoverkeer. Het nieuwe profiel voor de Geestbrugweg 
wordt hier vanaf de Geestbrug tot aan de kruising 
Binckhorstlaan-Prinses Mariannelaan doorgezet. Op deze 
manier wordt er continuïteit in de (historisch) lange lijn 
tussen Voorburg en Rijswijk aangebracht.
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Afbeelding 33 Deelgebied Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan West
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5.2	Basispakket Mobiliteit, Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam-Voorburg worden van het Basispakket Mobiliteit de volgende maatregelen uitgevoerd. Dit 
zijn maatregelen uit het Basispakket mobiliteitsmaatregelen (zie paragraaf 3.3.). De maatregelen die voor het 
grondgebied van Leidschendam-Voorburg relevant zijn worden hieronder toegelicht. 

5.2.1	PRINSES MARIANNELAAN OOST 
De Prinses Mariannelaan Oost is een karakteristieke woonstraat waar leefbaarheid, vergroening, ontmoeting 
en verkeersveiligheid centraal staan. De ambitie is om deze karakteristieke woonstraat te behouden en zelfs 
te verbeteren. Na het verwijderen van de bestaande sporen van de tram wordt de straat heringericht met 
behoud van de bomen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder nadruk op autoverkeer, rekening 
houdend met de buslijn en parkeren tussen de bomen.

Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied: 
•	 Leefbaarheid, verkeersveiligheid en vergroening zijn kernwaarden voor het ontwerp. 
•	 Verwijderen bestaande tramsporen biedt mogelijkheden voor herinrichting.
•	 Bestaande bomen en karakter van een groene woonstraat behouden. 
•	 Het doorgaande karakter voor autoverkeer verminderen en meer ruimte bieden voor langzaam verkeer. 
•	 Verder vergroenen van de Prinses Mariannelaan met grotere plantvakken rondom de bomen of met 

groene bermen. 
•	 Bestaande buslijn en halte integreren.

UITWERKING GROENE KAPSTOK 
In de Prinses Mariannelaan Oost is de ruimte voor vergroening beperkt, waardoor maatregelen voor 
klimaatadaptatie en biodiversiteit gericht zijn op kwalitatieve herinrichting. Bestaande bomen blijven 
behouden vanwege hun belevings- en ouderdomswaarde, en worden pas vervangen als dat nodig is. Bij 
vervanging worden bomen van voldoende grootte gekozen om het ruimtelijke beeld intact te houden. Waar 
gaten in de laanstructuur zijn gevallen, wordt deze aangevuld om het ruimtelijk karakter te herstellen. De 
diversiteit in boomsoorten wordt vergroot ten opzichte van de huidige monocultuur, met voorkeur voor 
inheemse, gebiedseigen soorten. Om een eenduidig beeld te behouden, wordt geselecteerd op bomen met 
een vergelijkbare groeivorm. Bij de herinrichting wordt overmatige verharding omgevormd tot groenvakken, 
die aansluiten op de bestaande boomvakken. Deze boomvakken worden beplant met bodembedekkers, 
vaste planten of robuuste, laagblijvende bloeiende heesters. Deze toevoegingen verbeteren zowel de 
beleving voor de mens als de biodiversiteit door voedsel en leefgebied te bieden aan insecten, met nadruk op 
inheemse, nectarleverende soorten met een lange bloeiperiode. Om waterinfiltratie te bevorderen, worden 
volledig verharde parkeervakken omgevormd tot open verharding, zoals grasbetonstenen.
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Afbeelding 34 Deelgebied Prinses Mariannelaan Oost

� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Prinses Mariannelaan Oost

4.12 Prinses Mariannelaan Oost

4.12.1 AMBITIES
De Prinses Mariannelaan Oost is een fraaie woonstraat met 
karakteristieke volwassen bomen, voortuinen en woningen. 
De ambitie voor deze straat is om bestaande kwaliteiten te 
behouden of zelfs te verbeteren. Leefbaarheid, vergroenen, 
ontmoeten en verkeersveiligheid zijn de sleutelwoorden 
voor een goede inpassing. 

Met het verdwijnen van de bestaande tramlijn kan de straat 
worden heringericht. Het handhaven van de bestaande 
bomen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Momenteel 
is de bestaande ruimte tussen de bomen volledig 
geasfalteerd, wat het doorgaande karakter voor de auto 
accentueert. De nadruk moet meer komen te liggen op een 
prettige beleving voor fietsers en voetgangers en minder 
op het doorgaande karakter voor de auto. Daarbij moet 
wel rekening worden gehouden met de buslijn die over de 
Prinses Mariannelaan rijdt. 

Bij de herinrichting wordt de ruimte voor de fietser 
nadrukkelijker gemarkeerd en krijgt deze zoveel mogelijk 
ruimte. Tussen de bestaande bomen wordt zoals in de 
huidige situatie geparkeerd.
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5.2.2	UITBREIDEN FIETSENSTALLINGEN STATION VOORBURG 
Deze maatregel heeft betrekking op de uitbreiding en verbetering van de stallingscapaciteit voor fietsen en 
deelconcepten bij station Voorburg. Dit station is een belangrijk overstappunt vanuit de Binckhorst op ov. De 
benodigde stallingscapaciteit moet nog nader onderzocht worden. 
 
5.2.3	VERBINDING BINCKHORST - VOORBURG (T.H.V. MELKWEGSTRAAT/HEESWIJKSTRAAT) 
Deze maatregel voorziet in het realiseren van een voetgangersverbinding over de Broeksloot zodat een 
verbinding ontstaat tussen de halte van De Vlietlijn en de bestaande wijk in Voorburg. De verbinding zorgt 
voor een betere bereikbaarheid van de HOV halte en maakt het makkelijker voor inwoners van Voorburg om 
gebruik te maken van de voorzieningen in de Binckhorst en omgekeerd. 

Het realiseren van een verbinding bestaat uit het aanleggen van een voetpad door de beschermde 
ecologische groenzone met een brug over de Broeksloot. De Broeksloot is een ecologisch waardevol gebied. 
Dit betekent dat een nieuwe brug ook goed ecologisch ingepast moet worden met ruimte voor groene oevers 
en de aantasting van de ecologische zone door de brug gecompenseerd moet worden in de omgeving. Een 
goede optie voor compensatie is het versterken van de ecologische waarde van de oever aan de kant van de 
Overburgkade door middel van het anders inrichten en beheren van deze oever. 
 
5.2.4	FIETSPARKEERVOORZIENINGEN BIJ HOV-HALTES 
Deze maatregel betreft het realiseren van fiets parkeergelegenheden om fietsen ordelijk en veilig te kunnen 
plaatsen. Fietsen is een belangrijke factor om het autogebruik zo laag mogelijk te houden en het voor- 
en natransport voor ov-reizigers te faciliteren. Daarvoor zijn goede en voldoende fietsparkeerplaatsen 
onontbeerlijk, zowel nabij of in het vastgoed voor wonen of werken als bij de HOV halte. Hierdoor groeit het 
bereik van de HOV haltes. 
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5.3	Relatie met bestaand beleid
Op 9 december 2025 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de Omgevingsvisie 2050 “Thuis in een 
groene gemeente aan de Vliet” vastgesteld. In voorbereiding op de Omgevingsvisie heeft de gemeente 
verschillende beleidsstukken opgesteld. Zo is in de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheidopgenomen: een 
groene woonstad met economische kansen, voorzieningen, een gezonde leefomgeving en goede 
bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen. Zowel de ontwikkelingen binnen als buiten Leidschendam-Voorburg 
leiden tot een toename in de verplaatsingsbehoefte binnen de gemeente. De gemeente Leidschendam-
Voorburg vindt het belangrijk dat ook in de toekomst iedereen zich op een prettige, veilige en duurzame 
manier kan verplaatsen. Daarbij zijn toegankelijkheid en inclusiviteit belangrijke voorwaarden. Door de 
realisatie van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen ontstaat een grotere verplaatsingsbehoefte. In het 
verleden leidde dit tot uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Dat is, zeker met de ambitie het groene 
karakter en de leefbaarheid van de gemeente te behouden en te ver sterken, niet meer houdbaar. Daarom 
zoekt de gemeente oplossingsrichtingen die zorgen voor minder ruimtebeslag en betere leefbaarheid. Dat 
vindt plaats op twee manieren: 
•	 Beter benutten van de beschikbare capaciteit van de bestaande infrastructuur;
•	 Stimuleren van andere vervoerswijzen dan de auto.

Bovengenoemde inzet zorgt voor een geleidelijke mobiliteitstransitie. De gemeente neemt hierbij 
als vertrekpunt de grotere opgaven waar de gemeente voor staat. Dat zijn vergroenen, verdichten, 
verduurzamen en het realiseren van een gezonde leefomgeving. De mobiliteitstransitie wordt daarmee 
een instrument om deze opgaven vorm te geven zonder onnodig extra ruimtebeslag en met behoud van 
leefbaarheid. Om de mobiliteitstransitie mogelijk te maken, is een gedragsverandering nodig. Daarnaast 
bieden technische oplossingen steeds meer mogelijkheden. 

De gemeente stimuleert andere vervoerswijzen dan de auto die zorgen voor minder ruimtebeslag, minder 
impact op het milieu en een gezonde levensstijl. Denk aan de fiets, lopen, deelmobiliteit en verschillende 
vormen van ov. Met schone en duurzame voertuigen wordt het ruimtegebruik van mobiliteit verminderd, het 
milieu ontlast en het is gezonder voor de reiziger. De Vlietlijn kan hieraan een goede bijdrage leveren. 
 
5.4	Moties
Bij het vaststellen van de voorkeursvariant is een motie 725: Eisenpakket inpassing HOV Leidschendam-
Voorburg24 ingediend en aangenomen. Deze motie bevat verschillende elementen die in de planning en 
studiefase van de Vlietlijn zijn opgepakt. De raad van Leidschendam-Voorburg is hierover geïnformeerd op 
basis van de volgende dossiers 4258, 4330, 4443, 4444 en 4446. Daarmee is de motie afgedaan.  

Daarnaast zijn er twee moties aangenomen gedurende de planning en studie fase. 
•	 In de motie 910: doorrekenen alternatieve scenario en voorstellen Buren van de Binckhorst25 is door de 

gemeenteraad opgeroepen om de alternatieven van werkgroep De Buren van de Binckhorst serieus te 
bekijken en te beoordelen op financiele, ruimtelijke en verkeeerskundige consequenties.

•	 In motie 91126 is door de gemeenteraad verzocht om:  
•	 De tunnelvariant in het gebied Maanweg-Station Voorburg volwaardig te laten onderzoeken op 

zowel technische haalbaarheid als financiële doorrekening.
•	 De resultaten hiervan, inclusief de wijze waarop deze input wordt meegenomen in het 

vervolgproces, uiterlijk voor afronding van de studiefase te sturen naar de gemeenteraad zodat 
deze meegenomen kunnen worden bij het tussenevaluatiemoment.

•	 Een tussenevaluatiemoment in te plannen.  
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In een tweetal raadsbrieven 4443 en 444427 is de raad geïnformeerd over de afdoening van de moties 910 en 
911. In de eerste raadsbrief is aangegeven waarom er voor een andere voorkeursvariant is gekozen en hoe 
het voorstel voor fasering van de Buren wordt meegenomen in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp 
(VO) van De Vlietlijn. In de tweede raadsbrief is beschreven dat het college constateert dat de tunnelvariant 
haalbaar is, maar dat deze voordelen niet opwegen tegen de significante beperkingen, uitdagingen en 
benodigde investeringen.  Wel geeft het college aan dat zij actief blijft bijdragen aan het project Afslag 
Meerwaarde/ Huygenstunnel omdat dat het eindbeeld is wat het college voor ogen heeft (zoals ook 
aangegeven in de ontwerp-Omgevingsvisie).

Verder is aangegeven dat met de werkgroep van deelgebied 3 vanuit het project een tussenevaluatie heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast evalueert de projectorganisatie de aanpak van het omgevingsmanagement ten 
behoeve van de VO (Voorlopig Ontwerp) fase.

24 Motie 2 VVD, GBLV, D66, GL, CU HOV (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 30 mei 2023, ID 725)
25 Aandacht-LV motie doorrekenen alternatieve scenario en voorstellen Buren van de Binckhorst (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 9 
juli 2025, ID 910)
26 Onderzoeken tunnelvariant in het gebied Maanweg-station Voorburg (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 9 juli 2025, ID 911)
27 Raadsbrief 4443 uitvoering motie 910 (7 oktober 2025) en raadsbrief 4444 uitvoering motie 911 (Gemeente Leidschendam-Voorburg,
14 oktober 2025)

https://leidschendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/40c7cdc4-ff23-4d08-9311-203494b9dec3
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/2c18838a-4466-45a1-a881-e39a0c15b529
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/bfa1f571-829d-47dd-a36e-34df01bd8aff
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1719e9f2-58e7-4627-ba42-36daf2e6d702?documentId=dbf0ee61-5a56-41d4-a3c1-b54222666a74&agendaItemId=16365ad2-f397-4175-920f-db3e3c63ce1a
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/517e6942-a4a7-421e-87f6-2e31caf59c19?documentId=80fbe588-9080-46ad-8012-4375ed5e57b0&agendaItemId=7d26ee39-1b13-4e99-b47c-78bdfc3e23ce
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In de hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit deel B beschrijven we voor de gemeenten het tracé van De 
Vlietlijn, de ontwerpprincipes en geven we inzicht in de uitwerking van het SO+ en de overige 
mobiliteitsmaatregelen. We beschouwen de verhouding tot bestaand beleid en beschrijven de 
relevante moties. We doen dit in dit hoofdstuk voor gemeente Rijswijk. 

6.1	 Tracé De Vlietlijn Rijswijk
Het tracé van De Vlietlijn sluit aan op de gemeente Leidschendam - Voorburg en Den Haag (ter plaatse van 
de Geestbrug) op het deel van het tracé tussen de Prinses Mariannelaan en de Geestbrug (tussen 9 en 10 op 
afbeelding 38).

Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst Definitief  

 

  Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst  36 

– Geestbrugweg) en de Geestbrugweg sterk. Er wordt ingezet op een volledig 
herinrichting in co-creatie met omwonenden en belanghebbenden, waardoor deze 
straten veiliger, mooier, groener en leefbaarder worden. 
 
 

4.6 Uitgebreide beschrijving van het Voorkeursalternatief 

Op de pagina’s hierna wordt het betreffende tracé beschreven op elf punten daarvan5: 
 
1. Aanlanding station Den Haag Centraal    pagina 37 
2. Lekstraat       pagina 37 
3. Omgeving Sporendriehoek     pagina 38 
4. Binckhorstlaan Den Haag     pagina 39 
5. Omgeving Binckhorstbrug en kruising Binckhorstlaan Maanweg  pagina 40 
6. Maanweg Den Haag en van Maanweg naar station Voorburg pagina 42 
7. Aanlanding station Voorburg     pagina 45 
8. Binckhorstlaan Voorburg     pagina 46 
9. Prinses Mariannelaan      pagina 47 
10. Geestbrug       pagina 48 
11. Geestbrugweg      pagina 48 
 
  

 
5 Een vergelijkende beschrijving van de onderzochte varianten staat in de Overzichtsrapportage 
beoordelingsfase, die alle tien varianten uitgebreid beschrijft. 

Figuur 4.3: Overzicht van de hierna beschreven tracédelen van de variant 1T. Afbeelding 38 Tracé De Vlietlijn Rijswijk 

Afbeelding 39 Deelgebieden De Vlietlijn Rijswijk

Op deze delen van De Vlietlijn is de volgende tracé-beschrijving van toepassing. In de Prinses Mariannelaan 
(9), op de Geestbrug (10) en de Geestbrugweg (11) rijdt De Vlietlijn gemengd met het overige verkeer. Vanaf 
de Geestbrug gaat De Vlietlijn over de Geestbrugweg in Rijswijk door tot aan de Haagweg waar deze aansluit 
op de bestaande tramsporen en richting Delft verdergaat. 

Voor Rijswijk geldt het volgende deelgebied van het tracé van De Vlietlijn, aangegeven in afbeelding 39. 
•	 Geestbrugweg
•	 Hierbij is van belang op te merken dat de Geestbrug zelf en het water dat daar onder ligt tot het 

grondgebied van de gemeente Den Haag behoort. Dat brengt met zich mee dat de gemeente Den Haag 
ook bevoegd gezag is om het intergemeentelijke gebiedsprogramma voor dit deel van het tracé vast te 
stellen. Voor de volledigdheid wordt de Geestbrug en de wijzigingen die daar voorzien worden ook in dit 
hoofdstuk kort toegelicht. 

� Onderzoek   |   Deelgebieden
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6	 De Vlietlijn – gemeente Rijswijk
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6.1.1	DEELGEBIED GEESTBRUGWEG
De Geestbrugweg in Rijswijk is, net als de straten in Voorburg, een mooie woonstraat met karakteristieke 
volwassen bomen, voortuinen en woningen. De ambitie is om de Geestbrug en Geestbrugweg hun 
karakteristieke, groene en leefbare uitstraling met focus op leefbaarheid, vergroening en verkeersveiligheid 
te laten behouden. De brug wordt verbreed om De Vlietlijn en een fietsroute te integreren met behoud van 
het historische karakter van de brug. De verbreding van de Geestbrug is nodig omdat de tramsporen verder 
uit elkaar worden gelegd vanwege het bredere profiel van de HOV-tramverbinding en voor het creëren 
van meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Hierbij is het nodig om de klep van de brug aan te passen. 
De fietsroute op de brug verbindt de Hoekweg met de Cromvlietkade om een lange noord-zuidverbinding 
langs de Trekvliet mogelijk te maken. Het uitgangspunt voor de herinrichting van de Geestbrugweg was 
in het voorkeursalternatief een doorstroombelemmerende maatregel ter hoogte van de Geestbrug. Dit 
uitgangspunt is in het schetsontwerp verder uitgewerkt, maar hierover heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. Verder krijgen de tramsporen van De Vlietlijn een middenligging, en worden onderdeel 
van de rijbaan. Er komt een (eenrichtings)tramhalte aan de westzijde van de Geestbrug en een halte 
bij de kruising met de Haagweg. In 2022/2023 is samen met de omgeving een schetsontwerp voor de 
Geestbrugweg opgesteld. Dit ontwerp vormde het vertrekpunt voor het huidige schetsontwerp. 
In verdiepende ontwerpateliers en participatie zijn het afgelopen jaar meerdere inrichtingsvarianten voor de 
Geestbrugweg naar voren gekomen met vrijliggende fietspaden en fietsstroken, Bij het kiezen van een variant 
wordt gelet op de veiligheid van fietsers en voetgangers, goede oversteekbaarheid, groen en parkeervakken. 
Hierover vindt nog besluitvorming plaats. Parkeerplekken worden zoveel mogelijk gecompenseerd in de 
directe omgeving. Een deel van de bestaande bomen wordt verplaatst en/of vervangen door nieuwe, passend 
bij de historische lijn naar Voorburg. De inrichting van dit deelgebied is afhankelijk van de uitkomst van het 
regionale bereikbaarheidsonderzoek en de keuze in maatregelen die daarna volgt (zie ook paragraaf 3.3).

Samengevat zijn de ontwerpprincipes voor dit deelgebied: 
•	 Leefbaarheid, verkeersveiligheid en vergroening zijn kernwaarden voor het ontwerp. De leefbaarheid zal 

worden versterkt door meer groen voor minder hittevorming. Groen en bomen worden zoveel mogelijk 
aangesloten op de groene zijstraten. Bestaande bomen die moeten verdwijnen worden verplaatst of 
vervangen door nieuwe bomen en worden aangesloten op de bomenstructuur in Voorburg, als onderdeel 
van een historische (lange) lijn.

•	 Middenligging Vlietlijn, De Vlietlijn is gemengd met het autoverkeer.
•	 Behoudt van het historische karakter van de Geestbrug. 
•	 Verbreding brug met integratie van De Vlietlijn en de fietsroute (onderdeel van netwerk met regionale 
sterfietsroutes) voor prettig en veilig fietsen. Voor veiligheid van de fietser in de vorm van vrij liggende 
fietspaden en voldoende en kortere oversteken. 

•	 Prettig en veilig wandelen en fietsen. De oversteken worden veiliger. 
•	 Groene zone, het wordt parkeren tussen het groen, bomen komen in dezelfde strook te staan als de 

auto’s. De parkeerplaatsen worden groen en waterdoorlatend uitgevoerd en de bomen krijgen een 
groene boomspiegel. Bestaande parkeerplekken die vervallen kunnen op meerdere plekken worden 
gecompenseerd (zoals in de parkeerpocket Penninglaan, maar vooralsnog is de balans negatief. Hiervoor 
wordt ook buiten het scopegebied van De Vlietlijn, maar binnen de nabijheid gekeken naar compensatie. 

•	 Verlagen verkeersintensiteit om de leefbaarheid en veiligheid van de Geestbrugweg te verbeteren. Over de 
wijze waarop moet nog besluitvorming plaatsvinden.
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� Ruimtelijke/functionele bouwstenen en ontwerpuitgangspunten   |   Geestbrugweg

4.13 Geestbrugweg

4.13.1 AMBITIES
De Geestbrug in Rijswijk is net als de straten in Voorburg, 
een mooie woonstraat met karakteristieke volwassen 
bomen, voortuinen en woningen. De ambitie voor deze 
straat is om bestaande kwaliteiten te behouden of zelfs 
te verbeteren. Leefbaarheid, vergroenen, ontmoeten en 
verkeersveiligheid zijn de kernwaarden voor een goede 
inpassing. De Geestbrug is een herkenbaar punt aan het 
einde van de Geestbrugweg over de Trekvliet. De brug 
heeft een historisch karakter dat in de architectonische 
integratie van de Vlietlijn zal worden gerespecteerd. De brug 
zal worden verbreed om de Vlietlijn en de metropolitane 
fietsroute te kunnen integreren. De fietsroute op de brug 
verbindt de Hoekweg met de Cromvlietkade om een lange 
noord-zuidverbinding langs de Trekvliet mogelijk te maken. 

Voor de Geestbrugweg is reeds een DO opgesteld voor de 
herinrichting van de weg en de inpassing van de Vlietlijn. 
Dit plan is leidend geweest en op een aantal punten 
geoptimaliseerd. Uitgangspunt voor dit plan is een autoknip 
op de Geestbrug. 

Op de Geestbrugweg krijgt de Vlietlijn een middenligging 
en wordt de trambaan onderdeel van de rijbaan. Er komen 
twee tramhaltes: aan de westzijde van de Geestbrug en 
voor de kruising met de Haagweg. De haltes hebben een 
enkel perron. Na de brug en de kruising ligt het tweede 
perron in de tegenovergestelde richting.

In de Geestbrugweg komen aan weerszijden vrijliggende 
enkelzijdige fietspaden te liggen. De fietspaden liggen 
aan de buitenzijden van de parkeerstroken. Tussen de 
parkeerstrook en de fietspaden ligt een uitstapstrook 
voor de verkeersveiligheid. Bestaande parkeerplekken die 
vervallen door de herinrichting worden gecompenseerd in 
de parkeerpocket aan de Penninglaan.

De bestaande bomen op de Geestbrugweg worden 
vervangen door nieuwe bomen die alternerend tussen 
de geparkeerde auto’s staan. Op deze manier kan de 
ruimtelijke relatie met Voorburg worden versterkt door 
aansluiting te zoeken met de bomenrijen en zo meer 
continuïteit te creëren in een historische (lange) lijn.

Gee
stb

rug
weg

Geestbrug

Haagweg
H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

MAP

�

BOOK

193

BARS

H.2

H.4

H.6

H.1

H.3

H.5

MAP

�

BOOK

193

BARS

UITWERKING GROENE KAPSTOK 
De Geestbrugweg wordt volledig heringericht, met een focus op kwalitatieve maatregelen voor 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Langs delen van het tracé moeten bomen worden gekapt of verplaatst. 
Waar dat mogelijk is, worden bomen verplant. Andere bomen worden op andere locaties gecompenseerd. 
Bij de vervanging van de transparante laan wordt de diversiteit in boomsoorten vergroot. Volgens het 
groenbeleidsplan van de gemeente Rijswijk valt de Geestbrugweg binnen het gebied ‘het oude dorp en de 
landgoederenzone’, waar een mengeling van linde, beuk, kastanje, eik en haagbeuk wordt voorgeschreven 
voor de hoofdboomstructuur. Deze variëteit vermindert de kwetsbaarheid van de structuur, met een 
voorkeur voor inheemse, gebiedseigen soorten. 

De boomvakken worden beplant met robuuste, laagblijvende bloeiende heesters, wat niet alleen de 
beleving voor de mens verhoogt, maar ook bijdraagt aan biodiversiteit door voedsel en leefgebied voor 
insecten te bieden. Inheemse, nectarleverende soorten met een lange bloei worden hierbij ingezet. De 
verdiept aangelegde boomvakken bieden ruimte voor waterinfiltratie en opvang. De parkeervakken worden 
omgevormd naar open bestrating, zoals grasbetonstenen, om waterinfiltratie te bevorderen. 

Afbeelding 40 Deelgebied Geestbrugweg

6.1.2	KRUISING HAAGWEG-GEESTBRUGWEG 
De kruising Haagweg-Geestbrugweg inclusief de entree Oud Rijswijk (Herenstraat) en de herinrichting 
openbare ruimte (door sluiting fiets- en voetgangerstunnel onder de Haagweg) is onderdeel van de 
projectscope van De Vlietlijn28. In 2022/2023 is samen met de omgeving een schetsontwerp gemaakt voor 
de kruising Haagweg-Geestbrugweg. Hierbij zijn ook uitgangspunten voor het ontwerp bepaald. De raad van 
Rijswijk heeft op 1 juni 2023 deze uitgangspunten vastgesteld, te weten:
•	 doorstroming van alle verkeersdeelnemers moet gewaarborgd zijn; 
•	 de verkeersveiligheid en leefbaarheid moet verbeteren; 
•	 de uitstraling van het begin van de Herenstraat als entree van het Winkelcentrum Oud-Rijswijk moet 

worden verbeterd; 
•	 de oversteektijd voor voetgangers moet worden verbeterd;
•	 het ontwerp moet rekening houden met de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer over de Herenstraat.
Bij het ontwerp en de onderzoeken is met deze uitgangspunten rekening gehouden.  
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6.2	Basispakket Mobiliteit, Rijswijk
Voor de inpassing van De Vlietlijn op het Rijswijkse grondgebied zijn beperkt aanvullende 
mobiliteitsmaatregelen voorzien. De aantakking van de fietsroute Rijswijk, maatregelen om de 
verkeersintensiteit te verlagen om zo de leefbaarheid en veiligheid van de Geestbrugweg te verbeteren en de 
herinrichting van de Geestbrugweg zijn allemaal onderdeel van de directe invloedssfeer van de inpassing van 
De Vlietlijn. Fietsvoorzieningen bij haltes worden genoemd als aanvullende verbeterende maatregelen.

6.3	Relatie met bestaand beleid
Ook de gemeente Rijswijk gaat uit van het STOMP-principe bij planvorming. De gemeente onderscheidt 
daarbij per vervoerssoort drie niveaus in netwerken. Er is een basisnet dat bestaat uit alle wegen, paden 
en pleinen. Daarboven is er een hoofdnet met daarin alle belangrijke, rechtstreekse routes. Daarnaast een 
stedelijk kwaliteitsnet. In dit netwerk zitten de belangrijkste schakels van het netwerk met extra kwaliteiten. 
Als netwerken van dezelfde categorie elkaar kruisen, wordt er geprioriteerd volgens het STOMP-principe. 
De gemeente wil graag de keuzemogelijkheid voor vervoer vergroten door alternatieven aan te bieden met, 
onder andere openbaar vervoer en deelmobiliteit. 
 
De Mobiliteitsvisie van de gemeente Rijswijk heeft een aantal doelstellingen geformuleerd. De gemeente 
wil bereikbaar, leefbaar en veilig zijn. Om de doelstellingen te bereiken, gaat de gemeente uit van 
uitgangspunten als basis voor verdere uitwerking in een strategie, beleid, projecten en maatregelen. 
1. de mens centraal stellen; 
2. de stad samen maken met de inwoners en de ondernemers; 
3. kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak; 
4. gebiedsontwikkeling gebruiken als vliegwiel; 
5. de mobiliteitsbehoefte verdelen over de verschillende vervoerssoorten; 
6. gebruikmaken van innovaties en experimenten; 
7. het samen doen met de regio. 
 
Openbaar vervoer rijdt nu niet in iedere straat. De gemeente zet daarom in op een systeem voor 
maatwerkvervoer, in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op een aantal knopen en 
lijnen wordt het openbaar vervoer verbeterd. Dit speelt bij Station Rijswijk, bij Rijswijk Buiten, maar ook bij De 
Vlietlijn. Rijswijk wil de OV-kwaliteit van het vooroorlogse deel van Rijswijk te verbeteren. Bij haltes worden 
fietsenstallingen en vormen van deelmobiliteit geplaatst. 

28 Op basis van onderzoek en voortschrijdend inzicht, is de kruising Haagweg-Lindelaan toegevoegd aan de scope van De Vlietlijn.
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6.4	Moties en amendement
Gedurende het planproces is een aantal moties en één amendement ingediend die zijn aangenomen. 
Hieronder is een overzicht opgenomen, voorzien van een korte beschrijving en wijze van (aanpak van) 
verwerking. 

In het amendement29 wordt aangegeven dat voordat akkoord kan worden gegaan met het laten rijden van 
een tram over het bestaande tracé over de Geestbrugweg eerst een gedegen onderzoek wordt gedaan naar:
•	 gevolgen voor de leefbaarheid, waaronder geluid en trillingen;
•	 de aansluiting op de Haagweg;
•	 de eventuele knip voor het autoverkeer;
•	 de verkeerscirculatie in omliggende wijken alsmede de doorstroming op regionaal gebied;
•	 en nut en noodzaak worden aangetoond door middel van een geüpdatet vervoerswaardenonderzoek en 

de mogelijke negatieve gevolgen voor Rijswijk blijkend uit deze onderzoeken onvoldoende gemitigeerd 
kunnen worden. 

De invulling van de moties is hieronder bij de betreffende moties beschreven. Het thema leefbaarheid komt 
terug in het Verkeersonderzoek, het plan-MER en in de afwegingscriteria in het ontwerp. De lijnvoeringstudie 
wordt uitgevoerd door HTM en MRDH en valt buiten de scope van De Vlietlijn.

De verschillende ingediende moties worden hieronder beschreven: 
•	 Een motie30 roept op tot een visie en maatregelen die de leefbaarheid van inwoners waarborgt en 

invulling geeft aan de mobiliteitsbehoefte van alle inwoners, ondernemers en bezoekers (nu en 
in de toekomst). De visie op de (inpassing van) De Vlietlijn is opgenomen in dit intergemeentelijk 
gebiedsprogramma. Ook zijn hierin de maatregelen opgenomen komend uit het plan-MER en de 
bijbehorende verkeersonderzoeken. 

•	 De motie31 over voldoende mitigatie van negatieve gevolgen is onderzocht in het Verkeersonderzoek en 
het plan-MER. Hierin zijn ook aanbevelingen opgenomen voor mitigerende maatregelen. Mitigerende 
maatregelen zijn betrokken in het SO+ of zullen worden betrokken in het Voorlopig Ontwerp. 

•	 In een motie32 is opgeroepen om het bestemmingsverkeer prioriteit te geven. In het verkeersonderzoek is 
onderzocht wat de herkomst en bestemming is van het verkeer op de Geestbrug en in de Binckhorst (om 
te bepalen wat doorgaand verkeer is en wat bestemmingsverkeer). Deze uitkomsten zijn meegenomen in 
de maatregelpakketten.

•	 Onderwerp van een andere motie33 is dat er sprake moet zijn van beloopbare en toegankelijke 
haltes, waar mogelijk voorzien van nabijgelegen fietsparkeerplaatsen. Op deze manier kan prioriteit 
gegeven worden aan fietsers en voetgangers. Voor De Vlietlijn is STOMP (zie paragraaf 2.1, deel B) 
het uitgangspunt en dat is toegepast in het SO+. De precieze invulling is onderdeel van het Voorlopig 
Ontwerp. 

•	 In deze motie34 wordt opgeroepen om de parkeerbalans te behouden. Het behoud van de parkeerbalans 
is het uitgangspunt.  In het SO+ worden oplossingen bekeken en in het Voorlopig Ontwerp nader 
uitgewerkt. De gemeente is nauw betrokken bij het zoeken naar compensatie buiten de scope van De 
Vlietlijn.

•	 De laatste motie35 richt zich op ‘geen leegstaande Victory Boogiewoogie tunnel’ (red. Rotterdamsebaan). 
Het stimuleren van het gebruik van de Rotterdamsebaan draagt bezien vanuit de scope van De Vlietlijn 
nauwelijks bij. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het effect beperkt blijft tot de Utrechtsebaan. De 
gemeente Den Haag heeft het verder opgepakt, onder andere vanuit de netwerkstudie. Den Haag 
onderzoekt daarnaast in hoeverre nog meer maatregelen mogelijk zijn. Dit wordt ook meegenomen in 
het regionale bereikbaarheidsonderzoek.
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29 Amendement - CID Binckhorst (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 162)
30 Impuls voor Rijswijks openbaar vervoer (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 366)
31 Onderzoek verkeersstromen (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 368)
32 Onderzoek verkeersstromen (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 368)
33 Impuls voor Rijswijks openbaar vervoer (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023,  ID 366)
34 Vreemd – Parkeerbalans (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 369)
35 Victory Boogie Woogietunnel beter benutten (Gemeente Rijswijk, 1 juni 2023, ID 367)

https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/17bd1fd5-01d5-4dce-b01e-1554722674f5?documentId=021f325a-7d1b-44d2-8fb1-96b2e97db24b
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/875420ae-997c-4f73-a6ef-7ba4089be6dd?documentId=b1e79ca1-856d-4417-b29e-df7f76e7ca96
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/0b46c9bf-ba61-46cd-9f11-4e6d7bc5669e?documentId=ac3bdbf4-f04e-49c5-bc44-ef8fb90c07ae
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/0b46c9bf-ba61-46cd-9f11-4e6d7bc5669e?documentId=ac3bdbf4-f04e-49c5-bc44-ef8fb90c07ae
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/875420ae-997c-4f73-a6ef-7ba4089be6dd?documentId=b1e79ca1-856d-4417-b29e-df7f76e7ca96
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/25789c3d-4a31-4a91-b01a-8567dddcf91f?documentId=1fb91933-0313-4079-a5d1-203f518d437f
https://rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/d1a4ad64-3ba6-44b6-a717-a5d5ee516023?documentId=edd0effb-edac-4fc5-8f4c-15bec77e3340
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1 InLEIDING

De Binckhorst heeft – met haar cultuurhistorische waarden en centrale ligging – alles in zich om de komende 
jaren te transformeren tot de verrassende kant van het Haagse centrum. Dit deel van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma bevat de visie op de doorontwikkeling van de Binckhorst tot 2050. Het toont het 
toekomstperspectief voor een innovatief en groen hoogstedelijk leefmilieu dat haar gezicht naar het water 
toe keert. In het hart van de stad en uitstekend verbonden met de omliggende wijken en de regio. In de 
Binckhorst bouwen we aan een levendige, gemengd en hoogstedelijke stadswijk van Den Haag. Op diverse 
plekken in het gebied is de transformatie van het gebied al zichtbaar. Er worden gebouwen afgebroken, 
waardevolle gebouwen omgebouwd en nieuwe toegevoegd. Er komen steeds meer mensen in het gebied 
wonen. Ondertussen gaat het dagelijkse leven er gewoon door. Op veel plaatsen wordt gewerkt. Bedrijven 
groeien, sommige verdwijnen, anderen starten net. Zo transformeert het voormalige bedrijventerrein 
geleidelijk naar een bruisend nieuw stuk Den Haag. 

Om richting en sturing te geven aan de transformatie van de Binckhorst is dit deel van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma opgesteld. Het Gebiedsprogramma Binckhorst dient als de basis voor het maken 
van strategische keuzes en een wijziging omgevingsplan voor de Binckhorst. Inzet is om tot een prettige 
woon-, werk-, en leefomgeving te komen voor bewoners, omwonenden en bezoekers. Dit deel van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is – met een intensief participatietraject – tot stand gebracht in nauwe 
samenspraak met bewoners, bedrijven en ontwikkelaars. De transformatie is een langjarig traject waarbij 
het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma vooruitkijkt richting 2050. In het document zijn de ambities 
geformuleerd en concreet uitgewerkt. Het Gebiedsprogramma Binckhorst is gericht op de schaal van de 
Binckhorst en beschrijft de hernieuwde betekenis van het gebied voor de stad. Nadrukkelijk wordt er in dit 
document geen blauwdruk of masterplan gepresenteerd met een strikte tijdsplanning maar bieden we een 
handreiking. De handreiking betreft een wenkend perspectief voor de toekomst. Het vormt de basis om 
onder gemeentelijke regie te komen tot een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk nieuw stuk stad.

Binckhorst vanuit de lucht gezien ©Gemeente Den Haag
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2 Integrale gebiedsontwikkeling

2.1 Betekenis voor den haag 
2.1.1	DEN HAAG GROEIT 
Den Haag is een unieke stad met vele gezichten. De prachtige historische binnenstad, de ligging aan zee 
met de mooie duinen, de groene parken, de vele landgoederen en de diversiteit aan karakteristieke wijken. 
Het maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven. De verwachting is dan ook dat 
Den Haag de komende 20 jaar met zo’n 100.000 inwoners groeit. Om die groei op te vangen zijn minimaal 
50.000 extra woningen nodig. Tegelijkertijd is het contrast tussen rijke en arme wijken in Den Haag groot. De 
verstedelijkingsopgave biedt de kans om Den Haag een impuls te geven. Om de kloof tussen arm en rijk te 
verkleinen en de leefbaarheid in de gehele stad te vergroten. En omdat Den Haag een prettig leefbare stad 
wil zijn, zet zij daarbij in op een groene, duurzame openbare ruimte. Bovendien zal de werkgelegenheid in de 
stad worden gewaarborgd. De Binckhorst is – naast Central Innovation District (CID) en Den Haag Zuidwest 
– één van de drie gebieden waar grootschalig binnenstedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Een gebied bij 
uitstek waar de stedelijke opgaven op gepaste wijze bij elkaar gebracht worden. 

2.1.2	RUIMTE VOOR STEDELIJKE OPGAVEN
De doorontwikkeling van de Binckhorst geeft het gebied meer betekenis voor de stad en haar directe 
omgeving. Het gebied kan door haar verbindende rol een sociale brug vormen tussen rijkere en armere 
delen van de stad. Ook ligt er de unieke kans om de potentie van de cultuurhistorische waarden te benutten 
als podium voor stedelijk leven. Met een Waterfrontpark krijgen de Trekvlietoevers niet alleen betekenis 
voor de Binckhorst zelf, maar ook voor het Laakkwartier en het centrum van Den Haag. Bovendien wordt 
de hoogwaardige Vlietlijn een cruciale schakel in het HOV-netwerk in de Haagse regio. Hiermee wordt een 
directe verbinding gecreëerd tussen de zee, het Haagse centrum en de omliggende gemeenten. Naast 
wonen, blijft de Binckhorst ook een werkgebied van Den Haag, waar verschillende doelgroepen werk vinden. 
Hier is ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. En met betaalbare meters bedrijvigheid, kan het gebied 

Stategische centrale ligging Kaart ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050 
©Gemeente Den Haag
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een bijdrage leveren aan de mismatch tussen vraag en aanbod in het hart van de stad. Ook biedt het gebied 
ruimte aan wijkoverstijgende voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Tot slot biedt de doorontwikkeling 
de kans om – in de geest van de ontwikkeling van Den Haag – in de Binckhorst karakteristieke én groene 
buurten te maken.

2.1.3	DE BINCKHORST: CENTRAAL GELEGEN EN BEREIKBAAR
De Binckhorst kan met zijn robuuste openbare ruimte een bijzondere bijdrage gaan leveren aan de 
groeiambities van de stad. En bovendien de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in dit deel van de stad 
vergroten. In de transformatieopgave van de Binckhorst is, net als de ontwikkeling van het CID, een logische 
keuze gemaakt voor stedelijke verdichting. De Binckhorst vormt met haar centrale ligging het hart van 
het verstedelijkingsgebied in de Haagse regio waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Het gebied 
ligt te midden van het Haagse centrum, het Central Innovation District (CID), Voorburg en Rijswijk. Op een 
steenworp afstand liggen de historische binnenstad van Den Haag en veel voorzieningen. Het gebied is 
bovendien uitstekend ontsloten. De nabijheid van maar liefst vier treinstations is uniek. Binnen enkele 
minuten lopen of fietsen sta je op één van de treinstations Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor, 
Laan van NOI of Voorburg. Daarnaast wordt de Binckhorst met de aanleg van De Vlietlijn - zijnde een snelle 
tramverbinding - verbonden met Den Haag Centraal Station, Voorburg en Rijswijk. Bovendien ben je met 
de aansluiting op de A12 en via de Rotterdamsebaan met de auto zo de stad in of uit. Naast de uitstekende 
bereikbaarheid ligt de Binckhorst aan de hoofdgroenstructuur van de stad. De centrale ligging maakt de 
Binckhorst zeer interessant voor het toevoegen van woningen, werkplekken en voorzieningen.

2.1.4	VAN EXTENSIEF NAAR HOOGSTEDELIJK LEEFGEBIED
Decennialang was de Binckhorst voor veel inwoners van Den Haag de ‘werkplaats van de stad’. Het gebied 
was lange tijd een groot industrieterrein van zo’n 130 hectare. Hier vestigden zich onder andere een 
gasfabriek, watergebonden bedrijven en later de maakindustrie. Waar het gebied aanvankelijk aan de rand 
van Den Haag lag, is het in de loop van de tijd steeds meer onderdeel geworden van het stedelijk weefsel. 
Vanuit haar oorspronkelijke functie heeft het gebied een relatief lage bebouwingsdichtheid, een grove 
buitenruimtestructuur door grote voormalige bedrijfskavels en een stenige uitstraling. Het is dan ook logisch 
om de ruimte in de Binckhorst intensiever en slimmer te gebruiken.

2.2 Opgave voor de Binckhorst 
2.2.1	DE DOORONTWIKKELING
De Binckhorst is vanaf 2011 organisch ontwikkeld. Als gevolg van de sobere marktomstandigheden van 
destijds was er sprake van uitnodigingsplanologie. Elk initiatief is – zolang het voldeed aan het huidige 
Omgevingsplan – verwelkomd en omarmd. De voorbije jaren zijn allerlei initiatieven ontstaan en zijn er 
mooie successen geboekt in de ontwikkeling van de Binckhorst. Ondertussen is gaandeweg het besef 
gegroeid dat er behoefte is aan meer visie en regie op de ontwikkeling van de Binckhorst. Enerzijds om te 
zorgen voor meer programmatische samenhang en balans in het gebied en anderzijds om te zorgen voor 
meer ruimtelijke kwaliteit en een hoogwaardiger voorzieningenniveau. Gezien de grote vraag naar nieuwe 
woningen en de ambities rond het realiseren van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding 
via de Binckhorst is dit hét moment om na te denken over de doorontwikkeling van de Binckhorst. De 
ontwikkeling van de HOV-lijn is randvoorwaardelijk voor de verdere verdichting en doorontwikkeling van 
de Binckhorst en vice versa. Met het vaststellen van het Masterplan Bereikbaarheid CID- Binckhorst op 30 
mei 2023 zijn de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk akkoord gegaan met de verdere 
uitwerking van het voorkeurstracé voor de HOV-lijn. Hiermee kon ook een start worden gemaakt met de 
doorontwikkeling van de Binckhorst. Het fundament voor de doorontwikkeling van dit stuk stad wordt gelegd 
in het Intergemeentelijke Gebiedsprogramma waarvan dit deel C het Ruimtelijk Kader en Ontwikkelkader 
biedt. Inzet is om meer te sturen op identiteit, samenhang en ruimtelijke kwaliteit in het gebied met bijsturing 
op onder meer voorzieningen, economie en groen.



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 89

”MAAK BUURTJES AF ZODAT HET  
VANAF HET BEGIN FIJN WONEN IS“

2.2.2	NIEUWE BETEKENIS VOOR DE STAD
De Binckhorst kent een lange geschiedenis en is al decennia onlosmakelijk verbonden met de stad. Eerst 
als verbinding naar het achterland toe maar met name de afgelopen decennia als ‘werkplaats’ van de stad. 
Meer recent vestigden zich hier – mede vanwege de betaalbare bedrijfsruimten – innovatieve bedrijven en 
startups. Met name de afgelopen jaren is de transformatie naar een meer gemengd stedelijk gebied zichtbaar 
geworden. De Binckhorst was en is daarom nog steeds van grote betekenis voor de stad. Van de geschiedenis 
zijn nog steeds waardevolle structuren (Trekvliet, Binckhorstlaan en havenarmen) en beeldbepalende en 
monumentale objecten (bijvoorbeeld het kasteel Binckhorst en de kraanbaan), zichtbaar in het gebied 
aanwezig en vormen gezamenlijk de Binckplekken.

Tegelijkertijd resulteerde de industrie en bedrijvigheid in een versteende en op logistiek ingerichte 
buitenruimte. Het gebied wordt gekenmerkt door grote verkeersstromen, ontoegankelijke kavels, en stevige 
barrières voor langzaam verkeer. De voorzieningen (scholen, winkels etc.) en de buitenruimte blijven achter 
bij de huidige ontwikkeling van het gebied. Ook is het gebied relatief slecht verbonden met de omliggende 
wijken. Daarmee is de Binckhorst nu nog te veel een eiland in de stad. Er liggen prachtige kansen om de 

Toevoegen 
woningen

Toevoegen 
Economie

Voldoende 
voorzieningen

Inpassing HOV Toevoegen
stadspark

Geothermie
station

Binckhorst vanuit de lucht gezien ©Gemeente Den Haag ©Gemeente Den Haag
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Binckhorst beter te benutten voor de maatschappelijke opgaven van de stad. Het gebied biedt straks ruimte 
aan zo’n 22.000 inwoners en 12.000 extra arbeidsplaatsen. Daarvoor is een mix aan woontypologieën, 
werkruimten en passende voorzieningen nodig. Er wordt bovendien ingezet op stadsverzorgende functies 
(bijvoorbeeld een cultuurcluster) die een aanvulling zijn op Haagse iconen als de pier in Scheveningen, het 
kern winkelgebied rond het Binnenhof of het Malieveld. Een specifieke opgave voor de doorontwikkeling 
van de Binckhorst zit in het creëren van een aantrekkelijke openbare ruimte en veel meer verblijfskwaliteit. 
In de Binckhorst willen de bewoners ook kunnen sporten en buiten hun buren ontmoeten. Plekken waar 
kinderen kunnen spelen, afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën, zijn nodig. Maar het gaat ook 
om het realiseren van goede en fijnmazige verbindingen, een toegankelijke openbare ruimte en om een 
stevige vergroeningsopgave en het slechten van de barrières in het gebied en naar de omliggende wijken. 
De Binckplekken kunnen – veel meer dan nu het geval is – worden benut als karakteristieke ankerpunten 
en beeldbepalende ruimten in het gebied. Er ligt een opgave om helderheid te scheppen in waar wordt 
gebouwd en waar niet, waar groen wordt gefaciliteerd en waar niet, waar de focus ligt op wonen, werken en 
waar op een gemengd gebied wordt aangestuurd. Dat vraagt om een overkoepelend verhaal op schaal van 
de Binckhorst.

”VERGEET DE TIJDELIJKHEID NIET. HEB OOG VOOR DE 
PROBLEMEN VAN HET ‘NU’. VEILIGHEID, ROMMEL OP STRAAT, 
HITTESTRESS“

2.2.3	STAPSGEWIJZE ONTWIKKELING
De Binckhorst is een omvangrijk gebied. En hoewel dit deel C van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
de visie voor de gehele Binckhorst bevat, is het gebied te groot om in één keer aan te pakken of af te maken. 
Het doel is om in elke fase van de ontwikkeling te zorgen dat de Binckhorst een aantrekkelijk en leefbaar 
gebied is en blijft. Inzet van de doorontwikkeling is om steeds toe te werken naar zoveel als mogelijk ‘affe’ 
buurtjes waar het fijn wonen, werken en verblijven is met een voor die plek voldoende voorzieningenniveau. 
Dit vraagt om een uitwerking in deelgebieden, om een slimme fasering, planning en afstemming zodat er ook 
voldoende ruimte is voor tijdelijke voorzieningen bij het verder in ontwikkeling brengen van de Binckhorst.

2.2.4	HOOFDOPGAVEN VOOR DE BINCKHORST
•	 Sociaal, leefbare en gemengde stadswijk
•	 Realiseren van in totaal 12.000 tot 13.000 woningen (inclusief de 5000 woningen uit het huidige 

omgevingsplan Binckhorst)
•	 Ruimte voor een veranderende economie
•	 Benodigde voorzieningen op de juiste plek
•	 Hoogwaardige inpassing van de HOV-lijn
•	 Verbinden van de Binckhorst met haar omgeving
•	 Sterke vergroening en klimaatrobuuste inrichting: Waterfrontpark en groen om de hoek
•	 Inpassen Geothermie
•	 Uitplaatsen en/of aanpassen richtafstanden  milieuhinderlijke activiteiten
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2.3 Kaders voor de doorontwikkeling
2.3.1	ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELING EN HUIDIG OMGEVINGSPLAN
De economische crisis van 2008 leidde tot harde keuzes in het grondbeleid van gemeenten. In plaats van een 
actief grondbeleid, koos de gemeente Den Haag daarom in 2011 – in ‘de Gebiedsaanpak Binckhorst’ – voor 
een meer afwachtende houding in de vorm van organische gebiedsontwikkeling. Vervolgens is de Binckhorst 
aangewezen als pilotgebied voor het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het 
kader van het Besluit uitvoering crisis en herstelwet. De Gebiedsaanpak Binckhorst is juridisch planologische 
vertaald in het huidige Omgevingsplan Binckhorst. Belangrijk uitgangspunt daarbij was het mogelijk maken 
van organische ontwikkeling door het bieden van zo veel mogelijk flexibiliteit. De gemeente wilde particulier 
initiatief, creativiteit en innovatie stimuleren zonder hier allerlei regels en voorwaarden aan te verbinden. 
Dit betekent dat de gemeente de richting en kaders van de transformatie aangeeft, maar dat zij de markt 
de vrijheid geeft om initiatieven te bedenken en nader in te vullen. Deze uitgangspunten waren in een 
‘traditioneel’ bestemmingsplan lastig te regelen. Aangezien de Binckhorst was aangemeld als pilot voor 
het opstellen van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, mocht echter alvast gebruik gemaakt worden 
van diverse instrumenten die het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bood. Daarnaast bood dit de 
gemeente de mogelijkheid om alvast te oefenen met instrumenten uit de Omgevingswet vooruitlopend op 
de inwerkingtreding ervan. Dit heeft geresulteerd in het huidige Omgevingsplan Binckhorst dat in november 
2018 is vastgesteld door de gemeenteraad en in maart 2019 in werking is getreden. Dit Omgevingsplan, dat 
thans deel uitmaakt van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan Den Haag per 1 januari 2024, is inmiddels 
onherroepelijk. 

2.3.2	NAAR EEN WIJZIGING OMGEVINGSPLAN
Het huidige Omgevingsplan biedt het kader om in het gebied zo’n 5.000 woningen en 250.000 m2 werkruimte 
toe te voegen. De ontwikkeling is inmiddels in volle gang: ongeveer 20% van het gebied is in transformatie 
en wordt in losse planinitiatieven tot realisatie gebracht. Hoewel het huidige Omgevingsplan functioneert, 
is het erg flexibel en biedt het veel ruimte aan initiatiefnemers, waardoor het voor de gemeente lastig is 
regie te voeren op de integrale ontwikkeling van de Binckhorst. Hierdoor heeft de gemeente in de praktijk 
onvoldoende handvatten om te sturen op kwaliteit en samenhang binnen het gebied. De gemeente heeft 
thans echter de ambitie om meer te sturen op de kwaliteit en de ontwikkeling van het gebied.

Gezien de enorme vraag naar nieuwe woningen en de ambities rond het realiseren van een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding (De Vlietlijn) via de Binckhorst is dit hét moment om na te denken over 
de doorontwikkeling van de Binckhorst. Inzet is om met een wijziging Omgevingsplan verdere verdichting 
met circa 7.000 tot 8.050 woningen extra en inpassing van De Vlietlijn en een geothermiecentrale mogelijk 
te maken. Beoogd is om meer te sturen op de identiteit, de (ruimtelijke) kwaliteit en de samenhang in het 
gebied met bijsturing op onder meer voorzieningen, economie en groen. 

Pegasus ©Jurriaan Brobbel i.o.v. Gemeente Den Haag Binck Poort, Nova en One Milky Way ©Jurriaan Brobbel
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Daarnaast was het uitgangspunt van het huidige omgevingsplan dat al het geldende beleid van de 
gemeente Den Haag, provincie en Rijk van toepassing was. Het beleid is daarom vertaald in een hele reeks 
randvoorwaarden die in plan- en beleidsregels zijn opgenomen. Bij de planontwikkeling is in de praktijk 
gebleken dat het – zeker bij plotgewijze ontwikkeling – heel lastig is om aan alle beleidsuitgangspunten 
van de gemeente Den Haag te voldoen. In het kader van de doorontwikkeling zullen daarom al integrale 
beleidsafwegingen vooraf worden gemaakt. Deze afwegingen en de bestuurlijke keuzes die daaruit 
voortvloeien zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 van dit deel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. 

Om verdere verdichting naar in totaal 12.000 tot 13.000 woningen en de HOV-verbinding in de vorm van 
De Vlietlijn en de aanleg van een geothermiecentrale mogelijk te maken, is een wijziging omgevingsplan 
nodig. Onderhavig Intergemeentelijk Gebiedsprogramma biedt daarvoor het kader en biedt de gemeente 
bovendien de uitgelezen kans om meer regie te nemen op de ontwikkeling en dit ook op basis van een 
integrale (intergemeentelijke) visie te kunnen communiceren. 

2.3.3	HET GEBIEDSPROGRAMMA BINCKHORST
Om deze ambitie concreet te maken heeft de gemeente Den Haag dit deel C van het Intergemeentelijke 
Gebiedsprogramma uitgewerkt voor de doorontwikkeling van de Binckhorst als onderdeel van het totale 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma waarvan ook De Vlietlijn (deel B) deel uitmaakt. Onderhavig deel 
van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor de doorontwikkeling van de Binckhorst bestaat uit een 
Ruimtelijk kader, een Ontwikkelkader, en een Gebiedsexploitatie 

Voorliggend Ruimtelijk kader omschrijft het ‘waarom’ en het ‘wat’. Het biedt de kans om de ambities voor 
de Binckhorst scherper te stellen, stevig te verankeren en daarmee een kwaliteitssprong te realiseren. 
Daarbij beginnen we niet bij nul. Allereest vormt de Ontwerp Omgevingsvisie Den Haag 2050 ‘Thuis in een 
metropool aan zee’ een belangrijk overkoepelend kader. Datzelfde geldt voor het Masterplan Bereikbaarheid 
CID-Binckhorst. Verder bouwt het nadrukkelijk voort op het DNA van de Binckhorst en de vier pijlers uit 
het huidige Omgevingsplan Binckhorst. Het Ruimtelijk kader van dit deel C van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma geeft een toekomstperspectief, vormt een kader voor de (door)ontwikkeling van de 
Binckhorst, geeft spelregels voor een juridisch planologische vertaling naar een wijziging omgevingsplan 
dat weer het toetsingskader zal vormen voor op te stellen gebiedspaspoorten/bouwenveloppen. In het 
Ruimtelijk kader worden de beleidskaders en stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd voor een 
samenhangende ontwikkeling van de Binckhorst. Ook geeft het inzicht in de keuzes op de verschillende 
onderdelen, zoals mobiliteit, energie, klimaat, groen, wonen, werken en voorzieningen. Dit alles resulteert 
in een robuust, functioneel en aantrekkelijk raamwerk waarbinnen de doorontwikkeling van de Binckhorst 
mogelijk wordt gemaakt.

2.3.4	HET ONTWIKKELKADER
In aanvulling op het ‘waarom’ en ‘wat’ beschrijft het Ontwikkelkader ‘hoe’ de Binckhorst de komende jaren 
wordt doorontwikkeld. In het Ontwikkelkader worden de ontwikkelfilosofie, de juridisch-planologische kaders 
en de financiële kaders vastgelegd. Ook beschrijft het Ontwikkelkader de samenwerking en omgang met 
marktpartijen, evenals de wijze waarop de overgang naar een wijziging omgevingsplan vorm krijgt.

Tot slot zijn in een Gebiedsexploitatie de kosten en opbrengsten van de doorontwikkeling van de Binckhorst 
in beeld gebracht. De gebiedsexploitatie vormt een aparte, vertrouwelijke bijlage bij dit deel C van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma.
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3.1	Binck en horst:  
verrassende stadswijk
De naam van het kasteel en dus van het hele 
Binckhorst-gebied zou te herleiden zijn naar twee 
begrippen: Binck en Horst. De oorspronkelijke 
betekenis van Binck zou zijn ‘grond van weinig 
waarde’. Horst zou meer staan voor ‘kreupelbos, 
kreupelhout en dat woord is afkomstig van het 
Duitse woord hursti, dat ‘beboste opduiking, 
hoger gelegen stuk grond in moerassig terrein’ 
betekent.  De naam zou ook ontleend zijn aan het 
landgoed Den Bynckhorst of Binckhorst in Twente, 
vlakbij Oldenzaal. Een tak van het geslacht Van den 
Binckhorst zou zich al in de 11de eeuw in Voorbug 
hebben gevestigd. Met de doorontwikkeling van het 

gebied bouwen we voort op Binck en Horst. Binck staat hierbij voor het rauwe en stoere karakter van het 
gebied. Voor datgene wat door de mens wordt gemaakt: creativiteit, innovatie en dynamiek. Dit rauwe, stoere 
karakter is uniek in Den Haag en maakt de Binckhorst tot een authentiek stuk stad dat steeds in beweging 
is. Tegelijkertijd is Binck onlosmakelijk verbonden met Horst. Waarbij Horst staat voor het natuurlijke en 
ecologische. Voor een aantrekkelijk groene, natuurlijke en landschappelijke leefomgeving. In de Binckhorst 
is de uniciteit en de verblijfskwaliteit van het water een bijzondere waarde welke wordt omarmt. Zo worden 
groen en blauw de natuurlijke dragers van het gebied.

”VOORAL KIJKEN NAAR WAT ER AL IS, DAT RAUWE 
RANDJE VAN DE BINCKHORST BEHOUDEN!“

3.2	De vier principes
De Binckhorst is na een periode van organisch ontwikkelen nog geen complete stadswijk, met een prettige 
mix van inwoners, voldoende voorzieningen, een herkenbaar economisch profiel en een aantrekkelijke 
leefomgeving gekenmerkt door erfgoed, water en groen. Om dit te waarborgen zijn er vier richtinggevende 
principes opgesteld welke gezamenlijk het beeld schetsen van een aantrekkelijk wenkend perspectief. Op de 
volgende pagina’s worden deze per afzonderlijk principe nader toegelicht.

Gezamenlijk bieden de vier principes de basis voor het gewenste type stadswijk. Een gebied dat volwaardig 
onderdeel is van Den Haag en de Haagse stedelijke regio. De Binckhorst wordt een gemengd gebied 
van wonen, werken en voorzieningen met hoogstedelijk karakter. De stadswijk wordt zowel fysiek goed 
verbonden met de omgeving, maar ook onderdeel van de ‘mental map’ van bewoners en bezoekers van Den 
Haag. Daar hoort een volwaardig voorzieningenaanbod bij dat de wijk zelf goed bedient, maar ook mensen 
van buiten het gebied trekt vanwege het unieke stedelijke milieu dat aan de stad wordt toegevoegd. Een 
verrassende Haagse stadwijk.

3 De essentie van de Binckhorst

Symbiose van oud en nieuw Verankerd in de stad Groen om de hoek Complete stadswijk

Kasteel de Binckhorst
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3.3 Symbiose van oud en nieuw
3.3.1	KARAKTERISTIEK EN INNOVATIEF
De Binckhorst kent een lange en rijke geschiedenis. Eerst als ‘buitengebied’ van Den Haag met de bouw 
van Kasteel de Binckhorst, de komst van de gemeentelijke gasfabriek en de St Barbara begraafplaats. Later 
meer als ‘werkplaats’ van de stad met de aanleg van de Binckhavens (jaren 30) en de komst van steeds meer 
autogerelateerde bedrijvigheid (jaren 60) en kantoren (jaren 90). Sinds de eeuwwisseling wordt ingezet op 
het ‘innovatiedistrict’ met Binck 36, de Cabfab, de Fokker Terminal en de komst van talloze start- en scale 
ups. Het innovatieve karakter en de cultuurhistorische waarden van deze rijke geschiedenis zijn door de hele 
Binckhorst zichtbaar. Deze locaties vormen de Binckplekken. Het is de inzet om  deze beeldbepalende en 
monumentale elementen slim te benutten als karakteristieke drager en podium voor het stedelijk leven in dit 
gebied.39

39 Bron: toponymisch woordenboek Gysseling (1960); Stichting Haags Industrieel Erfgoed;  
   Uit de bouwgeschiedenis van Den Binckhorst, prof. J.G.N. Renaud.

3.3.2	BENUTTEN BINCKPLEKKEN
In de doorontwikkeling van de Binckhorst verbinden we het verleden van de beeldbepalende en 
monumentale Binckplekken met de toekomst van het gebied. Het industriële erfgoed en de innovatieve 
identiteit wordt ingezet bij de inrichting en uitstraling van het gebied. Binckplekken zoals het kasteel, de oude 
toegangspoort van het gasfabriekterrein als stadsentree naar het Waterfrontpark en de betonfabriek bij de 
Binckhaven worden herkenningspunten in de structuur van de openbare ruimte en geven op een nieuwe 
manier betekenis aan de wijk. Zo ontstaat een verrassend stuk stad met een aansprekende omgeving die 
niet te gepolijst en aangeharkt is. Een gebied waarin het verleden zichtbaar blijft, waar mensen zich mee 
verbonden voelen, waar de verhalen uit het verleden kunnen worden verteld en waar de toekomst wordt 
gebouwd; een symbiose van oud en nieuw.

Het kasteel ©Gemeente Den Haag Groen en voorzieningen aan het water ©Gemeente Den Haag
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”IN DE DYNAMIEK VAN HET PROCES DE BINCKPLEKKEN LATEN 
ONTSTAAT, NIET ALLEEN NAAR HET EINDBEELD KIJKEN“

3.3.3	GEZICHT NAAR HET WATER
De Haagse Trekvliet werd in de 14e eeuw gegraven als verbinding van het Haagse grachtenstelsel met de 
Vliet. In de jaren dertig van de 20e eeuw werd de Binckhorsthaven als werkgelegenheidsproject aangelegd. 
We versterken de verbinding met het verleden en het water door de Trekvliet en de havenarmen opnieuw 
te benutten. De rauwe kades en de havenkraan worden gecombineerd met groene en recreatieve 
voorzieningen langs het water. Nieuwe woon- en werkruimtes krijgen uitzicht op de Trekvliet, terwijl 
havenarmen en haventjes worden geactiveerd voor kleinschalige vaarroutes, horeca en de aanliggende kades 
prettige openbare verblijfsruimtes.

3.3.4	STADSWIJK VAN DE TOEKOMST
Bij de ontwikkeling van de Binckhorst komen innovatie en duurzame verstedelijking samen in een 
toekomstbestendige stadswijk. Optimaal ruimtegebruik door functiemenging van wonen, werken en 
recreëren zorgt voor een levendige omgeving. De energietransitie krijgt vorm met het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- energie en geothermie, in combinatie met de aanleg van een 
warmtenet. Verder dragen energiezuinige gebouwen, slimme energiesystemen en lokale energieopslag bij 
aan het minimaliseren van de energievraag. De Binckhorst biedt bovendien ruimte voor experimenten op 
het gebied van mobiliteit, groenvoorziening en hergebruik van materialen. Het fungeert als proeftuin voor 
duurzame bouwmethoden, circulaire economie en duurzame mobiliteitsoplossingen. Flexibele ruimtelijke 
invullingen maken het mogelijk om innovatieve woon- en werkconcepten te testen. Zo groeit de Binckhorst 
uit tot een vooruitstrevende, adaptieve stadsomgeving die inspeelt op de behoeften van de toekomst.

3.3.5	VERSTERKEN INNOVATIEF EN CREATIEF KLIMAAT
De Binckhorst is bij uitstek een wijk voor creativiteit en ondernemerschap. Jonge talenten worden 
aangemoedigd zich te vestigen en bij te dragen aan de dynamiek van het gebied. Betaalbare bedrijfsruimtes 
geven startups, creatieve ondernemers en kunstenaars toegang tot betaalbare werkplekken in een 
inspirerende omgeving. In samenspraak met ontwikkelende partijen wordt onderzocht of flexibele 
huurmodellen of starterskortingen - waardoor de financiële drempel laag blijft, mogelijk gemaakt kunnen 
worden. De aanwezigheid van het impactcluster rond de Binckhaven en het creatieve maakcluster in 
Pollux versterkt de aantrekkelijkheid van het gebied. Bovendien bevorderen gedeelde faciliteiten – zoals 
werkplaatsen, galerijen, gedeelde kantoorconcepten en ontmoetingsruimtes – samenwerking en innovatie.
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3.4 Verankerd in de stad
3.4.1	BEREIKBAAR EN VERBONDEN
Met de nabijheid van vier treinstations, de Utrechtsebaan en de Rotterdamsebaan is de Binckhorst de best 
ontsloten wijk van Den Haag. Maar waar de hoofdontsluiting voor de auto uitstekend is, is het gebied door 
zijn barrières  relatief slecht verbonden met de omliggende wijken. De inzet is dan ook om van de Binckhorst 
van ‘een doorgangswijk aan de rand van de stad’, een volwaardig onderdeel van Den Haag te maken. Dit 
vraagt om een forse verbetering van fiets-, voet en ov- verbindingen naar de omliggende stadsdelen. En waar 
in de Binckhorst van oudsher de auto de baas is, is het de ambitie om de toekomstige openbare ruimte juist 
veel meer in te richten voor de voetganger en de fietser. In combinatie met de groen- en waterstructuur, 
ontstaat een plezierige leefomgeving.

”ZORG DAT DE MAANWEG-GRENS NIET AFSCHRIKWEKKEND 
WORDT GEMAAKT, MAAR EEN VERBINDING“

3.4.2	BETER VERBONDEN EN MEER TOEGANKELIJK
Met de aanleg van De Vlietlijn wordt de Binckhorst met een snelle tram verbonden met het centrum, 
Scheveningen, Voorburg en Delft. Met deze nieuwe HOV-lijn sta je bovendien in enkele minuten op Den Haag 
Centraal of station Voorburg, van waaruit je toegang hebt tot het hoofdrailnet. Met de Velostradabrug over 
de Trekvliet komt een deel van de Binckhorst ook op loopafstand van station Den Haag Holland Spoor te 
liggen. De Binckhorst is – door het gebrek aan fijnmazige verbindingen – nu nog teveel een eiland in de stad. 
Nieuwe bruggen voor voetgangers en fietsers moeten de wijk beter verbinden met de omliggende wijken. 
En omgekeerd kunnen mensen uit Voorburg, Laakkwartier en de Molenwijk zo beter profiteren van de 
voorzieningen in de Binckhorst. Met de realisatie van het Trekfietstracé en de Velstrada wordt de Binckhorst 
ook vanuit regio goed bereikbaar per fiets. Zo wordt de Binckhorst écht onderdeel van de stad en de regio.

Doorgaande fietsroutes ©Jordy Stamps Autovrije openbare ruimte ©Jordy Stamps Tram in het hart 
van de wijk ©Jordy 
Stamps
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3.4.3	SCHEIDEN VAN STROMEN EN DE MENS CENTRAAL
De transformatie naar een gezonde en leefbare wijk vraagt om een andere invulling van de mobiliteit. De 
auto is van oudsher dominant in het gebied. Dat zie je terug in de relatief omvangrijke verkeersruimte, de 
brede rijbanen, de vele parkeerterreinen en het parkeren aan de openbare weg. De bereikbaarheid van de 
stad en het gebied voor autoverkeer blijft een belangrijk uitgangspunt, maar bij de inrichting van het gebied 
komt de mens veel meer centraal te staan. Doorgaande verkeerstromen worden afgewikkeld langs de randen 
van de deelgebieden en gescheiden van bestemmingsverkeer. Binnen het raamwerk van doorgaand verkeer, 
worden autoluwe wijken gecreëerd. Met de voetganger en de fietser als vertrekpunt ligt de nadruk op veilige 
en aantrekkelijke fiets- en loopwandelroutes. De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot verblijf en 
faciliteert ontmoeting.

3.4.4	HUBS EN DEELMOBILITEIT
Een parkeerstrategie gebaseerd op een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en langzaam verkeer 
en de inzet op hubs en deelmobiliteit draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere mobiliteit in het gebied. 
Centrale mobiliteitshubs aan de rand van buurtjes verminderen het autoverkeer in de kern en maken ruimte 
vrij voor voetgangers, fietsers en groen. Bezoekers en bewoners kunnen gebruikmaken van deelmobiliteit, 
zoals elektrische fietsen, scooters en deelauto’s, die beschikbaar zijn op strategisch geplaatste locaties. Dit 
vermindert de behoefte aan individuele autobezit en stimuleert een meer milieuvriendelijke manier van 
vervoer, terwijl het gebied goed bereikbaar blijft. 

3.4.5	BOUWVERKEER
Gezien de jarenlange ontwikkeling moet leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid gewaarborgd worden. 
Op elk moment in de ontwikkeling. Dat betekent dat routes voor bouwverkeer en bouwplaatsen zorgvuldig 
gekozen moeten worden met een accuraat faseringsdraaiboek als hulpmiddel, dat in samenwerking gaat met 
interne en externe stakeholders.

3.5 Groen om de hoek
3.5.1	GROEN EN GEZOND
De overkoepelende ambitie is om in de Binckhorst een aantrekkelijk groene en landschappelijke 
leefomgeving te creëren. De versteende en op logistiek ingerichte buitenruimte wordt getransformeerd 
tot dragende groenstructuur. Dit is in lijn met de Haagse traditie van groene parken en landgoederen. 
De kwaliteiten van de Trekvliet en haar oevers, de havenarmen en haar kades benutten we als dragende 
waterstructuur. Met een robuuste groene en blauwe structuur wordt een intensief gebruikt stedelijk 
gebied een gezonde leefomgeving. We stellen leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit voorop bij de 
inrichting van de openbare ruimte en situering van functies. Zo ontstaat een wijk in hoge dichtheid die groen, 
waterrijk en aantrekkelijk is.
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”EEN GROOT PARK IS WENSELIJK MAAR WE WILLEN OOK GRAAG 
GROEN IN DE WIJK ZODAT IEDEREEN DICHT BIJ GROEN WOONT“

3.5.2	NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE BINCKHORST
De huidige inrichting van de Binckhorst wordt gekenmerkt door veel verharding en steen. Op de hittestress 
kaart40 is te zien dat de temperatuur zomers op verschillende plekken in de Binckhorst kan oplopen tot 50 
graden. Als gevolg van klimaatverandering zal de stad verder opwarmen. Bovendien zal er meer regen vallen 
in korte tijd, waardoor de Binckhorst meer water zal moeten kunnen opvangen. Zowel voor wat betreft de 
hitte als het overtollige water in het gebied is het gebrek aan groen een probleem. De toekomstige inrichting 
gaat uit van natuurlijke systemen.

3.5.3	BOVENAL NATUURLIJK
Belangrijke voorwaarde voor een klimaatbestendige Binckhorst is de aanleg van een robuuste 
groenstructuur. Deze groenstructuur bestaat uit groene plekken en verbindingen. Dit zorgt niet alleen voor 
meer groen, maar ook voor een prettig leefklimaat. Overal is groen om de hoek, met het Waterfrontpark, 
een groen stratennetwerk, groene oevers en kades, pocketparks en groene daken en gevels van gebouwen. 
De openbare ruimte wordt op elk schaalniveau maximaal groen ontworpen, waarbij steeds oog is voor 
klimaatadaptatie en gezondheid. De transformatie van de Binckhorst biedt grote kansen voor stedelijke 
biodiversiteit. De inrichting van de openbare ruimte is gericht op een gevarieerde groenstructuur, op 
voedselaanbod voor vogels en ongewervelde dieren en op een functionele ecologische overgang van land 
naar water.

3.5.4	RUST, RUIS EN REURING
Bij de inrichting van de Binckhorst wordt het principe van rust, ruis en reuring toegepast om een 
aangename en gezonde leefomgeving te creëren binnen de aanwezige hindercontouren van infrastructuur 
en bedrijvigheid. Langs de Trekvliet en in het zuidelijk gedeelte van de Binckhorst ligt de nadruk op een 
comfortabele en rustige leefomgeving. Reuring vind je langs de Binckhorstlaan en in het centrumgebied. Dit 
gedeelte van de wijk wordt gekenmerkt door dynamische stedelijke plekken met horeca, cultuur en winkels. 
Ruis is er in de noordoosthoek van de Binckhorst. In deze overgangszone tussen de Binckhorst en het 
spooremplacement is ruimte voor lichte bedrijvigheid.

3.5.5	VITAAL EN GEZOND 
De inrichting van het gebied en de ligging van voorzieningen wordt zorgvuldig afgestemd op resterende 
hindercontouren van bedrijven en verkeer. Leefbaarheid en gezondheid vragen dat de overlast van bedrijven 
en verkeer zoveel als mogelijk wordt beperkt. Het hoogstedelijke karakter stelt hoge eisen aan de openbare 
ruimte. Een aantrekkelijke groene en gezonde inrichting is een essentiële randvoorwaarde om een vitale en 
leefbare wijk te creëren. Een vitale Binckhorst betekent bovendien dat inwoners worden gestimuleerd tot 

40 Bron: Denhaag.klimaatmonitor.net

Groene kades ©Jordy Stamps Collectieve tuinen ©Jordy StampsSpeelaanleidingen in een groen omgeving 
©Jordy Stamps

http://Denhaag.klimaatmonitor.net
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gezond gedrag en bewegen. Dit vraagt ruimte voor ontspanning, beweging en rust. Zowel in het groen, in 
de bestrating als op of in het water. Bij een gezonde stad gaat het niet alleen om fysieke gezondheid, maar 
juist ook om de fysieke, mentale en sociale gezondheid. De Binckhorst wordt een gebied dat uitnodigt tot 
ontmoeten. Daarmee wordt de Binckhorst een plek voor iedereen en met iedereen. De openbare ruimte is 
vanzelfsprekend toegankelijk.

”WE WILLEN MEER SPEELPLEKKEN, EEN BASKETBALVELD  
EN EEN SKATEBAAN. VEEL MEER PLEKKEN OM BUITEN  
TE SPORTEN“

3.6	Complete stadswijk
3.6.1	LEVENDIG EN GEMENGD
De Binckhorst wordt een levendige stadswijk, waar je 24/7 terecht kunt, die verbonden is met de omliggende 
stedelijke gebieden. Een wandeling door de wijk brengt je langs bruisende pleinen en straatjes met 
aantrekkelijke voorzieningen. Even verderop loop je door het Waterfront- park langs de Trekvliet, waaraan 
mensen rustig wonen en kinderen op straat spelen. Er zijn plekken waar wordt gewerkt en in het pand op de 
hoek vind je een plek voor goede koffie. ’s-Avonds kun je in de Binckhorst terecht op het terras aan de haven 
of een toffe culturele activiteit bezoeken. Zo groeit de Binckhorst uit tot de verrassende kant van het Haagse 
centrum waar iedereen welkom is.

”ER IS TE WEINIG CULTUUR OP DE BINCKHORST“

3.6.2	MAXIMAAL GEMENGD
De Binckhorst wordt een hoogstedelijke stadswijk van Den Haag. Kenmerkend zijn de hoge bouwdichtheid in 
combinatie met stedelijke voorzieningen op loopafstand. Met een mix van wonen, werken en voorzieningen 
ontstaat een levendige en gemengde stadswijk. We creëren een wijk voor iedereen; voor jong en oud, voor 
hoog- en laag opgeleid, voor eenpersoonshuishoudens en voor gezinnen. Om dit te bewerkstelligen wordt 
ingezet op een diversiteit aan woningen en woonsferen. Zo wordt de wijk aantrekkelijk voor verschillende 
doelgroepen; starters, stadsgezinnen en senioren. Er komt bovendien een breed aanbod aan stedelijke 
voorzieningen zoals onderwijs, horeca, sport en zorg.
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”HET MIXEN VAN SOORTEN WONINGEN 
EN PRIJSNIVEAUS IS VAN BELANG!“
3.6.3	STEDELIJK WERKGEBIED
Naast woongebied is en blijft de Binckhorst ook een belangrijk stedelijk werkgebied met ruimte voor een brede 
mix aan bedrijven; van eenmanszaak tot multinational, van maakbedrijven tot kantoren, en van bedrijven 
met een verzorgende functie voor de stad tot innovatieve startups. Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en 
breed aanbod aan verschillende type werkplekken, zetten we in op een groei van het aantal arbeidsplaatsen. 
Daarbij verschillen het type bedrijvigheid en de werkfuncties van plek tot plek. In lijn met het huidige 
omgevingsplan is er geen plek meer voor nieuwe milieubelastende bedrijven. Alleen voor het noordelijk deel 
van het Mercuriuskwartier waar geen woningen zijn voorzien wordt een verruiming mogelijk gemaakt naar 
milieucategorie 3.1 en 3.2.  Het uitgangspunt uit het huidige omgevingsplan dat alle bestaande bedrijven hun 
(vergunde) bedrijfsvoering mogen voortzetten wordt losgelaten om de doorontwikkeling van de Binckhorst en 
aanleg van de Vlietlijn mogelijk te maken. Bedrijven die onder de compensatieafspraken met de Provincie op 
de GAVI-kavel (Bestuursovereenkomst Binckhorst) vallen worden (op termijn) niet meer planologisch mogelijk 
gemaakt, waardoor op deze locaties geen nieuwe bedrijven met grote richtafstanden kunnen komen. Voor de 
(watergebonden) bedrijven die niet onder deze afspraken vallen wordt in samenspraak met deze bedrijven 
onderzocht of (al dan niet middels het treffen van maatregelen) de richtafstanden verkleind kunnen worden.

”OOK DE KLEINE ONDERNEMER MOET GEKOESTERD WORDEN“
3.6.4	VIER KARAKTERISTIEKE KWARTIEREN 
Met als credo ‘het gewenste programma op de juiste plek’ voeren we in de Binckhorst de regie op een passende 
functiemix per deelgebied,. We maken onderscheid in vier verschillende ‘kwartieren’; Binckhavenkwartier, 
Trekvlietkwartier, Parkkwartier en Mercuriuskwartier. Elk met unieke en onderscheidende kenmerken. 
Gezamenlijk bieden de kwartieren ruimte voor een volwaardig en compleet aanbod in programma. In drie van 
de vier kwartieren ligt de nadruk op wonen. In het Mercuriuskwartier ligt de focus juist op werken, aangevuld 
met nieuwe stedelijke voorzieningen. De kwartieren bieden houvast om beter te sturen op gewenst programma. 
Ze bieden handvatten voor een specifieke uitwerking en aanpak passend bij de omgeving. Op deze manier 
creëren we karaktervolle, onderscheidende plekken met meer betekenis voor de Binckhorst en de stad.

3.6.5	AFGERONDE BUURTJES
De transformatie van de Binckhorst naar een hoogstedelijke stadswijk is een ontwikkeling van de lange 
adem. Waar het als nieuwe bewoner nu nog pionieren is, wordt gedurende de doorontwikkeling van de 
Binckhorst ingezet op het ‘afmaken’ van gebieden en het creëren van prettige buurtjes. In plaats van losse 
op zichzelf staande planinitiatieven, wordt gestreefd naar het realiseren van samenhangende eenheden. 
Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van tijdelijke voorzieningen ter overbrugging van de periode tot 
aan definitieve voorzieningen. Buurten waar het fijn wonen en werken is, waarbij de voorzieningen, het 
parkeren en het groen tegelijkertijd en in samenhang worden gerealiseerd. Terwijl een paar straten verderop 
wordt doorgebouwd aan het volgende buurtje in de stadswijk van de toekomst.

Levendigheid in het wijkhart ©STREET LAB Voorzieningen in de plint ©Jordy Stamps Terras aan de haven ©Gemeente Den Haag
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4.1Ruimtelijk concept
4.1.1	EUROPESE STADSWIJK VAN DE 21E EEUW
We maken van de Binckhorst een goed stuk stad. Een plek die we thuis noemen, waar we met plezier werken 
en waar we genieten in onze vrije tijd. Om dat te bereiken geven we vorm aan verblijfskwaliteit en ruimtelijke 
samenhang zodat een aantrekkelijk gebied ontstaat. Het wordt een leefomgeving waar de mens centraal 
staat en waar je de maat en schaal van een Europese stadswijk ervaart.

4.1.2	HET EUROPESE STADSMODEL VOOR EEN ECHTE STADSWIJK
Europese binnensteden worden grotendeels gekenmerkt door compacte stedelijke bouwblokken. In 
geliefde Europese steden als Parijs en Barcelona wonen en werken veel mensen relatief dicht op elkaar en 
zijn voorzieningen en groen altijd nabij. Hoewel de bebouwingsdichtheid hoog is, is het aandeel hoogbouw 
er beperkt. Middelhoge bebouwing voert de boventoon, waarbij een prettige stad op ooghoogte ontstaat 
met geactiveerde plekken waar het programma in de plinten interactie kent met de buitenruimte. De 
compactheid van de bouwblokken zorgt voor een prettige en goede toegankelijkheid voor voetgangers en 
fietsers. Bij de doorontwikkeling van de Binckhorst zoeken we eveneens naar een ideale balans tussen een 
stad met een menselijke maat én met voldoende bewoners en bezoekers voor levendigheid op straat met 
voldoende draagkracht voor voorzieningen.

4.1.3	EEN FIJNMAZIG STEDELIJK WEEFSEL
In de Binckhorst bouwen we voort op de bestaande heldere ruimtelijke hoofdstructuur, maar wordt ingezet 
op het creëren van een fijnmazig stedelijk weefsel met verrassende plekken. Het huidige stratenpatroon 
blijft grotendeels gehandhaafd en wordt veelal opnieuw ingericht met meer ruimte voor verblijf, sport en 
spelaanleidingen, voor groen, bomen, veilige fietspaden en een plek voor de voetganger. De hoofdstructuur 
kent dominante ruimtelijke elementen zoals de Trekvliet, de Binckhorstlaan en het spoor. Dwars daarop 
hebben de Mercuriusweg, de Zonweg en de Maanweg een verbindende rol. Gebouwen langs deze 
hoofdstructuren zorgen voor heldere stedelijke ruimtes. Tegelijkertijd maken grote percelen binnen deze 
hoofdstructuur plaats voor een fijnmazige structuur primair gericht op de voetganger. Deze structuur bestaat 
uit een mix van straten, pleinen, kades en parken met bijbehorende voorzieningen op loopafstand. Het 
vergoenen van de leefomgeving versterkt de sociale functie van de stad als ontmoetingsplek. Er ontstaan 
verblijfskwaliteiten in de buitenruimte, een essentieel onderdeel van het stedelijk weefsel. Nieuwe routes 
en bruggen verbinden de Binckhorst met de omliggende wijken. Op deze manier ontstaat een compleet en 
samenhangend netwerk - met duidelijke plekken en routes waar lopen de boventoon voert – waarmee de 
basis wordt gelegd voor een aantrekkelijke stad.

4 Visie op gebiedsniveau

Schematische doorsnede van het ruimtelijk concept
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Een combinatie van ‘’liggende, staande en zittende’’ gebouwen

4.1.4	EEN GELAAGDE BEBOUWING VAN STADSBLOKKEN
Wanneer we kijken naar de huidige en toekomstige bebouwing in de Binckhorst vertrekken we eveneens 
vanuit de eigenheid van het gebied en de bestaande kwaliteiten. Het historische kasteel en een diversiteit 
aan indrukwekkende industriële panden uit het verleden geven karakter aan het gebied. Vanwege de 
beperkte bouwhoogte, en de grote oppervlakte van enkele fabriekspanden, typeren we de bebouwingslaag 
als ‘’liggende gebouwen’’. Daarnaast zien we sinds enkele jaren ook nieuwe complexen verreizen, veelal met 
hoge torens en vooral appartementen. Van deze ‘’staande gebouwen’’ komen er in de toekomst nog meer in 
de Binckhorst, vooral nabij tramhaltes van De Vlietlijn. Voor de doorontwikkeling van de Binckhorst zoeken 
we een manier die deze liggende en staande gebouwen aan elkaar kan verbinden en die tegelijkertijd een 
menselijke maat en schaal in het gebied brengt. We voorzien daarom hoofdzakelijk bebouwing die bestaat uit 
een stedelijke laag tot zes bouwlagen hoog, met hogere bebouwing tot twaalf lagen in de tweede lijn. Je zou 
dit kunnen typeren als de ‘’zittende gebouwen’’. Een stedelijke bebouwing van zes tot twaalf bouwlagen biedt 
bovendien de mogelijkheid om met verschillende (duurzame) materialen te bouwen, bijvoorbeeld met lokaal 
geproduceerde en bio-based materialen (houtbouw). Elementen van deze stad van 6-12 lagen zijn ook al in 
het gebied aanwezig. De combinatie van deze verschillende bebouwingstypologieën zorgt voor een zichtbare 
gelaagdheid in het gebied.

Naast de stedenbouwkundige opzet en de volumeopbouw, draagt ook de architectonische uitstraling en het 
groen in belangrijke mate bij aan een geslaagde en attractieve stadswijk. Op straatniveau en in de onderste 
lagen van de gebouwen is er veel aandacht voor de stad op ooghoogte. Het gaat dan om de inrichting van de 
openbare ruimte, een rijke architectuur met mooie materialen, actieve plinten met wisselende programma’s, 
goede overgangen van privé naar openbaar en veel voordeuren aan de straat. Dit resulteert in een fijne 
beleving op ooghoogte en een goede publieke ruimte waar mensen willen zijn en verblijven. Deze aspecten 
vormen de ruimtelijke vertaling van de Europese stad in de Binckhorst.

++
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4.2	 Een verrassend onderdeel van den Haag
De Binckhorst wordt écht onderdeel van Den Haag en de regio. Verschillende karakteristieken van de stad 
worden aangewend om hier een aantrekkelijke, groene en duurzame stadswijk te maken. Een stadswijk die 
past bij Den Haag en tegelijkertijd verrast!

Binckhorst als groen-blauwe schakel tussen het centrum van Den Haag, Voorburg en het buitengebied

Binckhorst als strategische locatie voor verdichting op de best bereikbare plekken
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4.2.1	VERRASSENDE KANT VAN HET HAAGSE CENTRUM
De Binckhorst heeft alles in zich om uit te groeien tot een nieuwe stadswijk met een hoogstedelijk karakter. 
Te midden van vier treinstations ligt de Binckhorst in het stedelijke hart van Haagse regio in de nabijheid van 
het historische centrum van Den Haag en Voorburg en het Central Innovation District (CID). Het CID betreft 
een nieuw stuk Haags centrum ten noorden van de Binckhorst en geldt als het economische hart van de stad. 
Voor de verstedelijkingsopgave ligt het gebied op een strategisch locatie voor verdichting, passend bij het 
principe om de best bereikbare plekken het sterkst te verdichten. Aangevuld met het industriële karakter en 
huidige pioniersimago bieden de kades, oevers en beeldbepalende bouwwerken een prachtige basis om het 
gebied door te laten groeien als de verrassende kant van het centrum. Meer dan nu zijn de kades openbaar 
en essentieel onderdeel voor ontmoeting en verblijf in de openbare ruimte.

”DE COMBINATIE VAN WATER EN GROEN IS INTERESSANT.  
WE WILLEN GRAAG LANGS HET WATER WANDELEN, 
FIETSEN EN ONTMOETEN“

4.2.2	LANGE LIJNEN VERBINDEN
Kenmerkend voor Den Haag zijn de lange lanen en stads-straten die evenwijdig en haaks aan de strandwallen 
lopen. Lastiger vorm te geven zijn structuren haaks op deze richting. De Vlietlijn als onderdeel van de 
Koningscorridor gaat juist in deze richting een schakel vormen tussen Scheveningen, Den Haag Centraal, de 
Binckhorst en verder richting Zoetermeer en Delft. Met de komst van de tram wordt de Binckhorstlaan als 
verbindende centrale as doorontwikkeld en geprogrammeerd met stedelijke voorzieningen. In combinatie 
met nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers wordt de Binckhorst in alle richtingen aangehaakt op 
de structuur van de stad. 

”RICHT JE NAAST DE HOV OOK VOORNAMELIJK OP DE 
VOETGANGER EN FIETSER MET MEER FIETS- EN WANDELROUTES“

4.2.3	HAAGS STADSPARK AAN DE TREKVLIET
Aan de oevers van de Trekvliet wordt vormgegeven aan een Waterfrontpark. Het Waterfrontpark dient het 
gebied in de toekomst te voorzien van kwantitatieve en kwalitatieve buitenruimte. Dit Waterfrontpark is van 
belang voor de gezonde leefomgeving voor de verdichtende stad en zijn omgeving.  Het Waterfrontpark 
wordt aan beide zijden van de Trekvliet, met het water centraal in het midden, ontwikkelend als één 
samenhangend Haags stadspark. Dit unieke park zal fungeren als een groene ader door de stad, een plek 
waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen, sporten, spelen en genieten van de natuur. Hierdoor 
wordt het onderdeel van een serie aan geliefde en iconische Haagse groene plekken zoals het Malieveld of 
het Zuiderpark. 

”DE ENTREES VAN DE BINCKHORST VERDIENEN MEER 
AANDACHT: GEEF HIER VEEL MEER HET WELKOM-GEVOEL“
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4.2.4	HAAGSE STADSKWARTIEREN
Den Haag is een aaneenschakeling van wijken, buurtjes en kwartieren, ieder met een eigen geschiedenis 
en karakter. In de Binckhorst zetten we dit principe voort. We creëren vier unieke kwartieren, namelijk 
Binckhaven, de Trekvlietzone, Parkkwartier en het Mercuriuskwartier. De vier kwartieren benutten ieder 
de karakteristieken van de plek, zoals de Trekvliet, de Binckhaven en ook de verschillende Binckplekken. 
Daarnaast heeft ieder kwartier een eigen unieke programmering van wonen, werken en voorzieningen. 

”BEWAAK DE UNIEKE KARAKTERS VAN DE BIJZONDERE PLEKKEN 
EN GEBOUWEN IN DE BINCKHORST. DIE VIND JE NERGENS 
ANDERS“

4.3 Ruimtelijke verbeelding van de vier principes
De vier principes zijn ruimtelijk te vertalen. Deze vier vormen samen de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van de toekomst van de Binckhorst.

Symbiose van oud en nieuw

Groen om de hoek

Verankerd in de stad

Complete stadswijk
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4.3.1	EEN GOED STUK STAD
Hoewel de Binckhorst zeer centraal is gelegen, voelt de stad ver weg. Het gebied is omringd en doorkruist 
door infrastructuur en de Trekvliet, en kent slechts enkele fysieke verbindingen met de omliggende wijken. 
Daarnaast is de openbare ruimte zeer versteend. Recente bouwprojecten hebben daar nog maar beperkt 
verandering in gebracht.

Met andere woorden; een eiland in de stad. Met de doorontwikkeling wordt de Binckhorst in samenhang 
gebracht met het omringend stedelijk weefsel. Het gebied wordt duidelijk doorwaadbaar, sterk vergroend en 
de Binckplekken worden ankers in het gebied.

In lijn met de vier dragende principes zijn dit de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten voor de Binckhorst:

Symbiose van oud en nieuw:
•	 De Binckplekken zijn de parels van de Binckhorst. De cultuurhistorische waarden in de vorm van 

beeldbepalende en monumentale objecten huisvesten bijzondere (publieke) voorzieningen en een 
aantrekkelijke verblijfsruimte.

•	 De Binckhorst krijgt een gezicht naar het water. De openbare kades hebben een ecologische of 
verblijfsfunctie, en de (nieuwe) bebouwing en programma’s zijn gericht op de Trekvliet en de haven.

”MAAK VAN DE BINCKPLEKKEN EEN KRALENKETTING VAN TOFFE, 
RAUWE PLEKKEN DOOR DE BINCKHORST“

Verankerd in de stad:
•	 De wijk krijgt een fijnmazig stedelijk weefsel met aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige routes en 
bruggen naar de omliggende wijken voor voetgangers en fietsers.

•	 De Vlietlijn loopt dwars door de Binckhorst en verbindt het gebied met het Centraal Station, Voorburg en 
Rijswijk.

Groen om de hoek:
•	 Overal is groen om de hoek, met het Waterfrontpark, een groen stratennetwerk met bomen, groene oevers 

en kades, pocketparks, groene daken en groene gevels van gebouwen.
•	 De openbare ruimte wordt op elk schaalniveau maximaal groen ontworpen.

”NEEM DE BEZONNING MEE IN ALLE PLANVORMING. 
BELANGRIJK VOOR WONINGEN EN ONTMOETINGSPLEKKEN, 
MAAR OOK VOOR PLANTEN EN DIEREN“
Complete stadswijk:
•	 De Binckhorst is opgedeeld in vier karakteristieke kwartieren.
•	 De hoogste dichtheden en bouwhoogtes zijn gekoppeld aan de HOV-haltes.

Op basis van deze vier principes worden in de volgende paragrafen de uitgangspunten en spelregels voor de 
ontwikkeling van de Binckhorst uitgewerkt. Deze uitgangspunten en spelregels zijn de basis voor de wijziging 
van het omgevingsplan, het beeldkwaliteitsplan, gebiedspaspoorten/bouwenveloppen en de uitwerking van 
de openbare ruimte.



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 107

4.4 Netwerken
4.4.1	VERANKERD IN DE STAD
De netwerken voor mobiliteit en energie vormen belangrijke voorwaarden en kansen voor de 
doorontwikkeling van de Binckhorst tot de gewenste stadswijk. De transformatie van de Binckhorst naar een 
hoogstedelijk en gemengd woon- werkmilieu vraagt om een andere omgang met onder- en bovengrondse 
infrastructuur. Voortbouwend op bestaande netwerken wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig, 
robuust én aantrekkelijk raamwerk. 

4.4.2	ADAPTIEF, FLEXIBEL EN DUURZAAM 
De komst van meer bewoners en gebruikers in de Binckhorst zorgt ervoor dat bestaande netwerken voor 
bijvoorbeeld verkeer, elektriciteit, warmte en riolering moeten worden uitbereid of aangepast. Bovendien 
moet er voldoende ruimte zijn om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. Hierin is het groene netwerk 
een belangrijk uitgangspunt. Er zal een continue claim liggen van ondergrondse groeiruimte waarin de 
toekomst van het groene karakter van de wijk geborgd is. Een robuuste en slimme ruimtelijke opzet van 
de infrastructuur biedt de flexibiliteit voor een langjarige doorontwikkeling van de Binckhorst. Er wordt 
daarom gewerkt aan een adaptief en aantrekkelijk raamwerk voor de Binckhorst, waarin de inrichting van 
de openbare ruimte goed wordt afgestemd op de ondergrondse infrastructuur en vice versa. Zo wordt 
stapsgewijs de Binckhorst aangepakt en groeien de netwerken mee met de ontwikkeling. Daarbij wordt 
ingespeeld op een duurzame toekomst. Er wordt ruimte gemaakt voor hernieuwbare vormen van energie en 
duurzame vormen van mobiliteit.

”KUNNEN ER MEER WANDEL- EN FIETSROUTES  
KOMEN RICHTING VOORBURG? BIJVOORBEELD  
VIA BROEKSLOOTPARK EN ONDER HET SPOOR“
4.4.3	MEER ACTIEVE MOBILITEIT
De voorbije decennia is de Binckhorst vooral gedimensioneerd op gemotoriseerd verkeer. Het gebied is 
nu nog goeddeels een bedrijventerrein met brede wegen, veel verharding en veel parkeerplekken in de 
openbare ruimte. Er werd weinig rekening gehouden met de voetganger en fietser. Bij de doorontwikkeling 
van de Binckhorst naar een aantrekkelijke stadswijk, verschuift de focus en zetten we de mens centraal. 
Daarbij hanteren we het STOMP-principe, waarbij de nadruk ligt op een actieve en gezonde manier van 
verplaatsen. Dit principe is in de Structuurvisie CID-Binckhorst al verankerd. Bij de verdere inrichting 
van het gebied krijgen Stappen en Trappen prioriteit, vervolgens Openbaar vervoer en ‘Mobility as a 
service’ (deelmobiliteit) en tot slot de Privéauto. Zo ontstaat in de Binckhorst een betere balans tussen de 
verschillende vervoerswijzen. Aanleg van De Vlietlijn als HOV is randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling 
van de Binckhorst.

hoofdroutes

hoofdroutessterfietsroutes

REGIO

STAPPEN

TRAPPEN

OV

MAAS

PRIVEAUTO

DEN HAAG BINCKHORST

buslijnvlietlijn

rijksweg centrumring

lokale routes

lokale routes

buurt omsluiting

Het STOMP-principe specifiek voor de Binckhorst
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”BIJ EEN TRAMHALTE MOET JE NIET ALLEEN BEDRIJVEN 
NEERZETTEN MET RELATIEF WEINIG AANLOOP.  
JE WILT DAAR VEEL MENSEN BEDIENEN“

4.4.4	ONTVLECHTEN DOORGAAND VERKEER EN BESTEMMINGSVERKEER
De Binckhorst is vanwege zijn ligging aan de Utrechtsebaan en Rotterdamsebaan een belangrijke schakel 
in de ontsluiting van Den Haag. Nu en in de toekomst gaat er veel gemotoriseerd verkeer door het gebied 
heen om de stad in of uit te komen. Verbindingen tussen de Centrumring en de snelwegen, zijn van 
grote betekenis voor de bereikbaarheid van de stad en de regio. In aanvulling hierop worden een nieuwe 
hoogwaardige tramlijn - De Vlietlijn - en sterfietsroutes door de Binckhorst aangelegd. Ook verbinden nieuwe 
fiets- en voetgangersbruggen het gebied met de directe omgeving. Zo wordt de Binckhorst zowel goed 
bereikbaar per ov, als ook met de fiets en te voet, een voorwaarde om de stadswijk onderdeel van de stad 
te laten worden. Bovenlokaal autoverkeer wordt zo veel mogelijk gescheiden van lokaal verkeer, waarbij 
regionale en stedelijke verbindingen voorrang krijgen op lokale verbindingen in de wijk. Op deze manier 
moet de Binckhorst een fijne plek worden om te verblijven, goed verbonden met de omgeving en blijft de 
stad bereikbaar.

4.4.5	AUTOLUWE BUURTEN MET VEEL RUIMTE VOOR GROEN
Binnen de kwartieren met hoofdzakelijk een woonfunctie verdwijnt de auto zo veel mogelijk uit het 
straatbeeld. De buurten worden autoluw of autovrij ingericht. De bedrijven blijven wel bereikbaar voor hun 
logistieke stromen. Echter, de verkeersinrichting zal niet meer worden gedomineerd door de aanwezige 
bedrijvigheid. Uitzondering hierop is noordelijk deel van het Mercuriuskwartier. Het parkeren vindt 
plaats in collectieve parkeergarages. Deze parkeervoorzieningen zijn goed ontsloten en centraal in de 
buurten gelegen, zodat je gemakkelijk en snel kunt komen waar je moet zijn. Door in de buurten minder 
ruimte te bieden aan auto’s, ontstaat meer ruimte voor groen met plekken voor verblijf en ontmoeting. 
Daarnaast moeten bedrijven hun logistieke stromen zo veel mogelijk op het eigen terrein faciliteren. Op 
deze wijze zorgen we ervoor dat er fijne en gebruiksvriendelijke leefomgevingen ontstaan passend bij een 
hoogstedelijke woon- en werkomgeving.

”AUB ALLES IN DE BINCKHORST  
ROLSTOELVRIENDELIJK MAKEN“

De mobiliteitsuitwerking volgt hiermee het al vele jaren geleden ingezette mobiliteitsbeleid voor de stad 
als geheel en de Binckhorst in het bijzonder. Zo is de basis voor het gebiedsgerichte mobiliteitsbeleid 
voor de Binckhorst al in 2019, in het kader van de Gebiedsaanpak Binckhorst, vastgelegd in het document 
“Mobiliteit in de Binckhorst, aanpak en stand van zaken”. Daarin is uitwerking gegeven aan de ambities van 
het Omgevingsplan uit 2019. Uitganspunt daarbij is een mobiliteitstransitie die randvoorwaardelijk is voor 
de gebiedsontwikkeling. “De stad Den Haag heeft een grote binnenstedelijke verdichtingsopgave. Om dit 
mogelijk te maken en de stad bereikbaar en leefbaar te houden is een mobiliteitstransitie absoluut nodig. Het 
openbaar vervoer en het fietsen/lopen vormen de ruggengraat van een (nieuw) systeem voor zowel lokale, 
regionale als nationale verbindingen. Het autogebruik kan daarin niet meer worden gefaciliteerd zoals we dat 
gewoon zijn te doen.”
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”IS MIJN BEDRIJF STRAKS NOG GOED  
BEREIKBAAR MET EEN VRACHTWAGEN?“

Deze lijn is voortgezet in de Strategie Mobiliteitstransitie Den Haag 2022-2040 uit 2022 en uitgangspunt voor 
gebiedsgerichte en thematische uitwerkingen zoals b.v. “Ruim baan voor de fiets”, “Schaalsprong ov” en 
“Strategie deelmobiliteit 2030” en het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst op 30 mei 2023. Momenteel 
wordt uitwerking gegeven aan het “Verkeersnetwerk 2040” (de zogenaamde netwerkstrategie). Daarin ligt ook 
meer nadruk op de netwerken die bepalend zijn voor de stad, waaronder de S-routes voor het autoverkeer. 
Zoals aangegeven, loopt deze route ook door de Binckhorst.

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de verschillende verkeersmodaliteiten, vervolgens op benodigde 
energienetwerken en tot slot de ondergrondse netwerken.

4.5 Voetgangers
4.5.1	EEN SAMENHANGEND NETWERK  
De Binckhorst wordt een doorwaadbaar gebied dat aansluit op het netwerk van de stad. Er komen meer 
verbindingen voor voetgangers en fietsers naar de omliggende wijken. Maar ook in de Binckhorst zelf komen 
er goede verbindingen tussen de kwartieren, binnen buurten en gebouwensembles. De nieuwe looproutes 
naar de HOV-haltes worden zo direct mogelijk en aantrekkelijk vormgegeven. Bij de haltes zijn voldoende 
rustmogelijkheden. Er worden nieuwe bruggen aangelegd, zowel in Binckhaven, over de Trekvliet en van de 
Maanweg naar Voorburg. Op de lange termijn zijn nieuwe verbindingen over of onder het spoor en de A12 
wenselijk. Het gebied binnen het raamwerk van doorgaand verkeer, is het domein van langzaam verkeer. 
Hier staat de voetganger op één, is de fietser te gast en verdwijnt de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld. 
Het netwerk voor de voetganger vraagt ook om het openbaar maken van oevers, kades en informele 
binnengebieden, zoals bij de Nieuwe Hallen en het Maanplein. Op deze manier ontstaat een compleet en 
samenhangend netwerk voor de voetganger. Het netwerk voor de voetganger is inclusief, voor mensen met 
en zonder beperking.

Een indicatieve weergave van het fijnmazig en samenhangend netwerk 
voor voetgangers

Hoofd voetgangersnetwerk

Voetgangersnetwerk

Autovrije/ autoluwe zone

Indicatieve verbinding
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4.5.2	AANTREKKELIJKE ROUTES EN VERBLIJFSPLEKKEN
Looproutes worden veilig en aantrekkelijk ingericht.  Belangrijke bestemmingen en voorzieningen zijn te voet 
goed en gemakkelijk te bereiken. Het gebied kent aantrekkelijke routes langs levendig vormgegeven plinten 
en gevarieerde gebouwen. Ook zijn er rustige routes door het groen en langs de havenkades. Dit maakt een 
wandeling afwisselend en plezierig. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met 
brede voetgangerszones met voldoende zitgelegenheden. Ook komen er plekken waar het goed vertoeven 
is in de zon en plekken waar je op warme dagen kunt lopen en zitten in de schaduw. Zo wordt bewegen 
vanzelfsprekend gestimuleerd en het gemakkelijker gemaakt om andere mensen te ontmoeten. De openbare 
ruimte is geschikt om in te sporten en daagt uit tot spelen en bewegen. Een goed ingerichte openbare ruimte 
draagt hiermee direct bij aan de gezondheid van mensen en sociale cohesie.

4.6 Fietsers
4.6.1	NETWERK VAN DOORGAANDE FIETSROUTES
Fietsen is een efficiënte manier van verplaatsen in de stad. Deze actieve wijze van verplaatsen draagt 
bovendien bij aan gezond stedelijk leven. Er komen aantrekkelijke en veilige fietsroutes door het hele gebied. 
Het bestaande fietsnetwerk van stedelijke routes wordt uitgebreid met onder andere een doorgaande 
fietsroute parallel aan het Waterfrontpark (Trekfietstracé) en een oost-west sterfietsroute (Velostrada). 
Daarnaast wordt ingezet op het uitbouwen van de doorgaande routes over de Binckhorstlaan, langs de 
Supernovaweg/Wegastraat en krijgen fietsers ook meer ruimte op de Maanweg en de Zonweg. Via deze 
routes kan je vlot door of naar de gewenste bestemming binnen de Binckhorst fietsen en ben je binnen 15 
minuten in de binnenstad van Den Haag of Voorburg.

4.6.2	GOEDE PARKEERVOORZIENING VOOR FIETSERS EN SCOOTERS
De druk op de openbare ruimte is groot. Om te voorkomen dat alle fietsen en scooters in de openbare ruimte 
worden gestald, worden nieuwe ontwikkelingen voorzien van inpandige fietsenstallingen voor bewoners 
en werknemers. De stallingen worden in principe in de ‘tweede lijn’ gesitueerd om te voorkomen dat grote 
lengtes aan stallingen aan de gevel komen te liggen, maar de entrees zijn wel zichtbaar en bereikbaar vanaf 
de fietsroutes. De stallingen liggen zo veel mogelijk op maaiveld en worden gebruiksvriendelijk ingericht. 
Ook komt er voldoende ruimte voor verschillende type fietsen (inclusief bakfietsen) en (deel)scooters. De 
stallingen zijn direct verbonden met de gebouwkernen en hebben bij voorkeur automatische deuren. Voor 

Een indicatieve weergave van het fijnmazig en samenhangend netwerk 
voor fietsers en scooters

Sterfietsroute

Indicatieve verbinding

Indicatieve publieke fietsenstallingen

Hoofd fietsnetwerk
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bezoekers wordt onderzocht of op de plek van de HOV-haltes en voorzieningen publieke en overdekte 
fietsenstallingen kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden in de openbare ruimte enkele fietsvakken 
voorzien voor korte bezoeken. Op deze manier wordt het fietsen in de Binckhorst gestimuleerd. 

4.7 Openbaar vervoer 
4.7.1	GOED OPENBAAR VERVOER CRUCIAAL
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is een belangrijke randvoorwaarde voor de transformatie van de 
Binckhorst naar een hoogstedelijk leefmilieu. Het openbaar vervoer is een ruimte-efficiënte manier om 
grote groepen reizigers in korte tijd van A naar B te brengen. Goed openbaar vervoer zorgt in combinatie 
met de fiets en aantrekkelijke looproutes voor een volwaardig alternatief voor de auto. Zo ontstaat – in 
lijn met het STOMP-principe – een gezond mobiliteitssysteem en kan de groeiende verkeersdruk worden 
beperkt.  

Op de Binckhorstlaan en langs de Maanweg wordt De Vlietlijn aangelegd, een hoogwaardige tramlijn 
die de Binckhorst direct en snel verbindt met station Den Haag CS en met de regio. Daarnaast wordt de 
Binckhorst bediend door een ontsluitende buslijn die de directe verbinding met station Den Haag HS en 
met een groot deel van het stedelijke gebied verzorgt. De combinatie van De Vlietlijn en de ontsluitende 
buslijn maken dat de gehele Binckhorst een goed aanbod aan openbaar vervoer krijgt. In het kader van 
de gebiedsontwikkeling worden ook directe en aantrekkelijke looproute van naar de haltes gemaakt met 
onder andere extra bruggen en via openbare kades. 

Het deelgebied Binckhaven ligt bovendien op loopafstand van station Voorburg. Binnen de 
gebiedsontwikkeling worden de looproutes naar dit station verbeterd via onder andere het Maanplein. 
Door de aanleg van de Velostradabrug ligt de Binckhorst op loop- en fietsafstand van station Den Haag 
Holland Spoor. Via het Waterfrontpark zal deze route aansluiten op het stelsel van looproutes in de 
Binckhorst. 

4.7.2	DE VLIETLIJN
De tram zal met een hoge frequentie gaan rijden en verbindt de Binckhorst met Den Haag Centraal, 
Voorburg en Rijswijk. Er komen drie hoogwaardig en comfortabel vormgegeven haltes die centraal en 
strategisch gelegen zijn ten opzichte van hogere dichtheden aan programma. Deze haltes zijn goed 

Een indicatieve weergave van het openbaar vervoer in de Binckhorst

De Vlietlijn

Tramhalte

Spoornetwerk

Treinstation

Busroute (huidig)

Bushalte
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ontsloten en verbonden met het netwerk voor voetgangers en fietsers. Rondom de haltes zijn verschillende 
voorzieningen aanwezig, zodat mensen onderweg een boodschap kunnen doen.  

De Vlietlijn is als snelle verbinding onderdeel van het stedelijke en regionale ov-netwerk. Bovendien draagt 
de tram bij aan het hoogstedelijk karakter van de Binckhorstlaan. De ruimtelijke inpassing van De Vlietlijn 
sluit hierbij aan. Op meerdere plekken kun je op een veilige manier oversteken. De inpassing van de tram 
wordt aantrekkelijk ingericht en zo vormgegeven dat het Binckhavenkwartier en Trekvlietkwartier naadloos 
op elkaar aansluiten. De halte nabij de Fokker Terminal draagt bij aan de dynamiek van het wijkhart en krijgt 
mogelijk een overkapping. Ter hoogte van de Maanweg ligt de lijn naast de ecologische Broekslootzone.  

4.8 Autoverkeer
4.8.1	MOBILITEITSTRANSITIE
Een stadsbrede mobiliteitstransitie met schoner en efficiënter vervoer is noodzakelijk om de stad ook in de 
toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Bovendien is dit een randvoorwaarde om de binnenstedelijke 
verdichtingsopgave mogelijk te maken. De transformatie van de Binckhorst naar een centrum-stedelijk 
leefmilieu betekent in het kader van mobiliteit dat onder andere het gebruik van de auto wordt ontmoedigd, 
terwijl de bereikbaarheid wordt geborgd. Ook de autobereikbaarheid van bedrijven blijft geborgd. Voor het 
autoverkeer wordt geanticipeerd op de voorstellen uit het Verkeersnetwerk CID-Binckhorst.

4.8.2	SCHEIDEN VAN LOKAAL EN DOORGAAND VERKEER
Om de stad bereikbaar te houden en de leefbaarheid in de wijk te vergroten wordt het doorgaand verkeer 
door de Binckhorst zoveel mogelijk gescheiden van de routes voor het bestemmingsverkeer in het gebied. De 
Centrumring (S100) en de Supernovaweg blijven een belangrijke verkeersader, zodat doorgaand verkeer snel 
kan worden afgewikkeld. 

De wegen op de schaal van de Binckhorst zorgen voor een goede bereikbaarheid van de vier kwartieren. 
Met uitzondering van de doorgaande wegen, is een snelheidslimiet van maximaal 30 kilometer per uur 
uitgangspunt. Een nieuwe inrichting zorgt ervoor dat er aantrekkelijke, groene en veilige straten ontstaan die 
toegankelijk zijn voor mensen. Woonbuurten worden zoveel mogelijk autovrij ontworpen en vormen primair 
het domein voor de voetganger. De Binckhorstlaan is en blijft de hoofdas in de Binckhorst. De Vlietlijn vormt 
samen met begeleidende bebouwing en aanbod aan voorzieningen een volwaardige Europese hoofdstraat 
met allure.

Indicatieve weergave van de verkeersstructuur

Lokaal verkeer

Doorgaand verkeer

Doodlopende weg

Auto te gast

Mobiliteitshub (nieuw)

Rijrichting

Victory Boogie Woogietunnel
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4.9 Parkeren
4.9.1 PARKEERBEHOEFTE DIE PAST BIJ HOOGSTEDELIJK GEBIED
De doorontwikkeling van de Binckhorst zet in op een stedelijke mix van wonen en werken, in combinatie 
met nabijheid van voorzieningen. Een goede mix helpt onnodige verkeersbewegingen naar omliggende 
wijken te beperken. Met het STOMP-principe als uitgangspunt wordt ingezet op volwaardige alternatieven 
voor de auto. Voor de Binckhorst wordt uitgegaan van de parkeernormen CID-Binckhorst 2019. De ambitie 
is om de gebiedsontwikkeling te realiseren met een parkeerbehoefte van 0,2 parkeerplaats per woning. 
Deze lage parkeerbehoefte gaat uit van een optimaal gebruik van garages en de inzet van deelvervoer. Dit 
sluit aan bij de transformatie van de Binckhorst naar een hoogstedelijk gebied en is vergelijkbaar met de 
ontwikkeling in binnenstad en het CID. Bijkomend voordeel is dat een lage parkeernorm een positief effect 
heeft op de haalbaarheid van de transformatie van het gebied. Er is dan meer ruimte voor het verdichten 
van het gebied met de beoogde functies zoals wonen en voorzieningen. Daarnaast zijn de investering in 
parkeervoorzieningen een factor bij de haalbaarheid van de verdichting. 

De invulling van de parkeerbehoefte groeit nadrukkelijk mee met de ontwikkeling van de wijk en de 
beschikbaarheid van alternatieven op het gebied van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Dit geldt ook 
voor het uitbreiden van het betaald parkeren dat gedeeltelijk (voor wat betreft avond- en nachtparkeren) 
al in de omgeving van de Binckhaven geldt. Welke uitgangspunten gelden bij deze gefaseerde aanpak rond 
de parkeerbehoefte wordt nog nader uitgewerkt. Ontwikkelingen worden altijd getoetst aan de geldende 
parkeernormen, zowel voor woningen als bedrijven. Door deze normen naar beneden aan te passen, kan de 
parkeerbehoefte gestuurd worden.

4.9.2 CENTRALE MO
Voor nieuwe gebouwen zullen geen vergunningen meer worden verleend voor het parkeren op de openbare 
weg door bewoners, werknemers of bezoekers. Bij de inrichting van het gebied wordt parkeren zoveel als 
mogelijk geconcentreerd in een beperkt aantal centrale mobiliteitshubs aan de rand van een buurt, op 
loopafstand van voorzieningen en werkplekken. De mobiliteitshubs voorzien in de behoefte van de wijk. 
Daarmee wordt parkeren op straat voorkomen en ontstaat er meer ruimtelijke kwaliteit in de buurtjes. 

Aangezien de Binckhorst nog is transformatie is en er sprake is van een gefaseerde aanpak van de 
parkeerbehoefte, is het goed voorstelbaar dat mobiliteitshubs modulair worden opgebouwd. In de komende 
jaren is het voorstelbaar dat de parkeerbehoefte hoger ligt, zolang bijvoorbeeld de HOV-verbinding nog 
ontbreekt. Op de middellange en lange termijn zal de parkeerbehoefte afnemen. Door de modulaire bouw 
van de mobiliteitshubs kunnen deze dan anders worden gebruikt, of zelfs afgeschaald worden in grootte. 
Ook kunnen de bestaande parkeervelden in de toekomst worden gebruikt voor verdichting en vergroening 
van het gebied. De plinten worden aantrekkelijk vormgegeven en bieden ruimte voor bijvoorbeeld een 
voorziening, een openbare fietsenstalling, bedrijf of een pakketpunt. Bij de hubs kunnen ook functies 
ontstaan als bijvoorbeeld een ‘repaircafé’ of een ‘upcycle-store’. Hiermee kan elke buurt in de Binckhorst een 
bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van circulariteit. Bij de diverse bouwblokken zal wel altijd 
een ruimte-efficiënte mogelijkheid worden geboden voor korte stops en voor voorrijden. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld minder validen, bezorgers en hulpdiensten.

4.9.3 EFFICIËNT GEBRUIK VAN MOBILITEITSHUBS DOOR DIVERSE DOELGROEPEN
Bij het gebruik van de mobiliteitshubs is een optimale benutting van de beschikbare parkeercapaciteit het 
uitgangspunt. De mobiliteitshubs zijn dan ook bestemd voor diverse doelgroepen; bewoners, werknemers 
en bezoekers van het gebied. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld werknemers overdag hun auto 
parkeren, terwijl bewoners in de avonduren en in de weekenden een parkeerplek bezetten. Een deel van de 
parkeerplaatsen wordt ingezet voor deelmobiliteit. En een aantal mobiliteitshubs zal geschikt moeten zijn 
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voor grote aantallen bezoekers. Dat speelt bijvoorbeeld bij de Fokker Terminal. Vooralsnog wordt uitgegaan 
van voetgangersbewegwijzering en parkeerverwijzing per deelgebied. Daarvoor zullen bij de uitwerking 
van de openbare ruimte per deelgebied voorstellen worden gedaan voor de benodigde voorzieningen ten 
behoeve van de bewegwijzering en vindbaarheid. De mobiliteitshubs hebben ook een sociale functie. De 
uiteindelijke realisatie en exploitatie van de centrale mobiliteitshubs vraagt, net als de organisatie van de 
overige collectieve voorzieningen, nadere uitwerking. In het Ontwikkelkader zijn hiervoor suggesties gedaan. 

4.10 Binckhorstlaan
4.10.1 	EEN LAAN MET EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
De Binckhorstlaan verbindt de Binckhorst enerzijds met de Haagse binnenstad en anderzijds met 
Voorburg en de A4. De anderhalve kilometer lange laan vormt een belangrijke verkeersschakel in de 
netwerken voor auto, fiets en (H)OV, maar is tegelijkertijd ook een barrière. De Binckhorstlaan bestaat uit 
drie onderscheidende karakteristieken. Elk met een specifieke profielmaat, verkeersintensiteit, mate van 
oversteekbaarheid en aangrenzende functies. Met de nieuw aan te leggen Vlietlijn wordt ingezet op een 
kwalitatieve verbetering met een robuuste bomenstructuur. Zo wordt allure gegeven aan de Binckhorstlaan 
als geheel, van de brede verkeersader in het noorden tot en met de smallere stadstraat die prettig aansluit 

Indicatief profiel Binckhorstlaan (zuid)

Indicatief profiel Binckhorstlaan (midden)

Indicatief profiel Binckhorstlaan (noord)
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op Voorburg in het zuiden. Tegelijkertijd draagt de ruimtelijke inrichting in drie segmenten bij aan het 
versterken van de dwarsverbanden haaks op de Binckhorstlaan. Daarbij wordt met nieuwe ontwikkelingen 
steeds zorgvuldig aangesloten op de specifieke context per deelgebied.

4.10.2 BINCKHORSTLAAN NOORD (DEEL LEKSTRAAT-MERCURIUSWEG)
Ter hoogte van de Lekstraat/Sporendriehoek verandert de infrastructuur fors. Met de inpassing van De 
Vlietlijn wordt de bereikbaarheid van Bink36 en de Sporendriehoek verder uitgewerkt. Als onderdeel van de 
Centrumring van Den Haag blijft het noordelijk gedeelte van de Binckhorstlaan een belangrijke verkeersader 
op stedelijk niveau. Dat betekent dat in dit gedeelte beide zijden van de laan relatief zelfstandig worden 
vormgegeven. Ter hoogte van de Mercuriusweg komt een tramhalte. Deze tramhalte krijgt een goede en 
veilige oversteek naar het Trekvlietkwartier en het Parkkwartier, mogelijk met een ongelijkvloerse kruising 
voor voetgangers.

4.10.3 BINCKHORSTLAAN MIDDEN (MERCURIUSWEG-ZONWEG)
In het middelste gedeelte van de Binckhorstlaan begint de Victory Boogie Woogietunnel die onderdeel is 
van de Rotterdamsebaan. Deze verbindt de snelwegen A4/A13 en de Centrumring van Den Haag met elkaar. 
Met de tunnel verdwijnt de Rotterdamsebaan in het middelste gedeelte van de Binckhorstlaan geleidelijk 
onder de grond. Daarnaast is er op maaiveld een rijbaan voor de lokale bereikbaarheid. Tegelijkertijd is er 
ook in dit middelste gedeelte nog sprake van barrièrewerking. Desalniettemin worden weerszijden van de 
Binckhorstlaan visueel met elkaar verbonden, met een zichtlijn tussen de Trekvliet, het kasteel Binckhorst en 
de begraafplaats St Barbara.

”DE LEERLINGEN ZIEN DE FIETS ALS HET ULTIEME DUURZAME 
VERVOERSMIDDEL. ZORG VOOR VEILIGE FIETSPADEN EN 
OVERSTEEKPLEKKEN OP DE ALTIJD DRUKKE BINCKHORSTLAAN“
4.10.4 BINCKHORSTLAAN ZUID (ZONWEG-MAANWEG)
Waar de Binckhorstlaan op het middelste en noordelijke deel vooral een barrière vormt, wordt op het 
zuidelijk deel maximaal ingezet op het verbinden van weerszijden van de laan. Zo ontstaat een goede 
verbinding tussen de Binckhaven aan de ene kant en de Trekvlietzone aan de andere kant. Het profiel 
van het zuidelijk deel van de Binckhorstlaan wordt ingericht als ‘stadstraat’. Op strategische plekken 
komen verbindingen voor de voetganger en de fietser. Ter hoogte van het hart van de wijk wordt de laan 
verbijzonderd. Hier komt een HOV-halte en een stadsruimte met voorzieningen. Dit wordt een centrale plek 
om elkaar te ontmoeten.

4.11 Lokale hernieuwbare energiebronnen
4.11.1 AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN
Den Haag wil een duurzame en toekomstbestendige stad zijn. In het Haags Akkoord 2023-2026 is dan ook 
de ambitie opgenomen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De transitie naar duurzame energie is daarbij 
een belangrijke doelstelling. Dit kan alleen door voldoende ruimte te maken en goed toegankelijke locaties 
toe te wijzen in de ondergrond voor warmtenetten en duurzame warmtebronnen zoals geothermie. In de 
Transitievisie warmte (TVW) zijn de Haagse uitgangspunten voor de energietransitie verwoord. Zo wordt 
ingezet op het gebruik van lokale hernieuwbare bronnen en wordt nieuwbouw bij voorkeur verwarmd 
met laagtemperatuurbronnen. Ook in de Regionale energiestrategie is afgesproken om lokale bronnen in 
te zetten. Diezelfde uitgangspunten liggen ten grondslag aan de Bronnenstrategie waar ook is vastgelegd 
dat wordt ingezet op het uitbreiden en aanleggen warmtenetten, het realiseren van duurzame bronnen en 
opbouwen van het aandeel duurzame bronnen.
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4.11.2 MIX AAN WARMTEBRONNEN IN DE BINCKHORST
Voor de Binckhorst geldt dat met een mix aan warmtebronnen en technieken aan het halen van de 
ambitie kan worden gewerkt. Het gaat om een combinatie van warmtenetten en warmtepompen en 
een geothermiebron. Voor het deelgebied Trekvliet-Maanweg is de warmtevoorziening uitgewerkt in het 
Uitvoeringsplan Binckhorst: Trekvliet-Maanweg. Daar wordt een collectief laagtemperatuur warmtenet 
aangelegd door concessiehouder Trekvliet-Energie. Voor het deelgebied Trekvliet-Maanweg geldt een 
aansluitplicht op dit collectieve systeem voor alle nieuwbouw in het gebied. Het is van belang om in het 
Gebiedsprogramma Binckhorst en de verder planvorming rekening te houden met en ruimte te reserveren 
voor de te ontwikkelen warmtebronnen (waaronder de geothermie), warmtenetten en installaties. Deze zijn 
allemaal nodig om de wijk van duurzame warmte te voorzien.

4.11.2.1 LT-WARMTE IN COMBINATIE MET HERNIEUWBARE BRONNEN
Nieuwbouw leent zich bij uitstek voor lage temperatuur warmte (LT-warmte) omdat moderne gebouwen 
goed geïsoleerd en luchtdicht zijn, waardoor ze minder warmteverlies hebben. LT-warmte kan – middels 
de aanleg van een warmtenet – goed worden gecombineerd met de lokale hernieuwbare bronnen, waar 
de Binckhorst rijk aan is. Hiermee kunnen woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen in de wijk van 
duurzame warmte en koude worden voorzien. Lokale hernieuwbare bronnen in de Binckhorst zijn met name 
bodemenergie (WKO-bronnen), geothermie en aquathermie uit oppervlaktewater en drinkwater (TEO en 
TED). 

Kaart hernieuwbare energie. Toont zones aan waarin volgens het Bodemenergieplan warmte- en koudebronnen kunnen worden 
gerealiseerd in de ondergrond zonder interferentie tussen de bronnen. Ook zijn de geothermiebron, en -transportleiding aangegeven 
en de indicatieve WKO-bronposities en infrastructuur van het collectieve warmtesysteem. In warmteplan en bodemenergieplan worden 
regels opgenomen die overgenomen moeten worden in een wijziging omgevingsplan
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4.11.2.2 BODEMENERGIE
Om het bodempotentieel optimaal te benutten is het Bodemenergieplan Binckhorst vastgesteld. 
Bodemenergie is voor de gehele Binckhorst een belangrijke warmte- en koude bron. Met name voor 
nieuwbouw die goed geïsoleerd is en daardoor ook een koudevraag heeft, is bodemenergie geschikt. Ook 
bestaande gebouwen kunnen met de juiste isolatiemaatregelen op een WKO-net worden aangesloten. 
Uitgaande van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten is het totale bodemenergiepotentieel voor 
de Binckhorst berekend op 52.000 MWht per jaar. De relevante regels die in het Bodemenergieplan zijn 
opgenomen, worden overgenomen in de wijziging van het Omgevingsplan.

4.11.2.3 GEOTHERMIE
De Binckhorst blijkt geschikt voor een geothermiebron. Met die geothermiebron kunnen niet alleen 
gebouwen in de Binckhorst duurzaam worden verwarmd, maar vooral ook in omliggende gebieden. De 
warmte is geschikt voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw kan de retourwarmte 
gebruikt worden die aan het systeem wordt afgegeven na verwarming van bestaande bouw. Geothermie kan 
worden ingezet voor de verduurzaming van het bestaande stadswarmtenet. De bron levert een belangrijke 
bijdrage aan de energietransitie van Den Haag. Het totale potentieel voor geothermie bedraagt 64.000 MWht. 
De geothermiecentrale kan een icoon zijn in de Binckhorst die de energietransitie zichtbaar maakt en past 
binnen het rauwe industriële karakter van de wijk.

Locatie Vestaweg 
De gemeente Den Haag ontwikkelt de geothermiecentrale op de Vestaweg. De locatie ligt tussen de Vestaweg 
en de Binckhorstlaan, ter hoogte van de ingang van de Rotterdamsebaan. Het rechthoekige perceel is 
circa 150 m lang en 45 m breed. Het gebied wordt begrensd door de Sint Barbarabegraafplaats aan de 
noordoostzijde, bebouwing tussen de Wegastraat en Sint Barbaraweg aan de noordwestzijde (met onder 
meer een school) en een bouwmarkt aan de overzijde van de Zonweg aan de zuidoostzijde. Het perceel is na 
gebruik als werkterrein voor de aanleg van de Rotterdamsebaan braak gebleven. De ruimtelijke inpassing 
vraagt nadrukkelijk aandacht voor externe veiligheid, geluid, trillingen en de visuele inpassing in de omgeving. 
Een geothermiebron vereist tevens een warmtenet voor distributie van warmte; een moderne put kan circa 
8.000 woningen van warmte voorzien.

Een dwarsdoorsnede van de geothermiecentrale en het aanliggende terrein in een lijn parallel aan de Binckhorstlaan
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20m

10m

30m

40m

60m

50m

70m

80m



118

De geothermiecentrale bestaat uit drie functionele delen:  
•	 Een dienstengebouw van circa 30 × 30 m en 8–12 m hoog met een schoorsteen van circa 24 m 
•	 Een bronterrein van circa 30 × 30 m op maaiveld zonder hoogteaccenten 
•	 Een onderhoudszone van circa 30 × 55 m die, buiten onderhoudsperiodes, groen wordt ingericht.  

Voor de Vestaweg is een inpassingsschets uitgewerkt, waarbij circa 2.400 m² obstakelvrije ruimte 
voor onderhoud en toekomstige verwijdering van de bron is gereserveerd, plus circa 800 m² voor het 
dienstengebouw. Buiten onderhoud kan circa 1.600 m² een openbare bestemming krijgen; door de 
vloeistofdichte vloer is dit geen volwaardig groen in de volle grond, maar de randen van het kavel worden 
parkachtig ingericht. 

Er worden drie fasen onderscheiden voor deze activiteit:  
•	 De aanlegfase waarin de geothermiecentrale geplaatst wordt. Tijdens deze fase staan er tijdelijke 

boorinstallaties op maaiveld en wordt doorgaans 24/7 gewerkt. Conform wetgeving is ter plaatse van het 
boorgat een blowout preventer aanwezig die, desnoods op afstand, direct kan sluiten.  

•	 De operationele fase waarin de centrale in gebruik is.Er wordt warm water uit diepe watervoerende 
pakketten in de centrale verwerkt en via het warmtenet geleverd aan huishoudens en bedrijven. Het 
systeem is gesloten, zodat met hetzelfde debiet afgekoeld water in de ondergrond wordt teruggepompt.  

•	 De periodieke onderhoudsfase waarin de centrale eens per tien jaar tijdelijk stilgelegd wordt voor 
onderhoud van circa drie maanden.

Schematisch ruimtebeslag Geothermiecentrale aan de Vestaweg in uitvoeringsfase. 
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Afbeelding 1-1 Schematisch ruimtebeslag Geothermiecentrale aan de Vestaweg in uitvoeringsfase. 
Bron:	Locatieverkenning	geothermie	Binckhorst	Den	Haag:	Quick	Scan	potentiële	boorlocaties	–	10	januari	2019

Afbeelding 1-2 Een dwarsdoorsnede van de geothermiecentrale en het aanliggende terrein in een lijn parallel aan de Binckhorstlaan

4.20.1.1.1 AANLEGFASE 
Voor de boringen worden tijdelijk boorinstallaties op maaiveldhoogte geplaatst. Deze installaties voeren de 
benodigde operaties uit om de putten te boren en vervolgens veilig af te werken. De werkzaamheden worden 
doorgaans in een continu rooster uitgevoerd, zowel overdag als ‘s nachts. Ter plaatse van het boorgat wordt, 
conform de geldende wetgeving, een veiligheidsafsluiter (blow-out preventer) geïnstalleerd. Deze kan op elk 
moment,	indien	nodig	zelfs	op	afstand,	worden	gesloten.	Tijdens	het	boren	kunnen	er	effecten	zijn	voor	de	
omgeving, ook is er een verhoogd veiligheidsrisico ten opzichte van de operationele fase. Voor één van de 
beoogde locaties is een inpassingschets gemaakt in 2019. Op basis van deze inpassingschets is bepaald dat 
er een minimale afstand – 10 meter - zit tussen de buitenkant van de geothermiecentrale en de boorput, 
waarvandaan	de	effecten	op	de	omgeving	worden	berekend.	Voor	de	overige	locaties	wordt	deze	10	meter	
gebruikt als marge om de schuifruimte voor de boorputten binnen de locaties in kaart te brengen omdat de 
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4.11.2.4 AQUATHERMIE 
In de Binckhorst kan warmte en koude uit met name de Trekvliet en de Binckhaven gebruikt worden 
(Thermische Energie uit Oppervlaktewater, TEO) en uit de drinkwaterbuffertank en -leidingen van Dunea 
(Thermische Energie uit Drinkwater, TED). Deze bronnen zullen in ieder geval worden ingezet in deelgebieden 
langs de Trekvliet-Maanweg in combinatie met WKO-bronnen.

4.11.3 WARMTEVOORZIENING PER DEELGEBIED
Voor wat betreft de warmtevoorziening is de Binckhorst opgedeeld in drie deelgebieden met elk een eigen 
strategie en fasering.

4.11.3.1 DEELGEBIED A, TREKVLIET EN MAANWEG
Voor het deelgebied Trekvliet-Maanweg is de warmtevoorziening uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 
Binckhorst: Trekvliet-Maanweg. Daar wordt een collectief Lage Temperatuur warmtenet aangelegd door 
concessiehouder Trekvliet-Energie. Het Warmteplan Binckhorst, deelgebied Trekvliet-Maanweg bevat een 
aansluitplicht op dit collectieve systeem voor alle nieuwbouw in het gebied. Deels liggen hier ook nog 
netwerken voor bestaande en pas gerealiseerde bouw. Ook moet hier een verbinding naar Molenwijk voor de 
geothermie worden gerealiseerd.

4.11.3.2 DEELGEBIED B, ‘SCHIEREILAND’ BINCKHAVEN EN MAANPLEIN
Rond de Binckhaven en het Maanplein ligt een warmtenet van Eneco. Het is de bedoeling dat dit warmtenet 
– dat nu nog door gasgestookte warmte wordt gevoed – op termijn wordt verduurzaamd. Hiervoor zou 
bijvoorbeeld geothermie kunnen worden ingezet.

4.11.3.3 DEELGEBIED C: VOORMALIGE HAC-LOCATIE EN MERCURIUSKWARTIER
Voor de voormalige HAC-locatie is het gebruik van WKO-bronnen de meest logische en duurzame warmte- 
en koudevoorziening. Dit gezien het daar aanwezige bodempotentieel en het uitgangpunt dat nieuwbouw 
met Lage Temperatuurbronnen wordt verwarmd en daarvoor lokale hernieuwbare bronnen worden 
ingezet. Als aanvulling op deze WKO-bronnen, kan gebruik gemaakt worden van andere lokale bronnen 
zoals aquathermie of bijvoorbeeld geothermie van warm tapwater. Voor de duurzame verwarming van 
toekomstige nieuwbouw op het Mercuriuskwartier wordt uitgegaan van warmtenetten met een voorkeur 
voor lagere temperaturen en gebruik van lokale hernieuwbare bronnen, zijnde bodemenergie (WKO), 
aquathermie en geothermie, waarbij het uitgangspunt is dat alleen openbare netwerken in de openbare 
ruimte kunnen worden gerealiseerd en er slechts ruimte is voor één systeem per gebied.

4.11.4	 ELEKTRICITEIT EN NETCONGESTIE
Naast de duurzame warmtevoorziening van de Binckhorst, verdient de elektriciteitsvoorziening aandacht 
bij de planontwikkeling. Ook hier zijn er mogelijk kansen voor verduurzaming. De mogelijkheden voor 
duurzame elektriciteit in de Binckhorst worden nader onderzocht. Zo wordt onderzocht hoeveel ruimte er is 
op de daken voor PV-panelen, rekening houdend met de ruimte die onder andere nodig is voor installaties 
voor warmtesystemen (droge koelers en lucht warmtepompen). In het programma van eisen van het 
Warmtesysteem Trekvliet-Maanweg is opgenomen dat de concessiehouder een bepaalde ruimte (in m2) van 
het dakoppervlak ter beschikking krijgt voor de technische installaties die behoren tot het energiesysteem.
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Daarnaast vraagt netcongestie de nodige aandacht. Sinds december 2025 is er netcongestie afgekondigd 
in heel Den Haag. Dit zal ook in de Binckhorst gevolgen hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe 
aansluitverzoeken zullen op een wachtlijst komen en het is niet meer vanzelfsprekend om een netaansluiting 
bij Stedin te krijgen. Elektriciteit zal in de toekomst beperkt beschikbaar zijn. Ontwikkelaars zullen hier in 
de toekomst rekening mee moeten houden door netbewust te bouwen. Dit kan gedaan worden door zelf 
elektriciteit op te wekken en gebruik te maken van batterijen. Ook het collectieve warmtenet in de Binckhorst 
zal op lange termijn een netcongestieverzachtend effect hebben. 

4.12 Netwerken in de ondergrond
4.12.1	 ONDERGROND IN RELATIE TOT OPENBARE RUIMTE
De ondergrond in de Binckhorst is al behoorlijk vol. Er liggen meerdere grote transportleidingen van Dunea, 
Tennet, Stedin, stadsverwarming en Gasunie. Tevens zijn een gasoverslagstation en een transformatorstation 
van hoogspanning naar middenspanning aanwezig. Met de transformatie naar een levendig en gemengd 
werk- en woongebied en de aansluiting van nieuwe gebouwen op duurzame bronnen wordt de druk op de 
ondergrond, en daarmee op de openbare ruimte, steeds groter. 
Het is de opgave om te komen tot een evenwicht tussen ruimte voor de ondergrondse infra versus ruimte 
voor de bovengrondse ambities voor onder andere bomen en groen. Dit vraagt een duidelijke regie op 
de samenhangend realisatie van de boven- én ondergrond en de daarin te maken keuzes. Zowel voor de 
eindsituatie als voor de verschillende fasen in de uitvoering.

4.12.2 MAATWERK PER FASE
In de transformatie van de Binckhorst gaat de aanleg niet van huidige situatie naar eindsituatie (A naar B), 
maar eerder van A naar B naar C en soms ook D. In de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen worden de 
afspraken over het ondergrondse netwerk vastgelegd. Clusteroverstijgende zaken worden vastgelegd in 
een faseringsdraaiboek ondergrond. Daarin wordt ook geanticipeerd op ontwikkelingen die we nu nog niet 
(geheel) kunnen overzien en die op lange termijn juist kansen kunnen bieden.
In de paragraaf Landschap wordt uitvoeriger ingegaan op de verschillende profielen van openbare ruimte in 
de Binckhorst.
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4.13 Binckhorst circulair
De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 ‘carbon-neutraal’ te zijn. Dit betekent voor 2030 50% 
minder gebruik van primaire fossiele/minerale grondstoffen en metalen. Voor 2050 is de ambitie om geen 
gebruik meer te maken van primaire fossiele/minerale grondstoffen en metalen en moeten ketens zijn 
ingericht op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van producten en grondstoffen. 

Toepassing van Het Nieuwe Normaal (Gebouw en Infra) wordt daarbij steeds meer gemeengoed in Den 
Haag. Dat betekent dat bij opdrachten in het fysiek domein steeds vaker en meer gebruik wordt gemaakt van 
hergebruikt en biobased materiaal door circulaire ontwerpprincipes toe te passen. Daarnaast wordt meer 
en meer ingezet op het gebruik van materialen met een lage CO2-footprint. Dit betekent dat de uitstoot van 
CO2 of de langdurige opslag van koolstof in de vorm van biobased materialen al in de ontwerpfase van deze 
opdrachten moeten worden meegewogen. Ambitie is deze principes ook zoveel mogelijk voor de Binckhorst 
te hanteren. Hiermee zorgen we ervoor dat de gebouwde omgeving qua materiaalgebruik uiteindelijk ‘Paris 
Proof’ wordt.

De Binckhorst levert op meerdere niveaus een bijdrage aan deze ambitie. Bijvoorbeeld heel praktisch 
door een materialenpaspoort verplicht te stellen en een inventarisatie te doen van vrijkomende 
materialenstromen bij sloop. En door het principe van ‘hergebruik tenzij’ te hanteren, wat betekent dat zoveel 
mogelijk vrijkomende materialen binnen het gebied worden hergebruikt. Voor de gebouwde omgeving wordt 
Paris Proof nagestreefd qua materiaalgebruik en energieprestatie.

Er wordt uitgegaan van een fijnmazige inzameling en sortering van huishoudelijk afval. Dit betekent dat 
afvalinzameling inpandig dient plaats te vinden voor minimaal de fracties rest, papier en GFE (Groente, Fruit 
en Etensresten). De fracties papier en GFE kunnen eventueel in overleg, aangevuld met bijvoorbeeld glas 
en textiel, ook als milieustraatje op eigen terrein worden ingericht. In de afweging welk ophaalmiddel wordt 
gebruikt, moet de belasting op de openbare ruimte worden meegenomen. Deze dient zo laag mogelijk te zijn. 
De manier van afvalinzameling dient voor de aanvraag van een omgevingsvergunning met de gemeentelijk 
afdeling DSB te worden afgestemd en akkoord bevonden.
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In de voorgaande paragrafen is de visie op het 
thema netwerken beschreven. Hier volgt een 
overzicht van de uitgangspunten en spelregels 
die gelden als basis voor de wijziging van het 
omgevingsplan. Ze vormen het kader waaraan 
de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen moeten 
voldoen en gelden tevens als basis voor het (op 
te stellen) beeldkwaliteitsplan en uitwerking van 
de inrichting van de openbare ruimte. 

Voetgangers en fietsers
•	 De Binckhorst kent een inclusieve openbare 

ruimte, toegankelijk voor mensen met en zonder 
beperking.

•	 Er komt meer ruimte voor voetgangers en 
fietsers. Nieuwe voet- en fietsbruggen verbinden 
de deelgebieden in de Binckhorst onderling en 
met de omgeving.

•	 Er komen doorgaande fietsroutes over onder 
andere de Binckhorstlaan, en worden uitgebreid 
en met nieuwe oost-west sterfietsroutes 
(Velostrada) en een route langs de Trekvliet.

•	 Voor nieuwbouwwoningen en voorzieningen 
in de Binckhorst geldt een fietsparkeernorm. 
De fietsparkeernorm voor de huidige 
nieuwbouwwoningen wordt geëvalueerd en 
zonnodig herzien. Na herziening geldt de nieuwe 
norm.

•	 Nieuwe ontwikkelingen worden voorzien van 
inpandige stallingen voor fietsen en scooters 
voor bewoners en werknemers. De stallingen 
worden in principe in de ‘tweede lijn’ gesitueerd 
om te voorkomen dat grote lengtes aan 
stallingen aan de gevel komen te liggen.

•	 Rondom de ov-haltes en nabij de voorzieningen 
op de Binckhorstlaan moet rekening 
worden gehouden met fietsenstallingen en 
zitgelegenheden.

Openbaar vervoer
•	 Inpassing van De Vlietlijn via de Binckhorstlaan 

naar Rijswijk en de Maanweg, naar Voorburg.
•	 Drie HOV-haltes in de Binckhorst ter hoogte van 

de Mercuriusweg, Zonweg en Maanweg.

Gemotoriseerd verkeer
•	 Het doorgaand en lokaal verkeer wordt 

grotendeels van elkaar gescheiden. Delen van de 

Binckhorst worden autovrij of autoluw vormgeven.
•	 De snelheidslimiet wordt teruggebracht tot 

maximaal 30 kilometer per uur, met uitzondering 
van de doorgaande wegen en De Vlietlijn.

•	 De ambitie is (gefaseerd) toe te werken naar een 
parkeerbehoefte van 0,2 parkeerplaats per woning. 
Welke uitgangspunten gelden bij deze gefaseerde 
aanpak wordt nog nader uitgewerkt. 

•	 Parkeren voor nieuwbouw wordt georganiseerd in 
centrale parkeergarages waar ook deelmobiliteit 
een plek krijgt.

Energietransitie en ondergrond
•	 Voor nieuwe functies (wonen, werken, 

voorzieningen) wordt ingezet op het gebruik van 
lokale hernieuwbare bronnen.

•	 Nieuwbouw wordt bij voorkeur verwarmd met 
laagtemperatuurbronnen.

•	 De geothermiebron heeft een grotere toegevoegde 
waarde dan alleen voor de Binckhorst.

•	 Voor het deelgebied Trekvliet-Maanweg geldt een 
aansluitplicht op het collectieve warmtesysteem 
voor alle nieuwbouw in het gebied.

•	 Een nog op te stellen faseringsdraaiboek 
ondergrond dient richting te geven bij potentiële 
knelpunten in relatie tot onder- en bovengrond 
(afweging tussen functionaliteit en kwaliteit van de 
openbare ruimte).

Circulariteit
•	 Verplicht stellen materialenpaspoort en 

inventarisatie van vrijkomende materialen bij sloop.
•	 ‘Hergebruik tenzij’, vrijkomende materialen worden 

(zoveel mogelijk) binnen het gebied hergebruikt.
•	 Paris Proof voor de gebouwde omgeving qua 

materiaalgebruik en energieprestatie.
•	 Fijnmazige inzameling en sortering van 

huishoudelijk afval.
•	 Behoud van een voorziening waar bewoners grof 

huishoudelijk afval in gescheiden stromen kunnen 
aanleveren.

•	 Stimuleren circulaire buurthubs, bijvoorbeeld in 
combinatie met de mobiliteitshubs.

Belangrijke Uitgangspunten en spelregels voor netwerken
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4.14 Landschap
4.14.1 GROENVISIE
De Binckhorst transformeert tot een fijne, leefbare en groene wijk. Dit groene karakter krijgt invulling op 
elk schaalniveau: als grootste gebaar wordt er een nieuw stadspark aangelegd aan de Trekvliet, komen er 
verspreid door het gebied groene ontmoetingsplekken, wordt het gebied dooraderd door een fijnmazig en 
groen stratennetwerk en worden aangrenzende objecten voorzien van groene daken en als mogelijk gevels. 
Het groen heeft een natuurlijk en robuust karakter.

De verschillende typen openbare ruimte dragen bij aan een toekomstbestendige en leefbare woonomgeving. 
De openbare ruimte krijgt een stoer, stedelijk karakter, verrijkt met weelderig natuurlijk groen. Zo ademt de 
openbare ruimte de identiteit van Binck & Horst, met voor alle bewoners het groen om de hoek. Hiervoor is 
het essentieel dat de huidige, auto-georiënteerde openbare ruimte van de Binckhorst wordt getransformeerd 
naar een levendige ruimte met hoge stedelijke kwaliteit.

Om te waarborgen dat de hoeveelheid groen in de openbare ruimte niet onder de ondergrens zakt, wordt 
bij elke nieuwe stedelijke ontwikkeling vergroening en verbetering van de openbare ruimte onderdeel van 
een totaalpakket aan programmatische uitgangspunten. Zo groeit de stedelijke ontwikkeling mee met de 
vergroening van de Binckhorst, in plaats van andersom. 

”HOEWEL EEN GROOT PARK WENSELIJK IS ZIEN WE OOK GRAAG 
GROEN IN DE WIJK IN DE VORM VAN LEVENDIGE GROENE 
PLEKKEN EN GROENE STRATEN. ZODAT IEDEREEN DICHT BIJ HET 
GROEN WOONT“
Door het huidige gebrek aan groen in de openbare ruimte is er een inhaalslag nodig om voor de bewoners 
van de Binckhorst een prettige, leefbare wijk te ontwikkelen. 

”WEELDERIG NATUURLIJK GROEN NIET TE NETJES WANT DAT 
PAST NIET BIJ HET RAUWE KARAKTER  
VAN DE BINCKHORST“
Om het groene karakter in de Binckhorst te bereiken, stellen we voor om op een andere manier om te gaan 
met groen en beplanting.  We zetten in op een natuurlijke manier van aanplant en beheer, door te denken 
vanuit het landschappelijke systeem in relatie tot flora en fauna. Hierbij kijken we niet alleen esthetisch naar 
beplanting, maar ook naar wat de beplantingsstrategie bijdraagt aan grote opgaven. We zetten in op een 
gelaagde opbouw met kruiden, heesters en bomen. 
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In de Binckhorst is momenteel een tekort aan bomen, daarom investeren we gericht in onder andere het 
toevoegen van bomen om de leefkwaliteit te verbeteren. Bodem, water, flora en fauna vormen daarbij samen 
een uniek ecosysteem dat past bij het karakter van de Binckhorst.

4.14.2	 KLIMAATADAPTATIE, BIODIVERSITEIT EN GEZONDHEID OP ELK SCHAALNIVEAU
Een goede en groene invulling van de openbare ruimte zal een impuls betekenen voor de biodiversiteit, 
het klimaat en de gezondheid. De openbare ruimte is op elk schaalniveau ingericht met aandacht voor de 
opgaven die spelen op deze thema’s. Als gevolg van klimaatverandering zal er meer regen vallen in korte tijd 
en zal de stad vaker te maken krijgen met hittegolven.

”BELANGRIJK OM HITTESTRESS ZOVEEL MOGELIJK TEGEN TE 
GAAN MET O.A. GROENE INBEDDING VAN DE TRAM“

In de huidige situatie is er een groot gebrek aan groen en een overmaat aan verharding; dit kan in de 
toekomst voor problemen zorgen, zoals wateroverlast en hittestress. Het is dus essentieel om daar met de 
doorontwikkeling van de Binckhorst een passende inrichting voor aan te dragen. Om de biodiversiteit een 
impuls te geven, is het van belang dat er in de openbare ruimte, binnenhoven en op de daken voldoende 
ruimte komt voor groen, zodat er een variatie in groenstructuur kan ontstaan. 

1.	 Plus ca. 20ha openbaar groen in de volle grond;
2.	 We planten tussen de 5000 en 6000 bomen aan (ca 1 per 

50m2);
3.	 Drie mogelijke nieuwe tracés voor de hoofdbomenstructuur: 

Binckhorstlaan, Waterfrontpark, Zonweg en Maanweg; 
4.	 Er is ruimte voor de Binckfive; 
5.	 Er is ca. 17ha aan potentiële groene daken (onder de 50m), 

tuinen en hoven.

staartmees

huismus

kleine vos

snoek

(water)vleermuis

Biodiversiteit

1.

2.

3.

4.
5.
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Klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid in de openbare ruimte en binnen het bouwveld

Klimaatadaptatie 

Gezondheid

1.	 Plasdraszone langs de trekvliet voorkomt wateroverlast in 
het centrum;

2.	 De normbui is een 70mm/u bui, de openbare ruimte kan 
een piekbui van 50mm opvangen;

3.	 Alle nieuwe ontwikkelingen kunnen een piekbui van 
50mm opvangen;

4.	 Ca. 20 ha groen ligt 10cm lager dan de verharding dit 
geeft ruimte voor 20.000m3 water;

5.	 Zes hittestressgevoelige plekken worden omgevormd tot 
koele groene verblijfsplekken in de wijk;

1.	 Binnen straal van 300m is er speelaanleiding in de 
openbare ruimte. Binnen ontwikkelvelden is het ook 
noodzakelijk speelaanleiding te faciliteren om binnen 
150m speelaanleiding te realiseren;

2.	 Er is een wandel/sport rondje Waterfrontpark van 3.0km; 
3.	 Er is een wandelrondje begraafplaats van 1.0 km;
4.	 Er is een wandelrondje havenkade van 1.5 km;

1.

4.

1.

1.

2.
3.

4.

5.

2.3.

”DE LEERLINGEN ZIEN GRAAG MEER DIEREN EN INSECTEN IN HET 
GEBIED OM KINDEREN UIT DE STAD KENNIS TE LATEN MAKEN 
MET DE NATUUR EN OM BIODIVERSITEIT TE VERGROTEN“
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Het groen wordt ingericht voor de ‘Binck five’: de huismus, de vleermuis, de kleine vos, de staartmees en de 
snoek. Daarnaast wordt gestreefd naar een gevarieerde, gelaagde en inheemse beplanting. De inrichting van 
de openbare ruimte, de daken en de binnenhoven verbetert daarnaast de gezondheid in het gebied door 
het stimuleren van beweging (sporten, wandelen, fietsen, spelen), ontmoeten (verblijfskwaliteit, uitnodigen 
naar buiten te gaan) en fysieke gesteldheid (luchtkwaliteit, koelte). Door de plantvakken te verlagen t.o.v. de 
omliggende verharding blijft water langer in het gebied. Bovendien krijgt de aanleg van groen prioriteit op de 
hete plekken en draagt het bij aan de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

4.14.3 EEN ROBUUSTE STRUCTUUR
Voor de Binckhorst is een serie van openbare ruimtes ontworpen, die samen een nieuwe landschappelijke 
structuur vormen voor de toekomst: het Waterfrontpark, een netwerk van groene straten, groene plekken en 
de verrassende waterkant van de Binckhavens: samen goed voor bijna 20 hectare nieuw groen!

We maken onderscheid in verschillende typen openbare ruimte, waarbij we de kansen per type optimaal 
benutten. Door een duidelijke hiërarchie tussen de verschillende typen openbare ruimte aan te brengen en 
deze plekken met hoogwaardige inrichting van elkaar te differentiëren, kan de leesbaarheid van de wijk en 
het gebruik van het landschap worden versterkt. De diversiteit in maat, schaal en gebruik draagt bij aan een 
prettige wijk met een gebruiksvriendelijke openbare ruimte.

Gezien het gebrek aan groen op dit moment in dit stadsdeel biedt de ontwikkeling van de Binckhorst veel 
aanknopingspunten. Door het groene raamwerk kunnen we in totaal 20 ha volwaardig groen in de openbare 
ruimte creëren (incl. afvalcluster). Dat is ruim een derde van de openbare ruimte. De Binckhorst draagt 
op deze manier volwaardig bij aan de groennorm van het Laakkwartier en CID. momenteel loopt er nader 
onderzoek naar beperken van de impact van het afvaloverslagstation in het Parkkwartier. De resultaten 
moeten meer duidelijkheid gaan geven over de benodigde ruimte voor het afvaloverslagstation en op 
welke wijze in het Parkkwartier volwaardig groen gerealiseerd kan worden. Vooruitlopend zal het beoogde 
Waterfrontpark een gefaseerde aanleg kennen, met een experimenteel, tijdelijke karakter en multifunctioneel 
ruimtegebruik. 

Waar mogelijk wordt ingezet op de definitieve inrichting vanuit het geschetste eindbeeld. Het groen in het 
Parkkwartier levert een substantiële bijdrage aan het groene karakter van het CID en de Binckhorst, met ruim 
6 hectare aan volwaardig groen.

Pocketparks 

Ecologisch groen 

Havenkades 
Pleinruimte 

Park 

Binckhorstlaan

Straten 

Verdeling groen openbare ruimte ha
totaal groen = ca. 20ha (195.000m2)

Waterfrontpark

Binckhorstlaan

Netwerk van groene straten 

Levendige groene plekken 

Verrassende waterkant

Daken, tuinen en hoven
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Waterfrontpark
Het Waterfrontpark wordt het nieuwe stadspark voor Den Haag. In het park zijn mens en natuur in balans. 
Het park is groen, maar biedt ook verschillende verblijfsplekken voor ontmoeting, sport en beweging. Met 
natuurvriendelijke oevers langs de Trekvliet maakt klimaatadaptatie deel uit van het park. Daarnaast is de 
rijke historie van de Binckhorst terug te zien in het ontwerp van het Waterfrontpark.

Stedelijk weefsel over de Binckhorstlaan
De Binckhorstlaan is op te delen in drie delen; deel noord, midden en zuid. Het middelste deel doorsnijdt 
de wijk en de andere twee delen zijn meer onderdeel van het stedelijk weefsel. Om de barrièrewerking van 
de Binckhorstlaan te minimaliseren, gaat het stedelijk weefsel zoveel mogelijk over de Binckhorstlaan heen. 
Hierin is het van belang de dwarsverbindingen goed te ontwerpen.
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Een netwerk van groene straten
De straten zorgen voor doorwaadbaarheid en verbinding met de omgeving. Het netwerk van straten is 
ingericht volgens het ‘groen tenzij’ principe en laten de hele wijk groen verkleuren. Hierdoor is er ruimte voor 
biodiversiteit, waterberging en verkoeling.

Levendige groene plekken
Een serie van groene plekken is een belangrijk onderdeel van de visie. Deze plekken zijn niet hetzelfde 
ingericht maar elke plek is uniek. De identiteiten van de plekken verschillen, maar ze leveren allen een 
bijdrage aan ontmoeting, natuurbeleving en klimaatadaptatie in de wijk. Soms zijn het rustplekken in de wijk 
en soms is er meer reuring. Omdat de karakteristieke Binckplekken gevoelig zijn voor hittestress, wordt hier 
extra ingezet op vergroening.
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Verassende waterkant
De havenkade vormt een continu element in de Binckhorst. De waterkant in de Binckhorst kent verschillende 
vormen van natuurvriendelijke oevers in het Waterfrontpark met afwisselend harde kades tot hardere kades 
in het havenkwartier. De kade verbreedt en versmalt met levendige plekken gekoppeld aan de voorzieningen 
in het gebied. De kade heeft momenteel een hard, stoer en stenig karakter. Het stoere karakter blijft 
behouden maar hier worden stevige groenvakken aan toegevoegd. Het water is altijd toegankelijk en vervult 
een belangrijke recreatieve functie.

Daken, tuinen en hoven
Op schaalniveau van een bouwveld liggen grote kansen op het gebied van biodiversiteit en klimaat. Denk 
aan groene collectieve binnenhoven, nestgelegenheid in de gevel, maar ook groene daken waar water 
kan worden vastgehouden.  De groene binnenwerelden en daktuinen geven een extra impuls aan de wijk. 
Bewoners weten ze goed te vinden, wat het groenareaal voor de bewoners van de Binckhorst vergroot.
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4.14.4	WATERFRONTPARK
Het Waterfrontpark is de ontbrekende groene schakel midden in de stad tussen de vier hoofdstations. Het 
park maakt de ontwikkeling van de Binckhorst mogelijk. Ook de huidige bewoners van Den Haag moeten 
meeprofiteren van het nieuwe park. Met bruggen over het water en over het spoor vormt het park een 
verbindend element tussen de Binckhorst, Laak, CID, Voorburg en Rijswijk. Het park voelt uniek door de 
actieve waterkant, de zichtbare cultuurhistorie en het natuurlijke karakter. Het park heeft een natuurlijk, 
weelderig karakter, passend bij de Binckhorst. In het park zijn plekken ontworpen die aansluiten op de 
omliggende woongebieden, maar er zijn ook plekken die wijkoverstijgend zijn. In het park is er zowel 
ruimte voor rust als reuring. Waar het kan, verbreedt de oever van de Trekvliet met ecologisch interessante 
gradiënten van nat naar droog.

Schaalstudie naar verhouding verharding en groen in vergelijkbare parken in Europa
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Waterfrontpark voor tweederde vergroenen gezien de urgentie voor volwaardig groen op schaal 
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70% 73%

Martin Luther King Park 
Plaats: Parijs
Oppervlakte: 10 ha

Parc des Docks
Plaats: Saint-Ouen
Oppervlakte: 12 ha

Waterfrontpark 
Plaats: Den Haag
Oppervlakte: 13 ha

Gleisdreieck Westpark
Plaats: Berlijn
Oppervlakte: 17 ha

Zuiderpark 106 ha

Haagse bos 180 ha

Clingendael 92ha

2.5km

3.5km

+12.500 woningen 

+3.000 woningen 

+3.000 woningen 

+5.500 woningen 

+9.000 woningen 
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Martin Luther King Park 
Plaats: Parijs
Oppervlakte: 10 ha

”KAN IK STRAKS MIJN RONDJE HARDLOPEN  
IN HET WATERFRONTPARK?“

Hier liggen kansen voor avontuurlijke struinroutes en natuurlijk spelen. Er zijn aantrekkelijke plekken waar 
bewegen, sporten en ontmoeting gestimuleerd worden, omgeven door groen of aan het water. In het hart 
van het park is een centrale levendige pleinruimte. Een groene pleinruimte verbindt de havenarm met horeca 
en de Fokker Terminal. Omgeven door hoogbouw ligt het kasteel Binckhorst direct aan het park.

Het park heeft binnen de grenzen van de Binckhorst (inclusief het afvalcluster), een oppervlakte van 13ha 
wat vergelijkbaar is met stadsparken als Marthin Luther King park in Parijs of Park Gleisdreieck in Berlijn. Het 
is van groot belang om de kwaliteit en maat van het park te borgen, daarom zijn er tien ontwerpprincipes 
opgesteld die als basis dienen voor de verdere uitwerking.

4.14.5	 LEVENDIGE GROENE PLEKKEN 
De groene plekken liggen verspreid over de Binckhorst en vormen telkens belangrijke ontmoetingsplekken in 
de wijk. De inrichting van deze plekken is gevarieerd en afgestemd op de wensen en behoeften van de direct 
omwonenden. Zo wordt er ruimte gemaakt voor sport, ontmoeting en ontspanning. Veel van de groene 
plekken zijn verbonden met de Binckplekken. Deze plekken dienen als podium voor het stedelijke leven en 
dragen bij aan een prettig leefklimaat. Hoewel het een serie van openbare groene plekken betreft, heeft elke 
locatie zijn eigen unieke karakter. Door de koppeling aan Binckplekken ontstaan er levendige, natuurlijke 
ontmoetingsplekken waar buurtbewoners elkaar moeiteloos vinden. Tegelijkertijd blijft de industriële 
identiteit van de Binckhorst voelbaar, wat de wijk zijn eigen karakter geeft.

Niet alle groene plekken zijn verbonden met de Binckplekken; er is ook ruimte voor nieuwe buurtplekken 
die zorgen voor een evenwichtige verdeling van groen in de wijk. Elke nieuwe groene plek krijgt een 
sterke identiteit, zoals het bodemzuiverende park in het Mercuriuskwartier of de groene plek rondom de 
kraanbaan. Alle buurtplekken worden klimaatadaptief, schaduwrijk en biodivers ingericht, met voldoende 
ruimte voor ontmoeting, sport en spel en ontspanning. Er zijn wel verschillende bandbreedtes: de groene 
plekken variëren in maat, in rust en reuring, en in hoe groen ze zijn. Zo zijn sommige buurtplekken groene 
pleinruimtes, waarin 30% groen is, terwijl andere buurtplekken voor meer dan de helft of bijna volledig groen 
zijn.
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4.14.6	MAXIMAAL GROENE PROFIELEN
Alle straten in de Binckhorst worden ingericht volgens het principe ‘groen tenzij’. Dit betekent een groene 
inrichting, tenzij het echt niet anders kan. Het groene stratennetwerk vormt een stevige basisstructuur 
voor de ontwikkeling van de Binckhorst. Binnen het netwerk hebben de straten verschillende breedtes, 
maar vormen samen wel een geheel door een gelijksoortige aanpak en inrichting. In de smalle straten zal 
de auto minder ruimte krijgen en alleen voor hulpdiensten toegankelijk zijn. Zo wordt sterker ingezet op 
fietsen en voetgangers en is er meer ruimte voor vergroening en verblijfskwaliteit in de straten. Er is gekozen 
voor riante groenvakken en bomen in elk straatprofiel om bij te dragen aan urgente klimaatopgaven, zoals 
waterberging bij hevige regenval en een aangename woonomgeving op warme dagen. Het groen in de 
straten is zodanig gepositioneerd dat het zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen functies; bijvoorbeeld 
tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer. Ook kunnen er zo prettige verblijfsplekken ontstaan in 
de straten.

Wijkontsluiting (L) 30 meter*

Buurtontsluiting (M) 24 meter* Woonstraat (S) 20 meter*

* De profielen geven een wensbeeld weer. De maatvoering kan per locatie variëren.  
   De verhouding tussen groen en verharding is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Informele woonstraat (XS) 15 meter*
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Een van de breedst doorlopende straat is bijvoorbeeld de Supernovaweg (wijkontsluitingsweg L). Binnen 
de kwartieren zijn er drie typen straten: de buurtontsluiting (straat M), de woonstraat (straat S) en de 
informele woonstraat (straat XS). De opgenomen maten in de profielen dienen als indicatie voor de ruimte 
waarin een straat optimaal kan worden ingericht voor de beoogde gebruikers. Wanneer er in het profiel 
meer ruimte is ontstaat er ruimte voor meer groen. Per type straat is er een principe profiel getekend. 
Hierin is de ondergrond met kabels en leidingen meegetekend zodat we zeker weten dat er ruimte is voor 
bomen in de straten. Voor elk straattype wordt het Haags profiel als uitgangspunt genomen, maar er 
zijn ook noodzakelijke energie-backbones die geïntegreerd moeten worden. Deze energie-infrastructuur 
kan alleen worden opgenomen in de M-straten, aangezien er ondergronds meer ruimte nodig is voor het 
warmtenet. Door de integratie van het warmtenet verliezen we echter een bomenrij in deze straten. Dit wordt 
gecompenseerd door het creëren van ruime groenvakken met een stevige heesterlaag, die goed mogelijk is 
boven het warmtenet. De ontbrekende bomenrijen moeten worden gecompenseerd op een locatie nabij die 
gevoelig is voor hittestress. Op deze manier blijft de groene structuur behouden, ondanks de ondergrondse 
infrastructuur. De bronleidingen voor het LT warmtenet wordt in het Haags profiel opgenomen, zodat 
voldoende ruimte voor bomen overblijft in de M en S straten.

4.14.7	 VERRASSENDE WATERKANT 
De ambitie is dat het water in de Binckhorst bereikbaar wordt. De havenkades zijn een constant element 
binnen de wijk en variëren in breedte, en verbinden de levendige locaties en faciliteiten aan het water. 
Momenteel hebben de kades een stoer en ruig karakter, met veel steen. Dit stoere karakter zal behouden 
blijven, maar er komt meer groen bij en meer verblijfskwaliteit, zoals ruime plantvakken en houten 
loopvlonders.

In het Waterfrontpark zal de waterkant een veel groener karakter krijgen, waar af en toe een haven in 
het park steekt. Deze kleinschaligere havens behouden hun stoere uitstraling en worden verbonden met 
aangename verblijfsplekken. Dit kan met een trappenpartij die naar het water leidt, of pleinruimte met 
horeca, zoals bij de Fokkerkade. Ook het water zelf is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. 
In de toekomst willen we inzetten op zwemplekken in de Binckhorst, mits de scheepvaart dit toelaat. De 
bewoners van de Binckhorst kunnen op deze manier op warme zomerdagen verkoeling zoeken in de 
havenarmen van de Binckhorst. Daarnaast vervult het water een belangrijke rol in waterrecreatie. Zo is de 
Trekvliet een belangrijke verbinding met het centrum voor pleziervaart, kanoën en suppen. Met onder andere 
roeivereniging De Laak en jachtwerf De Haas aan de Trekvliet is er vaak veel activiteit op en aan het water. Dit 
draagt bij aan de levendigheid en maakt het water tot een wezenlijk onderdeel van het park.

4.14.8 DAKEN, HOVEN EN TUINEN 
In ontwikkelingen binnen de kavels moet groen onderdeel worden van de ontwikkeling. Dit krijgt vorm 
middels hoven, groene daken, tuinen en groene gevels. Soms hebben deze plekken een collectief karakter en 
semiopenbare hoven kunnen een mooie aanvulling zijn op het netwerk van groene straten. Struinroutes en 
verrassende plekken binnen de bouwblokken vormen zo een essentiële aanvulling.
Door een set van stevige maar eenvoudige regels kunnen er eisen worden gesteld aan de ontwikkelingen op 
het gebied van biodiversiteit en klimaat. Soorten flora en fauna kunnen passend worden gemaakt voor het 
ecosysteem van de Binckhorst, waarmee het groen in de wijk verder wordt versterkt. 

”HOPELIJK KOMT ER VEEL GROEN OP EN ROND DE GEBOUWEN. 
PROBEER GROENE DAKEN OPENBAAR TOEGANKELIJK TE MAKEN“
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De wereld van tuinen en hoven vormt zo een secundaire en lossere laag in de planvorming. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ontwikkelende en bouwende partijen. Het puntensysteem voor 
natuurinclusief bouwen is daarbij leidend. Daarnaast moet bij het opstellen van de gebiedspaspoorten/
bouwenveloppen zorgvuldig een set ambities worden geformuleerd op het gebied van natuur en klimaat, 
passend bij het betreffende bouwveld.

4.14.9 SPORT EN SPEL
Door de openbare ruimte beweeg- en verblijfsvriendelijk in te richten conform de richtlijn inrichting 
sportieve buitenruimten wordt spelen, sporten en bewegen voor alle inwoners in de Binckhorst toegankelijk 
en aantrekkelijk gemaakt. Er zijn ruime trottoirs, toegankelijke fiets- en wandelpaden, rustplekken langs 
looproutes. Gestreefd wordt naar een ruim en divers aanbod; van speelplekken voor jonge kinderen tot 
urban sportlocaties voor jongeren en volwassenen. De buitenruimte wordt multifunctioneel ingericht. 
Speelplekken zijn groene plekken waarin goed bewogen kan worden en waar bijdragen aan klimaat en 
ecologie worden geleverd. Ook onbenutte ruimtes, daken, kunnen worden benut voor spelen, sporten en 
ontmoeten.

Binnen een straal van 300 meter dient er een speelaanleiding in de openbare ruimte te zijn. Integratie met 
de omgeving ligt voor de hand. De natuurlijke en stedelijke elementen worden benut om een harmonieuze 
en aantrekkelijke omgeving te creëren. De urban sportlocaties kunnen bijdragen aan het verrijken van de 
Binckplekken. Bewoners worden verleid op een vrije, creatieve, expressieve en informele manier te bewegen 
in hun eigen leefomgeving. Er is ruimte voor bijvoorbeeld skateboarden, freerunning, calisthenics en 3x3 
basketbal.

Beweegroutes verbinden de verschillende sport- en speelplekken, scholen en parken met elkaar. De 
bewoners kunnen op een natuurlijke, avontuurlijke manier door de buurt bewegen. De route nodigt uit tot 
actief en creatief spel, zoals interactieve muren, hinkelbanen, klimobjecten en andere speelse elementen die 
uitdagen en inspireren.

Speelroutes en -plekken zijn veilig en gemakkelijk toegankelijk voor bewoners van alle leeftijden, met en 
zonder beperking en capaciteiten. Dit houdt in dat er wordt gezorgd voor voldoende zichtbaarheid en veilige 
oversteekplaatsen. Speelplekken worden bovendien zo ontworpen dat ze kunnen inspelen op veranderende 
behoeften en trends, met ruimte voor tijdelijke speelobjecten en aanpassingen op basis van feedback van 
gebruikers.

De sport- en speelplekken zorgen voor ontmoeting en dragen bij aan zogenaamde ‘community-building’. 
Kenmerkend voor de Binckhorst is de creatieve expressie die ook op dit vlak zichtbaar is. Zo zijn streetart en 
urban sports onlosmakelijk met de Binckhorst verbonden. Zij vinden hun oorsprong op straat en delen een 
gemeenschappelijke focus op creativiteit, expressie en het benutten van de openbare ruimte. Urban sports 
en street art versterken elkaar en het imago van de Binckhorst als bijzondere eigenzinnige stedelijke wijk.

4.14.10 BEHEER EN ONDERHOUD
De Kadernota Openbare Ruimte definieert verschillende kwaliteitsniveaus van inrichting en beheer en 
onderhoud. Uitgangspunt voor de Binckhorst (zowel de huidige ontwikkelfase als de doorontwikkeling) 
is dat de inrichting op zogenaamd ‘Residentiekwaliteit’ wordt gebracht en dat het beheer en onderhoud 
daarop volgt. Binnen dat kwaliteitsniveau is er ruimte om, daar waar de openbare ruimte intensief wordt 
gebruikt, ‘kleine plussen’ in inrichting aan te brengen. Dat zouden een aantal Binckplekken kunnen zijn of 
juist het gebied waar de voorzieningen zijn gepland. De omvang van deze plus is beperkt, vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld winkelstraten in woonbuurten. Een kleine plus betekent overigens niet een inrichting met 
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natuursteen zoals op de Saturnuskade is aangelegd. Ook al is dat materiaal hergebruikt, het onderhoud is te 
kostbaar. Wel is voor de Binckhorst een ‘plus’ in de vorm van afwijkend straatmeubilair (bankjes, verlichting, 
paaltjes) toegepast. Voor beheer en onderhoud moeten ook de middelen op niveau, ook in tijdelijkheid, 
geregeld worden. Binckhorst is niet langer een extensief bedrijventerrein, maar inmiddels al een woon-/ 
werkwijk in wording. Dit vraagt om reguliere beheer- en onderhoudsmiddelen conform andere woonwijken 
in Den Haag.

Tijdelijkheid als gegeven
Het organische karakter van en de verspreide ontwikkeling van planinitiatieven binnen de huidige 
gebiedsontwikkeling levert voorlopig een hoge mate van tijdelijkheid op in de openbare ruimte. Inmiddels 
maken we van een nood een deugd en maken we tijdelijke groen, tijdelijk spelen en zullen we ook straten een 
tijdelijke inrichting moeten geven. Ook de verkeerscirculatie zal aan verandering onderhevig zijn. Een goede 
inpassing van bouwlogistiek en het garanderen van veiligheid voor fietsers en voetgangers is essentieel. 
Tijdelijk met hergebruikte materialen. 

Hergebruik tenzij en groen tenzij
Gezien de hoge mate van tijdelijkheid van de komende jaren en de wens om het ruwe en rauwe van de 
Binckhorst te behouden, ligt een hoge mate van hergebruik van materialen voor de hand. Dit levert een 
kostenbesparing op in de wetenschap dat de inrichting en het beheer en onderhoud door voortdurende 
aanpassingen al kostbaar genoeg is. Het veelgebruikte betonmateriaal in de Binckhorst zal moeten 
worden opgenomen in het Handboek Openbare Ruimte Binckhorst. In de openbare ruimte zijn boven- en 
ondergronds vele ambities te verenigen. Het is bijzonder complex prioriteiten te stellen op lokaal en op 
gebiedsniveau en van korte tot lange termijn. We proberen de uitzonderingen te beperken door te streven 
naar een Haags profiel dat ook beheerbaar is. Het ruimtelijk raamwerk en het geactualiseerde Handboek 
Openbare Ruimte Binckhorst geven richting aan het Gebiedsprogramma Binckhorst en vormen het 
vertrekpunt voor verdere uitwerkingen, zoals de opstelling van gebiedspaspoorten/bouwenveloppen.
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In de voorgaande paragrafen is de visie op het 
thema landschap beschreven. Hier volgt een 
overzicht van de uitgangspunten en spelregels 
die gelden als basis voor de wijziging van het 
omgevingsplan. Ze vormen het kader waaraan 
de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen moeten 
voldoen en gelden tevens als basis voor het (op 
te stellen) beeldkwaliteitsplan en uitwerking van 
de inrichting van de openbare ruimte. 

Groen
Er wordt ca. 20 ha groen toegevoegd in de 
Binckhorst. Dit betreft openbaar groen in de 
volle grond. Dit groen heeft een weelderig en 
robuust karakter en draagt bij aan de thema’s 
klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Omdat het 
Gebiedsprogramma Binckhorst geen gedetailleerd 
niveau biedt, zijn we uitgegaan van de volgende 
percentages: 

•	 Park = minimaal 67% groen - mits (onderdelen) 
afvalcluster worden verplaatst.

•	 Straten = minimaal 20% groen 
•	 Plein = minimaal 30% groen 
•	 Havenkade = minimaal 20% groen
•	 Binckhorstlaan = minimaal 20% groen 
•	 Buurtplekken = minimaal 30% groen

Met deze percentages wordt de groenrealisatie 
van ten minste 8 m2 per woning gehaald in de 
eindsituatie. Voor het groen in de straten streven 
we, gezien de ruimtelijke opgaven in het maaiveld 
en de aanwezigheid van kabels en leidingen, naar 
een ambitieniveau van 40% groen. Daarbij rekenen 
we met een gegarandeerd haalbaar niveau van 20% 
groen. De exacte omvang van het park kan nog iets 
wijzigen omdat het nog nader wordt uitgewerkt. 

De openbare ruimte wordt ingericht volgens 
het principe ‘groen tenzij’. Het groen heeft een 
natuurlijke, weelderige uitstraling en vraagt om 
extensief beheer. Bij de keuze van plantsoorten 
volgen we het principe ‘inheems tenzij’. Voor de 
inrichting van de openbare ruimte is het wenselijk 
om het Handboek Openbare Ruimte (HOR) voor de 

Binckhorst te hanteren. Hierin is een hoofdstuk over 
groen opgenomen dat leidend is voor de inrichting 
van de groenzones.

Het Waterfrontpark biedt een belangrijke verbinding 
binnen het Haagse groenblauwe netwerk, wat van 
stadsbreed belang is.

Biodiversiteit
De openbare ruimte wordt ingericht om de ‘Binck five’ 
— de huismus, vleermuis, kleine vos, staartmees en 
snoek — van een geschikte leefomgeving te voorzien.

De vuistregels voor biotopen uit de Nota Stadsnatuur 
(RIS305824) worden toegepast bij de (her)inrichting. 
Per biotoop zijn inrichtingseisen van toepassing voor 
groen in de wijk, variërend van klasse 1 t/m 3.

Het Waterfrontpark heeft kruidenrijk grasland, 
heesters en bomen als basis. In deze groene omgeving 
worden sport-, speel- en ontmoetingaanleidingen 
op voor een groot deel op een natuurlijke manier 
opgenomen.

Op stadsniveau zijn er drie mogelijke nieuwe tracés 
voor de hoofdboomstructuur, hiervoor gelden de 
uitgangspunten uit de Nota Stadsbomen (RIS307827). 
Het gaat om de: Binckhorstlaan, Waterfrontpark, 
Zonweg en Maanweg.

Natuurinclusief bouwen is verplicht voor nieuwe 
ontwikkelingen. Hierbij moet het voldoen aan de 
puntentelling die volgt uit het puntensysteem groen 
en natuurinclusief bouwen (RIS313059).   Hierdoor 
moeten ontwikkelaars van gebouwen zorgen voor 
genoeg groen op en rondom de bouwlocatie. Een 
ontwikkelaar kan punten krijgen door bijvoorbeeld 
groene muren of daken te realiseren. Op dit 
moment wordt gewerkt een nieuwe versie van het 
puntensysteem. Zodra het nieuwe puntensysteem 
natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen bestuurlijk 
is vastgesteld, zullen de vereisten vanuit dit 
puntensysteem gelden.

Belangrijke Uitgangspunten en spelregels voor Landschap
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Sport en spel
De buitenruimte wordt zo veel mogelijk conform 
de richtlijnen voor een sportieve buitenruimte 
ingericht.

In de openbare ruimte wordt binnen een straal 
van 300 meter voorzien in speelaanleidingen. Om 
het beleidsdoel te realiseren van een speelplek 
binnen 150 meter, is het belangrijk dat binnen elk 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe een speelplek 
wordt ontwikkeld. Dit wordt als randvoorwaarde 
opgenomen in de gebiedspaspoorten/
bouwenveloppen. 

Er zijn drie wandel- en sportrondjes in de 
Binckhorst: het rondje begraafplaats, het rondje 
Waterfrontpark en het rondje Binckhavens. Deze 
staan met elkaar in verbinding, zodat ook langere 
routes mogelijk zijn. Aanvullend op de rondjes zijn 
alle stoepen in de Binckhorst breed en toegankelijk 
voor iedereen. 

Een aantal pleinen kan geprogrammeerd worden 
met kleinschalige culturele evenementen. Dit moet 
wel passen bij de functies in de directe omgeving 
(reuring).

Klimaatadaptatie
Vanuit de Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig 
(RIS308744) komen de volgende 
beleidsuitgangspunten die we hanteren in de 
Binckhorst:

Plantvakken in de straten, buurtplekken en het park 
liggen lager dan de verharding om water langer 
vast te houden.

Prioriteit wordt gegeven aan groen op plekken die 
gevoelig zijn voor hittestress. Deze plekken zijn 
altijd bereikbaar via straten met bomenrijen, zodat 
schaduwroutes van de ene naar de andere plek 
bestaan.

Er is meer ruimte voor de Trekvliet met 
natuurvriendelijke oevers om wateroverlast in het 
centrum te verminderen.

Bij een neerslagbui van 70mm/u is de Binckhorst in 
staat om 50mm vast te houden en vertraagd af te 
voeren.

Water
Het formaat van de Trekvliet blijft gezien de nautische 
functie altijd hetzelfde en wordt enkel verbreed. De 
verbrede Trekvliet draagt bij aan waterberging en 
biedt ruimte voor natuurvriendelijke oevers. 

Door het oppervlaktewater van de Trekvliet te 
combineren met vergroening draagt deze effectief bij 
aan verkoeling van de wijk. 

De Trekvliet is een belangrijke lijn voor de 
Watervleermuis deze dient behouden en versterkt te 
worden. 

Het water is een van de belangrijkste dragers voor de 
Binckhorst. Een van de belangrijkste uitgangspunten is 
dat het water altijd toegankelijk is.



De binckhorst in 2050
VOORBEELDUITWERKING
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Wonen in hoogbouw

Wonen in de middenbouw 

Wonen in de onderbouw 

Bestaande of geplande gebouwen

Voorbeelduitwerking programma's

Voorzieningen

Werken

Collectieve parkeerhub
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4.15 Programma
4.15.1 WONEN, WERKEN EN VOORZIENINGEN MAXIMAAL GEMENGD
De Binckhorst wordt een levendig gebied waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. 
Een gemengde en hoogstedelijke stadswijk met een compleet en volwaardig aanbod van diverse functies van 
en voor iedereen die hier zou willen wonen, werken of recreëren. Daarmee wordt het een gebied voor een 
diversiteit van mensen met verschillende dromen, banen en achtergronden.

Indicatieve weergave van een gemengde stadswijk

Schematische doorsnede met een mix van wonen, werken en voorzieningen

Wonen

Voorzieningen (indicatief)

Hart van de wijk

Werken (gearceerd tevens indicatieve locaties gemengd 
met wonen)

Wonen

Voorzieningen

Parkeren

Werken

Zoekgebied overslagstation (ingepakt)
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Wonen

Werken (gearceerd tevens indicatieve locaties gemengd 
met wonen)

4.15.2	 EEN NIEUWE MIX VOOR DE BINCKHORST
In de Binckhorst staat een gezonde mix van functies centraal. Er is ruimte voor woningen, werk en 
voorzieningen. Het woningaanbod wordt verder vergroot, waarbij in de komende jaren wordt gebouwd 
aan een divers woningaanbod en het toevoegen van zo’n 7.000 tot 8.050 woningen. Essentieel is dat het 
voorzieningenaanbod op peil wordt gebracht, met onder andere ruimte voor onderwijs, sport en dagelijkse 
boodschappen. Het economische karakter verschuift, met het oog op een nieuwe en duurzame stedelijke 
economie. In totaal is ongeveer 240.000 m2 bvo economische ruimte te realiseren, voor verschillende type 
werkplekken, als bedrijven, kantoren en creatieve industrie.

”ZET IN OP DIE UNIEKE MIX VAN BEDRIJVIGHEID,WONEN EN 
VOORZIENINGEN“

4.15.3	 EEN ADAPTIEF PROGRAMMA
De Binckhorst transformeert de komende jaren en wordt aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Inzet is om 
het programma te laten aansluiten op de wensen van een diversiteit aan mensen, voor alle leeftijden en alle 
levensfasen. In het grootste deel van de Binckhorst ligt de nadruk op het maken van gemixte stadsbuurten. 
In de kwartieren Binckhaven, Trekvlietkwartier en het Parkkwartier wordt het mogelijk om woningen toe te 
voegen. In het Mercuriuskwartier ligt de nadruk op ruimte voor economie als een stedelijk werkmilieu. 
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4.16 Wonen
4.16.1	 EEN WIJK VOOR IEDEREEN
De Binckhorst is de stad in het klein. Om meer mensen een fijn thuis te geven worden in de komende jaren 
circa 7.000 tot 8.050 extra nieuwe woningen in de wijk gebouwd. Daarbij is er plek voor iedereen en wordt 
ingezet op verschillende woonsferen, een divers woningaanbod in verschillende segmenten en bijzondere 
woonproducten.

4.16.2 ONDERSCHEIDENDE WOONSFEREN
In de Binckhorst woon je in een hoogstedelijke omgeving, maar altijd nabij het groen, het water en de 
voorzieningen. Er wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten - zoals de Trekvliet, de haven en de 
Binckplekken - waarbij ieder kwartier zijn eigen karakter en programma krijgt. Zo ontstaan er verschillende 
woonsferen en woontypen zoals park- en havenwoningen. Er zijn onder andere woningen nabij de reuring in 
het hart van de wijk, er wordt gewoond aan relatief rustige groene straten en er zijn stedelijke woningen in 
hogere bebouwing met uitzicht over de stad.

4.16.3 EEN DIVERS WONINGBOUWPROGRAMMA
De Binckhorst moet zich nog volledig als zelfstandige woonwijk ontwikkelen. Om die reden is het belangrijk 
een zo breed en gevarieerd mogelijk programma te realiseren. In de Binckhorst wordt daarom ingezet op 
een breed aanbod van woninggroottes en woningsegmenten. Van voldoende en betaalbare woonruimte tot 
woningen in het hogere segment. Dus een goede mix van betaalbare en dure woningen. De komende jaren 
worden vele woningen toegevoegd. Hiervan wordt in afwijking van de Woonvisie 2040 70% in het gereguleerd 
(betaalbaar) segment ontwikkeld en 30% in de vrije sector. Op basis van de karakteristieken van de vier 

Locaties waar woningbouw gerealiseerd kan worden

Locaties waar woningen gerealiseerd kunnen worden

Locaties waar al woningen gerealiseerd zijn of worden
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kwartieren zijn er kleine nuances in de verdeling van het aandeel sociaal, middenhuur/betaalbare koop en 
vrije sector, zie de tabel op deze pagina. Ook binnen de kwartieren is altijd sprake van een gezonde mix van 
woningsegmenten op buurtniveau.

”BOUW WONINGEN VOOR EEN ZEER DIVERSE GROEP EN ZET IN 
OP EEN STERK NETWERK VAN BEWONERS“

4.16.4	  ZORGZAME BUURTEN
In de Binckhorst komen zorgzame buurten. De professionals als huisarts, wijkverpleegkundige, opbouwwerker 
en sociaal beheerder van de woningcorporatie werken samen. Ook andere (informele) partijen en organisaties 
zoals religieuze instellingen en buurtmoeders zijn gelijkwaardig en werken intensief mee. We combineren 
en verbinden functies en middelen door bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte open te stellen voor ouderen 
uit de buurt en om het beter organiseren van welzijn en zorg rondom het intramurale (zorg met verblijf) 
wonen. Organisaties en ondernemers uit de buurt leveren hier een bijdrage aan. Op buurtniveau komt een 
diversiteit aan woonvormen in verschillende prijssegmenten. Er komen goed ontworpen woningen met 
gemeenschappelijke ruimten in een aantrekkelijke, veilige en gezonde woonomgeving die zorgt voor spontane 
en georganiseerde ontmoetingen. Er komen voldoende dagelijkse voorzieningen zoals een supermarkt, 
apotheek en openbaar vervoer binnen een loopafstand van maximaal 500 meter.  

4.16.5	  BIJZONDERE WOONPRODUCTEN
De ambitie is om de diversiteit van mensen en woonwensen te weerspiegelen in de gebouwde omgeving. 
Voor een gevarieerd toekomstig woningaanbod is een deel (bijvoorbeeld 20%) van de woningen bestemd voor 
bijzondere ontwikkelingen en woonproducten. Denk daarbij aan woon- werkwoningen, lofts, atelierwoningen, 
zorgwoningen en aantrekkelijke gebouwen voor gezinnen met jonge kinderen die ook in de stad willen wonen.
Daarnaast zou een deel van de nieuwbouw kunnen worden ontwikkeld en bewoond door wooncoöperaties 
met bijvoorbeeld een focus op jongeren, ouderen, meergeneratie en collectief wonen. Met Stadsbouwgroepen 
spelen we in op een toenemende vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen. Het levert 
ook verschillende gebouwen op, die soms zijn gecombineerd met werkplekken en voorzieningen. Met de 
variatie aan woningen worden verschillende doelgroepen aangesproken en kan ook binnen de Binckhorst 
een wooncarrière worden gemaakt. Een wijk voor iedereen betekent ook dat er in de wijk plek is voor onder 
andere ouderen, mensen die zorg nodig hebben en kwetsbare groepen zoals daklozen. In de Binckhorst 
zijn ongeveer 70 plekken en ondersteunende ruimtes beschikbaar voor begeleid wonen, vervangend tehuis 
en opvang. Daarnaast vindt op dit moment al op verschillende plekken opvang plaats voor specifieke 
doelgroepen, veelal in tijdelijke locaties. Voor deze groepen komen één of meerdere definitieve locaties voor 
maatschappelijke opvang in het gebied. Daarmee zal het gebied op termijn circa 600 plekken hebben voor 
maatschappelijke opvang en begeleid wonen.

Verdeling woningbouwprogramma over de kwartieren

Binckhorst
Binckhavenkwartier

Trekvlietkwartier

Parkkwartier

Mercuriuskwartier

Perc.

30%

30%

30%

30%

30%

Perc.

40%

45%

35%

40%

40%

Perc.

30%

25%

35%

30%

30%

Sociale huur Midden huur/ 
betaalbare koop

Vrije sector Totaal

Won.

2.100

780

675

375

270

Won.

2.800

1.170

785

500

360

Won.

2.100

650

790

375

270

Won.

7.000

2.600

2.250

1.250

900
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4.16.6 EEN LEVENDIGE EN SOCIALE WIJK
De woningen in de Binckhorst bieden niet enkel een fijn thuis voor de bewoners, maar dragen ook bij 
aan een levendige en sociale stadswijk. Er wordt op straatniveau gewoond, en aan de straatzijde worden 
levendige (woon)programma’s gesitueerd. Appartementen hebben een aantrekkelijke buitenruimte die 
uitnodigt tot gebruik. De buitenruimtes hebben een zekere beschutting voor privacy, wind en de zon, en 
worden bijvoorbeeld deels in het gebouwvolume geplaatst. Collectieve voorzieningen in en op het gebouw, 
zoals een gedeelde woonkamer, sportruimte, logies en daktuin, dragen bij aan het woongenot en de sociale 
interactie.

4.17 Werken
4.18.1 STEDELIJK WERKGEBIED
Den Haag groeit en steeds meer mensen komen in de stad wonen en werken. Om deze mensen te 
huisvesten worden sommige bestaande bedrijventerreinen getransformeerd naar een woon-werkgebieden. 
Ook de Binckhorst transformeert en wordt een hoogstedelijke stadswijk. Tegelijkertijd is er de behoefte om 
in de stad ook voldoende ruimte te houden en te creëren voor de economie. De Binckhorst blijft ook in de 
toekomst een belangrijke rol spelen in het bieden van ruimte voor de economie, met kansen om veel meer 
banen in het gebied te laten landen.

Talloze bedrijven zijn gevestigd in de Binckhorst. Sommige bedrijven zitten er al jaren, maar ook wordt 
er gebouwd aan nieuwe bedrijfsplekken, zoals het eenheidsbureau voor de politie aan de Wegastraat. 
De bedrijven variëren sterk in aard en omvang. Daarbij is het gebied constant in beweging. Zo heeft 
industrie plaatsgemaakt voor creatieve bedrijven, zoals in de Caballero Fabriek en de Titaan. Kantoren zijn 
getransformeerd tot woningen. Ook de komende jaren zal het werken in de Binckhorst verder veranderen, 
waarbij wordt ingezet op een mix van werkfuncties passend bij een gemengde en levendige stadswijk.

Locaties waar werkprogramma gerealiseerd kan worden

Werken

Indicatie werklocaties aan de Binckhorstlaan

Indicatie werken in combinatie met wonen

Verdeling werktypen

Type
Bedrijven

Kantoren en 

creatieve industrie

Totaal

Oppervlakte
194.500 m2 BVO

47.500 m2 BVO

242.000 m2 BVO

Zoekgebied overslagstation (ingepakt)
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”VERGEET DE BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS NIET! 
BLIJF GOED COMMUNICEREN MET ONS ZODAT WIJ
 OOK KUNNEN BLIJVEN INVESTEREN“

4.17.2	 EEN BREDE MIX AAN BEDRIJVEN
Een gemengde wijk biedt niet alleen een oplossing voor de ruimtedruk, maar biedt ook kansen om de nieuwe 
duurzame economie in de Binckhorst vorm te geven; natuur en maatschappelijk bewust en circulair. Dit 
vraagt om een juiste mix van verschillende soorten bedrijven en type werkzaamheden voor zowel ‘denkers’ 
als ‘doeners’. Naast de creatieve bedrijven en startups in onder andere de Binckhaven is het ook van belang 
om ruimte voor stadsverzorgende bedrijvigheid toe te voegen. Hier ligt bijvoorbeeld een opgave voor 
het noordelijk deel van het Mercuriuskwartier (Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier, RIS3151146). In de 
Binckhorst onderscheiden we qua type werkruimtes: bedrijfsruimte, kantoren en creatieve industrie.

4.17.3 PRESTATIE-EISEN
Het mengen van wonen en werken is maatwerk. In de Binckhorst wordt dan ook ingezet op een 
gebiedsgerichte benadering. De maximale richtafstanden uit het huidige omgevingsplan Binckhorst van 
maximaal 10 meter voor geluid en 30 meter voor geur en gevaar blijven gehandhaafd voor de vestiging van 
nieuwe bedrijven. Dit betreffen bedrijven in milieucategorie 1 en 2 die goed te mengen zijn met woningen. 
Als een bedrijf met een hogere milieucategorie door het treffen van maatregelen de richtafstanden kan 
aanpassen tot de hierboven genoemde maximale richtafstanden, kan het zich ook vestigen in de Binckhorst. 
Uitzondering hierop vorm het noordelijk deel van het Mercuriuskwartier, waar een verruiming wordt 
toegestaan van milieucategorie 3.1 en 3.2 aangezien hier geen woningen zijn voorzien. Bestaande bedrijven 
elders in de Binckhorst met grote hindercontouren worden verplaatst naar elders in de stad of de regio en 
als dat niet mogelijk is wordt, in overleg met de betreffende bedrijven, onderzocht of maatregelen mogelijk 
zijn om de richtafstanden te verkleinen. Zo krijgen verschillende bestaande en nieuwe functies een plek in de 
gemengde stadwijk.

4.17.4 INTENSIEF EN SLIM RUIMTEGEBRUIK
Een gemengde stadswijk betekent niet dat er overal in eenzelfde mate wordt gewoond en gewerkt. Bepaalde 
gebieden lenen zich meer voor het ene of het andere programma. Op plekken die minder geschikt zijn om te 
wonen, zoals langs de Binckhorstlaan en Supernovaweg, waar het doorgaande verkeer rijdt. Deze plekken zijn 
kansrijk voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijven. Direct op een HOV-halte en op enkele minuten lopen van 
station Den Haag Holland Spoor is kansrijk voor nieuw kantoorprogramma. Het Mercuriuskwartier is een plek 
waar wordt gewerkt. Op deze manier kun je in de Binckhorst werken om de hoek.

4.17.5 INTERACTIE EN LEVENDIGE MIX VAN FUNCTIES
Het intensiveren van de Binckhorst vraagt ook optimaal benutten van de ruimte. Een manier om dat te 
organiseren is door programma’s te stapelen. In het gebied zijn al interessante voorbeelden te vinden, zoals 
het iconische gestapelde bedrijfsverzamelgebouw Binck-Twins aan de Binckhorstlaan. Het intensiveren en 
stapelen van functies is het uitgangspunt voor Mercurius-noord, waar de focus ligt op werken, aangevuld 
met een stedelijke voorzieningen. Ook het stapelen van verschillende werkfuncties, zoals bedrijven en 
kantoren, kunnen goed samengaan. Daarbij volgen de gebouwen een logica van bedrijven en de mate van 
vloerbelasting en logistieke bewegingen. 

”CREEER VOLDOENDE PLEK VOOR LOKALE KLEINE BEDRIJFJES 
(CREATIEF, MAKERS, IMPACT) EN EEN COMMUNITY CENTER“
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Goede voorbeelden van een gemengde woonwerk-gebouwen zijn Orion en BoogieWood. Ook de plannen 
voor het project de Nieuwe Hallen vormt een voorbeeld waar wonen wordt gecombineerd met onder andere 
bedrijfsruimte creatieve functies. Een van de voordelen van het mengen van wonen en werken is dat het 
aantal parkeerplaatsen door dubbelgebruik kan worden beperkt. Daarnaast zorgt het voor levendigheid op 
straat en biedt het werkgelegenheid in de stad. Lichte bedrijfsfuncties zijn daarbij makkelijker te combineren 
dan zwaardere. Op deze manier ontstaan in de Binckhorst innovatieve woon- en werkconcepten.

4.18 Voorzieningen
4.18.1 STEDELIJKE VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND
In een goed stuk stad zijn voorzieningen onmisbaar. Ze dragen in grote mate bij aan een sociale 
gemeenschap, ontmoeting, werkgelegenheid en ontwikkeling van de bewoners en daarmee ook, de 
leefbaarheid in de wijk. Het is daarom belangrijk dat een gebalanceerd voorzieningenaanbod op een goede 
manier wordt ingepast. In de Binckhorst doen we dat door:

•	 Een gebalanceerd voorzieningenaanbod, met zowel maatschappelijke- als commerciële voorzieningen;
•	 Een zekere flexibiliteit in het programma, zodat deze mee kan groeien met de behoefte van de wijk en de 

stad;
•	 Het maken van een wijkhart waarbij meerdere voorzieningen centraal in de wijk worden geclusterd;
•	 Het activeren van bijzondere (Binck)plekken, bijvoorbeeld bij een ov-halte, pleinen, kades en parken;
•	 Het mengen van voorzieningen met wonen en werken, bijvoorbeeld met voorzieningen in de plint;
•	 Een goede bereikbaarheid en verbindingen met de omgeving.

”ZORG SNEL VOOR EEN SUPERMARKT EN VOORZIENINGEN.  
ER WONEN NU OOK AL EEN HOOP MENSEN“

Beoogde (zoek)locaties voor voorzieningen

Wijkaccomodatie

Buurtaccomodatie

Breed zorgcentrum

Ondersteunende podiumfunctie

Speciaal programma

Nachtcultuur

Onderwijs

Hart van de wijk

Locatie voor hier en daar een voorziening

Hoge concentratie van voorzieningen

Beoogde locatie

Zoeklocatie

Zwembad en sporthal
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4.18.2 HET BRUISEND HART VAN DE WIJK
Centraal in de wijk, nabij de plek waar de Binckhorstlaan kruist met de Zonweg, komt het bruisend hart 
van de Binckhorst.  Het wijkhart bestaat uit een reeks van stedelijke ruimtes van aantrekkelijke straten 
en verblijfsplekken waar mensen elkaar ontmoeten. Bovendien is het wijkhart met een tramhalte 
uitstekend verbonden met het openbaar vervoer. Het is een omgeving met veel reuring en een veelvoud 
aan voorzieningen. Het clusteren van de voorzieningen draagt bij aan een buurtgevoel en zorgt ervoor 
dat bezoekers met één bezoek gebruik kunnen maken van het diverse aanbod. In het wijkhart vind 
je frequent benodigde voorzieningen zoals een supermarkt, de drogist en een bakker, maar ook niet-
dagelijkse voorzieningen als een kapper, fietsenmaker en horeca. Bovendien vind je in en nabij het wijkhart 
verschillende sociale maatschappelijk voorzieningen en dienstverlening als de fysiotherapeut, huisartsen, 
pick-up points en een kindcentrum. Bovendien biedt de Escherhal ruimte voor het huisvesten van een nader 
te bepalen bijzonder programma aan de Binckhaven.

”KIJK VERDER DAN ALLEEN DE PLINT. DE VERDIEPINGEN 
ERBOVEN KUNNEN OOK EEN LEVENDIGE FUNCTIE KRIJGEN“

4.18.3 HET ACTIVEREN VAN BIJZONDERE (BINCK)PLEKKEN
Naast een aantrekkelijk wijkhart, dragen diverse voorzieningen in en nabij beeldbepalende en monumentale 
objecten bij aan de levendigheid van de verschillende buurten. Zo sta je bij de noordelijke tramhalte op de 
Binckhorstlaan met één been in het nieuwe stadspark. Er worden verschillende voorzieningen georganiseerd 
zoals een sportcluster met een sporthal en zwembad. Ook is er ruimte voor nachtcultuur. Rond de 
Binckhaven zijn er kansen voor horeca, en bieden nieuwe bruggen en buurtparkjes aanleiding voor nieuwe 
voorzieningen.

4.18.4	 EEN GEBALANCEERD VOORZIENINGENAANBOD
De maatschappelijke voorzieningen in de Binckhorst dragen bij aan sociale doelen, zoals bestaanszekerheid, 
kansengelijkheid en gezondheid. Op basis van de richtinggevende referentienormen voor hoogstedelijke 
woonmilieus is het voorzieningenprogramma voor de Binckhorst geactualiseerd en specifiek gemaakt. Er 
komen verschillende voorzieningen binnen de categorieën funderend onderwijs, welzijn en zorg, sport/
spel/beweging en cultuur, zie ook de tabel op de volgende pagina. Voor de doorontwikkeling is het van 
belang om het voorzieningenniveau mee te laten groeien met de oplevering van woningen. Daarnaast is 
voor sommige wijkoverstijgende voorzieningen – zoals de sportvoorziening - er een samenhang met de 
ontwikkelingen in omliggende wijken zoals Laakhavens. Ook daar wordt immers flink gebouwd en worden 
veel woningen toegevoegd. Naast een stevig maatschappelijk programma is ook ruimte voor het toevoegen 
van commerciële voorzieningen.

”GEZONDE OPTIES ONTBREKEN, ALLEEN EEN SNACKBAR  
IN DE BUURT“

4.19 Maatschappelijke voorzieningen
Het gewenste en benodigde maatschappelijke voorzieningenprogramma in de Binckhorst is onderbouwd 
op basis van de Nota richtinggevende normen voor maatschappelijke voorzieningen (2024). Hierin is 
voor verschillende stedelijke milieus het vertrekpunt geformuleerd voor de ruimtelijke claim waarmee 
rekening moet worden gehouden in (met name de grote) gebiedsontwikkelingen.  Uitgangspunt is in de 
gebiedsontwikkelingen zelf steeds een bewuste keuze te maken over hoe hiermee om te gaan. Het beoogde 
woningbouwprogramma, de faseringen en het tempo van de realisatie zijn daarin belangrijke factoren. 
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Naast de normen uit de nota wordt ook rekening gehouden met de stedelijke vraag. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor een nieuw Haags zwembad, waarvan in het coalitieakkoord is opgenomen dat deze in de Binckhorst 
komt. Praktisch is het wenselijk het zwembad te combineren met de sporthal die op grond van de normen 
al nodig is voor de Binckhorst. Hiermee wordt een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik nagestreefd. Het 
combineren van functies is sowieso een belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van nieuwe voorzieningen. 
Het is van belang om de voorzieningen mee te laten groeien met de oplevering van woningen. Daarbij is het 
overigens niet zo dat voor elke categorie voorzieningen de realisatie gelijk oploopt met de oplevering van 
woningen. Zo is het in ontwikkelgebieden niet ongebruikelijk dat de piek van het aantal basisschool leerlingen 
zich pas enkele jaren ná oplevering van de laatste woning voordoet.

Voor het Gebiedsprogramma Binckhorst is op basis van de vertrekpunten uit de nota en aan de hand van 
het beoogde woningbouwprogramma, voor elke maatschappelijke voorziening een concrete ruimteclaim 
geformuleerd. 

”ZORG VOOR EEN BUURTHUIS EN PLEKKEN WAAR BEWONERS 
ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN“

Maatschappelijke voorzieningen op basis van totaal van 12.500 woningen in de Binckhorst

Maatschappelijke voorzieningen
Onderwijs: 0-18 school

Bibliotheek

Opvang huiselijk geweld

Onderwijs: basisscholen

Eerstelijns zorg

Buurtaccomodatie

Wijkaccomodatie

Cultureel programeerbare ruimte

Zwembad

Sporthal

Maatschappelijke organisaties

Opvang specifieke doelgroepen

Onvoorzien(ing)

Totaal

In bestaand vastgoed (Polluxhal)

Ondersteunende podiumfunctie

Creatieve betaalbare bedrijvigheid

Nachtcultuur

Totaal

Omvang (bvo)
9.000 m2

500 m2

2.500 m2

9.000 m2

4.000 m2

500 m2

1.000 m2

500 m2

5.000 m2

3.500 m2

5.000 m2

15.000 m2

2.000 m2

57.500 m2

350 m2

4.150 m2

500 m2

5.000 m2

Toelichting
Locatie Trekvlietkwartier

Locatie Trekvlietkwartier (onderdeel van de 0-18 school)

Locatie Trekvlietkwartier

Locatie Binkhavenkwartier en Parkkwartier

Locatie Binckhavenkwartier, Trekvlietkwartier en Parkkwartier

Locatie Parkkwartier

Locatie Binckhavenkwartier

Locatie Binckhavenkwartier

Locatie Mercuriuskwartier 

Locatie Mercuriuskwartier

Locatie n.t.b. (ruimte met een beperkte huur)

Locatie n.t.b. 

Locatie n.t.b.
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In de voorgaande paragrafen is de visie op het 
thema programma beschreven. Hier volgt een 
overzicht van de uitgangspunten en spelregels 
die gelden als basis voor de wijziging van het 
omgevingsplan. Ze vormen het kader waaraan 
de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen moeten 
voldoen en gelden tevens als basis voor het (op 
te stellen) beeldkwaliteitsplan en uitwerking van 
de inrichting van de openbare ruimte. 

Wonen
•	 Toevoegen van 7.000 tot maximaal 8.050 

woningen (conform Plan-MER), aanvullend 
op maximaal 5.000 woningen in huidige 
omgevingsplan 

•	 Een goede mix van betaalbare en dure woningen
•	 In afwijking van de Woonvisie 2040 wordt 70% in 

het gereguleerd (betaalbaar) segment ontwikkeld 
en 30% in de vrije sector.

•	 Voor de kwartieren geldt de verdeling in 
woningbouw categorieën, zoals opgenomen in de 
tabel op pagina 143.

Werken
•	 Nieuwe bedrijvigheid maximaal categorie 2 

(conform huidige omgevingsplan). Uitzondering 
hierop vormt noordelijk deel Mercuriuskwartier, 
waar verruiming met categorie 3.1 en 3.2 
mogelijk wordt gemaakt.

•	 Bestaande bedrijven met grote hindercontouren 
zullen aanvullende maatregelen moeten nemen 
of worden verplaatst naar elders in de stad of de 
regio. Het intensiveren en stapelen van functies 
is het uitgangspunt voor Mercuriuskwartier, 

waar de focus ligt op werken, aangevuld met een 
stedelijke voorzieningen.

•	 Vergroten van het aantal arbeidsplaatsen (méér fte 
per m2).

•	 Het werkprogramma is gemaximeerd. Dit is 
inclusief de gebruiksruimte die nog beschikbaar is 
in het huidige omgevingsplan.

Voorzieningen
•	 Gebalanceerd voorzieningenaanbod, met zowel 
maatschappelijke- als commerciële voorzieningen.

•	 Zekere flexibiliteit in het programma, zodat deze 
mee kan groeien met de behoefte van de wijk en 
de stad.

•	 Centraal in de Binckhorst komt een wijkhart 
waarbij meerdere voorzieningen worden 
geclusterd.

•	 Bijzondere plekken, bijvoorbeeld Binckplekken, 
ov-haltes, pleinen, kades en parken krijgen een 
bijzondere functie, zoals aangegeven op de 
spelregelkaart.

•	 Menging van voorzieningen met wonen en werken, 
bijvoorbeeld met voorzieningen in de plint (op 
locaties die op de spelregelkaart zijn aangeduid als 
actieve en levendige plint, zie paragraaf 4.21).

•	 Minimaal programma voor maatschappelijke 
voorzieningen volgens de tabel op pagina 148 (in 
eindsituatie).

•	 Het voorzieningenprogramma vormt het beoogde 
minimum in de eindsituatie, dit is inclusief de 
gebruiksruimte die nog beschikbaar is in het 
huidige omgevingsplan. 

Belangrijke Uitgangspunten en spelregels voor PROGRAMMA 

Programma	 Aandeel	 Indicatie bvo	 Aantal
Wonen	 62%	 678.500 m2	 7.000 woningen
Werken	 22%	 242.000 m2

Voorzieningen	 10%	 113.500 m2

Parkeren	 6%	 69.000 m2	 2.150 plaatsen
Totaal 		  1.103.000 m2

Bandbreedte tot 8.050 woningen (+15%)
•	 Door gemiddeld bvo per woning te verlagen van 96 naar 86 m2
•	 Door aandeel wonen te vergroten t.o.v. werk en voorzieningen
•	 Combinatie van beide

Programma voor de doorontwikkeling
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4.20 Plan-MER en omgang bestaande bedrijven 
In een gemengd woon-werkgebied is speciale aandacht nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving. 
Bedrijven kunnen hinder opleveren voor woningen en andere gevoelige functies en de komst van nieuwe 
gevoelige functies kan beperkingen opleveren voor bestaande bedrijvigheid. Daarom kan niet alle 
bedrijvigheid een plek krijgen in de Binckhorst en zal onderzocht moeten worden in hoeverre en op welke 
wijze woningbouw mogelijk gemaakt kan worden in de nabijheid van bedrijven die op de Binckhorst blijven. 
Ook wordt bij de transformatie van het gebied ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied 
om de gezondheid te bevorderen, bijvoorbeeld door het toevoegen van groen.

4.20.1 PLAN-MER
In het kader van de doorontwikkeling van de Binckhorst, de komst van een geothermiecentrale en de 
aanleg van De Vlietlijn is een plan-MER (mileueffectrapport) opgesteld. In het plan-MER worden de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen in kaart gebracht. De belangrijkste thema’s die in het plan-MER aan 
bod komen zijn mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en natuur. De 
conclusies en aanbevelingen die volgen uit de effectbeoordelingen en de beoordeling op het doelbereik van 
de doorontwikkeling Binckhorst zijn terug te vinden in deel D van onderhavig programma. 

Daarnaast zijn in het Plan-MER een aantal varianten en gevoeligheidsanalyses onderzocht. Voor de 
doorontwikkeling Binckhorst zijn varianten onderzocht voor geothermie, waarbij de uiteindelijke keuze is 
gevallen op de locatie langs de Vestaweg. 

4.20.2 NIET ALLE BEDRIJVEN KUNNEN BLIJVEN IN DE BINCKHORST 
De uitvoering van het Gebiedsprogramma Binckhorst is niet mogelijk bij behoud van alle bestaande 
bedrijvigheid. In het huidige Omgevingsplan Binckhorst (dat ruimte biedt aan maximaal 5.000 woningen) 
is het uitgangspunt dat de bestaande bedrijven op de Binckhorst gevestigd kunnen blijven. Nieuwe 
ontwikkelingen dienen rekening te houden met bestaande activiteiten, waarbij het uitgangspunt in 
het huidige omgevingsplan is dat bestaande bedrijven niet belemmerd mogen worden in de vergunde 
bedrijfsvoering. In het kader van onderhavig Intergemeentelijk Gebiedsprogramma, dat onder andere 
voorziet in de aanleg van De Vlietlijn en de toevoeging van zo’n 7.000 – 8.050 extra woningen is dat 
uitgangspunt niet meer houdbaar. 
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Voor Gebiedsprogramma Binckhorst gelden daarom de volgende uitgangspunten:
•	 Nieuwe bedrijvigheid in de Binckhorst wordt alleen toegestaan mits passend in gemengd gebied 

(maximaal milieucategorie 2 dan wel maximale richtafstand van 10 meter voor geluid en 30 meter voor 
geur en gevaar). Uitzondering hierop vormt een deel van het Mercuriuskwartier waar ook milieucategorie 
3.1 en 3.2 worden toegestaan.

•	 Het rangeerterrein van Prorail blijft behouden. 
•	 Bedrijven die onder de compensatieafspraken met de Provincie op de GAVI-kavel (Bestuursovereenkomst 

Binckhorst) vallen, worden (op termijn) niet meer planologisch mogelijk gemaakt, waardoor op deze 
locaties geen nieuwe bedrijven met grote richtafstanden kunnen komen.

•	 De richtafstanden van Basal, Jachtwerf De Haas, Maison Kelder en de HTM-locatie liggen voor een 
groot deel over de beoogde ontwikkeling in de Trekvlietzone en de Binckhaven. Deze bedrijven vormen 
– zonder hinderbeperking  – een belemmering voor de herontwikkeling van de Binckhorst. Voor het 
afvaloverslagstation geldt dat ten aanzien van ontwikkelingen in het Parkkwartier. Maison Kelder is 
meegenomen in de compensatieruimte op de GAVI-kavel. 
Voor de watergebonden bedrijven Basal en Jachtwerf De Haas is de inzet om de richtafstanden te 
beperken. In overleg met deze bedrijven wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de richtafstanden te beperken. Daarmee ontstaat meer ruimte voor woningbouw en kan een prettige 
en gezonde woon- en leefomgeving worden gecreëerd.  

•	 Voor Maison Kelder is de inzet uitplaatsing (binnen de Binckhorst) te onderzoeken, al dan niet met hinder 
beperkende maatregelen. 

•	 Voor het afvalcluster is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin is onderzocht wat de meest 
geschikte nieuwe locaties zijn voor (onderdelen van) het afvalcluster. Uit deze studie is een 
voorkeursvariant opgesteld met de volgende locaties dat als beste en meest haalbare naar voren 
gekomen:

•	 De afvaloverslag (afvalkathedraal) blijven behouden binnen het Parkkwartier. Wel wordt verder 
onderzocht hoe deze onderdelen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het Parkkwartier, 
met als doel de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

•	 De voertuigremise en het kantoor van HMS worden verplaatst naar de N-kavel.
•	 Binnen de kavels Supernovaweg en Bedrijventerrein Fruitweg (Energiestraat) worden een HSO, een 

fietsdepot en een klein ABS vanuit het afvalcluster ondergebracht.
•	 Bij een mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Westvlietweg wordt ruimte gereserveerd voor de 

overige functies van HMS, waaronder de grofvuilbunker en het containerdepot, en voor een groot 
ABS.

•	 Voor deze locaties met bijhorende onderdelen van het afvalcluster zijn door het college ruimtelijke 
reserveringen vastgesteld (RIS10978781). Dit betekent dat er nog vervolgonderzoek nodig is om definitief 
vast te stellen of en op welke manier de onderdelen van het afvalcluster daadwerkelijk op deze locaties 
gerealiseerd kunnen worden. De verplaatsing en inpassing van deze functies is daarmee een langdurig 
traject dat gefaseerd verder wordt uitgewerkt. 
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4.21 Ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke spelregels
Als ruimtelijke uitwerking van de visie op de Binckhorst zijn spelregels opgesteld die sturing geven aan de 
ontwikkelmogelijkheden en moeten bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige stadswijk. Naast deze 
spelregels worden in dit hoofdstuk richtinggevende uitspraken gedaan over de beoogde beeldkwaliteit. 
Dit Gebiedsprogramma Binckhorst vormt de basis voor het (op te stellen) beeldkwaliteitsplan voor de 
Binckhorst. Ruimtelijke spelregels en beeldkwaliteitseisen vormen samen de ruimtelijke kaders voor wijziging 
omgevingsplan.

4.21.1 SPELREGELKAART
De spelregelkaart is indicatief van aard en vormt het kader voor de verdere uitwerking van het gebied. Bij 
het opstellen van gebiedspaspoorten en bouwenveloppen worden de uitgangspunten uit de spelregelkaart 
ruimtelijk nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Het Beeldkwaliteitsplan en het Buitenruimteplan Binckhorst 
geven daarbij een duidelijkere en meer maatvaste vertaling van deze spelregelkaart, zowel voor de 
bebouwing als voor de inrichting van de openbare ruimte. 

Verdichtingslocatie

Ontwikkelveld

Bestaande en geplande bebouwing

Locatie voor transformatie en/of optoppen

Indicatieve verbinding 

Actieve plint

Locatie voor speciaal programma

Bouwhoogte tot 70m 
(zoekgebied)

Bouwhoogte tot 110m 
(zoekgebied)

Bestaande hoogbouw
 

Energie - geothermie / gasoverslaggtation / 
hoogspanningsstation
(zoekgebied)
 
Tankstation
 

Parkeerhub
(zoekgebied) 

School
(zoekgebied) 

Bestaande brug (aanpassen/vervangen) 

Nieuwe brug voor voetgangers en fietsers

Indicatieve locatie brug voor voetgangers en fietsers

Rijksmonument

Gemeentelijk monument

Beeldbepalend karakteristieke pnaden

Toevoeging beeldbepalende karakteristieke panden

Rooilijn

Legenda

Levendige plint

Bouwhoogte tot 140m
(zoekgebied)

Zoekgebied voor afvaloverslagstation in Parkkwartier
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Toekomstig te slechten barrière 
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Spelregelkaart
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De maatvoering is indicatief
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4.22 Begrenzingen en verbindingen
4.22.1 CONTOUR BINCKHORST
Gebiedsbegrenzing
Het gebied binnen deze contour vormt het areaal waar het Gebiedsprogramma Binckhorst op van toepassing 
is.

4.22.2 VERBINDINGEN
Met het oog op de verdere ontwikkeling worden nieuwe verbindingen gemaakt en bestaande aangepast.

Bestaande brug (aanpassen/vervangen)
De Binckhorstbrug wordt vervangen voor een nieuwe brug, zodat De Vlietlijn hier gebruik van kan maken. 
De Trekvlietbrug wordt aangepast zodat deze geschikt is voor een fietsverbinding, waarmee tevens een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd.

Nieuwe brug voor voetgangers en fietsers
Hier wordt onder andere een nieuwe rechtstreekse verbinding over de Trekvliet gerealiseerd. Die is nodig 
om het Waterfrontpark betekenis te geven voor stadsdeel Laak. Ook de Velostrada krijgt onder andere een 
nieuwe brug

Indicatieve locatie brug voor voetgangers en fietsers
Op meerdere plekken zijn nieuwe verbindingen wenselijk. De exacte locaties en haalbaarheid worden nader 
onderzocht.

Toekomstig te slechten barrière
De ambitie is om de barrièrewerking van de infrastructuur op termijn te slechten en voor voetgangers en 
fietsers een verbinding ter realiseren onder of over de A12 en het spoor richting Leidschendam-Voorburg.

4.22.3 ROOILIJNEN EN DOORSTEKEN
Voor ontwikkellocaties zijn rooilijnen aangegeven voor bouwblokken en gebouwen. Deze rooilijnen geven 
de begrenzing aan waarbinnen bebouwing kan worden gerealiseerd. Binnen deze contouren bevinden zich 
de ontwikkelvelden. De spelregelkaart biedt hiervoor het indicatieve kader. Het Beeldkwaliteitsplan en het 
Buitenruimteplan Binckhorst werken deze uitgangspunten vervolgens nader uit en leggen de concrete en 
maatvaste rooilijnen vast, zowel voor de bebouwing als voor de inrichting van de openbare ruimte.  

Rooilijn
Het ontwikkelveld wordt begrensd door de rooilijn. Hierbinnen mag ontwikkeld worden. Gebouwen staan 
doorgaans in de rooilijn, maar dit is geen verplichting. Langs alle ruimtelijke hoofdstructuren staan gebouwen 
in principe wel in de rooilijn en definiëren en begeleiden daarmee de openbare ruimte op heldere wijze. In 
het buitenruimte plan worden rooilijnen maatvast ingetekend, in afstemming met de openbare ruimte en 
ondergrond.
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Indicatieve verbinding
Verbindingen door ontwikkelvelden zijn indicatief aangeven. Doel is dat de ontwikkelvelden doorwaadbaar 
worden middels doorsteken. Per ontwikkelveld is een minimaal aantal doorsteken weergeven per 
richting, deze zijn nodig voor het creëren van een fijnmazige structuur en menselijke maat, maar ook 
om ondergrondse opgaven aansluitingen te kunnen borgen. Deze doorsteken zijn openbaar of publiek 
toegankelijk. Openbare doorsteken zijn voor iedereen en altijd toegankelijk en vormen onderdeel van de 
openbare ruimte. Doorsteken kunnen ook als collectieve ruimte worden gerealiseerd. Zij zijn dan publiek 
toegankelijk, maar lopen over private grond.

4.23 Ontwikkeling en programma
4.23.1 ONTWIKKELING
Ontwikkelveld
Een ontwikkelveld wordt op de kaart begrensd door de rooilijn. Hierbinnen mag gebouwd worden. De 
maximale bouwhoogte is 40 meter, tenzij anders vermeld als zoeklocatie voor hoogbouw. Dit geldt ook voor 
de hieronder nader toegelichte locaties voor transformatie en/of optoppen, en verdichtingslocaties

Locatie voor transformatie en/of optoppen
Bestaande (en soms karakteristieke) gebouwen die worden behouden en geïntegreerd  waardoor er een 
zichtbare gelaagdheid ontstaat in het gebied. Deze gebouwen kunnen op termijn een nieuwe functie krijgen, 
worden getransformeerd en/of van een optopping worden voorzien. Indien uit verdere studie blijkt dat de 
gebouwen niet kunnen worden gehandhaafd kan vervangende nieuwbouw worden toegepast.

Verdichtingslocatie
Ontwikkelvelden met bestaande bebouwing of functie die op termijn voor verdere verdichting in aanmerking 
komen. 

•	 Het Maanplein (B10) leent zich voor kleinschalige verdichting. 
•	 Verdere verkenning moet uitwijzen hoe de Sporendriehoek (S1–S4) zich op termijn kan transformeren. 

Door de centrale ligging tussen de Binckhorst en het CID is dit gebied kansrijk voor verdichting, maar 
de ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van het huidig programma en wordt beschouwd als een 
afzonderlijke ontwikkelfase (fase 4). 

4.23.2	 PROGRAMMA
Elk kwartier kent een specifiek toegewezen programma. Dit programma laat verschillende uitwerkingen open 
en borgt tegelijkertijd de menging van programma’s en dat er niet te dicht wordt bebouwd. Bij de uitwerking 
van de verschillende deelgebieden kan, bijvoorbeeld om gebouwinefficiëntie of programmatische kansen in 
overleg beperkt met het BVO en programma worden geschoven tussen de verschillende buurten of van het 
programma worden afgeweken.

Levendige plint
Plinten met veel voorzieningen en een gevarieerd programma en een heel rijke beleving van de stad op 
ooghoogte. Levendige plinten kennen een grote mate van transparantie in de gevel (ca 50%). Hier is sprake 
van een grotere mate van reuring dan bij de actieve plint.

Actieve plint
Plinten met hier en daar een voorziening in de plint, bijvoorbeeld op de hoek van een ontwikkelveld, en een 
aantrekkelijke beleving van de stad op ooghoogte. Op plekken waar geen voorzieningen en werkplekken in 
de plint zijn, wordt voornamelijk gewoond met een voordeur aan de straat, met eventueel appartementen 
daarboven.
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Locatie voor speciaal programma
Markante locaties met een speciaal publiek, openbaar of toegankelijk programma of verschijningsvorm 
vormen oriëntatiepunten in de Binckhorst.
•	 Escherhal en kraanbaan
•	 Cabellerofabriek
•	 TOP-halte kruising Binckhorstlaan – Capellalaan/Zonweg
•	 Pulluxhal

Mobiliteitshubs
Zoeklocaties voor een gebouwde collectieve en betaalbare parkeervoorziening.

4.24 Bebouwing en bouwhoogte
4.24.1	 BESTAANDE BEBOUWING
Voor de Binckhorst zijn een aantal panden aangemerkt als beeldbepalend, karakteristiek en/of monument. 
Bij elk gebouw zal specifiek worden gekeken of en hoe deze getransformeerd kunnen worden naar een 
nieuwe bestemming, en of alles behoudenswaardig is. Hierbij is het uitgangspunt om vanuit de kracht en 
kwaliteiten van het bestaande te handelen naar een toekomstbestendige situatie, en niet om een gebouw 
alleen maar in oude staat te restaureren.

Bestaande bebouwing
Momenteel bestaande bebouwing en geplande bebouwing binnen kader van huidige Omgevingsplan.

Monumentaal gebouw
Gebouwen met een monumentale status, waarvan de cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. 

Beeldbepalend of karakteristiek gebouw
Beeldbepalende of karakteristieke gebouwen waarbij wordt gekeken hoe de karakteristieke waarden van het 
pand behouden kunnen blijven. Hier wordt aangesloten op de systematiek die ook in de rest van Den Haag 
zal worden toegepast.

4.24.2 NIEUWBOUW
Nieuwbouw biedt huisvesting aan nieuwe programma’s in het gebied. Binnen een ontwikkelveld worden in 
principe meerdere panden (gebouweenheden) ontwikkelt. Deze nieuwbouw bestaat uit stedelijke ensembles 
en (omsloten) bouwblokken, samengesteld uit een mix van gebouwgroottes met afwisselende bouwhoogtes, 
breedtes en dieptes. Langs de hoofdstructuren staan gebouwen binnen een bouwveld veelal geschakeld aan 
elkaar. De panden hebben een herkenbaar en een eenduidige basisvorm. De nieuwbouw draagt bovendien 
bij aan het creëren van heldere stedelijke ruimtes. Waar mogelijk, bijvoorbeeld op grote percelen, worden 
verrijkingen in het stedelijk weefsel opgenomen met prettige verblijfsplekken, zoals met verrassende 
stadsnissen, groene oases, steegjes, pleintjes. Er wordt een zorgvuldige blok- en gebouwgeleding toegepast 
met voldoende dieptewerking in de gebouwen, met name in de onderbouw (stad op ooghoogte). Een spel 
van reliëf, diepe neggen, licht en schaduwwerking, glans en tactiliteit prikkelt de zintuigelijke ervaring en 
sensatie. Balkons nodigen uit tot gebruik, hebben een zekere beslotenheid voor privacy en beschutting van 
wind. Buitenruimten domineren het beeld van het gebouw niet, vallen deels in het gebouwvolume en kragen 
doorgaans beperkt uit. 
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4.24.3	 BOUWHOOGTE
Er geldt een maximale bouwhoogte tot 40 meter, tenzij anders gemeld. De straatbreedtes, de afmetingen 
van de bouwvelden en de hoogte van de bebouwing zijn daarbij allesbepalend. Om overal een “menselijke 
maat” te borgen, bestaat de bebouwing uit een eerste stedelijke laag tot 6 lagen (max. 20 meter) en een 
middenbouw of tweede stedelijke laag  tot 12 bouwlagen (max. 40 meter). Zij zijn als bouwvolume onderling 
afleesbaar. Gebouwen hebben in principe hoge plinten (4-8 meter). Dit zorgt voor een flexibele invulling. 

Nabij de HOV-haltes van De Vlietlijn zijn hogere gebouwen toegestaan, mits duurzaam gebouwd (‘Paris 
Proof’). In de spelregelkaart wordt onderscheid gemaakt tussen hoogbouwlocaties met een bouwhoogte tot 
70, 110 en 140 meter. De locaties zijn indicatief weergegeven en betreffen een zoekgebied. Zij zijn gesitueerd 
langs de hoofdstructuur van De Vlietlijn: Binkhorstlaan/ Maanweg. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd 
hoogteprofiel, waarin wisselende bouwhoogtes vanuit diverse standpunten afleesbaar zijn in een speels 
stadssilhouet dat ruimtelijk en luchtig is vanuit diverse standpunten. De torens zijn rank vormgegeven. Om 
de rankheid te borgen wordt een gedifferentieerde maximale omvang van de vloeroppervlakte van de torens 
gehanteerd, waarbij deze meegroeit met de bouwhoogte. Voor torens tot 76 meter bedraagt deze 750 m², 
voor torens tussen 76 en 116 meter 900 m² en voor torens tussen 116 en 146 meter 1.000 m².

Schematische doorsnede

Hoogbouwlocaties (vanaf 40 meter) geclusterd rondom HOV-haltes
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Bestaande hoogbouw
Locaties waar hoogbouw is gerealiseerd of is gepland binnen kader van huidige Omgevingsplan.

Zoekgebied toren met bouwhoogte tot 70 meter
Zoekgebied voor een locatie waar één toren tot 70 meter kan worden gerealiseerd

Zoekgebied toren met bouwhoogte tot 110 meter
Zoekgebied voor een locatie waar één toren tot 110 meter kan worden gerealiseerd 

Zoekgebied toren met bouwhoogte tot 140 meter
Zoekgebied voor een locatie waar één toren tot 140 meter kan worden gerealiseerd

Voor gebouwen hoger dan 30 meter vormt de (geactualiseerde) Haagse hoogbouwnota het uitgangspunt. In 
het (op te stellen) beeldkwaliteitsplan zal tevens een specifiekere uitwerking voor hoogbouw in de Binckhorst 
worden opgenomen.

4.25 Ruimtelijke kwaliteit
Als opmaat naar het (nader uit te werken) beeldkwaliteitsplan volgen hierbij richtinggevende uitspraken met 
betrekking tot de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte die beoogd wordt.

Heldere en verrassende structuur
Gebouwen vormen helder stedelijke ruimtes (Trekvlietpark, Binckhorstlaan en de Binckhaven), en bieden 
waar mogelijk (grote kavels) verrassende stadsnissen, groene oases, steegjes, pleintjes en plekken. 

Gebouwvolumes met een menselijke maat
De panden vormen samen een ‘Europese stad’ met een aantrekkelijke de stedelijke laag van maximaal zes 
bouwlagen, en op plekken in de tweede lijn tot twaalf bouwlagen hoog. 

Stad op ooghoogte
Een goed ontwerp, (landschaps)architectuur, goede materialen en details dragen bij aan een rijk en levendig 
stadsleven, waar mensen graag wandelen, fietsen, zitten, met elkaar praten en rondkijken. 

Duurzaam en gezond
De Binckhorst heeft forse ambities op het vlak van duurzaamheid, gezondheid en klimaat. De stad van 
6-12 bouwlagen biedt de mogelijkheid om duurzaam te bouwen (‘Paris Proof’). De openbare ruimte wordt 
duurzaam ingericht met oog op kwaliteiten nu en de ontwikkeling door de tijd. Beheerbaarheid is daarin 
uiteraard de voorwaarde.

Gebouwen die beklijven
Verspreid door de Binckhorst staan oude en nieuwe gebouwen die nét iets extra’s hebben. De panden 
hebben een bijzondere architectuur en/ of programmering.
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5 Vier kwartieren

5.1 Karakteristieke kwartieren
5.1.1 VIER ONDERSCHEIDENDE GEBIEDEN
De Binckhorst bestaat uit vier karakteristieke kwartieren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze 
onderscheidende deelgebieden. Ieder kwartier krijgt een eigen sfeer en identiteit passend bij de ligging, 
aanwezige bestaande kwaliteiten en kansen voor ontwikkeling.

Per kwartier is het programma bepaald met een specifieke mix van wonen, werken en voorzieningen. Zo 
ontstaan verschillende type gebieden en unieke plekken waar inwoners en bezoekers zich thuis kunnen 
voelen. Gezamenlijk maken de vier kwartieren de Binckhorst tot een volwaardige en complete stadswijk. 

Op de volgende pagina’s is bij ieder kwartier een programmatabel opgenomen van nieuw te realiseren 
programma. Dit is de uitkomst van een zorgvuldig proces van rekenen en tekenen. In ieder kwartier 
wordt een ‘normatief programma’ en een ‘expliciet programma’ vermeld. Het normatieve programma 
betreft de generieke programmamix van het nieuw te realiseren wonen, werken en voorzieningen binnen 
het desbetreffende kwartier. Bij de uitwerking van initiatieven en plannen in een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe is het vertrekpunt voor de programmatische onderdelen, de verhoudingsgewijze 
programmamix van het normatieve programma behorend bij het kwartier waarin de locatie is gelegen. 
Aanvullend op het normatieve programma, zijn ook expliciete programma’s aan concrete locaties 
toegewezen. In de tabellen en teksten wordt verwezen naar de locaties middels aanduiding van de 
desbetreffende ontwikkelvelden uit de spelregelkaart, zie pagina 152. Indien er in één of meerdere 
ontwikkelvelden sprake is van toegekend expliciet programma, wordt dit programma toegevoegd en 
opgeteld bij het normatieve programma in een gebiedspaspoort/bouwenveloppe. In zo’n geval wijkt de 
uiteindelijke programmaverdeling binnen het gebiedspaspoort/bouwenveloppe dus verhoudingsgewijs af 
van de generieke percentages van het normatieve programma. Tot slot, er zijn bandbreedtes opgenomen 
voor het aantal woningen per kwartier. Hiervoor geldt dat de som van het aantal toe te voegen woningen in 
de vier kwartieren samen niet boven het maximum van 8.050 woningen kan komen in de eindsituatie.

Zonweg

Maanweg

Mercuriusweg Binckhorstlaan

Spelregelkaart
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De maatvoering is indicatief
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”DE BINCKHORST HEEFT UNIEKE 
GEBIEDEN EN PLEKKEN. ALLEMAAL 
MET HUN UNIEKE GELUIDEN.  
HEB OOK AANDACHT VOOR 
DE BELEVING VAN GELUID 
BIJ DE UITWERKING VAN DE 
KWARTIEREN!“

5.1.1.1 BINCKHAVENKWARTIER
Dit wordt een levendig en gemengd hoogstedelijk gebied met een industriële look en feel rondom de 
havenarmen. In het noordwestelijke deel van dit kwartier het wijkhart voorzien. Daarnaast komen er 
levendige openbare kades aan het water, informele groene verblijfsplekken nabij erfgoed en dwaalroutes 
tussen de nieuwe en getransformeerde bestaande bebouwing door.

5.1.1.2 TREKVLIETKWARTIER
Dit kwartier wordt gekarakteriseerd door de ligging aan het Waterfrontpark, het oeverpark dat langs de 
Trekvliet wordt gerealiseerd. Er ontstaat een speelse combinatie van nieuwe gebouwen en bijzonder erfgoed, 
zoals Kasteel Binckhorst en de Fokker terminal. Een prettige stedelijke mix waarin er ruimte is voor wonen, 
werken en voorzieningen.

5.1.1.3 PARKKWARTIER
Het gebied van de voormalige gasfabriek en het huidige afvalcluster wordt getransformeerd naar een stoer 
en levendig stadspark van allure, tevens onderdeel van het Waterfontpark aan de Trekvliet. Binnen dit 
kwartier wordt het park omsloten door hoogstedelijke bebouwing. Een uniek Haags kwartier waar wonen, 
werken, voorzieningen en recreëren samenkomen met betekenis voor de stad.

5.1.1.4 MERCURIUSKWARTIER
Schakel tussen het centrum van de stad en de regio. Het is de plek voor maakindustrie en stadsverzorgende 
bedrijvigheid en biedt ruimte voor stedelijke voorzieningen zoals een zwem- en sportcentrum. Langs de 
Wegastraat is in aansluiting op het bestaande wonen meer ruimte voor een hoogstedelijk karakter met 
gemengd programma.

Verblijfsplek aan het water 
©HafenCity Hamburg GmbH

Park aan het water ©Agence TER

Stedelijk leven aan de kade 
©LEVS architecten/ Ossip van Duivenbode

Werkgebied met 
voorzieningen 
©Jordy Stamps
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5.2 Binckhavenkwartier
5.2.1 LEVENDIG EN GEMENGD
De kenmerkende bestaande haven vormt de naamgever van dit kwartier aan de zuidoostzijde van de 
Binckhorst; het Binckhavenkwartier. Het omvat het gebied tussen de Zonweg, Regulusweg, Maanweg 
en de Binckhorstlaan. De afgelopen jaren is het gebied al verkleurd en is een deel van de kantoren 
getransformeerd, zijn nieuwe woningen toegevoegd en heeft bedrijvigheid binnen de ‘impact economy’ zich 
hier gevestigd. Bij toekomstige ontwikkeling wordt hier verder op ingezet. Het kwartier is goed ontsloten, 
enerzijds direct gelegen aan de op- en afrit van de snelweg A12, alsook met De Vlietlijn met een haltering 
aan de Binckhorstlaan en de Melkwegstraat. Voor de fietser en voetganger wordt ingezet op een fijnmazig 
stedelijk weefsel binnen het kwartier, waarin met name de openbare kades een belangrijke rol spelen voor 
zowel verblijven als verplaatsen. Er komen twee nieuwe bruggen over de havenarmen om het schiereiland 
onderdeel te maken van het stedelijk netwerk en te verbinden met het HOV. Ook worden prettige routes 
en aansluitingen gemaakt met de HOV-haltes. De halte aan de Binckhorstlaan zorgt voor een prettige 
oversteekmogelijkheid. De halte aan de Melkwegstraat wordt ook goed bereikbaar vanuit Voorburg met een 
nieuwe route en brug.

Vogelvlucht van Binckhavenkwartier (voorbeelduitwerking) 

Voorzieningen aan de BinckhorstlaanKraanbaanMaanweg

1

2

2

3

31
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5.2.2	PROGRAMMA
Het Binckhavenkwartier wordt ontwikkeld tot een gemengd hoogstedelijk milieu, met een levendige mix 
van zowel wonen, werken als voorzieningen. In het gebied is ruimte voor het toevoegen van 2.600 tot 3.000 
woningen aanvullend op de reeds bestaande en geplande woningen. Het hart van de Binckhorst is onderdeel 
van dit kwartier, gelegen op de plek waar de belangrijke assen van Binckhorstlaan en Zonweg elkaar 
ontmoeten. Het betreft het gebied rondom de bestaande Escherhal, ook wel bekend onder de naam ‘Op de 
Centrale’. Hier komen verschillende voorzieningen, waaronder twee supermarkten (locatie B1-B2), horeca 
(locatie B1-B2-B3), een basisschool (locatie B1-B2-B3). Ook een zorgcentrum en andere voorzieningen zijn 
wenselijk. Een tweede grotere ontwikkeling is voorzien aan de Maanweg. Hier komen compacte stadsblokken 
wisselende hoogtes en verschillende type woningen, gecombineerd met ruimte voor werk en voorzieningen 
in de plinten. Daarnaast kunnen op verschillende andere locaties ontwikkelingen plaatsvinden van grotere en 
kleinere omvang met gemixt programma. Zo ontstaat een levendig kwartier.

5.2.3	SFEER EN IDENTITEIT
Het Binckhavenkwartier heeft een uitgesproken karakter met een levendige mix van functies en industriële 
look en feel. Het spreekt de avontuurlijke stedeling aan die houdt van reuring. Woningen zijn grotendeels 
appartementen in gemengde gebouwcomplexen met werkfuncties en voorzieningen in de plint. In de 
Binckhaven wordt voortgebouwd op het stoere karakter van de haven. Dit is met name zichtbaar en voelbaar 
rondom de havenarmen. Kades vormen een stelsel van openbare ruimtes met stoere en robuuste uitstraling 
en materialisering en behoud van havenrelikwieën en inrichtingselementen. Bovendien wordt ingezet op het 
creëren van een prettige groene omgeving voor verblijf, ontspanning en recreatie aan en op het water.
Er is een mix in gebouwgrootte van bestaande en nieuwe gebouwen, hoofdzakelijk georiënteerd op de 
waterkant met daartussendoor informele fijnmazige routes en fijne groene verblijfsplekken nabij het erfgoed.

programma binckhavenkwartier

Voorzieningenprogramma

woningbouwprogramma (bandbreedte)

241.000 m2 BVO
22.000 m2 BVO

30.000 m2 BVO

320.000 m2 BVO

9.400 m2 BVO 6.000 m2 BVO
Supermarkt (B1-B2-B3)

Basisschool (B1-B2-B3)

4.000 m2 BVO

4.500 m2 BVO

Horeca (B1-B2-B3)2.000 m2 BVO

15.400 m2 BVO

76%
7% 830- woningen

woningen
woningen

woningen

30% 780

9%
1350-45% 1170
750-

3.000-

25%

100%

650

2.600

Wonen Wonen min max
Werken

Parkeren

Totaal

Midden
Sociaal

Commercieel

Vrije sector
27.000 m2 BVO

6.800 m2 BVO 4.500 m2 BVO 11.300 m2 BVO

8% woningen

100%

Voorzieningen

Voorzieningen Normatief programma Expliciet programma (op specifieke locatie) Totaal

Totaal programma

Commercieel

Maatschappelijk

16.200 m2 BVO 26.700 m2 BVO10.500 m2 BVOTotaal



162

5.3 Trekvlietkwartier
5.3.1 GROEN EN STEDELIJK
Het Trekvlietkwartier vormt het zuidwestelijke kwartier. Het omvat het gebied tussen Binckeiland en de 
Mercuriusweg en is enerzijds gelegen aan de Trekvliet en anderzijds aan de zuidoostelijke deel van de 
Binckhorstlaan. Met de ontwikkeling van het Waterfrontpark ontstaat een stadspark aan de oevers van 
de Trekvliet dat een flinke kwaliteitsimpuls voor dit kwartier zal zijn. Molenwijk, aan de overzijde van de 
Trekvliet gelegen, wordt met nieuwe bruggen voor fiets- en voetgangerverkeer verbonden. Hierdoor wordt de 
Rijswijkseweg ook eenvoudig te bereiken voor bewoners en bezoekers. De bebouwing aan de Binckhorstlaan 
kent een verschil in de wijze waarop de relatie met deze hoofdstraat wordt gemaakt. Ter hoogte van 
het middensegment van de Binckhorstlaan vormt de tunnelmond van de Rotterdamsebaan een forse 
verkeersbarrière. Ten zuiden van de Zonweg kent de Binckhorstlaan het karakter van een stadsstraat met 
een prettige interactie tussen binnen- en buitenruimte.

Vogelvlucht van Trekvlietkwartier (voorbeelduitwerking)

1

2

2

3

31 Kasteel de BinckhorstGroene en luwe binnentuinenBruggen verbinden wijken
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5.3.2 PROGRAMMA
Dit kwartier kent een hoogstedelijke programmamix. De groene kwaliteiten van het kwartier bieden 
een ontspannen omgeving met een diversiteit aan woningtypes, van stadswoningen tot penthouses. Als 
groen leefmilieu biedt dit kwartier ook kansen voor gezinswoningen en grondgebonden woningen. Bij de 
hogere bebouwing wordt uitwerking gegeven aan het idee van een gestapelde buurt. In samenhang met 
het woningbouwprogramma (2.250 tot 2.600 woningen) worden tevens voorzieningen en werkruimtes 
gerealiseerd. Dit zal met name in de plinten van de nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. Zo worden 
buitenruimtes zowel aan de Binckhorstlaan als aan het Trekvliet park geactiveerd. Tevens wordt in het 
Waterfrontpark een bijzonder programma opgenomen als eigenstandig gebouw. Dit betreft een ‘0-18’ School 
en bibliotheek (locatie T3).

5.3.3 SFEER EN IDENTITEIT
Het Trekvlietkwartier wordt gekenmerkt door het nieuw te ontwikkelen Waterfrontpark. Dit park strekt 
zich uit vanuit het Parkkwartier en zal richting de Broekslootzone opgaan in een reeksplekken met groene 
verblijfswaarde. De omgeving van Kasteel Binckhorst wordt onderdeel van het park, waarin diverse functies, 
zoals horeca en de school zijn opgenomen. Het gehele kwartier krijgt een autoluw karakter. 

De landschappelijke historische basis van dit gebied werd gekenmerkt door een slagenlandschap. Deze 
verkavelingswijze - dwars op de Trekvliet - heeft een doorwerking in de huidige en toekomstige ruimtelijke 
opzet van het gebied. De bebouwing en percelen kennen een typische langwerpige vorm opgespannen 
tussen de zijde van de Trekvliet en Binckhorstlaan. Overigens verschilt de breedtemaat vaak, waardoor 
diverse korrelgroottes van gebouwen ontwikkeld kunnen worden. Er ontstaat een speelse reeks gebouwen, 
waarbij hoogbouw voorzien wordt aan de zijde van de Binckhorstlaan, veelal in de tweede lijn van een 
bouwblok gebouwd. Hierbij wordt uitwerking gegeven aan het idee van een gestapelde buurt.
Zodoende ontstaat een gebied met twee voorkanten: fijn wonen aan het park, maar tegelijkertijd ook een 
smoel aan de Binckhorstlaan.

programma trekvlietkwartier

229.000 m2 BVO
12.000 m2 BVO

15.000 m2 BVO

298.000 m2 BVO

17.200 m2 BVO 17.200 m2 BVO

77%
4% 790- woningen

woningen
woningen

30% 675

5%
900-35% 785
910-

2.600-

35% 790

2250

Wonen Wonen min max
Werken

Parkeren
Midden
Sociaal

Commercieel

Vrije sector
42.000 m2 BVO

15.500 m2 BVO
0-18 school (T3)
Bibliotheek (T3)

9.000 m2 BVO
500    m2 BVO

9.500 m2 BVO 25.000 m2 BVO

14% woningen

100%

Voorzieningen

Voorzieningen Normatief programma Totaal

Totaal

Commercieel

Maatschappelijk

woningbouwprogramma (bandbreedte)

woningen100%Totaal

Voorzieningenprogramma

Totaal 32.700 m2 BVO 9.500 m2 BVO 42.200 m2 BVO

Expliciet programma (op specifieke locatie)
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5.4 Parkkwartier
5.4.1 GEZOND LEVEN AAN HET PARK
Het Parkkwartier wordt een uniek Haags gemengd en hoogstedelijke leefomgeving met de kop van het 
Waterfrontpark als hart van het gebied. Dit gebied, van de voormalige gasfabriek en het huidige afvalcluster, 
wordt getransformeerd naar een stoer en levendig parkkwartier als een nieuw visitekaartje voor Den Haag. 
Het vormt het noordwestelijke kwartier binnen de Binckhorst, gelegen tussen het spoor en het Trekvlietplein 
aan de noordzijde en de Mercuriusweg aan de zuidzijde, met enerzijds de Trekvliet en anderzijds de 
noordwestelijke zijde van de Binckhorstlaan. Het ligt nabij het historische centrum en is belangrijk in de 
koppeling met het CID-gebied. Het Parkkwartier vormt een cruciale schakel op diverse schaalniveaus 
en is van belang voor een duurzaam, leefbaar en verbonden stuk stad. Met de ontwikkeling van het 
Waterfrontpark ontstaat daadwerkelijk een stadspark dat betekenis is voor de bewoners uit de omgeving en 
de stad. Het park loopt langs de oevers van de Trekvliet door in het Trekvlietkwartier. Fietsverbindingen met 
en door het gebied maken het park goed ontsloten vanuit alle omliggende gebieden. Bovendien komt er een 
HOV-halte van De Vlietlijn ter hoogte van dit kwartier op de Binckhorstlaan, waarmee het park en dit kwartier 
goed ontsloten wordt met de stad.

AfvalkathedraalPark en plintTrekvlietplein

Vogelvlucht van Parkkwartier Voorbeelduitwerking 
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5.4.2	PROGRAMMA
Bij de ontwikkeling van het Parkkwartier wordt de metamorfose van het afvalcluster voorzien, waarbij 
aan de rand van het park een omkadering van hoogstedelijke bebouwing wordt gerealiseerd. De 
eerste ontwikkelingen zullen in de komende jaren verschijnen in de zuidoostelijke hoek, bij de kruising 
Mercuriusweg met Binckhorstlaan. In aanvulling hierop worden zo’n 1.250 tot 1.450 woningen toegevoegd in 
het Parkkwartier met hoogbouw. Bebouwing van de voormalige gasfabriek kan transformeren tot parkentree 
en parkondersteunende functie met horeca. Ontwikkeling van dit kwartier biedt verder ruimte voor cultureel 
en sociaal programma, zoals nachtcultuur, maar ook een buurtaccommodatie. Ook wordt een basisschool 
voorzien in dit kwartier (locatie P1-P2-P3). 

5.4.3	SFEER EN IDENTITEIT
Het Parkkwartier staat symbool voor verdichten én vergroenen centraal in de bestaande stad. Een leefbaar 
en gezond gebied, waar het stedelijke leven aan een stadspark van allure worden gevierd. Het krijgt 
vanzelfsprekend een sterk groen karakter. Qua sfeer en identiteit wordt ingespeeld op het industriële 
verleden van dit gebied. De situering van het park is verweven met de ligging aan de Trekvliet, waarin groen 
en blauw elkaar versterken in de beleving van het park. De begrenzende bebouwing omsluit een ruimte 
van meer dan 200 bij 200 meter. Het contrast tussen een grote open groenblauwe ruimte en de rand van 
bebouwing met hoogteaccenten levert een bijzonder en onderscheidend stadsbeeld op. Tegelijkertijd biedt 
deze ruimtelijke compositie een prettige omsloten geborgenheid in het park. Er is sprake van een synergie 
tussen alzijdige bebouwing met entrees en actieve plinten en het park. Tegelijkertijd wordt aangesloten op de 
grote (stedelijke) infrastructuren die dit kwartier omsluiten.

programma parkkwartier

121.000 m2 BVO

178.000 m2 BVO

27.000 m2 BVO

8.000 m2 BVO

9.700 m2 BVO

Basisschool (P1-P2-P3)4.500 m2 BVO

9.700 m2 BVO

68%
15% 435- woningen

woningen
woningen

30% 375

4%
580-40% 500
435-

1.450-

30% 375

1.250

Wonen Wonen min max
Werken

Parkeren

Totaal

Midden
Sociaal

Commercieel

Vrije sector
22.000 m2 BVO

8.200 m2 BVO 4.500 m2 BVO 12.700 m2 BVO

13% woningen

100%

Voorzieningen

Voorzieningen Normatief programma Totaal

Totaal

Commercieel

Maatschappelijk

woningbouwprogramma (bandbreedte)

woningen100%

Voorzieningenprogramma

Totaal 17.900 m2 BVO 4.500 m2 BVO 22.400 m2 BVO

Expliciet programma (op specifieke locatie)
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5.5	Mercuriuskwartier
5.5.1	STEDELIJK WERKMILIEU
Het Mercuriuskwartier wordt een stedelijk werkmilieu. Het vormt het noordoostelijke kwartier binnen de 
Binckhorst.  Het omvat het gebied te midden van de Zonweg, het spoor, de Binckhorstlaan het Schenkviaduct. 
Dit kwartier vormt de schakel tussen de Binckhorst en de binnenstad. De route via de Binckhorstlaan naar 
het noorden leidt direct tot de omgeving rondom Centraal Station Den Haag, dat tevens middels De Vlietlijn 
ook goed wordt ontsloten met een HOV-halte aan de Binckhorstlaan. Tegelijkertijd is het gebied goed 
verbonden met de regio, in het bijzonder voor auto- en vrachtverkeer. Ter plaatse van dit kwartier wordt 
de stedelijke ring rondom de binnenstad verbonden met belangrijke verkeersverbindingen richting de 
rijkswegen,  via de Supernovaweg naar de A12 en via de Rotterdamsebaan naar de A4/A13. Vanwege deze 
goede logistieke ontsluitingen en ligging in de stad is het een ideale plek voor bedrijvigheid in de stad.

Een groene werkomgevingWerkruimtes voor de creatieve industrieZwembad Binckhorstlaan

Vogelvlucht van Mercuriuskwartier Voorbeelduitwerking 
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5.5.2	PROGRAMMA
Dit kwartier heeft het meest uitgesproken economische profiel van de vier kwartieren op de Binckhorst. 
Hier wordt ruimte voorzien voor de maakindustrie en stadsverzorgende bedrijvigheid, in lijn met 
Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier (2023). Zo’n 150.000 m2 bvo bedrijfsruimte is voorzien op locatie M1 
met de mogelijkheid voor bedrijven met een milieucategorie tot 3.2, mits er rekening wordt gehouden met de 
hindercontoure. Aanvullend op dit economische programma worden binnen het kwartier ook voorzieningen 
en 900 tot 1.050 woningen voorzien. Stedelijke voorzieningen, zoals een zwem- en sportcentrum (locatie 
M2), zorgen ervoor dat het gedurende de gehele dag een prettig levendig gebied wordt. De situering nabij 
de HOV-halte van De Vlietlijn, maakt deze locatie ook goed bereikbaar vanuit de stadsregio met openbaar 
vervoer. Zodoende wordt ook dit deel van de Binckhorstlaan geactiveerd in de route naar de binnenstad. 
Tevens worden een ondersteunende podiumfunctie en creatieve bedrijvigheid voorzien op de locatie Pollux. 
In het zuidelijke deel van het Mercuriuskwartier, tussen de Mercuriusweg en de Zonweg, ontstaat een mix van 
wonen, werken en voorzieningen. 

5.5.3	SFEER EN IDENTITEIT
In dit kwartier krijgt bedrijvigheid heeft de overhand, met ruimte voor tijdelijkheid en experimenteerruimte. 
Het noordelijke deel kent een heldere ruimtelijke opzet voor innovatieve bedrijfsbebouwing en prettige 
groene openbare ruimtes. Het zuidelijke deel krijgt een hoogstedelijk karakter met een bijzondere mix van 
bestaande industriële hallen en nieuwe stoere gebouwen. Aan de zuidkant van Wegastraat wordt ruimte 
gemaakt voor een groene zoom om de centrale gelegen begraafplaats.

13.500 m2 BVO

31.000 m2 BVO 150.000 m2 BVO		  (M1)

13.500m2 BVO

181.000 m2 BVO

Commercieel

-           m2 BVO

5.000 m2 BVO

Onderst. podium (M2)

Zwembad (M2)

Nachtcultuur (M2)
Creatieve industrie (M2)

Sporthal (M2)

350 m2 BVO

5.000 m2 BVO

500 m2 BVO
4.150 m2 BVO

3.500 m2 BVO

8.500 m2 BVO 8.500 m2 BVO

Voorzieningen

Werken

Normatief programma

Normatief programma Expliciet programma (op specifieke locatie)

Totaal

Totaal

Commercieel

Bedrijfsruimten

Maatschappelijk

Maatschappelijk

programma mercuriuskwartier

88.000 m2 BVO
181.000 m2 BVO

16.000 m2 BVO

307.000 m2 BVO

29%
59% 325- woningen

woningen
woningen

30% 270

5%
410-40% 360
310-

1.050-

30%

100%

270

900

Wonen Wonen min max
Werken

Parkeren
Midden
Sociaal

Vrije sector
22.000 m2 BVO 7% woningen

100%

Voorzieningen

Totaal Totaal

woningbouwprogramma (bandbreedte)

woningen

Voorzieningenprogramma

werkprogramma
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Expliciet programma (op specifieke locatie)
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5.5.4 SPORENDRIEHOEK
De Sporendriehoek vormt als onderdeel van het Mercuriuskwartier de verbinding tussen de Binckhorst en 
het Central Innovation District (CID). In beide gebieden is de gemeente Den Haag op zoek naar ruimte voor 
verdere verstedelijking. De ontwikkeling van de kavels rondom de Sporendriehoek wordt beschouwd als een 
afzonderlijke ontwikkelfase binnen de bredere gebiedsontwikkeling van de Binckhorst (fase 4). Hoewel deze 
gebieden onderdeel uitmaken van de Binckhorst in zijn geheel, maken zij op dit moment geen deel uit van de 
ontwikkelruimte binnen het Mercuriuskwartier zoals opgenomen in dit programma. De verdere uitwerking en 
programmering van deze fase zal op een later moment en in een passend vervolgproces worden uitgewerkt. 

De Sporendriehoek en het zuidelijke uiteinde van de Lekstraat zijn in beeld als zoekgebieden voor de bouw 
van woningen en kantoren. In dit gebied wordt de nieuwe Vlietlijn ingepast en aan de Lekstraat komt een 
nieuwe tramhalte te liggen. Vanwege de gunstige ligging van de Sporendriehoek, lokaal ten opzichte van deze 
halte en in brede zin ten opzichte van de treinstations in de omgeving, ziet de gemeente Den Haag dit als een 
kansrijk gebied voor nieuwe kantoren en werklocaties. Ook de beschikbare ruimte op het terrein van Bink36 
en de HABO-kavel biedt mogelijkheden voor intensivering, met een versterking van het werkprogramma op 
de Bink36 en een gemengd woon-werkprogramma op het HABO-kavel.

De gebiedsontwikkeling die mogelijk is in het gebied rondom de Sporendriehoek is afhankelijk van het tracé 
van De Vlietlijn. Op basis van de in 2025 uitgevoerde studie is vastgesteld dat de tunnelvariant voor De 
Vlietlijn verder wordt uitgewerkt. Deze variant betreft een tunnelvariant, waarbij De Vlietlijn ter hoogte van de 
sporendriehoek ondergronds wordt aangelegd en daarbuiten op maaiveld wordt ingepast. Uit het onderzoek 
is gebleken dat deze oplossing de beste uitgangspositie biedt vanuit ruimtelijk oogpunt en daarmee het 
meest passend is in relatie tot de gebiedsontwikkeling in de Binckhorst.

De zoekgebieden voor woningen en kantoren in de Lekstraat en Sporendriehoek. Deelgebied 
Lekstraat-Noord komt te vervallen als bedrijventerrein



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 169

De Sporendriehoek is opgedeeld in 4 deelgebieden:
•	 Bink36 (achterterrein): de bestaande Hangar36 wordt uitgebreid met een mix van bedrijven en 

kantoorplekken.
•	 HABO kavel: op de plek van het HABO-kavel worden in de referentiesituatie materialen opgeslagen. Hier 

is ruimte voor een forse hoeveelheid bedrijven, aangevuld met kantoorplekken en horeca. Ook worden 
plannen ontwikkeld om tot circa 200 woningen te realiseren.

•	 Lekstraat Zuid: dit is in de referentiesituatie een bedrijventerrein met meerdere kleinschalige bedrijven 
(onder meer een wasserij en een autosloperij). Een deel van deze bedrijfspanden zullen ten behoeve van 
De Vlietlijn gesloopt moeten worden. Er worden plannen voor een complete herinrichting van het gebied 
gemaakt, met ruimte voor bedrijvigheid en kantoren, en enkele tientallen tot maximaal 100 nieuwe 
woningen. 

•	 Sporendriehoek: in de referentiesituatie zijn hier onder meer een sportvoedingswinkel en autobedrijf 
gevestigd. Het terrein wordt echter extensief gebruikt. De plannen voor de Sporendriehoek bestaan uit 
een mix van bedrijvigheid, commerciële voorzieningen, horeca, cultuur en kantoren. 

In vier deelgebieden onderzoekt de gemeente Den Haag de mogelijkheden voor het realiseren van een 
gemengd programma met lagere en hogere bebouwing, bestaande uit kantoren, bedrijven, voorzieningen, 
woningen, cultuur en horeca. In de stedenbouwkundige verkenning van de Sporendriehoek is per 
deelgebied de omvang van het potentiële programma weergegeven. Onderstaande tabel geeft hiervan een 
samenvatting.

De tabel toont het totale vloeroppervlak (m² vvo) voor de functies kantoren, bedrijven en voorzieningen, 
samengevat als arbeidsplaatsen, en het vloeroppervlak aan woningen, omgerekend naar aantallen op basis 
van gemiddeld 80 m² per woning. Omdat het aantal arbeidsplaatsen niet direct is gespecificeerd, is uitgegaan 
van een gemiddelde van 20 m² per arbeidsplaats. 

De variant Minimaal programma gaat uit van de ondergrens van de bandbreedte per deelgebied en omvat in 
totaal circa 83.000 m² bedrijfsruimte, kantoren en horeca (circa 4.200 arbeidsplaatsen) en 160 woningen. De 
variant Maximaal programma betreft de bovengrens en omvat circa 207.000 m² bedrijfsruimte, kantoren en 
horeca (circa 10.400 arbeidsplaatsen) en 310 woningen.

Het m2 aan arbeidsplaatsen (categorieën kantoren, bedrijvigheid en voorzieningen) en het aantal woningen in de Lekstraat/
Sporendriehoek voor de variant Minimaal programma en de variant Maximaal programma

programma sporendriehoek variant max. programmavariant min. programma

6.000 m2 25.000 m2300 1.250Bink36 (achterterrein) n.v.t. n.v.t.

33.275 m2 53.000 m21.660 2.650HABO-kavel 120 woningen 210 woningen

29.400 m2 94.000 m21.470 4.700Sporendriehoek n.v.t. n.v.t.

83.675 m2 207.000 m24.180 10.350Totaal 160 woningen 310 woningen

15.000 m2 35.000 m2750 1.750Lekstraat Zuid 40 woningen 100 woningen

Arbeidsplaatsen
(m2) (m2)(aantal) (aantal)(aantal) (aantal)

ArbeidsplaatsenWoningen Woningen
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6 SAmen Binckhorst maken

6.1	 Strategie
6.1.1	ONTWIKKELFILOSOFIE
Kern van de ontwikkelfilosofie is om met een steviger gemeentelijke regie voortgang te boeken in de 
realisatie en meer grip te krijgen op de kwaliteit van de leefomgeving en de collectieve voorzieningen in het 
gebied. Meer regie en grip betekent niet automatisch dat alles moet worden ‘dichtgeregeld’. Integendeel 
zelfs. Het is van belang te zoeken naar het juiste sturingsevenwicht tussen het expliciet vastleggen van harde 
uitgangspunten en het bieden van flexibiliteit binnen die kaders. Gelet op de omvang en huidige invulling van 
de Binckhorst is het belangrijk om differentiatie aan te brengen tussen de kwartieren en in het te realiseren 
programma. Dit betekent dat het programma per kwartier verschilt naar doelgroep, mate van stedelijkheid 
en mix. Door te ontwikkelen in kwartieren worden zoveel als mogelijk ‘affe’ buurtjes gecreëerd waar het 
fijn wonen, werken en verblijven is met een voor die plek voldoende voorzieningenniveau en voldoende 
groen/ openbare ruimte. Het Gebiedsprogramma Binckhorst biedt een robuust raamwerk dat houvast geeft 
richting de toekomst en biedt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit voor aanpassing en het kunnen inspelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke ontwikkelingen binnen kwartieren of per ontwikkelveld. Deze 
beoogde ontwikkeling van de Binckhorst vraagt ook maatwerk richting de zittende bedrijven. In delen van de 
Binckhorst kunnen de bedrijven niet behouden blijven, in andere delen juist wel. 

6.1.1.1	OPENBARE RUIMTE LEIDEND
Een goede ontwikkeling kan niet zonder kwalitatieve en kwantitatieve openbare ruimte die gedurende de 
ontwikkeling voortdurend op orde is. Dat is ook het deel van de ontwikkeling waar de gemeente tot in lengte 
van jaren voor verantwoordelijk blijft. Daarin moet leefomgeving, bereikbaarheid en transformatie/bouwen 
evenwichtig samengaan. Het zorgen voor afgeronde buurtjes en het realiseren van robuuste structuren is 
een belangrijk aandachtspunt voor de uitvoeringsfasering. 

6.1.2	GETRAPT RUIMTELIJK KADER
De verdere planuitwerking en planologische verankering volgt een getrapt ruimtelijk kader dat in het 
Ontwikkelkader nader is toegelicht. In lijn met de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, wordt daarin 
per schaalniveau (totale Binckhorst, kwartier en van kwartier tot ontwikkelveld) uitgewerkt wat de spelregels 
zijn en in welk juridisch document deze worden vastgelegd. Zo vormt het Gebiedsprogramma Binckhorst 
de basis voor de wijziging Omgevingsplan. De uitgangspunten en spelregels uit onderhavig ruimtelijk kader 
worden vertaald in randvoorwaarden die worden vastgelegd in de plan- en beleidsregels van de wijziging 
Omgevingsplan. De plan- en beleidsregels opgenomen in de wijziging omgevingsplan vormen vervolgens 
het toetsingskader voor het nader uitwerken van één of meer ontwikkelvelden in een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe. Een gebiedspaspoort/bouwenveloppe kan worden gedefinieerd als ‘een document dat 
een beeld en verbeelding geeft van de uitgangspunten van de planvorming op een locatie’. In de wijziging 
van het Omgevingsplan wordt bovendien als voorwaarde opgenomen dat een Omgevingsvergunning 
pas wordt verleend als een gebiedspaspoort/bouwenveloppe is vastgesteld door het college. Onder 
specifieke voorwaarden, die in het Ontwikkelkader zijn opgenomen, kan vooruitlopend op de wijziging 
van het Omgevingsplan voor ontwikkelvelden die zijn gelegen in de eerste fase (zie paragraaf 6.2) van de 
doorontwikkeling reeds worden gestart met de planuitwerking. 

Het Gebiedsprogramma Binckhorst legt de bandbreedte van het gewenste programma vast, zowel 
voor het geheel als per kwartier. Bij de uitwerking van initiatieven en plannen in een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe kunnen programmatische onderdelen worden uitgeruild om te komen tot een optimaal 
plan voor het betreffende deelgebied c.q. ontwikkelveld. Dit kan echter niet voor alle onderdelen. In het 
Gebiedsprogramma Binckhorst zijn bepaalde programmaonderdelen (zoals een school, een sportvoorziening 
of een supermarkt) expliciet toegewezen aan een zoeklocatie in het plangebied. Dit ‘expliciete programma’ 
kan niet worden uitgeruild. Het overige programma is het ‘normatieve programma’ dat het vertrekpunt is om 
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voor een deelgebied of ontwikkelveld te komen tot optimale plannen afgestemd op de plek, het tijdsbeeld 
en de marktsituatie. Aan het ‘normatieve programma’ kan gefaseerd en gedifferentieerd invulling worden 
gegeven, mits op kwartierniveau het vastgestelde totaal programma wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er 
binnen de kwartieren uitruil kan plaatsvinden en dus niet onderling. De spelregels over waar en op welke 
wijze uitruil kan plaatsvinden, zijn op hoofdlijnen opgenomen in het afzonderlijke Ontwikkelkader. Deze 
spelregels voor het uitruilen zullen nog nader worden uitgewerkt in de plan- en beleidsregels van de wijziging 
omgevingsplan voordat met het opstellen van de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen wordt gestart.

6.1.3	FINANCIEEL KADER
Voor de exploitatie van de doorontwikkeling is een gebiedsexploitatie voor heel Binckhorst van toepassing. 
De gebiedsexploitatie stuurt op financiën, planuitwerking, kostenverhaal en de zekerstelling daarvan. Dat 
laatste kan per ontwikkelveld of voor meerdere ontwikkelvelden worden vastgelegd in een samenwerking 
met meerdere marktpartijen. In het gebiedspaspoort/bouwenveloppe worden plan, programma en kwaliteit 
uitgewerkt. Dit is ook het belangrijkste product waarin toetsing van de financiële haalbaarheid en het 
kostenverhaal plaatsvindt. In de wijziging Omgevingsplan wordt de basis vastgelegd voor het kostenverhaal. 
De uiteindelijke kostenverhaalsbijdrage wordt bepaald bij vaststelling van een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe en/of goedkeuring van een initiatief (bijvoorbeeld bij verlening omgevingsvergunning). 
Gebiedspaspoorten/bouwenveloppen die betrekking hebben op meerdere eigenaren vragen om een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens afspraken over kostenverhaal zijn opgenomen.

6.1.4	ACTIEF STUREN OP ONTWIKKELING EN SAMENWERKING 
Een groot deel van de Binckhorst is in handen van private partijen (eigendom/erfpacht). Als gevolg daarvan 
is marktinitiatief medebepalend voor de omvang en de snelheid van de vastgoedontwikkeling. De gemeente 
en de markt hebben elkaar derhalve nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de Binckhorst. In 
zekere zin is nog steeds sprake van organische ontwikkeling, maar Tegelijkertijd moet de gemeente op 
aspecten regie nemen en actief (grond)beleid voeren. Op deze manier kan zij bijvoorbeeld zorgen dat de 
hoofdstructuur en cruciale voorzieningen tijdig worden gerealiseerd. Om samenwerking te initiëren en te 
stimuleren, is het van belang dat de gemeente initiatief neemt om coalities met marktpartijen aan te gaan 
of mogelijk te maken. De gemeente heeft met name een aanjagende rol. Dat geldt in het bijzonder voor 
belangrijke onderdelen van het plangebied die in eigendom/erfpacht zijn bij private partijen. En natuurlijk 
is de gemeente een belangrijke partij als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. Samenwerking 
is bovendien nodig om de collectieve voorzieningen tot stand te brengen en in stand te houden. Daarbij 
gaat het om zaken als parkeren, deelmobiliteit, energie en plintenmanagement. Er zijn verschillende 
organisatievormen waarin deze collectieve voorzieningen een plek kunnen krijgen. Rol en deelneming van de 
gemeente kan daarbij verschillen. De wijze waarop dit per thema wordt ingevuld, zal in het verlengde van het 
Gebiedsprogramma Binckhorst door de gemeente nader worden uitgewerkt. Daar waar mogelijk en nodig 
gebeurt dit in samenspraak met marktpartijen. 
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6.2	Mogelijke fasering
6.2.1	EEN STAPSGEWIJZE ONTWIKKELING MET STREEFBEELD
Het Gebiedsprogramma Binckhorst schetst een perspectief voor de doorontwikkeling van het gebied. Het 
biedt het kader voor een langjarige gebiedsontwikkeling. De hoofdlijnen voor het gewenste resultaat in het 
gebied zijn in samenhang opgesteld: programma, robuust raamwerk van openbare ruimte en ruimtelijke 
spelregels. Daarmee kan sturing worden geven aan de ontwikkeling van het gebied als geheel. Dit vormt 
nadrukkelijk geen blauwdruk, maar biedt de mogelijkheid om op adaptieve wijze concrete deeluitwerkingen 
te realiseren. In verschillende fases wordt hier uitvoering aan gegeven.

6.2.2	AANEENGESLOTEN GEBIEDEN REALISEREN
De Binckhorst is een groot gebied, waar in de afgelopen jaren al op diverse locaties ontwikkelingen 
zijn gerealiseerd. Veelal liggen ze op afstand van elkaar verspreid door het gebied. Met de komende 
ontwikkelfases wordt beoogd om aaneengesloten gebieden te realiseren, zodat er ‘stukken stad’ ontstaan 
die ‘af’ zijn. De volgordelijkheid van de fases en gebieden wordt op bovenstaande kaart getoond. De fases 
kennen geen vastomlijnde looptijd, maar het geheel toont een streefbeeld voor 2050. De fasering valt niet 
samen met de indeling van de Binckhorst in vier kwartieren. In verschillende fases kunnen delen binnen de 
kwartieren worden gerealiseerd. De fasering draagt bij aan het in samenhang realiseren van de kwartieren 
onderling. Uitgangspunt ten aanzien van de fasering is dat alleen de scope van de eerste fase op dit moment 
hard is. Voor deze eerste fase geldt bovendien dat, vooruitlopend op de wijziging van het omgevingsplan, al 
met de verdere planuitwerking kan worden gestart. Voor de fasen 2 en verder is dat niet aan de orde, deze 
zijn op dit moment meer indicatief. In de wijziging van het omgevingsplan zullen verdere uitgangspunten 
ten aanzien van de planning en fasering worden opgenomen. In het Ontwikkelkader zijn de concrete 
voorwaarden opgenomen waaronder de planuitwerking (via gebiedspaspoorten/bouwenveloppen) van 
de eerste fase ter hand kan worden genomen. Voor de realisatie van het Waterfrontpark wordt een eigen 
uitvoeringsplanning opgesteld die zoveel mogelijk parallel loopt met de vastgoedontwikkeling. Dit geldt ook 
voor de aanleg van De Vlietlijn die randvoorwaardelijk is voor de doorontwikkeling van de Binckhorst.  

Indicatieve fasering doorontwikkeling Binckhorst, voor het Waterfront park 
zal een eigen uitvoeringsplanning worden opgesteld

Fase 1 (indicatief)

Fase 3 (indicatief)

Fase 4 (indicatief)

Fase 2 (indicatief)
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Fase 1 (indicatief)

Fase 3 (indicatief)

Fase 4 (indicatief)

Fase 2 (indicatief)

6.2.2.1	FASE 1: STARTEN VANUIT HET HART
De eerste fase wordt centraal in de Binckhorst voorzien. In de omgeving van de plek waar de belangrijkste 
assen binnen de Binckhorst elkaar ontmoeten - Binckhorstlaan en Zonweg- komt het wijkhart. Door in 
deze omgeving te starten ontstaat een aangesloten gebied, waarbij met nieuwe ontwikkelingen direct 
wordt aangesloten op recent gerealiseerde locaties en te behouden gebouwen en erfgoed. Tegelijkertijd 
worden voorzieningen in het hart zo goed bereikbaar, centraal binnen de Binckhorst. Er vinden 
ontwikkelingen binnen drie kwartieren plaats. Er ontstaat daarmee op overzienbare termijn als het ware een 
dwarsdoorsnede van de Binckhorst: van de Trekvliet tot aan kades van de havenarmen en van de Bincktwins 
tot aan een nieuw zwem- sportcentrum. Realisatie van deze fase zal een flinke bijdrage leveren aan de 
Binckhorst als een prettige leefomgeving.

6.2.2.2	FASE 2: OMLIGGENDE PASSTUKKEN
Als vervolgfase komen de flankerende locaties van fase 1 in beeld. De locaties liggen rondom het centrale 
gebied, zowel aan de noodzijde en zuidzijde in het Trekvlietkwartier als in het zuidelijke gebied van het 
Binckhavenkwartier. Bij realisatie van deze fase zijn de twee zuidelijke kwartieren vrijwel geheel tot stand 
gebracht en is een groot aaneengesloten gebied ontwikkelt dat direct aansluit op Voorburg en de Molenwijk. 

6.2.2.3	FASE 3 EN 4: ZONE LANGS HET SPOOR
De fases die later in de tijd worden voorzien liggen langs de spoorweginfrastructuur in de 
kwartieren Parkkwartier en Mercuriuskwartier. Voor diverse locaties binnen deze fase zijn 
voorbereidingswerkzaamheden nodig voordat ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld 
aan het uitplaatsen (van onderdelen) van het afvalcluster op de plek waar het Parkkwartier gewenst is om 
te realiseren. Tegelijkertijd vormen deze zones belangrijke gebieden voor de aansluiting op de Haagse 
binnenstad en het CID. Tijdelijke initiatieven en placemaking kunnen van toegevoegde waarde zijn in de 
tussentijd, voordat met definitieve ontwikkelingen kan worden gestart.

6.2.3	VOORBEELDUITWERKING
Visualisaties in dit document tonen een impressie van een mogelijke eindsituatie, wanneer de ontwikkelingen 
zijn voltooid. Zie ook het vogelvluchtperspectief op pagina 138 en 139. Dit vormt een voorbeelduitwerking 
en beoogd streefbeeld voor het gebied als geheel. Het toont geen concreet uitgewerkte plannen voor alle 
ontwikkelvelden. Deze dienen nader uitgewerkt te worden in vervolgstappen van het planproces binnen de 
kaders van het Gebiedsprogramma Binckhorst en de juridisch planologische vertaling ervan in een wijziging 
omgevingsplan. Het uiteindelijke resultaat zal er in werkelijkheid dus anders uitzien. Desalniettemin bieden 
de visualisaties een goed beeld van een mogelijke toekomst van de Binckhorst rond 2050, zoals dat binnen 
de opgestelde kaders van dit document uitgevoerd kan worden.

6.3 Tijdelijkheid
De Binckhorst is een dynamisch gebied in ontwikkeling, waar tijdelijkheid een cruciale rol speelt in de transitie 
naar een volwaardige, duurzame stadswijk. Tijdelijke invullingen en placemaking bieden unieke kansen om 
het gebied op korte termijn te verrijken, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de lange termijnontwikkeling 
van de wijk. 

Placemaking is het proces waarbij een ruimte wordt omgevormd tot een betekenisvolle plek. Dit gebeurt 
door het ontwikkelen van activiteiten (cultureel, economisch, sociaal en ecologisch), zodat een plek een 
eigen identiteit en gebruik krijgt. De vraag die centraal staat is: hoe kunnen we tijdelijkheid inzetten 
als waardecreatie voor de definitieve invulling van de Binckhorst? En hoe financieren we deze tijdelijke 
invullingen op een manier die het gebied verder helpt ontwikkelen? 
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Door tijdelijkheid in te zetten als een waardevolle bouwsteen, wordt de Binckhorst een levendig en 
dynamisch gebied, waar bewoners en gebruikers zich vanaf dag één thuis kunnen voelen. Bij placemaking 
zijn drie onderdelen belangrijk: de fysieke ruimte (hardware), de programmering van activiteiten (software), 
en de organisatie achter de plekken (orgware, zoals gebieds- en financieel management). Een duidelijke 
en samenhangende aanpak, inclusief bijbehorende financiële middelen, is noodzakelijk om deze tijdelijke 
invullingen te verankeren in de lange termijnontwikkeling van het gebied.

6.3.1	DE WAARDE VAN TIJDELIJKHEID
Tijdelijkheid biedt de mogelijkheid om direct in te spelen op de behoeften van bewoners en gebruikers, zowel 
op korte als op lange termijn. Nieuwe invullingen kunnen zorgen voor verbetering van de leefkwaliteit, door 
bijvoorbeeld meer groen, recreatiemogelijkheden en ontmoetingsplekken te creëren. Dit draagt niet alleen 
bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied, maar helpt ook de identiteit van de Binckhorst te vormen. Het 
belang van tijdelijke invullingen is breed erkend door gemeente, eigenaren, ontwikkelaars en initiatiefnemers. 
Dit ondersteunt de behoefte aan een samenhangende aanpak, die ook de financiële aspecten van tijdelijke 
invullingen adresseert. 

”ZET TIJDELIJKHEID IN ALS AANJAGER VOOR  
DE ONTWIKKELING VAN DE BINCKHORST“

6.3.2	TIJDELIJKE INVULLINGEN: VIJF CATEGORIEËN
Om structuur aan de tijdelijke invullingen te geven, wordt een indeling gemaakt in vijf categorieën. Deze 
vormen de basis voor de samenhangende aanpak: 

Placemaking en identiteit
Door aan te sluiten bij de stedelijke tijdelijkheidsstrategie en het programma stadmaken kunnen tijdelijk 
niet benutte ruimtes ingezet worden voor initiatieven die bijdragen aan de identiteit van de Binckhorst, 
bijvoorbeeld in de vorm van creatieve bedrijvigheid, evenementen in de buitenruimte of in de vorm van 
sociale activiteiten zoals stadssafari’s of onderzoek door een stadssocioloog. Door actieve en passieve 
programmering van het gebied kan zo de eigen identiteit en het unieke gebruik van de Binckhorst verder 
versterkt worden. 

Proeftuin Binckhorst ©Jordy Stamps
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Experimentele invullingen
Tijdelijkheid biedt de ruimte voor innovatie en experimenten. Dit kan variëren van nieuwe functies, 
technische oplossingen, tot natuur- en groengerichte toepassingen. Een voorbeeld hiervan is het koppelen 
van het proefpark aan het Waterfrontpark, waar nieuwe ideeën rondom vergroening, watermanagement en 
circulaire economie getest kunnen worden. Dit biedt niet alleen waarde op korte termijn, maar legt ook de 
basis voor toekomstige, duurzame stadsontwikkeling. 

Oplossingen voor huidige behoeften en problemen
Tijdelijkheid kan direct inspelen op de behoeften van de bewoners en gebruikers van de Binckhorst in 
het heden. Denk hierbij aan een honden-uitlaatveld, een speeltuin, een ‘zwemtrap’ aan de Trekvliet of 
tijdelijke buurthuizen voor nieuwe bewoners. Dit soort invullingen zorgen voor directe verbeteringen van 
de leefomgeving en dragen bij aan een hoge kwaliteit van wonen en werken. Bovendien zijn dit soort 
voorzieningen essentieel voor het aantrekken van nieuwe bewoners en het versterken van de sociale 
cohesie in het gebied. Een dergelijk initiatief is kansrijk als het voldoet aan minimaal één van de volgende 
componenten: Bevorderen inclusiviteit, bevorderen groen en gezondheid, bevorderen van verbinding en 
aantrekkelijkheid en het karakter van het gebied. 

Functionele schuifruimte
In afwachting van definitieve In afwachting van definitieve ontwikkelingen kunnen tijdelijke invullingen 
ook fungeren als praktische oplossingen voor ruimtebehoeften. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke 
parkeercapaciteit en voorzieningen, de aanleg van groen die later op zijn permanente plek kan worden 
herplaatst, of het creëren van aannemersvoorzieningen/ bouwterreinen tijdens bouwprojecten. Deze 
tijdelijke voorzieningen zorgen ervoor dat de gebiedsontwikkeling soepel verloopt en dat het gebied 
functioneert tijdens de opbouw naar de lange termijn transformatie.

Tijdelijkheid vanuit fasering
Fasering binnen het principe van afgeronde buurten zal lokaal tijdelijke inrichting vragen als één kant van de 
straat wel vernieuwd is maar de andere kant later volgt. In die situaties is het te overwegen het hele profiel 
tijdelijk in te richten of een deel daarvan en dat later definitief te maken. 
Naast tijdelijke inrichting is er soms ook sprake van tijdelijke verkeerscirculatie. Dit vraagt om tijdelijke 
bebording, VRI-instellingen, inzet van verkeersregelaars etc. Dit dient goed verankerd en afgestemd te 
worden in de tijdelijkheid. Ten aanzien van de fasering en tijdelijke inrichtingen is het zaak enerzijds flexibel 
te zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van tijdelijke maatvoeringen of materialisatie) en anderzijds juist niet 
(bijvoorbeeld ten aanzien van locatie bomen en ligging kabels en leidingen). 
 

”LAAT ONS ALS BEWONERS OOK ACTIEF MEEDENKEN OVER  
DE INVULLING VAN TIJDELIJKE INVULLINGGEN VAN PLEKKEN  
EN GEBOUWEN. BETREK ONS IN HET EXPERIMENT“

6.3.3	FINANCIËLE STRATEGIE
Een van de belangrijkste uitdagingen van tijdelijkheid is de financiering. Tijdelijke invullingen kunnen op 
verschillende manieren worden gefinancierd: via de gebiedsexploitatie, uit de individuele businesscases 
van ontwikkelaars, of door specifieke financieringsmodellen voor tijdelijke initiatieven. Het is belangrijk 
om hierin duidelijke afspraken te maken en te zorgen voor een financiële structuur die zowel tijdelijke als 
permanente ontwikkelingen ondersteunt. Zo wordt tijdelijkheid niet alleen een tussenvorm, maar een 
waardevolle bouwsteen voor de uiteindelijke wijkontwikkeling. Het financieringsmodel voorziet naast de 
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investeringskosten, eveneens in de tijdelijke kosten voor beheer en onderhoud. Als financieringsmodel 
wordt bijvoorbeeld een gezamenlijk fonds ingericht waaraan partijen bijdragen ten behoeve van tijdelijke 
initiatieven. 

6.3.4	ORGANISATIE
Voor een goede organisatie van de tijdelijkheid is het belangrijk dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen 
en bijdragen. Uitgangspunt is dan ook dat partijen (gemeente, eigenaren, ontwikkelaars en initiatiefnemers) 
zich gedurende de gehele ontwikkeling inzetten voor placemaking en tijdelijke initiatieven.
Het Gebiedsprogramma Binckhorst is leidend en in een samenhangende aanpak dienen alle onderdelen van 
tijdelijkheid, inhoudelijk en financieel, samen te komen. Met daarbij ook aandacht om belangrijke huidige 
dragers terug te brengen in de toekomstige situatie. De organisatie achter de initiatieven moet uiteindelijk 
voldoende geborgd zijn door de initiatiefnemer.

6.4	Participatie
6.4.1	SAMEN BINCKHORST MAKEN
Dit hoofdstuk legt uit hoe verschillende belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven, organisaties, en 
de gemeente Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, betrokken zijn bij het maken van dit deel van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor de Binckhorst. Het beschrijft hoe en wanneer zij hebben 
meegewerkt en hoe hun input is gebruikt bij het plannen. In een aparte bijlage is de volledige opbrengst van 
het participatieproces als naslagwerk gedocumenteerd.

Een gebiedsprogramma voor iedereen
Om een breed gedragen visie voor de Binckhorst te ontwikkelen, is er een participatietraject opgezet dat 
recht doet aan de grootte en complexiteit van het gebied. Het doel van deze participatie is om samen met 
alle betrokkenen een sterke, veerkrachtige en duurzame visie te maken. Dit proces moest open, eerlijk en 
transparant zijn, zodat alle meningen en belangen van de deelnemers meegenomen konden worden in de 
keuzes die gemaakt moesten worden.

Gelijk speelveld
De Binckhorst heeft veel belanghebbenden, met verschillende belangen. Sommige van deze groepen zijn 
goed georganiseerd en zichtbaar, terwijl anderen minder zichtbaar zijn. Het doel van het participatietraject 
was om een gelijk speelveld te creëren voor iedereen. Dit werd bereikt door georganiseerde momenten te 
combineren met de bestaande overlegstructuren van de gemeente.

Met bewoners en ondernemers het gebied verkennen Samen aan de slag tijdens creatieve werksessies
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Betrokken groepen
Om zoveel mogelijk verschillende perspectieven mee te nemen, zijn de volgende groepen betrokken:
•	 ‘’De ons bekende mensen’’: huidige bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, huurders 

en omwonenden in Den Haag, Voorburg en Rijswijk.
•	 ‘’De ons bekende mensen’’: bezoekers, werknemers, kunstenaars, toekomstige bewoners, scholieren en 

sporters. Deze groep is minder goed georganiseerd.
•	 Stemlozen: toekomstige generaties, zoals leerlingen van het John Dewey College, Maris College,, de 

natuur en het klimaat.

Participatiemomenten
De participatie werd vormgegeven volgens het Haags Samenspel, de participatiewerkwijze van Den Haag.  
Er is vooral gericht op informeren en het vragen van meningen. De belangrijkste momenten waren:
•	 22 mei 2024: De eerste Binckmarkt XL in de Caballero Fabriek, met tours, presentaties en sessies. Meer 

dan 140 mensen gaven hun mening en input.
•	 Mei - juni 2024: Een online stemwijzer over de toekomst van de Binckhorst, ingevuld door ongeveer 400 

mensen.
•	 2 juli 2024: Informatieavond in het Informatiecentrum Binckhorst, waar ongeveer 30 mensen aanwezig 

waren.
•	 Half september - half oktober 2024: Een online platform om input te verzamelen voor vier deelgebieden 

en specifieke plekken in de Binckhorst.
•	 7 november 2024: 2de Binckmarkt XL in de Caballero Fabriek, met tours, presentaties en sessies. Meer 

dan 180 mensen gaven hun mening en input.
•	 Najaar 2024: online terugkoppeling waarbij alle opgehaalde reacties van de 2de Binckmarkt XL en de 

online-participatie  zijn gebundeld in een verslag.
•	 10 april 2025:  3de Binckmarkt XL in de Caballero Fabriek, met tours, presentaties en sessies. Deelnemers 

gaven hun feedback en terugkoppeling op het concept Gebiedsprogramma Binckhorst.

Daarnaast waren er nog andere bijeenkomsten en overlegmomenten met ondernemers en marktpartijen. 
Ook wethouder Robert van Asten en de raadscommissies waren nauw betrokken.

Communicatie en informatie
Afhankelijk van de participatievorm werden de belanghebbenden geïnformeerd door de Participatie- en 
communicatieteam van de gemeente. Er werd gebruikgemaakt van uitnodigingen, flyers, posters en online 
kanalen zoals e-mail, social media en nieuwsbrieven. Verslagen en terugkoppelingen werden gedeeld op de 
gemeentelijke website.
Wat is er met de inbreng gedaan?
De participatie leverde veel verschillende ideeën en meningen op. Alle input werd verzameld en verwerkt 
in terugkoppelingsdocumenten, die te vinden zijn op de projectwebsite en in het eindverslag dat als aparte 
bijlage is opgenomen bij dit deel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. De relevante input is 
gebruikt bij de verdere uitwerking van het deel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor de 
Binckhorst 2050. Onderdelen van de participatie-opbrengst zijn op zichtbare wijze verwerkt in dit document.

Wat nu? Het vervolg
Dit deel van het Gebiedsprogramma Binckhorst vormt de basis voor de wijziging van het Omgevingsplan, 
die naar verwachting in 2026/2027 zal plaatsvinden. Ondertussen blijft de ontwikkeling van de Binckhorst 
doorgaan, met projecten als de planuitwerking van De Vlietlijn, Wijkagenda en de Energietransitie. De 
betrokkenheid van bewoners, ondernemers, marktpartijen en andere belanghebbenden blijft ook na het 
afronden van het Gebiedsprogramma Binckhorst belangrijk. De communicatie en participatie betreft een 
continu traject dat de verdere ontwikkeling van de Binckhorst zal ondersteunen.
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7 Ontwikkelkader

In dit hoofdstuk zijn de context en de aanleiding voor de doorontwikkeling van de Binckhorst kort 
geschetst. Bovendien is het doel van voorliggend document – het Ontwikkelkader – gepositioneerd 
en omschreven. Daarbij wordt de relatie gelegd met de Omgevingswet. Tot slot is een leeswijzer 
opgenomen. 

7.1	 Behoefte aan een toekomstbestendige ontwikkelstrategie 
In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad. Het voormalige monofunctionele bedrijventerrein 
wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk centrum stedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied in het 
centrum van Den Haag. Het huidige Omgevingsplan biedt het kader om in het gebied gedurende twintig jaar 
zo’n 5.000 woningen en 250.000 m2 werkruimte en diverse andere activiteiten toe te voegen. De ontwikkeling 
is inmiddels in volle gang: ongeveer 20% van het gebied is in transformatie en wordt in losse planinitiatieven 
tot realisatie gebracht.

Gezien de enorme vraag naar nieuwe woningen en de ambities rond het realiseren van een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding (De Vlietlijn) via de Binckhorst is dit hét moment om na te denken over 
de doorontwikkeling van de Binckhorst. Inzet is om met een wijziging Omgevingsplan verdere verdichting 
met circa 7.000 tot 8.050 woningen extra en inpassing van De Vlietlijn en een geothermiecentrale mogelijk 
te maken. Dit biedt de gemeente bovendien de uitgelezen kans om meer regie te nemen op de ontwikkeling 
en dit ook op basis van een visie te kunnen communiceren. Beoogd is om meer te sturen op de identiteit, de 
(ruimtelijke) kwaliteit en de samenhang in het gebied met bijsturing op onder meer voorzieningen, economie 
en groen. 

7.2	 Het Ontwikkelkader 
Om deze ambitie concreet te maken heeft de gemeente Den Haag een Gebiedsprogramma uitgewerkt voor 
de doorontwikkeling van de Binckhorst als onderdeel van onderhavig Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
waarvan ook De Vlietlijn (deel B) deel uitmaakt. Dit deel C van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
bestaat uit een Ruimtelijk kader, een Ontwikkelkader en een Gebiedsexploitatie (zie bovenstaande schema).  
Het Ruimtelijk kader omschrijft het ‘wat’. De opgaven en toekomstige ambitie van de Binckhorst zijn 
uitgewerkt in de vorm van de beoogde identiteit, de essenties van het toekomstige gebied, de beoogde 
programmatische en kwalitatieve kaders. Bovendien zijn de hoofdstructuren vastgelegd en is er een 

Schematische weergave Gebiedsprogramma Binckhorst 
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ruimtelijke vertaling gemaakt van het te realiseren programma. In aanvulling op het ‘wat’ is in voorliggend 
Ontwikkelkader het ‘hoe’ uitgewerkt. Het Ontwikkelkader beschrijft de wijze waarop de ontwikkeling van 
de Binckhorst plaatsvindt. Het beschrijft de ontwikkelfilosofie, het getrapte ruimtelijke en financiële kader 
waarbinnen het gebied tot ontwikkeling komt en de wijze waarop samenwerking met marktpartijen wordt 
vormgegeven. Tot slot zijn in een Gebiedsexploitatie de kosten en opbrengsten van de doorontwikkeling 
van de Binckhorst in beeld gebracht. De gebiedsexploitatie is als onderdeel van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma als aparte vertrouwelijke bijlage opgenomen bij het Ruimtelijk kader en voorliggend 
Ontwikkelkader. 

7.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 8 is – in de vorm van de ontwikkelfilosofie – nader uitgewerkt op welke wijze de 
doorontwikkeling van de Binckhorst vorm krijgt. In hoofdstuk 9 is het juridisch-planologisch instrumentarium 
omschreven. In hoofdstuk 10 is het financiële kader toegelicht. Hoofdstuk 11 gaat in op de wijze waarop 
sturing plaats vindt aan de hand van grondbeleid en in de samenwerking met marktpartijen. Hoofdstuk 
12 omschrijft de omgang met hindercontouren en bestaande bedrijvigheid. In hoofdstuk 13 is tot slot 
omschreven wat de overgang naar een wijziging omgevingsplan betekent voor lopende afspraken en 
beoogde ontwikkelingen.  
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8 Ontwikkelfilosofie 

De wijze waarop de Binckhorst wordt ontwikkeld 

Dit hoofdstuk beschrijft de basisfilosofie om de Binckhorst door te ontwikkelen. Daarbij is de inzet 
om middels steviger gemeentelijke regie meer grip te krijgen op de kwaliteit en de collectieve 
voorzieningen in het gebied. Tegelijkertijd is het – gezien de organische geschiedenis en de lange 
looptijd van de ontwikkeling van de Binckhorst – daarbij van belang om te zoeken naar het juiste 
sturingsevenwicht. Dat betekent enerzijds een aantal zaken expliciet vastleggen en anderzijds binnen 
die harde kaders flexibiliteit bieden. Bovendien is het gezien de omvang en huidige invulling van de 
Binckhorst zaak om differentiatie aan te brengen naar deelgebied en in te realiseren programma.   

8.1	 Transformatie in volle gang 
Decennialang was de Binckhorst voor veel inwoners van Den Haag de ‘werkplaats van de stad’. Sinds 
2011 is de transformatie ingezet van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied. Het proces gaat 
geleidelijk, maar de veranderingen zijn inmiddels concreet zichtbaar. In 2011 is de Binckhorst aangewezen 
als pilotgebied voor de Omgevingswet. Het huidige Omgevingsplan is onherroepelijk en biedt het kader 
om in het gebied gedurende twintig jaar zo’n 5.000 woningen en 250.000 m2 werkruimte en voorzieningen 
toe te voegen. Er is destijds – mede door de kredietcrisis – gekozen voor een organische ontwikkelstrategie 
waarbij het primaat bij de markt ligt en de gemeente faciliterend optreedt. Inmiddels is ongeveer 20% van de 
Binckhorst in transformatie, waarbij het gebied in losse planinitiatieven tot realisatie wordt gebracht.   

8.2	Behoefte aan meer regie 
De Binckhorst is vanaf 2011 – conform ‘de Gebiedsaanpak Binckhorst’ – organisch ontwikkeld. Vervolgens is 
de Binckhorst aangewezen als pilotgebied voor het opstellen van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
in het kader van het Besluit uitvoering crisis en herstelwet. De Gebiedsaanpak Binckhorst is juridisch 
planologische vertaald in het huidige Omgevingsplan Binckhorst. Belangrijk uitgangspunt daarbij was het 
mogelijk maken van organische ontwikkeling door het bieden van zo veel mogelijk flexibiliteit. De gemeente 
wilde particulier initiatief, creativiteit en innovatie stimuleren zonder hier allerlei regels en voorwaarden aan 
te verbinden. Dit betekent dat de gemeente de richting en kaders van de transformatie aangeeft, maar dat 
zij de markt de vrijheid geeft om initiatieven te bedenken en nader in te vullen. Het huidige Omgevingsplan 
Binckhorst is in november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad en in maart 2019 in werking is getreden. 
Inzet was om een zo flexibel mogelijk juridisch planologisch kader te creëren, zonder afbreuk te doen aan de 
rechtszekerheid. In de praktijk is echter gebleken dat de gemeente onvoldoende handvatten heeft om goed 
te kunnen  sturen op kwaliteit en samenhang in het gebied. Ook blijkt het in de praktijk lastig alle zittende 
(zware) bedrijven te handhaven, terwijl er op grote schaal woningen in de nabijheid worden toegevoegd. 
Daarnaast was het uitgangspunt van het huidige omgevingsplan dat al het geldende beleid van de gemeente 
Den Haag van toepassing was. Het beleid is daarom vertaald in een hele reeks randvoorwaarden die in 
plan- en beleidsregels zijn opgenomen. Bij de planontwikkeling is gebleken dat het – zeker bij plotgewijze 
ontwikkeling – heel lastig is om aan alle beleidsuitgangspunten te voldoen. Om verdere verdichting naar in 
totaal 10.000 tot 12.500 woningen en de HOV-verbinding in de vorm van De Vlietlijn mogelijk te maken, is een  
wijziging van het omgevingsplan nodig. Dit biedt de gemeente de uitgelezen kans om meer regie te nemen. 
Dit Gebiedsprogramma Binckhorst is de basis en de opmaat naar het wijzigen van het omgevingsplan. 

8.3	Naar een nieuw sturingsevenwicht 
Gezien de organische geschiedenis en de dynamiek in de Binckhorst is het daarbij essentieel om te 
zoeken naar het juiste sturingsevenwicht. Op sommige plaatsen en onderdelen kan de gemeentelijke 
regie steviger worden ingevuld, op andere plaatsen zal een wat meer flexibele, organische benadering van 
toepassing blijven. Vanwege de omvang van de Binckhorst helpt het om daarbij onderscheid te maken 
naar deelgebieden. De deelgebieden zullen zich anders ontwikkelen en een andere positie innemen in het 
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gebied met een eigen ‘coleure locale’. Het werken met deelgebieden maakt het bovendien mogelijk om toe 
te werken naar zoveel als mogelijk ‘affe’ buurtjes waar het fijn wonen, werken en verblijven is met een voor 
die plek voldoende voorzieningenniveau. In onderstaand figuur zijn de vier deelgebieden uit het Ruimtelijk 
kader weergegeven. De deelgebieden verschillen voor wat betreft ontwikkelruimte, programma, tempo en 
mix maar zullen samen de Binckhorst van de toekomst vormen. Het fundament voor meer sturing wordt 
gelegd met het Ruimtelijk kader voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. In het Ruimtelijk kader zijn de 
ambitie en het te realiseren programma ruimtelijk vertaald. Dit biedt de gemeente handvatten om te sturen 
op kwaliteit en samenhang van het gebied. Dit vormt de basis voor het opstellen van (algemene) planregels 
en beleidsregels in een  wijziging van het Omgevingsplan. Daarmee biedt het Ruimtelijk kader een robuust 
ruimtelijk raamwerk met daarbinnen een differentiatie in deelgebieden. Binnen de deelgebieden liggen 
hoofdstructuren en belangrijke functies en plekken vast. Tegelijkertijd is de exacte invulling meer open, zodat 
dit op termijn door marktpartijen samen met de gemeente in concrete plannen kan worden uitgewerkt.   

41 Dit kan ook een volordelijkheid zijn waarbij duidelijk is wat eerst moet en wat later kan.

8.4	Adaptief plan met voldoende flexibiliteit en bandbreedte 
De doorontwikkeling van de Binckhorst neemt zo’n 20 jaar in beslag. Een periode waarin er veel 
zal veranderen en een groot aantal transities zijn beslag krijgt. Daarbij gaat het om de energie- en 
mobiliteitstransitie, om klimaatadaptatie, maar bijvoorbeeld ook om de komst van nieuwe werkvormen in 
combinatie met wonen en voorzieningen. Gezien de ontwikkeltermijn en de daarbij horende dynamiek is 
een ‘blauwdrukplanning’ niet mogelijk. De doorontwikkeling van de Binckhorst vraagt juist om een adaptief 
ruimtelijk raamwerk dat ruimte biedt om toekomstige ontwikkelingen en oplossingen op te kunnen vangen 
en een plek te bieden. De gebiedstransformatie vindt bovendien plaats in een gebied waar bedrijven zijn 
gevestigd. In delen van de Binckhorst kunnen de bedrijven niet behouden blijven, in andere delen juist wel. 
Inpassing en aanpassing van vastgoed en openbare ruimte zal stap-voor-stap plaatsvinden. Dit alles vraagt 
om een ruimtelijk raamwerk dat robuust is maar voldoende flexibiliteit geeft voor aanpassing, waarbij het 
mogelijk is om waar nodig in te kunnen spelen op ontwikkelingen per plot. De combinatie van sturing en 
flexibiliteit moet in balans zijn. Tevens moet er duidelijkheid zijn over investeringen vanuit de gemeente 
zodat er voor markt en overheid een stabiel investeringsklimaat ontstaat. Dit betekent dat bepaalde barrières 
(waaronder hindercirkels) weggenomen moeten worden en dat over een aantal randvoorwaardelijke 
investeringen duidelijkheid bestaat in termen van budget, planning en fasering.41

De vier deelgebieden in de Binckhorst. 
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8.5	Differentiatie naar deelgebied  
In aanvulling op de 5.000 woningen die het huidige omgevingsplan mogelijk maakt, biedt de 
doorontwikkeling van de Binckhorst de mogelijkheid om circa 7.000 tot 8.050 nieuwe woningen, een 
werkprogramma van ca. 240.000 m2 bvo en een programma van ca. 100.000 m2 bvo aan nieuwe 
maatschappelijk en commerciële voorzieningen toe te voegen. Dit programma wordt in de vier deelgebieden 
gerealiseerd, waarbij het programma per deelgebied verschilt naar doelgroep, mate van stedelijkheid en 
mix. Overall wordt het woonprogramma en de beoogde gemeentelijke differentiatie gerealiseerd, waarbij 
er per deelgebied verschillen zijn in het te realiseren woonprogramma. Deze differentiatie betekent dat 
accenten in doelgroepen en woonmilieus (sociaal, midden, duur) en de segmentering (typologie, één- en 
meergezins) verschillen per deelgebied. Dat geldt ook voor het aanvullende programma (zorg, bijbehorende 
voorzieningen). In het Ruimtelijk kader zijn per kwartier zones met dichtheden en functionele invullingen 
gedefinieerd. Binnen deze zones kunnen de programma’s per plot verschillen. Om van dit indicatieve 
programma naar een concreet ontwikkelprogramma te komen wordt voor de ontwikkelvelden een 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe opgesteld op basis van de randvoorwaarden die voor die ontwikkeling in 
de plan- en beleidsregels van de wijziging omgevingsplan worden opgenomen. Deze gebiedspaspoorten/
bouwenveloppen worden door de gemeente in samenspraak met de marktpartijen opgesteld. Een 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe bevat een nadere uitwerking van de ruimtelijke en programmatische 
uitgangspunten voor een deelgebied. In de wijziging van het omgevingsplan wordt geregeld dat pas 
een omgevingsvergunning voor een ontwikkelveld kan worden verleend als een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe is vastgesteld. Het is daardoor niet zinvol voor marktpartijen om al een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning te doen voordat er een gebiedspaspoort/bouwenveloppe is vastgesteld. Voor een 
kavelsgewijze uitwerking is het van belang, dat de initiatiefnemer met de gemeente overeenstemming heeft 
hoe het normatief programma feitelijk wordt ingevuld. De gemeente heeft regie over de toewijzing van 
concrete programma’s. Een uitgebreidere toelichting op het gebiedspaspoort/bouwenveloppe is opgenomen 
in paragraaf 9.1 ‘Werking getrapt ruimtelijk kader’.  

8.6	Werken met expliciet en normatief programma 
Bij de uitwerking van initiatieven en plannen in een gebiedspaspoort/bouwenveloppe kunnen 
programmatische onderdelen worden uitgeruild om te komen tot een optimaal plan voor het betreffende 
deelgebied c.q. plot. Het programma dat in het gebiedspaspoort/bouwenveloppe is opgenomen, is het 
programma op basis waarvan de kostenverhaalsbijdrage wordt vastgesteld. De definitieve bijdrage wordt 
vastgelegd in een overeenkomst of bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In het proces om te 
komen tot het gebiedspaspoort/bouwenveloppe wordt een toets op financiële haalbaarheid uitgevoerd (zie 
hiervoor hoofdstuk 10 over het financiële kader). In het Ruimtelijk kader is voor een aantal voorzieningen 
de zoeklocatie in het plangebied expliciet vastgelegd. Dit ‘expliciete programma’ betreft onderdelen van het 
programma (zoals een school, een sportvoorziening of een supermarkt) die op het betreffende plot  moeten 
worden gerealiseerd. Daarnaast is in het Ruimtelijk kader vastgelegd welk programma in een zone of op 
een plot moet worden gerealiseerd. Deze expliciet vastgelegde onderdelen van het programma kunnen niet 
worden uitgeruild.42 Het overige programma wordt als ‘normatief programma’ vastgelegd in het Ruimtelijk 
kader. Dit ‘normatieve programma’ is het vertrekpunt om voor een ontwikkelveld te komen tot optimale 
plannen afgestemd op de plek, het tijdsbeeld en de marktsituatie. Aan het ‘normatieve programma’ kan 
gefaseerd en gedifferentieerd invulling worden gegeven, mits op deelgebiedsniveau het vastgestelde totaal 
programma wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er binnen een kwartier uitruil kan plaatsvinden. Bovendien 
is er ruimte voor flexibiliteit, bijstelling en actualisatie van programma en ambities. Aangezien het totale 
programma per kwartier wordt vastgelegd in de wijziging omgevingsplan, zal een wijziging van het totale 
programma altijd door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. 
42 Dit kan ook een deel van het programma zijn, bijvoorbeeld: van het betaalbare koopprogramma moet minimaal 50% op de plot 
worden gerealiseerd. Anderzijds kan dan ook gelezen worden: van het betaalbare koopprogramma mag maximaal 50% worden 
uitgeruild.
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9 Getrapt ruimtelijk kader 

Juridisch-planologisch instrumentarium 

In dit hoofdstuk is de werking van het getrapt ruimtelijke kader toegelicht. Het betreft een 
omschrijving van de ruimtelijke planproducten geordend naar schaalniveau en de koppeling met het 
bijbehorend juridisch-planologisch instrumentarium.   

9.1	Werking getrapt ruimtelijk kader 

Getrapt ruimtelijk kader

In de planvorming en uitwerking wordt onderscheid gemaakt naar schaalniveau, ruimtelijk document en 
het bijbehorende juridisch-planologische instrument. Dit is schematisch vertaald in een getrapt ruimtelijk 
kader. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om in het juridisch planologisch spoor aan te sluiten 
bij deze onderscheiden gelaagdheid in planproducten. Het Gebiedsprogramma Binckhorst vormt het 
vertrekpunt. Onderdeel van het Gebiedsprogramma Binckhorst is een Ruimtelijke kader om grip en sturing 
te kunnen geven op de ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt het voldoende flexibiliteit om langjarig in te kunnen 
spelen op veranderingen. Het Gebiedsprogramma Binckhorst vormt de basis voor de wijziging van het 
Omgevingsplan voor de Binckhorst. Het juridisch vertrekpunt voor de inhoud van een flexibel op ontwikkeling 
gerichte wijziging van het Omgevingsplan vormt de lijn van de Raad van State over wat tenminste in een 
omgevingsplan dient te worden vastgelegd (o.a. uitspraak Binckhorst43, uitspraak Belvedère in Maastricht44 en 
het Chw bestemmingsplan 1221 in Hilversum45).  

9.1.1	WIJZIGING OMGEVINGSPLAN 
De op te stellen wijziging van het Omgevingsplan voor de Binckhorst omvat het plangebied van het 
Gebiedsprogramma Binckhorst voor wat betreft de gronden die behoren tot het grondgebied van de 
gemeente Den Haag  en is een juridisch planologische vertaling van de belangrijkste kaders voor wat betreft 
bouwen en gebruik (minimale en maximale) programma(mix), invulling voorzieningen per zone of op 
niveau van bouwblok, uiterste bouwcontouren, hoofdinfrastructuur, (minimale en maximale) bouwhoogten, 
positionering van voorzieningen, inperken van  milieubelastende activiteiten, ontsluiting verschillende 

43 AbRS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2649 (Binckhorst)
44 AbRS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2388 (Belvédère)
45 AbRs 29 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2232 (Hilversum) 
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modaliteiten, groene zones, beleidsmatige ambities en keuzes). Deze kaders zijn in het Ruimtelijk kader als 
onderdeel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma opgenomen. Het ruimtelijk kader geeft bovendien 
inzicht in de programmamix, het karakter en de kaders per onderscheiden deelgebied.  

De geometrie en de planregels van de wijziging van het Omgevingsplan moeten voldoende inzicht bieden in 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden die de wijziging van het Omgevingsplan biedt. Het plan dient voldoende 
inzichtelijk te maken welke inrichting van het betreffende plangebied (of delen daarvan) mogelijk wordt 
gemaakt en onder welke voorwaarden. De rechtszekerheid van (toekomstige) grondgebruikers in het 
plangebied en de omgeving vergt dat. 

Naast een vergunningplicht met beoordelingsregels voor verschillende activiteiten wordt in de systematiek 
– om uitvoering te geven aan de getraptheid van producten – in de wijziging van het Omgevingsplan een 
voorwaarde opgenomen dat een Omgevingsvergunning voor een activiteit op een ‘Ontwikkelveld’ niet eerder 
wordt verleend dan nadat een ‘gebiedspaspoort/bouwenveloppe’ is vastgesteld.    

9.1.2	ONTWIKKELVELD 
Een ontwikkelveld is een locatie die in aanmerking komt voor herontwikkeling. Het gaat dan om een wijziging 
van de bouwmassa en vaak ook de functie. In paragraaf 4.21 van het ruimtelijk kader zijn de ontwikkelvelden 
weergegeven op de spelregelkaart. De randvoorwaarden die gelden voor de ontwikkelvelden worden 
opgenomen in de plan- en beleidsregels van de wijziging van het omgevingsplan.   

Een gebiedspaspoort/bouwenveloppe heeft betrekking op een of meerdere ontwikkelvelden. Als er 
sprake is van een logische samenhang worden meerdere ontwikkelvelden in het gebiedspaspoort/
bouwenveloppe opgenomen. De afbakening wordt bepaald door de geografische ligging en afbakening van 
de ontwikkelvelden, de (beoogde) ruimtelijke structuur en de eigendomsverhoudingen. Een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe bevat de uitwerking van de plan- en beleidsregels uit de wijziging omgevingsplan voor 
een samenhangend deelgebied (een of meerdere ontwikkelvelden) en kan worden gedefinieerd als ‘een 
document dat een beeld en verbeelding geeft van de uitgangspunten van de planvorming op een locatie’.  

9.1.3	GEBIEDSPASPOORT/BOUWENVELOPPE
Een gebiedspaspoort/bouwenveloppe omvat een uitwerking van een of meerdere ontwikkelvelden. Het 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe beschrijft per ontwikkelveld wat er vroeger was, wat er nu is en waar 
we naar toe willen bij de verdere planvorming. Het gebiedspaspoort/bouwenveloppe is een uitwerking 
van de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten en de randvoorwaarden vanuit de 
omgevingsaspecten die in de planregels van het omgevingsplan zijn opgenomen. Desgewenst kan het 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe ook een  uitwerking bevatten van planregels op het gebied van energie, 
klimaat, bezonning, windhinder, groen en inrichting openbare ruimte e.d. Ook bevat het gebiedspaspoort/
bouwenveloppe een verbeelding van de mogelijke planvorming. Dit is een kaart met stedenbouwkundige 
(ruimtelijk en programmatisch) randvoorwaarden. De verdere (architectonische) uitwerking vindt plaats door 
marktpartijen. Een gebiedspaspoort/bouwenveloppe wordt door de gemeente gemaakt in samenspraak 
met de betrokken marktpartij(en) of andersom door de marktpartij(en) in afstemming met de gemeente. 
De gebiedspaspoorten/bouwenveloppen worden afgestemd met de omgeving. Het gebiedspaspoort/
bouwenveloppe moet voldoen aan de plan- en beleidsregels (inclusief de beleidsregels) van (de wijziging 
van) het omgevingsplan. In het gebiedspaspoort/bouwenveloppe kan waar nodig aangegeven worden of 
uitruil van programma voor ontwikkelingen binnen het betreffende deelgebied aan de orde is en op welke 
manier daar invulling aan wordt gegeven. De kaders voor deze uitruil worden opgenomen in de wijziging 
omgevingsplan. In bijlage 1 van dit deel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is een concept 
inhoudsopgave van een gebiedspaspoort/bouwenveloppe opgenomen. 
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De bevoegdheid om een gebiedspaspoort/bouwenveloppe vast te stellen ligt in beginsel bij het college van 
B&W. Vooraf aan de vaststelling van het gebiedspaspoort/bouwenveloppe zal participatie plaatsvinden. 
Het gebiedspaspoort/bouwenveloppe zal naar verwachting worden vastgesteld als beleidsregel bij het 
omgevingsplan (zie hieronder uitleg beleidsregels). Hiermee geldt het – samen met de beoordelingsregels en 
andere beleidsregels – als toetsingskader voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de ontwikkelvelden. 
Als de uitvoering van het gebiedspaspoort/bouwenveloppe financiële gevolgen heeft voor de gemeente, dan 
zal over deze financiële aspecten een (afzonderlijk) besluit genomen worden door de gemeenteraad. 
De beeldkwaliteitseisen (op hoofdlijnen) worden voor de hele Binckhorst – vooruitlopend op het 
opstellen van de wijziging van het Omgevingsplan – vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Binckhorst. De 
beeldkwaliteitseisen zullen landen in plan- en beleidsregels van het Omgevingsplan. Het vaststellen van eisen 
over het uiterlijk van bouwwerken is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In de gebiedspaspoorten/
bouwenveloppen kunnen de beeldkwaliteitseisen nader uitgewerkt worden.  

9.1.4	WERKING GEBIEDSPASPOORT/BOUWENVELOPPE I.R.T. OMGEVINGSVERGUNNING 
Er kan worden bepaald dat elke aanvraag voor een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ voor een bouwactiviteit 
op een ontwikkelveld wordt getoetst aan; “Het door het college van B&W voor het betreffende gebied ten 
tijde van het besluit op de Omgevingsvergunning vastgestelde gebiedspaspoort/bouwenveloppe. Indien ten 
tijde van de aanvraag Omgevingsvergunning voor het betreffende ontwikkelveld nog geen gebiedspaspoort/
bouwenveloppe is vastgesteld, kan een Omgevingsvergunning alleen worden verleend nadat het college 
een gebiedspaspoort/bouwenveloppe heeft vastgesteld en het college van B&W heeft geoordeeld dat 
de Omgevingsvergunningaanvraag past binnen het vastgestelde gebiedspaspoort/bouwenveloppe.” Het 
is daardoor niet zinvol om een aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen voor een aangewezen 
ontwikkelveld als daar nog geen gebiedspaspoort/bouwenveloppe voor is vastgesteld. Als er toch een 
aanvraag wordt ingediend, zal deze worden geweigerd vanwege het ontbreken van een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe.  De gebiedspaspoorten/bouwenveloppen worden naar verwachting vastgesteld als 
beleidsregel bij het omgevingsplan. Voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten een 
ontwikkelveld is geen gebiedspaspoort/bouwenveloppe nodig. Deze aanvraag wordt direct getoetst aan de 
plan- en beleidsregels van het omgevingsplan.

9.2	Algemene planregels en beleidsregels 
Vanuit het principe van sturing en grip worden bouw- en gebruiksactiviteiten in de wijziging van het 
Omgevingsplan onder een vergunningplicht gebracht. Nieuwe activiteiten in het gebied zijn alleen toegestaan 
met een vergunning. In de regels worden vervolgens beoordelingsregels opgenomen voor gebruik en 
bouwen. 

De keuze kan worden gemaakt om voor delen of bepaalde activiteiten af te zien van een vergunningplicht. 
Bijvoorbeeld activiteiten die nu ook al vergunningvrij zijn op basis van het (tijdelijk) deel omgevingsplan of 
bepaalde functiewijzigingen.  

Bij het werken met een vergunningplicht en beoordelingsregels voor een omgevingsplanactiviteit kan ook 
gebruik worden gemaakt van zogenaamde open normen in de beoordelingsregels. Hiermee is in het huidige 
omgevingsplan voor de Binckhorst al de nodige ervaring opgedaan. Invulling van die open norm kan via 
beleidsregels gebeuren (statisch of dynamisch). Een open norm – waaraan de beleidsregels zijn gekoppeld – 
moet in de planregels voldoende concreet en objectief zijn begrensd. De vraag of een open norm voldoende 
concreet en objectief begrensd is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn volgens de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verschillende factoren van belang. Bijvoorbeeld de aard 
en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarvoor de open norm geldt.  
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Beleidsregels staan ‘naast’ het omgevingsplan en zijn daar geen onderdeel van. Aanpassen van beleidsregels 
– met uitzondering van beleidsregels over kostenverhaal – is een bevoegdheid van het college van B&W. Dit 
kan aan de orde zijn op basis van voortschrijdend inzicht, monitoring of nieuw beleid. 

9.3	 Fasering en kostenverhaal vastleggen in Omgevingsplan 
Voor deelgebieden die onderdeel zijn van de wijziging van het Omgevingsplan maar waarvan duidelijk is dat 
ze voor een bepaalde datum niet tot ontwikkeling komen, kan een faseringsregel worden opgenomen, door 
te bepalen dat voor een bepaalde datum geen vergunningen worden verleend. In het Ruimtelijk kader is 
een fasering opgenomen. Hierin is bijvoorbeeld aangegeven dat het gebied rondom het afvalcluster in het 
Parkkwartier pas later ontwikkeld zal worden. 

Ontwikkeling is pas mogelijk wanneer de onderdelen van het afvalcluster, zoals de Haagse Milieu Services, 
de Haagse Straatorganisatie, het Afvalbrengstation en het fietsdepot, zijn verplaatst en de afvaloverslag 
zodanig is ingepast dat hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de 
onderdelen van het afvalcluster waarvoor ruimtelijke reserveringen zijn opgelegd, ook daadwerkelijk naar die 
locaties kunnen worden uitgeplaatst.

Bij het opstellen van de wijziging van het omgevingsplan kan definitief bepaald worden of deze fasering ook 
juridisch planologisch vastgelegd moet worden. In de wijziging van het Omgevingsplan voor de Binckhorst 
worden regels opgenomen voor kostenverhaal. Voor delen van de Binckhorst kan dit kostenverhaal met 
tijdvak zijn. Voor andere delen die verder weg liggen in de tijd en/of waar minder duidelijkheid over is, kan 
sprake zijn van kostenverhaal zonder tijdvak. In hoofdstuk 10 wordt hierop nader ingegaan. 

9.3.1	VOORBEELD OPEN NORM EN BELEIDSREGEL HUIDIG OMGEVINGSPLAN 
In het huidige Omgevingsplan zijn beleidsregels opgenomen voor ruimtelijke kwaliteit, trillingshinder, 
lichthinder, parkeren, sociale veiligheid etc. Deze beleidsregels maken geen onderdeel uit van het 
Omgevingsplan, maar in de planregels van het Omgevingsplan is aangegeven dat een Omgevingsvergunning 
getoetst wordt aan de beleidsregels. De beleidsregels kunnen geactualiseerd worden zonder dat het 
Omgevingsplan hiervoor gewijzigd hoeft te worden. Dit biedt de ruimte om voortschrijdend inzicht te 
verwerken in de beleidsregels. 
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10 Financieel kader

Business case en kostenverhaal 

Dit hoofdstuk beschrijft het financiële kader voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. 
Overkoepelend wordt gewerkt met een integrale gebiedsexploitatie waarin de kosten worden afgezet 
tegen de opbrengsten. Vervolgens wordt beschreven hoe – onder meer middels uitruil – toegewerkt 
wordt naar haalbare plannen. Tot slot is de wijze van kostenverhaal beschreven, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt in kostenverhaal met en zonder tijdvak. 

10.1 Een integrale gebiedsexploitatie  
In de gebiedsexploitatie46 van de Binckhorst komen alle kosten en baten samen die relevant zijn voor de 
gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het enerzijds om de opbrengsten uit grond- en vastgoedontwikkeling. En 
anderzijds gaat het om de kosten voor aanpassing van de openbare ruimte en kosten die nodig zijn voor 
verwerving (bedrijven). Daarnaast moet in de hoofdstructuur van de Binckhorst (grootschalige infra en groen) 
geïnvesteerd worden. Bovendien moet als gevolg van de ontwikkeling en groei van de woningvoorraad 
op de Binckhorst, ook elders in de stad worden geïnvesteerd. Vanuit de ontwikkeling van de Binckhorst 
zijn dan ook bijdragen noodzakelijk aan bovenwijkse kosten in de stad. Naast grondopbrengsten uit 
nieuwbouwontwikkeling is er publieke dekking nodig uit subsidies en bijdragen. In de Binckhorst is daarnaast 
sprake van erfpacht. Dit betekent dat bij heruitgifte en/of functiewijziging sprake is van een (vaak hogere) 
grondwaarde. Deze grondopbrengsten zijn ook een opbrengst voor de business case (zie hiervoor ook 
paragraaf 10.7). Voor de gehele Binckhorst wordt nu nog gewerkt met een business case waarin fase 1 en 
fase 2 zijn geïntegreerd. In fase 1 zijn reeds gedane investeringen en reeds verkregen exploitatiebijdragen 
opgenomen in relatie tot de ontwikkeling van de eerste 5.000 woningen. Tevens is hierin de publieke 
dekking voor investeringen in de openbare ruimte opgenomen. Voor de exploitatie van de doorontwikkeling 
is een gebiedsexploitatie voor heel Binckhorst van toepassing. De gebiedsexploitatie stuurt op financiën, 
planuitwerking, kostenverhaal en de zekerstelling daarvan. Bij de doorontwikkeling (fase 2) wordt voor de 
exploitatie gewerkt met vier deelgebieden. Per deelgebied wordt gestuurd op financiën, planuitwerking, 
kostenverhaal en de zekerstelling er van. Dat laatste kan per ontwikkelveld of meerdere ontwikkelvelden 
plot afzonderlijk worden vastgelegd of voor meerdere plots worden vastgelegd indien er sprake is van 
samenwerking met meerdere partijen. Tevens kan per deelgebied een andere kostenverhaalstrategie worden 
gehanteerd (zie paragraaf 10.5)  

10.2	 Toewerken naar financieel haalbare gebiedsontwikkeling 
Het ontwikkelkader moet financieel haalbare gebiedsontwikkelingen accommoderen. Voor wat betreft het 
kostenverhaal wordt op het totale gebiedsniveau gestuurd op de financiële haalbaarheid. Daarbij moet 
voor bepaalde voorzieningen en verwervingen gezorgd worden voor alternatieve (publieke) dekking voor de 
publieke kosten.  

Zoals beschreven in hoofdstuk 8 is er bij de doorontwikkeling van de Binckhorst geen sprake van 
een ‘blauwdrukplanning’, waarin alles vastligt. Diverse gebieden zullen pas in de loop van de tijd tot 
ontwikkeling kunnen komen. Het moment en de exacte manier waarop dit gebeurt is niet op voorhand 
te bepalen. Dit betekent dat er diverse combinaties van de invulling van locaties mogelijk zijn om tot 
het woningbouwprogramma van circa 7.000 tot 8.050 extra woningen te komen.  Marktinitiatief voor 
ontwikkeling, verwerving van vastgoed (met bedrijvigheid) en ingenomen posities47 spelen daarin een 
belangrijke rol.48   

46 De gebiedsexploitatie is als onderdeel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma als aparte vertrouwelijke bijlage 	
opgenomen bij het Ruimtelijk kader en voorliggend Ontwikkelkader
47 Dit is bovenop de 5.000 woningen uit de eerste fase van de ontwikkeling van de Binckhorst. 
48 Ook gezien het feit dat de gemeente onvoldoende middelen heeft om grootschalig te verwerven.
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In lijn met de ontwikkelfilosofie (zie hoofdstuk 8) zal de financiële bijdrage per deelgebied of plot vanuit een 
globaal financieel raamwerk in de loop van de planuitwerking concreet worden. Met een meer organische 
gebiedsontwikkeling kan op plot- en deelgebiedsniveau gewerkt worden aan haalbare plannen op basis 
van marktinitiatief. Daarvoor moet dan wel de benodigde speelruimte aanwezig zijn. Zoals beschreven in 
paragraaf 8.6 wordt deze speelruimte gecreëerd door te werken met een normatief programma en het 
introduceren van mogelijkheden tot uitruilen. Daar waar meer eigenaren in het gebied positie hebben kan 
samen gestuurd worden op het integraal haalbaar maken van een plan, het te realiseren programma, de 
kwaliteit etc. Daarbij kunnen marktpartijen onderling afspraken vastleggen over de wijze van samenwerken 
en de te kiezen (rechts)vorm. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 11.3. 

10.3	 Verankeren financiële haalbaarheid in ontwikkelproces 
In het Ruimtelijk kader is een set met spelregels vastgelegd met daarin programmatische en 
stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbinnen het beoogde woon-, werk- en voorzieningenprogramma 
kan worden gerealiseerd. In het Ruimtelijk kader is bovendien per deelgebied of kwartier een normatief 
programma opgenomen. Dit wordt nader uitgewerkt. En hoewel het normatief programma het vertrekpunt is 
kan dit in de uitwerking voor de afzonderlijke gebiedspaspoorten/bouwenveloppen resulteren in een andere 
programmaverdeling, Om te borgen dat de programmaonderdelen voor wonen, werken en voorzieningen 
ook daadwerkelijk en tijdig landen in de gebiedspaspoorten/bouwenveloppen, moeten de spelregels van 
het Ruimtelijk kader vertaald worden in regels van de op te stellen wijziging van het omgevingsplan. Hierbij 
moeten ook de spelregels voor uitruil van programma worden opgenomen. 

Zoals in het getrapt ruimtelijk kader (hoofdstuk 9) is omschreven is het gebiedspaspoort/bouwenveloppe een 
cruciaal product waarin plan, programma en kwaliteit worden uitgewerkt. Dit is ook het belangrijkste product 
waarin toetsing van financiële haalbaarheid en kostenverhaal plaatsvindt. Vanuit de sturing op financiën is dit 
het moment waarop een meer normatieve benadering omgezet wordt in concrete programma’s en financiële 
bijdragen. Op basis van het concrete programma kan voor de eigenaar worden berekend (1) wat voor een 
herontwikkelingswaarde deze kan realiseren en (2) welke kostenverhaalsbijdrage deze aan de gemeente 
verschuldigd is. Indien nog geen wijziging Omgevingsplan is vastgesteld en er wel een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe wordt gemaakt, dan geeft de gemeente vooraf aan welke kosten ze verhaalt.  

Bij een vastgestelde wijziging Omgevingsplan zijn de kostenverhaalsregels kaderstellend en bepalend voor 
het vaststellen van de kostenverhaalsbijdrage. Op basis hiervan kunnen private overeenkomsten worden 
gesloten (deze zijn dan posterieur). Wanneer met diverse initiatiefnemers tezamen een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe wordt opgesteld, dan vindt – op basis van een normatief programma – de feitelijke invulling 
van plots plaats op basis van het gezamenlijk plan. Het programma dat dan landt op een plot wordt gebruikt 
voor het bepalen van de kostenverhaalsbijdrage per initiatiefnemer.      

Samenvattend is de wijziging Omgevingsplan het ruimtelijk kader waarin de programmatische uitwerking 
plaatsvindt, maar ook de kwaliteit, de omvang van de openbare ruimte etc. worden vastgelegd. Op het 
niveau van Omgevingsplan moeten ook collectieve antwoorden rondom energie, placemaking en mobiliteit 
concreet worden ingevuld en zeker worden gesteld. Hetzelfde geldt voor de financiële haalbaarheid, 
de kostenverhaalbijdrage en zo mogelijk de financiële verrekeningsystematiek voor uitruil. De wijziging 
Omgevingsplan vormt het (toetsings)kader voor de uitwerking in gebiedspaspoorten/bouwenveloppen en 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het gebiedspaspoort/bouwenveloppe heeft een financiële paragraaf 
waarin het college van B&W wordt geïnformeerd of op voorhand al gemeentelijke investeringen nodig 
zijn bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve business case. Als de uitvoering van het gebiedspaspoort/
bouwenveloppe financiële gevolgen heeft voor de gemeente, dan zal over deze financiële aspecten een 
(afzonderlijk) besluit genomen worden door de gemeenteraad. 



INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DOORONTWIKKELING BINCKHORST, DE VLIETLIJN EN GEOTHERMIE 189

10.4 Uitruilen als aparte regeling 
In het Ruimtelijk kader is het ruimtelijk raamwerk vastgelegd. Daarmee is vastgelegd waar hoogte-
accenten komen, wat beoogde dichtheden zijn en waar belangrijke voorzieningen en functies in het 
gebied gepositioneerd worden. Dit biedt het vertrekpunt en de ruimte voor verdere uitwerking van de 
gebiedsontwikkeling naar een wijziging omgevingsplan.  
Het normatief programma maakt het mogelijk per plek de combinatie van functies en programma te 
realiseren en ook de juiste woonproducten samen te stellen. Daarbij kan het zijn dat bepaalde plekken 
anders worden gewaardeerd of zich meer of minder lenen voor bepaalde functies. Ook zal de toevoeging van 
bepaald programma in de loop van de tijd – denk aan eengezinswoningen naast appartementen – in de pas 
moeten lopen met de ontwikkeling van de bevolking van de Binckhorst. Met het oog op het bovenstaande 
moet er dus speelruimte en schuifruimte zijn in te realiseren programma’s. Daarom is gekozen voor een 
normatief programma dat voor een deel kan worden uitgeruild. Uitruilen biedt de mogelijkheid om: 
•	 Een optimaal plan te maken; 
•	 De uitvoerbaarheid en de kwaliteit van een project te verbeteren; 
•	 De financiële haalbaarheid te verbeteren en/of te optimaliseren. 

Bij uitwerking van het Gebiedsprogramma Binckhorst naar de wijziging van het Omgevingsplan wordt 
concreet in de regels vastgelegd welke voorwaarden er gelden voor de uitruil van het programma.  Daarbij 
bestaat de mogelijkheid voor marktpartijen om samen te werken aan planontwikkeling en programma 
onderling uit te ruilen.  

Vooruitlopend op een wijziging van het omgevingsplan zijn er mogelijkheden alvast aan de slag te gaan 
met het uitwerken van gebiedspaspoorten/bouwenveloppen. Dit geldt echter alleen voor ontwikkellocaties 
gelegen binnen fase 1 zoals vastgelegd in het Ruimtelijk kader. Bij de uitwerking van initiatieven kunnen 
grondeigenaren samenwerken en ook gebruik maken van de mogelijkheid tot uitruilen. In navolging van 
dit Ontwikkelkader zal er door de gemeente een stappenplan moeten worden opgesteld waarin dit wordt 
uitgewerkt.   

Het normatief programma voor een deelgebied maakt het mogelijk dat initiatiefnemers programmadelen 
kunnen uitruilen. Indien de eigenaar een ander programma wenst op zijn/haar plot dat een hogere 
grondwaarde vertegenwoordigt, dan moet dit programma financieel worden gecompenseerd.  Ook moet 
aangetoond worden dat kan worden voldaan aan de regels voor de woningbouw categorieën en minimale 
m2 niet-wonen per deelgebied, zoals aangegeven in het Ruimtelijk kader. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond 
worden doordat het gebiedspaspoort/bouwenveloppe hieraan voldoet. Als er uitruil plaatsvindt buiten het 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe, dan moet blijken uit een overeenkomst of een ander gebiedspaspoort/
bouwenveloppe (of omdat gemeente zelf ontwikkeld) dat voldoende is zeker gesteld dat het resterende 
programma wordt gerealiseerd 

De gemeente heeft de regierol, waarbij zij zorgdraagt dat het programma voor alle ontwikkelvelden in een 
gebied in balans is. Dit wordt juridisch planologisch geborgd in de \ wijziging Omgevingsplan. De afweging 
van bijsturing heeft dus betrekking op ontwikkelvelden waarop een eigenaar actief is, maar ook op andere 
ontwikkelvelden. 

De gemeente kan op twee manieren ruimte voor uitruilen mogelijk maken: 
Allereerst door eigenaren/erfpachters samen te laten werken. De eigenaren in een deelgebied zorgen dan 
samen voor balans op deelgebiedniveau. Dit heeft geen effecten op het overige gebied. Zij kunnen – mits dit 
is geaccordeerd door de gemeente – programmaverschillen onderling verrekenen. Dit wordt contractueel 
vastgelegd. 
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Bij de wijziging van  het omgevingsplan kan de gemeente plan- of beleidsregels opnemen waarin het uitruilen 
verder wordt uitgewerkt en vastgelegd.  

Het heeft overigens de voorkeur dat eigenaren die gaan ontwikkelen zelf actief met andere eigenaren in 
overleg treden over uitruil van programma. Ze kunnen dan samen voorstellen doen.  

Ten behoeve van het kostenverhaal en de financiële verevening van programma geldt het volgende: 
•	 Het normatief programma zoals vastgelegd in het Ruimtelijk kader Gebiedsprogramma Binckhorst is 

bepalend voor de herontwikkelingswaarde van een plot. 
•	 Het normatief programma is bovendien bepalend voor de kostenverhaalsbijdrage. 
•	 Aanpassingen in het programma kunnen ook leiden tot aanpassingen in de kostenverhaalsbijdrage.  

10.5	 Kostenverhaal 
De gemeente verhaalt kosten voor de ontwikkeling gericht op (1) openbare ruimte op het ontwikkelveld of 
binnen de ontwikkelvelden waarvoor een gebiedspaspoort/bouwenveloppe wordt gemaakt, (2) kosten voor 
de hoofdstructuur van de Binckhorst (waaronder herinrichting van de bestaande openbare ruimte)  en (3) 
bovenwijkse kosten. De kosten voor aanpassing van openbare ruimte in het gebied worden vaak door de 
ontwikkelaars zelf gerealiseerd en de bijdrage wordt ‘in natura’ geleverd. De kostenverhaalsbijdrage voor 
de hoofdstructuur en bovenwijkse infrastructuur wordt bepaald bij vaststelling van een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe en/of goedkeuring van een initiatief (bijvoorbeeld bij verlening omgevingsvergunning). 
Gebiedspaspoorten/bouwenveloppen die betrekking hebben op meerdere eigenaren vragen om een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens kostenverhaal afspraken zijn opgenomen.  

Voor het totale gebied wordt een wijziging van het Omgevingsplan opgesteld. Daarin wordt op het totaal 
niveau van de Binckhorst gestuurd op financiën en kostenverhaal. Per deelgebied kan de strategie 
verschillen. Daarbij zijn er twee keuzen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in kostenverhaal met en zonder 
tijdvak.  

10.5.1	 KOSTENVERHAAL MET TIJDVAK
Kostenverhaal met tijdvak vindt plaats wanneer het programma en de kosten goed bekend en toedeelbaar 
zijn. De doorontwikkeling van de Binckhorst vindt meer plaats op basis van sturing op hoofdlijnen in plaats 
van op basis van een blauwdruk. Kostenverhaal zonder tijdvak ligt dan in eerste instantie voor de hand. Maar, 
wanneer binnen een gebied meer initiatieven zijn ontwikkeld en er meer bekend is, kan worden overgegaan 
op kostenverhaal met tijdvak. Ook kan het zo zijn dat hier met marktpartijen langjarige afspraken worden 
gemaakt waarbij het kostenverhaal wordt verzekerd.  

Kostenverhaal met tijdvak – ook wel ontwikkelingsplanologie genoemd – kenmerkt zich door het vastleggen 
van programma’s, plannen en kosten. Deze zijn toe te delen aan eigenaren en daarmee is het kostenverhaal 
goed te structureren en vast te leggen. In de financiële regels worden de bijdragen dan ook vastgelegd 
en iedere eigenaar weet welke bijdrage betaald moet worden. Uiteraard hangt deze bijdrage af van het 
programma dat gerealiseerd kan worden door de desbetreffende grondeigenaar. Veranderingen in de 
tijd kunnen door middel van actualisatie en herziening leiden tot aanpassingen, ook in de bijdrage. Het 
kostenverhaal met tijdvak lijkt veel op de wijze waarop exploitatieplannen werden opgesteld bij de WRO. 
In de Omgevingswet zijn de ruimtelijke en financiële kaders in één planvorm – het Omgevingsplan –  
opgenomen. Bij uitvoering van de gebiedsontwikkeling via dit spoor moet helder zijn welke kosten en baten 
in het (deel)gebied gerealiseerd worden en moet er helderheid zijn over dekking van eventuele publieke 
tekorten.  
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10.5.2	 KOSTENVERHAAL ZONDER TIJDVAK
Gebieden die herontwikkeld kunnen worden en die meer organisch tot ontwikkeling kunnen komen – of 
waarvan de huidige functie juist voorlopig nog gehandhaafd blijft – lenen zich meer voor kostenverhaal 
zonder tijdvak. Vaak is de financiële haalbaarheid op plot en gebiedsniveau minder goed te bepalen en wordt 
stap-voor-stap de ontwikkeling in gang gezet.    

Kostenverhaal zonder tijdvak – ook wel uitnodigingsplanologie genoemd – kenmerkt zich door het globaal 
vastleggen van programma’s, plannen en kosten. Deze zijn nog niet toe te delen aan eigenaren en daarmee 
wordt het kostenverhaal pas bepaald op basis van programma’s die initiatiefnemers daadwerkelijk gaan 
realiseren. Zij stemmen dit af met de gemeente, bijvoorbeeld bij vaststelling van een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe. 

Bij kostenverhaal zonder tijdvak raamt de gemeente globaal alle kosten in de openbare ruimte in het 
kostenverhaalsgebied. De kosten op de bouwkavels blijven buiten het kostenverhaal. Op basis van de 
geraamde kosten neemt de gemeente in het omgevingsplan een plafond op voor het totale kostenverhaal 
en voor de verschillende bouwactiviteiten. Op het moment dat een initiatiefnemer wil gaan bouwen, 
vraagt diegene de gemeente om een kostenverhaalbeschikking. De gemeente gaat op dat moment het 
kostenverhaal uitrekenen. De gemeente raamt nu gedetailleerder de kosten en relateert die aan het 
bouwprogramma. Daaruit volgt een bedrag per bouwactiviteit. Vervolgens wordt dat bedrag getoetst aan 
het in het omgevingsplan bepaalde plafond en de maxima per bouwactiviteit. Na correctie daarvoor wordt 
berekend wat de aanvrager zou moeten betalen: de bruto kostenverhaalbijdrage. Vervolgens voert de 
gemeente een waardevermeerderingstoets uit. De waardevermeerdering is het bedrag dat de locatie waard 
is na realisatie van het plan, rekening houdend met de inbrengwaarde en de door de aanvrager gemaakte 
kosten. De bruto kostenverhaalbijdrage wordt vergeleken met de waardevermeerdering van de locatie. 
Als de waardevermeerdering hoger is, worden alle kosten verhaald. Is de waardevermeerdering lager, dan 
worden de kosten verhaald tot het bedrag van de waardevermeerdering. 

10.6 	Financiële haalbaarheid 
Veel binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen kennen een tekort. Dat geldt ook voor de herontwikkeling van 
de Binckhorst. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondersteunt gemeenten met 
onder andere een WBI-subsidie. Niet is uitgesloten dat voor onderdelen of deelgebieden er publieke dekking 
moet komen om de gebiedsontwikkeling financieel mogelijk te maken.    
De financiële haalbaarheid laat per deelgebied een ander beeld zien. Met name de twee noordelijke 
deelgebieden kennen hoge kosten als gevolg van vereiste verwervingen en verplaatsingen. Dat maakt dat het 
voor de hand ligt om voor deze gebieden een meer organische gebiedsontwikkeling voor te staan, terwijl juist 
bij de Trekvlietzone en de Binckhaven (op onderdelen) een meer integrale planvorming voor de hand ligt.   

10.7	 De relatie tussen erfpacht, kostenverhaal  
en de business case 
Met de (her)uitgifte van grond in erfpacht verkrijgt de gemeente via eenmalige afkoop van de canon een 
vergoeding voor de grondwaarde. Uit deze vergoeding kan de gemeente het kostenverhaal bekostigen 
voor de aanleg van openbare voorzieningen voor deze percelen, aangezien deze percelen door de 
grondwaardestijging naar rato mee moeten betalen aan het kostenverhaal. Vanuit de toerekenbaarheid49 
wordt voor de gebiedsexploitatie uit gegaan van het toedelen van kosten aan alle plots, dus ook die met 
erfpacht.  

49 Daarvoor gelden drie kostenverhaalscriteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit (PTP).
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10.8 Publiek verankerde financiële bijdrage 
Het kostenverhaal onder de Omgevingswet is veranderd. De wijze waarop het kostenverhaal onder de Wet 
ruimtelijke ordening fungeerde heeft daarbij als vertrekpunt gediend. Het fundament voor het kostenverhaal 
blijft zodoende grotendeels overeind, wel worden daar onder de Omgevingswet allerlei mogelijkheden 
aan toegevoegd. In onderstaand kader worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht, met daarbij een 
onderscheid tussen het reguliere kostenverhaal en de (geheel nieuwe) afdeling over financiële bijdragen. 

Naast het reguliere kostenverhaal is onder de Omgevingswet de mogelijkheid geïntroduceerd om financiële 
bijdragen voor de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verhalen. Deze categorie 
voorzieningen lijkt op de ‘bijdragen ruimtelijke ontwikkeling’ zoals onder de Wro gebruikelijk was. Echter, de 
bijdrage ruimtelijke ontwikkeling mocht enkel in anterieure overeenkomsten worden afgesproken terwijl voor 
de financiële bijdragen ook een publiekrechtelijke achtervang georganiseerd is. De belangrijkste kenmerken 
van deze financiële bijdragen zijn: 

Financiële bijdragen mogen worden verhaald bij aangewezen activiteiten. Deze aangewezen activiteiten 
wijken af van de aangewezen activiteiten voor het reguliere kostenverhaal. In de basis mogen financiële 
bijdragen worden verhaald voor alle bouwactiviteiten waarvoor het reguliere kostenverhaal ook geldt. In 
aanvulling daarop mag het ook voor andere specifieke ontwikkelingen (land- of tuinbouw, energieopwekking, 
infrastructuur, handelsreclame en recreatie) en voor bepaalde gebruikswijzigingen. Bijvoorbeeld omzetting 
naar wonen vanaf 1.500 m² en permanent gebruik recreatiewoningen. (zie artikel 8.13 Omgevingsbesluit). 

De gemeente moet voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke toepassing een basis hebben gelegd in 
de Omgevingsvisie of in een (vrijwillig) Programma.50 

De financiële bijdragen zijn een aanvulling op het reguliere kostenverhaal, waarbij het reguliere kostenverhaal 
voorrang heeft. 

De keuze voor publiek/privaatrecht in het reguliere kostenverhaal werkt door naar de financiële bijdragen. 
Dus bij een anterieure overeenkomst over het reguliere kostenverhaal kan niet (voor eenzelfde ontwikkeling) 
het publiekrecht worden toegepast voor de financiële bijdragen. Beiden zijn ofwel privaatrechtelijk ofwel 
publiekrechtelijk.  

Er mogen alleen financiële bijdragen worden verhaald van voorzieningen waarvan de PTP-criteria (profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit) niet kunnen worden toegepast op de betreffende ontwikkeling. 
Anders gezegd: de voorzieningen mogen niet randvoorwaardelijk zijn voor de beoogde ontwikkeling, want 
dan vallen ze onder het reguliere kostenverhaal vanwege het criterium ‘toerekenbaarheid’. In plaats van 
de PTP-criteria moet van de financiële bijdragen de ‘functionele samenhang’ tussen de voorziening en de 
beoogde ontwikkeling worden aangetoond. 

Bij publiekrechtelijke toepassing moet de systematiek worden vastgelegd in het Omgevingsplan (inclusief alle 
voorzieningen waaraan wordt bijgedragen, de wijze waarop de functionele samenhang is toegepast en de 
wijze waarop de eindafrekening plaatsvindt). 

Het privaatrechtelijk verhalen van financiële bijdragen in een anterieure overeenkomst is qua toepassing 
niet gelimiteerd. Dit betekent dat het voor alle typen ontwikkelingen kan worden ingezet (mits aan 

50 Op dit moment zijn er geen specifieke voorzieningen genoemd, die mogelijk in aanmerking komen voor het verhalen van kosten via 
deze specifieke bijdrage of waarvoor een programma kan worden opgesteld. 
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bovenstaande criteria is voldaan). Het publiekrechtelijk verhalen van financiële bijdragen is alleen mogelijk 
indien de voorzieningen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd voorkomt op de lijst met categorieën van 
voorzieningen uit art. 8.21 van het Omgevingsbesluit: 
•	 Wijziging van inrichting van het landelijk gebied ter verbetering van landschappelijke waarden; 
•	 Aanleg of wijziging van gebieden ter bescherming van (aangewezen) natuur(gebieden), waaronder 

stikstofdepositie;
•	 Aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbaar vervoersnetwerken van gemeentelijk of regionaal 

belang;
•	 Aanleg van recreatievoorzieningen van gemeentelijk of regionaal belang (waaronder parken);
•	 Compensatie van sociale woningbouw buiten het plangebied; 
•	 Stedelijke herstructurering in verouderde wijken. 

In de Binckhorst wordt ingezet op het verhalen van kosten met een bovenwijks karakter, het verevenen van 
programma (o.a. sociale woningbouw) en vormen van stedelijke herstructurering, zoals mogelijk stedelijke 
kavelruil. In de uitwerking van het kostenverhaalsinstrumentarium kan worden onderzocht op welke wijze de 
publieke financiële bijdrage uit de Omgevingswet van meerwaarde kan zijn voor de financiële sturing op de 
doorontwikkeling van de Binckhorst.     
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11 Actief sturen op ontwikkeling  	
   en samenwerking
Grondbeleid en publiek-privaat samenwerken 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de gemeente kan sturen op het tot ontwikkeling brengen 
van de Binckhorst. Daarbij gaat het om de wijze waarop zij randvoorwaarden kan scheppen en het 
daarbij behorende grondbeleid. Ook zoomt dit hoofdstuk in op de rolneming van de gemeente in een 
deelgebied en de samenwerking met private partijen. 

11.1 Ontwikkeling afstemmen op ‘energie’ in het gebied 
De ontwikkeling van de Binckhorst neemt circa 20 jaar in beslag. Het is van belang om over een dergelijk 
lange termijn flexibiliteit in te bouwen in de gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het gebied dusdanig groot 
dat niet overal direct ontwikkeling zal plaatsvinden. Vanwege het feit dat een groot deel van de Binckhorst 
in handen is van private partijen, zal marktinitiatief mede bepalend zijn voor de omvang en de snelheid van 
nieuwbouwontwikkelingen. Een drietal elementen is bepalend voor de wijze en het moment waarop een 
deelgebied tot ontwikkeling komt: 
 
•	 De ontwikkelrichting van een deelgebied of plot is nog niet geheel uitgekristalliseerd; 
•	 De marktinteresse is nog onvoldoende of niet duidelijk; 
•	 De financiële haalbaarheid is nog ongewis.  

Creëren randvoorwaarden om gebiedsontwikkeling succesvol op gang te brengen. 

Grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. De gemeente kan daarbij (1) 
instrumenten, (2) menskracht en (3) financiële middelen inzetten om de gebiedsontwikkeling te sturen. De 
inzet van mensen en middelen is gelimiteerd. Dat vraagt om zo effectief en optimaal mogelijke inzet van 
menskracht en middelen. Bij de beschreven ontwikkelfilosofie (zie hoofdstuk 8) past een situationeel en 
locatie-specifiek grondbeleid. Dat betekent dat afhankelijk van de situatie en plek de gemeente afweegt 
welk instrument ze inzet evenals de middelen en de mensen. De eerste stap bij het bepalen van de strategie 
vanuit grondbeleid begint met de vragen; Wat willen we? en Wat kunnen we?  
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11.2	 Actief het robuust raamwerk vormgeven 
Om de gebiedsontwikkeling te laten slagen is het belangrijk dat de gemeente actief stuurt op het vormgeven 
van een robuust raamwerk. Op de vorige pagina is weergegeven hoe de gemeente een raamwerk kan 
creëren als randvoorwaarde om de gebiedsontwikkeling op gang te brengen.  

Om de Binckhorst tot ontwikkeling te brengen zal de gemeente op een aantal onderdelen de regie moeten 
nemen en actief beleid moeten voeren. Naast sturen op en met gemeentelijk eigendom is het daarbij ook 
van belang om te onderzoeken waar slimme coalities met marktpartijen mogelijk zijn. Daarbij gaat het in het 
bijzonder om belangrijke gronden die in eigendom zijn bij private partijen. Het is zaak om te onderzoeken 
of ontwikkelaars op die gronden, met planontwikkeling – al dan niet samen met de gemeente – belangrijke 
functies kunnen realiseren.   

Voor wat betreft actieve verwerving kan onderzocht worden op welke wijze het nieuwe 
financieringsarrangement vanuit het Rijk51 kan worden ingezet om de noodzakelijke grondposities in te 
kunnen nemen.  

11.3	 Publiek-privaat samenwerken 
De inzet van instrumenten, menskracht en middelen hangt in sterke mate af van posities van private partijen, 
die bereid en in staat zijn om met de gemeente samen te werken en de gebiedsontwikkeling voor eigen 
rekening en risico kunnen realiseren.   

51 Zie IBO Rapport Grond om te bouwen (2024). 

Figuur 5.2. Denkraam publiek-private rolopvatting. 

De rol die de gemeente inneemt hangt af van de uitgangspositie die zij in een betreffend (deel)gebied 
heeft. Voor elk deelgebied is er een denkraam opgenomen voor de publieke en private rolopvatting. Daar 
waar sprake is van gemeentelijk (grond)eigendom of de gemeente bloot eigenaar is van gronden die in 
erfpacht zijn uitgegeven, kan zij een actievere rol innemen. Een belangrijk element in binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling is (1) de mate van versnipperd grondbezit, (2) het aantal eigenaren dat kan en wil 
ontwikkelen, (3) het aantal bereidwillige professionele eigenaren en (4) de omvang van hun grondbezit.  
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Zoals beschreven in paragraaf 9.1 verdient het aanbeveling om voor ontwikkelvelden een gebiedspaspoort/
bouwenveloppe uit te werken in samenspraak met (grote) eigenaren in het betreffende gebied. Gedurende 
de uitwerking wordt duidelijk of en hoe er bij de verdere ontwikkeling wordt samengewerkt met 
ontwikkelaars en woningcorporaties. In bovenstaande figuur zijn de mogelijke samenwerkingsvormen 
schematisch weergegeven. Op basis van de eigendomsverhoudingen, de beoogde ontwikkeling, de ambities 
van de betrokken partners, de ‘energie’ in het gebied en de onderlinge chemie wordt bij de uitwerking van 
het gebiedspaspoort/bouwenveloppe een samenwerkingsvorm gekozen. 

11.4	 Aanzet voor samenwerking per kwartier 
Op basis van de uitgangspositie van de gemeente is per kwartier beschreven wat een voor de hand liggende 
rolopvatting van de gemeente en mogelijke samenwerkingsvorm is.  

Trekvlietzone: In de Trekvlietzone is de gemeente samen met drie professionele ontwikkelaars eigenaar van 
een aanzienlijk deel van het plangebied. In dit gebied is het denkbaar dat een langjarige samenwerking wordt 
onderzocht en vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst of PPS. Daarbij kan samen worden nagedacht 
over verwerving en de inzet van gemeentelijk instrumentarium zoals voorkeursrecht en onteigening. 
Voordeel van deze samenwerking is dat de ontwikkeling van dit gebied langjarig wordt geborgd, waarbij 
tevens wordt gestuurd op een compleet en afgeronde gebiedsontwikkeling.   

Binckhaven: In gebieden waar de gemeenten gronden in erfpacht heeft uitgegeven, kan ze anders sturen 
(zie ook paragraaf 10.7). In de Binckhaven kan de gemeente op de strook langs de Maanweg samen met 
eigenaren aan een gebiedspaspoort/bouwenveloppe werken. Deze partijen kunnen daarna in eigen tempo 
de gebiedsontwikkeling realiseren. De gemeentelijke betrokkenheid is het grootst tot vaststelling van het 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe . Overigens is de inpassing van De Vlietlijn een belangrijk raakvlak voor 
dit gedeelte en daarmee mede bepalend voor het tempo van de ontwikkeling, eventuele verwerving en de 
toekomstige rolopvatting van de gemeente.  

Voor de locatie ‘Op de Centrale’ en de directe omgeving – waar enkele private partijen bezit hebben – 
kunnen deze partijen in samenspraak met de gemeente, een start maken met het opstellen van een 
gebiedspaspoort/bouwenveloppe voor de ontwikkeling rond de haven en de ‘centrumontwikkeling’ aan de 
Zonweg.    

Overzicht mogelijke samenwerkingsvormen. 
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Mercuriuskwartier: De recent opgestelde Ontwikkelstrategie voor het Mercuriuskwartier blijft grotendeels 
gehandhaafd.c Dit betekent dat dit kwartier voornamelijk een werkgebied is en hier intensivering en 
revitalisering mogelijk is. De gebiedsontwikkeling van Mercuriuskwartier zal meer plotsgewijs en organisch 
plaatsvinden, waarbij actieve ondersteuning wordt geadviseerd voor plekken ‘waar energie op zit’. 
Daarbij vraagt op bedrijven gerichte herontwikkeling in het Mercuriuskwartier mogelijk om meer actieve 
gemeentelijke sturing. Voor intensivering en meer gestapelde bedrijfsgebouwen is voor bedrijventerreinen 
in Den Haag primair een rol voor de markt weggelegd. Tegelijkertijd blijkt dat dit soort ontwikkelingen 
vooralsnog financieel onhaalbaar zijn. Deze problematiek speelt overigens in geheel Den Haag. Doordat 
er nauwelijks nieuwe ruimte rond de stad is, moeten meer werklocaties vooral mogelijk worden gemaakt 
door intensiever grondgebruik in de stad. Met een financiële impuls kan intensivering mogelijk gestimuleerd 
worden. Daarnaast is het uiteraard de vraag hoe bedrijven aan kijken tegen een meer gestapelde vorm van 
huisvesting.  

Parkkwartier: In het Parkkwartier kan op een aantal plekken plotonwikkeling plaatsvinden, waarbij de 
gemeente dan vooral reactief is. Verder zijn de inspanningen hier gericht op het verplaatsen van de Haagse 
Milieu Services, de Haagse Straatorganisatie, het Afvalbrengstation en het fietsdepot en op het inpassen van 
de afvaloverslag binnen het Parkkwartier.

Overigens geldt voor de hele Binckhorst dat buiten de genoemde locaties plotontwikkeling plaats kan vinden, 
met een reactieve rol van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de plotontwikkelingen aansluiten op het 
Ruimtelijk kader en de daarin vastgelegde ruimtelijke hoofdstructuur. Ook is het van belang dat gebieden 
zelfstandig als buurtje kunnen functioneren na realisatie.  

Mogelijk kunnen er vanuit nieuw beleid ook nieuwe instrumenten voor het grondbeleid worden gemaakt 
die in de Binckhorst kunnen worden ingezet.53 De in deze paragraaf opgenomen opties voor sturing en 
samenwerking sluiten aan op de conclusies inzake de kostenverhaalstrategie en financiële haalbaarheid uit 
hoofdstuk 10.  

11.5	 Strategie voor collectieve vraagstukken 
Parkeren en deelmobiliteit, maar ook de energievoorziening en actief ‘plintmanagement’ behoren tot 
vraagstukken in gebiedsontwikkeling waarop een collectief antwoord moet komen. Daarbij gaat het om de 
ontwikkeling en de realisatie van dergelijke voorzieningen. Bovendien gaat het om de organisatie (hardware-
software-orgware), om de vraag of het groot- of kleinschalig wordt opgelost en of er samenwerking nodig is 
tussen overheid en markt. In het kader van de doorontwikkeling van de Binckhorst zal de gemeente dit de 
komende periode nader moeten uitwerken. In deze paragraaf zijn daar – mede op basis van voorbeelden 
vanuit andere gebieden – suggesties voor gedaan. 

Meebewegen op de golven van de transitie54 
Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen hebben een doorlooptijd van minimaal 10 tot 15 jaar. Dit is 
ongeveer ook de transitieperiode voor een aantal grote duurzaamheidsopgaven in Nederland zoals energie, 
klimaatadaptie en niet te vergeten mobiliteit. Het mobiliteitsvraagstuk wordt vaak benaderd vanuit de 
eindsituatie, de stip op de horizon. Het feit dat we in een transitie zitten, betekent dat we komende jaren 
pas zullen ontdekken hoe onze mobiliteitskeuzes uitpakken. Precies in die periode waarin we in onze steden 
belangrijke nieuwe gebieden vormgeven. Dan kan het niet anders, dan dat onze ontwikkelstrategieën daarop 
moeten worden ingericht. 

52 Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier (RIS315146) – Voor maakindustrie en stadsverzorgende bedrijven in de Binckhorst – maart 2023. 
53 Momenteel loopt er onderzoek naar een nieuw Ruimtelijk Economisch Plan waarbij dit thema een belangrijke plaats inneemt. 
54 Westing, van HP e.a. Deelmobiliteit Duurzaam inpassen?! Gebiedsontwikkeling.Nu 2022.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/833016
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Veel grotere gemeenten maken momenteel beleid voor het governance-vraagstuk bij mobiliteitshubs. Er zijn 
gemeenten die eigendom en exploitatie ‘naar zich toe trekken’ en marktpartijen via een afdracht bij laten 
dragen aan de ontwikkeling van nieuwe hubs. Er zijn tussenvormen zoals een mobiliteitsbedrijf in Merwede 
(zie kader) en er zijn nog veel situaties waarin private ontwikkelaars per gebied zelf oplossingen moeten 
realiseren als onderdeel van een risicodragende gebiedsontwikkeling.  

Governancemodel mobiliteitshubs in Merwede 
Bij het governancemodel in Merwede is een balans gevonden in publieke en private betrokkenheid. 
De gemeente treedt daarin op als eigenaar van de mobiliteitshubs maar een ‘mobiliteitsbedrijf’ is de 
exploitant die dit risicodragend uitvoert. Het mobiliteitsbedrijf is een publiek-private samenwerking van alle 
gebiedsontwikkelaars in het gebied, waaronder de gemeente. Het mobiliteitsbedrijf stuurt op kwantitatief en 
kwalitatief aanbod, maar uiteraard ook op de financiële exploitatie. De gemeente heeft met de keuze voor 
investeren in de belegging vooral een langjarig perspectief, wat betekent dat het rendement over langere tijd 
ontstaat. Korte en lange termijn zijn daarmee belegd bij de juiste partij, en er is publiek-private sturing op het 
nu en op morgen.  

Bij de Binckhorst ontstaat het risico, dat er tal van oplossingen naast elkaar  gaan ontstaan. De grote 
diversiteit aan oplossingen resulteert in een (te) kleine schaal en daarmee (te) beperkt draagvlak voor die 
oplossingen. Het beleid voor hubs, maar ook meer gebiedsmanagementachtige activiteiten vraagt om beleid 
op een hoger schaalniveau.  

Datzelfde geldt voor de omgang met plinten in het gebied. Zo is in de nieuwe wijk Seestadt in Wenen een 
plinten-BV opgericht die namens een groot aantal eigenaren de plinten verhuurd. Daarbij wordt gestuurd 
op differentiatie in gebruik en kwaliteit en een financieel optimum. Naast mobiliteit en energie zijn er tal van 
taken die buurt- of gebiedsgericht kunnen worden opgepakt. Zeker in gebieden met een hoge dichtheid en 
veel relatief compacte woningen zijn collectieve voorzieningen van belang. Daarbij zou een gebiedsvereniging 
een organisatievorm kunnen zijn die collectieve diensten levert aan bewoners. Daarmee kan ook na 
ontwikkeling en realisatie gestuurd worden op het ‘goed houden van de collectieve voorzieningen’. Daarnaast 
is het de vraag op welke wijze beleid, instrumenten en middelen moeten of kunnen worden ingezet om de 
sturing vorm te geven. Belangrijk is dat er als uitwerking van het ontwikkelkader een duidelijke visie komt 
op dit vraagstuk voor de Binckhorst. Ervaringen bij vergelijkbare grootschalige ontwikkelingen leert dat deze 
vraagstukken in langjarige samenwerkingsverbanden resulteren en dat ze – net als de gebiedsontwikkeling 
zelf – de nodige aandacht vragen.    

Vraagstukken in de voorfase (placemaking etc.) en de gebruiksfase (hubs, energie etc.) vragen om een aanpak 
waarin gebiedsmanagement nodig is en waarbij ook budget nodig is om dit te bekostigen. Voor placemaking 
zal dit mogelijk kunnen via kostenverhaal. De kosten voor placemaking krijgen een plek in de business 
case. De hoogte van het bedrag hangt af van de inzet en de programmering die partijen in de volgende 
fasen voorzien.   Voor collectieve voorzieningen kan dit mogelijk via een periodieke bijdrage (bijvoorbeeld 
maandelijks) van bewoners en bedrijven aan de exploitanten van de hubs en andere voorzieningen. Het 
betreft dan een betaling in de vorm van een lidmaatschap, vanaf het moment dat de diensten in exploitatie 
gaan. De collectieve voorzieningen maken derhalve geen onderdeel uit van de businesscase. De concrete 
invulling, organisatie en bekostiging van de collectieve voorzieningen vraagt – in het verlengde van dit 
Ontwikkelkader – om nadere uitwerking door de gemeente. Daarbij dient ook te worden uitgewerkt op welk 
schaalniveau collectieve voorzieningen worden ingevuld en wie daar publiek en privaat voor aan de lat staat. 
Afhankelijk van de uitwerking kan overwogen worden om een Gebiedsmanagementorganisatie op te richten. 
De omvang en invulling hangt af van de taken die hier worden ondergebracht  
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Kopersvereniging Pay it Forward. 

Schematische weergave taken gebiedsmanagement organisatie. 

11.6	 Sturen op duurzame betaalbaarheid 
Een betaalbaar woon- en werkprogramma zijn belangrijke onderwerpen in de gebiedsontwikkeling. Daarbij 
wordt bij woningbouw vooral gestuurd op betaalbare huur- en koopwoningen. Slechts in beperkte mate 
wordt programma gereserveerd voor wooncollectieven en/of wooncoöperaties. Deze groepen blijken een 
belangrijke rol te kunnen spelen in community en buurtopbouw, maar ook bij het borgen van betaalbaarheid. 
Wooncollectieven zijn er in tal van soorten waaronder voor specifieke doelgroepen (o.a. ouderen en 
jongeren). Maar het gaat ook om bedrijven (vaak kleine maakbedrijven) die naast een coöperatief bedrijf ook 
collectief wonen kennen. De rijksoverheid werkt aan een financieringsarrangement voor wooncoöperaties, 
waarbij regels worden gesteld aan betaalbaarheid. Daarnaast zijn er kopersverenigingen die samen 
betaalbaarheid borgen en de vereniging gebruiken om samen diensten in te kopen.  
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55 STIPO werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam aan de organisatie en oprichting van een Werkcoöperatie.  

Ook voor betaalbare werkcollectieven zijn organisatievormen in de maak.55 De Binckhorst is een gebied 
waarin dergelijke initiatieven kunnen landen. Door de bijdrage van zulke collectieven aan de ‘community 
vorming’ dragen ze bij aan de kwaliteit van de woon- en werkomgeving van de Binckhorst.

De Wasserij is een broedplaats voor innovatieve mode in Rotterdam. 
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12 Omgang bestaande bedrijven

In dit hoofdstuk is omschreven hoe wordt omgegaan met bestaande bedrijven en andere activiteiten 
met hindercontouren. Er is beschreven welke bedrijven en activiteiten (deels) een belemmering 
vormen voor de transformatie van de Binckhorst. Vervolgens is beschreven hoe hier mee om te gaan 
om uitvoering te kunnen geven aan het Ruimtelijk kader. 

12.1 Bedrijvigheid en huidige omgevingsplan Binckhorst 
De Binckhorst wordt getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied. Er zijn momenteel diverse 
bedrijven met grote richtafstanden en andere milieubelemmeringen aanwezig. In het huidige omgevingsplan 
voor de Binckhorst is een regeling opgenomen voor bestaande bedrijvigheid. De bestaande bedrijvigheid kan 
worden voortgezet volgens hetgeen feitelijk aanwezig of vergund was ten tijde van de vaststelling van het 
omgevingsplan.  

12.2 Belangrijkste bestaande hindercontouren  
De bestaande bedrijvigheid in de Binckhorst heeft in het algemeen een richtafstand van 30-50 meter. 
Daarnaast zijn er enkele zwaardere bedrijven aanwezig met richtafstanden van 100 en 200 meter. Het 
gaat daarbij om het rangeerterrein van Prorail, Maison Kelder, Renewi, Basal, Jachtwerf De Haas en het 
gemeentelijke afvaloverslagstation. Deze bedrijven zijn met de bijbehorende richtafstanden weergegeven 
in onderstaand figuur. Voor het uitplaatsen van een groot deel van deze bedrijvigheid is (planologische) 
compensatie beschikbaar op het zogenoemde GAVI-kavel. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 12.3. 

Verder zijn voor diverse onderdelen van het afvalcluster ruimtelijke reserveringen gemaakt op andere 
locaties. In de beoogde voorkeursvariant worden de voertuigremise en het kantoor van HMS verplaatst naar 
de N-kavel. Binnen de kavels Supernovaweg en het Bedrijventerrein Fruitweg (Energiestraat) worden een 
HSO, een fietsdepot en een klein Afvalbrengstation vanuit het afvalcluster ondergebracht. Bij een mogelijke 
uitbreiding van bedrijventerrein Westvlietweg wordt ruimte gereserveerd voor de overige functies van HMS, 
waaronder de grofvuilbunker en het containerdepot, en voor een groot Afvalbrengstation. Verder onderzoek 
moet uitwijzen of de onderdelen waarvoor ruimtelijke reserveringen zijn opgelegd, ook daadwerkelijk naar 
die locaties kunnen worden uitgeplaatst.  Voor het rangeerterrein, Basal, Jachtwerf De Haas en het gasstation 
is momenteel geen planologische compensatie geregeld. 

Locaties bedrijven met een hindercontour van 100 en 200 meter. 

Hindercontour

Bedrijven met hindercontour

Uit te plaatsen bedrijven

Minimaliseren hindercontouren

TankstationT

T

T
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56 Ook is daarbij een reservering opgenomen voor het niet-watergebonden afvalcluster. 
57 De GAVI-kavel ligt bij het Prins Clausplein, tegenover het stadion van ADO Den Haag aan de andere kant van de snelweg A12. 
58 Bijlage 19032025 NvU GAVI-kavel (Gemeente Den Haag, 1 april 2025, RIS321405)

In de bestuursovereenkomst is verder het volgende opgenomen:  
•	 De bedrijfslocaties die planologisch dienen te worden gecompenseerd zijn gedefinieerd. Dit overzicht is 

opgenomen in bijlage 2 van dit deel van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma 
•	 In de Nota van Uitgangspunten voor de GAVI-kavel58 zal een reservering voor de HTM locatie worden 

toegevoegd. Om te voldoen aan haar compensatieopgave zal de Gemeente op de GAVI-Kavel percelen 
grond bestemmen voor bedrijven in de milieu-categorieën 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2. De Gemeente streeft ernaar 
de ontwerp-wijziging-omgevingsplan voor de GAVI-Kavel medio december 2025 ter inzage te leggen.  

•	 In de Bestuursovereenkomst Binckhorst zijn geen afspraken gemaakt over compensatie van de 
watergebonden bedrijvigheid op de Binckhorst. Voor Basal, Jachtwerf De Haas en het afvaloverslagstation 
is er dus geen planologische compensatie geregeld. Ook het rangeerterrein van Prorail valt niet onder de 
gemaakte afspraken.  

•	 De compensatie van bedrijventerrein in relatie tot de HAC-locatie (Zonweg 29) is geregeld in het ‘Woon-
werkakkoord Haaglanden’ en is onderbouwd in de toelichting van het ‘Omgevingsplan Binckhorst 
Partiele herziening herstelbesluit 1B’. Ook deze compensatie maakt derhalve geen onderdeel uit van de 
Bestuursovereenkomst Binckhorst. Het bedrijf is al uitgekocht.  

Figuur 6.2: Bedrijventerrein Binckhorst geschrapt (rood) en GAVI-kavel (groen). 

12.3 Compensatie bedrijventerrein  
De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze 
waarop de planologische compensatie van bedrijventerrein zal plaatsvinden in relatie tot de planvorming in 
De Binckhorst. In de Bestuursovereenkomst Binckhorst hebben zij afspraken gemaakt over de compensatie 
van 4,6 ha aan bedrijventerrein56 op de GAVI-kavel57 om de bouw van maximaal 7.500 extra woningen en de 
realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk te maken. Op onderstaande kaar zijn de Binckhorst en 
GAVI-  kavel schematisch weergegeven. 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/1018782
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12.4 Aanpak bedrijven met hindercontouren 
Volledige uitvoering van het Gebiedsprogramma Binckhorst is niet mogelijk bij behoud van alle bestaande 
bedrijvigheid. In het huidige Omgevingsplan zijn de bestaande bedrijven als gegeven opgenomen. 
Uitgangspunt is dat deze niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering door de gebiedsontwikkeling. 
Voor een verdere ontwikkeling van de Binckhorst en de aanleg van De Vlietlijn is dat uitgangspunt echter 
niet meer houdbaar. Voor de ambities uit het Ruimtelijk Kader Binckhorst zorgen de milieubelastende 
activiteiten (mba’s) voor hinder waardoor er veel minder woningen extra aan het gebied kunnen worden 
toegevoegd. Daarnaast zijn er bedrijven en andere grondgebruikers die het realiseren van noodzakelijke 
groenvoorzieningen voor een leefbare en duurzame woonwijk belemmeren. Voor de aanleg van De Vlietlijn 
geldt dat deze ov-verbinding (gedeeltelijk) over percelen loopt, waardoor het fysiek onmogelijk is om 
de panden waarin de bedrijven gevestigd zijn te handhaven. De consequentie is dat bestaande functies 
(bedrijven) niet allemaal behouden kunnen blijven. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
•	 Het uitgangspunt uit het huidige omgevingsplan loslaten dat bestaande bedrijven mogen blijven zitten en 

niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. 
•	 Naast de minnelijke verwerving een onteigeningsprocedure starten, zodat in het minnelijk 

verwervingstraject een volledige schadeloosstelling geboden kan worden (op basis van een extern 
taxatierapport). 

•	 Financiële middelen voor de verwervingen (inclusief exploitatie) moeten beschikbaar zijn bij het vaststellen 
van het de wijziiging omgevingsplan, maar idealiter al bij het vaststellen van het Gebiedsprogramma 
Binckhorst, zodat de minnelijke verwerving gestart kan worden. 

•	 Bij langdurige exploitatie moeten de gemeentelijke beheerregels worden aangepast of middels een 
expliciet besluit worden voorgesteld. 

•	 De wijziging van het omgevingsplan van de GAVI-kavel moet voorafgaand aan de wijziging van het 
omgevingsplan Binckhorst plaatsvinden. 

•	 In een deel van het Mercuriuskwartier kunnen bedrijven behouden blijven en/of gevestigd worden. In 
het noordelijk deel (waar geen woningen zijn voorzien) wordt een verruiming mogelijk gemaakt naar 
milieucategorie 3.1 en 3.2. 

•	 In het Mercuriuskwartier wordt hoofdzakelijk ingezet op ruimte voor bedrijvigheid. Mits deze bedrijven 
– al dan niet na maatregelen – vergelijkbaar zijn met een bedrijf in milieucategorie 2 (oftewel maximale 
richtafstanden van 10 meter voor geluid en 30 meter voor geur en gevaar). Voor het noordelijk deel van 
het Mercuriuskwartier wordt een verruiming mogelijk gemaakt voor bedrijven in milieucategorie 3.1 en 3.2. 

•	 Het rangeerterrein van Prorail blijft behouden.  
•	 Bedrijven die onder de compensatieafspraken met de Provincie op de GAVI-kavel (Bestuursovereenkomst 

Binckhorst) vallen, worden (op termijn) niet meer planologisch mogelijk gemaakt, waardoor op deze 
locaties geen (nieuwe) bedrijven met grote richtafstanden kunnen komen.  

•	 De richtafstanden van Basal, Jachtwerf De Haas, Maison Kelder, Renewi en de HTM-locatie liggen over 
een groot deel van de beoogde ontwikkeling in de Trekvlietzone en de Binckhaven. Deze bedrijven 
vormen – zonder hinderbeperking – een belemmering voor de herontwikkeling van de Binckhorst. 
Voor het afvaloverslagstation geldt dat ten aanzien van ontwikkelingen in het Parkkwartier zolang de 
hindercontouren niet worden beperkt. Daarom wordt onderzocht hoe het afvaloverslagstation zo optimaal 
mogelijk kan worden ingepast binnen het Parkkwartier.   

•	 Voor Maison Kelder en HTM is de inzet om te onderzoeken of verplaatsen van de functie binnen de 
Binckhorst met hinderbeperkende maatregelen mogelijk is.  

•	 Voor de watergebonden bedrijven Basal en Jachtwerf De Haas is de inzet om de richtafstanden te 
beperken. In overleg met deze bedrijven wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de richtafstanden te beperken. Daarmee ontstaat meer ruimte voor woningbouw en kan een prettige 
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en gezonde woon- en leefomgeving worden gecreëerd.   
•	 Voor het afvalcluster worden ruimtelijke reserveringen vastgelegd, waarna vervolgonderzoek plaatsvindt 

en bij een positieve uitkomst gefaseerde uitplaatsing volgt. 

In samenhang met het Ruimtelijk kader, de beoogde fasering en de uitkomsten van de MER kunnen de 
bedrijven (tijdelijk) wel / niet ingepast worden. Er zijn hiervoor verschillende opties: 
•	 Inpassen bedrijven mits maatregelen worden getroffen (reductie geluid / geur, inpakken, aanpassen 

installaties, etc); 
•	 Bestaande bedrijven nog voor een bepaalde periode mogelijk maken;  
•	 Bedrijven niet meer planologisch mogelijk maken. 

Met behulp van specifiek overgangsrecht (bijvoorbeeld persoonsgebonden) en voorwaardelijke 
verplichtingen kan voor de bedrijven een juridische overgangssituatie geregeld worden. Daarnaast zal de 
gemeente actief met de bedrijven in gesprek gaan over verwerving, danwel het treffen van maatregelen om 
de richtafstanden te beperken.    

Met het vestigen van een voorkeursrecht krijgt de gemeente – bij het voornemen tot verkoop – het eerste 
recht van koop op een onroerende zaak. Hiermee wordt voorkomen dat particulieren of organisaties 
grondposities innemen die de ontwikkeling van de Binckhorst belemmeren. 
Door de functie bedrijven niet meer toe te laten in de wijziging van het omgevingsplan, ontstaat naast de 
minnelijke verwerving ook de mogelijkheid om (indien nodig) te onteigenen. 
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13 Overgang naar 
   nieuw Omgevingsplan  

Omgang met lopende ontwikkelingen en parallel plannen 

De Binckhorst is al volop in ontwikkeling op basis van het huidige Omgevingsplan. Ook vindt er 
planvorming plaats voor nieuwe ontwikkelingen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe om te gaan met 
lopende of toekomstige ontwikkelingen tijdens de overgangsfase naar een nieuw Omgevingsplan.  

13.1 Lopende ontwikkelingen 
Binnen de Binckhorst lopen diverse ontwikkelingen.59 Sommige zijn heel concreet, andere ontwikkelingen 
moeten nog uitgewerkt en/of afgestemd worden met de gemeente. In het huidige omgevingsplan is via een 
reserveringssysteem (onder meer) ruimte voor maximaal 4.427 nieuwe woningen. Deze ruimte is geheel 
vergeven. Uitgangspunt is: ‘wie het eerste komt, wie het eerst maalt’. Voor deze ontwikkelingen zijn echter 
nog niet alle omgevingsvergunningen verleend. 

Na vaststelling van het omgevingsplan is de resterende gebruiksruimte verdeeld volgens de 
reserveringsregeling. In het huidige Omgevingsplan Binckhorst zijn voorwaarden gesteld aan deze toedeling 
van gebruiksruimte. Deze voorwaarden zijn als volgt: 

•	 Het tijdstip van de aanvraag omgevingsvergunning is bepalend voor de beoordeling of er nog 
gebruiksruimte is. 

•	 Als de vergunning wordt verleend, wordt de gebruiksruimte toegekend. 
•	 Als de vergunning wordt geweigerd, dan vervalt de gebruiksruimte. 
•	 Als er (tijdelijk en/of mogelijk) geen gebruiksruimte resteert, kan de aanvraag in overleg met indiener 

maximaal 1 jaar worden aangehouden. 
•	 Als er voor de aanvraag omgevingsvergunning al gebruiksruimte is toegedeeld, geldt het moment van de 

aanvraag voor de gebruiksruimte als tijdstip voor de beoordeling. 
•	 Binnen 26 weken na het verzoek om gebruiksruimte moet een ontvankelijke 

omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend.  

Er zit een afwijkingsbevoegdheid in het omgevingsplan om af te wijken van de bovenstaande termijnen. 
Hiervan is voor verschillende ontwikkelingen gebruik gemaakt. Daardoor is de toegekende gebruiksruimte 
(nog) niet vervallen. 

De bestaande en lopende ontwikkelingen zijn opgenomen in het Ruimtelijk kader. Het gaat hierbij om de 
ontwikkelingen die vergund zijn of waaraan ontwikkelruimte is toegekend middels een verleende reservering. 

13.2 Gevolgen voor reeds ingenomen grondposities 
Op basis van het Gebiedsprogramma Binckhorst zal de gemeente meer gaan sturen op kwaliteit en 
ruimtelijke samenhang van ontwikkelingen. Dit kan gevolgen hebben voor ingenomen grondposities en 
lopende ontwikkelingen.  

Als voor een ontwikkeling een omgevingsvergunning is verleend, dan kan de ontwikkeling uitgevoerd worden. 
Deze ontwikkelingen zijn ingepast in het Ruimtelijk kader.  

Als voor een ontwikkeling gebruiksruimte is toegekend en een omgevingsvergunning is aangevraagd, dan 
wordt op basis van het huidige omgevingsplan beoordeeld of deze ontwikkeling vergund kan worden. Als 
deze geweigerd wordt, vervalt de gebruiksruimte. 

59 Bijlage Projectenoverzicht Binckhorst juni 2025 (Gemeente Den Haag, 11 juni 2025, RIS322399)

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/1050035
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Als voor een ontwikkeling gebruiksruimte is toegekend, maar de omgevingsvergunning nog niet is 
aangevraagd, dan geldt een termijn waarbinnen de vergunning moet worden aangevraagd. Als deze termijn 
verloopt, vervalt de gebruiksruimte. Wordt op tijd een omgevingsvergunning aangevraagd, dan geldt verder 
punt 2. 

Voor gevallen onder 3 die niet passen binnen het Ruimtelijk kader gaat de gemeente in overleg met de 
betreffende marktpartij over bijsturing van het plan.  

Ontwikkelingen waarvoor geen gebruiksruimte is toegekend, kunnen pas een vervolg krijgen als er nieuwe 
gebruiksruimte beschikbaar is. Dit kan het geval zijn als plannen waarvoor gebruiksruimte was toegekend 
toch niet doorgaan. Of als de wijziging omgevingsplan in werking is getreden. Middels afstemming tussen de 
gemeente en marktpartijen kunnen afspraken worden gemaakt over eventueel benodigde bijsturing van de 
plannen op basis van het Ruimtelijk kader (in de vorm van een gebiedspaspoort/bouwenveloppe). Vervolgens 
kan de ontwikkeling op basis van het gewijzigde omgevingsplan worden vergund.  

13.3 Omgang verwachtingen marktpartijen 
Tijdens de totstandkoming van het Gebiedsprogramma Binckhorst zijn marktpartijen geïnformeerd en op 
hoofdlijnen geconsulteerd over de gewijzigde koers. Daar waar bijsturing van de lopende plannen gewenst 
is, zal de gemeente in overleg gaan met de marktpartijen over de mogelijkheden voor aanpassing van de 
plannen. Uitgangspunt hierbij is dat de plannen uiteindelijk aansluiten bij het Gebiedsprogramma Binckhorst 
en zowel financieel als qua omgevingsaspecten haalbaar zijn.  

Op basis van de uitgangspunten in het Ruimtelijk kader, kunnen er ook afspraken worden gemaakt 
over de fasering van de ontwikkelingen (zie ook paragraaf 13.6). In een intentieovereenkomst of 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de marktpartijen kunnen de belangrijkste 
uitgangspunten voor de samenwerking en de ontwikkeling worden vastgelegd. 

13.4	 Omgang met delen die – vooruitlopend op het nieuwe 
omgevingsplan – kunnen worden opgepakt  
Om invulling te geven aan de urgente woningbehoefte is het van belang om snelheid te maken met 
de ontwikkeling van de Binckhorst. Initiatieven in dit kader die vooruitlopen op de wijziging van het 
omgevingsplan worden getoetst aan het geldende omgevingsplan. Het geldende omgevingsplan bevat 
echter nog niet de gewenste sturingsmogelijkheden. Dit betekent dat over dergelijke initiatieven alleen in de 
contractvorming (bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomst) afspraken kunnen worden gemaakt. Hierin 
wordt dan vastgelegd dat ontwikkeld wordt conform een vastgesteld gebiedspaspoort/bouwenveloppe. 

Als het initiatief niet past binnen het geldende omgevingsplan, dan kan het initiatief alleen mogelijk gemaakt 
worden via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De gemeente moet dit toetsen aan een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties.  De gemeente kan dan met de marktpartijen afspreken 
dat eerst een gebiedspaspoort/bouwenveloppe gemaakt moet worden om deze afweging goed te kunnen 
maken. Het uitgangspunt is dat alleen ontwikkelingen van bouwvelden in fase 1 (zoals opgenomen in het 
Ruimtelijk kader) vooruitlopend op de wijziging van het omgevingsplan een gebiedspaspoort/bouwenveloppe 
wordt opgesteld en mogelijk worden gemaakt met een BOPA. In de volgende paragraaf is opgenomen aan 
welke voorwaarden moet zijn voldaan om voor deze ontwikkelingen in de eerste fase te kunnen starten met 
het uitwerken van een gebiedspaspoort/bouwenveloppe danwel een BOPA te kunnen verlenen. 

De ontwikkelingen van bouwvelden in andere fasen kunnen pas opgepakt worden als het omgevingsplan 
gewijzigd is op basis van het Gebiedsprogramma Binckhorst.  
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13.5 	Toe te passen juridisch-planologische procedures 
Na vaststelling van het Gebiedsprogramma Binckhorst zal op basis hiervan een wijziging van het 
omgevingsplan worden opgesteld. Deze wijziging van het omgevingsplan vervangt – na vaststelling – het 
huidige omgevingsplan. Deze wijziging en de bijbehorende procedure zal naar verwachting nog enige tijd in 
beslag nemen.  

Voor initiatieven die niet passen binnen de regels van het huidige omgevingsplan geldt dat het 
omgevingsplan gewijzigd moet zijn, voordat deze kunnen worden toegelaten. Bovendien moet er 
voor de ontwikkelvelden een gebiedspaspoort/bouwenveloppe worden vastgesteld, voordat er een 
omgevingsvergunning verleend kan worden. Daarom kan parallel aan het opstellen van de wijziging van het 
omgevingsplan een gebiedspaspoort/bouwenveloppe worden opgesteld. Hierdoor kan na vaststelling van 
de wijziging van het omgevingsplan en het gebiedspaspoort/bouwenveloppe snel een omgevingsvergunning 
worden verleend.  

Voordat er gestart kan worden met het gebiedspaspoort/bouwenveloppe zal de gemeente op basis 
van het Ruimtelijk Kader specifieke (beleids)regels opstellen als toetsingskader voor het ontwikkelveld / 
paspoortgebied. Hierin wordt vastgelegd welke voorwaarden en uitgangspunten er gelden voor alle aspecten 
die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan stedenbouwkundige randvoorwaarden, 
programma, openbare ruimte, ondergrond en groen, beleidsuitgangspunten en milieunormen. Ook moeten 
voorafgaand de spelregels voor het uitruilen zijn uitgewerkt indien dit van toepassing is.  
Voorwaarden om te kunnen starten met het opstellen van een gebiedspaspoort/bouwenveloppe zolang er 
nog geen sprake is van een vastgestelde wijziging omgevingsplan zijn:
 
•	 Het Gebiedsprogramma Binckhorst is vastgesteld door het college van B&W  
•	 Eventueel een financieel besluit van de gemeenteraad (indien duidelijk is dat kostenverhaal tekortschiet) 
•	 Het Beeldkwaliteitsplan Binckhorst (op hoofdlijnen) is vastgesteld door de gemeenteraad en voor de 
betreffende locatie zijn locatiespecifieke beeldkwaliteitseisen vastgelegd  

•	 De locatie ligt in fase 1 zoals aangegeven in het hoofdstuk Fasering in onderhavig Gebiedsprogramma 
Binckhorst 

•	 Op basis van spelregels en (beleid)uitgangspunten beschreven in dit Gebiedsprogramma Binckhorst zijn 
specifieke (beleids)regels opgesteld voor het ontwikkelveld / paspoortgebied zoals in de alinea hierboven is 
beschreven. 

•	 De spelregels voor het uitruilen van programma zijn uitgewerkt. Indien dit van toepassing is. 

Mocht blijken dat de wijziging van het omgevingsplan vertraging oploopt, dan kan – indien medewerking 
gewenst is en er een gebiedspaspoort/bouwenveloppe is vastgesteld vooruitlopend op de wijziging van 
het omgevingsplan  – een omgevingsvergunning voor een BOPA worden verleend. Vooralsnog is dit echter 
niet het uitgangspunt. De BOPA kan op basis van een concreet initiatief worden verleend, waarbij met 
een motivering en onderzoek kan worden aangetoond dat sprake is van een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties. Het Ruimtelijk kader, het beeldkwaliteitsplan en een gebiedspaspoort/bouwenveloppe 
vormen de basis voor een beoordeling van de wenselijkheid van het initiatief. De BOPA moet voldoen aan 
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). In het kader van de toets aan ETFAL kan de 
gemeente aangeven dat er een gebiedspaspoort/bouwenveloppe moet zijn voordat deze beoordeling goed 
kan plaatsvinden. 
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Voorwaarden om medewerking te kunnen verlenen aan het opstarten van een BOPA-procedure: 

•	 Het gebiedspaspoort/bouwenveloppe is vastgesteld door het college van B&W. 
•	 Er is een intentieovereenkomst / samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de betreffende marktpartij, 

waarin is vastgelegd dat het ingediende plan moet voldoen aan de (beleids)regels die zijn vastgelegd ten 
behoeve van de uitwerking in een gebiedspaspoort/bouwenveloppe en de uitwerking daarvan in het 
vastgestelde gebiedspaspoort/bouwenveloppe,  

•	 Er is een overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is geborgd. 
•	 Er is een vastgesteld Beeldkwaliteitsplan Binckhorst. 
•	 De ontwikkeling moet voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (inpasbaar qua 

omgevingsaspecten, passend in het Ruimtelijk kader, etc). 

13.6	 (Indicatieve) fasering ‘voorlopers’ 
In het Ruimtelijk kader is op hoofdlijnen de gewenste fasering van de ontwikkelvelden in de Binckhorst 
aangegeven. Deze fasering kan worden vastgelegd in de wijziging omgevingsplan. Waar nodig kan in de 
vertaling naar de wijziging van het omgevingsplan nog een verfijning plaatsvinden van deze fasering. 
Aangezien een vastgesteld gebiedspaspoort/bouwenveloppe een voorwaarde is voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning, biedt dit de gemeente sturingsmogelijkheden door gefaseerd te beginnen met het 
opstellen van deze gebiedspaspoorten/bouwenveloppen. Zoals hierboven al is aangegeven, is het alleen voor 
de bouwvelden in fase 1 mogelijk om vooruitlopend op de wijziging van het omgevingsplan te starten met het 
opstellen van gebiedspaspoorten/bouwenveloppen. 
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14 BIJLAGEN 

* De Businesscase is (mogelijk) een geheime bijlage of bestaat uit een openbaar en een geheim deel, zeker als gemeentelijk financiële 
belangen een rol spelen. 

Bijlage 1: Concept inhoudsopgave gebiedspaspoort/bouwenveloppe *
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In dit onderdeel (deel D) van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma schetsen we op hoofdlijnen wat 
een planMER is en welke procedure wordt doorlopen. Ook beschrijven we de verschillende varianten en 
gevoeligheidsanalyses en de conclusies van het onderzoek hiernaar. Ook maken we inzichtelijk wat de 
uitkomsten zijn van het planMER qua effecten en in welke mate de doelstellingen van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma worden bereikt. Tot slot beschrijven we het vervolgproces van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma en de vervolgstappen die nodig zijn voor realisatie.

1	 Inleiding milieueffecten 
	 en vervolg naar realisatie
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2.1	 WAAROM EEN PLANMER
Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak 
om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om dit te doen is het instrument 
milieuefffectrapportage (mer) ontwikkeld. In algemene zin is een mer verplicht op grond van Europese 
en nationale wet- en regelgeving als er sprake is van plannen of projecten met mogelijk belangrijke 
milieueffecten. Dit is nader uitgewerkt in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Voor de realisatie van de initiatieven zijn drie categorieën uit bijlage V van het Omgevingsbesluit relevant:
•	 Doorontwikkeling Binckhorst: realiseren van ongeveer circa 7000 woningen in de Binckhorst en daarbij 

ook meer voorzieningen en arbeidsplaatsen.
•	 De Vlietlijn: HOV-tramverbinding van Den Haag CS via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station 

Voorburg en via de Binckhorstlaan naar Rijswijk.
•	 Geothermiecentrale: plaatsen geothermiecentrale in de Binckhorst met een vermogen van 10-15 MW. 

Het Intergemeentelijke Gebiedsprogramma is kaderstellend voor deze ontwikkelingen waarbij het 
bevoegd gezag moet beoordelen of deze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Dat kan het geval 
zijn. Het maken van een planMER is dan ook verplicht. Het planMER is een bijlage bij het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma en wordt tegelijkertijd in procedure gebracht.Aangezien het hier gaat om een niet-
verplicht, kaderstellend programma waarvoor een planMER plicht geldt, wordt de procedure voor een 
planMER doorlopen. PlanMER is een procedure die bestaat uit een aantal verschillende stappen resulterend 
in onder meer een milieueffectrapportage (planMER). Vanaf 1 januari 2024 is de procedure vastgelegd in 
afdeling 16.4 van de Omgevingswet. De mer-procedure en het opstellen van het planMER worden gekoppeld 
aan de procedure voor het intergemeentelijke Gebiedsprogramma.

Zoals in onderdeel A al is aangegeven is het planMER een zogenaamd ontwerpend MER, dat is opgesteld 
in een gelijk oplopend proces met de ontwikkeling van dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en het 
ontwerp van De Vlietlijn. Het planMER beoordeelt de milieu-effecten van de Doorontwikkeling Binckhorst, De 
Vlietlijn en de geothermiecentrale gezamenlijk ten opzichte van het referentiejaar 2040. Het plan-MER helpt 
daardoor inzicht te krijgen in de milieu-effecten en op die manier milieu-effecten te wegen bij de uiteindelijke 
besluitvorming. De referentiesituatie is de huidige situatie, aangevuld met de autonome ontwikkelingen. 
Naast de ontwikkelingen zoals beschreven in dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma kunnen ook andere 
ontwikkelingen en projecten in en in de nabijheid van het gebied van invloed zijn op het milieu en de 
leefomgeving in 2040. Dat noemen we autonome ontwikkelingen. 

Het planMER is hierbij gebruikt om op de milieu-thema’s alle hoeken van het speelveld in beeld te brengen. 
Voor het planMER zijn de uitgangspunten van de eerste concepten van het SO+ van 2024 gehanteerd. 
Tussentijdse uitkomsten van onderzoeken zijn gebruikt om het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en 
het ontwerp van De Vlietlijn steeds verder aan te scherpen. Het kan daarom voorkomen dat er verschil zat 
tussen uitgangspunten in het ontwerp planMER en het ontwerp Intergemeentelijk Gebiedsprogramma. 
Hierbij was hetgeen opgenomen in het ontwerp Intergemeentelijk Gebiedsprogramma de meest recente 
stand van zaken en paste dit binnen de kaders (de hoeken van het speelveld) die zijn onderzocht in het 
ontwerp planMER. Aanvullende onderzoeken - uitgevoerd na de terinzagelegging van het ontwerp PlanMER - 
hebben geleid tot wijzigingen in de teksten in het definitief planMER en daarmee ook in dit Deel D (zie verder 
paragraaf 2.6).  

2	 Milieueffecten
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2.2	 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
Een Notitie reikwijdte en detailniveau (hierna NRD) is de eerste stap in de procedure van het planMER die 
de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk ter ondersteuning van de besluitvorming 
van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma doorlopen. De NRD beschrijft welke ontwikkelingen in het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voorzien zijn, hoe de mer-procedure eruit ziet en welke onderzoeken 
voor de op te stellen milieueffectrapportage (planMER) worden uitgevoerd. Daarbij wordt beschreven welke 
onderzoeken uitgevoerd worden (de reikwijdte) en hoe gedetailleerd deze onderzoeken worden uitgevoerd 
(het detailniveau). 

De NRD heeft van 27-09-2024 tot en met 15-11-2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon eenieder 
een zienswijze indienen. Een zienswijze biedt belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaren, opmerkingen 
of suggesties in te dienen op een aantal hoofdthema’s voordat een besluit definitief wordt vastgesteld. Op de 
concept-NRD zijn in totaal 71 unieke zienswijzen en 6 adviezen binnengekomen.

Ook is de Commissie MER gevraagd advies te geven. De Commissie MER heeft advies uitgebracht op de NRD 
en adviseert om de rol van leefomgevingsinformatie in de besluitvorming goed te beschrijven. De commissie 
benadrukt dat de opgave langs De Vlietlijn integraal met andere mobiliteits- en leefbaarheidsdoelen moet 
wordt afgewogen en dat op plekken waar meer gedetailleerde uitwerkingen nodig zijn (zoals bij haltes), 
mobiliteitsmaateregelen worden meegewogen die de grootste milieuwinst opleveren. Verder verzoekt de 
commissie meer inzicht te geven in de totstandkoming van het synergiemodel voor de doorontwikkeling van 
de Binckhorst. Als laatste punt geeft de commissie aan ook te onderzoeken wat de effecten zijn van het niet 
doorgaan van een geothermiecentrale en hoe de keuze voor de locatie geothermie tot stand is gekomen.

Wat betreft De Vlietlijn zijn er de volgende hoofdthema’s aangegeven vanuit de zienswijzen en adviezen:
•	 Nut/Noodzaak - Dit thema gaat over de noodzaak en effectiviteit van De Vlietlijn en de impact op 

verkeersstromen. De Verkenningsfase speelt een belangrijke rol in dit thema. Deze fase is expliciet 
ingegaan op de (onderscheidende) voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen. Hier is 
ook de keuze voor de HOV-tramverbinding (het voorkeursalternatief) op gebaseerd. In deze fase worden 
de effecten van de uitwerking van dit voorkeursalternatief als onderdeel van het planMER meer in detail 
onderzocht. Het planMER wordt tezamen met het ontwerp Gebiedsprogramma ter visie gelegd. 

•	 Langzaam verkeer – Dit thema gaat over de veiligheid en doorstroming van langzaam verkeer, zoals 
fietsers en voetgangers, in relatie tot de infrastructuur van De Vlietlijn en omliggende wegen. Ruimte voor 
fietsers en voetgangers wordt als onderdeel van de beoordeling van De Vlietlijn meegenomen. De effecten 
op duurzame mobiliteit (bevorderen langzaam verkeer en ov, ruimte voor fietsers en voetgangers) en 
ruimtelijke kwaliteit wordt in het planMER onderzocht.

•	 Verkeersonderzoek – Dit thema richt zich op de impact van De Vlietlijn op verkeersstromen, veiligheid 
en doorstroming in omliggende gebieden. Er wordt gevraagd om diepgaand onderzoek naar de gevolgen 
van extra verkeersdruk, de haalbaarheid van verkeersmaatregelen en de effecten op kruispunten en 
fietsroutes. 

•	 Verkeersbelemmerende maatregel Geestbrug – Dit hoofdthema gaat over de mogelijke afsluiting van 
de Geestbrug en de gevolgen hiervan voor verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en lokale economie. 
Er wordt bezorgdheid geuit over toename van verkeersdrukte op omliggende wegen, beperkingen voor 
ondernemers en bewoners en de impact op kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. 

•	 Geluid/Trillingen - Dit hoofdthema gaat over de geluids- en trillingshinder die mogelijk wordt veroorzaakt 
door de aanleg en het gebruik van De Vlietlijn en andere infrastructuur. Er wordt aandacht gevraagd voor 
de impact op omliggende woningen, bedrijven en kwetsbare gebouwen, en de noodzaak van maatregelen 
om overlast en schade te beperken. Daarnaast wordt verzocht om aanvullend onderzoek naar de 
cumulatieve effecten van geluid en trillingen op de leefbaarheid in het gebied.
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•	 Diversen – Dit richt zich op aanvullende aandachtspunten rondom De Vlietlijn, zoals de locatie van haltes, 
de impact op groen en ruimtelijke kwaliteit en de inpassing in bestaande infrastructuur. Er wordt gevraagd 
om een bredere analyse van de effecten op omliggende gebieden en een transparante communicatie 
vanuit de gemeente, met voldoende bewonersparticipatie. 

Verder zijn er nog drie andere hoofdthema’s die in de zienswijzen worden aangedragen.
•	 Doorontwikkeling Binckhorst – Bij de doorontwikkeling worden verschillende factoren onderzocht, 

zoals de impact op omliggende steden, de extra druk op voorzieningen, de leefomgeving en het milieu, 
evenals de toenemende vraag naar nieuwe infrastructuur, etc. De zienswijzen zijn vooral gericht op hoe de 
effecten van de toenemende druk als gevolg van de doorontwikkeling wordt opgevangen en beheerst.

•	 Geothermie - De gemeente Den Haag wil geothermie in de Binckhorst stimuleren en een locatie 
vastleggen voor toekomstige ontwikkeling. Door dit nu op te nemen in het MER-onderzoek, wordt een 
eerste stap gezet die tijdswinst oplevert en toekomstige exploitanten inzicht geeft in de mogelijkheden en 
vergunningsprocedures.

•	 Proces/besluitvorming – Het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma bepaalt de beleidsmatige ruimte 
voor toekomstige ontwikkelingen, terwijl het planMER deze beoordeelt, waarbij elke gemeente afzonderlijk 
besluit over projecten binnen haar grondgebied.

Voor de effectbeoordelingen voor het planMER is het beoordelingskader uit de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau van belang. In de effectonderzoeken is daardoor voor meerdere milieuaspecten in de 
effectbeoordeling van de varianten, mede op aangeven van bewoners is, onderscheid gemaakt in 
deelgebieden om de effecten beter te duiden en locatiespecifiek te maken. Daarbij is een vergelijkbaar 
detailniveau nagestreefd voor de beoordeling van de plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie. 
In de vergelijking van de varianten onderling zijn daarmee ook de aandachtspunten aan te wijzen mocht 
een bepaalde variant bestuurlijk gekozen worden als voorkeursvariant. Naar aanleiding van zorgen en 
aandachtspunten van bewoners over de effectbeoordeling in het kader van het planMER is het criterium 
‘Ruimtelijke Kwaliteit’ toegevoegd aan het beoordelingskader.

2.3	 VERTREKPUNTEN PLAN-MER INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA
Een planMER is bedoeld om milieu-effecten te wegen in de besluitvorming en uitwerking. Vooruitlopend 
op het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en bijbehorend planMER heeft eerdere besluitvorming 
plaatsgevonden die relevant is voor het planMER. De uitgangspunten zijn hierbij voor de Doorontwikkeling 
Binckhorst en De Vlietlijn separaat in beeld gebracht (zie planMER, deel A, paragraaf 1.3). Deze planMER ligt 
gelijktijdig met dit Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor ter besluitvorming in de drie gemeenten.

2.4	 BEOORDELINGSKADER PLANMER
2.4.1	 EFFECTBEOORDELING
Het planMER beschrijft en vergelijkt de milieueffecten, die op basis van de NRD en het advies van 
het bevoegd gezag als relevant geacht worden voor de besluitvorming over het Intergemeentelijke 
Gebiedsprogramma. In deze paragraaf leest u welke milieuaspecten worden onderzocht en hoe deze worden 
beoordeeld. De effectbeoordeling vindt plaats voor een tweetal activiteiten:
•	 de Doorontwikkeling Binckhorst, waaronder de realisatie van het programma aan woningen en 

(economische) functies en de herinrichting van de openbare ruimte; 
•	 het schetsontwerp van De Vlietlijn, waaronder de ligging van het tracé en het aanpalende pakket met 

mobiliteitsmaatregelen. 
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In het plan-MER zijn in een tabel (paragraaf 4.1.1 planMER) de beoordelingskaders voor het planMER van de 
twee activiteiten, inclusief milieuthema’s, aspecten, criteria en beoordelingsmethoden, opgenomen. Thema’s 
zoals mobiliteit, milieu en leefomgeving zijn onderverdeeld in aspecten met bijbehorende criteria voor de 
beoordeling van negatieve en positieve effecten, zowel tijdelijk als permanent, respectievelijk tijdens de 
aanleg- en gebruiksfase. 

Naast de milieueffecten wordt ook het doelbereik (beoordeling van de doelstellingen) van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma beoordeeld. Dat valt uiteen in: 
•	 Doorontwikkeling: In hoofdstuk 3 van het Gebiedsprogramma worden vier principes en vijftien doelen 

beschreven met bijbehorende maatregelen. Er wordt beoordeeld of het programma een robuuste basis 
biedt om de doelen te behalen met behulp van de effectbeoordelingen in deel B van het planMER.

•	 De Vlietlijn: Voor De Vlietlijn zijn concretere doelen opgesteld, gericht op de integratie van het 
voorkeurstracé in het stedelijk weefsel en de verschuiving naar actieve mobiliteit en openbaar vervoer. 
Deze doelen zijn vertaald in negen ontwerpprincipes en worden beoordeeld of ze voldoende worden 
behaald op basis van de effectbeoordelingen in deel B van het planMER.

2.4.2	 SCORINGSMETHODIEK
In de scoringsmethodiek worden de effecten van de beschreven maatregelen beoordeeld met een 
zevenpuntschaal (van - - tot ++). De effecten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie, 
waarbij 0 wordt toegekend aan de referentiesituatie. Een positieve score betekent een verbetering ten 
opzichte van de referentiesituatie, terwijl een negatieve score een verslechtering aangeeft.
Voor de beoordeling op doelbereik worden scores gebruikt om te bepalen in hoeverre het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma voor de twee activiteiten Doorontwikkeling Binckhorst en De Vlietlijn bijdragen aan het 
behalen van de gestelde doelen. De beoordeling kijkt naar de sterkte van het programma in het realiseren 
van de doelen, variërend van een sterke basis tot onvoldoende basis om de doelen te bereiken.

2.4.3	 TE BESCHOUWEN SITUATIES
Het planMER beoordeelt de effecten van het voorgenomen beleid uit het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma voor 2040, inclusief andere ontwikkelingen in het gebied die van invloed zijn op het 
milieu. De effecten worden vergeleken met de referentiesituatie, die de situatie zonder de initiatieven maar 
met de voorziene autonome ontwikkelingen in het studiegebied weergeeft. De drie situaties die worden 
bekeken zijn:
1.	De huidige situatie: het moment waarop de bureau-, veld- en effectonderzoeken ten behoeve van het 

planMER zijn of worden uitgevoerd. Of als daar onvoldoende informatie over beschikbaar is, een zo recent 
mogelijk moment;

2.	De referentiesituatie: de huidige situatie, aangevuld met de voorziene autonome ontwikkelingen. Als 
referentiejaar wordt 2040 aangehouden;

3.	De plansituatie: de huidige situatie, aangevuld met de voorziene autonome ontwikkelingen en aangevuld 
met De Vlietlijn en de initiatieven in de Binckhorst.

De milieueffecten worden beoordeeld door de plansituatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 
huidige situatie wordt hiernaast ook beschreven, waardoor er een beeld van de gevolgen van het totaal 
aan ontwikkelingen ontstaat (project inclusief de autonome ontwikkelingen versus de huidige situatie). In 
het planMER worden alleen concrete, financieel uitvoerbare projecten meegenomen, zoals vastgestelde 
(ontwerp-)projectbesluiten, (ontwerp-) omgevingsplannen en (ontwerp-) omgevingsvergunningen. Dit 
betreft de ontwikkelingen uit het in 2018 vastgestelde Omgevingsplan voor de Binckhorst, aangevuld met 
vastgestelde plannen voor gebieden buiten de Binckhorst in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Specifieke mobiliteitsmaatregelen voor De Vlietlijn worden ook meegenomen in de scope van het plan-
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MER. Het verkeersmodel onderzoekt effecten op ruimtegebruik en vervoersbewegingen in de regio, maar 
gedetailleerde woningbouwplannen worden niet verder beschreven omdat dit niet direct relevant is voor de 
scope van het planMER.

2.4.4 ADVIES COMMISSIE MER 
De commissie mer is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 
het planMER. Aan deze beoordeling koppelt zij adviezen en aanbevelingen. Adviezen zijn in het advies 
opgenomen in een tekstkader. Het uitvoeren daarvan is essentieel voor het volwaardig meewegen van het 
belang voor de leefomgeving bij het besluit over het Intergemeentelijke Gebiedsprogramma. Aanbevelingen 
staan niet in een tekstkader. Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van de besluitvorming – nu en in de toekomst 
- te verbeteren, zoals voor de in het planMER aangekondigde project-MER’ren voor de vervolguitwerkingen. 

2.4.5. AANPASSINGEN IN DEFINITIEF PLANMER  

In juni 2025 heeft het ontwerp planMER voor het Intergemeentelijke Gebiedsprogramma tezamen met het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma ter inzage gelegen. Een aanvullende ronde onderzoeken heeft geleid 
tot wijzigingen in de teksten in het ontwerp planMER. Om de lezer wegwijs te maken in de gewijzigde teksten, 
is daarvoor een mutatieoverzicht samengesteld. In dit mutatieoverzicht zijn de tekstpassages die gewijzigd 
zijn ten opzichte van de versie van het eerder ter inzage gelegen planMER inzichtelijk gemaakt. De wijzigingen 
zijn onderverdeeld naar de onderzoeken die aanvullend hebben plaatsgevonden en zijn in genummerde 
paragrafen weergegeven. Iedere paragraaf geeft een korte samenvatting van de aard van de onderzoeken, 
en geeft in tabelvorm weer welke teksten gewijzigd zijn. Dit mutatieoverzicht is als bijlage 2 (Memo 
Mutatiewijzigingen) bij het definitief planMER gevoegd. Deze aanpassingen hebben geleid tot wijzigingen in 
teksten en/of conclusies van het definitief planMER. In dit deel D zijn deze wijzigingen verwerkt. 

2.4.6	 AANPAK EFFECTENONDERZOEK
2.4.6.1	 Plangebied en studiegebied
Plangebied
Het plangebied omvat het gebied voor de realisatie van de Doorontwikkeling Binckhorst, De Vlietlijn 
en eventuele mitigerende en compenserende maatregelen. Het plangebied voor de Doorontwikkeling 
Binckhorst ligt volledig in Den Haag, terwijl het plangebied voor De Vlietlijn zich ook uitstrekt over 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, inclusief de locaties met mobiliteitsmaatregelen in het aanvullende 
Basispakket Mobiliteit.

Studiegebied
Het studiegebied is het gebied waar milieueffecten van de voorgenomen activiteiten kunnen optreden. 
Het wordt bepaald door de ligging van de activiteiten en de reikwijdte van de effecten, die per milieuaspect 
kunnen verschillen. In het planMER wordt de omvang van het studiegebied per milieuaspect onderbouwd.

2.4.6.2	 Basisvarianten en basisalternatief
In het plan-MER wordt op sommige punten afgeweken van het SO+ van De Vlietlijn, dat uitgaat van 
één variant voor ieder deelgebied. Daarnaast gaat het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor de 
Doorontwikkeling Binckhorst ervan uit dat de meeste milieubelastende activiteiten in de Binckhorst worden 
uitgeplaatst.

Andere varianten zijn echter ook nog mogelijk en sommige varianten leiden tot  aanzienlijke negatieve 
milieueffecten. In het plan-MER worden deze effecten door middel van een worst-case benadering in 
beeld gebracht. De Basisvarianten zijn de varianten waar in het plan-MER vanuit is gegaan. Deze worden 
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gecombineerd tot Basisalternatief en worden in de effectenhoofdstukken van het plan-MER (in deel B) 
beoordeeld. Afbeelding 1 (afkomstig uit het plan-MER) geeft een overzicht van de onderwerpen waarvoor 
de varianten worden onderzocht. De kolom Gebiedsprogramma Doorontwikkeling en De Vlietlijn geeft aan 
welke variant hierin opgenomen is. De kolom Deel B Effecthoofdstukken geeft aan waar volgens de worst-
case benadering vanuit gegaan is in de effecthoofdstukken in deel B van het planMER. De donkerblauw 
gekleurde velden geven aan waar het planMER en het Gebiedsprogramma van elkaar afwijken. De kolom 
Overige varianten (deel C) geeft aan welke overige varianten er zijn. Voor alle onderwerpen worden alle 
varianten beoordeeld in de betreffende hoofdstukken in deel C van het planMER.

Afbeelding 1 Overzicht zeven onderwerpen waarvoor varianten onderzocht zijn (zie paragraaf 4.4.2 van het planMER)
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4.4.2 Basisvarianten en basisalternatief5

In paragrafen 2.1.2.5 en 2.2.3 beschrijven we de varianten die voor de Doorontwikkeling en Vlietlijn onderzocht 
worden in dit planMER. Dit houdt in dat we op sommige punten afwijken van het concept Gebiedsprogramma en het 
SO+ van de Vlietlijn. Deze gaan namelijk impliciet uit van één variant voor ieder onderwerp. Zo gaat het concept 
Gebiedsprogramma ervan uit dat het merendeel van de milieubelastende activiteiten in de Binckhorst uitgeplaatst 
gaan worden, en gaat het SO+ van de Vlietlijn ervan uit dat de tram op maaiveld ingepast wordt in de Sporendriehoek. 10

Andere varianten zijn echter ook mogelijk. Zo is het, ondanks de voornemens in het Gebiedsprogramma, mogelijk dat 
de uitplaatsing van milieubelastende bedrijven lastig blijkt en dat (sommige) bedrijven toch actief blijven in het gebied. 
Dit levert wat betreft milieueffecten een negatievere situatie op dan het scenario waarin de bedrijven allemaal 
uitgeplaatst worden. Ook voor andere onderwerpen kunnen andere varianten leiden tot negatievere milieueffecten van 
de variant waarvan uitgegaan wordt in het Gebiedsprogramma. In dit planMER gaan wij hier op een consequente 15
wijze mee om: we werken met basisvarianten. Voor ieder onderwerp bepalen we -
welke variant leidt tot de meest negatieve milieueffecten. Deze variant noemen we de basisvariant. Gezamenlijk 
vormen de basisvarianten het basisalternatief. In de effecthoofdstukken in deel B van dit planMER beoordelen we het 
basisalternatief. In deel C beschouwen en beoordelen we alle varianten in een separaat hoofdstuk per onderwerp. 

Schematisch vatten we deze aanpak samen in Figuur 4-2. Het figuur laat zes rijen zien, één rij voor ieder onderwerp 20
waarvoor sprake is van varianten. De drie kolommen geven aan welke variant opgenomen is in het 
Gebiedsprogramma, welke basisvariant beoordeeld wordt in de effecthoofdstukken in deel B van dit planMER, en 
welke overige varianten er zijn. De oranje gekleurde basisvarianten geven aan dat we in het planMER afwijken van 
het Gebiedsprogramma. In Tabel 4-5 staat een uitgebreider overzicht van alle varianten opgenomen, met ook 
subvarianten die in het planMER niet separaat beoordeeld zijn. In de tabel zijn de varianten die tot het basisalternatief 25
behoren dikgedrukt. 

In Deel C van het planMER wordt per onderwerp uit Tabel 4-5 een beoordeling gegeven van alle varianten.

Figuur 4-2 Een schematische weergave van de structuur van deel C van het planMER en de onderwerpen waarvoor varianten 
onderzocht zijn. De kolom Gebiedsprogramma Doorontwikkeling & Vlietlijn geeft aan welke variant hierin opgenomen is. De kolom 30
Deel B Effecthoofstukken geeft aan waar volgens de worst-case benadering vanuit gegaan is in de effecthoofdstukken in deel B 
van dit planMER. De blauw gekleurde velden geven aan waar het planMER en het Gebiedsprogramma van elkaar afwijken. De 
kolom Overige varianten (deel C) geeft aan welke overige varianten er zijn. Voor alle onderwerpen worden alle varianten 
beoordeeld in de betreffende hoofdstukken in deel C van dit planMER

35
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In afbeelding 2 is opgenomen welke varianten beoordeeld zijn. De basisvarianten die in de 
effecthoofdstukken van deel B van het planMER zijn beoordeeld, zijn hierbij vetgedrukt. 

Afbeelding 2 Beoordeelde varianten
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Tabel 4-5 De varianten die per set beoordeeld zijn in dit planMER. De basisvarianten die in de effecthoofdstukken in deel B van dit 5 
planMER beoordeeld zijn, zijn dikgedrukt  
Onderwerp Alle varianten Variant in 

Gebiedsprogramma of 
SO+ Vlietlijn 

Onderzochte varianten

Milieubelastende 
activiteiten 

1. Uitplaatsing alle 
bedrijven m.u.v. Jachtwerf, 
Basal en rangeerterrein 
Prorail 
2. Geen uitplaatsing van 
alle bedrijven 

1. Uitplaatsing alle 
bedrijven m.u.v. Jachtwerf, 
Basal en rangeerterrein 
Prorail 

1. Uitplaatsing alle 
bedrijven m.u.v. Jachtwerf,
Basal en rangeerterrein 
Prorail 
2. Geen uitplaatsing van 
alle bedrijven 

Locatiekeuze Geothermie-
centrale 

1. Vestaweg  
2.1 Binckhorst Noordwest 
A 
2.2 Binckhorst Noordwest 
B  
3. Trekvlietplein 

3. Trekvlietplein 1. Vestaweg  
2.1 Binckhorst Noordwest 
A 
2.2 Binckhorst Noordwest 
B  
3. Trekvlietplein 

Tracé Vlietlijn in 
Sporendriehoek 

1.1 Maaiveldvariant met 
sloop kop Bink36 
1.2 Maaiveldvariant met 
gedeeltelijke herbouw kop 
Bink36  
1.3 Maaiveldvariant met 
herbouw kop 
2.1 Tunnelvariant met 
halte Lekstraat  
2.2 Tunnelvariant met 
ondergrondse halte 
HABO-terrein 

1. Maaiveldvariant 1.1 Maaiveldvariant met 
sloop kop Bink36 
2.2 Tunnelvariant met 
ondergrondse halte 
HABO-terrein 
 

Programma 
Sporendriehoek 

1. Geen programma  
2. Minimaal programma 
3. Maximaal programma 

1. Geen programma  
 

1. Geen programma 
2. Minimaal programma
3. Maximaal programma

Maatregel-pakketten 
infrastructuur 

1. Geen maatregelpakket 
2. Maatregelpakket 1 
3. Maatregelpakket 2 
4. Maatregelpakket 3 
5. Maatregelpakket 4 

2. Maatregelpakket 1 1. Geen maatregelpakket 
2. Maatregelpakket 1 
3. Maatregelpakket 2 
4. Maatregelpakket 3 
5. Maatregelpakket 4 

Eindhalte Voorburg    1.1 Eindhalte Voorburg 
parallel aan straat 
Stationsplein 
1.2 Eindhalte Voorburg 
parallel aan spoorbaan 
2.1 Eindhalte Opa s veldje 
met middenperron i.c.m. 
breed voetpad  

met middenperron naast 
Huygenstraverse 

met zijperrons met 
Huygenstraverse als 
oostelijk zijperron 

1.1 Eindhalte Voorburg 
parallel aan straat 
Stationsplein 
 

1.1 Eindhalte Voorburg 
parallel aan straat 
Stationsplein 

veldje met middenperron 
i.c.m. breed voetpad  
 

Bedrijvigheid Mercurius-
kwartier 

1. Milieucategorie 2 
2. Milieucategorie 3.1 
3. Milieucategorie 3.2 

1. Milieucategorie 2 
 

1. Milieucategorie 2 
2. Milieucategorie 3.1 
3. Milieucategorie 3.2 
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2.4.6.3	 Gevoeligheidsanalyses
Naast het onderzoek naar varianten worden er gevoeligheidsanalyses uitgevoerd (zie paragraaf 
2.1.2.6 planMER voor de Doorontwikkeling Binckhorst en paragraaf 2.2.3 planMER voor De Vlietlijn). 
Deze gevoeligheidsanalyses gaan in op onderwerpen of locaties waarvoor onzekerheden zijn. Deze 
kunnen voortkomen uit tegenstrijdige informatie, een andere situatie dan die meegenomen is in het 
Gebiedsprogramma en de effectbeoordelingen in het planMER, of mogelijke kleinschalige varianten voor 
de inrichting van het plangebied. De gevoeligheidsanalyses zijn in Deel C van het planMER in een separaat 
hoofdstuk opgenomen. Afbeelding 3 geeft de gevoeligheidsanalyses in het planMER weer. 

Afbeelding 3 Gevoeligheidsanalyse planMER

2.5	 PLAN-MER UITKOMSTEN 
2.5.1	 UITKOMSTEN DOORONTWIKKELING BINCKHORST
2.5.1.1	 Effecten
De effecten van het basisalternatief op alle aspecten staan in onderstaande tabel. In 5.2.1 van het planMER 
wordt per aspect uitleg gegeven bij de beoordeling. De beoordeling voor De Vlietlijn verschilt voor de meeste 
aspecten tussen drie deelgebieden. Deze worden gevormd door de drie gemeenten in het plangebied: Den 
Haag (DH), Leidschendam-Voorburg (LV) en Rijswijk (RW).

Een aantal beoordelingscriteria binnen de thema’s Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Geluid komen voort uit het 
verkeersmodel. Hierbinnen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen effecten die veroorzaakt worden 
door de Vlietlijn enerzijds en de Doorontwikkeling anderzijds. De onderbouwing van de effectscores voor de 
bijbehorende beoordelingscriteria is opgenomen in paragraaf 5.1.1. van het planMER. In de effecttabel voor 
de Doorontwikkeling zijn de effectscores ook opgenomen, maar een nadere toelichting is opgenomen in 
paragraaf 5.1.1. In de tabel zijn de betreffende beoordelingscriteria met asterisken (*) aangeduid.
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Onderdeel Basisalternatief Gevoeligheidsanalyse 
Verkeersintensiteit 
Geestbrugweg 

Geen knip voor autoverkeer op Geestbrug +30% verkeersintensiteit op Geestbrugweg 

Verkeersinrichting Lekstraat Lekstraat met 2x2 rijstroken Lekstraat met 2+1 rijstroken 
Maximumsnelheid Binckhorst Maximumsnelheid van 50 km/u in Binckhorst Maximumsnelheid van 30 km/u in Binckhorst 

Optimalisatie 
Rotterdamsebaan 

Verkeersintensiteiten uit verkeersmodel 
Vlietlijn 

Hogere verkeersintensiteit op de Rotterdamsebaan 

Doorwaadbaarheid Compacte stadsblokken voor fijnmazige 
structuur en  goede bereikbaarheid 

Langgerekte gebouwen langs drukke 
wegen 

Tailtrack Lekstraat Geen tailtrack Aanleg tailtrack 
Woningdichtheid Binckhorst 7000 woningen Toename van 15% van aantal woningen tot 8.050 

Inrichting Maanweg Rooilijn volgens Doorontwikkeling Rooilijn volgens Vlietlijn 
 

 

Afbeelding 3 Gevoeligheidsanalyse planMER 

 

 

2.5 PLANMER UITKOMSTEN 
2.5.1UITKOMSTEN DOORONTWIKKELING BINCKHORST 
2.5.1.1 Effecten 

De effecten van het basisalternatief op alle aspecten staan in onderstaande tabel. In 5.2.1 van het planMER wordt per 
aspect uitleg gegeven bij de beoordeling. De beoordeling voor De Vlietlijn verschilt voor de meeste aspecten tussen drie 
deelgebieden. Deze worden gevormd door de drie gemeenten in het plangebied: Den Haag (DH), Leidschendam-
Voorburg (LV) en Rijswijk (RW). 

Een aantal beoordelingscriteria binnen de thema’s Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Geluid komen voort uit het 
verkeersmodel. Hierbinnen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen effecten die veroorzaakt worden door de 
Vlietlijn enerzijds en de Doorontwikkeling anderzijds. De onderbouwing van de effectscores voor de bijbehorende 
beoordelingscriteria is opgenomen in paragraaf 5.1.1. van het planMER. In de effecttabel voor de Doorontwikkeling 
zijn de effectscores ook opgenomen, maar een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 5.1.1. In de tabel zijn 
de betreffende beoordelingscriteria met asterisken (*) aangeduid.
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Afbeelding 4 PlanMER uitkomsten

Onze referentie: YRM36R752TEV-1386848496-3992:1.0 - Datum: 11 februari 2026 - Confidential 

PLANMER INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA DE 
VLIETLIJN EN DOORONTWIKKELING BINCKHORST

131 

uitvoering van verkeersmaatregelen en knelpunten bij haltes. Al met al is het ontwerp aantrekkelijk en biedt het 5 
potentieel voor levendigheid langs de lijn, maar verdere uitwerking is nodig om alle veiligheids- en ruimtelijke 
uitdagingen volledig te adresseren. Het doelbereik van de Vlietlijn beoordelen we licht positief (0/+).  

5.2 Doorontwikkeling Binckhorst 
5.2.1 Effecten 
De effecten van het basisalternatief op alle aspecten staan in Tabel 5-4. Onder de tabel wordt per aspect uitleg 10 
gegeven bij de beoordeling. Dit is een samenvatting van de uitgebreide analyses die in deel B (hoofdstukken 8 t/m 24) 
zijn opgenomen. Een aantal beoordelingscriteria  komen voort uit 
het verkeersmodel. Hierbinnen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen effecten die veroorzaakt worden door 
de Vlietlijn enerzijds en de Doorontwikkeling anderzijds. De onderbouwing van de effectscores voor de bijbehorende 
beoordelingscriteria is opgenomen in paragraaf 5.1.1. In de effecttabel voor de Doorontwikkeling nemen we de 15 
effectscores ook op, maar we verwijzen naar paragraaf 5.1.1 voor de nadere toelichting hierop. In de tabel zijn de 
betreffende beoordelingscriteria met asterisken (*) aangeduid.  

Tabel 5-4 Overzicht effectbeoordeling basisalternatief Doorontwikkeling voor Den Haag (DH). De beoordelingscriteria die met * 
aangeduid zijn, worden toegelicht in paragraaf 5.1.1 
Hoofd-
stuk 

Aspect Criterium 

DH 
8 Mobiliteit Modal shift naar fiets en gebruik OV* + 

Ruimte voor fietsers en voetgangers* + 
Aantal potentiële conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer 
en voetgangers en fietsers* 

- 

Oversteekbaarheid hoofdwegen en Vlietlijn* - 
Kruispuntbelasting* - 
Parkeerdruk* - 

9 Luchtkwaliteit Stofhinder* -- 
Verandering in jaargemiddelde concentratie stikstofoxiden* 0 
Verandering in jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10)* 0 
Verandering in jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5)* 0 

10 Geur Geurbelaste woningen -- 
11 Geluid Aantal in hoge mate gehinderden in nieuwbouw 

Doorontwikkeling -- 
Aantal slaapverstoorden in nieuwbouw Doorontwikkeling 0/- 
Activiteitengeluid -- 
Geluid geothermiecentrale -- 
Industriegeluid -- 
Geluidshinder wegverkeer & Vlietlijn* 0 

13 Natuur Beschermde gebieden Natura 2000 (stikstof) 0 
Gebouwbewonende soorten (biodiversiteit) 0/+ 
Tuin- en parksoorten (biodiversiteit) + 
Bomen ++ 

14 Stedelijk groen & 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Maatschappelijke voorzieningen ++ 
Kwantiteit stedelijk groen 0/- 
Kwaliteit stedelijk groen ++ 

15 Omgevingsveiligheid Ligging van zeer kwetsbare, kwetsbare en beperkt kwetsbare 
gebouwen en kwetsbare en beperkt kwetsbare locaties binnen 
aandachtsgebieden en PR-contour  

0/- 

16 Archeologie &  
Cultuurhistorie 

Effect op bekende archeologische waarden en verwachte 
archeologische waarden  - 
Effect op cultuurhistorische waarden 0/- 

17 Bodem Locaties met bodem- en grondwaterverontreinigingen 0/+ 
Grondwaterstandsdaling 0 
Toename bodemdaling en mogelijke schade als gevolg hiervan 0 
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Hoofd-
stuk 

Aspect Criterium 

DH 
Openbare ruimte Ruimte voor gebruiksfuncties in de ondergrond + 

18 Water Beïnvloeding waterberging en afvoer + 
Beïnvloeding oppervlaktewatersysteem - 
Beïnvloeding grondwatersysteem - 
Beïnvloeding oppervlakte- en grondwaterkwaliteit - 
Beïnvloeding van de waterveiligheid - 

19 Ruimtelijke & 
Stedenbouwkundige 
kwaliteit 

Maat en schaal van de bebouwing 0 
Dichtheid en afwisseling bebouwd en onbebouwd + 
Programma: functiemenging + 
Herkenbaarheid door duidelijke routes en herkenningspunten - 
Identiteit 0 
Kwaliteit openbare ruimte - 

20 Gezonde leefomgeving Gezonde leefomgeving 0/+ 
21 Duurzaamheid Circulariteit N.v.t.

Energieverbruik N.v.t.
22 Klimaatadaptatie Wateroverlast (hydrologische variabiliteit) 0/+ 

Overstromingsrisico 0/- 
Droogte 0 
Hittestress + 

23 Windcomfort en -hinder Windcomfort - 
24 Bezonning en 

schaduwwerking 
Afname in bezonning, minimaal 2 uur, op bestaande woningen 
Afname in bezonning, minimaal 2 uur, op nieuwe woningen + 

Lichtvervuiling Lichtvervuiling 0/- 
5 

Luchtkwaliteit 

Het aspect luchtkwaliteit staat in hoofdstuk 9 beschreven. Voor dit thema wordt één beoordelingscriterium toegepast.
Hindergebieden voor stof: Het aantal woningen in hindergebieden voor stof neemt sterk toe vanwege 
woningbouw binnen het hindergebied rondom Dyckerhoff Basal, Renewi, HMS en AVR. Dit is zeer negatief (--) 
beoordeeld.  10 

Geurhinder 

De beoordeling op het aspect geur staat in hoofdstuk 10. Voor dit thema wordt één beoordelingscriterium toegepast. 
Geurbelaste woningen: In de referentiesituatie zijn er meerdere geurveroorzakende bedrijven actief in de 
Binckhorst. De grootste uitstoters zijn Renewi en Jachtwerf de Haas met richtafstanden voor geurhinder van 15 
respectievelijk 200 en 100 m. Daarnaast zijn er nog negen bedrijven met kleinere richtafstanden. Het 
Gebiedsprogramma gaat ervan uit dat alle bedrijven met uitzondering van Basal, Jachtwerf de Haas en het 
rangeerterrein van Prorail uitgeplaatst worden en dat de hoeveelheid woningen die hinder ondervindt van geur 
sterk daalt. In dit planMER brengen we echter de worst-case situatie in beeld en gaan we ervan uit dat geen 
van deze bedrijven uitgeplaatst zal worden. Het aantal woningen dat binnen de geurcontouren valt van (clusters 20 
van) gebouwen / bedrijven die grote richtafstanden voor geurhinder veroorzaken, neemt in die situatie sterk toe. 
Daarom is dit aspect sterk negatief (--) beoordeeld. 

Door het uitplaatsen van (clusters van) gebouwen / bedrijven die grote richtafstanden voor geurhinder veroorzaken, 
kan de beoordeling positiever worden. Dat kan in het uiterste geval leiden tot een zeer positieve (++) beoordeling 
op het moment dat het aantal woningen dat binnen hindercontouren voor geur ligt sterk afneemt ten opzichte van 25 
de referentiesituatie.  

- 
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2.5.1.2	 Doelbereik
Er zijn vier dragende principes voor de Doorontwikkeling: symbiose van oud en nieuw, verankerd in 
de stad, groen om de hoek en complete stadswijk. Aan de hand van de vier dragende principes is de 
Doorontwikkeling getoetst aan de doelen. De resultaten zijn hieronder opgenomen.

Symbiose van oud en nieuw
Onderstaande tabel vat dit doel en de maatregelen die hiervoor getroffen worden samen. Onder de tabel 
wordt de beoordeling op dit doelbereik nader toegelicht.

Karakteristiek en innovatief
Het Gebiedsprogramma benoemt expliciet welke gebouwen de gemeenten aanmerken als cultuurhistorisch 
waardevol. Het gaat daarbij om in ieder geval Kasteel de Binckhorst, de Caballerofabriek, het Binck36-
gebouw, de Fokkerterminal en de afvalkathedraal. Veel van deze gebouwen hebben al maatschappelijk 
relevante functies die ervoor zorgen dat ze een levend onderdeel van het gebied blijven: de Caballerofabriek 
en het Binck36-gebouw huisvesten kleinere, creatieve start-ups en grotere, gevestigde bedrijven. De 
Fokkerterminal is een evenementenlocatie. Het gebiedsprogramma benoemt voor enkele cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen die nu nog geen nieuwe functie hebben niet expliciet hoe de gemeenten een 
toekomstige inrichting voor zich zien. Specifiek gaat het daarbij om de afvalkathedraal en de gemeentelijke 
gasfabriek. In de verdere uitwerking van het gebiedsprogramma zal hier verder over nagedacht moeten 
worden en zullen er afspraken met toekomstige uitbaters van de gebouwen gemaakt moeten worden. Het 
doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit punt positief (+) beoordeeld.

Benutten Binckplekken 
Dit doel slaagt ten dele. Enerzijds wordt kasteel de Binckhorst beter verbonden met de omliggende ruimte 
door de realisatie van het Waterfrontpark. Daarnaast schept de herinrichting van de openbare ruimte een 
kans om de toegang tot cultuurhistorisch waardevolle plekken te verbeteren. Anderzijds leidt de hoge 
nieuwbouw nabij karakteristieke gebouwen als de Anthony Fokkerschool en de industriehallen langs de 
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5.2.2 Beoordeling op doelbereik 5 

5.2.2.1 Symbiose van oud en nieuw 
Tabel 5-7 vat dit doel en de maatregelen die hiervoor getroffen worden samen. Onder de tabel lichten we de 
beoordeling op doelbereik nader toe. 

Tabel 5-7 De samenvattende tabel voor de beoordeling op doelbereik van het dragend principe Symbiose van oud en nieuw 
Doel Streefbeeld Maatregelen Beoordeling
Karakteristiek en 
innovatief 

Innovatieve karakter 
en 
cultuurhistorische 
waarden als drager 
en podium 

 Vestiging van maatschappelijk relevante functies in 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen  

+ 

Benutten 
Binckplekken  
 

Verbinding tussen 
verleden en 
toekomst 

 Binckplekken als herkenningspunten in de structuur 
van de openbare ruimte 

 Inzet van industrieel erfgoed en innovatieve identiteit 
bij inrichting en uitstraling gebied 

0 

Gezicht naar het 
water  
 

Ontsluiting van de 
waterkant 

 Groen- en recreatieve voorzieningen langs het water  
 Woon- en werkruimtes met uitzicht op de Trekvliet  
 Kleinschalige vaarroutes, horeca en verblijfsruimtes 

in/langs havenarmen 

+ 

Stadswijk van de 
toekomst  
 

Duurzame en 
circulaire 
gebiedsontwikkeling 

 Zonne-energie en geothermie i.c.m. warmtenet  
 Energiezuinige gebouwen, slimme energiesystemen 

en lokale energieopslag 
 Duurzame bouwmethoden  
 Hergebruik van materialen 

0/- 

Versterken 
innovatief en 
creatief klimaat  
 

Uitnodigende plek 
creëren voor 
creativiteit en 
ondernemerschap 

 Betaalbare bedrijfsruimtes 
 Flexibele huurmodellen en starterskortingen  
 Gedeelde faciliteiten 

0/- 

10 

Karakteristiek en innovatief 

Het gebiedsprogramma benoemt expliciet welke gebouwen de gemeenten aanmerken als cultuurhistorisch waardevol. 
Het gaat daarbij om in ieder geval Kasteel de Binckhorst, de Caballerofabriek, het Binck36-gebouw, de Fokkerterminal 
en de afvalkathedraal. Veel van deze gebouwen hebben al maatschappelijk relevante functies die ervoor zorgen dat 
ze een levend onderdeel van het gebied blijven: de Caballerofabriek en het Binck36-gebouw huisvesten kleinere, 15 
creatieve start-ups en grotere, gevestigde bedrijven. De Fokkerterminal is een evenementenlocatie. Het 
gebiedsprogramma benoemt voor enkele cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die nu nog geen nieuwe functie 
hebben niet expliciet hoe de gemeenten een toekomstige inrichting voor zich zien. Specifiek gaat het daarbij om de 
afvalkathedraal en de gemeentelijke gasfabriek. In de verdere uitwerking van het gebiedsprogramma zal hier verder 
over nagedacht moeten worden en zullen er afspraken met toekomstige uitbaters van de gebouwen gemaakt moeten 20 
worden.  

We beoordelen het doelbereik van het Gebiedsprogramma op dit punt positief (+).  

Benutten Binckplekken  

Dit doel slaagt ten dele. Enerzijds wordt kasteel de Binckhorst beter verbonden met de omliggende ruimte door de 
realisatie van het Waterfrontpark, en schept de herinrichting van de openbare ruimte een kans om de toegang tot 25 
cultuurhistorisch waardevolle plekken te verbeteren. Anderzijds leidt de hoge nieuwbouw nabij karakteristieke 
gebouwen als de Anthony Fokkerschool en de industriehallen langs de Melkwegstraat ertoe dat het karakter van deze 
plekken aangetast wordt. Ze kunnen als het ware wegvallen in de verstedelijking. Eenzelfde risico zien we voor het 
Bink36 gebouw. In de huidige situatie ligt dit redelijk vrij in de Sporendriehoek. Door de komst van de Vlietlijn verdwijnt 
de kop van het gebouw echter, en de bouw van hoge kantoorpanden in deelgebied Sporendriehoek zal ook een effect 30 
op de plek van het gebouw in het stedelijke landschap hebben.  
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Melkwegstraat ertoe dat het karakter van deze plekken aangetast wordt. Ze kunnen als het ware wegvallen 
in de verstedelijking. Dit geldt ook voor het Bink36 gebouw. In de huidige situatie ligt dit gebouw redelijk 
vrij naast de Sporendriehoek. Door de komst van De Vlietlijn moet de kop van het gebouw echter worden 
afgebroken. Verder zal de mogelijke realisatie van hoge kantoorpanden in de Sporendriehoek ook een effect 
op de plek van het gebouw in het stedelijke landschap hebben. Het doelbereik van de Doorontwikkeling 
Binckhorst wordt op dit punt neutraal beoordeeld (0).

Gezicht naar het water 
We zien dat de ambitie om de waterkant in de Binckhorst beter te ontsluiten stevig verankerd is in het 
Gebiedsprogramma. Het Waterfrontpark langs de Trekvliet vormt een centrale groene schakel met 
natuurvriendelijke oevers, recreatieve voorzieningen en plekken voor ontspanning. Nieuwe bruggen 
verbinden de waterkant met omliggende wijken, waardoor de toegankelijkheid sterk verbetert. Het stoere 
karakter van de kades blijft behouden, terwijl groen en verblijfskwaliteit worden toegevoegd om het gebied 
aantrekkelijker te maken. Met horeca, culturele functies en tijdelijke initiatieven wordt de waterkant al in een 
vroeg stadium geactiveerd. Het gebied wordt ruimtelijk en programmatisch zo ingericht dat de waterkant 
een levendig en integraal onderdeel van de stadswijk wordt. De plannen bieden een solide basis om de 
waterkant te transformeren tot een dynamische en toegankelijke plek. De uiteindelijke succesfactor hangt af 
van uitvoering en samenwerking met betrokken partijen. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst 
wordt op dit punt positief beoordeeld (+).

Stadswijk van de toekomst 
Het Gebiedsprogramma laat een duidelijke visie zien op duurzame en circulaire ontwikkeling. Er ontbreekt 
echter belangrijke informatie over onder meer concrete meetbare doelen, zoals KPI’s voor circulariteit en 
CO2-reductie, evenals een duidelijke strategie voor financiering en samenwerking met marktpartijen. Het 
plan benadrukt dat materialen hergebruikt moeten worden, maar biedt weinig details over hoe dit praktisch 
moet worden georganiseerd. Om de ambities haalbaar te maken, zijn duidelijke monitoring en financiën 
essentieel en dienen bij de vertaling van het Gebiedsprogramma in een wijziging omgevingsplan  eisen voor 
projectontwikkelaars opgenomen te worden in de planregels. Een strategie voor circulaire bedrijfsvoering 
en concrete afspraken met marktpartijen kunnen de uitvoerbaarheid versterken. Ondanks de sterke visie 
zijn gerichte acties nodig om de ambitie voor een circulaire Binckhorst te realiseren. Het doelbereik van de 
Doorontwikkeling Binckhorst wordt daarom op dit punt licht negatief beoordeeld (0/-).

Versterken innovatief en creatief klimaat
De ambitie om van de Binckhorst een uitnodigende plek voor creativiteit en ondernemerschap te maken 
wordt deels bereikt. Het Gebiedsprogramma biedt veel ruimte voor creatieve industrie, betaalbare 
werkplekken en innovatieve tijdelijke invullingen, maar concrete lange termijn maatregelen ontbreken. 
De betaalbaarheid van bedrijfsruimtes is onvoldoende geborgd, waardoor creatieve functies het risico 
lopen op verdringing. Samenwerking van de gemeente met ondernemers en ontwikkelaars is hiervoor 
belangrijk. Dit wordt in het Gebiedsprogramma benoemd, maar een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt. 
Uit het Gebiedsprogramma blijkt niet dat er een financieel kader voor creatieve projecten en tijdelijke 
initiatieven is. Ook ontbreken aanvullende maatregelen zoals een beleidskader voor creatieve hubs en een 
langetermijnstrategie voor betaalbare werkplekken. Hoewel het programma een duidelijke visie heeft en 
een goede basis voor het behalen van dit doel biedt, zijn concrete acties nodig om de ambitie uitvoerbaar te 
maken. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit punt licht negatief beoordeeld (0/-).
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Bereikbaar en verbonden
Het Gebiedsprogramma benoemt het streven om de Binckhorst een op fietsers en voetgangers gerichte 
doorgangswijk. aan de rand van de stad te maken. Hiervoor dient de openbare ruimte ingericht te worden 
voor fietsers en voetgangers en dienen verbindingen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer richting 
omliggende wijken aangelegd te worden. Hier wordt hard aan gewerkt: er komt een nieuwe doorfietsroute 
langs de Trekvliet op de plek van de afvalkathedraal, de Vlietlijn verbindt de Binckhorst met het CID, 
Voorburg en Rijswijk, veel kruispunten en wegen worden heringericht waarbij er meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers ontstaat, in de sporendriehoek wordt een aantakking op de Velostrada aangelegd, en er wordt 
nagedacht over nieuwe voetgangersbruggen over de Broeksloot en de insteekhaven bij de Caballerofabriek. 
Tegelijkertijd blijven autoverkeerintensiteiten in het gebied hoog en blijven de doorgaande wegen barrières 
voor fietsers en voetgangers vormen. En de over de sporenbundel ingetekende verbindingen richting 
Voorburg zijn waarschijnlijk niet haalbaar, waardoor de verbinding richting het noordoosten van de 
Binckhorst beperkt blijft tot de onderdoorgang van het spoor ter plekke van de Maanweg en de nieuwe 
Velostrada. Het doelbereik van de doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit punt licht positief (0/+) 
beoordeeld.

Beter verbonden en meer toegankelijk 
De Vlietlijn zorgt ervoor dat de Binckhorst veel beter verbonden zal worden met de omliggende stad. Een 
aandachtspunt is de doorstroming van De Vlietlijn op de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg. Hier rijdt 
de tram mee met het wegverkeer en aangezien deze wegen structureel te maken hebben met congestie in de 
ochtend- en avondspits leidt dit tot een risico op stremming van de trams in de spits. Het Gebiedsprogramma 
benoemt de ambitie om over de Trekvliet, de ecologische zone langs de Broeksloot en de sporenbundel en 
A12 bruggen voor fietsers en voetgangers aan te leggen. In het Gebiedsprogramma zijn echter geen
harde garanties opgenomen dat de bruggen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Uitvoeringsplannen, 
financiering en een tijdspad ontbreken. De haalbaarheid van sommige verbindingen zoals de brug over de 
A12/ sporenbundel wordt nog onderzocht. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit 
punt licht positief beoordeeld (+).

Verankerd in de stad
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5.2.2.2 Verankerd in de stad  5 
Tabel 5-8 De samenvattende tabel voor de beoordeling op doelbereik van het dragend principe Verankerd in de stad 
Doel Streefbeeld Maatregelen Beoordeling
Bereikbaar en 
verbonden 

Volwaardig 
onderdeel van Den 
Haag 

 Meer fiets-, voet- en ov-verbindingen naar 
omliggende stadsdelen  

 Inrichting openbare ruimte meer richten op fietsers en 
 

0/+ 

Beter verbonden 
en meer 
toegankelijk  
 

Verbindingen met 
de omliggende stad 
versterken 

 Aanleg Vlietlijn 
 Nieuwe bruggen voor langzaam verkeer  
 Inzet van industrieel erfgoed en innovatieve identiteit 

bij inrichting en uitstraling gebied 

0/+ 

Scheiden van 
stromen en de 
mens centraal  
 

Minder focus op 
auto in lokaal 
vervoersysteem 

 Afwikkeling van doorgaand verkeer langs de rand van 
het gebied 

 Scheiding van bestemmingsverkeer 
 Veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes 
 Autoluwe wijken 

0/+ 

Hubs en 
deelmobiliteit 
 

Parkeerstrategie 
gebaseerd op hubs 
en deelmobiliteit 

 Centrale parkeerhubs aan de rand van buurten  
 Goed aanbod van deelmobiliteit 

0/+ 

Bouwverkeer Zorgvuldig gekozen 
routes en plaatsen 

 Uitvoeringsfase doorlopen aan de hand van een 
faseringsdraaiboek voor bouwverkeer  

Niet 
beoordeeld 

Bereikbaar en verbonden 

Het gebiedsprogramma benoemt het streven om de Binckhorst een op fietsers en voetgangers gerichte doorgangswijk 
aan de rand van de stad te maken. Hiervoor dient de openbare ruimte ingericht te worden voor fietsers en 10 
voetgangers en dienen verbindingen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer richting omliggende wijken 
aangelegd te worden. Enerzijds wordt hier hard aan gewerkt: er komt een nieuwe doorfietsroute langs de Trekvliet op 
de plek van de afvalkathedraal, de Vlietlijn verbindt de Binckhorst met het CID, Voorburg en Rijswijk, veel kruispunten 
en wegen worden heringericht waarbij er meer ruimte voor fietsers en voetgangers ontstaat, in de sporendriehoek 
wordt een aantakking op de Velostrada aangelegd, en er wordt nagedacht over nieuwe voetgangersbruggen over de 15 
Broeksloot en de insteekhaven bij de Caballerofabriek. Tegelijkertijd blijven autoverkeerintensiteiten in het gebied 
hoog en blijven de doorgaande wegen barrières voor fietsers en voetgangers vormen. En de over de sporenbundel 
ingetekende verbindingen richting Voorburg zijn waarschijnlijk niet haalbaar, waardoor de verbinding richting het 
noordoosten van de Binckhorst beperkt blijft tot de onderdoorgang van het spoor ter plekke van de Maanweg en de 
nieuwe Velostrada.  20 

We beoordelen het doelbereik van het Gebiedsprogramma op dit punt licht positief (0/+).  

Beter verbonden en meer toegankelijk  

De Vlietlijn zorgt ervoor dat de Binckhorst via de tram veel beter verbonden zal worden met de omliggende stad. Een 
aandachtspunt is de doorstroming van de Vlietlijn op de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg. Hier rijdt de tram 
mee met het wegverkeer en aangezien deze wegen structureel te maken hebben met congestie in de ochtend- en 25 
avondspits leidt dit tot een risico op stremming van de trams in de spits. Het Gebiedsprogramma benoemt de ambitie 
om over de Trekvliet, de ecologische zone langs de Broeksloot en de sporenbundel en A12 bruggen voor fietsers en 
voetgangers aan te leggen. Op deze wijze krijgen deze vervoerswijzen toegang tot meer uitvalswegen uit het gebied. 
We zien in het Gebiedsprogramma echter geen harde garanties staan dat de bruggen daadwerkelijk gebouwd gaan 
worden. Uitvoeringsplannen, financiering en een tijdspad ontbreken, en de haalbaarheid van sommige verbindingen 30 
zoals de brug over de A12/sporenbundel wordt nog onderzocht.  

We beoordelen het doelbereik van het Gebiedsprogramma op dit punt licht positief (0/+).  
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Scheiden van stromen en de mens centraal 
Het verkeersmodel laat zien dat de verkeerssituatie in de Binckhorst een sterk negatief effect op de 
leefbaarheid heeft: doorgaande wegen die middenin het gebied liggen zoals de Binckhorstlaan, Maanweg 
en Zonweg zijn in de projectsituatie erg druk met verkeersintensiteiten van 10.000 tot 25.000 voertuigen per 
etmaal. De basissituatie levert dus behoorlijke uitdagingen op om het gebied fiets- en voetgangersvriendelijk 
te maken. Het Gebiedsprogramma benoemt veel maatregelen die de situatie moeten verbeteren. Zo 
wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk langs de randen van de Binckhorst over de Centrumring en 
Supernovaweg geleid. Wat betreft de inrichting van de openbare ruimte wordt sterk ingezet op fietsers en 
voetgangers. Er worden brede voetgangerszones, levendige plinten en doorfietsroutes aangelegd. Deze 
routes, zoals de route langs de Trekvliet, liggen op veel plekken niet langs de drukke autowegen in het 
gebied. Het clusteren van parkeergelegenheden in garages aan de rand van de wijken draagt ook bij aan het 
aantrekkelijk maken van het gebied voor voetgangers en fietsers. Het doelbereik van de Doorontwikkeling 
Binckhorst wordt op dit punt licht positief beoordeeld (0/+).

Hubs en deelmobiliteit 
De parkeerstrategie in het Gebiedsprogramma richt zich op het aanleggen van centrale mobiliteitshubs 
aan de rand van buurten, waardoor autoverkeer in de kern van de wijk wordt verminderd en meer ruimte 
ontstaat voor groen en voetgangers. Deze hubs worden strategisch geplaatst, zijn toegankelijk voor 
bewoners, werknemers en bezoekers, en bieden mogelijkheden voor deelmobiliteit, zoals elektrische fietsen, 
scooters en deelauto’s. Dit sluit goed aan bij de ambitie om de wijk autoluw te maken en duurzame mobiliteit 
te stimuleren. Een belangrijk knelpunt is echter de beperkte uitwerking van de financiering en het beheer van 
deze hubs, waardoor de borging van hun realisatie onzeker blijft. 

Daarnaast wordt er een lage parkeernorm van 0,2 auto’s per huishouden voorzien. Dit levert een risico op 
omdat de gemeente niet hard kan sturen op het autobezit van nieuwe bewoners van de Binckhorst. 

Het Gebiedsprogramma geeft aan dat de parkeerhubs voor zowel bewoners als werknemers en bezoekers 
bestemd zijn. Daarbij wordt ingezet op dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Er ontbreken echter concrete 
richtlijnen over het aantal parkeerplaatsen dat specifiek voor bedrijven wordt gereserveerd of hoe de 
parkeerbehoefte van bedrijven met hogere verkeersintensiteit wordt gefaciliteerd. Ook blijft onduidelijk hoe 
de parkeerbehoefte van bezoekers van grote voorzieningen zoals de Fokker Terminal wordt opgelost. Om 
een succesvolle uitvoering te garanderen, is een gedetailleerd plan nodig waarin financiering, beheer en 
de koppeling met deelmobiliteit verder zijn uitgewerkt. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst 
wordt op dit punt licht positief beoordeeld (0/+).

Bouwverkeer
Het Gebiedsprogramma spreekt de ambitie uit om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in het 
gebied tijdens de uitvoeringsfase te waarborgen. Routes voor bouwverkeer en de locatie van bouwplaatsen 
zullen zorgvuldig gekozen worden met een faseringsdraaiboek. Een zorgvuldig plan dat onnodige overlast 
voor bewoners en gebruikers van de Binckhorst tijdens de uitvoeringsfase voorkomt is een belangrijke 
randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de plannen in het Gebiedsprogramma. De uitwerking 
hiervan vindt plaats in een latere projectfase. Het is een verstandig voornemen om routes voor bouwverkeer 
en locaties voor bouwplaatsen te kiezen aan de hand van een met stakeholders afgestemd draaiboek, maar 
omdat het Gebiedsprogramma niet de plek is om hier al concrete uitspraken over te doen, is deze ambitie in 
het planMER niet beoordeeld.
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Groen en gezond 
Het gebied wordt heringericht met veel aandacht voor de functie van groen en water. De oevers van de 
Trekvliet die in de huidige situatie vrijwel niet zichtbaar zijn vanaf veel plekken in het gebied en overwegend 
slecht ontsloten zijn voor openbaar gebruik worden heringericht, zodanig dat de waterkant een uitnodigende 
verblijfsplek wordt voor bewoners en bezoekers van de Binckhorst. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
en bij het maken van ruimtelijke keuzes wil de gemeente leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit 
prioriteit geven. Uit het Gebiedsprogramma blijkt dat er veel gedaan wordt om de leefkwaliteit van de 
openbare ruimte in de Binckhorst te verbeteren. Er wordt met het Waterfrontpark en de pocket parks veel 
groene verblijfsruimte gecreëerd, en er wordt een grote hoeveelheid bomen (5.000 tot 6.000 stuks) geplant. 
De groene ruimtes zijn echter niet gelijkmatig verdeeld, en zijn met name geconcentreerd langs de Trekvliet 
in het zuidwesten van het gebied. De Binckhorstlaan vormt in dit kader een flinke barriere voor bewoners van 
de noordoostelijk gelegen buurten. Er wordt desalniettemin veel moeite gestoken in het vergroenen van het 
gebied. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit punt positief beoordeeld (+).

Naar een klimaatbestendige Binckhorst
Het Gebiedsprogramma voor de Binckhorst zet sterk in op klimaatbestendigheid en de toepassing van 
natuurlijke systemen. Er wordt gestreefd naar een robuuste groenstructuur met inheemse beplanting, die 
de leefomgeving van lokale fauna ondersteunt. Op daken, gevels en binnenhoven wordt groen toegepast om 
de stedelijke biodiversiteit verder te versterken.  Het verhard oppervlak wordt met circa 13 ha verminderd, 
terwijl 28 ha volwaardig groen wordt toegevoegd, wat de waterinfiltratie en bergingscapaciteit aanzienlijk 
vergroot. Een kanttekening hierbij is dat nog niet aangetoond kan worden dat de bedrijven in het afvalcluster 
uitgeplaatst worden omdat hierover nog een haalbaarheidsstudie loopt. Indien de bedrijven niet uitgeplaatst 
worden, kan het circa 8 ha grote noordelijke deel van het Waterfrontpark niet gerealiseerd worden. 

Groen om de hoek
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5.2.2.3 Groen om de hoek  5 
Tabel 5-9 De samenvattende tabel voor de beoordeling op doelbereik van het dragend principe Groen om de hoek 
Doel Streefbeeld Maatregelen Beoordeling
Groen en gezond Een wijk in hoge 

dichtheid die groen, 
waterrijk en 
aantrekkelijk is 

 Herinrichting van de oevers en kades van de 
Trekvliet 

 Leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit 
voorop stellen bij de inrichting van de openbare 
ruimte en situering van functies  

+ 

Naar een 
klimaatbestendige 
Binckhorst 
 

Minder gevoelige 
leefomgeving voor 
wateroverlast en 
hittestress 

 Inrichting op basis van natuurlijke systemen + 

Bovenal natuurlijk  
 

Creëren van 
robuuste 
groenstructuren 

 Aanleg van:  
 Parken (Waterfrontpark, pocket parks)  
 Groene inrichting infrastructuur (straten, kades) 
 Groene inrichting gebouwen (gevels, daken) 

0/+ 

Rust, ruis en 
reuring 
 

Onderscheid in 
toegestane 
milieudruk 
afhankelijk van 
gebied 

 Rust: langs Trekvliet en zuidelijk deel Binckhorst, met 
ruimte voor wonen  

 Ruis: noordwesthoek Binckhorst, met ruimte voor 
bedrijvigheid  

 Reuring: langs Binckhorstlaan en in centrum met 
ruimte voor horeca, cultuur en winkels 

0 

Vitaal en gezond  Creëren van een 
vitale en leefbare 
wijk 

 Afstemming van gevoelige functies op 
hindercontouren bedrijven en verkeer  

 Groene en gezonde inrichting 

0/+ 

Groen en gezond 

Het gebied wordt heringericht met veel aandacht voor de functie van groen en water. De oevers van de Trekvliet die in 
de huidige situatie vrijwel niet zichtbaar zijn vanaf veel plekken in het gebied en overwegend slecht ontsloten zijn voor 10 
openbaar gebruik worden heringericht, zodanig dat de waterkant een uitnodigende verblijfsplek wordt voor bewoners 
en bezoekers van de Binckhorst. Bij de inrichting van de openbare ruimte en bij het maken van ruimtelijke keuzes wil 
de gemeente leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit prioriteit geven. We zien in het gebiedsprogramma dat er 
inderdaad veel gedaan wordt om de leefkwaliteit van de openbare ruimte in de Binckhorst te verbeteren. Er wordt met 
het Waterfrontpark en de pocket parks veel groene verblijfsruimte gecreëerd, en er wordt een grote hoeveelheid 15 
bomen (5.000 tot 6.000 stuks) geplant. De groene ruimtes zijn echter niet gelijkmatig verdeeld, en zijn met name 
geconcentreerd langs de Trekvliet in het zuidwesten van het gebied. De Binckhorstlaan vormt in dit kader een flinke 
barriere voor bewoners van de noordoostelijk gelegen buurten. Er wordt desalniettemin veel moeite gestoken in het 
vergroenen van het gebied. Daarom beoordelen we het doelbereik van de Doorontwikkeling positief (+).  

Naar een klimaatbestendige Binckhorst 20 

Het gebiedsprogramma voor de Binckhorst zet sterk in op klimaatbestendigheid en de toepassing van natuurlijke 
systemen. Er wordt gestreefd naar een robuuste groenstructuur met inheemse beplanting, die de leefomgeving van 
lokale fauna ondersteunt. Op daken, gevels en binnenhoven wordt groen toegepast om de stedelijke biodiversiteit 
verder te versterken. Plantvakken liggen lager dan de bestrating om regenwater langer vast te houden, terwijl 
natuurvriendelijke oevers langs de Trekvliet bijdragen aan ecologische verbindingen. Het verhard oppervlak wordt met 25 
circa 13 ha verminderd, terwijl 28 ha volwaardig groen wordt toegevoegd, wat de waterinfiltratie en bergingscapaciteit 
aanzienlijk vergroot. Een kanttekening hierbij is dat nog niet aangetoond kan worden dat de bedrijven in het 
afvalcluster uitgeplaatst worden omdat hierover nog een haalbaarheidsstudie loopt. Indien de bedrijven niet 
uitgeplaatst worden, kan het circa 8 ha grote noordelijke deel van het Waterfrontpark niet gerealiseerd worden. Een 
tweede kanttekening is de ondergrondse ruimte die in straatprofielen is gereserveerd voor boomwortels. Deze is in 30 

situaties tijdens zomerstormen waarbij bomen gemakkelijk omwaaien.  
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Een tweede kanttekening is de ondergrondse ruimte die in straatprofielen is gereserveerd voor boomwortels. 
Deze is in relatie tot het kruinvolume vrij beperkt en dit kan leiden tot risico’s op groeiproblemen bij bomen of 
tot gevaarlijke situaties tijdens zomerstormen waarbij bomen gemakkelijk omwaaien. Bij hevige neerslag kan 
de openbare ruimte tot 50 mm water opvangen, wat het risico op wateroverlast verlaagt, hoewel bovenwijkse 
verkeersfuncties mogelijk minder klimaatbestendig zijn. Het Gebiedsprogramma voorziet geen waterdempen 
of graven en benadrukt dat de waterberging neutraal tot positief blijft. Hittestress wordt actief aangepakt 
door prioriteit te geven aan groen op gevoelige plekken, inclusief schaduwroutes en groene gevels en daken, 
wat verkoeling biedt en een positief effect heeft. Aandacht voor dijkversterking en maaiveldophoging om 
overstromingsrisico’s verder te beperken, ontbreekt echter. 

Hoewel de genoemde maatregelen ambitieus en passend zijn, mist het Gebiedsprogramma een 
gedetailleerde uitwerking van de lange termijn onderhoudsstrategie en financiering van het groen. 
Desondanks is de inzet op natuurlijke systemen een sterke basis voor een duurzame en klimaatbestendige 
inrichting van de Binckhorst. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt op dit punt positief 
beoordeeld (+).

Overweldigend natuurlijk 
Er worden op veel plekken robuuste groenstructuren in de Binckhorst gerealiseerd. Het programma zet 
sterk in op vergroening, waarbij bijna 50% van de openbare ruimte wordt ingericht als volwaardig groen, wat 
neerkomt op 28 ha groen in de volle grond. Een knelpunt hierbij is de onzekerheid rondom de haalbaarheid 
van de aanleg van het Waterfrontpark op de plek van het huidige afvalcluster. Het Gebiedsprogramma zet 
in op de aanplant van 5.000 tot 6.000 bomen waarvan een aanzienlijk deel in straatprofielen. De oevers 
van de Trekvliet worden waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht en er worden verspreid tussen de 
woongebieden pocket parks aangelegd. Toch blijft de Binckhorst een hoogstedelijk gebied met een hoge 
bevolkingsdichtheid, waar de groene inrichting wordt verweven met functies als wonen, werken en recreatie. 
Binnen deze context doet het Gebiedsprogramma het maximale om de omgeving zoveel mogelijk te 
vergroenen, maar het gebied is in de projectsituatie niet ‘overweldigend natuurlijk’ te noemen. Het doelbereik 
van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt daarom op dit punt licht positief beoordeeld (0/+). 

Rust, ruis en reuring 
Het concept van “rust, ruis en reuring” lijkt vooral gefocust op ruis en reuring, terwijl rust, buiten het 
Waterfrontpark, onvoldoende geborgd is. Er lijkt nog weinig aandacht te zijn voor wijken die geschikt zijn voor 
bewoners die verder van de bedrijvigheid willen wonen, ondanks dat dit ook mogelijk is in hoge dichtheden.
Het centrum van de Binckhorst is toegespitst op reuring. Hier zijn woonblokken en voorzieningen gepland 
en in dit gebied liggen meerdere drukke wegen die voor geluid en dynamiek in het straatbeeld zorgen. In het 
Mercuriuskwartier in het noorden van de Binckhorst en richting de Sporendriehoek zijn lichte vormen van 
bedrijvigheid gevestigd. In dit gebied zijn  geen nieuwe woningen voorzien. 

De geluidsituatie in de Binckhorst is het meest relevant voor het principe rust, ruis en reuring. Het 
geluidmodel laat zien dat de cumulatieve geluidbelasting vrijwel overal boven de advieswaarde van 53 dB ligt. 
Alleen in de uiterste zuidelijke punt van het plangebied liggen geluidwaarden op of net boven 50 dB. Verder 
richting het noordwesten langs de oever van de Trekvliet lopen waarden op naar 60 dB, en dit past niet goed 
meer binnen de aanduiding van het gebied als rust. In het centrum van het gebied en op de plek van het 
afvalcluster ligt de cumulatieve geluidbelasting op 55-60 dB. Dit past binnen het principe van reuring. In het 
ruisgebied richting de Sporendriehoek zijn opvallend genoeg geen hogere geluidwaarden.

Omdat met name invulling aan de principes ruis en reuring gegeven is, wordt het doelbereik van de 
Doorontwikkeling Binckhorst op dit punt neutraal beoordeeld (0).
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Vitaal en gezond 
De plannen voor de Binckhorst verbeteren de gezondheid van de leefomgeving op veel plekken. De 
groene inrichting heeft belangrijke positieve effecten op het gemak waarmee inwoners van het gebied 
buiten kunnen bewegen en spelen. Ook verlaagt het relatief hoge aandeel stedelijk groen het stedelijk 
hitte-eiland effect en vormen de vele schaduwrijke plekken een koel toevluchtsoord op hete dagen. Het 
Gebiedsprogramma zet in op het verplaatsen van activiteiten uit het gebied die leiden tot geluid- en 
geuroverlast, en op drie centraal gelegen locaties komen eerstelijns zorgvoorzieningen. 

Echter, de geluidsdruk in vrijwel de gehele Binckhorst blijft ongezond hoog, en gezondheidskundige 
advieswaarden voor de concentratie van luchtverontreinigende stoffen worden nergens behaald. Ook biedt 
het Gebiedsprogramma nog onvoldoende het perspectief dat milieubelastende bedrijven daadwerkelijk 
uitgeplaatst kunnen worden. Dit geldt met name voor de bedrijven in het afvalcluster. 

Daarnaast valt met name het bouwblok aan de Supernovaweg op dat in het verlengde ligt van de 
begraafplaats. Ook als de milieubelastende activiteiten uit het gebied vertrekken, scoort dit bouwblok 
opvallend laag op het toetsingskader gezonde leefomgeving uit hoofdstuk 19 van het PlanMER. Oorzaken 
hiervoor zijn de hoge geluidsdruk door weg- en treinverkeer, het niet op loopafstand bereikbaar zijn van 
verblijfsgroen en eerstelijns zorgvoorzieningen, een hoge gevoeligheid voor hittestress en een relatief slechte 
luchtkwaliteit door de ligging aan een drukke weg. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt 
op dit punt licht positief beoordeeld (0/+).

Complete stadswijk

Levendig en gemengd
Dit doel richt zich op het creëren van een stadswijk waar het fijn vertoeven is. Verschillende plekken 
krijgen een uitnodigende inrichting waar bewoners en bezoekers van de Binckhorst hun vrije tijd kunnen 
doorbrengen. Denk daarbij aan koffietentjes, terrassen aan de haven en plekken waar culturele activiteiten 
worden georganiseerd. Het Gebiedsprogramma geeft veel en concrete invulling aan dit streefbeeld: naast 
de voorzieningen die nu al in de Binckhorst aanwezig zijn, worden meerdere knooppunten aangelegd met 
ruimte voor vrijetijdsvoorzieningen. Het Waterfrontpark gaat een doorgaande strook langs de rand van het 
gebied vormen waar mensen kunnen recreëren. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt 
positief (+) beoordeeld.
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uitgeplaatst kunnen worden. Dit geldt met name voor de bedrijven in het afvalcluster. Daarnaast valt met name het 5 
bouwblok aan de Supernovaweg op dat in het verlengde ligt van de begraafplaats. Ook in het geval de 
milieubelastende activiteiten uit het gebied vertrekken, scoort dit bouwblok opvallend laag op het toetsingskader 
gezonde leefomgeving uit hoofdstuk 19. Oorzaken hiervoor zijn de hoge geluidsdruk door weg- en treinverkeer, het 
niet op loopafstand bereikbaar zijn van verblijfsgroen en eerstelijns zorgvoorzieningen, een hoge gevoeligheid voor 
hittestress en een relatief slechte luchtkwaliteit door de ligging aan een drukke weg.  10 

Het doelbereik van het Gebiedsprogramma beoordelen we op dit punt licht positief (0/+).  

5.2.2.4 Complete stadswijk  
Tabel 5-10 De samenvattende tabel voor de beoordeling op doelbereik van het dragend principe Complete stadswijk 
Doel Streefbeeld Maatregelen Beoordeling
Levendig en 
gemengd 

Levendige stadswijk 
waar men 24/7 
terecht kan 

 Aantrekkelijke inrichting openbare ruimte, met horeca, 
recreatie en cultuur 

+ 

Maximaal 
gemengd 

Levendige en 
gemengde stadswijk 
voor iedereen 

 Diversiteit aan woningen en woonsferen  
 Breed aanbod aan onderwijs, horeca, sport en zorg 

0/- 

Stedelijk 
werkgebied  
 

Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat 
voor bedrijven 

 Breed aanbod aan verschillende type werkplekken 
 Terugbrengen hindercontouren bedrijven  
 Geen nieuwe milieubelastende bedrijven 

0/+ 

Vier 
karakteristieke 
kwartieren  

Passende 
functiemix per 
kwartier 

 Gebiedsgerichte programmering + 

Afgeronde 
buurtjes  
 

Gefaseerde 
transformatie van 
buurten 

 Transformatie op buurtniveau afmaken voordat aan 
nieuwe buurten begonnen wordt 

+ 

Levendig en gemengd 15 

Dit doel richt zich op het creëren van een stadswijk waar het fijn vertoeven is. Verschillende plekken krijgen een 
uitnodigende inrichting waar bewoners en bezoekers van de Binckhorst hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Denk 
daarbij aan koffietentjes, terrassen aan de haven en plekken waar culturele activiteiten worden georganiseerd. Het 
gebiedsprogramma geeft veel en concrete invulling aan dit streefbeeld: naast de voorzieningen die nu al in de 
Binckhorst aanwezig zijn, worden meerdere knooppunten aangelegd met ruimte voor vrijetijdsvoorzieningen. Het 20 
Waterfrontpark gaat een doorgaande strook langs de rand van het gebied vormen waar mensen kunnen recreëren. 
We beoordelen het doelbereik van het gebiedsprogramma op dit punt daarom positief (+).   

Maximaal gemengd  

Het Gebiedsprogramma voorziet in een hoogstedelijke mix van woningen en voorzieningen. Op basis van het 
aangeleverde 3D model van de bebouwing lijkt het dat bewoners vooral gaan wonen in éénzijdig georiënteerde 25 
typologieën en in gebouwen die vrijwel direct staan op de openbare ruimte waar veel leven en programma op 
straat/plint niveau is. Dat is in hevig contrast met de omliggende rustige woonbuurten waar gesloten bouwblokken, 
doorzonwoningen en een aantal hoofdstraten met stedelijke voorzieningen te vinden zijn. Hoewel het plan diversiteit in 
woninggroottes biedt, betekent dit niet automatisch dat er ook een divers publiek wordt aangetrokken, aangezien 
rustige woonbuurten met minder ruis en meer privéruimte ontbreken. Het concept van "rust, ruis en reuring" lijkt vooral 30 
gefocust op ruis en reuring, terwijl rust, buiten het Waterfrontpark, onvoldoende geborgd is. Er is nog weinig aandacht 
voor wijken die geschikt zijn voor bewoners die verder van de bedrijvigheid willen wonen, ondanks dat dit ook mogelijk 
is in hoge dichtheden. Zonder concrete maatregelen om rustgevende woonomgevingen te creëren en overlast te 
beperken, blijft het plan onevenwichtig.  

We beoordelen het doelbereik van het Gebiedsprogramma licht negatief (0/-).  35 
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Maximaal gemengd 
Het Gebiedsprogramma voorziet in een hoogstedelijke mix van woningen en voorzieningen. Op basis 
van het aangeleverde 3D model van de bebouwing lijkt het dat bewoners vooral gaan wonen in éénzijdig 
georiënteerde typologieën en in gebouwen die vrijwel direct grenzen aan de openbare ruimte waar veel 
leven en programma op straat-/plintniveau is. Hoewel het plan diversiteit in woninggroottes biedt, betekent 
dit niet automatisch dat er ook een divers publiek wordt aangetrokken, aangezien rustige woonbuurten 
met minder ruis en meer privéruimte ontbreken. Het concept van “rust, ruis en reuring” lijkt vooral 
gefocust op ruis en reuring, terwijl rust, buiten het Waterfrontpark, onvoldoende geborgd is. Zonder 
concrete maatregelen om ook rustige woonomgevingen te creëren en overlast te beperken, blijft het plan 
onevenwichtig. Het doelbereik van de Doorontwikkeling Binckhorst wordt licht negatief beoordeeld (0/-). 

Stedelijk werkgebied 
Er wordt ruimte geschapen voor zowel maakindustrie en stadsverzorgende bedrijvigheid als creatieve 
bedrijven, startups en kantoren. Het Mercuriuskwartier wordt specifiek ingericht als stedelijk werkmilieu 
met een focus op maakindustrie en stadsverzorgende bedrijven, terwijl andere kwartieren zoals Binckhaven 
en Parkkwartier ook ruimte bieden voor werkfuncties in combinatie met wonen en voorzieningen. Door 
het mengen van functies en het stapelen van werk- en woonprogramma’s ontstaat een gevarieerd 
vestigingsklimaat dat geschikt is voor zowel grote bedrijven als kleine ondernemingen en zelfstandigen. 
Hiermee wordt de Binckhorst een aantrekkelijk werkgebied voor uiteenlopende doelgroepen. Het 
gebiedsprogramma erkent de noodzaak om milieubelastende bedrijven uit de Binckhorst te verplaatsen, 
maar biedt hierop  geen  zekerheid. Voor specifieke bedrijven zoals Basal en Jachtwerf de Haas worden 
hinderbeperkende maatregelen overwogen, maar concrete afspraken ontbreken nog. Hoewel de 
uitgangspunten helder zijn, blijft de daadwerkelijke uitvoering afhankelijk van verdere studies, overleg met 
bedrijven en/of het vinden van geschikte alternatieve locaties. Het doelbereik van de Doorontwikkeling 
Binckhorst wordt licht positief beoordeeld (0/+).

Vier karakteristieke kwartieren 
Het Gebiedsprogramma beschrijft duidelijk de kenmerken van ieder kwartier. Binckhavenkwartier wordt 
een stedelijk en gemengd gebied met een industriële uitstraling, gericht op wonen, werken en voorzieningen 
met een nadruk op levendigheid en reuring. Het Trekvlietkwartier richt zich op rustig wonen langs een 
groen waterfront, met een focus op gezinnen en verschillende woontypologieën. Het Parkkwartier 
wordt een productief woonmilieu met een groene parkzone en bebouwing die aansluit bij het park. Het 
Mercuriuskwartier wordt een stedelijk werkmilieu met ruimte voor maakindustrie, stadsverzorgende 
bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. De programmatische verdeling (wonen, werken, voorzieningen) 
en de specifieke sfeer en identiteit van elk kwartier worden uitgebreid en gedetailleerd beschreven. Dit 
biedt een goede basis voor onderscheidende karakteristieken tussen de kwartieren.  Het doelbereik van de 
Doorontwikkeling Binckhorst wordt positief beoordeeld (+).

Afgeronde buurtjes
Het Gebiedsprogramma biedt een duidelijke strategie om transformaties op buurtniveau gefaseerd en 
stapsgewijs te realiseren, waarbij de nadruk ligt op het creëren van ‘affe’ buurtjes met een goede mix van 
wonen, werken, groen en voorzieningen. Door te werken met deelgebieden en gebiedspaspoorten wordt 
regie gevoerd op samenhang en kwaliteit binnen elke buurt voordat nieuwe delen worden ontwikkeld. 
De flexibiliteit in het programma maakt het mogelijk om per fase in te spelen op actuele behoeften en 
omstandigheden. Toch blijven specifieke details over financiering, samenwerking en beheer van tijdelijke 
functies onduidelijk, wat risico’s kan opleveren voor de praktische uitvoering. De basis is sterk, maar het 
succes hangt af van effectieve regie en duidelijke afspraken tussen betrokken partijen. Hiermee lijkt het 
programma voldoende richting te geven, mits de uitvoering goed wordt bewaakt. Het doelbereik van de 
Doorontwikkeling Binckhorst wordt positief beoordeeld (+).
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2.5.1.3	 VARIANTEN 
2.5.1.3.1 Locatie Geothermie
Locatie Vestaweg 
De aanleg van een geothermiecentrale in dit gebied leidt tot meerdere negatieve effecten. Zo liggen, 
afhankelijk van de fasering van ontwikkelingen, omliggende gebouwen mogelijk binnen de risicogebieden 
voor omgevingsveiligheid, trillingshinder en geluidoverlast. Effecten op omgevingsveiligheid en (mogelijk) 
trillingshinder vinden alleen in de aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. Daarnaast heeft 
de geothermiecentrale een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit, omdat de geothermiecentrale de 
doorzichtlijnen richting de begraafplaats beperkt. Het  zoekgebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting, waardoor in de verdere planvorming onderzoek naar archeologische vindplaatsen nodig zal zijn. 
Ten opzichte van de zoekgebieden in het afvalcluster scoort het zoekgebied in de breedte iets negatiever op 
omgevingseffecten. 

Locatie Binckhorst Noordwest A en locatie Binckhorst Noordwest B
De uitplaatsing van de bedrijven in het afvalcluster is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de 
geothermiecentrale in dit zoekgebied. Het zuidwestelijk gelegen deel van bouwblok P3 ligt binnen de PR 
10-6-contour, en dit is vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid niet vergunbaar. Daarnaast zijn er, 
afhankelijk van de fasering van ontwikkelingen, risico’s op het ontstaan van trillingshinder voor enkele 
bestaande woningen aan het Trekvlietplein en nieuw te bouwen woningen in bouwblok P3. Het risico 
op hinder ten gevolge van geluid is zowel in de aanleg- als de gebruiksfase aanzienlijk, met effecten op 
toekomstige woningen op bouwblok P3 aan het Trekvlietplein. Effecten op trillingshinder vinden alleen in de 
aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. De geothermiecentrale heeft een negatief effect op 
de ruimtelijke kwaliteit vanwege het effect op de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het Waterfrontpark. 

Locatie Trekvlietplein 
Een deel van bouwblok P3 ligt binnen de PR 10-6-contour, en dit is vanuit het oogpunt van 
omgevingsveiligheid niet vergunbaar. Vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid is de afstand tot 
het te verplaatsen gasoverslagstation naar verwachting voldoende groot om de geothermieboring in 
te kunnen passen. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de fasering van ontwikkelingen, risico’s op het 
ontstaan van trillingshinder voor enkele bestaande woningen aan het Trekvlietplein en nieuw te bouwen 
woningen in bouwblok P3. Het risico op hinder ten gevolge van geluid is zowel in de 15 aanleg- als de 
gebruiksfase aanzienlijk, met effecten op toekomstige woningen op bouwblok P3 aan het Trekvlietplein. 
Effecten op trillingshinder vinden alleen in de aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. De 
geothermiecentrale heeft op deze plek geen negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit, omdat de locatie in 
de referentiesituatie gebruikt wordt voor de opslag van afvalmaterialen en geen significante visuele impact 
heeft op de omgeving. Uit nader onderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat de ontwikkeling van een 
geothermiecentrale op 20 in dit zoekgebied niet mogelijk is vanwege onvoldoende ruimte op straatniveau 
voor de inpassing van het werkterrein voor de boringen en omdat er slechts één van de beoogde drie 
doubletten aangeboord kan worden. 

Conclusie 
Uit de beoordeling van de zoekgebieden komt geen duidelijke voorkeursvariant naar voren. Voor alle 
zoekgebieden gelden mogelijke bezwaren tegen de plaatsing van een geothermiecentrale.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat voor alle zoekgebieden geldt dat er in de boorfase 
bouwblokken met geplande woningen in meer of mindere mate binnen de PR 10-6-contouren voor 
omgevingsveiligheid liggen, en dat er in de boorfase ook een risico op trillingshinder ontstaat. Bovendien 
liggen er in de boorfase in alle zoekgebieden bouwblokken met geplande woningen binnen de maximaal 
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toegestane 60 dB(A)-contour, en geldt dezelfde situatie voor de operationele fase en de 55 dB(A)-contour. 
Veiligheids- en trillingseffecten en geluideffecten ten gevolge van de boring kunnen voorkomen worden 
indien alle benodigde doubletten van boringen gerealiseerd worden voorafgaand aan de bewoning van de 
nieuwe woningen in de nabijheid van de zoekgebieden.  

Effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie en we zien daarom alleen voor de locatie 
Vestaweg een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit. Bezien vanuit de projectsituatie zien we echter 
ook voor de zoekgebieden op de plek van het afvalcluster een onderscheidend effect. Het is namelijk 
een belangrijke afweging of het wenselijker is om vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit een 
geothermiecentrale in een stedelijk verdichtingsknooppunt (Vestaweg) te plaatsen, of in een stadspark 
(Binckhorst Noordwest A & B).  

Deze beoordeling draagt belangrijke informatie voor de afweging tussen de zoekgebieden aan. Echter, 
een zorgvuldige afweging tussen wettelijke eisen, technische haalbaarheid, draagvlak, kosten en 
omgevingsimpact is essentieel voor de uiteindelijke keuze. 

2.5.1.3.2 Programma Sporendriehoek
Samenvatting effectbeoordeling
In de effectbeoordeling hebben we voor de meeste beoordelingscriteria geen onderscheid kunnen maken 
tussen de minimale en maximale variant . Dit komt door twee factoren. Ten eerste is de voetafdruk van de 
gebouwen in beide varianten hetzelfde en worden in de variant Maximaal programma extra verdiepingen 
gebouwd op de gebouwen van de variant Minimaal programma. Daarnaast houden de beoordelingsschalen 
die ten grondslag liggen aan de effectscores geen rekening met het aantal woningen of vierkante meters 
aan bedrijfsruimte in het toekennen van een score. De belangrijkste verschillen tussen de varianten bestaan 
uit de druk op de infrastructuur voor wegverkeer, fietsers en voetgangers. Deze zal in de variant Maximaal 
programma verder toenemen dan in de variant Minimaal programma. Dit kan leiden tot het ontstaan van 
meer conflictsituaties tussen verkeersstromen en een negatief effect op de verkeersveiligheid in het gebied. 
Een grove berekening laat zien dat de verkeersintensiteit op de Binckhorstlaan afhankelijk van de variant 
met 7% tot 17% kan toenemen. Hierdoor zal de doorstroming op de nu al overbelaste kruispunten van de 
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Trekvlietplein: De locatie aan het Trekvlietplein ligt tussen het Trekvlietplein en de spoorlijn. Het perceel is 5 
momenteel onbebouwd en wordt tijdelijk gebruikt voor afvalverwerking. Het Gebiedsprogramma voorziet op de plek 
van de zoeklocatie een bouwblok voor maximaal enkele honderden woningen. Deze zoeklocatie is door de 
projectorganisatie van het Gebiedsprogramma als mogelijk kansrijk aangemerkt in de periode nadat het 
reserveringsbesluit voor de andere twee zoekgebieden vastgesteld werd. Het heeft derhalve geen status. 

10 
Effectbeoordeling 
Bij de beoordeling van de betreffende locaties is gekeken naar milieuaspecten: omgevingsveiligheid, geluid, trillingen,
ruimtelijke kwaliteit, kwantiteit stedelijk groen & bomen, archeologie en grondwaterkwaliteit.  

Locatie Vestaweg 15 
De aanleg van een geothermiecentrale in dit gebied leidt tot meerdere negatieve effecten. Zo liggen, afhankelijk van 
de fasering van ontwikkelingen, omliggende gebouwen mogelijk binnen de risicogebieden voor omgevingsveiligheid, 
trillingshinder en geluidoverlast. Effecten op omgevingsveiligheid en (mogelijk) trillingshinder vinden alleen in de 
aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. Daarnaast heeft de geothermiecentrale ten opzichte van de 
referentiesituatie een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit, omdat de geothermiecentrale de doorzichtlijnen richting 20 
de begraafplaats beperkt. Het zoekgebied ligt in een zone met een archeologische verwachting, waardoor in de 
verdere planvorming onderzoek naar archeologische vindplaatsen nodig zal zijn.  

Locatie Binckhorst Noordwest A en B 
De uitplaatsing van de bedrijven in het afvalcluster is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de geothermiecentrale 
in dit zoekgebied. Bouwblok P3 ligt binnen de PR 10-6-contour, en dit is vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid 25 

trillingshinder voor enkele bestaande woningen aan het Trekvlietplein en nieuw te bouwen woningen in bouwblok P3. 
Het risico op hinder ten gevolge van geluid is zowel in de aanleg- als de gebruiksfase aanzienlijk, met effecten op 
toekomstige woningen op bouwblok P3 aan het Trekvlietplein. Effecten op trillingshinder vinden alleen in de 
aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. De geothermiecentrale heeft een negatief effect op de 30 
ruimtelijke kwaliteit vanwege het effect op de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het Waterfrontpark.  

Locatie Trekvlietplein 
Een deel van bouwblok P3 ligt binnen de PR 10-6-contour, en dit is vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid niet 
vergunbaar. Vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid is de afstand tot het te verplaatsen gasoverslagstation naar 
verwachting voldoende groot om de geothermieboring in te kunnen passen. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de 35 

Trekvlietplein en nieuw te bouwen woningen in bouwblok P3. Het risico op hinder ten gevolge van geluid is zowel in de 
aanleg- als de gebruiksfase aanzienlijk, met effecten op toekomstige woningen op bouwblok P3 aan het Trekvlietplein. 
Effecten op trillingshinder vinden alleen in de aanlegfase plaats, geluideffecten zijn echter structureel. De 
geothermiecentrale heeft op deze plek geen negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit, omdat de locatie in de 40 
referentiesituatie gebruikt wordt voor de opslag van afvalmaterialen en geen significante visuele impact heeft op de 
omgeving. Door de complexiteit, randvoorwaarden en beperkte exploitatie mogelijkheden blijkt deze locatie echter niet 
geschikt te zijn voor de ontwikkeling van geothermie.   

Tabel 6-2 De samenvattende beoordelingstabel voor de vier zoekgebieden 
Aspect Criterium  Vestaweg Binckhorst 

NW A  
Binckhorst 
NW B 

Trekvlietplein

Omgevings-
veiligheid 

Ligging van gevoelige objecten binnen 
aandachtsgebieden en PR-contour  

0/- -- -- -- 

Geluid Aantal in hoge mate gehinderden  -- -- -- -- 
Trillingen Trillingshinder 0/- - - -- 
Ruimtelijke 
kwaliteit 

Kwaliteit openbare ruimte - - - 0 

Stedelijk 
groen  

Kwantiteit stedelijk groen  0 0 0 - 

Natuur  Bomen 0 0 0 0 
Archeologie 
en 
cultuurhistorie  

Effect op bekende archeologische 
waarden en verwachte archeologische 
waarden  

0/- 0 0 0 

Grondwater  Grondwaterkwaliteit  0/- 0/- 0/- 0/- 
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Binckhorstlaan met de Supernovaweg en Mercuriusweg verder onder druk komen te staan. 
Er zijn ook veel overeenkomsten in effecten ten gevolge van de varianten. De ruimte voor fietsers en 
voetgangers verbetert in beide varianten aanzienlijk door de aanleg van tweerichtingsfietspaden, de 
aansluiting op de Velostrada en extra voetpaden. De positionering van de tramhalte is gunstig in beide 
varianten, met vrijwel alle deelgebieden binnen het invloedsgebied van een halte. De geluidssituatie in 
het hele plangebied is echter zo slecht vanwege de veelvoud aan bronnen van weg- en spoorweggeluid 
uit verschillende richtingen dat woningbouw hier sterk ontraden wordt. De omgevingsveiligheid verbetert 
doordat risicobronnen verdwijnen, maar het zorgdragen voor voldoende vluchtroutes vanuit de 
Sporendriehoek en het Bink36- terrein is een belangrijke randvoorwaarde voor het programma in deze 
gebieden. Wat betreft de gezonde leefomgeving zijn luchtkwaliteit, hittestress, geluid en verblijfsgroen 
problematisch. Beide varianten bieden kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de Lekstraat/Sporendriehoek 
te verbeteren.

Conclusie
Op basis van deze beoordeling kunnen we niet stellen dat er vanuit het oogpunt van effecten op milieu en 
leefomgeving zwaarwegende redenen zijn om voor één van beide varianten te kiezen. 

Mogelijke doorslaggevende effecten betreffen de verkeersveiligheid, doorstroming op de Binckhorstlaan 
en aangrenzende kruispunten, en geluid. Deze dienen echter in de verdere uitwerking van de plannen voor 
het gebied kwantitatief onderzocht te worden. Vanuit het planMER wordt sterk afgeraden om op het HABO-
terrein en deelgebied Lekstraat-Zuid woningen te realiseren vanwege de geluidsituatie. De geluidsdruk is hier 
hoog en geluid landt, afhankelijk van de plaatsing van woningen, vanuit drie windrichtingen op de gevel. Het 
toepassen van geluidluwe gevels zal daardoor naar verwachting bemoeilijkt worden. 
In de programmering voor alle deelgebieden dient ingezet te worden op functies die geen of slechts beperkt 
een verkeersaantrekkende werking hebben. Vervoersbewegingen per auto dienen in de deelgebieden 
geminimaliseerd te worden.

Aspect Criterium Variant Minimaal 
programma 

Variant Maximaal 
programma 

Duurzame mobiliteit Ruimte voor f ietsers en voetgangers + + 
Verkeersveiligheid Aantal potentiële conf lictsituaties tussen 

gemotoriseerd verkeer en voetgangers en 
f ietsers. 

0/- - 

Doorstroming autoverkeer  Kruispuntbelasting -- -- 
Tramhaltes Positionering tramhaltes + + 

Geluid Geluidbelast oppervlak  - - 

Trillingen Trillingshinder 0 0 
Omgevingsveiligheid Ligging van gevoelige objecten binnen EV-

aandachtsgebieden en PR-contour  
0 0 

Ruimtelijke kwaliteit Maat en schaal van de bebouwing   + 0/+ 

Gezonde leefomgeving Gezonde leefomgeving - - 
 5 
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2.5.1.3.3 Milieuhinderlijke activiteiten
Samenvatting effectbeoordeling
Variant handhaving activiteiten 
Effecten ten gevolge van deze variant zijn in een drietal categorieën te verdelen: 
1.	 Conflicterende ruimteclaims  

In deze situatie kunnen ongeveer 2.300 van de in totaal circa 7.000 woningen niet gerealiseerd worden 
door directe ruimteclaims van bedrijven. Het oppervlak aan stedelijk groen per woning daalt doordat het 
Waterfrontpark op de plek van het afvalcluster niet gerealiseerd kan worden. 

2.	 Milieuruimte 
Het aantal woningen dat binnen hindergebieden voor stof, industriegeluid en geur ligt, neemt sterk 
toe ten opzichte van de referentiesituatie. Binnen deze gebieden mogen niet zonder meer gevoelige 
functies zoals woningen geplaatst worden, tenzij onderzoek aantoont dat mitigerende maatregelen 
uitgevoerd kunnen worden die de hinder tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. In totaal liggen 
er in de plansituatie ongeveer 2.300 woningen binnen hindergebieden voor geur, 3.600 woningen 
binnen hindergebieden voor geluid en tot circa 3800 woningen binnen hindergebieden voor stof. De 
woningbouw in aandachtsgebieden rondom de tankstations, verffabriek en gasoverslagstations verhoogt 
bovendien het groepsrisico door een stijging van de personendichtheid binnen aandachtsgebieden voor 
omgevingsveiligheid. 

3.	 Overige effecten  
Er kan minder woningbouw plaatsvinden dan de circa 7.000 woningen waar in het verkeersmodel 
mee gerekend is. We verwachten dat de groei van het aantal vervoersbewegingen per etmaal op het 
wegennet kleiner is dan in de variant uitplaatsing activiteiten. Dit leidt tot een lichte verslechtering van 
kruispuntcyclustijden. Daarnaast belemmert de aanwezigheid van milieubelastende activiteiten rondom 
het afvalcluster en verspreid in de Binckhorst de ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit. De gezondheid 
van de leefomgeving verbetert in vergelijking met de referentiesituatie, maar het afvalcluster blijft een 
hotspot die slecht scoort op gebied van gezondheid en ook de invloed van Renewi op de geuroverlast in 
het gebied blijft merkbaar op de totaalkaart gezonde leefomgeving.

Variant uitplaatsing activiteiten 
Effecten ten gevolge van deze variant zijn eveneens in een drietal categorieën te verdelen: 
1.	 Conflicterende ruimteclaims  

In deze situatie waarin milieubelastende activiteiten grotendeels worden uitgeplaatst, kunnen alle circa 
7.000 geplande woningen gebouwd worden. Door de uitplaatsing van de bedrijven in het afvalcluster 
ontstaat bovendien ruimte voor een circa 8 hectare grote uitbreiding van het Waterfrontpark, wat de 
hoeveelheid stedelijk groen per woning verhoogt en een gezondere woonomgeving biedt. 

2.	 Milieuruimte  
Het aantal woningen dat binnen hindergebieden voor activiteitengeluid en geur ligt, neemt af ten 
opzichte van de referentiesituatie. Jachtwerf de Haas, het rangeerterrein van Prorail en Dyckerhoff Basal 
blijven gevestigd in het gebied waardoor er enkele honderden woningen binnen de hindergebieden voor 
activiteitengeluid en geur komen te liggen. Daarbij is het nog onzeker in hoeverre Dyckerhoff Basal en 
het rangeerterrein tot knelpunten met omliggende geluidgevoelige gebouwen leiden omdat hiervoor 
nog informatie over een geactualiseerd geluidmodel en een nog vast te stellen geluidproductieplafond 
ontbreekt. De verwachting is echter dat het aantal woningen dat binnen hindergebieden voor 
activiteitengeluid ligt fors minder is dan de 2.800 in de referentiesituatie. Het hindergebied voor stof blijft 
grotendeels intact, wat betekent dat het effect op woningen binnen deze gebieden nauwelijks verandert. 
De uitplaatsing van tankstations en verffabrieken verlaagt het groepsrisico, hoewel gasstations en 
leidingen in het gebied blijven bestaan. In de gebieden rondom bedrijven die blijven, zoals Dyckerhoff 
Basal en Jachtwerf de Haas, blijft de verbetering beperkt. 
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3.	 Overige effecten  
Doordat alle geplande woningbouw gerealiseerd kan worden, neemt het aantal vervoersbewegingen 
per etmaal op het wegennet toe volgens de berekeningen uit het verkeersmodel voor De Vlietlijn. Dit 
houdt waarschijnlijk in dat het effect op de congestie in het gebied en de kruispuntbelasting groter is 
dan dat van de variant handhaving activiteiten. Daarentegen verbetert de ruimtelijke en verblijfskwaliteit 
aanzienlijk, vooral op de gronden van het afvalcluster. De gezondheid van de leefomgeving verbetert hier 
sterk door de aanleg van het Waterfrontpark en het verdwijnen van geurhinder en activiteitengeluid. Dit 
maakt de variant aantrekkelijker voor het creëren van een gezonde en leefbare woonomgeving.

Conclusie:

We zien een groot onderscheid in milieueffecten tussen de twee varianten. 
 In de variant waarin milieubelastende bedrijven niet uitgeplaatst worden, kan ongeveer een derde van 
de woningbouwplannen in het Gebiedsprogramma niet gerealiseerd worden omdat de betreffende 
bouwblokken zich op de percelen van de bedrijven bevinden. Een groot deel van de overige woningen ligt 
binnen de hindergebieden voor met name geur en activiteitengeluid. Hier zal in de uitwerking naar een 
wijziging omgevingsplan nader onderzoek aan moeten tonen dat onaanvaardbare hinder te voorkomen 
is door het treffen van maatregelen. Een groot deel van deze knelpunten worden weggenomen als de 
milieubelastende activiteiten volgens het plan in het Gebiedsprogramma uitgeplaatst worden. De hoek 
rondom Dyckerhoff Basal, waar ook Jachtwerf de Haas gevestigd is, blijft een gebied waar de balans tussen 
bedrijvigheid en wonen goed bewaakt zal moeten worden. 

Daarnaast zien we in de variant waarin de milieubelastende activiteiten uitgeplaatst worden een 
groot verschil op de plek van het afvalcluster. Hier komt grofweg 8 ha vrij voor de uitbreiding van het 
Waterfrontpark en er zijn drie bouwblokken die in deze variant hier wel gebouwd kunnen worden. Het 
oppervlak stedelijk groen stijgt sterk, met positieve effecten op de verblijfskwaliteit, de natuurwaarden in het 
gebied, de gevoeligheid voor hittestress, en de gezondheid van het gebied.
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5 
Uitplaatsing activiteiten 
Bij de uitplaatsing van activiteiten worden de knelpunten grotendeels weggenomen. Alle 7000 woningen kunnen 
worden gerealiseerd. Het afvalcluster wordt vrijgemaakt en in de plaats komt er een uitbreiding van circa 8 hectare 
van het Waterfrontpark, wat de ruimtelijke kwaliteit, natuurwaarden en gezondheid sterk verbetert. Het aantal 
woningen dat binnen de hindergebieden voor geur en geluid valt neemt aanzienlijk af ten opzichte van de 10 
referentiesituatie, met enkele honderden woningen die hinder ondervinden van resterende bedrijven (Dyckerhoff Basal
en Jachtwerf de Haas). Stofhinder blijft aanwezig door het behoud van Dyckerhoff Basal. 
uitplaatsing van tankstations en verffabrieken, maar gasstations en leidingen blijven een aandachtspunt. De 
gezondheid van de leefomgeving verbetert hier sterk door de aanleg van het Waterfrontpark en het verdwijnen van 
geurhinder- en activiteitengeluid. Daarnaast verbetert de ruimtelijke en verblijfskwaliteit aanzienlijk, vooral op de 15 
gronden van het afvalcluster. Echter, door de realisatie van de volledige woningbouwopgave, zal er een sterke 
toename van vervoersbewegingen zijn waardoor de cyclustijden van kruisingen toenemen. 

Tabel 6-1 Samenvatting van de effectbeoordeling van de varianten voor de milieubelastende activiteiten 
Aspect Criterium Handhaving 

activiteiten  
Uitplaatsing 
activiteiten 

Doorstroming autoverkeer  Kruispuntbelasting 0/- - 
Stofhinder  Stofbelaste woningen  0/- 0/- 
Geur  Geurbelaste woningen   -- ++ 
Geluid Activiteitengeluid -- + 
Natuur  Tuin- en parksoorten  0 + 

Bomen  0 ++ 
Omgevingsveiligheid Ligging van gevoelige objecten binnen 

aandachtsgebieden en PR-contour  
0/- 0/- 

Stedelijk groen & 
maatschappelijke 
voorzieningen 

Kwantiteit stedelijk groen 0/- 0/- 

Ruimtelijke kwaliteit Kwaliteit openbare ruimte -- + 
Gezonde leefomgeving Gezonde leefomgeving 0/+ + 

20 

6.1.2 Locatiekeuze geothermiecentrale 
Beschrijving varianten 
Voor de plaatsing van een geothermiecentrale in de Binckhorst zijn vier zoekgebieden beoordeeld, elk met specifieke 
ruimtelijke en milieutechnische opgaven (zie ook Figuur 2-17): 

Locatie Vestaweg: De locatie Vestaweg bevindt zich tussen de Vestaweg en de Binckhorstlaan. Het perceel 25 
werd gebruikt voor opslag ten behoeve van de aanleg van de Rotterdamsebaan en ligt nu braak. Deze locatie is 
door het college van burgemeester en wethouders23 van de gemeente Den Haag aangewezen als 
reserveringslocatie voor de te plaatsen geothermiecentrale. In het noordwestelijke deel van het zoekgebied 
wordt de geothermiecentrale geplaatst; in het zuidoostelijke deel is een woontoren met enkele honderden 
woningen gepland. 30 
Binckhorst Noordwest A en B: De locaties aan de Binckhorst Noordwest A en B bevinden zich binnen het 
afvalcluster, waar in de huidige situatie de bedrijven HMS en VSB gevestigd zijn. Het Gebiedsprogramma 
voorziet hier het noordelijke deel van het Waterfrontpark. Aangrenzend aan het park, en binnen de grenzen van 
het huidige afvalcluster, zijn in totaal drie bouwblokken met in totaal 1.250 woningen voorzien. Binnen de 
grenzen van het te realiseren park is mogelijk ook ruimte voor de geothermiecentrale. Dit gebied is door het 35 
college van burgemeester en wethouders24 aangewezen als reservelocatie. 

 

23 Reservering locaties voor ontwikkeling geothermie (5 juli 2022), RIS312726 
24 Reservering locaties voor ontwikkeling geothermie (5 juli 2022), RIS312726 
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2.5.1.3.4 Bedrijvigheid Mercuriuskwartier 
Variant 1: Milieucategorie 2  
In deze variant zijn er geen bouwblokken die binnen hindergebieden voor stof, geur, geluid of gevaar liggen. 
Er vinden op basis van richtafstanden dus geen knelpunten plaats tussen bedrijvigheid en woningbouw en 
andere gevoelige functies. Het risico dat specifieke bedrijfscategorieën zodanig veel meer milieuoverlast 
veroorzaken dat in de feitelijke situatie de richtafstanden overschreden worden waardoor er toch wel 
woningen met onaanvaardbare milieudruk te maken krijgen, is verwaarloosbaar. 
 
Variant 2: Milieucategorie 3.1  
In deze variant ligt de noordelijke rand van bouwblok M2 binnen het hindergebied van het meest zuidelijk 
gelegen kavel in bouwblok M1. Het gaat echter om een strook met een breedte van slechts enkele meters 
en het grootste gedeelte van het bouwblok ligt vrij van hindergebieden. De verwachting is daarom dat het 
appartementencomplex dat in het noordoostelijke deel van bouwblok M2 voorzien is niet in het hindergebied 
zal komen te liggen. Het milieuaspect waarvoor deze overschrijding geldt, is afhankelijk van het specifieke 
type te vestigen bedrijf.  

Uit de verdiepende analyse op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving blijkt dat er voor de volgende 
bedrijfscategorieën een groot risico is dat een nadelig effect optreedt buiten de richtafstand, en dat 
overwogen moet worden deze activiteit niet toe te staan op korte afstand van de geplande woonbebouwing:  
•	 Vervaardiging en reparatie van produkten van metaal (exclusief Mach./transportmiddelen).  
•	 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten.  
•	 Milieudienstverlening.  
 
Voor een veelvoud van bedrijfscategorieën zien we een gemiddeld risico op het optreden van nadelige 
effecten buiten de richtafstand. Ook voor deze bedrijfscategorieën zal de gemeente een nadere afweging 
naar de verwachte milieubelasting en de wenselijkheid van de bedrijven in het Mercuriuskwartier moeten 
doen. 
 
Variant 3: Milieucategorie 3.2  
In deze variant ligt een groter deel van de noordelijke rand van bouwblok M2 binnen het hindergebied van 
het meest zuidelijk gelegen kavel in bouwblok M1 (zie onderstaande afbeelding). Het gaat om een strook met 
een breedte van ruim 20 meter die grofweg een kwart van het gehele bouwblok beslaat. In de oostelijke helft 
van deze strook is in het gebiedsprogramma een appartementencomplex voorzien dat naar verwachting in 
het hindergebied komt te liggen. Het milieuaspect waarvoor deze overschrijding geldt, is afhankelijk van het 
specifieke type te vestigen bedrijf. Dit knelpunt kan op twee manieren opgelost worden:  
1.	 Door het in twee delen opknippen van het zuidelijke M1 bouwblok. In een deel van het bouwblok zouden 

bedrijven met maximaal milieucategorie 2 gevestigd kunnen worden.  
2.	 Door in een deel van het bouwblok M2 geen woningen te bouwen.  
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Uit de verdiepende analyse op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving blijkt dat er voor de volgende 
bedrijfscategorieën een groot risico is dat een nadelig effect optreedt buiten de richtafstand, en dat 
overwogen moet worden deze activiteit niet toe te staan op korte afstand van de geplande woonbebouwing:  
•	 Vervaardiging en reparatie van produkten van metaal (excl. Mach./transportmidd.)  
•	 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsprodukten  
•	 Vervaard. en reparatie van produkten van metaal (excl. Mach./transportmidd.) 15  
•	 Milieudienstverlening  
 
Voor een veelvoud van bedrijfscategorieën zien we een gemiddeld risico op het optreden van nadelige 
effecten buiten de richtafstand. Ook voor deze bedrijfscategorieën zal de gemeente een nadere afweging 
naar de verwachte milieubelasting en de wenselijkheid van de bedrijven in het Mercuriuskwartier moeten 
doen. 
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Effectscores stofhinder, geur, geluid, omgevingsveiligheid

Door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 31.6.1) komen de effectscores van 
milieucategorieën 3.1 en 3.2 ook op 0 uit.

Effectscores voor de thema’s mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, bodem en luchtkwaliteit

Kruispuntbelasting  
De kruispuntbelasting is in de Binckhorst hoog. Milieucategorie 2 krijgt daarom een negatieve beoordeling. 
Op de uitvalswegen van het Mercuriuskwartier zal de druk verder toenemen bij milieucategorieën 3.1 en 3.2. 
Op de schaal van de Binckhorst is het effect niet significant anders dan bij milieucategorie 2.  
 
Zwaar vrachtverkeer in woongebieden 
Gezien de lage verkeersintensiteiten op de Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising Mercuriusweg/ 
Binckhorstlaan zou een toename van 30% door milieucategorieën 3.1 en 3.2 een mogelijk scenario zijn (dit 
zou in een latere projectfase nader onderzocht moeten worden). Dit levert een hoorbaar effect op, relevant 
voor de bouwblokken M2 en M3 waar geluidgevoelige woningen voorzien zijn. Aangezien de Mercuriusweg 
een snelheidsregime van 30 km/u krijgt en de weg geen verkeersregelinstallaties kent, zal hinder door 
piekgeluiden en stationair draaiende motoren hier beperkt blijven. Voor milieucategorie 2 geldt dat de 
Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising Mercuriusweg/Binckhorstlaan buiten het studiegebied van 
geluid valt, waardoor er geen relevant geluidseffect te verwachten is (score 0). Milieucategorieën 3.1 en 3.2 
worden licht negatief beoordeeld (0/-).  
 
Ruimtelijke kwaliteit  
Qua maat en schaal van de bebouwing passen milieucategorieën 3.1 en 3.2 ook binnen de ingetekende 
gebouwen zoals bij milieucategorie 2 (score 0). De maat en schaal van de bebouwing wijzigt dus niet. Wel 
wordt de visuele inpasbaarheid slechter en de omliggende woonblokken kijken uit op een meer industrieel 
trrein. Milieucategorieën 3.1 en 3.2 worden daarom licht negatief beoordeeld (0/-).  

 

Onze referentie: TN3VFQWT4YUM-406893265-8938:1.0 - Datum: 19 december 2025 - Public  
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Effectscores 5 

Op basis van de woonblokken die per criterium binnen hindergebieden vallen, zijn de effectscores toegekend. 

Tabel 31-5 Effectscores stofhinder, geur, geluid, omgevingsveiligheid 
Aspect Criterium 2 3.1 3.2 
Stofhinder  Stofbelaste woningen  0 0/- 0/- 

Geur  Geurbelaste woningen   0 - - 

Geluid Activiteitengeluid 0 - - - 

Omgevingsveiligheid Ligging van gevoelige objecten binnen hindergebieden   0 0/- - 

Door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 31.6.1) komen de effectscores van milieucategorieën 3.1 
en 3.2 ook op 0 uit. 10 

31.7.1.2 Mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, bodem en luchtkwaliteit 
In Tabel 31-6 
De beoordelingen vatten we in onderstaande paragrafen samen.  

Tabel 31-6 Effectscores voor de thema s mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, bodem en luchtkwaliteit 
Aspect Criterium 2 3.1 3.2 

Mobiliteit Kruispuntbelasting  - - - 

Zwaar vrachtverkeer in woongebieden   0 0/- 0/- 

Ruimtelijke kwaliteit Maat en schaal van de bebouwing   0 0/- 0/- 

Bodem Bodemverontreiniging 0 0/- 0/- 

Luchtkwaliteit  Emissie van luchtverontreinigende stoffen 0 0/- 0/- 
15 

Kruispuntbelasting 

De kruispuntbelasting is in de Binckhorst hoog. Milieucategorie 2 krijgt daarom een negatieve beoordeling. Op de 
uitvalswegen van het Mercuriuskwartier zal de druk verder toenemen bij milieucategorieën 3.1 en 3.2. Op de schaal 
van de Binckhorst is het effect niet significant anders dan bij milieucategorie 2.  

Zwaar vrachtverkeer in woongebieden 20 

Gezien de lage verkeersintensiteiten op de Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising Mercuriusweg/ 
Binckhorstlaan zou een toename van 30% door milieucategorieën 3.1 en 3.2 een mogelijk scenario zijn (dit zou in een 
latere projectfase nader onderzocht moeten worden). Dit levert een hoorbaar effect op, relevant voor de bouwblokken 
M2 en M3 waar geluidgevoelige woningen voorzien zijn. Aangezien de Mercuriusweg een snelheidsregime van 30 
km/u krijgt en de weg geen verkeersregelinstallaties kent, zal hinder door piekgeluiden en stationair draaiende 25 
motoren hier beperkt blijven. Voor milieucategorie 2 geldt dat de Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising 
Mercuriusweg/Binckhorstlaan buiten het studiegebied van geluid valt, waardoor er geen relevant geluidseffect te 
verwachten is (score 0). Milieucategorieën 3.1 en 3.2 worden licht negatief beoordeeld (0/-). 

Ruimtelijke kwaliteit 

Qua maat en schaal van de bebouwing passen milieucategorieën 3.1 en 3.2 ook binnen de ingetekende gebouwen 30 
zoals bij milieucategorie 2 (score 0). De maat en schaal van de bebouwing wijzigt dus niet. Wel wordt de visuele 
inpasbaarheid slechter en de omliggende woonblokken kijken uit op een meer industrieel terrein. Milieucategorieën 
3.1 en 3.2 worden daarom licht negatief beoordeeld (0/-). 

 

Onze referentie: TN3VFQWT4YUM-406893265-8938:1.0 - Datum: 19 december 2025 - Public  
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Effectscores 5 

Op basis van de woonblokken die per criterium binnen hindergebieden vallen, zijn de effectscores toegekend. 

Tabel 31-5 Effectscores stofhinder, geur, geluid, omgevingsveiligheid 
Aspect Criterium 2 3.1 3.2 
Stofhinder  Stofbelaste woningen  0 0/- 0/- 

Geur  Geurbelaste woningen   0 - - 

Geluid Activiteitengeluid 0 - - - 

Omgevingsveiligheid Ligging van gevoelige objecten binnen hindergebieden   0 0/- - 

Door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 31.6.1) komen de effectscores van milieucategorieën 3.1 
en 3.2 ook op 0 uit. 10 

31.7.1.2 Mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, bodem en luchtkwaliteit 
In Tabel 31-6 
De beoordelingen vatten we in onderstaande paragrafen samen.  

Tabel 31-6 Effectscores voor de thema s mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, bodem en luchtkwaliteit 
Aspect Criterium 2 3.1 3.2 

Mobiliteit Kruispuntbelasting  - - - 

Zwaar vrachtverkeer in woongebieden   0 0/- 0/- 

Ruimtelijke kwaliteit Maat en schaal van de bebouwing   0 0/- 0/- 

Bodem Bodemverontreiniging 0 0/- 0/- 

Luchtkwaliteit  Emissie van luchtverontreinigende stoffen 0 0/- 0/- 
15 

Kruispuntbelasting 

De kruispuntbelasting is in de Binckhorst hoog. Milieucategorie 2 krijgt daarom een negatieve beoordeling. Op de 
uitvalswegen van het Mercuriuskwartier zal de druk verder toenemen bij milieucategorieën 3.1 en 3.2. Op de schaal 
van de Binckhorst is het effect niet significant anders dan bij milieucategorie 2.  

Zwaar vrachtverkeer in woongebieden 20 

Gezien de lage verkeersintensiteiten op de Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising Mercuriusweg/ 
Binckhorstlaan zou een toename van 30% door milieucategorieën 3.1 en 3.2 een mogelijk scenario zijn (dit zou in een 
latere projectfase nader onderzocht moeten worden). Dit levert een hoorbaar effect op, relevant voor de bouwblokken 
M2 en M3 waar geluidgevoelige woningen voorzien zijn. Aangezien de Mercuriusweg een snelheidsregime van 30 
km/u krijgt en de weg geen verkeersregelinstallaties kent, zal hinder door piekgeluiden en stationair draaiende 25 
motoren hier beperkt blijven. Voor milieucategorie 2 geldt dat de Mercuriusweg ten noordoosten van de kruising 
Mercuriusweg/Binckhorstlaan buiten het studiegebied van geluid valt, waardoor er geen relevant geluidseffect te 
verwachten is (score 0). Milieucategorieën 3.1 en 3.2 worden licht negatief beoordeeld (0/-). 

Ruimtelijke kwaliteit 

Qua maat en schaal van de bebouwing passen milieucategorieën 3.1 en 3.2 ook binnen de ingetekende gebouwen 30 
zoals bij milieucategorie 2 (score 0). De maat en schaal van de bebouwing wijzigt dus niet. Wel wordt de visuele 
inpasbaarheid slechter en de omliggende woonblokken kijken uit op een meer industrieel terrein. Milieucategorieën 
3.1 en 3.2 worden daarom licht negatief beoordeeld (0/-). 
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Bodem  
Er zijn voor dit aspect geen harde richtlijnen voor het beperken van milieuoverlast voor omliggende gevoelige 
functies. Wel is er voor zowel milieucategorie 3.1 als 3.2 bedrijven een fors aantal bedrijfscategorieën dat 
mogelijk een negatief effect heeft op de bodemkwaliteit. Variant 2 en 3 scoren daarom licht negatief (0/-). 
Milieucategorie 2 bedrijven leiden niet tot een risico op bodemverontreinigingen, en variant 1 scoort daarom 
neutraal (0).  
 
Luchtkwaliteit  
Er zijn voor dit aspect geen harde richtlijnen voor het beperken van milieuoverlast voor omliggende gevoelige 
functies. Wel is er voor zowel milieucategorie 3.1 als 3.2 bedrijven een klein aantal bedrijfscategorieën dat 
mogelijk een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit. Variant 2 en 3 scoren daarom licht negatief (0/-). 
Milieucategorie 2 bedrijven leiden niet tot een risico op de emissie van luchtverontreinigende stoffen, en 
variant 1 scoort daarom neutraal (0). 

2.5.1.4	 GEVOELIGHEIDSANALYSES
2.5.1.4.1 Maximumsnelheid verlagen Binckhorstlaan
Het grote nadeel van het verlagen van de maximumsnelheid is dat de reistijden voor autoverkeer binnen 
de Binckhorst toenemen. Een snelle analyse van een autorit over de Binckhorstlaan laat zien dat het in de 
situatie waarin de maximumsnelheid 30 km/u bedraagt ruim een minuut langer duurt om het gebied te 
doorkruisen. Dit is buiten spitstijden circa 30% langer dan in de situatie met een maximumsnelheid van 50 
km/u. Daarbij is een belangrijke kanttekening dat het niet logisch is om te veronderstellen dat alleen in de 
Binckhorst de maximumsnelheid verlaagd wordt; ook in omliggende gebieden zal een dergelijke ingreep 
plaatsvinden.

Het verlagen van de maximumsnelheid heeft echter grote positieve effecten. Het aantal verkeersongevallen 
zal sterk dalen, de oversteekbaarheid van wegen neemt toe en langs alle wegen vermindert de geluidsdruk 
op de gevels van woningen met 1,5 tot 6 dB. Dit zijn substantiële, belangrijke effecten die de kwaliteit van 
de leefomgeving sterk zullen verbeteren. Uit onderzoek blijkt niet dat er een effect te verwachten is op de 
concentratie van luchtverontreinigende stoffen en op de modal split in het studiegebied.

2.5.1.4.2 Woningdichtheid Binckhorst
De conclusie van de beoordeling is dat door het toevoegen van 15% extra woningen de verkeersdrukte in de 
Binckhorst marginaal toeneemt. Dit heeft een verwaarloosbaar effect op de doorstroming van autoverkeer 
en de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn ongeveer 200 extra parkeerplaatsen nodig en neemt de druk op 
stedelijk groen en maatschappelijke voorzieningen binnen de Binckhorst toe met circa 9%. Er wordt echter 
nog steeds voldaan aan de Haagse richtinggevende normen. Tot slot stijgt het aantal huishoudens dat 
potentieel te maken krijgt met geluid- en geuroverlast en wordt in het kader van omgevingsveiligheid het 
groepsrisico groter. Omdat echter de inrichting van de ruimte in de Binckhorst niet wijzigt, blijven effecten 
beperkt.

2.5.1.4.3 Optimalisatie Rotterdamsebaan
De effecten op de verkeersintensiteit zijn doorgerekend waaruit een toename van 37% van de 
verkeersintensiteit op de Rotterdamsebaan blijkt. Deze toename wordt voor een belangrijk deel 
gecompenseerd door een lichte afname van de verkeersintensiteit op de A12 en Supernovaweg. De 
Rotterdamsebaan trekt meer verkeer met een herkomst of bestemming ten zuidoosten van het plangebied 
aan ten koste van de andere hoofdwegen. De toegenomen verkeersintensiteit op de Rotterdamsebaan leidt 
tot een lichte toename (6%) van verkeer op de Mercuriusweg door verkeer dat richting Laak afslaat en in de 
plansituatie vaker via de A12 over een andere weg richting Laak rijdt. Ook neemt de verkeersintensiteit op 
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de Binckhorstlaan richting het CID circa 14% toe. Dit zal een negatief effect hebben op de wachttijden voor 
autoverkeer op de kruispunten tussen de Binckhorstlaan en kruisende wegen ten noorden van de monding 
van de Victory Boogie Woogietunnel. Op de wegen waar de verkeersintensiteit toeneemt (Binckhorstlaan en 
Mercuriusweg) zal ook een licht negatief effect op de geluidbelasting en luchtkwaliteit te verwachten zijn.  

2.5.1.4.4 Langgerekte gebouwen langs drukke wegen
Hoewel dit de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid voor autoverkeer en deels voor fietsers en voetgangers 
verslechtert, bieden deze gebouwen wel effectieve bescherming tegen verkeersgeluid en piekwaarden van 
luchtverontreinigende stoffen voor het binnengebied, wat resulteert in een gezondere leefomgeving en een 
aanzienlijk lager aantal geluidgehinderden. Het model verbetert het windcomfort en maakt het mogelijk om 
het hart van het gebied stiller, groener en gezonder in te richten. 

Het toepassen van een dergelijk stedenbouwkundig model langs de Supernovaweg en Binckhorstlaan is 
echter niet realistisch gezien de stedenbouwkundige situatie in de Binckhorst. De stedenbouwkundige opzet 
in de Binckhorst volgt landschappelijke structuren en eigendomsgrenzen, waarbij compacte stadsblokken 
met beperkte gevellengte de menselijke maat, levendige straatprofielen en voldoende adressen waarborgen. 
Grote, langgerekte bouwblokken worden onwenselijk geacht omdat ze visuele en functionele barrières 
vormen, de verbindingen voor voetgangers en fietsers belemmeren, en afbreuk doen aan de beoogde 
levendigheid en toekomstige flexibiliteit van het gebied.

2.5.2	 UITKOMSTEN DE VLIETLIJN
2.5.2.1	 Effecten 
De effecten van het basisalternatief op alle aspecten staan in onderstaande tabel. In 5.1.1 van het planMER 
wordt per aspect uitleg gegeven bij de beoordeling. De beoordeling voor De Vlietlijn verschilt voor de meeste 
aspecten tussen drie deelgebieden. Deze worden gevormd door de drie gemeenten in het plangebied: Den 
Haag (DH), Leidschendam-Voorburg (LV) en Rijswijk (RW). 
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Aspect Criterium
           

Duurzame mobiliteit Modal shift naar fiets en gebruik OV + 0/+ 0/+
Ruimte voor fietsers en voetgangers + - 0/-

Verkeersveiligheid Aantal potentiële conflictsituaties tussen gemotoriseerd verkeer en 
voetgangers en fietsers - 0/- -
Oversteekbaarheid hoofdwegen en Vlietlijn - - --

Doorstroming 
autoverkeer

Kruispuntbelasting - -- -

Autoparkeren Parkeerdruk - - 0
Tramhaltes Positionering tramhaltes + ++ ++

Luchtkwaliteit Verandering in jaargemiddelde concentratie stikstofoxiden 0 0 0
Verandering in jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) 0 0 0
Verandering in jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5) 0 0 0
Bijdrage Vlietlijn aan concentratie fijnstof (PM10) 0 0 0

Geluid Geluidbelast oppervlak 0         0 0

Aantal in hoge mate gehinderden binnen verschillende 
geluidsklassen 0 0          0 

Aantal slaapverstoorden binnen verschillende geluidsklassen 0         0 0

Geluidshinder wegverkeer & Vlietlijn 0 0/+ 0
Kans op boog- en stootgeluid -- -- --

Trillingen Trillingshinder en -schade 0/- - --
Natuur Beschermde gebieden Natura 2000 (stikstof) 0 

Bomen - - --
Tuin- en parksoorten - - 0/+

Stedelijk groen & 
maatschappelijke 
ontwikkelingen

Kwantiteit stedelijk groen + ++ ++

Kwaliteit stedelijk groen ++ + 0/+

Maatschappelijke voorzieningen 0 0 0 

Archeologie & 
Cultuurhistorie

Effect op bekende archeologische waarden en verwachte 
archeologische waarden 0/- - -

Effect op cultuurhistorische waarden - 0 0
Bodem Toename bodemdaling en mogelijke schade als gevolg hiervan 0/- 0/- 0/-

Grondwaterstandsdaling 0/- 0/- 0/-
Ruimte voor gebruiksfuncties in de ondergrond - 0/- 0/-

Water Beïnvloeding waterberging en afvoer 0

Beïnvloeding oppervlaktewatersysteem 0
Beïnvloeding grondwatersysteem 0/-
Beïnvloeding oppervlakte- en grondwaterkwaliteit -
Beïnvloeding van de waterveiligheid -

Ruimtelijke & 
stedenbouwkundige 
kwaliteit

Groene inbedding + + 0

Architectonisch signatuur + + +
Verankering van mobiliteit, landschap en architectuur - + +
Specifieke profielen op basis van lokale kwaliteiten - + 0
Halte ontwerp met lokale karakteristiek + - - 

Klimaatadaptatie Wateroverlast (hydrologische variabiliteit) 0/+ 0/+ 0/+

Overstromingsrisico 0/- 0/- 0/-
Droogte 0 0 0
Hittestress 0/- 0/- 0/-

Lichthinder Lichthinder door inschijning Vlietlijn 0/- - -

2.5.2.2 Doelbereik
Er zijn twee doelen geformuleerd voor De Vlietlijn:
1. Verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van lopen, fietsen en gebruik ov.
2. Hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving en verkeersveiligheid.

Deze doelen richten zich op de inpassing van het voorkeurstracé 1T in het stedelijk weefsel van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk op een wijze
dat zo weinig mogelijk negatieve effecten op de omgeving optreden, en op de bijdrage die De Vlietlijn levert in de verschuiving van de vervoerswijzekeuze van mensen van
de auto naar actieve mobiliteit en het openbaar vervoer. Deze doelen zijn vertaald in negen ontwerpprincipes.

Ontwerpprincipe Beoordeling
STOMP als leidend principe in alle deelgebieden 0/+

Mobiliteit geïntegreerd in openbare ruimte, geen barrière 0/-

Verstedelijking mogelijk maken, ontsluiten buurten en ontwikkelkansen verzilveren +

Optimale reistijden, comfort en overstapmogelijkheden 0/+

Voldoende ruimte en continuïteit voor langzaam verkeer 0/+

Aantrekkelijke (groen) openbare ruimte maken 0

Klimaatadaptief 0

Herkenbare architectonische vormgeving lijn, haltes en kunstwerken +

Veiligheid en levendigheid langs de lijn; programma’s plinten faciliteren 0/+

STOMP als leidend principe in alle deelgebieden

Beoordeling
DH LV RW
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2.5.2.2	 Doelbereik
Er zijn twee doelen geformuleerd voor De Vlietlijn:
1.	Verbeteren van de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in het plangebied inclusief stimuleren van lopen, 
fietsen en gebruik ov. 

2.	Hoogwaardige inpassing in het plangebied met nadruk op het verbeteren van leefmilieu, leefomgeving en 
verkeersveiligheid.

Deze doelen richten zich op de inpassing van het voorkeurstracé 1T in het stedelijk weefsel van de 
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk op een wijze dat zo weinig mogelijk negatieve 
effecten op de omgeving optreden, en op de bijdrage die De Vlietlijn levert in de verschuiving van de 
vervoerswijzekeuze van mensen van de auto naar actieve mobiliteit en het openbaar vervoer. Deze doelen 
zijn vertaald in negen ontwerpprincipes.

STOMP als leidend principe in alle deelgebieden
Het verkeersmodel dat voor De Vlietlijn is doorgerekend, laat het effect van De Vlietlijn en de 
Doorontwikkeling op de modal split in de Binckhorst zien. Het totale aantal dagelijkse reizigers groeit van 
102.000 naar ruim 159.000. Het aandeel autobewegingen daalt van 37% in de referentiesituatie naar 31% in 
de plansituatie. Het aandeel fietsbewegingen stijgt van 48% naar 51%, en het aandeel ov-bewegingen stijgt 
van 15% naar 18%. Het effect op uitsluitend de 9.100 nieuwe reizigers per dag in de plansituatie ten opzichte 
van de referentiesituatie is nog een stuk groter: slechts 16% van de nieuwe reizigers kiest voor de auto. De 
overige vervoersbewegingen vinden plaats per fiets (60%) of openbaar vervoer (24%). Dit zijn in vergelijking 
met vergelijkbare projecten hoge getallen, waardoor het doelbereik van De Vlietlijn positief uitpakt. 
 
Het planMER constateert echter een belangrijk risico voor de verwachte modal shift: De Vlietlijn rijdt op de 
Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg mee met het wegverkeer, en op deze wegen is sprake van structurele 
congestie. De reistijden op de Geestbrug en de cyclustijden op aangrenzende kruispunten zijn mogelijk zelfs 
een onderschatting, omdat een fysieke verkeersmeting uitwijst dat verkeersintensteiten op de Geestbrugweg 
in werkelijkheid tot 30% hoger kunnen zijn dan die in het verkeersmodel. De tram rijdt tussen het kruispunt 
Prinses Mariannelaan/Binckhorstlaan en Geestbrugweg/Haagweg mee met het autoverkeer en op momenten 
dat zich wachtrijen vormen voor het wegverkeer staat de tram ook vast. Deze situatie heeft een negatief 
effect op de betrouwbaarheid en daardoor aantrekkelijkheid van de tram, en dit leidt ertoe dat de modal shift 
kleiner zou zijn dan geprognosticeerd in het verkeersmodel.

Ontwerpprincipe Beoordeling 
STOMP als leidend principe in alle deelgebieden 0/+ 

Mobiliteit geïntegreerd in openbare ruimte, geen barrière 0/- 

Verstedelijking mogelijk maken, ontsluiten buurten en ontwikkelkansen verzilveren + 

Optimale reistijden, comfort en overstapmogelijkheden  0/+ 

Voldoende ruimte en continuïteit voor langzaam verkeer 0/+ 

Aantrekkelijke (groen) openbare ruimte maken 0 

Klimaatadaptief 0 

Herkenbare architectonische vormgeving lijn, haltes en kunstwerken + 

Veiligheid en levendigheid langs de lijn; programma’s plinten faciliteren 0/+ 
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Het doelbereik van het Gebiedsprogramma Vlietlijn daarom licht positief (0/+). Indien het risico op 
stremmend verkeer op de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan verminderd of weggenomen zou worden, 
zou deze beoordeling verbeteren naar een positieve (+) score. Een logische aanleiding om de situatie te 
verbeteren, is om ervoor te kiezen om één van de maatregelpakketten door te voeren. 

Mobiliteit geïntegreerd in openbare ruimte, geen barrière
De Vlietlijn vormt een nieuwe doorgaande lijn in het stedelijk weefsel die op meerdere plekken tot 
barrièrewerking leidt. Het beeld verschilt per gemeente. In Den Haag is de barrièrewerking van de 
infrastructuur aanzienlijk. De Binckhorstlaan is door het grote aantal rijstroken en de beperkte beschikbare 
oversteekpunten moeilijk te passeren. De Vlietlijn kruist andere verkeersstromen gelijkvloers op de 
Regulusweg, Maanweg, Zonweg, Sint Barbaraweg, Wegastraat en Mercuriusweg. De tram krijgt hier 
voorrang en draagt op die manier bij aan de barrièrewerking. Daarnaast ontstaat met betrekking tot 
oversteekbaarheid nog een nieuw knelpunt tussen weg- en tramverkeer ter plekke van de toegang tot het 
Bink36-terrein. Hier stijgt de verkeersintensiteit voor met name fietsers sterk.

In Leidschendam-Voorburg heeft de komst van De Vlietlijn een negatief effect op de oversteekbaarheid, 
met name bij het kruispunt tussen de Prinses Mariannelaan en de Binckhorstlaan. Hier wordt de situatie 
complexer door de interactie tussen de tram en het autoverkeer op een al drukke weg. Het gebied, 
dat volgens de huidige visie als goed oversteekbaar wordt beschouwd, wordt door de toename van 
verkeersdrukte en tramverkeer minder toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Dit leidt tot een negatieve 
beoordeling van de oversteekbaarheid en versterkt de barrièrewerking van de infrastructuur. Op de Prinses 
Mariannelaan zelf rijden de trams op de rijbaan. Hierdoor is het barrièreversterkende effect van De Vlietlijn 
een stuk kleiner.

In Rijswijk is de impact van De Vlietlijn op de oversteekbaarheid minder groot. Het kruispunt tussen de 
Geestbrugweg en de Prinses Mariannelaan is al druk en onoverzichtelijk, maar de komst van de tram 
veroorzaakt geen grote nieuwe belemmeringen. Ook hier rijdt de tram met het wegverkeer op de rijbaan 
mee. De barrièrewerking in dit deelgebied blijft daardoor grotendeels onveranderd.

Het doelbereik van het Gebiedsprogramma Vlietlijn wordt licht negatief (0/-) beoordeeld. De situatie in de 
Sporendriehoek kan verbeterd worden indien De Vlietlijn hier ondergronds aangelegd wordt. In die situatie 
komt er wel een gelijkvloerse kruising tussen tram- en fietsverkeer bij ter plekke van de Schenktunnel.

Verstedelijking mogelijk maken, ontsluiten buurten en ontwikkelkansen verzilveren
De komst van De Vlietlijn is randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling Binckhorst, omdat zonder 
hoogwaardige ov-verbinding met omliggende gebieden de doorstromingsproblemen op de wegen in het 
gebied onacceptabel groot zouden worden. Hiervoor is het nodig dat De Vlietlijn zoveel mogelijk woon- en 
werkgebieden bedient. De halteligging is hiervoor van groot belang. In totaal komen er zeven haltes binnen 
het plangebied te liggen: vier in de gemeente Den Haag, twee in 45 Leidschendam-Voorburg, en één halte in 
Rijswijk.

De Vlietlijn draagt in alle drie de gemeenten positief bij aan de ontsluiting van woon- en werkgebieden. In 
Den Haag ligt ruim 82% van de woningen en 65% van de bedrijfsruimte binnen het invloedsgebied van een 
tramhalte, wat de bereikbaarheid aanzienlijk verbetert. Echter, het Trekvlietplein en Bink36 blijven deels 
buiten het bereik van een tramhalte, waardoor de ontsluiting hier beperkt is. Deze situatie kan verbeterd 
worden als voor het tracé van De Vlietlijn in de Sporendriehoek gekozen wordt voor de tunnelvariant. In dat 
geval ontstaat ruimte voor een ondergrondse tramhalte onder het HABO-terrein. Het nadeel hiervan is dat de 
(substantiële) vervoerswaarde van De Vlietlijn voor de Rivierenbuurt en het Beatrixkwartier komt te vervallen 
omdat deze gebieden buiten het invloedsgebied van de tramhaltes van De Vlietlijn komen te vallen.
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De gehele wijk Voorburg-West valt binnen loopafstand van één van de tramhaltes aan de Maanweg, station 
Voorburg of de Geestbrug ligt. Voor Rijswijk is de dekking van de tramhaltes volledig langs de route: meer 
dan 90% van Cromvliet ligt binnen het invloedsgebied van de tramhaltes aan de Geestbrug en Haagweg. Het 
doelbereik van het Gebiedsprogramma Vlietlijn scoort positief (+).

Optimale reistijden, comfort en overstapmogelijkheden
De aantrekkelijkheid van De Vlietlijn als alternatief voor de auto wordt in belangrijke mate bepaald door de 
betrouwbaarheid van de verbinding. Het grote voordeel van de tram ten opzichte van de auto is dat trams 
niet afhankelijk zijn van congestie op de weg en dat de reistijd constanter is. Dit zorgt ervoor dat reizigers 
hun reis beter kunnen plannen dan als ze met de auto reizen, en dat verleidt een deel van de reizigers om 
de auto te laten staan. Naast de duur en betrouwbaarheid van de reistijd zijn ook de overstapmogelijkheden 
op andere vervoerswijzen van belang. Hiervoor dienen tramhaltes in de buurt van modaliteitsknooppunten 
zoals treinstations te liggen. De Vlietlijn krijgt voorrang op gelijkvloerse kruisingen met wegverkeer. Dat 
betekent dat op het gedeelte van het tracé waar de trambaan gescheiden ligt van de rijbaan, de trams snel 
en betrouwbaar rijden. Dit betreft het tracé tussen Den Haag Centraal en station Voorburg, plus het tracé 
tot aan de kruising van de Binckhorstlaan met de Prinses Mariannelaan. Vanaf hier rijdt De Vlietlijn tot aan 
het kruispunt Geestbrugweg/Haagweg mee met het wegverkeer. Voor de tramverbinding tussen Den Haag 
Centraal en Voorburg ziet het planMER geen knelpunten met betrekking tot de snelheid en betrouwbaarheid 
van de tramdienst. 

Datzelfde geldt niet voor de verbinding richting Rijswijk. Structurele doorstromingsproblemen voor 
wegverkeer op de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg leidt tot een belangrijk risico voor de doorstroming 
van De Vlietlijn. Een binnen het verkeersmodel uitgevoerde reistijdanalyse op de Geestbrug laat zien dat de 
gemiddelde snelheid van wegverkeer op de brug in 70% van de tijd in de ochtend- en avondspits lager dan 
30 km/u bedraagt. Dit duidt op doorstromingsproblemen. In de plansituatie neemt de verkeersintensiteit 
op de Geestbrugweg met 13% toe van 6.900 naar 7.800 voertuigen per etmaal. Doorstromingsproblemen 
voor het wegverkeer en tramverkeer nemen daardoor verder toe. Dit knelpunt kan grotendeels gemitigeerd 
worden door maatregelpakket 1 met mobiliteitsmaatregelen door te voeren. In deze situatie neemt de 
verkeersintensiteit op de Geestbrugweg af met 60% ten opzichte van de plansituatie. Het grote nadeel is 
echter dat de directe verbinding voor wegverkeer tussen Cromvliet en Voorburg-West komt te vervallen. 

De positionering van tramhaltes ten opzichte van andere modaliteiten is gunstig. De trams stoppen op 
Den Haag centraal op het bestaande tramstation. Dit is gunstig gelegen ten opzichte van de treinperrons, 
fietsenstallingen, en overstapmogelijkheden op andere trams en bussen. Op station Voorburg ligt 
de tramhalte direct naast het busstation, de fietsparkeervoorzieningen en het treinstation. Een klein 
aandachtspunt is de variant waarbij de tramhalte naast Opa’s veldje gepositioneerd wordt. Treinreizigers 
moeten hierdoor ongeveer 100 m verder lopen om over te stappen op de tram, en ze steken hierbij de 
Prinses Mariannelaan over. 

De tramhaltes zijn optimaal gepositioneerd ten opzichte van overstapmogelijkheden op andere modaliteiten 
en er geen knelpunten zijn voor wat betreft de snelheid en betrouwbaarheid van de trams tussen Den Haag 
Centraal en Voorburg. Er is echter wel een belangrijk knelpunt voor de verbinding richting Rijswijk. Daarom 
scoren we het doelbereik van het Gebiedsprogramma Vlietlijn licht positief (0/+). 
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Voldoende ruimte en continuïteit voor langzaam verkeer
De Vlietlijn heeft een licht negatief effect op de ruimte voor fietsers en voetgangers, maar het 
Gebiedsprogramma  probeert knelpunten op te lossen en de komst van De Vlietlijn op zichzelf heeft 
een belangrijke verschuiving in de modal split tot gevolg. Zonder De Vlietlijn zou het wegverkeer sterker 
toenemen, wat een negatief effect op de ruimte en continuïteit voor langzaam verkeer zou hebben. Er 
worden ingrepen gedaan in de verkeersinrichting, gericht op het verbeteren van de situatie en ruimte voor 
fietsers en voetgangers:
•	 Verlengde Velostrada kruising HOV en Binckhorstlaan
•	 Fietsmaatregel: Schenktunnel langzaam verkeersverbinding opwaarderen
•	 Herinrichting en fietsroute Prinses Mariannelaan (west) en Binckhorstlaan-Voorburg
•	 Inrichting Lekstraat 
•	 Herinrichting Prinses Mariannelaan 
•	 Doorstroom belemmerende maatregel autoverkeer bij Geestbrug
•	 Herinrichting Geestbrugweg 

Deze maatregelen verbeteren de ruimte voor fietsers en voetgangers in het plangebied. Het gevolg hiervan is 
dat de infrastructuur ingericht is op hogere intensiteiten fietsers en voetgangers en dat de verkeersveiligheid 
verbetert. In het planMER worden de volgende kanttekeningen gemaakt:
•	 De fietsbare wokkel ter hoogte van de Schenktunnel kan alleen aangelegd worden als voor het tracé van 

De Vlietlijn in de Lekstraat/Sporendriehoek gekozen wordt voor de maaiveldvariant.
•	 De maatregelen die getroffen worden op de Geestbrug in maatregel 17 (Doorstroom belemmerende 

maatregel autoverkeer bij Geestbrug) worden in het Gebiedsprogramma niet beschreven. De keuze voor 
een maatregel(pakket) hangt af van de balans tussen verbeteringen in doorstroming, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid enerzijds, en de impact op de lokale bereikbaarheid anderzijds. Er is geen duidelijke 
voorkeur voor een specifiek(e) maatregel of maatregelpakket; de uiteindelijke keuze vereist een afweging 
door de betrokken gemeenten.

•	 Het daadwerkelijke effect van de herinrichting van de Prinses Mariannelaan en Lekstraat hangt af van de 
planuitwerkingsfase.

Het doelbereik van het Gebiedsprogramma Vlietlijn wordt licht positief (0/+) beoordeeld.

Aantrekkelijke (groen) openbare ruimte maken
De aanleg van De Vlietlijn heeft verschillende effecten op stedelijk groen. In Den Haag is er een netto 
toename van ongeveer 5.150 m² groen, wat resulteert in een vergroening van 25% langs de trambaan. In 
Leidschendam-Voorburg wordt bijna 3.100 m² groen verwijderd met een netto verlies van 1.850 m². Dit is een 
afname van ruim 50%. In Rijswijk wordt 850 m² groen toegevoegd. Al met al neemt het aandeel openbaar 
groen langs de trambaan met 13% toe. 

De aanleg heeft ook grote gevolgen voor het behoud van bomen met meer dan 10% van de bomen in het 
plangebied die onherstelbare schade oplopen. In Den Haag gaat 10% van de bomen verloren met grote 
verliezen langs de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg. In Leidschendam-Voorburg verdwijnt ook meer 
dan 10% van de bomen. Aanzienlijke impact is er langs de Huygenstraverse, het Stationsplein Voorburg 
en de Prinses Mariannelaan, waar tot 60% van de bomen verdwijnt of onherstelbare schade oploopt. 
In Rijswijk is het vergelijkbaar, waarbij langs de Geestbrugweg circa 60% van de bomen niet duurzaam 
behouden worden. Door de netto toename van groen en het verlies van bomen wordt het doelbereik van het 
Gebiedsprogramma als neutraal (0) beoordeeld. 
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Klimaat adaptief
De Vlietlijn ondersteunt deels klimaat adaptieve maatregelen, maar er blijven knelpunten en gevoeligheden. 
De herinrichting van de openbare ruimte verbetert het waterbergende vermogen licht, maar het 
overstromingsrisico blijft gelijk, hoewel de impact door de toename van de waarde in het gebied wel beperkt 
toeneemt. De kap van 169 bomen draagt bij aan een lichte verslechtering van de situatie voor hittestress, 
ondanks compensatie van een deel van het groen. Hoewel de ontwikkeling klimaatadaptatieproblemen 
voorkomt, blijven er aandachtspunten rond verlies van groen en de impact van overstromingen. Het 
doelbereik wordt neutraal (0) beoordeeld.

Herkenbare architectonische vormgeving lijn, haltes en civieltechnische bouwwerken
De Vlietlijn is architectonisch herkenbaar en is met ingetogen civieltechnische bouwwerken en rustige 
materialen, goed geïntegreerd in de omgeving. De haltes zijn modulair en samenhangend, wat bijdraagt 
aan de consistentie van het ontwerp. Echter, het ontwerp mist variatie en bijzondere accenten per halte, 
waardoor het niet optimaal inspeelt op de specifieke stedelijke context. Ondanks deze verbeterpunten krijgt 
De Vlietlijn een positieve beoordeling (+) voor de architectonische vormgeving.

Veiligheid en levendigheid langs de lijn; programma’s plinten faciliteren
De Vlietlijn is ontworpen met aandacht voor veiligheid, levendigheid en stedelijke integratie, met 
verbeteringen zoals het reduceren van autoverkeer, veilige kruispunten en goede verbindingen voor 
voetgangers en fietsers, om zo met name de leefbaarheid te verbeteren. Haltes worden strategisch geplaatst 
op verdichtingsknooppunten om de bereikbaarheid en integratie in de stedelijke omgeving te verbeteren. 
Echter, er blijven knelpunten bij de Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg en Binckhorstlaan, zoals beperkte 
ruimte voor kruispunten en gemengd verkeer, wat de verkeersveiligheid kan beïnvloeden. De Vlietlijn biedt 
kansen voor levendige plinten met commerciële functies en voorzieningen, wat zorgt voor sociale interactie, 
maar er moet zorgvuldig worden omgegaan met de ruimtelijke impact en verlies van groen, vooral bij Opa’s 
Veldje. Het STOMP-principe draagt bij aan duurzame mobiliteit, maar er zijn zorgen over de uitvoering 
van verkeersmaatregelen en knelpunten bij haltes. Al met al is het ontwerp aantrekkelijk en biedt het 
potentieel voor levendigheid langs de lijn, maar verdere uitwerking is nodig om alle veiligheids- en ruimtelijke 
uitdagingen volledig te adresseren. Het planMER beoordeelt het doelbereik van De Vlietlijn licht positief (0/+).

2.5.2.3	 VARIANTEN 
2.5.2.3.1 Tracé De Vlietlijn in Sporendriehoek
Maaiveldvariant
Voor de inpassing van de maaiveldvariant komen verschillende opgaven naar voren, met name op het 
gebied van ruimtelijke inpassing. Vanuit logistiek oogpunt is een belangrijk knelpunt dat het deelgebied 
Sporendriehoek niet bereikbaar gemaakt kan worden voor wegverkeer, wat een harde eis is vanuit ProRail 
en NS. Daarnaast is er bij het Bink36-terrein onvoldoende ruimte om het fietsverkeer aan te sluiten op de 
Velostrada. Echter, voorziet deze variant de herinrichting van de Schenktunnel tot een fietsbare helling en 
een overzichtelijkere kruising met de Binckhorstlaan, wat de verkeersveiligheid bevorderd. In het kader van 
milieueffecten, leidt de maaiveldvariant tot meer geluidoverlast, verrommeling van de omgeving en een 
verminderde beschikbaarheid van ruimte voor stedelijk groen. Ook moet de kop van het cultuurhistorisch 
waardevolle Bink36-gebouw worden gesloopt. Het aantal woningen en bedrijven neemt toe binnen het 
invloedsgebied van De Vlietlijn wat positief is voor de toegankelijkheid. Echter vallen het Bink36-terrein en 
Trekvlietplein net buiten het invloedsgebied van de tramhaltes.
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Tunnelvariant
De tunnelvariant wordt voor een groot deel ondergronds aangelegd, waardoor minder knelpunten 
op maaiveld optreden. Dit betekent dat het deelgebied Sporendriehoek via Lekstraat-Zuid bereikbaar 
kan worden gemaakt voor wegverkeer. Daarnaast ontstaat er op het Bink36-terrein voldoende ruimte 
om fietsverkeer aan te sluiten op de Velostrada. De ondergrondse ligging van de tram vermindert de 
geluidshinder en biedt meer mogelijkheden voor stedelijk groen. Bovendien maakt een ondergrondse 
halte onder het Bink36-terrein het mogelijk om nieuwe bedrijfsruimte en woningen op het Trekvlietplein 
binnen het bereik van De Vlietlijn te brengen. Echter, kan tijdens de aanleg diepe bronbemalingen leiden tot 
groeischade aan bomen en verstoringen van grondwaterstromingen. Er worden ook permanente effecten 
op grondwaterpeilen en oppervlaktewater verwacht, waaronder de mogelijke (gedeeltelijke) demping van 
water op het Bink36-terrein. Eveneens, zal er een groter deel van de kop van het Bink36-gebouw moet 
worden gesloopt, hoewel herstel mogelijk is. Daarnaast leidt de aanleg van de tunnel tot meer en langduriger 
trillingshinder en vergroot het ondergrondse ruimtebeslag het risico op conflicten met kabels, leidingen 
en boomwortels. Specifieke uitdagingen zijn de aanleg van een sifon ter plaatse van een duiker die de 
Binckhorstlaan kruist.

Conclusie 
Geen van beide varianten heeft een duidelijke voorkeur op basis van milieu- en leefomgevingseffecten. De 
tunnelvariant scoort iets beter, maar het verschil is marginaal. De keuze hangt af van een bredere afweging, 
waaronder kosten, draagvlak en technische maakbaarheid.

2.5.2.3.2 Programma Sporendriehoek
In de effectbeoordeling kan voor de meeste beoordelingscriteria geen onderscheid worden gemaakt tussen 
de minimale en maximale variant. Dit komt door twee factoren. Ten eerste is de voetafdruk op maaiveld 
van de gebouwen in beide varianten hetzelfde. Het verschil tussen de Maximale en Minimale variant 
uit zich in een verdere uitbreiding van het programma van de Minimale variant - in de Maximale variant 

verrommeling van de omgeving en een verminderde beschikbaarheid van ruimte voor stedelijk groen. Ook moet de 
kop van het cultuurhistorisch waardevolle Bink36-gebouw worden gesloopt. Het aantal woningen en bedrijven neemt 
toe binnen het invloedsgebied van De Vlietlijn wat positief is voor de toegankelijkheid. Echter vallen het Bink36-terrein 
en Trekvlietplein net buiten het invloedsgebied van de tramhaltes. 
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Aspect Criterium Maaiveld Tunnel 

 

Duurzame mobiliteit Ruimte voor fietsers en voetgangers 0 + 

Verkeersveiligheid Oversteekbaarheid hoofdwegen en Vlietlijn 0/+ 0/+ 

Doorstroming autoverkeer Kruispuntbelasting 0/- 0 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid van deelgebieden -- 0/+ 

Tramhaltes Positionering tramhaltes + ++ 

Geluid Geluidbelast oppervlak - 0/- 

Trillingen Trillingshinder 0/- -- 

Cultuurhistorie Effect op cultuurhistorische waarden -- - 

Bodem Locaties met bodem- en grondwaterverontreinigingen 0 0/+ 

Openbare ruimte Ruimte voor gebruiksfuncties in de ondergrond 0/- - 

Stedelijk groen & maatschappelijke 
voorzieningen 

Beschikbaar oppervlak stedelijk groen 0/+ + 

Toe- en afname bomen - -- 

Water Beïnvloeding waterberging en afvoer 0 - 

Beïnvloeding oppervlaktewatersysteem 0 0/- 

Beïnvloeding grondwatersysteem 0/- - 

Stedenbouwkundige kwaliteit Kwaliteit openbare ruimte - 0/- 
 
 
 
 
2.5.2.3.2 Programma Sporendriehoek 
In de effectbeoordeling kan voor de meeste beoordelingscriteria geen onderscheid worden gemaakt tussen 
de minimale en maximale variant. Dit komt door twee factoren. Ten eerste is de voetafdruk op maaiveld van 
de gebouwen in beide varianten hetzelfde. Het verschil tussen de Maximale en Minimale variant uit zich in 
een verdere uitbreiding van het programma van de Minimale variant - in de Maximale variant worden extra 
verdiepingen gebouwd op de gebouwen van de Minimale variant. Ten tweede houden de 
beoordelingsschalen die ten grondslag liggen aan de effectscores geen rekening met het aantal woningen of 
vierkante meters aan bedrijfsruimte in het toekennen van een score.  
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worden extra verdiepingen gebouwd op de gebouwen van de Minimale variant. Ten tweede houden de 
beoordelingsschalen die ten grondslag liggen aan de effectscores geen rekening met het aantal woningen of 
vierkante meters aan bedrijfsruimte in het toekennen van een score.

De minimale en maximale variant geven weer dat beide positieve effecten hebben op de ruimte voor fietsers 
en voetgangers. Dit wordt gerealiseerd door verbeteringen aan fietspaden en voetpaden waardoor de 
toegankelijkheid wordt vergroot. Echter, neemt de druk op deze voorzieningen ook toe. De kruispunten in 
het gebied worden in beide varianten zwaar belast, waarbij de maximale variant zorgt voor een aanzienlijke 
toename van de verkeersdruk, wat bestaande knelpunten verder verergert. Hierbij zijn de risico’s op 
conflictsituaties bij deze kruispunten relatief beperkt wanneer er wordt ingezet op de minimale variant, 
terwijl de intensievere verkeerstromen bij de maximale variant tot extra risico’s leidt. Met betrekking tot 
de geluidsbelasting in het gebied, zorgen de toevoeging van extra verdiepingen - maximale variant - in de 
bebouwing voor een lichte verbetering van de geluidsbelasting op hogere niveaus, maar de geluidsituatie 
blijft een knelpunt. Met deze reden wordt de bouw van woningen sterk afgeraden. Trillingshinder is 
vergelijkbaar in beide varianten en heeft een neutrale impact. Op het gebied van omgevingsveiligheid zijn er 
geen directe risico’s die de varianten met zich meebrengen. Het is echter wel noodzakelijk dat er maatregelen
worden genomen om de beperkte vluchtroutes bij calamiteiten te verbeteren. De maat en schaal van de 
bebouwing biedt in beide varianten mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. 
Een hogere bebouwingsdichtheid, zoals die in de maximale variant, draagt hier positief aan bij. De gezonde 
leefomgeving scoort in beide varianten negatief door problemen zoals hittestress, beperkte verblijfsruimte, 
slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

In het algemeen leidt de maximale variant tot meer verkeersdruk en grotere risico’s, terwijl de minimale 
variant voorziet in een beperkter programma wat leidt tot minder impact op het gebied.

Conclusie
Op basis van deze beoordeling zijn er geen zwaarwegende milieueffecten die een voorkeur voor een variant 
rechtvaardigen. Doorslaggevende factoren zoals verkeersveiligheid, doorstroming op de Binckhorstlaan 
en aangrenzende kruispunten en geluid moeten nog kwantitatief worden onderzocht in de verdere 
planuitwerking.
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27.4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 5 

27.4.1 Samenvatting 
Tabel 27-4 vat de beoordeling van de varianten voor het programma in de Lekstraat/Sporendriehoek samen.  

Tabel 27-4 Samenvatting van de effectbeoordeling van de twee varianten  
Aspect Criterium Variant Minimaal 

programma 
Variant Maximaal 

programma 
Duurzame mobiliteit Ruimte voor fietsers en voetgangers + + 
Verkeersveiligheid Aantal potentiële conflictsituaties tussen 

gemotoriseerd verkeer en voetgangers en 
fietsers. 

0/- - 

Doorstroming autoverkeer  Kruispuntbelasting -- -- 
Tramhaltes Positionering tramhaltes + + 
Geluid Geluidbelast oppervlak  - - 
Trillingen Trillingshinder 0 0 
Omgevingsveiligheid Ligging van gevoelige objecten binnen EV-

aandachtsgebieden en PR-contour  
0 0 

Ruimtelijke kwaliteit Maat en schaal van de bebouwing   + 0/+ 
Gezonde leefomgeving Gezonde leefomgeving - - 

In de effectbeoordeling hebben we voor de meeste beoordelingscriteria geen onderscheid kunnen maken tussen de 10 
minimale en maximale variant. Dit komt door twee factoren. Ten eerste is de voetafdruk op maaiveld van de 
gebouwen in beide varianten hetzelfde. Het verschil tussen de Maximale en Minimale variant uit zich in een verdere 
uitbreiding van het programma van de Minimale variant -  in de Maximale variant worden extra verdiepingen gebouwd 
op de gebouwen van de Minimale variant. Ten tweede houden de beoordelingsschalen die ten grondslag liggen aan 
de effectscores geen rekening met het aantal woningen of vierkante meters aan bedrijfsruimte in het toekennen van 15 
een score.  

De belangrijkste verschillen tussen de varianten bestaan uit de druk op de infrastructuur voor wegverkeer, fietsers en 
voetgangers. Deze zal in de variant Maximaal programma verder toenemen dan in de variant Minimaal programma. 
Dit kan leiden tot het ontstaan van meer conflictsituaties tussen verkeersstromen en een negatief effect op de 
verkeersveiligheid in het gebied. Een grove berekening (zie paragraaf 27.3.3) laat zien dat de verkeersintensiteit op de 20 
Binckhorstlaan afhankelijk van de variant met 7% tot 17% kan toenemen. Hierdoor zal de doorstroming op de nu al 
overbelaste kruispunten van de Binckhorstlaan met de Supernovaweg en Mercuriusweg verder onder druk komen te 
staan.  

Er zijn ook veel overeenkomsten in effecten ten gevolge van de varianten. De ruimte voor fietsers en voetgangers 
verbetert in beide varianten aanzienlijk door de aanleg van tweerichtingsfietspaden, de aansluiting op de Velostrada 25 
en extra voetpaden. De positionering van de tramhaltes is gunstig in beide varianten, met vrijwel alle deelgebieden 
binnen het invloedsgebied van een halte. De geluidssituatie in het hele plangebied is echter zo slecht vanwege de 
veelvoud aan bronnen van weg- en spoorweggeluid uit verschillende richtingen dat woningbouw hier sterk ontraden 
wordt. De omgevingsveiligheid verbetert doordat risicobronnen verdwijnen, maar het zorgdragen voor voldoende 
vluchtroutes vanuit de Sporendriehoek en het Bink36-terrein is een belangrijke randvoorwaarde voor het programma 30 
in deze gebieden. Wat betreft de gezonde leefomgeving zijn luchtkwaliteit, hittestress, geluid en verblijfsgroen 
problematisch. Beide varianten bieden kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de Lekstraat/Sporendriehoek te 
verbeteren. 
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2.5.2.3.3 Eindhalte station Voorburg
Uit de beoordeling van de eindhalte van de Vlietlijn in de stationsomgeving van Voorburg blijkt vanuit 
milieueffecten een lichte voorkeur voor een halte op de Maanweg. De verschillen tussen de milieueffecten 
die voortkomen uit de drie varianten zijn echter beperkt. De belangrijkste verschillen komen voort uit de 
afstand van de tramhalte op Maanweg en Opa’s veldje tot station Voorburg, uit de toegevoegde kruising 
van de trambaan met weg- en fietsverkeer over de Prinses Mariannelaan, de effecten op natuur en tuin- en 
parksoorten, en uit het ruimtebeslag van de Vlietlijn in het gebied tussen de Prinses Mariannelaan en de 
Maanweg. Bij de variant Stationsplein Voorburg ontstaat een nieuwe kruising tussen de trambaan en de 
Prinses Mariannelaan, wat het aantal potentiële conflictsituaties voor verkeer licht verhoogt. In de variant 
Opa’s Veldje wordt de Prinses Mariannelaan niet gekruist door de tram, maar neemt het voetgangersverkeer 
dat de weg oversteekt mogelijk toe, wat ook risico’s met zich meebrengt. De tramhalte is echter ook 
bereikbaar vanaf de treinperrons zonder de Prinses Mariannelaan over te steken. Bij de variant Stationsplein 
Voorburg ligt de tramhalte direct naast het treinstation, wat een eenvoudige overstap tussen tram en trein 
mogelijk maakt. In de variant Opa’s Veldje moeten reizigers echter ongeveer 100 meter lopen en de Prinses 
Mariannelaan oversteken om van tram naar trein te komen, wat de overstap minder gemakkelijk maakt. 
Ditzelfde geldt voor de variant Maanweg, waarbij de afstand tussen de eindhalte en het station op ongeveer 
850 meter ligt. De grote afstand zorgt ervoor dat de tram en trein niet goed met elkaar verbonden zijn. Er is 
geen sprake van een hubfunctie met overstapmogelijkheden voor de eindhalte bij de Maanweg.

Qua stedelijk groen gaat in varianten Stationsplein en Opa’s veldje groen verloren, maar bij Opa’s Veldje 
wordt iets meer groen verwijderd door de aanleg van een bredere tramhalte. Deze varianten hebben een 
vergelijkbaar effect op het oppervlaktewatersysteem, omdat de trambaan in beide gevallen op palen wordt 
aangelegd, waardoor netto geen water verloren gaat. Voor de variant Maanweg wordt er beter gescoord 
ten opzichte van de andere varianten omdat de Huygenstraverse niet wordt overgestoken. In de variant 
Stationsplein Voorburg is er mogelijk een effect op de verkeersafwikkeling bij de kruising van de Prinses 
Mariannelaan met de Laan van Nieuw Oosteinde, terwijl dit in de varianten Opa’s Veldje en Maanweg niet 
speelt. Ten slotte wordt de Huygenstraverse in varianten Stationsplein en Opa’s veldje heringericht, maar 
zonder grote netto effecten op de ruimte voor fietsers en voetgangers. 
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29.4 Samenvatting en conclusie 
29.4.1 Samenvatting 
Tabel 29-2 vat de beoordelingen van de twee varianten voor de eindhalte van de Vlietlijn in Voorburg samen. 

Tabel 29-2 De samenvattende beoordelingstabel voor de varianten Stationsplein,Opas veldje en Maanweg 
Aspect Criterium Stationsplein 

Voorburg 
 Maanweg

Duurzame mobiliteit Ruimte voor fietsers en voetgangers - - 0 
Verkeersveiligheid Aantal potentiële conflictsituaties tussen 

gemotoriseerd verkeer en voetgangers en 
fietsers. 

- 0/- 0 

Oversteekbaarheid hoofdwegen en Vlietlijn 0/- 0 0 
Doorstroming 
autoverkeer 

Kruispuntbelasting 0 0 0 

Tramhaltes Positionering tramhaltes ++ + --
Stedelijk groen & 
maatschappelijke 
voorzieningen 

Kwantiteit stedelijk groen 
0/- - 0

Natuur Tuin- en parksoorten -- -- 0/- 
Water Beïnvloeding oppervlaktewatersysteem - - 0 

10 

Uit de beoordeling van de eindhalte van de Vlietlijn in de stationsomgeving van Voorburg blijkt vanuit milieueffecten 
een lichte voorkeur voor een halte op de Maanweg. De verschillen tussen de milieueffecten die voortkomen uit de drie 
varianten zijn echter beperkt. De belangrijkste verschillen komen voort uit de afstand van de tramhalte op Maanweg 

trambaan met weg- en fietsverkeer over de 
Prinses Mariannelaan, de effecten op natuur en tuin- en parksoorten, en uit het ruimtebeslag van de Vlietlijn in het 15 
gebied tussen de Prinses Mariannelaan en de Maanweg.  

Bij de variant Stationsplein Voorburg ontstaat een nieuwe kruising tussen de trambaan en de Prinses Mariannelaan, 
wat het aantal potentiële conflictsituaties voor verkeer licht verhoogt. In de variant  wordt de Prinses 
Mariannelaan niet gekruist door de tram, maar neemt het voetgangersverkeer dat de weg oversteekt mogelijk toe, wat 

De tramhalte is echter ook bereikbaar vanaf de treinperrons zonder de Prinses 20 
Mariannelaan over te steken. Bij de variant Stationsplein Voorburg ligt de tramhalte direct naast het treinstation, wat 

ongeveer 100 meter lopen en de Prinses Mariannelaan oversteken om van tram naar trein te komen, wat de overstap 
minder gemakkelijk maakt. Ditzelfde geldt voor de variant Maanweg, waarbij de afstand tussen de eindhalte en het 
station op ongeveer 850 meter ligt. De grote afstand zorgt ervoor dat de tram en trein niet goed met elkaar verbonden 25 
zijn. Er is geen sprake van een hubfunctie met overstapmogelijkheden voor de eindhalte bij de Maanweg.  

Qua stedelijk groen gaat in varianten  
meer groen verwijderd door de aanleg van een bredere tramhalte. Deze varianten hebben een vergelijkbaar effect op 
het oppervlaktewatersysteem, omdat de trambaan in beide gevallen op palen wordt aangelegd, waardoor netto geen 
water verloren gaat. Voor de variant Maanweg wordt er beter gescoord ten opzichte van de andere varianten omdat 30 
de Huygenstraverse niet wordt overgestoken. In de variant Stationsplein Voorburg is er mogelijk een effect op de 
verkeersafwikkeling bij de kruising van de Prinses Mariannelaan met de Laan van Nieuw Oosteinde, terwijl dit in de 
varianten Opa s Veldje en Maanweg niet speelt. Ten slotte wordt de Huygenstraverse in varianten Stationsplein en 

 heringericht, maar zonder grote netto effecten op de ruimte voor fietsers en voetgangers. 
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Conclusie
De variant Maanweg, hoewel aanzienlijk beter scorend op milieueffecten, sluit niet aan op station Voorburg 
waardoor deze niet de hubfunctie voor het mobiliteitsnetwerk kan uitvoeren. Voor de overige twee varianten 
is de verwachting dat de keuze voor de positionering van de eindhalte uiteindelijk vooral bepaald zal gaan 
worden door andere factoren zoals draagvlak of kosten. 

 2.5.2.3.4 Maatregelpakketten autoverkeer
Plansituatie
In de plansituatie scoren meerdere aspecten uit het beoordelingskader negatief. Het aantal 
vervoersbewegingen in de Binckhorst neemt met grofweg 230% toe in de plansituatie, en ondanks het feit 
dat een groot deel hiervan toe te wijzen is aan fiets en OV, stijgt ook het aantal autobewegingen in het gebied 
sterk. De doorstroming van het autoverkeer heeft hieronder te lijden. Deze verkeersdrukte heeft ook effecten 
op de doorstroming van de Vlietlijn, met name op de Geestbrug. Ook verslechtert de verkeersveiligheid in 
het gebied door het toenemende verkeer, de grotere hoeveelheid fietsers in het gebied, en de inpassing van 
de Vlietlijn waarbij op meerdere kruispunten veilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer aangelegd 
moeten worden. 

Maatregelpakket 1
De maatregelen in maatregelpakket 1 zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van het doorgaand verkeer 
dat in de plansituatie in het studiegebied rijdt, afgewenteld wordt op het bovenliggende wegennet. 
Maatregelpakket 1 heeft daardoor over de breedte een netto positief effect op de doorstroming van verkeer. 
Met name de verkeersdruk op de Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg, Maanweg en Binckhorstlaan 
neemt aanzienlijk af. Dit bevordert ten opzichte van de plansituatie de doorstroming van de Vlietlijn op 
de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan. De afname van verkeersintensiteiten vermindert ook de 
geluidbelasting rondom deze wegen. Dit heeft een licht positief effect op verkeersveiligheid doordat minder 
druk verkeer leidt tot het ontstaan van minder risicovolle verkeerssituaties. Wel neemt de verkeersdruk 
op de Supernovaweg, Mercuriusweg en Rotterdamsebaan toe. Verreweg het grootste nadeel van dit 
maatregelpakket is dat de directe verbinding tussen Cromvliet en Voorburg-West over de Geestbrug voor 
wegverkeer in zijn geheel afgesloten wordt. Voor de bewoners van deze wijken is dit een forse achteruitgang 
in uitvalsmogelijkheden per auto vanuit de wijk.

Maatregelpakket 2
Het netto effect van maatregelpakket 2 op de verkeersintensiteiten in het studiegebied is kleiner dan dat van 
maatregelpakket 1. Dat komt doordat minder verkeer afgewenteld wordt op het bovenliggende wegennet. 
De afsluitingen voor wegverkeer op de Binckhorstlaan en Regulusweg verminderen de verkeersintensiteiten 
op deze wegen. Tegelijkertijd neemt de verkeersdruk op andere wegen (met name de Prinses Mariannelaan, 
Supernovaweg en Laan van Nieuw Oosteinde) aanzienlijk toe, wat de verkeersveiligheid in dat gebied 
verslechtert en de geluidbelasting verhoogt. De bereikbaarheid van woonwijken, met name tussen de 
Binckhorst en Voorburg-West, verslechtert door het verlies van directe verbindingen. Er zijn echter minder 
tijdrovende omrijdmogelijkheden voorhanden dan in de situatie in maatregelpakket 1 waarin de Geestbrug 
afgesloten wordt voor autoverkeer. Buiten dit effect leidt maatregelpakket over de breedte tot minder 
positieve effecten dan maatregelpakket 1. 
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Maatregelpakket 3
Voor alle beoordelingsaspecten die afgeleid zijn van het aanvullende verkeersonderzoek is de beoordeling 
van dit maatregelpakket een afgeleide van die van maatregelpakket 2, waarbij is uitgegaan van vergelijkbare 
effecten met een minder grote magnitude. Maatregelpakket 3 brengt in plaats van tweerichtingsafsluiting 
op de Binckhorstlaan en Regulusweg eenrichtingsafsluiting aan. Dit leidt tot kleinere afnames in 
verkeersintensiteiten dan maatregelpakket 2. Omdat directe verbindingen tussen woonwijken intact blijven, 
heeft dit pakket minder impact op bereikbaarheid en verkeersveiligheid dan maatregelpakket 2, maar biedt 
het ook minder voordelen.

Maatregelpakket 4
Voor alle beoordelingsaspecten die afgeleid zijn van het aanvullende verkeersonderzoek is de beoordeling 
van dit maatregelpakket een afgeleide van die van maatregelpakket 1, waarbij we uitgaan van vergelijkbare 
effecten met een minder grote magnitude. De gedeeltelijke afsluiting op de Geestbrug zorgt ervoor dat 
Voorburg-West vanuit Cromvliet bereikbaar blijft voor wegverkeer. Wegverkeer in omgekeerde richting zal 
echter fors om moeten rijden. Hoewel er enige afname in geluidbelasting en verkeersdruk wordt verwacht, 
zijn de effecten op verkeersveiligheid en doorstroming voor fietsverkeer en de Vlietlijn kleiner dan in 
maatregelpakket 1.

Conclusie
Over de breedte is een belangrijk onderscheid te zien tussen maatregelpakket 1 en de andere 
maatregelpakketten: de maatregelen in maatregelpakket 1 leiden tot de grootste afwenteling van 
doorgaande autoverkeer van het onderliggende wegennet naar hoofdwegen als de Rotterdamsebaan 
en A12. Daardoor ontstaan positieve effecten op de doorstroming van autoverkeer en de Vlietlijn, de 
verkeersveiligheid, en de geluidbelasting in het studiegebied. Daar staat tegenover dat de impact op het 
lokale autoverkeer ten gevolge van de maatregelen uit dit maatregelpakket het grootst is. Met name 
het effect op de onderlinge bereikbaarheid tussen Voorburg-West en Cromvliet is groot. De directe 
verbinding over de Geestbrug voor wegverkeer komt namelijk in zijn geheel te vervallen. Op basis van de 
effectbeoordeling blijkt een lichte voorkeur voor maatregelpakket 1. Daarbij is de uitruil tussen enerzijds 
positieve effecten op de verkeerscirculatie in het gehele plangebied en de verkeersintensiteit op met name 
de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan en anderzijds het wegvallen van de directe verbinding tussen 
Voorburg-West en Cromvliet een belangrijk aandachtspunt.

Gevoeligheidsanalyses
In deze paragrafen zijn de effectbeschrijvingen van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd 
in het planMER beschreven. Voor meer informatie zie hoofdstuk 32 van het planMER.
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Tabel 28-15 Relatieve verandering van de jaargemiddelde concentratie PM2.5. Maatregelpakket 2 t.o.v. autonome ontwikkeling 5 
Verandering van de jaargemiddelde concentratie PM2.5  

Afname 
>2,4 

Afname 1,2-
2,4 

Afname  
0,4  1,2 

Verandering < 0,4 Toename 0,4-
1,2 

Toename 1,2-
2,4 

Toename >2,4

Den Haag 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Rijswijk 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Voorburg 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Totaal 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat geen enkel adres een significante verandering van de jaargemiddelde concentratie 
PM2.5 ondervindt. Conform het beoordelingskader, wordt de verandering van de jaargemiddelde concentratie PM2.5 als 
gevolg van maatregelpakket 2 beoordeeld als neutraal (0). 

Aangezien maatregelpakketten 1 en 2 op de luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2.5 neutraal zijn 10 

maatregelpakketten 1 en 2. 

28.4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  
28.4.1 Samenvatting 
Tabel 28-16 vat de effectbeoordeling voor de plansituatie en de maatregelpakketten samen.  15 

Tabel 28-16 Effectbeoordeling voor de plansituatie en de maatregelpakketten 
Aspect  Criterium  Plansituatie 

B 
MP1 MP2 MP3 MP4 

Doorstroming autoverkeer   Kruispuntbelasting 0 ++ + + 0/+ 

STOMP Mate waarin bijgedragen wordt aan  
STOMP-principe  0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Verkeersveiligheid Aantal potentiële conflictsituaties 
tussen gemotoriseerd verkeer en 
voetgangers en fietsers 

- 0/+ 0/- - 0 
 

Modal shift Modal shift van auto naar fiets en 
ov 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 

Bereikbaarheid  Bereikbaarheid van woonwijken 
met auto ++ - 0/- 0/- 0 

Geluid Geluid wegverkeer 0 ++ 0 0  0 

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 0 0 0 0 0 

Hieronder vatten we de belangrijkste effecten voor iedere beoordeelde situatie samen.  

Plansituatie  

In de plansituatie scoren meerdere aspecten uit het beoordelingskader negatief. Het aantal vervoersbewegingen in de 20 
Binckhorst neemt met grofweg 230% toe in de plansituatie, en ondanks het feit dat een groot deel hiervan toe te 
wijzen is aan fiets en OV, stijgt ook het aantal autobewegingen in het gebied sterk. De doorstroming van het 
autoverkeer heeft hieronder te lijden. Deze verkeersdrukte heeft ook effecten op de doorstroming van de Vlietlijn, met 
name op de Geestbrug. Ook verslechtert de verkeersveiligheid in het gebied door het toenemende verkeer, de grotere 
hoeveelheid fietsers in het gebied, en de inpassing van de Vlietlijn waarbij op meerdere kruispunten veilige 25 
oversteekplaatsen voor langzaam verkeer aangelegd moeten worden. 

Maatregelpakket 1 
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2.5.2.3.5 Hogere verkeersintensiteit Geestbrugweg  
De toenemende verkeersintensiteit heeft negatieve effecten op de verkeersveiligheid en doorstroming van 
het autoverkeer, wat het risico op stremming van De Vlietlijn op de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan 
vergroot. Hierdoor wordt de tram minder aantrekkelijk, wat de modal shift kan verminderen. Daarnaast leidt 
de hogere verkeersintensiteit tot marginaal slechtere luchtkwaliteit en meer geluid.

2.5.2.3.6 Verkeersinrichting Lekstraat	
Het verwijderen van de rijbaan voor autoverkeer schept ruimte voor fietsers. De situatie langs de Lekstraat 
verbetert door een breder en tweerichtings fietspad, en daarnaast verbetert de verkeerssituatie bij de 
kruising van de Lekstraat en het Prins Bernhardviaduct. Hierdoor kan fietsverkeer veiliger en overzichtelijker 
oversteken. Ook ontstaat ruimte voor de aanleg van een smalle groenstrook tussen de weg en het spoor in. 
Door het verplaatsen van de rijbaan komt deze verder van woningen te liggen, wat leidt tot een geschatte 
afname van de geluidbelasting met ongeveer 1 dB. Dit is een klein effect. Er is echter geen informatie 
beschikbaar over de verkeersintensiteit op de Lekstraat, en als de capaciteit van de rijbaan onvoldoende is, 
kunnen er doorstromingsproblemen ontstaan op de Lekstraat en het kruispunt met de Weteringkade.

2.5.2.3.7 Tailtrack Lekstraat 
De tailtrack in de Lekstraat heeft geen noemenswaardige effecten; hij neemt weinig ruimte in, wordt 
gecombineerd met de tramhalte, kruist geen andere infrastructuur en beïnvloedt het tramverkeer op De 
Vlietlijn niet.

2.5.2.3.8 Inrichting Maanweg
De nieuwe inrichting levert in het straatprofiel 6,0 m extra ruimte op die gebruikt wordt voor een breder 
trottoir en fietspad en twee groenstroken aan weerszijden van de rijbaan voor autoverkeer. Hierdoor wordt 
het autoverkeer beter gescheiden van fiets- en tramverkeer. Deze alternatieve inrichting heeft veel positieve 
effecten: de visuele en functionele scheiding van het autoverkeer en het fietsverkeer heeft een positief effect 
op de ruimtelijke kwaliteit en de verkeersveiligheid. De verdubbeling van de breedte van het trottoir heeft 
een groot positief effect op de ruimte voor voetgangers. Daarnaast leveren de twee nieuwe groenstroken 
in totaal circa 560 m2 aan hoogwaardig, opgaand groen op. Dit biedt leefgebied voor bomen en tuin- en 
parksoorten op, en zorgt er ook voor dat de fietsroute veel schaduwrijker en daardoor minder gevoelig voor 
hittestress wordt. Ook is deze nieuwe indeling gunstig vanuit het oogpunt van geluidbelasting op aan de weg 
grenzende woningen: de geluidbelasting op de gevel zal met circa 2 dB dalen. Er zijn ook nadelen: er zullen 
circa 140 parkeerplaatsen zullen wijken. Dit kan ook in Voorburg-West tot een negatief effect leiden omdat 
bewoners van de panden aan de Maanweg mogelijk geneigd zullen zijn in de aangrenzende wijk te parkeren. 
Daarnaast is er over een breedte van 6 m langs de Maanweg minder ruimte voor bebouwing op een totale 
breedte van de strook tussen de Maanweg en de Binckhaven van ongeveer 65 m. Een aandachtspunt bij 
de verdere uitwerking van het straatprofiel is het LPG-tankstation aan de Maanweg. De opslagtank van het 
tankstation ligt aan de overzijde van de Maanweg en er lopen gasleidingen onder het wegdek. Hiermee dient 
rekening gehouden te worden in de plannen. 

2.5.3	AANBEVELINGEN 

Vlietlijn
In het planMER zijn een groot aantal aanbevelingen opgenomen, die veel verschillende thema’s raken. 
Vanwege het ontwerpende karakter van het planMER (zie ook 2.1) en het gelijk oplopen en doorontwikkelen 
van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma en het schetsontwerp van De Vlietlijn was in het ontwerp van 
het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma wel een aantal aanbevelingen opgenomen, maar was tegelijkertijd 
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ook aangegeven dat pas in de definitieve stukken voor vaststelling volledig inzichtelijk kan worden gemaakt 
of en op welke wijze de aanbevelingen zijn verwerkt in het SO+, welke onderdelen nog worden meegenomen 
in het Voorlopig Ontwerp en welke aanbevelingen niet (kunnen) worden opgevolgd en wat daarvan de 
motivering is. In deze paragraaf is geschetst op welke wijze het SO+ in het proces de vaststelling van het 
Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is aangescherpt als gevolg van het ontwerpend MER.

Het SO+ is in fases tot stand gekomen en is nog aan een verdere concretisering onderhevig.  In de fase van 
ontwerpend onderzoek dat in het najaar van 2024 is doorlopen, is vanuit het planMER continu meegedacht 
over ontwerpkeuzes en de gevolgen daarvan op de leefomgeving. Dit heeft onder meer geleid tot het 
opstellen van meerdere rapporten die varianten voor De Vlietlijn en Doorontwikkeling beoordeelden en 
die uiteindelijk als de varianthoofdstukken in deel C van dit planMER zijn geland. In deze deelonderzoeken, 
variantenstudie en gevoeligheidsanalyses is steeds ‘getest’ of deze doelstellingen ook gehaald worden en 
welke verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij is veel aandacht geweest voor de volgende hoofdthema’s:

•	 Leefbaarheid
•	 Verkeersveiligheid
•	 Aanpak mobiliteitsknelpunten
•	 Duurzame mobiliteit, inclusief stimuleren lopen, fietsen en ov (en dus ook doorstroming van De Vlietlijn)
•	 Duurzaamheid, inclusief groen en bomen
•	 Draagvlak

 
Het SO+ van De Vlietlijn is in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit 
de omgeving verder uitgewerkt en tot stand gekomen. Zoals in paragraaf 1.4, deel B is beschreven, heeft 
hierover een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden. Met de uitkomsten van tussentijds onderzoek 
en de opgehaalde input op deze onderwerpen vanuit de participatie is gedurende het proces het SO+ steeds 
verder verfijnd en zijn tussentijdse knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en besproken. Deze onderwerpen zijn 
hieronder nader toegelicht.
 
Duurzame mobiliteit
Voor dit thema is het verkeersonderzoek gebruikt. met het STOMP-principe als basis. Met de uitkomsten 
van het verkeersonderzoeken is gezocht naar verbeteringen in de modal shift door optimalisaties in 
ontwerpkeuzes.  Hierbij gaat het om ruimte voor fietsers/voetgangers en ov, bijvoorbeeld bij de uitwerking 
van kruisingen inclusief opstelruimtes en voldoende brede fiets- en voetpaden. Ook is geoptimaliseerd op 
voldoende ruimte en continuïteit, bijvoorbeeld door het constateren van het knelpunt Sporendriehoek en de 
optimalisatie van de tunnelvariant. Om met de inpassing van de Vlietlijn de verkeersveiligheid te verbeteren 
ter hoogte van  de kruising tussen de Binckhorstlaan en de toegangsweg tot het Bink36-terrein is ervoor 
gekozen een tunnel aan te leggen ter hoogte van de Sporendriehoek. Ook is in deze fase de behoefte aan 
fietsparkeren nader in kaart gebracht en gezocht naar overstaplocaties voor het overstappen van fiets naar 
tram en vice versa.
Verkeersveiligheid
De input vanuit het verkeersonderzoek is gebruikt om ontwerpaanpassingen te doen bij kruisend verkeer 
en zichtlijnen. Ook de inrichting van de kruispunten is hierbij steeds verder uitgewerkt. Geconstateerde 
aandachtspunten zijn verbeterd door de keuze voor verschillende ongelijkvloerse oversteken, zoals de 
kruising bij de Supernovaweg en de oversteek naar de halte Mercuriusweg. Een verkeersveiligheidanalyse 
heeft geleid tot het anders positioneren (omdraaien) van fietspaden en haltes. Ook is de barrierewerking van 
De Vlietlijn en autoverkeer beschouwd.
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 Doorstroming autoverkeer
Voor het bepalen van de effecten op de doorstroming en optimalisaties daarvan zijn de kruispuntbelastingen 
in kaart gebracht, extra maatregelen bedacht en deze zijn weer getoetst op effecten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van dynamische simulaties. Op basis daarvan zijn ook de varianten in de maatregelpakketten tot 
stand gekomen. Door ook bij de nadere uitwerking van de kruispunten al rekening te houden met concrete 
oplossingen zoals aanpassingen in snelheid en ongelijkvloerse kruisingen is optimaal gebruik gemaakt van 
het ontwerpend MER.

Autoparkeren
Voor de aanleg van De Vlietlijn gaan autoparkeerplaatsen verloren. Aan de hand van een ruimtelijke analyse 
is berekend hoeveel m2 aan parkeerplaatsen verloren gaan door de aanleg van de trambaan. Die analyse 
leverde heel concrete informatie op over het aantal parkeerplaatsen dat verloren gaat en gecompenseerd 
kan/moet worden. Met deze uitkomsten is gekeken naar de parkeernormen en gezocht naar alternatieven 
binnen het plangebied. 
Op basis van de onderzoeken is geconcludeerd dat ook gekeken moet worden naar oplossingen buiten het 
plangebied omdat binnen het plangebied parkeren niet volledig inpasbaar blijkt te zijn. Dit proces is al in 
gang gezet (zie ook 6.4 waaruit blijkt dat dit bijvoorbeeld met de gemeente Rijswijk al in gang is gezet).
 
Tramhaltes
Op basis van de onderzoeken uit de Verkenningsfase (eerdere fase in het MIRT-proces) is gezocht naar een 
optimale verdeling en bereikbaarheid van haltes. Een van de aanpassingen is dat in het SO+ tramhaltes aan 
weerszijden van Geestbrug worden ontworpen. Dit vanwege inpassing, bereikbaarheid en veiligheid. Ook 
is ten opzichte van de Verkenningsfase aangesloten bij de ontwikkelingen in de doorontwikkeling van de 
Binckhorst, zodat in een betere integrale oplossing is voorzien. De halte Zonweg is hier een voorbeeld van.
 
Milieueffecten
Het aspect luchtkwaliteit heeft een rol gespeeld bij keuzes voor snelheidsregimes en herinrichting wegen. 
Voor het aspect geluid is het onderzoek in het MER de basis voor het bepalen van mitigerende maatregelen. 
Hierbij is booggeluid ook relevant. Hier is veel aandacht voor, en met behulp van de beoordeling in het 
planMER kan worden gezocht worden naar verdergaande oplossingen. In het SO+ zijn al aanpassingen 
verwerkt, zoals de boogstralen van bochten en de ontwerpsnelheid van de tram in deze bochten (15 km/u). 
Concrete uitwerking van deze maatregelen, zoals een verdere verdieping op materiaalgebruik wordt nu 
verder onderzocht en in het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor maatregelen op het 
gebied van trillingen. Ook voor dit aspect is het onderzoek van het MER het startpunt geweest en wordt nu 
ingezet op concretisering en bepalen van mitigerende maatregelen. In het Voorlopig Ontwerp zal dit verder 
worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor het aspect lichthinder.

Natuur, stedelijk groen en klimaatadaptatie
Onderzoek vanuit MER (de bomeneffectanalyse en de natuurkansenscan) is gebruikt om verder 
optimalisaties te zoeken en kansen te verbinden op het gebied van stedelijk groen en natuur met andere 
thema’s. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van klimaatadaptatie en groen: door gebieden onder en 
naast het tracé van De Vlietlijn, het in te richten en te gebruiken voor het verbinden van groene zones. Op 
basis van de onderzoeken en stresstesten vanuit het planMER is onderzocht waar en hoeveel waterberging 
er kan plaatsvinden, door gebruik te maken van wadi’s of wateropvang met kratten en is het tegengaan van 
hittestress, onder andere met met groen, verder uitgewerkt. Onder het tracé zullen wadi’s worden aangelegd 
om water op te kunnen vangen en vast te houden. Daarnaast hebben optimalisaties plaatsgevonden in het 
SO+ om meer ruimte voor groen in te passsen, ook om bestaande verbindingszones en groen te kunnen 
versterken.
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Uit het onderzoek blijkt dat zonder optimalisaties een fors aantal bomen niet behouden kan blijven. Dat is 
een ongewenste situatie en daarom wordt nu ingezet op verdere optimalisatie van de ligging van het tracé. 
Met deze optimalisatie wordt voorkomen dat het merendeel van de volwassen bomen in bijvoorbeeld de 
Lekstraat en Huygenstraverse, zoals dat is beschreven in de bomeneffectanalyse, verloren zal gaan. De 
verdere invulling van natuur, zoals het type van beplanting, vindt plaats op basis van onderzoeken die in het 
kader van het Voorlopig Ontwerp plaatsvinden. Wel is in het SO+ rekening gehouden met groene invullingen, 
zoals hagen en vliegroutes voor vleermuizen.
 
Bodem
Het geohydrologisch onderzoek dat nu is uitgevoerd heeft de basis gelegd voor het verdiepende onderzoek 
dat in de fase van het Voorlopig Ontwerp zal worden uitgevoerd. Hierbij blijken wel al aandachtspunten, 
zoals de bemaling in de Sporendriehoek (inclusief gevolgen voor bomen). Ook ondergronds ruimtegebruik 
is onderwerp van onderzoek geweest, hierin worden concrete knelpunten tussen De Vlietlijn en andere 
gebruiksfuncties benoemd die gebruikt gaan worden voor verdere optimalisatie van het Voorlopig Ontwerp. 

Water
Op basis van de uitkomsten van onderzoek naar onder andere de effecten van De Vlietlijn op thema’s 
als waterberging en het oppervlaktesysteem is in het SO+ de keuze gemaakt om De Vlietlijn met een 
civieltechnisch bouwwerk over het water heen te realiseren in de bocht Maanweg-Huygenstraverse. Op die 
manier is de impact op deze thema’s geminimaliseerd.
 
Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van materialen
Op basis van de uitkomsten van de MER heeft een specifiekere uitwerking van de architectonische signatuur 
(met lokale karakteristiek) van enkele civieltechnische bouwwerken en haltes plaatsgevonden. Ook is 
het concept dat De Vlietlijn als een groene kapstok kan fungeren verder uitgewerkt en geconcretiseerd 
in het SO+. Voor het materiaalgebruik heeft een circulariteitsscan plaatsgevonden. Ook is er een 
milieukostenindicator-berekening (MKI) gemaakt met voorstellen voor optimalisaties. Met deze berekening 
is inzichtelijk om de milieubelasting van een product, materiaal of project uit te drukken in één getal dat de 
milieukosten in euro’s weergeeft gemaakt. Een verdere uitwerking wordt in het Voorlopig Ontwerp opgepakt.
 
Bij de vaststelling van het SO+ zal duidelijk zijn welke keuzes zijn gemaakt voor het tracé, de maatregelen 
en de effecten van die keuzes op de aanbevelingen. Hiervoor zal een uitgebreide toelichting worden 
opgenomen bij het SO+.

Doorontwikkeling Binckhorst 
Ook voor de doorontwikkeling Binckhorst is in het planMER een groot aantal aanbevelingen opgenomen, 
die veel verschillende thema’s raken. In deze paragraaf is aangegeven op welke wijze deel C van het 
gebiedsprogramma in het proces tot nu toe is aangescherpt en welke aanbevelingen bij vaststelling van het 
gebiedsprogramma dan wel in de nadere uitwerking naar een wijziging omgevingsplan en daarbij behorende 
producten (zoals een projectMER of beeldkwaliteitsplan) zullen worden meegenomen.  Net als het SO+ voor 
De Vlietlijn is ook de doorontwikkeling Binckhorst nog aan een verdere concretisering onderhevig. 

Tussen de terinzagelegging van het ontwerp-IGP en de vaststelling van het IGP door het college is ook 
voor de doorontwikkeling Binckhorst op een aantal locaties nog een keuze gemaakt uit verschillende 
varianten. Zo is  de locatie Vestaweg gekozen voor het inpassen van een geothermiecentrale en is ervoor 
gekozen om geen woonprogramma toe te voegen in de Sporendriehoek.  Naar aanleiding van het genomen 
collegebesluit (RIS325005) over het afvalcluster zijn op de aangewezen locaties van de voorkeursvariant 
ruimtelijke reserveringen vastgelegd. Voor de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Westvlietweg 
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wordt momenteel verder onderzocht of een groot afvalbrengstation en enkele onderdelen van HMS kunnen 
worden herhuisvest als onderdeel van het IGP. De gevolgen van deze mogelijke ontwikkeling voor verkeer en 
milieu worden onderzocht in het bijbehorend planMER.

Hieronder wordt voor de belangrijkste thema’s waarvoor aanbevelingen zijn gedaan in het planMER 
samengevat hoe daar mee om is/wordt gegaan of hoe dit wordt meegenomen in de nadere uitwerking naar 
een wijziging omgevingsplan met bijbehorend projectMER. 
 
(Duurzame) mobiliteit 
De inzet voor deelmobiliteit bij nieuwbouw of transformatie is in Den Haag onderdeel van het parkeerbeleid 
waarop in het kader van gebiedsontwikkeling en/of bouwplantoetsing wordt getoetst. Dit betreft de vorm 
waarin aan de parkeereis van een bouwplan moet worden voldaan, o.a. door de inzet van deelauto’s (RIS 
306160). Daarnaast heeft de gemeente Den Haag in 2024 de Strategie Deelmobiliteit 2030 vastgesteld 
met een Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit en Mobiliteitshubs 2024-2027 (RIS 319337). Het beleid gaat 
uit van een mobiliteitstransitie als voorwaarde voor de verdichting. Daarbij is de inzet om te verdichten 
rond de stations, dat het aanbod aan openbaar vervoer wordt verbeterd (Vlietlijn), dat de netwerken voor 
langzaam verkeer worden uitgebreid (Velostrada, Trekfiestracé) en er meer ruimte voor fiets en voetganger 
wordt gemaakt in de Binckhorst. Onderdeel van het beleid is de inzet om deelvervoer te bevorderen.  Een 
groot deel van de in het beleid opgenomen acties zal betrokken worden bij de doorontwikkeling van de 
Binckhorst. Voor de Zonweg wordt daarnaast gewerkt aan een plan voor een herinrichting met onder andere 
een vrijliggend fietspad en volwaardige trottoirs en meer groen. Het beschikbare profiel biedt voldoende 
ruimte om alle modaliteiten daar goed in te passen en daarmee meer ruimte te bieden voor fietsers en 
voetgangers dan in de huidige situatie.   
 
De wenselijkheid van een extra oversteek voor fiets- en voetverkeer over de Binckhorstlaan wordt 
onderschreven. In het Verkeersnetwerk CID Bickhorst (RIS321992) is hier een tijdelijke voetgangersbrug 
voorzien, vooruitlopend op een definitieve verbinding bij de doorontwikkeling.   

Om met de inpassing van de Vlietlijn de verkeersveiligheid te verbeteren ter hoogte van  de kruising tussen 
de Binckhorstlaan en de toegangsweg tot het Bink36-terrein is ervoor gekozen een tunnel aan te leggen ter 
hoogte van de Sporendriehoek. 

Autoparkeren 
Voor de 0,2 parkeerplaats/woning geldt dat dit de verwachting van de parkeerbehoefte op basis van de 
verwachtingen en ervaringen in de afgelopen jaren (relatief veel kleine appartementen, veelal dubbelgebruik 
garages en inzet op deelauto’s). Leidend is de Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020 
(RIS 306160) met een norm van 0,1 tot max 1,1 pp/woning. Deze lage parkeerbehoefte is in lijn met 
de mobiliteitstranstransitie die randvoorwaardelijk is voor de verdichting van CID Binkhorst. Aan deze 
parkeereis moet op eigen terrein worden voldaan, dus niet in de openbare ruimte. Op het parkeren in de 
openbare ruimte (het waterbedeffect) wordt gestuurd door het reguleren van het parkeren op de openbare 
weg. In Den Haag wordt dat effectief gedaan met betaald parkeren (per 1 juni 2026). In Leidschendam-
Voorburg en Rijswijk wordt dat effectief gedaan met de reeds aanwezige blauwe zones. Deze reguleringen 
kunnen, indien noodzakelijk en via het gebruikelijke besluitvormingsproces, worden aangepast in 
werkingsgebied en/of werkingstijden wanneer zich problemen voordoen   
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Milieueffecten 
Eén van de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de Binckhorst en het toevoegen van circa 7000 
extra woningen is het uitplaatsen van milieuhinderlijke activiteiten. Bij bedrijven waarvoor uitplaatsen 
niet tot de mogelijkheden behoort (zoals bijvoorbeeld de watergebonden bedrijven) zal in overleg met de 
betreffende bedrijven worden ingezet op het treffen van maatregelen waardoor de richtafstanden voor geur, 
geluid en stof zoveel mogelijk kunnen worden ingeperkt. 

Een aanbeveling vanuit het planMER is om woningen zo ver mogelijk van de drukke doorgaande wegen in 
de Binckhorst te realiseren. Het gaat dan om de Binckhorstlaan, Mercuriusweg, Supernovaweg, Maanweg 
en Zonweg. De ruimte in de stad is echter schaars en kostbaar. Zeker in de nabijheid van HOV en ov 
knooppunten. In navolging en in het verlengde van reeds gerealiseerde en in aanbouw zijnde planinitiatieven 
aan de Binckhorstlaan en Mercuriusweg (Binck City Park, de Blox, de Bincker en BoogieWood) worden 
beschikbare ontwikkelkavels direct aan de Binckhorstlaan aangewezen voor toekomstig te realiseren 
programma waaronder woningbouw. Architectonische ingrepen in met name de stedelijke laag (onderste 
bouwvolume) maakt het mogelijk om op deze locaties woningen te realiseren. Er wordt op benoemde 
locaties extra aandacht en kwaliteit gevraagd voor de luwe zijdes en andere geluidreducerende en 
architectonische maatregelen voor het borgen van geluidsluwe woonruimtes. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een toegankelijk dakterras en/of autovrije kades. Om dit te borgen zullen er bij de uitwerking van het 
gebiedsprogramma in een wijziging omgevingsplan voorwaarden opgenomen worden in de planregels waar 
dit nodig is.  

Daarnaast is in de inrichting van wegvakken een profiel toegepast waarbij bouwblokken op ruimere afstand 
van de rijbaan geplaatst worden door de inpassing van fietspaden, groenstroken of ruime trottoirs en zijn er 
wegvakken waar op termijn 30 km/uur is voorzien waardoor verkeer meer geleid wordt naar de stedelijke 
hoofdroutes, zoals de Supernovaweg (Maanweg, Zonweg). 

Richting de A12 en spoorweg is met name voorzien in programma voor kantoren en/of bedrijven of 
stadsverzorgende functies.

Omgevingsveiligheid 
In het kader van de wijziging omgevingsplan en de bijbehorende projectMER zal hier nader onderzoek 
naar worden verricht en waar dit nodig is dan wel wettelijk voorgeschreven zullen voorwaarden worden 
opgenomen in de planregels. Daarbij zullen de aanbevelingen uit het planMER worden meegenomen. 
Uitgangspunt van het gebiedsprogramma is verder dat in ieder geval de LPG zal verdwijnen bij de twee 
tankstations. Bij herontwikkeling van de Maanweg zal nader onderzocht worden of en op welke manier het 
tankstation (zonder LPG) daar nog een plek kan krijgen.   
  
Natuur, stedelijk groen, maatschappelijke voorzieningen en klimaatadaptatie 
Verspreid door het hele gebied worden groene, levendige en schaduwrijke buurtplekken gecreëerd met 
voldoende ruimte voor ontmoeting, sport en spel. Naast de cultuurhistorische waardevolle locaties en 
structuren (Binckplekken) betreffen dat bestaande en te realiseren binnenhoven en groene straatprofielen 
die letterlijk ‘om de hoek’ liggen en onderdeel uitmaken van de robuuste structuur van openbare 
ruimte. Voor de programmatische uitwerking van het gebiedsprogramma zijn facetkaarten opgesteld 
met een thematische focus op wonen, bedrijven en voorzieningen. De voorzieningenkaart toont diverse 
clusters aan voorzieningen en tevens beschikbare plintruimtes die een bijdrage kunnen leveren aan het 
voorzieningenniveau. Met het positioneren van maatschappelijke voorzieningen is rekening gehouden met 
milieucontouren en naar 30km/u afgewaardeerde straten.  
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In het getrapt ruimtelijk kader wordt naast woon- en economisch programma nadrukkelijk ook ruimte voor 
verblijfsgroen en voorzieningen geëist. Buiten de beoogde fasering moet ook aandacht zijn voor verdere 
vergroening van de buitenruimte alsmede het tijdelijk inzetten van leegstaande objecten en/of braakliggende 
gronden.
  
Bij de verdere ontwikkeling van de Binckhorst wordt uitgegaan van eerste orde bomen. Het intekenen en 
reserveren van voldoende ruimte voor wortels is echter maatwerk. Dit zal nader worden uitgewerkt in het 
Buitenruimteplan. Daarnaast zijn er al een kleine 200 bomen geplant in het Proefpark. Die bomen kunnen nu 
al groeien en zullen later in straatprofielen, pleinen of het Waterfrontpark terecht gaan komen.
In het planMER wordt aanbevolen nader te onderzoeken of er in het gebied gebouwbewonende soorten 
aanwezig zijn. In het gebied is in ieder geval de aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen bekend. 
In het vervolgtraject zal hier nader onderzoek naar worden verricht (tijdens de wijziging omgevingsplan met 
projectMER en later in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning).  

Vanwege de mogelijke negatieve gevolgen van de stikstdeposities is er voor de vaststelling van het 
Gebiedsprogramma een stikstoberekening uitgevoerd. Op basis van de stikstofberekeningen is een 
Ecologische Voortoets uitgevoerd. De Ecologische Voortoets is opgenomen in hoofdstuk 13 van het planMER. 
Uit deze ecologische voortoets volgt dat is uitgesloten dat de aanleg van de ontwikkeling en het gebruik van 
Binckhorst leidt tot significante gevolgen voor de betrokken Natura 2000-gebieden, ook niet in cumulatie met 
andere projecten. 

Alle kavels in het gebied hebben een plicht om piekbuien op te vangen. Dit zal in de planregels van de 
wijziging omgevingsplan geborgd worden.  
Initiatiefnemers moeten voldoen aan het “puntensysteem natuurinclusief bouwen” van de gemeente Den 
Haag. In dat kader kan een initiatiefnemer ervoor kiezen om groene geveld en/of daken te realiseren. Een 
initiatiefnemer kan echter ook kiezen voor een andere (combinatie) van maatregelen die genoemd worden 
in het Puntensysteem natuurinclusief bouwen. In de planregels van de wijziging omgevingsplan zal worden 
geborgd dat een initiatiefnemer hieraan moet voldoen.  
   
Water 
Bij het opstellen van de wijziging omgevingsplan zal rekening worden gehouden met de genoemde 
beleidsregels van Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Den Haag.  
 
Archeologie en cultuurhistorie 
In de wijziging omgevingsplan zullen (net als in het huidige omgevingsplan Binckhorst) planregels 
opgenomen worden die de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken en van 
archeologische waarden moeten borgen. Inzet daarbij blijft om erfgoed te handhaven en te betrekken in de 
planvorming. In het (nader op te stellen) beeldkwaliteitsplan wordt de waardering van het cultureel erfgoed 
verder uitgewerkt naar bijvoorbeeld specifieke voorwaarden met betrekking tot bouwvolume, bouwhoogtes 
en/of materialisatie van aangrenzende planinitiatieven.  

Wat betreft de molenbiotoop is door de provincie aangegeven dat de molenbiotoop niet meer relevant is 
aangezien de molen al enige tijd niet meer in gebruik is. Dit heeft te maken met de bouw van het object aan 
de Neherkade 1 (overzijde Trekvliet, direct naast de molen). 
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 Gezonde leefomgeving 
Zoals hierboven onder het kopje ‘Milieueffecten’ is aangegeven is één van de uitgangspunten van het 
gebiedsprogramma dat de bestaande milieuhinderlijke activiteiten zoveel mogelijk worden uitgeplaatst. 
Bedrijven die uitgeplaatst worden zullen in de wijziging omgevingsplan niet meer opgenomen worden en 
daar waar nodig zal het onteigeningsinstrument ingezet worden. De oriënterende gesprekken met bedrijven 
zijn opgestart. Waar uitplaatsing niet mogelijk is, is de insteek om in overleg met de betreffende bedrijven te 
onderzoeken hoe de richtafstanden zoveel mogelijk ingeperkt kunnen worden door bijvoorbeeld het treffen 
van maatregelen. Naar aanleiding van het genomen collegebesluit (RIS325005) over het afvalcluster zijn op 
de aangewezen locaties van de voorkeursvariant ruimtelijke reserveringen vastgelegd. Voor de mogelijke 
uitbreiding van het bedrijventerrein Westvlietweg wordt momenteel verder onderzocht of een groot 
afvalbrengstation en enkele onderdelen van HMS kunnen worden herhuisvest als onderdeel van het IGP. 
De gevolgen van deze mogelijke ontwikkeling voor verkeer en milieu worden onderzocht in het bijbehorend 
planMER. 

Eén van de aanbevelingen uit het planMER is om te onderzoeken of, met name langs de Supernovaweg 
en Binckhorstlaan, de voorziene losse bouwblokken vervangen kunnen worden door langgerekte, 
zittende gebouwen met circa zes bouwlagen. De panden zouden daarmee een geluidwal vormen voor het 
achterliggende gebied. Voor het vergroten van de doorwaadbaarheid is echter gekozen om geen continue en 
dichte gevels te realiseren van 80 meter of langer, maar te werken in slagen. Deze aanbeveling uit het plan-
MER wordt daarom niet opgevolgd in het gebiedsprogramma en nadere uitwerking daarvan na vaststelling.
  
Ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit 
Onderdeel van het vervolg is het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan (dat het huidige vervangt) en een 
buitenruimteplan. Deze documenten zullen voor zover mogelijk een juridisch planologische vertaling krijgen 
in de planregels van de wijziging omgevingsplan waarmee de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit 
geborgd wordt.

In het Gebiedsprogramma Binckhorst zijn kaarten opgenomen met groene verbindingen en traverses/
tunnels door/over de sporenbundel ten noordoosten van de Binckhorst. Deze verbindingen zijn 
randvoorwaardelijk voor de relatie en toegankelijkheid naar de omgeving toe, maar ook om D e Vlietlijn beter 
te laten renderen/ bereikbaar te maken. De bruggen en objecten die samenhangen met de aanleg van De 
Vlietlijn zijn in de begroting van De Vlietlijn meegenomen.   
 
Bezonning en windhinder 
In de verdere planuitwerking dienen architecten te voldoen aan geldend wind en bezonningsbeleid. Om dit 
te borgen zullen hierover voorwaarden opgenomen worden in de planregels van de wijziging omgevingsplan. 
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3.1 PROCES TOT VASTSTELLING INTERGEMEENTELIJK GEBIEDSPROGRAMMA 
Vooruitlopend op de formele besluitvorming over het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma zijn alle stukken 
(ontwerp Intergemeentelijk Gebiedsprogramma, ontwerp planMER en het Ontwerp SO+) ter inzage gelegd en 
kunnen zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen worden voorzien van een beantwoording en – indien 
van toepassing – verwerkt in de definitieve stukken die voor vaststelling worden aangeboden aan de colleges, 
waarna elk college zal overgaan tot het vaststellen van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma voor hun 
eigen grondgebied. 

3.2 VERVOLG MIRT-PROCES
Parallel aan het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is een SO+ uitgewerkt waarin de precieze ligging 
van De Vlietlijn en het inpassen en inrichten van de openbare ruimte eromheen worden uitgedacht, onder 
andere gebaseerd op uitkomsten van het planMER. In het kader van de terinzagelegging van het ontwerp 
kunnen zienswijzen die betrekking hebben op alternatieve routes en modaliteiten voor De Vlietlijn niet 
(meer) aan de orde  zijn. Deze zijn immers reeds afgewogen in de Verkenningsfase van het MIRT-proces. Met 
de vaststelling van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma zal ook het SO+ worden vastgesteld. 

Met de vaststelling van het Intergemeentelijk Gebiedsprogramma is ook een besluit genomen op het 
SO+. Hierna kan toegewerkt worden naar een verdere uitwerking in een Voorlopig Ontwerp, op basis van 
uitgangspunten zoals wat er technisch wel en niet mogelijk is. Ook het Voorlopig Ontwerp wordt vervolgens 
formeel ter inzage gelegd. 

Zoals in 1.4, deel A is beschreven bestaat een MIRT-project uit verschillende fasen, waarin wordt toegewerkt 
naar een steeds concretere invulling van ruimtelijke opgaven. Het project bevindt zich nu in de Planning- en 
Studiefase. De gemeenteraden van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk beslissen 
uiteindelijk over het Voorlopig Ontwerp. Met het Voorlopig Ontwerp is er voldoende informatie om de 
projectbeslissing te nemen en wordt de Planning- en Studiefase afgerond. 
  

3	 Vervolg naar realisatie

Afbeelding 6: Fasen van MIRT-proces
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Een projectbeslissing wordt genomen indien tenminste aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•	 Er is overeenstemming tussen betrokken partijen over het uit te voeren Voorlopig Ontwerp. 
•	 Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om de variant binnen de voorgestelde planhorizon te 

realiseren.
•	 Er is voldaan aan de juridische- en wettelijke vereisten.
•	 Er is door middel van de Planning- en Studiefase voldaan aan de inhoudelijke vereisten conform het 
informatieprofiel. 

•	 De projectbeslissing wordt in het BO-MIRT besproken en genomen door betrokken bewindsperso(o)n(en). 
•	 De afspraken over de bekostiging en financiering van het project, kasritmes, uitbetaling, verantwoording 

en de wijze van risicoverdeling worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst of convenant.

Bij een positieve projectbeslissing zal aan de juridisch planologische verankering, de noodzakelijke 
verwerving en mogelijke onteigening kunnen worden gestart, waarna de aanlegfase start.

3.3 JURIDISCH PLANOLOGISCHE VERANKERING 
De uiteindelijke juridisch planologische verankering zal per gemeente moeten plaatsvinden. 

Doorontwikkeling Binckhorst 
Na vaststelling van het Gebiedsprogramma en bijbehorende planMER worden de uitgangspunten en keuzes 
uit het Gebiedsprogramma juridisch planologisch vertaald naar een wijzigingsbesluit omgevingsplan. Er 
dan zal opnieuw sprake zijn van een mer-procedure. Het omgevingsplan vormt het juridisch-planologisch 
kader voor de feitelijke realisatie van de projecten in de Binckhorst. Dit wijzigingsbesluit omgevingsplan 
vormt vervolgens het kader voor de verdere uitwerking in gebiedspaspoorten en/of het toetsen van 
aanvragen omgevingsvergunning. Voor de energievoorziening van de nieuwe woningen, bedrijven en overige 
voorzieningen is reeds onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er nog (beperkte) ruimte is binnen de huidige 
bandbreedte van capaciteit voor de Binckhorst. Voor de bedrijven, woningen en overige voorzieningen 
die hier niet binnen passen, vindt al overleg plaats met Stedin en wordt ook nagedacht over mogelijke 
maatregelen, zoals fasering. 

De Vlietlijn
Na vaststelling van het SO+ in de colleges van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk wordt 
toegewerkt naar een verdere uitwerking in een Voorlopig Ontwerp, op basis van uitgangspunten zoals 
wat er technisch wel en niet mogelijk is. Na de vaststelling van het gebiedsprogramma en het bijbehorend 
planMER, zullen de uitgangspunten en keuzes uit het gebiedsprogramma juridisch-planologisch worden 
ingepast. De keuze voor de te volgen procedure(s) wordt gemaakt na vaststelling van het Intergemeentelijk 
Gebiedsprogramma, planMER en het SO+. In Rijswijk past De Vlietlijn in het omgevingsplan en is geen 
juridisch-planologisch inpassing nodig.

Met het Voorlopig Ontwerp is er voldoende informatie om de projectbeslissing te nemen en wordt de 
Planning- en Studiefase afgerond en bij positief besluit de aanlegfase gestart. 

Tijdens de aanlegfase wordt het plan, in lijn met de uitwerking uit de Planning- en Studiefase, uitgewerkt 
in een Definitief Ontwerp. Dan start ook de fase van aanleggen, met onder andere aanbestedingen, 
vergunningverleningen en maatregelen in de fysieke ruimte zoals aanleg van bouwterreinen en tijdelijke 
inrichtingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de energievoorziening van De Vlietlijn en bijbehorende 
voorzieningen. Hierover vindt al overleg plaats met Stedin en wordt ook nagedacht over mogelijke 
maatregelen.
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Wanneer de projectbeslissing is genomen en de juridisch planologische verankering, met de noodzakelijke 
verwerving en mogelijke onteigeningen zijn geregeld, start de volgende fase: de aanlegfase. Tijdens de 
aanlegfase wordt het plan, in lijn met de uitwerking uit de Planning- en Studiefase, uitgewerkt in een 
Voorlopig Ontwerp. Na vaststelling van het VO worden technische berekeningen uitgevoerd en wordt een 
Definitief Ontwerp en een bestek gemaakt. In de laatste fase wordt een UitvoeringsOntwerp opgesteld en 
kan aansluitend worden gestart met de aanleg van De Vlietlijn. 

De aanlegfase verloopt in vier fasen, die hieronder worden weergegeven. 
  

De aanlegfase wordt afgerond met het opstellen van de opleveringsrapportage en de opleveringsbeslissing. 
In de opleveringsrapportage verschaft de opdrachtgever de informatie om een opleveringsbeslissing te 
nemen en inzicht te krijgen in de geleerde lessen. De opleveringsbeslissing wordt genomen op basis van de 
opleveringsrapportage. De opleveringsrapportage bevat informatie over de opgaven, oplossingsrichtingen, 
betrokken partijen, de besluitvorming, financiën, juridische aandachtspunten en de aanpak voor het vervolg. 
De verwachting is dat de aanleg na 2030 zal starten en ingebruikname halverwege de jaren ‘30 zal zijn. Na 
oplevering wordt het project onderdeel van het reguliere beheer en onderhoud.

Afbeelding 7: Proces aanlegfase
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