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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en doel 

Dit beheerplan richt zich op het definiëren van een visie op het beheer van de civiele 

kunstwerken. Dit beheerplan richt zich niet alleen op de praktische uitvoering en de eisen 

voor het beheer van de civiele kunstwerken. Het beheerplan presenteert ook welke inzet 

en financiële middelen er jaarlijks nodig zijn om de civiele kunstwerken op een 

aanvaardbaar niveau te houden. Wanneer in dit document “civiele kunstwerken” staat 

moet daar gelezen worden “bruggen, duikers, viaducten, tunnels en vlonders. 

 

De civiele kunstwerken zijn belangrijke elementen in de openbare ruimte. Als deze 

elementen niet goed beheerd worden kunnen ernstige problemen ontstaan voor het 

(vaar)verkeer en/of belemmering van de waterafvoer.  

 

1.2 Leeswijzer 

✓ Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op het beheer van civiele kunstwerken en de 

doelstellingen.  

✓ In hoofdstuk 3 is informatie te vinden met betrekking tot het areaal. 

✓ Hoofdstuk 4 gaat in op de uitvoering van het onderhoud en de financiële middelen.  

✓ In hoofdstuk 5 worden onderhoudsvarianten toegelicht. 

✓ Hoofdstuk 6 bevat informatie omtrent de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. 

✓ Hoofdstuk 7 bevat de conclusie met hierin aanbevelingen. 

Een definitie- en begrippenlijst is te vinden in bijlage 5. 
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2 Beheervisie en doelstellingen 

2.1 Inleiding 

De bruggen van de gemeente Midden-Delfland zijn opgedeeld in beeldbepalende bruggen 

en niet beeldbepalende bruggen. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van beeldbepalende 

bruggen. De beeldbepalende bruggen bevinden zich veelal in de dorpen, sommige 

bevinden zich buiten de dorpen. De beeldbepalende bruggen zijn vaak beeldbepalend 

vanwege het historische karakter van deze bruggen. Voor beeldbepalende bruggen geldt 

dat er intensiever onderhoud wordt gepleegd. In de Cittaslowvisie komt naar voren dat 

Midden-Delfland recreanten wil trekken met onder meer aantrekkelijke karakteristieke 

dorpskernen. Ook de eigen inwoners willen de karakteristieke dorpsgezichten en 

bijbehorende eigen identiteit behouden. Goed onderhoud aan de beeldbepalende bruggen 

in de dorpskernen draagt hieraan bij. Als de beeldbepalende bruggen historische 

meerwaarde hebben, proberen wij de historische details van deze bruggen te behouden 

en de juiste aandacht te geven.  

 

Extra aandacht krijgen ook de civiele kunstwerken die voorkomen op de lijst 

rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten of binnen beschermd dorpsgezicht. De 

gemeente Midden-Delfland heeft in het areaal kunstwerken één rijksmonument, namelijk 

de Trambrug (S025), en één gemeentelijk monument, namelijk de Hodenpijlbrug (S028). 

Er zijn twee beschermde dorpsgezichten van rijkswege, namelijk de historische 

dorpskern van Maasland en die van ’t Woudt. In ’t Woudt bevinden zich geen civiele 

kunstwerken die in beheer zijn bij de gemeente. In Maasland liggen de volgende 

kunstwerken binnen het beschermd dorpsgezicht: M009 Kapteijnsbrug, M010 

Doelstraatbrug, M011 Kerkbrug, M012 Trappetjesbrug. 

 

De beeldbepalende bruggen krijgen intensiever esthetisch onderhoud. Uitgangspunten 

voor het niveau van onderhoud voor alle bruggen is dat functioneel gebruik mogelijk 

wordt gemaakt tegen de laagste maatschappelijke kosten. Voor brugvervangingen in het 

buitengebied is het uitgangspunt veelal een 1-op-1 vervanging. Dat wil zeggen dat 

eenzelfde type eenvoudige brug of duiker terugkomt voor de huidige brug.  
 

2.2 Visie 

Voor het beheer zetten wij in op duurzaam beheer waarbij beeldbepalende bruggen met 

een historisch karakter intensiever onderhoud ondergaan. Daarbij is er extra aandacht 

voor monumenten en het behoud van aantrekkelijke dorpsgezichten. Bruggen met een 

laag kwaliteitsniveau zijn niet doelmatig en duurzaam te onderhouden, deze bruggen of 

brugonderdelen worden vervangen.  

 

2.3 Doelstellingen van het beheerplan 

Het doel van dit beheerplan is het inzichtelijk maken van de gewenste kwaliteit van de 

kunstwerken in de openbare ruimte en de daarvoor benodigde maatregelen en financiële 

middelen. Om dit doel te bereiken voldoet het beheerplan aan de volgende punten: 

1. Het beheerplan geeft het kwaliteitskader weer van het huidige areaal. 

2. Het beheerplan biedt een heldere financiële vooruitblik op het beheer en onderhoud van 

de kunstwerken in Midden-Delfland voor de komende jaren. 

3. Het beheerplan is een beleidsmatig kader voor aansturing van het beheer en onderhoud 

van de kunstwerken in Midden-Delfland. 
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3 Wettelijke kaders en gemeentelijk beleid 

3.1 Landelijke wet- en regelgeving 

Het burgerlijk wetboek schrijft voor dat het de wettelijke plicht is van de beheerder dat 

de kunstwerken die hij in zijn beheer heeft, voldoen aan de van toepassing zijnde 

technische voorschriften. Voor civiele kunstwerken is dit onder meer het Bouwbesluit. 

Volgens het bouwbesluit is een civiel kunstwerk “een bouwwerk geen gebouw zijnde”. 

Het bouwbesluit kent een groot aantal voorschriften op het terrein van milieu, 

gezondheid, bruikbaarheid en veiligheid. Voor (bouw)veiligheid en ontwerpcriteria 

verwijst het bouwbesluit onder meer naar de Eurocode en NEN normen.    

 

Verder zijn onder meer de wet natuurbescherming, wet geluidshinder, 

arbeidsomstandighedenwet, wet milieubeheer en de waterwet van toepassing voor het 

onderhoud en de bouw van civiele kunstwerken. 

 

3.2 Veiligheid en toegankelijkheid 

De wegenverkeerswet verplicht de wegbeheerder om de verkeersveiligheid te verzekeren 

en de bereikbaarheid te garanderen. Civiele kunstwerken zoals bruggen vallen hier ook 

onder. Om verkeersveiligheid te garanderen wordt er functioneel onderhoud uitgevoerd. 

Soms is ook groot onderhoud of zelfs vervanging nodig, waarbij enige overlast niet te 

voorkomen is. De wegenverkeerswet geldt ook voor de vaarwegen. De gemeente is geen 

nautisch beheerder van de vaarwegen in Midden-Delfland, maar de gemeente heeft de 

verantwoordelijkheid om de bruggen veilig bevaarbaar te houden. De nautisch beheerder 

van de vaarwegen is het Hoogheemraadschap van Delfland. 

  

3.3 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Midden-Delfland maakt deel uit van het Cittaslow netwerk. Het Cittaslow 

netwerk bestaat uit een aantal kleine gemeenten die een bepaalde filosofie nastreven. 

Kort samengevat richt Cittaslow zich op de mens in een duurzame omgeving die 

verbonden is met een kwalitatief hoogwaardig landschap. Cittaslow is innovatief, maar 

gaat tegelijkertijd terug naar de oorsprong. Bij de bouw en het onderhoud van civiele 

kunstwerken is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast passen we 

innovatie toe waar het kan.  
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4 Inventarisatie en beoordeling areaal 

4.1 Inventarisatie 

De gemeente Midden-Delfland heeft in totaal 162 kunstwerken in beheer, te weten 40 in  

Den Hoorn en buitengebied, zie bijlage 2. In Schipluiden en buitengebied bevinden zich 

ook 40 civiele kunstwerken, zie bijlage 3. In Maasland en buitengebied bevinden zich 82 

civiele kunstwerken, zie bijlage 4. Van het totale areaal zijn 19 bruggen vastgesteld als 

beeldbepalend, zie bijlage 1.  

 

Deze civiele kunstwerken bestaan uit vaste bruggen, beweegbare bruggen, duikers, 

duikerbruggen, een viaduct, een tunnel en enkele visvlonders. De totale 

vervangingswaarde van het door de gemeente te beheren areaal wordt geschat tussen 

de  € 40.000.000,- en € 45.000.000,- exclusief btw. 

 

4.2 Beoordeling van de technische staat van bruggen 

Iedere drie jaar worden alle civiele kunstwerken die de gemeente Midden-Delfland 

beheert visueel geïnspecteerd. Hierbij hoort een beoordeling van de algemene technische 

staat en een beknopt meerjarig onderhoudsplan. De civiele kunstwerken worden 

ingedeeld in beoordelingsklasse slecht, matig en goed. 

 

4.3 Kwaliteit van het areaal 

De onderstaande grafiek 4-1 is gebaseerd op beoordelingen uit de inspectierapporten van 

de laatst uitgevoerde inspectie. Hieruit blijkt dat 85% van de geïnspecteerde 

kunstwerken in redelijke tot goede conditie is. Bij 12% van de kunstwerken is de conditie 

matig tot slecht te noemen. Van 3% van de kunstwerken is de toestand min of meer 

onbekend. Deze laatste categorie betreft een vijftal duikers, waarvan alleen het 

bovenwatergedeelte beoordeeld kon worden. Drie bruggen zijn niet in de inspectie en 

beoordeling opgenomen omdat deze op korte termijn vervangen worden.  

 

Grafiek 4-1 Beoordeelde kwaliteit van het areaal 
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4.4 Risicoanalyse  

Uit de driejaarlijkse inspectie komt een risicoprioritering gebaseerd op een risicoanalyse. 

Deze risicoanalyse gaat uit van worst case scenario. Daarom is in veel gevallen 

monitoring nodig van de civiele kunstwerken waarvoor hoog risico is ingeschat. Omdat er 

slechts enkele civiele kunstwerken tijdens de laatste inspectie als slecht zijn beoordeeld 

zijn er geringe risico’s voor de komende vier jaar. 

 

Uitgesloten van de driejaarlijkse inspectie is een mechanische inspectie van de 

aandrijving van brug Overgaag (DH001). Het is te arbeidsintensief om delen van de brug 

te openen en/of een specialistisch bureau onderzoek te laten doen naar de complexe 

aandrijving. Ook elektrotechnische inspecties zijn geen onderdeel van de driejaarlijkse 

inspectie. Omdat brug Overgaag nu meer dan 20 jaar oud is en inmiddels ook een 

verbreed dek heeft is het tijd om een bureau onderzoek naar de staat van onderhoud van 

de aandrijving en elektrische aansturing te laten doen.  

 

4.5 Areaalveranderingen 

Er zijn geen grote areaalveranderingen te verwachten de komende tien jaar. Er worden 

wel enkele kleine wijken gerealiseerd waar een enkele kleine brug wordt gebouwd. Dit 

zijn over het algemeen vaste bruggen. Het gaat dan zowel om fietsbruggen als 

verkeersbruggen. Omdat deze bruggen nieuw zijn hebben ze niet direct impact op de 

beheerplannen. In de eerste jaren van een nieuwe brug is namelijk zeer weinig 

onderhoud nodig. 

 

Terugkijkend kan vastgesteld worden dat het areaal ten opzichte van 2015 is 

toegenomen van 157 naar 163 kunstwerken. Dit komt met name door de ingebruikname 

van nieuwe bruggen en duikers in de Harnaschdreef en door de aanleg van woonwijk De 

Kreek in Den Hoorn.  
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5 Onderhoud en renovatie 

5.1 Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud richt zich op het veilig en in goede staat houden van de civiele 

kunstwerken. Dit houdt in dat meldingen over schades of onvolkomenheden worden 

opgepakt en verholpen. De benodigde maatregelen voor het dagelijks onderhoud zijn een 

klein deel van het totale onderhoud. 

 

5.2 Correctief en preventief onderhoud beweegbare bruggen 

Voor preventief onderhoud aan de eenvoudige ophaalbruggen en draaibruggen is te 

denken aan het smeren van lagers en tandwielen. De gemeente heeft 1 draaibrug en 4 

ophaalbruggen in beheer. De gemeente heeft ook 3 op afstand bedienbare 

verkeersbruggen. Voor deze complexe bruggen is specialistisch preventief onderhoud 

nodig aan de aandrijving en elektrotechnische onderhoud aan onder meer de 

besturingskasten, verlichting, camera’s en de verkeerslichten voor weg- en vaarverkeer. 

De 3 op afstand bestuurbare bruggen zijn de Kerkpolderbrug in Schipluiden, brug Bolle 

Kickert en brug Overgaag in Den Hoorn. Brug Overgaag ligt aan de Zuidhoornseweg die 

aansluit op de Reinier de Graafweg in Delft. Dit is een drukke verkeersader langs het 

Reinier de Graaf ziekenhuis. Wanneer er storingen aan de brug zijn is het van belang 

deze zo snel mogelijk op te lossen voor het drukke autoverkeer, busvervoer en de 

hulpdiensten. Daarom is er een overeenkomst met een externe partij voor een 24/7 

storingsdienst voor deze drie bruggen. Dit is onderdeel van het correctief onderhoud. 

 

5.3 Regulier onderhoud civiele kunstwerken 

Iedere drie jaar vindt een visuele inspectie plaats van alle civiele kunstwerken die de 

gemeente Midden-Delfland beheert. Deze civiele kunstwerken zijn niet alleen bruggen, 

maar ook duikers, vlonders, het viaduct en de tunnel. Uit de technische rapportage volgt 

per object wat er aan afwijkingen, schades of veiligheidsrisico’s is geconstateerd. Op 

basis hiervan wordt correctief onderhoud ingezet. Het onderhoud is zeer uiteenlopend 

omdat de bruggen in verschillende materialen zijn uitgevoerd. Te denken is aan 

betonherstel of houtrotherstel, het vervangen van dekplanken, slijtlagen of het 

conserveren van stalen leuningen.  

 

5.4 Middelen voor regulier onderhoud 

Voor regulier onderhoud aan de civiele kunstwerken zijn de benodigde financiële 

middelen ingeschat. Voor de periode van 2024 tot en met 2027 is dit een bedrag van 

€ 228.000,- per jaar. Op dit bedrag is een jaarlijkse indexatie van toepassing. Het bedrag 

van € 228.000,- is voor 2024.  

 

5.5 Renovatie en brugvervanging 

Als civiele kunstwerken aan het einde van hun economische levensduur zijn is vervanging 

noodzakelijk. Als het gehele kunstwerk wordt vernieuwd of gerenoveerd worden de 

kosten betaald uit een hiervoor bestemde investering. Jaarlijks zijn er enkele renovaties 

of vervangingen nodig. In 2024 worden de Trekkadebrug (M004) in Maasland en de 

ophaalbrug S024 aan de Gaag in Schipluiden vervangen. Ook staat groot onderhoud aan 

brug Ophodenpijl (S028) gepland. Aan de Willemsoordseweg worden 2 eenvoudige 

verkeersbruggen (S032 en S042) vervangen. Voor de periode 2025 en later is het lastig 

sturen welke bruggen wanneer precies vervangen moeten worden. Praktisch betekent dit 

dat we ervoor kiezen om onderhoud tijdig uit te voeren, zodat er een lange levenscyclus 

per brug is die het minste materiaal en arbeid kost. Hierbij houden wij rekening met het 

kantelpunt voor vervanging.    
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6 Onderhoudsvarianten 

6.1 Omschrijving kwaliteitsniveaus 

De in de voorgaande paragraaf omschreven beheervisie wordt in deze paragraaf vertaald 

naar verschillende kwaliteitsniveaus waaraan de kunstwerken moeten voldoen. Hierbij is 

ook rekening gehouden met de kwaliteitsniveaus zoals deze zijn omschreven in het 

vorige beheerplan. Er worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten: 

- Kwaliteitsniveau A+ - Zeer goed 

Het kunstwerk is in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen 

beginnende veroudering. Qua esthetica is het kunstwerk nagenoeg ongeschonden. Het 

kunstwerk is als nieuw te beschouwen en bevindt zich technisch en esthetisch gezien in 

uitstekende staat. Bij dit niveau wordt geen enkele concessie gedaan in het onderhoud. 

- Kwaliteitsniveau A – Goed 

Het kunstwerk heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo 

worden bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, 

waardoor het kunstwerk een minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om 

beginnende veroudering of schades gaat, zijn deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, het 

kunstwerk bevindt zich technisch gezien in uitstekende staat en esthetisch gezien is het 

totaalbeeld nog steeds verzorgd. Bij dit niveau worden er wel enkele concessies gedaan 

in het onderhoud en dan vooral op esthetisch vlak. 

- Kwaliteitsniveau B – Redelijk 

Het kunstwerk heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De 

schades aan het kunstwerk kunnen leiden tot meer schades. Zaken als aanslag en vuil 

worden geaccepteerd. Kortom, dit is het minimale onderhoudsniveau dat veilig gebruik 

en de constructieve veiligheid van dit kunstwerk garandeert maar qua esthetica 

onaantrekkelijk is. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden om de 

technische levensduur van een kunstwerk niet in het geding te laten komen. 

- Kwaliteitsniveau C – Matig 

Het kunstwerk heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van het kunstwerk niet 

meer hun functie kunnen vervullen. Daarnaast kunnen de schades aan het kunstwerk 

leiden tot meer of ander schades en geven de schades het kunstwerk een onaantrekkelijk 

uiterlijk. Het herstel van deze schades is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met 

zich mee. Het gevolg van dit onderhoudsniveau is dat het kunstwerk met voldoende 

tussentijdse controles voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief effect heeft op 

de levensduur van het kunstwerk. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden 

om te garanderen dat het kunstwerk veilig gebruikt kan worden. 

- Kwaliteitsniveau D - Slecht/Zeer slecht 

Het kunstwerk is in slechte tot zeer slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare 

veroudering. Door de vele zichtbaar aanwezige schades heeft het kunstwerk een zeer 

onaantrekkelijk uiterlijk. De schades en de staat van het kunstwerk kunnen zodanig zijn 

dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Het herstellen van schades is tijdrovend en 

brengt hoge kosten met zich. In sommige gevallen is het doelmatiger om een kunstwerk 

in zijn geheel te vervangen. 
 

6.2 Onderhoudsvarianten 

In onderstaande tabellen worden drie onderhoudsvarianten gepresenteerd. Hierin zijn 

verschillende onderhoudsniveaus voor regulier onderhoud opgenomen. Voor het 

preventief en correctief onderhoud van de beweegbare zijn geen varianten opgenomen. 

Dit onderhoud is namelijk nodig om de veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Wel is 

er een variant opgenomen met extra esthetisch onderhoud aan beeldbepalende bruggen.  
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Tabel 6-1 Onderhoudskosten variant 1  

Beheerkosten Beheerniveau Benodigd budget 

Preventief en correctief onderhoud 

beweegbare bruggen (8x) 

n.v.t. €90.000 

Regulier onderhoud civiele kunstwerken A & B en enkele C * €228.000 

Totale beheerkosten  €318.000 

*beheerniveau zoals te zien in grafiek 4-1 

 

Tabel 6-2 Onderhoudskosten variant 2  

Beheerkosten Beheerniveau Benodigd budget 

Preventief en correctief onderhoud 

beweegbare bruggen (8x) 

n.v.t. €90.000 

Extra esthetisch onderhoud 

beeldbepalende bruggen  

A €10.000 

Regulier onderhoud civiele kunstwerken  A & B en enkele C * €228.000 

Totale beheerkosten  €328.000 

*beheerniveau zoals te zien in grafiek 4-1 

 

Tabel 6-3 Onderhoudskosten variant 3  

Beheerkosten Beheerniveau Benodigd budget 

Preventief en correctief onderhoud 

beweegbare bruggen (8x) 

n.v.t. €70.000 

Regulier onderhoud civiele kunstwerken B en C €170.000 

Totale beheerkosten  €240.000 

 

6.3 Aanbevelingen 

Variant 1 komt overeen met de aanbeveling vanuit de inspectie en variant 2 is een 

uitgewerkte variant waarin € 10.000,- euro extra wordt uitgegeven om het esthetisch 

onderhoud voor 19 beeldbepalende civiele kunstwerken naar niveau A te tillen. Wanneer 

voor variant 3 wordt ingezet glijden er meer civiele kunstwerken af naar niveau C. 

Kwaliteitsniveau C of lager sluit niet aan op de visie op beheer en onderhoud van de 

gemeente. Het is namelijk niet doelmatig en duurzaam en leidt tot ongewenst hoge 

kosten op de langere termijn. Onderhoud met kwaliteitsniveau C verkort de levensduur 

van het kunstwerk namelijk aanzienlijk. Variant 3 wordt daarom afgeraden. De 

aanbeveling is om te kiezen voor onderhoud conform variant 1 of 2. Variant 2 sluit het 

beste aan bij onze Cittaslow gemeente en de waarden die daarmee samenhangen. 
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7 Conclusies 
Het areaal is ten opzichte van 2015 toegenomen van 157 naar 163 kunstwerken, met 

name door ingebruikname van nieuwe bruggen en duikers in de Harnaschdreef en in 

woonwijk De Kreek in Den Hoorn.  

 

Omdat er slechts enkele civiele kunstwerken tijdens de laatste inspectie als “slecht” zijn 

beoordeeld zijn er geringe risico’s voor de komende vier jaar. Onderzoek naar de staat 

van onderhoud van de aandrijving en elektrische aansturing van brug Overgaag is nodig. 

Hier kunnen levensduurverlengende maatregelen uit volgen. Als dit kostbare 

maatregelen zijn, wordt hier een aparte investering voor aangevraagd. 

 

Er zijn onderhoudsvarianten uitgewerkt, waarbij variant 2 wordt aanbevolen. De 

uitgewerkte variant 3 wordt afgeraden omdat matig onderhoud leidt tot veel hogere 

onderhoudskosten en onnodig snelle vervangingen in de toekomst. In tabel 7-1 staan de 

actuele jaarlijkse budgetten voor onderhoud, hier zijn gestegen materiaalkosten en 

loonkosten van de laatste jaren niet volledig in meegenomen.  

 

Tabel 7-1 Actueel budget onderhoud civiele kunstwerken 

Jaar 2024  2025 2026 2027 

Bouwkundig onderhoud 

(FCL/ECL 621003/38005) 
€281.032,- €288.032,- €294.832,- €301.532,- 

 

In tabel 7-2 staan de benodigde budgetten voor de aanbevolen varianten. Deze zijn 

gebaseerd op recente inspecties en ramingen. 

 
Tabel 7-2 Aanbevolen budget onderhoud civiele kunstwerken 

Jaar 2024-2028 

Bouwkundig onderhoud variant 1 €318.000,-* 

Bouwkundig onderhoud variant 2 €328.000,-* 

*Over dit bedrag is jaarlijkse indexatie van toepassing, het gepresenteerde bedrag in de tabel is voor 2024.
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Bijlage 1 – Overzichtstabel beeldbepalende kunstwerken 
 

Kunstwerk Kunstwerktype Status Locatie 

DH001 Beweegbare brug  Beeldbepalend Den Hoorn, zie bijlage 2 

DH004 Beweegbare brug  Beeldbepalend Den Hoorn, zie bijlage 2 

M004 Vaste brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M008 Beweegbare brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M009 Beweegbare brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M010 Beweegbare brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M011 Vaste brug Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M012 Vaste brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M013 Vaste brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M052 Vaste brug Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

M058 Vaste brug  Beeldbepalend Maasland, zie bijlage 4 

S001 Vaste brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S002 Beweegbare brug Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S003 Vaste brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S005 Beweegbare brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S023 Beweegbare brug Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S024 Beweegbare brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S025 Vaste brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 

S028 Vaste brug  Beeldbepalend Schipluiden, zie bijlage 3 
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Bijlage 2 – Overzichtskaart civiele kunstwerken Den Hoorn 
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Bijlage 3 – Overzichtskaart civiele kunstwerken Schipluiden 
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Bijlage 4 – Overzichtskaart civiele kunstwerken Maasland 
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Bijlage 5 – Definities en begrippen 
 
In dit beheerplan komt een aantal definities en begrippen aan bod. Hieronder worden 

deze toegelicht:  

• Beheer: Het bewaken en waarborgen van de gewenste kwaliteit van de kunstwerken 

met als doel het behouden van de oorspronkelijke kwaliteit of functievervulling. 

• Preventief onderhoud: Onderhoud dat wordt uitgevoerd met een bepaald interval met 

tot doel functieverlies en/of toekomstige gebreken (correctief onderhoud) te 

voorkomen. 

• Correctief onderhoud: Onderhoud wat ontstaat door het niet (tijdig) uitvoeren van 

preventief onderhoud of onjuist gebruik (aanrijding). Correctief onderhoud heeft een 

meer ingrijpend karakter dan preventief onderhoud. Correctief onderhoud kan ook een 

brugstoring zijn van een beweegbare brug 

• Regulier onderhoud: Het bouwkundig onderhoud voor instandhouding dat gewoonlijk 

volgens een bepaalde frequentie terugkomt. 

• Visuele inspecties: Inspecties met als doel het herkennen, beoordelen en eenduidig 

vastleggen van zichtbare schades (niet-destructief dus) en op basis daarvan de staat 

van het kunstwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige hulpmiddelen zoals 

handgereedschap, spiegel, digitale camera en een waadpak of bootje. 

• Technische inspectie: Als de visuele inspectie geen uitsluitsel geeft over de wijze van 

herstel, de restlevensduur en/of de veiligheid van een constructie kan er aanbevolen 

worden om een technische inspectie uit te voeren. Een technische inspectie bestaat, 

afhankelijk van de vraagstelling, uit nader onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt 

van geavanceerde apparatuur en onderzoeksmethodes (bijv. monstername en 

laboratorium onderzoek). 

• Mechanische inspectie: Inspectie aan de beweegbare delen van bruggen conform de 

daarvoor geldende normen. 

• Elektrotechnische inspectie: Inspectie aan de elektrische onderdelen van bruggen 

conform de daarvoor geldende normen. 

• Renovatie: Het vervangen of herstellen van meerdere slechte delen van een  

kunstwerk. In geval van een renovatie is vaak sprake van veel correctief onderhoud en 

één of meer onderdelen die hun functie niet meer kunnen vervullen waardoor de 

veiligheid in het geding is of kan komen. Een renovatie kan de oorspronkelijke 

levensduur van een kunstwerk verlengen. De kosten van een renovatie worden indien 

mogelijk uit de exploitatie betaald voor zo ver niet in strijd met de BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording).  

• Vervanging: Er wordt gesproken over vervanging als het gehele kunstwerk inclusief 

zijn functie wordt vernieuwd. Alle kosten die nodig zijn om een vervangingsproject te 

realiseren, worden betaald uit een hiervoor bestemde investering. 

 
 


