
Aan: de volksvertegenwoordigers
van de gemeente Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.

Van:

Betreft: Oranjebonnen rijp voor besluitvorming?

Hoek van Holland, 29 september 2021

Beste raadsleden,

In maart 2016 verscheen de startnotitie “Bestemmingsplan Oranjebonnen” (bijlage 1).
Inmiddels kan worden geconcludeerd dat niet alleen de hierin gestelde termijnen niet zijn
behaald, maar dat er ook niet is voldaan aan de gestelde context en uitgangspunten. Daarbij
kan worden geconcludeerd dat de tot op dat moment doorlopen participatie om te komen tot
het vastgestelde Ambitiedocument Oranjebonnen en het Ontwikkelplan Oranjebonnen een
farce blijkt te zijn geweest.

In januari 2019 verscheen een publicatie welke duiding moest geven aan de “Communicatie-
en participatiefase bestemmingsplan Oranjebonnen” (bijlage 2). Inmiddels kan de conclusie
worden getrokken dat niet alleen de hierin gestelde termijnen niet zijn behaald, maar ook dat
de ontwerpateliers een farce zijn geweest en slechts werden bezocht door een handjevol
mensen die sympathie konden opbrengen voor een idee zonder over de benodigde kennis van
het gebied te beschikken. Van een breed draagvlak was en is geen sprake en dat werd ook
duidelijk uit de reactie van de Hoekse gebiedscommissie op het ontwerpbestemmingsplan.

Er is zowel in maart 2015 alsook in juni 2019 een promotietour in de Oranjebuitenpolder en
de Bonnenpolder georganiseerd waarbij de indruk werd gewekt van een echt werkbezoek.
Helaas werden de deelnemers weg gehouden van bepaalde locaties en kon men niet ter plekke
met betrokken en kritische bewoners en ondernemers in contact komen. De eerste maal had de
promotietour zelfs een besloten karakter en de tweede maal mochten eventuele betrokken en
kritische bewoners na afloop hun zegje komen doen om af te kunnen vinken dat er naar hen
geluisterd was. Het creëert een illusie van inspraak waarbij communicatiedeskundigen hun
best moeten doen om deze illusie in stand te houden bij een uitspraak van het centrale
stadsbestuur waarbij men een beslissing van bovenaf door de strot van participerende partijen
wenst te duwen (bijlage 3). Vanzelfsprekend zal dit leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures.
Bij dit alles blijkt ook dat men aan de conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport
“Gemodder in de polder” (bijlage 4) geen boodschap heeft gehad. Ook hierbij probeert men
met “krommunicatie’’ recht te praten wat krom is. Dat kan lukken bij een wethouder die men
“zn het pak heeft genaaid’’’, maar dat zal niet lukken bij de echte gebiedsdeskundigen. Fictie
inzake het dossier Oranjebonnen wordt tot op heden door een meerderheid van u kennelijk
belangrijker gevonden dan de feiten. Deze feiten zullen aan de orde komen bij de bezwaar- en
beroepsprocedure die aan de orde komt als er een raadsmeerderheid is voor de voorstellen van
het college inzake zowel het voorliggende bestemmingsplan alsook de welstandsparagraaf
Oranjebonnen. Als men als overheid weigert eerlijk en oprecht te communiceren en betrokken
partijen niet serieus neemt, stuurt men aan op een juridische confrontatie.



Voor betrokken partijen in het gebied is het overduidelijk hoe men de Erven van Rijckevorsel
aan een meerwaarde voor hun agrarische vastgoedbezit wil helpen en hoe men een Brabants
vastgoedsyndicaat helpt bij hun verdienmodel met natuurbegraafplaatsen (bijlage 5). Het is
overduidelijk hoe men het debacle met de sanering van wat nu de Oranjeheuvel heet probeert
te verhullen. Het is overduidelijk hoe men bij de startnotitie nog een boerderijwinkel mogelijk
wil maken om dat vervolgens te “vergeten”. Het is overduidelijk welk ambtelijk spel er is
gespeeld met de “recreatieve verblijfsplek” welke zou ontstaan op de hoek van het Oude Spui
met de huidige Polderhaakdwarsweg. Het is overduidelijk hoe men zwijgt over het grond- en
puindepot op het gemeentelijk perceel langs de Polderhaakweg nabij de vispaaiplaats. Het is
duidelijk hoe men zwijgt over hoe men zwijgt over hoe men een mogelijke paardenstoeterij
op het adres Polderhaakweg 9 heeft ingezet bij de eerste promotietour en hoe men dit later
heeft gedaan met een mogelijk voedselbos op de vervuilde Oranjeheuvel. Het is duidelijk hoe
men bewust heeft verzuimd om het bestuurlijke instrument van “controle & handhaving”
adequaat in te zetten en het is eveneens duidelijk hoe men het bestuurlijke instrument “pacht”
juist weer heeft ingezet op een wijze welke niet bij draagt aan de gestelde publieke doelen en
maatschappelijke resultaten in het gebied. Het is duidelijk hoe men zwijgt over het ontstane
evenemententerrein in het verlengde van het Spuidijkje en het is eveneens duidelijk hoe men
zwijgt over de ontstane hortensiakwekerij langs de Oranjedijk. Het weglaten van informatie
maakt duidelijk hoe er ambtelijk is gestuurd in de beeld-, opinie- en besluitvorming. In de
wandelgangen en fractiekamers van het stadhuis aan de Coolsingel probeert men een beeld
neer te zetten van onze polders welke geen recht doet aan de werkelijkheid. Met het nemen
van een bestuurlijk besluit zonder de moeite te nemen kennis te vergaren over de echte feiten
schoffeert men mensen die dagelijks met deze werkelijkheid moeten leven. Bespaar ons de
praatjes over “de menselijke maat” en “het menselijk kapitaal” als u in meerderheid geen
boodschap heeft aan de mensen die zich betrokken voelen bij het landelijk gebied tussen
Hoek van Holland en Maassluis, daar een verleden hebben en ook graag een toekomst zien.
Het is kwetsend om geconfronteerd te worden met overheidsfunctionarissen waarbij het aan
de elementaire beginselen van goed fatsoen ontbreekt en voor wie “liegen & bedriegen” een
instrument is om een bepaald doel te bereiken. Het is kwetsend om politici een mening te
horen uiten welke slechts gebaseerd is op misleidende ambtelijke informatie of voortkomt uit
een misplaatste loyaliteit aan de eigen wethouder als partij- of coalitiegenoot. Verlaag u niet
tot dit niveau! Probeer het beschadigde vertrouwen in de lokale overheid te herstellen! Wees
wijs en neem pas een besluit over de toekomst van onze polders als u het totale dossier kent!
Wees wijs, breng eens een echt werkbezoek en praat eens met mensen die het gebied kennen!
Doe recht aan de correcte taakstellende - en controlerende functie die u behoort te vervullen!
Besef dat een onafhankelijk rechter dit wél zal doen en geen politiek oordeel zal vellen.

met bezorgde groet,

Bijlagen: 1. Startnotitie bestemmingsplan Oranjebonnen,
2. Communicatie- en participatiefase bestemmingsplan Oranjebonnen,
3. Rekenkamerrapport “Inspraak zonder uitspraak”,
4. Rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”,
5. Brabants vastgoedsyndicaat achter de commerciële club natuurbegravers.



Bijlage 1 Startnotitie bestemmingsplan Oranjebonnen

Gemeente Rotterdam
Stadeontwlkkeli ng De Rotterdamse Standaard

voor projectmatig werden

Ruimtelijke Plannen
Startnotitie bestemmingsplan

Oranjebonnen

13 mei 2015

Ambtelijk opdrachtgever Projectleider _____________________
Directeur Stadsontwikkeling, voor deze
Höfrfrl afria. nri Pi iimtn ft, Wonen

Datum / Handtekening Datum / Handtekening
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1. Projectgegevens

Type Ruimtelijk Plan Gebied sbestemmingsplan

Naam project Oranjebonnen

Nummer project DRU BW BP Hoek van Holland / 8 WBP Oranjebonnen

IMRO-code NLIMR0.0599.BP21040ranjebonnen-

Bestuurlijk opdrachtgever
Gemeenteraad en voor deze Wethouder SOI:
Ronald Schneider _________________________________ „

Ambtelijk opdrachtnemer

Projectleider

Startdatum 11 Mei 2015 (startbijeenkomst)

Verwachte datum vaststelling 3* kwartaal 2017

Huidige fase Startfase

Onderdeel van het programma Meerjarenprogramma actualisering bestemmingsplannen

EiQWtMT dOClMTWilt Datum

Mei 2015
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2. Projectdefinitie
2.1 Context, aanleiding en doelstelling van het plan

Context

• Verordening Ruimte en Mobiliteit 2014 (Provincie Zuid-Holland)
• Stadsvisie Rotterdam: Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030;
• Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011 - 2020
• Gebiedsplan Hoek van Holland 2014-2018
• Welstandsnota Rotterdam
• Cultuurhistorische waardenkaart (niet vastgesteld)
• Ambitiedocument Oranjebonnen201 3-2020 (juli 2013)
• Ontwikkelplan Oranjebonnen (besluit B&W gelijktijdig met deze Startnotitie)
• Stadsregionaal convenant windenergie 2012

Aanleiding

Begin 2012 heeft de gemeente Rotterdam, in samenspraak met de stadsregio, de ambitie
uitgesproken om de recreatieve en ecologische verbindingen in de Bonnenpolder en de
Oranjebuitenpolder (hierna te noemen: ‘Oranjebonnen’) uit te breiden. Inmiddels is hiertoe het
Ambitiedocument vastgesteld en wordt het Ontwikkelplan vastgesteld. Ten behoeve van de op
korte termijn te realiseren ontwikkelingen (recreatieve routes, vispaaiplaats en Oranjeheuvel) is
een separate bestemmingsplanprocedure doorlopen. Daartoe is het bestemmingsplan
“Oranjebonnen (fase 1), in juni 2013 vastgesteld door de raad van de voormalige deelgemeente
Hoek van Holland. Om ook de ontwikkelingen mogelijk te maken die zijn voorzien op de langere
termijn, is een aanpassing van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wijziging
betreft direct een actualisering van het bestemmingsplan, zodat de gemeente zal beschikken over
een plan dat voorziet in een adequate regeling voor de bestaande en toekomstige situatie.
Daarbij is het doel om het aantal nieuwe bestemmingsplannen te beperken en samenhangende
functies in één bestemmingsplan te combineren.

Naast het gebied van de Oranjebonnen, wordt in het plan ook een deel van de Knmpslootpolder
opgenomen in het bestemmingsplan. Het betreffen hier de voor glastuinbouw bestemde gebieden
ten westen van de Haakweg en ten zuiden van de Dwarshaak.
Ook wordt een gebied aan de zuidzuide van de Hoekse Lijn in het bestemmingsplan opgenomen
Het betreffen hier de gronden aan de oever van de Nieuwe Waterweg. Het bestemmingsplan
voorziet daarmee in de juridisch-planologische borging van zeven van de acht windturbines van
het “Windpark Nieuwe Waterweg", waarvoor reeds een separate planologische procedure wordt
doodopen. De achtste windturbine wordt vanwege zijn locatie, meegenomen in het
bestemmingsplan ‘Hoek van Holland Bedrijventerreinen Oost".
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Afbeelding plangebied (plangrens in rood)

Doelstelling

De doelstelling van het bestemmingsplan is om een vastgesteld bestemmingsplan voor het
gebied te hebben, waarin de kaders voor de gewenste ruimtelijke situatie en de mogelijke
ontwikkelingen wettelijk zijn verankerd.

2.2 Beschrijving plangebied & uitgangspunten

Beschrijving plangebied

De Oranjebonnen is gelegen binnen een verder verstedelijkt landschap aan de noordzijde van de
Nieuwe Waterweg. Tezamen met het Staelduinse bos vormt het een belangrijke groene schakel
tussen Midden-Deffland en de Noordzeekust Thans heeft het gebied een voornamelijk
agrarische functie waarbij de gronden ten westen van de Haakweg en ten zuiden van de
Dwarshaak in gebruik zijn voor glastuinbouw. De zuidzijde van de spoorlijn heeft een agrarische
en waterkerende functie.

Eigenaar document Datum
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Ontwikkelingen

Komende jaren vindt in de Oranjebonnen een transformatie plaats van een hoofdzakelijk
agrarisch gebied naar een gebied waarin zowel plaats is voor recreatie, ecologie als landbouw.
Om deze transformatie mogelijk te maken, is een aanpassing van het vigerende
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij wordt tevens de eventuele omzetting van enkele binnen
het plangebied aanwezige agrarische bedrijfswoningen naar ‘burgerwoningen meegenomen.
Een inventarisatie naar de mogelijkheden daartoe, is reeds enige tijd geleden in gang gezet
Daar waar de gronden nu in gebruik zijn voor glastuinbouw, wordt de bestaande bestemming
voortgezet
In het gebied ten zuiden van de spoorlijn worden 7 van de 8 windturbines van het windpark
Nieuwe Waterweg ingepast in de bestaande agransche en waterkerende bestemming. Via een
artikel 2.12 Wabo-procedure is naar verwachting de omgevingsvergunning van het windpark
onherroepelijk op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan.

Uitgangspunten voor het plan

• Tijdshorizon loopt tot 2026;
• Het planologische programma: Aansluiten op het thans vigerende plan, waarbij de nieuwe

gewenste ontwikkelingen ook mogelijk gemaakt worden.
• Cultuurhistorische aspecten, vastleggen van de (militair)cultuurhistonsche waarden in het

gebied. Dit betreft vooral een aantal boerderijen, arbeiderswoningen en enkele
kazematten/bunkers van de Anti-tankwall.

Flexibiliteit
Het nieuwe bestemmingsplan zal waar mogelijk een bepaalde mate van flexibiliteit toepassen.
Een voorbeeld is de bestemming van levensloopbestendige woningen. In het Ontwikkelplan wordt
een duidelijk kader gesteld waarbinnen diverse functies mogelijk zijn. Voor dit gebied zou dat
kunnen zijn het verbreden van de agrarische functie met recreatieve functies, zoals bed &
breakfast, een boerderijwinkel, horeca of een belevingsboerderij met speeltuin. Ook kan gedacht
worden aan het onder voorwaarden mogelijk maken van zorgboerderij(en).

2.3 Resultaat
Een actueel en vastgesteld bestemmingsplan voor het gebied. Aan de hand van het
bestemmingsplan wordt rechtszekerheid geboden over het gebruik van gronden, kunnen
bouwaanvragen planologisch getoetst worden, omgevingsvergunningen worden verleend en de
daaruit volgende leges worden geheven.

2.4 Randvoorwaarden

Bestuurlijke randvoorwaarden
Om dit bestemmingsplan in 2017 vast te kunnen stellen met de daarin gewenste
ontwikkelingsmogelijkheden is bestuurlijk draagvlak nodig. Discussies over nieuwe
ontwikkelingen en de maatschappelijke uitvoerbaarheid moeten m een zo vroeg mogelijk stadium
ook met collega bestuurders gevoerd worden, zodat ten tijde van vaststelling geen vertragingen
plaatsvinden.

Documentnaam Varaie Eigenaar document Datum Pagina
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Ontwikkelplan Oranjebonnen
Om die reden is in nauw overleg met de bewoners en ondernemers in de Oranjebonnen, het
Ontwikkelplan Oranjebonnen opgesteld. In dit plan zijn alle aangeleverde initiatieven voor
agrarische en recreatieve voorzienignen afgewogen en weergegeven op de ontwikkelplan kaart.
Ook zijn de bebouwingsregels en de relevante milieuaspecten opgenomen. Het door het college
van B&W te accoorderen Ontwikkelplan vormt de de input voor het nieuwe bestemmingsplan.

Werkproces gebiedscommissie
De gebiedscommissie vervult een actieve rol in de startfase van het bestemmingsplan. Een
delegatie van de gebiedscommissie levert de input voor de startbijeenkomst Deze is verwekt in
deze startnotitie, die wordt voorgelegd aan de Gebiedsommissie. Daarnaast geeft de
gebiedscommissie gekwalificeerd advies aan het college aan B&W op het Ontwikkelplan en het
ontwerpbestemmingsplan.

Technische randvoorwaarden
Het bestemmingsplan moet voldoen aan de eisen die de Wro stelt Dit betekent dat het
bestemmingsplan opgesteld wordt volgens de ‘Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
(SVBP2012)’ en beschikbaar en raadpleegbaar wordt gemaakt op de gemeentelijke website en
op de website van Geonovum (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Financiële randvoorwaarden
Om het bestemmingsplan op te kunnen stellen moet er voldoende geld zijn voor personele
capaciteit, voor milieuonderzoeken en de financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkelingen.

Milieutechnische randvoorwaarden
De beoogde ontwikkelingen hebben over het algemeen geen of nauwelijks invloed op de
milieusituatie ter plaatse. Bij elke nieuwe activiteiten binnen een bestemmingsplan dient echter
rekening gehouden te worden met eventuele extra milieubelasting.
De in het ontwikkelplan opgenomen mogelijke realisatie van een grootschalige melkveehouderij
in de Bonnenpolder wordt niet meegenomen in dit bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft het
concrete programma en de uitgangspunten voor deze functie op dit moment niet voldoende
helder. Dit bestemmingsplan bevat geen activiteiten die onder het besluit MER vallen, met andere
woorden dit bestemmingsplan is niet MER plichtig. In het bestemmingsplan worden de agrarische
functies herbestemd, er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische functies.
Indien de initiatiefnemer in een later stadium een voorstel voor uitbreiding tot een
melkveehoudenj met 200 koeien indient, wordt geconstateerd dat de beoogde grootte (200
melkkoeien; boven de drempelwaarden uit Besluit MER is gelegen. Bovendien maakt de
nabijheid van een Natura 2000-gebied een zogenaamde Passende Beoordeling noodzakelijk.
De initiatiefnemer zal in dat geval een procedure voor een Project MER dienen te doorlopen.
Verschillende milieubronnen zijn van invloed op het plangebied, zoals het eerder benoemde
Windpark Nieuwe Waterweg’. Voor dit windpark is reeds een MER opgesteld waarop de
Omgevingsvergunning en de Wijzigingsprocedure (artikel 2.12 WABO) is gebaseerd. Ook moet
rekening gehouden worden met het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg, de nabijheid
van de industrieterreinen Maasvlakte en Europoort, het hoogspanningstracé en diverse andere
activiteiten binnen en rondom het gebied.
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3. 3. Projectaanpak
3.1 Aanpak van het project
OpdrachtgeverZ-fiemer

• Bestuurlijk opdrachtgever is de gemeenteraad en voor deze de wethouder SOI
• Ambtelijk opdrachtgever is dir. Stadsontwikkeling, voor deze Hoofd afdeling Ruimte &

Wonen
• Opdrachtnemer is Strategisch adviseur bestemmingsplannen,

Te verrichten activiteiten
Voor een omschrijving van de werkzaamheden die resulteren in een nieuw bestemmingsplan
wordt verwezen naar het Handboek bestemmingsplannen.

Projectorganisatie en aansturing
Het plan wordt in opdracht van de Strategisch adviseur bestemmingsplannen gecoördineerd door
de planoloog bestemmingsplannen van het gebied,

3.2 Fasering van het project
Het project kent standaard vier fasen.

• Startfase - product is Startnotitie en toestemming tot het opstellen van een (concept-)
ontwerpbestemmingsplan

• Ontwerpfase - product is eerst een concept-ontwerpbestemmmgsplan dat wordt
uitgestuurd voor het vooroverleg

- product is daarna een ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage kan
worden gelegd voor het inwinnen van zienswijzen

• Vaststellingsfase - product is een vastgesteld bestemmingsplan
• Beroepsfase - product is een onherroepelijk bestemmingsplan

3.3 Beslismomenten
• De startfase wordt afgesloten met een besluit van B&W (om te starten);
• De ontwerpfase wordt afgesloten met een besluit van B&W (tot terinzagelegging);
• De vaststellingsfase wordt afgesloten met het vaststellingsbesluit van de Gemeenteraad;
• De beroepsfase is afhankelijk van het ingediende beroep, voorlopige voorziening en

eventuele uitspraak van de Raad van State, en eindigt met een onherroepelijk
bestemmingsplan.
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4. Projectbeheersing
4.1 Organisatie

Projectteam
Functie Naam _________________________

Projectleider
Planner
Planoloog, jurist, tekenaar
Strategisch adviseur
Planoloog
Externen
Gebied sdirecteur
Gebiedsmanager
Leden Gebiedscommissie
Gebied ontwikkelaar
Gebiedsaccountmanager
Advies vanuit Projectmanagement
Advies inzake bedrijven
Advies inzake planeconomie II __________________
Advies inzake vastgoed
Advies inzake Milieu / DCMR
Advies inzake stedenbouw
Advies inzake vergunningen
Advies inzake handhaven & toezicht
Advies inzake verkeer & vervoer
Advies inzake cultuurhistorie en monumenten
Coördinatie milieuonderzoek

4.2 Kwaliteit
Juridische kwaliteit
Zowel de planoloog, de milieuplanoloog als de jurist zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de
toelichting en regels van het bestemmingsplan en de relatie met de verbeelding. De Strategisch
adviseur bestemmingsplannen geeft het fiat aan het inbrengen van het bestemmingsplan in de
ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.

Functionele kwaliteit
De functionele kwaliteit hangt deels samen met de juridische kwaliteit De functionele kwaliteit
wordt voornamelijk bepaald door de toepasbaarheid van een bestemmingsplan bij het toetsen
van ruimtelijke initiatieven en bouwplannen. De regelingen in het bestemmingsplan moeten
helder en eenduidig interpreteerbaar zijn. Om tot een goede functionele kwaliteit te komen wordt
vooral samengewerkt met de projectleider, de gebiedsaccountmanager en de stedenbouwkundig
ontwerper.
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4.3 Tijd

Projectplanning

• startbijeenkomst mei 2015
• startnotitie bespreekstuk in B&W 2® kwartaal 2015
• concept ontwerpbestemmingsplan in vooroverleg 4® kwartaal 201 5
• ontwerpbestemmingsplan gereed voor terinzagelegging 3* kwartaal 2016
• vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad 3® kwartaal 201 7
• bestemmingsplan in werking (behoudens mogelijk voorlopige voorziening) 4® kw. 2017

Uitgangspunt is dat de procedure voor het “Windpark Nieuwe Waterweg’ afgerond dient te zijn
alvorens het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden.

4.4 Informatie

Rapportage- en beslismomenten

In principe wordt bij iedere fase (zie paragraaf 3.2) de voortgang van het project in kaart gebracht
door de Strategisch adviseur bestemmingsplannen met behulp van de halfjaarlijkse
voortgangsrapportage aan het college van B&W

4.5 Communicatie en informatie

Stakeholders & Participatie
Nadat de reacties uit het wettelijke vooroverleg zijn verwerkt, zal een informatieavond
georganiseerd wonden waar eenieder vragen kan stellen met betrekking tot het concept
ontwerpbestemmingsplan. Deze informatieavond zal naar verwachting in het eerste of tweede
kwartaal van 2016 plaatsvinden.
Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal eenieder gedurende zes
weken in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen met betrekking tot het
ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting kan de tennzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan in het 3e kwartaal 2016 plaatsvinden.
De projectorganisatie Oranjebomen is verantwoordelijk voor het organiseren van deze
informatieavond, in nauwe samenwerking met de gebiedsnetwerker van Hoek van Holland.

Formele communicatiemomenten
Aan het eind van elke bestem mingsplanfase volgt er een officiële bekendmaking. Voor de wijze
waarop er gecommuniceerd moet worden op deze momenten verwijzen wij naar het “Handboek
Bestemmingsplannen". Bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden worden in de
bestemmingsplanprocedure geïnformeerd via een huis-aan-huisblad en de website van de
gemeente Rotterdam en de site van de Oranjebonnen.

Varaia

0.2

Eigenaar document Datum

Met 2015

Documantnaam

Startnotitie Oranjebonnen

Pagina

10 van 10



Bijlage 2 Communicatie- en participatiefase bestemmingsplan Oranjebonnen

Communicatie- en participatie
fase bestemmingsplan Oranjebonnen

□[oridenwp | l>atum jöoor | Dee<ie*n rvdoeigroepai nformeel ophalen informatie voor BP IS dec 2018 Gemeente Geïnteresseerde GC4eden, wijkmanager, wijknetwerfcèr

1Startbijeenkomst ontwerp en

| bestemmingsplan

31 jan. 2019 Gemeente Initiatiefnemers, projectteam gemeente, wijkmanager,

wijknetwerker, Hoogheemraadschap, Provincie

Ontwerpatelier la natuurontwikkeling en

natuurbegraven; inpassing

Medio fob. 2019 Natuurbegraven,

Natuurmonumenten,

Zuid-Hollands

Landschap

Aangemelde geïnteresseerde bewoners, gemeente.

Hoogheemraadschap

Ontwerpatelier 1b

Zon/voedselbos/outdoor/recreatie; inpassing

Medio feb. 2019 Gemeente,

particuliere

initiatiefnemers

Aangemelde geïnteresseerde bewoners.

Hoogheemraadschap

5 Toelichting voortgang Oranjebonnen Eind fob. 2019 Gemeente Openbare vergadering Gebiedscommissie

6 Openbare inloopavond over Voorlopig

Ontwerpen van alle initiatieven

Oranjebonnen

Medio mrt2019 Gemeente samen

met Je

initiatiefnemers

leder die befangsteWng heeft

Ontwerpatelier 2a natuurontwikkeling en

natuurbegraven; uitwerking detaüs en

informatie uit inloopavond

Begin april 2019 Natuurbegraven,

Natuurmonumenten,

Zuid Hollands

Landschap

Aangemelde geïnteresseerde bewoners, gemeente.

Hoogheemraadschap

■8 Ontwerpatelier 2b Zon/voedselbos/

jutdoer/recrea+ie; uitwerking detaüs en

informatie uit inloopavond

Begin apnl 2019 Gemeente,

particuSere

initiatiefnemers

Aange melde geïnteresseerde bewoners.

Hoogheemraadschap

9 □formele toelichting op

Jrsstemmii -qsplanlcaart ophafon feedback

Eind april 2019 Gemeente Kenrrisgroep Buitenruimte Gebied HvH

1D Openbare Jifoopavond over de concept

definitief ontwerpen van alle initiatieven en

bestem m ingspiankaart

Medio mei 2019 Gemeente met alle

initiatiefnemers

leder die belangstelling heeft

11 1Toelichting voortgang Oranjebonnen Eind mei 2019 Gemeente Openbare vergadering Gebreoscommissie

ï 2  ■Beslu i ontwerp bestemmingsplan voor ter

> age leggir ;

Eind juni 2019 College Formele procedurestap

13 nrormat iewond ontwerp bestemmingsplan

Oran bonnr"

Begin sept. 2019 Gemeente Formele procedurestap

14 Adviesmogelijimeio Geotedscommissie

ontwerp bestemmingsplan

Begin okt. 2019 GebredScommissie

15 Behandeling bestemmingsplan

Oranjebonnen ter vaststelling

Medio nov. 2019 Raadscommissie

BWB

Formele procedurestap

BBehandeling bestemmingsplan

Oranjebonnen ter vaststeöfog

Eind dec. 2019 Raad Formele procedurestap



Bijlage 3 Rekenkamerrapport “Inspraak zonder uitspraak”

inspraak
zonder u i t spraak

b u r g e r p a r t i c i p a t i e  b i j  g e b i e d s p l a n n e n  u a n
gebiedscom  mi s s i e s  e n  s t a d s b e s t u u r



Bijlage 4 Rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”

gemodder in de polder
onderzoek naar gebiedsontwikkeling

Oranjebuitenpolder e n  Bonnenpolder

Rekenkamer
Rotterdam



Bijlage 5 Brabants vastgoedsyndicaat achter de commerciële club natuurbegravers

27-12-2018 Stichting Grace Tower I

Koningsweg 2, 5211 BL Den Bosch

Den Bosch 73356646

17-1 2-201 8 CabinANHABV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73395781

13-12-2018 Grace Urban MRE BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73356425

13-12-2018 Grace Commercial MRE BV

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73356638

13-12-2018 Grace Tower I MRE BV
Konöngsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73356670

13-12-2018 Grace Tower II MRE BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73356719

26-11-2018 Search Rebels BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 73206296

21-10-2016 Volta Group BV

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 67120458

07-01-2016 Stichting Nieuwe Natuur
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Dei' Bosch 64422968

24-11-2015 NBN Ndtuurbegraafplaatsen BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 64633926

24-11-2015 NBN Services BV

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Der Bosch 64621278

24-11-2015 Stichting Eeuwige Grafrust Huis ter Heide
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 64621731

24-11-2015 Stichting Eeuwige Grafrust Schootsveld

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 64622274

24-11-2015 Stichting Eeuwige Grafrust Maashorst

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 6462332

24-11-2015 Natuurbegraven Nederland BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 64624447

24-11-2015 Natuurbegraafplaats Huis ter Hede BV
Kon-ngsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Der Bosch 64637794

02453-2015 Green Movement BV

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 62769944

10-03-2014 Stichting Administratiekantoor Natuurbegraven Nederland Den Bosch 60193182

25-03-2013 NBN Ontwikkeling BV
Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 57558159

05-07-2012 Stichting Nieuwe Natuur Heide pol

Koningsweg 2, 521 1 BL Den Bosch

Den Bosch 55626971

22-06-2012 Stichting Nieuwe Natuur Heidepol Den Bosch 55626971


