
Proces Huisvesting onderwijs Boekel

2011 april Start project kindcentrum
Initiatiefase: Ontwikkeling gezamenlijke visie; Partnerkeuze

oktober Intentieverklaring IKC vorming Boekel en Venhorst
Zicht PO, Stichting OOG, Fides kinderopvang, Stg Peuterspeelzalen

2012 Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides

2013 Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides

2014 juli Collegebesluit  Toekomst ondewijshuisvesting Boekel
Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel

dec Raadsbesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel RB
Vervanging Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren
Samenbrengen tot 1 locatie
13 tot 15 nieuwe lokalen
Investering € 2 tot € 3,5 miljoen
Zoeken naar ondersteunende functies
Realisatiescope 2018 2019
Start verkenning

2015 jan Verkenning locatie met schoolbesturen

maart Collegebesluit locatiekeuze 
Locatie Parkweg

okt Collegebesluit projectvoorstel
Vaststellen vervolgproces
Vastleggen bevoegdheden partners
Onderzoek naar toegevoegde functies
Nadere detaillering investeringsruimte

2016 maart Collegebesluit PVE (programma van eisen)

mei Raadsbesluit PVE (programma van eisen) RB
Vastleggen m2
Vastleggen deelnemende partners
Vastleggen toegevoegde functies
Vastleggen investeringsruimte (krediet)

juni Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst

juli Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst RB
Vastleggen rolverdeling partners
Bepalen bouwheerschap
Bepalen financieringsconstructie (krediet)

aug Start ontwerpproces

2017 medio Ontwerp gereed, naar uitvoeringsgereed product
Eventueel ruimtelijke procedure

2018 geheel Realisatie van de nieuwbouw


