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Aan:  

Van: 

De raads- en burgerleden 

College van Burgemeester en Wethouders 

 Documentnummer 

662065 

 

Zaaknummer 

649592 

 

 

Datum: 12 februari 2025 

 

Onderwerp:  Voortgang De Elzen 

 

Beste raads- en burgerleden, 

 

 

Middels deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen 

rond de varkenshouderijen van De Elzen.  

  

Gesprek Werkgroep met Wethouder 

De wethouder heeft op 21 januari jl. de werkgroep De Elzen gesproken. Onderstaande informatie is 

ook met hen gedeeld.   

  

Afronding gebiedsproces 

Het college beschouwt het gebiedsproces De Elzen inmiddels als doorlopen. Hier zijn namelijk vier 

projecten uit voort gekomen die nu afzonderlijk lopen. Eén van de projecten is afgerond (Molenakker, 

Van den Heuvel). Wij houden uw raad hiervan uiteraard op de hoogte. Hieronder volgt een update van 

de overige drie locaties.  

  

Molenakker 5, Molenbrand 9, Neerbroek 27-29, Molenakker 3: Totaalplan Coppens 

In juli 2023 is de samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een realisatie van totaalplan 

Coppens. Deze overeenkomst is de basis waarop we verder gaan. Door de komst van nieuwe regels 

(de Omgevingswet) heeft de voorbereiding in 2024 veel extra tijd gekost. 

  

Onder ander ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan worden - in hoofdlijnen- de volgende 

zaken voorbereid:  

i. Het ruimtelijk plan spoor 

ii. Het milieu plan spoor 

iii. De herbouw van de door brand verwoeste stallen 

  

i. Ruimtelijk plan spoor 

In het ruimtelijk spoor wordt alles geregeld rondom het bestemmingsplan en worden zaken zoals 

landschappelijke inpassing, bouwregels, gebruiksregels etc. vastgelegd.  

  

Voor het ruimtelijk spoor wordt een TAM-bestemmingsplan-procedure voorbereid. De wettelijke regels 

schrijven voor dat vóór 1 januari 2026 een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht moet 

worden. Dit is een belangrijke deadline. 

  

Het bestemmingsplan is de basis voor de toekomstige vergunningen die nog moeten worden 

aangevraagd. Dit vergunningenspoor kan pas worden opgestart als het bestemmingsplan is 

vastgesteld.  

  

ii. Milieu plan spoor 
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Firma Coppens betreft een omvangrijke varkenshouderij. De wettelijke regels schrijven voor dat voor 

dergelijke omvangrijke projecten, náást een bestemmingsplan, ook een MilieuEffectRapportage (MER) 

opgesteld moet worden. Dit is een rapport vol milieuonderzoeken die moeten aantonen dat de nieuwe 

toekomstige situatie milieutechnisch beter wordt dan de huidige situatie.  

 

Als de ontwerpprocedure start kunnen belanghebbenden zoals o.a. omwonenden, deze inzien en 

kunnen eventuele zienswijzen ingediend worden. Als een eerste stap hierin wordt in voorjaar 2025 

een omgevingsdialoog gehouden. Dan wordt het totaalplan aan omwonenden gepresenteerd.  

 

Het ruimtelijke plan spoor en milieu plan spoor lopen gelijktijdig naast elkaar op. Het zijn ingewikkelde 

complexe plannen waar veel bij komt kijken/ veel beoordeeld moet worden. Dit is dan ook de reden 

waarom wij verwachten dat pas eind 2025 (maar voor 1 januari 2026) de ontwerpplannen gereed zijn 

om in procedure te brengen.  

  

iii. De herbouw van de door brand verwoeste stallen 

Op zeer korte termijn gaat de ontvangstbevestiging voor de tussenaanvraag voor Coppens 

gepubliceerd worden. Dit gebeurt, zoals voor iedere vergunning, op overheid.nl. Deze tussenaanvraag 

ziet toe op de herbouw van de stallen die door de brand zijn verwoest. Deze herbouw loopt vooruit op 

het gewenste eindplaatje. De nieuwe stallen krijgen gemoderniseerde luchtwassers.  

  

De Elzen 10a: vd Boom 

De bouwaanvraag voor de nieuwe opslagloods met kantoor is nog niet afgerond. Zo is inmiddels aan 

de bouwaanvraag de afgesproken luchtwasser toegevoegd. Deze wordt nu nog getoetst.  

  

Daarnaast moet voor de geplande activiteiten in de opslagloods een milieuaanvraag worden 

ingediend. Dit is belangrijk, want in de milieuaanvraag worden de activiteiten die binnen de loods 

mogen worden gedaan (zoals opslag dikke fractie) vastgelegd.   

  

De ondernemer heeft de inmiddels gebouwde loods in gebruik genomen ondanks het ontbreken van 

een daarvoor geldende bouw- en milieuvergunning. Dit heeft ertoe geleid dat er een handhavingsactie 

loopt.   

  

De Elzen 6a: Braks 

De milieuvergunningsprocedure loopt nog steeds. Diverse technische en milieutechnische zaken 

worden getoetst. Dit is gebruikelijk bij dergelijke vergunningsaanvragen. De ODBN toetst de 

aangeleverde stukken en vraagt de initiatiefnemer hier toelichting en/of aanvullingen op. Hierop volgt 

weer een nieuwe toetsing. Wanneer de milieuvergunning verleend kan worden, is moeilijk te zeggen.  

  

Hoe verder 

Het gebiedsproces zoals dit enkele jaren terug is ingezet is afgerond. Er wordt nu voor de 3 

afzonderlijke locaties elk een eigen proces gelopen. Als college benaderen we die processen als drie 

afzonderlijke projecten.  

Daar waar sprake is van een ruimtelijke procedure moet de initiatiefnemer een omgevingsdialoog 

houden.  

  

Wij zullen uw Raad, evenals de Werkgroep de Elzen, informeren zodra er nieuws te melden is. Dit is 

ook zo met de werkgroep besproken en zij zijn hiermee akkoord. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

College van B&W 

 


