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Deelproject

Projecten binnen grenzen landgoed

Fase 1

Restauratie en verduurzaming rijksmonumenten
Herstel landschapselementen

Community boomgaard

Herbegrenzing NNB en realisatie ONNB
Beekherstel Aa, waterberging en buitengracht
2 bruggen over het Afleidingskanaal Aa
Waterkrachtcentrale

Versterken recreatieve structuur

Potentiéle woningbouwlocatie Boort
Potentiéle woningbouwlocatie Broekkant

Fase 2

Beekherstel Broekkantse Aa
Extensivering landbouw
Versterken erfgoedwaarden

Ambitieprojecten
Reconstructie theehuisjes en schrijvershuisje

Projecten rondom landgoed

Storytelling met erfgoed

Voetgangersbrug Z-Willemsvaart

Bosscheweg inrichten als 'Grand Canal'

Gemertseweg herinrichten irt snelfietspad en autoverkeer
Versterken groen-blauwe waarden Aa door oa beekherstel

Overzicht projecten masterplan Eyckenlust en omgeving (op hoofdlijnen)

Trekker
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landgoed

landgoed

landgoed

waterschap

waterschap
waterschap ism landgoed
gezamenlijk*

landgoed

landgoed

waterschap
landgoed
landgoed

landgoed

landgoed ism gemeente
gemeente

gemeente
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Ruimtelijke procedure

omgevingsvergunning

/

/

planologische procedure
(uitgebreide) omgevingsvergunning
omgevingsvergunning

(uitgebreide) omgevingsvergunning
meekoppelkans andere projecten
planologische procedure
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omgevingsvergunning
/
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uitgebreide omgevingsvergunning

/
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Globale planning

gefaseerd vanaf 2025
gefaseerd vanaf 2026
planvorming 2025
onbekend

planvorming vanaf 2025
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haalbaarheidsonderzoek in 2025
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planvorming vanaf einde 2025
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* trekker afhankelijk van grondeigendom en/of koppeling aan deelproject



