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1 Inleiding

Gemeente Heerde heeft de ambitie om samen met haar inwoners, het bedrijfsleven, bezoekers en 
anderen te werken aan een veilig, gezond, robuust en klimaatbestendig gemeentelijk afvalwater-
systeem, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 

Dit gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft 
daarom hoe de aankomende jaren (2022-2026) 
invulling gegeven wordt aan de wettelijke 
gemeentelijke watertaken en hoe dit bijdraagt 
aan de ambities.

1.1 Gemeentelijke zorgplichten

Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om 
(afval)water in de gemeente: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de 
grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten vormen de basis van het gemeentelijk beleid rondom afval- 
hemel- en grondwater. 
Voldoen aan de zorgplichten is een wettelijke vereiste voor gemeentes, de invulling daarvan is aan 
gemeentes. Dit GRP beschrijft daarom hoe gemeente Heerde invulling geeft aan de zorgplichten. 

De zorgplichten hebben raakvlakken met oppervlaktewater. We houden rekening met het effect van 
onze systemen op het oppervlaktewater (zowel kwalitatief als kwantitatief); dit komt tot uiting in de 
leidende principes die in hoofdstuk 5 nader beschouwd worden.

Een deel van wingebied Dellen ligt binnen het grondgebied van de gemeente Heerde. Het betreft 
echter een gebied buiten de leefomgeving; binnen de leefomgeving van de gemeente Heerde liggen 
geen drinkwaterbeschermings- en/of wingebieden. We houden in het kader van de zorgplichten 
rekening met het bodem- en grondwaterkwaliteit. Er gelden echter geen aanvullende richtlijnen of 
restricties. 

1.2 Maatregelen uit GRP worden betaald vanuit rioolheffing

De maatregelen die in dit plan staan worden betaald vanuit de rioolheffing, een 
bestemmingsbelasting die gebruikers en/of eigenaren van panden, van waaruit afvalwater via de 
gemeentelijke riolering (met inbegrip van individuele systemen voor behandeling van afvalwater 
(IBA’s)) wordt afgevoerd, betalen aan de gemeente. De inkomsten uit rioolheffing zijn alléén 
beschikbaar voor uitgaven gerelateerd aan de zorgtaken. In dit GRP zijn dan ook alleen maatregelen 
opgenomen die bijdragen aan de zorgplichten.

1.3 Samenwerken in de waterketen is van belang 

De waterketen is een aaneengesloten systeem zonder grenzen, waarin taken van verschillende 
overheden dicht bij elkaar komen. Een voorbeeld is de afvalwaterzorgplicht: de gemeente is 
verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater, terwijl waterschap Vallei en 
Veluwe verantwoordelijk is voor het verdere transport en de zuivering daarvan. Maar ook bij de 
hemelwaterzorgplicht hebben beide overheden belangrijke raakvlakken. Afstemming en 
samenwerking is dus belangrijk. Daarom is waterschap Vallei en Veluwe in een vroegtijdig stadium 
betrokken bij het opstellen van dit plan. De belangrijkste aandachtspunten zijn besproken met het 

Figuur 1: Intro collegeprogramma 2018-2022
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waterschap en haar input is verwerkt in het GRP. Het concept plan is vervolgens op 6 juli 2021 met 
vertegenwoordigers van het waterschap besproken, de ontvangen reacties zijn verwerkt in het 
ontwerpplan.

1.4 Dit GRP loopt van 2022 t/m 2026

Dit GRP heeft een maximale looptijd van vijf jaar: van 2022 tot en met 2026. Jaarlijks vindt een 
financiële verantwoording plaats (in het kader van de jaarrekening van de gemeente) en indien 
nodig tussentijdse actualisatie van de kostendekking. Gedurende de planperiode vindt een 
verweving van het GRP met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Uitvoeringsprogramma 
plaats. Immers de verplichting voor het GRP vervalt maar de drie waterzorgplichten blijven echter 
bestaan, net als de verplichting om de financiën te verantwoorden. De behoefte voor dit 
beleidsdocument met gedegen onderbouwing als naslagwerk in de komende planperiode blijft.

1.5 Een GRP bevat vaktaal

Om dit plan voor een zo breed mogelijke doelgroep leesbaar en toegankelijk te maken, staat veel 
technische informatie in de bijlagen. Desondanks komen er ook in dit plan technische termen en 
begrippen voor die worden toegelicht in de begrippenlijst in bijlage 1. 

1.6 Leeswijzer

De opbouw van dit rapport is als volgt: eerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven waar moeten we 
rekening mee houden ten aanzien van wetgeving en akkoorden. 
Vervolgens wordt gekeken naar de huidige situatie: waar staan we nu? Dat vindt plaats in 
hoofdstuk 3, terugkijkend op de afgelopen planperiode 2015-2019 (terugblik op het 
Afvalwaterketenplan H2OW) en in hoofdstuk 4: de huidige situatie. 
In hoofdstuk 5 wordt kort stilgestaan bij onze visie en ambitie: waar willen we naartoe? 
Vanuit de ambities en de huidige stand van zaken, wordt ingegaan op de weg daarnaartoe. 
De vragen hoe gaan we er komen? en wat verwachten we van anderen? staan centraal in de 
hoofdstukken 6, 7 en 8. Elk van deze hoofdstukken bespreekt een andere zorgplicht, namelijk: 
afvalwater (hoofdstuk 6), hemelwater (hoofdstuk 7) en grondwater (hoofdstuk 8). 
Wat we gaan doen? staat in hoofdstuk 9: de maatregelen, het uitvoeringsprogramma. 
Gevolgd door hoofdstuk 10, waarin de benodigde personele en financiële middelen behandeld 
worden:  wat hebben we daarvoor nodig?
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2 Wettelijke en beleidskaders

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste (wettelijke) kaders en randvoorwaarden voor 
dit gemeentelijk rioleringsbeleid (GRP). Het gaat in op de kaders vanuit de Waterwet en de gevolgen 
voor het GRP vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Daarnaast besteedt het plan 
aandacht aan coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 en het Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie (DPRA), die beide in meer of mindere mate richting geven aan dit GRP. Tenslotte wordt 
kort ingegaan op de Omgevingswet, die in januari 2022 in werking treedt1. 

2.1 De Waterwet geeft een wettelijk kader

De gemeentelijke watertaken zoals vastgelegd in de Waterwet, zijn gericht op stedelijk afvalwater, 
hemelwater en grondwater. En daarnaast geldt voor iedere overheid een zorgplicht voor de 
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. De gemeentelijke watertaken 
hebben inhoudelijk een sterke samenhang met de taken van het waterschap voor het zuiveren van 
afvalwater en die van de waterbeheerder voor het regionaal watersysteem (het waterschap of 
Rijkswaterstaat). De gemeentelijke watertaken zijn (artikel 2.16, lid 1a Omgevingswet): 
1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater. 
2. Zorg voor afvloeiend hemelwater. 
3. Zorg voor maatregelen bij structurele problemen grondwaterstanden (onder bepaalde 
voorwaarden). 

Daarnaast volgt uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.16) dat de gemeente er zorg voor 
draagt dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden dat: 
a. het zoveel mogelijk is berekend op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van het 
afvalwater, 
b. lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en 
c. het aantal overstortingen zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van afvalwater mogelijk is. 

Ook het bekostigingssysteem van de rioolheffing is gewijzigd. Voorheen werden kosten van de 
aanleg en het beheer van voorzieningen voor stedelijk afvalwater uit de rioolheffing bekostigd. Sinds 
de Waterwet is sprake van de verbrede rioolheffing. Die zorgt ervoor dat ook kosten die voortvloeien 
uit de aanleg en het beheer van voorzieningen voor hemelwater en grondwater uit de rioolheffing 
betaald mogen worden.

De rioolheffing is een belasting. Dat betekent dat het verband tussen het directe belang van de 
betalers en de gemeentelijke voorzieningen is losgelaten. Toch is de rioolheffing daarmee nog niet 
een ‘normale’ belasting. Anders dan bij bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) mogen de 
opbrengsten van de rioolheffing maar aan één doel worden uitgegeven, namelijk: de gemeentelijke 
watertaken. Dit was voorheen zo en is ongewijzigd gebleven in de Waterwet. Ook na in werking 
treden van de Omgevingswet zal deze restrictie niet wijzigen.

2.1.1 De Waterwet en dit GRP
De Waterwet heeft dus twee belangrijke consequenties voor dit GRP: de gemeentelijke zorgplichten 
spelen een belangrijke rol en er geldt een verplichting de inkomsten uit de rioolheffing alleen te 
besteden aan de zorgplichten. Dit plan gaat daarom in de hoofdstukken 6, 7 en 8 uitgebreid in op de 

1 In april 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet die gepland stond 
voor 1 januari 2021, uitgesteld wordt tot 2022. In het voorjaar van 2021 is door de Minister van Binnenlandse Zaken 
aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk doorschuift naar 1 april of 1 juli 2022.
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zorgplichten. Alle maatregelen die voorgesteld worden in het GRP dragen bij aan het vervullen van 
één of meerdere zorgplichten. 

2.2 Besluit lozen buiten inrichtingen

In 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de 
vergunningplicht voor (riool)overstorten afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) gekomen, waarin is bepaald dat overstorten worden uitgezonderd 
van heffingsbetaling aan het waterschap. De Rijksoverheid heeft besloten om de 
overstortvergunning te laten vervallen. De algemene regel is dat een overstort moet zijn 
opgenomen in het GRP. 

2.2.1 Gevolgen Besluit lozen buiten inrichtingen voor dit GRP
Gemeente Heerde heeft een actueel overzicht van de overstorten. Om invulling te geven aan het 
Blbi is in bijlage 3 een overzicht opgenomen van de aanwezige randvoorzieningen, interne en 
externe overstorten, alsmede de resultaten van de emissieberekeningen. Voor de uitgangspunten, 
(stelsel)kenmerken, prognosebladen en de berekeningsresultaten (van zowel het hydraulisch als 
milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel in de huidige en toekomstige situatie) wordt 
verwezen naar het BRP. 

2.3 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie geeft richting

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) 
toegevoegd aan het Nationale Deltaprogramma. Dit DPRA heeft 
als doel: een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting; in 
2020 in handelen en in 2050 gerealiseerd in de inrichting. Dit 
betekent dat vanaf 2020 bij iedere ruimtelijke ingreep rekening 
wordt gehouden met weersextremen.

Het DPRA richt zich op vier thema’s: wateroverlast, hittestress, 
overstroming en droogte. Om op die thema’s een 
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting te verwezenlijken, 
werkt het DPRA met zeven ambities:

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen
2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen
3. Uitvoeringsagenda opstellen
4. Meekoppelkansen2 benutten
5. Stimuleren en faciliteren
6. Reguleren en borgen
7. Handelen bij calamiteiten

2.3.1 De stand van zaken in Heerde
Gemeente Heerde werkt stap-voor-stap en in zowel regionaal verband als individueel aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 
Regionaal zijn de kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte in beeld 
gebracht in een klimaateffectatlas (link)3. We hebben risicodialogen gevoerd, op regionale schaal.

2 Vaak is het niet efficiënt en niet effectief om alleen voor ruimtelijke adaptatie ‘de straat open te breken’. Dat geldt vooral 
voor drukke stedelijke gebieden. De komende decennia spelen ook andere grote ruimtelijke opgaven, zoals renovatie, groot 
onderhoud aan gebouwen, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De inzet van dit deltaplan is om 
bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de kansen voor een klimaatbestendige inrichting te gebruiken. (Bron: 
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-ra/)
3 www.klimaatvalleienveluwe.nl

Figuur 2: De zeven ambities van het 
DPRA - Bron: Deltacommissaris.nl

http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-ra/
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Daarnaast hebben we onderling veel kennis uitgewisseld en een regionaal netwerk ontwikkeld.

In 2020 is een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) opgesteld (link)4. Het RAP is bedoeld als regionale 
agenda met een dynamische gereedschapskist om samen te werken aan klimaatverandering. In het 
RAP zijn thematische ambities en doelen beschreven. Het gaat om de volgende thema’s:

1. Prettig wonen en werken.
2. Aangenaam recreëren.
3. Basisfuncties veiligstellen.
4. Natuurlijk bodem- en watersysteem.

De vier thema’s zijn bepaald op basis van de beschikbare informatie (o.a. de klimaateffectatlas en 
de Nationale Adaptatie Strategie) en samen met alle partners van de Manifestregio en met 
maatschappelijke partijen besproken door middel van workshops en rondetafelgesprekken.

Per thema is een gezamenlijke ambitie geformuleerd (zie bijlage 2), de urgentie en het belang om 
aan de slag te gaan en welke mogelijke maatregelen partners alleen of samen kunnen nemen. Er 
zijn vele maatregelen mogelijk. Het is echter niet realistisch om alles tegelijk op te pakken. Er wordt 
regionaal een werkplan opgesteld. 

Door gezamenlijk op te trekken, daar waar mogelijk, 
kan tegen geringe kosten invulling worden gegeven 
aan de afspraken uit het Deltaplan. Daarmee kunnen 
we aanspraak maken op de beschikbare rijksgelden en 
ook de middelen benutten van provincie, waterschap 
en anderen. Bovendien creëren we een basis van 
uniformiteit en maken we het mogelijk om onderling 
gegevens, kennis en ervaring uit te wisselen. Door de 
omvang van de samenwerking wordt het ook voor 
andere partijen (zoals de GGD’en, woningcoöperaties, 
bouwers, landschap-beherende organisaties, etc.) 
interessant om aan te haken. In een groeiend en 
breder wordend netwerk kunnen (meer en beter) kansen samen worden opgepakt. 

Het Regionaal Adaptatieplan (RAP) is feitelijk een strategische uitwerking van de ambities uit het 
Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie dat in december 2017 is ondertekend. Door in te stemmen 
met het RAP (als koersdocument) geven we gezamenlijk invulling aan een strategie en aanpak die 
moet leiden tot een klimaat-robuuste regio in 2050.

In 2021 vindt een nadere lokale uitwerking plaats van de regionaal uitgevoerde stresstest; mede op 
basis van de uit de praktijk bekende knelpunten. Aan de hand daarvan worden lokale risicodialogen 
uitgevoerd. De volgende stap is om de specifieke lokale opgaven te bepalen ten aanzien van de vier 
ambities uit het RAP. 

In de praktijk wordt er al afgekoppeld waar kansen zich voordoen en worden infiltratie-
transportriolen (IT-riolen) voor hemelwater aangelegd wanneer herinrichting of reconstructie aan 
wegen uitgevoerd wordt (en dit doelmatig is).

Daarnaast willen wij bewoners stimuleren om ook zélf op eigen terrein maatregelen te treffen zoals 
afkoppeling of het vergroenen van de tuin (verwijderen verharding).

2.3.2 Het DPRA en dit GRP
In regionaal verband wordt een werkplan opgesteld voor de komende twee jaar. Heerde stelt op 
basis van de uit te voeren lokale risicodialogen, de vier RAP thema’s en het werkplan de komende 

4 https://klimaatvalleienveluwe.nl/kennisportaal/ruimtelijke-adaptatie-strategie/

Figuur 3: Voorbeeld infiltratieput in gemeente Heerde

https://klimaatvalleienveluwe.nl/kennisportaal/ruimtelijke-adaptatie-strategie/
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jaren haar eigen uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie op, zowel voor de korte als voor de lange 
termijn.
In dit GRP wordt op klimaatverandering geanticipeerd middels het (actuele) beleid ten aanzien van 
ontwerpnormen en berging bij nieuwbouw en worden meekoppelkansen benut om het bestaande 
stelsel robuust5 te maken. Tevens wordt jaarlijks een investeringsbedrag gereserveerd teneinde in 
2050 een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte gerealiseerd te hebben (maatregel 
H7).

2.4 We houden rekening met de Omgevingswet 

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Deze wet vereenvoudigt bestaande wetgeving voor de 
fysieke leefomgeving. Gemeentes zijn verplicht om één integrale visie op te stellen voor alle 
beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en 
vervoer. Op basis van de opgestelde omgevingsvisie stellen gemeentes uitvoeringsprogramma’s en 
omgevingsplannen op. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder 
de nieuwe wet.

2.4.1 De omgevingsvisie en dit GRP
De komst van de Omgevingswet betekent dat de 
planverplichting voor het opstellen van een GRP 
verdwijnt. De drie waterzorgplichten blijven echter 
bestaan, net als de verplichting om de financiën te 
verantwoorden. Die onderwerpen krijgen een plek in 
de omgevingsvisie, die gemeenten verplicht zijn op 
te stellen (voorlopig uiterlijk gereed op 1 januari 
2024). 

Op het gebied van water dient in de Omgevingsvisie 
namelijk ten minste de visie op de (drie) 
gemeentelijke watertaken beschreven te worden. 
De uitvoering wordt concreet gemaakt in het uitvoeringsprogramma (Water- en 
rioleringsprogramma), terwijl in het omgevingsplan alle relevante gemeentelijke verordeningen 
samengevoegd worden. Figuur 4 geeft een schematisch overzicht van bovenstaande.

Input vanuit het taakveld Riolering, die dit GRP bevat, is belangrijk voor de gemeentelijke 
Omgevingsvisie. Tijdens de planperiode wordt invulling gegeven aan de verweving van het GRP met 
de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Uitvoeringsprogramma. Tot het moment dat volledig 
en formeel invulling is gegeven aan de nieuwe planvormen blijft het GRP van kracht. Uiterlijk in 
2026 stelt de gemeente Heerde een Water- en rioleringsprogramma op (maatregel ALG2).  

2.4.2 Wettelijk kader overgang GRP naar Omgevingswet
Het gemeentelijk rioleringsplan moet op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de 
voorgestelde Omgevingswet, waarin het gemeentelijk rioleringsplan overgeheveld wordt naar artikel 
3.13 van de Omgevingswet als programma dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders. Een onderbouwing van de (maximaal 100%) kostendekkende rioolheffing voor de 
planperiode en daarna, blijft op basis van de BBV regels noodzakelijk.
De komende planperiode zal duidelijk worden hoe gemeenten hier exact invulling aan (kunnen) 
geven. 

5 Goed bestand tegen extremen en weinig storingsgevoelig

Figuur 4: Schematische weergave van de verhouding 
tussen het huidige GRP en de toekomstige situatie onder 
de Omgevingswet
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2.5 Het collegeprogramma geeft richting

Het collegeprogramma ‘Samen duurzaam verbinden’ 
geeft een beeld van de ambities van de gemeente 
Heerde. De gemeente wil haar bewoners en andere 
(maatschappelijke) partners betrekken bij initiatieven 
en (toekomstige) uitdagingen. De gemeente wil en kan 
het niet alleen, iedereen moet zijn steentje bijdragen. 
Denk daarbij aan klimaatadaptatie en duurzaamheid die 
een belangrijke thema’s zijn. Heerde past daarbij het 
gedachtegoed van Cittaslow toe.

2.5.1 Het coalitieakkoord en dit GRP
Het collegeprogramma is een basis en inspiratie voor de 
visie en de ambitie voor dit GRP. Heerde wil ‘dat het 
goed leven, wonen en werken blijft in onze dorpen en 
buitengebieden’ nu en in de toekomst. Daarvoor is een 
veilige, schone leefomgeving noodzakelijk, hetgeen 
goed aansluit bij de afvalwaterzorgplicht: het 
(klimaatbestendig) afvoeren en verwerken van afvalwater zorgt voor een veiligere leefomgeving. 
Ook op het thema duurzaamheid, en dan met name op het onderdeel klimaatadaptatie, draagt dit 
GRP bij aan de ambities van de gemeente. De maatregelen in dit GRP houden rekening met 
klimaatverandering en de daaruit volgende consequenties, zoals extreme buien en droogte. Naast de 
risicodialogen, het RAP en het werkplan zal ook vanuit het GRP aandacht zijn voor communicatie 
richting en participatie met inwoners en het bedrijfsleven om bewustwording rondom waterthema’s 
en klimaatadaptatie te creëren. Bij uitvoering van maatregelen zullen waar nuttig en mogelijk 
inwoners en bedrijven betrokken worden.

Onderstaand ter illustratie een voorbeeldproject waarin Cittaslow succesvol toegepast is:

2.6 Kaders vanuit andere vakdisciplines

Wanneer je als gemeente meekoppelkansen aangrijpt en samenwerkt vanuit verschillende 
disciplines, zoals water, groenbeleid en wegen, krijg je natuurlijk te maken met wettelijke en 
beleidskaders vanuit verschillende vakdisciplines. Dit GRP is dan relevant, maar ook bijvoorbeeld het 
wegenbeheerplan / gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) of het groenbeleidsplan. Ondanks 
dat de wettelijke en beleidskaders van andere disciplines zeer relevant kunnen zijn bij de uitvoering 
van maatregelen (werk met werk maken), is het ondoenlijk deze in dit kader allemaal te benoemen. 
Daarom is gekozen voor een integrale werkwijze: wanneer samen met andere vakdisciplines werk 
uitgevoerd wordt, zullen vakdisciplines elkaar tijdig betrekken en van input voorzien. Daarbij geldt 
ook dat iedere discipline (financieel) bijdraagt aan de realisatie van gezamenlijke werken. 

Collegeadvies hemelwaterafkoppeling Veessen
De gemeente Heerde past bij deze herinrichting gebakken straatmateriaal toe. Daarnaast 
wordt het hemelwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel en geïnfiltreerd in de 
bodem. Ook worden de aanwezige lichtmasten voorzien van energiezuinige LED-armaturen. 
Zowel de verbetering van de ruimtelijke uitstraling als de duurzaamheidswinst die met deze 
maatregelen bereikt worden passen goed binnen het gedachtegoed van Cittaslow waarin 
wordt gestreefd naar een gezond milieu en bewustwording van kwaliteit van leven en 
leefomgeving.

Figuur 5: Thema duurzaamheid in 
collegeprogramma 2018-2022
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2.6.1 Wat kan en mag betaald worden uit de rioolheffing?
Werk met werk maken is doelmatig. Daarbij wordt vanuit vakdisciplines bijgedragen aan de 
financiering van integrale projecten. Om de afweging te maken óf en zo ja wát er vanuit het 
taakveld riolering bijgedragen kan en mag worden aan de projectkosten, dient de relatie met de 
gemeentelijke zorgtaken beschouwd te worden (zie ook hoofdstuk 2.1): 

Onder welke voorwaarden kun je maatregelen uit de rioolheffing bekostigen?
Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer de inzameling en afvoer van 
afvalwater, de afvoer van hemelwater en het beheer van het grondwaterpeil. Met het oog op deze 
wettelijke gemeentetaken [zorgtaken] kunnen gemeenten belasting heffen voor:

 de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
 de zuivering van huishoudelijk afvalwater (*);
 de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
 het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te 

voorkomen en te beperken voor de aan de grond gegeven bestemming [bron VNG].

Indien een maatregel (inclusief onderzoek) of investering geen direct of indirect verband houdt 
met bovenstaande opsomming is bekostiging daarvan vanuit de rioolheffing niet legitiem.

(*)  = zuiveringslasten worden door het waterschap geïnd.
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3 Terugkijken 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de afgelopen planperiode. Dit is bevat een beschrijving van 
de samenwerking in de (afval)waterketen en de belangrijkste highlights uit de evaluatie van het 
Afvalwaterketenplan (AWP) 2015-2019.

3.1 Samenwerking in (afval)waterketen

In het begin van de afgelopen planperiode is in de waterketen op reguliere basis samengewerkt met 
gemeente Hattem, gemeente Oldebroek en Waterschap Vallei en Veluwe binnen H2O(W) verband. 
Deze samenwerking maakte deel uit van Samenwerking Afvalwaterketen Noord-Veluwe waarin 8 
Veluwse gemeenten de handen ineen hebben 
geslagen bij het aanpakken van de wateropgaven. 
Bestuurlijk is besloten geen harde doelstelling voor 
de regionale besparingsopgave te formuleren.  De 
algemene ambitie vormde het streven om de lasten 
voor de burgers niet verder te laten stijgen 
(behoudens indexering en inflatiecorrectie).

In dit samenwerkingsverband is het Afvalwaterketenplan 2015-2019 indertijd opgesteld. Daarin is 
het breedgedragen beleidsscenario “Duurzaam toekomstgericht” vastgesteld. Dit betekent een goed 
functionerende waterketen met beperkte risico’s en qua kostendekking goed financieel volhoudbaar. 

In navolging hierop is ook het Rioolbeheerplan (RBP) en het Basisrioleringsplan (BRP) in 2015 in 
H2OW verband opgesteld.   

SWOV
In 2019 is de omslag gemaakt naar het samenwerkingsverband Stedelijk Water Oost Veluwe 
(SWOV). Dit is ingegeven door het raadsbesluit om aan te sluiten bij de Cleantech Regio. De 
samenwerking heeft een verbrede water-scope: naast de waterketen is de samenwerking gericht op 
het hele watersysteem en op klimaatadaptatie. Wij werken daarin samen met als doel de toename 
van kwaliteit (van leefomgeving) en reductie van kosten. Waar mogelijk uniformeren we beleid, 
beheer en onderhoud en waar dat meerwaarde heeft.  

De opbrengsten zijn vooral regionaal geweest: o.a. gemeenschappelijk beleidskader lozingen 
buitengebied, uitwisseling aanpak Gemeentelijke Programma’s Water/GRP’s, ontwikkelingen grond- 
en drinkwater en gericht op dwarsverbanden in regionale samenwerking (Rijn-Oost, DPRA 
impulsregeling). Concreet vindt er op ambtelijk niveau 6x per jaar beleidsmatig overleg en 2x 
beheersmatig overleg plaats ten behoeve van kennisuitwisseling.  

3.2 Evaluatie Afvalwaterketenplan 2015-2019

Het Afvalwaterketenplan (AWP) 2015-2019 is indertijd binnen het samenwerkingsverband H2O 
opgesteld met gemeente Hattem, gemeente Oldebroek en Waterschap Vallei en Veluwe. In dat plan 
zijn diverse maatregelen, onderzoeken en plannen opgenomen, die invulling gaven aan de ambities 
en doelstellingen van de gemeentelijke watertaken. 
De belangrijkste highlights staan in onderstaande tabel vermeld en diverse (openstaande) punten 
staan opnieuw geprogrammeerd. Het voorgestelde beleid en ambitie (Duurzaam Toekomstgericht) 
wordt immers grotendeels doorgezet in de komende planperiode. 
Enkele (concrete) highlights uit het Afvalwaterketenplan 2015-2019 zijn:
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Omschrijving Status

Bij bestaand gebied is vermenging van schoon hemelwater met afvalwater zoveel mogelijk 
ontvlecht. Dit is een continu proces geworden met als stelregel dat bij herinrichtingen een 
IT- of hemelwaterriool wordt (bij)gelegd en zodoende op doelmatige wijze wordt meegelift. 
Dit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in:

- Bomenbuurt en Kerkstraat in Wapenveld
- Kloosterakker en Distelakker in Veessen
- Beatrixweg, Griftstraat en Dorpsstraat in Heerde 

Doorlopend

Bij nieuwbouw zijn voorzieningen voor de gescheiden inzameling, transport en verwerking 
van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater aangelegd. Er is enkel nog een 
viulwateraansluiting aangeboden. Het hemelwater dient eerst te worden verwerkt op eigen 
terrein om te infiltreren in de bodem of eerst zoveel mogelijk vast te houden. Recent 
voorbeeld hiervan is de oplevering van de Wendakker.

Doorlopend

In bestaand gebied is bij afkoppelprojecten in de Kloosterakker en Distelakker in Veessen 
gestimuleerd om tevens het afvoerend oppervlak aan de voorzijde van de woning bij 
particulieren af te koppelen.  

Doorlopend

Er heeft een ‘rookonderzoek’ plaatsgevonden naar 68 percelen in het buitengebied over 
hun wijze van lozing. De geconstateerde aansluitingen van hemelwater op drukriolering zijn 
weggenomen en dit draagt bij aan betere werking van het systeem

Uitgevoerd

De vermoedens van vuilwaterlozingen op hemelwaterriool zijn middels onderzoek 
opgezocht en verholpen. De waterkwaliteit is in de Ecoscan meegenomen. De 
onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding tot een nader onderzoek.

Uitgevoerd

Om inzicht te krijgen in de eventuele aanwezigheid van rioolvreemd water is, via de 
uitvoeringsorganisatie, een DWAAS uitgevoerd op het niveau van de zuiveringskring.

Uitgevoerd

Onderzoeken van hoge waterstanden in de beek in relatie tot de overstortmuur nabij 
Sportlaan 9. Als resultaat is de overstortlocatie is aangepast. 

Uitgevoerd

Er heeft een onderzoekspilot plaatsgevonden om afvalwater te gebruiken als grondstof / 
energie. 

Uitgevoerd

De afgelopen jaren is de reinigingscylus (evt. ook inspectie) van ca. 13 km vrijverval 
riolering per jaar aangepast als onderdeel van de omslag naar risicogestuurd beheer. Door 
deze (duurzame) ontwikkeling neemt de inzet van zwaar materieel af.

Doorlopend

Bij oplevering van nieuwe wijken is speciaal aandacht besteed aan het controleren op 
foutaansluitingen (opleverings-inspecties), waarna deze, indien aanwezig, zijn verholpen. 
Dit wordt nu als standaard werkwijze uitgevoerd. Bij nieuwbouw als ook bij reconstructies 
maakt dit deel uit van het bestek.

Doorlopend

Op de website van de gemeente is een meldpunt opgenomen waar bewoners wateroverlast 
kunnen melden. In de komende planperiode wordt het protocol voor de afhandeling van 
meldingen geactualiseerd.

Doorlopend
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Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar bijlage 3.

Rookonderzoek
In het vuilwaterstelsel blaast de inspecteur (achter het 
gemaal) onschadelijke disconevel (of rookgas). Komt de 
‘rook’ uit regenpijpen of kolken tevoorschijn, dan zijn deze 
op het vuilwaterriool aangesloten.

N.B. De rook komt niet door watersloten en sifons heen. 
Daardoor komt de rook niet in huizen terecht.
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4 Huidige situatie

Dit hoofdstuk beschrijft het huidige rioleringsstelsel van gemeente Heerde. Het geeft een globaal 
overzicht van het rioleringsstelsel in de gemeente. Daarnaast wordt dieper ingegaan op 
leeftijdsopbouw, de kwaliteit en het beheer en onderhoud. Tenslotte geeft dit hoofdstuk een 
samenvatting van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren.

4.1 Een globaal overzicht van het rioleringsstelsel

De gemeente Heerde bestaat uit de kernen Heerde, Wapenveld, Veessen Vorchten, Hoorn en een 
gevarieerd buitengebied. Het afvalwater vanuit de gemeente Heerde wordt vrijwel volledig 
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Heerde aan de Postweg. De RWZI is in 
eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe, zij is vanaf de overnamepunten (hoofdgemalen) 
verantwoordelijk voor de inzameling, het transport en de zuivering van het afvalwater. De zuivering 
loost het gezuiverde water (effluent) op het Apeldoorns Kanaal. De volgende tabel toont enkele 
kenmerken van het rioleringsstelsel binnen de gemeente. 

Tabel 1 - Overzicht assets (actualisatie door gemeente Heerde, april 2021

Onderdeel  Type Hoeveelheid Eenheid

Vrijvervalriolering  156.2 km

waarvan: Gemengd riool 73.8 km

 Vuilwaterriool 53.8 km

 Hemelwaterriool 7.6 km

 Infiltratieriool 20.8 km

 Overstortriool 0.2 km

Persleiding Persleiding 100 km

Overstortvoorzieningen Extern 9 st.

 Intern 3 st.

 Hemelwateruitlaat 15 st.

Straatkolken  7400 st.

Mechanische riolering Gemalen 26 st.

 Drukrioolunits 410 st.

Randvoorzieningen Bergbezinkvoorziening 3 st.

 Retentiebak 1 st.

Een kleine hoeveelheid afvalwater wordt naar zuiveringen in Hattem en Epe getransporteerd omdat 
het aansluiten op die stelsels voor een paar delen van het buitengebied geografisch gezien het 
meest doelmatig was.
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De drukriolering in het buitengebied is grofweg in 2 fases aangelegd. De eerste fase uit midden 
jaren ‘80 is aan groot onderhoud toe (zoals gietijzer renovatie, vervangen door RVS). 
Elektromechanische vervangingen komen jaarlijks voor.  

In de straten liggen ongeveer 7.400 kolken voor de inzameling van het (weg)water. En het 
ingezamelde afvalwater wordt middels 26 gemalen opgepompt en verder getransporteerd naar de 
overnamepunten van het waterschap, alvorens het door het waterschap afgevoerd wordt naar de 
RWZI. 

4.2 Beheer en Onderhoud

De gemeente heeft een eigen buitendienst die de eerstelijns meldingen oppakt. Bij storingen worden 
pompen gereset. Mocht dit geen of onvoldoende soelaas bieden, dan wordt een aannemer 
ingeschakeld. In de planperiode wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van het beheer en onderhoud 
van pompen en gemalen, wie is waar bevoegd en verantwoordelijk voor (maatregel A4). 
De pompen en gemalen worden periodiek gereinigd en gekeurd. 

4.3 Rioolvreemd water

De afgelopen periode is neveldetectie uitgevoerd naar foutieve rioolaansluitingen op het 
vuilwaterriool. Ook de komende planperiode zal in het buitengebied (oa de Wolbert en Markluiden) 
onderzoek verricht worden naar foutieve aansluitingen (maatregel A6). 
Indien daar aanleiding voor is worden ook andere rioolvreemd water onderzoeken verricht; te 
denken valt aan intredend grondwater of oppervlaktewater als gevolg van lekkages en/of ‘negatieve 
overstorten’. 

Corona pandemie en het beheer en onderhoud van de riolering
De Corona pandemie heeft ook geleid tot vragen en onzekerheid over het veilig werken aan de 
riolering, met name beheer en onderhoudsactiviteiten en vervangingen.
Uiteraard dient contact met afvalwater in het kader van de volksgezondheid vermeden te worden. 
Bij beheer en onderhoudswerkzaamheden dienen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en 
richtlijnen nageleefd te worden (Arbocatalogus van de waterschappen). Vanuit het RIVM is 
aangegeven dat er dan geen verhoogd risico is. 
Het beleid van de gemeente is dat wij in soortgelijke gevallen we de ontwikkelingen nauwgezet 
volgen, monitoren en hierop anticiperen als het nodig is. Wij volgen daarbij de RIVM richtlijnen, 
aangevuld met informatie vanuit Stichting RIONED en STOWA.
Op de zuivering in Heerde wordt, net als op alle zuiveringen, periodiek gemeten op de 
aanwezigheid en concentratie van het virus in het rioolwater.   
Meer informatie over water en Covid-19 op: link 6

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/water
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4.4 Basisrioleringsplan 

In 2015 is het basisrioleringsplan (BRP) in H2OW verband geactualiseerd. In het BRP is het 
hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel in de hele de gemeente bepaald 
middels (model)berekeningen. 

4.4.1 Samenvatting hydraulisch functioneren
Bij de gemeente Heerde zijn enkele knelpunten of locaties bekend waar de afgelopen jaren 
(grond)wateroverlast werd ervaren. Dit betreft het gebied Zuppeld en delen van de Europaweg, hier 
zijn inmiddels maatregelen getroffen (realisatie gescheiden stelsel en afkoppelen verhard 
oppervlak), waardoor de afvoercapaciteit is verbeterd. 

In het BRP is het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel bij standaard buien en tijdens 
extremere neerslagsituaties berekend. De resultaten zijn vergeleken met meldingen vanuit de 
praktijk. 
Geconcludeerd wordt dat bij een normbui die eens in de 2 jaar voorkomt in theorie op enkele 
locaties water op straat voorkomt. In de praktijk is bij deze locaties geen overlast bekend, of zijn er 
reeds maatregelen getroffen. Hieruit volgt dat de gemeente Heerde voldoet aan de ‘norm’ dat er bij 
een bui die eens in de 2 jaar voorkomt geen of in beperkte mate water op straat optreedt en niet 
leidt tot overlast.

Tabel 2 - Overzicht afvoercapaciteit rioolstelsel Heerde uit Basisrioleringplan (situatie per augustus 2015) 

 

Het is niet alleen relevant om te weten dat het rioolstelsel naar behoren functioneert bij standaard 
buien, maar dat er ook inzicht is in het functioneren tijdens extreme(re) buien. 
In deze context is in het kader van het BRP tevens een tweetal regionale buien doorgerekend. De 
buien zijn daadwerkelijk gemeten door het waterschap voor een aantal locaties te Ermelo en 
Harderwijk. Het beeld dat hieruit ontstaat sluit aan bij de ervaringen uit de praktijk. Hierbij wordt de 
strategie gevolgd dat bij ingrepen in de openbare ruimte rekening gehouden wordt met 
klimaatverandering en adaptieve maatregelen, rekening houdend met de stresstesten en 
praktijkervaring (maatregel H6).
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4.4.2 Samenvatting milieutechnisch functioneren
Grotendeels bestaan de stelsels uit gemengde riolering. De hoofdgebieden in de kernen Heerde en 
Wapenveld kenmerken zich door een grote hoeveelheid berging, waardoor deze stelsels functioneren 
als nagenoeg absolute stelsels met een lage emissie uit de overstorten. In bijlage 3 zijn de 
theoretisch berekende vuilemissies weergegeven (bron BRP 2015).
De gemeente Heerde voldoet aan de basisinspanning. Daarnaast is in 2013 het waterkwaliteitsspoor 
uitgevoerd; hieruit komen geen aanvullende maatregelen voort.
In bijlage 3 zijn de (kenmerken van de) in de gemeente Heerde aanwezige overstorten, 
randvoorzieningen en uitlaten weergegeven.

De gemeente herziet het basisrioleringsplan minimaal eens in de tien jaar, of eerder indien het 
stelsel dusdanig substantieel gewijzigd is dat een actualisatie gewenst is. Voorzien is in een 
actualisatie van het BRP in de planperiode (maatregel ALG3). Hiermee wordt geborgd dat de 
resultaten in 2026 in het Water- en rioleringsprogramma (opvolger van dit GRP) verankerd kunnen 
worden. 
De naamgeving van het BRP zal wijzigen in systeemoverzicht stedelijk water – een naam die het 
bredere karakter van het plan beter vertegenwoordigt. 

Systeemoverzicht Stedelijk Water
Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) is sinds 2020 de opvolger van het (verbrede) 
Basisrioleringsplan voor alle gemeentelijke watertaken, met daarin een beschrijving van de 
stedelijke watersystemen en het functioneren daarvan en een evaluatie van de gemeentelijke 
watertaken.
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5 Visie - waar willen we naartoe?

In de gemeentelijke omgevingsvisie worden de strategische aspecten van de 
gemeentelijke watertaken beschreven.
Dit hoofdstuk beschrijft de visie van de gemeente Heerde ten aanzien van de 
gemeentelijke afvalwaterketen. Wanneer in het kader van het GRP over de 
afvalwaterketen gesproken wordt, betreft het de bijdrage aan de keten 
gezien vanuit de gemeentelijke zorgplichten en de daaraan gelieerde 
leidende principes. 

5.1  Visie in dit GRP

De visie en ambitie in dit GRP plan is gedestilleerd uit de gemeentelijke zorgplichten, de daaraan 
gelieerde leidende principes en de Blauwe Omgevingsvisie van het waterschap. Hierin spelen de in 
het Regionaal Adaptatieplan (RAP) geformuleerde thema’s een belangrijke rol: Prettig wonen en 
werken, Aangenaam recreëren, Basisfuncties veiligstellen en Natuurlijk bodem- en watersysteem.

De thema’s en ambities uit de RAP zijn opgenomen in bijlage 2.

Visie
De gemeente Heerde wil dat het goed leven, wonen en werken is en blijft in de dorpen en 
buitengebieden. Vertaald naar de gemeentelijke zorgplichten is daarvoor een veilige en schone 
leefomgeving nodig, rekening houdend met duurzaamheid en anticiperend op klimaatverandering 
(adaptatie). Daarnaast streeft de gemeente er naar voor én samen met haar inwoners te werken: 
met wederzijds respect en vertrouwen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en samen zoeken naar 
oplossingen. Dat wil zeggen dat de afstand klein is en participatie en communicatie van/met de 
inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven belangrijk zijn. 

Ambitie 
De gemeente Heerde:

1. zorgt door afvoeren en verwerken van (huishoudelijk) afvalwater voor een veilige en gezonde 
leefomgeving. Door toekomstgericht te werken, en rekening te houden met een veranderend 
klimaat, wordt voorkomen dat de volksgezondheid nu en in de toekomst in gevaar komt. 

2. beperkt maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden. Zij wil 
dat haar inwoners niet alleen nu, maar ook in de toekomst leven in een fijne, veilige en 
gezonde straat en omgeving; Heerde richt haar leefomgeving daarom klimaatbestendig in. 
Waar mogelijk nemen wij aspecten als verdroging van groen/bomen/natuur, het vasthouden 
van water, infiltratie, oppervlaktewater 
zichtbaar houden (ruimtelijke kwaliteit), het 
verkoelende effect van stromend water 
(hittestress) mee in de plannen voor de 
leefomgeving6. Bij het klimaatbestendig 
inrichten wordt de voorkeursvolgorde 
gehanteerd: 
‘vasthouden–bergen–afvoeren’:

6 Waarbij opgemerkt wordt dat financiering vanuit de rioolheffing niet altijd toegestaan is.

Figuur 6: Kwantitatieve trits
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3. zorgt voor een robuust en duurzaam rioleringsstelsel (in lijn met de ambitie uit het 
vigerend Afvalwaterketenplan). Waar mogelijk worden aanpassingen in de leefomgeving 
gecombineerd met werkzaamheden die nodig zijn vanuit andere disciplines. Het einde van de 
economische afschrijvingstermijn is niet per definitie een reden om riolering te vervangen; 
wanneer mogelijk en veilig wordt de levensduur verlengd. Doelmatigheid is een belangrijk 
criterium bij investeringsbeslissingen. 

4. betrekt haar bewoners bij (de uitvoering van) het beleid omtrent de gemeentelijke 
watertaken. Tevens zet de gemeente in op communicatie en participatie om 
bewustwording rondom het thema (afval)water te creëren en te vergroten onder inwoners. 

5.2 Omgevingsvisie: zorgplichten en leidende principes

Aan de visie liggen de gemeentelijke zorgplichten en leidende principes ten grondslag die in deze 
paragraaf nader toegelicht worden en als raamwerk dienen voor de omgevingsvisie.

5.2.1 Invulling gemeentelijke taak inzameling en transport afvalwater 
Bij de invulling van de gemeentelijke taak voor inzameling en transport van (stedelijk) afvalwater 
maken wij onderscheid tussen de bebouwde kom en het buitengebied, en tussen huishoudelijk 
afvalwater en bedrijfsafvalwater. 

Bebouwde kom 
Voor bestaande bouw en (ver)nieuwbouw geldt een aansluitplicht voor het lozen van huishoudelijk 
afvalwater op de riolering. De gemeente zorgt voor inzameling van huishoudelijk afvalwater en 
transport naar een zuiveringtechnisch werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk rioolstelsel of 
een andere voorziening (zoals een IBA) die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het 
milieu terecht komt. 
Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de gemeente afvalwater dat qua biologische afbreekbaarheid 
vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater inzamelt. Ook ander bedrijfsafvalwater dat niet lokaal 
kan worden teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit ten koste gaat van het 
doelmatig functioneren van de vuilwaterriolering of de rioolwaterzuivering. Het waterschap geeft 
hier advies. De gemeente kan nadere voorwaarden verbinden aan nieuwe of bestaande 
aansluitingen van bedrijven of deze weigeren of beëindigen. 

Buitengebied 
Het buitengebied is vrijwel geheel voorzien van riolering. Het huishoudelijk afvalwater wordt 
hoofdzakelijk ingezameld via mechanische riolering (drukriolering). Waar dit niet mogelijk of niet 
doelmatig is, dient het huishoudelijk afvalwater te worden verwerkt door middel van een alternatief 
behandelingssysteem. 

Voor het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, dat 
daar qua biologische afbreekbaarheid op lijkt, inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van specifieke 
omstandigheden, zoals: 
 De capaciteit van het bestaande collectieve systeem is niet toereikend (RWZI en 

rioolvoorzieningen); 
 De doelmatige werking van het systeem wordt beïnvloed; 
 Het einde van de technische levensduur van het collectieve systeem (leidingen) is aanstaande; 
 Het leveren van een vergelijkbaar effluent door nieuwe decentrale technieken (nieuwe sanitatie) 

als bij zuivering op de RWZI; 
 Doelmatigheid.
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Voor deze bijzondere omstandigheden werkt de gemeente een afwegingskader uit in het 
programma. 

5.2.2 Invulling gemeentelijke hemelwatertaak in omgevingsvisie 
Hemelwater niet inzamelen, tenzij … 
Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat gebouwen en percelen geen 
hemelwater lozen op de gemeentelijke riolering, tenzij dit in het belang van de leefbaarheid of 
volksgezondheid noodzakelijk is. Dat geldt naast de private percelen ook voor gebouwen en percelen 
van de gemeente zelf. Hieronder wordt per gebiedstypologie (bestaande bouw, nieuwbouw en 
buitengebied) beschreven hoe de gemeente invulling wil geven aan de gemeentelijke 
hemelwatertaak. 

Bestaande bouw 
Voor bestaande gebouwen en percelen geldt dat de gemeenten het hemelwater, als zij dat op het 
moment van het vaststellen van de omgevingsvisie al doet, blijft inzamelen en transporteren naar 
een zuiveringtechnisch werk (RWZI, bij gemengde riolering), het oppervlaktewater of in de bodem 
(bij gescheiden riolering). Het gescheiden aanleveren van te lozen regenwater en afvalwater op het 
gemeentelijk rioolstelsel en het verwerken van overtollig regenwater op het eigen perceel wordt 
door de gemeente en het waterschap gestimuleerd. 
De gemeente kan het lozen van hemelwater op het vuilwater- of gemengde riool op enig moment 
verbieden, bijvoorbeeld in situaties van regelmatig optredende wateroverlast en/of bij 
rioolvervangingsprojecten, waarbij gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden 
riolering (en het lozen van schoon regenwater op het nieuwe vuilwaterriool niet langer gewenst is). 

(Ver)nieuwbouw 
Bij nieuwbouwsituaties (en bij uitbreiding of vernieuwing van bebouwing) zamelt de gemeente geen 
regenwater in. De eigenaar van gebouwen en percelen verwerkt het regenwater zelf binnen de 
perceelgrens, tenzij dat technisch onmogelijk is. Voor extreme neerslaggebeurtenissen wordt 
voorzien in een overloop naar de openbare ruimte. 

Buitengebied 
In het buitengebied zamelt de gemeente geen regenwater in. Dit geldt zowel voor bestaande bouw 
als (ver)nieuwbouw. De eigenaar van gebouwen en percelen verwerkt zijn regenwater zelf op het 
eigen terrein of voert het in overleg met het waterschap af naar het oppervlaktewater. 

5.2.3 Invulling gemeentelijke grondwatertaak in omgevingsvisie 
Grondwater niet inzamelen, tenzij… 
Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat eigenaren van gebouwen en percelen 
zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van overtollig grondwater, tenzij dit in het belang van 
de leefbaarheid of volksgezondheid niet haalbaar en niet doelmatig is. Dit geldt specifiek voor de 
bebouwde omgeving. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar gebiedstypen. De gemeentelijke 
grondwaterzorgtaak geldt dus ook voor de gemeente zelf als gebouw- en perceeleigenaar. 

Bij grondwaterproblemen is de gemeente aanspreekbaar en doet onderzoek naar de oorzaken van 
de problemen en het verbeteren van de grondwatersituatie. De gemeente is aanspreekbaar, maar 
niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen als gevolg van te hoge of te lage grondwaterstanden 
en funderingsproblemen. 

Bij het beëindigen van bestaande en het vergunnen van nieuwe grote grondwateronttrekkingen 
(bijv. voor industrie of drinkwaterproductie) betrekken gemeente, waterschap en provincie elkaar in 
het bepalen van de gevolgen voor de lokale grondwaterstand en het nemen van maatregelen om 
negatieve gevolgen te voorkomen. 
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5.2.4 Leidende principes in omgevingsvisie 
We streven naar een: 

1. Gezonde en veilige leefomgeving; 
2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat; 
3. Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem.

Om dit te bewerkstelligen hanteren we een aantal leidende principes, zoals onderstaand nader 
uitgewerkt.

Gezonde en veilige leefomgeving 
1. Voorkomen contact met afvalwater 
Ten behoeve van een gezonde en veilige leefomgeving streven we naar het zo veel mogelijk 
voorkomen van het contact met afvalwater. Om dit te bereiken hanteren gemeente en waterschap 
een aantal leidende principes: 
 Aansluiten van lozing huishoudelijk afvalwater van alle percelen op vuilwaterriool of een andere 

publieke of private voorziening, die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu 
terecht komt. 

 Bedrijfsmatig afvalwater wordt ingezameld en verwerkt als er geen sprake is van beïnvloeding 
van de doelmatige werking van de riolering en zuivering. Als dit wel het geval is, dan worden 
voorwaarden gesteld aan de lozing op de riolering. 

 Zoveel mogelijk scheiden van vuilwater en schoonwater. Zo blijft schoon water schoon en vinden 
overstorten minder vaak plaats. Ook is water-op-straat bij hevige regen minder vervuild. 

 Bij afkoppelen geldt voor de verwerking van regenwater een voorkeursvolgorde (bijvoorbeeld: 
eerst benutten, dan via infiltratie in de bodem, dan directe afvoer naar het oppervlaktewater, 
dan afvoer via het maaiveld en tenslotte afvoer via een regenwaterriool). 

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat 
2. Aanpassen aan klimaatverandering 
Als gemeenten streven we samen met onze inwoners en bedrijven naar een leefbare omgeving, 
waarin de negatieve gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk worden beperkt. Dat 
betekent dat wij streven naar het beperken van maatschappelijke ontwrichting en schade door 
extreme weersomstandigheden: 
 Bij korte hevige én bij langdurige neerslag:

- Blijven snelwegen, provinciale wegen en andere hoofdroutes toegankelijk. 
- Zijn overige wegen binnen een uur weer toegankelijk. 
- Blijven nooddiensten bereikbaar voor calamiteitenverkeer. 
- Ondervindt bebouwing geen schade (geen water in gebouwen). 
- Ondervinden vitale en kwetsbare functies geen schade of uitval. 
- Worden onveilige situaties zoals o.a. het onderlopen van onderdoorgangen zoveel 

mogelijk voorkomen. 
 Bij een lange periode van droogte: 

- Blijft schade aan openbaar groen beperkt. 
- Blijft open water en grondwater van voldoende kwaliteit, voor recreatief gebruik en 

biodiversiteit. 
 Bij langdurige hitte: 

- Wordt hittestress bij kwetsbare groepen zo veel mogelijk voorkomen. 
- Wordt opwarming van drinkwater tijdens transport en distributie in het leidingnet 

voorkomen. 
- Vinden mens en dier verkoeling in (open) landelijk gebied. 
- Levert recreatief gebruik van zwemwater geen risico’s op voor de volksgezondheid. 

 Bij overstromingen: 
- Worden gevolgen beperkt door waterrobuuste bouw en inrichting 
- Worden gevolgen beperkt door voldoende beschikbaarheid voor schuillocaties en 

mogelijkheden voor evacuatie. 
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Om dit te bereiken werken we aan klimaatbestendige inrichting van de publieke (openbare) en 
private buitenruimte (o.a. tuinen en (parkeer)terreinen) en het watersysteem. We hanteren de 
volgende leidende principes:
 Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaatbestendige maatregelen te nemen. 

Dat geldt voor projecten van de gemeente en het waterschap en voor projecten van anderen: 
inwoners, (agrarische) bedrijven, woningcorporaties, terreinbeheerders en maatschappelijke 
organisaties. Dat betekent dat onderhoudscycli van infrastructuur, riolering, groen en gebouwen 
worden benut. 

 Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering en om overlast tijdens hevige 
neerslaggebeurtenissen te voorkomen, moet het water zoveel mogelijk op een andere manier 
dan via riolering worden afgevoerd of geborgen. Oppervlakkige afstroming van overtollige 
neerslag heeft daarbij de voorkeur. De afstroming vindt plaats naar laagteberging, waar het 
geen schade oplevert. Vanuit deze voorziening vindt infiltratie naar het grondwater plaats of 
(vertraagde) afvoer naar het oppervlaktewatersysteem. 

 Het watersysteem voldoet aan de provinciale normen voor de afvoer- en bergingscapaciteit. 
Gemeente en waterschap bepalen samen in hoeverre zogenaamde vasthoudmaatregelen buiten 
het watersysteem (tijdelijke waterberging in de openbare en private ruimte) nuttig en nodig zijn 
in relatie tot de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit in het watersysteem. Hierbij zijn de 
maatschappelijke kosten en baten van investeringen het uitgangspunt. 

 Bij (ver)nieuwbouw is sprake van een klimaatbestendige bouw en inrichting, met zo min 
mogelijk afwenteling naar de omliggende percelen. 

 Hemelwater- en vuilwaterriool leggen we gescheiden aan bij aanleg nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen. 

 In de bebouwde omgeving leggen we meer groen aan om de sponswerking en leefbaarheid van 
het gebied te vergroten. 

 We verminderen hitte in bebouwd gebied door het creëren van (tijdelijke) schaduwwerking en 
het gebruik van de juiste bouwmaterialen. Ook houden wij bij de inrichting van de ondergrond 
rekening met het risico van opwarming van drinkwater in het leidingnet onder verharde 
oppervlakken. 

3. Een ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem 
In ons streven naar een gezonde leefomgeving dragen wij als gemeente bij aan een watersysteem 
van goede kwaliteit. Een watersysteem van goede kwaliteit draagt bij aan natuurontwikkeling, 
landschap en recreatie. Wij richten ons samen met het waterschap op: 
 Geen achteruitgang in de kwaliteit van het bodem- en (grond)watersysteem. 
 Het behalen van de KRW-doelen voor KRW-waterlichamen in 2027. 
 Waterkwaliteit laten aansluiten op de functie en het recreatieve gebruik (zwemwater, vaarwater, 

viswater). 
 Het zo veel mogelijk beperken van emissie uit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater, 

voor zover dit op een doelmatig wijze mogelijk is. 
 Het streven naar doelmatig beheer van de afvalwaterketen en het zo optimaal mogelijk 

functioneren van de zuivering. 

Om deze doelen te bereiken werken wij met de volgende leidende principes: 
 Het scheiden van vuilwater en schoonwater, zodat overstorten minder vaak plaatsvinden en de 

impact van overstortingen en op de waterkwaliteit kleiner is. 
 Het aantal overstortingen is zo laag mogelijk als voor een doelmatig beheer van afvalwater 

mogelijk is. 
 Foutieve aansluitingen op het hemelwaterstelsel voorkomen en in bestaande situaties zoveel 

mogelijk reduceren als zij een aantoonbare negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. 
 Toepassen best mogelijke techniek bij inzamelen en transport afvalwater. Toepassen van het 

principe: de vervuiler/initiatiefnemer betaalt. 
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5.3 Blauwe Omgevingsvisie waterschap Vallei en Veluwe

De leidende principes sluiten naadloos aan bij de Blauwe Omgevingsvisie 2050 en het Blauw 
omgevingsprogramma 2022-2027 van waterschap Vallei en Veluwe. 

Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 
(BOVI2050) is in 2019 een nieuwe koers 
naar een duurzame 
en waterinclusieve leefomgeving ingezet. 
De BOVI2050 is de visie waar het 
waterschap in 2050 wil staan. Om daar in 
2050 uit te komen is een stappenplan 
nodig. Daar is het BOP voor geschreven: 
hierin staan de korte termijn doelen waar 
we in de periode 2022 tot en met 2027 
aan werken. 
Voor meer informatie: link7

7 https://bovi2050.nl/bop-contact/

Figuur 7: Beschrijving van Blauwe Omgevingsvisie en 
Omgevingsprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe

https://bovi2050.nl/bop-contact/
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6 Afvalwaterzorgplicht

In dit hoofdstuk wordt de strategie beschreven ten aanzien van de afvalwaterzorgplicht; op welke 
wijze gaat Heerde invulling geven aan de (in hoofdstuk 5 gestelde) doelen voor de komende jaren, 
resulterend in het uitvoeringsprogramma afvalwater. 

6.1 Inzamelen van afvalwater

Zorgplicht afvalwater in de omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-3 Ow): 
‘Bij de invulling van de zorgplicht afvalwater in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt onderscheid 
gemaakt tussen de bebouwde kom en het buitengebied, en tussen huishoudelijk afvalwater en 
bedrijfsafvalwater’.

Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater vrijkomt, zijn aangesloten op 
een geschikte voorziening. In de bebouwde kom zijn panden aangesloten op het vrijvervalstelsel. 
In het buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater hoofdzakelijk ingezameld via 
drukriolering.  

Het bedrijfsafvalwater wordt tevens ingezameld en getransporteerd richting RWZI Heerde. Er zijn 
geen aanvullende voorwaarden of specifieke voorbehandeling gesteld door de gemeente Heerde.    
De gemeente Heerde kent geen ongezuiverde lozingen en/of niet aangesloten percelen meer. Bij 
nieuwe aansluitingen staat de gemeente niet onwelwillend tegenover nieuwe ontwikkelingen (bv. 
decentrale zuiveringsconcepten).  

6.2 Strategie

De gemeente Heerde zamelt vrijwel al het huishoudelijk afvalwater en 
bedrijfsafvalwater in en transporteert dit naar een overnamepunt van 
Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap is vervolgens vanaf de 
overnamepunten (hoofdgemalen) verantwoordelijk voor de inzameling, 
het transport en de zuivering van het afvalwater. De zuivering loost het 
gezuiverde water (effluent) op het Apeldoorns Kanaal. 

Een kleine hoeveelheid afvalwater wordt naar zuiveringen in Hattem en 
Epe getransporteerd omdat het aansluiten op die stelsels voor een paar 
delen van het buitengebied geografisch gezien het meest doelmatig 
was.

Voorkomen van vuiluitworp naar bodem-, grond- en 
oppervlaktewater 
Omwille van de volksgezondheid, een doelmatige werking van ons 
systeem en het milieu wil de gemeente de vuiluitworp verder 
reduceren. Om ongewenste emissies naar bodem- grond en 
oppervlaktewater te voorkomen en een robuust systeem te krijgen, 
wordt ook de komende planperiode ingezet op afkoppeling van 
hemelwater mits dat doelmatig is. Hiermee wordt vervuiling door 
overstortingen vanuit gemengd riool op oppervlaktewater verder beperkt.

Nieuwbouw 

Figuur 8: Overstort van  
gezuiverd water bij nabezinktank 
op rwzi - Bron: GAW Stichting 
Rioned
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Bij nieuwbouw wordt afvalwater gescheiden ingezameld van hemelwater. Hierdoor worden 
vervuilende overstortingen op oppervlaktewater beperkt.

Nieuwe aansluitingen op bestaande riolering moeten door de initiatiefnemer worden aangevraagd bij 
de gemeente. De kosten hiervan, voor zover deze niet in een anterieure overeenkomst zijn 
geregeld, worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer middels een eenmalige vergoeding (via 
Verordening Eenmaling Aansluitrecht van Gemeente 
Heerde). De maatstaf voor de heffing is afhankelijk van de 
datum inwerkingtreding van het aansluitpunt na 
oplevering, diameter en lengte van de perceel-
aansluitleiding. Bij afwijkingen hierop zijn tarieven 
verhogingen van toepassing verklaard. De 
aansluitverordening en aansluitvoorwaarden worden in de 
komende planperiode geactualiseerd (maatregel ALG7). 

De directe verplichting tot aansluiting bij nieuwbouw 
vervalt. Dit is vooral bedoeld om meer initiatief en 
mogelijkheden te laten bij de initiatiefnemer voor 
alternatieve behandelingssystemen. In praktijk blijkt de 
uitwerking hiervoor een behoorlijke opgave. 

Foutieve aansluitingen en rioolvreemd water
Hemelwater op de drukriolering is ongewenst, belemmert een doelmatige werking van het stelsel en 
kan leiden tot storingen en overstortingen van vervuild water. Hier wordt de komende planperiode 
opnieuw aandacht aan besteed door onderzoek te doen naar mogelijke foutieve aansluitingen in het 
buitengebied (maatregel A6). De geconstateerde foutaansluitingen dienen door en/of op kosten 
van de perceeleigenaar van de betreffende aansluiting, hersteld te worden. 

Foutieve aansluitingen op het vrijverval vuilwaterriool leiden tot rioolvreemdwater en daarmee 
verhoging van de aanvoer naar de RWZI. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen door voorlichting. 
Hier wordt aandacht aan besteed middels het structureel uitvoeren van opleveringsinspecties en bij 
de reguliere rioolinspecties (maatregel A5).

Indien daar aanleiding voor is worden ook andere rioolvreemd water onderzoeken verricht; te 
denken valt aan intredend grondwater of oppervlaktewater als gevolg van lekkages en/of ‘negatieve 
overstorten’. In de komende planperiode wordt, eventueel als onderdeel van de actualisatie BRP (zie 
zorgplicht Hemelwater) een DWAAS-HAAS studie verricht (maatregel A1).  

Risicogestuurd rioolbeheer
In de vorige planperiode is vanuit het samenwerkingsverband H2O een omslag gemaakt van cyclisch 
naar risicogestuurd rioolbeheer. Deze beleidskeuze wordt doorgezet. De essentie is dat bewust meer 
of minder risico wordt genomen met het langer of korter instandhouden van de riolering. De keuze 
is afhankelijk van het risicoprofiel van een object. Bij een riool met een hoog risicoprofiel 
(bijvoorbeeld onder een belangrijke verkeersader of hydraulische hoofdafvoerroute), grijpen we 
eerder in dan bij een riool met een laag risicoprofiel (bijvoorbeeld aan het eind van een doodlopende 
straat). Dit  bepaald de frequentie van inspectie, reiniging en afweging tot vervanging of 
reparatiewerkzaamheden. 

De concrete invulling is vastgelegd in het rioolbeheerplan en deze wordt in de komende planperiode 
geactualiseerd (maatregel ALG5). 

Rioolinspecties en reiniging

Figuur 9: Gescheiden inzameling bij nieuwbouw 
locatie de Wendakker
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Ook de reinigings- en inspectie werkzaamheden voeren we risicogestuurd uit. Dat houdt in dat we 
sommige riolen vaker en nauwkeuriger inspecteren, terwijl we voor andere riolen voldoende hebben 
aan een algemeen beeld van de toestand (bij de keuze kijken we onder andere naar de leeftijd, 
functie, diameter, ligging en bekende kwaliteit van de riolering). 

We beperken de opgave en kosten, door een voorinspectie (geen reiniging) uit te voeren met behulp 
van putfoto's. Dit wordt gebiedsgericht (dus deze stap nog enigzins cyclisch) ingezet. Op basis van 
de putfoto resultaten wordt een selectie gemaakt van de nader te inspecteren riolering met rijdende 
videocamera en reiniging bij riolering met een hoge vervuilingsgraad. Hieraan wordt riolering 
toegevoegd in de straten waar volgens het MJOP de komende jaren mogelijk 
rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Bij de aanvullende videocamera inspectie wordt echter wel 
vooraf altijd het riool gereinigd. 

Door deze aanpak wordt na de voorinspectie nog maximaal 20% strenglengte gereinigd ten opzichte 
van traditioneel reinigen op basis van volledig cyclisch rioolbeheer. Door deze (duurzame) 
ontwikkeling neemt de inzet van zwaar materieel met 80% af.

Reiniging van kolken 
De reiniging (leegzuigen) van kolken vindt wel op cyclische basis plaats, namelijk 1x per jaar. Voor 
de komende planperiode wordt overwogen om het regime in bepaalde gebieden aan te passen naar 
2x per jaar (maatregel A11).
Tijdens het reinigen worden eventuele gebreken aan de kolken en kolkleidingen geregistreerd. Deze 
gebreken worden veelal door de gemeente zelf of in opdracht van de gemeente hersteld. 

Mechanische riolering 
Het rioolsysteem in Heerde bevat in totaal 26 rioolgemalen en 410 pompunits in eigendom van de 
gemeente. Het beheer en onderhoud van gemalen worden planmatig (inclusief NEN keuringen en 
inspecties) uitgevoerd. Dit leidt tot minder storingen, een langere levensduur en lagere 
energiekosten. 

Figuur 10: Rioolgemaal Eperweg en aanleg nieuw riolering

De gemalen zijn uitgerust met een telemetriesysteem waarop pompbedrijf, energieverbruik en 
pompdebieten worden geregistreerd. Het systeem signaleert storingen en de verzamelde data kan 
worden gebruikt om met trendanalyse inzicht te krijgen in het functioneren van het systeem.



Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 30

De hoofdrioolgemalen Wapenveld, Veessen en uiteraard RWZI Heerde zijn in beheer en eigendom 
van Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV). Vanuit de Kavelweg in het buitengebied van Heerde prikt 
een gemeentelijke drukleiding rechtstreeks in op de persleiding van WSVV vanaf hoofdrioolgemaal 
Veessen. Aandachtpunt vormt het hydraulisch functioneren van deze situatie. In de komende 
planperiode wordt dit nader onderzocht (maatregel A2)
 
De pompunits in de drukrioleringssystemen worden tevens planmatig en periodiek geïnspecteerd en 
gereinigd. Het functioneren van het gehele drukrioleringssysteem is recent nog in beeld gebracht. 

De gemeente heeft een eigen buitendienst die de 
eerste lijns meldingen oppakt. Bij storingen 
worden pompen (zowel in pompuntis van 
drukriolering als gemalen) gereset. Mocht dit 
geen of onvoldoende soelaas bieden, dan wordt 
een aannemer ingeschakeld. In de planperiode 
wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van het 
beheer en onderhoud van de pompunits en 
gemalen, wie is waar bevoegd en 
verantwoordelijk voor (maatregel A4). 

Afvalwater in buitengebied
De drukriolering in het buitengebied is grofweg in 
2 fases aangelegd. De eerste fase uit midden 
jaren ‘80 is aan groot onderhoud toe (zoals 
gietijzer renovatie, vervangen door RVS). De 2e 
fase is aangelegd rondom 2005. Grootschalige 
vervanging van pomp-units (bouwkundig) en 
leidingnetwerk ligt dan ook nog ver in de 
toekomst. Echter elektrotechnisch en 
mechanische vervangingen (binnenwerk - 
pompen) komen wel jaarlijks voor. 

De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van riolering in het buitengebied op 
de voet. Gezien de huidige staat en het 
functioneren worden de voorzieningen conform het huidige beleid in stand gehouden. In 
toekomstige situaties, wanneer grootschalig vervangingen (bouwkundig en leidingen) aan de orde 
is, zal de gemeente in overleg met het waterschap een nieuwe afweging maken over het invullen 
van de gemeentelijke taak voor afvalwater in het buitengebied. 

Actualisatie beheergegevens
De gemeente beschikt over een beheerbestand waarin de geometrische gegevens van objecten zijn 
vastgelegd. Deze worden in de komende planperiode omgezet naar het Gegevens Woordenboek 
Stedelijk Water (GWSW) (maatregel ALG4).
De gemeente beoogt het beheerbestand actueel te houden en verwerkt revisiegegevens vanuit 
projecten naar beheer conform de Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 
ondergrondse netwerken) binnen één maand na ontvangst. Door de regelmatige uitwisseling met 
Kadaster wordt de kans op graafschade en overlast dientengevolge, gereduceerd. 

De afgekoppelde oppervlakken (wegen en paden) worden digitaal bijgehouden (in aansluiting op 
BGT) in een afkoppelkaart. In de komende planperiode vindt er naast de reguliere werkzaamheden 
(bijhouden van) een update van de afkoppelkaart plaats (maatregel ALG6). 

Figuur 11: Overzicht van rioolgemalen in TelecontrolNet
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Rioolvervanging of relining (danwel deelreparatie)
Het kan om meerdere redenen gunstig zijn om een deel van de slechte riolen te relinen in plaats van 
te vervangen. Dit kan zowel financieel voordeel opleveren, zorgen voor minder overlast, als gunstig 
zijn voor het waarborgen van de bereikbaarheid. De gemeente maakt bij ieder project de 
doelmatigheidsafweging of de riolering vervangen of gerelined wordt. Naast kosten (relining is 
doorgaans goedkoper), spelen aspecten als de aanleg van hemelwaterstelsels (structuren), de staat 
van de verharding, bovengrondse inrichting (toegankelijkheid, wenselijkheid van wegafsluitingen), 
ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) en uiteraard het type ingrijpmaatstaf een rol. De 
gemeente kiest voor relining indien dat effectief en doelmatig wordt geacht, zie onderstaand kader:

Voorlichting en communicatie 
Inwoners zijn zich nauwelijks bewust van de aanwezigheid van riolering en mogelijke 
gezondheidsrisico’s bij het in contact komen van afvalwater. De riolering is immers belangrijk voor 
de volksgezondheid en de bewoonbaarheid van de leefomgeving. Bewustwording hiervan draagt bij 
aan het draagvlak voor de rioolheffing en om achteloos lozingsgedrag te voorkomen. 

Correct lozingsgedrag voorkomt daarnaast overmatige beheer- en onderhoudskosten (bv. 
pompstoringen, verstoppingen), of zelfs tot gezondheidsproblemen. Binnen de perceelgrenzen is de 
lozer zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van het huishoudelijk afvalwater en 
daarmee ook het het lozingsgedrag. Het doorspoelen van bijvoorbeeld vet, vochtige doeken, luiers 
en chemische middelen is daarom niet toegestaan. Middels voorlichting (bv. 2-jaarlijks advertentie 
in de Schaapskooi en publicatie op de website) worden bewoners op laagdrempelige wijze 
geinformeerd (maatregel A3). 
Spelregels bij verstoppingen
De gemeente hanteert de beleidslijn dat bij verstopping de perceeleigenaar verantwoordelijk is voor 
het gedeelte van de aansluitleiding vanaf de woning tot aan het ontstoppingsstuk of scheidingsput 
op de erfgrens. Het resterende gedeelte tot aan de hoofdriolering valt onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente.  

Afwegingskader relining (en/of deelreparatie) 
Aspecten die een rol spelen in de keuze voor vervanging of relining zijn dan onder andere: 
• Diepteligging riool in relatie tot beschikbare ontgravingsbreedte; 
• Grondwaterstanden (in combinatie met diepteligging riool); 
• Diameter van het riool; 
• Type verharding, type weg (doorgaand, belangrijke verkeersader); 
• Zettingen in het riool; 
• Staat van de wegverharding; 
• Aanwezigheid van kabels en leidingen; 
• Mogelijkheid om mee te liften met andere ingrepen/ontwikkelingen; 
• Debieten in DWA en HWA situaties (i.v.m. bepalen pompcapaciteit/risico); 
• Grondwaterkaarten/grondwaterknelpuntkaarten (door relining kan de grondwaterstand 
plaatselijk stijgen); 
• Putafmetingen – putten groter dan 800x800 zijn qua afmeting geschikt als werkput; 
• Locaties van infiltraties (klasse 3+) en het aspect waterpeil. Keuze reliningsmethode en 
voorbereidende 
werkzaamheden (injecties, deelreparaties, bemalingen, e.d.); 
• Riolen met andere temperatuur of afvalwaterstelling (of een hogere kans daarop); 
• Locaties waar vrijkomend styreen niet gewenst is (sommige fabrieksterreinen, nabij scholen, 
bejaardentehuizen,  winkelcentra, e.d.).
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De eigenaar dient bij een verstopping eerst de 
erfscheidingsput/het ontstoppingsstuk vrij te (laten) 
graven en vast te stellen in welk gedeelte de 
verstopping zit. De gemeente dient te worden 
gewaarschuwd als de problemen zich voordoen in de 
aansluitingsleiding in openbare gebied. De verstopping 
wordt vervolgens, door of in opdracht van de 
gemeente verholpen. De kosten voor herstel als 
gevolg van foutief lozingsgedrag worden bij de 
eigenaar in rekening gebracht. 

De kosten die worden gemaakt in opdracht van de 
eigenaar en/of op het perceel zelf, worden door de 
gemeente in principe niet vergoed. Uitzondering vormt 
een vergoeding bij schuld door de gemeente. De gemaakte kosten dienen marktconform te zijn en 
uitgevoerd door een gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf. De spelregels zijn opgenomen op de 
website van de gemeente (zoekterm: rioolverstopping).

Minimale overlast voor de omgeving bij werkzaamheden 
Om overlast van werkzaamheden voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, besteedt de 
gemeente aandacht aan communicatie met haar inwoners en (eventuele) aanliggende bedrijven. Bij 
werkzaamheden in de openbare ruimte worden de belanghebbenden vroegtijdig en goed 
geïnformeerd over de gevolgen hiervan met betrekking tot bereikbaarheid en bedrijfsvoering. 
Tevens wordt rioolvervanging zoveel mogelijk integraal opgepakt met de overige discplines (bv. 
wegen). Hiermee wordt de overlast voor omwonenden beperkt.

Riothermie
De haalbaarheid van het winnen van thermische energie uit het effluent van de zuivering in 
combinatie met een warmtenet is in beeld gebracht, waarbij het raadhuis, sporthal (Faberhal) en 
enkele te renoveren / te ontwikkelen woningen als potentiële afzetlocaties zijn beschouwd. Voor de 
aanleg van een dergelijk warmtenet is het riool in Heerde onderzocht als mogelijke ‘drager’; in dit 
rioolstelsel zou een warmtenet aangebracht kunnen worden, waarmee de ingreep in de openbare 
ruimte aanzienlijk wordt verkleind en het riool daarmee optimaal / veel breder wordt benut. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat de warmtepotentie van de RWZI voldoende groot is om in de 
directe omgeving benut te worden. Het rapport wordt meegenomen in de Warmevisie van de 
gemeente Heerde.

De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van energiewinning uit afvalwater op 
de voet en staat open voor kansen en initiatieven van andere partijen. 

6.3 Uitvoeringsprogramma afvalwater 

Onderstaand zijn de maatregelen omschreven die worden uitgevoerd in het kader van de 
afvalwaterzorgplicht.

Figuur 12: Voorbeeld erfscheidingsput - Bron: GAW 
Stichting Rioned
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Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Type

A1
Onderzoek/advies van meten en 
monitoren in afvalwaterketen (oa 
rioolvreemdwater)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Exploitatie

A2
Onderzoek inprik drukriool Kavelweg op 
persleiding vanuit rioolgemaal Veessen

25.000 0 0 0 0 Exploitatie

A3
Voorlichting en communicatie mbt 
afvalwater (lozingsgedrag, spelregels 
verstoppingen)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Exploitatie

A4
Actualisatie beleid tav beheer en 
onderhoud van pompen (drukriolering) 
en gemalen

5.000 0 0 0 0 Exploitatie

A5
Aandacht voor foutaansluitingen middels 
opleverings- en reguliere rioolinspecties

x x x x x
Reguliere 
uren

A7
Reiniging en inspectie (putfoto, video, 
incl. beoordeling) vrijvervalriolering

45.000 Exploitatie

A8
Onderhoud (incl. verhelpen 
verstoppingen) en reparatie 
vrijvervalriolering

65.000 Exploitatie

A9
Onderhoud en reparatie pompunits (oa 
NEN keuring, storing)

125.000 Exploitatie

A10
Onderhoud en reparatie gemalen (incl. 
pompen BBB’s)

25.000 Exploitatie

A11 Reiniging van straatkolken 25.000 Exploitatie

A12 Energiekosten (druk)rioolgemalen 50.000 Exploitatie

A13 Vervanging vrijverval riolering 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Investering

A14 Vervanging pompunits (drukriool) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Investering

A15 Vervanging rioolgemalen - bouwkundig 0 0 0 0 0 Investering

A16 Vervanging rioolgemalen - M/E 121.000 1.350 6.000 89.000 20.000 Investering

A17 Vervanging drukriolering/persleidingen 0 0 0 0 0 Investering

A18
Verbetering inprik drukriool Kavelweg op 
persleiding vanuit rioolgemaal Veessen

75.000 0 0 0 0 Investering

Bedragen op basis van prijspeil 2020/2021
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6.4 Vervanging op de lange termijn 

Om te kunnen anticiperen op een eventuele investeringstoename (indicatie) is vooruitgekeken naar 
rioolvervangingen die na de planperiode plaatsvinden (vanaf 2026). De verwachte investeringen op 
de langere termijn (om daarop te anticiperen) voor rioolvervanging in de periode 2026-2065 is 
berekend op basis van de theoretische levensduur. Dit is afhankelijk van het jaar van aanleg en de 
lengte per de leidingdiameter welke zijn opgeslagen in het rioolbeheerpakket.

Uit de berekening blijkt dat voor de komende jaren een investeringsbedrag van €150.000 per jaar 
voor rioolvervanging volstaat. Op termijn ontstaat een piek die start vanaf 2045. Dit geldt bij een 
theoretische levensduur van 80 jaar voor vrijvervalriolering. Zoals aangegeven, is dit indicatief en 
wordt te zijner tijd naar de werkelijke kwalitatieve staat van de riolering gekeken, immers een oude 
buis die nog in goede staat verkeert hoeft nog niet vervangen te worden.  

Voor drukriolering en persleiding staat de eerste vervanging gepland vanaf 2035. De piek bevindt 
zich rondom 2060. Dit is 60 jaar nadat de grootste aanlegronde van drukriolering in het 
buitengebied is uitgevoerd.  

Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.
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7 Hemelwaterzorgplicht

In dit hoofdstuk wordt de strategie beschreven ten aanzien van de hemelwaterzorgplicht; op welke 
wijze gaat Heerde invulling geven aan de (in hoofdstuk 5 gestelde) doelen voor de komende jaren. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met het uitvoeringsprogramma hemelwaterzorgplicht. 

Maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en anticiperen op klimaatverandering 
(beperken wateroverlast) getroffen worden, kunnen tevens bijdragen aan het tegengaan van hitte 
en droogte. Daar waar kansen zich voordoen, zullen wij een doelmatigheidsafweging doen om deze 
positieve neveneffecten te bewerkstelligen. Hitte en droogte zijn in dit kader dus niet leidend, maar 
volgend (zie ook §7.3.4).

7.1 Inzamelen hemelwater

Hemelwater niet inzamelen, tenzij … 
Gemeenten hebben een zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat 
perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De zorgplicht legt de nadruk op de 
verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar om het hemelwater zoveel mogelijk zelf te verwerken 
(infiltreren in bodem of lozing op oppervlaktewater). 

Bebouwde kom
In bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom) verzamelt de gemeente het (overtollige) hemelwater 
in met uitzondering van die situaties (oa. inbreidingen en herontwikkelingen) waarbij de particulier 
zelf zorgdraagt voor het hemelwater.  

Buitengebied
In gebieden met mechanische riolering en bij gebruik van een IBA dient de particulier al het 
hemelwater op zijn perceel zelf te verwerken. Hier zamelt de gemeente Heerde géén hemelwater in. 
Het hemelwater mag derhalve niet worden aangesloten op de mechanische riolering. De 
perceeleigenaar draagt er zorgt voor dat er géén hemelwater aangesloten is op de mechanische 
riolering, tenzij er voor de aansluiting van hemelwater expliciet en aantoonbaar toestemming is 
verleend door de gemeente. Indien hemelwater op de mechanische riolering geconstateerd wordt is 
de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het ongedaan maken daarvan c.q. het herstel en de 
hieraan gerelateerde kosten.

7.2 Voorkomen wateroverlast

Water op straat kan hinderlijk zijn (hinder), maar kan ook schade veroorzaken (overlast). In het 
algemeen is het acceptabel als water bij hevige buien gedurende enige tijd op straat staat. Water op 
straat in de vorm van hinder zullen we als samenleving moeten accepteren, net als hinder door 
ondergelopen achterpaden of tuinen. Alleen als er sprake is van echt langdurige hinder kan deze 
hinder overlast worden. De hinder is vergelijkbaar met sneeuwval: de begaanbaarheid van de weg 
neemt af. Een keer water tussen de stoepen is lastig, maar kan geen kwaad. In deze situaties 
wegen gemeenten (dure) maatregelen af tegen hinder en specifieke belangen als toegankelijkheid 
en begaanbaarheid voor iedereen, zoals voetgangers, fietsers en ouderen. 

Niet-aanvaardbare vormen van water op straat (overlast) zijn over het algemeen hemelwater dat 
vanaf de straat gebouwen in stroomt (materiële schade aan woningen, winkels, bedrijven), 
afvalwater dat in grote mate uit de riolering op straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid) 
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en/of water op straat dat belangrijke verkeersaders blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en 
economische schade). Dit sluit bij de speerpunten zoals in het RAP benoemd (zie bijlage 2).

Meldingen wateroverlast
Op de website (www.heerde.nl/Inwoners/Meldingen_vergunningen_ontheffingen/Meldingen) van de 
gemeente is een meldpunt opgenomen waar bewoners wateroverlast kunnen melden (zie ook §8.2). 
In de komende planperiode wordt het protocol voor de afhandeling van wateroverlast meldingen 
geactualiseerd (maatregel H4).  
 
Definitie wateroverlast  
De gemeente spreekt van regen- of afvalwateroverlast indien: 
 Puur afvalwater (als gevolg van een storing of calamiteit) op straat en/of in huizen of in 

gebouwen stroomt; 
 Afvalwater afkomstig uit gemengd rioolstelsel langer dan 2 uur op straat staat, dit stinkt en/of er 

toiletpapier en andere verontreinigingen in aanwezig zijn (volksgezondheidsrisico); 
 (Hemel)water via de straat huizen of gebouwen in stroomt. Hierbij wordt het uitgangspunt 

gehanteerd dat het begane grondpeil (vloerpeil) minimaal 20 cm hoger moet liggen dan het 
straatpeil, met uitzondering voor panden in het centrumgebied (winkels zonder drempel etc.); 

 Afvalwater overloopt uit toiletten op begane grondpeil. Hierbij wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat de ontluchting van de gebouwen goed functioneert conform Bouwbesluit; 

 (Hemel)water op straat het verkeer op belangrijke verkeersaders en doorgaande wegen en 
tunnels ernstig belemmert (waterdiepte > 20cm). De hoofdinfrastructuur en kwetsbare/vitale 
functies (brandweerkazerne, verzorgingstehuis, ect) dienen bereikbaar te blijven. 

Bij bovenstaande situaties gaat de gemeente 
samen met het waterschap en de burger actief 
op zoek naar doelmatige maatregelen. Het 
streven is om wateroverlast te voorkomen. Dat 
kan echter niet in alle (extreme) gevallen 
gegarandeerd worden. Wij hebben ons de norm 
opgelegd dat er bij Bui 8 (een theoretische bui 
die gemiddeld eens in de 2 jaar optreedt) 
slechts in beperkte mate water op straat voor 
mag komen en dat er bij deze bui géén sprake 
mag zijn van wateroverlast. In het kader van 
klimaatverandering treffen wij klimaat-
adaptieve maatregelen waardoor ook bij 
extremere buien overlast voorkomen of beperkt 
wordt. Wij hanteren daarbij de landelijk 
gehanteerde klimaatbuien (waaronder 70 mm in 
een uur).

De beschreven werkwijze sluit goed aan bij de strategie dat enkel maatregelen uitgevoerd worden 
indien deze doelmatig zijn. Deze werkwijze geldt niet alleen voor de in het BRP benoemde locaties, 
maar ook voor andere wateroverlast situaties en locaties die zich voordoen. In de komende 
planperiode wordt het (basisrioleringplan) BRP geactualiseerd (maatregel ALG3). 

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe Heerde anticipeert op klimaatverandering en 
daarmee de kans op wateroverlast reduceert.

7.3 Strategie anticiperen op klimaatverandering

Figuur 13: Voorbeeld van gestremd verkeer bij wateroverlast

http://www.heerde.nl/Inwoners/Meldingen_vergunningen_ontheffingen/Meldingen
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Het stedelijk gebied zal in de komende decennia klimaatbestendig gemaakt worden om 
(hemel)wateroverlast, verdroging en/of vernatting van de bodem en hittestress te voorkomen. De 
gemeente Heerde streeft naar een leefbare omgeving, waarin de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering (in deze context de maatschappelijke ontwrichting en schade aan gebouwen en 
hoofdinfrastructuur als gevolg van waterschade) zo veel mogelijk worden beperkt. Daarbij hanteert 
zij de trits “vasthouden – bergen – afvoeren”. Dit houdt in dat in eerste instantie getracht wordt 
het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden (infiltratie in de 
bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend hemelwater lokaal te worden geborgen in 
vijvers en watergangen. Pas in de laatste instantie – wanneer noch vasthouden en infiltreren, noch 
bergen afdoende is – kan overwogen worden het water zo traag mogelijk af te voeren naar de 
omgeving

Figuur 14: Klimaatbestendige inrichting door verlaging in maaiveld bij nieuwbouw de Wendakker

De strategie is tweeledig. In de eerste plaats is het hemelwaterbeleid gericht op het stellen van 
ontwerpeisen en normen in nieuw gebied(ontwikkelingen), zoals (ver)nieuwbouw en in- en 
uitbreidingslocaties. Op dergelijke momenten is het mogelijk te kiezen voor een (nieuw) systeem dat 
voldoet aan de eisen van deze tijd.

In de tweede plaats is het beleid gericht op bestaand bebouwd gebied. Hemelwaterbeleid kan 
daarnaast worden ondersteund door particulier initiatief. Dit geeft kleine voordeeltjes per keer, maar 
kan op termijn een krachtig middel vormen om het bestaande gemengde rioolstelsel te ontlasten. 
Dit geldt zowel voor nieuwe gebiedsontwikkelingen als bestaande gebied. 

7.3.1 Inrichting en eisen bij nieuw(/ver)bouw
De gemeente legt in nieuwe woningbouwplannen een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan voor 
inzameling en verwerking van afval- en hemelwater. Er wordt enkel nog 1 huisaansluiting aangelegd 
voor de inzameling van afvalwater en dus niet voor hemelwater. Dit betekent dat perceeleigenaar 
primair zelf zorgdraagt voor de verwerking van hemelwater op particulier terrein. 

Voor inbreidingsprojecten en nieuwe bedrijventerreinen geldt in beginsel de voorkeur voor een 
volledig gescheiden stelsel gelijk aan andere nieuwbouwlocaties, tenzij het type bedrijven en 
transport over het terrein aanleiding geven tot andere keuzes. In dit proces trekken gemeente en 
waterschap samen op. In algemeenheid geldt dat indien de Watertoets van toepassing is, er sowieso 
overleg met waterschap Vallei en Veluwe plaats dient te vinden (watertoetsproces).
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Verdere ontwerpeisen met betrekking tot de inrichting van nieuwe hemelwatersystemen 
(infiltratieriolen, wadi’s, oppervlakkige afstroming) zijn opgenomen in het Programma van Eisen 
Inrichting Infrastructuur en Openbare Ruimte en worden worden hierin zonodig geactualiseerd.   

Dimensionering 
Nieuwe (ondergrondse) riolering wordt hydraulisch getoetst en 
moet voldoen aan Bui 08 (T=2) met een minimale waking van 
0,20 m. Een bui met een herhalingstijd van 10 jaar (T=10) moet 
zonder afwenteling naar particulier terrein verwerkt kunnen 
worden. Om deze reden wordt het stelsel getoetst op eventuele 
knelpunten met de controlebui Bui 10. 
In het kader van klimaatverandering wordt de werking van het 
systeem (ondergronds en bovengronds/ oppervlakkig) ook bij 
klimaatbuien berekend. Hierbij geldt de eis dat er bij bui T=100 
(klimaatbui 70 mm/uur) geen hemelwater woningen, winkels 
en/of bedrijven in mag stromen. 

In de dimensionering van nieuwe hemelwatersystemen (bv. IT-
riool) wordt wel rekening gehouden met afvoer van hemelwater 
vanaf het gehele particulier terrein. Een gangbare aanpak is 
100% van de voorzijde van het perceel (incl. 50% van 
dakoppervlak).

Waterbergingseisen
Bij individuele nieuwbouw van één perceel of kavel moet de 
perceeleigenaar rekening houden met het verwerken van 
hemelwater op eigen terrein door middel van infiltratie (bijvoorbeeld kratten of een laagte in de 
tuin). Daarvoor geldt een minimale bergingscapaciteit van 10 mm. Hiermee wordt grofweg 90% van 
alle buien geinfiltreerd op de plek waar de druppel valt en dit beperkt het plaatsen van 
kunststof(kratten) in de grond.  

Deze bergingseis geldt voor alle nieuwe verharding (berekend over het verhard oppervlak van de 
vergunningplichtige activiteiten, veelal het dakoppervlak). Het overtollige hemelwater stroomt 
zoveel mogelijk bovengronds zichtbaar af naar oppervlaktewater of openbare voorziening. De 
lozingspunten mogen het beheer en het onderhoud van watergangen daarbij niet belemmeren. 

Bij projectmatige nieuwbouw (geldt ook herstructurering, vervangende nieuwbouw, grootschalige 
(woning-)renovaties) moet de ontwikkelaar/ eigenaar het hemelwater binnen de grenzen van het 
plangebied verwerken. Dit kan middels infiltratie- of retentievoorzieningen en moet voldoen aan de 
bergingseis van 60mm in het kader van de Watertoets (zie onderstaand kader). In de berekening 
mag wel infiltratie (mits goed onderbouwd) worden meegenomen, over een tijdschaal van 24 uur.
Aanvullend daarop geldt vanuit de gemeente de minimale bergingeis van 10mm op eigen perceel. 
Dit maakt onderdeel uit van de totale bergingseis van 60mm.       

Figuur 15: Afkoppeling regenpijp - Bron: 
GAW Stichting Rioned
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De dimensionering van retentievoorzieningen en overig oppervlaktewater dient tevens in overleg 
met het waterschap te worden bepaald in het kader van de Watertoetsprocedure. Daarbij kan in 
overleg met het waterschap worden gezocht naar maatwerk, gericht op doelmatige oplossingen 
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Bouwpeil
Bij bouwplannen is een goede aansluiting van belang tussen het bestaande openbaar of particulier 
gebied en het uitgegeven gebied. Daarnaast heeft het bouwpeil invloed op de ontwateringsdiepte en 
op de gevoeligheid van gebouwen voor waterschade als er bij hevige neerslag water op straat komt 
te staan.

Het minimaal benodigde bouwpeil dient te worden afgestemd met de gemeente. Om goede 
afstemming te borgen, vraagt de gemeente voor in- en uitbreidingplannen een gedetailleerd 
hoogteontwerp die ter toetsing ingediend moet worden. Na goedkeuring wordt het bouwpeil in mNAP 
door de gemeente verstrekt. 

Beleid compensatie waterberging van Waterschap Vallei en Veluwe (Beleidsregel Water 
brengen in een oppervlaktewaterlichaam vanaf nieuw verhard oppervlak) - peildatum 01-06-2021

Doel van de beleidsregel
Het doel van deze beleidsregel is de versnelde afvoer van neerslag afkomstig van verhard oppervlak in het 
beheersgebied te beperken tot de maatgevende afvoer van het landelijk gebied. Een uitbreiding van het 
verhard oppervlak moet dus in principe, vanuit waterhuishoudkundig oogpunt, waterbalans neutraal 
plaatsvinden.

Doorstroom- en bergingscapaciteit
Het watersysteem in stedelijk gebied moet tot een neerslaggebeurtenis die eens in de 100 jaar voorkomt 
(T=100) blijven functioneren. Dat wil zeggen dat het water binnen de oevers moet blijven. Om dat te 
kunnen blijven garanderen mag een nieuwe lozing niet tot verslechtering leiden. Waar een lozing niet direct 
waarneembaar hoeft te zijn, zullen meerdere lozingen bij elkaar uiteindelijk kunnen leiden tot overschrijding 
van de inundatienorm. Gelet op het gelijkheidsbeginsel worden alle lozingen gelijkwaardig behandeld en 
gelden voor alle lozingen die niet zijn vrijgesteld dezelfde uitgangspunten.

Normbenadering
Bij het bepalen van de maatgevende bui is uitgegaan van de neerslaggebeurtenissen die door het KNMI zijn 
bijgehouden. Daarbij zijn meerdere neerslaggebeurtenissen aan te wijzen (korte en langere buien). 
Aangezien de bui die in 24 uur valt veelal de meeste maatgevende is, wordt uitgegaan van deze bui met een 
neerslaghoeveelheid van 87mm.
Het waterschap houdt rekening met een toenemende afvoernorm (ook in een onverharde situatie zal de 
afvoer hebben toegenomen). Op de in deze beleidsregels opgenomen afvoernormenkaart zijn de geldende 
afvoernormen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe weergegeven. Voor stedelijk gebied 
wordt standaard uitgegaan van een afvoernorm van 1,5l/s/ha onder normale omstandigheden. Bij een 
T=100 situatie wordt uitgegaan van 2 x de geldende afvoernorm. In stedelijk gebied komt dat, vertaald naar 
mm per dag, neer op 26 mm/dag.
Niet al het water dat vrijkomt gedurende een regenbui, wordt afgevoerd. Een deel zal verdampen en 
achterblijven op de plek waar het valt (interceptie). Rekening houdend met deze factoren gaat Waterschap 
Vallei en Veluwe ervan uit dat er zonder voorzieningen 60mm meer geloosd wordt dan in een onverharde 
situatie. Deze hoeveelheid moet daarom gecompenseerd worden. De wijze waarop deze compensatie wordt 
gerealiseerd is aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer zal moeten aantonen dat de genoemde hoeveelheid 
ook vastgehouden kan worden. Vasthouden kan op verschillende manieren. Bergen op het maaiveld (wadi) 
of in een aan te leggen watersysteem is een optie maar ook onder maaiveld (infiltratiekratten) is mogelijk.

Voor de actuele regels wordt verwezen naar de website van Vallei en Veluwe (https://www.vallei-
veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/)

https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/
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Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt bij (vervangende) nieuwbouw de begane 
grond vloer van het gebouw ten minste 20 cm boven boven de kruin van de weg gebouwd.

Duurzame bouwmaterialen
De gemeente heeft aandacht voor duurzaam bouwen onder andere op het gebied van 
materiaalgebruik. Verder volgt de gemeente de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
materiaal toepassingen (met oog op circulariteit) en staat open voor nieuwe innovatieve systemen 
voor omgang van hemelwater. De keuzes en uitgangspunten staan beschreven in het Programma 
van Eisen Inrichting Infrastructuur en Openbare Ruimte en worden hierin periodiek geactualiseerd.   

7.3.3 Bestaand gebied: afkoppelkansen
In bestaand gebied wordt door de gemeente bij rioolvervanging, wegreconstructies (groot 
onderhoud) of herinrichtingen waar mogelijk en doelmatig hemelwater afgekoppeld van de 
gemengde rioolstelsels, bijvoorbeeld door de opvang van water in het groen of aanleg van 
infiltratieriolen. Dit is een continue proces waarbij het streven is om op lange termijn (onderdeel van 
klimaatbestendige inrichting) een volledig ontvlecht stelsel te hebben tussen transport van 
afvalwater en verwerking van hemelwater. 

Voor het afkoppelen van verharding in bestaand gebied is dezelfde beleidsregel van waterschap 
Vallei en Veluwe van toepassing.

In de praktijk zijn in de afgelopen jaren vooral infiltratie-transportriolen (IT-riolen) voor de 
verwerking van hemelwater aangelegd. Daarbij kunnen aanwonenden middels een uitlegger de 
regenwaterafvoer vanaf eigen perceel (doorgaans de verharding aan de voorzijde van de woning 
incl. voorzijde dakoppervlak) aansluiten op het IT-riool van de gemeente. Dit is alleen bij 
herinrichtingen in bestaand gebied van toepassing en per project wordt een doelmatigheidsafweging 
gemaakt. Aanvullend daarop wordt gestimuleerd om zelf het overig verhard oppervlak zoveel 
mogelijk af te koppelen en het hemelwater op het eigen perceel te laten infiltreren, hetgeen 
verdroging tegengaat. Meer beschrijving is opgenomen in §7.4.
Het IT-riool wordt daarentegen wel gedimensioneerd op 100% afvoer van hemelwater vanaf het 
gehele particulier terrein. Voor de komende planperiode is er een jaarlijks investeringsbedrag van € 
100.000 gereserveerd om verharding van het bestaand gemengd riool te kunnen afkoppelen 
wanneer zich meeliftkansen voordoen (maatregel H6).      

Programma grootschalige vervanging brosse gasleidingen
De komende jaren vervangt Liander in de gemeente Heerde grootschalig brosse gasleidingen (zie 
link: https://www.liander.nl/gasleiding). Dit wordt gedaan om het gasnet zo betrouwbaar en veilig 
mogelijk te houden. Daarnaast draait Vitens een soortgelijk programma voor de vervanging van 
drinkwaterleidingen.    

Afkoppelen in beleid Waterschap Vallei en Veluwe (Beleidsregel Water brengen in een 
oppervlaktewaterlichaam vanaf nieuw verhard oppervlak) - peildatum 01-06-2021

In geval van bestaande bouw waarbij het hemelwater in de bestaande situatie op het gemengd stelsel was 
aangesloten is het uitgangspunt dat de situatie niet mag verslechteren. Aangezien de bergingscapaciteit in 
het rioolstelsel beperkt is kan worden gesteld dat het verplaatsen van het hemelwater van het gemengd 
stelsel naar oppervlaktewater tot minder overstorten zal leiden. Dit is een wenselijke ontwikkeling welke 
dan ook wordt toegestaan. In geval de nieuwe lozing van hemelwater in een ander peilvak plaatsvindt dan 
de overstort is het van belang dat het ontvangende oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft.

Voor de actuele regels wordt verwezen naar de website van Vallei en Veluwe (https://www.vallei-
veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/)

https://www.liander.nl/gasleiding
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/
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Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is het streven van Liander om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool en/of herinrichting van de 
straat. Wel staat veiligheid altijd voorop voor Liander. Dit betekent dat gasleidingen toch worden 
vervangen als het niet mogelijk is om bij andere werkzaamheden aan te sluiten binnen de 
afgesproken planning. 

De gemeente Heerde bevinden zich nog veel brosse gasleidingen. Het vervangingsprogramma heeft 
de komende jaren behoorlijk impact. Daarnaast biedt dit ook meeliftkansen om (versneld) 
verharding af te koppelen. In het komend jaar wordt de vervangingsplanning van vrijverval riool 
(ook groot onderhoud en reconstructies wegen) met het oog op deze ontwikkelingen geactualiseerd 
en de planning zoveel mogelijk afgestemd met Liander en Vitens (maatregel H5). 

7.3.4 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 
De gemeente Heerde werkt stap-voor-stap en in zowel regionaal verband als individueel aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Regionaal zijn de kwetsbaarheden op het gebied van 
wateroverlast, hitte en droogte in beeld gebracht in een klimaateffectatlas. We hebben risicodialogen 
gevoerd, op regionale schaal. Daarnaast hebben we onderling veel kennis uitgewisseld en een 
regionaal netwerk ontwikkeld.

In 2021 vindt een nadere lokale uitwerking plaats van de regionaal uitgevoerde stresstest; mede op 
basis van de uit de praktijk bekende knelpunten. Aan de hand daarvan worden lokale risicodialogen 
uitgevoerd. De volgende stap is om de specifieke lokale opgaven te bepalen ten aanzien van de vier 
ambities uit het RAP. 

In regionaal verband wordt een werkplan opgesteld voor de komende twee jaar. Heerde stelt op 
basis van de uit te voeren lokale risicodialogen, de vier RAP thema’s en het werkplan de komende 
jaren haar eigen uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie op, zowel voor de korte als voor de lange 
termijn (maatregel H1).

In dit GRP wordt op klimaatverandering geanticipeerd middels het (actuele) beleid ten aanzien van 
ontwerpnormen en berging bij nieuwbouw en worden meekoppelkansen benut om het bestaande 
stelsel robuust te maken. Tevens wordt jaarlijks een investeringsbedrag gereserveerd teneinde in 

Wat zijn brosse leidingen? 
In het verleden zijn de grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen toegepast als hoofdleidingen 
in het gasdistributienet. Dit zijn grondroeringsgevoelige leidingen. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen er op lange termijn lekken in deze leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de 
grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer. Om deze reden 
vervangt Liander de komende jaren deze leidingen door modernere materialen (kunststof of 
staal). Inmiddels zijn alle grondroeringsgevoelige gasleidingen met een groot risico op lekken 
vervangen. Het vervangen van de overige grondroeringsgevoelige gasleidingen kost tijd. Liander 
heeft in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige 
vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Liander dit soort 
gasleidingen voor 2032. 

Toerekening van (klimaatadaptatie) kosten aan taakveld Riolering
Alleen kosten van maatregelen en investeringen die vallen onder de afvalwater-, hemelwater-, 
en/of grondwaterzorgplicht mogen bekostigd worden uit de rioolheffing. De DPRA aspecten 
wateroverlast en droogte vallen respectievelijk (grotendeels) onder de hemelwater- en 
grondwaterzorgplicht. De aspecten overstroming (vanuit oppervlaktewater) en hitte niet.
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2050 een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte gerealiseerd te hebben (maatregel 
H7).

7.4 Communicatie en participatie 

De gemeente zet de komende jaren in op het voorlichten van 
haar inwoners over klimaatverandering en de gevolgen hiervan 
ten aanzien van onder andere het frequenter optreden van 
water op straat (leren accepteren). Daarnaast spant de 
gemeente zich in om alle kernen klimaatrobuust te maken. Het 
is belangrijk om hier actief over te communiceren. Zodat men 
weet wat en waarom de gemeente deze maatregelen neemt en 
wat men zélf kan doen.

Echter een groot percentage van de grond binnen de 
gemeentegrens is in particulier eigendom. Daarom is 
klimaatadaptatie, waaronder het tegengaan van wateroverlast, 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, 
gemeente en waterschap. De gemeente Heerde wil daarom ook 
bewoners stimuleren om ook zélf op eigen terrein maatregelen 
te treffen zoals afkoppeling (infiltratie of laagte in de tuin) of 
het vergroenen van de tuin (verwijderen verharding).

Het effect van ‘ontharden’ (ont-tegelen) van tuinen wordt steeds belangrijker, omdat de particuliere 
ruimte een groot deel van het binnenstedelijk gebied inneemt. 

De tendens in Nederland is dat er steeds meer tuinen (al dan niet in zijn geheel) voorzien 
worden van bestrating en het hemelwater afgevoerd wordt naar de riolering. Hierdoor 
infiltreert het water niet meer in de tuin en komt meer water in de riolering - ook tijdens 
intensieve neerslag. Dit doet niet alleen deels de inspanning teniet die gedaan is om 
verhard oppervlak af te koppelen, het vergroot ook de kans op wateroverlast én verergert 
de droogteproblematiek.

Figuur 16: Regenton als voorbeeld van 
particulier initiatief



Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 43

Participatie
Heerde zet de komende jaren actief in op de participatie van inwoners en het bedrijfsleven, 
communiceren en stimuleren. Daarvoor maakt de gemeente gebruik van het participatieplatform 
Citizenlab. Dit platform wordt gebruikt om het afkoppelen onder de aandacht te houden. Voor 
voorlichting, campagnes en eventueel additionele personele middelen voor communicatie, 
participatie en samenwerking en andere informatieverstrekking wordt een jaarlijks budget 
gereserveerd (maatregel H3). 

De gekozen strategie daarbij is verleiden in plaats van verplichten. De gemeente neemt daarbij de 
regie en zal als initiator inzetten op een wijk-, buurt- en/of straatgerichte aanpak om bewoners mee 
te nemen om hun woning af te koppelen, tuin te vergroenen/ontharden. Om dit in de komende 
periode extra kracht bij te zetten, gaan we de inzet van afkoppel-subsidieregeling onderzoeken en 
de details daarvan uitwerken (maatregel H2). Te denken valt hierbij aan een vergoeding voor 
aanschaf van een regenton.  
Op die manier kunnen straatbewoners ook elkaar inspireren, meenemen en samen met een 
mogelijke subsidie van gemeente/waterschap/provincie in hun straat de wateroverlast beperken, 
vergroenen (wateroverlast/hittestress) en droogte beperken (door infiltratie).

De gemeente is zich wel bewust van de (nieuwe) juridische mogelijkheden, oa opstellen 
hemelverordening, afdwingen waterberging en infiltratie, aanleg groene daken, maximaal 
percentage verharding). Dit zijn denkbare richtingen die komende planperiode nader kunnen worden 
uitgewerkt voordat het omgevingsplan in werking treedt. 

7.5 Beheer en onderhoud oppervlaktewater

Het beheer en onderhoud van oppervlaktewater (o.a. Apeldoorns Kanaal, 
de Grift, diverse sprengen en beken) binnen de bebouwde kom ligt bij 
Waterschap Vallei en Veluwe. Dit is gericht op: 
 Oppervlaktewater met functies: waterafvoer, wateraanvoer en 

waterberging; 
 Alle peil- en debiet regulerende kunstwerken (stuwen en gemalen) in 

wateren met een waterhuishoudkundige functie. 

Water in stedelijk gebied vereist een andere onderhoudsbenadering dan 
in het landelijk gebied, onder meer vanuit stedenbouwkundig oogpunt. 
Het waterschap stemt het onderhoud af op de functie van de watergang 
en de betekenis van het water voor de omgeving.

De  zak- en bermsloten, even als wadi’s, vallen wel onder beheer en 
onderhoud van de gemeente Heerde. Deze sloten hebben een functie 
voor opvang van afstromend hemelwater vanaf de weg en fungeren als 
ontwatering voor de aanliggende percelen.   

Verplichten of stimuleren
Heerde zet in op het vergroten van bewustwording en stimuleren door communicatie. Wij zijn van 
mening dat dit leidt tot meer acceptatie en resultaat dan verplichten of verbieden. Mochten de 
resultaten onbevredigend zijn, dan kán op termijn gekozen worden voor regulatie. Dit kan 
vormgegeven worden door regels op te nemen in het omgevingsplan ten aanzien van 
bijvoorbeeld een maximaal verhardingspercentage van een kavel.

Figuur 17: Beekloop in Heerde
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7.6 Uitvoeringsprogramma hemelwater

Onderstaand zijn de maatregelen omschreven die worden uitgevoerd in het kader van de 
hemelwaterzorgplicht.
 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Type

H1
Uitvoering lokale risicodialoog en 
vaststellen ambitieniveau

x x x x x
Reguliere 
uren

H2

Bijdrage uitvoeringsprogramma 
Klimaatadaptatie
(oa subsidie afkoppelen - bijdrage 
particulieren)

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Exploitatie

H3

Communicatie, voorlichting, participatie 
additionele personele middelen t.a.v 
klimaatadaptatie/wateroverlast 
(bewustwording, stimuleren afkoppeling)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Exploitatie

H4
Opstellen voor protocol tbv afhandeling 
wateroverlast meldingen

x x x x x
Reguliere 
uren

H5
Afstemmen rioolvervangingsplanning op 
planning Brosse leidingen Liander

x x x x x
Reguliere 
uren

H6
Meeleggen IT riool bij wegreconstructies 
en/of rioolvervanging (oa afkoppelen)

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Investering

H7
Bijdrage klimaatbestendige 
(bovengrondse) inrichting

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Investering

Bedragen op basis van prijspeil 2020/2021
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8 Grondwaterzorgplicht

In dit hoofdstuk wordt de strategie beschreven ten aanzien van de grondwaterzorgplicht; op welke 
wijze gaat gemeente Heerde invulling geven aan de (in hoofdstuk 5 gestelde) doelen voor de 
komende jaren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het uitvoeringsprogramma 
grondwaterzorgplicht.

8.1 Inzamelen grondwater  

Grondwater niet inzamelen, tenzij… 
De gemeente Heerde heeft de grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied. Het grondwater laat zich 
echter slechts ten dele beheersen omdat dit een natuurlijk proces betreft. Hierin hebben we als 
maatschappij wel nadrukkelijk ingegrepen middels waterlopen, polders, drainage, 
drinkwaterwinningen en dergelijke. Hiermee samenhangend is voor bepaalde aspecten van het 
grondwater een zorgplicht toegekend aan enkele overheden, waaronder de gemeente.  

De taak van de gemeente voor de grondwaterstand in stedelijk gebied is om maatregelen in de 
openbare ruimte te overwegen als er grondwateroverlast is. De strategie om op doelmatige wijze 
invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht staat beschreven in § 8.2 en 8.3.

8.2 Bestaande grondwateroverlast 

De gemeente is voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle waterzaken. Op 
de website en via de plaatselijk huis-aan-huisblad (de Schaapskooi) plaatst de gemeente praktische 
informatie en voorlichting naar inwoners over afvalwater, hemelwater en grondwater. Zo wordt 
invulling gegeven aan haar loketfunctie. In de komende planperiode wordt de pagina op de 
website van de gemeente geactualiseerd (maatregel G1).  

Verantwoordelijkheden op een rijtje
In de Wet gemeentelijke watertaken zijn de taken en de daarmee samenhangende 
verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:
 De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor 

bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op zijn eigen terrein en voor de eigen 
woning (zoals een vochtdichte vloer of een lekvrije kelder). 

 De gemeente is het aanspreekpunt (loket functie) voor de burger. Zij behandelt klachten en 
zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen, ook als grondeigenaar van het 
openbare gebied. Pas als aanpak door de particulier niet doelmatig is en de problemen 
structureel zijn, is het aan de gemeente om in het openbare gebied maatregelen voor de 
afvoer van overtollig grondwater te treffen. 

 Het waterschap beïnvloedt via het oppervlaktewaterpeil de grondwatersituatie. Ook zorgt het 
waterschap voor de afvoer van door de gemeente of particulier ingezameld grondwater via de 
leggerwatergangen

 De provincie is strategisch grondwaterbeheerder. Dat wil zeggen dat de provincie erop toeziet 
dat er voldoende grondwater van de gewenste kwaliteit beschikbaar is. In dit kader geeft de 
provincie vergunningen af, bijvoorbeeld aan de drinkwaterbedrijven, voor grote industriële 
onttrekkingen en voor warmte- en koude opslag. Overige grondwateronttrekkingen vallen 
onder verantwoordelijkheid van de waterschappen. De provincie is verantwoordelijk voor het 
innen van de grondwaterheffing.
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De website bevat tevens een meldpunt waar bewoners terechtkunnen met water gerelateerde 
vragen (www.heerde.nl/Inwoners/Meldingen_vergunningen_ontheffingen/Meldingen). Daarop staat 
wanneer een inwoner contact op dient te nemen en waarvoor zij de gemeente kunnen benaderen. 
Meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden geregistreerd in het meldingssysteem en 
volgens afgesproken regels afgehandeld door deskundige medewerkers. Door de registratie ontstaat 
meer inzicht in de aard en oorzaken van meldingen. In de komende planperiode wordt het protocol 
voor de afhandeling van grondwateroverlast meldingen geactualiseerd (maatregel G4).  

Hinder of structurele overlast
De perceeleigenaar is in principe zelf verantwoordelijk 
voor de verwerking van overtollig grondwater. Indien er 
in stedelijk gebied sprake is van structureel nadelige 
gevolgen (overlast) van de grondwaterwaterstand voor 
de aan de grond gegeven bestemming, dan krijgt de 
gemeente een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente 
maatregelen (bv. overtollig grondwater aanbieden op 
aangrenzend oppervlaktewater of aanwezige HWA-
riolering) moet treffen waarmee de problemen zoveel 
mogelijk worden voorkomen of beperkt. Deze 
gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om 
maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de 
verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie 
behoren. 

Beoordeling:
Van structurele grondwateroverlast wordt pas gesproken als er aantoonbaar sprake van één of meer 
van de onderstaande situaties als direct gevolg van hoge grondwaterstanden: 
 Gezondheidsklachten (risico volksgezondheid) voor bewoners/gebruikers van panden; 
 Schade aan gebouwen en/of infrastructuur (ondanks dat is voldaan aan de eisen uit het 

Bouwbesluit); 
 De primaire functie van de aan de grond gegeven bestemming is niet meer mogelijk. 

De gemeente beoordeelt de grondwateroverlast als structureel indien: 
• De situatie zich aantoonbaar drie maanden of langer aaneengesloten voordoet, gedurende 
minimaal twee opeenvolgende jaren. 

Als gevolg van de natuurlijke dynamiek kunnen grondwaterstanden fluctueren. Bij incidenteel hoge 
grondwaterstanden heeft de gemeente geen taak; de particulier moet dit accepteren of zelf 
maatregelen treffen om de hinder te beperken.  

In de beoordeling kijkt de gemeente ook of de particulier voldoende invulling heeft gegeven aan de 
eigen verantwoordelijkheden: 
 De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk voor het tegen gaan van grondwateroverlast of -

onderlast op eigen terrein. Dit geldt ook voor funderingsproblemen; 
 Hetzelfde is van toepassing bij een grondwaterstand als gevolg van schijngrondwaterstand. Dit 

fenomeen komt voor als er sprake is van een water afsluitende klei- of leemlaag die boven de 
grondwaterstand zit. Hier kan het water langdurig op blijven staan en overlast tot gevolg hebben. 
Het lokaal verbeteren van de bodemopbouw is tevens een verantwoordelijkheid van de 
particulier;

 De eigenaar moet zorgen dat voldaan wordt aan de bouwkundige regelgeving, o.a. zodat 
ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals kelders of souterrains, volgens de 
bouwregelgeving vochtdicht zijn.  

Figuur 18: Voorbeeld omgaan hemel- en grondwater 
op eigen perceel

http://www.heerde.nl/Inwoners/Meldingen_vergunningen_ontheffingen/Meldingen
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Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streeft de gemeente naar een 
gezamenlijke en doelmatige oplossing. Een maatregel wordt doelmatig geacht wanneer de kosten 
voor het treffen in verhouding staan tot de nadelige gevolgen.  

Inzicht in grondwatersituatie 
In de gemeente Heerde wordt grondwater niet of nauwelijks als probleem ervaren. Er zijn weinig tot 
geen locaties met meldingen en klachten van (te) hoge grondwaterstanden. Wij zien grondwater als 
een natuurlijk verschijnsel. Klimaatverandering kunnen zorgen voor een verdere verlaging en 
verhoging van de grondwaterstanden in de fluctuatiezones aan de rand van de Veluwe en in de 
kwelzones die onder invloed zijn van de IJssel. Hiervan zijn we ons bewust en gaan per gebiedstype 
specifiek beleid/kaart op stellen (maatregel G2).

Grondwatermeetnet
De gemeente Heerde maakt gebruik van een grondwatermeetnet waarin de grondwaterstand wordt 
gemonitord met circa 50 peilbuizen. Dit meetnet is in beheer van Vitens en de 
grondwaterstandmetingen zijn te raadplegen 
via het DINO-loket en grondwateronline.nl. 
Dit wordt enerzijds gebruikt om een indicatie 
te krijgen van (de verandering van) de lokale 
grondwaterstanden (ook in verband met 
potentiële droogte problematiek) en 
anderzijds voor een zorgvuldige afhandeling 
van eventuele meldingen en klachten (het 
meetnet leidt tot voldoende inzicht in de 
grondwaterstanden in stedelijk gebied). Er 
zijn geen locaties met structurele 
grondwateroverlast bekend. Dit onderschrijft 
het beeld dat uit de grondwaterstandmetingen 
naar voren komt. 

Grondwatermaatregelen bij rioolvervanging
Bij werken in de openbare ruimte, zoals bij rioolvervanging of renovatie (relining, reparatie van 
binnenuit), is de gemeente alert op een ongewenste stijging van de grondwaterstand als gevolg van 
het wegvallen van een eventuele drainerende werking van oude lekkende riolen. Een groot deel van 
de riolering ligt echter boven de grondwaterstand, waardoor er geen sprake is van een drainerende 
werking, maar indien nodig (bij vermoeden lek riool en impact op grondwaterstand) legt de 
gemeente drainage mee met de nieuwe riolering.

Bronneringswater
Het waterschap is bevoegd gezag voor de grondwateronttrekkingen, o.a. tijdens 
bouwwerkzaamheden. De wijze van lozing van bronneringswater vindt in eerste instantie tevens in 
overleg met het waterschap plaats, bij voorkeur op het oppervlaktewater. Indien dit niet mogelijk is, 
dan is lozing op wadi, regenwaterriool of in het uiterste geval op gemengd riool een optie. Dat geval 
is ook afstemming vooraf met de gemeente noodzakelijk.

Via het Omgevingsloket online (https://www.omgevingsloket.nl/) kun een particulier of ondernemer 
nagaan of een vergunning nodig is (afhankelijk van totale duur en te onttrekken volume 
grondwater).

Figuur 19: Meetpunt grondwater Kerkstraat in DINO loket

https://www.omgevingsloket.nl/
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8.3 Voorkomen toekomstig grondwateroverlast 

Zowel droge perioden als lange natte perioden kunnen leiden tot een veranderend 
grondwaterregime met respectievelijk uitzakkende en stijgende grondwaterstanden. Om problemen 
in de toekomst te voorkomen wordt bij nieuwbouw klimaatbestendig gebouwd, rekening houdend 
met hoge grondwaterstanden. Daarnaast wordt bij ingrepen in de openbare ruimte geanticipeerd op 
langdurige droogte (lokaal vasthouden en infiltreren van water in de bodem).  

Ontwateringsdieptes bij nieuwbouw 
Vanzelfsprekend is het beter om grondwaterproblemen te voorkómen dan om ontstane overlast of 
onderlast te moeten beperken. De gemeente streeft bij nieuwbouwplannen naar voldoende 
ontwateringsdieptes zoals onderstaand weergegeven. De ontwateringdiepte is de minimale afstand 
vanaf het maaiveld, kruin van de weg of vloerpeil tot de grondwaterstand.

Type / bestemming (woonfase) Ontwateringsdiepte (minimaal) 

Bebouwing met kruipruimte
1,0 m onder vloerpeil en/of
0,2 m beneden onderkant kruipruimte/kelder

Bebouwing zonder kruipruimte 0,5 m onder vloerpeil

Primaire wegen 1,0 m beneden kruin van de weg 

Overige wegen en straten 0,7 m beneden kruin van de weg

Groenvoorzieningen (incl. sportvelden, tuinen) 0,5 m beneden maaiveld

* Uitgangspunt bij eisen: vloerpeil ligt minimaal 20cm boven kruin van de weg en maaiveld is gelijk kruin van de weg.

In de praktijk zijn deze ontwateringsdieptes niet altijd haalbaar. Indien de lokale omstandigheden 
dit niet toelaten zal de gemeente dit 
onderbouwen in de waterparagraaf van het 
bestemmingsplan en aangeven hoe 
overlastsituaties in de toekomst voorkomen 
zullen worden. Opties daarvoor zijn het 
ophogen van bouwgrond, het aanbrengen van 
extra drainage, kruipruimteloos bouwen of 
het graven van extra open water. De 
afweging daartussen wordt projectspecifiek 
gemaakt.    

Anticiperen op droogte
Als gevolg van klimaatverandering zullen er naar verwachting vaker langere perioden van droogte 
voorkomen in Nederland. In bebouwde kom kan dit leiden tot een dalende grondwaterstand. Het 
peilbeheer van het oppervlaktewater is hier in handen van het waterschap. Desalniettemin kunnen 
gemeente en inwoners hun ‘steentje’ bijdragen aan het tegengaan van verdroging. Aangezien de 
effecten van droge zomers de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar worden, is het van belang om 
inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan het voorkomen 
van droogteproblematiek (maatregel G3).

Bij de inrichting van de openbare ruimte hebben we ook aandacht voor grondwatertekorten, waar 
mogelijk richten we de openbare ruimte zo in dat grondwatertekorten in de zomer uitblijven. Het 
streven is om hemelwater zichtbaar te maken in de omgeving, wat tevens kansen biedt om 
grondwater aan te vullen. Daarnaast is het streven om in bestaande gebied (zie beleid in 
Hemelwaterzorgplicht) zo min mogelijk oppervlak te verharden (ook ontharden en de aanleg van 

Figuur 20: Uitleg begrip drooglegging en ontwateringsdiepte
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groen) en bij nieuwbouw hanteren we de trits “vasthouden – bergen – afvoeren. Dit sluit aan bij 
onze ambitie voor een klimaatbestendige inrichting. 

8.4 Drinkwaterwinningen

Een deel van wingebied Dellen ligt binnen het grondgebied van de gemeente Heerde. Het betreft 
echter een gebied buiten de leefomgeving; binnen de leefomgeving van de gemeente Heerde liggen 
geen grondwaterbeschermings- en/of wingebieden. We houden in het kader van de zorgplichten 
rekening met het bodem- en grondwaterkwaliteit. Er gelden echter geen aanvullende richtlijnen of 
restricties. 

8.5 Uitvoeringsprogramma grondwater
Onderstaand zijn de maatregelen omschreven die worden uitgevoerd in het kader van de 
grondwaterzorgplicht.

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Type

G1 Actualisatie waterloket op website x x x x x
Reguliere 
uren

G2 Studie inzicht grondwatersituatie x x x x x
Reguliere 
uren

G3

Communicatie, voorlichting, participatie 
additionele personele middelen t.a.v 
klimaatadaptatie/droogte 
(bewustwording,  stimuleren afkoppeling)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Exploitatie

G4
Opstellen voor protocol tbv afhandeling 
grondwateroverlast meldingen

x x x x x
Reguliere 
uren

G5
Reiniging (doorspuiten) en onderhoud 
van drainage

2.500 Exploitatie

G6
Meetnet grondwater (incl. onderhoud en 
dataverwerking)

12.500 Exploitatie

Bedragen op basis van prijspeil 2020/2021
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9 Maatregelen en investeringen

In dit hoofdstuk staan samenvattend alle maatregelen en investeringen opgenomen met betrekking 
tot de afvalwaterzorgplicht (A) uit hoofdstuk 6, de hemelwaterzorgplicht (H) uit hoofdstuk 7 en de 
grondwater-zorgplicht (G) uit hoofdstuk 8, alsmede de algemene maatregelen (ALG). 

De opgave in de komende planperiode is als volgt onder te verdelen:
 Onderzoek en planvorming 
 Beheerkosten (incl. facilitair en personeel)
 Vervangingsmaatregelen
 Verbetermaatregelen 

De maatregelen in de eerste twee groepen maken onderdeel uit van de exploitatiekosten. De 
verbetermaatregelen en maatregelen ten behoeve van vervangingen (en/of renovatie) vormen 
investeringen. Dit zijn uitgaven voor langjarig functioneren en waarvan deze niet vanzelfsprekende 
direct als kosten op de begroting worden meegenomen. 

9.1 Onderzoek en planvorming

We voeren onderzoeken uit om beter inzicht te krijgen in de (afval)waterketen. Deze kosten maken 
onderdeel uit van de exploitatiekosten. In onderstaande tabel is een overzicht van de onderzoeken 
die we willen uitvoeren, het jaartal waarin we dat doen en het budget opgenomen. De bedragen in 
de tabellen zijn in EUR en gebaseerd op prijspeil 2021.  

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

ALG1
Externe advisering/beoordeling riolerings- en 
waterplannen

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

ALG2
Opstellen Water- en  rioleringsprogramma (incl. 
actualisatie kostendekkingsplan)

0 0 7.500 0 25.000

ALG3
Actualisatie Basisrioleringplan (nieuw SSW) alle 
kernen (Wapenveld 2023, Heerde 2024)

0 20.000 20.000 0 0

ALG4 Implementatie van GWSW standaard 1.500 0 0 0 0

ALG5 Actualisatie rioolbeheerplan (RBP) 0 10.000 0 0 0

ALG6 Actualisatie afkoppelkaart 5.000 0 0 0 0

ALG7
Actualisatie aansluitverordeningen en 
voorschriften

1.500 0 0 0 0

A1
Onderzoek/advies van meten en monitoren in 
afvalwaterketen (oa rioolvreemdwater)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

A2
Onderzoek inprik drukriool Kavelweg op 
persleiding vanuit rioolgemaal Veessen

25.000 0 0 0 0

A3
Voorlichting en communicatie mbt afvalwater 
(lozingsgedrag, spelregels verstoppingen)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

A4
Actualisatie beleid tav beheer en onderhoud van 
pompen (drukriolering) en gemalen

5.000 0 0 0 0
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* x = wordt opgepakt in de reguliere uren.

A5
Aandacht voor foutaansluitingen middels 
opleverings- en reguliere rioolinspecties

x x x x x

A6
Onderzoek foutaansluitingen in buitengebied 
(drukriolering)

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

H1
Uitvoering lokale risicodialoog en vaststellen 
ambitieniveau

x x x x x

H2
Bijdrage uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
(oa subsidie afkoppelen - bijdrage particulieren)

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

H3

Communicatie, voorlichting, participatie 
additionele personele middelen t.a.v 
klimaatadaptatie/wateroverlast (bewustwording,  
stimuleren afkoppeling)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

H4
Opstellen voor protocol tbv afhandeling 
wateroverlast meldingen

x x x x x

H5
Afstemmen rioolvervangingsplanning op planning 
Brosse leidingen Liander

x x x x x

G1 Actualisatie waterloket op website x x x x x

G2 Studie inzicht grondwatersituatie x x x x x

G3

Communicatie, voorlichting, participatie 
additionele personele middelen t.a.v 
klimaatadaptatie/droogte (bewustwording, 
stimuleren afkoppeling)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

G4
Opstellen voor protocol tbv afhandeling 
grondwateroverlast meldingen

x x x x x

TOTAAL 113.000 105.000 102.500 75.000 100.000
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9.2 Beheerkosten

De kosten voor beheer maken onderdeel uit van de exploitatiekosten. Dit is onderverdeeld in 
regulier onderhoud/reparatie en kosten voor faciliteiten en personeel.

9.2.1 Onderhoud en reparatie
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste (reguliere) onderhouds- en 
reparatiemaatregelen die we de komende jaren willen uitvoeren, het jaartal waarin we dat doen en 
het budget dat we daarvoor hebben geraamd. De bedragen in de tabellen zijn in EUR en gebaseerd 
op prijspeil 2021.  

Nadere onderbouwing van de beheer en onderhoudsfrequenties van de diverse (systeem) 
onderdelen worden uitgewerkt in de actualisatie van het rioolbeheerplan. 

9.2.2 Facilitair en personeel
In onderstaande tabel staat een overzicht van de facilitaire en personeelskosten voor de komende 
jaren. De bedragen in de tabellen zijn in EUR en gebaseerd op prijspeil 2021.  

Nr. Omschrijving Jaarlijks (periode 2022 - 2026)

A7
Reiniging en inspectie (putfoto, video, incl. beoordeling) 
vrijvervalriolering 45.000

A8
Onderhoud (incl. verhelpen verstoppingen) en reparatie 
vrijvervalriolering 65.000

A9 Onderhoud en reparatie pompunits (oa NEN keuring, storing) 125.000

A10 Onderhoud en reparatie gemalen (incl. pompen BBB’s) 25.000

G5 Reiniging (doorspuiten) en onderhoud van drainage 2.500

ALG8 Bijdrage straatvegen 25.000

A11 Reiniging van kolken 25.000

TOTAAL 312.500

Nr. Omschrijving Jaarlijks (periode 2022 - 2026)

A12 Energiekosten (druk)rioolgemalen 50.000

G6 Meetnet grondwater (inc. onderhoud en dataverwerking) 12.500

ALG9 Databeheer (Telecontrolnet, Obsurv, OMS) 26.000

ALG10
Contributies en lidmaatschappen, oa
(WSVV lozing Kanaal, RIONED, Rijn-Oost, ZON, DPRA, SWOV) 10.000

ALG11Personeelslasten - ROB (incl. huisaansluitingen) 143.272

ALG12Personeelslasten - DIB (aanslag oplegging door afd. Belastingen)22.354

ALG13Doorberekening overhead Riolering 120.892

ALG14Compensabele BTW over de exploitatie 97.440

TOTAAL 482.458
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9.3 Vervangingsmaatregelen

We voeren maatregelen uit om de (afval)waterketen en het functioneren daarvan weer in goede 
staat te houden of weer in goede staat te brengen. Deze kosten betreffen investeringskosten.

Voor de korte termijn sluiten we aan op de MJOP. Op deze manier maken we werk met werk, 
waardoor de totale kosten waarschijnlijk lager zullen uitvallen. In onderstaande tabel staat een 
overzicht van de vervangingsmaatregelen die we de komende jaren willen uitvoeren, het jaartal 
waarin we dat doen en het budget dat we daarvoor hebben geraamd. De bedragen in de tabellen 
zijn in EUR en gebaseerd op prijspeil 2021.  

De onderbouwing van de tabel is opgenomen in bijlage 5 van dit plan. We hebben ook lange 
termijnplanningen voor vrijvervalriolering, gemalen, pompunits, persleidingen en drukleidingen in 
beeld. 

9.4 Verbetermaatregelen

Voor het beter functioneren van het (afval)watersysteem en een klimaatbestendige inrichting zijn 
een aantal verbetermaatregelen opgenomen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de 
maatregelen die we de komende jaren willen uitvoeren, het jaartal waarin we dat doen en het 
budget dat we daarvoor hebben geraamd. De bedragen in de tabellen zijn in EUR en gebaseerd op 
prijspeil 2021.  

De onderbouwing van de verbetermaatregelen is opgenomen in bijlage 5 van dit plan. De insteek is 
om werk-met-werk te maken door de verbetermaatregelen te treffen in combinatie met de geplande 
rioolvervangingen.

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

A13 Vervanging vrijverval riolering 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

A14 Vervanging pompunits (drukriool) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

A15 Vervanging rioolgemalen - bouwkundig 0 0 0 0 0

A16 Vervanging rioolgemalen - M/E 121.000 1.350 6.000 89.000 20.000

A17 Vervanging drukriolering/persleidingen 0 0 0 0 0

TOTAAL 321.000 201.350 206.000 289.000 220.000

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

H6
Meeleggen IT riool bij wegreconstructies en/of 
rioolvervanging (oa afkoppeling)

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

H7
Bijdrage klimaatbestendige (bovengrondse) 
inrichting

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

ALG15 Bijdrage asfaltbestek 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

A18
Verbetering inprik drukriool Kavelweg op 
persleiding vanuit rioolgemaal Veessen

75.000 0 0 0 0

TOTAAL 325.000 250.000 250.000 250.000 250.000
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10 Financiën en organisatie 

In dit hoofdstuk worden de kosten en baten (inning van de rioolheffing) van de rioleringszorg 
behandeld. De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat de rioolheffing 
maximaal kostendekkend mag zijn (de gemeente mag besluiten om een deel van de kosten uit 
andere middelen te financieren). Een meer dan 100% kostendekkende rioolheffing is niet 
toegestaan. 

Aan de lastenzijde wordt onderscheid gemaakt in lopende kapitaallasten (rente en afschrijving van 
leningen), nieuwe investeringen die leiden tot nieuwe kapitaallasten (vervanging en verbetering), 
exploitatielasten (personele inzet, onderzoek, plannen, beheer en onderhoud stelsel) en btw. Deze 
aspecten worden onderstaand behandeld. 

De batenkant is de exponent van de uitgavenzijde. In deze paragraaf wordt de heffing berekend die 
nodig is om een kostendekkend geheel te hebben en in de toekomst te houden. Om deze reden 
wordt een langere periode dan de looptijd van dit GRP in ogenschouw genomen; wij kijken financieel 
vooruit tot 2065. Waarbij opgemerkt wordt dat de geraamde investeringsbedragen op de 
middellange en lange termijn indicatief zijn op basis van aannames en de theoretische levensduur 
van onderdelen. Hiermee kan geanticipeerd worden op een toekomstige stijging of daling van de 
lasten. 

10.1 Algemeen

Investeringen in de riolering moeten op grond van de gemeentelijke financiële voorschriften worden 
geactiveerd8. Activeren leidt tot kapitaallasten (rente en afschrijving). 
Heerde beschikt over een egalisatievoorziening ten behoeve van oplopende kapitaallasten als gevolg 
van toekomstige pieken in investeringen (ten behoeve van (riool)vervangingen en verbeteringen) en 
om de jaarresultaten van het rioleringsplan te egaliseren. 
Onderzoeken mogen slechts onder voorwaarden worden geactiveerd; in Heerde worden 
onderzoeken veelal gedekt vanuit de exploitatie. Jaarlijks is hiervoor een bedrag gereserveerd. 
Daarnaast worden reeds voorziene, concrete onderzoeken meegenomen in de meerjarenraming van 
de exploitatie.

De gemeente Heerde kent ten aanzien van de rioolheffing een eigenarenheffing. De heffing is een 
vast bedrag per categorie, waarbij de is de doorsnede van de afvoerleiding op de gemeentelijke 
riolering maatgevend is.

Voor woningen (doorgaans een geringe diameter van de afvoerleiding) geldt een vast tarief, voor 
grotere lozers is de diameter bepalend voor de hoogte van de heffing, onderverdeeld in vijf 
categoriën, te weten:

 Diameter afvoerleiding niet meer dan 12,5 cm (woningen)
 Diameter meer dan 12,5 cm, doch niet meer dan 16 cm
 Diameter meer dan 16 cm, doch niet meer dan 20 cm
 Diameter meer dan 20 cm, doch niet meer dan 25 cm
 Diameter meer dan 25 cm

De ontwikkeling wordt voor alle tarieven procentueel gelijkgesteld.

8 Basisregel dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden (artikel 59, eerste lid BBV). Alle investeringen 
in het riool (vervanging en verbetering) zijn investeringen met een economisch nut. Immers, een gemeente kan middelen 
genereren via het riooltarief (artikel 59, tweede lid BBV).]
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Het saldo van de egalisatievoorziening bedroeg op 1 januari 2021 € 4,57 miljoen. Dit saldo wordt 
aangewend stijgende kapitaallasten op te vangen en om schommelingen en/of eventuele 
tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat er direct een begrotingstekort 
optreedt. Positieve resultaten (of uitgestelde kosten) worden eveneens aan de egalisatievoorziening 
toegevoegd. Het saldo in de voorziening is geen overschot, maar is benodigd om (met een 
acceptabele ontwikkeling van de rioolheffing) ook in de toekomst kostendekkend te blijven. Wij 
berekenen de benodigde ontwikkeling in de periode 2022-2065, waarbij het saldo aan het eind van 
de beschouwde periode nul is.  

Iedere 4 à 5 jaar, wanneer er ook een nieuw Programma water en riolering komt (opvolger van het 
GRP), wordt er een nieuw kostendekkingsplan opgesteld waarin de doorkijk ook telkens 4 à 5 jaar 
opschuift. Tussentijds wordt het kostendekkingsplan geactualiseerd, alsmede indien daar aanleiding 
toe is (substantiële afwijkingen ten opzichte van de prognoses). Bij een actualisatie wordt berekend 
of de geprognosticeerde ontwikkeling van de rioolheffing nog volstaat.
Wij kijken financieel vooruit tot en met 2065. De reden is dat we hiermee ook de gehele DPRA-
investeringsperiode (tot en met 2050) meenemen, alsmede de vervangingspiek die theoretische net 
na 2050 begint. 

Uitgangspunt voor de berekeningen is kostendekkendheid in de periode 2021-2065, waarbij het 
saldo van de voorziening ingezet wordt. 

10.2 Kapitaallasten

De gemeente Heerde hanteert een financiële 
afschrijvingstermijn (economische levensduur) van 70 
jaar voor vrijverval riolering en voor druk- en 
persleidingen. Afkoppelvoorzieningen worden 
economisch afgeschreven in 45 jaar. De economische 
levensduur voor de vervanging van pompputten 
(bouwkundig) bedraagt eveneens 45 jaar, terwijl 
investeringen ten behoeve van de 
mechanisch/elektrische onderdelen inclusief de pompen 
financieel in 15 jaar worden afgeschreven. Hiervoor geldt 
een lineaire afschrijving bij investeringen geringer dan 
€ 100 duizend en een annuïteiten afschrijving bij 
investeringen vanaf € 100 duizend. De omslagrente voor 
nieuwe investeringen bedraagt momenteel 2,0%. Het 
rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld bij de 
begroting. 

Investeringen in het verleden, ten behoeve van 
vervangingen (al dan niet in combinatie met 
verbeteringen zoals afkoppeling), de aanleg van 
randvoorzieningen, dan wel aansluiting van het 
buitengebied, zijn geactiveerd; dit heeft geleid tot 
kapitaallasten. Onderstaande grafiek toont de lopende 
kapitaallasten van geactiveerde investeringen tot 2020, 
alsmede nieuwe kapitaallasten (van voorziene 
investeringen). In 2021 bedragen de kapitaallasten 33% van de totale inkomsten uit de rioolheffing.

Figuur 21: Illustratie planvorming en kosten - Bron: 
GAW Stichting Rioned
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Figuur 22 - Lopende en nieuwe kapitaallasten taakveld riolering

Risico lage rente
De rente is historisch laag op het moment. Wij gaan als gemeente leningen aan om investeringen 
te financieren. Als gevolg van de lage rente zijn de kapitaallasten (afschrijvingslasten en rente) 
van de totale leningportefeuille relatief laag. Wanneer de rente stijgt, zullen de kapitaallasten 
meestijgen. Dit kan op termijn leiden tot een additionele stijging van de rioolheffing.
Voorbeeld: een verhoging van de rente met 1% leidt in de beschouwde periode (2022-2065) tot 
een 19% of € 52 hogere kostendekkende rioolheffing in 2065.
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10.3 Nieuwe investeringen planperiode

De komende jaren vinden investeringen plaats door riool gerelateerde maatregelen uit te voeren.
 Vervangings- en verbeteringsinvesteringen ten behoeve van riolering, die gefinancierd mogen 

worden vanuit de rioolheffing omdat deze één of meerdere zorgplichten dienen, worden 
geactiveerd en financieel afgeschreven. Dit geldt tevens voor afkoppelinvesteringen en het 
meeleggen van een IT-riool (infiltratie transport riool voor hemelwater) bij wegreconstructies. Bij 
vervangingen maakt het niet uit of de riolering vervangen wordt, dan wel in zijn geheel 
gerelined9. In de bijlage zijn de geraamde (riool)vervangingsinvesteringen opgenomen.

 Vervangingsinvesteringen ten behoeve van pompen en gemalen worden geactiveerd en 
financieel afgeschreven over 45 jaar voor zover deze bouwkundige vervangingen betreffen. 
Mechanisch/elektrische vervangingen van pompen en gemalen worden geactiveerd en financieel 
afgeschreven over 15 jaar.

 Kosten voor Groot onderhoud, zoals het baggeren van waterbodems, mogen niet geactiveerd 
worden. Deze kosten komen direct ten laste van de rioolheffing; een eventuele bijdrage vanuit 
de voorziening is toegestaan, mits begroot. 
Heerde hanteert de volgende definitie voor het begrip Groot onderhoud: Onderhoud van 
ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd én na een langere 
gebruiksperiode moet worden verricht, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld deel-reliningen van rioolbuizen, voor zover dit de levensduur van het 
rioolstelsel als geheel niet verlengt, en het periodiek opschonen van de bodems van 
retentievoorzieningen. Investeringen voor groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. 
Wanneer er sprake is van groot onderhoud, zullen de investeringsbedragen derhalve direct uit de 
voorziening onttrokken (moeten) worden, dan wel ten laste moeten komen van de exploitatie.

 Plannen en onderzoeken worden, zoals aangegeven, veelal direct ten laste van de exploitatie 
gebracht. 

Onderstaand een samenvatting van de investeringen in de planperiode:

Figuur 23 - Investeringen planperiode 2022-2026

Voor een samenvatting van het kostendekkingsplan wordt verwezen naar bijlage 5. 

9 Grootschalige relining wordt gelijkgesteld aan vervanging, waardoor hiervoor dezelfde financiële
(rekenkundige) uitgangspunten gelden. ‘grootschalige’ relining is een relatief begrip; als stelregel geldt dat het meerdere 
strengen betreft en dat als uitgangspunt geldt dat deze strengen (na relining) zullen blijven liggen, indien de overige strengen 
een aantal jaren later vervangen zouden worden.
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10.4 Exploitatielasten

De exploitatielasten bedragen in 2022 € 811 duizend, zie onderstaande tabel. Dit bedrag is exclusief 
kapitaallasten, exclusief btw toerekening (à € 97 duizend over exploitatie derden) en eventuele 
dotaties aan of onttrekkingen uit de voorziening. 

Figuur 24 - Exploitatie taakveld Riolering

10.5 BTW toerekening

Gemeenten mogen bij bepaling van de omvang van de lasten ten behoeve van de berekening van de 
toegestane hoogte van de rioolheffing de geraamde BTW meenemen (229b,2b Gemeentewet). De 
reden hiervan is dat vóór de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) dit ook al mocht en de 
gemeente bij de invoering van het BCF anders een niet bedoeld inkomstenverlies zou hebben 
geleden.

Het gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de BTW die drukt op goederen en diensten die direct als last 
op de exploitatie drukken of via een voorziening lopen, als ook de BTW die drukt op de 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 BTW 
Onderzoek en planvorming compensabel

ALG Externe advisering/beoordeling riolerings- en waterplannen  €          8.000  €          8.000  €          8.000  €          8.000  €          8.000  ja 

ALG Opstellen Water- en  rioleringsprogramma (incl. actualisatie kostendekkingsplan)  €          7.500  €        25.000  ja 

ALG Actualisatie Basisrioleringplan (SSW) alle kernen (Wapenveld 2023, Heerde 
2024)  €        20.000  €        20.000  ja 

ALG Implementatie van GWSW standaard  €          1.500  €                -    ja 
ALG Actualisatie rioolbeheerplan (RBP)  €                -    €        10.000  ja 
ALG Actualisatie afkoppelkaart  €          5.000  ja 
ALG Actualisatie aansluitverordeningen en voorschriften  €          1.500  ja 

A Onderzoek/advies van meten en monitoren in afvalwaterketen (oa 
rioolvreemdwater)  €          5.000  €          5.000  €          5.000  €          5.000  €          5.000  ja 

A Onderzoek inprik drukriool Kavelweg op persleiding vanuit rg Veessen  €        25.000  ja 

A Voorlichting en communicatie mbt afvalwater (lozingsgedrag, spelregels 
verstoppingen)  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  ja 

A Actualisatie beleid tav beheer en onderhoud van pompen (drukriolering) en 
gemalen  €          5.000  ja 

A Aandacht voor foutaansluitingen middels opleverings- en reguliere 
rioolinspecties  nee 

A Onderzoek foutaansluitingen in buitengebied (drukriolering)  €          7.500  €          7.500  €          7.500  €          7.500  €          7.500  ja 
H Uitvoering lokale risicodialoog en vaststellen ambitieniveau  nee 

H Bijdrage uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 
(oa subsidie afkoppelen - bijdrage particulieren)  €        50.000  €        50.000  €        50.000  €        50.000  €        50.000  nee 

H Communicatie, voorlichting, participatie additionele personele middelen 
t.a.v klimaatadaptatie/wateroverlast (bewustwording, stimuleren afkoppelen)  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  ja 

H Opstellen voor protocol tbv afhandeling wateroverlast meldigen  nee 
H Afstemmen rioolvervangingsplanning op planning Brosse leidingen Liander  nee 
G Actualisatie waterloket op website  nee 
G Studie inzicht grondwatersituatie  nee 

G Communicatie, voorlichting, participatie additionele personele middelen 
t.a.v klimaatadaptatie/droogte (bewustwording, stimulatie afkoppelen)  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  €          1.500  ja 

G Opstellen voor protocol tbv afhandeling grondwateroverlast meldigen  nee 
Beheerkosten

A Reiniging en inspectie (putfoto, video, incl. beoordeling) vrijvervalriolering  €        45.000  €        45.000  €        45.000  €        45.000  €        45.000  ja 
A Onderhoud (incl. verhelpen verstoppingen) en reparatie vrijvervalriolering  €        65.000  €        65.000  €        65.000  €        65.000  €        65.000  ja 
A Onderhoud en reparatie pompunits (oa NEN keuring, storing)  €      125.000  €      125.000  €      125.000  €      125.000  €      125.000  ja 
A Onderhoud en reparatie gemalen (incl. pompen BBB’s)  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  ja 
G Reiniging (doorspuiten) en onderhoud van drainage  €          2.500  €          2.500  €          2.500  €          2.500  €          2.500  ja 

ALG Bijdrage straatvegen  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  ja 
H Reiniging van kolken  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  €        25.000  ja 

Facilitair en personeel
A Energiekosten (druk)rioolgemalen  €        50.000  €        50.000  €        50.000  €        50.000  €        50.000  ja 
G Meetnet grondwater (inc. onderhoud en dataverwerking)  €        12.500  €        12.500  €        12.500  €        12.500  €        12.500  ja 

Databeheer (Telecontrolnet, Obsurv, OMS)  €        26.000  €        26.000  €        26.000  €        26.000  €        26.000  ja 

ALG Contributies en lidmaatschappen (SWOV, WSVV lozing Apeldoorns Kanaal, 
RIONED, Rijn-Oost, ZON, DPRA etc.)  €        10.000  €        10.000  €        10.000  €        10.000  €        10.000  nee 

ALG Personeelslasten - ROB binnendienst (inclusief rioolhuisaansluitingen)  €      143.272  €      146.424  €      149.499  €      149.499  €      149.499  nee 
ALG Personeelslasten - DIB  €        22.354  €        22.846  €        23.325  €        23.325  €        23.325  nee 
ALG Doorberekening overhead Riolering  €      120.892  €      122.976  €      124.785  €      124.785  €      124.785  nee 

810.518€      808.246€      811.109€      783.609€      808.609€      
Compensabele BTW over de exploitatie 97.440€        95.760€        95.235€        89.460€        94.710€        

Totale exploitatielasten excl. BTW, kapitaallasten en dotatie voorziening

 reguliere uren 

 reguliere uren 

 reguliere uren 

 reguliere uren 
 reguliere uren 
 reguliere uren 
 reguliere uren 
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investeringen, onverschillig of deze worden geactiveerd of direct uit een voorziening worden 
bekostigd. 

De gemeente Heerde rekent de compensabele BTW-last toe (bestaand beleid), te weten de BTW die 
drukt op de exploitatie (derden) en de BTW op de investeringen (de annuiteit van de BTW over de 
investeringen). Dit is derhalve een grondslag voor de berekening van de rioolheffing. Aangezien de 
investeringen schommelen is de extracomptabele BTW toerekening evenmin constant. In 2022 
bedraagt de totale compensabele BTW € 181 duizend. 

10.6 Heffingseenheden 

De rioolheffing is voor woningen een vast bedrag (bij een reguliere diameter van de afvoerleiding). 
De woningen dragen voor ruim 88% bij aan de totale baten van de rioolheffing.

Voor de langjarige berekening van de kostendekkende rioolheffing wordt uitgegaan van de 
woningbouwprognoses van de gemeente Heerde. Het netto aantal woningen zal de komende tien 
jaar met gemiddeld 48 woningen per jaar stijgen. 

Voor de periode na 2030 gaan we uit van een nulgroei. Dit kan bij de actualisatie van het 
kostendekkingsplan aangevuld worden indien daar meer duidelijkheid over is.
Eventuele aanvullende exploitatielasten als gevolg van areaaluitbreiding laten wij buiten 
beschouwing.  

In de berekeningen voor de kostendekkende rioolheffing is derhalve uitgegaan van een gelijkmatige 
stijging van het aantal heffingseenheden10 van 8.596 in 2021 tot 9.076 vanaf 2031. 

10.7 Berekening kostendekkende heffing

Voor de berekening van de kostendekkende rioolheffing wordt een doorkijk tot 2065 gemaakt, 
waarbij de in de voorgaande paragrafen aangegeven financiële en rekenkundige uitgangspunten 
gehanteerd zijn. Om de rioolheffing ook in de toekomst kostendekkend te houden is de volgende 
ontwikkeling benodigd:

Tabel 3 - Geprognotiseerde ontwikkeling rioolheffing (obv huidig prijspeil en uitgangspunten)

Jaar / Periode Stijging rioolheffing

2022 tot en met 2029 Enkel jaarlijkse indexatie*

2030-2065 1,3% per jaar + jaarlijkse indexatie*

Rioolheffing in 2065
€ 270 per woning (prijspeil 2021)
(eigenaren plus gebruiker)

* betreft de procentuele stijging van alle categorieën ten opzichte van het jaar ervoor. 
Stijging exclusief de jaarlijks door de gemeente vast te stellen indexatie.

Gedurende de beschouwde periode wordt het saldo van de voorziening volledig benut ten gunste 
van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing. 
De investeringen nemen naar verwachting vanaf 2045 aanzienlijk toe. Om deze reden is er voor 
gekozen om ook te kijken hoe hoog de stijging ná 2050 moet worden om kostendekend te blijven 

10 Omgerekend naar categorie 1 aansluitingen (diameter afvoerleiding maximaal 12,5 cm).
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tijdens en na deze toekomstige piek. De heffing zal ook na 2050 met circa 1,3% per jaar blijven 
stijgen (plus jaarlijkse indexatie). 

Gezien de onzekerheid van zo ver in de toekomst liggende investeringen én het huidige saldo van de 
voorziening wordt geadviseerd op de korte termijn geen grotere stijging dan de voorgestelde 
jaarlijkse indexatie door te voeren. 
  
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2021 t/m 2065 
(exclusief indexatie). 

Figuur 25 - Ontwikkeling rioolheffing 2021 t/m 2065 (exclusief jaarlijkse indexatie)

Indexatie
De berekeningen ten behoeve van de kostendekkende rioolheffing zijn uitgevoerd op basis 
van prijspeil 2021. Dat geldt zowel voor de exploitatielasten als voor de (eenheidsprijzen 
van de) investeringen.
De aangegeven benodigde ontwikkeling is derhalve exclusief jaarlijkse indexatie. Bij de 
vaststelling van de belastingen en leges moeten de tarieven van de rioolheffing jaarlijks 
geïndexeerd worden met de binnen de gemeente Heerde in het betreffende jaar 
gehanteerde indexatie.
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10.8 Opbouw van de rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente Heerde bedraagt in 2021 € 168,32 per woning. Voor 2022 wordt 
voorgesteld de heffing enkel te indexeren. De totale begrote baten uit de rioolheffing bedragen 
afgerond € 1,46 miljoen. Ruim de helft van de inkomsten 
(54%) wordt besteed aan de exploitatie en dient voor de 
uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en 
onderhoud, personeelslasten, onderzoeken en maatregelen 
(zie tabel met exploitatielasten). 
Een derde deel van de baten (34%) wordt besteed aan 
kapitaallasten; het betreft de rente en afschrijvingslasten van 
riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden. 
De compensabele BTW bedraagt 12% van de baten. Het 
betreft de BTW over de exploitatie alsmede over de 
investeringen. Daarnaast vindt er in 2022 een onttrekking uit 
de voorziening plaats van circa € 35 duizend. Het geheel 
vormt een 100% kostendekkende rioolheffing. 

10.9 Personeel

Om de geplande werkzaamheden uit te kunnen voeren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. 
Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een globale inschatting gemaakt van de benodigde 
personele capaciteit voor de komende jaren. Op basis van landelijke kengetallen is berekend 
hoeveel medewerkers nodig zijn. Elke organisatie is anders, daarom zijn afwijkingen ten opzichte 
van de landelijke kengetallen mogelijk. 

Benodigd
Om inzicht te krijgen in de benodigde personele middelen is gebruik gemaakt van de module D2000 
“personeel aspecten van gemeentelijke watertaken” uit Kennisbank Stedelijk Water (voorheen 
Leidraad Riolering). In de module wordt voor de reguliere gemeentelijke rioleringszorg een aantal 
deeltaken onderscheiden. De gemeente Heerde telt 18.774 inwoners (1 januari 2021, bron: CBS).
Hiermee valt de gemeente in de categorie ‘gemeente 20.000 inwoners’. Voor een gemeente van 
deze grootte wordt onderstaand per onderdeel een inschatting gemaakt van de benodigde formatie 
voor iedere deeltaak. 

Theoretisch benodigde formatie Minimaal uitbesteden Maximaal uitbesteden

Planvorming, onderzoek en facilitair 325 dagen 1,9 fte 170 dagen 1,0 fte

Onderhoud 731 dagen 4,2 fte 15 dagen 0,1 fte

Maatregelen - investeringen 120 dagen 0,7 fte 48 dagen 0,3 fte

Totaal 1.176 dagen 6,8 fte 233 dagen 1,4 fte

Het benodigde personele capaciteit (in aantal fte) is bepaald voor 2 scenario’s: minimaal en 
maximaal uitbesteden van werkzaamheden. Bij het maximaal uitbesteden van werkzaamheden is 
ervan uitgegaan dat gemiddeld 65% van de benodigde tijd kan worden uitbesteed. Bij minimaal 
uitbesteden is ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden zelf worden uitgevoerd, behalve de 
uitvoering van investeringswerken. Voor de onderliggende berekeningen wordt verwezen naar 
bijlage 5.

Beschikbaar 

Figuur 26 - Onderverdeling van de totale 
lasten (peiljaar 2022)
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De beschikbare formatie bedraagt afgerond 2,3 fte. De formatie is als volgt onderverdeeld:

 Beschikbare formatie

Rioolbeheerder 36 uur per week 1,0 fte

Beleidsmedewerker 32 uur per week 0,9 fte

Buitendienst 14 uur per week 0,4 fte

Conclusie personele capaciteit
Heerde besteedt het onderhoud grotendeels uit aan marktpartijen. De eerste lijns storingsmeldingen 
worden wel door de eigen dienst opgepakt. De aanwezige formatie buitendienst is gezien de relatief 
grote uitbesteding van werkzaamheden beperkt qua omvang. Met een formatie van 0,4 fte ligt de 
formatie dicht tegen maximnaal uitbesteden aan. 

Op het gebied van planvorming, onderzoek en facilitair is de beschikbare formatie van 1,4 fte (0,9 
fte beleidsmedewerker en 0,5 fte rioolbeheerder) tussen minimaal en maximaal uitbesteden in. Dit 
komt grofweg overeen met de werkelijke situatie.

Voor de maatregelen en investeringen (voorbereiding, administratie en toezicht) wordt een deel van 
de werkzaamheden uitgevoerd door de rioolbeheerder (0,5 fte). Het betreft met name de 
besteksvoorbereiding. Voor de resterende benodigde capaciteit wordt gebruik gemaakt van 
projectleiders binnen de gemeente, dan wel ingehuurd van externe marktpartijen (verdisconteerd in 
de VAT kosten van de investeringen). 

Geconcludeerd wordt dat de beschikbare capaciteit voor de buitendienst op orde is gezien de mate 
van uitbesteding. Ten aanzien van ‘Planvorming, onderzoek en facilitair’ en ‘Maatregelen – 
investeringen’ samen is de beschikbare formatie met 1,9 fte aan de krappe kant. Er dienen concrete 
keuzes gemaakt te worden welke werkzaamheden en taken in eigen beheer uitgevoerd worden en 
wat uitbesteed kan worden.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Begrippenlijst

Aansluitvergunning Vergunning voor het overdragen van het op gemeentelijk gebied 
ingezamelde rioolwater op een zuivering technisch werk van de 
waterkwaliteitsbeheerder.

Afkoppelen Het hemelwater, afkomstig van verhard oppervlak, niet langer lozen op de 
riolering, maar op een andere wijze verwerken (hergebruik, infiltratie, 
lozing op oppervlaktewater).

Afvalwater Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en 
instellingen.

Basisinspanning De minimumeisen waaraan een rioolstelsel moet voldoen op het gebied van 
berging (inclusief randvoorzieningen) en pompovercapaciteit. De richtlijnen 
worden door de waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld.

Basisrioleringsplan (BRP) Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling 
en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te 
geschieden.

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zijn bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen 
huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is (definitie 
volgens art. 1.1 Wm).

Bemalingsgebied Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering het 
totale gebied dat op het systeem van pompputjes is aangesloten.

Bergbezinkbassin (BBB) Vuilreducerende randvoorziening met zowel een bergings- als een 
bezinkingsfunctie, in de vorm van een betonnen bassin, gelegen achter de 
overstorten. Indien uitgevoerd als leiding: bergbezinkleiding (BBL).

Bergbezinkleiding (BBL) Zie Bergbezinkbassin

Berging Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in m3, of uitgedrukt in relatie 
tot het aangesloten afvoerend oppervlak (mm). Onderscheid wordt 
gemaakt tussen statische berging, dynamische berging, verloren berging 
en berging op straat.

Bui 08 Standaardbui conform 
module C2100 van de 
Kennisbank Stedelijk 
Water met een volume van 19,8 
mm in 60 minuten en een 
piekintensiteit van 110 
l/s/ha achterin de bui. De 
theoretische herhalingstijd van 
deze bui is 2 jaar.

DPRA Afkorting van Deltra Programma Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaplan 
Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, 
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waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en 
waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de 
aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 
overstromingen.

Drukriolering Inzameling van afvalwater, via een systeem van pompputten en 
persleidingen. Hierbij wordt uitsluitend afvalwater door pompunits via 
(kleine) persleidingen naar het dichtstbijzijnde vrijvervalriool geperst. 
Toepassingen hoofdzakelijk in buitengebieden. 

DWAAS-HAAS analyse Methodiek om schatting te maken van aandeel rioolvreemdwater en 
hoeveeheid aangesloten verhard oppervlak op het gemengd rioolstelsel  op 
basis van geregistreerde pompdebieten (dagvolumes) en 
neerslaggegevens. 

Foutieve aansluiting Verkeerde aansluiting van hemelwater op een buisstelsel (drukriolering of 
vrijvervalstelsel) specifiek bedoeld voor de afvoer van afvalwater. 

Gemengd rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door hetzelfde buizenstelsel 
wordt ingezameld en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door afzonderlijke 
buizenstelsels (of andere systemen) wordt ingezameld. Het afvalwater 
wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater 
wordt geïnfiltreerd in de bodem of (al dan niet vertraagd) afgevoerd naar 
oppervlaktewater.

Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenten zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht een Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) op te stellen. In dit plan is de visie van 
de gemeente vastgelegd met betrekking tot het aanleggen van een 
geoptimaliseerd rioolstelsel en het zorgvuldig beheren van dit stelsel.

GWSW Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) definieert voor de 
belangrijkste activiteiten van de rioleringszorg de eenduidige uitwisseling 
van gegevens. Het is een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-
leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. De GWSW datastandaard wordt 
door Stichting RIONED namens de sector wordt ontwikkeld en beheerd.

Hemelwater Onder Hemelwater worden alle vormen van water verstaan die `uit de 
hemel komt, zoals regen, sneeuw, hagel.

Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 
huishoudelijke werkzaamheden (definitie volgens art. 1.1 Wm).

HWA Hemelwaterafvoer (zie Hemelwater), ook wel regenwaterafvoer genoemd. 
Systeem van goten en leidingen/ buizen om hemelwater af te voeren.

IBA Individuele Behandeling Afvalwater. Een alternatief voor een aansluiting op 
de riolering in de vorm van een lokale zuivering op perceelsniveau.

Inspectie Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van een 
object.



Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 66

Kennisbank Stedelijk WaterVervangt de voormalige Leidraad Riolering. Verzamelwerk, opgesteld door 
de Stichting RIONED, waarin advies wordt gegeven voor het opstellen van 
rioleringsplannen. 

Leidraad Leidraad Riolering is vervangen door de (online) Kennisbank Stedelijk 
Water. Verzamelwerk, opgesteld door de Stichting RIONED, waarin advies 
wordt gegeven voor het opstellen van rioleringsplannen. 

MJOP Meerjarenonderhoudsplanning is een langetermijnplan voor het uitvoeren 
van noodzakelijk onderhoud 

Onderhoud Het handhaven van het goed functioneren van het rioolstelsel.

Oppervlaktewater Water in rivieren, kanalen, meren, plassen, vennen, singels, vijvers, 
watergangen en sloten.

Overstort Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater 
(hemelwater, al dan niet gemengd met stedelijk afvalwater) dat niet in het 
stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater. Bij 
onbedoelde instroming van oppervlaktewater op het rioolstelsel is sprake 
van een ‘negatieve overstort’. 

Randvoorziening Een tot de riolering behorend, op reductie van de vuilemissie gerichte 
voorziening in of achter een rioolstelsel (veelal ter plaatse van een 
overstort).

Relining Renovatietechniek in het vrijvervalstelsel waarbij de leidingen aan de 
binnenkant worden voorzien van een kous zonder het opbreken van de 
straat- of wegverharding. 

RIONED Stichting Platform Buitenriolering Nederland. Organisatie waarin onder 
andere overheden en adviesbureaus zitting hebben, die zich onder meer 
bezighoudt met vraagstukken op het gebied van riolering en tevens een 
standaardisatie aan wil brengen in berekeningen, beheersystematiek en 
dergelijke.

Rioolheffing Doelheffing bij eigenaren of gebruikers (huurders) van onroerend goed. De 
inkomsten worden direct aangewend voor rioleringsdoeleinden.

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze installatie reinigt afvalwater afkomstig 
van de riolering. 

Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater (definitie volgens 
art. 1.1. Wm).

Verhard oppervlak Alle verharde oppervlakken, inclusief daken, waarvan het hemelwater 
wordt afgevoerd naar de riolering en/of oppervlaktewater.

Vrijvervalstelsel Stelsel van rioleringsbuizen waarbij het afvalwater onder invloed van de 
zwaartekracht van hoger gelegen buizen naar lagere stroomt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhoud
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Vuilemissie Hoeveelheid vuil welke per tijdseenheid of per gebeurtenis wordt geloosd 
op het oppervlaktewater (via de overstort).

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Water-op-straat Het verschijnsel waarbij enige tijd water op straat blijft staan (of vanuit 
putten uit het rioolstelsel terugstroomt naar straat) ten gevolge van hevige 
regenval. 

Wateroverlast Het verschijnsel dat ten gevolge van water-op-straat overlast wordt 
ondervonden en/of schade ontstaat. Zie hoofdstuk 7 voor 
(hemel)wateroverlast en hoofdstuk 8 voor  structurele grondwateroverlast

Watersysteem Het samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater. Ook oever, 
waterbodems en de technische infrastructuur die hiervoor nodig zijn, 
worden hiertoe gerekend.

Watertoets Verplichting van gemeenten en provincies om bij het maken van 
(ruimtelijke) plannen de gevolgen voor het water expliciet in beeld te 
brengen.
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Bijlage 2 Ambities uit Regionaal Adaptatieplan (RAP)
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Bijlage 3 Evaluatie 

Het Afvalwaterketenplan (AWP) 2015-2019 is indertijd binnen het samenwerkingverband H2O 
opgesteld met gemeente Hattem, gemeente Oldebroek en Waterschap Vallei en Veluwe. In dit plan 
zijn diverse maatregelen, onderzoeken en plannen opgenomen, die invulling gaven aan de ambities 
en doelstellingen van gemeente Heerde. 

In onderstaande tabel is één en ander samengevat en geëvalueerd met toekenning van de 
navolgende symbolen (status):

v = uitgevoerd
iu = in uitvoering
z = uitgesteld

Nr Omschrijving Status* Toelichting

Inzameling en transport stedelijk afvalwater

1.
In stedelijk gebied zijn alle percelen voorzien van 
een aansluiting op riolering. 

v

In het buitengebied is voor enkele percelen 
ontheffing verkregen van de zorgplicht, 
waarna de percelen zijn voorzien van een 
IBA. 

2.
Bij bestaand gebied wordt vermenging van 
schoon hemelwater met afvalwater zoveel 
mogelijk ontvlecht. 

iu

Dit is een continu proces waarbij zoveel 
mogelijk integraal gewerkt wordt. De 
stelregel is dat bij herinrichtingen een IT- of 
hemelwaterriool wordt (bij)gelegd.

3.

Bij nieuwbouw worden voorzieningen voor de 
gescheiden inzameling, transport en verwerking 
van stedelijk afvalwater, hemelwater en 
(eventueel) grondwater aangelegd. 

v

Bij nieuwbouw wordt een vuilwateraansluiting 
aangeboden.  Hemelwater dient te worden 
verwerkt / geïnfiltreerd op eigen terrein. 

4.
Onderzoek naar 68 percelen in het buitengebied 
over hun wijze van lozing. 

v

Er heeft een ‘rookonderzoek’ plaatsgevonden. 
De geconstateerde  aansluitingen van 
hemelwater op drukriolering zijn 
weggenomen 

5
Vermoedens van vuilwaterlozingen op 
hemelwaterriool worden middels onderzoek 
opgezocht en verholpen.

iu

De waterkwaliteit is in de Ecoscan 
meegenomen. De onderzoeksresultaten 
gaven geen aanleiding tot een nader 
onderzoek.

6.

Om inzicht te krijgen in de eventuele 
aanwezigheid van rioolvreemd water wordt een 
DWAAS en HAAS-analyse voor de eindgemalen 
uitgevoerd. 

z

Er is door het waterschap – via de 
uitvoeringsorganisatie – een DWAAS 
uitgevoerd op het niveau van de 
zuiveringskring; nog niet op kernniveau. Niet 
bekend is of een HAAS is uitgevoerd. 

7.
Onderzoeken van hoge waterstanden in de beek 
in relatie tot de overstortmuur nabij Sportlaan 9. 

v
De overstortlocatie is aangepast. 

8.

Verlenen van vergunningen en controle / 
handhaving van lozingen op de riolering vanuit 
inrichtingen en niet-inrichtingen, waarbij ook de 
aansluitingen en lozingspunten worden 

iu

Ligt bij de ODNV (Omgevings-dienst Noord 
Veluwe). Niet precies duidelijk is waar de 
verantwoordelijkheid ligt bij de opvolging van 
de meldingen!?
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gecontroleerd en indien nodig op eventuele 
overtredingen worden aangeschreven. 

9. Invulling geven aan pilot om afvalwater te 
gebruiken als grondstof / energie. 

v
De onderzoekspilot heeft plaatsgevonden. In 
hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan.

10.

Jaarlijks reinigen van circa 13 km vrijverval 
riolering (afvalwater en hemelwater) via een 
rioolreinigings-schema, in combinatie met de 
inspectie van de riolering. 

v

De afgelopen jaren is de reinigingscylus 
aangepast. In hoofdstuk 6 wordt hier de 
actuele werkwijze nader toegelicht.

Nr Omschrijving Status* Toelichting

Inzameling van overtollig hemelwater

11.
Bij aanleg worden duurzame systemen 
toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel 
mogelijk worden gescheiden. 

iu
Er worden infiltratieriolen toegepast, waarbij 
hemelwater wordt geïnfiltreerd in de 
ondergrond.

12.

In bestaand gebied lozen percelen direct 
grenzend aan oppervlaktewater, in samenspraak 
met het waterschap, rechtstreeks op dit 
oppervlaktewater. 

iu

Bij nieuwbouw wordt het hemelwater zoveel 
mogelijk eerst vastgehouden (berging, 
infiltratie), alvorens te lozen op 
oppervlaktewater. Bij bestaande bebouwing 
mag zonder berging op eigen terrein worden 
geloosd op oppervlaktewater. 

13.

Afkoppelen van afvoerend oppervlak, mits 
doelmatig uitgevoerd (bijvoorbeeld meeliften met 
overige projecten zoals wegreconstructies, 
rioolvervanging, revitalisering, etcetera). 

iu

Deze koppelkansen worden per project 
geïnventariseerd en nader uitgewerkt. 
Dit is nader uitgewerkt in Hoofdstuk 7de 
Hemelwaterzorgplicht.

14.

Bij afkoppelprojecten wordt in overleg met de 
particulier het afvoerend oppervlak aan de 
voorzijde van de woning (inclusief voorzijde 
dakoppervlak) afgekoppeld. De 
hemelwatervoorziening wordt gedimensioneerd 
op 100% afvoer van hemelwater van het hele 
particuliere terrein. 

iu

Deze koppelkansen worden per project 
geïnventariseerd en nader uitgewerkt. 
Dit is nader uitgewerkt in Hoofdstuk 7de 
Hemelwaterzorgplicht.

15.

Bij oplevering van nieuwe wijken controleren op 
foutaansluitingen (opleverings-inspecties), 
waarna deze, indien aanwezig, worden 
verholpen. 

iu
Dit wordt standaard uitgevoerd. Bij 
nieuwbouw als ook bij reconstructies maakt 
dit deel uit van het bestek.

16.

Onderzoeken met behulp van rookproeven in het 
buitengebied om foutieve 
hemelwateraansluitingen op te sporen en te 
herstellen. 

v Zie nr. 4

17.

Verlenen van vergunningen en controle / 
handhaving van lozingen op de riolering vanuit 
inrichtingen en niet-inrichtingen, waarbij ook de 
aansluitingen en lozingspunten worden 
gecontroleerd en indien nodig op eventuele 
overtredingen worden aangeschreven.

v Zie nr. 8
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18. Opstellen van een protocol inzake de afhandeling 
van (wateroverlast) meldingen in het waterloket

z Op de website van de gemeente is een 
meldpunt opgenomen waar bewoners 
wateroverlast kunnen melden. In de 
komende planperiode wordt het protocol voor 
de afhandeling van meldingen geactualiseerd.

19. Reiniging 2x per jaar van circa 8.000 kolken. v Is uitgevoerd.

20. Jaarlijks reinigen van circa 13 km vrijverval 
riolering (afvalwater en hemelwater) via een 
rioolreinigingsschema, in combinatie met de 
inspectie van de riolering. 

Zie nr. 10

Nr Omschrijving Status* Toelichting

Verwerking grondwater

21. Opstellen van een protocol inzake de afhandeling 
van (grond)meldingen in het waterloket; in 
combinatie met opstellen beleid 
grondwaterzorgplicht. (nr.22)

z zie ook 18. 

22. Opstellen beleid grondwaterzorgplicht. z zie ook 18. 

23. Uitvoeren van jaarlijks structureel en planmatig 
onderhoud.

v Betreft vooral het doorspuiten van de 
drainage. 
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Bijlage 4 Kenmerken rioolstelsel

Overstorten en uitlaten 
De onderstaande tabel heeft een overzicht van alle overstorten (vanuit gemengd riool) en uitlaten 
(vanuit RWA riool) in de gemeente Heerde. In meerdere straten, verspreid over de kernen in de 
gemeente, zijn in de afgelopen jaren hemelwaterstelsels aangelegd. Enkele hiervan voeren direct af 
naar oppervlaktewater middels diverse uitlaten. 

Randvoorzieningen 
De gemeente Heerde telt een drietal berg(bezink)voorzieningen. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de kenmerken van deze voorzieningen. Daarnaast fungeert een nevenriool in de 
Keuterstraat als bergingsleiding. 
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Vuilemissie huidige situatie (bron: Basisrioleringplan 2015)
De gemeente Heerde voldoet aan de basisinspanning. Hiernaast is in 2013 het waterkwaliteitsspoor 
uitgevoerd; hieruit komen geen maatregelen voort.

Hydraulisch functioneren (bron: Basisrioleringplan 2015)
In de onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van het hydraulisch functioneren van de 
rioolstelsel in de gemeente volgens het Basisrioleringplan 2 uit 2015.
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Bijlage 5 Kostendekkingsplan

Gemeente Heerde
Kostendekkingsplan GRP Heerde 2022-2026
versie 27 augustus 2021

SCENARIO: artikel 44 lid 2 ('egalisatievoorziening')
huidige economische afschrijvingstermijnen

Huidige rioolheffing 2021 (woning, cat. 1) € 168
Uiteindelijke Rioolheffing (2065): € 270
Saldo voorziening eind 2021: € 4.596.029
Saldo voorziening eind 2065: € 0

Kapitaallasten in 2021 € 483.611 33%

Kapitaallasten in 2065 € 1.754.862 71%

Uitgangspunten financiering:
- Lineaire afschrijving bij investeringen onder de € 100.000
- Annuitaire afschrijving bij investeringen vanaf € 100.000
- Activa starten vanaf jaar van uitvoering +1
- Economische afschrijvingstermijn (conform financiële verordening): 
    Rioleringsbuizen vrijverval 70 jaar
    Persrioolleidingen 70 jaar
    Installaties (m/e gemalen) 15 jaar
    Gemalen bouwkundig en afkoppelen HW 45 jaar
    Rioolaanleg gebouwen 25 jaar
    Actualisatie GRP 5 jaar
- Rentepercentage: investering <€ 100.000 (lineair) 2,0% nieuwe investeringen
- Rentepercentage: inv. >€ 100.000 (annuiteiten) 2,0% nieuwe investeringen
- BTW (vanaf 1 oktober 2012) 21%
- alle uitgaven exclusief BTW
- Technische levensduur kan afwijken van de economische levensduur

- 100% kostendekkend tarief

- Voorziening mag niet negatief staan

- Geegaliseerde tariefstijging en inzet voorziening
- Ontwikkeling tarieven exclusief indexatie
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Baten

 

JAAR
Bestaande Nieuwbouw Rioolheffing Subtotaal baten Stijging heffing

aantal cat 1 categorie 1
woningen

(vast)
bijdrage

totaal
omgerekend naar cat 1

2021 8.596 48 € 168,32 1.446.843€                     2.131€                   1.448.974 33%
2022 8.644 48 € 168,32 1.454.923€                     2.131€                   0% 1.457.054 34%
2023 8.692 48 € 168,32 1.463.002€                     2.131€                   0% 1.465.133 36%
2024 8.740 48 € 168,32 1.471.081€                     2.131€                   0% 1.473.212 43%
2025 8.788 48 € 168,32 1.479.161€                     2.131€                   0% 1.481.292 37%
2026 8.836 48 € 168,32 1.487.240€                     2.131€                   0% 1.489.371 38%
2027 8.884 48 € 168,32 1.495.320€                     2.131€                   0% 1.497.451 39%
2028 8.932 48 € 168,32 1.503.399€                     2.131€                   0% 1.505.530 40%
2029 8.980 48 € 168,32 1.511.478€                     2.131€                   0% 1.513.609 41%
2030 9.028 48 € 170,55 1.539.696€                     2.131€                   1,3% 1.541.827 41%
2031 9.076 € 172,81 1.568.396€                     2.131€                   1,3% 1.570.527 42%
2032 9.076 € 175,10 1.589.182€                     2.131€                   1,3% 1.591.313 42%
2033 9.076 € 177,42 1.610.243€                     2.131€                   1,3% 1.612.374 43%
2034 9.076 € 179,77 1.631.584€                     2.131€                   1,3% 1.633.715 43%
2035 9.076 € 182,16 1.653.207€                     2.131€                   1,3% 1.655.338 44%
2036 9.076 € 184,57 1.675.116€                     2.131€                   1,3% 1.677.247 43%
2037 9.076 € 187,02 1.697.316€                     2.131€                   1,3% 1.699.447 43%
2038 9.076 € 189,49 1.719.811€                     2.131€                   1,3% 1.721.942 43%
2039 9.076 € 192,01 1.742.603€                     2.131€                   1,3% 1.744.734 43%
2040 9.076 € 194,55 1.765.698€                     2.131€                   1,3% 1.767.829 41%
2041 9.076 € 197,13 1.789.098€                     2.131€                   1,3% 1.791.229 40%
2042 9.076 € 199,74 1.812.809€                     2.131€                   1,3% 1.814.940 40%
2043 9.076 € 202,39 1.836.834€                     2.131€                   1,3% 1.838.965 39%
2044 9.076 € 205,07 1.861.177€                     2.131€                   1,3% 1.863.308 38%
2045 9.076 € 207,79 1.885.843€                     2.131€                   1,3% 1.887.974 32%
2046 9.076 € 210,54 1.910.836€                     2.131€                   1,3% 1.912.967 33%
2047 9.076 € 213,33 1.936.160€                     2.131€                   1,3% 1.938.291 35%
2048 9.076 € 216,16 1.961.819€                     2.131€                   1,3% 1.963.950 37%
2049 9.076 € 219,02 1.987.819€                     2.131€                   1,3% 1.989.950 38%
2050 9.076 € 221,93 2.014.163€                     2.131€                   1,3% 2.016.294 40%
2051 9.076 € 224,87 2.040.857€                     2.131€                   1,3% 2.042.988 47%
2052 9.076 € 227,85 2.067.904€                     2.131€                   1,3% 2.070.035 54%
2053 9.076 € 230,87 2.095.309€                     2.131€                   1,3% 2.097.440 56%
2054 9.076 € 233,93 2.123.078€                     2.131€                   1,3% 2.125.209 58%
2055 9.076 € 237,03 2.151.215€                     2.131€                   1,3% 2.153.346 60%
2056 9.076 € 240,17 2.179.725€                     2.131€                   1,3% 2.181.856 61%
2057 9.076 € 243,35 2.208.612€                     2.131€                   1,3% 2.210.743 61%
2058 9.076 € 246,58 2.237.883€                     2.131€                   1,3% 2.240.014 62%
2059 9.076 € 249,85 2.267.541€                     2.131€                   1,3% 2.269.672 64%
2060 9.076 € 253,16 2.297.592€                     2.131€                   1,3% 2.299.723 65%
2061 9.076 € 256,51 2.328.042€                     2.131€                   1,3% 2.330.173 66%
2062 9.076 € 259,91 2.358.895€                     2.131€                   1,3% 2.361.026 68%
2063 9.076 € 263,36 2.390.157€                     2.131€                   1,3% 2.392.288 69%
2064 9.076 € 266,85 2.421.834€                     2.131€                   1,3% 2.423.965 70%
2065 9.076 € 270,38 2.453.930€                     2.131€                   1,3% 2.456.061 71%

heffinseenheden 
Woningen en niet-

woningen
benodigd, exclusief 

indexatie

INKOMSTEN

Inkomsten 
rioolheffing Kapitaallast t.o.v 

baten

Riool huis-
aansluitingen
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Lasten en saldo voorziening

Investeringen planperiode

JAAR VOORZIENING VOORZIENING
Nieuwe Nieuwe BTW BTW Saldo voorz Saldo voorz

exploitatie kapitaallast kapitaallast investeringen Investeringen Subtotale per 1 januari per 31 december

exclusief BTW investeringen t/m 2020 LINEAIR ANNUITEITEN t/m 2020 vanaf 2021 lasten (incl. jaarruimte)
<100K >100K Investeringen Annuiteit

2021 765.031 176.129 483.611 totaal 176.129 1.424.771 4.571.826 24.203 4.596.029
2022 810.518 97.440 483.214 10.891 6.704 75.785 7.771 1.492.324 4.596.029 -35.270 4.560.759
2023 808.246 95.760 482.817 21.899 17.486 75.785 10.036 1.512.028 4.560.759 -46.895 4.513.864
2024 811.109 95.235 482.420 121.837 28.268 75.785 12.300 1.626.954 4.513.864 -153.741 4.360.123
2025 783.609 89.460 479.052 33.263 39.050 75.785 14.564 1.514.783 4.360.123 -33.492 4.326.631
2026 808.609 94.710 478.285 42.134 49.832 73.876 16.828 1.564.275 4.326.631 -74.904 4.251.728
2027 808.609 94.710 477.849 49.493 60.614 73.582 19.093 1.583.950 4.251.728 -86.500 4.165.228
2028 808.609 94.710 475.352 60.404 71.397 73.366 21.357 1.605.195 4.165.228 -99.665 4.065.562
2029 808.609 94.710 472.602 69.843 82.179 73.135 23.621 1.624.699 4.065.562 -111.090 3.954.473
2030 808.609 94.710 471.047 74.629 92.961 73.135 25.885 1.640.976 3.954.473 -99.149 3.855.324
2031 808.609 94.710 468.413 80.982 103.743 73.135 28.149 1.657.741 3.855.324 -87.214 3.768.110
2032 808.609 94.710 468.131 90.039 114.525 73.135 30.414 1.679.563 3.768.110 -88.250 3.679.860
2033 808.609 94.710 466.750 97.665 125.307 73.135 32.678 1.698.854 3.679.860 -86.480 3.593.381
2034 808.609 94.710 466.151 103.895 136.089 73.135 34.942 1.717.531 3.593.381 -83.816 3.509.564
2035 808.609 94.710 465.884 108.838 146.871 73.135 37.206 1.735.254 3.509.564 -79.916 3.429.648
2036 808.609 94.710 454.383 114.411 157.653 73.135 39.471 1.742.371 3.429.648 -65.124 3.364.524
2037 808.609 94.710 441.789 116.913 168.435 73.135 41.735 1.745.326 3.364.524 -45.879 3.318.645
2038 808.609 94.710 441.528 115.302 179.217 73.135 43.999 1.756.501 3.318.645 -34.559 3.284.086
2039 808.609 94.710 441.167 116.352 189.999 73.135 46.263 1.770.235 3.284.086 -25.501 3.258.585
2040 808.609 94.710 413.355 115.041 200.781 73.135 48.528 1.754.159 3.258.585 13.669 3.272.254
2041 808.609 94.710 384.120 112.977 211.563 73.135 50.792 1.735.907 3.272.254 55.322 3.327.577
2042 808.609 94.710 383.811 114.483 222.346 71.373 53.056 1.748.388 3.327.577 66.552 3.394.129
2043 808.609 94.710 373.630 112.677 235.341 69.231 55.320 1.749.518 3.394.129 89.447 3.483.575
2044 808.609 94.710 356.507 107.279 250.550 66.919 58.979 1.743.552 3.483.575 119.756 3.603.331
2045 808.609 94.710 230.683 108.251 261.332 47.087 61.243 1.611.914 3.603.331 276.060 3.879.391
2046 808.609 94.710 204.777 109.173 307.786 40.741 63.507 1.629.304 3.879.391 283.662 4.163.053
2047 808.609 94.710 170.030 108.099 399.772 40.741 88.245 1.710.206 4.163.053 228.085 4.391.138
2048 808.609 94.710 169.816 111.640 438.652 40.199 96.720 1.760.347 4.391.138 203.603 4.594.741
2049 808.609 94.710 165.677 115.665 469.969 40.199 104.265 1.799.094 4.594.741 190.856 4.785.598
2050 808.609 94.710 164.142 116.702 531.144 40.199 108.904 1.864.410 4.785.598 151.885 4.937.482
2051 808.609 94.710 154.088 117.056 685.786 34.700 138.167 2.033.116 4.937.482 9.872 4.947.354
2052 808.609 94.710 153.892 116.862 837.960 34.700 177.066 2.223.800 4.947.354 -153.765 4.793.589
2053 808.609 94.710 149.114 119.754 912.603 32.560 195.138 2.312.488 4.793.589 -215.048 4.578.541
2054 808.609 94.710 148.919 121.969 966.792 32.560 206.019 2.379.578 4.578.541 -254.369 4.324.172
2055 808.609 94.710 137.487 123.226 1.025.603 31.300 218.395 2.439.330 4.324.172 -285.984 4.038.188
2056 808.609 94.710 137.292 125.836 1.068.627 31.300 230.694 2.497.067 4.038.188 -315.211 3.722.977
2057 808.609 94.710 136.669 128.787 1.090.201 29.500 233.202 2.521.678 3.722.977 -310.935 3.412.042
2058 808.609 94.710 130.151 127.308 1.140.478 29.434 241.776 2.572.467 3.412.042 -332.453 3.079.589
2059 808.609 94.710 130.023 127.366 1.202.632 27.968 256.303 2.647.610 3.079.589 -377.938 2.701.651
2060 808.609 94.710 124.790 126.646 1.243.309 27.821 266.406 2.692.290 2.701.651 -392.567 2.309.084
2061 808.609 94.710 117.150 125.369 1.289.453 0 271.827 2.707.118 2.309.084 -376.945 1.932.139
2062 808.609 94.710 117.073 126.698 1.360.602 0 290.056 2.797.748 1.932.139 -436.721 1.495.417
2063 808.609 94.710 116.996 123.778 1.413.493 0 298.422 2.856.009 1.495.417 -463.720 1.031.697
2064 808.609 94.710 91.379 118.333 1.493.353 0 315.010 2.921.395 1.031.697 -497.430 534.267
2065 808.609 94.710 83.050 119.425 1.552.387 0 332.147 2.990.328 534.267 -534.267 0

LASTEN

Lopende 
kapitaallasten

EGALISATIEVOORZIENING TAAKVELD RIOLERING

BTW 
exploitatie 

derden

Exploitatielasten

artikel 44 lid 2 BBV

Onttrekking cq. 
dotatie 
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Investeringen langjarig (lineair < € 100.000)
lineair
Jaar Afschr. 

Termijn
subtotale investering totaal netto investering Rente Looptijd

2021 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 40,000 135,000 40,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig 40,000 40,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
70 Export Dgdialog 5,000 5,000 2.00% 70

2022 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 121,000 296,000 121,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
70 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70
45 Verbeteren inprik drukriool Kavelweg op persleiding 75,000 75,000 2.00% 45
45 Maatregelen asfaltbestek 50,000 50,000 2.00% 45

2023 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 1,350 101,350 1,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
15 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70
45 Maatregelen asfaltbestek 50,000 50,000 2.00% 45

2024 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 6,000 106,000 6,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
15 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70
45 Maatregelen asfaltbestek 50,000 50,000 2.00% 45

2025 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 89,000 189,000 89,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
15 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70
45 Maatregelen asfaltbestek 50,000 50,000 2.00% 45

2026 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 20,000 120,000 20,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
15 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70
45 Maatregelen asfaltbestek 50,000 50,000 2.00% 45

2027 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 107,000 157,000 107,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2028 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 126,000 176,000 126,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2029 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 22,000 72,000 22,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2030 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 21,350 71,350 21,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2031 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 93,000 143,000 93,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2032 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 71,050 121,050 71,050 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2033 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 50,850 100,850 50,850 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2034 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 28,700 78,700 28,700 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2035 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 8,350 82,350 8,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 15,000 15,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 9,000 9,000 2.00% 70

2036 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 123,500 173,500 123,500 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2037 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 56,000 173,000 56,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 47,000 47,000 2.00% 70

2038 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 1,350 150,350 1,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 79,000 79,000 2.00% 70

2039 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 6,000 56,000 6,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2040 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 27,000 93,000 27,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 16,000 16,000 2.00% 70

2041 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 35,000 115,000 35,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 25,000 25,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 5,000 5,000 2.00% 70

2042 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 100,000 236,000 100,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 60,000 60,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 26,000 26,000 2.00% 70

2043 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 2,000 67,000 2,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 15,000 15,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2044 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 2,000 140,000 2,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 88,000 88,000 2.00% 70

2045 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 63,350 114,350 63,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 1,000 1,000 2.00% 70
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Vervolg
lineair
Jaar Afschr. 

Termijn
subtotale investering totaal netto investering Rente Looptijd

2046 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 28,000 169,000 28,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 71,000 71,000 2.00% 70

2047 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 98,050 196,050 98,050 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 48,000 48,000 2.00% 70

2048 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 134,850 184,850 134,850 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2049 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 28,700 123,700 28,700 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 25,000 25,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 20,000 20,000 2.00% 70

2050 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 28,350 85,350 28,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 7,000 7,000 2.00% 70

2051 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 96,500 146,500 96,500 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2052 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 101,000 151,000 101,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2053 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 41,350 91,350 41,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2054 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 26,000 76,000 26,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2055 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 27,000 155,000 27,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 78,000 78,000 2.00% 70

2056 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 112,000 182,000 112,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2057 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 35,000 205,000 35,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 35,000 35,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 85,000 85,000 2.00% 70

2058 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 2,000 52,000 2,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2059 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 2,000 72,000 2,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2060 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 1,350 101,350 1,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 50,000 50,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2061 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 43,000 178,000 43,000 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 85,000 85,000 2.00% 70

2062 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 91,050 141,050 91,050 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 0 0 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 0 0 2.00% 70

2063 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 10,850 80,850 10,850 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 20,000 20,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2064 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 8,700 88,700 8,700 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 30,000 30,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (>100K) 0 2.00% 70

2065 15 Gemalen: vervanging Mechanisch, elektrotechn en pompen 70,350 221,350 70,350 2.00% 15
45 Gemalen: vervanging Bouwkundig / deelrep. Vrijverval 45,000 45,000 2.00% 45
15 Drukriolering vervanging (pompunits) 50,000 50,000 2.00% 15
45 Drukriolering en persleidingen (<100K) 56,000 56,000 2.00% 70
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Investeringen langjarig (annuiteiten > € 100.000)

Startjaar Omschrijving Investering te 
activeren in gebruik ANN Duur Rente Annuïteit

2021 Vervanging vrijverval nummer 116,624 2022 ANN 70 2.0% 3,110
2021 Openstaande en restantkredieten 2021 (investeringen > 100.000) nummer 1,271,062
2022 Vervanging vrijverval 150,000 2023 ANN 70 2.0% 4,000
2023 Vervanging vrijverval 150,000 2024 ANN 70 2.0% 4,000
2024 Vervanging vrijverval 150,000 2025 ANN 70 2.0% 4,000
2025 Vervanging vrijverval 150,000 2026 ANN 70 2.0% 4,000
2026 Vervanging vrijverval 150,000 2027 ANN 70 2.0% 4,000
2027 Vervanging vrijverval 150,000 2028 ANN 70 2.0% 4,000
2028 Vervanging vrijverval 150,000 2029 ANN 70 2.0% 4,000
2029 Vervanging vrijverval 150,000 2030 ANN 70 2.0% 4,000
2030 Vervanging vrijverval 150,000 2031 ANN 70 2.0% 4,000
2031 Vervanging vrijverval 150,000 2032 ANN 70 2.0% 4,000
2032 Vervanging vrijverval 150,000 2033 ANN 70 2.0% 4,000
2033 Vervanging vrijverval 150,000 2034 ANN 70 2.0% 4,000
2034 Vervanging vrijverval 150,000 2035 ANN 70 2.0% 4,000
2035 Vervanging vrijverval 150,000 2036 ANN 70 2.0% 4,000
2036 Vervanging vrijverval 150,000 2037 ANN 70 2.0% 4,000
2037 Vervanging vrijverval 150,000 2038 ANN 70 2.0% 4,000
2038 Vervanging vrijverval 150,000 2039 ANN 70 2.0% 4,000
2039 Vervanging vrijverval 150,000 2040 ANN 70 2.0% 4,000
2040 Vervanging vrijverval 150,000 2041 ANN 70 2.0% 4,000
2041 Vervanging vrijverval 150,000 2042 ANN 70 2.0% 4,000
2042 Vervanging vrijverval 150,000 2043 ANN 70 2.0% 4,000
2043 Vervanging vrijverval 150,000 2044 ANN 70 2.0% 4,000
2044 Vervanging vrijverval 150,000 2045 ANN 70 2.0% 4,000
2045 Vervanging vrijverval 150,000 2046 ANN 70 2.0% 4,000
2046 Vervanging vrijverval 4,163,000 2047 ANN 70 2.0% 111,017
2047 Vervanging vrijverval 1,259,000 2048 ANN 70 2.0% 33,575
2048 Vervanging vrijverval 1,093,000 2049 ANN 70 2.0% 29,148
2049 Vervanging vrijverval 574,000 2050 ANN 70 2.0% 15,307
2050 Vervanging vrijverval 4,971,000 2051 ANN 70 2.0% 132,565
2051 Vervanging vrijverval 6,946,000 2052 ANN 70 2.0% 185,233
2052 Vervanging vrijverval 3,227,000 2053 ANN 70 2.0% 86,057
2053 Vervanging vrijverval 1,943,000 2054 ANN 70 2.0% 51,815
2054 Vervanging vrijverval 2,210,000 2055 ANN 70 2.0% 58,936
2055 Vervanging vrijverval 2,196,000 2056 ANN 70 2.0% 58,562
2056 Vervanging vrijverval 281,000 2057 ANN 70 2.0% 7,494
2057 Vervanging vrijverval 1,531,000 2058 ANN 70 2.0% 40,828
2058 Vervanging vrijverval 2,094,000 2059 ANN 70 2.0% 55,842
2059 Vervanging vrijverval 1,617,000 2060 ANN 70 2.0% 43,122
2060 Vervanging vrijverval 665,000 2061 ANN 70 2.0% 17,734
2061 Vervanging vrijverval 3,255,000 2062 ANN 70 2.0% 86,803
2062 Vervanging vrijverval 1,494,000 2063 ANN 70 2.0% 39,841
2063 Vervanging vrijverval 2,262,000 2064 ANN 70 2.0% 60,322
2064 Vervanging vrijverval 1,610,000 2065 ANN 70 2.0% 42,935
2065 Vervanging vrijverval 521,000 2066 ANN 70 2.0% 13,894

verwerkt in lop kap lasten, vermeld ivm BTW toerekening

2022 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2023 ANN 45 2.0% 3,391
2023 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2024 ANN 45 2.0% 3,391
2024 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2025 ANN 45 2.0% 3,391
2025 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2026 ANN 45 2.0% 3,391
2026 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2027 ANN 45 2.0% 3,391
2027 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2028 ANN 45 2.0% 3,391
2028 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2029 ANN 45 2.0% 3,391
2029 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2030 ANN 45 2.0% 3,391
2030 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2031 ANN 45 2.0% 3,391
2031 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2032 ANN 45 2.0% 3,391
2032 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2033 ANN 45 2.0% 3,391
2033 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2034 ANN 45 2.0% 3,391
2034 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2035 ANN 45 2.0% 3,391
2035 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2036 ANN 45 2.0% 3,391
2036 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2037 ANN 45 2.0% 3,391
2037 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2038 ANN 45 2.0% 3,391
2038 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2039 ANN 45 2.0% 3,391
2039 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2040 ANN 45 2.0% 3,391
2040 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2041 ANN 45 2.0% 3,391
2041 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2042 ANN 45 2.0% 3,391
2042 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2043 ANN 45 2.0% 3,391
2043 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2044 ANN 45 2.0% 3,391
2044 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2045 ANN 45 2.0% 3,391
2045 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2046 ANN 45 2.0% 3,391
2046 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2047 ANN 45 2.0% 3,391
2047 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2048 ANN 45 2.0% 3,391
2048 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2049 ANN 45 2.0% 3,391
2049 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2050 ANN 45 2.0% 3,391
2050 Afkoppelen / meeleggen IT riool bij o.a. wegreconstructies 100,000 2051 ANN 45 2.0% 3,391
2043 Drukriolering en persleidingen (>100K) 249,000 2044 ANN 70 2.0% 6,640
2056 Drukriolering en persleidingen (>100K) 167,000 2057 ANN 70 2.0% 4,453
2058 Drukriolering en persleidingen (>100K) 500,000 2059 ANN 70 2.0% 13,334
2059 Drukriolering en persleidingen (>100K) 187,000 2060 ANN 70 2.0% 4,987
2060 Drukriolering en persleidingen (>100K) 303,000 2061 ANN 70 2.0% 8,080
2063 Drukriolering en persleidingen (>100K) 700,000 2064 ANN 70 2.0% 18,667
2064 Drukriolering en persleidingen (>100K) 1,450,000 2065 ANN 70 2.0% 38,668
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Vervolg

Startjaar Omschrijving Investering te 
activeren in gebruik ANN Duur Rente Annuïteit

2043 Drukriolering en persleidingen (>100K) 249,000 2044 ANN 70 2.0% 6,640
2056 Drukriolering en persleidingen (>100K) 167,000 2057 ANN 70 2.0% 4,453
2058 Drukriolering en persleidingen (>100K) 500,000 2059 ANN 70 2.0% 13,334
2059 Drukriolering en persleidingen (>100K) 187,000 2060 ANN 70 2.0% 4,987
2060 Drukriolering en persleidingen (>100K) 303,000 2061 ANN 70 2.0% 8,080
2063 Drukriolering en persleidingen (>100K) 700,000 2064 ANN 70 2.0% 18,667
2064 Drukriolering en persleidingen (>100K) 1,450,000 2065 ANN 70 2.0% 38,668
2022 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2023 ANN 45 2.0% 3,391
2023 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2024 ANN 45 2.0% 3,391
2024 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2025 ANN 45 2.0% 3,391
2025 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2026 ANN 45 2.0% 3,391
2026 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2027 ANN 45 2.0% 3,391
2027 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2028 ANN 45 2.0% 3,391
2028 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2029 ANN 45 2.0% 3,391
2029 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2030 ANN 45 2.0% 3,391
2030 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2031 ANN 45 2.0% 3,391
2031 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2032 ANN 45 2.0% 3,391
2032 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2033 ANN 45 2.0% 3,391
2033 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2034 ANN 45 2.0% 3,391
2034 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2035 ANN 45 2.0% 3,391
2035 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2036 ANN 45 2.0% 3,391
2036 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2037 ANN 45 2.0% 3,391
2037 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2038 ANN 45 2.0% 3,391
2038 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2039 ANN 45 2.0% 3,391
2039 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2040 ANN 45 2.0% 3,391
2040 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2041 ANN 45 2.0% 3,391
2041 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2042 ANN 45 2.0% 3,391
2042 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2043 ANN 45 2.0% 3,391
2043 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2044 ANN 45 2.0% 3,391
2044 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2045 ANN 45 2.0% 3,391
2045 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2046 ANN 45 2.0% 3,391
2046 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2047 ANN 45 2.0% 3,391
2047 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2048 ANN 45 2.0% 3,391
2048 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2049 ANN 45 2.0% 3,391
2049 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2050 ANN 45 2.0% 3,391
2050 DPRA: klimaatbestendige (bovengrondse) inrichting 100,000 2051 ANN 45 2.0% 3,391
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Investeringen gemalen

Jaar Bouwkundig Mechanisch Elektrotechnisch Pompen
2022 45,000€          40,000€              36,000€        
2023 1,350€          
2024 6,000€          
2025 35,000€          27,000€              27,000€        
2026 20,000€          
2027 92,000€          15,000€        
2028 56,000€          68,000€              2,000€          
2029 20,000€              2,000€          
2030 20,000€              1,350€          
2031 25,000€          60,000€              8,000€          
2032 25,000€          40,000€              6,050€          
2033 40,000€              10,850€        
2034 10,000€          10,000€              8,700€          
2035 15,000€       8,350€          
2036 30,000€          82,000€              11,500€        
2037 20,000€       20,000€              36,000€        
2038 20,000€       1,350€          
2039 6,000€          
2040 27,000€        
2041 25,000€       15,000€          20,000€              
2042 60,000€       45,000€          40,000€              15,000€        
2043 15,000€       2,000€          
2044 2,000€          
2045 35,000€          27,000€              1,350€          
2046 20,000€       20,000€          8,000€          
2047 92,000€          6,050€          
2048 56,000€          68,000€              10,850€        
2049 25,000€       20,000€              8,700€          
2050 20,000€              8,350€          
2051 25,000€          60,000€              11,500€        
2052 25,000€          40,000€              36,000€        
2053 40,000€              1,350€          
2054 10,000€          10,000€              6,000€          
2055 27,000€        
2056 20,000€       30,000€          82,000€              
2057 35,000€       20,000€              15,000€        
2058 2,000€          
2059 20,000€       2,000€          
2060 50,000€       1,350€          
2061 15,000€          20,000€              8,000€          
2062 45,000€          40,000€              6,050€          
2063 20,000€       10,850€        
2064 30,000€       8,700€          
2065 45,000€       35,000€          27,000€              8,350€          
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Investeringen druk- en persleidingen
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Investeringen vrijvervalriolering

Komende jaren €150 duizend per jaar. Tot het jaar dat de som van de investeringen op basis van 
technische levensduur de som van deze investeringen overtreft, vanaf dat moment de investeringen 
op basis van technische levensduur hanteren.

Gehanteerde eenheidsprijzen

Kosten vrijvervalriolering
Jaar vervanging investering totaal Investering afgerond --->
onbekend 55,035 55,000 Investering

2030 44,440 44,000 2027 150,000
2035 178,723 179,000 2028 150,000
2039 347,767 348,000 2029 150,000
2040 99,700 100,000 2030 150,000 2030 44,000
2043 334,231 334,000 2031 150,000
2044 276,800 277,000 2032 150,000
2045 1,018,476 1,018,000 2033 150,000
2046 4,713,181 4,713,000 2034 150,000
2047 1,259,500 1,259,000 2035 150,000 2035 179,000
2048 1,092,738 1,093,000 2036 150,000
2049 573,702 574,000 2037 150,000
2050 4,970,892 4,971,000 ---> 2038 150,000
2051 6,945,811 6,946,000 2039 150,000 2039 348,000
2052 3,227,249 3,227,000 2040 150,000 2040 100,000
2053 1,942,721 1,943,000 2041 150,000
2054 2,209,530 2,210,000 2042 150,000
2055 2,196,049 2,196,000 2043 150,000 2043 334,000
2056 280,628 281,000 2044 150,000 2044 277,000
2057 1,530,772 1,531,000 2045 150,000 2045 1,018,000
2058 2,094,224 2,094,000 2046 4,163,000 2046 4,713,000
2059 1,617,394 1,617,000 2047 1,259,000 2047 1,259,000
2060 665,220 665,000 2048 1,093,000 2048 1,093,000
2061 3,254,789 3,255,000 2049 574,000 2049 574,000
2062 1,494,223 1,494,000 2050 4,971,000 2050 4,971,000
2063 2,261,618 2,262,000 2051 6,946,000 2051 6,946,000
2064 1,610,386 1,610,000 2052 3,227,000 2052 3,227,000
2065 520,640 521,000 ---> 2053 1,943,000 2053 1,943,000
2066 521,149 521,000 2054 2,210,000 2054 2,210,000
2067 516,824 517,000 2055 2,196,000 2055 2,196,000
2068 225,538 226,000 2056 281,000 2056 281,000
2069 2,310,827 2,311,000 2057 1,531,000 2057 1,531,000
2070 633,853 634,000 2058 2,094,000 2058 2,094,000
2071 439,501 440,000 2059 1,617,000 2059 1,617,000
2072 460,192 460,000 2060 665,000 2060 665,000
2073 87,265 87,000 2061 3,255,000 2061 3,255,000
2074 280,859 281,000 2062 1,494,000 2062 1,494,000
2075 1,211,484 1,211,000 2063 2,262,000 2063 2,262,000
2076 1,506,285 1,506,000 2064 1,610,000 2064 1,610,000
2077 1,116,314 1,116,000 2065 521,000 2065 521,000
2078 714,162 714,000
2079 781,352 781,000
2080 2,431,866 2,432,000
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Bijlage 6 Onderbouwing benodige formatie

Planvorming, onderzoek en facilitair
Minimaal uitbesteden

Maximaal uitbesteden
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Onderhoud
Minimaal uitbesteden

Maximaal uitbesteden
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Maatregelen – investeringen
Minimaal uitbesteden

Maximaal uitbesteden
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Bijlage 7 Raadsvoorstel en besluit 


