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Verzenddatum

Geacht college,

Uit het aangepaste plan blijkt dat de achterstanden en de taakstellingen 2020 uiterlijk op 1 april 
2021 worden gerealiseerd. Echter voor de taakstelling voor 2021 wordt in het plan van aanpak 
rekening gehouden met van 25 vergunninghouders per halfjaar vanaf 2021. Gezien de vier laatste 
taakstellings-perioden (2019/2020) zou dat een goed uitgangspunt zijn. Echter de verwachting was 
dat deze fors hoger zou uitvallen dan voorgaande taakstellingperiodes. Daarmee voorziet het plan 
van aanpak nog onvoldoende in een structurele oplossing en is de verwachting dat er in 2021 
opnieuw tegen een enorme achterstand wordt opgelopen.

Volgens de op 2 maart jl. gemaakte bestuurlijke afspraken heeft u op 1 september jl. het 
aangepaste plan van aanpak voor het huisvesten van vergunninghouders bij ons aangeleverd.

Daarom is op 8 oktober jl. bestuurlijk overleg geweest met u om te bespreken welke maatregelen er 
nog extra genomen kunnen worden om deze taakstellingen en volgende te realiseren.
In het bestuurlijk overleg heeft u aangegeven dat het aangenomen amendement van de WD door de 
gemeenteraad de mogelijkheid biedt om de taakstellingen in te vullen door een mix van tijdelijke 
huisvesting via Lars 1 + 2 en via de urgentieregeling. U zal de te verwachten hogere taakstelling met 
Centrada bespreken om te kijken hoe dit het beste opgevangen kan worden. Gezinshereniging en 
het huisvesten van grotere gezinnen via de urgentieregeling bieden hierin het béste resultaat. 
Hierover zijn goede afspraken gemaakt met Centrada, die worden vastgelegd in de 
prestatieafspraken voor 2021. Afgesproken is dat u uiterlijk op 1 april 2021 de achterstanden en de 
taakstellingen 2020 heeft gerealiseerd. En dat u op 1 januari 2022 alle achterstanden heeft 
ingelopen en beide taakstellingen over 2021 heeft gerealiseerd.
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In april en oktober 2021 zal er opnieuw bestuurlijk overleg worden gepland om de voortgang van het 
plan van aanpak te bespreken.
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Hoogach^d,

Het verslag van diHje5rcrtH;Ujk overleg is een formele afspraak in het kader van Interbestuurlijk 
toezicht. HeLV^slag van het bestuurlijk overleg vindt u in de bijlage bij deze brief.
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Het verslag van dit overleg wordt beschouwd als formele afspraak in het kader van IBT.

Datum: 
Locatie: 
Aanwezig:

8 oktober 2020
MSTeams
Gedeputeerde J. de Reus (provincie Flevoland), Wethouder J. Sparreboom 
(gemeente Lelystad), mevrouw J. Grondman (gemeente Lelystad), mevrouw M. 
Molema (provincie Flevoland) en mevrouw M. Hoekstra (provincie Flevoland)

2. Doel overleg
Gedeputeerde De Reus geeft aan dat hij graag het aangepaste plan van aanpak met de gemeente 
wil bespreken. Ook gezien de verwachting dat de taakstelling voor 2021 fors hoger gaat uitvallen 
dan waarin het plan van aanpak rekening mee is gehouden.

Wethouder Sparreboom geeft aan dat Lars 1 nu in ontwikkeling is. Hier kunnen 50
vergunninghouders worden gehuisvest. Deze gehele locatie valt onder de crisis- en herstelwet, 
waardoor er voor de omgevingsvergunning verkorte procedures zijn. Voor Lars 1 is dit afgerond en 
voor Lars 2 geldt dezelfde route.

In de loop van oktober hoopt de gemeente een reactie van het Rijk te hebben over de 
subsidieaanvraag voor de flexwoningen in Lars 2. Mocht deze subsidie niet toegekend worden, wat 
niet de verwachting is, dan heeft de gemeente de afspraak met Centrada dat deze midstay 
woningen toch gerealiseerd gaan worden. In Lars 2 is ook plek voor 50 vergunninghouders.

3. Bespreken plan van aanpak
Gedeputeerde De Reus geeft aan dat met het plan van aanpak de achterstanden en de 
taakstellingen 2020 uiterlijk op 1 april 2021 worden gerealiseerd. Wel maakt hij zich zorgen of de 
termijnen voor de midstay woningen in Lars 2, zoals bouwvergunningen e.d. wel op tijd klaar zijn.

Daarnaast geeft gedeputeerde De Reus aan dat de gemeente ook de brief van de staatssecretaris 
heeft ontvangen over latere publicatie van taakstelling voor de eerste helft 2021. Aan de Hoog 
Landelijke Regietafel (HLRT)is gediscussieerd over de hoogte van de taakstelling voor 2021. De 
taakstelling voor 2021 wordt 27.000. In eerste instantie zou dit een taakstelling voor de eerste helft 
van 2021 van 8.000 worden en voor de tweede helft van 2021 21.000. Aan de HLRT hebben IPO en 
VNG aangegeven dat dit niet acceptabel is, dit is een te grote belasting voor de gemeenten. Mede 
hierom is besloten om de zowel voor het eerste als voor het tweede halfjaar van 2021 de 
taakstelling op 13.500 te zetten. Voor de tweede helft van 2021 wordt met name ingezet op 
gezinshereniging.

In Lars 1 kunnen 50 vergunninghouders worden gehuisvest. Het COA heeft al vergunninghouders 
gekoppeld. Ook worden er 8 vergunninghouders gehuisvest in de Eurotower. Vanaf september 2020 
wordt de urgentieregeling bij Centrada weer ingezet voor het rechtstreeks huisvesten van gezinnen 
en gezinshereniging in het reguliere woningaanbod van Centrada. In totaal worden voor 1 april 102 
vergunninghouders gehuisvest: 50 vergunninghouders in Lars 1, 8 vergunninghouders in Eurotower en 
44 vergunninghouders via de urgentieregeling in het reguliere aanbod. Hiermee zijn de 
achterstanden 2018/2019 (50) en de taakstelling 2020 (53) gerealiseerd.
Gedeputeerde De Reus vraagt zich af of 44 vergunninghouders huisvesten via urgentie gaat lukken 
voor 1 april 2021. Wethouder Sparreboom geeft aan dat Centrada heeft aangegeven dat dit in 
principe moeten lukken. Een klein deel van de opgave zou ook via Harmonisch Wonen kunnen 
worden ingevuld. Hiermee is de afspraak gemaakt dat zij vanaf 2021 2,5% van de taakstelling voor 
hun rekening nemen.

Verslag bestuurlijk overleg Interbestuurlijk toezicht (IBT) over Plan van aanpak huisvesting 
vergunninghouders gemeente Lelystad en provincie Flevoland

1. Opening
Gedeputeerde De Reus heet iedereen welkom. Iedereen stelt zich kort voor.
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Gedeputeerde De Reus zal het in ieder geval inbrengen in de PRT, als noodoplossing.

5.

Gedeputeerde De Reus geeft aan dat dit op zich een goede oplossing is, maar dat in de tweede helft 
van 2021 er veel gezinshereniging zal plaatsvinden. Hierover zouden nu al afspraken met Centrada 
gemaakt moeten worden. Ook gelet op de doorstroom in Lars 1 en 2.

Gedeputeerde De Reus geeft aan dat er aan de provinciale regietafel (PRT) aan alternatieve 
oplossingen voor huisvesting van vergunninghouders moet worden gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn 
vergunninghouders uitruilen met gemeenten. Of bijvoorbeeld dat een gemeente een leegstaande 
vleugel van een azc tijdelijk afneemt en hier vergunninghouders in huisvest. Hierover kunnen 
afspraken gemaakt worden. Over dit soort oplossingen wordt nagedacht. Wethouder Sparreboom 
geeft aan dat het goed is om te weten dat er nagedacht wordt over alternatieve scenario’s.

Gedeputeerde De Reus geeft aan dat de taakstelling voor 2021 voor de gemeente waarschijnlijk 120 
vergunninghouders wordt. Wanneer de huisvesting in Lars 2 van 50 vergunninghouders meegenomen 
wordt, dan heeft de gemeente op 1 januari 2022 weer een achterstand van 70 vergunninghouders.

Zodra de taakstelling bekend is, gaat de gemeente met Centrada in overleg om samen te bespreken 
hoe om te gaan met de hogere taakstelling. Mocht dit problemen opleveren, dan komt de gemeente 
bij de provincie terug om te bekijken of misschien de opties van PRT een mogelijkheid.

Wethouder Sparreboom geeft aan dat het amendement de mogelijkheid biedt om de taakstelling in 
te vullen door een mix van tijdelijke huisvesting via Lars 1 + 2 en via de urgentieregeling. De 
gemeente zal de te verwachten hogere taakstelling met Centrada bespreken om te kijken hoe dit 
het beste opgevangen kan worden. Gezinshereniging en het huisvesten van grotere gezinnen via de 
urgentieregeling bieden hierin het beste resultaat qua aantallen.

Door de packagedeal bij Lars 1 worden er nog 300 reguliere huurwoningen in Campus Midden 
gebouwd. In de packagedeal bij Lars 2 worden tussen 2023 en 2025 ook 300 reguliere huurwoningen 
toegevoegd. Hiervoor moeten nog locaties worden vastgesteld. Lars 1 en 2 zijn bedoeld als 
doorstroomlocatie. De gemeente zal hierin goed vinger aan de pols houden.

Afspraken
Het verslag van dit bestuurlijk overleg wordt beschouwd als formele afspraak in het kader van 
IBT;
Op 1 april 2021 zijn de achterstanden 2018/2019 (50) en de taakstellingen 2020 (53) 
gerealiseerd.
Op 1 januari 2022 heeft de gemeente alle achterstanden ingelopen en de taakstellingen over 
2021 gerealiseerd.
In april en oktober 2021 is er bestuurlijk overleg over de voortgang van het plan van aanpak.

Gemeente geeft aan dat gezinshereniging via de urgentieregeling wordt ingevuld. Hierover zijn 
goede afspraken gemaakt met Centrada, die worden vastgelegd in de prestatieafspraken voor 2021.

4. Vervolg
In februari 2021 worden de gemeenten opnieuw beoordeeld voor de taakstelling over de tweede 
helft van 2020. Gezien de afspraken met de gemeente, zullen zij niet meegenomen worden in deze 
beoordeling. De gemeente zal in april 2021 beoordeeld worden in hoeverre de gemeente haar 
afspraken is nagekomen. Wanneer de gemeente op 1 april 2021 de achterstanden uit 
2018/2019/2020 heeft ingelopen, dan zal de beoordeling van ‘niet adequaat’ naar ‘redelijk 
adequaat’ gaan. Echter het actieve toezicht blijft gehandhaafd. De gemeente moet op 1 januari 
2022 alle achterstanden hebben ingelopen en de taakstelling van de tweede helft 2021 ook 
gerealiseerd hebben. Dan pas wordt het actieve toezicht beëindigd en zal de gemeente als 
adequaat beoordeeld worden. Hiervoor zal in april en oktober 2021 bestuurlijk overleg gepland 
worden met de gemeente.


