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Behandeling in commissie 
Niet van toepassing 
 
Kennisnemen van: 
Lessons Learned Stallenaanpak 
 
Aanleiding 
Het project Stallenaanpak is in december 2024 afgerond. De geleerde lessen zijn verwerkt in de 
"Lessons Learned Stallenaanpak". Tijdens de beeldvormende avond op 19 september 2024 is de 
afspraak gemaakt om deze informatie ook naar de Raad te sturen.  
 
Kernboodschap 
Het project Stallenaanpak was een vrij ambitieus project met een ambitie om minimaal 150.000 
m2 tot maximaal 500.000 m2 leegstaande bebouwing te slopen. Om deze ambitie waar te 
maken zijn de 4 deelnemende gemeenten, Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en Meierijstad, in 10 
pilotgebieden aan de slag gegaan. De gekozen werkwijze en aanpak per pilotgebied waren 
verschillend. De geleerde lessen zijn verwerkt in het document Lessons Learned (document is 
bijgevoegd).  
 
Het was een vrij ambitieus project. De teller van gerealiseerde sloop staat na afronding van het 
project op ruim 115.000 m2. Het niet behalen van de sloopopgave heeft meerdere redenen. 
Denk hierbij aan: de leegstaande stallen hebben nog waarde, ondernemers hebben gewacht op 
de “Woest aantrekkelijke regeling” en het verdienmodel ontbreekt.  
 
De resultaten per pilotgebied laten zien dat het van belang is dat we onze rol pakken als 
gemeenten. Samen aan de keukentafel met de stoppende agrarisch ondernemer kijken naar een 
nieuw perspectief. Wat zijn de mogelijkheden op hun bedrijf, passend in de omgeving waar de 
ondernemer woont. Ook de betrokkenheid (‘out of the box’ durven denken) van de medewerkers 
binnen de betreffende gemeenten, provincie en waterschappen is van belang. De transitie van het 
landelij gebied is tenslotte een gezamenlijke opgave. Transitie vergt van ons allemaal anders 
denken en doen! 
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Communicatie 
n.v.t 
 
Participatie 
n.v.t 
 
Duurzaamheid 
n.v.t 
 
Financiën 
Het project is afgerond.  
 
Planning 
n.v.t.  
 
Bijlage(n) 

• Lessons Learned Stallenaanpak 
 
Ter inzage documenten 
n.v.t. 
 
 
   Met vriendelijke groet, 

 

 


