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Verlenging uitvoeringsperiode huidig IHP 2021-2025. 
Wethouder Stravers geeft aan dat de raad, bij het behandelen van de restantopgave 
Mierlo, heeft gevraagd om een herijking van het huidige IHP.  
In het huidige IHP staan bij een aantal planvoorstellen nog pm posten, maar inmiddels 
zijn voor alle planvoorstellen de te verwachte kosten in beeld gebracht. Daarnaast moet 
het merendeel van de planvoorstellen nog worden opgestart, waardoor het wenselijk is 
om de uitvoeringsperiode van het huidig IHP 2021-2025 te verlengen naar 2029. 
Wethouder Stravers vraagt of de schoolbesturen in kunnen stemmen met het 
verlengen van de uitvoeringsperiode van het huidige IHP naar 2029. Alle drie de 
schoolbesturen laten weten dat ze hiermee in kunnen stemmen.  
 
Inhoudelijke wijzigingen uitvoeringsplannen huidig IHP 2021-2025 
Wethouder Stravers laat weten dat een drietal planvoorstellen inhoudelijk zijn 
gewijzigd. 
Gecombineerde nieuwbouw Vijfblad/Van der Putt 
In het huidige IHP staat als planvoorstel een samenvoeging van basisschool Vijfblad met 
basisschool de Vlinder. Deze samenvoeging is niet wenselijk, maar een samenvoeging 
van het Vijfblad met het speciaal basisonderwijs dat naast het Vijfblad komt te liggen 
daarentegen wel.  
Jozefschool 
Vanwege meerdere ontwikkelingen (grond kerk, locatie Josephinehof en nieuwbouw 
Jozefschool) in de wijk Zesgehuchten wordt er in 2025 voor deze wijk een gebiedsvisie 
opgesteld.  Het heeft de voorkeur om de nieuwbouw voor de Jozefschool op een andere 
locatie in de wijk te realiseren. In het huidige IHP staat nu nieuwbouw voor de 
onderbouw opgenomen, maar ook het gebouw van de bovenbouw is te klein en 
technisch achterhaald.  
Tijdelijke huisvesting Schrijverke Luchen 
Bij de vaststelling van de restantopgave Mierlo heeft de raad aangegeven dat er 
aandacht moet zijn voor tijdelijke huisvesting tijdens de piekjaren. De nu aanwezige 
tijdelijke huisvesting mag er tot oktober 2026 staan. In de tussentijd wordt nagegaan of 
de tijdelijke huisvesting langer op die plek kan blijven staan of dat de tijdelijke 
huisvesting verplaatst moet worden naar de in Luchen aangekochte grond achter 
basisschool het Schrijverke.  
Wethouder Stravers vraagt aan de schoolbesturen of ze in kunnen stemmen met deze 
inhoudelijke wijzigingen van het IHP 2021-2025. De schoolbesturen geven aan dat ze 
kunnen instemmen met deze inhoudelijke wijzigingen.  
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IHP 2030-2033 
De overige schoolgebouwen worden in een volgend IHP 2030-2033 weer meegenomen.  

Opgesteld door Suzanne Baars d.d.23 jan 2025. 

 




